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1.  Objet 

1.1 Généralités 

Ce manuel décrit les fonctionnalités de ProGest Basic. Il est complété des : 
Ü Manuel Administrateur ProGest Basic 
Ü Manuel Utilisateur ProGest Construction 
Ü Manuel Administrateur ProGest Construction 
Ü Manuel ProGest Construction pour Pocket PC 
 
On détaille dans le présent manuel les fonctionnalités de ProGest Basic suivantes : 
Ü Généralités sur l’interface 
Ü Modules Projet incluant la création de Projet, la gestion du portefeuille de projets et le Rapport 

d’Activité 
Ü Modules Organisation incluant la l’Organigramme, le Plan d’Exécution et la gestion CV 
Ü Modules Imputations incluant les imputations horaires hebdomadaires (pointages) et le préviionnel 

de charge 
Ü Modules Planning Niveau 1 incluant la création de planning, la gestion des plannings projet et le 

rappel des actions 
Ü Modules Budget incluant la création d’estimation, les gestion des estimations et le contrôle des 

coûts projet 
Ü Modules Achats incluant le procurement status et le tracking des réquisitions 
Ü Modules Listes et Document 
 
ProGest s’appuie en grande partie sur le cadre normatif suivant, également très utile pour le paramétrage : 
Ü X50-105 "Le management de projet - Concepts" / Août 1991 
Ü NF X50-106-1 "Management de projet - Terminologie dans les contrats d'ingénierie industrielle - 

Partie 1 : les missions - Vocabulaire." / Décembre 1993 
Ü NF X50-106-2 "Management de projet - Terminologie dans les contrats d'ingénierie industrielle - 

Partie 2 : les documents - Vocabulaire." / Décembre 1993 
Ü X50-107 "Management de projet - Certification du personnel en maîtrise de projet" / Décembre 1991 
Ü X50-108 "Management de projet - Terminologie dans les contrats d'ingénierie industrielle - Formes 

de liens contractuels, de rémunération - Évaluation des résultats et sanction - Vocabulaire." / 
Décembre 1991 

Ü X50-109 "Management de projet - Recommandations pour l'analyse et la modélisation graphique 
d'actions et son utilisation pour une meilleure communication entre les acteurs d'un projet - 
Aitiographie." / Décembre 1991 

Ü FD X50-115 "Management de projet - Présentation générale" / Décembre 2001 
Ü FD X50-116 "Management de projet - Management par projets - Présentation et recommandations 

de mise en oeuvre" / Décembre 2003 
Ü FD X50-117 "Management de projet - Gestion du risque - Management des risques d'un projet" / Avril 

2003 
Ü FD X50-137 "Management de projet - Management des coûts" / Avril 2006 
Ü FD X50-138 "Management de projet - Management des délais - Organisation, planification, 

coordination" / Avril 2006 
Ü FD X50-118 "Management de projet - Recommandations pour le management d'un projet" / 

Septembre 2005 
Ü ISO 15188:2001 "Lignes directrices pour la gestion de projets de normalisation terminologique" / 28 

mars 2006 
Ü ISO 10006:2003 "Systèmes de management de la qualité -- Lignes directrices pour le management 

de la qualité dans les projets" / 20 juin 2003 

1.2 Pré requis 

On suppose que l’équipe qui utilise ProGest est compétente en matière de gestion de Projet. Elle sera 
organisée de façon à répondre à toutes les fonctions critiques pour la conduite des Projets. Elle sera 
notamment structurée de la façon décrite dans les deux diagrammes qui suivent : 
Ü Diagramme de déroulement de projet qui résume le processus projet 
Ü Diagramme d’organisation projet 
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DIAGRAMME DE DEROULEMENT PROJET (EXEMPLE)

MATURATION DU SCOPE
Réunions de validation du besoin et discussion sur la faisabilité. 

Compléments apportés au scope suivant les besoins des 
différents interlocuteurs de l’Usine. Premiers choix techniques.

6s

indique la durée 
moyenne de 
chaque phase (en 
semaines).

CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE (CCT)
Emission du cahier des charges technique. Il borne les limites du scope, la 
faisabilité, l’anticipation des moyens, réflexion sur l’organisation, aspects 

réglementaires, mise au point du planning de niveau 1.

6s

DEMANDE DE BUDGET (DB)
Emission du budget. Estimation sous forme de fiche de prix décomposée en
lignes budgétaires élémentaires. Descriptif incluant justification et découpe 

fonctionnelle des coûts.

4s

ETUDES DE DETAIL
Etudes de détail sur la base du CCT : Tuyauterie (plans isométriques), Génie Civil (plans de construction), Charpente 
(plans de structure), Calculs (notes de calcul réglementaires et dimensionnelles), Electricité (schémas de dépannage), 

Instrumentation (listes, fiches d’intervention), Graf Cet et logigrammes d’automatisme, Spécifications Machines 
Tournantes (pompes, compresseurs,…), Spécifications Appareils Chaudronnés (filtres, ballons, réacteurs, colonnes,…)

… accompagnés des Plans d’Inspection spécifiques, Standards de construction, Instructions particulières, etc.

16s

ACHATS / MARCHES
Emission des dossiers Bons Pour Construction en 
Appel d’Offres avec Procédures sécurité, Condition 

générales d’achats, Termes de paiement, etc..

6s

EMISSION AVANT-PROJET
… rédigé par le Process. Quelques 

pages. Inclut les PID (Process & 
Instrumentation Diagram) et Datasheets

Analyse et alignement technique

Analyse et alignement commercial

CONSTRUCTION / SECURITE / QUALITE
Kick-Off meeting et Pre-Inspection Meeting avec les Entreprises retenues.

Suivi fabrication pour les réquisitions de matériel. Suivi préfabrication pour les marchés de travaux.

Réception en atelier suivant Plan d’Inspection pour les réquisitions de matériel. Coordination travaux 
et Suivi d’Assurance Qualité Chantier pour les de marchés de travaux. Coordination des Entreprises.

Réception de travaux. Réalisation et suivi des Punch-List par réquisition. Signature PV de Réception.

12s

Attribution des 
commandes & 
marchés aux 
Entreprises 

retenues

RECEPTION 
MECANIQUE

Réception du projet par 
Systèmes correspondant à des 
ensembles fonctionnels de plus 

ou moins grande taille.

1s

PV PRODUCTION
Réception mécanique 
finale du projet et mise 

en service (precom)

PV PRODUCTION
Réception mécanique 
finale du projet et mise 

en service (precom)

CLOTURE
Epuration complète Punch-List.

Emission du rapport final de 
projet (si DB > 1MF).

Point Cost Final et clôture 
financière du Projet

1s
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APS
Avant-Projet 

Sommaire

APD
Avant-Projet 

Détaillé

REA
Réalisation

XsAPS
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RESPONSABLE 
CONTRAT

Manage les Ingénieurs Projet
et organise la charge de 

travail fournie par le Process.

CHEF DE  PROJET

Manage les services et assure 
l’avancement de ses Projets en 
coordination avec le Process.

BUREAUX D’ETUDES

Répartis en spécialités
(tuyauterie, charpente, GC, 
automatisme, électr., etc.)

ACHATS / MARCHES

Centralise l’ensemble des 
besoins d’achats et garantie 

une stratégie globale 
d’achats.

COST / PLANNING

Contrôle du déroulement du 
Projet suivant coûts et délais

Et détection des dérives. CONSTRUCTION / 
SECURITE / QUALITE

Coordination des Entreprises
avec respect sécurité + qualité

USINE
Ingénieur Process

Ingénieur Production
Ingénieur Maintenance

- Analyse technique du besoin,
- information et réunions de validation avec 
l’ensemble des futurs usagers ,
- formulation du cahier des charges résumant le 
scope, la faisabilité, les moyens, etc.
- soumission du budget,
- déclenchement / Suivi / Clôture du Projet.

Les Bureaux d’Études 
transforment les données 
élémentaires formulées dans le 
cahier des charges en 
spécifications de matériels 
« Bonnes Pour Commande » et  
dossiers de marchés de travaux 
« Bon Pour Construction ».

Ces dossiers doivent être 
immédiatement exploitables par 
les Entreprises extérieures à 
des fins de construction.

En outre, les BE ont en charge 
la centralisation des données
techniques, standards, gestion
des bases de données 
documentaires, etc.

Les dossiers émis par les BE 
sont traités par les acheteurs en 
phase d’Appel d’Offres puis de 
Commande. Les Achats gèrent 
notamment l’aspect commer-
ciale de l’acquisition.

Ils assurent les approvisionne-
ments de matériel dans les 
délais par la relance des fourni-
sseurs. Ils alignent commercia-
lement et lancent les marchés 
de travaux. Ils négocient les 
clôtures de marché (claim). 

Ils participent à l’agrément des 
sous-traitants et organisent la 
meilleure stratégie d’achat.

La cellule Cost / Planning 
intervient du début à la fin du 
projet mais assure également 
les tâches plus administratives 
d’imputation de l’équipe.

En premier lieu, le Cost
Estimateur assiste l’ingénieur 
projet pour l’établissement de la 
fiche de prix du projet.
Ensuite, il centralise les totaux 
prévus sur chacun des projets 
en consolidant les données. La 
même approche est entreprise 
pour la gestion du planning.

Théoriquement, la cellule est en 
mesure d’alerter les ingénieurs 
projet en cas de dérive.

Le service comprend les :
•Ingénieurs Qualité,
•Superviseurs chantiers,
•Superviseurs Sécurité.

Dès que les marchés de 
travaux sont passés, la cellule 
prend le relais pour garantir la 
construction et la supervision 
des Entreprises.

Ils réceptionnent les 
approvisionnement matériel en 
adéquation avec les comman-
des et les besoins du chantier.

Ils entreprennent une politique 
Sécurité proactive et 
mesurable.

L’Usine délègue à l’organisation Projet ci-
contre la construction de 100 MF/an de 
projets divers émanant d’une politique de 
Progrès Continu. La trentaine de Projets est 
répartie entre les Ingénieurs Projets qui 
utilisent des ressources communes.

Le Process réalise l’Avant-Projet qui se 
limite à un descriptif succins ainsi que les 
PID  de la future installation (Datasheets et
Process & Instrumentation Diagram). 
L’Ingénieur Projet exploite cet Avant-Projet 
pour clarifier le besoin entre les différents 
interlocuteurs et les usagers finaux. Enfin, il 
donne corps au Projet en réalisant les choix 
techniques et en anticipant les moyens 
nécessaires pour viser un optimum entre :

• sécurité,
• qualité,
• coût,
• délai,
• autres (fonction du projet).

Une fois le Cahier des charges rédigé, 
L’Ingénieur Projet prépare le budget qu’il 
soumet au management. Ses Projets 
coûtent entre 500KF et 10 MF pour un total 
annuel de 20MF. Une analyse est 
indispensable pour la justification des coûts.

Une fois le budget signé, le projet démarre 
avec le « timing » de réalisation suivant :

• études de détail,
• approvisionnemt matériel / marchés,
• contrôle Qualité,
• construction,
• mise en service  puis clôture.

Le cost control / planning intervient en 
parallèle tout au long du Projet.

15p

1p

4p

5p

6p

4p

Notre exemple d’équipe Projet : les 
pastilles rouges indique l’effectif par 
Service, soit 35 personnes pour un 
budget annuel de 100MF. Ce budget est 
à répartir sur une trentaine de projets.

DIAGRAMME D’ORGANISATION PROJET (EXEMPLE)

Xp
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2.  Installation 

L'installation requiert : 
Ü un PC équipée d’un processeur type Intel Pentium 100 (ou équivalent) minimum équipé de Windows 

95 ou système d’exploitation plus récent, 
Ü une connexion au réseau. Aucun profil réseau particulier n'est requis. Le profil Visitor, mot de passe 

Visitor est suffisant pour la consultation. 
 
Il existe 2 cas d’installation suivant le mode de déploiement : 
Ü Installation depuis le Portail 
Ü Installation depuis un programme d’installation (install.exe) 

2.1 Installation depuis le Portail 

Dans ce cas, il est d’abord nécessaire de disposer du Runtime MS Access ou MS Access complet. En 
général ces programmes sont disponibles dans le package d’installation mis à disposition par le Service 
informatique. A la racine de l’arborescence ProGest sur le disque partagé, cliquer sur le lien Install : 
\\Nom_Serveur\…\Nom_Repertoire_Travail\ProGest\install (icône ProGest) 
Si le message suivant apparaît, vous ne disposez pas du Runtime MS Access ou MS Access complet : 
veuillez vous rapprocher du Service informatique : 
 

 
 

Sinon, le Portail s’ouvre et installe automatiquement ProGest si nécessaire. Une Fois l’installation 
terminée, le menu d’accès aux applications ProGest suivant apparaît : 
 

 
 
Ce menu peut varier en fonction des versions de ProGest déployées. Dans ce menu, choisir le 
programme requis puis cliquer sur Démarrer. 

2.2 Installation depuis un programme d’installation 

L'installation démarre en lançant le fichier INSTALL.EXE situé dans : 
\\Nom_Serveur\…\Nom_Repertoire_Travail\ProGest\install\ 
Pour ce faire, double-cliquez sur ce fichier depuis le Gestionnaire de fichier ou l'Explorateur Windows 
puis suivre les instructions. L'installation se termine par la création de nouvelles icônes. Pour lancer 
l’application, dans Windows, cliquez sur : 
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3.  Introduction aux menus ProGest 

3.1 Généralités sur l’interface 

L’interface de ProGest reproduit le 
menu Windows au travers : 
Ü D’un menu « Démarrer » donnant 

accès à toutes les fonctionnalités, 
Ü D’une barre de navigation pour 

basculer entre les différents 
modules ouverts 

Ü D’une barre de lancement rapide 
(Excel, Explorer, bloc-note, etc) 

 
Pour figer une nouvelle position des 
barres d’outils inférieures, faire 
Démarrer > Utilitaires > Paramètre. 
Dans l’onglet « Général », re-
confirmer la position « Bas » à 
l’aide de la liste déroulante, cliquer 
sur le bouton « Enr. position » puis 
fermer en sauvegardant. 
 
On distingue 4 rubriques principales 
dans le menu Démarrer de ProGest : 
Ü Une rubrique « Utilitaires » dans 

laquelle se trouve des boutons 
Arrêter pour sortir de ProGest, 
Menu Classiques pour afficher les 
menus à la façon des anciennes versions de ProGest, Utilisateurs connectés pour connaître le taux 
d’encombrement, Choix du Projet pour sélectionner le projet en cours, Aide pour accéder à toute 
l’aide sous forme de documents, aide multimédia, etc. et Utilitaires où l’on retrouve notamment la 
définition des paramètres personnels et la Visualisation directe des données. 

Ü Une rubrique « Administration » où l’on retrouve tous les menus permettant le paramétrage de 
l’Application, qu’ils soient opérationnels ou système. Le tableau de bord de l’Administrateur est 
notamment accessible par Démarrer > Administration > Utilitaires > Paramètres, 

Ü Une rubrique « Programme » où se trouvent tous les menus opérationnels, objet du présent manuel 
Ü Une rubrique raccourcis personnels contenant 8 icônes constituant des raccourcis à n’importe quel 

menu de ProGest. Ces raccourcis sont modifiables depuis Démarrer > Utilitaires > Paramètres perso 
dans l’onglet Personnel, où se trouve également le choix de la langue de l’interface. 

 
Les modules opérationnels sont tous accessibles par Démarrer > Programmes : 
 

 

Le menu Projet permet d’accéder : 
Ü Au menu de création d’un projet 
Ü A la liste des projets (tableau de bord CDP) 
Ü A la gestion des Super-Projets 
Ü Aux Fiches Client (rapport récapitulant les 

informations relatives à un Client Projet) 
Ü Au rapport d’activité de l’équipe (compte-rendu 

dynamique) 
Ü Le paramétrage du rapport d’activité 
Ü L’Aperçu avant impression du rapport d’activité 

où il est notamment possible de spécifier un 
filtre pour en limiter le contenu 

 
 

Barre 
d’outils 
standard 

Raccourcis 
personnalisables 

Barres 
Démarrer / démarrage rapide / Navigation 
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Le menu Organisation donne accès à la gestion 
des Organigrammes Projet, CV par individu et 
Plan d’Exécution Projet. 
 
Le module Plan d’Exécution Projet permet de 
fabriquer rapidement un document décrivant la 
manière dont sera réalisée le projet. 

 
 

Le menu Imputations permet de gérer les 
imputations horaires passées - Pointages - et à 
venir - Prévisionnel - des intervenants projet. 
 
On y retrouve des rapports Cost ainsi que la courbe 
de mobilisation de l’équipe projet. 

 
 

Le menu planning donne accès à la gestion de 
Planning de Niveau 1 ainsi qu’aux divers menus 
de gestion des actions. 
Le planning ProGest se décompose en tâches 
comme par exemple : 
Ü Etudes de détail tuyauterie 
Ü Approvisionnement de 4 pompes 
Ü Travaux Unité 300 
Et chacune de ces tâches comportera autant 
d’actions  
Ü Etudes de détail tuyauterie 

ü ETD : Etudes de Détail 
ü BPC1 : Dossier bon pour AO 
ü BPC2 : Dossier bon pour Commande 
ü … 

La granularité du planning de Niveau 1 est à la 
semaine. 
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Le menu budget permet de créer une fiche de prix 
sur le projet puis d’effectuer le contrôle des coûts. 
Le module de contrôle des coûts est inopérant 
lorsque le Client dispose d’SAP. Dans ce cas, un 
module externe Cost Control SAP permet de 
réaliser cette tâche. 

 
 

Le module Achat permet de gérer le « procurement 
status » ou Tableau de bord Achat, c’est à dire la 
visibilité sur l’ensemble des réquisitions du projet. 
 
Il dépend directement des données du planning en 
remontant ces informations suivant une approche 
« Achats ». 
 
Les coûts remontent dans le module budget. 

 

Le module Construction fait l’objet d’un manuel 
complet, merci de s’y reporter. 
 
Il permet de d’élaborer un dossier de réception sur 
chaque projet constitué de : 
Ü 1 ou plusieurs sous-dossier, 
Ü édition du PV de réception mécanique, 
Ü édition des fiches de réception sur lesquelles 

s’appuie le PV de réception mécanique, 
Ü gestion des signatures sur PV et fiches, 
Ü gestion du planning de détail travaux 
Ü mesure de présence / productivité Entreprises 
Ü gestion des punch-list 
Ü rapport de synthèse et explorateur des 

données Construction 
Ü interface Pocket PC pour la mobilité 
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Le module Sécurité récapitule les données Sécurité 
entrées dans le rapport de projet. Il ne propose 
aucun écran de saisie. 

 
 

Le menu liste permet d’accéder à des listes 
connexes comme la gestion du personnel, la liste 
des catégories budgétaires, la liste des Entreprises 
(Client + Fournisseurs). 

 

Le menu documents permet d’ouvrir : 
Ü le menu de gestion documentaire sous forme 

de liste et non d’explorateur de documents 
comme le module externe de ProGest dédié, 

Ü le menu de gestion photos (album) 
Ü le site web du projet, généralement rafraîchi 

toutes les 24h. 

 

3.2 Terminologie 

3.2.1 Notion d’enregistrement 

Il convient d'expliciter les termes courants utilisés dans le présent manuel : 
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Ü Enregistrement = ligne de données sur un tableau, 
Ü Sélecteur d'enregistrement = pavé gris permettant de sélectionner une ligne, 
Ü Enregistrement en cours = ligne en cours (symbole triangulaire ou crayon sur le sélecteur), 
Ü Champ : en-tête de colonne, 
 
Les schémas ci-dessous illustrent cette terminologie : 
 

 
 

 

3.2.2 Création / Suppression / Sauvegarde d'enregistrement 

D'une manière générale, pour créer un enregistrement, il faut soit aller en bout de liste, soit cliquer sur le 
bouton . 
 
Pour supprimer un enregistrement, il faut sélectionner un ou plusieurs enregistrements à supprimer et 
appuyer sur la touche "Suppr" ou choisir l'option "Edition > Supprimer" de la barre de menu ou 
"Supprimer" depuis le menu contextuel (bouton droit de la souris). 
 
La sauvegarde d'un enregistrement est automatique dès lors que vous passer à un autre enregistrement 
ou que vous cliquez sur le sélecteur d'enregistrement lorsqu'il comporte le symbole "crayon". Après la 
sauvegarde, le crayon se transforme en triangle. Si la sauvegarde est impossible, un message d'erreur 
vous informe. Si vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi l'enregistrement ne peut être sauvegardé, 
appuyez sur "ESC" (escape).  

3.2.3 Annulation des dernières actions 

Il existe 3 niveaux d'annulation dans l'Application. Pour les décrire, prenons le cas où : 
Vous venez de modifier / sauvegarder un enregistrement A, 
Puis vous accéder à un autre enregistrement B en modifiant l'un de ses champ. 
 
Niveau 1 
En appuyant une première fois sur la touche "ESC", vous allez annuler les modifications en cours à 
l'intérieur du champ. 
 
Niveau 2 
En appuyant une seconde fois sur la touche "ESC", vous allez annuler les modifications en cours à 
l'intérieur de l'enregistrement B. 
 
Niveau 3 
En activant l'option "Edition > Annuler" de la barre de menu ou "Supprimer" depuis le menu contextuel 
(bouton droit de la souris) ou taper "CTRL" + "Z", vous allez annulez les modifications sauvegardées sur 
l'enregistrement A. 
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4.  Gestion des listes de Projet 

4.1 Création d’un Projet 

Pour créer une affaire, nommée « Projet » dans ProGest, cliquer 
sur Démarrer > Programmes > Projet > Création Projet. 
L’assistant de création de projet en 6 étapes s’ouvre. Tout 
utilisateur est habilité à créer un Projet, seul l’Administrateur est 
habilité à travailler sur un projet existant ou modifier le numéro 
chronologique du projet ou désactiver le chrono annuel. 
 
L’assistant sauvegarde systématiquement la définition et l’étape 
en cours ce qui signifie qu’à tout moment, il est possible de 
s’arrêter pour reprendre la création d’un projet ultérieurement. 
Enfin, il est important de noter que bien qu’il existe 6 étapes 
d’aide à la création, le projet est effectivement créé à l’étape 4. 
 
 
 

Etape 0 : Choix du nom du Projet 
 
Il existe 2 cas d’utilisation de l’assistant : 
Ü Créer un Projet neuf 
Ü Modifier la définition d’un projet 

existant si l’utilisateur est admin 
L’encadré en haut à droite « Nouveau » 
ou « Existant » permet à l’utilisateur 
administrateur de choisir le mode 
d’utilisation. Dans tous les cas, lorsque 
l’assistant s’ouvre à l’étape 0 et que 
l’utilisateur travaillait déjà sur la création 
ou la modification d’un projet, une boîte de 
dialogue propose la réinitialisation afin de 
créer un projet neuf. 
 

 
Le nom du projet est composé d’un 
préfixe et d’un numéro. Commencer par 
choisir le préfixe dans l’arborescence 
proposée. La liste des préfixes est 
modifiable dans le menu 
d’administration accessible par 
Démarrer > Administration > Utilitaires > 
Paramètres à l’onglet « Listes 
déroulantes », rubrique « Projet », table 
« Préfixe Projet » : 
 
 
 
 
 

Une fois le préfixe sélectionné, l’assistant propose un N° chronologique par rapport aux projets existants. 
Si la case à cocher « Chrono annuel » est cochée, le N° proposé tiendra compte de l’année en cours 
suivant la syntaxe suivante : 
Chrono annuel coché : 

[Préfixe Projet / AN] [Chiffre année en cours / 1N] [N° chronologique projet / 3N] 
Chrono annuel non coché : 
  [Préfixe Projet / AN] [N° chronologique projet / 4N] 
Légende : AN = Alphanumérique libre / 1N = 1 caractère Numérique / 3N = 3 caractères Numériques … 
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Etape 1 : Choix du type du Projet 
Choisir le type du projet. La liste des 
types est modifiable dans le menu 
d’administration accessible par Démarrer 
> Administration > Utilitaires > 
Paramètres à l’onglet « Listes 
déroulantes », rubrique « Projet », table 
« Type Projet ». 
 
La sélection d’un type ne conditionne en 
rien la suite de la création du Projet : il 
s’agit d’une simple information. Le fait de 
cliquer sur un type permet de passer à 
l’étape suivante. 
 

 
 
Etape 2 : Autres références Projet 
Dans le cas où il existe une référence 
d’affaire liée au projet en cours de 
création (référence client du projet, de la 
commande, N° d’avant projet, etc.) il est 
possible de la renseigner ici. Il s’agit 
d’un champ alphanumérique libre. 
De la même façon, il est possible de 
renseigner la référence de cette affaire 
chez un partenaire éventuel. Pour 
accéder à la liste des affaires du 
partenaire, cliquer sur le bouton 
« Modifier ». D’une manière générale 
laisser ces informations vierges ou elles 
par défaut si vous n’êtes pas concerné. 
 

 
Etape 3 : Informations sur le Projet 
Il est indispensable de renseigner tous les 
champs pour pouvoir passer à l’étape 
suivante et créer effectivement le projet. 
On peut recopier la définition d’un autre 
projet en utilisant la liste déroulante 
« Récupérer infos de ». 
Le contenu respectif des champs Phase, 
Statut, Priorité et Secteur est 
paramétrable depuis le menu 
d’Administration Démarrer > 
Administration > Utilitaires > Paramètres 
à l’onglet « Listes déroulantes », rubrique 
« Projet ». 
Le champ statut dépend de la phase 

sélectionnée. On entend par phase et statut les notions suivantes : 
ü Phase : en général APS (Avant-Projet Sommaire), APD (Avant-Projet Détaillé) et Réalisation 
ü Statut : état du projet dans chacune de ces phase (actif, abandonné, gelé, etc.) 
Si le Chef de Projet ou l’assistant n’apparaissent pas dans les listes déroulantes, cliquer sur le bouton 
attenant. Une fiche du personnel s’ouvrira vierge ou sur l’individu sélectionné dans le champ 
correspondant. 
De la même façon, si le Client du projet n’apparaît pas dans la liste déroulante, cliquer sur le bouton 
attenant pour ouvrir la liste des Entreprises. Là, cliquer sur le bouton « Nouveau » en renseignant au 
moins le champ « Nom Entreprise » et le « Type », Client dans notre cas. Fermer la liste des Entreprises 
et revenir au menu de Création de projet : le nouveau client ainsi créé apparaît désormais dans la liste 
déroulante « Client ». 
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Etape 4 : Evènements projet 
Lors de cet étape, il est recommandé de 
saisir, même intuitivement les jalons 
principaux du projet. La liste des 
évènements projet dépend du 
paramétrage de l’Administrateur dans le 
menu Démarrer > Administration > 
Utilitaires > Paramètres à l’onglet « Listes 
déroulantes », rubrique « Projet », table 
« Evènement Projet ». Pour chaque 
événement, il est possible de saisir une 
date prévisionnelle, voire une date de 
réalisation si l’événement a déjà eu lieu. 
Les dates prévisionnelles sont systémati-
quement arrondies au vendredi de la 
semaine sélectionnée. En revanche, les dates de réalisation stockées correspondent au jour exact de 
réalisation. L’utilisateur peut choisir librement le type de calendrier requis (à la semaine ou à la journée). 
Si l’Administrateur a inséré une astérisque (*) dans le libellé de l’événement, celui-ci apparaît en 
surbrillance pour indiquer qu’il est obligatoire de le renseigner. Toutefois aucun blocage système n’oblige 
l’utilisateur à le renseigner. Les évènements se décomposent en évènements d’Avant-Projet ou 
Réalisation. Enfin, il est possible de visualiser le planning Gantt ainsi constitué à l’aide du bouton 
« Planning ». 
 

Etape 5 : Définition de la structure 
documentaire 
On définit dans cette tape le classement 
central documentaire du projet. La liste 
des rubriques documentaires est 
modifiable dans le menu d’administration 
accessible par Démarrer > Administration 
> Utilitaires > Paramètres à l’onglet 
« Listes déroulantes », rubrique 
« Documents », table « Structure 
documentaire ». 
Cocher autant de rubriques que désiré 
suivant l’ampleur du projet. Si le projet est 
de taille normale, ouvrir la liste déroulante 
« Structure » et opter pour la structure 

type « Petit Projet ». La liste des structures type est modifiable dans le menu d’administration accessible 
par Démarrer > Administration > Utilitaires > Paramètres à l’onglet « Listes déroulantes », rubrique 
« Documents », table « Structures Type». La mailbox Projet est utilisable seulement avec Outlook 2000. 
 
Etape 6 : Fin de l’assistant 
Choisir la suite à réaliser après fermeture 
de l’Assistant ou cliquer simplement sur 
« Sortir sans rien ouvrir ». 
Dans notre cas, il est recommandé d’opter 
pour « Compléter la définition du Projet 
dans le menu détaillé ». 
 
IMPORTANT 
Une fois le projet créé, il est 
indispensable de mettre à jour certains 
attributs pour permettre les imputations. 
Si l’Assistant ne l’a pas déjà fait, ouvrir le 
menu « Projet (Liste) » par Démarrer > 
Programmes > Projet > Projet (liste). 
Sélectionner le projet venant d’être créé dans l’onglet « Sélection Projet » puis aller dans l’onglet 
« Généralités », puis cocher les cases : 
Ü Imputations sur Projet autorisées 
Ü Inclus dans les indicateurs Qualité (= liste des affaires en cours) 
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Enfin, aller dans l’onglet « Administration » et cocher les cases : 
Ü Projet refacturable 
Ü Imputation du prévisionnel autorisé 
Ü Planning visible dans Viewer planning (= visible dans le web) 
 

 
 
Nota : si l’activité est de type Congès ou absence, ne pas cocher « Projet refacturable » et cocher la case 
« Congès / Absence ». 
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4.2 Menu Projet (liste) 

Le menu Projet (liste) permet de gérer l’ensemble des projets crées à un niveau Chef de Projet. Outre la 
liste des projets, on y retrouve les fonctionnalités d’évènements Projet, Plan d’Exécution et Documents. 
Chaque projet est modifiable par le binôme Chef de Projet et Assistant Projet ou par l’Administrateur. 

4.2.1 Volet « Sélection du Projet » 

Ce menu permet bien plus que la simple sélection de Projet. On retrouve les fonctionnalités suivantes : 
Ü Liste de Projet avec filtre type « Excel », 
Ü Filtre intuitif pour limiter simplement la liste de projets aux éléments utiles, 
Ü Personnaliser la liste de projets en affichant les champs et en appliquant l’ordre de tri requis, 
Ü Personnaliser la liste de projets en la croisant avec les évènements projets requis, 
Ü Imprimer, exporter ou afficher le tracking de la liste de Projets suivant la configuration en cours. 
Le chapitre suivant revient sur ces fonctionnalités particulières. Dans les explications qui suivent, le menu 
est volontairement présenté en mode « Avancé » (bouton en haut à droite enfoncé). 
 

 
 
Fonctionnalités liées aux boutons du bandeau inférieur : 
 
Ü Chercher dans… : recherche dans le champ en cours de la liste projet 
Pour effectuer une recherche dans la liste de projet, se positionner sur la colonne souhaitée puis taper 
dans le champ alphanumérique la valeur recherchée : la recherche s’effectuera au fur et à mesure de la 
frappe de l’utilisateur. 
 
Ü Filtre intuitif : ouvre le filtre intuitif 
Le filtre intuitif permet à l’utilisateur de sélectionner les informations qui l’intéressent par l’arborescence 
Entité > Chef de Projet ou Assistant Projet > Client > Zone. 
Lorsque l’utilisateur sélectionne l’une des branches de cette arborescence puis clique sur le bouton 
« OK », le filtre correspondant est automatiquement composé dans la liste des projets. Pour réinitialiser le 
filtre, cliquer sur la branche « Afficher Tout » puis « OK ». Pour éviter d’afficher le filtre intuitif à chaque 
ouverture du menu Projet (liste), cocher la case « Ne plus afficher ». Pour réactiver l’ouverture du filtre 
intuitif à l’ouverture du menu Projet (liste), cliquer sur le bouton « Personnaliser » puis cocher la case 
« Afficher le Filtre intuitif lors de l'ouverture du menu Projet ». 
 
Ü Imp. Avancé : ouvre le menu de paramétrage pour l’impression de liste de projet 
Ce menu permet d’accéder au rapport « Liste de Projet » et au rapport « Liste de Planning ». Ces 
rapports contiennent des informations et une mise en page figées suivant un filtre et des niveaux de 
regroupement paramétrables. L’utilisateur peut modifier le titre du rapport ainsi que le filtre avec une 
gestion de listes personnelles. 
 

Réinitialisation 
du filtre 

Sélection de la 
configuration 

Flèches de déplacement 
Projet « suivant » / Projet 

précédent dans la liste 

Mode d’affichage « Avan-
cé » pour visualiser toutes 
les fonctions disponibles 

Projet actuellement 
sélectionné / Total de la 

liste de Projet suivant filtre 
en cours 
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Ü Regroupt : ouvre le menu de définition des Super-Projets et sous-Projets 
Le menu de gestion des super-projets permet de créer un lien hiérarchique entre un projet et des sous-
projets. La manière de renseigner et présenter les informations est ensuite gérée dans l’onglet 
« Généralités » du menu de gestion de la liste des projets. 
Dans ce menu, il suffit d’Ajouter (liste déroulante en bas à droite) un nouveau super-projet qui apparaîtra 
dans la liste de droite. Utiliser les boutons « < » et « > » ou glisser/déplacer les sous-projets depuis la 
fenêtre de gauche sur le super-projet présent à droite. La présentation sous forme d’arborescence affiche 
à droite l’ensemble des super-projet et au niveau inférieur les sous-projets s’y rapportant (cliquer sur +). 
 

 
 
Ü Nouveau : ouvre l’assistant de création de Projet 
Se reporter au chapitre précédent. 
 
Ü Export Excel : exporte la liste de projet suivant apparence, filtre et ordre de tri vers Excel 
Ce bouton permet d’ouvrir une cession Excel et d’y afficher fidèlement de la liste de projets en respectant 
les colonnes, largeurs, formats, etc. spécifiées par l’utilisateur. La datasheet Excel créée sera nommée à 
la date du jour. 
 
Ü Personnaliser : ouvre le menu de personnalisation de la liste projet 
Se reporter au chapitre suivant. 
 
Ü Imprimer Liste : ouvre l’aperçu avant impression de la liste de projets en cours 
Ce rapport permet d’imprimer les listes de projet sous forme de listing. La pagination est peu contrôlable : 
pour mieux maîtriser la mise en page (par exemple imposer de faire tenir toute la liste sur une seule 
page), préférer un export Excel. La liste reçoit le nom de la configuration en cours. 
 
Ü Tracking Projet : ouvre l’aperçu avant impression du menu de tracking Projet 
Le rapport de tracking projet affiche les projets suivant le filtre en cours de façon croisée au évènements 
définis par l’Administrateur. En clair, on affiche pour chaque projet l’étape dans laquelle il se situe dans le 
processus projet. Le rapport contient au plus 15 colonnes, valeur au-delà de laquelle la quantité de 
donnée le rendrait moins pertinent. La valeur indiquée dans les cellules est la date prévue si l’événement 
n’est pas encore réalisé (fond gris si retard, en blanc sinon) et la date de réalisation sinon (fond noir). 
Le paramétrage des colonnes du rapport de tracking Projet se fait depuis Démarrer > Administration > 
Utilitaires > Paramètres à l’onglet « Listes déroulantes », rubrique « Projet », table « Tracking Projet ». 

Filtre du rapport : suivant 
filtre sur liste de projets en 
cours ou combinée à mes 

listes de projets 
(modifiables) ou à celles 

des autres utilisateurs (non 
modifiables) 

Contenu de la liste de 
projets personnalisée 

Ouverture du rapport liste 
de Projet ou Liste de 

planning suivant coche 
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Rapport papier du tracking Projet, monochrome pour faciliter l’impression noir et blanc : 
 

 
 
Rapport web du tracking Projet en couleur respectant le reste de la charte web : 
 

 
 
Chaque projet est cliquable, les dates renseignent sur la réalisation (en noir) ou le retard (en orange) et 
des infos bulles détaillent les dates exactes de prévision, réalisation et retard. 

Action planifiée non en 
retard (noir sur fond blanc) 

Action réalisée (en blanc 
sur fond noir). Nota : on 
perd la notion de retard 

Action en retard (en noir 
sur fond gris). La notion de 

retard est relative à la 
datedu PC sur lequel est 

édité le rapport. 
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4.2.2 Volet « Généralités » 

 
 
Le volet « Généralités » reprend les éléments de l’Assistant de création de Projet à l’étape 3 en les 
complétant des rubriques : 
 
Ü Référence au projet Parent : dans le cas ou le projet en cours est un sous-projet 
L’utilisateur définit de quelle façon renseigner et afficher les informations selon que l’on souhaite se 
limiter aux données du super-projet ou renseigner des informations de détail sur le sous-projet. Les 
modules correspondants aux cases à cocher adoptent alors un comportement différent suivant que l’on 
opte pour renseigner le super-Projet ou le sous-Projet. 
 
Ü Champs « Divers » : informations facultatives sur le Projet 
On retrouve la « Classification », la référence à « l’Arrêt », « l’Unité » (le contenu dépend du « Secteur » 
auquel est affecté le Projet), le « Commentaire ». Les éléments des listes déroulantes sont modifiables 
depuis Démarrer > Administration > Utilitaires > Paramètres à l’onglet « Listes déroulantes », rubrique 
« Projet ». 
 
Ü Attributs : cases à cocher par les responsables projet pour en maîtriser les processus. 
ü Imputations sur Projet autorisées : permet la présence du Projet dans la liste affaires sur laquelle 

l’individu peut affecter des heures dans le module « Edition du Pointage ». 
ü Inclus dans les indicateurs Qualité : il s’agit d’une case à cocher pour désigner simplement et 

efficacement le contenu du portefeuille d’affaires en cours (plus pertinent que la phase ou le 
statut). 

ü Projet archivé : cocher cette case lorsque l’on souhaite en préparer l’historisation (transfert dans 
la base Historique) et pour mettre le Projet en retrait dans le Web Progest (rubrique dédiée 
« Projet Archivés » dans les listes Projet). 

ü Pas de rafraîchissement Web : cocher cette case évite de faire apparaître le Projet dans le web 
ou évite de le rafraîchir s’il existe déjà (gain de temps). Le moteur de rafraîchissement du web 
coche automatiquement cette case si le Projet est « achivé ». 

 
Enfin, les deux derniers champs en lecture seule indique la date de création du Projet ainsi que la date 
de dernière mise à jour. 

La phase est l’étape dans laquelle se 
trouve le Projet : en général APS, APD, 

Réalisation et Non Applicable 

Le Statut correspond à l’état du Projet 
dans sa phase. Typiquement, pour 

chaque phase on retrouve les statuts 
Actif, Abandonné, Gelé, Non Applicable. 
Cela permet par exemple de mémoriser  

dans quel phase était un projet au 
moment où il a été abandonné. 

La priorité correspond à la criticité 
planning du Projet. En général, on 

retrouve les phases suivantes : 
Rush : traitement dans l’urgence 

Haute :  traitement nécessitant une 
notification pour tout retard induisant un 

retard > 1mois 
Moyenne :  traitement nécessitant une 
notification pour tout retard induisant un 

retard > 3mois 
Basse : aucun engagement 
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4.2.3 Volet « Phase d’Avant Projet » 

 
 
Le volet « Phase d’Avant-Projet » regroupe 3 types d’information : 
 
Ü 3 comptes d’imputation (en général SAP) : 
L’utilisateur peut stocker jusqu’à 3 comptes d’imputation ou données alphanumérique de 50c. Le contenu 
de la liste déroulante (non obligatoire) peut être modifié depuis Démarrer > Administration > Utilitaires > 
Paramètres à l’onglet « Autres paramètres », rubrique « Projet ». Ces comptes sont notamment utilisés 
dans le module « Cost Control SAP » pour rapatrier les lignes budgétaires et les présenter de façon 
pertinente par Projet. 
Ü Les évènements d’Avant-Projet : 
Les évènements d’Avant-Projet résume le processus Projet des phases Avant-Projet Sommaire (APS) et 
Avant-Projet Détaillé (APD). 
La liste des évènements projet dépend du paramétrage de l’Administrateur dans le menu Démarrer > 
Administration > Utilitaires > Paramètres à l’onglet « Listes déroulantes », rubrique « Projet », table 
« Evènement Projet ». Pour chaque événement, il est possible de saisir une date prévisionnelle, voire 
une date de réalisation si l’événement a déjà eu lieu. Les dates prévisionnelles sont systématiquement 
arrondi au vendredi de la semaine sélectionnée. En revanche, les dates de réalisation stockées 
correspondent au jour exact de réalisation. L’utilisateur peut utiliser librement le type de calendrier requis 
(à la semaine ou à la journée). Si l’Administrateur a inséré une astérisque (*) dans le libellé de 
l’événement, celui apparaît en surbrillance pour indiquer qu’il est obligatoire de le renseigner. Toutefois 
aucun blocage système n’oblige l’utilisateur à le renseigner. Une définition de l’événement apparaît dans 
l’encadré en bas au milieu pour autant que l’Administrateur en ait saisi une. La flèche dans le coin 
supérieur gauche permet d’accéder aux attributs de étail des évènements. Enfin, il est possible de 
visualiser le planning Gantt ainsi constitué à l’aide du bouton « Planning ». Il est à noter que lorsque’un 
événement est créé, il correspond à une action planning de code équivalent reposant sur une tâche dont 
le cost code est définit dans Démarrer > Administration > Utilitaires > Paramètres à l’onglet « Autres 
paramètres », rubrique « Planning », paramètre « Cost Code utilisé lors de la création d'un Evènement 
Projet ». 
Ü L’engagement du Maître d’œuvre regroupe : 

ü la référence de la demande d’Avant-Projet (ce peut être un N° de fonctionnement interne : 
référence de Demande d’Estimation, Demande de Travaux d’Ingénierie, etc.) 

ü la date contractuelle de fin de phase d’Avant-Projet : c’est l’engagement planning pris vis-à-
vis du Maître d’Ouvrage pour produire les principaux délivrables de la phase d’Avant-Projet 
(cahier des charges technique et estimation). Toute modification de cette date doit faire 
l’objet d’une notification pour accord mutuelle. Théoriquement, la date contractuelle de fin 
de phase d’Avant-Projet doit être égale à la date prévue du dernier événement de 
phase d’Avant-Projet. 

Bouton pour accéder aux 
attributs de détail des 

évènements : document 
joint, commentaire, date de 

mise à jour 

Le fait de cocher un 
événement Projet oblige à 

saisir une date 
prévisionnelle. Le fait de 
décocher l’événement 

efface tous ses attributs 

Une dae prévisionnelle est 
systématiquement arrondie 
au vendredi de la semaine 

sélectionnée pour être 
compatible avec le 

Planning Niveau 1 dont la 
granularité est à la 

semaine. 

Les libellés en surbrillance 
concernent les 

évènements obligatoires 
dans le processus Projet, 

bien que rien n’oblige à les 
renseigner effectivement 

La date contractuelle de fin 
d’Avant-Projet concerne 
l’accord passé avec le 

Client. Cette date ne doit 
être changée que si un 

nouvel accord est conclu 
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ü Le Type d’engagement est une simple information. Le contenu de la liste déroulante 
correspondante est modifiable depuis Démarrer > Administration > Utilitaires > Paramètres à 
l’onglet « Listes déroulantes », rubrique « Budget », table « Type Commande ». 

 

4.2.4 Volet « Phase de Réalisation » 

 
 
Le volet « Phase de Réalisation » regroupe 4 types d’information : 
 
Ü 3 comptes d’imputation (en général SAP) : 
Voir § précédent. Il est à noter que lorsqu’on appelle le Projet dans le module de Cost Control SAP, ce 
dernier y inclut les 6 comptes référencés ainsi que tous leurs éléments sous-jacents. 
Ü Les évènements d’Avant-Projet : 
Voir § précédent. 
Ü Réception travaux permet : 

ü De stocker la date contractuelle de fin de phase de Réalisation : c’est l’engagement planning 
pris vis-à-vis du Maître d’Ouvrage pour parvenir à la mise en service du Projet (Achèvement 
Mécanique, hors liste de réserves, precom, commissionning, rapport de fin d’affaire, etc.). 
Toute modification de cette date doit faire l’objet d’une notification pour accord mutuelle. La 
date contractuelle de fin de phase de Réalisation est rarement égale à la date prévue du 
dernier événement de phase de Réalisation. En effet, le processus Projet se prolonge 
généralement au-delà de la réception mécanique. 

ü De vérifier si le Projet peut être considéré en parfait achèvement, à condition d’avoir utilisé et 
correctement renseigné le Module « Construction ». Les Responsables Projet cochent cette 
case et si ProGest entérine (toute check-list réalisée, toute punch-list levée, toute signature 
acquittée) alors l’information est horodatée et le rapport de parfait achèvement peut être émis 
(cf. menu « Aperçu Dossier chantier » dans le Module « Construction »). 

Ü L’engagement du Maître d’œuvre regroupe : 
ü Les dates d’émission, de réception et référence + révision du contrat (commande, formulaire, 

bordereau, etc.) formalisant l’accord de prestation du Maître d’Oeuvre par le Maître 
d’Ouvrage. 

La case ne peut être 
cochée que si l’ensemble 

du dossier travaux est 
complètement acquitté 
(check-list, punch-list et 
signatures). Une fois la 
case cochée, on peut 

imprimer e PV de parfait 
achèvement. 

Le fait de cliquer sur un 
paramètre d’événement 

Projet permet d’ouvrir une 
boîte de dialogue de saisie 

où d’autres informations 
peuvent être renseignées. 
L’Unité du paramètre est 

modifiable par l’Administra-
teur dans le menu de 

paramétrage. 

La définition d’un 
événement est renseignée 
par l’Administrateur dans le 
menu de paramétrage. La 

définition doit préciser 
explicitement à quoi 

correspond a date d’un 
événement. En effet, un 

libellé simple peut parfois 
prêter à confusion. 
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4.2.5 Volet « Organigramme » 

 
 
Le volet « Organigramme » affiche l’organigramme du Projet en lecture seule et offre 2 zones de travail : 
 
Ü Boutons d’action relatif aux organigrammes : 

ü Bouton « Créer un Organigramme » : ouvre l’Assistant de création d’organigramme, 
ü Bouton « Modifier l’Organigramme » : ouvre le menu d’édition des organigrammes sur le 

projet en cours, 
ü Bouton «  Supprimer l’Organigramme » : supprime l’organigramme sur le Projet en cours 

après un message de confirmation, 
ü Bouton « Organigramme par mail » : ouvre un mail dans l’outil de gestion de correspondance 

par défaut dans Windows (MS Outlook, Outlook Express, Lotus Notes, etc.) et y colle 
l’organigramme en cours en remplissant dans le champ destinataires du mail la liste des 
individus apparaissant dans l’Organigramme (adresse mail si présente, ou à défaut, le 
nom/prénom de l’individu), 

ü Bouton « Imprimer Organigramme » : ouvre l’aperçu avant impression de l’organigramme en 
cours. 

Ü Acteurs principaux permet : 
Les libellés des fonctions des acteurs principaux sont définies dans Démarrer > Administration > 
Utilitaires > Paramètres à l’onglet « Listes déroulantes », rubrique « Organigramme », table 
« Acteurs principaux ». Les deux premiers acteurs principaux désignent les responsables du 
projet et ont en plus le potentiel de modifier les données d’un projet : ils s’agit en général du Chef 
de Projet et son Assistant, du responsable chez le Maître d’œuvre et du responsable chez le 
Maître d’ouvrage, etc. Ils sont obligatoirement renseignés (vide interdit). Si on souhaite affecter 
les droits sur le projet à une seule personne, il suffit de saisir le même individu dans les deux 
premiers acteurs principaux. Enfin, les acteurs principaux sur le projet peuvent être utilisés : 
ü pour constituer rapidement un organigramme sans avoir à créer d’organigramme détaillé, 
ü pour compléter un organigramme détaillé de façon à insister sur les fonctions principales. 

Lorsque le projet se 
rapporte à un projet parent 
et qu’il est spécifié que son 
organigramme est géré par 
son projet parent (volet 
« Généralités »), alors 
toutes les fonctions se 
rapportent au projet parent 
(création / modification) 

Lorsque le projet se 
rapporte à un projet parent 
et qu’il est spécifié que son 
organigramme est géré par 
son projet parent (volet 
« Généralités »), toutes les 
fonctions se rapportent au 
projet parent (création / 
modification, impression) 
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4.2.6 Volet « Documents Projet » 

 
 
Le volet « Document » affiche la structure documentaire et les documents du Projet en lecture seule. 
Néanmoins, les documents peuvent être ouverts en double-cliquant dessus. Ces derniers pourront être 
ouverts en modification ou en lecture seul selon les attributs et les droits de sécurité réseau de 
l’utilisateur. La structure documentaire peut être visualisée sous 3 aspects : 
Ü Complète : les dossiers spécifiés par l’utilisateur sur le Projet sont systématiquement affichés, qu’il 

contiennent ou non des documents 
Ü Allégée : les dossiers spécifiés par l’utilisateur sur le Projet ne sont affichés que s’ils contiennent des 

documents. Tous les dossiers vides sont occultés (fonction inexistante dans l’Explorateur Windows). 
Ü Sans : les documents sont affichés par ordre alphabétique directement à la racine du Projet et les 

dossiers spécifiés par l’utilisateur sur le Projet sont complètement occultés. 
Dans tous les cas, un synthèse récapitule le nombre de documents ainsi que le détail par Type, 
Rédacteur, Service, Statut, Chapitre. 
 
Le reste du volet offre 3 zones de travail : 
 
Ü Boutons gestion documentaire : 

ü Bouton « gestion documentaire» : ouvre le menu de gestion documentaire sous forme de 
liste en la filtrant sur le Projet en cours, 

ü Bouton « Modifier Structure » : ouvre le menu d’édition de la structure documentaire pour 
ajouter / supprimer des dossiers ou gérer la mailbox projet ou le FEL sur le Projet, 

ü Bouton «  Supprimer tout » : fonction non encore disponible, 
ü Bouton « Imprimer Structure » : ouvre un aperçu avant impression de la structure 

documentaire et des documents tels qu’ils apparaissent dans l’encadré d’exploration. 
Ü Boutons Cahier de charges Projet (ou Plan d’Exécution sur la copie d’écran) : 

ü Bouton « Créer / Modifier» : ouvre le menu d’édition des Cahier de charges Projet en le 
filtrant sur le Projet en cours, 

ü Bouton « Envoyer par mail » : ouvre un mail dans l’outil de gestion de correspondance par 
défaut dans Windows (MS Outlook, Outlook Express, Lotus Notes, etc.) et y joint le CDC 
dans le format spécifié par l’utilisateur, 

ü Bouton «  Supprimer CDC » : supprime le CDC sur le Projet afin de revenir à un état vierge, 
ü Bouton « Imprimer CDC » : ouvre un aperçu avant impression du CDC. 

Ü Boutons publication au format web : 
ü Bouton « Rafraîchissement web» : met à jour les pages web dédiées au projet sur le site web 

ProGest. Cette mise à jour est rapide et permet de forcer le rafraîchissement plutôt que 
d’attendre la mise à jour automatique généralement programmée toutes les 24h. On notera 
que cette mise à jour ne rafraîchit pas la base d’indexation du moteur de recherche, 
uniquement disponible lors de la mise à jour automatique. 

Dans cette vue, on ne 
bénéficie pas  des 

fonctions avancées du 
module de Gestion 

Documentaire. Néanmoins, 
il est possible d’ouvrir un 

document, le modifier et le 
supprimer si l’utilisateur 

bénéficie des droits 
correspondants. 

Le Bouton 
« Rafraîchissement web » 

permet à l’utilisateur de 
mettre à jour les pages 
web du projet en cours 
dansle Web ProGest 
collectif sans avoir à 

attendre le batch 
automatique généralement 
programmé une fois /24h. 

Le Bouton « Export 
rapide » permet de générer 

un site web autonome 
contenant toutes les 

données du projet en cours 
et, suivant le paramétrage 

de l’Administrateur, 
d’inclure tous les fichiers 

de la gestion documentaire 
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ü Bouton « Export rapide » : propose de sélectionner un dossier quelconque pour y créer un 
site web autonome sur le Projet et contenant toutes les informations et documents 
disponibles dans ProGest. 

4.2.7 Volet « Administration » 

 
 
Le volet « Administration » n’apparaît que si l’utilisateur est Administrateur sur le menu « Projet (liste) ». 
On retrouve 4 zones de travail : 
 
Ü Boutons outils d’Administration : 

ü Bouton « Gérer la liste des Individus» : ouvre le menu de gestion des individus dans lequel 
on peut créer/modifier une personne, qu’elle soit employée, intervenant extérieur, sous-
traitant, etc. Cela revient à faire Démarrer > Programmes > Liste > Personnel, 

ü Bouton « Gérer la liste des Entreprises» : ouvre le menu de gestion des Entreprises dans 
lequel on peut créer/modifier/supprimer une Entreprise, qu’elle soit cliente, fournisseur, sous-
traitante, etc. Cela revient à faire Démarrer > Programmes > Liste > Entreprise, 

ü Bouton «  Gérer les Paramètres » : ouvre le menu de gestion des paramètres de ProGest. 
Cela revient à faire Démarrer > Administration > Utilitaires > Paramètres, 

ü Bouton « Supprimer un Projet » : ouvre le menu de suppression de données et y sélectionne 
le Projet en cours pour supprimer une partie des informations qu’il contient ou son intégralité. 
Cela revient à faire Démarrer > Administration > Utilitaires > Supprimer Données, 

ü Bouton « Rapport Application » : ouvre un aperçu avant impression de la définition de la base 
de donnée (table et spécifications de champs). Cela revient à faire Démarrer > Administration 
> Logiciel > Rapport Application, 

ü Bouton « Paramétrage Web » : ouvre le menu d’export web paramétré pour exporter une 
population de Projets au format web ou, si l’utilisateur est Administrateur sur le menu 
« Paramétrage Web », définir les paramètres de rafraîchissement automatique du web. Cela 
revient à faire Démarrer > Administration > Document > Export Web. 

Ü Informations Administrateur : 
Cette rubrique permet de spécifier le Valideur et le Comptable de la facture relative aux coûts de 
prestation de la maîtrise d’œuvre. Ce sont deux champs pour information ne conditionnant rien 
dans l’Application. Attention, les champs correspondant ne respectent pas l’intégrité référentielle. 

Ü Encadré Définition du N° de Projet partie à droite : 
ü Préfixe du N° de Projet : permet de renommer le Projet en spécifiant un préfixe Projet 

différent. Une validation par la touche « Enter » permet de vérifier si le Projet peut être 
renommé suivant la nouvelle définition. Un message d’erreur indique si le N° de Projet existe 
déjà. La liste des préfixes est modifiable dans le menu d’administration accessible par 
Démarrer > Administration > Utilitaires > Paramètres à l’onglet « Listes déroulantes », 
rubrique « Projet », table « Préfixe Projet » , 
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ü N° de Projet : permet de saisir le N° chronologique du Projet. Une validation par la touche 
« Enter » permet de vérifier si le Projet peut être renommé suivant la nouvelle définition. Un 
message d’erreur indique si le N° de Projet existe déjà, 

ü Extension : permet de saisir une extension au N° de Projet. Il s’agit d’une valeur numérique. 
Par exemple, on peut associer l’extension 1 au projet PR6001. Dans ce cas, le N° de Projet 
deviendra PR6001/01, 

ü N° Database : permet de définir l’identifiant interne à l’Application concernant un Projet. Ce 
N° s’incrémente automatiquement à chaque création de nouveau Projet. L’intégrité 
référentielle de la base de donnée garantit la mise à jour dans toutes les tables faisant 
référence au Projet dont l’identifiant a été modifié. Il est toutefois déconseillé de modifier ce 
nombre pour simplifier les opérations d’historisation de projets. 

Ü Encadré Définition du N° de Projet partie à gauche : cases à cocher pour maîtriser les processus 
ü Projet refacturable : permet d’indiquer s le Projet apparaît dans les rapports de facturation du 

module Pointage, 
ü Imputations sur prévisionnel autorisées : permet la présence du Projet dans la liste affaires 

sur laquelle l’individu peut affecter des heures prévisionnelles dans le module « Edition du 
Prévisionnel », 

ü Création de planning autorisé : permet la présence du Projet dans la liste affaires sur laquelle 
l’individu peut créer un planning de niveau nnelles dans le module « Edition du planning », 

ü Planning visible dans Viewer planning : autorise l’affichage du planning dans le Viewer 
Planning accessible depuis le « Portail d’Applications ProGest» et dans le Web ProGest, 

ü Projet Expense : indique si le projet est expense / capitalisable (information sans processus), 
ü Congés/Absence : permet de repérer les projet représentant des activités de type absence 

(congés, RTT, fériés, maladies, visites médicales, etc.) Cela permet d’afficher le planning 
d’absence dans le module « Edition du Prévisionnel ». Si cette case est cochée, l’utilisateur 
est invité à saisir les jours d’absence. 

 
Enfin, la liste déroulante « Langue Application » permet de spécifier à chaud la langue de l’interface 
(barres d’outils, libellés, info-bulles et informations de la barre d’état). Cela équivaut à faire Démarrer > 
Utilitaires > Paramètres perso, volet « personnel », liste déroulante « Langue Application ». 

4.3 Personnalisation de la liste de projets 

Le bouton « Personnaliser » du menu « Projet (liste) » permet d’adapter la liste de projet et les colonnes 
suivant ses besoins de façon à créer autant de rapports que nécessaire. L’utilisateur a ainsi la possibilité 
de créer et gérer des « configurations » personnelles. Au départ, la liste des Projets est présentée en 
« configuration initiale ». A défaut de personnalisation, la configuration initiale stocke toutes les 
modifications en cours mais les perd lors d’une réinitialisation. Un configuration mémorise : 
Ü Le filtre appliqué à la liste Projet pour en restreindre le nombre d’enregistrement, 
Ü Le tri appliqué à la liste Projet pour afficher les enregistrement dans l’ordre requis, 
Ü Les colonnes (champs) de la liste de Projets spécifiées par l’utilisateur ainsi que leur ordre 

d’affichage. Notons que la colonne « N° Projet » est toujours gelée à l’extrême gauche. 

4.3.1 Volet « Configuration liste Projet » 

Ce volet contient la liste des configurations de l’utilisateur. 
Notons que ces configurations dépendent du fichier 
paramètres personnels présent sur le PC où est exécuté 
ProGest. L’utilisateur ne retrouvera donc pas ses 
configurations en se connectant sur un autre PC. De la 
même façon, si plusieurs utilisateurs utilisent le même PC, 
il verront apparaître la même liste de configurations 
personnelles. 
Lorsque l’on utilise le bouton « Nouvelle », on créé une 
nouvelle configuration sauvegardant tout l’aspect de la liste 
Projet en cours. L’encadré « Contenu » affiche la forme 
littérale du filtre stocké dans la configuration. 
Enfin, les Options permettent de paramétrer le 
fonctionnement du menu « Projet (liste) » mais ne sont pas 
liées aux configurations personnelles. 
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4.3.2  Volet « Liste des champs» 

La liste des champs correspond aux colonnes pouvant être 
affichées dans la liste de sélection de Projets. L’utilisateur à 
uniquement la main pour cocher/décocher les colonnes 
visibles/invisibles dans la liste de Projets. 
L’ordre des colonnes peut être modifié à l’aide des flèches 
haut/bas. Le bouton « Défaut » permet de faire revenir la 
configuration initiale à la configuration par défaut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.3  Volet « Liste des Evènements» 

En plus des colonnes correspondant au champs Projet 
décrits précédemment, l’utilisateur peut croiser la liste des 
projets avec les évènements qui les concerne (équivalent 
tableau dynamique croisé MS Excel). Pour cela, il est 
nécessaire de spécifier l’événement requis et le type 
d’information à afficher, soit par événement : 
ü Valeur de son paramètre, 
ü Date prévue de réalisation, 
ü Date de réalisation, 
ü Retard en jours (= [date prévue] - [maintenant] si [date 

prévue] > [maintenant]) 
ü Commentaire 
L’en-tête de colonne pourra prendre une valeur 
automatique ou personnalisée. On peut définir jusqu’à 30 
colonnes de type événement. 
 

On peut remarquer que la spécification de colonnes événements revient reproduire le rapport de tracking 
des projets. En effet, on peut synthétiser à sa guise le processus de déroulement de projet en croisant la 
liste des projets avec les évènements définis par l’utilisateur. 
 

4.3.4  Volet « Filtre» 

On définit pour chaque champ sélectionné, qu’il soit champ 
Projet ou événement, des opérations logiques et critères 
pour restreindre la liste des projets. Le contenu de la liste 
déroulante « Valeur » s’adapte en fonction du champ 
sélectionné. On rappelle que l’opérateur « Et » (valeur par 
défaut) est prioritaire sur l’opérateur « Ou ». Il n’y a pas de 
gestion des parenthèses mais le fait de pouvoir ordonner 
les critères de filtre à l’aide des flèches haut/bas permet 
souvent d’arriver au résultat escompté. On ne pourra pas 
appliquer un filtre tant que ce dernier aura un résultat nul, 
c’est à dire aucun projet ne répondant aux critères de 
l’utilisateur. Le bouton « Afficher résultat » permet de 
visualiser le nombre de projets répondant aux critères de 
filtre. Les critères du filtre s’affichent également dans le 
bandeau jaune au-dessus de la liste Projet dans le menu 
« Projet (liste) ». 
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4.3.5  Volet « Tri» 

Ce volet permet d’afficher l’ordre de tri dans lequel va être 
ordonnée la liste Projet dans le menu « Projet (liste) ». On 
définit un ordre de tri pour chaque champ sélectionné, qu’il 
soit champ Projet ou événement. La priorité d’application 
de l’ordre de tri est modifiable à l’aide des flèches haut/bas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.3.6 Exemple de 
personnalisation 

1) Revenir à la configuration 
initiale en utilisant la liste 
déroulante à côté du titre 
 
2) Ouvrir le menu 
« Personnaliser » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
3) Dans l’onglet « Liste des 
Champs » de ce menu, 
décocher tous les champs 
inutiles pour ne laisser que le 
N° de Projet, son libellé, sa 
phase et les responsables :

1 

2 

3 
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4) Puis dans l’onglet « Liste des Evènements », spécifier 
les événement : 

• Valeur d’Ouverture de Crédit (OCR),  
• Date prévue d’Ouverture de Crédit (OCR),  
• Date prévue d’Ouverture de Chantier (OC),  
• Date prévue de Mechanical Completion (MC), puis 

cliquez sur « OK » 
 

 
5) Et voilà ! Vous venez de 
paramétrer votre liste de Projet 
pour faire apparaître toutes ces 
données sous forme de liste. En 
double cliquant sur l’événement 
(qu’il soit valeur en k€ ou date), 
vous pouvez le mettre à jour 
grâce à la fenêtre classique de 
mise à jour d’événement. 
 
Enfin, vous pouvez sauvegarder 
votre configuration pour un 
usage ultérieur (premier onglet 
du menu « Personnaliser ») ou 
exporter « proprement » la liste 
à l’écran vers Excel pour 
traitement. 
 
 
 
 

4.4 Menu de Rapport d’Activité 

Le menu de rapport d’activité permet de créer des actions et publier un rapport hebdomadaire ou bi-
mensuel ou suivant la fréquence requise. Faire Démarrer > Programmes > Projet > Rapport de Projet. La 
rapport présente 3 niveaux de chapitrage : 
 
 Titre1 : (texte libre) 
   
  Titre2 : Projet ou (texte libre) 
   
   Titre3 : (texte libre) 
 
La sécurité sur le menu est définie comme suit : 
Ü Administrateur : tous les droits, c’est-à-dire création / modification / suppression sur Titre1, 2 et 3 
Ü Chef de Projet ou Assistant : droit de création / modification / suppression sur un projet déjà affecté 

à un ou plusieurs chapitre 
Ü Autres : lecture seule 
 
Les Titre1 peuvent être de type Sécurité, auquel cas les actions seront présentés sous forme tabulaire 
avec un récapitulatif statistique en fin de chapitre. 

4 

5 
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4.4.1 Menu de saisie du Rapport d’Activité 

 
 
IMPORTANT : les listes déroulantes des chapitres 1, 2 et 3 n’appellent pas les titres mais les modifient ! 
Ü lors de l’affectation d’un Nouveau Titre, cliquer sur les boutons correspondants en bas à gauche 
Ü lors de l’appel d’un chapitre, faire défiler les flèches correspondantes en bas du menu jusqu’à arriver 

au chapitre souhaité. 
 
Options disponibles (cases à cocher) : 
 
Option Application Définition 
Cacher sections Ecran Les Sections (ou Titre3) peuvent être rendues invisibles par l’Administrateur 
Calcul auto relance Ecran La relance s’incrémente automatiquement dès lors que la date prévue est modifiée 
Calendrier en jours Ecran Le calendrier des dates création/prévu/réal. s’ouvre en jour si coché ou en semaine sinon 
Message diff. Vide Ecran Un msg prévient l’utilisateur à la créat°/modif. d’une action si aucun actionnaire n’est saisi 
Liste diffusion auto Menu Permet d’affecter par défaut jusqu’à 3 actionnaires 
Invisible dans Viewer Titre2 Permet d’occulter le § ou le projet du Titre2 dans le rapport papier ou dans le Web 
Pas de remontée PS Titre2 Evite d’inclure le Procurement Status dans le Titre3 relatif aux Achats / Marché 
Urg. Action Evite d’inclure le Procurement Status dans le Titre3 relatif aux Achats / Marché 
Gr. Action Evite d’inclure le Procurement Status dans le Titre3 relatif aux Achats / Marché 
Apparition Action Sur le rapport papier ou le web, une action est par défaut (« Normal ») toujours visible 

lorsqu’elle n’est par réalisée et est visible 1 semaine après sa date de réalisation. Les 
coches « Forcer visible / caché » permettent de contrecarrer cette fonctionnalité. 

 
Pour imprimer les Rapports d’Activité, cliquer sur le bouton "Etats" 
dans le bandeau inférieur. Dans le menu d’impression, il faut 
imprimer successivement la page de garde (liste de diffusion 
automatique en fonction des actionnaires recensés), la page 2 
comportant des récapitulatifs et le rapport de détail. La rubrique 
« Paramètres du rapport » permet de filtrer le contenu aux 
données requises par l’Utilisateur. Le critère de filtre « Resp. 
Action » est particulièrement intéressant dans la mesure où il 
permet à chacun de connaître les actions ouvertes qui lui 
incombent. 
 
La coche « En-tête récap… » permet de faire apparaître ou occulter l’en-tête récapitulatif par projet pour 
gagner de la place (cf. § suivants). La coche « Calculer pagination… » lance le calcul de la pagination  en 
incluant les pages de garde e page 2 en plus du rapport complet. Dans le cas de gros rapports, cela peut 
prendre du temps. Notons que le nombre de page peut à tout moment être forcé par l’utilisateur en le 
saisissant directement à la place des 3 champs « Nb page non calculé ». 
 
Pour gagner du temps dans le cas de rapports volumineux, il est possible de cliquer directement sur le 
bouton « Imprimante » pour lancer l’impression complète du rapport directement sur l’imprimante par 
défaut, contrairement aux 3 autres boutons qui ouvrent un aperçu avant impression. 

TITRE1 
Les titres 1 sont 

modifiables dans menu 
Paramètre (bouton dans le 

bandeau intérieur) 

TITRE2 
Peut être un Projet ou un 
titre de paragraphe libre 
modifiables dans menu 

Paramètre (bouton dans le 
bandeau intérieur) 

TITRE3 
Les titres 3 sont 

modifiables dans menu 
Paramètre (bouton dans le 

bandeau intérieur) 
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Le paramétrage du Rapport d’Activité se fait à l’aide du bouton « Paramètre » dans le bandeau inférieur. 
Ce menu contient les volets suivants : 

 

 
 

Définition des TITRE1 
 

 

  
 

Définition des TITRE2 

  
 

Ré affectation des Projets ou TITRE2 
 

  
 

Définition des TITRE3 

  
 

Définition de l’en-tête du rapport papier 
 

  
 

Codes sécurité si le TITRE1 est de type Sécurité 

  
 

Liste des absents apparaissant dans la page 2 
  

 

Légende et comptage en p.2, Observation en p.1 
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4.4.2 Rapport d’Activité papier 

Le rapport d’Activité papier regroupe plusieurs informations en plus de la simple saisie d’actions. On 
retrouve les rubriques suivantes : 
Ü En-tête récapitulative détaillant les acteurs principaux, le statut, la priorité, la référence d’Avant-

Projet, la référence de la commande d’ingénierie, et les attributs imputations autorisées, prévisionnel 
autorisé, planning autorisé et viewer planning (web) autorisé. A noter que dans le web, l’en-tête du 
rapport d’activité est complété par le tracking projet. 

Ü Commentaires sur l’état du planning qui indiquent son contenu et sa dernière mise à jour, la date 
d’engagement d’Avant-Projet initiale et actuelle ainsi que l’écart et la date d’engagement de 
Réalisation initiale et actuelle ainsi que l’écart. Le code planning utilisé pour la remontée des 
engagements de date de fin d’Avant-Projet et de fin de Réalisation sont ceux définis dans le module 
de paramétrage accessible depuis Démarrer > Administration > Utilitaires > Paramètres à l’onglet 
« Autres Paramètre », catégorie « Planning », paramètres « Code planning de fin de… ». 

Ü Paragraphes Procurement répertoriant les réquisitions d’Achat matériel et Marchés de travaux 
entièrement rédigés par l’Application. Pour chaque réquisition, on retrouve la référence, le libellé, le 
fournisseur ou l’Entreprise, la dernière action réalisée et la prochaine action prévue suivant le 
processus achat. Enfin, le point est complété par le commentaire planning des actions concernées 
s’il existe. 

 

RemontéesRemontées
ProcurementProcurement

automatiquesautomatiques

EnEn--TêteTête
récapitulativerécapitulative

 
 
A l’aide du menu d’impression, il est possible d’éditer ce rapport concernant les actions incombant à un 
individu précis. Cette fonction est également présente dans le web avec en plus le respect des 
actionnaires sur les paragraphes achats automatiques. 
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5.  Modules Organisation 

5.1 Modules Organigramme 

L’Organigramme sur un projet permet d’identifier l’équipe projet et recense tout type d’information 
favorisant la communication (rubriques, N° téléphone, etc.) 
Lorsque le projet est très petit, on peut se contenter de renseigner les acteurs principaux. Il s’agit de 6 
personnes dont obligatoirement le chef de projet et son assistant. Les 4 autres acteurs principaux sont 
paramétrables par l’Administrateur par Démarrer > Administration > Utilitaires > Paramètres à l’onglet 
« Listes déroulantes », rubrique « Organigramme », table « Acteurs principaux». 

5.1.1 Création d’un Organigramme 

Un assistant permet la création des 
organigramme. La première étape 
consiste à spécifier le projet ou super-
projet (regroupement de projet) sur lequel 
créer l’organigramme. La liste proposée 
contient les projets sur lesquels figurent 
déjà un organigramme. En effet, 
l’assistant peut également être utilisé 
dans le but de modifier une organigram-
me existant. 
Le bouton « Suivant » s’affiche une fois 
un projet sélectionné. On peut 
directement atteindre une étape en 
cliquant dessus dans la marge. 

 
 

 

A l’Etape 1, on définit dans l’encadré 
gauche si l’on souhaite : 
Ü Passer à l’étape suivante sans 

opérer de modifications 
Ü Travailler sur un organigramme 

complètement vierge, à noter que 
cette option efface tout 
organigramme existant 

Ü Copier sur le projet en cours un 
organigramme standard 

Ü Copier sur le projet en cours l’ 
organigramme d’un autre projet 

Le camp recherche permet de trouver 
rapidement un projet existant. 
 

 
A l‘Etape 2, on bâtit ou complète 
l’organigramme à l’aide de : 
Ü Phase (tête de rubrique) : par défaut 

une branche est automatiquement 
créée sur la phase du projet en cours 

Ü Rubrique : il s’agit d’un dossier dont 
le titre peut être modifié en cliquant 2 
fois dessus à des endroits différents 

Ü Nom : on peut glisser déplacer les 
noms présents depuis l’encadré de 
gauche sur une phase ou une 
rubrique. Le N° de téléphone est 
ajouté s’il existe. On peut ajouter 
n’importe quel commentaire à la suite 
du nom à condition de ne pas   
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modifier l’orthographe du NOM Prénom. Les boutons entre les 2 encadrés ont la même fonction que le 
glisser / déplacer de gauche à droite : 
Ü bouton > : ajoute la personne sélectionné à gauche dans la phase / rubrique en cours de l’encadré 

de droite 
Ü bouton < : enlève la personne, phase ou rubrique sélectionnée dans l’encadré de droite 
Ü bouton << : supprime tout le contenu de l’encadré de droite, c’est à dire tout l’organigramme 
Attention, les fonctions de glisser / déplacer fonctionnent pour copier un nom depuis la liste générique à 
gauche vers votre organigramme à droite mais sont inactives au sein de l’organigramme. Par exemple, il 
ne sera pas possible de déplacer un individu depuis une branche de votre organigramme vers une autre : 
pour effectuer cette opération, il sera nécessaire de supprimer l’individu pour de le recréer depuis la liste 
générique à gauche vers la branche requise. 
 
On rencontre 5 types de branches dans l’Organigramme du projet : 
Ü La branche Projet (icône en forme de dossier marqué) 
Ü La branche acteurs principaux (icône en forme de dossier) 
Ü La branche Phase (icône en forme de livret + horloge) 
Ü La branche Rubrique (icône en forme de dossier) 
Ü Un individu, icône en forme d’individu pouvant prendre différentes couleurs : 

o Blanc : individu normal 
o Bleu : individu normal inactif 
o Jaune : Acteur principal 
o Jaune foncé : Acteur principal inactif 

Seuls les individus actifs ont le droit d’imputer sur le projet si cette option est activée dans le module de 
paramétrage d’Administration depuis Démarrer > Administration > Utilitaires > Paramètres à l’onglet 
« Autres paramètres », rubrique « Imputation» 
 
Les boutons disponibles dans la partie inférieure de l’encadré de droite sont : 
Ü Ajout phase : par défaut, l’organigramme s’ouvre sur la phase en cours du projet. Il est néanmoins 

possible de créer des branches distinctes de l’organigramme en ajoutant des phases à l’aide de 
cette liste déroulante. Si la phase existe dans l’organigramme, Ajout phase positionnera le focus sur 
la phase sélectionnée, 

Ü Imprimante : ce bouton permet d’ouvrir un aperçu avant impression de l’organigramme 
Ü Bloc-note : ajouter/modifier/supprimer le commentaire lié à une personne écrit consécutivement à 

son Nom Prénom 
Ü Individu : affecter à la personne sélection une fonction d’Acteur Principal (cela remplacera 

l’affectation en cours sans demande de confirmation). On note que les personnes  
 

 

A l‘Etape 3, on spécifie les acteurs 
principaux : 
Ü Chef de Projet et Assistant Projet : 

ce sont les deux responsables sur le 
projet. Ils bénéficieront de droits de 
modification sur leurs projets dans la 
plupart des modules de l’Application. 

Ü Autres : il existe d’autres acteurs 
principaux (Production, Maintenance, 
Process, Achats, etc.) Cette 
information est simplement stockée 
et sert à différents rapports comme le 
rapport Organigramme ou le Rapport 
d’Activité. En revanche, cela ne 
conditionne rien dans l’application. 

 
Le bouton adjacent à la liste déroulante permettant de sélectionner un nom sert à : 
Ü Créer un nouvel individu si la liste déroulante est vide, 
Ü Modifier les caractéristiques de l’individu sélectionné si la liste déroulante contient un nom. 
 
En cliquent sur « Suivant », on passe à la dernière étape qui propose des options pour finaliser et/ou 
exploiter l’organigramme ainsi créé. Cliquer sur la case à cocher « Ne rien ouvrir » pour quitter l’Assistant 
de création d’Organigramme sans déclencher aucune action supplémentaire. 
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5.1.2 Modification d’Organigramme 

Ce menu est équivalent à l’Etape 2 de 
l’Assistant de création de projet. La 
différence réside dans la présence d’une 
liste déroulante dans la partie supérieure 
qui autorise l’appel de tout projet 
contenant un organigramme.  
 
Le champ « Recherche » permet de 
trouver un individu en tapant les premières 
lettres de son nom. Le bouton « Ajouter / 
Editer » permet de : 
Ü Créer un nouvel individu si le champ 

« Recherche » est vierge 
Ü Editer l’individu sélectionné dans 

l’encadré si le champ « Recherche » 
contient une occurrence 

 

5.1.3 Explorateur d’Organigramme 

L’explorateur d’Organigramme permet de 
visualiser ou imprimer tous les 
organigrammes type et tous les 
organigrammes projet classés par Client. 
Un camp « Rechercher » permet de 
trouver rapidement le projet recherché. 
Le bouton «  jumelles » permet de 
trouver le projet suivant contenant 
l’occurrence recherchée. Le bouton 
« imprimante ouvre un aperçu avant 
impression. Il est impossible de modifier 
un organigramme depuis l’Explorateur 
d’Organigramme. 
 

5.2 Module Gestion CV 

Le module Gestion CV permet 
d’ajouter des informations à un 
individu déjà créé. Les données 
à stocker permettent d’élaborer 
une banque de données de CV 
idéale pour une équipe gérant 
des ressources. 
 
Il est possible d’adjoindre un ou 
plusieurs documents (ex : CV au 
format Word ou PDF). 
 
Le bandeau de filtre permet 
d’isoler une portion d’individu 
pouvant répondre à une mission 
qu’il est ensuite possible 
d’imprimer ou d’exporter vers 
MS Excel. 
 
On y affecte des informations 
relatives au niveau de formation, 
au métier, à l’expérience, etc. Le contenu des listes déroulantes est modifiable depuis Démarrer > 
Administration > Utilitaires > Paramètres à l’onglet « Listes déroulantes », rubrique « Organigramme ». 
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5.3 Module Plan d’Exécution Projet 

Le module de plan d’exécution projet (PEP) permet d’automatiser le processus de création de cahier des 
charges sur projet en phase Avant-Projet Détaillé. Il se présente sous forme d’onglets où chaque onglet 
représente un paragraphe du PEP. Le module gère un unique PEP par projet 
 
 
Seul le responsable de projet, son assistant et l’Administrateur du module sont habilités à modifier un 
PEP. La liste déroulante « Copier depuis » permet de récupérer l’ensemble des informations d’un PEP 
existant vers le PEP du projet en cours. Le bouton Options permet de régler les options d’affichage et 
d’impression. Les boutons Suivant et Précédent permettent de passer d’un onglet à l’autre. 
 

5.3.1 Onglet « Sommaire » 

Dans cet onglet, on coche les 
paragraphes concernés par le 
projet. Ces parties sont 
communes à tous les projets. 
Elles sont gérés depuis le module 
d’Administration par Démarrer > 
Administration > Utilitaires > 
Paramètres à l’onglet « Listes 
déroulantes », rubrique « Docu-
ments », table « Titres du PEP». 
Le bouton « ? » permet d’obtenir 
une aide pour autant qu’elle ait 
été renseignée par l’Administra-
teur. Chaque paragraphe peut 
être mis en forme à l’aide des 
cases à cocher Gras, Italique, 
Souligné, Majuscules 
 

 
 

 
A chaque fois que l’utilisateur coche une partie, il se produit les actions suivantes : 
Ü Un nouvel onglet apparaît. Suivant les options choisies, la légende de cet onglet sera soit le N° de § 

seul, soit le N° + libellé. De même, il est possible grâce aux options d’imposer que les onglets 
apparaissent sur une seul ligne avec des flèches de défilement plutôt que sur plusieurs lignes 
pouvant cacher la liste déroulante « Projet ». 

Ü Si l’Administrateur a défini un contenu Type, alors le § coché contient automatiquement ce contenu. 
 
Nota : l’onglet « Organigramme » n’est pas détaillé car identique au menu décrit dans le § Organigramme 
 

 

5.3.2 Onglet « Signataires » 

L’onglet Signataire permet de 
définir les personnes qui 
valideront le PEP. Il est possible 
de limiter la liste déroulante du 
personnel aux individus figurant 
dans l’Organigramme du projet 
uniquement grâce à la case à 
cocher dans le coin inférieur 
gauche. De même, il est possible 
de générer la liste des signataires 
depuis les acteurs principaux 
grâce au bouont dans le coin 
inférieur droit. Se reporter au § 
« A propos des Signatures » du 
présent manuel pour de plus 
amples détails.   
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5.3.3 Onglet « Evènements » 

Dans l’onglet Evènements, on 
vient parfaire la planification de 
base du projet en ajoutant par la 
flèche dans le coin supérieur droit 
des commentaires et/ou docu-
ments. Les boutons radio dans le 
coin supérieur gauche permettent 
de sélectionner le évènements : 
Ü D’Avant projet 
Ü De Réalisation 
Ü Autre (exclusivement acces-

sible depuis le module PEP) 
Notons que le terme « Autre » 
peut être remplacé par tout autre 
libellé par l’Administrateur depuis 
Démarrer > Administration > 
Utilitaires > Paramètres à l’onglet 
« Libellé des menus». 

 
 
 

 
 

 

5.3.4 Onglet « Doc. joints » 

Dans l’onglet « Documents 
joints », il est possible de faire 
référence aux documents appli-
cable au PEP. Ces documents 
doivent être recensés dans la 
gestion documentaire et peuvent 
être issue d’autres projets que le 
projet en cours (pour cela, cocher 
le bouton radio « Tous » en bas 
au milieu). « Nouveau » permet 
de créer un document papier puis 
un clic sur le bouton droit de la 
souris permet d’en ouvrir les 
propriétés. Faire un glisser 
/déplacer » pour l’ajouter à droite. 

 

5.3.5 Onglet « Photos » 

‘onglet « Photos » permet 
d’ajouter au PEP des photos 
présentes dans l’album photo. 
Pour cela utiliser la liste dérou-
lante pour repérer la sélectionner 
l’identifiant de la photo désirée. Le 
bouton « Voir » permet de 
visualiser la photo dans le cadre 
de gauche pour vérifier son 
contenu et son apparence à l’aide 
des boutons radio « Visualisa-
tion ». Pour ajouter des photos au 
PEP qui ne seraient pas encore 
disponibles dans l’album, cliquer 
sur le bouton « Ouvrir Gestion-
naire Photos »  
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5.3.6 Onglet « Parties » 

Pour chaque partie cochée dans 
l’onglet « Sommaire », un onglet 
est disponible dans lequel une 
zone de texte permet d’écrire le 
paragraphe correspondant. La 
taille du contenu est illimité et la 
mise en forme globale au 
paragraphe : il n’est pas possible 
de mettre un mot seulement en 
caractères gras par exemple. 
Lorsque l’Administrateur l’a défini, 
un paragraphe peut être pré-
rempli d’un contenu Type. Pour 
supprimer un onglet, décocher la 
partie correspondante dans 
l’onglet « Sommaire ». 
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6.  Modules Imputations : Pointage & Prévisionnel de charge 

6.1 Généralités 

Pour ouvrir ces menus faire respectivement : 
Démarrer > Programmes > Imputation > Edition du pointage 
Démarrer > Programmes > Imputation > Edition du prévisionnel 
Dans les deux cas, le menu s’ouvre sur la semaine en cours. Il est possible de se déplacer sur une 
échelle de temps à l’aide des flèches dans le coin inférieur gauche. Les points importants suivants sont à 
respecter dans ces deux modules : 
Ü Pointage : à la fin de la saisie d’une fiche de pointage pour une personne et une semaine donnée, 

penser à systématiquement cliquer sur le bouton « Finaliser ». Cela aura pour effet de verrouiller les 
heurs saisies et les transférer vers le prévisionnel. 

Ü Prévisionnel : lorsque l’ensemble des pointages d’une semaine ou au plus d’un mois sont saisis et 
finalisés, exécuter les 2 opérations suivantes : 
o Verrouiller les semaines finalisées par le menu Démarrer > Administration > Utilitaires > 
Paramètres à l’onglet « Listes déroulantes », rubrique « Temps », table « Repère semaines », 
champ « Verrou prévisionnel » : 

 

 
 

o Purger les données à l’aide du menu menu Démarrer > Administration > Prévisionnel > Purger 
données temps de façon à épurer les données inutiles dans la base de données : 

 

 

6.2 Présentation des menus pointage et prévisionnel 

 
Cf. Page suivante… 
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Formulaire d’édition des pointages 
Démarrer > Programmes > Imputation > Edition du pointage 

Activité Client 
correspondant à un n° 
de projet, DTE ou 
autre. La liste 
déroulante est basée 
sur la même liste que 
celle disponible par le 
bouton ‘PR’. 

Libellé de l’activité 
Client. Un click sur ce 
champ permet de 
l’élargir afin de lire 
l’intégralité du titre. 

Libellé de l’activité 
Technip. Un click sur 
ce champ permet de 
l’élargir afin de lire 
l’intégralité du titre. 

Bouton donnant 
accès la lite des 
Activités pour 
s’affecter une 
nouvelle ligne de 
pointage. 

Libellé de l’activité 
Technip. Un click sur 
ce champ permet de 
l’élargir afin de lire 
l’intégralité du titre. 

Décocher la case pour 
que le menu déroulant du 
champ Identification 
contienne l’ensemble du 
personnel disponible 
dans la base au lieu du 
personnel présent sur site 
uniquement (coché par 
défaut). 

Cliquer sur ‘Moi’ pour 
vous identifier 
instantanément 
(suivant votre Login). 

Ouvre l’état des carton 
de pointage relatifs à 
la personne identifiée 
pour toutes les 
semaines. 

Ouvre l’état des carton 
de pointage relatifs à 
la semaine 
sélectionnée pour 
toutes les personnes. 

Ouvre le formulaire de 
requête et d’affichage 
de l’Etat de facturation 
Technip. 

Copie l’ensemble 
des pointage de 
la semaine 
précédente et de 
la personne 
identifiée dans la 
semaine en 
cours. 

Ventile un 
nombre d’heures 
souhaité sur les 
différentes 
activités entrées 
par l’utilisateur 
dans la semaine 
en cours. 

Affichage de la phase de 
réalisation du projet. Le champ 
est automatiqueùment renseigné 
en fonction du statut du projet 
concerné par la ligne de pointage 

Affichage de du cost code sur 
lequel sont prévues les 
heures pointées. Le champ 
est automatiqueùment 
renseigné en fonction de la 
personne qui saisit les heures 
pointées. 

Affichage du type 
d’heures pointée 
(journée, soir, WE). Type 
Q1 renseigné par défaut. 

Résumé du nom de  
la personne à qui est 
attribuée la ligne 
d’heures pointées. 

Boutons pour incrémenter ou 
décrémenter les heures 
pointées. Se positionnent 
automatiquement  à côté de la 
cellule visée par la sourie. 
Les heures peuvent également 
être entrées manuellement en 
accédant au champ. 

Verrou qui 
empêche la 
modification des 
heures sauf aux 
profils 
Administrateurs. 
L’ensemble de la 
semaine est 
verrouillée dès 
lors que l’une des 
lignes de 
pointage est 
verrouillée. 

Bouton permettant de 
lancer le processus de 
finalisation du carton de 
pointage. Pour la signification 

des autres boutons, se 
reporter à la Figure 7. 

Champ 
identification. Ill est 
indispensable de 
s’identifier avant de 
pouvoir opérer des 
modifications. 
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Formulaire de finalisation d’un carton de pointage 
Démarrer > Programmes > Imputation > Edition du pointage > Finalisation 

Le carton de pointage  
accompagné du formulaire de 
finalisation apparaîtssent 
lorsque l’utilisateur a cliqué sur 
le bouton « J’ai fini » du 
formulaire de saisie des 
pointages. 

ATTENTION ! 
 
Le fait de clique sur le 
bouton « Finaliser » puis 
accepter le message de 
confirmation équivaut à 
signer son carton de 
pointage. 
 

Cliquer sur le 
bouton ‘Finaliser’  
pour valider 
définitivement le 
carton de pointage 
et le soumettre au 
Service Cost. 
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Facturation sur choix période 
Démarrer > Programmes > Imputation > Edition du pointage > Finalisation 

Nom du fichier d’Export 
faisant 8 caractère maxi 
(pour davantage de 
compatibilité) avec 
extension .XLS 

La fenêtre de 
paramétrage de 
l’Etat de facturation 
Technip apparaît 
après avoir cliquer 
sur ce bouton. 

Les 3 premiers caractères du 
fichier d’export sont 
personnalisables. La suite du 
nom de fichier est imposée et 
correspond au N° de révision 
des données. 

Indiquer l’intervalle 
définissant  la période 
facturation. Dans le cas 
présent, la facture sera 
établie entre le 22 mai 
2000 et le 21 juin 2000 
inclus. 

Cliquer sur ce 
bouton pour 
afficher l’état de 
facturation 
Technip. 



Manuel Utilisateur / Réf 0072006R4   6. Modules Imputations : Pointage & Prévisionnel de charge 

Sami Benelhadj - CD Concept ProGest Basic v2.73 © 2009 Page 45 sur 97 

 

 
 

Formulaire d’affichage de l’avancement des saisies de pointage de l’équipe 
Démarrer > Programmes > Imputation > Edition du pointage > Finalisation 

Cette colonne indique la date à 
laquelle l’utilisateur à  déclaré avoir 
terminé la mise à jour de son 
carton de pointage, càd lorsqu’il a 
cliqué sur le bouton « J’ai fini » (cf. 
figure 7 », puis finaliser. 

Cette colonne indique la date à 
laquelle l’utilisateur à  réalisé sa 
dernière mise à jour. Cette 
information est donnée à son insu 
car toute modification des heures 
pointées fait l’objet d’un 
horodatage automatique. 
 
Le but est de pouvoir cerner la 
consistance de la mise à jour des 
données en comparant les 2 
colonnes. 

Colonne indiquant le 
nombre de jours 
écoulés entre la mise 
à jour et aujourd’hui. 

Colonne indiquant le 
nombre de jours 
écoulés entre la mise 
à jour et aujourd’hui. 
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Formulaire d’édition des hres prévisionnelles et affichage hres historisées 
Démarrer > Programmes > Imputation > Edition du prévisionnel

Semaines verrouillées. 
Données pointées et / 
ou facturées non 
accessibles en 
modification. 

Liste des heures 
prévisionnelles 
par Activité et par 
Personne 

Champ 
identification. Il 
est indispensable 
de s’identifier 
avant de pouvoir 
opérer des 
modifications. 

Cliquer sur ‘Moi’ pour 
vous identifier 
instantanément 
(suivant votre Login). 

Décocher la case pour que le menu déroulant du 
champ ‘Identification’ contienne l’ensemble du 
personnel disponible dans la base au lieu du personnel 
présent sur site uniquement (coché par défaut). 

Fenêtre de saisie 
des heures 
accessible 
lorsque 
l’utilisateur clique 
avec la sourie sur 
l’une des cellule 
d’heure par 
activité. Cf page 
suivante pour le 
détail par onglet. 
 

Bouton de fin de 
saisie des heures 
prévisionnelles. 

Bouton de 
rafraichissement 
des données. 

Champ  Service.. 
Il est utilisé pour 
filtrer la liste des 
heures 
prévisionnelles. 

Semaine sélectionnée 
correspondant à la 
colonne d’heure la plus à 
gauche du formulaire. 

Bouton de création d’une 
nouvelle ligne d’heures 
prévisionnelles pour une 
Activité à définir. Ouvre 
le formulaire de choix 
d’Activité. 

Bouton de suppression 
d’une ligne d’heures 
prévisionnelles 

Profils  d’accès 
Administrateurs 
des données. 

Bouton de 
recherche des 
données. 

Semaine en cours de sélection pour 
modification des ehrues prévisionnelles 
(ligne repérée par triangle noir dans la 
marge et colonne jaune soit heures 
prévisionnelles de S . Benelhadj de la 
semaine 23/20000 pour l’activité CP / 
Congès, jours fériés). 

Semaines non 
verrouillées. Données  
accessibles en 
modification pour la 
saisie d’heures 
prévisionnelles. 

Champ de saisie des 
heures prévisionnelles 
avec bouton d’ajout / 
retrait par pas de 4 
heures. Boutons pour étendre 

la sélection et attribuer 
une quantité d’heures 
prévisionnelles à 
plusieurs semaines 
simultanément. 

Bouton accès 
aux rapports à 
imprimer 

Revenir au 
menu CEP 

Bouton accès 
au formulaire 
des Services. 

Bouton accès 
au formulaire 
des Activités. 

Colonnes de totaux 
paramétrables par 
l’utilisateur. Cliquer sur 
l’une des cellules pour 
ouvrir le formulaire de 
paramétrage. 

Bouton d’accès à la 
définition du type de 
somme que l’on veut voir 
dans chacune des 
colonnes réservées à cet 
effet. 

Résumé du nom de la 
personne à qui est 
attribuée la ligne 
d’heures prévisionnelles 

Boutons de déplacement 
dans le temps par 
semaine et par 4 
semaines (1 mois). 
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Saisie des heures : différents onglets du formulaires. 

Horodatage et signature du profil 
ayant modifié les heures 
prévisionnelles concernées pour 
la dernière fois. 

Cocher le jour 
correspondant au 
heures 
prévisionnelles 
entrées dans l’onglet 
‘Heures’. Lorsque 
l’Activité est de type 
congés, les cases 
doivent être 
renseignées. 

Affichage de la phase de 
réalisation du projet. Le champ 
est automatiquement renseigné 
en fonction du statut du projet 
concerné par les heures 
prévisionnelles. 

Affichage du cost code sur lequel 
sont prévues les heures 
prévisionnelles. Le champ est 
automatiquement renseigné en 
fonction de la personne qui saisit 
les heures prévisionnelles. 

Affichage du type 
d’heures prévisionnelles 
(journée, soir, WE). Type 
Q1 renseigné par défaut. 

Coût associé au nombre 
d’heures prévisionnelles 
saisies ainsi que la 
personne et le type 
d'heures choisis. 
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Formulaire d’édition des Activités (idem formulaire ChoixProjetPointage) 
Démarrer > Programmes > Imputation > Edition du prévisionnel >Choix Activité

Activité Client choisie 
pour la création d’une 
ligne d’heures 
prévisionnelles dans le 
formulaire correspondant. 
Ce champ se rempli 
automatiquement par 
click dans les listes. 

Activité Client  de Type 
« PR » (projet ayant un 
numéro d’affectation 
Marcam). Sélectionner un 
projet puis cliquer sur OK 
ou double-cliquer 
directement sur le projet. 

Activité Client  de Type 
« DTE » (projet n’ayant pas 
de numéro d’affectation 
Marcam). Sélectionner un 
projet puis cliquer sur OK ou 
double-cliquer directement 
sur le projet. 

Par défaut, cette fenêtre 
n’affiche que les Activité 
Client. Si vous cochez 
cette case, les Activités 
Technip apparaîtront 
également dans la liste 
« Autres Types ». 

Activité Client  d’un autre 
type que « PR » ou 
« DTE ». Sélectionner un 
projet puis cliquer sur OK 
ou double-cliquer 
directement sur le projet. 
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Formulaire d’accès aux Etats d’heures prévisionnelles / onglet Données sur 3 mois 
Démarrer > Programmes > Imputation > Edition du prévisionnel > Imprimer

Sommaire du rapport 
automatique d’analyse de 
charge. Pour lancer 
l’impression, cliquer sur le 
bouton ‘Imprimer’. 
Attention, l’impression 
peut durer jusqu’à 30 
minutes sur les postes les 
plus lents). 

Différents états tabulaires 
de données disponibles 
sur 3 mois, dont l’état de 
planification des congès 
ou absences dans 
l’équipe. 
Attention, états 
complexes car basés sur 
des requêtes d’analyse 
croisée. 

Onglet d’accès aux états 
de charge prévisionnels 
tabulaires sur 3 mois. 

Onglet d’accès aux états 
de charge prévisionnels 
graphiques. 

Onglet d’accès aux états 
de charge prévisionnels 
tabulaires sur 6 mois. Onglet d’accès 

aux états cost. 

La fenêtre d’accès 
aux états pour 
impression ci-
dessus apparaît 
lorsque l’on clique 
sur ce bouton. 

ATTENTION ! 
 
Ces états tabulaires portent  sur une 
période maximum de 3 mois. L’état est 
calé sur la première semaine affichée dans 
le formulaire des heures prévisionnelles. 
 
Soyez vigilants : les états sont basés 
sur le paramétrage présent dans le 
formulaire des heures prévisionnelles 
(champs Identification / Service / 
Activités / Profil / Semaine entourée). 
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Onglet Etats graphiques de données d’heures prévisionnelles 
Démarrer > Programmes > Imputation > Edition du prévisionnel > Imprimer 

La période des états 
graphiques est définie ci-
dessus et ne dépend pas 
du paramétrage présent 
dans le formulaire des 
heures prévisionnelles. 

Boutons d’accès aux états 
graphiques « individuels » 
et paramétrés en fonction 
du filtrage présent dans le 
formulaire des heures 
prévisionnelles. 

Boutons d’accès aux états 
graphiques généraux ne 
dépendant pas du filtrage 
présent dans le formulaire 
des heures prévisionnelles. 
On reconnaît notamment 
l’état graphique de la 
courbe de charge globale 
de l’équipe. ATTENTION ! 

 
Contrairement aux autres états, les états 
graphiques peuvent porter sur la période 
souhaitée par l’utilisateur et définie ci-
dessus (pas de limitation). 
 
Soyez vigilants : les états sont basés 
sur le paramétrage présent dans le 
formulaire des heures prévisionnelles 
(champs Identification / Service / 
Activités / Profil). 
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Onglet Etats de données d’heures prévisionnelles sur 6 mois 
Démarrer > Programmes > Imputation > Edition du prévisionnel > Imprimer 

ATTENTION ! 
 
Cet état tabulaire porte  sur une période 
maximum de 6 mois. L’état est calé sur la 
première semaine affichée dans le 
formulaire des heures prévisionnelles. 
 
Soyez vigilants : les états sont basés 
sur le paramétrage présent dans le 
formulaire des heures prévisionnelles 
(champs Identification / Service / 
Activités / Profil / Semaine formulaire). 
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Onglet Etats cost des heures dépensées et prévisionnelles 
Démarrer > Programmes > Imputation > Edition du prévisionnel > Imprimer 

ATTENTION ! 
 
Contrairement aux autres états, les états 
cost peuvent porter sur la période 
souhaitée par l’utilisateur (pas de 
limitation). 
 
Soyez vigilants : les états sont basés 
sur le paramétrage présent dans le 
formulaire des heures prévisionnelles 
(champs Identification / Service / 
Activités / Profil). 

Bouton d’accès à l’Etat 
Cost des budgets d’heures 
et financier des imputations 
par Projet et par Cost 
Code. Il n’est accessible 
qu’aux profils 
Administrateur. 

Bouton d’accès à l’Etat 
Cost des budgets d’heures 
seulement  des imputations 
par Projet, par personne 
etpar Cost Code. Il n’est 
accessible par tous. 

L’Etat cost dépend des 
champs de filtrage 
mentionnés dans le 
formulaire des heures 
prévisionnelles et peut 
également être limité à une 
période de temps défini par 
le champ date ci-dessus. 

Renvoie la date minimume 
disponible dans la base 
(valeur renseignée par 
défaut). 

Renvoie la date de la 
colonne la plus à gauche 
dans le formulaire des 
heures prévisionnelles. 
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Formulaire d’affichage de l’avancement de la saisie des hres prév. de l’équipe 
Démarrer > Programmes > Imputation > Edition du prévisionnel > Imprimer

Cette colonne indique la date à laquelle 
l’utilisateur à  déclaré avoir terminé la 
mise à jour de ses prévisions d’heure, 
càd lorsqu’il a cliqué sur le bouton « J’ai 
fini » (cf. figure 7). 

Cette colonne indique la date à 
laquelle l’utilisateur à  réalisé sa 
dernière mise à jour. Cette 
information est donnée à son insu 
car toute modification des heures 
prévisionnelles fait l’objet d’un 
horodatage automatique. 
 
Le but est de pouvoir cerner la 
consistance de la mise à jour des 
données en comparant les 2 
colonnes. 

Colonne indiquant le 
nombre de jours 
écoulés entre la mise à 
jour et aujourd’hui. 

Colonne indiquant le 
nombre de jours 
écoulés entre la mise 
à jour et aujourd’hui. 

On remarque que les 
Groupes de personnes 
(et non des Services) 
figurent dans la liste des 
entités concernées par la 
mise à jour des données. 
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6.3 Module Note de Frais 

Prochainement disponible. 

6.4 Rapport de charge 

6.4.1 Objet 

Le rapport hebdomadaire de charge synthétise les imputations horaires passées et met en relief les 
points importants survenus dans la période concernée. Il est mis à jour : 
§ Dès la saisie et finalisation des pointages par les utilisateurs 
§ en permanence ou au moins de façon hebdomadaire pour le prévisionnel 

Le contenu textuel est mis à jour avant chaque diffusion. Il est vérifié et utilisé par le 
responsable de Contrat lors des revues de charge. Un exemple figure ci-dessous : 

6.4.2 Pré requis 

Pour que l’édition du rapport soit pertinente : 
§ il est indispensable d’avoir  inventorié et saisir tous les pointage des individus et veillant à leur 

type de mobilisation (plein temps, mi-temps, non affecté, etc.) En effet, l’effectif total et la droite 
correspondante dans les rapports correspond à la somme des types d’occupation des individus : 
plein-temps = 1 personne, mi-temps = 0,5 personne, etc. 

§ Lorsque les pointages sont saisis dans le menu « Edition du pointage », il est nécessaire de 
« Finaliser » pour chaque individu pour une semaine donnée sa fiche de pointage. Cela a pour 
effet de : 

o Verrouiller ses heures devenant ainsi non modifiables par des utilisateurs non 
administrateurs, 

o Les convertir en semaine en les transférant dans le menu prévisionnel 
§ Récupérer les informations sur le prévisionnel de chaque individu concernant son activité sur les 

3 mois à venir, et notamment ses prévisions de congés (informations préférentiellement par fax) 
Une fois ces points acquis, il est nécessaire de mettre à jour le contenu textuel du rapport (cf. plus bas). 

6.4.3 Accès & mise à jour 

On accède au rapport de charge par le menu d’Edition 
du prévisionnel (cf. ci-contre). 
Une fois le menu d’Edition du prévisionnel ouvert, 
cliquer sur le bouton « Imprimer… » en bas à droite. Un 
menu d’impression apparaît et comporte l’en cadré 
« Rapport récapitulatif ». Les 3 boutons « Titre », 
« Commentaire » et « Rapport » permettent de mettre 
à jour les parties textuelles du rapport. Le bouton 
« Aperçu » permet de prévisualiser le rapport tandis que 
le bouton « Imprimer » permet de l’envoyer directement 
à l’imprimante Windows par défaut. 
Dans le menu de prévisionnel de charge, penser à 
définir le type de total souhaité en cliquant sur les en-
tête des 2 colonnes concernées. 
 
On définit les rédacteurs du rapport comme suit : 
§ Titre + Commentaire + définition colonnes totaux >>> Mis à jour par le Secrétariat 
§ Rapport >>> Mis à jour par Secrétariat + Commercial + Sécurité + Resp. Agence + Etc. 

 
Le reste des pages est automatiquement généré par le rapport pour récapituler le contenu de la base. 
Veiller à le vérifier avant diffusion. 

6.4.4 Impression & diffusion 

Le rapport doit être diffusé formellement chaque semaine le lundi suivant la semaine concernée de façon 
à avoir eu le temps de canaliser et consigner toutes les informations des individus.  
 

Rapport de charge
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Il est possible d’envoyer le rapport sur une imprimante physique ou virtuelle pour générer un fichier PDF 
(en vue de le diffuser par mail  par exemple). Dans les deux cas, on peut pré visualiser le rapport en 
mode Aperçu tel que décrit précédemment puis cliquer sur le bouton « Imprimer » de la barre 
d’impression flottante. Un menu permettant de sélectionner l’imprimante apparaît. Pour imprimer le 
rapport, choisir l’imprimante requise tandis que pour générer un fichier PDF, choisir « l’imprimante PDF » 
et se laisser guider par l’interface du logiciel correspondant. 

6.4.5 Archivage électronique 

Chaque semaine, le fichier PDF généré est collé dans un projet de type « ADMxxxx – Documents 
Administratifs » au paragraphe § « xxx. Administration » dans le module de Gestion Documentaire de 
ProGest. Il est codifié à l’aide du préfixe RPT et le N° du document est entré sous la forme : 

2006-S01 (pour le rapport émis en semaine 1 de 2006) 
24h après avoir été collé dans la Gestion Documentaire, il apparaît dans le Web ProGest. 
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7.  Modules Planning 

Les modules planning permettent de gérer sur chaque projet un planning de niveau 1 dont la granularité 
est à la semaine. Fondamentalement, le planning est constitué de tâches (1 tâche = 1 ligne) sur 
lesquelles reposent des Actions formalisées par des codes planning (1 action par tâche et par semaine). 
Cette représentation est particulièrement adaptée aux besoin de l’ingénierie en charge de piloter les 
projets et permet de condenser des plannings complexes en 1 seule page.  
 
Le planning de niveau 1 s’articule généralement sur 5 rubriques : 
Ü Rubrique gestion de Projet : événement du processus projet sur l’échelle de temps, 
Ü Rubrique Etude : une tâche par spécialité présente dans le projet 
Ü Rubrique Achats matériel : une tâche par réquisition d’approvisionnement matériel 
Ü Rubrique Marchés de travaux : une tâche par réquisition de marché de travaux 
Ü Rubrique Travaux : autant de tâches que nécessaire pour décrire au Niveau 1 (tâches globales tous 

corps d’états confondus) pour délimiter l’ouverture, les travaux et la fin de chantier. 
 
Le module planning constitue la base de plusieurs autres modules : 
Ü Module rappel des Actions : présente à l’utilisateur les Actions qui lui incombe pour acquittement. 

Le module de rappel des Actions peut apparaître automatiquement à l’ouverture de ProGest, 
Ü Module Achats : récupère les données planning combinées à la définition des réquisitions pour 

établir le Procurement Status ou Tracking des réquisitions, 
Ü Module Rapport d’Activité : les paragraphes Achats Matériel et Marché de Travaux peuvent être 

automatiquement rédigés d’après les données Planning et Achats, 
Ü Module Liste de Projet : les Evènements Projet décrivant le processus projet sont en fait créés 

dans le planning Niveau 1 de façon transparente pour l’utilisateur. 

7.1 Création de planning 

Pour créer un nouveau planning ou s’aider de l’Assistant pour compléter le planning d’un projet existant, 
aller dans Démarrer > Programmes > Planning > Créer Nouveau Planning. Le menu suivant apparaît : 
 

 
 
L’utilisateur est invité à renseigner le projet sur lequel créer le planning. Les spécialités à cocher au 
nombre de 20 maximum sont définis par l’Administrateur dans le module des Catégories Budgétaires 
(cost codes ou WBS). Lorsque l’utilisateur valide ses options, l’Assistant créé un planning niveau 1 dont 
les tâches correspondront à toutes les WBS concernées par les spécialités cochées. En même temps, 
l’attribut Cost Code de ces nouvelles tâches correspondra respectivement aux WBS utilisées pour les 
créer. Ces tâches auront soit pour libellé celui des WBS concernées, soit le libellé générique des 
spécialités suivant le choix de l’utilisateur. Ce dernier peut imposer le N° de tâche initial du planning à 
l’aide du champ « Tâche déb. ». Le fait de renseigner « Unité » et « Entreprise » affectera ces valeurs à 
toutes les tâches créées. La coche « Tâche de type AT » marquera toutes les tâches issues de WBS 

Choix du projet : on peut 
vouloir utiliser l’assistant 

pour compléter la création 
d’un projet existant 

Spécialités rencontrés sur 
le projet. Cette liste 

comprenant 20 spécialités 
au maximum est 
paramétrée par 
l’Administrateur 

Attributs facultatifs à 
affecter en masse aux 

tâches créées par 
l’Assistant 

Choix du libellé par défaut 
à affecter aux tâches 
créées par l’Assistant. 

Mieux vaut laisser le choix 
par défaut, car le libellé 

des cost codes est 
généralement plus explicite 

que le libellé des 
spécialités 
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cochées « Type Travaux » pour mentionner qu’elles doivent faire l’objet d’une « Autorisation de Travail ». 
Les coches « Relance Auto Action » et « Relance Auto Copie » sont inopérante pour l’instant. 
 
Attention, suivant le paramétrage de l’Administrateur, l’Assistant peut créer un nombre important de 
tâches pas toujours pertinentes. Il est donc préférable dans un premier temps de créer le planning 
spécialité par spécialité puisque l’Assistant peut être appelé à tout moment pour comprendre et analyser 
les tâches vierges créées. On remarquera que l’Assistant ne génère aucune Action. 
 
Enfin, les tâches créées par l’Assistant apparaissent sur la semaine en cours. Le fait d’avancer sur 
l’échelle de temps peut les occulter. Dans ce cas, revenir à la semaine en cours ou cliquer sur le bouton 
« Voir tâches vides ». 

7.2 Gestion du planning de Projet 

7.2.1 Généralités 

Le module de gestion planning peut tout aussi bien être utilisé pour exploiter un planning existant que 
pour créer un planning neuf si l’utilisateur ne souhaite pas utiliser l’Assistant : ce peut être le cas pour les 
petits projets. Il se présente sous forme d’une liste de tâches planning, tous projets confondus, avec des 
actions placées sur une échelle de temps. La volonté a été de reproduire, autant que faire ce peut, le 
principe de création de planning dans MS Excel : l’utilisateur créé des tâches et « tire » des barres pour 
caler ces tâches dans le temps. Il inscrit des délivrables dans les cellules Excel que nous appellerons 
Actions dans ProGest.  
 

 
 
 
A l’ouverture, le menu de Gestion planning s’ouvre sur la semaine en cours. Il affiche la liste de toutes les 
tâches sur l’ensemble des projets ou sur un projet en particulier si l’utilisateur a filtré ou a mémorisé un 
projet en cours. Pour filtrer sur un projet donné, il faut le sélectionner dans la liste déroulante 
correspondante ou double cliquer sur le champ projet à côté du libellé d’une tâche. Le Projet n’apparaît 
dans la liste déroulante de filtre que si l’attribut « Planning autorisé »est coché dans les menus Projet. 
 
Il est très utile de nommer le planning sur un projet comme un document à part entière. Cela permet 
d’officialiser les diffusions papier ou pdf à l’équipe Projet suivant un indice de révision précis. Pour 
baptiser le nom du planning (1 Projet = 1 planning = 1 nom de planning), cliquer sur le bouton 
« lunettes » ou double cliquer sur le champ « Titre » à droite du filtre Projet. Après confirmation, cela 
ouvre le menu de liste des documents dans lequel l’utilisateur sélectionne un document existant ou en 
créé un nouveau, puis clique sur le bouton « Coller ». En général, le planning sera baptisé PLG XXX. 
 
La zone de gauche (avant le bouton « Option ») affiche les tâches et leurs attributs : N°, libellé, Projet, 
Cost Code, Unité et Entreprise. La zone de droite affiche le contenu de la tâche sur une échelle de temps 

Echelle de temps. A l’ouverture, le planning 
est calé sur la semaine en cours 

Chaque tâches est  placée sur l’échelle de 
temps. Dans le cas présent (S39), on voit 

que le temps passé apparaît dans une 
couleur foncée tandis que les cellule de 

temps à venir ont un fond blanc. 

Le bandeau vertical de description des 
tâches énumère leurs attributs. Ces 
derniers sont modifiables en double-

cliquant pour ouvrir une fenêtre de saisie. 
Des options permettent de gérer les 
actionnaires et liens entre tâches. 

Une cellule peut contenir 3 types 
d’information : 1 - vierge / 2 - Un code 

planning / 3 - le code « T » qui se substitue 
sur le rapport papier ou web par une barre 
épaisse type Gantt. Lorsqu’une action est 
réalisée, elle est suivie d’une astérisque. 

 

Le déplacement sur l’échelle de temps se 
fait à l’aide des flèches (par semaine, mois 
ou année). Le bouton « horloge » permet 

de revenir à la semaine en cours 

Par défaut, le menu d’édition planning 
n’affiche que les tâches contenant des 

actions dans la plage de temps 
apparaissant à l’écran. Pour forcer 

l’affichage de toutes les tâches, enfoncer le 
bouton correspondant 
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de 15 semaines soit 3,5 mois glissants. Par défaut, seules les tâches contenant des actions sur cette 
plage de temps apparaissent. Pour forcer l’affichage de la totalité des tâches, quitte à ce qu’elles ne 
soient pas concernées par la plage de temps à l’écran, enfoncer le bouton « Voir tâches vides ». Bien 
entendu, cela multiplie la quantité de données à afficher et ralentie donc les temps de réponse. 
 
Il est important de bien structurer le planning. Pour cela, il est impératif de respecter la décomposition en 
rubriques. Ces rubriques sont liées aux Cost Code, ce qui signifie qu’une tâche en hérite 
automatiquement grâce à son affectation propre à un cost code. Pour gérer la liste des rubriques, aller 
dans Démarrer > Administration > Utilitaires > Paramètres à l’onglet « Listes déroulantes », rubrique 
« Planning », table « Regroupement Planning Gantt ». Ensuite pour affecter une rubrique à un cost code, 
aller dans le menu Démarrer > Programmes > Listes > Catégories Budgétaires. Dans ce menu, la 
colonne « Reg » permet d’affecter à chaque cost code une rubrique dont héritera la tâche. A l’impression 
du rapport planning, les tâches seront regroupées suivant ces rubriques. 
 
L’ordre d’affichage des tâches s’effectue donc de la façon suivante : 
 

Menu Gestion Planning 
Ordre d’affichage des tâches 

Rapport papier / web planning Gantt 
Ordre d’affichage des tâches 

 
N° Projet (ordre alphabétique) 

Cost Code (ordre croissant de l’index) 
N° de Tâche (ordre croissant de l’index) 

 

 
N° Projet (ordre alphabétique) 

Rubrique (ordre croissant de l’index) 
Cost Code (ordre croissant de l’index) 

N° de Tâche (ordre croissant de l’index) 
 

 
Voici la liste des rubriques qu’il est vivement conseillé d’adopter, sans être impératif ni limitatif : 
 
Ü Rubrique gestion de Projet : événement du processus projet sur l’échelle de temps, 

o On retrouve sur une ou plusieurs tâches tous les événements du processus Projet. En 
effet, si 2 évènements sont planifiés la même semaine, ceux-ci devront apparaître sur 2 
tâches distinctes. Dans ce cas, laisser un libellé identique par défaut. 

o Il est conseillé d’affecter toutes les tâches de la rubrique Gestion de Projet à un unique 
Cost Code de type « Management Projet » 

o Il est impossible de supprimer des actions correspondant à des évènements planning de 
façon à ne pas embrouiller l’utilisateur. Pour supprimer une action planning 
correspondant à un événement projet, il est nécessaire de le faire depuis le menu de 
gestion de liste de Projet. 

Ü Rubrique Etude : une tâche par spécialité présente dans le projet 
o On retrouve une tâche par spécialité, voire une tâche par réquisition d’une même 

spécialité si le BE concerné prévoit une publication non simultanée de ses réquisitions, 
o Les actions incombant aux BE se limitent aux Dossier Bon Pour AO et Dossier Bon Pour 

Commande. On peut éventuellement y ajouter l’action Dossier Guide de Réception Bon 
Pour AO et Dossier Guide de Réception Bon Pour Commande si cette action est à la 
charge des BE et non à la charge de l’équipe Construction. 

o Les tâches Etudes reposent sur les cost code Etudes correspondant à chaque spécialité 
Ü Rubrique Achats matériel : une tâche par réquisition d’approvisionnement matériel 

o On doit y retrouver au moins une tâche par réquisition d’Achat matériel présente sur le 
projet, 

o Les actions minimums à trouver sur une tâche d’Achat matériel sont celles définissant le 
procurement tracking depuis Démarrer > Administration > Utilitaires > Paramètres à 
l’onglet « Listes déroulantes », rubrique « Achat », table « Tracking Achat », 

o De nombreuses actions concernent les délivrables études qui serviront de jalon 
importants pour l’émission des documents par les Bureaux d’Etude 

o Il est vivement conseillé de faire reposer toutes les tâches Achat matériel sur un unique 
cost code d’ingénierie Achat matériel  

Ü Rubrique Marchés de travaux : une tâche par réquisition de marché de travaux 
o On doit y retrouver au moins une tâche par réquisition de Marché de Travaux présente 

sur le projet, 
o Les actions minimums à trouver sur une tâche Marché de Travaux sont celles définissant 

le procurement tracking depuis Démarrer > Administration > Utilitaires > Paramètres à 
l’onglet « Listes déroulantes », rubrique « Achat », table « Tracking Achat ». 
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o De nombreuses actions concernent les délivrables études qui serviront de jalon 
importants pour l’émission des documents par les Bureaux d’Etude 

o Il est vivement conseillé de faire reposer toutes les tâches Marchés de Travaux sur un 
unique cost code d’ingénierie Marché de Travaux 

Ü Rubrique Travaux : autant de tâches que nécessaire pour décrire au Niveau 1 (tâches globales tous 
corps d’états confondus) pour délimiter l’ouverture, les travaux et la fin de chantier. 

o Les tâches peuvent être présentées de la façon souhaitée par l’ingénieur projet : par 
ensemble fonctionnel, par machine, par arrêt, par corps d’état, par phase chantier, etc. 

o Il est important que les tâches de cette rubrique ne soient pas redondantes avec les 
tâches Achat Matériel et Marché de Travaux précédentes 

o Pour que l’ordre d’affichage des tâches par le cost code ne soit pas contraignant, penser 
à faire reposer les tâches de la rubrique travaux sur le moins de cost code possible, voire 
un unique cost code Travaux. 

 
Typiquement, un planning projet classique de niveau 1 aura la morphologie suivante : 
 

DGR2DGR2

DGR2DGR2

FATFAT

OCOC

PPPP

DGR2DGR2

DGR1DGR1

DGRDGR

DGR1DGR1

BPC1BPC1 BPC2BPC2

BPC1BPC1 BPC2BPC2

AOAO

AOAO CDECDE

Processus Management ProjetProcessus Management Projet

Processus ÉtudesProcessus Études

Processus AchatsProcessus Achats

Processus MarchésProcessus Marchés

AvantAvant--ProjetProjet

RéalisationRéalisation

SpécifiqueSpécifique

Études IGÉtudes IG

ColonneColonne

BulkBulk / Robin./ Robin.

Marché IGMarché IG

DTEDTE NLDNLD PEP1PEP1 PEP2PEP2 ESTEST NFDNFD

AFCAFC CPRCPR NLPNLP KOPKOP RPCARPCA MCMC DMUDMU REXREX NFPNFP

DTEDTE NLDNLD ?? ?? ?? NFDNFD

BPC1BPC1 BPC2BPC2

Études EIAÉtudes EIA
Études ...Études ...

SPSP DIDI TCTTCT TCCTCC CDECDE DADA PIMPIM PFPF LIVLIV SATSAT RCRC FEFFEF

Vanne TORVanne TOR SPSP DISDIS TCTC CDECDE PFPF LIVLIV SATSAT RCRC

LMLM CDECDE LIVLIV SATSAT RCRC

SPSP DIDI TCTTCT TCCTCC DADA KOMKOM PREFPREF GRMGRM PVRPVR RCRC FEEFEE

Demande de Travaux 
d’Engineering

Notification 
Lancement DTE

Plan d’Exécution 
Projet pour signature 

Notification 
Fin DTE 

Projet approuvé 
par le Client

Commande 
Projet

Notification de 
Lancement de Projet

Kick Off meeting 
de Projet

Revue dossier d’Études 
avec Process

Plan de 
Prévention

Mechanical
Completion

Màj Documents 
Maîtrisés Usine

Retour d’Expérience 
Projet>300K€

Notification 
Fin Projet

Demande de Travaux 
d’Engineering

Notification 
Lancement DTE Variable suivant spécificités prestation Notification 

Fin DTE 

Dossier « Bon Pour 
Consultation »

Dossier de Guides de 
Réception inclus dans l’AO

Dossier « Bon Pour 
Construction » pour Commande

Dossier de Guides de Réception 
validé par Entreprise

Spécification 
équipement

Demande d’Information 
fournisseur

Appel 
d’Offres

Tableau de Comparaison 
Technique

Tableau de Comparaison 
Commercial Commande Demande d’Achat 

fournisseur
Pre-Inspection 

Meeting
Approbation des 

Plans Fournisseur
Inspection chez 
le Fournisseur

Livraison 
Site

Inspection sur 
Site

Réception 
Commande

Fiche d’Évaluation 
Fournisseur

Spécification 
de Matériel

Demande d’Information 
Simplifiée

Tableau de 
Comparaison Commande Approbation des 

Plans Fournisseur
Livraison 

Site
Inspection 

sur Site
Réception 

Commande

Liste de Matériel Commande Livraison 
Site

Inspection 
sur Site

Réception 
Commande

Spécification 
de Travaux

Demande d’Information 
Entreprise

Appel 
d’Offres

Tableau de Comparaison 
Technique

Tableau de Comparaison 
Commercial Commande Demande d’Achat 

Entreprise
Kick Off 
Meeting

Fin de 
Préfabrication

Ouverture Chantier 
(après PP)

Réception 
Mécanique

PV de 
Réception

Réception 
Commande

Fiche d’Évaluation 
Entreprise > 150K€

Diffusion 
Estimation

Plan d’Exécution 
Projet validé

Processus TravauxProcessus Travaux

Travaux 1Travaux 1 ?? ?? ?? ??

Variable suivant le type de Projet et la volonté de 
présentation par l’ingénieur projet 

Travaux 2Travaux 2 ?? ?? ?? ??

Travaux 3Travaux 3 ?? ?? ?? ??
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7.2.2 Edition du planning en mode Avancé 

En cliquant sur le bouton « Avancé », d’autres options apparaissent : 
 

 
 
Le filtre projet est alors complété de critères de filtre sur le reste des attributs d’une tâche, à savoir Cost 
Code, Unité et Entreprise. Si le planning est correctement configuré, il devient aisé de retrouver toutes les 
tâches Projet, Etudes, Achat Matériel, Marchés de Travaux et Chantier à l’aide du filtre Cost Code et ce, 
quelque soit les projets concernés. Cela peut s’avérer très utile pour connaître immédiatement l’activité 
chantier des prochaines semaines. Le bouton « Initialiser le Filtre » permet d’annuler tous les critères de 
filtre. 
 
Les flèches Ordre Tâche permettent de déplacer une tâche vers le haut ou vers le bas à condition 
d’appartenir au même groupe de cost code. En effet, l’ordre des cost codes contraint l’ordre des tâces 
planning, raison pour laquelle il est conseillé d’affecter les tâches au moins de cost codes différents 
possibles (cf. § précédent). 
 
Les boutons « Nouvelle Tâche » et « Nouveau Planning » permettent respectivement de créer une tâche 
(cf. § suivant) et d’ouvrir l’assistant de création de planning tel que décrit au début du chapitre. 
 
Le bouton « Supprimer Données » permet de supprimer les actions d’une tâche apparaissant à l’écran ou 
la tâche dans son intégralité. Il est important de noter qu’il est impossible de supprimer une action 
correspondant à un événement projet. Pour le supprimer, il est nécessaire d’ouvrir le menu Projet (liste) 
et de décocher l’événement concerné pour le supprimer. A ce propos, il se peut qu’un événement projet 
soit planifié plusieurs fois sur un planning. Dans ce cas, il sera nécessaire de le décocher autant de fois 
qu’il est présent sachant que c’est toujours le plus ancien qui apparaît. 
Le bouton « Supprimer Planning » permet de supprimer toutes les actions et toutes les tâches sur un 
projet. Attention : une fois réalisée, l’opération ne peut être annulée ! A noter que cette fonction élimine 
également les événements projet contrairement au bouton « Supprimer Données » qui les préservent. 
 
Le bouton « Déplacer Actions » permet de faire glisser une ou plusieurs tâches dans le temps à l’aide 
d’un pas multiple de la semaine. Pour permettre de faire glisser des actions au sein d’une même tâche, la 
fonction « A partir de » permet de sélectionner la semaine à partir de laquelle faire glisser les actions. 
Notons que lorsque le sous-menu de déplacement des actions est ouvert, on peut directement cliquer sur 
une cellule pour sélectionner la semaine adéquate. Pour déplacer plusieurs tâches simultanément, il est 
nécessaire de sélectionner les lignes concernées à l’aide du sélecteur d’enregistrement (sélection 
contiguë) juste avant de cliquer sur le bouton OK. Un message récapitule alors la liste des tâches 
contiguës à faire glisser. 
 

Le fait de cliquer sur une cellule met en 
surbrillance la colonne correspondante et 

ouvre une fenêtre flottante permettant d’en 
modifier les attributs 

Le fait de passer en mode « Avancé », en 
cliquant sur le bouton correspondant 

permet de découvrir un bandeau offrant des 
options de filtre et fonctions 

complémentaires. 

Le fait de double-cliquer sur la cellule projet 
permet filtrer sur le projet correspondant 
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7.2.3 Sous-menu de création de tâches 

Pour créer une nouvelle tâche ou copier une tâche existante, cliquer sur 
le bouton « Nouvelle Tâche » dans le bandeau inférieur du module 
planning. Pour copier une tâche, penser à se positionner sur la tâche à 
copier. Pour cela cliquer sur le sélecteur d’enregistrement de la tâche. 
 
Une fois le menu ouvert, on remarque que le projet et le cost code sont 
pré-remplis par les attributs de la tâche en cours pour faciliter le travail 
de l’utilisateur. Ces attributs peuvent néanmoins être modifiés. Si en 
plus, on souhaite récupérer le libellé et les paramètres facultatifs de la 
tâche en cours, alors cliquer sur le bouton « Copier paramètres Tâche 
N°XXX ». En cliquant, sur OK, la tâche est créée et le planning est 
automatiquement rangé pour suivre l’ordre des tâches. 
 
On remarque que l’identifiant de la tâche est fourni automatiquement 
mais qu’il est modifiable par l’utilisateur (à priori inutile). 
 

7.2.4 Sous-menu suppression de données 

Pour supprimer une action, il est rappelé qu’il est nécessaire de cliquer 
sur la cellule correspondante et supprimer le contenu du champ action 
(laisser vide) puis cliquer sur OK. Si l’on veut supprimer une tâche ou un 
groupe d’actions, il est nécessaire de passer par le sous-menu de 
suppression de données. Pour cela, passer en mode « Avancé », 
sélectionner la tâche concernée puis cliquer sur le bouton « Supprimer 
Données ». Un menu propose de supprimer soit les actions apparaissant 

à l’écran sur la tâche concernée, soit de supprimer intégralement la tâche. 
 
On rappelle que les événements Projet ne peuvent être supprimés depuis le menu planning, et cela ni 
par suppression de l’action individuelle, ni par le menu de suppression des données. Pour cela, aller dans 
le menu « Projet (liste) » puis décocher les événements à supprimer en ayant le potentiel Administrateur 
ou responsable de projet sur le projet concerné. 
 
Enfin, il existe le bouton « Supprimer Planning » en mode avancé qui permet de supprimer l’intégralité 
des données planning sur un projet, y compris ses évènements projet. Pour éviter toute erreur, avant de 
supprimer complètement un planning, il est nécessaire de filtrer par le projet concerné puis de confirmer. 

7.2.5 Sous-menu de déplacement des actions 

Pour faire glisser une tâche dans le temps, il est nécessaire d’ouvrir le menu 
accessible par le bouton « Déplacer Actions » en mode Avancé. Par défaut, 
il va permettre de faire avancer ou reculer la tâche sélectionnée du nombre 
de semaines spécifié. Il est possible d’affecter ce déplacement : 

Ü Aux actions à partir d’une semaine donnée à définir dans la liste déroulante correspondante ou à 
« cliquer » sur une colonne du menu planning. Dans ce cas, toutes les actions situées après la 
semaine spécifiée seront déplacée 

Ü A plusieurs tâches simultanément. Pour cela, faire tous les réglage dans le menu (nombre de 
semaines de déplacement, avancer/reculer, à partir de) puis, juste avant de cliquer sur OK, 
sélectionner les tâches à déplacer à l’aide du sélecteur d’enregistrement. En cliquant sur OK, un 
message de confirmation récapitule les identifiants des tâches à déplacer. On remarque donc que le 
déplacement d’un groupe de tâches ne peut concerner qu’une série contiguë de tâches. 

7.2.6 Sous-menu de duplication des actions 

Pour copier les actions d’une tâche à une autre, cliquer sur le bouton 
« Dupliquer Actions » en mode Avancé. Il est alors nécessaire de spécifier la 
tâche d’origine depuis laquelle copier les actions et la tâche de destination 
vers laquelle copier ces actions. A défaut d’utiliser les listes déroulantes pour 
spécifier l’identifiant de ces tâches, il s’avère plus pratique de : 
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Ü Sélectionner la tâche d’origine avant d’ouvrir le sous-menu ce qui aura pour conséquence de 
reporter automatiquement l’identifiant de la tâche dans le champ « Depuis » 

Ü Une fois le menu ouvert, cliquer sur une quelconque cellule de la tâche de destination. Cela 
récupèrera sont identifiant dans le champ « Vers ». 

La duplication des actions ne recopie pas par action les attributs Document, Note et Statut. 

7.2.7 Sous-menu des attributs de tâches 

Les tâches ont des attributs : identifiant, libellé, N° Projet, Cost Code, Unité et Entreprise. Il n’est pas 
possible de mettre à jour directement ces attributs directement sur le menu d’édition du planning. Pour 
cela, il est nécessaire de double-cliquer sur l’un de ces attributs sur la tâche concernée ou cliquer sur 
l’en-tête de colonne « Tâche », « Libellé », « Projet », « Cost », « Unité » et « Ent. ». Dans chacun des 
cas, cela ouvrira le sous-menu à l’onglet correspondant pour permettre la modification. 
 

    
 
Onglet Tâche : permet 
de modifier le libellé de 
la tâche, et accessoire-
ment son identifiant. 

 
Onglet Projet : permet 
d’affecter la tâche en 
cours à un projet diffé-
rent. 

 
Onglet Cost : permet 
d’affecter la tâche à une 
catégorie budgétaire dif-
férente en s’aidant du 
filtre par phase. 

 
Onglet Divers : permet 
de modifier lUnité et 
l’Entreprise de la tâche.  

 
Notons que l’Entreprise est automatiquement mise à jour par le module achat. En effet, dès que 
l’acheteur a affecté l’Entreprise à une réquisition, typiquement après appel d’offres, elle est 
automatiquement affectée aux tâches faisant référence à cette réquisition. 

7.2.8 Sous-menu des options de tâches 

Certaines données optionnelles peuvent être renseignées sur une tâche. Pour cela, cliquer sur le bouton 
« Option » d’une tâche pour accéder à ces options. 
 

    
 
Onglet Option : se re-
porter au menu de créa-
tion de planning. 

 
Onglet Action : voir ci-
dessous (1) 

 
Onglet Copie : inopérant 

 
Onglet Liaison : voir ci-
dessous (2) 

 
(1) Lorsque l’on créé une tâche, l’ensemble des actionnaires définis sur la catégorie budgétaire 
correspondante (voir encadré en bas à droite du menu « catégories budgétaires ») est automatiquement 
copiés dans les actionnaires de la tâche. Cela permet d’alimenter l’onglet « Tâches planning » du module 
de « Rappel des actions ». Cette fonction est désactivée dans le cas où l’Administrateur a paramétré 
l’occultation de l’onglet « Tâches planning » du module de « Rappel des actions » depuis Démarrer > 
Administration > Utilitaires > Paramètres à l’onglet « Autres paramètres », paramètre 59 ;4 « Occulter 
l'onglet "Tâches planning" dans le menu de rappel des actions ». En effet, il est possible d’occulter cet 
onglet dans le module « Rappel des Actions » car dans le cas d’un paramétrage fin, il peut être 
redondant, voire imprécis par rapport à l’onglet « Actions planning ». 
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(2) Il est possible de créer un lien entre différentes tâches du planning d’un même projet. Pour cela, 
cliquer sur le bouton « Option » de la tâche esclave puis aller dans l’onglet « Liaison ». Spécifier 
l’identifiant de la tâche maître dans la liste déroulante, ou plus simplement, en cliquant dessus dans le 
planning. Spécifier le type de lien et l’écart en semaine (qui peut être positif ou négatif) : 
Ü Début : la première action de la tâche esclave débutera en même temps que la première action de la 

tâche maître + écart 
Ü Suite : la première action de la tâche esclave débutera consécutivement à la dernière action de la 

tâche maître + écart 
Ü Fin : la dernière action de la tâche esclave coïncidera avec la dernière action de la tâche maître + 

écart 
Ü Néant : supprime la liaison 

 
Pour connaître tous les liens entre tâches au sein 
d’un même projet, cliquer sur le bouton 
« Relations » en mode avancé. 
 
Pour imprimer ces liens, sélectionner tous les 
enregistrements puis appuyer sur CTRL+C puis 
coller le presse-papier dans n’importe quelle 
application MS Office. 
 

7.2.9 Sous-menu de saisie des actions 

Le planning étant discrétisé en 
semaine, il est possible d’affecter 
à chaque semaine d’une tâche 
une action. Cette action se traduit 
graphiquement par une barre 
épaisse + le code planning 
correspondant ou conventionnelle-
ment par une barre épaisse vierge 
si le code planning est « T » 
(comme Travail). 
 
L’action représente un délivrable. 
Il devient donc possible d’affecter 
autant de délivrables que néces-
saire ce qui élimine d’autant le 
nombre de tâches planning. Le fait 
de réduire au minimum le nombre 
de tâches se traduit par un planning au nombre de lignes réduit et permet généralement d’être concentré 
sur une unique page, même pour des projets complexes. Ce mode de représentation est particulièrement 
adapté aux projets intégrant des études de détails où les délivrables sont nombreux et méritent d’être 
tracés pour éviter que les glissement d’étude n’impactent les délais d’approvisionnement et réalisation. 
 
Le fait de cliquer sur une cellule permet d’ouvrir le menu de définition de l’action. Ce sous-menu peut-être 
maintenu ouverte, y compris après avoir validé par OK, en cliquant sur le bouton « punaise ». 
 

 
 
 

Onglet Type : choisir l’action dans la liste déroulante ou double-cliquer sur la liste 
déroulante pour obtenir le code « T » (comme travail) permettant d’obtenir 
graphiquement une barre épaisse sans code planning. Lorsque la colonne 
« Réqui » de la liste déroulante  présente la valeur oui, il est obligatoire de spécifier 
une réquisition A l’aide des flèches « étendre sélection » il est possible d’appliquer 
la même action à plusieurs cellules contiguës d’une même tâche. 

 

Onglet Doc. : on spécifie dans le champ « Doc. » le document délivrable de l’action 
(spécification, dossier de plan, tableau de comparaison, etc.) tandis que l’on indique 
dans le champ « Réqui. » la réquisition. En ingénierie, la réquisition est un 
document regroupant l’ensemble des document définissant un approvisionnement 
matériel ou un marché de travaux (1) 

Principe Principe 
planning planning 
ProGestProGest ::

TâcheTâche

= = ClartéClarté
Facile à lire etFacile à lire et
exhaustifexhaustif

+ + ActionsActions

& Concision& Concision
Gros Projet Gros Projet 
occupe 1 pageoccupe 1 page
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Onglet Note : le commentaire permet de stocker la traçabilité d’évènements 
survenus lors du traitement de l’action. Ce commentaire apparaît notamment dans 
le rapport d’activité dans le paragraphe relatif aux achats/marchés. La case à 
cocher « Point d’Arrêt » est une simple information sans aucune action associée. 

 
 

Onglet Statut : en cochant la case « Action terminée », on horodate la clôture de 
l’action. Il est néanmoins possible de changer la date « Quand ? » pour saisir la 
date exacte de clôture. Cela a pour effet de noircir la cellule correspondante dans le 
rapport planning, de débloquer le processus de rappel des actions de façon à 
passer à l’action suivante (poursuite du workflow). 

 

Onglet Qui ? : il s’agit d’informations en lecture seule permettant de visualiser la 
personne et la date de dernière modification de l’action. 

 
(1) Pour permettre d’établir un lien avec les achats d’un projet, il est nécessaire de spécifier sur une 
action lorsque cela est demandé la réquisition correspondante. On rappelle qu’un réquisition est un 
ensemble de documents couvrant une fourniture de matériel ou un marché de travaux et faisant 
généralement l’objet d’une commande. La réquisition connaît deux phases majeurs : l’appel d’offre et la 
commande. Sur une même tâche, on doit donc définir la référence de la réquisition d’appel d’offre aux 
actions précédant la commande et la référence de la réquisition de commande aux actions postérieures à 
la commande. Pour des réquisitions mineures, il se peut que le document d’appel d’offre fasse office de 
document de commande. Dans ce cas, spécifier pour toutes les actions d’une même tâche cette unique 
réquisition. 
 
Il suffit ensuite dans le module Achat de spécifier dans un projet la réquisition d’appel d’offre et la 
réquisition de commande pour dresser le tableau de bord Achat (Procurement Status) et, plus 
efficacement, le tracking des réquisitions pour obtenir très synthétiquement l’état d’avancement des 
réquisitions dans le processus achat. 
 
Le cumul de la spécification de ces données dans le module planning et dans le module achat permet 
d’obtenir gratuitement la rédaction automatique et intelligente du paragraphe achats/marchés dans le 
module Rapport d’Activité. 

7.2.10 Sous-menu de gestion de l’Avancement physique 

A chaque tâche planning 
est associée un poids. La 
saisie de l’avancement 
par tâche permet de 
consolider un avance-
ment physique sur le 
projet. 
 
En général, on considère 
que le poids correspond 
au budget alloué au 
projet. Il est donc utile 
d’attendre que l’estima-
tion du projet soit parue 
pour initialiser le tableau 
d’avancement physique. 
 
Ce dernier peut être 
ouvert par Démarrer > 
Programme > Planning > 

Avancement planning ou directement depuis le menu planning à l’aide du bouton « Avanc. Physique » 
dans le bandeau inférieur. Dans ce tableau sont répertoriées les tâches planning. 
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Par défaut, le menu s’ouvre sur l’ensemble des projets et la totalité des tâches planning. Si le module 
planning est ouvert et filtré sur un projet alors un filtre est également appliqué au menu d’avancement. De 
même, le bouton « Tâches à l’écran seulement » sera activé. S’il est enfoncé, le menu d’avancement se 
limitera aux tâches apparaissant dans le menu planning pour faciliter la saisie. 
 
Dans le rapport planning, cet avancement apparaît sur chaque tâche mais le total est occulté tant que 
l’utilisateur n’a pas opté pour l’affichage des tâche vides. En effet, cela fausserait le calcul de 
l’avancement global du projet car tous les poids ne seraient pas pris en compte.  

7.3 Rapport Planning 

7.3.1 Menu d’impression des plannings 

             
 
Le menu d’impression des planning permet d’accéder à différents rapports à l’aide des boutons sur la 
partie gauche : 
Ü Planning par Activité (format A4) : planning à barre de type Gantt où apparaissent les tâches, leurs 

action, l’avancement physique, trié par N° Projet, Rubrique, cost code et identifiant de tâche. 
Ü Planning par Activité (format A3) : idem précédent au format A3. Attention, penser avant d’imprimer à 

cliquer sur « Mise en page » dans la barre d’outils flottante puis sélectionner le format A3 de votre 
imprimante par défaut dans l’onglet « Page », 

Ü Liste des plannings : bouton inopérant. Ce rapport peut toutefois être obtenu en ouvrant le menu 
« Projet (liste) » en mode « Avancé » et en cliquant sur le bouton « Imp. Avancé » puis en cochant le 
bouton radio « Planning » en bas à gauche de la fenêtre au lieu de « Projet » par défaut. 

Ü Combinaison Planning/Prévisionnel : bouton inopérant. 
 
En plus des critères de filtre sélectionnés dans la fenêtre d’édition planning, il est possible de compléter 
ces critères et gérer des options d’impressions : 
Ü Les listes déroulantes permettent de filtrer sur la Zone, l’Unité, la spécialité, le cost code, l’Entreprise, 

le Chef de Projet et son Assistant. Les boutons attenant permettent de supprimer le filtre 
correspondant plutôt que le supprimer manuellement (touche « Supprimer »), 

Ü Le titre du rapport papier apparaît dans le champ libre « Titre Planning » rempli par défaut par la 
référence du planning. L’utilisateur peut personnaliser le titre librement (non mémorisé) 

Ü La case à cocher « Filtrer sur Tâches de type AT… » permet de ne faire apparaître que les tâches 
dont l’attribut « Type AT » est coché, par exemple pour ressortir toutes les tâches qui devront faire 
l’objet d’une Autorisation de Travail, 

Ü La case à cocher « Marquer un saut de page… » permet de passer à une nouvelle page sur le 
rapport papier pour chaque projet, 

Ü La case à cocher « Faire apparaître le contenu… » permet de faire apparaître sur le rapport papier le 
filtre actuellement appliqué, tous critères confondus, 

Ü La case à cocher « Faire apparaître la légende… » permet de faire apparaître en fin de rapport la 
liste des codes planning (actions) présents dans le rapport en indiquant leur signification, 

Ü La case à cocher « Faire apparaître tous les codes… » permet de faire apparaître en fin de rapport 
la liste des tous les codes planning (actions) présents dans base de donnée plutôt que ceux présents 
dans le rapport seulement, 

Ü La case à cocher « Faire apparaître toutes les tâches… » permet de faire apparaître également les 
tâches planning ne contenant aucune action dans la plage de temps concernée par le rapport. A 
noter que cette case est automatiquement cochée dès lors que la même configuration a été spécifiée 
dans le menu de gestion des plannings. 
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7.3.2 Rapport planning 

Le rapport planning est une représentation Gantt. Chaque tâche est matérialisée par une barre épaisse 
sur une échelle de temps et comportant des actions (ou délivrables). Le semaines passées sont 
représentées en fond gris tandis que le temps à venir est en fond blanc. Les actions acquittées sont en 
fond noir. Toutes les actions sur fond gris sont donc en retard. 
 

TâcheTâche
PlanningPlanning

ActionAction
PlanningPlanning

Légende récapitulativeLégende récapitulative
des Codes Planningdes Codes Planning
présents sur la pageprésents sur la page

 
 
Les regroupements au sein d’un même projet (bandeaux gris clairs) provient du paramétrage de 
l’Administrateur par Démarrer > Administration > Liste > Catégorie budgétaire dans la colonne « Création 
planning / Reg », les valeurs de la liste déroulante « Reg » étant elles mêmes issues du paramétrage de 
l’Administrateur par Démarrer > Administration > Utilitaires > Paramètres à l’onglet « Listes 
déroulantes », rubrique planning, table « Regroupement Budget ». 
 

7.4 Rappel des Actions 

Le menu de rappel des actions permet de répartir la mise en donnée du planning, rapport d’activité et 
construction aux différents actionnaires de l’équipe. Pour être opérationnel, l’onglet « Actions Planning » 
doit être paramétré à l’aide du menu Démarrer > Administration > Planning > Paramétrage Actionnaires. 
 
Il s’ouvre automatiquement à l’ouverture d’une cession ProGest. L’utilisateur peut éviter l’ouverture 
automatique en début de cession grâce à la case à cocher en partie inférieure, sauf si l’Administrateur a 
forcé l’ouverture automatique pour tous par Démarrer > Administration > Utilitaires > Paramètres à 
l’onglet « Autres paramètres », paramètre 59 ;5 « Forcer l'ouverture du menu de rappel des actions au 
démarrage». 
 
A l’ouverture, le menu filtre les actions de l’utilisateur connecté. Celui-ci peut alors acquitter les actions 
qui lui incombent en cliquant sur le bouton « Réalisé ». Même après fermeture puis réouverture du menu, 
l’action acquittée restera apparente pendant 1 semaine pour permettre à l’utilisateur de changer d’avis ou 
corriger un acquittement effectué par erreur. Enfin, il est possible d’ajouter un commentaire qui sera le 

Avancement 
physique 
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même que le commentaire de l’action planning (cf. § sous-menu de saisie des actions), de l’action du 
rapport d’activité, du point de check-list ou de punch-list. 
 
En vidant le contenu du champ Actionnaire, le menu affiche l’intégralité des actions suivant autres 
critères de filtre. Cela interdit alors l’acquittement, excepté pour l’Administrateur. Cela peut être utile pour 
afficher le rapport d’actions de façon globale plutôt que par actionnaire. 
 

RappelRappel
des Actionsdes Actions
par individupar individu

Respect de l’ordreRespect de l’ordre
d’acquittementd’acquittement
suivant paramétrage suivant paramétrage 

Acquittement directAcquittement direct
d’une Action Planningd’une Action Planning

Possibilité d’ajouterPossibilité d’ajouter
un commentaireun commentaire

 
 
Les actions affichées sont : 
Ü soit celles en retard seulement (date prévisionnelle de chaque élément échu) 
Ü soit celles à réaliser sous 2 semaines, ce qui inclut les actions en retard 
Ü soit celles à réaliser au-delà, ‘est à dire la totalité 
 
On notera les particularités suivantes dans l’onglet « Actions Planning » : 
L’ordre chronologique des actions sur une tâche constitue un workflow qui permet d’afficher uniquement 
la prochaine action prévu en occultant les suivantes. En d’autre termes, tant qu’il n’a pas acquitté une 
action d’une tâche contenant plusieurs actions, un actionnaire bloque la possibilité d’acquitter le actions 
suivantes par les autres intervenants du projet. Il est toutefois possible de forcer l’affichage des actions 
futures indépendamment du workflow en cochant la case « Inclure toutes les Actions d’une Tâche ». 
 
En mode Avancé, on découvre d’autres critères de filtre (Projet, Priorité et Code planning). Le bouton 
d’impression du rapport est alors occulté. Pour pouvoir l’utiliser, il et nécessaire de désactiver le mode 
Avancé. A tout moment, le menu peut être fermé à l’aide de la croix dans le coin supérieur droit de la 
fenêtre, indépendamment du bouton « Femer ». 
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8.  Modules Budget 

8.1 Module Estimation 

8.1.1 Création d’une nouvelle estimation 

Pour créer une nouvelle estimation sur un projet, faire Démarrer > Programme > Budget > Créer nouveau 
budgets. On créé une unique estimation par Projet. On gère l’indice de révision d’une estimation pas  
sont historique. Pour faciliter la création d’une estimation, il existe un assistant. Celui ci se présente en 
deux volets : un volet d’attributs généraux à gauche et un volet offrant une liste de choix pour couvrir 
toutes les spécialités du projet. 
 

 
 
Outre la définition des attributs généraux, l’intérêt de l’Assistant réside dans la création de toutes les 
lignes budgétaires liées à une spécialité. Ainsi, en cochant la case « Tuyauterie » par exemple, l’assistant 
va créer : 
Ü 1 ligne budgétaire « Etudes tuyauterie » 
Ü 1 ligne budgétaire « Achat matériel tuyauterie » 
Ü 1 ligne budgétaire « Marché de travaux tuyauterie » 
Ü 1 ligne budgétaire « Precom Production » 
Après avoir créé une estimation, il est toujours possible d’ajouter des lignes budgétaires dans le module 
estimation. Le paramétrage du lien entre spécialité et catégories budgétaires se fait par Démarrer > 
Administration > Liste > Catégorie budgétaire dans la colonne « Spécialité Budget ». 

8.1.2 Edition des estimations 

Le module Estimation est accessible par Démarrer > Programme > Budget > Edition des budgets. Seul 
l’Administrateur et les responsables projet ont des droits sur leurs estimations respectives. Une ligne 
budgétaire apparaît une seule fois. Il n’est donc pas possible de doublonner la même ligne budgétaire, 
cela dans le but d’uniformiser les estimations projet. Pour détailler le contenu d’une ligne budgétaire, il est 
possible d’en résumer le contenu dans le champ « Observation » et d’ajouter éventuellement une formule 
qui reprend les principes d’MS Excel. 
 
Le module estimation regroupe essentiellement 3 colonnes : 
La ligne budgétaire est composée de la phase, cost code et libellé, le tout en lecture seule ainsi que le 
taux moyen modifiable uniquement par l’Administrateur. On rappelle que la liste des catégories 
budgétaires est gérée par l’Administrateur dans Démarrer > Administration > Liste > Catégorie 
budgétaire, 
Ü La colonne « Dépensé » : cette colonne est modifiable. Lors de la création de l’estimation ou lors 

d’un rafraîchissement en activant l’option, il est possible de récupérer le dépensé en imputations 
horaires sur le projet. L’utilisateur peut s’il le souhaite ajouté des dépenses sur le projet ayant eu lieu 
avant établissement de l’estimation (études sous-traitées, travaux pilote, etc.) 

Ü La colonne « Reste à faire » : cette colonne est modifiable. Elle contient toute l’estimation du projet.  
Ü La colonne Budget : cette colonne est en lecture seule car elle est l’addition du Dépensé + Reste à 

faire. Elle représente l’engagement budgétaire de l’équipe projet pour réaliser le projet. 
 

Il est nécessaire de dé&finir le N° de projet sur lequel établir l’estimation. On peut 
aussi bien utiliser l’assistant pour créer une nouvelle estimation que pour compléter 
la définition d’une estimation existante. Dans ce cas un message indique si le projet 

contient déjà une estimation. 

Le type d’estimation renseigne sur son statut et la plage admissible de débordement 
budgétaire. On a une borne supérieure mais aussi une borne inférieure. 

L’indice de révision, la date et le rédacteur suivent l’évolution de l’estimation. En 
revanche, il n’y a pas d’historisation des révisions. Il faut donc penser à figer une 

estimation au travers d’un export (PDF, snapshot) avant d’opérer les modifications. 

Il est nécessaire de choisir les spécialités concernées par le projet pour que 
l’application créé toutes les lignes budgétaires corresppondantes. 

Lors de la création de l’estimation, il est possible de récupérer les dépenses et 
prévisionnel déjà imputés, ce qui facilite le travail d’inventaire de l’engagé. Cela 

revient à cliquer sur le bouton rafraîchir dans le menu d’estimation. 
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Les types d’estimation et leur tolérances sont paramétrables depuis Démarrer > Administration > 
Utilitaires > Paramètres à l’onglet « Listes déroulantes », table « Type Budget ». 
 
Pour modifier le taux moyen, il convient de cliquer sur le champ correspondant. Si l’utilisateur est 
Administrateur sur le module « Estimation », cela ouvre un sous-menu répertoriant tous les taux 
individuels pour calculer plus aisément le taux moyen. 
 
Chaque colonne est décomposée en une colonne d’heures et une colonne de coût. L’utilisateur peut 
indifféremment saisir des heures ou saisir des coûts. Pour aller plus loin, on dispose des cases à cocher 
suivantes : 
Ü Calcul heure par Tx : si la case est cochée (non cochée par défaut), les heures sont 

automatiquement calculée lors de la saisie d’un coût, 
Ü Calcul coût par Tx : si la case est cochée (cochée par défaut), les coûts sont automatiquement 

calculés lors de la saisie d’heures, 
 
Le bandeau récapitulatif du bas fournit le nombre de lignes budgétaires (suivant filtre), les totaux par 
colonne et les limites inférieures et supérieures de l’estimation (Lo limit / Up limit). Ces limites 
correspondent au total de la colonne Budget affecté du % de tolérance du type d’estimation. 
 
Il existe 5 types de rapports accessibles à l’aide de la liste déroulante « Imprimer… » : 
Ü Estimation en cours : rapport contenant toutes les informations à l’écran sans filtre composé d’une 

première section récapitulative par regroupement* budgétaire et une deuxième section de détail par 
ligne budgétaire. Le rapport porte uniquement sur l’estimation d’un projet. 

Ü Toutes les estimations : idem précédent pour tous les projets avec un saut de page par projet 
Ü Devis : idem « Estimation en cours » mais occultant les colonnes « Dépensé » et « Reste à faire » 
Ü Aperçu rapide résumé : idem première section « Estimation en cours » mais occultant l’en-tête 
Ü Aperçu rapide détail : idem deuxième section « Estimation en cours » mais occultant l’en-tête 
* Le regroupement provient du paramétrage de l’Administrateur par Démarrer > Administration > Liste > 
Catégorie budgétaire dans la colonne « Reg », les valeurs de la liste déroulante « Reg » étant elles 
mêmes issues du paramétrage de l’Administrateur par Démarrer > Administration > Utilitaires > 
Paramètres à l’onglet « Listes déroulantes », rubrique « Budget »,  table « Regroupement Budget ». 
 
La colonne « % Cde Eng » permet le stockage d’un montant correspondant à la part de budget alloué à 
une ingénierie partenaire pour réaliser le projet. Cette colonne peut être utilisée à toute autre fin, 
néanmoins il est important de noter qu’elle n’apparaît pas dans les rapports papier étant donné le 
caractère confidentiel, voire mineur. Il est alors possible de copier l’estimation dans MS Excel pour 
réaliser le rapport souhaité. Pour cela sélectionner toutes les lignes budgétaires puis copie/coller. 

On indique le type d’estimation qui peut 
être différent au cours des phases 

d’avant projet. On part généralement 
d’estimations peu précises vers 
l’estimation la plus précise avant 

d’entamer la phase de réalisation. 

On peut créer, compléter (bouton 
« Nouveau ») ou supprimer une 

estimation sur un projet. 

Les colonnes « F » et « C » indiquent 
respectivement s’il il existe une Formule 

sur la ligne budgétaire et si le coût du 
Reste à faire provient bien du Calcul de 

cette formule et non d’une saisie 
manuelle faite après calcul 

La liste déroulante de droite permet 
d’appeler l’estimation d’un projet. Celle 

de gauche est inopérante et permet 
juste de visualiser le N° de Projet 

En sélectionnant un type de rapport 
dans la liste déroulante, on ouvre 

l’aperçu avant impression du rapport. 

Deux critères de filtre (en plus du projet) 
permettent de limiter la liste des lignes 

budgétaires pour faciliter la saisie 
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8.1.3 Mode et fonctions avancées 

Pour accéder aux fonctions étendues, cliquer sur le bouton « Avancé » en haut à droite. 
 

 
 
On découvre le champ Formule en bas à droite. En cliquant dessus, une calculatrice apparaît. Le champ 
formule permet de stocker et appliquer une formule de type MS Excel très simplifié. Cette formule 
s’applique à la rangée coût de la colonne « Reste à faire ». La syntaxe est la suivante : 
Ü toujours commencer la formule par le signe = (égal), 
Ü il est possible d’utiliser les opérations +, -, * (multiplié), / (divisé), ^ (puissance), etc. issus de la 

convention Visual Basic for Application,  
Ü il est possible d’utiliser toute valeur numérique décimal (utiliser la virgule) 
Ü il est possible de faire référence au coût de la colonne « Reste à faire » d’une ligne budgétaire. Pour 

cela, mettre le N° (colonne « Id ») de la ligne budgétaire entre crochets. Il est également possible de 
faire écrire cette référence par l’application en positionnant le curseur dans le champ « Formule » à 
l’endroit désiré puis en cliquant directement sur la ligne correspondante, 

Ü il est possible de calculer des sommes sur le coût de la colonne « Reste à faire » d’une ou plusieurs 
lignes budgétaires contiguës ou sur une phase complète. Pour cela utiliser la syntaxe : 
• SOMME([x];[y]) : somme du coût de la colonne « Reste à faire » de la ligne dont l’identifiant est x à 

la ligne dont l’identifiant est y, 
• SOMME("E4") : somme du coût de la colonne « Reste à faire » de toutes les ligne de la phase E4. 

 
Il est possible de tester l’intégrité de la formule en cliquant sur le bouton « Test » de la calculatrice. Si le 
résultat #Nom ou #Name au lieu d’un montant apparaît, cela signifie que la formule n’est pas intègre.  
Le bouton « Appliquer » sur la calculatrice permet de sauvegarder la formule et la calculer pour mettre à 
jour le coût de la colonne « Reste à faire » de la ligne budgétaire. Il apparaît alors une coche : 
Ü dans la colonne « F » pour montrer qu’il existe une formule sur cette ligne, 
Ü dans la colonne « C » pour indiquer que le coût correspond au résultat du Calcul de la formule. Cette 

coche disparaît dès lors que le nombre d’heure ou le coût de la colonne « Reste à faire » de la ligne 
budgétaire ont été modifiés. 

 
La bouton « Rafraîchir » permet de mettre à jour et rafraîchir les données à l’écran suivant les options : 
Ü Mettre à jour le Dépensé : récupère le dépensé des imputations horaires (heures et coûts) en 

écrasant les données de l’utilisateur. Si la case à cocher « écraser par 0 » est activée alors les lignes 
budgétaires de l’estimation sans correspondance dans le dépensé récupéré passe à 0 en écrasant 
toute autre valeur      

Ü Mettre à jour le Prévisionnel : idem concernant la récupération du prévisionnel de charge dans la 
colonne « Reste à faire » 

L’indice et la date de révision sont de 
simples informations. Il n’y a pas 

d’historisation des anciennes révisions. 

Le rédacteur correspond au cost 
estimateur ayant réalisé la révision 

Le type de commande correspond à 
l’engagement éventuellement pris 

auprès de l’ingénierie partenaire pour 
calculer sa bonification liée au 

déroulement du projet. Cette information 
provient du menu projet accessible par 

Démarrer > Programme > Projet > 
Projet (liste) onglet  « Phase d’Avant-
Projet » en mode Avancé. En bas à 
gauche de ce menu figure le champ 
« Type d’engagement ingénierie ». 

Le N° d’estimation peut être la référence 
de l’ouverture de crédit du client ou 

toute autre information alphanumérique. 

Un pavé numérique aide à l’élaboration 
d’une formule sur une ligne budgétaire. 

Il est possible d’écrire une formule 
élaborée pour calculer automatiquement 

le coût de la colonne Reste à faire 
relativement à une ligne budgétaire. 



Manuel Utilisateur / Réf 0072006R4  8. Modules Budget 

Sami Benelhadj - CD Concept ProGest Basic v2.73 © 2009 Page 71 sur 97 

Ü Recalculer les formules : rafraîchir le résultat de toutes les formules dans l’estimation en écrasant 
éventuellement des saisies manuelles dans la colonne coût du « Reste à faire »  

Ü Rafraîchir les données à l’écran : force la mise à jour des données à l’écran depuis le réseau sans 
attendre le rafraîchissement automatique. Cela peut être utile en cas de travail à plusieurs sur une 
même estimation simultanément ou en cas de fort encombrement réseau ou si le PC est peu véloce. 

8.2 Cost Control SAP 

Le module de 
Contrôle des Coûts 
présente les données 
budgétaires de SAP 
comprises entre les 
niveaux 1 et 4. Les 
valeurs sont 

rafraîchies 
quotidiennement à 
19h. L’extraction des 
comptes se fait sur la 
base des 

informations 
présentes dans 
ProGest. Seuls les 
comptes des Projets 
actifs sont extraits. 
Ces informations 
sont complétées par 
des données gérées 
par l’application, 
notamment le Work 
Done et le Total 
Prévu. 

 
Le bloc bleu foncé est issu de SAP, donc non modifiable. Le bloc bleu clair contient les données 
modifiables suivantes : 
 
Ü Catégorie budgétaire : elle définit la nature de l’OTP et permet de calculer l’Activity Allowance 

suivant les règles du Groupe, 
Ü Work Done : il s’agit de l’avancement physique, 
Ü Total Prévu :  budget nécessaire pour finir le Projet, 
Ü La mise à jour de ces 3 champs est conditionnée par l’indicateur de mise à jour (8). Les codes 

couleur sont  rouge : interdit, orange : somme, vert : ok, 
Ü Le commentaire peut être mis à jour sur n’importe quel OTP. 
 
Par défaut, tous les OTP sont affichés. Il est nécessaire de filtrer les données pour isoler vos Projets. On 
accède à un Projet grâce à la liste déroulante jaune (1). La liste déroulante adjacente permet de 
sélectionner une liste de Projets issue de l’une de vos configurations personnelles ProGest. Pour afficher 
tous les comptes sous votre responsabilité, cliquer sur « Mes Comptes » (13). Des flèches de navigation 
(2) vous permettent de naviguer dans l’historique de vos filtres. Chaque colonne peut être filtrée (4). 
L’affichage final des OTP est l’intersection entre l’ensemble des Projets sélectionnés (3) et le filtre en 
cours sur les comptes. Pour filtrer au fur et à mesure sur plusieurs colonnes, il est nécessaire de cumuler 
vos filtres (5). Pour revenir à l’état par défaut (aucun filtre, tous Projets sélectionnés), appuyer sur le 
bouton « Afficher Tout » (12). 
 
Le bouton « Options et totaux » (6) affiche / occulte un bandeau sur la partie inférieure de l’écran. La 
partie gauche du bandeau permet d’effectuer des opérations de mise à jour sur les OTP sélectionnées 
grâce à la case à cocher (15), tandis que la partie droite affiche les totaux. 
 
On peut afficher tous les Projets relatifs à l’OTP en cours grâce au bouton « PR » (16). Le bouton « ? » 
(7) permet un affichage étendu du commentaire depuis la « Boîte à Outils » (10). Vous pouvez 
rechercher en frappant votre occurrence dans la zone (14); la recherche s’effectue dans le dernier champ 

1 

16 

2 3 5 6 

15 

13 12 

4 

7 

9 

10 

8 

11 

14 
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sélectionné. Il existe divers types de rapports papier accessibles par la liste déroulante (9). Une fois votre 
choix fait, cliquer sur l’imprimante pour afficher un aperçu avant impression. Les rapports papier 
respectent exactement le filtre et ordres de tri en cours. 
 

 
 
Il est possible d’associer à chaque OTP des « Dépenses » (11). Celles-ci peuvent être de différents 
types à spécifier dans la liste déroulante dédiée. Cette fenêtre permet juste de « stocker » le détail des 
dépenses sur les OTP et les montants saisis influent sur la feuille OC1 seulement si vous cliquez sur l’un 
des 3 boutons de mise à jour. Pour créer une Dépense, il est nécessaire de spécifier son Type et son N°. 
Il est impossible de saisir 2 Dépenses portant le même N° sur un même OTP. 
La liste déroulante blanche permet différents types d’affichage et autorise notamment l’affichage de 
toutes les Dépenses suivant le filtre en cours, ce qui peut être intéressant lors d’une campagne globale 
de mise à jour manuelle. 
 
La Boîte à Outils (10) donne accès à de nombreux outils et informations. Elle contient 5 onglets: 

    
Il est possible d’afficher le filtre et 

le tri en cours en mode littéral 
non modifiable (grisé), ou en 

SQL (Simple Query Language). 
Le SQL est un langage de 
création de requêtes pour 

interroger des bases de données 

Vous pouvez stocker vos filtres et 
sélections de Projets en cours et 
gérer ces configurations. Vous 

pouvez également consulter les 
filtres des autres personnes et la 

rubrique (Pratique) contenant 
plusieurs filtres prédéterminés 

Affichage étendu du 
commentaire de l’OTP en cours 

La rubrique « Détail » affiche 
plusieurs informations utiles et 

notamment le montant de 
l’Activity Allowance totale à 

copier/coller dans le Total Prévu 
de l’OTP « Imprévus » du Projet 

Les Options se divisent en 2 
rubriques : 1) les Options 

relatives à l’interface 2) les 
Options relatives aux dossiers. 

Vous pouvez réinitialiser les 
options d’origine en cliquant sur 

le bouton « Défaut » 

 
Si vous souhaitez aller plus loin dans la création de filtre (notamment pour utiliser la condition « OU »), 
utilisez l’affichage en mode SQL dans l’onglet correspondant de la Boîte à Outils. Les opérateurs 
logiques sont =, <, >, <>, <=, >=, NOT, AND, OR, LIKE. Utilisez les parenthèses pour déterminer les 
priorités entre vos opérateurs logiques et utilisez « Null » pour désigner une valeur vide. Les 
tables(champs) sont : CostControlSap(CcIdProjet, CcIdProjetParent, CcIdProjetRoot, CcNiv,CcMajUsr, 
CcIdLib, CcBudget, CcBudgetRoot, CcDepense, CcEngage), CostControlUsr(CcUsrLE, CcUsrPg, 
CcImprevu, CcUsrComment, CcUsr,CcUsrMaj), CostControlDep(CcDepId, CcDepLib, CcDepSys, 
CcDepType, CcDepVOWD, CcDepPrev, CcDepUsr, CcDeprMaj). Toutes les fonctions Visual Basic sont 
utilisables: LEFT, RIGHT, MID, INSTR, LEN, INT, DLOOKUP, DCOUNT, DMIN, DMAX, DSUM, etc. 
Pensez à basculer entre les modes « Transcription littérale » et « Langage SQL » pour vous 
familiariser avec la syntaxe SQL et Visual Basic. 
 
Parmi les options importantes disponibles dans l’onglet correspondant de la Boîte à Outils, il y a : 
Ü Inclure les sous-comptes des Super Projets : si vous avez déclaré des « Super-Projets » et sous-

Projets dans ProGest, alors cette option vous permet d’afficher instantanément tous les comptes de 
l’ensemble des Projets concernés (même de racines différentes) en appelant le Super-Projet, 

Ü Enlever les "Dépenses" sur les comptes dans les rapports : affiche / occulte la liste des « 
Dépenses » (11) par OTP sur les Rapports papier, 

Ü Enlever le(s) Projet(s) concernés en en-tête de rapport : affiche / occulte la liste des Projets en 
en-tête de structure SAP sur les Rapports papier. 
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9.  Module Achat 

9.1 Menu de saisie 

Le menu Achat permet de fournir l’inventaire des réquisitions sur les projets en faisant la synthèse entre 
les documents et le planning. Il est donc nécessaire d’avoir préalablement saisi ces informations dans les 
modules respectifs sans quoi le module Achat sera inexploitable. Les données du menu Achat remontent 
automatiquement dans le Rapport d’Activité au travers de phrases précisant la dernière action réalisée et 
la prochaine action à réaliser. 
 

 
 
 
Le menu Achat se divise en 2 parties : à gauche les données d’appel d’offre et à droite les données de 
commande. Chaque ligne correspond à une réquisition. On rappelle qu’en ingénierie, une réquisition 
désigne l’ensemble des documents techniques visant à définir l’approvisionnement de matériel ou 
l’exécution d’un marché de travaux. 
 
Il est donc nécessaire de renseigner pour 
la partie Appel d’offre le N° de Projet, la 
réquisition d’appel d’offre, une référence 
de N° d’Appel d’Offre (non obligatoire mais 
unique) et définir la liste des consultés à 
l’aide du bouton « Consultés ». Cela ouvre 
le menu correspondant où l’on renseigne 
le statut de l’offre à l’aide d’un code dont la liste est modifiable depuis Démarrer > Administration > 
Utilitaires > Paramètres à l’onglet « Listes déroulantes », rubrique « Achat »,  table « Statut des 
consultés ». 

 
Pour la partie commande, il est possible d’affecter une 
autre réquisition ou renseigner le même document que 
celui d’appel d’offre (ce qui peut arriver dans certains 
cas. On peut renseigner la référence de commande, 
l’Entreprise retenue, son Accusé Réception et le détail 
de la commande en cliquant sur le bouton « Détail ». 
Notons que la saisie d’une entreprise met à jour la ou 
les tâches planning correspondantes après confirmation 

Partie Appel d’Offre Partie Commande Zone de filtre. Par défaut le menu 
s’ouvre en filtrant sur le dernier 

projet sélectionné 

Lorsque cette case à cocher est 
activée, les listes déroulantes des 
colonnes « Réqui AO » et Réqui 
CDE » se limitent aux documents 

mis en référence d’actions planning 
en occultant tout autre document 

La case à cocher permet d’occulter 
la réquisition des rapports papier et 
du rapport d’activité. Cela peut être 

utile dans le cas de réquisitions 
confidentielles ou terminées 

Pour spécifier une réquisition 
d’Appel d’Offres, il est possible 

d’utiliser la liste déroulante ou de 
cliquer sur le bouton « liste » pour 

ouvrir la liste des documents et coller 
le document sélectionné. 

Le bouton Détail permet de lister 
toutes les lignes d’une commande 
en y précisant le montant et la date 
de réception. La somme du montant 
de toutes les lignes apparaît dans la 

colonne « Coût total » 

Lorsque l’on met à jour le 
« Fournisseur », un contrôle est fait 

dans le planning et un message 
propose sa mise à jour 
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de l’utilisateur. Dans le menu de détail d’une commande, la saisie de la dernière date de réception 
acquitte automatiquement l’action correspondant à la réception de commande. Pour vérifier qu’il existe 
bien une action de type commande, se reporter au paramétrage de l’Administrateur dans depuis 
Démarrer > Administration > Utilitaires > Paramètres à l’onglet « Listes déroulantes », rubrique 
« Planning »,  table « Abréviations planning » : dans la liste des actions doit figurer une action portant le 
type N°14. 

9.2 Rapports Achats 

9.2.1 Procurement Tracking 

Ce rapport sert à la fois à l’acheteur mais constitue un excellent tableau de bord pour l’équipe projet 
entière. Il est facilement compréhensible et très parlant. Pour chaque projet, on liste l’ensemble des 
réquisitions, donc tous les approvisionnement matériel et tous les marchés de travaux du projet. On note 
que le document d’appel d’offre se substitue au document de consultation lorsque ce dernier est 
renseigné. On résume le processus achat au travers de 15 colonne paramétrables depuis Démarrer > 
Administration > Utilitaires > Paramètres à l’onglet « Listes déroulantes », rubrique « Achat »,  table 
« Paramètres Procurement Status ». 
 

EnEn--Tête de Tête de tracking tracking desdes
réquisition paramétrableréquisition paramétrable

Affichage automatique de laAffichage automatique de la
réquisition d’AO ou de CDEréquisition d’AO ou de CDE
suivant l’état de suivant l’état de l’approl’appro..

 
 
Ces colonnes sont constituées de codes planning et les dates affichées sont celles issues du planning. 
Lorsque l’action existe dans le planning, le rapport affiche une date. Cette date peut être en noir sur fond 
blanc auquel cas l’action est non réalisée et pas en retard, en noir sur fond gris quand l’action est non 
réalisée et en retard, et enfin en blanc sur fond noir si l’action est réalisée. Cela donne graphiquement 
une idée de l’avancement d’une réquisition. 
 
Le procurement tracking existe en deux versions depuis la liste déroulante Rapport : 
Ü Procurement Tracking : rapport des réquisitions regroupées par projet suivant filtre en cours 
Ü P. Tracking : rapport de toutes les réquisitions suivant filtre en cours par ordre alphabétique 
 
Le procurement tracking est automatiquement résumé dans le rapport d’activité en deux chapitres : 
approvisionnements matériel et marchés de travaux. Le fait qu’une réquisition soit classée dans l’un ou 
l’autre de ces 2 chapitres provient du type qui lui est affecté dans la liste des documents.  
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9.2.2 Procurement Status 

Le rapport de procurement status est un document standard de l’ingénierie et est davantage destiné aux 
acheteurs. Il regroupe toutes les informations de détail et renseigne également sur l’ensemble des 
réquisitions d’un projet. 
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10.  Modules Construction 

Se reporter au manuel dédié. 
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11.  Module Explorateur de Documents 

11.1 Présentation générale 

Le module « Explorateur de Documents » est l’équivalent de l’Explorateur Windows sur un espace disque 
partagé utilisé par l’équipe projet. Il offre en plus : 
Ü L’indexation des documents permettant d’y adjoindre des attributs spécifiques (préfixe, révision, 

statut, etc.) et d’être pris en charge dans le reste de l’application pour y faire référence (liens 
documentaire, édition web, etc.), 

Ü L’affichage adapté : 1 dossier par Projet + 1 structure documentaire commune à tous les projets 
pouvant être plus ou moins concise d’un projet à l’autre 

Ü La possibilité de filtrer et adapter l’affichage aux besoins (structure allégée, filtres élaborés, etc.) 
Ü La possibilité d’imprimer l’arborescence documentaire ou une liste de documents spécifiques, 
Ü Gérer efficacement les fichiers de messagerie Outlook, FEL (Front End Loading IPA) 
Ü La gestion de droits liés à la stratégie sécurité définie par l’Administrateur 
Ü La signature des documents 

 
La fenêtre principale de l’Explora-
teur de Documents se présente 
sous forme d’arborescence ou 
chaque projet et la synthèse 
occupent un dossier racine. En 
entrant dans un projet, on trouve 
2 types d’éléments : la structure 
documentaire sous forme de 
sous-dossier et des documents. 
Les sous-dossiers peuvent 
prendre la forme d’un dossier zip, 
auquel cas il s’agit de dossiers 
d’archive. 
 
La synthèse affiche des données 
en temps réel croisées au filtre en 
cours. Il et ainsi possible de 
connaître précisément le nombre 
des documents présents, la 
répartition par rédacteur, service, 
etc. 
 
Pour gérer les documents, toute 
l’ergonomie habituelle de Win-
dows est mise au service de l’utili-
sateur pour copier/coller ou 
glisser/déplacer des fichiers de 
façon à créer de nouvelles rubri-
ques et nouveaux  documents. 
 

Les document sont affichés sous la forme suivante : PPP NNN Rev RR - TTT 
Où PPP est le préfixe documentaire (SP, PLG, PEP, PDP, etc.). La liste des préfixes documentaires 

est accessible par Démarrer > Administration > Utilitaires > Paramètres à l’onglet « Listes 
déroulantes », rubrique « Documents », table « Structure documentaire » 

 NNN est le N° du document (alphanumérique libre de 100 caractères maxi) 
 RR est l’indice de révision du document (alphanumérique libre de 10 caractères maxi) 
 TTT est le titre du document  
Le fichier lié au document conditionne l’icône présente à gauche du document. Lorsque le type de fichier 
n’est pas connu, l’icône représente un point d’interrogation (il reste néanmoins possible d’ouvrir le fichier 
si Windows dispose du programme nécessaire pour le lire). Lorsque le document n’est lié à aucun 
document, l’icône est représente une page blanche. 
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11.2 Barre d’outils 

La barre d’outil présente en en-tête de la fenêtre principale de l’Explorateur de Documents permet de 
gérer toutes les fonctions et options de ce module. La barre de boutons sous-jacente est un récapitulatif 
des fonctions les plus utilisées. On dénombre les menus suivants : 
 

 

Le sous-menu « Nouveau » du menu « Fichier » contient tous 
les outils pour créer de nouveaux documents. L’option 
« Document Type » permet d’ouvrir une fenêtre affichant tous 
les documents types mis à disposition par l’Administrateur. 
 
Il peut arriver que l’on souhaite référencer un document sans 
lien à un fichier. Dans ce cas, créer un nouveau « Document 
papier ».  
 
Les options « Ouvrir » à « Envoyer Raccourci » s’appliquent 
au document sélectionné. Les autres options ouvrent des 
sous-menus de gestion. 

 

 

 
Le menu « Edition » permet de copier tout type d’objet dans 
la fenêtre principale de l’Explorateur de Documents en vue de 
les coller dans une fenêtre de type Explorateur Windows 
(bureau, explorateur).Il est néanmoins possible de copier 
sous forme de lien texte l’adresse du fichier lié au document, 
voire copier sous forme de raccourci. 
 
L’option « Dupliquer » s’applique uniquement aux document 
et revient à les copier/coller dans le même dossier que 
l’original. 

 

 

 
Le menu « Affichage » traite 2 points très importants: 
Ü L’affichage de la structure : 

• Structure complète : tous les chapitres spécifiés par l’utilisateur sur 
le projet apparaissent qu’ils contiennent ou non des documents 

• Structure allégée : seul les éléments de structure contenant des 
documents apparaissent 

• Sans structure : tous les documents sont à la racine 
Ü Le filtre appliqué : 
Un filtre peut être appliqué à la liste des documents pour en restreindre le 
contenu. L’option « Filtrer par le Projet » est disponible uniquement si 
l’élément sélectionné est un Projet. L’Option « Filtrer par le Type » est 
disponible uniquement si l’élément sélectionné est un Document et restreint 
l’affichage aux document de même préfixe. Le menu contextuel permet, en 
plus de filtrer par la structure pour isoler un chapitre en particulier. 

 

 

 
Le menu « Outils » donne accès à des sous-menus décrits 
plus bas. Il permet d’ouvrir le menu « Mes Listes » pour gérer 
ses propres listes de documents ou visualiser celles des 
autres utilisateurs, les menus Gestion Outlook/FEL pour 
administrer la gestion des mailbox Outlook (fichiers PST) et 
fichier FEL (Front End Loading © IPA pour l’évaluation d’un 
projet), Administrer l’Explorateur de documents et les Options 

 

 

 
Le menu fenêtre permet de gérer l’interface : 
Ü Toujours visible : si ce bouton est enfoncé, la fenêtre d’Explorateur de 

Documents reste toujours au dessus des autres fenêtres Windows, 
Ü Réduction : si ce bouton est enfoncé, la fenêtre d’Explorateur de 

Documents est réduite dans le bandeau d’horloge (petite icône) 
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11.3 Menus contextuels 

L’Explorateur de Documents peut en majeure partie être piloté à l’aide des menus contextuels. Ceux-ci 
sont accessibles par le bouton droit de la souris et s’adaptent en fonction de l’endroit cliqué par 
l’utilisateur. On dénombre les menus contextuels suivants : 
 

* 

 

 
N’importe où dans la fenêtre 
principale de l’Explorateur de 
Documents.  
 
Les options Ouvrir, Imprimer 
document, Supprimer, Propriétés 
et Envoyer s’appliquent au 
document sélectionné et sont 
inactives dans d’autres cas. 
 
Les options Envoyer génèrent un 
mail qui contient soit le fichier lié 
au document, soit un lien texte 
cliquable, soit un raccourci. 
 
Les fonctions Filtre, Recherche 
et Outils ouvrent les menus 
décrits plus bas. 
 

 

 

 
Le menu contextuel permet de 
copier tout type d’objet dans la 
fenêtre principale de 
l’Explorateur de Documents en 
vue de les coller dans une 
fenêtre de type Explorateur 
Windows (bureau, explorateur). 
 
Il est néanmoins possible de 
copier sous forme de lien texte 
l’adresse du fichier lié au 
document, voire copier un 
raccourci. 

 

 

 
Accessible depuis Affichage / 
Filtre élaboré ou le menu 
contextuel de la fenêtre 
principale de l’Explorateur de 
Documents.  
 
Chaque liste déroulante se 
restreint par rapport aux autres 
sélections. Les boutons 
adjacents aux listes déroulantes 
permettent d’en effacer le 
contenu. 
 
L’option « Initialiser le filtre » 
efface tout le contenu des listes 
déroulantes. L’option « Appliquer 
le filtre » lance le 
rafraîchissement de la fenêtre 
principale de l’Explorateur de 
Documents suivant les critères d 
filtre sélectionnés. 

 

 

 
Le menu d’options permet 
d’activer certaines options 
accessibles depuis la barre 
d’outils. 
 
L’option fichier à ouvrir spécifie si 
le fichier à ouvrir en priorité est le 
fichier local (chemin initial pour 
insérer le fichier) ou le fichier 
distant (partagé sur réseau). 
 
Lorsque l’on souhaite que les 
super-projets incluent dans leur 
structure documentaire leur 
sous-projets, il est nécessaire de 
cocher l’option correspondante. 
 
Il est conseillé de cocher l’option 
« Afficher les N° de chapitre » 
pour que les branches de 
structure commencent par le N° 
de chapitre. 

 

 
 

 
Le menu de recherche permet de 
retrouver une occurrence dans la 
liste des documents présents 
dans la fenêtre principale de 
l’Explorateur de Documents.  
 
Il est conseillé d’activer l’option 
« Tout » pour rechercher dans 
les branches projet, structure et 
documents. 
 
Après avoir entré une occurrence 
dans « Critère », cliquer sur le 
boutn jumelles pour démarrer la 
recherche. 

 

 

 
N’importe dans la fenêtre « Mes 
Listes ». Les options proposées 
sont autant d’alternatives à 
l’impossibilité d’opérer des 
sélections multiples dans la 
fenêtre principale de l’Explora-
teur de Documents. 
 
La particularité de ce menu 
réside dans le fait que ses 
options ne sont accessibles par 
aucun autre moyen dans 
l’application. 

 
* Notons que le menu contextuel principal auto-adapte l’en-tête de sous-menu Edition et Filtre pour 
proposer respectivement copier/coller et Filtrer par le Projet/Type suivant le contenu du presse papier 
(vide ou plein) et l’objet sélectionné (Projet ou document). 
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11.4 Fonctions 

11.4.1 Structure documentaire 

Tous les projets peuvent utiliser une structure documentaire commune dans un but de standardisation au 
processus de gestion de projet. D’un projet à l’autre, cette structure peut être plus ou moins détaillée 
suivant le souhait de l’utilisateur. Pour commencer, s’il n’existe ni structure documentaire ni document sur 
un projet, il est nécessaire de sélectionner Fichier > Créer Structure. Dans la liste de projets, sélectionner 
le projet requis puis cliquer sur OK. Une branche apparaît alors dans la fenêtre principale de l’Explorateur 

de Documents qui permet d’effectuer soit une 
modification de la structure documentaire soit de 
commencer à copier/coller ou glisser/déplacer des 
fichiers. 
Notons que pour être sûr qu’un projet ne contient ni 
structure documentaire ni document, il est 
nécessaire d’initialiser le filtre et se mettre en 
affichage « Structure complète ». Dans ce cas, si le 
projet est absent dans la liste des projets de la 
fenêtre principale de l’Explorateur de Documents 
(ordre alphabétique), c’est qu’il ne contient ni 
structure documentaire ni document. 

 
 
La fenêtre de définition de la structure 
documentaire se présente sous forme d’une 
liste de chapitres à activer/désactiver. Dès la 
première coche mise à jour, le filtre et le mode 
d’affichage sont automatiquement modifiés 
pour filtrer sur le projet en cours en mode 
« Structure complète ». On dénombre les 
fonctions suivantes : 
Ü Une liste déroulante dans la partie 

supérieure permet de sélectionner le 
projet, 

Ü La liste déroulante « Structure » permet 
d’appliquer instantanément des structures 
plus ou moins détaillées suivant le 
paramétrage de l’Administrateur par 
Démarrer > Administration > Utilitaires > 
Paramètres à l’onglet « Listes 
déroulantes », rubrique « Documents », 
table « Structure documentaire » et 
« Structures types », 

Ü Suivant l’activation ou non par 
l’Administrateur, il est possible de créer un 
fichier FEL © IPA (Front End Loading) . Le 
bouton Ovrir permet d’ouvrir le fichier en saisissant automatiquement les attributs du projet (N°, 
libellé, Zone, etc.) 

Ü Suivant l’activation ou non par l’Administrateur, il est possible de créer une mailbox projet Outlook 
(fichier PST). Cette mailbox peut être ouvert en lecture seule ou en modification par une unique 
personne en même temps. Dans ce cas, il est nécessaire de l’attacher / détacher pour pouvoir la 
modifier. 

Ü Le bouton « Imprimer » permet d’afficher l’aperçu avant impression de la définition de la structure 
type du projet. 

L’utilisateur peut librement opter ou non pour un chapitre. Lorsqu’il décoche un chapitre qui contient des 
documents, ces derniers sont automatiquement affectés au chapitre supérieur. Il suffit d’activer un sous-
chapitre sans nécessairement en activer les chapitres parents.  
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11.4.2 Mes listes 

Le menu Outils > Mes Listes permet de gérer ses 
propres listes de documents et de consulter celles 
des autres utilisateurs. Ce menu est 
exclusivement géré à l’aide du menu contextuel à 
l’aide du bouton droit de la souris. Pour 
commencer, repérer où l’on est situé dans la liste 
des utilisateurs (option « Qui suis-je ? »). Une fois 
repéré, créer une nouvelle liste. Il est conseillé de 
bien gérer le nom des listes car l’ordre d’affichage 
est l’ordre alphabétique.  Il est possible d’inclure 
des documents dans cette liste de 2 manière : 
Ü Glisser/déplacer depuis la fenêtre principale 

de l’Explorateur de Documents vers ma liste, 
Ü Utiliser l’option « Import  suivant filtre actuel » 

pour récupérer l’ensemble des documents 
présent par le filtre en cours dans la fenêtre 
principale de l’Explorateur de Documents. 

Il est ensuite de réaliser des opérations groupées sur les documents ainsi assemblés : 
Ü Imprimer la liste des documents 
Ü Imprimer en rafale tous les documents présents dans la liste 
Ü Copier/envoyer tous les fichiers liés aux documents de la liste 
Cela peut représenter une alternative à l’impossibilité d’effectuer des sélections multiples dans la fenêtre 
principale de l’Explorateur de Documents. 

11.4.3 Glisser / déplacer 

Les fonctions glisser/déplacer (drag & drop ) suivantes sont disponibles : 
Ü Depuis une fenêtre Windows de type « Explorateur » (Bureau, Explorateur Windows, etc.) : d&d de 

un ou plusieurs fichiers sélectionnées vers une branche de l’Explorateur de Documents (branche 
Projet ou Structure documentaire) 

Ü Vers une fenêtre Windows de type « Explorateur » (Bureau, Explorateur Windows, etc.) : d&d d’un 
fichier ou d’une branche de l’Explorateur de Documents (branche Projet ou Structure documentaire) 

Ü A l’intérieur de l’Explorateur de Documents d&d d’un fichier : 
o A l’intérieur d’un même projet : déplacement ou copie si touche CTL enfoncée 
o A l’extérieur d’un projet : copie ou déplacement si touche MAJ enfoncée 
o Scrolling automatique de l’ascenseur lorsque le drague est proche de la limite supérieur ou 

inférieure de l’Explorateur de Documents 
Dans chaque cas, le d&d est équivalent à un copier/coller ou couper/coller. 

11.4.4 Administrer 

Bien que cette partie fasse 
plutôt partie du module 
Administrateur, il est 
rappelé qu’une petite 
maintenance est requise 
concernant l’usage de 
l’Explorateur de Document. 
En effet, à chaque fois 
qu’un utilisateur supprime 
un document ou colle un 
fichier par-dessus un 
document faisant déjà 
référence à un document, le 
fichier est conservé dans 
l’espace de stockage 
partagé. Régulièrement (1 
fois par trimestre), il est 
conseillé de purger les 
dossier de stockage des 
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documents partagés. Pour cela, faire Outils > Administrer. A l’ouverture, ce menu scrute tous les fichiers 
des dossiers de stockage présentant des liens morts, c’est-à-dire sans correspondance dans la base de 
données. La liste ainsi obtenue peut être utiliser pour : 
Ü Supprimer ces fichiers désormais inutiles 
Ü Les déplacer en vue de les stocker en cas de réclamation des utilisateurs 
Il est vivement conseillé de les déplacer à chaque maintenance et les archiver dans un fichier compressé 
de façon à pouvoir répondre à toute demande utilisateur. 
 
Le deuxième onglet du menu permet de visualiser les ordres de suppression successifs des utilisateurs. 
Cette race permet de répertorier précisément les manipulations des utilisateurs pour rattraper 
d’éventuelles erreurs humaines. La aussi, il est conseillé de les couper / coller régulièrement vers un 
fichier Excel par exemple pour décharger la base de données. 

11.4.5 Propriétés d’un document 

Lorsque l’on ouvre les Propriétés d’un document, on obtient le menu suivant : 
 

   
 
Dans l’onglet « Général », on retrouve 
les attributs principaux du document. 
Le nom du document tel qu’il apparaît 
dans l’Explorateur de Document est 
géré par les champs Préfixe + Numéro 
+ Titre + Révision. 
 
Le fait de le cocher « Confidentiel » 
place le fichier lié dans un espace 
disque partagé dont l’accès est 
restreint aux ayant-droit (voir manuel 
Administrateur). 
 
Le fait de mettre le fichier en lecture 
seule renforce la sécurité et évite toute 
modification involontaire du fichier par 
un tiers. 

 
Dans l’onglet « Détails documents », 
on trouve des informations de second 
niveau tels : 
Ü L’identifiant du document qui est 

unique (chrono), 
Ü Le rédacteur, qui est par défaut 

l’individu qui insère un fichier, 
Ü L’emplacement du fichier d’origine 

et du fichier présent sur le réseau. 
Le champ « Réseau » est invisible 
lorsque l’utilisateur n’est pas 
Administrateur. 

 
L’onglet Signataires permet de gérer 
les signatures sur un document. 
 
Le bouton Signature permet de saisir 
une signature graphique :se reporter à 
la rubriques « A propos des 
signatures ». 
 
Le bouton "Envoi mail" permet de 
fabriquer un mail en vue de demander 
au signataire sélectionné de signer le 
document plutôt que d'attendre 
l'exécution du batch nocturne. 
 
Le bouton "Imprimer" affiche un aperçu 
avant impression de la liste des 
signataires ainsi que leurs visas 
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Dans l’onglet « Autres », l'Administra-
teur définit jusqu'à 6 champs 
complémentaires pour le stockage 
d'informations relatives au document 
en cours. 
 
Les champs complémentaires sont 
paramétrable dans Démarrer > 
Administration > Utilitaires > 
Paramètres à l’onglet « Autres 
paramètres», rubrique « Documents », 
paramètres 291 et 292. 
 

 
L’onglet « Infos » fournit un certain 
nombre d'indications en lecture seule 
ainsi que 2 fonctionnalités : 
Ü La possibilité de renommer le 

fichier présent sur le serveur, 
Ü Dans le cas d'un document crypté, 

obtenir le mot de passe entré par 
l'utilisateur à condition de 
connaître le mot de passe de 
l'Application (Paramètre 2;2). 

 

 
Les onglets « Natifs » et « Archives » 
permettent de stocker respectivement : 
Ü Les versions actuelles et 

anciennes des fichiers natifs : en 
effet, il est plus pratique de publier 
un document dans un format 
standard (pdf) et de stocker en 
retrait les fichiers natifs des 
utilisateurs (Autocad, Visio, MS 
Project, etc.) 

Ü Les anciennes versions des 
fichiers principaux publiés. 

Pour ajouter des fichiers dans ces 
onglets, il suffit de les glisser depuis 
l'Explorateur de fichiers Windows. Pour 
les ouvrir, double-cliquer dessus : 
attention, il seront ouverts en lecture 
seule. Enfin pour les supprimer, 
sélectionner le fichier et appuyer sur la 
touche SUPPR. 

 
 

11.4.6 Sécurité des document 

Un utilisateur a des droits de modification dans « l’Explorateur de Documents » dès lors qu’il appartient 
au groupe « Modificateur » ou « Administrateur » (cf. chapitre  12.1. Créer un individu et/ou un nouveau 
compte ProGest). La sécurité d’un document est définie dans le chapitre  12.4. Liste des documents. 
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11.4.7 Envoi approbation 

Le module d'édition automatique de Bulletin de Transmission (BT) permet : 
• d'obtenir instantanément la liste des documents commentés prêts à être renvoyés, 
• de compléter ou épurer cette liste avant envoi 
• en cas de validation : 

o de déplacer les documents dans les bons dossiers suivant 3 règles type (vers dossier 
spécifique, vers dossier adjacent, ou fonction du statut du document) 

o de créer un mail paramétrable prêt pour envoi contenant : 
ü soit un lien aux fiches documents concernés via l'extranet soit les fichiers, 
ü un BT récapitulatif (liste + visas + commentaires) 

o de copier les fichiers concernés + BT récapitulatif vers un dossier 
• de récupérer un journal pour contrôler les opérations. 

 
Pour l'utiliser, cliquer sur Outils > Envoi Approbation. Le menu suivant apparaît : 
 

 
 
 
 
 
Par défaut, le menu s'ouvre sur l'ensemble des documents prêts à être transmis au fournisseur. La liste 
peut être vide. Dans l'hypothèse où la liste contient des documents, cliquer sur le bouton "Tout 
Développer" pour tous les visualiser. Il sont classés par projet à la façon de l'affichage "sans structure" de 
l'Explorateur de Documents. Au besoin, appuyer sur la touche SUPPR pour supprimer de la liste ceux 
que l'on ne souhaite pas transmettre immédiatement. Au contraire, glisser/déplacer depuis la fenêtre 
Explorateur de Documents pour ajouter éventuellement des documents non listés. 
 
Dans le cas où le déplacement des documents est configuré sur "Fonction du statut", passer en revue 
chaque document et spécifier son statut dans l'encadré correspondant. Il ne faut pas tenter de modifier le 
statut depuis la fenêtre Propriété sans quoi on perdrait les signatures du document. 
 
Après analyse, cliquer sur OK pour exécuter les opérations cochées. Tous les paramètres spécifiés sont 
sauvegardés pour être immédiatement opérationnels à la prochaine ouverture. 
 
Par exemple, voici le paramétrage classique pour un projet d'ingénierie pour gérer la documentation 
fournisseur : 

• Cocher la case "Documents signés" 
• Enfoncer le bouton "Dossier Auto" (à condition d'avoir paramétrer correctement la structure doc.) 
• Cocher la case "Déplacer les documents vers le dossier : Fonction du statut" 
• Cocher "Créer mail : joindre le(s) fichier(s)" et, si Extranet sécurisé, cocher "Afficher un lien" 
• Cocher "Copier vers …" en spécifiant un chemin 
• Cocher "Créer journal" 

Apparaît 
lorsque la case 
"Fonction  du 
statut" est 
cochée. 
Permet de 
changer le 
statut du Doc. 
sélectionné à 
gauche même 
si celui-ci est 
signé., ce qui 
est impossible 
à l'aide de la 
fenêtre de 
Propriété sans 
supprimer la 
signature. 
L'affectation du 
statut 
conditionne le 
déplacement 
du document 
dans le bon 
dossier. 

Copie tous les 
doc. depuis la 
fenêtre Explor. 

Nb de doc 
contenus dans 
la liste. Se met 
à jour en 
fonction du 
filtre et des 
ajouts /supp. 
manuels 

Edite les Propriétés du doc. sélectionné. Attention : la 
modification des propriétés d'un doc. signé supprimera 
ses signatures (être vigilent au msg de confirmation) 

Développe ou 
diminue tous 
les nœuds 

Affiche un rapport récapitulant les 
documents présents dans la liste ainsi 
que leurs signatures et commentaires 

Les documents 
sont présentés  
à la façon de 
l'Explorateur 
de documents 
dans le mode 
d'affichage 
"sans struct.". 
Appuyer sur 
SUPPR pour 
en supprimer 
ou glisser/ dé-
poser depuis 
l'Explorateur 
pour en ajouter 

Zone de filtre 
modifiant la 
liste des doc. 

Spécifier la 
racine de 
l'Extranet 

L'appui sur le bouton OK entraîne la sauvegarde des 
paramètres et le lancement des opérations cochées. 
Des contrôles préalables autorisent l'exécution 
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12.  Modules Sécurité & Listes 

12.1 Créer un individu et/ou un nouveau compte ProGest 

Pour créer un individu, faire Démarrer > Programmes > Liste > Personnel puis cliquer sur le bouton 
« Nouveau ». Renseigner impérativement le Nom, Prénom et Service de l’individu. 
 

 
Informations obligatoires 

 
Affichage étendu 

 
Dans le cas où cette personne aura des imputations, il est indispensable de renseigner également les 
informations suivantes : 
Ü Imputations : choisir la catégorie budgétaire qui sera proposée par défaut lors de la saisie du 

pointage ou du prévisionnel 
Ü Présence : indiquer le taux d’occupation de la personne 
Ü Renseigner au moins un coût horaire (même = 0) sans quoi les imputations seront impossibles. 
 
Pour créer un nouveau compte utilisateur pour un nouvel arrivant au sein de la structure et requerrant un 
accès à ProGest, il est nécessaire de disposer de droits d’Administration. Si tel est le cas, aller dans le 
menu Démarrer > Administration > Utilitaires > Paramètres à l’onglet « Sécurité utilisateur » : 

 
Faire défiler la liste des individus 
jusqu’à la personne concernée. 
Inscrire dans la colonne Login le nom 
du compte de cession Windows de 
l’utilisateur. Cocher les cases « Actif » 
et « Compte », ce qui aura pour effet 
d’affecter la personne aux Groupes 
« Modificateur » et « Users », ce qui 
est suffisant pour travailler dans 
ProGest. Si l’on souhaite que 
l’utilisateur puisse en plus administrer 
les compte utilisateurs (créer / 
modifier / supprimer des comptes 
utilisateur) alors il faut en plus 
l’affecter au groupe « Admins ». 

 
Nota : si l'utilisateur n'apparaît pas dans la liste, c'est que l'individu n'est pas créé. Dans ce cas, cliquer 
sur le bouton « Nouveau » en bas à droite, et se reporter au début du présent paragraphe. 

ATTENTION !!! 
 

Une fois un individu créé 
et comportant un 

identifiant (N° Database), 
ne jamais changer le nom 
prénom sans quoi toutes 
les informations affectées 

à cet individu feront 
référence au nouveau 

nom/prénom saisi. 
Pour ajouter un nom, il 
faut donc toujours créer 
une nouvelle fiche en 

cliquant sur « Nouveau » 
et non modifier le 

nom/prénom d’une fiche 
existante, à moins de le 

faire sciemment 
(correction orthographique 

par exemple) . Dans ce 
dernier cas, noter que 

toutes les signatures d’un 
individu dont l’orthographe 

a changé passent en 
défaut ! Se reporter à la 
rubrique « A propos des 

signatures… » 
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12.2 Catégories budgétaires 

Les catégories budgétaires, également appelés cost codes dans l’application, constituent une référence 
utilisée dans la plupart des modules de l’application. Elles servent à structurer les données pour les lier à 
une décomposition ingénierie et garantir une homogénéité de l’information. 
 
Les catégories budgétaires sont utilisées dans les modules suivants : 
Ü Edition du pointage et du prévisionnel 
Ü Liste du personnel au niveau du code d’imputation par défaut d’un individu et liste des Entreprises 
Ü Liste des documents 
Ü Edition du planning et du budget dont l’ordre d’affichage va jusqu’à être dicté par l’ordre des 

catégories budgétaires  
 
Le menu de gestion des Catégories budgétaires est accessible par Démarrer > Programmes > Liste > 
Catégorie budgétaire ou par Démarrer > Programmes > Budget > Catégorie budgétaire ou par Démarrer 
> Administration > Liste > Catégorie budgétaire. 
 

 
 
Chaque catégorie budgétaire peut être codifiée sur 3 champs alphanumériques. L’index (colonne 
« Ordre ») garantit l’unicité de la catégorie ainsi que son ordre d’affichage. Les catégories budgétaires 
structurent le planning et le budget. Pour cette raison, les attributs suivants dictent la création et les clés 
de regroupements de ces 2 notions : 
Ü Pour le planning : clé de regroupement par spécialités pour la création d’un nouveau planning, clé de 

regroupement pour afficher le planning 
Ü Pour le budget : taux moyen, clé de regroupement par spécialités pour la création d’un nouveau 

planning, clé de regroupement pour afficher le budget 
 
D’autres informations sont accessibles par la liste déroulante « (Autre info) » : 
Ü Gestion Doc : cette colonne affiche le chapitre affecté par défaut à un document lorsque l’utilisateur 

renseigne le cost code du document 
Ü Autre langue : cette colonne contient le deuxième champ lors d’un export d’une estimation vers SAP 
Ü Resp SAP code : définit le code du Responsable lors d’un export d’une estimation vers SAP 
Ü Responsable SAP: définit la colonne Responsable lors d’un export d’une estimation vers SAP 
Ü Cat. SAP simplifié : clé de regroupement utilisée lors d’un export simplifié d’une estimation vers SAP 
Ü Regt SAP simplifié : autre clé de regroupt utilisée lors d’un export simplifié d’une estimation vers SAP 
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12.3 List des Entreprises 

La liste des Entreprises est accessible par Démarrer > Programmes > Liste > Entreprise ou par Démarrer 
> Programmes > Achat > Entreprise ou par Démarrer > Administration > Liste > Entreprise. 
 
La liste des Entreprises regroupe à la fois les Entreprises clientes et les Entreprises Fournisseur. L’odre 
d’affichage est l’ordre alphabétique. La colonne « Métier » sert au diagramme de répartition disponible 
dans les Rapports de synthèse du module Construction. La colonne « Chemin fabrication site Web » 
définit le chemin spécifique où seront stockés les fichiers du Web Projet 
 

 
 
Le rapport « Fiche Client » permet de récapituler par Entreprise cliente le résumé des activités d’avant-
projet et de réalisation. 
 
Seuls les Administrateurs sur ce menu sont habilités à modifier les données. 

12.4 Liste des documents 

La liste des documents permet de répertorier, stocker et partager les documents de l’équipe Projet. Elle 
est accessible par le menu Démarrer > Programmes > Document > Gestion Documentaire. 
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Le module de liste des documents a avantageusement été remplacé par l ‘Explorateur de Document (cf. 
§. Module Explorateur de Documents). Il en reprend toutes les fonctions mais en offrant une interface 
plus intuitive car totalement graphique. 
 
Un document est numéroté de la façon suivante : 
Ü Préfixe documentaire : il s’agit d’un préfixe de 1 à 4 lettres (ou plus) qui définit le type du document. 

Par exemple : SP pour spécification, PLG pour planning, PEP pour Plan d’Exécution Projet, etc. La 
liste des préfixes documentaires est gérée par Démarrer > Administration > Utilitaires > Paramètres 
à l’onglet « Listes déroulantes », rubrique « Documents »,  table « Préfixe Document », 

Ü Nom du document : ce champ alphanumérique permet de stocker n’importe quel type de 
numérotation. Généralement, il est constitué du N°Projet[ ]Cost Code[ ]N° d’ordre. Ce point étant 
sensible et propre à chaque organisation, la souplesse d’un champ alphanumérique permet de 
s’adapter à toute situation 

Ü La révision : champ alphanumérique désignant l’indice de révision du document 
La compilation de ces trois champs constitue le N° du document. 
 
Pour créer un document, il est nécessaire de saisir au moins les informations suivantes : N° (identifiant 
fourni automatiquement), Préfixe documentaire, Nom du document, Révision (0 par défaut), Date de 
révision (date du jour par défaut), Projet, Service (correspondant au service de l’utilisateur) et Cost Code.  
 
En terme de sécurité, les droits sur un document non signé sont répartis comme suit : 
Ü Administrateur : tous les droits 
Ü Responsables de projet (x6) : tous les droits sur leurs projets 
Ü Individu : tous les droits sur les documents, 

• dont il est rédacteur 
• de son service 
• des services connexes s’il fait partie du service dominant (ex : service Qualité région 1 = A11, 

service Qualité région 2 = B11, service Qualité région 3 = C11, Service dominant = A, alors 
l’individu du service A11 a tous les droits sur les documents des services B11 et C11) 

• de l’un des 3 services subordonnés si définis dans Démarrer > Administration > Utilitaires > 
Paramètres à l’onglet « Listes déroulantes », rubrique « Organigramme », table « Services », 
colonnes « Subordination N°1, 2 ou 3 », 

• des services publiques, c’est-à-dire ceux dont la Qualification contient l’occurrence <public> dans 
Démarrer > Administration > Utilitaires > Paramètres à l’onglet « Listes déroulantes », rubrique 
« Organigramme », table « Services », colonne « Qualification», 

Ü Les fichiers joints, principaux, archives et natifs, suivent les mêmes droits à l’exception des 
documents confidentiel qui ne peuvent être ouverts que si l’utilisateur possède des droits sur le 
dossier .\ProGest\FichierC\*.* (généralement les documents contractuels, cost et procurement) 

Ü Cryptage individuel ou multiple des documents par mot de passe avec mémorisation du mot de 
passe pour restitution par l'Administrateur, 

Ü Une fois signé par au moins un signataire, le document est verrouillé : ses attributs et son document 
principal ne peuvent être modifiés par quiconque, pas même l'Administrateur. En cas de confirmation 
de modification, la signature de chaque signataire est effacée. 

 
Cette approche de la sécurité peut être complètement désactivée grâce au paramètre N°57/5. 
 
Pour modifier un document si l’utilisateur n’est pas 
Administrateur, cliquer sur le bouton « Modifier ». 
En mode modification, la liste est filtrée sur les 
documents dont l’utilisateur a des droits de 
modification. 
 
Pour imprimer une liste de document, sortir 
éventuellement du Modification et cliquer sur le 
bouton imprimer. L’impression de la liste des 
documents permet de gérer les niveaux de 
regroupement (projet, service, type de document 
et rédacteur). Il est également possible de créer 
des listes de documents en gérant ses propres 
liste ou en utilisant les listes des autres utilisateurs 
(en lecture seule). 
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En mode avancé, on découvre d’autres champs : 
 
Ü Le bandeau de filtre contient davantage de critères 
Ü Il apparaît des champs permettant de renseigner les responsables du document 
Ü Il devient possible d’affecter un fichier au document. Pour cela cliquer sur le bouton en forme de 

dossier (local ou distant) puis sélectionner le fichier à référencer. Le bouton en forme de loupe 
permet d’ouvrir le document pour vérifier notamment que le fichier est accessible. 

 

12.5 Album photos 

L’album photo accessible par Démarrer > Programme > Document > Photo permet de stocker les photos 
de l’équipe projet. On peut ajouter des photos à l’aide du bouton « Insérer ». Une boîte de dialogue 
apparaît et permet des sélections multiples permettant d’insérer simultanément plusieurs photos dans 
l’album. La manipulation des photos se fait en cliquant dessus par la souris. Comme dans l’explorateur 
Windows, la combinaison avec les touches MAJ et CTRL permet de réaliser des sélections multiples 
contiguës ou disjointes. 
 

 
 
L’ordre d’apparition des photos peut être modifié en cliquant sur les flèches haut et bas. Attention : veiller 
à ne pas changer l’ordre des photos système (en général celles portant un identifiant négatif). 
 
Les photos stockées sont utilisées dans les modules suivantes : 
Ü Edition du Web pour les pages d’accueil : pour affecter des photos à chaque page des menus 

principaux du web, faire Démarrer > Administration > Document > Export Web, sélectionner le 
bouton radio « Définir Photo » et sélectionner dans la liste déroulante le thème choisi. La liste 
déroulante adjacente permet de sélectionner la photo par son identifiant. Un double-click sur cette 
liste déroulante permet d’ouvrir l’album photo en se positionnant sur la photo spécifiée. 

Ü Rapport de charge (page de garde) : les deux photos présentes sur la page de garde de ce rapport 
sont celles portant les identifiants -20 (à gauche) et -21 (à droite). 

Ü Rubrique photo du PEP : ouvrir le module PEP et dans l’onglet Photo, spécifier la photo à insérer 
dans le PEP en sélectionnant son identifiant dans la liste déroulante.  

Ü Rubrique photo du dossier de réception du module Construction : pour affecter une photo à un 
dossier système, il est nécessaire de spécifier le projet et le système auquel se rapporte se dossier. 
Pour cela, dans l’album photo, sélectionner la photo requise et saisir le N° projet et système dans le 
bandeau d’attributs à gauche. En spécifiant d’imprimer les photos dans les paramètres du menu 
« Aperçu Dossier Chantier », les photos apparaîtront dans le rapport à a suite de la page de garde. 

Ü Liste des Entreprises pour en spécifier le logo : pour affecter un logo à une entreprise (visible sur 
différents rapports et dans le web), ouvrir la liste des Entreprises et affecter la photo par son 
identifiant dans le champ logo. Un double-click sur ce champ permet d’ouvrir l’album photo. 
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13.  Module Web 

13.1 Structure et design 

Le site web généré par l’Application constitue un 
ensemble autonome et simple pour distribuer 
l’ensemble des informations du projet. Dans le cas 
où il est spécifié la réplication des documents 
(Démarrer > Administration > Utilitaires > Paramètres 
à l’onglet « Autres paramètres », rubrique « Web »,  
paramètre N° 215;4 « Transférer les fichiers 
utilisateurs pour créer site autonome »), l’ensemble 
des fichiers liés aux documents sont répliqués dans 
l’arborescence web pour générer un ensemble 
totalement autonome. Outre l’intérêt lié à offrir un 
environnement d’information au quotidien aux clients 
du projet et à l’équipe projet elle-même, ce peut être 
le moyen simple et rapide de produire un dossier de 
fin d’affaires. 
 
Les en-têtes, couleurs, logos sont entièrement 
paramétrables. La page d’accueil ainsi que chaque 

page d’accueil des menus principaux, soit 9 ages au total sont totalement personnalisables (photo + 
contenu textuel). Ce peut donc être un bon vecteur de communication aux clients du projet et à l’équipe 
projet elle-même. La personnalisation de la « forme » du web est réalisée à 2 endroits : 
Ü Couleurs, logos, titres : Démarrer > Administration > Utilitaires > Paramètres à l’onglet « Autres 

paramètres », rubrique « Web »,  
Ü Photo et paragraphe des pages d’accueil : Démarrer > Administration > Document > Export Web, 

sélectionner le bouton radio « Définir Commentaire / Photo » et sélectionner le thème choisi dans la 
liste déroulante. Notons que l’éditeur de commentaire permet de saisir du texte en html, ce qui 
autorise de nombreuses possibilités (mise en forme, liens hypertexte, photos, etc.) 

 

 
 
Actuellement le site gère les thèmes Listes Projet (obligatoire), Rapport d'Activité, Documents, Project 
Execution Plan, Organigramme, Evènements / Tracking, Planning, Construction. Les autres sont 
désactivés car non implémentés. 
 
Une fois fabriqué, le web collectif est accessible par Démarrer > Programme > Document > Visiter le Web 
Projet. Il peut être rafraîchi à la fréquence souhaité par une simple ligne de commande. Pour l’exécuter 
quotidiennement, il est possible d’utiliser l Web Scheduler fourni. 
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13.2 Menus 

 
 
En dehors de la page d’accueil, le menu principal est accessible par une liste déroulante située en en-
tête des pages. Le retour à la page d’accueil se fait à tout moment en cliquant sur l’un des 2 logos situés 
en en-tête de page. Si les options « Envoyer le Web dans chaque disque Société » et « Inclure Menu lien 
à chaque Société » ont été activées dans le menu d’export Web, alors une liste déroulante 
supplémentaire est disponible en en-tête de page pour basculer d’une société cliente à l’autre en restant 
dans le même thème. 
 
Le menu principal est constitué soit des thèmes principaux sélectionnés soit des Entreprises clientes 
suivant le choix effectué dans le module d’export. On obtient le menu principal suivant : 
 

Rechercher 
Contact 

Listes Projet 
Rapport d'Activité 

Documents 
Project Execution Plan 

Organigramme 
Evènements / Tracking 

Planning 
Construction 

Entreprise cliente 1 
Entreprise cliente 2 
Entreprise cliente 3 

Etc. 

Projets historisés 
 
A chaque fois qu’un N° de projet apparaît, il est cliquable. Ce lien amène a la page de renseignements 
exhaustifs d’un projet (toujours suivant les thèmes sélectionnés) et propose un menu dédié. 
 
 
 

Logo page web 
paramétrable 

Liens 
automatiques 

Liens vers les 
thèmes principaux 
sélectionnés lors 
d’un export 

Lien vers projets 
historisés si spéci-
fié par l’Administ. 
L’horodatage cor-
respond à l’instant 
de fabrication de 
la page web 

Logo page web 
paramétrable 

En-tête variable 
suivant la page 

Photo 
paramétrable 

Paragraphe 
paramétrable 

Répétition du me-
nu principal 
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Voici les types de menu qu’il est possible de rencontrer suivant l’endroit où l’on se trouve dans le web : 
 

Page d’accueil 

Menus Listes Projet, 
Documents, Project 

Execution Plan, 
Organigramme, 

Evènements / Tracking, 
Construction Menu Rapport d'Activité Menu Planning Menu projet individuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dans les cas où il apparaît le bouton « imprimer » correspond à la fonction équivalente dans le 
navigateur internet. La liste déroulante sous-jacente est très importante puisqu’elle permet spécifier si les 
fonds colorés de la page seront imprimés ou non. Par exemple, le planning affiche des cellules noircies 
pour représenter des tâches. Si on laisse les options par défaut du navigateur, ce fond coloré ne 
s’imprimera pas. En revanche, en sélectionnant « Imprimer en couleur », ces fonds colorés seront 
imprimés. Cette fonction remplace l’option de paramétrage d’Internet Explorer par exemple accessible 
depuis ce Navigateur par Outils / Options Internet / Onglet Avancé / Rubrique Impression en cours / Case 
à cocher « Imprimer les couleurs et les images d’arrière plan ». L’intérêt réside dans le fait que sur un PC 
non Administrateur, l’utilisateur n’a pas le droit d’accéder à ces options avancées. 
 
A l’impression, les en-têtes et bordures sont volontairement occultées. On rappelle qu’il est possible 
d’imprimer tout ou partie d’une page web en sélectionnant le contenu à imprimer, puis, dans la boîte de 
dialogue d’impression, cocher la case « Sélection » dans la rubrique « Etendues de page ». Pour 
imprimer les en-têtes et bordures, faire une copie d’écran à l’aide des touches ALT + IMPR. ERCAN. 

13.3 Moteur de recherche 

13.3.1 Notes et conseils d'utilisation 

Pour optimiser le temps de calcul des résultats par le moteur de recherche : 
Ü tapez le moins de mots-clé possible et évitez les mots-clé vides de sens (le, la, un, une, sur, et, ou, 

etc.), 
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Ü veillez à sélectionner une catégorie dans la liste déroulante si vous pressentez que ce que vous 
cherchez s'y trouve, 

Ü une fois la page de résultats affichée, pensez à cliquer sur les liens en appuyant simultanément sur 
la touche MAJ de façon à les ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Cela vous permettra de revenir sur 
votre page de recherche sans que le moteur ne recalcule vos résultats, 

Ü enfin, sachez que les temps de recherche sont directement liés aux performances de votre PC : plus 
celui-ci sera rapide, plus le moteur de recherche sera performant. 

 
Les caractères accentués (é, è, û, ï, etc.) ainsi que les caractères joker, ou wildcard (* et ?), ne sont pas 
pris en compte. La recherche ne tient pas compte des majuscules/minuscules. Par exemple, le mot-clé 
''Projet'' permettra de retrouver des résultats comme ''PROJET'',''projet'',''proJEt'', etc. La recherche 
s'effectue sur les mots ou les parties de mots. La pertinence diminue si l'orthographe n'est pas similaire. 
Par exemple, le mot-clé ''projet'' trouvé à l'identique produira une pertinence de 2 tandis qu'il trouvera 
''projets'' avec une pertinence de 1. La pertinence est donc quasi-proportionnelle au nombre de fois 
qu'apparaît un mot-clé ou partie de mot-clé dans une page. 
 
Le regroupement de mots-clé entre des guillements ('') conduira à la recherche complète est exacte de la 
séquence entre guillements dans une page (et non à chaque fois qu'apparaît l'un des mots-clé), 
vous pouvez utiliser les conjonctions logiques AND ou OR entre les mots-clé à condition de mettre ces 
derniers entre guillemets (''). 
 
Dans le but d'optimiser les temps de réponse, la recherche porte sur les parties les plus importantes des 
pages web projet et non sur leur intégralité. Voici les points non pris en compte dans la recherche : en-
tête et sommaires de page, dates, paragraphes de rapport d'activité non liés à un projet, actions 
planning, les synthèses de dossier de construction, les libellés et remarques de check-list identiques aux 
check-list type, champs de détail des check-list (pondération, ressources, code planing, etc.). 

13.3.2 Définition des catégories 

Il est possible de limiter les recherches à l’aide de la liste déroulante « Catégorie » : 
Ü Généralités : fiche descriptive comportant des renseignements généraux sur le projet comme la 

phase, le statut, le client, etc. 
Ü Rapport d'Activité : compte rendu sur le projet structuré par actions et détaillant les actionnaires, 

l'échéance de clôture. Les actions clôturées disparaissent au-delà d'une semaine. 
Ü Documents : liste des documents ayant une durée de vie correspondante à celle du projet. Les 

documents sont ordonnés dans une structure documentaire. 
Ü Project Execution Plan : le cahier des charges détaille le planning, les réquisitions, 

l'ordonnancement des travaux ainsi que l'ensemble des points organisationnels du Projet. 
Ü Organigramme : il présente de façon hiérarchique tous les intervenants sur le projet ainsi que leurs 

coordonnées. 
Ü Evènements / Tracking : les évènements sur le projet sont les étapes clé du processus de 

réalisation du projet. Ils sont plus ou moins nombreux en fonction de l'ampleur du projet. 
Ü Planning : le planning, présenté au format Gantt, détaille par tâche pondérée les étapes du projet 

ainsi que l'avancement physique. Chaque tâche contient des actions incombant à l'équipe projet. 
Ü Construction : le dossier de construction regroupe les fiches de réception par ouvrage. Il renseigne 

sur la garantie de qualité, le planning et la sécurité. 
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14.  A propos de… 

14.1 A propos des signatures 

L’application offre la possibilité de stocker des signatures graphiques de façon sécurisée et cryptée. Ces 
signatures sont visibles sur les rapports et sur le web. Il est possible de saisir des signatures depuis 
l’application ou depuis le web (suivant le mode d’hébergement de ce dernier). 
 
Les signatures sont applicables aux éléments suivants : 
Ü Les documents : la fonction est accessible depuis l’Explorateur de documents. Ouvrir les propriétés 

du document et dans le 3ème onglet, définir les signataires. Pour signer cliquer sur le bouton 
« Signature ». Au final, cette signature est visible dans le rapport « Imprimer » (bordereau de 
signature) ou dans le web dans le chapitre « Document » d’un projet dans la rubrique « Sans 
structure ». 

Ü Les Plan d’Exécution Projet : la fonction est accessible depuis le module correspondant dans l’onglet 
signataires. Pour signer cliquer sur le bouton « Signature ». Au final, cette signature est visible dans 
le rapport Plan d’Exécution Projet ou dans le web dans le chapitre Plan d’Exécution Projet d’un projet 

Ü Le dossier de Réception Système (module Construction) : la fonction est accessible depuis Démarrer 
> Programmes > Construction > Signataire Système dans l’onglet « Système / Liste ». Pour signer 
cliquer sur le bouton « Signature ». Au final, cette signature est visible dans le rapport de Réception 
Système ou dans le web dans le chapitre Construction d’un projet 

Ü Les Fiches de Référence Objet  (module Construction) : la fonction est accessible depuis Démarrer > 
Programmes > Construction > Signataire Référence Objet dans l’onglet « Système / Liste ». Pour 
signer cliquer sur le bouton « Signature ». Au final, cette signature est visible dans le rapport de 
Fiches de Référence Objet  ou dans le web dans le chapitre Construction d’un projet puis dans le 
sous-chapitre Système N°xx accessible par la liste déroulante. 

 
La signature peut être documentée à l’aide d’un commentaire (255 caractères) et d’un fichier. Si le 
commentaire doit être plus long, il suffit de le rédiger dans un fichier Word à joindre à la signature. Si le 
signataire souhaite joindre plusieurs fichiers, alors les comprimer dans une archive zip pour ramener le 
tout à un unique fichier à joindre à la signature. 
 

 
 
Attention : l’intégrité d’une signature est conservée seulement si le nom/prénom du signataire et 
l’horodatage de la saisie de la signature stockés dans la base de données ne sont pas modifiés. Il est 
donc nécessaire de modifier en toute connaissance de cause le contenu des tables StAppSysteme, 
StAppRefObjet, CdcApp et RequiApp sous peine de perdre l’intégrité de la signature des utilisateurs. 
Dans ce cas, un message d’alerte se substitue à la signature. 
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14.2 A propos des paramètres personnels 

Les paramètres personnels permettent de personnaliser son environnement dans l’Application. Il sons 
gérés dans Démarrer > Utilitaires > Paramètres Perso. Physiquement, ils sont stockés dans le fichier 
Param.PGP dans le dossier d’installation de l’application. On gère de multiples aspects, soit plus de mille 
paramètres de personnalisation. Ces paramètres personnels vont de la couleur des menus aux 
configurations de la liste projet, ou la position des fenêtres des sous-menus, ou encore les raccourcis 
personnels du menu Démarrer ou la langue de l’interface. Notons que le changement de langue de 
l’interface concerne 30% de l’Application (modules Projet, Plan d’Exécution Projet, Organigramme). 
 

  
 
Le fait de ré-installer l’Application ne ré-initialisera pas les paramètres personnels. En effet, ceux-ci sont 
conservés pour améliorer le confort de l’utilisateur. Néanmoins, pour forcer le retour à une configuration 
par défaut, cliquer sur le bouton « Défaut ». Notons que cette ré-initialisation concernent TOUS les 
paramètres personnels dont la majorité ne sont pas visibles dans le Menu d’édition des paramètres 
personnels. 
 

14.3 A propos des barres d’outil 

Les barres d’outils permettent de naviguer dans les menus de l’applications. Voici 3 points à retenir pour 
en optimiser l’utilisation : 
Ü Dans certains cas, il peut arriver que les menus soient tronqués et s’affichent complètement suite à 

l’intervention de l’utilisateur (à l’identique de MS Word, MS Excel, etc.) Pour forcer des menus 
complets, sélectionner dans la barre d’outils en partie supérieure Outils > Personnaliser Barre Outils 
puis dans le troisième onglet « Options » : 

o Sous environnement Office 2000 : décocher la case « Afficher en haut des menus les 
dernières commandes utilisées », puis cliquer sur le bouton « Fermer » 

o Sous environnement Office 2002 ou plus récent : cocher la case « Toujours afficher les 
menus dans leur intégralité », puis cliquer sur le bouton « Fermer ». 

Ü ans certains cas, il peut arriver que les barres « Démarrer », « Application » et « Navigation » en 
partie inférieure de l’écran ne soient pas alignées et empiètent sur la partie utile de l’application. Pour 
y remédier, déplacer ces barres d’outils pour les aligner horizontalement et les caler complètement à 
gauche. Ouvrir le menu des paramètres personnels par Démarrer > Utilitaires > Paramètres Perso. 
Ouvrir la liste déroulante « position » du premier onglet « Général » pour re-sélectionner « bas ». 
Cliquer sur le bouton « Enr. position » puis sur le bouton « Appliquer ». Dès lors, les barres d’outils 
seront figées, y compris à la suite d’une re-installation de l’Application. 

Ü Il est possible de configurer jusqu’à 8 raccourcis personnels directement accessibles par le menu 
Démarrer. Pour cela ouvrir le menu des paramètres personnels par Démarrer > Utilitaires > 
Paramètres Perso et aller sur l’onglet « Personnel ». Cliquer sur le bouton correspondant au 
raccourci à modifier (flèche + ?) puis, via le menu Démarrer, cliquer sur le menu à mettre en 
raccourci. 
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14.4 A propos de l’aide 

A tout moment , il est possible d’ouvrir l’aide disponible 
pour utiliser l’Application. Elle est accessible par 
Démarrer > Aide. Un menu apparaît qui contient 
différentes rubriques. On distingue alors 2 types 
d’aide : 
Ü L’aide sous forme de manuels (en français) 
Ü L’aide sous forme de tutorial multimédia pour 

auto-formation (dont la majorité est en anglais) 
 
L’Administrateur peut modifier le contenu et la 
structuration de l’aide, notamment pour ajouter des 
éléments de documentation propres à l’organisation 
spécifique d’un site.  
 
 
 

Dans la partie « Manuel », on distingue 4 documents majeurs : 
1 - ProGest Basic - Manuel User : manuel utilisateur des modules Projet (présent manuel) 
2 - ProGest Basic - Manuel Admin : manuel administrateur des modules Projet 
3 - ProGest Construction - Manuel User : manuel utilisateur des modules Construction 
4 - ProGest Construction - Manuel Admin : manuel administrateur des modules Construction 

14.5 A propos du menu contextuel 

Le menu contextuel est identique dans toute l'Application, excepté dans l’Explorateur de Documents où 
les menus contextuels sont dédiés et dans les rapports disposant d’un menu flottant. Ce menu contextuel 
est accessible par le bouton droit de la souris sur n'importe quel zone de l'écran dans l’Application : 
 

 

⇒ Annule la dernière action. Identique à l'option "Edition > Annuler" depuis la barre de menu 
⇒ Occulte la colonne sélectionnée en mode feuille de donnée seulement (« datasheet ») 
⇒ Fige à gauche les colonnes sélectionnées en mode feuille de donnée seulement 
⇒ Supprime le bloquage des colonnes figées à gauche en mode feuille de donnée seulement 
 
⇒ Imprime le menu actif à l'écran : ce peut être un menu, un rapport, etc. 
⇒ Copie dans le presse-papier et supprime l'objet en cours de sélection (texte, image, etc.) 
⇒ Copie l'objet en cours de sélection dans le presse-papier (texte, image, enregistrements, .) 
⇒ Colle le presse-papier dans l'objet en cours de sélection (texte, image, enregistrements, etc.) 
 
⇒ Recherche une information textuelle dans le champ en cours de sélection (cf. ci-dessous), 
⇒ Poursuit la recherche suivant les critères définis dans le menu Rechercher… 
 
 
⇒ Sélectionne tout les objets simultanément dans l'écran actif, 
⇒ Va directement au nouvel enregistrement (ligne vierge), 
⇒ Supprime l'enregistrement en cours. 
⇒ Réalise un tri croissant des données à partir du champ en cours, 
⇒ Réalise un tri décroissant des données à partir du champ en cours, 
⇒ Supprime l'enregistrement en cours, 
⇒ Filtre la liste en affichant les enregistrements de même contenu que le champ en cours, 
⇒ Filtre la liste en affichant les enregistrements de même contenu que la Zone de Texte, 
⇒ Annule le filtre en cours. 
 
⇒ Vérifie l'orthographe dans le champ en cours, 
⇒ Envoi l'objet actif par messagerie. 

 
Il est normal que certaine options soient grisées car elles sont actives dans un contexte précis. 
 
Noter que l’option « Filtrer pour : » est très puissante. En effet, elle permet de filtrer une liste depuis le 
champ en cours (qui a reçu un click droit) suivant le critère saisi. Ce critère accepte les caractères joker * 
et ?. On rappelle que l’* remplace un nombre indéterminé de caractères tandis que le point d’interrogation 
remplace un unique caractère. 

(Zone de Texte) 
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Dans les rapports, le menu flottant permet : 
q d’ouvrir la fenêtre d’impression pour imprimer le rapport à l’écran, 
q de sauvegarder le rapport au format « Snapshot » qui est l’équivalent 

du format PDF mais nécessitant une visionneuse spécifique, 
q d’ouvrir les options de mise en page pour gérer les marges, le format 

(portrait, paysage, etc.) 
q de zoomer et afficher le rapport sous 1, 2 ou 4 pages simultanément. 

Notons qu’un click sur le rapport permet de permuter entre l’affichage 
suivant le coefficient de zoom (100% par défaut) et l’affichage ajusté (le 
rapport tient sur une page) 

q d’aller directement à la page souhaitée en cliquant sur « Page(s) » ou 
les faire défiler une à une (bouton <,>) ou aller directement à la 
première ou dernière page (boutons <<, >>) 

q Enfin , le bouton Fermer ferme le rapport en cours et revient au menu 
précédent. 

 
 

14.6 A propos des recherches dans les menus et listes 

Pour effectuer une recherche dans une liste ou un  
Le sous-menu de recherche est le suivant : 
 

 
 
Dans l'exemple ci-dessus, nous avons demandé de rechercher l'occurrence "010" dans le champ "N° de 
Projet". Veillez à ce que les paramètres soient réglés comme suit pour optimiser votre recherche : 
ü Sens : Tout, 
ü Où : N'importe où dans le champ, 
ü Respecter la casse : non coché, 
ü Rechercher champs comme formatés : non coché, 
Champ en cours : coché. 


