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Suivi des réquisitions associées (suivi achats)
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PARAGRAPHE(S)

1. OBJET

1BUT DU PROJET

1.1GENERALITES

Ce projet s'incrit dans le déroulement du scope FLO xx419 , Projet qui est découpé en 6 Phases étalées jusqu'a I'arrét 2009,
Le Projet FLO 07419, traite la phase 5A du projet global d'upgrade, et s'attache plus particuliérement

1.DESCRIPTION DU PROJET

La phase 5A consiste a la migration des contréleurs Hiway OBL (EC & PIU+ HPM08/03) Vers 2 contréleurs EXPERION C300,
Implémentation des HMI sub pictures (synoptiques)
Transferts des cablages du TDC2000 vers le nouveau systéme de conduite EXPERION (Travaux dans les Locaux Techniques /
Aucunes modifications dans les unités )
Cette migration s'effectuera unités en marche (excepté pour la partie chaudiéres 1700)
Les Sections touchées par ce transfert sont les suivantes :

900-1100-1200-1300-1400-1500-1600-1700-1900-2500-2800-3000

1.DETAILS DU PROJET

Linstallation des 2 nouveaux Controleurs se fera en Rack Room N°1.
Le projet prévoit la mise en place de 8 amoires composées de 2 ensembles contréleurs C300 et diverses armoires de brassage le
tout représentant environ 1150 E/S (estimatif actuel OBL), ainsi qu'une réserve équipée complémentaire de 20 %,

Les C300(s), sont équipés de batteries de type « BBU Honeywell » autorisant 30 minutes de fonctionnement, ils seront alimentés en
redondance par une armoire de distribution double, 220V UPS et non UPS.. Les deux départs seront pris a partir des sous stations
B/D/E.

Toutes les armoires de distribution seront implantées en Rack Room N°1.

Le raccordement des EfS unité sur les platines bomiers FTA se fera :

Au travers de Marshallings de brassage accolés aux armoires controlleurs,

D'interliaisons Multipaires ou Monopaires (selon les études de détails) a établir entre les Marshalling de brassage C300 et les
Marshallings géographiques (ou interface) des sections d'unités OBL,

Limplantation des nouvelles armoires s'éffectuera selon les réserves d'emplacement disponibles en deux ensembles fonctionnels
C300,

Emplacement n°1:

Contrdleur C300 n°1 équipé des cartes I/O + borniers de brassage,

Encombrement préwu : 4 Ammoires (longueur d'équipement = 3,20m)

Emplacement n°2:

Contrdleur C300 n°2 équipé des cartes I/O + borniers de brassage,

Encombrement préwu : 4 Amoires (longueur d'équipement = 3,20m)

Note : Pour chaque ensemble, une face d'armoire sera réservé a l'intégration des équipements annexes (Relais a seuils, Relais de
découplage, Barriéres,,),

1./REPARTITION FONCTIONNELLE DES CONTROLEURS

1.4.1Les sections OBL seront réparties sur 2 contrdleurs selon la découpe fonctionnelle suivante :

Contréleur C300 n°1 :
-Sections : 900/1100/1200/1300/1400/1700 (partie chaudiére)/1900/2800/3000

Contréleur C300 n°2 :
-Sections :1500/1600/2500/2600/2800
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 Création de budget
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Edition des estimation : création de budget

Structuration par Catégories budgétaires (WBS)
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Projet FLO/02116 - Rev 03 du 10/04/2003 Tolérance  -10% | 15%
Priorité : Turnaround 2003fghg / Ty pe de commande : Cost + Fee Par SAVINE Valérie

Responsables : DA CRUZ Georges / SAVINE Valérie

RECAPITULATIF DES COUTS
Cost Code (WBS) Dépensé Reste a faire Budget Remarque

Phase APD/ Avant Projet Detaillé
Engineering | 1242 h \ 58858 € | 0 h\ 0€ | 1242 h \ 58858 € |

Total Phase APD / Avant Projet Detaillé 1242h 58858 € Oh 0€ 1242 h 58858 €

Phase REAL / Phase de réalisation

Engineering 6700 h 299967 € | 4054h|  232405€ | 10754h|  532372€
Equipements 0h o€ 0h 24300 € oh 24300 €
Matériels oh 0€ oh| 289350€ oh| 289350€
Travaux oh 0€ oh| 1128000€ oh| 1128000¢€
Labor 67h 4435 € 0h 115203 € 67h| 119638€
Aleas oh o€ oh 71705¢€ Oh 71705€

Total Phase REAL / Phase de réalisation 6767 h 304402€  4054h  1860963€ 10821 h  2165365€

Phase ApdExp / APD Expense

Matériels on Oe On] __ s2650€ On]  52650¢€
Travaux oh o¢ on|  foos4oe oh| 100840€

Total Phase ApdExp / APD Expense oh oe oh  133490€ oh  133490€
Autres monnaies Total [ sooon| seszeoe | 4osan| somusse | 12083n| 2ss77ise | LL = 2121942¢
Dollar (1€ MP = 2357713€
L UL =2711370€
Légende :
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Projet FLO/02116 - Rev 03 du 10/04/2003 Tolérance  -10% | 15%
Priorité : Turnaround 2003fghg / Ty pe de commande : Cost + Fee Par SAVINE Valérie

jets auterie TA 2003 Responsables : DA CRUZ Georges / SAVINE Valérie

DETAIL DES COUTS

Cost Code (WBS) Dépensé Reste a faire Budget Remarque
Phase APD/ Avant Projet Detaillé
Engineering
EN-401-00 Chef de Projet Oh 1800,00 € Oh 0,00 € 0Oh 1800,00 €
EN-402-00 Ingénieur Projet 287h| 1424094 € Oh 0,00€ 287h| 14240,94€
EN-403-00 Gestion Contrat Cadre oh 760,00 € Oh 0,00€ Oh 760,00€
EN-404-00 Secrétariat Oh 900,00 € Oh 0,00 € 0h 900,00 €
EN-407-00  Planning 31h 1352,84 € 0Oh 0,00 € 31h 1352,84 €
EN-410-00 Etudes IG 846h | 35514,68€ Oh 0,00€ 846h| 35514,68€
EN-413-00 Etudes IA 40h 2011,24 € 0h 0,00€ 40h| 2011,24€
EN-441-00 Contrdle Qualité Chantier 38h 2278,42 € Oh 0,00€ 38h| 227842¢€
1242 h 58858 € 0h 0& 1242 h 58858 €
Total Phase APD / Avant Projet Detaillé 1242 h 58858 € 0Oh 0€ 1242 h 58858 €
Phase REAL / Phase de réalisation
Engineering
EN-400-00 Taches Générales Gestion Projet 160 h 8000,00 € 330h| 16500,00 € 490h | 24500,00€ | 1.4%
EN-402-00  Ingénieur Projet 746h | 3704076 € 540h| 29700,00 € 1286 h| 66740,76€
EN-406-00 Estimation / Cost 8h 439,80 € 15h 975,00 € 23h 1414,80€
EN-407-00  Planning 76h 3338,46 € 74h 3700,00 € 150h| 703846¢€|04%
EN-408-00 Formation HSE 10h 496,20 € 50h 2500,00 € 60h| 299620€0,2%
EN-409-00 Coordonateur études / travaux 144 h 8136,37 € 293h|  14650,00 € 437h| 22786,37€|14%
EN-410-00 Etudes IG 3048h| 119348,18¢€ 272h 12240,00 € 3320 h | 131588,18€
EN-413-00 Etudes IA 650h | 33716,58€ 85h 4675,00 € 735h| 38391,58€
EN-414-00  Electricité 87h 4590,37 € 125h 6250,00 € 212h| 10840,37 € | + Etudes sftraitées
EN-421-00  Spécialiste Sécurité / Environnement oh 0,00€ 40h 2600,00 € 40h|  2600,00€
EN-424-00  Spécialiste piping/calcul 127h 6745,11 € 28h 1820,00 € 185h| 856511 € | Calcul de lignes
EN-432-00 Spécialiste Informatique 10h 535,60 € Oh Néant| 10h 53560€
EN-435-00 Achats 500h| 26401,07€ 123 h 6765,00 € 623h| 33166,07€|1,4%
EN-441-00 Contrdle Qualité Chantier 222h| 1430484 € 374h| 22440,00€ 596h| 36744,84€ | QAIQC
EN-442-00  Supervision IG oh 0,00€ 670h|  30200,00 € 670h| 30200,00€
EN-444-00  Supervision IA Oh 0,00€ 300h| 15000,00 € 300h| 15000,00€
EN-445-00 Supervision Electricité Oh 0,00€ 150 h 7500,00 € 150h|  7500,00€
EN-446-00  Sécurité Chantier 55h 2729,10€ 465h|  18600,00 € 520h| 21329,10€
EN-448-00 Préparation Travaux 442h| 20417,66 € 50h 2750,00 € 492h| 23167,66€ | 0,9%
EN-455-00 Gestion Documentation Usine 415h| 1372654 € 70h 2800,00 € 485h| 16526,54€
EN-456-00 Frais Personnel Détaché Oh 0,00€ Oh| 25740,00€ Oh| 25740,00€ | 1,4%
EN-457-00  Frais de mission Oh 0,00€ Oh 5000,00 € Oh| 5000,00€
6700 h 299967 € 4054 h 232405€ 10754 h  532372€
Equipements
EQ-107-00 Equipements chaudronnés | on] 000¢ |  on[ 2430000¢ Oh| 24300,00€ | E442
oh 0€ Oh 24300 € Oh 24300€
Matériels
ML-231-00 Tuyauterie Aériennes oh 0,00€ Oh| 25580000 € Oh| 255800,00€
ML-232-00  Electricité Oh 0,00€ Oh 5850,00 € Oh| 5850,00€
ML-233-00 Instrumentation Oh 0,00€ Oh| 27700,00€ Oh| 27700,00€
Oh 0€ Oh 289350 € Oh  289350€
Travaux
$C-122-00 Mécanique Oh 0,00€ Oh 3500,00 € Oh| 3500,00€
$C-231-00 Tuyauterie Oh 0,00€ Oh| 84200000 € Oh | 842000,00€
§C-231-02 Echafaudage Oh 0,00€ Oh| 113000,00 & Oh| 113000,00€
$C-232-00  Electricité Oh 0,00€ Oh| 31000,00€ Oh| 31000,00€
$C-233-00  Instrumentation oh 0,00€ Oh| 70500,00 € Oh| 70500,00€

Imprimé le samedi 16 aoGt 2008 Page 2/ 3




Etat estimation Page 2 : détail
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Projet FLO/02116 - Rev 03 du 10/04/2003 Tolérance  -10% | 15%
Priorité : Turnaround 2003fghg / Ty pe de commande : Cost + Fee Par SAVINE Valérie

Projets Tuyauterie TA 2003 Responsables : DA CRUZ Georges / SAVINE Valérie

37-00 Calorifuge 0h 0,00€ Oh|  68000,00€ Oh| 68000,00€
0h 0€ Oh  1128000€ Oh 1128000€
Labor
TM-500-00 LCF/Projet 21h 790,86 € Oh| 36000,00 € 21h| 36790,86€ | 25%
TM-505-00 LCF/Projets TA 46h 3644,21 € oh| 1400000 € 46h| 17644,21€ 1%
TM-501-00 LCF MTN Réception IEA 0h 0,00€ oh 6000,00 € oh| 600000€|05%
TM-503-00 LCF Process Control 0h 0,00€ oh 4000,00 € Oh| 4000,00€
OT-670-00 Magasin 0h 0,00€ 0h 1700,00 € Oh| 1700,00€ | 0,5% de ML
OT-674-00  Organisme agrée DESP 0h 0,00€ 7000,00 € oh| 7000,00¢|05%
OT-678-00 Admimistered MTN Work order 0h 0,00€ oh 1503,00 € oh| 1503,00€
PO-708-00 Assainissement/ Précom. Installation 0Oh 0,00€ 0Oh 45000,00 € 0h 45000,00€ | 3.5%
67h 4435€ oh 115203 € 67h  119638€
Aleas
OT-683-00 Aléas | on] o006 | on| 7i70500¢€ Oh| 71705,00€ | 4% de P4
0h 0€ 0h 71705€ 0h 71705 €
Total Phase REAL / Phase de réalisation 6767 h 304402€  4054h  1860963€ 10821 h  2165365€
Phase ApdExp / APD Expense
Matériels
ML-231-00 Tuyauteries aériennes 0h 0,00€ Oh| 30500,00€ Oh| 30500,00€
ML-233-00 Instrumentation 0h 0,00€ oh 2150,00 € oh| 2150,00€
0h 0€ oh 32650€ oh 32650 €
Travaux
§C-231-00 Tuyauterie Oh 0,00€ Oh| 97000,00€ Oh| 97000,00€
SC-233-00  Instrumentation 0h 0,00€ oh 840,00 € oh 840,00€
OT-678-00 Admimistered MTN Work order 0h 0,00€ oh 3000,00 € Oh| 3000,00€
0h 0€ 0h 100840 € Oh  100840€
Total Phase ApdExp / APD Expense 0h 0€ oh 133490 € Oh  133490€
Autres monnaies Total | 8009 h ‘ 363260 € | 4054 h‘ 1994453 € | 12063 h ‘ 2357713€ | LL = 2121942¢
MP = 2357713 €
UL =2711370¢€
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Contrôle des coûts
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Edition du contrôle des coûts :

basé sur budget  et imputations

Structuration par Catégories budgétaires (WBS)
	[image: image18.jpg]Controle des Colits

Solution pour la
Gestion de Projet

Cost Code Budget Dépensé Total Prévu Reste a faire

FLO/02116 : Projets Tuyauterie TA 2003
AFC Estimation - Rev. 3
APD : Avant Projet Detaillé
Engineering
EN 401 00 : Chef de Projet 1800 € 0€ 1800 € 1800 €
EN 402 00 : Ingénieur Projet 287 h 14241 € 287 h 14241 € 287 h 14241 € 0€
EN 403 00 : Gestion Contrat C 760 € 0€ 760 € 760 €
EN 404 00 : Secrétariat 900 € o€ 900 € 900 €
EN 407 00 : Planning 31h 1353 € 31h 1353 € 31h 1353 €
EN 410 00 : Etudes IG 846 h 35515¢€ 846 h 35515¢€ 846 h 35515¢€
EN 413 00 : Etudes IA 40 h 2011¢€ 40h 2011¢€ 40h 2011¢€
EN 418 00 : DAO IG 0€ 16h 493 € 16 h 493 €
EN 441 00 : Contréle Qualité C 38h 2278 € 38h 2278 € 38h 2278 € 1h

T € 1h

Tot 1h
REAL : Phase de réalisation
Engineering
EN 400 00 : Taches Générales 490 h 24500 € 0€ 490 h 24500 € 490 h 24500 €
EN 401 00 : Chef de Projet 0€ 70h 4466 € 70 h 4466 € 0€
EN 402 00 : Ingénieur Projet 1286 h 66741¢€ 1258 h 62852 € 1286 h 66741€ 29h 3889 €
EN 403 00 : Gestion Contrat C 0€ 149 h 5663 € 149h 5663 € 0€
EN 404 00 : Secrétariat 0€ 114 h 3976 € 114h 3976 € 0€
EN 406 00 : Estimation / Cost 23h 1415€ 8h 440€ 23h 1415€ 16 h 975 €
EN 407 00 : Planning 150 h 7038 € 130 h 5678 € 150 h 7038 € 21h 1360 €
EN 408 00 : Formation HSE 60 h 2996 € 10h 496 € 60 h 2996 € 50h 2500 €
EN 409 00 : Coordonateur étud 437 h 22786 € 144 h 8136 € 437 h 22786 € 293 h 14650 €
EN 410 00 : Etudes IG 3320h  131588€ 3336 h  131139¢€ 3336h  131588¢€ 449 €
EN 413 00 : Etudes IA 735h 38392¢€ 761 h 39265 € 761h 39265¢€ 0€
EN 414 00 : Electricité 212h 10840 € 119 h 6302€ 212h 10840 € 93h 4538 €
EN 418 00 : DAO IG 0€ 1h 41€ 1h € 0€
EN 421 00 : Spécialiste Sécurit 40 h 2600€ 0€ 40 h 2600€ 40h 2600 €
EN 422 00 : Spécialiste Mécani 0€ 9h 708 € 9h 708 € 0€
EN 424 00 : Spécialiste piping/ 155h 8565 € 127 h 6745€ 155h 8565 € 28h 1820 €
EN 432 00 : Spécialiste Infom 10h 536 € 14h 752¢€ 14 h 752¢€ 0€
EN 435 00 : Achats 623 h 33166 € 590 h 30552¢€ 623 h 33166 € 34h 2614 €
EN 440 00 : Marché de travaux 0€ 11h 865€ 11h 865€ 0€
EN 441 00 : Contréle Qualité C 596 h 36745€ 1155 h 79037 € 1155 h 79037 € 0€
EN 442 00 : Supenvision IG 670 h 30200€ 493 h 26188 € 670 h 30200€ 177h 4012 €
EN 444 00 : Supervision IA 300 h 15000 € 2h 96 € 300 h 15000 € 298 h 14904 €
EN 445 00 : Supenvision Electri 150 h 7500 € 14h 678 € 150 h 7500 € 137 h 6822 €
EN 446 00 : Sécurité Chantier 520 h 21329¢€ 412 h 18112 € 520 h 21329€ 109 h 3217 €
EN 448 00 : Préparation Travau 492 h 23168 € 1425 h 70599 € 1425 h 70599 € 0€
EN 455 00 : Gestion Document 485h 16527 € 597 h 19462 € 597 h 19462 € 0€
EN 456 00 : Frais Personnel D 25740 € 0€ 25740 € 25740 €
EN 457 00 : Frais de mission 5000 € 0€ 5000 € 5000 €

Total En: 10754 h 532 g 10944 h 22 247 € 64 € 1812 h 119591 €
Equipements
EQ 107 00 : Equipements chau 24300€ 0€ 24300 €
Mateériels
ML 231 00 : Tuyauterie Aérienn 255800 € 0€ 255800 € 255800 €
ML 232 00 : Electricité 5850 € o€ 5850 € 5850 €
ML 233 00 : Instrumentation 27700 € 0€ 27700 € 27700 €

Tot 28 € 289 350¢€

Travaux
SC 122 00 : Mécanique 3500 € 0€ 3500 € 3500 €
SC 231 00 : Tuyauterie 842000 € 0€ 842000 € 842000 €
SC 231 02 : Echafaudage 113000 € 0€ 113000 € 113000 €
SC 232 00 : Electricité 31000 € 0€ 31000 € 31000 €

Imprimé le 16/08/2008 12:08:29

Page 1




Etat Contrôle des coûts page 1
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SC 233 00 : Instrumentation 70500 € 0€ 70500 € 70500 €
SC 237 00 : Calorifuge 68000 € 0€ 68000 € 68000 €
Total Travaux 1128 000 € 0€ 1128000 € 1128000€
Labor
TM 500 00 : LCF/Projet 21h 36791€ 98 h 3717€ 98 h 36791€ 33074 €
TM 505 00 : LCF/Projets TA 46 h 17644 € 254 h 20014 € 254 h 20014 € 0€
TM 501 00 : LCF MTN Récepti 6000€ 0€ 6000€ 6000 €
TM 503 00 : LCF Process Cont 4000€ 0€ 4000€ 4000 €
OT 670 00 : Magasin 1700 € 0€ 1700 € 1700 €
OT 674 00 : Organisme agrée 7000 € 0€ 7000 € 7000 €
OT 678 00 : Admimistered MT 1503 € 0€ 1503 € 1503 €
PO 708 00 : Assainissement/ P 45000 € 0€ 45000 € 45000 €
Total Labor 67h 119638 ¢€ 352h 23731¢€ 352h 122008 € 98277 €
Aleas
OT 683 00 : Aléas 71705€ 0€ 71705€ 71705 €
Total Aleas 71705 € 0€ 71705€ 71705€
Total Phase REAL 10821 h 2 165365¢€ 11296 h 545978 € 13108 h 2277201 € 1812h 1731223¢€
ApdExp : APD Expense
Mateériels
ML 231 00 : Tuyauteries aérien 30500 € 0€ 30500 € 30500 €
ML 233 00 : Instrumentation 2150€ 0€ 2150€ 2150 €
Total Matériels 32650 € 0€ 32650€ 32650€
Travaux
SC 231 00 : Tuyauterie 97000 € 0€ 97000 € 97000 €
SC 233 00 : Instrumentation 840¢€ 0€ 840€ 840 €
OT 678 00 : Admimistered MT 3000€ 0€ 3000€ 3000 €
Total Travaux 100840 € 0€ 100840 € 100840€
Total Phase ApdExp 133490 € 0€ 133490 € Oh 133490€
Total Projet FLO/02116 12063 h 2357713 € 12553 h 601869 € 14365 h 2470042¢€ 1813h 1868173 €
Tolérances sur le Projet issues du dernier budget validé : Limite inf.= 2121942€ Mid Point= 2357 713 € Limite sup.= 2711370€

Total Rapport 12063 h

Imprimé le 16/08/2008 12:08:30
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Catégories budgétaires

(= WBS : Working Breakdown Structure)


Rapports d'avancement Chantier
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FILTRE : (Néant)

Récapitulatif des travaux par Projet

Données du 31/07/2008 11:44:39

N° Projet Part Projet Systéme (Intervention) Référence Objet Check-List Punch-List
Libellé (%) Nb  Complét. signé Nb  Complét. signé  Nb Réal. Blog.* Réceptionné Nb Réal. Blog.**
_9582R S30 1 0 6 1
GENERALITES Av.phy.réal. = préwu = 16,7%
_PR0002 24118 h* 2 0 00% 17 3 17,6% 464 285 140 14870 h* 20 15 1
9582R BARRASSON 20,3% 5 0 00% 31 16 51,6% | 61,4% Av.phy.réal.= 61,7% préw = 658% 750%
_PR0003 12188 h* 5 5 100,0% 28 25 893% 623 609 ] 11642 h* 42 39 1
9582R CANAL DE MAN ... 10,2% 29 24 828% 64 59 922% | 97,8% Av.phy.réal.= 955% préwi= 100,0%| 929%
_PR0004 1700 h* 1 0 00% 5 0 0,0% 52 1 17 400 h*
9582R PARKINGS SILP ... 1,4% 3 0 00% T 3 429% 1,9% Av.phy.réal.= 23,6% préw= 057,6%)
_PR000S 28434 h* 5 0 00% 34 1 2,9% 421 183 160 9837 h* 1 1
9582R PLTF DELTA 23,9% 15 0 00% 57 24 421% | 43,5% Av.phy.réal. = 34,6% préw = 559%| 100,0%
_PR0006 17530 h* 3 0 00% 27 0 0,0% 380 67 185 3483 h*
9582R PLTF CHATEAU 14,7% " 0 00% 14 2 143% | 17,6% Av.phy.réal.= 19,9% préwi= 30,8%
_PR0007 1050 h* 1 2 0 0,0% 14 14 1050 h*
9582R PLTF MACHINES .. 0,9% 4 2 50,0% [100,0%  Av.phy.réal. = 100,0% préwu= 100,0%|
_PR0008 6261 h* 2 1 50,0% 43 31 721% 558 507 45 5017 h* 12 11
9582R PLTF DIVERSES ... 53% 6 4 667% 75 66 880% | 90,9% Av.phy.réal.= 80,1% préw= 77,7%| 91.7%
_PR0010 3040 h* 1 0 00% 8 0 00% 38 0 5 oh*
9582R PONT RAIL 2,6% 3 0 00% 2 1 50,0% 0,0% Av.phy.réal. = 0,0% préwu =
_PRO011 16673 h* 5 1 20,0% 26 24 923% 454 453 16573 h* 31 28
9582R ALIMENTATION 14,0% 17 5 294% 103 99 961% | 99,.8% Av.phy.réal.= 994% préwu= 989%| 903%
_PR0012 5310 h* 1 1 0 00% 10 7 3717 h*
9582R INTERF. SNCF 4,5% 2 1 50,0% | 70,0% Av.phy.réal.= 70,0% préw = 100,0%|
_PR0017 2715 h* 1 1 100,0% 6 6 100,0% 98 94 2510 h* 11 3
VOIRIES EARLY WORK ... 23% 4 4 100,0% 12 12 100,0% | 959% Av.phy.réal.= 924% préw= 924%| 273%

Totaux 119019 h* 28 8 28,6% 197 90 457% 3112 2220 561 69098 h* 123 98 2

93 37 398% 371 285 76,8% 71,3% Awvt physique = 58,1% 79,7%
vs Avt physique prévu = 67,7%

* : les grandeurs dont I'unité est I'neure (h) représentent un budget d'heure estimé et non des temps relevés sur le chantier

** : points bloquants non réalisés (les points bloquants empéchent le démarrage)
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Tableau récapitulatif d'avancement chantier
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Courbes d'avancement chantier

(prévisionnel, réalisé, imputé productif, imputé total)
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Rapport d'impression des Diagramme de répartition des Travaux

Par Zone
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15% 75: (A 23,5%
2%

NA: (Avt40,3%)
48%
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EGD(Avt 95,0%)

0%

CHANTIERS MCDERNES
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96%
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Diagrammes de répartition
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Histogramme de charge
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Punch-list  = liste de réserve (équivalent dans le Web)
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Menu :
Systéme O : MECHANICAL COMPLETION OUVRAGE CANAL DE MANOSQUE COMPLET

Projet : _PR0003 / Systéme 0 : "MECHANICAL COMPLETION OUVRAGE
CANAL DE MANOSQUE COMPLET"

Synthése

o Synthese

@ Systéme non finalisé (aucun point de Check-List et aucune signature Réf. Objet renseigné)
@ Il e reste aucun point bloguant

@ 0 point de Check-list

@ Aucun point de PunchList recensé

@ 0 item de Punch-list

@ Toutes les signatures de réception Systéme sont collectées

@ 6 signataires du Systeme, dont B signatures collectées

Signataires

_
anLErro Edmond Acqumemem pis Ie 04/02/2008

Sce : Non Applicable < Par: OROZCO Jean-Charles

BOULET Romain (Acquitement pris |s D4/02/2008

Sce : Non Applicable Par: OROZCO Jean-Charles

DUTRIEUX Claude Acquittement pris e 0471212008
Sce : Projet Technip Site Par: OROZCO Jean-Charles

HIRSCH Michel Acquittement pris e 0501212008
Sce : ARKEMA ” Par: OROZCO Jean-Charles

LE FLOCH Yann Acquittement pris e 0471212008
Sce : CHANTIERS MODERNES SUD Par: OROZCO Jean-Charles

MENCARELLI Freddy A
P

Sea - Silnrm Proiet
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PV de réception (équivalent dans le Web)


Rapport d'Activité Projet
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Autres références :
Imprimé le mercredi 13 aoGt 2008

Compte-Rendu Revue de Projet Hebdo =

Type

CR |

vt - Units

9582R

Sce Emetteur

| SAB |

N* chreno Enginesring

747

Lieu : SILPRO Saint-Auban Date de réunion : mardi 12 aolt 2008

Rédacteur(s) : PRADIER Jéréme, MENASRIA Nadia Date d'émission : mercredi 13 aodt 2008 a 11:51

Objet : Revue Construction - Early Works

Diffusion :

APAVE Destinataire / Action Résums Actions Total
DAUMAS Michel §11 4 actions

ARKEMA Destinataire / Action Résums Actions Total
DUCHENE Claude §1.9 1 action

CMs Destinataire / Action Résums Actions Total
SAUNIER Pierre §1.1:§1.2;§14;§15;§1.6;§.10;§1.11 19 actions
TITAUD Mickaél §1.1 4 actions

HELIATEC Destinataire / Action Résums Actions Total
FERREIRA DE SOUZA Aldo  §1.1 1 action

SILPRO Destinataire / Action Résums Actions Total
ALIBERT Bruno §11 5 actions
COLLART Jean-Claude §1.10 1 action
DA CRUZ Georges §1.1 1 action
PELT Philippe §1.1 1 action
SANTIAGO Jacky §11 2 actions

TP St-Auban  Destinataire / Action Résums Actions Total
CARNEMOLLA Alain §1.1 5 actions
DHIMENE Mohamed §1.7 1 action
FRANCINI Jean-Pierre §1.1 2 actions
MARTIN Olivier §16 1 action
MARTIN Patrice §15;§16;§1.10 3 actions

Remarque :

Vous trouverez ci-joint au présent document :

- Les photos du chantier a semaine 33
- L'avancement Pose Barrasson

- Plateforme Zone Delta

- L'avancement Mur M10

- Protection Pylénes

- L'avancement Mur M6

- L'avancement Mur M7

- Le tableau de suivi des OS

- Le rapport d'avancement

Page 1 sur7





Compte-rendu : page 1 récapitulative et diffusion
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Imprimé le mercredi 13 ao(it 2008 CR | 9582R | SAB | 747

0 - Généralités

0-1A Présents
CMS:
- SAUNIER Pierre
HELIATEC :
- FERREIRA DE SOUZA Aldo
SILPRO :
- DA CRUZ Georges
- SANTIAGO Jacky
TP St-Auban :
- CARNEMOLLA Alain
- DUTRIEUX Claude
- GRAFFEO Auré¢lie
- MENASRIA Nadia
- NODOT Jean-Luc
- PRADIER Jéréme
0-2 Lexique
- ADR : Analyse De Risques
- AT : Autorisation de Travail
- BPA : Bon Pour Application
- BPE : Bon Pour Execution
- CDC : Cahier Des Charges
- CDM : Canal De Manosque
- CSPs : Coordonnateur Sécurité Protection Santé
- DAE : Demande Autorisation d'Exploiter
- DDAF : Direction Départementale de I'Agriculture et de la Forét
- EW : Early Works
-1c : Inspection Commune
-1E : Incident Environnemental
- IFA : Issue For Advance
-IFC : Issue For Construction
-IFD : Issue For Design
-IFR : Issue For Review
- KOMm : Kick Off Meeting
- MAD : Mise A Disposition
- MOP : Modes Opératoires
- NC : Notes de Calcul
-0s : Ordre de Service
- PACC : Presque Accident
-PC : Permis de Construire
- PDP : Plan De Prévention
- PLG : Planning
- PLG DET : Planning Détaillé
- PLG DIR : Planning Directeur
- PLG GEN : Planning Général
-PP : Procédures Projet
- PRE : Procédure d'Exécution
- RIS : Rapport d'Inspection et de Surveillance
- SDM : Salle Des Machines
-TPD : Technip La Défense
-TQc : Tel Que Construit
- TSF : Temporary Site Facilities

Page 2 sur 7




Compte-rendu : page 2 avec présence et lexique
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Compte-Rendu Revue de Projet Hebdo

Autres références : Type setivts -Unite SooEmetiew N chrana Engineeting
Imprimé le mercredi 13 ao(it 2008 CR | 9582R | SAB | 747
1. CONSTRUCTION AMENAGEMENT PLATEFORMES

1.1. H.S.E L]

Prévu $34 (18/08/2008)

Prévu S33 (14/08/2008)

Prévu S36 (05/09/2008)

Urgent
Prévu $33 (14/08/2008)

Relance 1

Prévu $34 (22/08/2008)

Prévu $34 (18/08/2008)

Prévu S35 (29/08/2008)

Prévu S33 (14/08/2008)

Relance 6
Prévu $27 (30/06/2008)

Prévu S33 (14/08/2008)

Urgent
Fait $33 (12/08/2008)

Prévu $39 (25/09/2008)

Relance 1
Prévu $32 (08/08/2008)

Indicateurs Sécurité sur la semaine

o INDICATEURS DE PERFORMANCE
- Nombre d'événements recencés : 3
- Incidents Environnementaux : 1
- Situations dangereuses : 2
- Premiers soins : 0
- Presque Accident : 0
- Accident : 0
- Niveau de complétion des actions : 98,20 %
- Accueil Sécurité : 4 personnes (Cumul = 437 personnes)
- Audits de terrain : 0
- Inspections : 0
- Causeries sécurité : 2
- ADR cumulées : 62

Analyse de Risques

e ADR N° PRE 0059 : T2 FOSSE DE DISSIPATION
- PRE 0059 recue le 06/08/08
- Réunion ADR pour travaux de GC reporté au 18/08 a 10h00

e ADR N° PRE 0059 : T2 FOSSE DE DISSIPATION
- A diffuser a la SNCF (F. Jallut) par SILPRO

o ADR : T2 PONT BARRASSON + CONNEXION AMONT/AVAL OUVRAGE SNCF
- Diffusion de I'ADR prévue semaine 35
- Réunion a programmer semaine 36

e ADR : DEPOSE DU RACK ARKEMA (PAR TRANSIMAT)
- Réunion d'ADR pour analyse de la co-activité avce les travaux CMS a programmer

o ADR : ZONE CHATEAU D'EAU
- ADR pour travaux de GC du Mur M6 neuf, prévue le 08/08 et reportée, date a confirmer
(Diffusion du document prévue le 06/08 et non regu)

e ADR N°PRE 0060 : MUR M7 TERRASSEMENT
- Réunion d'ADR a programmer

o ADR N°PRE 0060 : MUR M7 GENIE CIVIL
- ADR du Mur M7, a programmer par CMS courant semaine 35

o ADR : TRANSPARENCE HYDRAULIQUE
- Diffusion de la PRE pour opération d'enrochement prévue semaine 33
- Réunion d'ADR a programmer

Préparation Chantier

e PIEZO 10
- SILPRO doit procéder a la mise en place du piézométre suivant localisation définie par TP
- Action lancée chez SOBESOL
- Délai a confirmer par SILPRO
- Nota : Ces travaux sont urgent car le délai imparti était de 3 mois, soit a réaliser avant fin
septembre 08

POSITION DES PIEZOMETRES ARKEMA
- Plan d'implantation des piézométres ARKEMA & récupérer et a intégrer aux plans TP

o UTILISATION DES DEBLAIS ZONE 5 PAR SILPRO
- CMS demande a SILPRO si ces terres sont utilisables en remblais en zone Delta
- Niveau de pollution a confirmer par SILPRO
- Campagne de mesures ATOS prévue a partir du 29/07
- Retour SILPRO a formuler pour le 01/08
- Réunion TP/ SILPRO / ARKEMA prévue le 05/08 pour statuer sur le gestion des terres de la
zone saumure
- Voir CR spécifique "ARKEMA - Terres excavées" diffusé le 08/08/08 par TP Site

o REUNION SECOURISTE
- SILPRO nous informe qu'une réunion sécurité sera programmeée en collaboration avec ARKEMA
pour les secouristes du chantier
- Date a confirmer par SILPRO

e ROUTE D'ACCES ARKEMA PHASE 3
- Prévoir un affichage du plan de circulation + affichage des consignes pour accés au chantier

A. CARNEMOLLA
Criticité : 2

M. TITAUD
Criticité : 2

J. SANTIAGO

Criticité : 1

M. TITAUD

Criticité : 2

A. FERREIRA DE SOUZA

Criticité : 1

M. TITAUD

Criticité : 2

M. TITAUD
Criticité : 2

P. SAUNIER
Criticité : 2

B. ALIBERT
Criticité : 2

A. CARNEMOLLA
Criticité : 2

B. ALIBERT
Criticité : 1

B. ALIBERT
Criticité : 3

J. FRANCINI
Criticité : 2
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Equivalent dans le web (filtre sur actions M. xxx)


Ressources : pointages, prévisionnel de charge, organigramme
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Edition des pointages
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Edition du prévisionnel de charge
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Courbe de charge de l'Equipe projet
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