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Important
Ce document s’applique à tous les corps d’état : Génie-Civil, Tuyauterie, Charpente, etc. Par conséquent, l’Entreprise prendra en compte uniquement les points qui la concernent en fonction de l’activité du présent marché de travaux. 
Lexique
MOE = Maîtrise d’Œuvre

MOA = Maîtrise d’Ouvrage

RO = Référence Objet

CL = Check-List
PL = Punch-List
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1.  Objet

Il est demandé à l'Entreprise une assistance dans la préparation, le suivi des travaux et la réception des ouvrages dans le système du Client nommé ProGest. ProGest est un logiciel de gestion de projet dont les modules « ProGest Construction » et « ProGest Mobile » permettent de gérer la réalisation depuis la préparation jusqu’à la réception sur le chantier. On décompose le processus en 6 étapes :
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	Ouvrir le fichier pdf suivant pour obtenir les détails relatifs à chaque étape du processus complet (PJ01) :


[image: image3.emf]Processus détaillé




Ce document est disponible dans sa dernière version Word à l’adresse suivante :

http://cd-concept.com/fr/download/Tech/4DocDS/PgDsPrepSpAOFR.doc.zip 
Ce document est disponible dans sa dernière version Pdf avec PJ à l’adresse suivante :

http://cd-concept.com/fr/download/Tech/4DocDS/PgDsPrepSpAOFR.pdf.zip 

Pour visualiser les fichiers Word sans licence Microsoft, il est possible de télécharger la visionneuse :

http://cd-concept.com/fr/download/Prog/MSWordViewer2010-fr.exe 
Pour visualiser les fichiers Excel sans licence Microsoft, il est possible de télécharger la visionneuse :

http://cd-concept.com/fr/download/Prog/MSExcelViewer2010-fr.exe 
2.  Préparation

2.1 Principe
L'Entreprise transformera tous les dossiers d’études en listes d’ouvrage prêtes à être injectées dans la base de données ProGest du Client. Ces listes sont basées sur une typologie standard ou spécifique au projet et permettent au logiciel de générer les fiches de réception. Le résultat final combine les données techniques, la pondération et le planning pour obtenir des indicateurs Qualité et Avancement fiables grâce à l’unicité de la base de données.

2.2 Terminologie et modèle de données

Voici le modèle de données simplifié utilisé dans la Base De Données ProGest :
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Voici les termes usuels employés dans un projet et leur correspondance dans ProGest :

	ProGest
	Désignation usuelle

	Projet
	Projet

	Système
	Dossier de réception à l’intérieur du Projet

	Signataire Système
	Fiche de Réception

	Référence Objet (RO)
	Fiche de Réception

	   Paramètres RO
	Données d’études : classe tuyauterie, épaisseur calo, échelle instrum, etc.

	   Zone
	Zone dans laquelle la RO se situe

	   Unité
	Unité (sous Zone) dans laquelle la RO se situe

	Check-list
	Liste de points de contrôle Qualité (gamme)

	   Pondération
	Nombre d’heures prévues pour réaliser le point

	   Date prévue
	Date prévu de réalisation du point de contrôle

	   Système Process
	Attribut d’un point de Check-List pour désigner le produit du circuit concerné 

	Signataire RO
	Fiche de Réception

	Punch-list
	Réserves en cours de chantier ou en phase de réception

	Type RO
	Bibliothèque des types d’ouvrage

	Check-list Type
	Bibliothèque des gammes de réception d’ouvrages


En mode portefeuille, la notion de projet correspond à la décomposition analytique décidée par la MOA. En mode mono-projet (qui concerne plutôt les gros projets), la notion de projet correspond à un sous-ensemble fonctionnel, géographique, planning, etc.
La notion de Système correspond généralement à la décomposition par activité :

Système N°1 : Génie-civil,

Système N°2 : Charpente,

Système N°3 : Equipements,

Système N°4 : Tuyauterie,

Système N°5 : Electricité,

Système N°6 : Instrumentation,

Système N°7 : Automatisme.

Cependant, la décomposition Système pourra sortir de ce cadre pour s’adapter à tout type de décomposition géographique, planning, fonctionnel, etc.
2.3 Données d’entrée

Le client fournira à l’Entreprise les données d’entrée suivantes avant la préparation :

· Liste des Projets, Systèmes, Zones, Unités, Système Process,
· A minima, dates de début/fin du marché de travaux et que toute autre contrainte temporelle à exprimer dans les documents contractuels (planning, commande, descriptifs travaux, etc.)

· Organigramme MOE et MOA,
· A minima, la typologie et les gammes standards dans le présent document ainsi que toute autre typologie et gammes spécifiques fournies séparément dans le marché.
A l’aide de ces données d’entrées et des listes d’ouvrages établies par l’Entreprise, le Client génèrera le dossier de réception complet à l’aide de ProGest. Ce dossier de réception permettra de suivre :

· La Qualité de réalisation,

· L’avancement physique tous corps d’état,

· La réception des ouvrages,

· Le parfait achèvement.
2.4 Liste des ouvrages par activité

2.4.1 Toutes activités

Préalablement à la préparation, l’Entreprise fournira les livrables suivants :

· Aux vues des documents techniques remis, définition de nouveaux types et gammes associées en particulier concernant les interventions sur équipement. Par exemple : changement de plateaux dans une colonne, VRD ou ouvrages GC complexes, etc.
· Planning général du marché par activité,

· Total des heures marché décomposé impérativement en étude, préfabrication et montage,
· Organigramme de l’Entreprise et du Client détaillant :

· Les signataires des Fiches de réception chez le Client et chez l’Entreprise généralement composés du Superviseur travaux MOE et du Chef de Chantier Entreprise à décomposer par Zone s’il y en a plusieurs,
· Les signataires Client des réceptions mécaniques (= compilation de plusieurs fiches) généralement composés du Chef De Projet MOE, du Chef De Projet MOA, de l’Inspection MOE, de l’Inspection MOA, du Responsable d’Exploitation MOA, du Responsable Procédé MOA et du Responsable Maintenance MOA.

Ces livrables devront faire l’objet d’une validation par le Client avant utilisation pour la préparation.

2.4.2 Activité Génie-Civil

Si ce n’est pas déjà le cas dans les documents techniques du marché, l’Entreprise repérera tous les ouvrages suivants sur plans généraux à diffuser au Client pour validation :

· VRD : terrassements, voirie, réseaux enterrés, tranchées et chambres de tirage de câble, etc.

· GC : massifs, radiers, piliers, dallages, pieux, réseaux de mise à la terre, etc.
Les repères VRD et Génie-Civil auront tous pour préfixe « GC_ » et seront constitués d’une abréviation explicite de l’ouvrage concerné. L’ensemble de ces repères sera ensuite reporté dans le masque MS Excel suivant à compléter avec les types et autres attributs demandés (PJ02) : 


[image: image5.emf]Liste RO VRD/GC


La somme de la pondération renseignée dans ce fichier doit correspondre au total des heures prévues par le marché incluant la sous-traitance.
2.4.3 Activité Charpente
Si ce n’est pas déjà le cas dans les documents techniques du marché, l’Entreprise décomposera tous les ouvrages de charpente principale et charpente secondaire en repères par rapport aux files et fera figurer ces repères sur plans généraux à diffuser au Client pour validation. Les repères Charpente auront tous pour préfixe « CH_ » et seront constitués d’une abréviation explicite de l’ouvrage concerné. L’ensemble de ces repères sera ensuite reporté dans le masque MS Excel suivant à compléter avec les types et autres attributs demandés (PJ03) : 


[image: image6.emf]Liste RO Charpente


La somme de la pondération renseignée dans ce fichier doit correspondre au total des heures prévues par le marché incluant la sous-traitance.

2.4.4 Activité Tuyauterie

Si ce n’est pas déjà le cas dans les documents techniques du marché, l’Entreprise établira :

· la liste des folios de plans isométriques de tuyauterie. Attention, ni la liste des lignes ni la liste des plans isométriques de tuyauterie ne remplacent la liste des folios d’isométriques demandées,

· la liste des repères d’équipements mis en place ou fabriqués dans le cadre du marché : pompes, agitateurs, appareils sous pression, etc.

· la liste des tie-ins (interventions),

· la liste des boîtes à ressorts,

· la liste des soupapes et disques de rupture,

· la liste des interlocks mécaniques.

Les repères d’équipements auront tous pour préfixe « EQP_ » suivi du N° d’équipement. Les repères tuyauterie auront tous pour préfixe « TUY_ » suivi du N° de folio d’isométrique. Dans le cas de tuyauterie de dépose, ce préfixe sera « TUY_DEP_ ». Ces listes  seront reportées dans le masque MS Excel suivant à compléter avec les types et autres attributs demandés (PJ04) :


[image: image7.emf]Liste RO Tuyauterie


La somme de la pondération renseignée dans ce fichier doit correspondre au total des heures prévues par le marché incluant la sous-traitance.

2.4.5 Activité Electricité

Si ce n’est pas déjà le cas dans les documents techniques du marché, l’Entreprise établira :

· la liste des consommateurs électriques : moteurs, réchauffeur, éclairages, Prise courant, etc.
· la liste des Boîtes de Dérivation,

· la liste de transformateurs,

· la liste des Câbles grandes liaison.

Les repères électricité auront tous pour préfixe « ELEC_ » suivi du repère du consommateur. Ces listes seront reportées dans le masque MS Excel suivant à compléter avec les types listés au § suivant ainsi que tous les autres attributs demandés (PJ05) :

[image: image8.emf]Liste RO Electricité


La somme de la pondération renseignée dans ce fichier doit correspondre au total des heures prévues par le marché incluant la sous-traitance.

2.4.6 Activité Instrumentation

Si ce n’est pas déjà le cas dans les documents techniques du marché, l’Entreprise établira :

· la liste des instruments reliés aux Systèmes. Attention, la liste des Entrées/Sorties (E/S) Système ne remplace pas la liste des instruments demandée qui se distingue par le regroupement d’Entrées/Sorties au sein d’un même repère instrument : par exemple, une vanne automatique ne constituera qu’un repère et non 5 E/S (1 commande de puissance + 4 fins de courses). Cela dans le but de simplifier la réception puisque qu’une vanne et ses composants sont synchronisés simultanément, ce qui évite de démultiplier les fiches inutilement,
· la liste de l’instrumentation locale,

· la liste des Boîtes de Jonction,

· la liste des Câbles grandes liaison. On rappelle qu’un ou plusieurs câbles grande liaison font l’objet d’une fiche de réception tandis que le câble entre la BJ et l’instrument est réceptionné dans la fiche de l’instrument.
Les repères instrumentation auront tous pour préfixe « INST_ » suivi du repère de l’instrument. Ces listes seront reportées dans le masque MS Excel suivant à compléter avec les types listés au § suivant ainsi que tous les autres attributs demandés (PJ05) :


[image: image9.emf]Liste RO  Instrumentation


La somme de la pondération renseignée dans ce fichier doit correspondre au total des heures prévues par le marché incluant la sous-traitance.

2.5 Gammes de travaux
2.5.1 Gammes standards
L’Entreprise utilisera prioritairement les gammes suivantes (PJ07) :


[image: image10.emf]Gamme type  standard CDC©2015


Les gammes fournies détaillent les types suivants dont le N° est à reporter dans la liste des ouvrages à produire au § précédent  : 

	Type
	Sous-Type
	Libellé
	N°

	CHARP
	 
	CHARPENTE PRINCIPALE
	200

	CHARP
	 
	CHARPENTE SECONDAIRE
	201

	DIVERS
	 
	499 - DEPOSE AVEC INTERFACE INSTRUM/TUY
	499

	DIVERS
	 
	500 - DEPOSE TOUT TYPE
	500

	DIVERS
	 
	Check-list particulière (vierge)
	501

	DIVERS
	 
	Check-list avancement par pas de 25%
	502

	DIVERS
	 
	Check-list avancement par pas de 50%
	503

	EIA1
	Electricité
	ARMOIRE
	622

	EIA1
	Electricité
	BJ / MULTI ELEC
	613

	EIA1
	Electricité
	CHAUFFE VIA COM.
	614

	EIA1
	Electricité
	CHAUFFE VIA COM. HORS DCS
	625

	EIA1
	Electricité
	ECLAIRAGE PC (1 par zone EI + local)
	615

	EIA1
	Electricité
	INTERPHONE/TELEPHONE (1 par appareil)
	616

	EIA1
	Electricité
	LOCAL BATTERIES/TRANSFO (1 par appareil)
	617

	EIA1
	Electricité
	LOCAL INSTRUM/ELEC (ER + RR)
	618

	EIA1
	Electricité
	MISE A LA TERRE (1 par zone EI + local)
	619

	EIA1
	Electricité
	MOTEUR VARIATEUR VIA COM.
	612

	EIA1
	Electricité
	MOTEUR VIA COM.
	611

	EIA1
	Electricité
	MOTEUR VIA COM. HORS DCS
	624

	EIA1
	Electricité
	TRACAGE ELECTRIQUE (1 par ligne)
	623

	EIA1
	Electricité
	TRANSFO HT/BT
	621

	EIA1
	Instrumentation
	Analyseur local
	750

	EIA1
	Instrumentation
	Arrêt d'urgence + voyant, Manual call point + Led MP, Limit switch etc.
	768

	EIA1
	Instrumentation
	BJ / Remote IO
	746

	EIA1
	Instrumentation
	Coffret de prééchantillonnage pour les Chromato
	751

	EIA1
	Instrumentation
	Contact switch (TOR)
	745

	EIA1
	Instrumentation
	Détection Gaz
	737

	EIA1
	Instrumentation
	Entrée TOR DCS/PLC/GDS depuis équipement en RR/ER/CR
	764

	EIA1
	Instrumentation
	Instrument Pressure, Temperature Gauge
	741

	EIA1
	Instrumentation
	Lames Vibrantes et Vibration switch
	736

	EIA1
	Instrumentation
	Liaison inter armoire entre DCS/PLC/GDS
	762

	EIA1
	Instrumentation
	Magnetic Level Gauge
	744

	EIA1
	Instrumentation
	Niveau magnétique avec switch (TOR)
	757

	EIA1
	Instrumentation
	Niveau magnétique avec Transmetteur
	739

	EIA1
	Instrumentation
	Plaque Orifice / RO / Rotamètre sans switch / Thermowell
	742

	EIA1
	Instrumentation
	Rotamètre locaux (avec switch)
	743

	EIA1
	Instrumentation
	Sample point
	752

	EIA1
	Instrumentation
	Sécuriterre
	738

	EIA1
	Instrumentation
	Sonde de température
	759

	EIA1
	Instrumentation
	Sortie TOR (gyro / klaxon, etc.)
	748

	EIA1
	Instrumentation
	Sortie TOR DCS/PLC/GDS vers équipement en RR/ER/CR
	763

	EIA1
	Instrumentation
	Soupape / Détendeur / Disque de rupture
	753

	EIA1
	Instrumentation
	Transmetteur Entrée Analogique standard (PT, etc.)
	729

	EIA1
	Instrumentation
	Transmetteur pression différentielle (PDT, LT, FT avec FE)
	734

	EIA1
	Instrumentation
	Transmetteur Radars et Ultrason
	735

	EIA1
	Instrumentation
	Transm. Analogiques (Coriolis, Vortex, O.intégrés, Annubar, Rota)
	732

	EIA1
	Instrumentation
	Vanne de contrôle
	740

	EIA1
	Instrumentation
	Vanne de contrôle avec retour position
	758

	EIA1
	Instrumentation
	Vanne TOR
	747

	EIA2
	Electricité
	1712 - CABLE PUISSANCE COFFRET TV (MOV sur réseau rotork)
	1712

	EIA2
	Electricité
	1713 - CABLE PUISSANCE MOTEUR (tiroir-->équipement)
	1713

	EIA2
	Electricité
	1714 - ECLAIRAGE
	1714

	EIA2
	Electricité
	1715 - TRACAGE ELECTRIQUE
	1715

	EIA2
	Electricité
	1716 - BJ ELECTRIQUE + Cheminement
	1716

	EIA2
	Electricité
	1818 - TELEPHONIE ( répartiteur-->appareil)
	1818

	EIA2
	Electricité
	1819 - CABLE PUISSANCE  (poste-->équipement)
	1819

	EIA2
	Instrumentation
	1701 - BJ INSTRUM + Cheminement
	1701

	EIA2
	Instrumentation
	1706 - INSTRUM. LOCAL (TW, FG, RO,FE,PCV,PG,LG sans Ecl)
	1706

	EIA2
	Instrumentation
	1707 - INSTRUM. LOCAL (LG avec  Eclairage)
	1707

	EIA2
	Instrumentation
	1709 - E/TOR (bornier image-->unité ou poste élec)
	1709

	EIA2
	Instrumentation
	1710 - S/TOR (système-->unité ou poste élec)
	1710

	EIA2
	Instrumentation
	1711 - Entrée_Sortie_Bloc calcul / SOFT
	1711

	EIA2
	Instrumentation
	1808 - S/TOR COMMANDE EV (bornier image-->unité)
	1808

	EIA2
	Instrumentation
	1809 - E/TOR (système-->unité ou poste élec)
	1809

	EIA2
	Instrumentation
	1811 - S/TOR (bornier image-->unité ou poste élec)
	1811

	EIA2
	Instrumentation
	1812 - S/TOR COMMANDE EV (système-->unité)
	1812

	EIA2
	Instrumentation
	1813 - E/ANA (FT, PT, PDT, LT,LDT,TT : système-->unité)
	1813

	EIA2
	Instrumentation
	1814 - E/ANA (FT, PT, PDT, LT,LDT,TT : bornier image-->unité)
	1814

	EIA2
	Instrumentation
	1815 - E/ANA (ANALYSEUR : bornier image-->unité)
	1815

	EIA2
	Instrumentation
	1816 - DEPOSE TOUT TYPE D'APPAREIL
	1816

	EIA2
	Instrumentation
	1826 - TOUT TYPE E/S  (système-->bornier image)
	1826

	EIA2
	Instrumentation
	1827 - TOUT TYPE E/S  (système-->bornier image) avec synchro
	1827

	EIA2
	Vanne
	1702 - VANNE TOR PNEUMATIQUE
	1702

	EIA2
	Vanne
	1703 - VANNE DE REGULATION (système-->unité)
	1703

	EIA2
	Vanne
	1807 - VANNE TOR ELECTRIQUE (sur réseau ROTORK)
	1807

	EIA2
	Vanne
	1810 - VANNE DE REGULATION (bornier image-->unité)
	1810

	EIA2
	Vanne
	1817 - VANNE TOR ELECTRIQUE (câblage classique)
	1817

	EQP
	App. Sous Pression
	APP. SOUS PRESSION NEUF : Ballon, Bac, Echangeur, Filtre, Etc.
	401

	EQP
	App. Sous Pression
	REMPLACEMENT ECHANGEUR
	402

	EQP
	Machine Tournante
	POSE POMPE
	400

	GC
	 
	GC - DALLAGE
	104

	GC
	 
	GC - MASSIF SUPPORT EQUIPEMENT
	102

	GC
	 
	GC - MASSIF SUR PIEUX LONGRINES
	101

	GC
	 
	GC - PIEUX
	100

	GC
	 
	GC - REMBLAIMENT
	103

	GC
	 
	GC - RESEAU ENTERRE
	105

	GC
	 
	GC MASSIF EQUIPEMENT
	107

	GC
	 
	GC MASSIF TUYAUTERIE
	106

	HVAC
	 
	BATTERIE DE FILTRE
	302

	HVAC
	 
	CTA
	300

	HVAC
	 
	DEPOUSSIEREUR
	303

	HVAC
	 
	ELEC/ INSTRUM
	309

	HVAC
	 
	EQUIPEMENT
	304

	HVAC
	 
	ESSAIS/ MISE EN SERVICE
	311

	HVAC
	 
	EXTRACTEURS
	301

	HVAC
	 
	HYDRAULIQUE
	310

	HVAC
	 
	RESEAU DE GAINE
	305

	HVAC
	 
	RESEAU GAINE EXTRACTION
	307

	HVAC
	 
	RESEAU GAINE SOUFFLAGE
	306

	HVAC
	 
	RESERVATION GC
	308

	TUY
	Divers
	1680 - BOITE A RESSORT
	1680

	TUY
	Divers
	1681 - SOUPAPE
	1681

	TUY
	Divers
	1682 - INTERLOCK MECANIQUE
	1682

	TUY
	Divers
	1690 - Mise à disposition
	1690

	TUY
	ISO FEU
	1601 - ISO FEU / O.N. / CALO / TV
	1601

	TUY
	ISO FEU
	1602 - ISO FEU / O.N. / CALO / NON TV
	1602

	TUY
	ISO FEU
	1603 - ISO FEU / O.N. / NON CALO
	1603

	TUY
	ISO FEU
	1604 - ISO FEU / O.H. / CALO / TV
	1604

	TUY
	ISO FEU
	1605 - ISO FEU / O.H. / CALO / NON TV
	1605

	TUY
	ISO FEU
	1606 - ISO FEU / O.H. / NON CALO
	1606

	TUY
	ISO FEU
	1607 - ISO FEU / INSP / CALO / TV
	1607

	TUY
	ISO FEU
	1608 - ISO FEU / INSP / CALO / NON TV
	1608

	TUY
	ISO FEU
	1609 - ISO FEU / INSP / NON CALO
	1609

	TUY
	ISO SANS FEU
	1610 - ISO SANS FEU / O.N. / CALO / TV
	1610

	TUY
	ISO SANS FEU
	1611 - ISO SANS FEU / O.N. / CALO / NON TV
	1611

	TUY
	ISO SANS FEU
	1612 - ISO SANS FEU / O.N. / NON CALO
	1612

	TUY
	ISO SANS FEU
	1613 - ISO SANS FEU / O.H. / CALO / TV
	1613

	TUY
	ISO SANS FEU
	1614 - ISO SANS FEU / O.H. / CALO / NON TV
	1614

	TUY
	ISO SANS FEU
	1615 - ISO SANS FEU / O.H. / NON CALO
	1615

	TUY
	ISO SANS FEU
	1616 - ISO SANS FEU / INSP / CALO / TV
	1616

	TUY
	ISO SANS FEU
	1617 - ISO SANS FEU / INSP / CALO / NON TV
	1617

	TUY
	ISO SANS FEU
	1618 - ISO SANS FEU / INSP / NON CALO
	1618

	TUY
	TIE IN FEU
	1619 - TI FEU / O.N. / CALO / TV
	1619

	TUY
	TIE IN FEU
	1620 - TI FEU / O.N. / CALO / NON TV
	1620

	TUY
	TIE IN FEU
	1621 - TI FEU / O.N. / NON CALO
	1621

	TUY
	TIE IN FEU
	1622 - TI FEU / O.H. / CALO / TV
	1622

	TUY
	TIE IN FEU
	1623 - TI FEU / O.H. / CALO / NON TV
	1623

	TUY
	TIE IN FEU
	1624 - TI FEU / O.H. / NON CALO
	1624

	TUY
	TIE IN FEU
	1625 - TI FEU / SANS EPR / CALO / TV
	1625

	TUY
	TIE IN FEU
	1626 - TI FEU / SANS EPR / CALO / NON TV
	1626

	TUY
	TIE IN FEU
	1627 - TI FEU / SANS EPR / NON CALO
	1627

	TUY
	TIE IN FEU + PREF
	1637 - TI FEU + PREF SANS EPR SITE / CALO / TV
	1637

	TUY
	TIE IN FEU + PREF
	1638 - TI FEU + PREF SANS EPR SITE / CALO / NON TV
	1638

	TUY
	TIE IN FEU + PREF
	1639 - TI FEU + PREF SANS EPR SITE / NON CALO
	1639

	TUY
	TIE IN FEU + PREF
	1640 - TI FEU + PREF EPR SITE / CALO / TV
	1640

	TUY
	TIE IN FEU + PREF
	1641 - TI FEU + PREF EPR SITE / CALO / NON TV
	1641

	TUY
	TIE IN FEU + PREF
	1642 - TI FEU + PREF EPR SITE / NON CALO
	1642

	TUY
	TIE IN SANS FEU
	1634 - TI SANS FEU / SANS EPR / CALO / TV
	1634

	TUY
	TIE IN SANS FEU
	1635 - TI SANS FEU / SANS EPR / CALO / NON TV
	1635

	TUY
	TIE IN SANS FEU
	1636 - TI SANS FEU / SANS EPR / NON CALO
	1636


Les types tuyauterie (499, 500 et de 1680 à 1636) sont organisés de la façon suivante :
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2.5.2 Gammes spécifiques

Pour couvrir des ouvrages spécifiques, l’Entreprise utilisera le masque MS Excel suivant pour créer de nouveaux types et les gammes associées (PJ08) :


[image: image12.emf]Gamme spécifique


3.  Réalisation
4.  Données d’entrée
En phase de réalisation, le Client fournit toutes les fiches de réception suivant cette forme :
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L’ensemble des fiches est regroupé par Système qui commence par ce type de forme : 
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4.1 Acquittements Check-lists, fichiers joints et visas
Le Client acquittera toutes les CL sur les fiches de réception des marchés de Génie-civil, Charpente et Equipement. Sur ces marchés, l’Entreprise n’aura donc aucun travail d’acquittement

A contrario, l’Entreprise acquittera environ 70% des CL sur les fiches de réception des marchés de Tuyauterie, Electricité et Instrumentation. Le Client acquittera le reste des points (environ 30%). Pour chaque point de check-list donnant lieu à la gestion d’un Document, l’Entreprise fournira le fichier pdf correspondant. Exemple : PV, Analyse De Risque, Mode opératoire, Plan Tel Que Construit, photo, etc.

Enfin, l’Entreprise signera toutes les Fiches de réception dès le dernier point bloquant acquitté. 
4.2 Facturation

L’Entreprise s’engage à facturer son avancement mensuel chantier sur la base de la courbe d’avancement obtenu dans ProGest (courbe orange ci-dessous) :
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4.3 Application déportée ProGest
4.3.1 Objet

L'Application déportée permet d'exploiter des données Construction transmises depuis la base de données centrale puis de les restituer après traitement de façon autonome sans recourir à un accès réseau. L'Application déportée est constituée d'un ensemble de fichiers qui doivent initialement être générés depuis ProGest. Ce système dématérialise le processus d’acquittement et évite l’utilisation du papier. Il génère un gain sensible en délai et fiabilité et vivement conseillé à l’Entreprise. Le Client fournira gracieusement à l’Entreprise les Applications Déportées ainsi qu’une formation d’une demi-journée aux Entreprises de Tuyauterie et Electricité/Instrumentation qui décident de l’utiliser.
4.3.2 Ouverture et sélection de Référence(s) Objet

Pour ouvrir l'Application déportée, 2 cas peuvent se présenter :

· L'utilisateur dispose d'une archive zip structurée : il faut impérativement la décompresser

· un système de fichiers non compressés : aller dans le dossier concerné

Dans les 2 cas, on trouve un fichier ExpPPC.mdb sur lequel il faut double-cliquer. L'ouverture n'est possible que si l'utilisateur dispose de MS Access complet ou MS Access Runtime à partir de la version 2000 ou plus récent. Dans tous les cas un raccourci "_Telecharger MS Access Runtime 2000" permet de remédier à l'absence d'MS Access sur le poste utilisateur. Attention : pour pouvoir installer MS Access Runtime 2000, l'utilisateur sera nécessairement Aministrateur sur son PC (au besoin, demander les autorisations au service informatique concerné).

L’exemple suivant permettra à l’Entreprise de comprendre le fonctionnement (PJ09) :


[image: image14.emf]Exemple Application  Déportée GC


Dé zipper dans un dossier et double cliquer sur le fichier ExpPPC.mdb pour ouvrir la liste des RO :
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Utiliser les zones bleues double-cliquables dans la liste ou utiliser les boutons dans la barre d’outil :
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A condition que le bouton "Mono" soit actif, le fait de se positionner sur une RO va permettre d'ouvrir sa check-list, sa punch-list, ses signataires ou les signataires du système courant en cliquent sur le bouton correspondant dans la barre de menu. Si le bouton "Multi" est actif, alors les éléments respectivement affichés correspondent à l'ensemble de la référence objet suivant le filtre en cours. 
Le menu check-list permet d’acquitter, commenter et document les points de contrôle d’une RO :
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Un double clic sur le bouton une cellule de la colonne « Document » ou aller dans « Autres… > Joindre un nouveau média » pour associer une photo prise avec l’APN de la machine ou joindre un fichier de n’importe quel format (pdf, word, excel, etc.) :

Le menu punch-list qui permet d’inventorier les réserves est similaire.

Dans la liste des RO, un double-clic sur une cellule de la colonne « Plan » permet d’associer un fond :
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Puis de positionner graphiquement les check-list et punch-list sur ce fond par le bouton « Position » :
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Enfin, le menu de visa des RO ou des Systèmes permet de signer les fiches ou la réception :
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4.3.3 Principes généraux

On trouve la codification des couleurs suivants dans toute l’application :

· Fond blanc : le point est non réalisé sans date prévue 

· Fond vert : le point est non réalisé et la date prévue n'est pas encore échue

· Fond orange : le point est non réalisé et la date prévue est échue

· Grisé : le point est réalisé

· Fond bleu : il existe un document joint sur le point

· Fond jaune : le responsable du point est l'utilisateur en cours

En allant en bout de liste, il est possible de créer de nouveaux éléments. Suivant le mode "Mono" ou "Multi", les champs Projet, Sytème, Référence Objet, Responsable seront pré-remplis. Il est également possible de copier dans MS Excel par exemple à coller dans l'Application déportée.

Nota : lorsque l'utilisateur joint un fichier pour la première fois, un dossier "UsrFile" apparaît dans le même dossier que le fichier d'Application déportée. Il ne faut en aucun cas le supprimer ou le dissocier du fichier d'Application déportée avant retour des informations par le bouton "Envoyer".


Un menu contextuel très complet permet de nombreuses possibilités sur la zone visée :

· Rubrique de gestion des colonnes,

· Rubrique presse-papier,

· Fonction Rechercher / Remplacer,

· Rubrique de Filtre/Tri puissants sur les enregistrements :

· Tri croissant/décroissant sur une ou plusieurs colonnes,

· Filtrer par sélection / hors sélection,

· Filtrer pour : utiliser les jokers * et ? pour remplacer des caractères,

· Afficher tout.

.

4.3.4 Renvoi des données

Une fois les mises à jour opérées, l'utilisateur devra impérativement utiliser le bouton "Envoi" dans la barre d'outils pour les transmettre à l'Administrateur :
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Cela aura pour effet de générer une archive zip structurée contenant la base de données des mises à jour, les fichiers joints lors de ces mises à jour, un rapport détaillé des mises à jour au format pdf. L’utilisateur pourra choisir l’une des 3 méthodes d’envoi suivant leur disponibilité.
5.  Réception

En phase de réception, l’Entreprise devra lister les réserves des travaux non terminées puis en suivre l’acquittement avec le Client. Pour chaque point de PL à créer, l’Entreprise détaillera :

· Le Projet, Système et Fiche correspondant,

· L’Entreprise et le Nom du Responsable Entreprise,

· Le libellé de la réserve,

· Une photo si possible annotée,

· Le type,

· La date prévue de réalisation.

L’exemple ci-dessous illustre une PL dans ProGest :
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Il est vivement conseillé à l’Entreprise de gérer les PL via l’Application Déportée ProGest pour éviter les resaisies. Des mails de relances sont automatiquement enoyés par ProGest pour rappeler les échéances de levée des réserves. Des tableaux de bords ProGest permettent de gérer la PL.
6.  Récapitulatif des livrables Entreprise

Le tableau suivant résume les tâches liées à l’utilisation de ProGest dans le cadre du marché de travaux de l’Entreprise en précisant à qui incombe chaque tâche :
	Phase
	N°
	Désignation
	ENTREPRISE
	CLIENT

	Préparation
	1
	Données d’entrée : dossier technique, dates, organigramme
	
	X

	
	2
	Gammes de travaux standards
	
	X

	
	3
	Listes d’ouvrages et attributs incluant pondération & planning
	X
	

	
	4
	Gammes de travaux spécifiques
	X
	

	
	5
	Génération des dossiers en masse à l’aide de ProGest
	
	X

	Réalisation
	6
	Cocher les CL GC, Charpente, Equipements
	
	X

	
	7
	Cocher les CL Tuyauterie, Electricité, Instrumentation non "ENT" (~30%)
	
	X

	
	7
	Cocher le reste des CL Tuyauterie, Electricité, Instrumentation (~70%)
	X
	

	
	8
	Joindre les documents de chantier aux CL : BL, PV, photos, ADR, etc.
	X
	

	
	9
	Signature des fiches de réception après levée des points bloquants
	X
	

	
	10
	Facturer l’avancement chantier en fonction de la courbe ProGest
	X
	

	Réception
	11
	Créer les PL pour tous les éléments non réalisés à la réception
	X
	

	
	12
	Tenir à jour la levée de toutes les PL
	X
	


Paramètres de l’Objet à


réceptionner : données


Process, réglementaires, etc.
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_1494773820.xls
Préparation

		Nom Fiche		Rév		Libellé		Type		Pondération préfabrication (heures)		Pondération montage (heures)		Projet		Système		Zone		Unité		Système Process		PID		Volume (m3)		Date début préfabrication jj/mm/aaaa		Date fin préfabrication jj/mm/aaaa		Date fin montage jj/mm/aaaa		Arrêt OUI/NON

		GC_BaseVieCloture		0		Installation chantier		501		0.00 h		150.00 h		LAV003		4		RAF PC1		28										4/2/11		4/13/12		OUI

		GC_pieux_RACK_18_unités		0		18 PIEUX diam. 520mm racks 1 et 2 file FPB		100		0.00 h		120.00 h		LAV003		4		RAF PC2		34										4/2/11		4/13/12		OUI

		GC_micro_pieux_RACK_file FPA_4_unités		0		4 MICRO-PIEUX pour file FPA en unité existante		100		0.00 h		40.00 h		LAV003		4		RAF PC1		28										12/16/11		6/1/12		OUI

		GC_pieux__SKID+escalier_8_unités		0		8 PIEUX diam. 520mm		100		0.00 h		90.00 h		LAV003		4		RAF PC2		34										12/16/11		6/1/12		NON

						Colonne à remplire impérativement

						Colonne à remplir si confirmtaion Client

						Cellule non applicable

				XXX		Donnée fournie à titre d'exemple (à supprimer)
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_1494777530.xls
Préparation

		Nom Fiche		Rév		Libellé		Type		Pondération montage (heures)		Projet		Système		Zone		Unité		Système Process		PID		COMPOSANT (REG)		CARTE / VOIE SIGNAL (REG)		CONTRÔLE / CONTRÔLEUR		ARMOIRE / BJ		TAG PROJET		PUISSANCE kW		ASSM		DUTY		TABLEAU		COLONNE		CELLULE		VOLTAGE		Date début montage jj/mm/aaaa		Date fin montage jj/mm/aaaa		Arrêt OUI/NON

		ELEC_M94510B		2		Pompe Eau de Refroidissement - B		611		22.00 h		MOD022		5		RAF PC1		28						R2-MOS2-94510B
R2-MOS94510B
R2-MUS94510B
R2-MXA94510B
R2-MXL94510B
R2-MZA94510B		-- / --     DI M/H
-- / --     DO M/H
-- / --     DO M/H
-- / --     DI M/H
-- / --     DI M/H
-- / --     DI M/H		DCS / R2-AC-01
DCS / R2-AC-01
DCS / R2-AC-01
DCS / R2-AC-01
DCS / R2-AC-01
DCS / R2-AC-01		R2-QM01
R2-QM01
R2-QM01
R2-QM01
R2-QM01
R2-QM01		R2-MP94510B		30		Oui		B/Step 1		R2-QM-01		B		10		400		4/2/11		4/13/12		OUI

		ELEC_M94610		3		Pompe Eau démi opérations		611		33.00 h		MOD022		5		RAF PC2		34						R2-MOS2-94610
R2-MOS94610
R2-MUS94610
R2-MXA94610
R2-MXL94610
R2-MZA94610		-- / --     DI M/H
-- / --     DO M/H
-- / --     DO M/H
-- / --     DI M/H
-- / --     DI M/H
-- / --     DI M/H		DCS / R2-AC-01
DCS / R2-AC-01
DCS / R2-AC-01
DCS / R2-AC-01
DCS / R2-AC-01
DCS / R2-AC-01		R2-QM03
R2-QM03
R2-QM03
R2-QM03
R2-QM03
R2-QM03		R2-MP94610		11				C		R2-QM-03		B		6		400		4/2/11		4/13/12		OUI

		ELEC_M94620		4		Pompe Eau démi Start up A91280		611		44.00 h		MOD022		5		RAF PC1		28						R2-MOS2-94620
R2-MOS94620
R2-MUS94620
R2-MXA94620
R2-MXL94620
R2-MZA94620		-- / --     DI M/H
-- / --     DO M/H
-- / --     DO M/H
-- / --     DI M/H
-- / --     DI M/H
-- / --     DI M/H		DCS / R2-AC-01
DCS / R2-AC-01
DCS / R2-AC-01
DCS / R2-AC-01
DCS / R2-AC-01
DCS / R2-AC-01		R2-QM03
R2-QM03
R2-QM03
R2-QM03
R2-QM03
R2-QM03		R2-MP94620		0.75				C		R2-QM-03		B		5		400		12/16/11		6/1/12		OUI

		ELEC_M94700A		5		Pompe Egouts - A		611		28.70 h		MOD023		5		RAF PC2		34						R2-MOS2-94700A
R2-MOS94700A
R2-MUS94700A
R2-MXA94700A
R2-MXL94700A
R2-MZA94700A		-- / --     DI M/H
-- / --     DO M/H
-- / --     DO M/H
-- / --     DI M/H
-- / --     DI M/H
-- / --     DI M/H		DCS / R2-AC-01
DCS / R2-AC-01
DCS / R2-AC-01
DCS / R2-AC-01
DCS / R2-AC-01
DCS / R2-AC-01		R2-QM03
R2-QM03
R2-QM03
R2-QM03
R2-QM03
R2-QM03		R2-MP94700A		3				C		R2-QM-03		C		15		400		12/16/11		6/1/12		NON

		ELEC_M94700B		6		Pompe Egouts - B		611		5.00 h		MOD024		5		RAF PC1		28						R2-MOS2-94700B
R2-MOS94700B
R2-MUS94700B
R2-MXA94700B
R2-MXL94700B
R2-MZA94700B		-- / --     DI M/H
-- / --     DO M/H
-- / --     DO M/H
-- / --     DI M/H
-- / --     DI M/H
-- / --     DI M/H		DCS / R2-AC-01
DCS / R2-AC-01
DCS / R2-AC-01
DCS / R2-AC-01
DCS / R2-AC-01
DCS / R2-AC-01		R2-QM03
R2-QM03
R2-QM03
R2-QM03
R2-QM03
R2-QM03		R2-MP94700B		3				C		R2-QM-03		C		16		400		4/2/11		4/13/12		OUI

		ELEC_QA-01A		7		Armoire distribution éclairage normal		622		78.00 h		MOD024		5		RAF PC2		34														R2-QA-01A		0						R2-TR-01A						400		4/2/11		4/13/12		OUI

		ELEC_QA-01B		1		Armoire distribution éclairage secour		622		12.00 h		MOD024		5		RAF PC1		28														R2-QA-01B		0						R2-TR-01B						380		12/16/11		6/1/12		OUI

		ELEC_QA-02		1		Armoire distribution prises - traçage		622		23.00 h		MOD024		5		RAF PC2		34														R2-QA-02		0						R2-TR-04						400		12/16/11		6/1/12		NON

		ELEC_QA-30 A		0		Armoire HVAC A		622		1.00 h		MOD024		5		RAF PC1		28														R2-QA-30 A		75						R2-QE-0,4A		F		4		400		4/2/11		4/13/12		OUI

		ELEC_QA-30 B		1		Armoire HVAC B		622		1.00 h		MOD024		5		RAF PC2		34														R2-QA-30 B		75						R2-QE-0,4A		F		5		400		4/2/11		4/13/12		OUI

		ELEC_QE-0,4 A		2		TGBT		622		5.00 h		MOD024		5		RAF PC1		28														R2-QE-0,4 A		0						R2-TR-6/0,4A						400		12/16/11		6/1/12		OUI

		ELEC_QE-0,4 B		3		TGBT secours		622		9.00 h		MOD024		5		RAF PC2		34														R2-QE-0,4 B		0						E1SW23						400		12/16/11		6/1/12		NON

						Colonne à remplire impérativement

						Colonne à remplir si confirmtaion Client

						Cellule non applicable

				XXX		Donnée fournie à titre d'exemple (à supprimer)
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		Type N°		Libellé 1		Libellé 2		Libellé		Paramètre N°1		Paramètre N°2		Paramètre N°3		Paramètre N°4		Paramètre N°5		Paramètre N°6		Paramètre N°7		Paramètre N°8		Paramètre N°9		Paramètre N°10		Paramètre N°11		Paramètre N°12		Paramètre N°13		Paramètre N°14		Paramètre N°15		Paramètre N°16		Paramètre N°17		Paramètre N°18		Paramètre N°19		Paramètre N°20

		2032		SPE		INSTRUM		032 - Transmetteurs Analogiques (Coriolis, Vortex, O.intégrés, Annubar, Rota)		COMPOSANT (REG)		CARTE / VOIE SIGNAL (REG)		CONTRÔLE / CONTRÔLEUR		ARMOIRE / BJ		ALIMENTATION EXTERNE		ENTREE PASSIVE		ECHELLE BASSE		ECHELLE HAUTE		SENS (Direct / Inverse)		ALARME L		ALARME H		SPECIFICATION		HOOK UP		POSITION MANQUE D'AIR		DIAMETRE LIGNE		LIGNE OU EQUIPEMENT		CLASSE TUYAUTERIE

		2034		SPE		INSTRUM		034 - Transmetteur pression différentielle (PDT, LT, FT avec FE)		COMPOSANT (REG)		CARTE / VOIE SIGNAL (REG)		CONTRÔLE / CONTRÔLEUR		ARMOIRE / BJ		ALIMENTATION EXTERNE		ENTREE PASSIVE		ECHELLE BASSE		ECHELLE HAUTE		SENS (Direct / Inverse)		ALARME L		ALARME H		SPECIFICATION		HOOK UP		POSITION MANQUE D'AIR		DIAMETRE LIGNE		LIGNE OU EQUIPEMENT		CLASSE TUYAUTERIE

		2035		SPE		INSTRUM		035 - Transmetteur Radars et Ultrason		COMPOSANT (REG)		CARTE / VOIE SIGNAL (REG)		CONTRÔLE / CONTRÔLEUR		ARMOIRE / BJ		ALIMENTATION EXTERNE		ENTREE PASSIVE		ECHELLE BASSE		ECHELLE HAUTE		SENS (Direct / Inverse)		ALARME L		ALARME H		SPECIFICATION		HOOK UP		POSITION MANQUE D'AIR		DIAMETRE LIGNE		LIGNE OU EQUIPEMENT		CLASSE TUYAUTERIE

		2036		SPE		INSTRUM		036 - Lames Vibrantes et Vibration switch		COMPOSANT (REG)		CARTE / VOIE SIGNAL (REG)		CONTRÔLE / CONTRÔLEUR		ARMOIRE / BJ		ALIMENTATION EXTERNE		ENTREE PASSIVE		ECHELLE BASSE		ECHELLE HAUTE		SENS (Direct / Inverse)		ALARME L		ALARME H		SPECIFICATION		HOOK UP		POSITION MANQUE D'AIR		DIAMETRE LIGNE		LIGNE OU EQUIPEMENT		CLASSE TUYAUTERIE

		2037		SPE		INSTRUM		037 - Détection Gaz		COMPOSANT (REG)		CARTE / VOIE SIGNAL (REG)		CONTRÔLE / CONTRÔLEUR		ARMOIRE / BJ		ALIMENTATION EXTERNE		ENTREE PASSIVE		ECHELLE BASSE		ECHELLE HAUTE		SENS (Direct / Inverse)		ALARME L		ALARME H		SPECIFICATION		HOOK UP		POSITION MANQUE D'AIR		DIAMETRE LIGNE		LIGNE OU EQUIPEMENT		CLASSE TUYAUTERIE

		2038		SPE		INSTRUM		038 - Sécuriterre		COMPOSANT (REG)		CARTE / VOIE SIGNAL (REG)		CONTRÔLE / CONTRÔLEUR		ARMOIRE / BJ		ALIMENTATION EXTERNE		ENTREE PASSIVE		ECHELLE BASSE		ECHELLE HAUTE		SENS (Direct / Inverse)		ALARME L		ALARME H		SPECIFICATION		HOOK UP		POSITION MANQUE D'AIR		DIAMETRE LIGNE		LIGNE OU EQUIPEMENT		CLASSE TUYAUTERIE

		2039		SPE		INSTRUM		039 - Niveau magnétique avec Transmetteur		COMPOSANT (REG)		CARTE / VOIE SIGNAL (REG)		CONTRÔLE / CONTRÔLEUR		ARMOIRE / BJ		ALIMENTATION EXTERNE		ENTREE PASSIVE		ECHELLE BASSE		ECHELLE HAUTE		SENS (Direct / Inverse)		ALARME L		ALARME H		SPECIFICATION		HOOK UP		POSITION MANQUE D'AIR		DIAMETRE LIGNE		LIGNE OU EQUIPEMENT		CLASSE TUYAUTERIE

		2040		SPE		INSTRUM		040 - Vanne de contrôle		COMPOSANT (REG)		CARTE / VOIE SIGNAL (REG)		CONTRÔLE / CONTRÔLEUR		ARMOIRE / BJ		ALIMENTATION EXTERNE		ENTREE PASSIVE		ECHELLE BASSE		ECHELLE HAUTE		SENS (Direct / Inverse)		ALARME L		ALARME H		SPECIFICATION		HOOK UP		POSITION MANQUE D'AIR		DIAMETRE LIGNE		LIGNE OU EQUIPEMENT		CLASSE TUYAUTERIE

		2041		SPE		INSTRUM		041 - Instrument Pressure, Temperature Gauge		COMPOSANT (REG)		CARTE / VOIE SIGNAL (REG)		CONTRÔLE / CONTRÔLEUR		ARMOIRE / BJ		ALIMENTATION EXTERNE		ENTREE PASSIVE		ECHELLE BASSE		ECHELLE HAUTE		SENS (Direct / Inverse)		ALARME L		ALARME H		SPECIFICATION		HOOK UP		POSITION MANQUE D'AIR		DIAMETRE LIGNE		LIGNE OU EQUIPEMENT		CLASSE TUYAUTERIE

		2042		SPE		INSTRUM		042 - Plaque Orifice / RO / Rotamètre sans switch / Thermowell		COMPOSANT (REG)		CARTE / VOIE SIGNAL (REG)		CONTRÔLE / CONTRÔLEUR		ARMOIRE / BJ		ALIMENTATION EXTERNE		ENTREE PASSIVE		ECHELLE BASSE		ECHELLE HAUTE		SENS (Direct / Inverse)		ALARME L		ALARME H		SPECIFICATION		HOOK UP		POSITION MANQUE D'AIR		DIAMETRE LIGNE		LIGNE OU EQUIPEMENT		CLASSE TUYAUTERIE

								Colonne à remplire impérativement

								Colonne à remplir si confirmtaion Client

								Cellule non applicable

						XXX		Donnée fournie à titre d'exemple (à supprimer)

		Type N°		N° Check-list Type		Code travaux		Libellé		Obligatoire		Bloquant		Dynamique		% Pondération		% Cumulé		% Total		Remarque		Code planning		Type		Acteur		QCP

		2032		10001		SPEC		Conformité à la spécification		OUI		OUI		NON		4		4'%		100'%		Inclus vérif étalonnage / calibration		1 : inclus ds proch. tâche		PREF		ENTREPRISE		HOLD

		2032		10002		REP		Contrôle repérage sur plaque instrument		OUI		NON		NON		2		6'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche		MONTAGE		SUPERVISEUR		REVIEW

		2032		10004		PID		Contrôle d'implantation / PID et sens du fluide		OUI		OUI		NON		2		8'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche		RECEPTION		INSPECTION

		2032		10005		VERIF		Contrôle de l'opérabilité et de l'accessibilité de l'instrument		OUI		OUI		NON		2		10'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche				EXPLOITANT

		2032		10006		STD		Conformité au standard de montage		OUI		OUI		NON		15		25'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2032		10007		VERIF		Vérification des longueurs droites amont / aval
Vérification horizontalité et alignements		OUI		OUI		NON		1		26'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2032		10008		SUPP		Supportage / Fixation / Vibration
Capteur		OUI		NON		NON		10		36'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2032		10009		RACC1		Raccordements câble secondaire BJ / Presse étoupe		OUI		NON		NON		9		45'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2032		10010		RACC2		Raccordements câble secondaire Instrument / Presse étoupe / Mise à la Terre		OUI		OUI		NON		9		54'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2032		10019		REP2		Repérage câble secondaire		OUI		NON		NON		1		55'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2032		10020		SUPP		Contrôle fixation chemin de câble / Telex		OUI		NON		NON		4		59'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2032		10021		½SYN		Demie-synchro / test de continuite		OUI		OUI		OUI		15		74'%		100'%				2 : créé tâche planning

		2032		10786		SYNC		Synchro Finale
Ecrire valeurs tests dans champ Remarque		OUI		OUI		OUI		20		94'%		100'%		SIMUL / LECT
0%____/____
25%____/____
50%____/____
75%____/___
100%____/____
Ouverture de boucle		2 : créé tâche planning

		2032		10787		SYNO		Vérifications animation / Alarmes Syno.		OUI		OUI		OUI		5		99'%		100'%		Spécifier nom synoptique dans Code Travaux		2 : créé tâche planning

		2032		10807		RGIE		Conformité RGIE		OUI		OUI		NON		1		100'%		100'%				2 : créé tâche planning

		2034		10081		SPEC		Conformité à la spécification		OUI		OUI		NON		3		3'%		100'%		Inclus vérif étalonnage / calibration		1 : inclus ds proch. tâche

		2034		10082		REP		Contrôle repérage sur plaque instrument		OUI		NON		NON		1		4'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2034		10084		PID		Contrôle d'implantation / PID et sens du fluide		OUI		OUI		NON		2		6'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2034		10085		VERIF		Contrôle de l'opérabilité et de l'accessibilité de l'instrument		OUI		OUI		NON		2		8'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2034		10086		STD		Contrôle de la conformité du montage
Gas / Liquide		OUI		OUI		NON		5		13'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2034		10087		VERIF		Vérification raccordements Process
HP / BP		OUI		OUI		NON		5		18'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2034		10088		VERIF		Vérification Liquide Tampon (uniquement pour les LT)		OUI		OUI		NON		5		23'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2034		10089		SUPP		Supportage / Fixation / Vibration
Capteur et Impulsions		OUI		NON		NON		10		33'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2034		10090		RACC1		Raccordements câble secondaire BJ / Presse étoupe		OUI		NON		NON		10		43'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2034		10091		RACC2		Raccordements câble secondaire Instrument / Presse étoupe / Mise à la Terre		OUI		OUI		NON		10		53'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2034		10092		REP2		Repérage câble secondaire		OUI		NON		NON		1		54'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2034		10100		SUPP		Contrôle fixation chemin de câble / Telex		OUI		NON		NON		4		58'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2034		10101		½SYN		Demie-synchro / test de continuite		OUI		OUI		OUI		15		73'%		100'%				2 : créé tâche planning

		2034		10102		SYNC		Synchro Finale
Ecrire valeurs tests dans champ Remarque		OUI		OUI		OUI		20		93'%		100'%		SIMUL / LECT
0%____/____
25%____/____
50%____/____
75%____/___
100%____/____
Ouverture de boucle		2 : créé tâche planning

		2034		10788		SYNO		Vérifications animation / Alarmes Syno.		OUI		OUI		OUI		6		99'%		100'%		Spécifier nom synoptique dans Code Travaux		2 : créé tâche planning

		2034		10808		RGIE		Conformité RGIE		OUI		OUI		NON		1		100'%		100'%				2 : créé tâche planning

		2035		10054		SPEC		Conformité à la spécification		OUI		OUI		NON		4		4'%		100'%		Inclus vérif étalonnage / calibration		1 : inclus ds proch. tâche

		2035		10055		REP		Contrôle repérage sur plaque instrument		OUI		NON		NON		3		7'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2035		10056		PID		Contrôle d'implantation / PID		OUI		OUI		NON		5		12'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2035		10057		VERIF		Contrôle de l'opérabilité et de l'accessibilité de l'instrument		OUI		OUI		NON		5		17'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2035		10058		STD		Conformité au standard de montage		OUI		OUI		NON		10		27'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2035		10060		VERIF		Vérification organe de guidage (si requis)
Vérification hauteur du cône		OUI		OUI		NON		5		32'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2035		10061		VERIF		Vérification des types de joints		OUI		OUI		NON		2		34'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2035		10062		RACC1		Raccordements câble secondaire BJ / Presse étoupe		OUI		NON		NON		10		44'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2035		10063		RACC2		Raccordements câble secondaire Instrument / Presse étoupe / Mise à la Terre		OUI		OUI		NON		10		54'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2035		10064		REP2		Repérage câble secondaire		OUI		NON		NON		1		55'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2035		10072		SUPP		Contrôle fixation chemin de câble / Telex		OUI		NON		NON		4		59'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2035		10073		½SYN		Demie-synchro / test de continuite		OUI		OUI		OUI		15		74'%		100'%				2 : créé tâche planning

		2035		10075		SYNC		Synchro Finale 
Ecrire valeurs tests dans champ Remarque		OUI		OUI		OUI		20		94'%		100'%		SIMUL / LECT
0%____/____
25%____/____
50%____/____
75%____/___
100%____/____
Ouverture de boucle		2 : créé tâche planning

		2035		10789		SYNO		Vérifications animation / Alarmes Syno.		OUI		OUI		OUI		5		99'%		100'%		Spécifier nom synoptique dans Code Travaux		2 : créé tâche planning

		2035		10809		RGIE		Conformité RGIE		OUI		OUI		NON		1		100'%		100'%				2 : créé tâche planning

		2036		10027		SPEC		Conformité à la spécification		OUI		OUI		NON		8		8'%		100'%		Inclus vérif étalonnage / calibration		1 : inclus ds proch. tâche

		2036		10028		REP		Contrôle repérage sur plaque instrument		OUI		NON		NON		2		10'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2036		10030		PID		Contrôle d'implantation / PID		OUI		OUI		NON		3		13'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2036		10031		VERIF		Contrôle de l'opérabilité et de l'accessibilité de l'instrument		OUI		OUI		NON		3		16'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2036		10032		STD		Conformité au standard de montage		OUI		OUI		NON		8		24'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2036		10034		VERIF		Vérification des types de joints		OUI		NON		NON		3		27'%		100'%				2 : créé tâche planning

		2036		10037		VERIF		Vérification Position lames par apport au fluide		OUI		OUI		NON		2		29'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2036		10038		RACC1		Raccordements câble secondaire BJ / Presse étoupe		OUI		NON		NON		9		38'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2036		10039		RACC2		Raccordements câble secondaire Instrument / Presse étoupe / Mise à la Terre		OUI		OUI		NON		9		47'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2036		10040		REP2		Repérage câble secondaire		OUI		NON		NON		1		48'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2036		10048		SUPP		Contrôle fixation chemin de câble / Telex		OUI		NON		NON		9		57'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2036		10049		½SYN		Demie-synchro / test de continuite		OUI		OUI		OUI		18		75'%		100'%				2 : créé tâche planning

		2036		10417		SYNC		Syncro digitale par manoeuvre de
l'instrument ou simulation
En accord Fiches Type n°7		OUI		OUI		OUI		20		95'%		100'%				2 : créé tâche planning

		2036		10790		SYNO		Vérifications animation / Alarmes Syno.		OUI		OUI		OUI		4		99'%		100'%		Spécifier nom synoptique dans Code Travaux		2 : créé tâche planning

		2036		10810		RGIE		Conformité RGIE		OUI		OUI		NON		1		100'%		100'%				2 : créé tâche planning

		2037		10108		SPEC		Conformité à la spécification		OUI		OUI		NON		2		2'%		100'%		Inclus vérif étalonnage / calibration		1 : inclus ds proch. tâche

		2037		10109		REP		Contrôle repérage sur plaque instrument		OUI		NON		NON		1		3'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2037		10111		PID		Contrôle d'implantation et conformité Implantation au plan de zone		OUI		OUI		NON		2		5'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2037		10112		VERIF		Contrôle de l'opérabilité et de l'accessibilité de l'instrument		OUI		OUI		NON		2		7'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2037		10114		SUPP		Supportage / Fixation  du Détecteur		OUI		NON		NON		10		17'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2037		10115		RACC1		Raccordements câble secondaire BJ / Presse étoupe		OUI		NON		NON		8		25'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2037		10116		RACC2		Raccordements câble secondaire Instrument / Presse étoupe / Mise à la Terre		OUI		OUI		NON		8		33'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2037		10117		REP2		Repérage câble secondaire		OUI		NON		NON		1		34'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2037		10119		SUPP		Contrôle fixation chemin de câble / Telex		OUI		NON		NON		5		39'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2037		10124		CERT		Validation de l'étalonnage
(Draeger)		OUI		OUI		NON		8		47'%		100'%				2 : créé tâche planning

		2037		10125		½SYN		Demie-synchro / test de continuite		OUI		OUI		OUI		15		62'%		100'%				2 : créé tâche planning

		2037		10126		TEST		Tests du détecteur avec capsules Etalon		OUI		NON		NON		5		67'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2037		10127		SYNC		Synchro Finale 
Ecrire valeurs tests dans champ Remarque		OUI		OUI		OUI		20		87'%		100'%		SIMUL / LECT
0%____/____
25%____/____
50%____/____
75%____/___
100%____/____
Ouverture de boucle		2 : créé tâche planning

		2037		10418		SYNO		Vérification acquisition centrale Gaz 1er seuil d'alarme		OUI		OUI		OUI		2		89'%		100'%		Spécifier nom synoptique dans Code Travaux		2 : créé tâche planning

		2037		10419		SYNO		Vérification acquisition centrale Gaz 2eme seuil d'alarme		OUI		NON		OUI		2		91'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2037		10420		SYNO		Vérification animation mimic panel CR Q4 1er seuil d'alarme		OUI		NON		OUI		2		93'%		100'%				2 : créé tâche planning

		2037		10421		SYNO		Vérification animation mimic panel CR Q4 2eme seuil d'alarme		OUI		NON		OUI		2		95'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2037		10422		SYNO		Vérification animation alarm panel analyser shelter 1er seuil d'alarme		OUI		NON		OUI		2		97'%		100'%		Valable uniquement pour 5
détecteurs		1 : inclus ds proch. tâche

		2037		10791		SYNO		Vérification animation alarm panel analyser shelter 2eme seuil d'alarme		OUI		NON		OUI		2		99'%		100'%		Valable uniquement pour 5
détecteurs		2 : créé tâche planning

		2037		10811		RGIE		Conformité RGIE		OUI		OUI		NON		1		100'%		100'%				2 : créé tâche planning

		2038		10158		SPEC		Conformité à la spécification		OUI		OUI		NON		4		4'%		100'%		Inclus vérif étalonnage / calibration		1 : inclus ds proch. tâche

		2038		10159		REP		Contrôle repérage sur plaque instrument		OUI		NON		NON		2		6'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2038		10161		VERIF		Contrôle de l'opérabilité et de l'accessibilité de l'instrument		OUI		OUI		NON		2		8'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2038		10162		SUPP		Supportage / Fixation / coffret Sésuriterre		OUI		NON		NON		10		18'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2038		10163		STD		Contrôle de la conformité du montage
Pince de Terre.
Pannel opérateur		OUI		OUI		NON		8		26'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2038		10165		MALT		Raccordement MALT Sécuriterre		OUI		OUI		NON		5		31'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2038		10166		RACC		Raccordements câbles Alimentation coffret		OUI		OUI		NON		5		36'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2038		10167		RACC1		Raccordements câble secondaire BJ / Presse étoupe		OUI		NON		NON		5		41'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2038		10169		RACC2		Raccordements câble secondaire Instrument / Presse étoupe / Mise à la Terre		OUI		OUI		NON		5		46'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2038		10171		REP2		Repérage câble secondaire		OUI		NON		NON		1		47'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2038		10175		SUPP		Contrôle fixation chemin de câble / Telex		OUI		NON		NON		4		51'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2038		10176		½SYN		Demie-synchro / test de continuite		OUI		OUI		OUI		15		66'%		100'%				2 : créé tâche planning

		2038		10177		SYNC		Synchro Finale 
(Avec Camion)		OUI		OUI		OUI		20		86'%		100'%		Test de connection Camion en réel		2 : créé tâche planning

		2038		10180		CERT		Mesures de Terre/ Calibration
A mentionner dans le champs Remarque		OUI		OUI		NON		5		91'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2038		10792		SYNO		Vérifications animation / Alarmes Syno.		OUI		OUI		OUI		8		99'%		100'%		Spécifier nom synoptique dans Code Travaux		2 : créé tâche planning

		2038		10812		RGIE		Conformité RGIE		OUI		OUI		NON		1		100'%		100'%				2 : créé tâche planning

		2039		10133		SPEC		Conformité à la spécification		OUI		OUI		NON		4		4'%		100'%		Inclus vérif étalonnage / calibration		1 : inclus ds proch. tâche

		2039		10134		REP		Contrôle repérage sur plaque instrument		OUI		NON		NON		2		6'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2039		10136		PID		Contrôle d'implantation / PID
Vérification Piquages		OUI		OUI		NON		2		8'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2039		10137		VERIF		Contrôle de l'opérabilité et de l'accessibilité de l'instrument
Vannes Isolement accessibles		OUI		OUI		NON		5		13'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2039		10138		STD		Contrôle de la conformité du montage
Vérification Verticalité
Vérification joints		OUI		OUI		NON		10		23'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2039		10140		RACC1		Raccordements câble secondaire BJ / Presse étoupe		OUI		NON		NON		10		33'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2039		10141		RACC2		Raccordements câble secondaire Instrument / Presse étoupe / Mise à la Terre		OUI		OUI		NON		10		43'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2039		10142		REP2		Repérage câble secondaire		OUI		NON		NON		1		44'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2039		10150		SUPP		Contrôle fixation chemin de câble / Telex		OUI		NON		NON		9		53'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2039		10151		½SYN		Demie-synchro / test de continuite		OUI		OUI		OUI		16		69'%		100'%				2 : créé tâche planning

		2039		10152		SYNC		Synchro Finale 
Ecrire valeurs tests dans champ Remarque		OUI		OUI		OUI		20		89'%		100'%		SIMUL / LECT
0%____/____
25%____/____
50%____/____
75%____/___
100%____/____
Ouverture de boucle		2 : créé tâche planning

		2039		10793		SYNO		Vérifications animation / Alarmes Syno.		OUI		OUI		OUI		10		99'%		100'%		Spécifier nom synoptique dans Code Travaux		2 : créé tâche planning

		2039		10813		RGIE		Conformité RGIE		OUI		OUI		NON		1		100'%		100'%				2 : créé tâche planning

		2040		10186		SPEC		Conformité à la spécification		OUI		OUI		NON		4		4'%		100'%		Inclus vérif étalonnage / calibration		1 : inclus ds proch. tâche

		2040		10187		REP		Contrôle repérage sur plaque instrument		OUI		NON		NON		2		6'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2040		10189		PID		Contrôle d'implantation / PID
Conformité du sens du fluide		OUI		OUI		NON		2		8'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2040		10190		VERIF		Contrôle de l'opérabilité et de l'accessibilité de l'instrument		OUI		OUI		NON		2		10'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2040		10192		SUPP		Supportage / Fixation  Vanne
Fixation Vibration Impulsions		OUI		NON		NON		5		15'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2040		10194		RACC		Raccordements Convertisseur
Détendeurs Vanne et Positionneur
Tubing		OUI		NON		NON		8		23'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2040		10195		RACC		Raccordements électriques
Positionneur / Convertisseur		OUI		NON		NON		8		31'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2040		10196		RACC1		Raccordements câble secondaire BJ / Presse étoupe		OUI		NON		NON		8		39'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2040		10197		RACC2		Raccordements câble secondaire Instrument / Presse étoupe / Mise à la Terre		OUI		OUI		NON		8		47'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2040		10198		REP2		Repérage câble secondaire		OUI		NON		NON		1		48'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2040		10206		SUPP		Contrôle fixation chemin de câble / Telex		OUI		NON		NON		4		52'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2040		10207		RACC		Raccordement au Collecteur AI
Souflage collecteur avant raccordement		OUI		OUI		NON		2		54'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2040		10208		½SYN		Demie-synchro / test de continuite		OUI		OUI		OUI		15		69'%		100'%				2 : créé tâche planning

		2040		10209		SYNC		Synchro Finale 
Ecrire valeurs tests dans champ Remarque		OUI		OUI		OUI		20		89'%		100'%		SIMUL / LECT
0%____/____
25%____/____
75%____/____
100%____/____		2 : créé tâche planning

		2040		10212		SYNO		Vérification animation synoptique		OUI		OUI		OUI		5		94'%		100'%		Spécifier nom synoptique dans Code Travaux		2 : créé tâche planning

		2040		10794		SEC		Vérification position de sécurité de la vanne		OUI		OUI		NON		5		99'%		100'%				2 : créé tâche planning

		2040		10814		RGIE		Conformité RGIE		OUI		OUI		NON		1		100'%		100'%				2 : créé tâche planning

		2041		10219		SPEC		Conformité à la spécification		OUI		OUI		NON		10		10'%		100'%		Inclus vérif étalonnage / calibration		1 : inclus ds proch. tâche

		2041		10220		REP		Contrôle repérage sur plaque instrument		OUI		NON		NON		5		15'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2041		10222		PID		Contrôle d'implantation / PID		OUI		OUI		NON		5		20'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2041		10223		VERIF		Contrôle de l'opérabilité et de l'accessibilité de l'instrument		OUI		OUI		NON		10		30'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2041		10224		STD		Conformité au standard de montage		OUI		OUI		NON		20		50'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2041		10225		SUPP		Supportage / Fixation / Vibration		OUI		NON		NON		20		70'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2041		10226		VERIF		Vérification indication		OUI		NON		NON		15		85'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2041		10229		EPR		Epreuve liaison au procédé (pour montage long)		OUI		NON		NON		15		100'%		100'%				2 : créé tâche planning

		2042		10285		SPEC		Conformité à la spécification		OUI		OUI		NON		33		33'%		100'%		Inclus vérif étalonnage / calibration		1 : inclus ds proch. tâche

		2042		10286		REP		Contrôle repérage sur plaque instrument		OUI		NON		NON		33		66'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2042		10287		PID		Contrôle d'implantation / PID
Vérification sens du fluide		OUI		OUI		NON		34		100'%		100'%				2 : créé tâche planning
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			20			12			HAMEL Yann			false									false			2015-05-28												


			33			9			DUVAUCHELLE Loïc			false									false			2015-05-28												


			33			12			HAMEL Yann			false									false			2015-05-28												


			32			9			DUVAUCHELLE Loïc			false									false			2015-05-28												


			32			12			HAMEL Yann			false									false			2015-05-28												


			31			9			DUVAUCHELLE Loïc			false									false			2015-05-28												


			31			12			HAMEL Yann			false									false			2015-05-28												


			43			9			DUVAUCHELLE Loïc			false									false			2015-05-28												


			43			12			HAMEL Yann			false									false			2015-05-28												


			16			9			DUVAUCHELLE Loïc			false									false			2015-05-28												


			16			12			HAMEL Yann			false									false			2015-05-28												


			10			9			DUVAUCHELLE Loïc			false									false			2015-05-28												


			10			12			HAMEL Yann			false									false			2015-05-28												


			4			9			DUVAUCHELLE Loïc			false									false			2015-05-28												


			4			12			HAMEL Yann			false									false			2015-05-28												


			7			9			DUVAUCHELLE Loïc			false									false			2015-05-28												


			7			12			HAMEL Yann			false									false			2015-05-28												


			40			9			DUVAUCHELLE Loïc			false									false			2015-05-28												


			40			12			HAMEL Yann			false									false			2015-05-28												


			39			9			DUVAUCHELLE Loïc			false									false			2015-05-28												


			39			12			HAMEL Yann			false									false			2015-05-28												


			51			9			DUVAUCHELLE Loïc			false									false			2015-05-28												


			51			12			HAMEL Yann			false									false			2015-05-28												


			54			9			DUVAUCHELLE Loïc			false									false			2015-05-28												


			54			12			HAMEL Yann			false									false			2015-05-28												


			52			9			DUVAUCHELLE Loïc			false									false			2015-05-28												


			52			12			HAMEL Yann			false									false			2015-05-28												


			55			9			DUVAUCHELLE Loïc			false									false			2015-05-28												


			55			12			HAMEL Yann			false									false			2015-05-28												


			53			9			DUVAUCHELLE Loïc			false									false			2015-05-28												


			53			12			HAMEL Yann			false									false			2015-05-28												


			11			10			COLL Jean-Pierre			false									false			2015-05-28												


			9			10			COLL Jean-Pierre			false									false			2015-05-28												


			52			10			COLL Jean-Pierre			false									false			2015-05-28												


			10			10			COLL Jean-Pierre			false									false			2015-05-28												





			IdRefObjetApp			IdApp			NomPrenom			Approbation			AppQui			AppQd			AppObligatoire			AppMaj			AppSign			AppSign1			AppDoc			AppRq			NewDel			AppCoord





			AppActivite			AppSysteme			IdApp			NomPrenom			Approbation			AppQui			AppQd			AppObligatoire			AppMaj			AppSign			AppSign1			AppDoc			AppRq


			2			1			7			RIVET Henri			false									false			2015-05-28												


			2			1			13			LIARD Philippe			false									false			2015-05-28												


			2			2			7			RIVET Henri			false									false			2015-05-28												


			2			2			13			LIARD Philippe			false									false			2015-05-28												


			4			1			7			RIVET Henri			false									false			2015-05-28												


			4			1			13			LIARD Philippe			false									false			2015-05-28												


			5			2			13			LIARD Philippe			false									false			2015-05-28												


			5			2			7			RIVET Henri			false									false			2015-05-28												


			5			1			7			RIVET Henri			false									false			2015-05-28												


			5			1			13			LIARD Philippe			false									false			2015-05-28												


			3			1			13			LIARD Philippe			false									false			2015-05-28												


			3			1			7			RIVET Henri			false									false			2015-05-28												


			2			1			14			ZANZARELLA Oronzo			false									false			2015-05-28												


			2			1			15			KATONA Maximilian			false									false			2015-05-28												


			2			2			14			ZANZARELLA Oronzo			false									false			2015-05-28												


			2			2			15			KATONA Maximilian			false									false			2015-05-28												


			4			1			14			ZANZARELLA Oronzo			false									false			2015-05-28												


			4			1			15			KATONA Maximilian			false									false			2015-05-28												


			5			1			14			ZANZARELLA Oronzo			false									false			2015-05-28												


			5			1			15			KATONA Maximilian			false									false			2015-05-28												


			3			1			14			ZANZARELLA Oronzo			false									false			2015-05-28												


			3			1			15			KATONA Maximilian			false									false			2015-05-28												


			5			2			14			ZANZARELLA Oronzo			false									false			2015-05-28												


			5			2			15			KATONA Maximilian			false									false			2015-05-28												





			AppActivite			AppSysteme			IdApp			NomPrenom			Approbation			AppQui			AppQd			AppObligatoire			AppMaj			AppSign			AppSign1			AppDoc			AppRq			NewDel			AppCoord





			IdItemCL			CLorigineCLtype			CLRefObjet			CLLib			CLRealise			CLRq			CLBloquante			CLObligatoire			CLQui			CLQd			CLPourc			CLdatePrev			CLAbr			CLdynamique			CLdoc			CLMaj			CLpers			CLduree			CLent			CLsysproc			CLparamT1			CLparamT2			CLparamT3			CLparamN1			CLparamN2			CLparamN3			CLcoordPh			NewDel			CLcoordL			CLdateCreation			CLuniqueID


			2			2247			1			Avancement 25%			true						false			false			RIVET Henri			2015-05-28			50.0			2015-05-25			AVT			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-752827647


			3			2248			1			Avancement 50%			true						false			false			RIVET Henri			2015-05-28			50.0			2015-05-27			AVT			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			2010937853


			4			2249			1			Avancement 75%			true						false			false			RIVET Henri			2015-05-28			50.0			2015-05-28			AVT			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1905612029


			5			2250			1			Avancement 100%			false						false			false									50.0			2015-05-29			AVT			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1961114622


			101			57			2			Vérification Implantation			false						true			true									10.0			2015-06-01			SPEC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1703795710


			102			58			2			Forage et réalisation des pieux			false						true			true									10.0			2015-06-02			SPEC			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-923904255


			103			59			2			Vérification du ferraillage			false						true			true									10.0			2015-06-02			SPEC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1031388670


			104			60			2			Ferraillage			false						false			true									60.0			2015-06-05						false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			601131263


			105			61			2			Vérification composition du béton			false						true			true									10.0			2015-06-08			SPEC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1262409727


			106			62			2			Coulage			false						true			true									80.0			2015-06-12			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1107408127


			107			63			2			Essai d'impédance			false						false			true									20.0			2015-06-12			ESGC			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1581900285


			87			57			3			Vérification Implantation			false						true			true									5.0			2015-06-01			SPEC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-198857216


			88			58			3			Forage et réalisation des pieux			false						true			true									5.0			2015-06-02			SPEC			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			729790718


			89			59			3			Vérification du ferraillage			false						true			true									5.0			2015-06-02			SPEC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			225155071


			90			60			3			Ferraillage			false						false			true									30.0			2015-06-05						false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			598407935


			91			61			3			Vérification composition du béton			false						true			true									5.0			2015-06-08			SPEC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			351654399


			92			62			3			Coulage			false						true			true									40.0			2015-06-12			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-2062398206


			93			63			3			Essai d'impédance			false						false			true									10.0			2015-06-12			ESGC			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-255861760


			94			57			5			Vérification Implantation			false						true			true									7.5			2015-05-18			SPEC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1773809405


			95			58			5			Forage et réalisation des pieux			false						true			true									7.5			2015-05-20			SPEC			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1120417278


			96			59			5			Vérification du ferraillage			false						true			true									7.5			2015-05-22			SPEC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			799285502


			97			60			5			Ferraillage			false						false			true									45.0			2015-06-05						false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1762680829


			98			61			5			Vérification composition du béton			false						true			true									7.5			2015-06-08			SPEC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1127505151


			99			62			5			Coulage			false						true			true									60.0			2015-06-25			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			93772287


			100			63			5			Essai d'impédance			false						false			true									15.0			2015-06-30			ESGC			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1865561341


			127			2278			6			DOSSIER D'EXECUTION

- Contrôle des Plans et indices des documents d'exécution

- Plan de recollement (altimétrie, implantation)			false						false			true									4.0			2015-06-09			DOCO			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1764840957


			128			2279			6			DOSSIER DESCRIPTIF

- Gamme opératoire entreprise pour intervention

- Analyse des réseaux entérrés

- Procédures de contrôle

- Procédures de mise en œuvres

- Procédures de gestion des déblais			false						false			true									4.0			2015-06-09			ADR			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1274101503


			129			2280			6			AUTORISATIONS

- Permis de fouille signé

- PV de consignation des câbles

- Habilitation des Intervenants et des engins + apparaux de levage (GIES,,,)

- Respect des prescriptions annexées au permis			false						false			true									0.0			2015-06-09			HSE			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1887862782


			130			2281			6			CERTIFICATS

- PV de contrôle des terres

- Certificats des matériaux de remblais et agrégats

- Fiche technique du géotextile

- Bordereau de Suivi de déchets Industriel (B,S,D,I)			false						false			true									4.0			2015-06-09			CERT			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1094075134


			131			2282			6			CONTRÔLE DES IMPLANTATIONS

- Géographie et rapports topographique			false						false			true									10.0			2015-06-09			TERR			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-402458112


			132			2283			6			CONTRÔLE PENDANT TRAVAUX

- Réalisation des tranchées exploratoires

- Sécurisation des fouilles

- Contrôle visuel et altimétrique fond de fouille			false						false			true									30.0			2015-06-09			TERR			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			2073482493


			133			2284			6			CONTRÔLE PENDANT TRAVAUX

- Mise en oeuvre des matériaux conforme aux instructions chantier,

- Contrôle de la conformité des matériaux de remblais			false			Par sondage			false			true									30.0			2015-06-10			TERR			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-524073984


			134			2285			6			CONTRÔLE PENDANT TRAVAUX

- Vérification des épaisseurs des couches de remblai			false			Par sondage			false			true									40.0			2015-06-11			TERR			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1832974077


			135			2286			6			CONTRÔLE PENDANT TRAVAUX

- Contrôle du compactage et des essais associés			false						false			true									30.0			2015-06-12			TERR			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-2083856894


			136			2288			6			CONTRÔLE PENDANT TRAVAUX

- Tri des déchêts et évacuations réglementaires			false						false			true									30.0			2015-06-12			TERR			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-936957695


			137			2289			6			VERIFICATION DE LA CONFORMITE

- Aux plans (axes et élévations)

- Des pentes

- Des essais aux spécifications

- Niveau Géomètre			false						true			true									8.0			2015-06-12			VERIF			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1223342079


			138			2290			6			DOSSIERS TQC

- Dossier final des travaux de terrassements

- Mise à jour des plans "As built"			false						false			true									10.0			2015-06-12			TQC			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1649470205


			115			2278			8			DOSSIER D'EXECUTION

- Contrôle des Plans et indices des documents d'exécution

- Plan de recollement (altimétrie, implantation)			false						false			true									2.0			2015-06-23			DOCO			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1591667197


			116			2279			8			DOSSIER DESCRIPTIF

- Gamme opératoire entreprise pour intervention

- Analyse des réseaux entérrés

- Procédures de contrôle

- Procédures de mise en œuvres

- Procédures de gestion des déblais			false						false			true									2.0			2015-06-23			ADR			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			2004550909


			117			2280			8			AUTORISATIONS

- Permis de fouille signé

- PV de consignation des câbles

- Habilitation des Intervenants et des engins + apparaux de levage (GIES,,,)

- Respect des prescriptions annexées au permis			false						false			true									0.0			2015-06-23			HSE			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-374754304


			118			2281			8			CERTIFICATS

- PV de contrôle des terres

- Certificats des matériaux de remblais et agrégats

- Fiche technique du géotextile

- Bordereau de Suivi de déchets Industriel (B,S,D,I)			false						false			true									2.0			2015-06-23			CERT			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			186885887


			119			2282			8			CONTRÔLE DES IMPLANTATIONS

- Géographie et rapports topographique			false						false			true									5.0			2015-06-23			TERR			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-357380608


			120			2283			8			CONTRÔLE PENDANT TRAVAUX

- Réalisation des tranchées exploratoires

- Sécurisation des fouilles

- Contrôle visuel et altimétrique fond de fouille			false						false			true									15.0			2015-06-23			TERR			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-2146543358


			121			2284			8			CONTRÔLE PENDANT TRAVAUX

- Mise en oeuvre des matériaux conforme aux instructions chantier,

- Contrôle de la conformité des matériaux de remblais			false			Par sondage			false			true									15.0			2015-06-24			TERR			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1074022399


			122			2285			8			CONTRÔLE PENDANT TRAVAUX

- Vérification des épaisseurs des couches de remblai			false			Par sondage			false			true									20.0			2015-06-25			TERR			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1137272063


			123			2286			8			CONTRÔLE PENDANT TRAVAUX

- Contrôle du compactage et des essais associés			false						false			true									15.0			2015-06-26			TERR			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			193131007


			124			2288			8			CONTRÔLE PENDANT TRAVAUX

- Tri des déchêts et évacuations réglementaires			false						false			true									15.0			2015-06-26			TERR			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			496889087


			125			2289			8			VERIFICATION DE LA CONFORMITE

- Aux plans (axes et élévations)

- Des pentes

- Des essais aux spécifications

- Niveau Géomètre			false						true			true									4.0			2015-06-26			VERIF			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			388561919


			126			2290			8			DOSSIERS TQC

- Dossier final des travaux de terrassements

- Mise à jour des plans "As built"			false						false			true									5.0			2015-06-26			TQC			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-299577600


			82			2268			9			TERRE

- Boucle de terre fond de fouille en accord avec les plans et spécifications

- Câble et soudure aluminothermique en accord

- Répartiteur de terre à installer conforme

- Bonding et connexions conforme plans

- Puit de terre conforme aux plans			false						true			true									90.0			2015-06-09			MALT			true						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-829992191


			83			2269			9			CONTROLES CONNECTIONS

- contrôle des connections sur piquets			false						false			true									15.0			2015-06-09			VERIF			true						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			609536511


			84			2270			9			TESTS

- Essai de continuité

- Essai de résistivité  réseau de terre maillé

- Essai de résistivité pour les puits connecté/ déconnecté réseaux (si requis)



Valeur de la résistivité dans le champs Remarque			false			Valeur Ohmique MALT :



avec PV------------			true			true									15.0			2015-06-10			CERT			true						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-554736384


			85			2271			9			RECEPTION FINALE			false						true			true									15.0			2015-06-11			RECF			true						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-216230912


			86			2272			9			DOSSIER ENTREPRISE

- remise du dossier complet Entreprise

- Plans des réseaux TQC			false						false			true									15.0			2015-06-12			TQC			true						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1922565885


			77			2268			11			TERRE

- Boucle de terre fond de fouille en accord avec les plans et spécifications

- Câble et soudure aluminothermique en accord

- Répartiteur de terre à installer conforme

- Bonding et connexions conforme plans

- Puit de terre conforme aux plans			false						true			true									90.0			2015-06-23			MALT			true						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-444249088


			78			2269			11			CONTROLES CONNECTIONS

- contrôle des connections sur piquets			false						false			true									15.0			2015-06-23			VERIF			true						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1803673341


			79			2270			11			TESTS

- Essai de continuité

- Essai de résistivité  réseau de terre maillé

- Essai de résistivité pour les puits connecté/ déconnecté réseaux (si requis)



Valeur de la résistivité dans le champs Remarque			false			Valeur Ohmique MALT :



avec PV------------			true			true									15.0			2015-06-24			CERT			true						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-645126656


			80			2271			11			RECEPTION FINALE			false						true			true									15.0			2015-06-25			RECF			true						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-748007167


			81			2272			11			DOSSIER ENTREPRISE

- remise du dossier complet Entreprise

- Plans des réseaux TQC			false						false			true									15.0			2015-06-26			TQC			true						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1574293501


			52			1432			12			Validation des plans de détail et notes de calcul en BPE			false						true			true									4.0			2015-06-16			BPE			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			110347519


			53			1433			12			Balisage de la zone			false						false			true									4.0			2015-06-16			HSE			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						REVIEW																					2015-05-28			-1128303615


			54			1434			12			Découpe & Démolition du dallage existant			false						true			true									16.0			2015-06-16			DEM			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			-1707317502


			55			1435			12			Terrassement			false						true			true									24.0			2015-06-16			TERR			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			-1110929919


			56			1436			12			Chargement & Evacuation des déblais			false						false			true									8.0			2015-06-17			DIV			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						REVIEW																					2015-05-28			1394874622


			57			1438			12			Blindage de la fouille (si nécessaire)			false						false			true									8.0			2015-06-17			TERR			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						REVIEW																					2015-05-28			-1827571710


			58			1439			12			Béton de propreté			false						false			true									8.0			2015-06-17			GC			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC						VM						REVIEW																					2015-05-28			-1890821374


			59			1440			12			Coffrage semelle(s) & Longrine(s)			false						true			true									24.0			2015-06-18			GC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			-560418304


			60			1441			12			Armature / Ferraillage semelle(s) & Longrine(s)			false						true			true									24.0			2015-06-18			GC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			-256660224


			61			1442			12			Mise à la terre Ferraillage			false						false			true									8.0			2015-06-18			MALT			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						REVIEW																					2015-05-28			-27280384


			62			1443			12			Coulage béton semelle(s) & Longrine(s)			false						true			true									56.0			2015-06-22			GC			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			-1856073982


			63			1444			12			Coffrage fût(s) si requis			false						true			true									24.0			2015-06-22			GC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			208344575


			64			1445			12			Armature / Ferraillage fût(s) si requis			false						true			true									24.0			2015-06-23			GC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			1464369405


			65			1446			12			Livraison sur site des tiges d'ancrage et du gabarit si requis + platines de glissement			false						true			true									4.0			2015-06-23			LIV			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			850608126


			66			1447			12			Pose des tiges d'ancrage et du gabarit			false						true			true									12.0			2015-06-23			GC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			-462421248


			67			1448			12			Mise à la terre (MALT) ferraillage fût(s) & tiges d'ancrage			false						false			true									12.0			2015-06-23			MALT			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						REVIEW																					2015-05-28			-1958954494


			68			1449			12			Vérifications & Conformités aux plans : coffrage, ferraillage, position tiges d'ancrage, MALT, etc. avant coulage			false						true			true									8.0			2015-06-23			VERIF			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			-1764322046


			69			1450			12			Coulage béton fût(s) & ancrages			false						true			true									44.0			2015-06-24			GC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			-66911232


			70			1451			12			Décoffrage & Nettoyage zone			false						false			true									8.0			2015-06-25			NET			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC						VM						REVIEW																					2015-05-28			-2004830462


			71			1452			12			Remblaiement			false						false			true									20.0			2015-06-25			TERR			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						REVIEW																					2015-05-28			1189912062


			72			1453			12			Compactage			false						false			true									20.0			2015-06-26			TERR			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						REVIEW																					2015-05-28			-1958156030


			73			1454			12			Reprise du dallage & Finitions			false						false			true									20.0			2015-06-26			GC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						REVIEW																					2015-05-28			-1103886335


			74			1455			12			Vérification générale (aspect dallage, finitions, évacuation déblais, nettoyage, etc.)			false						true			true									8.0			2015-06-26			VERIF			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			628271871


			75			1456			12			Essai de plaque			false						true			true									8.0			2015-06-26			VERIF			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			1740423677


			76			1457			12			PV Essai de plaque			false						true			true									4.0			2015-06-26			VERIF			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			685276415


			108			2261			13			Livraison élément préfabriqué sur Site			false						false			false									60.0			2015-06-30						false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1050403583


			109			2262			13			Contrôle conformité préfabrication			false						false			false									2.0			2015-06-30						false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-602772480


			110			2263			13			Vérification des implantations			false						false			false									2.0			2015-06-30						false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-805011711


			111			2264			13			Levage			false						false			false									30.0			2015-07-03						false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1676655102


			112			2265			13			Pose			false						false			false									60.0			2015-07-13						false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			938275070


			113			2266			13			Vérification horizontalité/verticalité			false						false			false									2.0			2015-07-13						false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1683419133


			114			2267			13			Clavage			false						false			false									44.0			2015-07-17						false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1729295101


			45			99			17			Implatation des ouvrages et spécification			false						true			true									12.5			2015-07-17			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1356321791


			46			100			17			Mise en place des coffrages et vérification			false						true			true									62.5			2015-07-21			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1826210046


			47			101			17			Mise en place du ferraillage et vérification			false						true			true									50.0			2015-07-24			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1597113853


			48			102			17			Mise en place du réseau maillé de terre			false						false			true									12.5			2015-07-24			MALT			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-82923264


			49			103			17			Coulage			false						true			true									50.0			2015-07-29			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			662220799


			50			104			17			Décoffrage finition			false						true			true									50.0			2015-07-31			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			708096767


			51			105			17			Essai de dureté (éprouvette béton)			false						false			true									12.5			2015-07-31			ESGC			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			570468863


			6			1432			18			Validation des plans de détail et notes de calcul en BPE			false						true			true									4.0			2015-08-04			BPE			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			1198880510


			7			1433			18			Balisage de la zone			false						false			true									4.0			2015-08-04			HSE			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						REVIEW																					2015-05-28			436362751


			8			1434			18			Découpe & Démolition du dallage existant			false						true			true									16.0			2015-08-04			DEM			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			1583261949


			9			1435			18			Terrassement			false						true			true									24.0			2015-08-04			TERR			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			-1857435646


			10			1436			18			Chargement & Evacuation des déblais			false						false			true									8.0			2015-08-05			DIV			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						REVIEW																					2015-05-28			1015376638


			11			1438			18			Blindage de la fouille (si nécessaire)			false						false			true									8.0			2015-08-05			TERR			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						REVIEW																					2015-05-28			986874366


			12			1439			18			Béton de propreté			false						false			true									8.0			2015-08-05			GC			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC						VM						REVIEW																					2015-05-28			-68272896


			13			1440			18			Coffrage semelle(s) & Longrine(s)			false						true			true									24.0			2015-08-05			GC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			-1197798399


			14			1441			18			Armature / Ferraillage semelle(s) & Longrine(s)			false						true			true									24.0			2015-08-06			GC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			-90530048


			15			1442			18			Mise à la terre Ferraillage			false						false			true									8.0			2015-08-06			MALT			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						REVIEW																					2015-05-28			1755637245


			16			1443			18			Coulage béton semelle(s) & Longrine(s)			false						true			true									56.0			2015-08-07			GC			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			-1501556478


			17			1444			18			Coffrage fût(s) si requis			false						true			true									24.0			2015-08-10			GC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			-319909888


			18			1445			18			Armature / Ferraillage fût(s) si requis			false						true			true									24.0			2015-08-10			GC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			-1851190526


			19			1446			18			Livraison sur site des tiges d'ancrage et du gabarit si requis + platines de glissement			false						true			true									4.0			2015-08-10			LIV			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			-411661824


			20			1447			18			Pose des tiges d'ancrage et du gabarit			false						true			true									12.0			2015-08-10			GC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			-1575934718


			21			1448			18			Mise à la terre (MALT) ferraillage fût(s) & tiges d'ancrage			false						false			true									12.0			2015-08-11			MALT			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						REVIEW																					2015-05-28			-1237429247


			22			1449			18			Vérifications & Conformités aux plans : coffrage, ferraillage, position tiges d'ancrage, MALT, etc. avant coulage			false						true			true									8.0			2015-08-11			VERIF			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			901367550


			23			1450			18			Coulage béton fût(s) & ancrages			false						true			true									44.0			2015-08-12			GC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			-952406527


			24			1451			18			Décoffrage & Nettoyage zone			false						false			true									8.0			2015-08-12			NET			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC						VM						REVIEW																					2015-05-28			-1164412671


			25			1452			18			Remblaiement			false						false			true									20.0			2015-08-12			TERR			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						REVIEW																					2015-05-28			-1669048318


			26			1453			18			Compactage			false						false			true									20.0			2015-08-13			TERR			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						REVIEW																					2015-05-28			-155141376


			27			1454			18			Reprise du dallage & Finitions			false						false			true									20.0			2015-08-13			GC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						REVIEW																					2015-05-28			-401894912


			28			1455			18			Vérification générale (aspect dallage, finitions, évacuation déblais, nettoyage, etc.)			false						true			true									8.0			2015-08-13			VERIF			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			1479019773


			29			1456			18			Essai de plaque			false						true			true									8.0			2015-08-13			VERIF			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			-1009411071


			30			1457			18			PV Essai de plaque			false						true			true									4.0			2015-08-13			VERIF			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			1020260094


			31			99			19			Implatation des ouvrages et spécification			false						true			true									7.5			2015-08-04			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1507522045


			32			100			19			Mise en place des coffrages et vérification			false						true			true									37.5			2015-08-06			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1362566911


			33			101			19			Mise en place du ferraillage et vérification			false						true			true									30.0			2015-08-07			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-399171584


			34			102			19			Mise en place du réseau maillé de terre			false						false			true									7.5			2015-08-10			MALT			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-135044352


			35			103			19			Coulage			false						true			true									30.0			2015-08-11			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1086233086


			36			104			19			Décoffrage finition			false						true			true									30.0			2015-08-13			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1436945150


			37			105			19			Essai de dureté (éprouvette béton)			false						false			true									7.5			2015-08-13			ESGC			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1316690943


			38			99			21			Implatation des ouvrages et spécification			false						true			true									5.0			2015-08-04			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-536799488


			39			100			21			Mise en place des coffrages et vérification			false						true			true									25.0			2015-08-05			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			277839359


			40			101			21			Mise en place du ferraillage et vérification			false						true			true									20.0			2015-08-06			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-152418048


			41			102			21			Mise en place du réseau maillé de terre			false						false			true									5.0			2015-08-06			MALT			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-2015959038


			42			103			21			Coulage			false						true			true									20.0			2015-08-07			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-720303359


			43			104			21			Décoffrage finition			false						true			true									20.0			2015-08-10			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-312303104


			44			105			21			Essai de dureté (éprouvette béton)			false						false			true									5.0			2015-08-10			ESGC			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1350360318


			201			85			27			Réalisation terrassement			false						true			true									40.0			2015-06-30			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-469792768


			202			86			27			Banchage de la fouille si requis			false						true			true									20.0			2015-06-30			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1891947774


			203			87			27			Pose de la fosse à vanne			false						true			true									40.0			2015-07-01			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1920450046


			204			88			27			Réalisation piquage			false						true			true									40.0			2015-07-03			HTAP			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1319369982


			205			89			27			Mise en place tuyauterie + vanne			false						true			true									80.0			2015-07-07			BARD			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1330498558


			206			90			27			Raccordement des tronçons			false						true			true									40.0			2015-07-09			SOUD			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-716546303


			207			91			27			CND			false						true			true									20.0			2015-07-09			450			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1419336191


			208			92			27			Test visuel étanchéité			false						false			true									12.0			2015-07-10			VISU			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-381562624


			209			93			27			Calage, réglage pente			false						false			true									12.0			2015-07-10			VISU			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1940738045


			210			94			27			Scellements tuyauterie dans fosse à vannes			false						true			true									40.0			2015-07-14			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-731196671


			211			95			27			Checking conformité au standards			false						true			true									4.0			2015-07-14			SPEC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1848986109


			212			96			27			Remblayage, compactage			false						true			true									20.0			2015-07-14			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-455940864


			213			97			27			Réfection des ouvrages			false						true			true									12.0			2015-07-15			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1023218686


			214			98			27			Pose toles larmées et ralonge de vanne			false						true			true									20.0			2015-07-15			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			2021361405


			257			85			28			Réalisation terrassement			false						true			true									20.0			2015-06-30			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1253769215


			258			86			28			Banchage de la fouille si requis			false						true			true									10.0			2015-06-30			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1728168701


			259			87			28			Pose de la fosse à vanne			false						true			true									20.0			2015-07-01			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1372289534


			260			88			28			Réalisation piquage			false						true			true									20.0			2015-07-03			HTAP			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			426267903


			261			89			28			Mise en place tuyauterie + vanne			false						true			true									40.0			2015-07-07			BARD			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			2123678717


			262			90			28			Raccordement des tronçons			false						true			true									20.0			2015-07-09			SOUD			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1326413566


			263			91			28			CND			false						true			true									10.0			2015-07-09			450			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			563895807


			264			92			28			Test visuel étanchéité			false						false			true									6.0			2015-07-10			VISU			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1710795005


			265			93			28			Calage, réglage pente			false						false			true									6.0			2015-07-10			VISU			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			16107519


			266			94			28			Scellements tuyauterie dans fosse à vannes			false						true			true									20.0			2015-07-14			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1406047487


			267			95			28			Checking conformité au standards			false						true			true									2.0			2015-07-14			SPEC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1434549758


			268			96			28			Remblayage, compactage			false						true			true									10.0			2015-07-14			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1805270269


			269			97			28			Réfection des ouvrages			false						true			true									6.0			2015-07-15			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			675744767


			270			98			28			Pose toles larmées et ralonge de vanne			false						true			true									10.0			2015-07-15			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1371300095


			229			85			29			Réalisation terrassement			false						true			true									20.0			2015-06-30			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			70951935


			230			86			29			Banchage de la fouille si requis			false						true			true									10.0			2015-06-30			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			850843390


			231			87			29			Pose de la fosse à vanne			false						true			true									20.0			2015-07-01			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1488830974


			232			88			29			Réalisation piquage			false						true			true									20.0			2015-07-03			HTAP			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1235224830


			233			89			29			Mise en place tuyauterie + vanne			false						true			true									40.0			2015-07-07			BARD			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-628316160


			234			90			29			Raccordement des tronçons			false						true			true									20.0			2015-07-09			SOUD			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			667339519


			235			91			29			CND			false						true			true									10.0			2015-07-09			450			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-938319359


			236			92			29			Test visuel étanchéité			false						false			true									6.0			2015-07-10			VISU			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-416310016


			237			93			29			Calage, réglage pente			false						false			true									6.0			2015-07-10			VISU			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1171975166


			238			94			29			Scellements tuyauterie dans fosse à vannes			false						true			true									20.0			2015-07-14			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1505033981


			239			95			29			Checking conformité au standards			false						true			true									2.0			2015-07-14			SPEC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			633390591


			240			96			29			Remblayage, compactage			false						true			true									10.0			2015-07-14			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1046646527


			241			97			29			Réfection des ouvrages			false						true			true									6.0			2015-07-15			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1442156542


			242			98			29			Pose toles larmées et ralonge de vanne			false						true			true									10.0			2015-07-15			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1396280575


			215			85			30			Réalisation terrassement			false						true			true									15.0			2015-06-30			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1040592382


			216			86			30			Banchage de la fouille si requis			false						true			true									7.5			2015-06-30			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-312067840


			217			87			30			Pose de la fosse à vanne			false						true			true									15.0			2015-07-01			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-816703487


			218			88			30			Réalisation piquage			false						true			true									15.0			2015-07-03			HTAP			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			697203455


			219			89			30			Mise en place tuyauterie + vanne			false						true			true									30.0			2015-07-07			BARD			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			450449919


			220			90			30			Raccordement des tronçons			false						true			true									15.0			2015-07-09			SOUD			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1963602686


			221			91			30			CND			false						true			true									7.5			2015-07-09			450			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			983587838


			222			92			30			Test visuel étanchéité			false						false			true									4.5			2015-07-10			VISU			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1872604925


			223			93			30			Calage, réglage pente			false						false			true									4.5			2015-07-10			VISU			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1935100414


			224			94			30			Scellements tuyauterie dans fosse à vannes			false						true			true									15.0			2015-07-14			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			2038735101


			225			95			30			Checking conformité au standards			false						true			true									1.5			2015-07-14			SPEC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1292836863


			226			96			30			Remblayage, compactage			false						true			true									7.5			2015-07-14			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			111944447


			227			97			30			Réfection des ouvrages			false						true			true									4.5			2015-07-15			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1821091326


			228			98			30			Pose toles larmées et ralonge de vanne			false						true			true									7.5			2015-07-15			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-49302272


			281			85			34			Réalisation terrassement			false						true			true									10.0			2015-06-30			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1077499902


			282			86			34			Banchage de la fouille si requis			false						true			true									5.0			2015-06-30			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1703560446


			283			87			34			Pose de la fosse à vanne			false						true			true									10.0			2015-07-01			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1950313982


			284			88			34			Réalisation piquage			false						true			true									10.0			2015-07-03			HTAP			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-69399296


			285			89			34			Mise en place tuyauterie + vanne			false						true			true									20.0			2015-07-07			BARD			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			864132094


			286			90			34			Raccordement des tronçons			false						true			true									10.0			2015-07-09			SOUD			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1401164031


			287			91			34			CND			false						true			true									5.0			2015-07-09			450			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-913902079


			288			92			34			Test visuel étanchéité			false						false			true									3.0			2015-07-10			VISU			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1235033855


			289			93			34			Calage, réglage pente			false						false			true									3.0			2015-07-10			VISU			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-271638528


			290			94			34			Scellements tuyauterie dans fosse à vannes			false						true			true									10.0			2015-07-14			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-7511296


			291			95			34			Checking conformité au standards			false						true			true									1.0			2015-07-14			SPEC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1213766142


			292			96			34			Remblayage, compactage			false						true			true									5.0			2015-07-14			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1309412095


			293			97			34			Réfection des ouvrages			false						true			true									3.0			2015-07-15			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1189157887


			294			98			34			Pose toles larmées et ralonge de vanne			false						true			true									5.0			2015-07-15			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-409266432


			187			85			35			Réalisation terrassement			false						true			true									5.0			2015-06-30			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			608973311


			188			86			35			Banchage de la fouille si requis			false						true			true									2.5			2015-06-30			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-227922688


			189			87			35			Pose de la fosse à vanne			false						true			true									5.0			2015-07-01			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1457151


			190			88			35			Réalisation piquage			false						true			true									5.0			2015-07-03			HTAP			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-686682368


			191			89			35			Mise en place tuyauterie + vanne			false						true			true									10.0			2015-07-07			BARD			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1377736190


			192			90			35			Raccordement des tronçons			false						true			true									5.0			2015-07-09			SOUD			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-520552192


			193			91			35			CND			false						true			true									2.5			2015-07-09			450			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			2019999741


			194			92			35			Test visuel étanchéité			false						false			true									1.5			2015-07-10			VISU			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1847624445


			195			93			35			Calage, réglage pente			false						false			true									1.5			2015-07-10			VISU			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1662567934


			196			94			35			Scellements tuyauterie dans fosse à vannes			false						true			true									5.0			2015-07-14			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1686377725


			197			95			35			Checking conformité au standards			false						true			true									0.5			2015-07-14			SPEC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-911178751


			198			96			35			Remblayage, compactage			false						true			true									2.5			2015-07-14			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1708443902


			199			97			35			Réfection des ouvrages			false						true			true									1.5			2015-07-15			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1824005629


			200			98			35			Pose toles larmées et ralonge de vanne			false						true			true									2.5			2015-07-15			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1324062463


			159			85			36			Réalisation terrassement			false						true			true									5.0			2015-06-30			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-407341568


			160			86			36			Banchage de la fouille si requis			false						true			true									2.5			2015-06-30			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-728473343


			161			87			36			Pose de la fosse à vanne			false						true			true									5.0			2015-07-01			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			234921983


			162			88			36			Réalisation piquage			false						true			true									5.0			2015-07-03			HTAP			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1639703293


			163			89			36			Mise en place tuyauterie + vanne			false						true			true									10.0			2015-07-07			BARD			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1433986558


			164			90			36			Raccordement des tronçons			false						true			true									5.0			2015-07-09			SOUD			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-802851583


			165			91			36			CND			false						true			true									2.5			2015-07-09			450			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-682597376


			166			92			36			Test visuel étanchéité			false						false			true									1.5			2015-07-10			VISU			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			97294079


			167			93			36			Calage, réglage pente			false						false			true									1.5			2015-07-10			VISU			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			2052587005


			168			94			36			Scellements tuyauterie dans fosse à vannes			false						true			true									5.0			2015-07-14			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			481675519


			169			95			36			Checking conformité au standards			false						true			true									0.5			2015-07-14			SPEC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1381865471


			170			96			36			Remblayage, compactage			false						true			true									2.5			2015-07-14			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1226863871


			171			97			36			Réfection des ouvrages			false						true			true									1.5			2015-07-15			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1462444541


			172			98			36			Pose toles larmées et ralonge de vanne			false						true			true									2.5			2015-07-15			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1984453885


			271			2273			37			CERTIFICATS/FICHES TECHNIQUES

- documentation technique caniveaux préfabriqués;

- composants (agrégats, additifs);

- certificat sable stabilisé;

- certificat fourreaux.			false						true			true									10.0			2015-06-30						false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			474867199


			272			2274			37			CONTROLES QUALITATIFS

- qualitative et dimensionnel fourreaux;

- propreté avant pose câble/tuy;

- chambres de tirage.			false						true			true									40.0			2015-07-07						false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1512640765


			273			2275			37			AUTORISATION POSE CABLES OU TUYAUTERIES

- contrôle lit de sable.			false						true			true									40.0			2015-07-14						false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1600679934


			274			2276			37			CONFORMITE FINALE

- conformité aux plans et documents

- propreté de la zone			false						true			true									5.0			2015-07-15						false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1163006718


			275			2277			37			PLANS D’OUVRAGE GC TQC.			false						true			true									5.0			2015-07-15						false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1692431870


			276			2273			38			CERTIFICATS/FICHES TECHNIQUES

- documentation technique caniveaux préfabriqués;

- composants (agrégats, additifs);

- certificat sable stabilisé;

- certificat fourreaux.			false						true			true									25.0			2015-06-30						false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			297608447


			277			2274			38			CONTROLES QUALITATIFS

- qualitative et dimensionnel fourreaux;

- propreté avant pose câble/tuy;

- chambres de tirage.			false						true			true									100.0			2015-07-07						false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			636113919


			278			2275			38			AUTORISATION POSE CABLES OU TUYAUTERIES

- contrôle lit de sable.			false						true			true									100.0			2015-07-14						false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1520056574


			279			2276			38			CONFORMITE FINALE

- conformité aux plans et documents

- propreté de la zone			false						true			true									12.5			2015-07-15						false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1794141693


			280			2277			38			PLANS D’OUVRAGE GC TQC.			false						true			true									12.5			2015-07-15						false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1582135549


			149			75			44			Implantation des ouvrages et vérification			false						true			true									12.0			2015-08-21			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			537318399


			150			76			44			Mise en place des coffrages et vérification			false						true			true									60.0			2015-08-21			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1618852094


			151			77			44			Mise en place du ferraillage et vérification			false						true			true									40.0			2015-08-21			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-853611007


			152			78			44			Vérification enrobage des armatures			false						true			true									12.0			2015-08-21			SPEC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			75036927


			153			79			44			Mise en place du réseau maillé de terre			false						false			true									40.0			2015-08-21			MALT			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-429598720


			154			80			44			Vérification de la pente			false						true			true									12.0			2015-08-21			SPEC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1084308222


			155			81			44			Coulage			false						true			true									120.0			2015-08-24			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-303099392


			156			82			44			Talochage fin			false						true			true									60.0			2015-08-24			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1577815293


			157			83			44			Joint d'étancheité aux hydrocarbures			false						true			true									32.0			2015-08-24			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			230038527


			158			84			44			Essai de dureté (éprouvette béton)			false						false			true									12.0			2015-08-24			ESGC			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-894603519


			139			75			45			Implantation des ouvrages et vérification			false						true			true									12.0			2015-08-18			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1533345278


			140			76			45			Mise en place des coffrages et vérification			false						true			true									60.0			2015-08-18			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			565820671


			141			77			45			Mise en place du ferraillage et vérification			false						true			true									40.0			2015-08-18			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			576949247


			142			78			45			Vérification enrobage des armatures			false						true			true									12.0			2015-08-18			SPEC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1470095614


			143			79			45			Mise en place du réseau maillé de terre			false						false			true									40.0			2015-08-19			MALT			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1905236478


			144			80			45			Vérification de la pente			false						true			true									12.0			2015-08-19			SPEC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-867462911


			145			81			45			Coulage			false						true			true									120.0			2015-08-20			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1454837757


			146			82			45			Talochage fin			false						true			true									60.0			2015-08-20			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1217096959


			147			83			45			Joint d'étancheité aux hydrocarbures			false						true			true									32.0			2015-08-20			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1363085822


			148			84			45			Essai de dureté (éprouvette béton)			false						false			true									12.0			2015-08-20			ESGC			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-941841151


			295			85			46			Réalisation terrassement			false						true			true									20.0			2015-08-19			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			405372415


			296			86			46			Banchage de la fouille si requis			false						true			true									10.0			2015-08-19			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1165539071


			297			87			46			Pose de la fosse à vanne			false						true			true									20.0			2015-08-19			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1265887230


			298			88			46			Réalisation piquage			false						true			true									20.0			2015-08-20			HTAP			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1733424382


			299			89			46			Mise en place tuyauterie + vanne			false						true			true									40.0			2015-08-21			BARD			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-184770048


			300			90			46			Raccordement des tronçons			false						true			true									20.0			2015-08-24			SOUD			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1477893373


			301			91			46			CND			false						true			true									10.0			2015-08-24			450			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1228788735


			302			92			46			Test visuel étanchéité			false						false			true									6.0			2015-08-24			VISU			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1698676990


			303			93			46			Calage, réglage pente			false						false			true									6.0			2015-08-24			VISU			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1724646909


			304			94			46			Scellements tuyauterie dans fosse à vannes			false						true			true									20.0			2015-08-25			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			44609791


			305			95			46			Checking conformité au standards			false						true			true									2.0			2015-08-25			SPEC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			789753854


			306			96			46			Remblayage, compactage			false						true			true									10.0			2015-08-25			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			835629822


			307			97			46			Réfection des ouvrages			false						true			true									6.0			2015-08-25			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			698001919


			308			98			46			Pose toles larmées et ralonge de vanne			false						true			true									10.0			2015-08-25			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-367475456


			173			85			51			Réalisation terrassement			false						true			true									5.0			2015-06-30			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-722228223


			174			86			51			Banchage de la fouille si requis			false						true			true									2.5			2015-06-30			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-51462400


			175			87			51			Pose de la fosse à vanne			false						true			true									5.0			2015-07-01			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-923105791


			176			88			51			Réalisation piquage			false						true			true									5.0			2015-07-03			HTAP			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1691824381


			177			89			51			Mise en place tuyauterie + vanne			false						true			true									10.0			2015-07-07			BARD			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			958607358


			178			90			51			Raccordement des tronçons			false						true			true									5.0			2015-07-09			SOUD			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1004483326


			179			91			51			CND			false						true			true									2.5			2015-07-09			450			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			866855422


			180			92			51			Test visuel étanchéité			false						false			true									1.5			2015-07-10			VISU			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1279739134


			181			93			51			Calage, réglage pente			false						false			true									1.5			2015-07-10			VISU			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			41087999


			182			94			51			Scellements tuyauterie dans fosse à vannes			false						true			true									5.0			2015-07-14			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			602728191


			183			95			51			Checking conformité au standards			false						true			true									0.5			2015-07-14			SPEC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1199115774


			184			96			51			Remblayage, compactage			false						true			true									2.5			2015-07-14			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1730701054


			185			97			51			Réfection des ouvrages			false						true			true									1.5			2015-07-15			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			482473983


			186			98			51			Pose toles larmées et ralonge de vanne			false						true			true									2.5			2015-07-15			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			419224319


			243			85			54			Réalisation terrassement			false						true			true									0.0			2015-06-30			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1533908478


			244			86			54			Banchage de la fouille si requis			false						true			true									0.0						140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1121024767


			245			87			54			Pose de la fosse à vanne			false						true			true									0.0						140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1935291389


			246			88			54			Réalisation piquage			false						true			true									0.0						HTAP			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			215623423


			247			89			54			Mise en place tuyauterie + vanne			false						true			true									0.0						BARD			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			812011006


			248			90			54			Raccordement des tronçons			false						true			true									0.0						SOUD			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-977151743


			249			91			54			CND			false						true			true									0.0						450			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1236023294


			250			92			54			Test visuel étanchéité			false						false			true									0.0						VISU			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			32119551


			251			93			54			Calage, réglage pente			false						false			true									0.0						VISU			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1362522622


			252			94			54			Scellements tuyauterie dans fosse à vannes			false						true			true									0.0						140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1666280701


			253			95			54			Checking conformité au standards			false						true			true									0.0						SPEC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1895660541


			254			96			54			Remblayage, compactage			false						true			true									0.0						140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1207521022


			255			97			54			Réfection des ouvrages			false						true			true									0.0						140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1023027711


			256			98			54			Pose toles larmées et ralonge de vanne			false						true			true									0.0			2015-07-15			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1373651198


			350			591			14			Présence des plans de détail et notes de calcul en BPE			false						false			true									5.5			2015-07-15			BPE			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			493039359


			351			592			14			RECEPTION PREFABRICATION

***************************************

Qualité de soudage et contrôle dimensionnel conforme aux plans de fabrication			false						false			true									66.0			2015-07-15			PREF			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-160352768


			352			593			14			Vérification des certificats matériaux :

- acier de construction (tôles, poutrelles, profils creux)

- boulons / électrodes

- revêtement			false						false			true									16.5			2015-07-16			MAT			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-481484544


			353			594			14			Vérification revêtement :

- sablage, préparation surfaces (si peinture)

- épaisseur et accrochage peinture ou galvanisation

- couleur, aspect finition			false						false			true									16.5			2015-07-16			PEIN			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-658743296


			354			595			14			RECEPTION DES ANCRAGES

*************************************

Vérification des implantations			false						false			true									22.0			2015-07-16			VEGC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			746038014


			355			596			14			Vérification des réservation/ancrages			false						false			true									22.0			2015-07-17			VEGC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			1967315453


			356			597			14			Pose cales de niveau (si requis)			false						false			true									11.0			2015-07-17			SUPP			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-555862784


			357			598			14			CONTROLES MONTAGE CHARPENTE

**********************************************

Vérification montage et verticalité des poteaux			false						false			true									220.0			2015-07-22			VERIF			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-1576262654


			358			599			14			Contrôle opérations de levage suivant plan de levage (si requis)			false						false			true									27.5			2015-07-22			LEVA			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-796371199


			359			600			14			Serrage des boulons et des ancrages			false						false			true									55.0			2015-07-23			MECA			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			1158921726


			360			601			14			Contrôle horizontalité et altimétrie des poutres			false						false			true									55.0			2015-07-24			VERIF			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			728664318


			361			602			14			Raccordements mise à la terre			false						false			true									5.5			2015-07-24			MALT			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-1134876671


			362			603			14			Reprise de la galvanisation ou peinture, après soudure			false						false			true									5.5			2015-07-24			PEIN			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-979875071


			363			604			14			Pose ignifuge			false						false			true									16.5			2015-07-24			IGN			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC						VM			SUP			REVIEW																					2015-05-28			1709433341


			364			605			14			Contrôle final et Dossier Constructeur			false						false			true									5.5			2015-07-24			DOCO			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC						VM			SUP			REVIEW																					2015-05-28			-1260577535


			365			591			15			Présence des plans de détail et notes de calcul en BPE			false						false			true									3.0			2015-07-21			BPE			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-812946431


			366			592			15			RECEPTION PREFABRICATION

***************************************

Qualité de soudage et contrôle dimensionnel conforme aux plans de fabrication			false						false			true									36.0			2015-07-21			PREF			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-142180608


			367			593			15			Vérification des certificats matériaux :

- acier de construction (tôles, poutrelles, profils creux)

- boulons / électrodes

- revêtement			false						false			true									9.0			2015-07-21			MAT			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-1013823999


			368			594			15			Vérification revêtement :

- sablage, préparation surfaces (si peinture)

- épaisseur et accrochage peinture ou galvanisation

- couleur, aspect finition			false						false			true									9.0			2015-07-22			PEIN			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			1601106173


			369			595			15			RECEPTION DES ANCRAGES

*************************************

Vérification des implantations			false						false			true									12.0			2015-07-22			VEGC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-1948717054


			370			596			15			Vérification des réservation/ancrages			false						false			true									12.0			2015-07-22			VEGC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-1902841086


			371			597			15			Pose cales de niveau (si requis)			false						false			true									6.0			2015-07-22			SUPP			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-2040468990


			372			598			15			CONTROLES MONTAGE CHARPENTE

**********************************************

Vérification montage et verticalité des poteaux			false						false			true									120.0			2015-07-27			VERIF			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			653722879


			373			599			15			Contrôle opérations de levage suivant plan de levage (si requis)			false						false			true									15.0			2015-07-27			LEVA			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-1725582334


			374			600			15			Serrage des boulons et des ancrages			false						false			true									30.0			2015-07-28			MECA			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-1163942143


			375			601			15			Contrôle horizontalité et altimétrie des poutres			false						false			true									30.0			2015-07-28			VERIF			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-567554560


			376			602			15			Raccordements mise à la terre			false						false			true									3.0			2015-07-28			MALT			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			1938249981


			377			603			15			Reprise de la galvanisation ou peinture, après soudure			false						false			true									3.0			2015-07-28			PEIN			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-1284196351


			378			604			15			Pose ignifuge			false						false			true									9.0			2015-07-28			IGN			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC						VM			SUP			REVIEW																					2015-05-28			-1347446015


			379			605			15			Contrôle final et Dossier Constructeur			false						false			true									3.0			2015-07-28			DOCO			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC						VM			SUP			REVIEW																					2015-05-28			-17042944


			335			591			22			Présence des plans de détail et notes de calcul en BPE			false						false			true									2.5			2015-08-17			BPE			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			1228416510


			336			592			22			RECEPTION PREFABRICATION

***************************************

Qualité de soudage et contrôle dimensionnel conforme aux plans de fabrication			false						false			true									30.0			2015-08-18			PREF			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			1125535998


			337			593			22			Vérification des certificats matériaux :

- acier de construction (tôles, poutrelles, profils creux)

- boulons / électrodes

- revêtement			false						false			true									7.5			2015-08-18			MAT			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-847130623


			338			594			22			Vérification revêtement :

- sablage, préparation surfaces (si peinture)

- épaisseur et accrochage peinture ou galvanisation

- couleur, aspect finition			false						false			true									7.5			2015-08-18			PEIN			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			1916556029


			339			595			22			RECEPTION DES ANCRAGES

*************************************

Vérification des implantations			false						false			true									10.0			2015-08-18			VEGC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-938882559


			340			596			22			Vérification des réservation/ancrages			false						false			true									10.0			2015-08-19			VEGC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-2103155454


			341			597			22			Pose cales de niveau (si requis)			false						false			true									5.0			2015-08-19			SUPP			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-1764649982


			342			598			22			CONTROLES MONTAGE CHARPENTE

**********************************************

Vérification montage et verticalité des poteaux			false						false			true									100.0			2015-08-20			VERIF			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			374146815


			343			599			22			Contrôle opérations de levage suivant plan de levage (si requis)			false						false			true									12.5			2015-08-20			LEVA			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-1747276286


			344			600			22			Serrage des boulons et des ancrages			false						false			true									25.0			2015-08-21			MECA			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-818628351


			345			601			22			Contrôle horizontalité et altimétrie des poutres			false						false			true									25.0			2015-08-21			VERIF			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			2098698237


			346			602			22			Raccordements mise à la terre			false						false			true									2.5			2015-08-21			MALT			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-682362112


			347			603			22			Reprise de la galvanisation ou peinture, après soudure			false						false			true									2.5			2015-08-21			PEIN			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-929115647


			348			604			22			Pose ignifuge			false						false			true									7.5			2015-08-21			IGN			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC						VM			SUP			REVIEW																					2015-05-28			951799038


			349			605			22			Contrôle final et Dossier Constructeur			false						false			true									2.5			2015-08-21			DOCO			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC						VM			SUP			REVIEW																					2015-05-28			-1536631806


			309			1731			24			Présence des plans de détail et notes de calcul en BPE			false						false			true									2.5			2015-08-24			BPE			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-1606126590


			310			1732			24			RECEPTION PREFABRICATION

***************************************

Qualité de soudage et contrôle dimensionnel conforme aux plans de fabrication			false						false			true									25.0			2015-08-25			PREF			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			2109826813


			311			1733			24			Vérification des certificats matériaux :

- acier de construction (tôles, poutrelles, profils creux)

- boulons / électrodes

- revêtement			false						false			true									5.0			2015-08-25			MAT			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-1588752894


			312			1734			24			Vérification revêtement :

- sablage, préparation surfaces (si peinture)

- épaisseur et accrochage peinture ou galvanisation

- couleur, aspect finition			false						false			true									7.5			2015-08-25			PEIN			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			917051646


			313			1735			24			CONTROLES MONTAGE CHARPENTE

**********************************************

Vérification des quantitatifs et implantattion

suivant plan			false						false			true									37.5			2015-08-26			VERIF			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			1989572605


			314			1736			24			Serrage des boulons et des ancrages			false						false			true									12.5			2015-08-26			MECA			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			1926322941


			315			1737			24			Pose caillebotis et fixation			false						false			true									25.0			2015-08-26			MECA			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-1038241279


			316			1738			24			Contrôle échelles à crinoline et portillons :

verticalité et assemblage			false						false			true									35.0			2015-08-27			MECA			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-734483199


			317			1739			24			Contrôle escaliers : fixations, dimensions

marches, pentes			false						false			true									35.0			2015-08-27			MECA			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-505103360


			318			1740			24			Contrôle garde-corps : hauteur, alignement,

assemblages, bouchons d'extrémité, rectitude			false						false			true									35.0			2015-08-28			MECA			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-1193242879


			319			1741			24			Vérification conformité au standard de

montage			false						false			true									25.0			2015-08-28			VERIF			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-1829376


			320			1742			24			Reprise de la galvanisation ou peinture, après

soudure			false						false			true									2.5			2015-08-28			PEIN			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			1254195454


			321			1743			24			Contrôle final et Dossier Constructeur			false						false			true									2.5			2015-08-28			DOCO			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC						VM			SUP			REVIEW																					2015-05-28			640434175


			322			1731			25			Présence des plans de détail et notes de calcul en BPE			false						false			true									1.2			2015-08-24			BPE			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-672595200


			323			1732			25			RECEPTION PREFABRICATION

***************************************

Qualité de soudage et contrôle dimensionnel conforme aux plans de fabrication			false						false			true									12.0			2015-08-25			PREF			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			2125838845


			324			1733			25			Vérification des certificats matériaux :

- acier de construction (tôles, poutrelles, profils creux)

- boulons / électrodes

- revêtement			false						false			true									2.4			2015-08-25			MAT			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-1974495998


			325			1734			25			Vérification revêtement :

- sablage, préparation surfaces (si peinture)

- épaisseur et accrochage peinture ou galvanisation

- couleur, aspect finition			false						false			true									3.6			2015-08-25			PEIN			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-277085184


			326			1735			25			CONTROLES MONTAGE CHARPENTE

**********************************************

Vérification des quantitatifs et implantattion

suivant plan			false						false			true									18.0			2015-08-26			VERIF			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			939308798


			327			1736			25			Serrage des boulons et des ancrages			false						false			true									6.0			2015-08-26			MECA			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			1317445118


			328			1737			25			Pose caillebotis et fixation			false						false			true									12.0			2015-08-26			MECA			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-1830622974


			329			1738			25			Contrôle échelles à crinoline et portillons :

verticalité et assemblage			false						false			true									16.8			2015-08-27			MECA			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-976353279


			330			1739			25			Contrôle escaliers : fixations, dimensions

marches, pentes			false						false			true									16.8			2015-08-27			MECA			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			755804926


			331			1740			25			Contrôle garde-corps : hauteur, alignement,

assemblages, bouchons d'extrémité, rectitude			false						false			true									16.8			2015-08-28			MECA			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			1867956733


			332			1741			25			Vérification conformité au standard de

montage			false						false			true									12.0			2015-08-28			VERIF			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			812809470


			333			1742			25			Reprise de la galvanisation ou peinture, après

soudure			false						false			true									1.2			2015-08-28			PEIN			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-316716032


			334			1743			25			Contrôle final et Dossier Constructeur			false						false			true									1.2			2015-08-28			DOCO			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC						VM			SUP			REVIEW																					2015-05-28			1931206397


			380			591			26			Présence des plans de détail et notes de calcul en BPE			false						false			true									1.2			2015-08-24			BPE			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-853938943


			381			592			26			RECEPTION PREFABRICATION

***************************************

Qualité de soudage et contrôle dimensionnel conforme aux plans de fabrication			false						false			true									14.4			2015-08-25			PREF			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-624559104


			382			593			26			Vérification des certificats matériaux :

- acier de construction (tôles, poutrelles, profils creux)

- boulons / électrodes

- revêtement			false						false			true									3.6			2015-08-25			MAT			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-1312698623


			383			594			26			Vérification revêtement :

- sablage, préparation surfaces (si peinture)

- épaisseur et accrochage peinture ou galvanisation

- couleur, aspect finition			false						false			true									3.6			2015-08-26			PEIN			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			751719934


			384			595			26			RECEPTION DES ANCRAGES

*************************************

Vérification des implantations			false						false			true									4.8			2015-08-26			VEGC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			2007744765


			385			596			26			Vérification des réservation/ancrages			false						false			true									4.8			2015-08-26			VEGC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			1393983486


			386			597			26			Pose cales de niveau (si requis)			false						false			true									2.4			2015-08-26			SUPP			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			80954111


			387			598			26			CONTROLES MONTAGE CHARPENTE

**********************************************

Vérification montage et verticalité des poteaux			false						false			true									48.0			2015-08-31			VERIF			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-1415579135


			388			599			26			Contrôle opérations de levage suivant plan de levage (si requis)			false						false			true									6.0			2015-08-31			LEVA			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-1220946687


			389			600			26			Serrage des boulons et des ancrages			false						false			true									12.0			2015-09-01			MECA			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			476464127


			390			601			26			Contrôle horizontalité et altimétrie des poutres			false						false			true									12.0			2015-09-01			VERIF			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			1425209086


			391			602			26			Raccordements mise à la terre			false						false			true									1.2			2015-09-01			MALT			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			1803345405


			392			603			26			Reprise de la galvanisation ou peinture, après soudure			false						false			true									1.2			2015-09-01			PEIN			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-1344722687


			393			604			26			Pose ignifuge			false						false			true									3.6			2015-09-01			IGN			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC						VM			SUP			REVIEW																					2015-05-28			-1631107070


			394			605			26			Contrôle final et Dossier Constructeur			false						false			true									1.2			2015-09-01			DOCO			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC						VM			SUP			REVIEW																					2015-05-28			1241705214


			589			57			4			Vérification Implantation			false						true			true									7.5			2015-06-09			SPEC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-744207359


			590			58			4			Forage et réalisation des pieux			false						true			true									7.5			2015-06-09			SPEC			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1503715069


			591			59			4			Vérification du ferraillage			false						true			true									7.5			2015-06-09			SPEC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-2085739006


			592			60			4			Ferraillage			false						false			true									45.0			2015-06-12						false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			2106347773


			593			61			4			Vérification composition du béton			false						true			true									7.5			2015-06-15			SPEC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			133681151


			594			62			4			Coulage			false						true			true									60.0			2015-06-19			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1397599487


			595			63			4			Essai d'impédance			false						false			true									15.0			2015-06-19			ESGC			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			41929215


			596			2278			7			DOSSIER D'EXECUTION

- Contrôle des Plans et indices des documents d'exécution

- Plan de recollement (altimétrie, implantation)			false						false			true									2.0			2015-06-16			DOCO			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1122343679


			597			2279			7			DOSSIER DESCRIPTIF

- Gamme opératoire entreprise pour intervention

- Analyse des réseaux entérrés

- Procédures de contrôle

- Procédures de mise en œuvres

- Procédures de gestion des déblais			false						false			true									2.0			2015-06-16			ADR			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-783838207


			598			2280			7			AUTORISATIONS

- Permis de fouille signé

- PV de consignation des câbles

- Habilitation des Intervenants et des engins + apparaux de levage (GIES,,,)

- Respect des prescriptions annexées au permis			false						false			true									0.0			2015-06-16			HSE			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-53344512


			599			2281			7			CERTIFICATS

- PV de contrôle des terres

- Certificats des matériaux de remblais et agrégats

- Fiche technique du géotextile

- Bordereau de Suivi de déchets Industriel (B,S,D,I)			false						false			true									2.0			2015-06-16			CERT			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			2120199677


			600			2282			7			CONTRÔLE DES IMPLANTATIONS

- Géographie et rapports topographique			false						false			true									5.0			2015-06-16			TERR			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1246119679


			601			2283			7			CONTRÔLE PENDANT TRAVAUX

- Réalisation des tranchées exploratoires

- Sécurisation des fouilles

- Contrôle visuel et altimétrique fond de fouille			false						false			true									15.0			2015-06-16			TERR			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1750755326


			602			2284			7			CONTRÔLE PENDANT TRAVAUX

- Mise en oeuvre des matériaux conforme aux instructions chantier,

- Contrôle de la conformité des matériaux de remblais			false			Par sondage			false			true									15.0			2015-06-17			TERR			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-236848384


			603			2285			7			CONTRÔLE PENDANT TRAVAUX

- Vérification des épaisseurs des couches de remblai			false			Par sondage			false			true									20.0			2015-06-18			TERR			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-483601920


			604			2286			7			CONTRÔLE PENDANT TRAVAUX

- Contrôle du compactage et des essais associés			false						false			true									15.0			2015-06-19			TERR			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1397312766


			605			2288			7			CONTRÔLE PENDANT TRAVAUX

- Tri des déchêts et évacuations réglementaires			false						false			true									15.0			2015-06-19			TERR			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1190190078


			606			2289			7			VERIFICATION DE LA CONFORMITE

- Aux plans (axes et élévations)

- Des pentes

- Des essais aux spécifications

- Niveau Géomètre			false						true			true									4.0			2015-06-19			VERIF			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1075106047


			607			2290			7			DOSSIERS TQC

- Dossier final des travaux de terrassements

- Mise à jour des plans "As built"			false						false			true									5.0			2015-06-19			TQC			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1728498174


			584			2268			10			TERRE

- Boucle de terre fond de fouille en accord avec les plans et spécifications

- Câble et soudure aluminothermique en accord

- Répartiteur de terre à installer conforme

- Bonding et connexions conforme plans

- Puit de terre conforme aux plans			false						true			true									90.0			2015-06-16			MALT			true						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			2036852989


			585			2269			10			CONTROLES CONNECTIONS

- contrôle des connections sur piquets			false						false			true									15.0			2015-06-16			VERIF			true						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1403844607


			586			2270			10			TESTS

- Essai de continuité

- Essai de résistivité  réseau de terre maillé

- Essai de résistivité pour les puits connecté/ déconnecté réseaux (si requis)



Valeur de la résistivité dans le champs Remarque			false			Valeur Ohmique MALT :



avec PV------------			true			true									15.0			2015-06-17			CERT			true						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			328313599


			587			2271			10			RECEPTION FINALE			false						true			true									15.0			2015-06-18			RECF			true						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1440465405


			588			2272			10			DOSSIER ENTREPRISE

- remise du dossier complet Entreprise

- Plans des réseaux TQC			false						false			true									15.0			2015-06-19			TQC			true						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			385318143


			559			1432			16			Validation des plans de détail et notes de calcul en BPE			false						true			true									4.0			2015-07-07			BPE			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			-2124806654


			560			1433			16			Balisage de la zone			false						false			true									4.0			2015-07-07			HSE			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						REVIEW																					2015-05-28			490123519


			561			1434			16			Découpe & Démolition du dallage existant			false						true			true									16.0			2015-07-07			DEM			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			362262527


			562			1435			16			Terrassement			false						true			true									24.0			2015-07-07			TERR			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			408138495


			563			1436			16			Chargement & Evacuation des déblais			false						false			true									8.0			2015-07-08			DIV			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						REVIEW																					2015-05-28			270510591


			564			1438			16			Blindage de la fouille (si nécessaire)			false						false			true									8.0			2015-07-08			TERR			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						REVIEW																					2015-05-28			683394303


			565			1439			16			Béton de propreté			false						false			true									8.0			2015-07-08			GC			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC						VM						REVIEW																					2015-05-28			-555256832


			566			1440			16			Coffrage semelle(s) & Longrine(s)			false						true			true									24.0			2015-07-08			GC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			-1134270719


			567			1441			16			Armature / Ferraillage semelle(s) & Longrine(s)			false						true			true									24.0			2015-07-09			GC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			-537883136


			568			1442			16			Mise à la terre Ferraillage			false						false			true									8.0			2015-07-09			MALT			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						REVIEW																					2015-05-28			1967921405


			569			1443			16			Coulage béton semelle(s) & Longrine(s)			false						true			true									56.0			2015-07-10			GC			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			1899788285


			570			1444			16			Coffrage fût(s) si requis			false						true			true									24.0			2015-07-13			GC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			1836538621


			571			1445			16			Armature / Ferraillage fût(s) si requis			false						true			true									24.0			2015-07-13			GC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			-1128025599


			572			1446			16			Livraison sur site des tiges d'ancrage et du gabarit si requis + platines de glissement			false						true			true									4.0			2015-07-13			LIV			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			-824267519


			573			1447			16			Pose des tiges d'ancrage et du gabarit			false						true			true									12.0			2015-07-13			GC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			-594887680


			574			1448			16			Mise à la terre (MALT) ferraillage fût(s) & tiges d'ancrage			false						false			true									12.0			2015-07-14			MALT			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						REVIEW																					2015-05-28			-1283027199


			575			1449			16			Vérifications & Conformités aux plans : coffrage, ferraillage, position tiges d'ancrage, MALT, etc. avant coulage			false						true			true									8.0			2015-07-14			VERIF			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			781391358


			576			1450			16			Coulage béton fût(s) & ancrages			false						true			true									44.0			2015-07-15			GC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			1699709181


			577			1451			16			Décoffrage & Nettoyage zone			false						false			true									8.0			2015-07-15			NET			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC						VM						REVIEW																					2015-05-28			1085947902


			578			1452			16			Remblaiement			false						false			true									20.0			2015-07-15			TERR			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						REVIEW																					2015-05-28			-227081472


			579			1453			16			Compactage			false						false			true									20.0			2015-07-16			TERR			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						REVIEW																					2015-05-28			-1723614718


			580			1454			16			Reprise du dallage & Finitions			false						false			true									20.0			2015-07-16			GC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						REVIEW																					2015-05-28			-1528982270


			581			1455			16			Vérification générale (aspect dallage, finitions, évacuation déblais, nettoyage, etc.)			false						true			true									8.0			2015-07-16			VERIF			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			168428543


			582			1456			16			Essai de plaque			false						true			true									8.0			2015-07-16			VERIF			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			-1769490686


			583			1457			16			PV Essai de plaque			false						true			true									4.0			2015-07-16			VERIF			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			-1391354367


			618			75			39			Implantation des ouvrages et vérification			false						true			true									2.4			2015-08-12			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1746946813


			619			76			39			Mise en place des coffrages et vérification			false						true			true									12.0			2015-08-12			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			141287935


			620			77			39			Mise en place du ferraillage et vérification			false						true			true									8.0			2015-08-13			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1466244349


			621			78			39			Vérification enrobage des armatures			false						true			true									2.4			2015-08-13			SPEC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1913875453


			622			79			39			Mise en place du réseau maillé de terre			false						false			true									8.0			2015-08-13			MALT			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1710326014


			623			80			39			Vérification de la pente			false						true			true									2.4			2015-08-13			SPEC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1712997885


			624			81			39			Coulage			false						true			true									24.0			2015-08-14			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			32960767


			625			82			39			Talochage fin			false						true			true									12.0			2015-08-17			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			778104830


			626			83			39			Joint d'étancheité aux hydrocarbures			false						true			true									6.4			2015-08-17			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			823980798


			627			84			39			Essai de dureté (éprouvette béton)			false						false			true									2.4			2015-08-17			ESGC			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			686352895


			608			75			40			Implantation des ouvrages et vérification			false						true			true									3.0			2015-08-12			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-2049629950


			609			76			40			Mise en place des coffrages et vérification			false						true			true									15.0			2015-08-12			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1086234623


			610			77			40			Mise en place du ferraillage et vérification			false						true			true									10.0			2015-08-13			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			318546687


			611			78			40			Vérification enrobage des armatures			false						true			true									3.0			2015-08-13			SPEC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1539824125


			612			79			40			Mise en place du réseau maillé de terre			false						false			true									10.0			2015-08-13			MALT			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-983354111


			613			80			40			Vérification de la pente			false						true			true									3.0			2015-08-13			SPEC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1150559230


			614			81			40			Coulage			false						true			true									30.0			2015-08-14			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1930450685


			615			82			40			Talochage fin			false						true			true									15.0			2015-08-17			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-409223680


			616			83			40			Joint d'étancheité aux hydrocarbures			false						true			true									8.0			2015-08-17			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-839481087


			617			84			40			Essai de dureté (éprouvette béton)			false						false			true									3.0			2015-08-17			ESGC			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1591945213


			410			75			41			Implantation des ouvrages et vérification			false						true			true									4.5			2015-08-21			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			71187199


			411			76			41			Mise en place des coffrages et vérification			false						true			true									22.5			2015-08-21			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1316220415


			412			77			41			Mise en place du ferraillage et vérification			false						true			true									15.0			2015-08-21			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			564694271


			413			78			41			Vérification enrobage des armatures			false						true			true									4.5			2015-08-21			SPEC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-783082495


			414			79			41			Mise en place du réseau maillé de terre			false						false			true									15.0			2015-08-21			MALT			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			105934591


			415			80			41			Vérification de la pente			false						true			true									4.5			2015-08-21			SPEC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			255489535


			416			81			41			Coulage			false						true			true									45.0			2015-08-24			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-65642240


			417			82			41			Talochage fin			false						true			true									22.5			2015-08-24			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			897753086


			418			83			41			Joint d'étancheité aux hydrocarbures			false						true			true									12.0			2015-08-24			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1992432894


			419			84			41			Essai de dureté (éprouvette béton)			false						false			true									4.5			2015-08-24			ESGC			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-771155455


			400			75			42			Implantation des ouvrages et vérification			false						true			true									3.0			2015-08-21			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			2146734333


			401			76			42			Mise en place des coffrages et vérification			false						true			true									15.0			2015-08-21			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			174067711


			402			77			42			Mise en place du ferraillage et vérification			false						true			true									10.0			2015-08-21			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1797100285


			403			78			42			Vérification enrobage des armatures			false						true			true									3.0			2015-08-21			SPEC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			82315775


			404			79			42			Mise en place du réseau maillé de terre			false						false			true									10.0			2015-08-21			MALT			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			2072356093


			405			80			42			Vérification de la pente			false						true			true									3.0			2015-08-21			SPEC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-743451647


			406			81			42			Coulage			false						true			true									30.0			2015-08-24			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			254691071


			407			82			42			Talochage fin			false						true			true									15.0			2015-08-24			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1866732030


			408			83			42			Joint d'étancheité aux hydrocarbures			false						true			true									8.0			2015-08-24			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-938084095


			409			84			42			Essai de dureté (éprouvette béton)			false						false			true									3.0			2015-08-24			ESGC			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1442719742


			420			75			47			Implantation des ouvrages et vérification			false						true			true									12.0			2015-08-19			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-140020480


			421			76			47			Mise en place des coffrages et vérification			false						true			true									60.0			2015-08-19			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-19766272


			422			77			47			Mise en place du ferraillage et vérification			false						true			true									40.0			2015-08-20			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			760125182


			423			78			47			Vérification enrobage des armatures			false						true			true									12.0			2015-08-20			SPEC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1579549182


			424			79			47			Mise en place du réseau maillé de terre			false						false			true									40.0			2015-08-20			MALT			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-2009806590


			425			80			47			Vérification de la pente			false						true			true									12.0			2015-08-21			SPEC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			421619711


			426			81			47			Coulage			false						true			true									120.0			2015-08-24			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			576621311


			427			82			47			Talochage fin			false						true			true									60.0			2015-08-25			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			2125275645


			428			83			47			Joint d'étancheité aux hydrocarbures			false						true			true									32.0			2015-08-25			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1647682302


			429			84			47			Essai de dureté (éprouvette béton)			false						false			true									12.0			2015-08-25			ESGC			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-59397120


			430			2291			48			ANALYSE DES TRAVAUX

- Gamme opératoire entreprise pour l'intervention			false			-			true			true									0.0			2015-08-25			ADR			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			611368703


			431			2292			48			GEOMETRIE SITE

- Contrôle des implantations

- Contrôle de l'altimétrie (environ - 0,90)			false						true			true									0.0			2015-08-24			VERIF			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-260274688


			432			2293			48			COUCHE DE FOND DE FORME

- Couche de fond compactée			false						true			true									0.0			2015-08-24			TERR			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1940311806


			433			2294			48			ESSAIS DE PLAQUE			false			(S)

Valeur : ____			true			true									2.0			2015-08-25			CERT			true						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1959145469


			434			2295			48			REALISATION DES TRAVERSEES DE CHAUSEE			false						true			true									16.0			2015-08-25			GC			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			2005021437


			435			2296			48			APPORT 1ère COUCHE DE FORME

- Matériaux : GNT 0/31,5

-  Compactage			false						false			true									20.0			2015-08-27			TERR			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1867393533


			436			2297			48			APPORT 2ème COUCHE DE FORME

- Matériaux : GNT 0/20)

- Compactage de couche			false						false			true									40.0			2015-08-31			TERR			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			266618111


			437			2298			48			CONTROLES PENTES

- contrôle des rayons de raccordement

- contrôle des pentes transversales et longitudinales			false			Point d'arrêt			true			true									0.0			2015-08-31			VERIF			true						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-972033023


			438			2299			48			REALISATIONS DES BORDURES PREFABRIQUEES			false						true			true									30.0			2015-09-01						false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-410392832


			439			2300			48			CONTROLES

- Rayon de courbures

- Largueur des voiries

- Protection / Altimétrie des pièces spéciales			false			Point d'arrêt			true			true									0.0			2015-09-01			VERIF			true						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			185994751


			440			2301			48			COUCHE D'IMPREGNATION			false						true			true									4.0			2015-09-02						false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1551145213


			441			2302			48			REALISATION CONTROLES ENROBES

- Epaisseur

- Température

- Gamma densimètre			false						true			true									40.0			2015-09-04						false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-530647040


			442			2303			48			MISE EN PLACE DES GLISSIERES SI REQUIS			false						true			true									30.0			2015-09-08						false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-593896704


			443			2304			48			REALISATION DES MARQUAGES			false						true			true									4.0			2015-09-08						false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			736506366


			444			2305			48			REALISATION DES FOSSES ET TROTTOIRS			false						true			true									10.0			2015-09-08						false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-100389632


			445			2306			48			RECEPTION FINALE (finitions / propreté)

- Conformité aux plans d'exécution			false			Point d'arrêt			true			true									0.0			2015-09-08			RECF			true						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			128990207


			446			2307			48			DOSSIER CONSTRUCTEUR AS BUILT

- Plans de recollement

- Plans d'exécutions			false			A transmettre			true			true									4.0			2015-09-08			TQC			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1967452414


			447			2291			49			ANALYSE DES TRAVAUX

- Gamme opératoire entreprise pour l'intervention			false			-			true			true									0.0			2015-08-25			ADR			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			96966143


			448			2292			49			GEOMETRIE SITE

- Contrôle des implantations

- Contrôle de l'altimétrie (environ - 0,90)			false						true			true									0.0			2015-08-24			VERIF			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1801322238


			449			2293			49			COUCHE DE FOND DE FORME

- Couche de fond compactée			false						true			true									0.0			2015-08-24			TERR			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			739229694


			450			2294			49			ESSAIS DE PLAQUE			false			(S)

Valeur : ____			true			true									2.0			2015-08-25			CERT			true						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			566854399


			451			2295			49			REALISATION DES TRAVERSEES DE CHAUSEE			false						true			true									16.0			2015-08-25			GC			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-929678847


			452			2296			49			APPORT 1ère COUCHE DE FORME

- Matériaux : GNT 0/31,5

-  Compactage			false						false			true									20.0			2015-08-27			TERR			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1875700478


			453			2297			49			APPORT 2ème COUCHE DE FORME

- Matériaux : GNT 0/20)

- Compactage de couche			false						false			true									40.0			2015-08-31			TERR			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-178289664


			454			2298			49			CONTROLES PENTES

- contrôle des rayons de raccordement

- contrôle des pentes transversales et longitudinales			false			Point d'arrêt			true			true									0.0			2015-08-31			VERIF			true						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-975554815


			455			2299			49			REALISATIONS DES BORDURES PREFABRIQUEES			false						true			true									30.0			2015-09-01						false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1416240638


			456			2300			49			CONTROLES

- Rayon de courbures

- Largueur des voiries

- Protection / Altimétrie des pièces spéciales			false			Point d'arrêt			true			true									0.0			2015-09-01			VERIF			true						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1731827454


			457			2301			49			COUCHE D'IMPREGNATION			false						true			true									4.0			2015-09-02						false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-877557759


			458			2302			49			REALISATION CONTROLES ENROBES

- Epaisseur

- Température

- Gamma densimètre			false						true			true									40.0			2015-09-04						false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1995254525


			459			2303			49			MISE EN PLACE DES GLISSIERES SI REQUIS			false						true			true									30.0			2015-09-08						false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1966752253


			460			2304			49			REALISATION DES MARQUAGES			false						true			true									4.0			2015-09-08						false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			911604990


			461			2305			49			REALISATION DES FOSSES ET TROTTOIRS			false						true			true									10.0			2015-09-08						false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			922733566


			462			2306			49			RECEPTION FINALE (finitions / propreté)

- Conformité aux plans d'exécution			false			Point d'arrêt			true			true									0.0			2015-09-08			RECF			true						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1124311295


			463			2307			49			DOSSIER CONSTRUCTEUR AS BUILT

- Plans de recollement

- Plans d'exécutions			false			A transmettre			true			true									4.0			2015-09-08			TQC			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-418798080


			395			2268			52			TERRE

- Boucle de terre fond de fouille en accord avec les plans et spécifications

- Câble et soudure aluminothermique en accord

- Répartiteur de terre à installer conforme

- Bonding et connexions conforme plans

- Puit de terre conforme aux plans			false						true			true									48.0			2015-06-16			MALT			true						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1941110270


			396			2269			52			CONTROLES CONNECTIONS

- contrôle des connections sur piquets			false						false			true									8.0			2015-06-16			VERIF			true						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			158055679


			397			2270			52			TESTS

- Essai de continuité

- Essai de résistivité  réseau de terre maillé

- Essai de résistivité pour les puits connecté/ déconnecté réseaux (si requis)



Valeur de la résistivité dans le champs Remarque			false			Valeur Ohmique MALT :



avec PV------------			true			true									8.0			2015-06-17			CERT			true						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			169184255


			398			2271			52			RECEPTION FINALE			false						true			true									8.0			2015-06-18			RECF			true						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			403447551


			399			2272			52			DOSSIER ENTREPRISE

- remise du dossier complet Entreprise

- Plans des réseaux TQC			false						false			true									8.0			2015-06-19			TQC			true						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1108960766


			464			99			20			Implatation des ouvrages et spécification			false						true			true									10.0			2015-08-04			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			618975487


			465			100			20			Mise en place des coffrages et vérification			false						true			true									50.0			2015-08-06			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1353691135


			466			101			20			Mise en place du ferraillage et vérification			false						true			true									40.0			2015-08-07			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1744317694


			467			102			20			Mise en place du réseau maillé de terre			false						false			true									10.0			2015-08-10			MALT			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			835865086


			468			103			20			Coulage			false						true			true									40.0			2015-08-11			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1469061886


			469			104			20			Décoffrage finition			false						true			true									40.0			2015-08-13			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			10097663


			470			105			20			Essai de dureté (éprouvette béton)			false						false			true									10.0			2015-08-13			ESGC			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1008240382


			520			85			31			Réalisation terrassement			false						true			true									45.0			2015-06-30			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-710629120


			521			86			31			Banchage de la fouille si requis			false						true			true									22.5			2015-06-30			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			143640575


			522			87			31			Pose de la fosse à vanne			false						true			true									45.0			2015-07-01			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1278514431


			523			88			31			Réalisation piquage			false						true			true									45.0			2015-07-03			HTAP			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1307016703


			524			89			31			Mise en place tuyauterie + vanne			false						true			true									90.0			2015-07-07			BARD			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			792149246


			525			90			31			Raccordement des tronçons			false						true			true									45.0			2015-07-09			SOUD			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-337376256


			526			91			31			CND			false						true			true									22.5			2015-07-09			450			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1910546173


			527			92			31			Test visuel étanchéité			false						false			true									13.5			2015-07-10			VISU			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-538253824


			528			93			31			Calage, réglage pente			false						false			true									13.5			2015-07-10			VISU			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			499519743


			529			94			31			Scellements tuyauterie dans fosse à vannes			false						true			true									45.0			2015-07-14			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1681166333


			530			95			31			Checking conformité au standards			false						true			true									4.5			2015-07-14			SPEC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			149885695


			531			96			31			Remblayage, compactage			false						true			true									22.5			2015-07-14			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1589414397


			532			97			31			Réfection des ouvrages			false						true			true									13.5			2015-07-15			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1002887935


			533			98			31			Pose toles larmées et ralonge de vanne			false						true			true									22.5			2015-07-15			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-664382464


			492			85			32			Réalisation terrassement			false						true			true									5.0			2015-06-30			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			246521087


			493			86			32			Banchage de la fouille si requis			false						true			true									2.5			2015-06-30			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			961801214


			494			87			32			Pose de la fosse à vanne			false						true			true									5.0			2015-07-01			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1632567037


			495			88			32			Réalisation piquage			false						true			true									5.0			2015-07-03			HTAP			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			760923646


			496			89			32			Mise en place tuyauterie + vanne			false						true			true									10.0			2015-07-07			BARD			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-919113471


			497			90			32			Raccordement des tronçons			false						true			true									5.0			2015-07-09			SOUD			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1314623487


			498			91			32			CND			false						true			true									2.5			2015-07-09			450			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1268747519


			499			92			32			Test visuel étanchéité			false						false			true									1.5			2015-07-10			VISU			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1406375423


			500			93			32			Calage, réglage pente			false						false			true									1.5			2015-07-10			VISU			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-993491711


			501			94			32			Scellements tuyauterie dans fosse à vannes			false						true			true									5.0			2015-07-14			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			2062824445


			502			95			32			Checking conformité au standards			false						true			true									0.5			2015-07-14			SPEC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1065146623


			503			96			32			Remblayage, compactage			false						true			true									2.5			2015-07-14			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-468759040


			504			97			32			Réfection des ouvrages			false						true			true									1.5			2015-07-15			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			2037045501


			505			98			32			Pose toles larmées et ralonge de vanne			false						true			true									2.5			2015-07-15			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-44746752


			478			85			33			Réalisation terrassement			false						true			true									20.0			2015-06-30			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1662430973


			479			86			33			Banchage de la fouille si requis			false						true			true									10.0			2015-06-30			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-2145274366


			480			87			33			Pose de la fosse à vanne			false						true			true									20.0			2015-07-01			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1828561149


			481			88			33			Réalisation piquage			false						true			true									20.0			2015-07-03			HTAP			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1503010814


			482			89			33			Mise en place tuyauterie + vanne			false						true			true									40.0			2015-07-07			BARD			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-98229504


			483			90			33			Raccordement des tronçons			false						true			true									20.0			2015-07-09			SOUD			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-17606144


			484			91			33			CND			false						true			true									10.0			2015-07-09			450			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1754182909


			485			92			33			Test visuel étanchéité			false						false			true									6.0			2015-07-10			VISU			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			733783038


			486			93			33			Calage, réglage pente			false						false			true									6.0			2015-07-10			VISU			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1513674493


			487			94			33			Scellements tuyauterie dans fosse à vannes			false						true			true									20.0			2015-07-14			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-825999871


			488			95			33			Checking conformité au standards			false						true			true									2.0			2015-07-14			SPEC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1898055933


			489			96			33			Remblayage, compactage			false						true			true									10.0			2015-07-14			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			34514943


			490			97			33			Réfection des ouvrages			false						true			true									6.0			2015-07-15			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1330170622


			491			98			33			Pose toles larmées et ralonge de vanne			false						true			true									10.0			2015-07-15			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-275488256


			534			75			43			Implantation des ouvrages et vérification			false						true			true									3.0			2015-08-21			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1474414333


			535			76			43			Mise en place des coffrages et vérification			false						true			true									15.0			2015-08-21			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			493645311


			536			77			43			Mise en place du ferraillage et vérification			false						true			true									10.0			2015-08-21			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			281639167


			537			78			43			Vérification enrobage des armatures			false						true			true									3.0			2015-08-21			SPEC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-222996480


			538			79			43			Mise en place du réseau maillé de terre			false						false			true									10.0			2015-08-21			MALT			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1290910462


			539			80			43			Vérification de la pente			false						true			true									3.0			2015-08-21			SPEC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			171151871


			540			81			43			Coulage			false						true			true									30.0			2015-08-24			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			2052066557


			541			82			43			Talochage fin			false						true			true									15.0			2015-08-24			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-436364288


			542			83			43			Joint d'étancheité aux hydrocarbures			false						true			true									8.0			2015-08-24			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1593306877


			543			84			43			Essai de dureté (éprouvette béton)			false						false			true									3.0			2015-08-24			ESGC			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			2080568829


			506			85			53			Réalisation terrassement			false						true			true									5.0			2015-06-30			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1248650495


			507			86			53			Banchage de la fouille si requis			false						true			true									2.5			2015-06-30			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			81752575


			508			87			53			Pose de la fosse à vanne			false						true			true									5.0			2015-07-01			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			385510655


			509			88			53			Réalisation piquage			false						true			true									5.0			2015-07-03			HTAP			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			614890495


			510			89			53			Mise en place tuyauterie + vanne			false						true			true									10.0			2015-07-07			BARD			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1213903103


			511			90			53			Raccordement des tronçons			false						true			true									5.0			2015-07-09			SOUD			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			850515454


			512			91			53			CND			false						true			true									2.5			2015-07-09			450			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1047772927


			513			92			53			Test visuel étanchéité			false						false			true									1.5			2015-07-10			VISU			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1492779005


			514			93			53			Calage, réglage pente			false						false			true									1.5			2015-07-10			VISU			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			179749631


			515			94			53			Scellements tuyauterie dans fosse à vannes			false						true			true									5.0			2015-07-14			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-176129536


			516			95			53			Checking conformité au standards			false						true			true									0.5			2015-07-14			SPEC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1995156222


			517			96			53			Remblayage, compactage			false						true			true									2.5			2015-07-14			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-297745408


			518			97			53			Réfection des ouvrages			false						true			true									1.5			2015-07-15			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1095010559


			519			98			53			Pose toles larmées et ralonge de vanne			false						true			true									2.5			2015-07-15			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1857528318


			471			99			55			Implatation des ouvrages et spécification			false						true			true									5.0			2015-08-12			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			27471359


			472			100			55			Mise en place des coffrages et vérification			false						true			true									25.0			2015-08-13			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-184534784


			473			101			55			Mise en place du ferraillage et vérification			false						true			true									20.0			2015-08-13			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-689170432


			474			102			55			Mise en place du réseau maillé de terre			false						false			true									5.0			2015-08-14			MALT			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			487029503


			475			103			55			Coulage			false						true			true									20.0			2015-08-14			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			240275967


			476			104			55			Décoffrage finition			false						true			true									20.0			2015-08-17			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			2121190653


			477			105			55			Essai de dureté (éprouvette béton)			false						false			true									5.0			2015-08-17			ESGC			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			773413886


			544			591			23			Présence des plans de détail et notes de calcul en BPE			false						false			true									2.5			2015-08-17			BPE			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			1759437053


			545			592			23			RECEPTION PREFABRICATION

***************************************

Qualité de soudage et contrôle dimensionnel conforme aux plans de fabrication			false						false			true									30.0			2015-08-18			PREF			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-1572134910


			546			593			23			Vérification des certificats matériaux :

- acier de construction (tôles, poutrelles, profils creux)

- boulons / électrodes

- revêtement			false						false			true									7.5			2015-08-18			MAT			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			1846305533


			547			594			23			Vérification revêtement :

- sablage, préparation surfaces (si peinture)

- épaisseur et accrochage peinture ou galvanisation

- couleur, aspect finition			false						false			true									7.5			2015-08-18			PEIN			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-1227384319


			548			595			23			RECEPTION DES ANCRAGES

*************************************

Vérification des implantations			false						false			true									10.0			2015-08-18			VEGC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			544404735


			549			596			23			Vérification des réservation/ancrages			false						false			true									10.0			2015-08-19			VEGC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			664658943


			550			597			23			Pose cales de niveau (si requis)			false						false			true									5.0			2015-08-19			SUPP			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			1444550397


			551			598			23			CONTROLES MONTAGE CHARPENTE

**********************************************

Vérification montage et verticalité des poteaux			false						false			true									100.0			2015-08-20			VERIF			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-2035778046


			552			599			23			Contrôle opérations de levage suivant plan de levage (si requis)			false						false			true									12.5			2015-08-20			LEVA			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			1828931837


			553			600			23			Serrage des boulons et des ancrages			false						false			true									25.0			2015-08-21			MECA			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-34609152


			554			601			23			Contrôle horizontalité et altimétrie des poutres			false						false			true									25.0			2015-08-21			VERIF			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-1287910655


			555			602			23			Raccordements mise à la terre			false						false			true									2.5			2015-08-21			MALT			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			260743679


			556			603			23			Reprise de la galvanisation ou peinture, après soudure			false						false			true									2.5			2015-08-21			PEIN			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			1923407101


			557			604			23			Pose ignifuge			false						false			true									7.5			2015-08-21			IGN			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC						VM			SUP			REVIEW																					2015-05-28			-783275007


			558			605			23			Contrôle final et Dossier Constructeur			false						false			true									2.5			2015-08-21			DOCO			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC						VM			SUP			REVIEW																					2015-05-28			-1253163263
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			AbrPlng			Signifcation


			½SYN			Test de continuite / Demie synchro


			1/2SYN			Test de continuite / Demie synchro


			100			100 - TEST HA


			101			101 - POSE ECHAF EXT


			102			102 - DEPOSE ECHAF EXT


			104			104 - DEPOSE ECHAF INT


			110			110 - DEPOSE CALO


			111			111 - POSE CALO


			112			112 - DEPOSE IGNIFUGE


			113			113 - POSE IGNUFUGE


			115			115 - PREFABRICATION


			120			120 - TRX NEUFS CALO PR


			121			121 - PEINTURE


			140			140 - GENIE-CIVIL


			201			201 - PLATINAGE TRAVAUX ???


			203			203 - OUV EQUIPEMENT


			220			220 - TRX MECA PROJET


			225			225 - EXTRACTION FAISCEAU


			240			240 - DEPOSE ROBINETTERIE


			250			250 - DEPOSE MACH TOURNANT


			306			306 - NET CHIMIQUE


			345			345 - REVISION SITE/ HORS SITE ???


			400			400 - VERIF/ ESSAIS/ INSTRUM/ ELEC


			402			402 - RECEP EPREUVE REGLEM


			404			404 - CND/ INSPECTION


			405			405 - COURANT DE FOUCAULT


			407			407 - SERVICE TEST / INSPECTION


			450			450 - INSPECTION VISUELLE


			469			469 - EPR HYDRAULIQUE


			480			480 - COMMISSIONNING


			512			512 - DEP TUY A CHAUD/ A FROID


			520			520 - INSTALLAT PROJET / REPARATION


			601			601 - DEPLATINAGE TRAVAUX


			603			603 - FERM APPAREIL/ RECONNEX


			607			607 - POSE INTERNES/ FERMETURE TRAPPE


			640			640 - POSE ROBINETTERIE


			650			650 - POSE MACH TOURN


			700			700 - CTRLTIROIR MOT  SS /ST


			702			702 - CTRL RELAIS DISTANT/CMDE


			703			703 - CTRL DES RELAIS PROTEC


			704			704 - ARRET CTRL MOTOR STATION


			705			705 - DEMARR CTRL MOTOR STATION


			706			706 - CTRL JEU DE BARRE


			707			707 - CTRL MOTEUR SUR SITE


			710			710 - DEPOSE TRACAGE


			711			711 - POSE TRACAGE


			718			718 - REPAR MOT HORS SITE


			720			720 - TRX PROJET INSTRUM-ELEC


			723			723 - SYNCHROS / ESSAIS


			726			726 - TESTS FONCT INTERLOCK


			760			760 - DEBRANCHT INSTRUM


			761			761 - BRANCHT INSTRUM


			770			770 - DEBRANCH ELEC


			771			771 - BRANCH ELEC


			777			777 - CONSIGNAT MECA


			778			778 - DECONSIGN MECA


			779			779 - CONSIGNATION ELEC/MOT


			780			780 - DECONSIGNATION ELEC/MOT


			802			802 - DEPOSE APPA STAT


			804			804 - POSE APPA STAT


			806			806 - TRANS ALLER HORS SITE


			808			808 - TRANS RETOUR HORS SITE


			ADR			Analyse de risque


			AI			Raccordement collecteur AI


			AIET			Test d'Etanchéïté Air Instrument


			ALAR			Vérification alarmes


			ALIM			Vérification alimentation électrique


			APLM			Mise en place Appareil en ligne


			APP			POSE APPA STAT


			APPD			DEPOSE APPA STAT


			APPF			FERM APPAREIL/ RECONNEX


			APPR			APPRobation (tous documents)


			APT			Analyse préparatoire travaux


			AVT			Avancement


			BARD			BARDage tuyauterie


			BOM			Build Of Material


			BPC			Bon Pour Construction


			BPE			Bon Pour Exécution


			BUL			Bullage isométrique


			CAL			Travaux de calorifuge


			CALD			Dépose Calorifuge


			CALI			Travaux de calorifuge pose isolant


			CALP			Pose Calorifuge


			CALT			Travaux de calorifuge pose tôle


			CCPU			Certificats Matériel


			CDC			Chemin de Câbles


			CDE			Commande


			CEPR			Checking avant épreuve


			CERT			Certificat


			CET			CET


			CHAD			Dépose Charpente


			CHAP			Pose Charpente


			CHECK			Vérification Réserves


			CHEM			Fixation chemin de câble


			CN			CN


			CND			Contrôle non destructif


			COMM			COMMISSIONNING


			CONF			Configuration Système


			CONS			CONSIGNATION ELEC/MOT


			CONV			Installation Convertisseur


			COUL			Autorisation Coulage Beton


			COUP			COUPe tuyauterie


			CPREC			Conformuité Precom


			CTR			Point de contrôle éxé travaux


			DAPP			Dépose Appareil en ligne


			DC			Dossier Constructeur


			DC-			Dossier Constructeur potentiel


			DCLP			Dépose éclairage


			DEM			Démolition


			DEP			Déposes diverses


			DERV			Vérification de déverrouillage de soupape


			DIFF			Diffuseur


			DINS			Dépose Instruments


			DISPO			Mise à disposition précom


			DIV			Divers


			DOC			Document (Valeur par défaut)


			DOCO			Dossier Constrution


			DOE			Dossier Constructeur


			DPLA			Déplatinage process


			DSYN			Demie-SYNchro


			ECH			POSE ECHAF EXT


			ECH1			POSE ECHAF EXT


			ECH2			DEPOSE ECHAF EXT


			ECHD			Dépose échafaudage


			ECHP			Pose échafaudage


			ECL			ECLairage


			ECLP			Pose éclairage


			EI			TRX PROJET INSTRUM-ELEC


			EIB			BRANCHT INSTRUM


			EID			Dépose Instruments


			EIR			DEBRANCHT INSTRUM


			ELB			BRANCH ELEC


			ELC			CONSIGNATION ELEC/MOT


			ELCD			DECONSIGNATION ELEC/MOT


			ELEB			BRANCH ELEC


			ELEC			BRANCH ELEC


			ELED			DEBRANCH ELEC


			EMES			Essais & Mise En Service


			EPR			EPReuve (tous métiers)


			EQP			Equipotentialité


			ESGC			ESsai Génie-Civil


			ETAI			Test d'Etanchéïté Air Instrument


			ETAL			Vérification ETALonnage


			ETD			Début études détail


			Et-EIA			Etudes EIA


			ETUD			Etudes (tous corps d'état)


			EVMS			Position Electro-Vanne par Manque Signal


			FDC			Vérification Fin de Course


			FFO			Fin fiche Observation


			FOL			Folio d'isométrique


			FOUD			Installation Foudre


			FOULC			COURANT DE FOUCAULT


			GAIN			Gaine


			GC			GENIE-CIVIL


			GCES			ESsai Génie-Civil


			GEO			GEOmètre (implantation & vérif.)


			HP			Nettoyage HP


			HSE			Opération sécurité


			HTAP			Hot TAP


			IGN			Pose ignifuge


			IGND			DEPOSE IGNIFUGE


			IGNP			POSE IGNUFUGE


			INOH			Contrôle par Organisme Habilité


			INON			Contrôle par Organisme Notifié


			INS			INSPECTION VISUELLE


			INSP			Inspections diverses


			INSTB			BRANCHT INSTRUM


			INSTD			DEBRANCHT INSTRUM


			INT			TESTS FONCT INTERLOCK


			ISO			Isométrique


			ITUY			Intervention TUYauterie


			JNT			Jointage divers


			JOIN			Jointage


			JPG			Photo Pocket PC


			LEV			LEVage


			LEVA			LEVAge


			LIV			Livraison matériel sur site


			LIVRA			Livraison


			MAD			Mise à disposition Prod


			MALT			Mise A La Terre


			MAPP			Mise en place Appareil en ligne


			MAT			Réception matériel


			MECA			TRX MECA PROJET


			MECAC			CONSIGNAT MECA


			MECAD			DECONSIGN MECA


			MECD			Dépose mécanique divers


			MECP			Pose mécanique divers


			MONT			Montage


			MOT			DEMARR CTRL MOTOR STATION


			MTN			Maintenance


			MTP			POSE MACH TOURN


			N2			Test étancheïté gaz inerte


			NET			Nettoyage divers


			NETT			Soufflage collecteur AI


			NON			Observation négative - Fiche d'observation terrain


			OUI			Observation positive - Fiche d'observation terrain


			OUV			OUV EQUIPEMENT


			PA			Parfait Achèvement


			PEIN			Travaux de peinture


			PI			Plan d'Inspection


			PID			Vérification conformité PID


			PINS			Pose Instruments


			PINT			POSE INTERNES/ FERMETURE TRAPPE


			PIQ			Piquage tuyauterie


			PLA			Platinage process


			PLAD			DEPLATINAGE TRAVAUX


			PLAT			PLATINAGE TRAVAUX ???


			PMEL			Pose de Matériels Elec.


			PPD			Dépose platine process


			PPP			Pose platine process


			PR			INSTALLAT PROJET / REPARATION


			PREC			Precomissionning


			PRECT			Précom Terminé sans réserve


			PREF			Préfabrication


			PREP			Préparation


			PRI			TRX PROJET INSTRUM-ELEC


			PSEC			Position Sécurité


			PTH			Produit Thermoconducteur


			PVRM			PV RECEPTION MAGASIN


			Q-A			Quart A


			Q-B			Quart B


			Q-C			Quart C


			Q-D			Quart D


			RACC			RACCordement


			RACC1			Raccordement BJ /PE


			RACC2			Raccordement INST /PE


			RAD			Tir radiographique


			RCDC			Réception Chemin De Câble


			REC			Réception


			RECF			Réception Finale


			RELD			CTRL RELAIS DISTANT/CMDE


			RELP			CTRL DES RELAIS PROTEC


			REM			Réception Equipement -  Matériel


			REP			REPérage (tous types)


			REP1			Repérage instrument ou plaque moteur


			REP2			Repérage câble secondaire


			REV			REVISION SITE/ HORS SITE ???


			RGIE			Conformité RGIE


			RLT			Remplissage Liquide Tampon


			RM			Réception  Magasin


			ROBD			DEPOSE ROBINETTERIE


			ROBP			POSE ROBINETTERIE


			ROT			Sens de rotation


			SAB			Sablage


			SEC			Position Sécurité


			SITE			Travaux site


			SMAG			Sortie MAGasin


			SOUD			SOUDage


			SPEC			Confomité à la SPECification


			SROT			Vérification sens de ROTation


			STD			Conformité standard de montage


			SUPP			SUPPortage (tous métiers)


			SYNC			SYNChronisation instrum de détail (0%, 50%, etc.)


			SYNCR			


			SYNO			Indiquer référence synoptique


			TABO			Table opération


			TARS			Tarage de soupape


			TC			Tableau de comparaison offres


			TCAB			Tirage Cables (tous types)


			TCON			Test de CONtinuité


			TERR			TERRassement (ou remblaiement)


			TEST			Test


			TIE			Tie Ins


			TIES			TIES IN TUYAUTERIE


			TIRAR			ARRET CTRL MOTOR STATION


			TIRCT			CTRLTIROIR MOT  SS /ST


			TIRCT1			CTRL MOTEUR SUR SITE


			TQC			Plan Tel Que Construit


			TRA			POSE TRACAGE


			TRAC			TRACAGE


			TRAD			DEPOSE TRACAGE


			TRAN			Transport


			TRANR			TRANS RETOUR HORS SITE


			TRAP			POSE TRACAGE


			TRI			Tri


			TTH			Traitement Thermique


			TUY			Intervention TUYauterie


			TUYD			DEP TUY A CHAUD/ A FROID


			VAL			Valeur lue sans simulation


			VEGC			VERIF GC


			VEI			Vérification EI


			VENT			Mise en place ventilation forcée


			VERIF			Vérification (tous métiers)


			VFF			Vérification Finale


			VFP			Vérification Piping


			VISU			Test VISUel


			VMPO			Vérification Montage Plaque à Orifice


			VOC			Mémo Vocal Pocket PC


			VRO			Vérification Montage Plaque à Orifice


			VSF			Vérification Sens Fluide


			ZER			Contrôle point zéro métallurgie


			ZONE			Zone de travaux
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			NomEntreprise			Metier			PlgEntRq			TypeSociete


			3D									1


			A						thfgnhfgnfgjnhfrtz			1


			A.E.T						thfgnhfgnfgjnhfrt			1


			A.G.E.I						Echangeur reflux propylène			1


			A.P.2.I						thfgnhfgnfgjnhfrt			1


			ABB			IG			Absence (code à saisir dans case suivante)			1


			ABB INSTRUMENTATION						thfgnhfgnfgjnhfrtz			1


			ACC									1


			ACROBAT						thfgnhfgnfgjnhfrtz			1


			ADF TE						Attente créat° ou MàJ GTP par COST (précisions dans "comment.")			1


			ADVANCED PERFORMANCE TOOLS						Attente créat° ou MàJ GTP par COST (précisions dans "comment.")			1


			AEES						Attente créat° ou MàJ GTP par COST (précisions dans "comment.")			1


			AEROFLEX						Exemple INEOS			1


			AGINTIS			IG			Contrat piping au bordereau1			1


			AIR LIQUIDE						SAP MOA			1


			ALCATEL CABLES						Modif PLC41/42			1


			ALFA LAVAL INDUSTRIES						Heures fixes pointage personnel XXF 2003			1


			ALGECO						Conseil et maîtrise d'oeuvre réparation D410			1


			ALSATEC						Mise à niveau liste de lignes pour Inspection (solde 2003)			1


			ALSTOM						Etude sismique réservoir ACN			1


			AMEC SPIE			IE			Complément étude danger poste chargement ACN			1


			ANCO INGENIERIE						Petites prestations pour Inspection MOA (en 2003)			1


			APAVE SUD						MAJ et/ou créat° Add. E.S. (Solde 2003)			1


			AQUASYSTEMS INTERNATIONAL						Remplacement piquage diam.400 D3110			1


			ARVOR						Plansdv Ass.Qualité cdvondvstrats Tuyaut. et Robin.			1


			ASYMPTOTE						Fichier vannes LO/LC sur EUREKA			1


			ATELIER DE NISSAN						Remplacement semelles anti-vibratiles M425			1


			ATLAS COPCO						Réalisation plans iso sur réseau CW			1


			AUTOCHIM						Activités générales SHE			1


			AUXITEC						Frais Fixes Informatiques XXF (2003)			1


			B						Petites prestations Projet MOA (en 2003)			1


			BALLIAUW			IG			Travaux Documentation Maîtrisée Exp. Projet XXF			1


			BATIM						Petites prestations pour SHEQ MOA (en 2003)			1


			BENTLY NEVADA						Hot Tap renfort collecteur de torche			1


			BERGER S.A						Etude de danger appontement mer			1


			BERGERAT MONNOYEUR						Petites  prestations pour MTN MOA			1


			BERTHIER						Heures Process MOA			1


			BERTHIER S.A						Std référence flexibles azote chargt navire			1


			BLACK-BOX						Calcul coup de bélier HF9805			1


			BOCCARD						Estimation table d'égouttage			1


			BORDET SA						Ligne chargement C/C 1151 1191			1


			BOTTA ET FILS						Estimation Campagne CUI CUF			1


			BOURDON SEDEME						SCC 400 Upgrading lignes Inox			1


			BUHLER-MONTEC						Soupape E2243			1


			BUREAU VERITAS						Remplacement Inox boucle eau 800			1


			BVF						Débouchage fond D520			1


			BWT-PERMO						Nouvel oxygène-mètre F210			1


			BYVAP TECHNOLIGY						Réduction bruit LV720			1


			C						Arrêt C450 sur haut niveau			1


			CABUS ET RAULOT						Dossier demande d'autorisation d'exploiter F1131			1


			CAL									1


			CAMOM						Etude modif piping E4220R			1


			CARDEM						Remplac. Flexibles vapeur par ligne en dur sur unité X1555			1


			CD CONCEPT						Etude de dangger Polyols			1


			CEBTP						Relevés départs élec. Armoires 52 & 53			1


			CECA S.A						Etude trappes nettoyage Four B3102			1


			CEFF						Amélioration Base de Données IDRE			1


			CEGELEC						MAJ plans maitrisés MOA (hors projets) 2003			1


			CELLIER			IG			Petites prestations pour MOA (sur 2003)			1


			CERBERUS S.A						Developpement interface Progest Construction / MTN			1


			CERTI						Prestations de coordination Projet/XXX/MTN pour T/A2003			1


			CH						Suivi QA/QC du remplacement du E4210			1


			CHARRON						Remplacement E440			1


			CHAUMECA GOHIN						Remise en état calorifuge tuyauteries inox			1


			CHU ST NAZAIRE						Estimation CUF Polyols			1


			CIRA						Projets Polyols T/A 2003			1


			CIRA Concept						Pré-estimation RV 44003 et PLC TORCHE POLYOLS			1


			CITEX						Renfort trappes F4431			1


			CLEMESSY						Supportage ligne ACN MOA			1


			CLEMESSY1						Prestations QA/QC pour Service Achat MOAsdrfg			1


			CLEXTRAL DKM						Developpement Edition WEB Projets			1


			COFICIEL						Attente créat° ou MàJ GTP par COST (précisions dans "comment.")			1


			COGIX						0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5			1


			COMETRA SYSTEMES						thfgnhfgnfgjnhfrt			1


			COU									1


			CUENOT REGULATION						thfgnhfgnfgjnhfrtz			1


			D						thfgnhfgnfgjnhfrtz			1


			D.T.S						thfgnhfgnfgjnhfrt			1


			DALKIA						Bloc N°1			1


			DANESI INDUSTRIE						thfgnhfgnfgjnhfrt			1


			DBC			GC						1


			DELAUNAY & Fils						toto			1


			DELTA JOINTS						Projet exemple La Mède			1


			DELTAFUID						Contrat Cadre EPC			1


			DEMARET FRERES						Activité MOA à préciser ultérieurement			1


			DERVAUX						Reventilation sur projets MOA (à faire par CEP)			1


			DESCOURS ET CABAUD						Organisation T/A : Iqsddfgsdfmpact du décalage de l'arrêt sur l'organisation XXF			1


			DOSAPRO MILTON ROY						Organisation T/A2003 : Impact sur organisation Prépa/Plg			1


			DRAEGER						CTM200303 : Impact de l'organisation T/A sur la Supervision XXF			1


			DRESSER MASONEILAN						CTM200304 : Prestation Supervision Projet Pour T/A MTN			1


			DUVAL MESSIEN						CTM200305 : Coordonnateur Tirs Gamma T/A			1


			E						Démantèlement de la DA1-SV1			1


			E. C. P.						CP/Férié (code à saisir dans case suivante)			1


			EAU & FEU						test			1


			EAU ET FEU						Essai			1


			EICS						Exemple Brugnon			1


			EMERSON						Divers imputés à XXL sur 6184X mais non refacturable à MOA			1


			EMIS			IG			Essai 331 Corniche			1


			ENRAF SARL						Grand Stade De Lille			1


			ENSIVAL MORET						Essais Systématique 2010			1


			ENV									1


			ER2E			IG			Mise à jour Eureka sur PR (capitalisable)			1


			ERITECH						Tâches générales			1


			EUROTEC						MàJ Plans Maîtr. Hors PR			1


			EXP+MAI						Fouilles			1


			EXPLT						Scannérisation			1


			F						Archivage			1


			FAURE HERMAN						Gestion PCA			1


			FCE						Base de données IMS			1


			FLOWSERVE						Mise à jour doc. Maîtrisée			1


			FLOWSERVE POMPES						MàJ DAO Plans Maîtr. I/E Hors PR			1


			FLYGT						MàJ DAO Plans Maîtr. I/G Hors PR			1


			FMC EUROPE						Tirage de plans et documents			1


			FOSELEV MEDITERRANEE						Audit(s)			1


			FOSTRANS						Formation MOA			1


			FOURE LAGADEC MEDITERRANEE			IG			MàJ Réseaux Enterrés			1


			FOURISOL			IG			MàJ Plans Généraux			1


			FRANCHI SA						Auvent Zone Entreprise Sud			1


			FREYSSINET									1


			FUJI ELECTRIC						Mises à "Jour" GXX			1


			GAGNERAUD T.P						Sécurité			1


			GAME SE						E/I/A MTN Polyols			1


			GAMI						efrtfb			1


			GARCIA MARCEL						0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8			1


			GCS						GED globale usine			1


			GENOYER SA						Exemple POI			1


			GEORGIN						Développement outil Planning			1


			GLITSCH FRANCE						Développement Reporting Projet			1


			GRIMALDI						Développement Procurment Status			1


			HELIATEC						Exemple La Malle			1


			HONEYWELL MEDITERANEE						ABS, CP, JF (plg prévisionnel))			1


			ICAD						XV GN alimentant éjecteur G1411 A/B			1


			ICEA						Ajout 3 échangeurs-Amélioration section 100-500			1


			IFOTEC						Reçu le 16/02/2010			1


			IMFILCO						Démantèlement de la DA1-SV1			1


			Inspection			IG			thfgnhfgnfgjnhfrtz			1


			IPEDEX						thfgnhfgnfgjnhfrtz			1


			ISOTHERMA						thfgnhfgnfgjnhfrtz			1


			J.C.T.M						Exemple ADF			1


			JOHN ZINK KOCH						Exemple affaire M. NIANG			1


			K.S.B						Exemple projet SEM1			1


			KDI						thfgnhfgnfgjnhfrt			1


			KROHNE						Pont			1


			LARCO						Exemple GPMM Marseille			1


			LBF						Révision Etudes de Danger PO/TBA			2


			LE VULCAIN						Organigramme Type simplifié			1


			LES AUTOMATISMES APPLIQUES						thfgnhfgnfgjnhfrt			1


			LISEGA						Exemple 14 oct 09			1


			LUMPP						totosefzef			1


			LYON VANNES ET RACCORDS						Démantèlement AREVA TA			1


			MA						thfgnhfgnfgjnhfrt			1


			MAGNETROL						thfgnhfgnfgjnhfrt			1


			MAIHAK						thfgnhfgnfgjnhfrtz			1


			MAINT						thfgnhfgnfgjnhfrtz			1


			Maintenance			MTN			thfgnhfgnfgjnhfrtz			1


			MATHER+PLATT						Réalisation nouveau Terminal à conteneurs			1


			MECATHERMIC						Exemple POI			1


			MEDIACO						Déploiement ProGest Coca			1


			MESA						Exemple Pennes Mirabeau			1


			MESURA ENGINEERING						Exemple projet Parking1			1


			METRA S.A						thfgnhfgnfgjnhfrt			1


			MILLTRONICS S.A						Démantèlement de la DA1-SV1			1


			MLM						thfgnhfgnfgjnhfrt			1


			MM						Exemple projet ASF			1


			MOE						thfgnhfgnfgjnhfrt			1


			NA									2


			NELES AUTOMATION						thfgnhfgnfgjnhfrtz			1


			NEW									1


			NEWTECH						thfgnhfgnfgjnhfrt			1


			NEXANS UNITE GORSE						TA/03 : Prestat° CICERON/LAGABLE (2002)			1


			NORDON ET CIE						TA/03 : Prestat° CICERON/LAGABLE/MARTIN (2003)			1


			NORIT						Test Pocket PC			1


			OMEGA						Exemple projet Allios			1


			ORTEC						Exemple projet ATMEL			1


			PALL INDUSTRIE						Rampup fabrication			1


			PEI									1


			PETITJEAN						Exemple ICADE EIFFAGE			1


			PEV									1


			PIERRE GUERIN SCHUBERTH						toto			1


			PIQ									1


			PIRELLI CABLES						Projet  doc coca			1


			PMII									1


			POMPES SIHI						Exemple RDOS Total			1


			PONTICELLI						Exemple CEGLEC			1


			POUDEVIGNE						Projets prévus en 2002			1


			POUJAUD						Projet exemple SPSE			1


			PREZIOSO						Nouveau Projet COCA			1


			PROBUREAU AMENAGEMENT						Organisation T/A : Impact du décalage de l'arrêt sur l'organisation TPF			1


			PRO-DEFIHSE						Exemple TOTAL Maintenance			1


			PRORAD						Exemple TOTAL Projet			1


			PROTIS						Exemple projet RAF TOTAL LA MEDE			1


			PROVENCE JOINTS						Exemple Projet D.HODEAU			1


			PROVEST						Exemple projet Ifotec			1


			PYRO-CONTROLE						Projet Genzyme			1


			QUATRAX						Exemple CCM			1


			R.S.B.D						Exemple LCI 03/04/06			1


			RANC DEVELOPPEMENT						Exemple projet TOTAL SI			1


			RED									1


			RIBATTI						Test			1


			RITZENTHALER						Exemple projet CCM			1


			ROFORGE						Exemple Shell BTN			1


			RONFARD						Exemple création Projet			1


			ROTA SARL						Exemple MLG Consulting			1


			ROUCAIRE						Exemple Projet TP La Défense			1


			S.A.S						Exemple projet installation quai chargement camion			1


			S.E.E.						test			1


			S.R.T.I						Exemple Capalia			1


			S.T.I						Projet Guerbet			1


			SABO FRANCE						Exemple storengy			1


			SAFIR ENGINEERING						Exemple de création de projet			1


			SARAZIN INDUSTRIE						CUI/CUF 2003 : Réparation Jupe F1551			1


			SART						Exemple projet ATMEL			1


			SATEQ						Exemple projet Eiffel 3 février 2010			1


			SCHNEIDER ELECTRIC						Exemple Dumez Montpellier			1


			SDEL PROVENCE						Exemple Unibridge Eiffel Fos			1


			SERV'INSTRENTATION						Centre Feu			1


			SERVOMEX						Installation compresseur air pour atomisation fuels			1


			SESIM						Modification passerelle POLYOLS pour containers			1


			SETP						Soupapes expansion thermique			1


			SG						P7054 : Passerelle déchargement A C N			1


			SICLI						Soupapes externes pompes volumétriques Polyols			1


			SIEMENS						Soupapes  7 bacs IBL basse pression			1


			SIERA						Mesure de niveau sur F260			1


			SIGNALS						Upgrading alim. Pilote torche F1410/F1411			1


			SITI EUROPE						Aérateurs bioplant (avec P00230)			1


			SMRI						Automatizzation chargements F1254			1


			SNEF			IE			Remplacement adoucisseur X2651A/B			1


			SOCADO						Remplacement E2273 et E2283			1


			SOCOMET						Fiabilisation traitement A1374			1


			SOGTIM						Mise en conformité éclairage appontement navire			1


			SOLYTEC						Clapet azote non retour réseau N2			1


			SPC CONSULTANT						Réduction bruit LV703			1


			SPIE CITRA						Dépose E2276 (ex P8318)			1


			SPIE TRINDEL						Remplacement inox cuves F1 et F3			1


			SPIRAX SARCO						GIGNAC			1


			SRA SAVAC						Cadre d'air respirable chargement rail/route MOA			1


			STAUBLI						Amélioration sécurité autour Oberlin			1


			STE NOUVELLE ICARE						Mesure contre pression torches			1


			STEIBLE						Remplacement climatisation salle de contrôle			1


			STHAL						Garniture gaz pompes G4110/G4111 + G1151 A/B + G4140A + G4141			1


			STUDIO ERIC						Corrosion SCC section 400			1


			SUD CONCEPT						Remplacement calorifuge bac styrène			1


			SUD ROBINETTERIE						Chargement PO route			1


			SUDISOLEC						P4404 : Installation soupapes sur pompes volumétriques			1


			SUP									1


			SYSTEM C INDUSTRIE						Voyant de circulation pour controle purge PO			1


			TCVAL						DCS upgrade			1


			TECHNIP									1


			TER									1


			THERMODYN						Safety PLC upgrade (Triconex)			1


			THERMO-EST						Upgrade ES413 IBL Back/MTBE			1


			TISSOT						Simulator Modcomp			1


			TOTO						Rempl. en marche fers support F3911/F3912/F3214			1


			TPF						Réalis. recomm. suite étude sismique réservoir A C N			1


			TRA									1


			TRANSMARK						P6679 : Modif purges chaudières			1


			TRICONEX						P7239 : Purges manchettes amont et aval RV101			1


			TROUVAY CAUVIN						test			1


			TRV									1


			TUY									1


			TYCO / SAPAG						Exemple Amesys			1


			VANNES LEFEBVRE						Démantèlement de la DA1-SV1			1


			VEGA						Exemple projet Université EXTENSION PARC			1


			VSR						Remplacement E4121 B			1


			W.L.T						Remplacement G1556			1


			WHESSOE VAREC						Exemple Cegelec			1


			XOMOX						Upgrade bac F1131			1


			YORK FRANCE						Remplacement Echangeurs TA 2003			1


			ZELLWEGER ANALITICS						Remplacement F430 en Inox			1





			IdentifiantTP			NomPrenom			Societe			Matricule			Adresse			Autorisation1


			0			 NA .			NA									visitor


			1			BENELHADJSAID Sami			CD CONCEPT			<NRET>28523 <DIT> sdfd			sbenelhadj@cd-concept.com			sami


			10			COLL Jean-Pierre			TECHNIP						jcoll@technip.com			jxcoll


			9			DUVAUCHELLE Loïc			TECHNIP						lduvauchelle@technip.com			lxduvauc


			11			FRANCINI Jean-Pierre			TECHNIP						jpfrancini@technip.com			jxfranci


			12			HAMEL Yann			DBC									xxx


			15			KATONA Maximilian			LBF						Maximilian.KATONA@LyondellBasell			xxx


			4			LAVAURE Thomas			LBF						thomas.lavaure@lyondellbasell.com			txlavaur


			13			LIARD Philippe			LBF						philippe.liard@lyondellbasell.com			xxx


			8			MENASRIA Nadia			TECHNIP						nmensaria@technip.com			nxmenasr


			6			RINALDI Joseph			LBF						joseph.rinaldi@lyondellbasell.com			jxrinald


			7			RIVET Henri			TECHNIP						hrivet@technip.com			hxrivet


			2			ROBERT Aurélie			LBF						Aurelie.Robert@lyondellbasell.com			axrobert


			-1			TOUS .			A									LIBRE


			-2			WEB Builder (ne pas modifier !!!)												webbuilder


			14			ZANZARELLA Oronzo			LBF						Oronzo.ZANZARELLA@lyondellbasell.com			xxx





			PpcParamId			PpcParamLib			PpcParamNum			PpcParamTxt


			0			Première Utilisation / TXT Nom Appli			-1.0			ProGest Mobile Construction


			1			Id / TXT LoginName			9.0			lxduvauc


			2			Admin / TXT UserName			0.0			DUVAUCHELLE Loïc


			3			Date envoi vers PPC / TXT Usr/PC			42152.793854166666			sami (W90011233)


			4			Filtre Projet / TXT CompleteSynchCL						CompleteSynchCL


			5			Filtre Système / TXT NomFichierUniqueRetour						


			6			Filtre Ref Objet / (TXT inutilisé)						


			7			Mémoire item CheckList / (TXT inutilisé)						


			8			Mémoire item PunchList / (TXT inutilisé)						


			9			Filtre Zone / (TXT inutilisé)						


			10			Filtre Système Process / (TXT inutilisé)						


			11			(NUM inutilisé) / Filtre PID						


			12			Filtre Unité / (TXT inutilisé)						


			13			Filtre Superviseur / (TXT inutilisé)						


			14			Filtre Fait/RàF			1.0			


			15			Option Menu séléctionnée / TXT Choix touches fonc			1.0			


			16			Langue interface			1.0			


			17			Taille caractère / TXT Choix appli barcode			8.0			\Program Files\QuickMark\QuickMark.exe


			18			Niveau musique intro / TXT Choix suite barcode			0.0			0


			19			Passer page accueil / TXT Chemin appli photo			0.0			\Windows\Camera.exe


			20			Filtrer punch-list par RO / TXT Chem dossier photo			1.0			\My Documents\Mes images\


			21			Texte libre CL N°1						Seuil relevé


			22			Texte libre CL N°2						Seuil réglé


			23			Texte libre CL N°3						SNCC


			24			Texte libre CL N°4						C4


			25			Texte libre CL N°5						Châssis/Slot/Point


			26			Texte libre CL N°6						TAG


			27			Web ReplicFile / Multi-client			0.0			0


			28			Délai PL défaut			30.0			


			29			Témoin 1e ouverture AppDep			0.0			


			30			Lib ctl PL Bloq						Bloquant


			31			Texte libre PL N°1						Libre1


			32			Texte libre PL N°2						Libre2


			33			Texte libre PL N°3						Libre3


			34			Texte libre PL N°4						Libre4


			35			Texte libre PL N°5						Libre5


			36			Texte libre PL N°6						Libre6<M>


			37			Filtrer l'utilisateur sur son Entreprise			0.0			


			38			Série extensions icônes						accda,accdb,accde,asp,avi,bmp,csv,doc,docm,docx,dot,dotm,dotx,dwg,eml,fel,gif,hlp,htm,html,jpg,lnk,mda,mdb,mdbx,mde,mdw,mov,mp3,mpeg,mpg,mpp,msg,oft,pcx,pdf,png,pot,potm,potx,pps,ppsm,ppsx,ppt,pptm,pptx,pst,pub,rtf,snp,tif,txt,url,wav,wk1,wk2,wk3,wk4,wma,wmf,xla,xlam,xlc,xlm,xls,xlsb,xlsm,xlsx,xlt,xltm,xltx,xlw,zip


			39			Série identifiants icônes						66,66,66,7,5,13,20,3,64,64,3,64,64,61,27,52,13,28,7,7,13,56,4,4,4,4,4,5,11,5,5,8,26,26,13,9,13,10,67,67,10,67,67,10,67,67,21,63,3,68,13,20,56,11,6,6,6,6,5,5,6,65,6,6,6,65,65,65,6,65,65,6,25


			40			Couleur contour pastille Check-list						#FFFFFF


			41			Couleur fond pastille Check-list						#6464FF


			42			Couleur texte pastille Check-list						#FFFFFF


			43			Couleur fond pastille Check-list en retard						#FF9900


			44			Couleur fond pastille Check-list réalisée						#000000


			45			Couleur contour pastille Punch-list						#FFFFFF


			46			Couleur fond pastille Punch-list						#00C800


			47			Couleur texte pastille Punch-list						#FFFFFF


			48			Couleur fond pastille Punch-list en retard						#FF0000


			49			Couleur fond pastille Punch-list réalisée						#000000


			50			Couleur contour pastille sélectionnée						#FF0000


			51			Police de caractère des pastilles						Arial


			52			Taille police de caractère des pastilles						12


			53			Admin AppWeb Construction						sami , dxpetit, nxmenasr, hxrivet, , 


			54			SMTP : AdresseRetourAppDep|NomServeurOu<Auto>|Port|Login|Pwd|SSL|Methode|Authentfication						|<Auto>|25||||0|0


			55			FTP : Serveur|Dossier|Login|Pwd						ftp://ftpperso.online.fr|/|cdconceptmultimedia|110097110116101115


			56			N° Licence BDD ProGest						042150-LBF-002


			57			Liste de chgt mdp "1<PWD>NewPwd</PWD>2<PWD>etc."						


			58			Liste users confidentiels						sami , dxpetit, nxmenasr, hxrivet, , 


			59			Ajouter automatiquement une flèche à la création d'une nouvelle pastille			0.0			


			85			Interdiction ajout CL			-0.0			


			86			Interdiction ajout PL			-0.0			


			87			Interdiction ajout VS			-0.0			


			88			Interdiction ajout VRO			-0.0			


			89			Interdiction ajout POS			-0.0			


			90			Interdiction modification CL			-0.0			


			91			Interdiction modification PL			-0.0			


			92			Interdiction modification VS			-0.0			


			93			Interdiction modification VRO			-0.0			


			94			Interdiction modification POS			-0.0			


			95			Interdiction suppression CL			-0.0			


			96			Interdiction suppression PL			-0.0			


			97			Interdiction suppression VS			-0.0			


			98			Interdiction suppression VRO			-0.0			


			99			Interdiction suppression POS			-0.0			


			100			Appliqer Cfg Admin			-1.0			


			101			ParamCfg1						NomProjetRO;LibelleProjetRO;IdSysRO;LibISRO;IdRefObjet;RefObjetType;RefObjetNom;RefObjetLib;RefObjetPID;RefObjetRemarque;RefObjetPts;Param0;Param1;Param2;Param3;Param4;Param5;Param6;Param7;Param8;Param9;Param10;Param11;Param12;Param13;Param14;Param15;Param16;Param17;Param18;Param19;Unites;NomZone;LibIZMTN;LibIZPR;NomPrenomRespRO;NomZPR;RefObjetObligatoire;RefObjetActivite;ROS1;ROR1;ROA1;ROCL1;ROPL1;ROVI1;RORAF;CLT;PLT;VRT;VST;Plan


			102			ParamCfg2						2445;1824;585;1590;705;585;5745;5505;1155;2580;795;1470;1470;1470;1470;1470;1470;1470;1470;1470;1470;1470;1470;1470;1470;1470;1470;1470;1470;1470;1470;975;615;1680;2115;1530;1395;480;1170;225;225;225;405;405;405;405;795;795;795;930;930


			103			ParamCfg3						0;-1;-1;0;-1;-1;0;0;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;0;0;0;-1;-1


			104			ParamCfg4						3;6;2;4;19;20;1;5;21;28;30;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40;41;42;43;44;45;46;47;48;49;50;24;22;23;26;27;25;29;51;16;17;18;12;13;14;15;7;8;9;10;11


			105			ParamCfg5						4


			106			ParamCfg6						-1


			107			ParamCfg7						Calibri


			108			ParamCfg8						16


			109			ParamCfg9						400


			110			ParamCfg10						0


			111			ParamCfg11						0


			112			ParamCfg12						16777215


			113			ParamCfg13						50266112


			114			ParamCfg14						0


			115			ParamCfg15						8421376


			116			ParamCfg16						1


			117			ParamCfg17						<NOFLT>


			118			ParamCfg18						0


			119			ParamCfg19						<NOORD>


			120			ParamCfg20						0


			121			ParamCfg21						5


			123			ParamCfg23						IdItemCL;CLorigineCLtype;CLLib;CLRq;CLQui;CLQd;CLPourc;CLdatePrev;CLMaj;CLpers;CLduree;CLRealise;CLBloquante;CLObligatoire;CLdynamique;CLAbr;Signifcation;CLdoc;TitreDoc;CLent;CLsysproc;CLLibIZPR;NomProjetRO;LibelleProjetRO;IdSysRO;LibISRO;CLRefObjet;RefObjetType;RefObjetNom;RefObjetLib;RefObjetPID;RefObjetRemarque;RefObjetPts;Param0;Param1;Param2;Param3;Param4;Param5;Param6;Param7;Param8;Param9;Param10;Param11;Param12;Param13;Param14;Param15;Param16;Param17;Param18;Param19;Unites;NomZone;LibIZMTN;LibIZPR;NomPrenomRespRO;NomZPR;RefObjetObligatoire;ROS1;ROR1;ROA1;ROCL1;ROPL1;ROVI1;RORAF;CLparamT1;CLparamT2;CLparamT3;CLparamN1;CLparamN2;CLparamN3


			124			ParamCfg24						1056;750;4920;3465;1470;1755;1155;1740;1605;1050;1335;600;660;1050;1065;1230;2625;1425;1920;1650;1620;2265;1515;2115;700;2010;1305;1305;2190;2940;1185;2775;1320;1417;1417;1417;1417;1417;1417;1417;1417;1417;1417;1417;1417;1417;1417;1417;1417;1417;1417;1417;1417;1417;1110;2820;2115;1417;1395;1417;480;480;480;480;480;480;480;1680;1680;1680;1680;1680;1680


			125			ParamCfg25						-1;-1;0;0;0;0;-1;-1;-1;-1;-1;0;0;-1;-1;-1;-1;0;-1;-1;-1;-1;0;-1;-1;-1;-1;-1;0;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1


			126			ParamCfg26						3;17;2;5;8;9;14;13;29;15;16;4;6;11;12;18;19;7;10;20;27;21;73;30;31;32;33;34;1;35;36;43;45;46;47;48;49;50;51;52;53;54;55;56;57;58;59;60;61;62;63;64;65;37;38;39;41;42;40;44;66;67;68;69;70;71;72;22;23;24;25;26;28


			127			ParamCfg27						5


			128			ParamCfg28						792


			129			ParamCfg29						Calibri


			130			ParamCfg30						16


			131			ParamCfg31						400


			132			ParamCfg32						0


			133			ParamCfg33						0


			134			ParamCfg34						16777215


			135			ParamCfg35						33554432


			136			ParamCfg36						0


			137			ParamCfg37						12632256


			138			ParamCfg38						3


			139			ParamCfg39						IdRefObjet=1


			140			ParamCfg40						-1


			141			ParamCfg41						<NOORD>


			142			ParamCfg42						0


			143			ParamCfg43						1


			145			ParamCfg45						IdPunchList;PLDateCreation;PLDatePrevu;PLDateRealise;PLquiRealise;PLqdRealise;PLquiValide;PLqdValide;PLMaj;LibelleProjetPL;LibISPL;PLIdActivite;PLSysteme;PLRefObjet;PLBloquante;PLValide;PLHorsProjet;PLEntreprise;PLResp2;PLResp1;PLdoc;PLRealise;IdRefObjet;RefObjetType;RefObjetLib;RefObjetPID;RefObjetRemarque;RefObjetPts;Param0;Param1;Param2;Param3;Param4;Param5;Param6;Param7;Param8;Param9;Param10;Param11;Param12;Param13;Param14;Param15;Param16;Param17;Param18;Param19;Unites;NomZone;LibIZMTN;LibIZPR;NomPrenomRespRO;NomZPR;RefObjetObligatoire;PLType;PLDescription;TitreDoc;ROS1;ROR1;ROA1;ROCL1;ROPL1;ROVI1;RORAF;PLObservation;PLmoeQd;PLmoeR;PLmoaQui;PLmoaQd;PLmoaR;PLpond;PLcout;PLduree;PLEntreprise2;PLmoeQui;PLparam1;PLparam2;PLparam3;PLparam4;PLparam5;PLparam6;PLidCL


			146			ParamCfg46						795;930;1635;1656;1605;930;1605;915;930;2325;2325;1845;690;1740;660;765;1080;1365;1605;1605;1395;615;870;1035;2925;1417;2505;1320;1417;1417;1417;1417;1417;1417;1417;1417;1417;1417;1417;1417;1417;1417;1417;1417;1417;1417;1417;1417;1417;1417;1417;2670;1417;1755;1417;900;4215;1410;540;540;540;540;540;540;540;2175;1417;510;1417;1417;540;1417;1417;1417;1417;1417;1417;1417;1417;1417;1417;1417;1095


			147			ParamCfg47						0;-1;0;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;0;0;0;0;-1;-1;0;-1;-1;0;0;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;0;0;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;0;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1


			148			ParamCfg48						4;27;10;13;15;16;29;30;41;39;40;1;2;3;7;28;14;11;20;18;83;5;42;43;44;48;51;53;54;56;57;58;59;60;61;62;63;64;65;66;67;68;69;70;71;72;73;74;47;45;46;50;55;49;52;8;6;17;75;76;77;78;79;80;81;12;33;31;35;36;34;37;9;38;19;32;21;22;23;24;25;26;82


			149			ParamCfg49						6


			150			ParamCfg50						840


			151			ParamCfg51						Calibri


			152			ParamCfg52						16


			153			ParamCfg53						400


			154			ParamCfg54						0


			155			ParamCfg55						0


			156			ParamCfg56						16777215


			157			ParamCfg57						50266112


			158			ParamCfg58						0


			159			ParamCfg59						8421376


			160			ParamCfg60						1


			161			ParamCfg61						IdRefObjet=5


			162			ParamCfg62						-1


			163			ParamCfg63						<NOORD>


			164			ParamCfg64						0


			165			ParamCfg65						1





			IdPhoto			PhCheminDistant			PHMaj			NewDelPH





			IdPhoto			PhCheminDistant			PHMaj			NewDelPH





			IdActivite			NomProjet			Libelle			RefIng			RefClient


			2			FLO/14500 BAC			Travaux F1851 et G1851			NA-0000			LBF


			3			FLO/14500 SKID			Travaux SKID			NA-0000			LBF


			4			FLO/14500 CHGT			Travaux Poste Chargement LA1901			NA-0000			LBF


			5			FLO/14500 INC			Travaux Réseau Incendie			NA-0000			LBF





			PLIdActivite			PLSysteme			IdPunchList			PLRefObjet			PLType			PLDateCreation			PLDatePrevu			PLDateRealise			PLDescription			PLResp1			PLResp2			PLEntreprise			PLEntreprise2			PLHorsProjet			PLBloquante			PLObservation			PLquiRealise			PLqdRealise			PLValide			PLquiValide			PLqdValide			PLMaj			PLdoc			PLcoordPh			PLparam1			PLparam2			PLparam3			PLparam4			PLparam5			PLparam6			PLidCL			PLmoeR			PLmoeQui			PLmoeQd			PLmoaR			PLmoaQui			PLmoaQd			PLpond			PLduree			PLcout			NewDel			PLcoordL			PLuniqueID





			StPlTempId			StPlTempLib			StPlTempEnt			StPlTempClient			StPlTempRq


			100			*** ENVIRONNEMENT ***			ENV						false


			101			Tuyauterie enfouie (terre)			ENV						false


			102			Tuyauterie noyée			ENV						false


			103			Gravats, végétations, déchets			ENV						false


			104			Non visible			ENV						false


			105			*** TRAÇAGE ***			TRA						false


			106			Vapeur (Corrodé / percé et/ou fuyard			TRA						false


			107			Vapeur (fuyard aux raccords)			TRA						false


			108			Traçage électrique inopérant			TRA						false


			109			*** CALORIFUGE ***			CAL						false


			110			Dégradé			CAL						false


			111			Tôle inexistante			CAL						false


			112			Isolant inexistant			CAL						false


			113			Tôle corrodée			CAL						false


			114			Tôle déboitée			CAL						false


			115			*** PEINTURE ***			PEI						false


			116			Inexistante			PEI						false


			117			Dégradée			PEI						false


			118			*** TUYAUTERIE ***			TUY						false


			119			Corrodée			TUY						false


			120			Présence de chancre (estimation profondeur)			TUY						false


			121			Présence de foisonnement			TUY						false


			122			Présence de collier (Type FURMANITE)			TUY						false


			123			Choc / Agression / Déformation			TUY						false


			124			Percement			TUY						false


			125			Centrage de tiges filetées			TUY						false


			126			Boulon au lieu de tiges filetées			TUY						false


			127			Début de désordre sur bande			TUY						false


			128			Manque Raccord Union			TUY						false


			129			Joints hors normes			TUY						false


			130			Terre entre génératrice inférieure et blase métallique			TUY						false


			131			*** COUDE ***			COU						false


			132			Corrodée			COU						false


			133			Présence de chancre (estimation profondeur)			COU						false


			134			Présence de foisonnement			COU						false


			135			Présence de collier (Type FURMANITE)			COU						false


			136			Choc / Agression / Déformation			COU						false


			137			Percement			COU						false


			138			*** TE EGAL OU REDUIT ***			TER						false


			139			Corrodée			TER						false


			140			Présence de chancre (estimation profondeur)			TER						false


			141			Présence de foisonnement			TER						false


			142			Présence de collier (Type FURMANITE)			TER						false


			143			Choc / Agression / Déformation			TER						false


			144			Percement			TER						false


			145			*** REDUCTION ***			RED						false


			146			Corrodée			RED						false


			147			Présence de chancre (estimation profondeur)			RED						false


			148			Présence de foisonnement			RED						false


			149			Présence de collier (Type FURMANITE)			RED						false


			150			Choc / Agression / Déformation			RED						false


			151			Percement			RED						false


			152			*** PIQUAGE ***			PIQ						false


			153			Manque selle de renfort			PIQ						false


			154			Absence de renfort de piquage			PIQ						false


			155			*** PURGE / EVENT ***			PEV						false


			156			Absence de renfort de piquage			PEV						false


			157			Manque bouchon			PEV						false


			158			Enfouissement			PEV						false


			159			Inondé			PEV						false


			160			Manque chaîne au bouchon			PEV						false


			161			Bouchon existant non vissé			PEV						false


			162			*** SUPPORT ***			SUP						false


			163			Absence			SUP						false


			164			Corrodé			SUP						false


			165			Dégradé			SUP						false


			166			Enfoui			SUP						false


			167			Déplacé			SUP						false


			168			Non fonctionnel			SUP						false


			169			*** TRAVERSÉE DE MERLON OU MURET / FOURREAU ***			TRV						false


			170			Dégradation protection anticorrosion (partie visible)			TRV						false


			171			Muret : étanchéité au passage			TRV						false


			172			*** CESSOIRES (HORS COUDE, TÉ, RÉDUCTION) ***			ACC						false


			173			Conformité montage boulonnerie			ACC						false


			174			Fuyard			ACC						false


			175			*** ERREURS MAQUETTE 3D ***			ACC						false


			176			Erreur diamètre DN15			3D						false


			177			Erreur diamètre DN20			3D						false


			178			Erreur diamètre DN25			3D						false


			179			Erreur diamètre DN40			3D						false


			180			Cintrage au lieu de coude			3D						false





			IdPLType			PLTypeSignification			PLTypeDefautEnt			PLTypeDelaiJ			PLTypeDefaut


			1			Sécurité						15			false


			2			Fiabilité						30			false


			3			Non qualité									true


			4			SG visible Web									false


			5			SG invisible Web			SG						false


			6			MOE visible Web									false


			7			MOE invisible Web			MOE						false


			8			AVIS									false





			PLIdActivite			PLSysteme			IdPunchList			PLRefObjet			PLType			PLDateCreation			PLDatePrevu			PLDateRealise			PLDescription			PLResp1			PLResp2			PLEntreprise			PLEntreprise2			PLHorsProjet			PLBloquante			PLObservation			PLquiRealise			PLqdRealise			PLValide			PLquiValide			PLqdValide			PLMaj			PLdoc			PLcoordPh			PLparam1			PLparam2			PLparam3			PLparam4			PLparam5			PLparam6			PLidCL			PLmoeR			PLmoeQui			PLmoeQd			PLmoaR			PLmoaQui			PLmoaQd			PLpond			PLduree			PLcout			NewDel			PLcoordL			PLuniqueID





			IdRefObjet			RefObjetType			RefObjetNom			RefObjetLib			RefObjetActivite			RefObjetSysteme			RefObjetUnite			RefObjetPID			RefObjetZoneMTN			RefObjetZonePR			RefObjetRemarque			RefObjetObligatoire			RefObjetMajCL			RefObjetPts			RefObjetResp			Param0			Param1			Param2			Param3			Param4			Param5			Param6			Param7			Param8			Param9			Param10			Param11			Param12			Param13			Param14			Param15			Param16			Param17			Param18			Param19			Ph1			Ph2			Ph3			ROMaj			NewDelRO


			1			503			GC_BaseVieCloture			Installation chantier			2			1			1800			1800-10			200									false			false			200.0			9																																																									25/05/2015 08:00:00			29/05/2015 17:00:00												2015-05-28			


			2			100			GC_Pieux_RACK_18_Unités			18 PIEUX diam. 520mm racks 1 et 2 file FPB			2			1			1800			1800-10			200									false			false			200.0			9																																																									01/06/2015 08:00:00			12/06/2015 17:00:00												2015-05-28			


			3			100			GC_Micro_Pieux_RACK_file_FPA_4_Unités			4 MICRO-PIEUX pour file FPA en unité existante			2			1			1800			1800-10			200									false			false			100.0			9																																																									01/06/2015 08:00:00			12/06/2015 17:00:00												2015-05-28			


			4			100			GC_Pieux__SKID+escalier_8_unités			8 PIEUX diam. 520mm			3			1			1800			1800-11			200									false			false			150.0			9																																																									09/06/2015 08:00:00			19/06/2015 17:00:00												2015-05-28			


			5			100			GC_Pieux_BAC_12_Unités			12 PIEUX diam. 520mm			2			1			1800			1800-10			200									false			false			150.0			9																																																									18/05/2015 08:00:00			30/06/2015 17:00:00												2015-05-28			


			6			109			GC_TerrassRACK			Terrassement Rack			2			1			1800			1800-10			200									false			false			200.0			9																																																									09/06/2015 08:00:00			12/06/2015 17:00:00												2015-05-28			


			7			109			GC_TerrassSKID+unité			Terrassement Skid			3			1			1800			1800-11			200									false			false			100.0			9																																																									16/06/2015 08:00:00			19/06/2015 17:00:00												2015-05-28			


			8			109			GC_TerrassBAC			Terrassement Bac			2			1			1800			1800-10			200									false			false			100.0			9																																																									23/06/2015 08:00:00			26/06/2015 17:00:00												2015-05-28			


			9			108			GC_MALT_RACK			Mise à la terre zone rack1 et 2			2			1			1800			1800-10			200									false			false			150.0			9																																																									09/06/2015 08:00:00			12/06/2015 17:00:00												2015-05-28			


			10			108			GC_MALT_SKID			Mise à la terre zone skid			3			1			1800			1800-11			200									false			false			150.0			9																																																									16/06/2015 08:00:00			19/06/2015 17:00:00												2015-05-28			


			11			108			GC_MALT_BAC			Mise à la terre zone Bac et rétention			2			1			1800			1800-10			200									false			false			150.0			9																																																									23/06/2015 08:00:00			26/06/2015 17:00:00												2015-05-28			


			12			107			GC_FondationRACK			Massifs rack en têtes de pieux x10			2			1			1800			1800-10			200									false			false			400.0			9																																																									16/06/2015 08:00:00			26/06/2015 17:00:00												2015-05-28			


			13			112			GC_PosePortiques4mRACK			Pose portiques BA préfabriqués et poutre + clavages			2			1			1800			1800-10			200									false			false			200.0			9																																																									30/06/2015 08:00:00			17/07/2015 17:00:00												2015-05-28			


			14			200			CH_Stru_RACK_EstOuest			Charpente métallique de +4m à +12m tronçon est-ouest			2			2			1800			1800-10			200									false			false			550.0			9																																																									15/07/2015 08:00:00			24/07/2015 17:00:00												2015-05-28			


			15			200			CH_Stru_RACK_NordSud			Charpente métallique de +4m à +12m tronçon nord-sud			2			2			1800			1800-10			200									false			false			300.0			9																																																									21/07/2015 08:00:00			28/07/2015 17:00:00												2015-05-28			


			16			107			GC_Fondation_SKID+escalier			Radier-tête de pieux + fûts BA pour SKID+escalier			3			1			1800			1800-11			200									false			false			400.0			9																																																									07/07/2015 08:00:00			16/07/2015 17:00:00												2015-05-28			


			17			102			GC_Fondation_RETENTION_BAC			Mur périphérique retention bac sur semelle filante			2			1			1800			1800-10			200									false			false			250.0			9																																																									17/07/2015 08:00:00			31/07/2015 17:00:00												2015-05-28			


			18			107			GC_Fondation_BAC_F1851			Radier-tête de pieux pour BAC de stockage			2			1			1800			1800-10			200									false			false			400.0			9																																																									04/08/2015 08:00:00			13/08/2015 17:00:00												2015-05-28			


			19			102			GC_Fondation_MONOPODE_FileFP12			Fondations semelle superficielle+fûts pour monopode			2			1			1800			1800-10			200									false			false			150.0			9																																																									04/08/2015 08:00:00			13/08/2015 17:00:00												2015-05-28			


			20			102			GC_Fondation_MARQUISE_sprinklers			Fondations semelle superficielle+fûts pour supports sprinkler camion			5			1			1600			1600-XX			200									false			false			200.0			9																																																									04/08/2015 08:00:00			13/08/2015 17:00:00												2015-05-28			


			21			102			GC_Fondation_POMPE_G1851			Massif de pompe indépendant du dallage			2			1			1800			1800-10			200									false			false			100.0			9																																																									04/08/2015 08:00:00			10/08/2015 17:00:00												2015-05-28			


			22			200			CH_Stru_MONOPODE_fileFP12			Charpente métallique 3 pied file FP12			2			2			1800			1800-10			200									false			false			250.0			9																																																									17/08/2015 08:00:00			21/08/2015 17:00:00												2015-05-28			


			23			200			CH_Stru_MARQUISE_sprinklers			Charpente métalliquesupport pour srinklage camion			5			2			1800			1800-10			200									false			false			250.0			9																																																									17/08/2015 08:00:00			21/08/2015 17:00:00												2015-05-28			


			24			201			CH_Stru_Escaliers_accès_1_sud			Serrurerie d'accès zone retention BAC sud-ouest			2			2			1800			1800-10			200									false			false			250.0			9																																																									24/08/2015 08:00:00			28/08/2015 17:00:00												2015-05-28			


			25			201			CH_Stru_Escaliers_accès_2_nord			Serrurerie d'accès zone retention BAC nord-est			2			2			1800			1800-10			200									false			false			120.0			9																																																									24/08/2015 08:00:00			28/08/2015 17:00:00												2015-05-28			


			26			200			CH_Support_Tuyauterie_mur_retention_sud			Potelet sur mur de retention BAC zone sud			2			2			1800			1800-10			200									false			false			120.0			9																																																									24/08/2015 08:00:00			01/09/2015 17:00:00												2015-05-28			


			27			105			GC_VRD_Rés_Gravitaire			Réseau eau huileuse gravitaire classe tuyauterie BOU1			2			1			1800			1800-10			200									false			false			400.0			9																																																									30/06/2015 08:00:00			15/07/2015 17:00:00												2015-05-28			


			28			105			GC_VRD_Rés_Gravitaire_TieIn_N°16			Raccord sur regard existant EH sud_est			2			1			1800			1800-10			200									false			false			200.0			9																																																									30/06/2015 08:00:00			15/07/2015 17:00:00												2015-05-28			


			29			105			GC_VRD_Rés_Gravitaire_REGARDS_PUISARDS			Manholes et pits lié au réseau EH			2			1			1800			1800-10			200									false			false			200.0			9																																																									30/06/2015 08:00:00			15/07/2015 17:00:00												2015-05-28			


			30			105			GC_VRD_Rés_Gravitaire_pit_siphoïde			Fosse de décantation EH siphoïde en sortie d'unité SKID_Pompe			2			1			1800			1800-10			200									false			false			150.0			9																																																									30/06/2015 08:00:00			15/07/2015 17:00:00												2015-05-28			


			31			105			GC_VRD_Rés_sous_pression_INCENDIE			Boucle réseau sous pression EI neuf			5			1			1600			1600-XX			200									false			false			450.0			9																																																									30/06/2015 08:00:00			15/07/2015 17:00:00												2015-05-28			


			32			105			GC_VRD_Rés_incendie_TieIn_N°14			Raccords sur réseau existant EI			5			1			1600			1600-XX			200									false			false			50.0			9																																																									30/06/2015 08:00:00			15/07/2015 17:00:00												2015-05-28			


			33			105			GC_VRD_Rés_fosses_INCENDIE			Fosses à vanne et panoplie pour réseau EI			5			1			1600			1600-XX			200									false			false			200.0			9																																																									30/06/2015 08:00:00			15/07/2015 17:00:00												2015-05-28			


			34			105			GC_VRD_Rés_sous_pression_EauPotable			Réseau sous pression Epot neuf			2			1			1800			1800-10			200									false			false			100.0			9																																																									30/06/2015 08:00:00			15/07/2015 17:00:00												2015-05-28			


			35			105			GC_VRD_Rés_Fosses_EauPotable			Douches de sécurité partie entérrée			2			1			1800			1800-10			200									false			false			50.0			9																																																									30/06/2015 08:00:00			15/07/2015 17:00:00												2015-05-28			


			36			105			GC_VRD_Rés_eau_potable_TieIn_N°20			Raccords sur réseau existant Epot + Fosse à vanne			2			1			1800			1800-10			200									false			false			50.0			9																																																									30/06/2015 08:00:00			15/07/2015 17:00:00												2015-05-28			


			37			110			GC_VRD_Rés_sec_fourreau			Liaison entérrée LUMINAIRES			2			1			1800			1800-10			200									false			false			100.0			9																																																									30/06/2015 08:00:00			15/07/2015 17:00:00												2015-05-28			


			38			110			GC_VRD_Rés_sec_PLC62			Liaison entérrée câble vers PCL62 existant			2			1			1800			1800-10			200									false			false			250.0			9																																																									30/06/2015 08:00:00			15/07/2015 17:00:00												2015-05-28			


			39			104			GC_VRD_Support_Dallage_pompes_SKID			Réhausse sur dallage pour pompes sur chassis du skid			3			1			1800			1800-11			200									false			false			80.0			9																																																									12/08/2015 08:00:00			17/08/2015 17:00:00												2015-05-28			


			40			104			GC_VRD_Support_Dallage_chiller_SKID			Réhausse sur dallage pour chiller unit du skid			3			1			1800			1800-11			200									false			false			100.0			9																																																									12/08/2015 08:00:00			17/08/2015 17:00:00												2015-05-28			


			41			104			GC_VRD_Support_Dallage_BRAS_CHARGT			Réhausse sur dallage pou bras de chargement			4			1			1900			1900-24			200									false			false			150.0			9																																																									21/08/2015 08:00:00			24/08/2015 17:00:00												2015-05-28			


			42			104			GC_VRD_Support_Dallage_abris_chargeur			Dalle pour abris chargeur camion + escalier			4			1			1900			1900-24			200									false			false			100.0			9																																																									21/08/2015 08:00:00			24/08/2015 17:00:00												2015-05-28			


			43			104			GC_VRD_Support_Dallage_mur_pare_feu			Dalle + mur pare-feu pour armoire déluge			5			1			1600			1600-XX			200									false			false			100.0			9																																																									21/08/2015 08:00:00			24/08/2015 17:00:00												2015-05-28			


			44			104			GC_VRD_Dallage_unité			Dallage béton armé zone unité skid+pompe et bras			2			1			1800			1800-10			200									false			false			400.0			9																																																									21/08/2015 08:00:00			24/08/2015 17:00:00												2015-05-28			


			45			104			GC_VRD_Dallage_rétention_BAC			Dallage béton armé interieur retention BAC avec joints mur			2			1			1800			1800-10			200									false			false			400.0			9																																																									18/08/2015 08:00:00			20/08/2015 17:00:00												2015-05-28			


			46			105			GC_VRD_Voirie_extension_Résx_Nord-Est			Busage roubine et caniveau elec pour extension de voirie			2			1			1800			1800-10			200									false			false			200.0			9																																																									19/08/2015 08:00:00			25/08/2015 17:00:00												2015-05-28			


			47			104			GC_VRD_Voirie_béton_chargement			Route zone chargement camion en béton			4			1			1900			1900-24			200									false			false			400.0			9																																																									19/08/2015 08:00:00			25/08/2015 17:00:00												2015-05-28			


			48			111			GC_VRD_Voirie_enrobé_chargement_Est			Extension de voirie nord est asphalte zone chargement			4			1			1900			1900-24			200									false			false			200.0			9																																																									25/08/2015 08:00:00			08/09/2015 17:00:00												2015-05-28			


			49			111			GC_VRD_Voirie_enrobé_chargement_Ouest			Extension de voirie nord ouest asphalte zone chargement			4			1			1900			1900-24			200									false			false			200.0			9																																																									25/08/2015 08:00:00			08/09/2015 17:00:00												2015-05-28			


			51			105			GC_VRD_Rés_eau_potable_TieIn_N°21			Raccords sur réseau existant Epot + Fosse à vanne			2			1			1800			1800-10			200									false			false			50.0			9																																																									30/06/2015 08:00:00			15/07/2015 17:00:00												2015-05-28			


			52			108			GC_MALT_CHARGEMENT			Mise à la terre zone bras de chargement			4			1			1800			1800-11			200									false			false			80.0			9																																																									16/06/2015 08:00:00			19/06/2015 17:00:00												2015-05-28			


			53			105			GC_VRD_Rés_incendie_TieIn_N°15			Raccords sur réseau existant EI			5			1			1600			1600-XX			200									false			false			50.0			9																																																									30/06/2015 08:00:00			15/07/2015 17:00:00												2015-05-28			


			54			105			GC_VRD_Rés_Gravitaire_TieIn_MTN			TieIn détournement égoût condensat (réalisé par Maintenance)			2			1			1800			1800-10			200									false			false			0.0			9																																																									30/06/2015 08:00:00			15/07/2015 17:00:00												2015-05-28			


			55			102			GC_VRD_Fondation_Support_Incendie_Hors_Dallage			Massifs support_Incendie_Hors_Dallage			5			1			1600			1600-XX			200									false			false			100.0			9																																																									12/08/2015 08:00:00			17/08/2015 17:00:00												2015-05-28			





			IdTypeObjet			LibParam0			LibParam1			LibParam2			LibParam3			LibParam4			LibParam5			LibParam6			LibParam7			LibParam8			LibParam9			LibParam10			LibParam11			LibParam12			LibParam13			LibParam14			LibParam15			LibParam16			LibParam17			LibParam18			LibParam19


			10																																																												


			11																																																												


			12																																																												


			13																																																												


			14																																																												


			100																																																									Date début			Date fin


			102			Type béton			Fluidité			Nature ferraillage			sdv			ssdv			sdvsdvs			sdv																																				Date début			Date fin


			104																																																									Date début			Date fin


			105																																																									Date début			Date fin


			107			Date début			Date fin			Entreprise																																																Date début			Date fin


			108																																																									Date début			Date fin


			109																																																									Date début			Date fin


			110																																																									Date début			Date fin


			111																																																									Date début			Date fin


			112																																																									Date début			Date fin


			200																																																												


			201																																																												


			300			Type			Qté			Zone ATEX			Marquage actuel			Marquage requis			Fabricant						QO/QP requise			Type QO/QP			Sanitation																														


			301			Type			Qté			Zone ATEX			Marquage actuel			Marquage requis			Fabricant						QO/QP requise			Type QO/QP			Sanitation																														


			302			Type			Qté			Zone ATEX			Marquage actuel			Marquage requis			Fabricant						QO/QP requise			Type QO/QP			Sanitation																														


			303			Type			Qté			Zone ATEX			Marquage actuel			Marquage requis			Fabricant						QO/QP requise			Type QO/QP			Sanitation																														


			304			Entreprise			Qté			Zone ATEX			Marquage actuel			Marquage requis			Fabricant						QO/QP requise			Type QO/QP			Sanitation																														


			305			Type			Qté			Zone ATEX			Marquage actuel			Marquage requis			Fabricant						QO/QP requise			Type QO/QP			Sanitation																														


			306			Entreprise			Qté			Zone ATEX			Marquage actuel			Marquage requis			Fabricant						QO/QP requise			Type QO/QP			Sanitation																														


			307			Entreprise			Qté			Zone ATEX			Marquage actuel			Marquage requis			Fabricant						QO/QP requise			Type QO/QP			Sanitation																														


			308			Type			Qté			Zone ATEX			Marquage actuel			Marquage requis			Fabricant						QO/QP requise			Type QO/QP			Sanitation																														


			309			Entreprise			Qté			Zone ATEX			Marquage actuel			Marquage requis			Fabricant						QO/QP requise			Type QO/QP			Sanitation																														


			310			Entreprise			Qté			Zone ATEX			Marquage actuel			Marquage requis			Fabricant						QO/QP requise			Type QO/QP			Sanitation																														


			311			Entreprise			Qté			Zone ATEX			Marquage actuel			Marquage requis			Fabricant						QO/QP requise			Type QO/QP			Sanitation																														


			400			Etat			Produit			Débit nominal m3/h			Vitesse tr/min			NPSH requis mCL			P refoul. Bar eff			HMT mCL			Poids kg			Puissance Moteur kw			Fournisseur			Type			Livraison 			Spéc. N°																					


			401			Type			Matériaux			Traçage			Rechauffage			Calo Type			Ep.			Niv.			Soumis			Spéc.N°			Fournisseur			Cde			Livraison 			ETAT																					


			402			Type			Matériaux			Traçage			Rechauffage			Calo Type			Ep.			Niv.			Soumis			Spéc.N°			Fournisseur			Cde			Livraison 			ETAT																					


			499																																																												


			500			DN			FLUIDE			REPERE			CLASSE TUYAU.			Fluide + Groupe			Catégorie risque			TYPE DE MODIFICATION			TC (°C)			PC bars			PE Bar			TYPE			EPr. (mm)			TRACEUR (Nb. x DN)			PEINTURE			" Préfab			" Montage			" Total			Calcul Flex.			IT			ARRET


			502																																																												


			503																																																												


			504																																																												


			611			COMPOSANT (REG)			CARTE / VOIE SIGNAL (REG)			CONTRÔLE / CONTRÔLEUR			ARMOIRE / BJ															TAG PROJET			PUISSANCE kW			ASSM			DUTY			TABLEAU			COLONNE			CELLULE			VOLTAGE			ARMOIRE									


			612			COMPOSANT (REG)			CARTE / VOIE SIGNAL (REG)			CONTRÔLE / CONTRÔLEUR			ARMOIRE / BJ															TAG PROJET			PUISSANCE kW			ASSM			DUTY			TABLEAU			COLONNE			CELLULE			VOLTAGE			ARMOIRE									


			613																											TAG PROJET			PUISSANCE kW			ASSM			DUTY			TABLEAU			COLONNE			CELLULE			VOLTAGE			ARMOIRE									


			614			COMPOSANT (REG)			CARTE / VOIE SIGNAL (REG)			CONTRÔLE / CONTRÔLEUR			ARMOIRE / BJ			ECHELLE BASSE			ECHELLE HAUTE			SENS (Direct / Inverse)						TAG PROJET			PUISSANCE kW			ASSM			DUTY			TABLEAU			COLONNE			CELLULE			VOLTAGE			ARMOIRE									


			615																																																												


			616																											TAG PROJET			PUISSANCE kW			ASSM			DUTY			TABLEAU			COLONNE			CELLULE			VOLTAGE			ARMOIRE									


			617																											TAG PROJET			PUISSANCE kW			ASSM			DUTY			TABLEAU			COLONNE			CELLULE			VOLTAGE			ARMOIRE									


			618																																																												


			619																																																												


			621																											TAG PROJET			PUISSANCE kW			ASSM			DUTY			TABLEAU			COLONNE			CELLULE			VOLTAGE			ARMOIRE									


			622			TAG PROJET			LIBELLE(S)																					TAG PROJET			PUISSANCE kW			ASSM			DUTY			TABLEAU			COLONNE			CELLULE			VOLTAGE			ARMOIRE									


			623			DIAMETRES LIGNE			FLUIDE			CLASSE TUY.			DEBUT			FIN			TYPE TRACAGE																																										


			624																											TAG PROJET			PUISSANCE kW			ASSM			DUTY			TABLEAU			COLONNE			CELLULE			VOLTAGE			ARMOIRE									


			625																											TAG PROJET			PUISSANCE kW			ASSM			DUTY			TABLEAU			COLONNE			CELLULE			VOLTAGE			ARMOIRE									


			729			COMPOSANT (REG)			CARTE / VOIE SIGNAL (REG)			CONTRÔLE / CONTRÔLEUR			ARMOIRE / BJ			ALIMENTATION EXTERNE			ENTREE PASSIVE			ECHELLE BASSE			ECHELLE HAUTE			SENS (Direct / Inverse)			ALARME L			ALARME H			SPECIFICATION			HOOK UP			POSITION MANQUE D'AIR			DIAMETRE LIGNE			LIGNE OU EQUIPEMENT			CLASSE TUYAUTERIE									


			732			COMPOSANT (REG)			CARTE / VOIE SIGNAL (REG)			CONTRÔLE / CONTRÔLEUR			ARMOIRE / BJ			ALIMENTATION EXTERNE			ENTREE PASSIVE			ECHELLE BASSE			ECHELLE HAUTE			SENS (Direct / Inverse)			ALARME L			ALARME H			SPECIFICATION			HOOK UP			POSITION MANQUE D'AIR			DIAMETRE LIGNE			LIGNE OU EQUIPEMENT			CLASSE TUYAUTERIE									


			734			COMPOSANT (REG)			CARTE / VOIE SIGNAL (REG)			CONTRÔLE / CONTRÔLEUR			ARMOIRE / BJ			ALIMENTATION EXTERNE			ENTREE PASSIVE			ECHELLE BASSE			ECHELLE HAUTE			SENS (Direct / Inverse)			ALARME L			ALARME H			SPECIFICATION			HOOK UP			POSITION MANQUE D'AIR			DIAMETRE LIGNE			LIGNE OU EQUIPEMENT			CLASSE TUYAUTERIE									


			735			COMPOSANT (REG)			CARTE / VOIE SIGNAL (REG)			CONTRÔLE / CONTRÔLEUR			ARMOIRE / BJ			ALIMENTATION EXTERNE			ENTREE PASSIVE			ECHELLE BASSE			ECHELLE HAUTE			SENS (Direct / Inverse)			ALARME L			ALARME H			SPECIFICATION			HOOK UP			POSITION MANQUE D'AIR			DIAMETRE LIGNE			LIGNE OU EQUIPEMENT			CLASSE TUYAUTERIE									


			736			COMPOSANT (REG)			CARTE / VOIE SIGNAL (REG)			CONTRÔLE / CONTRÔLEUR			ARMOIRE / BJ			ALIMENTATION EXTERNE			ENTREE PASSIVE			ECHELLE BASSE			ECHELLE HAUTE			SENS (Direct / Inverse)			ALARME L			ALARME H			SPECIFICATION			HOOK UP			POSITION MANQUE D'AIR			DIAMETRE LIGNE			LIGNE OU EQUIPEMENT			CLASSE TUYAUTERIE									


			737			COMPOSANT (REG)			CARTE / VOIE SIGNAL (REG)			CONTRÔLE / CONTRÔLEUR			ARMOIRE / BJ			ALIMENTATION EXTERNE			ENTREE PASSIVE			ECHELLE BASSE			ECHELLE HAUTE			SENS (Direct / Inverse)			ALARME L			ALARME H			SPECIFICATION			HOOK UP			POSITION MANQUE D'AIR			DIAMETRE LIGNE			LIGNE OU EQUIPEMENT			CLASSE TUYAUTERIE									


			738			COMPOSANT (REG)			CARTE / VOIE SIGNAL (REG)			CONTRÔLE / CONTRÔLEUR			ARMOIRE / BJ			ALIMENTATION EXTERNE			ENTREE PASSIVE			ECHELLE BASSE			ECHELLE HAUTE			SENS (Direct / Inverse)			ALARME L			ALARME H			SPECIFICATION			HOOK UP			POSITION MANQUE D'AIR			DIAMETRE LIGNE			LIGNE OU EQUIPEMENT			CLASSE TUYAUTERIE									


			739			COMPOSANT (REG)			CARTE / VOIE SIGNAL (REG)			CONTRÔLE / CONTRÔLEUR			ARMOIRE / BJ			ALIMENTATION EXTERNE			ENTREE PASSIVE			ECHELLE BASSE			ECHELLE HAUTE			SENS (Direct / Inverse)			ALARME L			ALARME H			SPECIFICATION			HOOK UP			POSITION MANQUE D'AIR			DIAMETRE LIGNE			LIGNE OU EQUIPEMENT			CLASSE TUYAUTERIE									


			740			COMPOSANT (REG)			CARTE / VOIE SIGNAL (REG)			CONTRÔLE / CONTRÔLEUR			ARMOIRE / BJ			ALIMENTATION EXTERNE			ENTREE PASSIVE			ECHELLE BASSE			ECHELLE HAUTE			SENS (Direct / Inverse)			ALARME L			ALARME H			SPECIFICATION			HOOK UP			POSITION MANQUE D'AIR			DIAMETRE LIGNE			LIGNE OU EQUIPEMENT			CLASSE TUYAUTERIE									


			741			COMPOSANT (REG)			CARTE / VOIE SIGNAL (REG)			CONTRÔLE / CONTRÔLEUR			ARMOIRE / BJ			ALIMENTATION EXTERNE			ENTREE PASSIVE			ECHELLE BASSE			ECHELLE HAUTE			SENS (Direct / Inverse)			ALARME L			ALARME H			SPECIFICATION			HOOK UP			POSITION MANQUE D'AIR			DIAMETRE LIGNE			LIGNE OU EQUIPEMENT			CLASSE TUYAUTERIE									


			742			COMPOSANT (REG)			CARTE / VOIE SIGNAL (REG)			CONTRÔLE / CONTRÔLEUR			ARMOIRE / BJ			ALIMENTATION EXTERNE			ENTREE PASSIVE			ECHELLE BASSE			ECHELLE HAUTE			SENS (Direct / Inverse)			ALARME L			ALARME H			SPECIFICATION			HOOK UP			POSITION MANQUE D'AIR			DIAMETRE LIGNE			LIGNE OU EQUIPEMENT			CLASSE TUYAUTERIE									


			743			COMPOSANT (REG)			CARTE / VOIE SIGNAL (REG)			CONTRÔLE / CONTRÔLEUR			ARMOIRE / BJ			ALIMENTATION EXTERNE			ENTREE PASSIVE			ECHELLE BASSE			ECHELLE HAUTE			SENS (Direct / Inverse)			ALARME L			ALARME H			SPECIFICATION			HOOK UP			POSITION MANQUE D'AIR			DIAMETRE LIGNE			LIGNE OU EQUIPEMENT			CLASSE TUYAUTERIE									


			744			COMPOSANT (REG)			CARTE / VOIE SIGNAL (REG)			CONTRÔLE / CONTRÔLEUR			ARMOIRE / BJ			ALIMENTATION EXTERNE			ENTREE PASSIVE			ECHELLE BASSE			ECHELLE HAUTE			SENS (Direct / Inverse)			ALARME L			ALARME H			SPECIFICATION			HOOK UP			POSITION MANQUE D'AIR			DIAMETRE LIGNE			LIGNE OU EQUIPEMENT			CLASSE TUYAUTERIE									


			745			COMPOSANT (REG)			CARTE / VOIE SIGNAL (REG)			CONTRÔLE / CONTRÔLEUR			ARMOIRE / BJ			ALIMENTATION EXTERNE			ENTREE PASSIVE			ECHELLE BASSE			ECHELLE HAUTE			SENS (Direct / Inverse)			ALARME L			ALARME H			SPECIFICATION			HOOK UP			POSITION MANQUE D'AIR			DIAMETRE LIGNE			LIGNE OU EQUIPEMENT			CLASSE TUYAUTERIE									


			746			TAG PROJET																																																									


			747			COMPOSANT (REG)			CARTE / VOIE SIGNAL (REG)			CONTRÔLE / CONTRÔLEUR			ARMOIRE / BJ			ALIMENTATION EXTERNE			ENTREE PASSIVE			ECHELLE BASSE			ECHELLE HAUTE			SENS (Direct / Inverse)			ALARME L			ALARME H			SPECIFICATION			HOOK UP			POSITION MANQUE D'AIR			DIAMETRE LIGNE			LIGNE OU EQUIPEMENT			CLASSE TUYAUTERIE									


			748			COMPOSANT (REG)			CARTE / VOIE SIGNAL (REG)			CONTRÔLE / CONTRÔLEUR			ARMOIRE / BJ			ALIMENTATION EXTERNE			ENTREE PASSIVE			ECHELLE BASSE			ECHELLE HAUTE			SENS (Direct / Inverse)			ALARME L			ALARME H			SPECIFICATION			HOOK UP			POSITION MANQUE D'AIR			DIAMETRE LIGNE			LIGNE OU EQUIPEMENT			CLASSE TUYAUTERIE									


			750			COMPOSANT (REG)			CARTE / VOIE SIGNAL (REG)			CONTRÔLE / CONTRÔLEUR			ARMOIRE / BJ			ALIMENTATION EXTERNE			ENTREE PASSIVE			ECHELLE BASSE			ECHELLE HAUTE			SENS (Direct / Inverse)			ALARME L			ALARME H			SPECIFICATION			HOOK UP			POSITION MANQUE D'AIR			DIAMETRE LIGNE			LIGNE OU EQUIPEMENT			CLASSE TUYAUTERIE									


			751			SERVICE			DIAMETRE			FLUIDE			LIGNE N°			CLASSE TUY.																																													


			752			SERVICE			ALLER/DIAMETRE			ALLER/FLUIDE			ALLER/LIGNE N°			ALLER/CLASSE TUY.			RETOUR/DIAMETRE			RETOUR/LIGNE N°			RETOUR/CLASSE TUY.																																				


			753			COMPOSANT (REG)			CARTE / VOIE SIGNAL (REG)			CONTRÔLE / CONTRÔLEUR			ARMOIRE / BJ			ALIMENTATION EXTERNE			ENTREE PASSIVE			ECHELLE BASSE			ECHELLE HAUTE			SENS (Direct / Inverse)			ALARME L			ALARME H			SPECIFICATION			HOOK UP			POSITION MANQUE D'AIR			DIAMETRE LIGNE			LIGNE OU EQUIPEMENT			CLASSE TUYAUTERIE									


			757			COMPOSANT (REG)			CARTE / VOIE SIGNAL (REG)			CONTRÔLE / CONTRÔLEUR			ARMOIRE / BJ			ALIMENTATION EXTERNE			ENTREE PASSIVE			ECHELLE BASSE			ECHELLE HAUTE			SENS (Direct / Inverse)			ALARME L			ALARME H			SPECIFICATION			HOOK UP			POSITION MANQUE D'AIR			DIAMETRE LIGNE			LIGNE OU EQUIPEMENT			CLASSE TUYAUTERIE									


			758			COMPOSANT (REG)			CARTE / VOIE SIGNAL (REG)			CONTRÔLE / CONTRÔLEUR			ARMOIRE / BJ			ALIMENTATION EXTERNE			ENTREE PASSIVE			ECHELLE BASSE			ECHELLE HAUTE			SENS (Direct / Inverse)			ALARME L			ALARME H			SPECIFICATION			HOOK UP			POSITION MANQUE D'AIR			DIAMETRE LIGNE			LIGNE OU EQUIPEMENT			CLASSE TUYAUTERIE									


			759			COMPOSANT (REG)			CARTE / VOIE SIGNAL (REG)			CONTRÔLE / CONTRÔLEUR			ARMOIRE / BJ			ALIMENTATION EXTERNE			ENTREE PASSIVE			ECHELLE BASSE			ECHELLE HAUTE			SENS (Direct / Inverse)			ALARME L			ALARME H			SPECIFICATION			HOOK UP			POSITION MANQUE D'AIR			DIAMETRE LIGNE			LIGNE OU EQUIPEMENT			CLASSE TUYAUTERIE									


			762			COMPOSANT (REG)			CARTE / VOIE SIGNAL (REG)			CONTRÔLE / CONTRÔLEUR			ARMOIRE / BJ			ALIMENTATION EXTERNE			ENTREE PASSIVE			ECHELLE BASSE			ECHELLE HAUTE			SENS (Direct / Inverse)			ALARME L			ALARME H			SPECIFICATION			HOOK UP			POSITION MANQUE D'AIR			DIAMETRE LIGNE			LIGNE OU EQUIPEMENT			CLASSE TUYAUTERIE									


			763			COMPOSANT (REG)			CARTE / VOIE SIGNAL (REG)			CONTRÔLE / CONTRÔLEUR			ARMOIRE / BJ			ALIMENTATION EXTERNE			ENTREE PASSIVE			ECHELLE BASSE			ECHELLE HAUTE			SENS (Direct / Inverse)			ALARME L			ALARME H			SPECIFICATION			HOOK UP			POSITION MANQUE D'AIR			DIAMETRE LIGNE			LIGNE OU EQUIPEMENT			CLASSE TUYAUTERIE									


			764			COMPOSANT (REG)			CARTE / VOIE SIGNAL (REG)			CONTRÔLE / CONTRÔLEUR			ARMOIRE / BJ			ALIMENTATION EXTERNE			ENTREE PASSIVE			ECHELLE BASSE			ECHELLE HAUTE			SENS (Direct / Inverse)			ALARME L			ALARME H			SPECIFICATION			HOOK UP			POSITION MANQUE D'AIR			DIAMETRE LIGNE			LIGNE OU EQUIPEMENT			CLASSE TUYAUTERIE									


			768			COMPOSANT (REG)			CARTE / VOIE SIGNAL (REG)			CONTRÔLE / CONTRÔLEUR			ARMOIRE / BJ			ALIMENTATION EXTERNE			ENTREE PASSIVE			ECHELLE BASSE			ECHELLE HAUTE			SENS (Direct / Inverse)			ALARME L			ALARME H			SPECIFICATION			HOOK UP			POSITION MANQUE D'AIR			DIAMETRE LIGNE			LIGNE OU EQUIPEMENT			CLASSE TUYAUTERIE									


			1601			DN			FLUIDE			REPERE			CLASSE TUYAU.			Fluide + Groupe			Catégorie risque			TYPE DE MODIFICATION			TC (°C)			PC bars			PE Bar			CALO TYPE + EPr. (mm)			EQUIPE			TRACEUR (Nb. x DN)			PEINTURE			" Préfab / Montage / TOTAL			Date début			Date fin			Calcul Flex.			IT			ARRET


			1602			DN			FLUIDE			REPERE			CLASSE TUYAU.			Fluide + Groupe			Catégorie risque			TYPE DE MODIFICATION			TC (°C)			PC bars			PE Bar			CALO TYPE + EPr. (mm)			EQUIPE			TRACEUR (Nb. x DN)			PEINTURE			" Préfab / Montage / TOTAL			Date début			Date fin			Calcul Flex.			IT			ARRET


			1603			DN			FLUIDE			REPERE			CLASSE TUYAU.			Fluide + Groupe			Catégorie risque			TYPE DE MODIFICATION			TC (°C)			PC bars			PE Bar			CALO TYPE + EPr. (mm)			EQUIPE			TRACEUR (Nb. x DN)			PEINTURE			" Préfab / Montage / TOTAL			Date début			Date fin			Calcul Flex.			IT			ARRET


			1604			DN			FLUIDE			REPERE			CLASSE TUYAU.			Fluide + Groupe			Catégorie risque			TYPE DE MODIFICATION			TC (°C)			PC bars			PE Bar			CALO TYPE + EPr. (mm)			EQUIPE			TRACEUR (Nb. x DN)			PEINTURE			" Préfab / Montage / TOTAL			Date début			Date fin			Calcul Flex.			IT			ARRET


			1605			DN			FLUIDE			REPERE			CLASSE TUYAU.			Fluide + Groupe			Catégorie risque			TYPE DE MODIFICATION			TC (°C)			PC bars			PE Bar			CALO TYPE + EPr. (mm)			EQUIPE			TRACEUR (Nb. x DN)			PEINTURE			" Préfab / Montage / TOTAL			Date début			Date fin			Calcul Flex.			IT			ARRET


			1606			DN			FLUIDE			REPERE			CLASSE TUYAU.			Fluide + Groupe			Catégorie risque			TYPE DE MODIFICATION			TC (°C)			PC bars			PE Bar			CALO TYPE + EPr. (mm)			EQUIPE			TRACEUR (Nb. x DN)			PEINTURE			" Préfab / Montage / TOTAL			Date début			Date fin			Calcul Flex.			IT			ARRET


			1607			DN			FLUIDE			REPERE			CLASSE TUYAU.			Fluide + Groupe			Catégorie risque			TYPE DE MODIFICATION			TC (°C)			PC bars			PE Bar			CALO TYPE + EPr. (mm)			EQUIPE			TRACEUR (Nb. x DN)			PEINTURE			" Préfab / Montage / TOTAL			Date début			Date fin			Calcul Flex.			IT			ARRET


			1608			DN			FLUIDE			REPERE			CLASSE TUYAU.			Fluide + Groupe			Catégorie risque			TYPE DE MODIFICATION			TC (°C)			PC bars			PE Bar			CALO TYPE + EPr. (mm)			EQUIPE			TRACEUR (Nb. x DN)			PEINTURE			" Préfab / Montage / TOTAL			Date début			Date fin			Calcul Flex.			IT			ARRET


			1609			DN			FLUIDE			REPERE			CLASSE TUYAU.			Fluide + Groupe			Catégorie risque			TYPE DE MODIFICATION			TC (°C)			PC bars			PE Bar			CALO TYPE + EPr. (mm)			EQUIPE			TRACEUR (Nb. x DN)			PEINTURE			" Préfab / Montage / TOTAL			Date début			Date fin			Calcul Flex.			IT			ARRET


			1610			DN			FLUIDE			REPERE			CLASSE TUYAU.			Fluide + Groupe			Catégorie risque			TYPE DE MODIFICATION			TC (°C)			PC bars			PE Bar			CALO TYPE + EPr. (mm)			EQUIPE			TRACEUR (Nb. x DN)			PEINTURE			" Préfab / Montage / TOTAL			Date début			Date fin			Calcul Flex.			IT			ARRET


			1611			DN			FLUIDE			REPERE			CLASSE TUYAU.			Fluide + Groupe			Catégorie risque			TYPE DE MODIFICATION			TC (°C)			PC bars			PE Bar			CALO TYPE + EPr. (mm)			EQUIPE			TRACEUR (Nb. x DN)			PEINTURE			" Préfab / Montage / TOTAL			Date début			Date fin			Calcul Flex.			IT			ARRET


			1612			DN			FLUIDE			REPERE			CLASSE TUYAU.			Fluide + Groupe			Catégorie risque			TYPE DE MODIFICATION			TC (°C)			PC bars			PE Bar			CALO TYPE + EPr. (mm)			EQUIPE			TRACEUR (Nb. x DN)			PEINTURE			" Préfab / Montage / TOTAL			Date début			Date fin			Calcul Flex.			IT			ARRET


			1613			DN			FLUIDE			REPERE			CLASSE TUYAU.			Fluide + Groupe			Catégorie risque			TYPE DE MODIFICATION			TC (°C)			PC bars			PE Bar			CALO TYPE + EPr. (mm)			EQUIPE			TRACEUR (Nb. x DN)			PEINTURE			" Préfab / Montage / TOTAL			Date début			Date fin			Calcul Flex.			IT			ARRET


			1614			DN			FLUIDE			REPERE			CLASSE TUYAU.			Fluide + Groupe			Catégorie risque			TYPE DE MODIFICATION			TC (°C)			PC bars			PE Bar			CALO TYPE + EPr. (mm)			EQUIPE			TRACEUR (Nb. x DN)			PEINTURE			" Préfab / Montage / TOTAL			Date début			Date fin			Calcul Flex.			IT			ARRET


			1615			DN			FLUIDE			REPERE			CLASSE TUYAU.			Fluide + Groupe			Catégorie risque			TYPE DE MODIFICATION			TC (°C)			PC bars			PE Bar			CALO TYPE + EPr. (mm)			EQUIPE			TRACEUR (Nb. x DN)			PEINTURE			" Préfab / Montage / TOTAL			Date début			Date fin			Calcul Flex.			IT			ARRET


			1616			DN			FLUIDE			REPERE			CLASSE TUYAU.			Fluide + Groupe			Catégorie risque			TYPE DE MODIFICATION			TC (°C)			PC bars			PE Bar			CALO TYPE + EPr. (mm)			EQUIPE			TRACEUR (Nb. x DN)			PEINTURE			" Préfab / Montage / TOTAL			Date début			Date fin			Calcul Flex.			IT			ARRET


			1617			DN			FLUIDE			REPERE			CLASSE TUYAU.			Fluide + Groupe			Catégorie risque			TYPE DE MODIFICATION			TC (°C)			PC bars			PE Bar			CALO TYPE + EPr. (mm)			EQUIPE			TRACEUR (Nb. x DN)			PEINTURE			" Préfab / Montage / TOTAL			Date début			Date fin			Calcul Flex.			IT			ARRET


			1618			DN			FLUIDE			REPERE			CLASSE TUYAU.			Fluide + Groupe			Catégorie risque			TYPE DE MODIFICATION			TC (°C)			PC bars			PE Bar			CALO TYPE + EPr. (mm)			EQUIPE			TRACEUR (Nb. x DN)			PEINTURE			" Préfab / Montage / TOTAL			Date début			Date fin			Calcul Flex.			IT			ARRET


			1619			DN			FLUIDE			REPERE			CLASSE TUYAU.			Fluide + Groupe			Catégorie risque			TYPE DE MODIFICATION			TC (°C)			PC bars			PE Bar			CALO TYPE + EPr. (mm)			EQUIPE			TRACEUR (Nb. x DN)			PEINTURE			" Préfab / Montage / TOTAL			Date début			Date fin			Calcul Flex.			IT			ARRET


			1620			DN			FLUIDE			REPERE			CLASSE TUYAU.			Fluide + Groupe			Catégorie risque			TYPE DE MODIFICATION			TC (°C)			PC bars			PE Bar			CALO TYPE + EPr. (mm)			EQUIPE			TRACEUR (Nb. x DN)			PEINTURE			" Préfab / Montage / TOTAL			Date début			Date fin			Calcul Flex.			IT			ARRET


			1621			DN			FLUIDE			REPERE			CLASSE TUYAU.			Fluide + Groupe			Catégorie risque			TYPE DE MODIFICATION			TC (°C)			PC bars			PE Bar			CALO TYPE + EPr. (mm)			EQUIPE			TRACEUR (Nb. x DN)			PEINTURE			" Préfab / Montage / TOTAL			Date début			Date fin			Calcul Flex.			IT			ARRET


			1622			DN			FLUIDE			REPERE			CLASSE TUYAU.			Fluide + Groupe			Catégorie risque			TYPE DE MODIFICATION			TC (°C)			PC bars			PE Bar			CALO TYPE + EPr. (mm)			EQUIPE			TRACEUR (Nb. x DN)			PEINTURE			" Préfab / Montage / TOTAL			Date début			Date fin			Calcul Flex.			IT			ARRET


			1623			DN			FLUIDE			REPERE			CLASSE TUYAU.			Fluide + Groupe			Catégorie risque			TYPE DE MODIFICATION			TC (°C)			PC bars			PE Bar			CALO TYPE + EPr. (mm)			EQUIPE			TRACEUR (Nb. x DN)			PEINTURE			" Préfab / Montage / TOTAL			Date début			Date fin			Calcul Flex.			IT			ARRET


			1624			DN			FLUIDE			REPERE			CLASSE TUYAU.			Fluide + Groupe			Catégorie risque			TYPE DE MODIFICATION			TC (°C)			PC bars			PE Bar			CALO TYPE + EPr. (mm)			EQUIPE			TRACEUR (Nb. x DN)			PEINTURE			" Préfab / Montage / TOTAL			Date début			Date fin			Calcul Flex.			IT			ARRET


			1625			DN			FLUIDE			REPERE			CLASSE TUYAU.			Fluide + Groupe			Catégorie risque			TYPE DE MODIFICATION			TC (°C)			PC bars			PE Bar			CALO TYPE + EPr. (mm)			EQUIPE			TRACEUR (Nb. x DN)			PEINTURE			" Préfab / Montage / TOTAL			Date début			Date fin			Calcul Flex.			IT			ARRET


			1626			DN			FLUIDE			REPERE			CLASSE TUYAU.			Fluide + Groupe			Catégorie risque			TYPE DE MODIFICATION			TC (°C)			PC bars			PE Bar			CALO TYPE + EPr. (mm)			EQUIPE			TRACEUR (Nb. x DN)			PEINTURE			" Préfab / Montage / TOTAL			Date début			Date fin			Calcul Flex.			IT			ARRET


			1627			DN			FLUIDE			REPERE			CLASSE TUYAU.			Fluide + Groupe			Catégorie risque			TYPE DE MODIFICATION			TC (°C)			PC bars			PE Bar			CALO TYPE + EPr. (mm)			EQUIPE			TRACEUR (Nb. x DN)			PEINTURE			" Préfab / Montage / TOTAL			Date début			Date fin			Calcul Flex.			IT			ARRET


			1634			DN			FLUIDE			REPERE			CLASSE TUYAU.			Fluide + Groupe			Catégorie risque			TYPE DE MODIFICATION			TC (°C)			PC bars			PE Bar			CALO TYPE + EPr. (mm)			EQUIPE			TRACEUR (Nb. x DN)			PEINTURE			" Préfab / Montage / TOTAL			Date début			Date fin			Calcul Flex.			IT			ARRET


			1635			DN			FLUIDE			REPERE			CLASSE TUYAU.			Fluide + Groupe			Catégorie risque			TYPE DE MODIFICATION			TC (°C)			PC bars			PE Bar			CALO TYPE + EPr. (mm)			EQUIPE			TRACEUR (Nb. x DN)			PEINTURE			" Préfab / Montage / TOTAL			Date début			Date fin			Calcul Flex.			IT			ARRET


			1636			DN			FLUIDE			REPERE			CLASSE TUYAU.			Fluide + Groupe			Catégorie risque			TYPE DE MODIFICATION			TC (°C)			PC bars			PE Bar			CALO TYPE + EPr. (mm)			EQUIPE			TRACEUR (Nb. x DN)			PEINTURE			" Préfab / Montage / TOTAL			Date début			Date fin			Calcul Flex.			IT			ARRET


			1637			DN			FLUIDE			REPERE			CLASSE TUYAU.			Fluide + Groupe			Catégorie risque			TYPE DE MODIFICATION			TC (°C)			PC bars			PE Bar			CALO TYPE + EPr. (mm)			EQUIPE			TRACEUR (Nb. x DN)			PEINTURE			" Préfab / Montage / TOTAL			Date début			Date fin			Calcul Flex.			IT			ARRET


			1638			DN			FLUIDE			REPERE			CLASSE TUYAU.			Fluide + Groupe			Catégorie risque			TYPE DE MODIFICATION			TC (°C)			PC bars			PE Bar			CALO TYPE + EPr. (mm)			EQUIPE			TRACEUR (Nb. x DN)			PEINTURE			" Préfab / Montage / TOTAL			Date début			Date fin			Calcul Flex.			IT			ARRET


			1639			DN			FLUIDE			REPERE			CLASSE TUYAU.			Fluide + Groupe			Catégorie risque			TYPE DE MODIFICATION			TC (°C)			PC bars			PE Bar			CALO TYPE + EPr. (mm)			EQUIPE			TRACEUR (Nb. x DN)			PEINTURE			" Préfab / Montage / TOTAL			Date début			Date fin			Calcul Flex.			IT			ARRET


			1640			DN			FLUIDE			REPERE			CLASSE TUYAU.			Fluide + Groupe			Catégorie risque			TYPE DE MODIFICATION			TC (°C)			PC bars			PE Bar			CALO TYPE + EPr. (mm)			EQUIPE			TRACEUR (Nb. x DN)			PEINTURE			" Préfab / Montage / TOTAL			Date début			Date fin			Calcul Flex.			IT			ARRET


			1641			DN			FLUIDE			REPERE			CLASSE TUYAU.			Fluide + Groupe			Catégorie risque			TYPE DE MODIFICATION			TC (°C)			PC bars			PE Bar			CALO TYPE + EPr. (mm)			EQUIPE			TRACEUR (Nb. x DN)			PEINTURE			" Préfab / Montage / TOTAL			Date début			Date fin			Calcul Flex.			IT			ARRET


			1642			DN			FLUIDE			REPERE			CLASSE TUYAU.			Fluide + Groupe			Catégorie risque			TYPE DE MODIFICATION			TC (°C)			PC bars			PE Bar			CALO TYPE + EPr. (mm)			EQUIPE			TRACEUR (Nb. x DN)			PEINTURE			" Préfab / Montage / TOTAL			Date début			Date fin			Calcul Flex.			IT			ARRET


			1680																																																												


			1681			Produit			Phase			PS Ligne 
bars eff.			TS Ligne
°C			P tarage 
bars eff.			DN 
Entrée x Sortie			Raccordement			Fournisseur			Type - Orifice																																	


			1682			Produit			Phase			PS Ligne 
bars eff.			TS Ligne
°C			P tarage 
bars eff.			DN 
Entrée x Sortie			Raccordement			Fournisseur			Type - Orifice																																	


			1690																																																												


			1701			ECH. PHYS.			ECH. CAPT.			ECH. SYST.			LOCALISATION			TYPE AUTOMATE			ADR. SYST.			TYPE DE TRAVAIL			TRACAGE			CALO			ARMOIRE SYST			LAL			HAL			LLAL			HHAL						Date début			Date fin			SCHEMA BOUCLE 			ETAT E,R,N,M,S			TYPE


			1702			ECH. PHYS.			ECH. CAPT.			ECH. SYST.			LOCALISATION			TYPE AUTOMATE			ADR. SYST.			TYPE DE TRAVAIL			TRACAGE			CALO			ARMOIRE SYST			LAL			HAL			LLAL			HHAL						Date début			Date fin			SCHEMA BOUCLE 			ETAT E,R,N,M,S			TYPE


			1703			ECH. PHYS.			ECH. CAPT.			ECH. SYST.			LOCALISATION			TYPE AUTOMATE			ADR. SYST.			TYPE DE TRAVAIL			TRACAGE			CALO			ARMOIRE SYST			LAL			HAL			LLAL			HHAL						Date début			Date fin			SCHEMA BOUCLE 			ETAT E,R,N,M,S			TYPE


			1706			ECH. PHYS.			ECH. CAPT.			ECH. SYST.			LOCALISATION			TYPE AUTOMATE			ADR. SYST.			TYPE DE TRAVAIL			TRACAGE			CALO			ARMOIRE SYST			LAL			HAL			LLAL			HHAL						Date début			Date fin			SCHEMA BOUCLE 			ETAT E,R,N,M,S			TYPE


			1707			ECH. PHYS.			ECH. CAPT.			ECH. SYST.			LOCALISATION			TYPE AUTOMATE			ADR. SYST.			TYPE DE TRAVAIL			TRACAGE			CALO			ARMOIRE SYST			LAL			HAL			LLAL			HHAL						Date début			Date fin			SCHEMA BOUCLE 			ETAT E,R,N,M,S			TYPE


			1709			ECH. PHYS.			ECH. CAPT.			ECH. SYST.			LOCALISATION			TYPE AUTOMATE			ADR. SYST.			TYPE DE TRAVAIL			TRACAGE			CALO			ARMOIRE SYST			LAL			HAL			LLAL			HHAL						Date début			Date fin			SCHEMA BOUCLE 			ETAT E,R,N,M,S			TYPE


			1710			ECH. PHYS.			ECH. CAPT.			ECH. SYST.			LOCALISATION			TYPE AUTOMATE			ADR. SYST.			TYPE DE TRAVAIL			TRACAGE			CALO			ARMOIRE SYST			LAL			HAL			LLAL			HHAL						Date début			Date fin			SCHEMA BOUCLE 			ETAT E,R,N,M,S			TYPE


			1711			ECH. PHYS.			ECH. CAPT.			ECH. SYST.			LOCALISATION			TYPE AUTOMATE			ADR. SYST.			TYPE DE TRAVAIL			TRACAGE			CALO			ARMOIRE SYST			LAL			HAL			LLAL			HHAL						Date début			Date fin			SCHEMA BOUCLE 			ETAT E,R,N,M,S			TYPE


			1712			ECH. PHYS.			ECH. CAPT.			ECH. SYST.			LOCALISATION			TYPE AUTOMATE			ADR. SYST.			TYPE DE TRAVAIL			TRACAGE			CALO			ARMOIRE SYST			LAL			HAL			LLAL			HHAL						Date début			Date fin			SCHEMA BOUCLE 			ETAT E,R,N,M,S			TYPE


			1713			ECH. PHYS.			ECH. CAPT.			ECH. SYST.			LOCALISATION			TYPE AUTOMATE			ADR. SYST.			TYPE DE TRAVAIL			TRACAGE			CALO			ARMOIRE SYST			LAL			HAL			LLAL			HHAL						Date début			Date fin			SCHEMA BOUCLE 			ETAT E,R,N,M,S			TYPE


			1714			ECH. PHYS.			ECH. CAPT.			ECH. SYST.			LOCALISATION			TYPE AUTOMATE			ADR. SYST.			TYPE DE TRAVAIL			TRACAGE			CALO			ARMOIRE SYST			LAL			HAL			LLAL			HHAL						Date début			Date fin			SCHEMA BOUCLE 			ETAT E,R,N,M,S			TYPE


			1715			ECH. PHYS.			ECH. CAPT.			ECH. SYST.			LOCALISATION			TYPE AUTOMATE			ADR. SYST.			TYPE DE TRAVAIL			TRACAGE			CALO			ARMOIRE SYST			LAL			HAL			LLAL			HHAL						Date début			Date fin			SCHEMA BOUCLE 			ETAT E,R,N,M,S			TYPE


			1716			ECH. PHYS.			ECH. CAPT.			ECH. SYST.			LOCALISATION			TYPE AUTOMATE			ADR. SYST.			TYPE DE TRAVAIL			TRACAGE			CALO			ARMOIRE SYST			LAL			HAL			LLAL			HHAL						Date début			Date fin			SCHEMA BOUCLE 			ETAT E,R,N,M,S			TYPE


			1807			ECH. PHYS.			ECH. CAPT.			ECH. SYST.			LOCALISATION			TYPE AUTOMATE			ADR. SYST.			TYPE DE TRAVAIL			TRACAGE			CALO			ARMOIRE SYST			LAL			HAL			LLAL			HHAL						Date début			Date fin			SCHEMA BOUCLE 			ETAT E,R,N,M,S			TYPE


			1808			ECH. PHYS.			ECH. CAPT.			ECH. SYST.			LOCALISATION			TYPE AUTOMATE			ADR. SYST.			TYPE DE TRAVAIL			TRACAGE			CALO			ARMOIRE SYST			LAL			HAL			LLAL			HHAL						Date début			Date fin			SCHEMA BOUCLE 			ETAT E,R,N,M,S			TYPE


			1809			ECH. PHYS.			ECH. CAPT.			ECH. SYST.			LOCALISATION			TYPE AUTOMATE			ADR. SYST.			TYPE DE TRAVAIL			TRACAGE			CALO			ARMOIRE SYST			LAL			HAL			LLAL			HHAL						Date début			Date fin			SCHEMA BOUCLE 			ETAT E,R,N,M,S			TYPE


			1810			ECH. PHYS.			ECH. CAPT.			ECH. SYST.			LOCALISATION			TYPE AUTOMATE			ADR. SYST.			TYPE DE TRAVAIL			TRACAGE			CALO			ARMOIRE SYST			LAL			HAL			LLAL			HHAL						Date début			Date fin			SCHEMA BOUCLE 			ETAT E,R,N,M,S			TYPE


			1811			ECH. PHYS.			ECH. CAPT.			ECH. SYST.			LOCALISATION			TYPE AUTOMATE			ADR. SYST.			TYPE DE TRAVAIL			TRACAGE			CALO			ARMOIRE SYST			LAL			HAL			LLAL			HHAL						Date début			Date fin			SCHEMA BOUCLE 			ETAT E,R,N,M,S			TYPE


			1812			ECH. PHYS.			ECH. CAPT.			ECH. SYST.			LOCALISATION			TYPE AUTOMATE			ADR. SYST.			TYPE DE TRAVAIL			TRACAGE			CALO			ARMOIRE SYST			LAL			HAL			LLAL			HHAL						Date début			Date fin			SCHEMA BOUCLE 			ETAT E,R,N,M,S			TYPE


			1813			ECH. PHYS.			ECH. CAPT.			ECH. SYST.			LOCALISATION			TYPE AUTOMATE			ADR. SYST.			TYPE DE TRAVAIL			TRACAGE			CALO			ARMOIRE SYST			LAL			HAL			LLAL			HHAL						Date début			Date fin			SCHEMA BOUCLE 			ETAT E,R,N,M,S			TYPE


			1814			ECH. PHYS.			ECH. CAPT.			ECH. SYST.			LOCALISATION			TYPE AUTOMATE			ADR. SYST.			TYPE DE TRAVAIL			TRACAGE			CALO			ARMOIRE SYST			LAL			HAL			LLAL			HHAL						Date début			Date fin			SCHEMA BOUCLE 			ETAT E,R,N,M,S			TYPE


			1815			ECH. PHYS.			ECH. CAPT.			ECH. SYST.			LOCALISATION			TYPE AUTOMATE			ADR. SYST.			TYPE DE TRAVAIL			TRACAGE			CALO			ARMOIRE SYST			LAL			HAL			LLAL			HHAL						Date début			Date fin			SCHEMA BOUCLE 			ETAT E,R,N,M,S			TYPE


			1816			ECH. PHYS.			ECH. CAPT.			ECH. SYST.			LOCALISATION			TYPE AUTOMATE			ADR. SYST.			TYPE DE TRAVAIL			TRACAGE			CALO			ARMOIRE SYST			LAL			HAL			LLAL			HHAL						Date début			Date fin			SCHEMA BOUCLE 			ETAT E,R,N,M,S			TYPE


			1817			ECH. PHYS.			ECH. CAPT.			ECH. SYST.			LOCALISATION			TYPE AUTOMATE			ADR. SYST.			TYPE DE TRAVAIL			TRACAGE			CALO			ARMOIRE SYST			LAL			HAL			LLAL			HHAL						Date début			Date fin			SCHEMA BOUCLE 			ETAT E,R,N,M,S			TYPE


			1818			ECH. PHYS.			ECH. CAPT.			ECH. SYST.			LOCALISATION			TYPE AUTOMATE			ADR. SYST.			TYPE DE TRAVAIL			TRACAGE			CALO			ARMOIRE SYST			LAL			HAL			LLAL			HHAL						Date début			Date fin			SCHEMA BOUCLE 			ETAT E,R,N,M,S			TYPE


			1819			ECH. PHYS.			ECH. CAPT.			ECH. SYST.			LOCALISATION			TYPE AUTOMATE			ADR. SYST.			TYPE DE TRAVAIL			TRACAGE			CALO			ARMOIRE SYST			LAL			HAL			LLAL			HHAL						Date début			Date fin			SCHEMA BOUCLE 			ETAT E,R,N,M,S			TYPE


			1826			ECH. PHYS.			ECH. CAPT.			ECH. SYST.			LOCALISATION			TYPE AUTOMATE			ADR. SYST.			TYPE DE TRAVAIL			TRACAGE			CALO			ARMOIRE SYST			LAL			HAL			LLAL			HHAL						Date début			Date fin			SCHEMA BOUCLE 			ETAT E,R,N,M,S			TYPE


			1827			ECH. PHYS.			ECH. CAPT.			ECH. SYST.			LOCALISATION			TYPE AUTOMATE			ADR. SYST.			TYPE DE TRAVAIL			TRACAGE			CALO			ARMOIRE SYST			LAL			HAL			LLAL			HHAL						Date début			Date fin			SCHEMA BOUCLE 			ETAT E,R,N,M,S			TYPE





			NumParam			LibParam			Param





			IdRefObjet			RefObjetType			RefObjetNom			RefObjetLib			RefObjetActivite			RefObjetSysteme			RefObjetUnite			RefObjetPID			RefObjetZoneMTN			RefObjetZonePR			RefObjetRemarque			RefObjetObligatoire			RefObjetMajCL			RefObjetPts			RefObjetResp			Param0			Param1			Param2			Param3			Param4			Param5			Param6			Param7			Param8			Param9			Param10			Param11			Param12			Param13			Param14			Param15			Param16			Param17			Param18			Param19			Ph1			Ph2			Ph3			ROMaj			NewDelRO





			IdZonePR			NomZPR			LibIZPR


			0			NA			00 / 00 00 00 : Non Applicable ou Divers


			1			ES			01 / EN 400 00 : Tâches Générales Gestion Projet


			2			EIPS			02 / EN 420 00 : Spécialiste Process


			3			INF			03 / EN 401 00 : Chef de Projet


			4			EQPF			04 / EN 402 00 : Ingénieur Projet


			5			EQPS			05 / EN 403 00 : Gestion Contrat Cadre


			6			CVC			06 / EN 408 00 : Formation HSE


			7			CFOA			07 / EN 404 00 : Secrétariat


			8			SEC			08 / EN 406 00 : Estimation / Cost


			9			MEN			09 / EN 407 00 : Planning


			10			REV			10 / EN 409 00 : Coordonateur études / travaux


			22			S22			22 / EN 422 00 : Spécialiste Mécanique


			23			S23			23 / EN 423 00 : Spécialiste ASP


			29			S18			29 / EN 429 00 : Spécialiste Electricité


			31			S31			Syteme 31 -Section 3100 / Fin : 21/10/2003


			32			S32			Systeme 32 -Section 3200 / Fin : 21/10/2003


			39			S39			Systeme 39 -Section 3900 / Fin : 21/10/2003


			41			S41			Système 41 (PO) / Fin : ?


			42			S42			Système 42 (D4120A + eau) / Fin : 10/10/2003


			43			S43			Système 43 (D4120B + eau) / Fin : 06/10/2003


			44			S44			Système 44 (F4121 vide 4100) / Fin : 07/10/2003


			45			S45			Système 45 (D4110) / Fin : ?


			46			S46			Système 46 (F4110) / Fin : 06/10/2003


			47			S47			Système 47 (F4140) / Fin : 06/10/2003


			48			S48			Système 48 (F4160, H4164, WW) / Fin : ?


			49			S49			Système 49 (F1240 + glycerine) / Fin : 06/10/2003


			50			S50			Système 50 (F4242 + KOH) / Fin : 09/10/2003


			51			S51			Système 51 (Azote + AGA) / Fin : 10/10/2003


			52			S52			Système 52 ( Chilled water + froid) / Fin : 08/10/2003


			54			S54			Système 54 (LS200K) / Fin : ?


			55			S55			Système 55 (M4210, M4211A, E4214A) / Fin : ?


			56			S56			56 / EN 431 00 : Spécialiste Inspection


			57			S57			57 / EN 432 00 : Spécialiste Informatique


			58			S58			58 / EN 435 00 : Achats


			59			S59			59 / EN 436 00 : Relance


			60			S60			60 / EN 440 00 : Marché de travaux


			61			S61			61 / EN 441 00 : Contrôle Qualité Chantier


			62			S62			62 / EN 442 00 : Supervision IG


			63			S63			63 / EN 443 00 : Supervision GC/Charpente


			64			S64			64 / EN 444 00 : Supervision IA


			68			S68			68 / EN 457 00 : Frais de mission


			69			S69			69 / EN 458 00 : Matériel Informatique


			71			S71			71 / EN 400 00 : Taches Générales Gestion Projet


			72			S72			72 / EN 401 00 : Chef de Projet


			73			S73			73 / EN 402 00 : Ingénieur Projet


			74			S74			74 / EN 403 00 : Gestion Contrat Cadre


			75			S75			75 / EN 404 00 : Secrétariat


			76			S76			76 / EN 406 00 : Estimation / Cost


			77			S77			77 / EN 407 00 : Planning


			79			S79			79 / EN 409 00 : Coordonateur études / travaux


			80			S80			80 / EN 410 00 : Etudes IG


			81			S81			81 / EN 411 00 : Etudes GC


			82			S82			82 / EN 412 00 : Etudes Charpente


			83			S83			83 / EN 413 00 : Etudes IA


			84			S84			84 / EN 414 00 : Electricité


			85			S85			85 / EN 415 00 : Etudes Mécanique


			86			S86			86 / EN 417 00 : Etudes spécifiques sous-traitées


			87			S87			87 / EN 418 00 : DAO IG


			88			S88			88 / EN 419 00 : DAO IEA


			89			S89			89 / EN 420 00 : Spécialiste Process


			91			S91			91 / EN 422 00 : Spécialiste Mécanique


			100			PO			100 / EN 432 00 : Spécialiste Informatique


			101			TB			101 / EN 435 00 : Achats


			102			PR			102 / EN 436 00 : Relance


			103			PE			103 / EN 440 00 : Marché de travaux


			104			GL			104 / EN 441 00 : Contrôle Qualité Chantier


			105			MT			105 / EN 442 00 : Supervision IG


			106			AI			106 / EN 443 00 : Supervision GC/Charpente


			111			E1			111 / EN 448 00 : Préparation Travaux


			112			E2			112 / EN 449 00 : Precommissionning


			113			E3			113 / EN 455 00 : Gestion Documentation Usine


			114			E4			114 / EN 456 00 : Frais Personnel Détaché


			115			E5			115 / EN 457 00 : Frais de mission


			116			GN			116 / EN 458 00 : Matériel Informatique


			121			M1			121 / EQ 118 00 : Packages


			122			M2			122 / EQ 130 00 : DCS Système


			123			M3			123 / EQ 131 00 : PLC Système


			124			M4			124 / ML 200 00 : Divers


			125			M5			125 / ML 231 00 : Tuyauterie Aériennes


			126			M6			126 / ML 232 00 : Electricité


			127			M7			127 / ML 233 00 : Instrumentation


			128			M8			128 / ML 245 00 : Matériels Divers Mécaniques…


			129			N2			129 / SC 100 00 : Packages, Equipement


			131			S1			131 / SC 227 00 : Génie civil


			132			S2			132 / SC 229 00 : Charpente, Structure Métallique


			133			S3			133 / SC 231 00 : Tuyauterie


			134			S4			134 / SC 231 01 : Levage


			135			S5			135 / SC 231 02 : Echafaudage


			141			V1			SystemeV1 -VAPEUR / Fin : 08/10/2003


			142			V2			SystemeV2 - CONDENSATS / Fin : 16/10/2003


			143			V3			SystemeV3 - BOILER FEED WATER / Fin :08/10/2003


			151			W1			Systeme W1 - TORCHES / Fin : 07/10/2003


			152			W2			Systeme W2 - WASTE GAZ / Fin : 16/10/2003


			153			W3			Systeme W3 - FUEL A / Fin : 17/10/2003


			154			W4			Systeme W4 - FUEL B / Fin : 17/10/2003


			155			W5			Systeme W5 - RESEAUX EGOUTS / Fin : 17/10/2003


			200			TZ			200 / EN 413 00 : Etudes IA


			201			S01			201 / EN 414 00 : Electricité


			202			S02			202 / EN 415 00 : Etudes Mécanique


			203			S03			203 / EN 417 00 : Etudes spécifiques sous-traitées


			204			S04			204 / EN 418 00 : DAO IG


			205			S05			205 / EN 419 00 : DAO IEA


			206			S06			206 / EN 420 00 : Spécialiste Process


			207			S07			207 / EN 421 00 : Spécialiste Sécurité / Environnement


			208			S08			208 / EN 422 00 : Spécialiste Mécanique


			610			6X			Systeme 6X -Section 600 X / Fin : 17/10/2003


			611			VA			Vapeur OBL Est + Polyols


			612			VB			Vapeur MP IBL + OBL Ouest


			613			VC			Vapeur HP - BP - TBP IBL


			614			6152-2			SS-SYS 6152-2 - COOLING WATER 2 / Fin : 08/10/2003





			IdActSys			IdSys			LibIS


			2			1			Génie-Civil


			3			1			Génie-Civil


			4			1			Génie-Civil


			5			1			Génie-Civil


			2			2			Charpente


			5			2			Charpente





			UniteId			NomZone			Unites


			0			NA			NA


			100			PO/TBA			0100


			200			PO/TBA			0200


			300			PO/TBA			0300


			400			PO/TBA			0400


			500			PO/TBA			0500


			600			PO/TBA			0600


			700			PO/TBA			0700


			900			PO/TBA			0900


			1100			PO/TBA			1100


			1200			PO/TBA			1200


			1300			PO/TBA			1300


			1400			PO/TBA			1400


			1500			PO/TBA			1500


			1600			PO/TBA			1600


			1700			PO/TBA			1700


			1800			PO/TBA			1800


			1900			PO/TBA			1900


			2200			PO/TBA			2200


			2300			PO/TBA			2300


			2500			PO/TBA			2500


			2600			PO/TBA			2600


			2700			PO/TBA			2700


			2800			PO/TBA			2800


			5000			PO/TBA			5000


			800			GLYCOLS			0800


			3100			MTBE			3100


			3200			MTBE			3200


			3900			MTBE			3900


			1101			POLYOLS			1101


			1201			POLYOLS			1201


			1301			POLYOLS			1301


			1401			POLYOLS			1401


			1501			POLYOLS			1501


			1901			POLYOLS			1901


			2501			POLYOLS			2501


			4100			POLYOLS			4100


			4200			POLYOLS			4200


			4300			POLYOLS			4300


			4400			POLYOLS			4400


			4900			POLYOLS			4900


			2900			COGEN			2900





			IdZone			NomZone			LibIZMTN


			0			NA			Non Applicable


			200			PO/TBA			PO/TBA


			201			GLYCOLS			GLYCOLS


			202			MTBE			MTBE


			203			POLYOLS			POLYOLS


			204			COGEN			COGEN





			LibType			StPlTempIdB			StPlTempLibB			StPlTempEntB			StPlTempRqB





SELECT [IdRequi], [NomDoc], [TitreDoc]
FROM tDoc
ORDER BY [NomDoc];


SELECT [IdentifiantTP], [NomPrenom]
FROM tNom
ORDER BY [NomPrenom];


SELECT [AbrPlng], [Signifcation]
FROM tCodePlg
ORDER BY [AbrPlng];


SELECT [IdRequi], [NomDoc], [TitreDoc]
FROM tDoc
ORDER BY [NomDoc];


SELECT tEntreprise.NomEntreprise, tEntreprise.Metier, tEntreprise.PlgEntRq
FROM tEntreprise
ORDER BY tEntreprise.NomEntreprise;


SELECT CLparamN1
FROM StCheckList
GROUP BY CLparamN1
ORDER BY CLparamN1;


SELECT CLparamN2
FROM StCheckList
GROUP BY CLparamN2
ORDER BY CLparamN2;


SELECT CLparamN3
FROM StCheckList
GROUP BY CLparamN3
ORDER BY CLparamN3;


SELECT CLparamT1
FROM StCheckList
GROUP BY CLparamT1
ORDER BY CLparamT1;


SELECT CLparamT2
FROM StCheckList
GROUP BY CLparamT2
ORDER BY CLparamT2;


SELECT CLparamT3
FROM StCheckList
GROUP BY CLparamT3
ORDER BY CLparamT3;


SELECT [IdZonePR], [NomZPR], [LibIZPR]
FROM tSysProc;


PARAMETERS __IdItemCL Value;
SELECT DISTINCTROW *
FROM qCheckList AS fCheckListEdit
WHERE ([__IdItemCL] = IdItemCL);


SELECT [NomPrenom]
FROM tNom
ORDER BY [NomPrenom];


SELECT [IdRequi], [NomDoc], [TitreDoc]
FROM tDoc
ORDER BY [NomDoc];


SELECT tEntreprise.NomEntreprise, tEntreprise.Metier, tEntreprise.PlgEntRq
FROM tEntreprise
ORDER BY tEntreprise.NomEntreprise;


SELECT tEntreprise.NomEntreprise, tEntreprise.Metier, tEntreprise.PlgEntRq
FROM tEntreprise
ORDER BY tEntreprise.NomEntreprise;


SELECT [IdActivite], [NomProjet], [Libelle], [RefIng]
FROM tProjet
ORDER BY [NomProjet];


SELECT PLparam1
FROM StPunchList
GROUP BY PLparam1
ORDER BY PLparam1;


SELECT PLparam2
FROM StPunchList
GROUP BY PLparam2
ORDER BY PLparam2;


SELECT PLparam3
FROM StPunchList
GROUP BY PLparam3
ORDER BY PLparam3;


SELECT PLparam4
FROM StPunchList
GROUP BY PLparam4
ORDER BY PLparam4;


SELECT PLparam5
FROM StPunchList
GROUP BY PLparam5
ORDER BY PLparam5;


SELECT PLparam6
FROM StPunchList
GROUP BY PLparam6
ORDER BY PLparam6;


SELECT [IdRefObjet], [RefObjetNom], [RefObjetLib]
FROM tRefObj;


SELECT [IdentifiantTP], [NomPrenom]
FROM tNom
ORDER BY [NomPrenom];


SELECT [IdentifiantTP], [NomPrenom], [Societe]
FROM tNom
ORDER BY [NomPrenom];


SELECT [IdSys], [LibIS]
FROM tSysteme;


SELECT IdPLType, PLTypeSignification, PLTypeDefautEnt, PLTypeDelaiJ
FROM tPunchListType
ORDER BY [IdPLType];


PARAMETERS __PLIdActivite Value, __PLSysteme Value, __IdPunchList Value;
SELECT DISTINCTROW *
FROM qPunchList AS fPunchListEdit
WHERE ((([__PLIdActivite] = PLIdActivite)) AND ([__PLSysteme] = PLSysteme)) AND ([__IdPunchList] = IdPunchList);


SELECT tEntreprise.NomEntreprise, tEntreprise.Metier, tEntreprise.PlgEntRq
FROM tEntreprise
ORDER BY tEntreprise.NomEntreprise;


SELECT IdPLType, PLTypeSignification, PLTypeDefautEnt, PLTypeDelaiJ
FROM tPunchListType
ORDER BY [IdPLType];


SELECT NomEntreprise, Metier, PlgEntRq
FROM tEntreprise;


SELECT tEntreprise.NomEntreprise, tEntreprise.Metier, tEntreprise.PlgEntRq
FROM tEntreprise
ORDER BY tEntreprise.NomEntreprise;


SELECT IdentifiantTP, NomPrenom
FROM tNom
ORDER BY NomPrenom;


SELECT DISTINCTROW ProjetPriorite.IdPriorite, ProjetPriorite.Signification
FROM ProjetPriorite
ORDER BY ProjetPriorite.Ordre;


SELECT DISTINCTROW ProjetArret.ArretId, ProjetArret.ArretLib, ProjetArret.ArretDebut, ProjetArret.ArretFin
FROM ProjetArret;


SELECT DISTINCTROW ProjetType.TypeId, ProjetType.Signification
FROM ProjetType
ORDER BY ProjetType.Ordre;


SELECT DISTINCTROW PhasePR.Phase, PhasePR.Signification
FROM PhasePR
ORDER BY PhasePR.Ordre;


SELECT DISTINCTROW StZoneMTN.IdZoneMTN, StZoneMTN.NomZone, StZoneMTN.LibIZMTN
FROM StZoneMTN
WHERE (((StZoneMTN.TypeTrx)=False));


SELECT DISTINCTROW PlgEntreprise.NomEntreprise
FROM PlgEntreprise
WHERE (((PlgEntreprise.TypeSociete)=2))
ORDER BY PlgEntreprise.NomEntreprise;


SELECT NomQuery.IdentifiantTP, NomQuery.NomPrenom FROM ActiviteClient INNER JOIN NomQuery ON ActiviteClient.RespClient = NomQuery.IdentifiantTP WHERE len(nz(NomQuery.NomPrenom,""))>1 GROUP BY NomQuery.IdentifiantTP, NomQuery.NomPrenom
UNION SELECT NomQuery.IdentifiantTP, NomQuery.NomPrenom FROM ActiviteClient INNER JOIN NomQuery ON ActiviteClient.RespTP = NomQuery.IdentifiantTP WHERE len(nz(NomQuery.NomPrenom,""))>1 GROUP BY NomQuery.IdentifiantTP, NomQuery.NomPrenom
ORDER BY NomPrenom;


SELECT DISTINCTROW ProjetStatut.Statut, ProjetStatut.Signification
FROM ProjetStatut
GROUP BY ProjetStatut.Statut, ProjetStatut.Signification, ProjetStatut.Ordre
ORDER BY ProjetStatut.Ordre;


PARAMETERS __IdRefObjet Value;
SELECT DISTINCTROW *
FROM StCheckListReport AS rRO
WHERE ([__IdRefObjet] = CLRefObjet);


SELECT *
FROM qRptSynthGraph;


SELECT *
FROM uPunchListTempl
ORDER BY LibType, StPlTempIdB;


SELECT tCheckList.IdItemCL, tDoc.NomFichier, [NomDoc] & IIf(IsNull([NomDoc]) Or IsNull([TitreDoc]),""," - ") & [TitreDoc] AS DocCompletRed, tCheckList.CLRealise
FROM tDoc INNER JOIN tCheckList ON tDoc.IdRequi = tCheckList.CLdoc
WHERE (((IsDocPhoto([NomFichier]))=True));


SELECT tPunchList.PLIdActivite, tPunchList.PLSysteme, tPunchList.IdPunchList, tDoc.NomFichier, [NomDoc] & IIf(IsNull([NomDoc]) Or IsNull([TitreDoc]),""," - ") & [TitreDoc] AS DocCompletRed
FROM tDoc INNER JOIN tPunchList ON tDoc.IdRequi = tPunchList.PLdoc
WHERE (((IsDocPhoto([NomFichier]))=True));


SELECT tNom.*
FROM tNom;


SELECT tUnite.UniteId, tUnite.Unites
FROM tUnite;


SELECT tProjet.*
FROM tProjet;


SELECT tAppRefObj.*, qRefObjet.*
FROM qRefObjet INNER JOIN tAppRefObj ON [qRefObjet].[IdRefObjet]=[tAppRefObj].[IdRefObjetApp]
ORDER BY [qRefObjet].[NomProjetRO], [qRefObjet].[IdSysRO], [qRefObjet].[RefObjetNom], [tAppRefObj].[NomPrenom];


SELECT tAppRefObjUpd.*, [tRefObj].[RefObjetNom], [tDoc].[NomDoc], [tDoc].[TitreDoc]
FROM tRefObj INNER JOIN (tDoc RIGHT JOIN tAppRefObjUpd ON [tDoc].[IdRequi]=[tAppRefObjUpd].[AppDoc]) ON [tRefObj].[IdRefObjet]=[tAppRefObjUpd].[IdRefObjetApp]
ORDER BY [tRefObj].[RefObjetNom];


SELECT recuplib([NewDel]) AS Maj, qAppRefObjUpd.*
FROM qAppRefObjUpd;


SELECT tAppSys.*, tProjet.*, [tProjet].[NomProjet] AS NomProjetSign
FROM tAppSys LEFT JOIN tProjet ON [tAppSys].[AppActivite]=[tProjet].[IdActivite]
ORDER BY [tProjet].[NomProjet], [tAppSys].[AppSysteme], [tAppSys].[NomPrenom];


SELECT tAppSysUpd.*, [NomDoc], [TitreDoc], [NomProjet]
FROM tProjet INNER JOIN (tDoc RIGHT JOIN tAppSysUpd ON [tDoc].[IdRequi]=[tAppSysUpd].[AppDoc]) ON [tProjet].[IdActivite]=[tAppSysUpd].[AppActivite]
ORDER BY [NomProjet], [AppSysteme], [NomPrenom];


SELECT recuplib([NewDel]) AS Maj, qAppSysUpd.*
FROM qAppSysUpd;


SELECT tCheckList.*, qRefObjet.*, tCodePlg.Signifcation, tDoc.TitreDoc, tSysProc.LibIZPR AS CLLibIZPR
FROM tSysProc RIGHT JOIN (tCodePlg RIGHT JOIN (tDoc RIGHT JOIN (qRefObjet INNER JOIN tCheckList ON qRefObjet.IdRefObjet = tCheckList.CLRefObjet) ON tDoc.IdRequi = tCheckList.CLdoc) ON tCodePlg.AbrPlng = tCheckList.CLAbr) ON tSysProc.IdZonePR = tCheckList.CLsysproc
ORDER BY qRefObjet.NomProjetRO, qRefObjet.IdSysRO, qRefObjet.RefObjetNom, tCheckList.IdItemCL;


TRANSFORM First(IIf([CLRealise],"x",Null)) AS Expr1
SELECT qCheckList.NomProjetRO AS Projet, qCheckList.IdSysRO AS Systeme, qCheckList.RefObjetNom AS RefObjet, Sum(qCheckList.CLPourc) AS Ponderation
FROM qCheckList
GROUP BY qCheckList.NomProjetRO, qCheckList.IdSysRO, qCheckList.RefObjetNom
ORDER BY qCheckList.NomProjetRO, qCheckList.IdSysRO, qCheckList.RefObjetNom
PIVOT qCheckList.CLAbr;


TRANSFORM First(IIf([CLRealise],"x",Null)) AS Expr1
SELECT [qCheckList].[NomProjetRO] AS Projet, [qCheckList].[IdSysRO] AS Systeme, [qCheckList].[RefObjetNom] AS RefObjet, Sum([qCheckList].[CLPourc]) AS Ponderation
FROM qCheckList
GROUP BY [qCheckList].[NomProjetRO], [qCheckList].[IdSysRO], [qCheckList].[RefObjetNom]
ORDER BY [qCheckList].[NomProjetRO], [qCheckList].[IdSysRO], [qCheckList].[RefObjetNom]
PIVOT [qCheckList].[CLLib];


SELECT tCheckListUpd.*, qRefObjet.*, [tCodePlg].[Signifcation], [tDoc].[NomDoc], [tDoc].[TitreDoc], [tSysProc].[LibIZPR] AS CLLibIZPR
FROM (((qRefObjet INNER JOIN tCheckListUpd ON [qRefObjet].[IdRefObjet]=[tCheckListUpd].[CLRefObjet]) LEFT JOIN tSysProc ON [tCheckListUpd].[CLsysproc]=[tSysProc].[IdZonePR]) LEFT JOIN tCodePlg ON [tCheckListUpd].[CLAbr]=[tCodePlg].[AbrPlng]) LEFT JOIN tDoc ON [tCheckListUpd].[CLdoc]=[tDoc].[IdRequi]
ORDER BY [qRefObjet].[NomProjetRO], [qRefObjet].[IdSysRO], [qRefObjet].[RefObjetNom], [tCheckListUpd].[IdItemCL];


SELECT qCheckListUpd.NomProjetRO, qCheckListUpd.IdSysRO, qCheckListUpd.RefObjetNom, qCheckListUpd.IdItemCL, qCheckListUpd.CLLib, qCheckListUpd.CLMaj
FROM qCheckListUpd
WHERE (((qCheckListUpd.NewDel)=3))
ORDER BY qCheckListUpd.NomProjetRO, qCheckListUpd.IdSysRO, qCheckListUpd.RefObjetNom, qCheckListUpd.IdItemCL;


SELECT recuplib([NewDel]) AS Maj, qRefObjet.NomProjetRO AS Projet, qRefObjet.LibelleProjetRO AS LibProjet, qRefObjet.IdSysRO AS Sys, qRefObjet.LibISRO AS LibSys, qRefObjet.RefObjetNom, qRefObjet.RefObjetLib, tCheckListUpd.*, tDoc.NomDoc, tDoc.TitreDoc, tSysProc.LibIZPR AS CLLibIZPR
FROM (((qRefObjet INNER JOIN tCheckListUpd ON qRefObjet.IdRefObjet = tCheckListUpd.CLRefObjet) LEFT JOIN tSysProc ON tCheckListUpd.CLsysproc = tSysProc.IdZonePR) LEFT JOIN tCodePlg ON tCheckListUpd.CLAbr = tCodePlg.AbrPlng) LEFT JOIN tDoc ON tCheckListUpd.CLdoc = tDoc.IdRequi
ORDER BY recuplib([NewDel]), tCheckListUpd.NewDel, qRefObjet.NomProjetRO, qRefObjet.IdSysRO, qRefObjet.RefObjetNom, tCheckListUpd.IdItemCL;


SELECT tDocUpd.*
FROM tDocUpd;


SELECT RecupLib(0) AS Type, RecupLib([NewDelRO]) AS [Action], tRefObjUpd.ROMaj AS [Date], [NomProjet] & " / S" & [RefObjetSysteme] & " / " & [RefObjetNom] & " : " & nz([RefObjetLib],RecupLib(8)) AS Info FROM tRefObjUpd INNER JOIN tProjet ON tRefObjUpd.RefObjetActivite = tProjet.IdActivite
UNION ALL
SELECT RecupLib(10) AS Type, RecupLib([NewDelPH]) AS [Action], tPhotoUpd.PHMaj AS [Date], "N°" & [IdPhoto] & " : " & [PhCheminDistant] AS Info FROM tPhotoUpd
UNION ALL
SELECT RecupLib(4) AS Type, RecupLib([NewDel]) AS [Action], CLMaj AS [Date], [NomProjet] & " / S" & [RefObjetSysteme] & " / " & [RefObjetNom] & " / N°" & [IdItemCL] & " : " & nz([CLLib],RecupLib(8)) AS Info FROM (tRefObj INNER JOIN tProjet ON tRefObj.RefObjetActivite = tProjet.IdActivite) INNER JOIN tCheckListUpd ON tRefObj.IdRefObjet = tCheckListUpd.CLRefObjet
UNION ALL
SELECT RecupLib(4) AS Type, RecupLib(9) AS [Action], RecupDateFile([NomFichier]) AS [Date], [NomProjet] & " / S" & [RefObjetSysteme] & " / " & [RefObjetNom] & " / N°" & [IdItemCL] & " : " & nz([CLLib],RecupLib(8)) & " (" & [TitreDoc] & ")" AS Info FROM (tRefObj INNER JOIN (tCheckListUpd INNER JOIN tDocUpd ON tCheckListUpd.CLdoc = tDocUpd.IdRequi) ON tRefObj.IdRefObjet = tCheckListUpd.CLRefObjet) INNER JOIN tProjet ON tRefObj.RefObjetActivite = tProjet.IdActivite
UNION ALL
SELECT RecupLib(5) AS Type, RecupLib([NewDel]) AS [Action], PLMaj AS [Date], [NomProjet] & " / S" & [PLSysteme] & IIf(IsNull([RefObjetNom]),""," / RO """ & [RefObjetNom]) & """ / N°" & [IdPunchList] & " : " & nz([PLDescription],RecupLib(8)) AS Info FROM (tRefObj RIGHT JOIN tPunchListUpd ON tRefObj.IdRefObjet = tPunchListUpd.PLRefObjet) INNER JOIN tProjet ON tPunchListUpd.PLIdActivite = tProjet.IdActivite
UNION ALL
SELECT RecupLib(5) AS Type, RecupLib(9) AS [Action], RecupDateFile([NomFichier]) AS [Date], [NomProjet] & " / S" & [PLSysteme] & IIf(IsNull([RefObjetNom]),""," / RO """ & [RefObjetNom]) & """ / N°" & [IdPunchList] & " : " & nz([PLDescription],RecupLib(8)) & " (" & [TitreDoc] & ")" AS Info FROM (tRefObj RIGHT JOIN (tPunchListUpd INNER JOIN tProjet ON tPunchListUpd.PLIdActivite = tProjet.IdActivite) ON tRefObj.IdRefObjet = tPunchListUpd.PLRefObjet) INNER JOIN tDocUpd ON tPunchListUpd.PLdoc = tDocUpd.IdRequi
UNION ALL
SELECT RecupLib(6) AS Type, RecupLib([NewDel]) AS [Action], AppMaj AS [Date], [NomProjet] & " / S" & [AppSysteme] & " : " & [NomPrenom] AS Info FROM tAppSysUpd INNER JOIN tProjet ON tAppSysUpd.AppActivite = tProjet.IdActivite
UNION ALL
SELECT RecupLib(6) AS Type, RecupLib(9) AS [Action], RecupDateFile([NomFichier]) AS [Date], [NomProjet] & " / S" & [AppSysteme] & " : " & [NomPrenom] & " (" & [TitreDoc] & ")" AS Info FROM (tAppSysUpd INNER JOIN tProjet ON tAppSysUpd.AppActivite = tProjet.IdActivite) INNER JOIN tDocUpd ON tAppSysUpd.AppDoc = tDocUpd.IdRequi
UNION ALL
SELECT RecupLib(7) AS Type, RecupLib([NewDel]) AS [Action], AppMaj AS [Date], [NomProjet] & " / S" & [RefObjetSysteme] & IIf(IsNull([RefObjetNom]),""," / RO """ & [RefObjetNom]) & """ : " & [NomPrenom] AS Info FROM (tRefObj INNER JOIN tAppRefObjUpd ON tRefObj.IdRefObjet = tAppRefObjUpd.IdRefObjetApp) INNER JOIN tProjet ON tRefObj.RefObjetActivite = tProjet.IdActivite
UNION ALL SELECT RecupLib(7) AS Type, RecupLib(9) AS [Action], RecupDateFile([NomFichier]) AS [Date], [NomProjet] & " / S" & [RefObjetSysteme] & IIf(IsNull([RefObjetNom]),""," / RO """ & [RefObjetNom]) & """ : " & [NomPrenom] & " (" & [TitreDoc] & ")" AS Info FROM ((tRefObj INNER JOIN tProjet ON tRefObj.RefObjetActivite = tProjet.IdActivite) INNER JOIN tAppRefObjUpd ON tRefObj.IdRefObjet = tAppRefObjUpd.IdRefObjetApp) INNER JOIN tDocUpd ON tAppRefObjUpd.AppDoc = tDocUpd.IdRequi;


SELECT qEnvoyerLstFileSous.IdDocUpd, tDocUpd.NomFichier
FROM qEnvoyerLstFileSous INNER JOIN tDocUpd ON qEnvoyerLstFileSous.IdDocUpd = tDocUpd.IdRequi;


SELECT AppDoc AS IdDocUpd FROM tAppRefObjUpd WHERE not isnull(AppDoc) GROUP BY AppDoc 
UNION
SELECT AppDoc AS IdDocUpd FROM tAppSysUpd WHERE not isnull(AppDoc) GROUP BY AppDoc
UNION
SELECT CLdoc AS IdDocUpd FROM tCheckListUpd WHERE not isnull(CLdoc) GROUP BY CLdoc
UNION SELECT PLdoc AS IdDocUpd FROM tPunchListUpd WHERE not isnull(PLdoc) GROUP BY PLdoc;


SELECT RecupLib(4) AS Type, RecupLib([NewDel]) AS [Action], CLMaj AS [Date], [NomProjet] & " / S" & [RefObjetSysteme] & " / " & [RefObjetNom] & " / N°" & [IdItemCL] & " : " & nz([CLLib],RecupLib(8)) AS Info FROM (tRefObj INNER JOIN tProjet ON tRefObj.RefObjetActivite = tProjet.IdActivite) INNER JOIN tCheckListUpd ON tRefObj.IdRefObjet = tCheckListUpd.CLRefObjet
UNION ALL
SELECT RecupLib(5) AS Type, RecupLib([NewDel]) AS [Action], PLMaj AS [Date], [NomProjet] & " / S" & [PLSysteme] & IIf(IsNull([RefObjetNom]),""," / RO """ & [RefObjetNom]) & """ / N°" & [IdPunchList] & " : " & nz([PLDescription],RecupLib(8)) AS Info FROM (tRefObj RIGHT JOIN tPunchListUpd ON tRefObj.IdRefObjet = tPunchListUpd.PLRefObjet) INNER JOIN tProjet ON tPunchListUpd.PLIdActivite = tProjet.IdActivite
UNION ALL
SELECT RecupLib(6) AS Type, RecupLib([NewDel]) AS [Action], AppMaj AS [Date], [NomProjet] & " / S" & [AppSysteme] & " : " & [NomPrenom] AS Info FROM tAppSysUpd INNER JOIN tProjet ON tAppSysUpd.AppActivite = tProjet.IdActivite
UNION ALL SELECT RecupLib(7) AS Type, RecupLib([NewDel]) AS [Action], AppMaj AS [Date], [NomProjet] & " / S" & [RefObjetSysteme] & IIf(IsNull([RefObjetNom]),""," / RO """ & [RefObjetNom]) & """ : " & [NomPrenom] AS Info FROM (tRefObj INNER JOIN tAppRefObjUpd ON tRefObj.IdRefObjet = tAppRefObjUpd.IdRefObjetApp) INNER JOIN tProjet ON tRefObj.RefObjetActivite = tProjet.IdActivite;


SELECT [StPlTempLibB] & "<E>" & [StPlTempEntB] AS LibComplet
FROM uPunchListTempl
WHERE (((uPunchListTempl.LibType)=2) AND ((uPunchListTempl.StPlTempRqB)=RecupCurStPlTempRqB()))
ORDER BY uPunchListTempl.StPlTempIdB;


SELECT uPunchListTempl.StPlTempLibB AS NomLib, uPunchListTempl.StPlTempEntB AS NomEnt
FROM uPunchListTempl
WHERE (((uPunchListTempl.LibType)=2) AND ((uPunchListTempl.StPlTempRqB)=RecupCurStPlTempRqB()))
ORDER BY uPunchListTempl.StPlTempIdB;


SELECT uPunchListTempl.StPlTempEntB, tEntreprise.Metier, tEntreprise.PlgEntRq
FROM uPunchListTempl INNER JOIN tEntreprise ON uPunchListTempl.StPlTempEntB = tEntreprise.NomEntreprise
WHERE (((RecupInfoFlt([LibType]))=True))
GROUP BY uPunchListTempl.StPlTempEntB, tEntreprise.Metier, tEntreprise.PlgEntRq
ORDER BY uPunchListTempl.StPlTempEntB;


SELECT tCheckList.IdItemCL, tCheckList.CLLib, tRefObj.RefObjetNom, tCheckList.CLRefObjet
FROM tRefObj INNER JOIN tCheckList ON tRefObj.IdRefObjet = tCheckList.CLRefObjet
ORDER BY tCheckList.IdItemCL;


SELECT qPunchList.*, tProjet.NomProjet, tProjet.Libelle, tSysteme.LibIS
FROM (qPunchList INNER JOIN tProjet ON qPunchList.PLIdActivite = tProjet.IdActivite) INNER JOIN tSysteme ON (tSysteme.IdSys = qPunchList.PLSysteme) AND (qPunchList.PLIdActivite = tSysteme.IdActSys);


SELECT tPunchList.*, tProjet.NomProjet AS NomProjetPL, tProjet.Libelle AS LibelleProjetPL, tSysteme.LibIS AS LibISPL, qRefObjet.*, tDoc.TitreDoc, Not IsNull([PLDateRealise]) AS PLRealise
FROM tSysteme RIGHT JOIN (tDoc RIGHT JOIN ((tPunchList LEFT JOIN qRefObjet ON tPunchList.PLRefObjet = qRefObjet.IdRefObjet) LEFT JOIN tProjet ON tPunchList.PLIdActivite = tProjet.IdActivite) ON tDoc.IdRequi = tPunchList.PLdoc) ON (tSysteme.IdSys = tPunchList.PLSysteme) AND (tSysteme.IdActSys = tPunchList.PLIdActivite)
ORDER BY tProjet.NomProjet, tPunchList.PLSysteme, tPunchList.IdPunchList;


SELECT tPunchListUpd.*, [tProjet].[NomProjet] AS NomProjetPL, [tProjet].[Libelle] AS LibelleProjetPL, [tSysteme].[LibIS] AS LibISPL, qRefObjet.*, [tDoc].[TitreDoc], Not IsNull([PLDateRealise]) AS PLRealise
FROM (((tPunchListUpd LEFT JOIN tSysteme ON ([tPunchListUpd].[PLIdActivite]=[tSysteme].[IdActSys]) AND ([tPunchListUpd].[PLSysteme]=[tSysteme].[IdSys])) LEFT JOIN qRefObjet ON [tPunchListUpd].[PLRefObjet]=[qRefObjet].[IdRefObjet]) LEFT JOIN tDoc ON [tPunchListUpd].[PLdoc]=[tDoc].[IdRequi]) LEFT JOIN tProjet ON [tPunchListUpd].[PLIdActivite]=[tProjet].[IdActivite]
ORDER BY [tProjet].[NomProjet], [tPunchListUpd].[PLSysteme], [tPunchListUpd].[IdPunchList];


SELECT qPunchListUpd.NomProjetPL, qPunchListUpd.PLSysteme, qPunchListUpd.RefObjetNom, qPunchListUpd.IdPunchList, qPunchListUpd.PLMaj, qPunchListUpd.PLDescription
FROM qPunchListUpd
WHERE (((qPunchListUpd.NewDel)=3))
ORDER BY qPunchListUpd.NomProjetPL, qPunchListUpd.PLSysteme, qPunchListUpd.RefObjetNom, qPunchListUpd.IdPunchList;


SELECT recuplib([NewDel]) AS Maj, qPunchListUpd.*
FROM qPunchListUpd
ORDER BY recuplib([NewDel]), qPunchListUpd.NomProjetPL, tPunchListUpd.PLSysteme, tPunchListUpd.IdPunchList;


SELECT tProjet.NomProjet AS NomProjetRO, tProjet.Libelle AS LibelleProjetRO, tSysteme.IdSys AS IdSysRO, tSysteme.LibIS AS LibISRO, tRefObj.*, tUnite.Unites, tZone.NomZone, tZone.LibIZMTN, tSysProc.NomZPR, tSysProc.LibIZPR, tNom.NomPrenom AS NomPrenomRespRO, ROS([IdRefObjet]) AS ROS1, ROR([IdRefObjet]) AS ROR1, ROA([IdRefObjet]) AS ROA1, ROCL([IdRefObjet]) AS ROCL1, ROPL([IdRefObjet]) AS ROPL1, ROVI([IdRefObjet]) AS ROVI1, [ROCL1] Or [ROPL1] Or [ROVI1] AS RORAF, IIf(IsNull([Ph1]),Null,"1+") AS Plan1, IIf(IsNull([Ph2]),Null,"2+") AS Plan2, IIf(IsNull([Ph3]),Null,"3+") AS Plan3, IIf(IsNull([Ph1]) And IsNull([Ph2]) And IsNull([Ph3]),"--",[Plan1] & [Plan2] & [Plan3]) AS PlanSub, Left([PlanSub],Len([PlanSub])-1) AS Plan, DLookUp("CLT","qSyntCL","CLRefObjet=" & [IdRefObjet]) AS CLT, DLookUp("PLT","qSyntPL","PLRefObjet=" & [IdRefObjet]) AS PLT, DLookUp("VRT","qSyntVR","IdRefObjetApp=" & [IdRefObjet]) AS VRT, DLookUp("VST","qSyntVS","AppActivite=" & [RefObjetActivite] & " AND AppSysteme=" & [RefObjetSysteme]) AS VST
FROM tZone RIGHT JOIN (tNom RIGHT JOIN (tUnite RIGHT JOIN (tSysteme RIGHT JOIN (tSysProc RIGHT JOIN (tRefObj LEFT JOIN tProjet ON tRefObj.RefObjetActivite = tProjet.IdActivite) ON tSysProc.IdZonePR = tRefObj.RefObjetZonePR) ON (tSysteme.IdSys = tRefObj.RefObjetSysteme) AND (tSysteme.IdActSys = tRefObj.RefObjetActivite)) ON tUnite.UniteId = tRefObj.RefObjetUnite) ON tNom.IdentifiantTP = tRefObj.RefObjetResp) ON tZone.IdZone = tRefObj.RefObjetZoneMTN
ORDER BY tProjet.NomProjet, tSysteme.IdSys, tRefObj.RefObjetNom;


SELECT qRefObjetFrmSub.*, DLookUp("CLT","qSyntCL","CLRefObjet=" & [IdRefObjet]) AS CLT, DLookUp("PLT","qSyntPL","PLRefObjet=" & [IdRefObjet]) AS PLT, DLookUp("VRT","qSyntVR","IdRefObjetApp=" & [IdRefObjet]) AS VRT, DLookUp("VST","qSyntVS","AppActivite=" & [RefObjetActivite] & " AND AppSysteme=" & [RefObjetSysteme]) AS VST
FROM qRefObjetFrmSub
ORDER BY qRefObjetFrmSub.NomProjetRO, qRefObjetFrmSub.IdSysRO, qRefObjetFrmSub.RefObjetNom;


SELECT qRefObjet.NomProjetRO, qRefObjet.LibelleProjetRO, qRefObjet.IdSysRO, qRefObjet.LibISRO, qRefObjet.IdRefObjet, qRefObjet.RefObjetType, qRefObjet.RefObjetNom, qRefObjet.RefObjetLib, qRefObjet.RefObjetActivite, qRefObjet.RefObjetSysteme, qRefObjet.RefObjetUnite, qRefObjet.RefObjetPID, qRefObjet.RefObjetZoneMTN, qRefObjet.RefObjetZonePR, qRefObjet.RefObjetRemarque, qRefObjet.RefObjetObligatoire, qRefObjet.RefObjetMajCL, qRefObjet.RefObjetPts, qRefObjet.RefObjetResp, qRefObjet.Param0, qRefObjet.Param1, qRefObjet.Param2, qRefObjet.Param3, qRefObjet.Param4, qRefObjet.Param5, qRefObjet.Param6, qRefObjet.Param7, qRefObjet.Param8, qRefObjet.Param9, qRefObjet.Param10, qRefObjet.Param11, qRefObjet.Param12, qRefObjet.Param13, qRefObjet.Param14, qRefObjet.Param15, qRefObjet.Param16, qRefObjet.Param17, qRefObjet.Param18, qRefObjet.Param19, qRefObjet.Ph1, qRefObjet.Ph2, qRefObjet.Ph3, qRefObjet.Unites, qRefObjet.NomZone, qRefObjet.LibIZMTN, qRefObjet.NomZPR, qRefObjet.LibIZPR, qRefObjet.NomPrenomRespRO, qRefObjet.ROS1, qRefObjet.ROR1, qRefObjet.ROA1, qRefObjet.ROCL1, qRefObjet.ROPL1, qRefObjet.ROVI1, qRefObjet.RORAF, qRefObjet.Plan1, qRefObjet.Plan2, qRefObjet.Plan3, qRefObjet.PlanSub, qRefObjet.Plan
FROM qRefObjet;


SELECT cdbl(CLMaj) AS D, 1 AS C, 0 AS P, 0 AS R FROM tCheckList WHERE Not isnull(CLMaj)
UNION ALL SELECT cdbl(CLdatePrev) AS D, 0 AS C, 1 AS P, 0 AS R FROM tCheckList WHERE Not isnull(CLdatePrev)
UNION ALL SELECT cdbl(CLQd) AS D, 0 AS C, 0 AS P, 1 AS R FROM tCheckList WHERE CLRealise=True And Not isnull(CLQd);


SELECT *
FROM _TempRptSynthGraph;


SELECT cdbl(PLDateCreation) AS D, 1 AS C, 0 AS P, 0 AS R, 0 AS V, 0 AS E, 0 AS A FROM tPunchList
UNION ALL SELECT cdbl(PLDatePrevu) AS D, 0 AS C, 1 AS P, 0 AS R, 0 AS V, 0 AS E, 0 AS A FROM tPunchList
UNION ALL SELECT cdbl(PLDateRealise) AS D, 0 AS C, 0 AS P, 1 AS R, 0 AS V, 0 AS E, 0 AS A FROM tPunchList WHERE Not isnull(PLDateRealise)
UNION ALL SELECT cdbl(PLqdValide) AS D, 0 AS C, 0 AS P, 0 AS R, 1 AS V, 0 AS E, 0 AS A FROM tPunchList WHERE PLValide=True AND Not isnull(PLqdValide)
UNION ALL SELECT cdbl(PLmoeQd) AS D, 0 AS C, 0 AS P, 0 AS R, 0 AS V, 1 AS E, 0 AS A FROM tPunchList WHERE PLmoeR=True AND Not isnull(PLmoeQd)
UNION ALL SELECT cdbl(PLmoaQd) AS D, 0 AS C, 0 AS P, 0 AS R, 0 AS V, 0 AS E, 1 AS A FROM tPunchList WHERE PLmoaR=True AND Not isnull(PLmoaQd);


SELECT tProjet.RefClient, tEntreprise.PlgEntRq, tProjet.NomProjet, tProjet.Libelle, tSysteme.IdSys, tSysteme.LibIS, qRptSynthPrSysSub.NbRO, qRptSynthPrSysSub.NbROI, Count(tPunchList.IdPunchList) AS NbPL, Sum(1+IsNull([PLDateRealise])) AS NbPLR, Sum(-1*[PLValide]) AS NbPLV, Sum(-1*[PLmoeR]) AS NbPLE, Sum(-1*[PLmoaR]) AS NbPLA
FROM tEntreprise INNER JOIN (tProjet INNER JOIN ((qRptSynthPrSysSub INNER JOIN tSysteme ON (tSysteme.IdSys = qRptSynthPrSysSub.NbROSys) AND (qRptSynthPrSysSub.NbROPr = tSysteme.IdActSys)) LEFT JOIN tPunchList ON (tSysteme.IdSys = tPunchList.PLSysteme) AND (tSysteme.IdActSys = tPunchList.PLIdActivite)) ON tProjet.IdActivite = tSysteme.IdActSys) ON tEntreprise.NomEntreprise = tProjet.RefClient
GROUP BY tProjet.RefClient, tEntreprise.PlgEntRq, tProjet.NomProjet, tProjet.Libelle, tSysteme.IdSys, tSysteme.LibIS, qRptSynthPrSysSub.NbRO, qRptSynthPrSysSub.NbROI
ORDER BY tProjet.RefClient, tProjet.NomProjet, tSysteme.IdSys;


SELECT tProjet.RefClient, tEntreprise.PlgEntRq, tProjet.NomProjet, tProjet.Libelle, tSysteme.IdSys, tSysteme.LibIS, qRptSynthPrSysSub.NbRO, qRptSynthPrSysSub.NbROI, Count(tCheckList.IdItemCL) AS NbPL, Sum(-1*[CLRealise]) AS NbPLR, Sum(-1*(Not [CLRealise] And [CLdatePrev]<Now())) AS NbPLV, Sum(-1*[CLBloquante]) AS NbPLE, Sum(-1*[CLdynamique]) AS NbPLA
FROM tEntreprise INNER JOIN (tProjet INNER JOIN ((qRptSynthPrSysSub INNER JOIN tSysteme ON (tSysteme.IdSys = qRptSynthPrSysSub.NbROSys) AND (qRptSynthPrSysSub.NbROPr = tSysteme.IdActSys)) INNER JOIN (tRefObj INNER JOIN tCheckList ON tRefObj.IdRefObjet = tCheckList.CLRefObjet) ON (tSysteme.IdSys = tRefObj.RefObjetSysteme) AND (tSysteme.IdActSys = tRefObj.RefObjetActivite)) ON tProjet.IdActivite = tSysteme.IdActSys) ON tEntreprise.NomEntreprise = tProjet.RefClient
GROUP BY tProjet.RefClient, tEntreprise.PlgEntRq, tProjet.NomProjet, tProjet.Libelle, tSysteme.IdSys, tSysteme.LibIS, qRptSynthPrSysSub.NbRO, qRptSynthPrSysSub.NbROI
ORDER BY tProjet.RefClient, tProjet.NomProjet, tSysteme.IdSys;


SELECT tSysteme.IdActSys AS NbROPr, tSysteme.IdSys AS NbROSys, DCount("IdRefObjet","tRefObj","RefObjetActivite=" & [IdActSys] & " AND RefObjetSysteme=" & [IdSys]) AS NbRO, DCount("IdRefObjet","qSyntROPL","RefObjetActivite=" & [IdActSys] & " AND RefObjetSysteme=" & [IdSys]) AS NbROI, DCount("IdRefObjet","qSyntROCL","RefObjetActivite=" & [IdActSys] & " AND RefObjetSysteme=" & [IdSys]) AS NbROICL
FROM tSysteme;


SELECT tCheckList.CLRefObjet, Sum([CLRealise]*-1) & "/" & Count([IdItemCL]) AS CLT
FROM tCheckList
GROUP BY tCheckList.CLRefObjet;


SELECT tPunchList.PLRefObjet, Sum(Not IsNull([PLDateRealise]))*-1 & "/" & Count([PLIdActivite]) AS PLT
FROM tPunchList
GROUP BY tPunchList.PLRefObjet;


SELECT tRefObj.RefObjetActivite, tRefObj.RefObjetSysteme, tRefObj.IdRefObjet
FROM tRefObj INNER JOIN tCheckList ON tRefObj.IdRefObjet = tCheckList.CLRefObjet
GROUP BY tRefObj.RefObjetActivite, tRefObj.RefObjetSysteme, tRefObj.IdRefObjet;


SELECT tRefObj.RefObjetActivite, tRefObj.RefObjetSysteme, tRefObj.IdRefObjet
FROM tRefObj INNER JOIN tPunchList ON tRefObj.IdRefObjet = tPunchList.PLRefObjet
GROUP BY tRefObj.RefObjetActivite, tRefObj.RefObjetSysteme, tRefObj.IdRefObjet;


SELECT tAppRefObj.IdRefObjetApp, Sum([Approbation])*-1 & "/" & Count([IdRefObjetApp]) AS VRT
FROM tAppRefObj
GROUP BY tAppRefObj.IdRefObjetApp;


SELECT tAppSys.AppActivite, tAppSys.AppSysteme, Sum([Approbation])*-1 & "/" & Count([AppActivite]) AS VST
FROM tAppSys
GROUP BY tAppSys.AppActivite, tAppSys.AppSysteme;


SELECT tDoc.*, IIf(IsNull([NomFichier]),Null,Apppath() & "UsrFile\" & [NomFichier]) AS PhCheminDistant, [PhCheminDistant] AS PhCheminLocal
FROM tDoc;


SELECT tDoc.IdRequi, tDoc.NomDoc AS Document, tDoc.TitreDoc AS Titre, IIf(IsNull([IdRequi]),Null,[NomDoc] & IIf(IsNull([TitreDoc]),""," - """ & [TitreDoc] & """")) AS DocComplet
FROM tDoc
ORDER BY tDoc.NomDoc, tDoc.TitreDoc;


SELECT tNom.*
FROM tNom;


SELECT tCheckList.*, True AS TypeCheckList
FROM tCheckList;


SELECT qCheckList.*, RequiListe.NomDoc AS Document, Null AS LstAct, RequiListe.PhCheminLocal, RequiListe.PhCheminDistant
FROM qCheckList LEFT JOIN RequiListe ON qCheckList.CLdoc = RequiListe.IdRequi
ORDER BY RequiListe.NomDoc;


SELECT tPhoto.*
FROM tPhoto;


SELECT tPunchList.*
FROM tPunchList;


SELECT tPunchListType.*
FROM tPunchListType;


SELECT tRefObj.*
FROM tRefObj;


SELECT ProjetQuery.NomProjet, StRefObjet.RefObjetActivite, StRefObjet.RefObjetSysteme, StRefObjet.IdRefObjet, StRefObjet.RefObjetNom, StRefObjet.RefObjetLib, StRefObjetGraphSU.TypP, StPhoto.PhCheminDistant, StRefObjet.RefObjetZoneMTN
FROM ProjetQuery INNER JOIN (StRefObjet INNER JOIN (StRefObjetGraphSU INNER JOIN StPhoto ON StRefObjetGraphSU.Ph = StPhoto.IdPhoto) ON StRefObjet.IdRefObjet = StRefObjetGraphSU.IdRO) ON ProjetQuery.IdActivite = StRefObjet.RefObjetActivite
WHERE (((VerifTypP([TypP]))=True))
ORDER BY ProjetQuery.NomProjet, StRefObjet.RefObjetSysteme, StRefObjet.RefObjetNom, StRefObjetGraphSU.TypP;


SELECT IdRefObjet AS IdRO, 1 AS TypP, Ph1 AS Ph FROM StRefObjet WHERE Not Isnull(Ph1)
UNION
SELECT IdRefObjet AS IdRO, 2 AS TypP, Ph2 AS Ph FROM StRefObjet WHERE Not Isnull(Ph2)
UNION SELECT IdRefObjet AS IdRO, 3 AS TypP, Ph3 AS Ph FROM StRefObjet WHERE Not Isnull(Ph3);


SELECT StRefObjet.*, StTypeObjet.*, StZoneMTN.*, StZonePR.*, PlgUnite.*, ProjetQuery.NomProjet, ProjetQuery.Libelle, StSysteme.LibIS, NomQuery.NomPrenom
FROM ((StSysteme INNER JOIN (StTypeObjet INNER JOIN (StZoneMTN INNER JOIN (PlgUnite RIGHT JOIN (StZonePR RIGHT JOIN StRefObjet ON StZonePR.IdZonePR = StRefObjet.RefObjetZonePR) ON PlgUnite.UniteId = StRefObjet.RefObjetUnite) ON StZoneMTN.IdZoneMTN = StRefObjet.RefObjetZoneMTN) ON StTypeObjet.IdTypeObjet = StRefObjet.RefObjetType) ON (StSysteme.IdSys = StRefObjet.RefObjetSysteme) AND (StSysteme.IdActivite = StRefObjet.RefObjetActivite)) INNER JOIN ProjetQuery ON StSysteme.IdActivite = ProjetQuery.IdActivite) LEFT JOIN NomQuery ON StRefObjet.RefObjetResp = NomQuery.IdentifiantTP;


SELECT tSysteme.*, tSysteme.IdActSys AS IdActivite
FROM tSysteme;


SELECT tRefObjLib.*
FROM tRefObjLib;


SELECT tZone.*, tZone.IdZone AS IdZoneMTN
FROM tZone;


SELECT tSysProc.*
FROM tSysProc;
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********************************************************

**                                                    **

**                APPLICATION DEPORTEE                **

**                ProGest © CD Concept                **

**                    Janvier 2010                    **

**                                                    **

********************************************************





Mode opératoire pour utiliser l'Application Déportée :



1 - Si le fichier d'Application Déportée fait partie d'une

archive ZIP, commencer par décomprimer* le fichier ZIP dans

un dossier vierge



2 - Vérifiez que vous disposez bien de Microsoft Access ou

Microsoft Access Runtime. Si ce n'est pas le cas, ouvrir le

fichier* "_Install MS Access Runtime.zip" puis ouvrir une

URL correspondant à la version de Microsoft Office désirée.

Une fois le téléchargement terminé, décomprimer l'archive

ZIP du programme d'installation de Microsoft Access Runtime

et lancer le fichier EXE ou MSI suivant le cas 



3 - Lancer le fichier "ExpPPC.mde" puis effectuer les mises

à jour qui vous concernent. Veuillez suivre les instructions

du prescripteur qui vous a transmis l'Application Déportée pour

connaître les modalités d'acquittement requises



4 - Attention : si vous utilisez des fichiers joints (aux check-

list, punch-list, etc.) un dossier "UsrFile" est automatiquement

créé au même niveau que le fichier "ExpPPC.mde". Ne jamais

supprimer ou déplacer l'un de ces composants séparément sans

quoi vos fichiers joints deviendraient inutilisables



5 - Lorsque que vous le jugerez utile, il est nécessaire de

transmettre vos mises à jour : pour cela, cliquer sur le bouton

"Envoyer" dans la barre d'outils puis chosissez la méthode

d'envoi qui vous a été recommandée par votre prescripteur





En cas de problème d'utilisation, veuillez contacter le

prescripteur qui vous transmet l'Application Déportée ou

obtenir des informations sur http://cd.concept.online.fr





* : si vous ne disposez pas d'un programme permettant d'ouvrir

des archives ZIP, veuillez télécharger et installer l'application

7-Zip à l'adresse http://www.7-zip.org/download.html
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MS Access Runtime 2002.url


[InternetShortcut]

URL=http://cd.concept.online.fr/fr/download/Prog/RuntimeMsAccess2002.zip

IDList=

[{000214A0-0000-0000-C000-000000000046}]

Prop3=19,2











MS Access Runtime 2003.url


[InternetShortcut]

URL=http://cd.concept.online.fr/fr/download/Prog/RuntimeMsAccess2003.zip

IDList=

[{000214A0-0000-0000-C000-000000000046}]

Prop3=19,2











MS Access Runtime 2007.url


[InternetShortcut]

URL=http://cd.concept.online.fr/fr/download/Prog/RuntimeMsAccess2007.zip

IDList=

[{000214A0-0000-0000-C000-000000000046}]

Prop3=19,2











MS Access Runtime 2010.url


[InternetShortcut]

URL=http://cd.concept.online.fr/fr/download/Prog/RuntimeMsAccess2010.zip

IDList=

HotKey=0

[{000214A0-0000-0000-C000-000000000046}]

Prop3=19,2











MS Access Runtime 2000.url


[InternetShortcut]

URL=http://cd.concept.online.fr/fr/download/Prog/RuntimeMsAccess2000.zip

IDList=

[{000214A0-0000-0000-C000-000000000046}]

Prop3=19,2
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_1494777563.xls
Préparation

		Nom Fiche		Rév		Libellé		Type		Pondération montage (heures)		Projet		Système		Zone		Unité		Système Process		PID		COMPOSANT (REG)		CARTE / VOIE SIGNAL (REG)		CONTRÔLE / CONTRÔLEUR		ARMOIRE / BJ		ALIMENTATION EXTERNE		ENTREE PASSIVE		ECHELLE BASSE		ECHELLE HAUTE		SENS (Direct / Inverse)		ALARME L		ALARME H		SPECIFICATION		HOOK UP		POSITION MANQUE D'AIR		DIAMETRE LIGNE		LIGNE OU EQUIPEMENT		CLASSE TUYAUTERIE		Date début montage jj/mm/aaaa		Date fin montage jj/mm/aaaa		Arrêt OUI/NON

		INST_ZH94080		1		To DI DCS Q5 - Open KV94080 - Réseau Fuel Gaz		663		22.00 h		MOD022		6		BL		28						R2-ZH94080		05/12     DO 24 VDC		DCS / R2-AC-01		R2-IP-01																N.A.												4/2/11		4/13/12		OUI

		INST_ZL94080		1		To DI DCS Q5 - Close KV94080 - Réseau Fuel Gaz		663		33.00 h		MOD022		6		RR		34						R2-ZL94080		05/13     DO 24 VDC		DCS / R2-AC-01		R2-IP-01																N.A.												4/2/11		4/13/12		OUI

		INST_KV94080		1		On/Off Valve-SA - Vanne auto réseau carburant gaz		647		44.00 h		MOD022		6		BL		28						R2-KV94080
R2-ZSC94080
R2-ZSO94080
R2-KY94080		-- / --     ---
15/02     DI 24 VDC
15/03     DI 24 VDC
17/03     DO 24 VDC		---
DCS / R2-AC-01
DCS / R2-AC-01
DCS / R2-AC-01		-
R2-QL-141/JCIM-16-1
R2-QL-141/JCIM-16-1
R2-QL-141/JCIM-16-1																R2-KK-SE-0021-5		piping		FC		1 1/2"		92360		S504C1		12/16/11		6/1/12		OUI

		INST_ZL94104		1		Communication from Q1 to Q4 - Alimentation Méthanol->Tank T94100		664		28.70 h		MOD023		6		CR Q1		34						R2-ZL94104-Q1		01/00     DI 24 VDC		DCS / R2-AC-01		R2-B8-6-Q1																N.A.												12/16/11		6/1/12		NON

		INST_ZH94104		1		Communication from Q1 to Q4 - Alimentation Méthanol->Tank T94100		664		5.00 h		MOD024		6		CR Q1		28						R2-ZH94104-Q1		01/01     DI 24 VDC		DCS / R2-AC-01		R2-B8-6-Q1																N.A.												12/16/11		6/1/12		NON

						Colonne à remplire impérativement

						Colonne à remplir si confirmtaion Client

						Cellule non applicable

				XXX		Donnée fournie à titre d'exemple (à supprimer)



&C&"Arial,Gras"&16&F

&L&12&D &T&R&12Page &P/&N




_1494774070.xls
Préparation

		Nom Fiche		Rév		Libellé		Type		Pondération préfabrication (heures)		Pondération montage (heures)		Projet		Système		Zone		Unité		Système Process		PID		Date début préfabrication jj/mm/aaaa		Date fin préfabrication jj/mm/aaaa		Date fin montage jj/mm/aaaa		Arrêt OUI/NON

		CH_Structure_MONOPODE_fileFP12		0		Chaprente métallique 3 pied file FP12		200		150.00 h		250.00 h		LAV003		4		RAF PC1		28				1800-10		6/18/15		8/17/15		8/21/15		OUI

		CH_Structure_MARQUISE_sprinklers		0		Chaprente métalliquesupport pour srinklage camion		200		120.00 h		250.00 h		LAV003		4		RAF PC2		34				1800-10		6/18/15		8/17/15		8/21/15		OUI

		CH_Structure_Escaliers_accès 1 sud		0		Serrurerie d'accès zone retention BAC sud-ouest		201		40.00 h		250.00 h		LAV003		4		RAF PC1		28				1800-10		6/25/15		8/24/15		8/28/15		OUI

		CH_Structure_Escaliers_accès 2 nord		0		Serrurerie d'accès zone retention BAC nord-est		201		90.00 h		120.00 h		LAV003		4		RAF PC2		34				1800-10		6/25/15		8/24/15		8/28/15		NON

						Colonne à remplire impérativement

						Colonne à remplir si confirmtaion Client

						Cellule non applicable

				XXX		Donnée fournie à titre d'exemple (à supprimer)



&C&"Arial,Gras"&16&F
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GammesTypesCDC2015 - CHARP.pdf




Imprimé le mercredi 27 mai 2015



Bibliothèque check-list type



200 CHARPENTE PRINCIPALE Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



591 Présence des plans de détail et notes de calcul en BPE 1'% BPE1'% 1
592 RECEPTION PREFABRICATION



***************************************
Qualité de soudage et contrôle dimensionnel conforme aux plans 
de fabrication



12'% PREF13'% 2



593 Vérification des certificats matériaux :
- acier de construction (tôles, poutrelles, profils creux)
- boulons / électrodes
- revêtement



3'% MAT16'% 1



594 Vérification revêtement :
- sablage, préparation surfaces (si peinture)
- épaisseur et accrochage peinture ou galvanisation
- couleur, aspect finition



3'% PEIN19'% 1



595 RECEPTION DES ANCRAGES
*************************************
Vérification des implantations



4'% VEGC23'% 1



596 Vérification des réservation/ancrages 4'% VEGC27'% 1
597 Pose cales de niveau (si requis) 2'% SUPP29'% 1
598 CONTROLES MONTAGE CHARPENTE



**********************************************
Vérification montage et verticalité des poteaux



40'% VERIF69'% 1



599 Contrôle opérations de levage suivant plan de levage (si requis) 5'% LEVA74'% 1
600 Serrage des boulons et des ancrages 10'% MECA84'% 1
601 Contrôle horizontalité et altimétrie des poutres 10'% VERIF94'% 1
602 Raccordements mise à la terre 1'% MALT95'% 1
603 Reprise de la galvanisation ou peinture, après soudure 1'% PEIN96'% 1
604 Pose ignifuge 3'% IGN99'% 2
605 Contrôle final et Dossier Constructeur 1'% DOCO100'% 2



201 CHARPENTE SECONDAIRE Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



1731 Présence des plans de détail et notes de calcul en BPE 1'% BPE1'% 1
1732 RECEPTION PREFABRICATION



***************************************
Qualité de soudage et contrôle dimensionnel conforme aux plans 
de fabrication



10'% PREF11'% 2



1733 Vérification des certificats matériaux :
- acier de construction (tôles, poutrelles, profils creux)
- boulons / électrodes
- revêtement



2'% MAT13'% 1



1734 Vérification revêtement :
- sablage, préparation surfaces (si peinture)
- épaisseur et accrochage peinture ou galvanisation
- couleur, aspect finition



3'% PEIN16'% 1



1735 CONTROLES MONTAGE CHARPENTE
**********************************************
Vérification des quantitatifs et implantattion
suivant plan



15'% VERIF31'% 1



1736 Serrage des boulons et des ancrages 5'% MECA36'% 1
1737 Pose caillebotis et fixation 10'% MECA46'% 1
1738 Contrôle échelles à crinoline et portillons :



verticalité et assemblage
14'% MECA60'% 1



1739 Contrôle escaliers : fixations, dimensions
marches, pentes



14'% MECA74'% 1



1740 Contrôle garde-corps : hauteur, alignement,
assemblages, bouchons d'extrémité, rectitude



14'% MECA88'% 1



1741 Vérification conformité au standard de
montage



10'% VERIF98'% 1



1742 Reprise de la galvanisation ou peinture, après
soudure



1'% PEIN99'% 1



1743 Contrôle final et Dossier Constructeur 1'% DOCO100'% 2



Page 1











Légende codes planning : (vide) : inexploité dans synchro planning / 1 : inclus dans prochaine tâche / 2 : tâche planning
Légende codes O B D : O : obligatoire (= verrouillé) / B = bloquant (= empêche réception) / D = dynamique (= nécessite arrêt installation)
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GammesTypesCDC2015 - CL PROJET.pdf




Imprimé le mercredi 27 mai 2015



Bibliothèque check-list type



10 Service Projet Type obligatoirePondération totale Néant



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



11 Dossier de réception préparé et signée parle Chargé d'Affaire et 
l'engénierie ?



12 Fiche de suivi des réserves jointe au dossier de réception ?
13 Fiche de modification de procédé complètement signée ?
14 Demandes spécifiques à la Fiche de modification de procédé 



(formation, MPO, ...) satisfaites ?
15 Le statut de l'ensemble des recommandations issues des revues 



de sécurité est-il documenté dans un tableau récapitulatif ?
16 Les recommandations non soldées figurent-elles toutes dans le 



tableau de suivi des réserves ?
17 Points de Punch-list empêchant le Precom levés ?
18 Réceptions de tuyauterie documentées ?
19 Réceptions d'équipements statiques documentées ?
20 PV de tarage des soupapes joints ?
21 Réceptions de machines tournantes documentées ?
22 Réception instrumentation documentée ?
23 Test au banc interlocks documentés ? 
24 Réceptions électriques documentées? 
25 Check-list de conformité au Process Design signée ?
26 Manuels opératoires diffusés à l'exploitant ?
27 Chantier propre ?
28 Matériel de chantier inutile évacué ?
29 Echafaudages empéchant accès pour démarrage démontés?



Rq : Dimension :
30 Repérage des équipements effectué ?
31 Dispositifs de protection du personnel en place ? (extincteurs, 



armoire chimique, calorifuge protection personnel ...)
32 Pièces de rechange nécessaires au démarrage disponibles?
33 Dossiers constructeurs des équipements diffusés à la 



Maintenance Routine?
34 Configurations et automatismes Process Control programmés et 



testés ?



11 Service BE Type obligatoirePondération totale Néant



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



1 Plans de Classement de Zone TQC
2 PID TQC
3 Manuel opératoire TQC
4 Schéma opérateur TQC
5 Schémas de dépannage TQC
6 Logigrammes TQC
7 Schémas et plans IE TQC
8 Schémas fonctionnels
9 Mise à jour SAP
10 Dossier Constructeur Inspection transmis



12 Service Process Type obligatoirePondération totale Néant



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



35 Conformité de l'installation aux fonctions Process :
36 position relative des piquages RV/instrum. et vannes d'isolement,
37 pente des lignes,
38 distances mini,
39 revue de la configuration des seuils d'alarme.
40 Absence de commentaires sur la définition des test d'interlock.
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41 Toutes les remarques des revues de sécurité (y compris check-
list) ont une réponse satisfaisante.



42 Programme échantillonnage prêt & accepté par le labo?
43 Liste variables critiques modifiées par le projet à jour?
44 Les items de punch-list non encore levés sont acceptables d'un 



point de vue sécurité, hygiène, environnement pour les 
opérations de précom, commissioning, démarrage.



13 Service Maintenance Type obligatoirePondération totale Néant



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



45 Check-lists Instrument/Electricité/Rotating signées par du 
personnel certifié Maintenance Routine ?



46 Manuels entretien transmis à Maintenance Routine ?
47 Plans tels que construits des équipements transmis à 



Maintenance Routine ?
48 Liste des pièces de rechange proposée par le fournisseur 



transmise à Maintenance Routine ?
49 Pièces de rechange indispensables pour le précom et la mise en 



service arrivées au magasin ou le seront pour démarrage ?



14 Service Process Control Type obligatoirePondération totale Néant



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



50 Configuration base de données
51 Création ou modification des synoptiques
52 Réception synoptique par Production
53 Création ou modification automatismes systèmes
54 Réception automatismes par Production
55 Manuels opératoires à jour ?
56 Sauvegardes systèmes



Légende codes planning : (vide) : inexploité dans synchro planning / 1 : inclus dans prochaine tâche / 2 : tâche planning
Légende codes O B D : O : obligatoire (= verrouillé) / B = bloquant (= empêche réception) / D = dynamique (= nécessite arrêt installation)
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GammesTypesCDC2015 - DIVERS.pdf




Imprimé le mardi 2 juin 2015



Bibliothèque check-list type



499 499 - DEPOSE AVEC INTERFACE INSTRUM/TUY Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



1503 Vérification consignation avant dépose instrum
Rq : <E>



5'% DEP5'% 2



1504 Démontage instrument mis à disposition de l'Entreprise 
Elec/Instrum
Rq : <E>



80'% DEP85'% 1



1505 Conformité au PID
Rq : <E>



5'% PID90'% 1



1506 Vérification finale, nettoyage chantier et conformité à l'ISO
Rq : <S°>



10'% ISO100'% 2



500 500 - DEPOSE TOUT TYPE Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



1498 Dépose instrument, vanne ou tuyauterie
Rq : <E>



40'% DEP40'% 1



1499 Dépose câblage et/ou supportage
Rq : <E>



40'% DEP80'% 1



1500 Désaffectation système si requis
Rq : <E>



5'% DEP85'% 1



1501 Conformité au PID
Rq : <S°>



5'% PID90'% 1



1502 Vérification finale, nettoyage chantier et conformité à l'ISO
Rq : <S°>



10'% ISO100'% 2



501 Check-list avancement par pas de 25% Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



2256 Avancement 25% 25'% 25'% 2
2257 Avancement 50% 25'% 50'% 2
2258 Avancement 75% 25'% 75'% 2
2259 Avancement 100% 25'% 100'% 2



502 Check-list avancement par pas de 10% Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



2260 Avancement 10'% 10'% 10'% 2
2261 Avancement 20'% 10'% 20'% 2
2262 Avancement 30'% 10'% 30'% 2
2263 Avancement 40'% 10'% 40'% 2
2264 Avancement 50'% 10'% 50'% 2
2265 Avancement 60'% 10'% 60'% 2
2266 Avancement 70'% 10'% 70'% 2
2267 Avancement 80'% 10'% 80'% 2
2268 Avancement 90'% 10'% 90'% 2
2269 Avancement 100'% 10'% 100'% 2



503 Check-list particulière (vierge) Type obligatoirePondération totale 0'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



1744 (à supprimer) 0'% 0'% 2



Légende codes planning : (vide) : inexploité dans synchro planning / 1 : inclus dans prochaine tâche / 2 : tâche planning
Légende codes O B D : O : obligatoire (= verrouillé) / B = bloquant (= empêche réception) / D = dynamique (= nécessite arrêt installation)
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GammesTypesCDC2015 - EIA1.pdf




Imprimé le mercredi 27 mai 2015



Bibliothèque check-list type



611 MOTEUR VIA COM. Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



2026 Pose cheminement terminaux 18'% TCAB18'% 1
2027 Tirage câble puissance 2'% TCAB20'% 1
2028 Tirage câble commande 2'% TCAB22'% 1
2029 Tirage câble PTC 2'% TCAB24'% 1
2030 Raccordement tiroir moteur (2 ou 3 câbles) 2'% RACC26'% 1
2031 Pose boite commande locale 2'% RACC28'% 1
2032 Plaque signalétique moteur



Rq : Tension : ____
Couplage : _____
Puissance : _____
I nominale : _____



2'% REP130'% 1



2033 Raccordement câble / Presse-étoupe (moteur) 2'% RACC232'% 1
2034 Raccordement câble / Presse-étoupe (Cde) 2'% RACC234'% 1
2035 Raccordement terre Moteur + cde 2'% RACC236'% 1
2036 Fixation chemin de câble 2'% CHEM38'% 1
2037 Repérage câbles 2'% REP240'% 2
2038 Test isolement PUISSANCE



Indiquer la valeur relevée dans Remarque
Rq : L1-L2 = ___
L2-L3 = ___
L1-L3 = ___
L1-TERRE = ___
L2-TERRE = ___
L3-TERRE = ___



3'% MALT43'% 1



2039 Test sens de rotation HORAIRE 10'% ROT53'% 1
2040 Synchro finale LOCAL



Indiquer tests moteur dans Remarque
Rq : Marche loc :
> Moteur M/A
Arrêt loc :
> Moteur M/A



10'% SYNC63'% 1



2041 Synchro finale TIROIR
Indiquer tests moteur dans Remarque
Rq : Marche tir :
> Moteur M/A
Arrêt tir :
> Moteur M/A



10'% SYNC73'% 1



2157 Synchro finale SYSTEME
Indiquer tests moteur dans Remarque
Rq : Marche sys :
> Moteur M/A
Arrêt sys :
> Moteur M/A



10'% SYNC83'% 1



2158 Test défaut (déconnexion câble profibus)
Rq : Acquitter ou Supp si NA



8'% TEST91'% 1



2163 Vérification animation synoptique
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux



8'% SYNO99'% 2



2204 Conformité Réglementaire 1'% RGIE100'% 2



612 MOTEUR VARIATEUR VIA COM. Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



2042 Pose cheminement terminaux 17'% TCAB17'% 1
2043 Tirage câble puissance 2'% TCAB19'% 1
2044 Tirage câble commande 2'% TCAB21'% 1
2045 Tirage câble PTC 2'% TCAB23'% 1
2046 Raccordement tiroir moteur (2 ou 3 câbles) 2'% RACC125'% 1
2047 Plaque signalétique moteur



Rq : Tension : _____
Couplage : _____
Puissance : _____
I nominale : _____



2'% REP127'% 1
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2048 Raccordement câble 2'% RACC229'% 1
2049 Fixation chemin de câble 2'% CHEM31'% 1
2050 Repérage câble 2'% REP233'% 2
2051 Test d'isolement PUISSANCE



Indiquer la valeur relevée dans Remarque
Rq : L1-L2 = ___
L2-L3 = ___
L1-L3 = ___
L1-TERRE = ___
L2-TERRE = ___
L3-TERRE = ___



3'% MALT36'% 1



2052 Test sens de rotation HORAIRE 8'% ROT44'% 1
2053 Synchro finale LOCAL



Indiquer tests moteur dans Remarque
Rq : Marche loc :
> Moteur M/A
Arrêt loc :
> Moteur M/A



9'% SYNC53'% 1



2054 Synchro finale TIROIR
Indiquer tests moteur dans Remarque
Rq : Marche tir :
> Moteur M/A
Arrêt tir :
> Moteur M/A



9'% SYNC62'% 1



2055 Synchro finale SYSTEME
Indiquer tests moteur dans Remarque
Rq : Marche sys :
> Moteur M/A
Arrêt sys :
> Moteur M/A



8'% SYNC70'% 1



2056 Vérification vitesse de rotation
Indiquer vitesse rotation dans Remarque
Rq : 0% > ___
25% > ___
50% > ___
75% > ___
100% > ___
Ouverture de boucle



8'% TEST78'% 1



2057 Vérification défaut température enroulement par simulation du 
relais



8'% VERIF86'% 1



2159 Test défaut (déconnexion câbles profibus)
Rq : Acquitter ou Supp si NA



8'% TEST94'% 1



2160 Vérification animation synoptique
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux



5'% SYNO99'% 2



2205 Conformité Réglementaire 1'% RGIE100'% 2



613 BJ / MULTI ELEC Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



2058 Repérage câble 8'% REP8'% 1
2059 Test d'isolement câble 52'% TEST60'% 1
2060 Confection et repérage des têtes de câbles aux 2 extrémités 8'% RACC168'% 1
2061 Raccordement câble de grandes liaisons côté BJ / Presse étoupe 8'% RACC276'% 1
2062 Repérage BJ 8'% REP84'% 1
2063 Supportage / Fixation BJ 4'% SUPP88'% 1
2064 Mise a la terre / Blindages 4'% MALT92'% 1
2065 Repérage filerie 8'% REP2100'% 1



614 CHAUFFE VIA COM. Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



2066 Pose cheminement terminaux 14'% TCAB14'% 1
2067 Tirage câble puissance (inter armoire) 3'% TCAB17'% 1
2068 Tirage câble puissance (vers site) 3'% TCAB20'% 1
2069 Tirage câble commande (inter armoire) 3'% TCAB23'% 1
2070 Tirage câble commande (vers site) 3'% TCAB26'% 1
2071 Tirage câble sonde de T° (si nécessaire) 2'% REP128'% 1
2072 Raccordement tiroir chauffe  (2 câbles) 2'% RACC130'% 1
2073 Raccordement armoire chauffe 2'% RACC132'% 1
2074 Pose boite commande locale 2'% RACC134'% 1
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2075 Plaque signalétique épingle chauffe
Rq : Tension : _____
Couplage : _____
Puissance : _____
I nominale : _____



2'% REP136'% 1



2076 Raccordement câble puissance (inter armoire) 2'% RACC238'% 1
2077 Raccordement câble commande (inter armoire) 2'% RACC240'% 1
2078 Raccordement câble / Presse-étoupe (épingle) 2'% RACC242'% 1
2079 Raccordement câble / Presse-étoupe (Cde) 2'% RACC244'% 1
2080 Raccordement câble / Presse-étoupe (T°) 2'% RACC246'% 1
2081 Raccordement terre / Presse-étoupe épingle+cde) 2'% RACC248'% 1
2082 Fixation chemin de câble 2'% CHEM50'% 1
2083 Repérage câble 2'% REP252'% 2
2084 Test d'isolement câble inter armoire



Indiquer la valeur relevée dans Remarque
Rq : L1-L2 = ___
L2-L3 = ___
L1-L3 = ___
L1-TERRE = ___
L2-TERRE = ___
L3-TERRE = ___



4'% MALT56'% 1



2085 Test d'isolement câble site PUISSANCE
Indiquer la valeur relevée dans Remarque
Rq : L1-L2 = ___
L2-L3 = ___
L1-L3 = ___
L1-TERRE = ___
L2-TERRE = ___
L3-TERRE = ___



4'% MALT60'% 1



2086 Synchro finale LOCAL
Indiquer tests chauffe dans Remarque
Rq : Marche loc :
> chauffe M/A
Arrêt loc :
> chauffe M/A



6'% SYNC66'% 1



2087 Synchro finale ARMOIRE CHAUFFE
Indiquer tests chauffe dans Remarque
Rq : Marche chau :
> chauffe M/A
Arrêt chau :
> chauffe M/A



6'% SYNC72'% 1



2088 Synchro finale TIROIR
Indiquer tests chauffe dans Remarque
Rq : Marche tir :
> chauffe M/A
Arrêt tir :
> chauffe M/A



6'% SYNC78'% 1



2089 Synchro finale SYSTEME
Indiquer tests chauffe dans Remarque
Rq : Marche sys :
> chauffe M/A
Arrêt sys :
> chauffe M/A



6'% SYNC84'% 1



2161 Variation % de chauffe
Indiquer % de chauffe dans Remarque
Rq : 0% > ___
25% > ___
50% > ___
75% > ___
100% > ___
Ouverture de boucle



6'% TEST90'% 1



2162 Arret sécurité (PLC sécurité)
Rq : STOP > OUI / NON



5'% TEST95'% 1



2164 Vérification animation synoptique
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux



4'% SYNO99'% 2



2207 Conformité Réglementaire 1'% RGIE100'% 2



615 ECLAIRAGE PC (1 par zone EI + local) Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



2090 Pose cheminement terminaux 9'% RACC19'% 1
2091 Repérage BJ 7'% REP216'% 1
2092 Supportage / Fixation BJ 3'% SUPP19'% 1
2093 Repérage appareil 1'% REP120'% 1
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2094 Supportage / Fixation appareil 11'% SUPP31'% 1
2095 Raccordement câble / Presse-étoupe 29'% RACC160'% 2
2096 Test d'isolement câble 3'% MALT63'% 2
2097 Vérification fonctionnement appareil (NORMAL)



Rq : Nb appareil : ______
Nb appareil fonct. : ______



9'% VERIF72'% 1



2098 Vérification fonctionnement appareil (SECOURS)
Rq : Nb appareil : ______
Nb appareil fonct. : ______



9'% VERIF81'% 1



2099 Vérification fonctionnement appareil (SUR BATTERIES)
Rq : Nb appareil : ______
Nb appareil fonct. : ______



9'% VERIF90'% 1



2100 Test éclairement
Indiquer la valeur relevée dans Remarque
Rq : Circulation : ______
Zone travail : ______
Face avant armoire : ______



7'% TEST97'% 1



2208 Liaison équipotentielle 3'% EQP100'% 1



616 INTERPHONE/TELEPHONE (1 par appareil) Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



2101 Pose cheminement terminaux 30'% RACC130'% 1
2102 Repérage BJ



Rq : N° B.J. : ______
2'% REP232'% 1



2103 Supportage / Fixation BJ 4'% SUPP36'% 1
2104 Repérage appareil



Rq : N° appareil : ______
2'% REP138'% 1



2105 Supportage / Fixation appareil
Rq : N° montage : ______



20'% SUPP58'% 1



2106 Raccordement câble / Presse-étoupe
Rq : N° Câble : ______



30'% RACC188'% 2



2107 Vérification fonctionnement appareil 12'% VERIF100'% 1



617 LOCAL BATTERIES/TRANSFO (1 par appareil) Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



2108 Pose cheminement terminaux 20'% RACC120'% 1
2109 Repérage appareil



Rq : N° appareil : ______
5'% REP125'% 1



2110 Supportage / Fixation appareil 30'% SUPP55'% 1
2111 Plaque signalétique appareil



Rq : Tension : _____
Couplage : _____
Puissance : _____
I nominale : _____



5'% REP160'% 1



2112 Raccordement câble / Presse-étoupe 5'% RACC165'% 2
2113 Test d'isolement câble



Indiquer la valeur relevée dans Remarque
Rq : L1-L2 = ___
L2-L3 = ___
L1-L3 = ___
L1-TERRE = ___
L2-TERRE = ___
L3-TERRE = ___



20'% MALT85'% 1



2114 Test équipotentialité 15'% EQP100'% 2



618 LOCAL INSTRUM/ELEC (ER + RR) Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



2115 Pose cheminement plancher technique 10'% RACC110'% 1
2116 Verification plancher technique 10'% VERIF20'% 2
2117 Verification implantation armoire 10'% VERIF30'% 2
2118 Vérification cadre MCT (bouchon reserve, serrage) 10'% REP140'% 2
2119 Vérification bouchage coupe feu (cloison, dalle, plancher 



armoires)
10'% VERIF50'% 2



2120 Pose\raccordement\PE Bris de glace 6kV 15'% RACC65'% 2
2121 Pose\raccordement\PE Bris de glace 380V 15'% RACC180'% 2
2127 Protection foudre :



Descente méplat depuis toit sous-station
5'% RACC185'% 1
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2128 Protection foudre :
Connexion correct sur fond de fouille



5'% DIV90'% 1



2129 Protection foudre :
Maillage sur toit sous-station



5'% DIV95'% 1



2130 Protection foudre :
Test équipotentialité



5'% REP1100'% 2



619 MISE A LA TERRE (1 par zone EI + local) Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



2122 Pose répartiteur terre 12'% RACC112'% 1
2123 Verification pose ceinturage (modules, locaux tech.) 37'% MALT49'% 1
2124 Verification MaT Cheminement 17'% MALT66'% 1
2125 Verification MaT Equipement 17'% MALT83'% 1
2126 Verification cablette terre (sertissage, pose) 17'% MALT100'% 2



621 TRANSFO HT/BT Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



2131 Pose câbles terre 5'% RACC15'% 1
2132 Connexion correct sur répartiteur 5'% RACC10'% 1
2133 Test équipotentialité 5'% REP115'% 1
2134 Tirage câble protection transfo



Rq : N° Câble : ______
10'% TCAB25'% 1



2135 Raccordement câble / Presse-étoupe (coffret)
Rq : N° coffret : ______



10'% RACC135'% 1



2136 Raccordement câble (TGBT)
Rq : N° Armoire : ______



10'% RACC245'% 2



2137 Pose TI 20'% PINS65'% 1
2138 Tirage câble TI



Rq : N° Câble : ______
5'% TCAB70'% 1



2139 Raccordement câble (TI) 5'% RACC275'% 2
2140 Raccordement câble (TGBT)



Rq : N° Tiroir : ______
5'% RACC280'% 2



2141 Déclenchement cellule HT 5'% TEST85'% 1
2142 Déclenchement disjoncteur BT (thermomètre)



Rq : Conjointement à Vinçotte
5'% TEST90'% 1



2143 Déclenchement disjoncteur BT (sonde de T°) par simulation du 
relais
Rq : Conjointement à Vinçotte



5'% TEST95'% 2



2144 Vérification clé condamnation & décondamnation (disj BT - 
cellule HT - transfo)
Rq : Conjointement à Vinçotte



5'% TEST100'% 1



622 ARMOIRE Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



2145 Pose 40'% RACC140'% 1
2146 Mise à la terre 5'% MALT45'% 1
2147 Raccordement câble alimentation 30'% RACC75'% 1
2148 Test d'isolement



Indiquer la valeur relevée dans Remarque
Rq : L1-L2 = ___
L2-L3 = ___
L1-L3 = ___
L1-TERRE = ___
L2-TERRE = ___
L3-TERRE = ___



10'% MALT85'% 1



2149 Vérification mise sous tension 15'% TEST100'% 2



623 TRACAGE ELECTRIQUE (1 par ligne) Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



2150 Conformité ruban+pose avant pose calo. 14'% VERIF14'% 1
2151 Connecteur et etanchéité en sortie de calo 11'% RACC25'% 1
2152 Installation thermostat 21'% PINS46'% 1
2153 Installation voyant fin de ligne 21'% REP67'% 1
2154 Installation label tracage electrique 21'% REP88'% 1
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2155 Test ligne tracée type megger avant calo 6'% TEST94'% 1
2156 Test ligne tracée type megger aprés calo 6'% TEST100'% 2



624 MOTEUR VIA COM. HORS DCS Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



2240 Pose cheminement terminaux 12'% TCAB12'% 1
2241 Tirage câble puissance 4'% TCAB16'% 1
2242 Tirage câble commande 4'% TCAB20'% 1
2243 Tirage câble PTC 4'% TCAB24'% 1
2244 Raccordement tiroir moteur (2 ou 3 câbles) 4'% RACC28'% 1
2245 Pose boite commande locale 4'% RACC32'% 1
2246 Plaque signalétique moteur



Rq : Tension : ____
Couplage : _____
Puissance : _____
I nominale : _____



4'% REP136'% 1



2247 Raccordement câble / Presse-étoupe (moteur) 4'% RACC240'% 1
2248 Raccordement câble / Presse-étoupe (Cde) 4'% RACC244'% 1
2249 Raccordement terre Moteur + cde 4'% RACC248'% 1
2250 Fixation chemin de câble 4'% CHEM52'% 1
2251 Repérage câbles 4'% REP256'% 2
2252 Test isolement PUISSANCE



Indiquer la valeur relevée dans Remarque
Rq : L1-L2 = ___
L2-L3 = ___
L1-L3 = ___
L1-TERRE = ___
L2-TERRE = ___
L3-TERRE = ___



8'% MALT64'% 1



2253 Test sens de rotation HORAIRE 12'% ROT76'% 1
2254 Synchro finale LOCAL



Indiquer tests moteur dans Remarque
Rq : Marche loc :
> Moteur M/A
Arrêt loc :
> Moteur M/A



12'% SYNC88'% 1



2255 Synchro finale TIROIR
Indiquer tests moteur dans Remarque
Rq : Marche tir :
> Moteur M/A
Arrêt tir :
> Moteur M/A



12'% SYNC100'% 1



625 CHAUFFE VIA COM. HORS DCS Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



2216 Pose cheminement terminaux 12'% TCAB12'% 1
2217 Tirage câble puissance (inter armoire) 4'% TCAB16'% 1
2218 Tirage câble puissance (vers site) 4'% TCAB20'% 1
2219 Tirage câble commande (inter armoire) 4'% TCAB24'% 1
2220 Tirage câble commande (vers site) 4'% TCAB28'% 1
2221 Tirage câble sonde de T° (si nécessaire) 3'% REP131'% 1
2222 Raccordement tiroir chauffe  (2 câbles) 3'% RACC134'% 1
2223 Raccordement armoire chauffe 3'% RACC137'% 1
2224 Pose boite commande locale 3'% RACC140'% 1
2225 Plaque signalétique épingle chauffe



Rq : Tension : _____
Couplage : _____
Puissance : _____
I nominale : _____



3'% REP143'% 1



2226 Raccordement câble puissance (inter armoire) 3'% RACC246'% 1
2227 Raccordement câble commande (inter armoire) 3'% RACC249'% 1
2228 Raccordement câble / Presse-étoupe (épingle) 3'% RACC252'% 1
2229 Raccordement câble / Presse-étoupe (Cde) 3'% RACC255'% 1
2230 Raccordement câble / Presse-étoupe (T°) 3'% RACC258'% 1
2231 Raccordement terre / Presse-étoupe épingle+cde) 3'% RACC261'% 1
2232 Fixation chemin de câble 3'% CHEM64'% 1
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2233 Repérage câble 3'% REP267'% 2
2234 Test d'isolement câble inter armoire



Indiquer la valeur relevée dans Remarque
Rq : L1-L2 = ___
L2-L3 = ___
L1-L3 = ___
L1-TERRE = ___
L2-TERRE = ___
L3-TERRE = ___



5'% MALT72'% 1



2235 Test d'isolement câble site PUISSANCE
Indiquer la valeur relevée dans Remarque
Rq : L1-L2 = ___
L2-L3 = ___
L1-L3 = ___
L1-TERRE = ___
L2-TERRE = ___
L3-TERRE = ___



5'% MALT77'% 1



2236 Synchro finale LOCAL
Indiquer tests chauffe dans Remarque
Rq : Marche loc :
> chauffe M/A
Arrêt loc :
> chauffe M/A



7'% SYNC84'% 1



2237 Synchro finale ARMOIRE CHAUFFE
Indiquer tests chauffe dans Remarque
Rq : Marche chau :
> chauffe M/A
Arrêt chau :
> chauffe M/A



7'% SYNC91'% 1



2238 Synchro finale TIROIR
Indiquer tests chauffe dans Remarque
Rq : Marche tir :
> chauffe M/A
Arrêt tir :
> chauffe M/A



7'% SYNC98'% 1



2239 Conformité Réglementaire 2'% RGIE100'% 2



729 Transmetteur Entrée Analogique standard (PT, etc.) Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



1745 Conformité à la spécification
Rq : Inclus vérif étalonnage / calibration



4'% SPEC4'% 1



1746 Contrôle repérage sur plaque instrument 2'% REP6'% 1
1747 Contrôle d'implantation / PID 2'% PID8'% 1
1748 Contrôle de l'opérabilité et de l'accessibilité de l'instrument 2'% VERIF10'% 1
1749 Conformité au standard de montage 8'% STD18'% 1
1750 Supportage / Fixation / Vibration



Capteur et Impulsions
10'% SUPP28'% 1



1751 Raccordements câble secondaire BJ / Presse étoupe 9'% RACC137'% 1
1752 Raccordements câble secondaire Instrument / Presse étoupe / 



Mise à la Terre
9'% RACC246'% 1



1753 Repérage câble secondaire 1'% REP247'% 2
1754 Contrôle fixation chemin de câble / Telex 4'% SUPP51'% 1
1755 Epreuve liaison au procédé 9'% EPR60'% 1
1756 Demie-synchro / test de continuite 15'% ½SYN75'% 2
1757 Synchro Finale



Ecrire valeurs tests dans champ Remarque
Rq : SIMUL / LECT
0%____/____
25%____/____
50%____/____
75%____/___
100%____/____
Ouverture de boucle



20'% SYNC95'% 2



2165 Vérifications animation / Alarmes Syno.
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux



4'% SYNO99'% 2



2166 Conformité Réglementaire 1'% RGIE100'% 2



732 Transmetteurs Analogiques (Coriolis, Vortex, O.intégrés, Annubar, Rota) Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



1758 Conformité à la spécification
Rq : Inclus vérif étalonnage / calibration



4'% SPEC4'% 1
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1759 Contrôle repérage sur plaque instrument 2'% REP6'% 1
1760 Contrôle d'implantation / PID et sens du fluide 2'% PID8'% 1
1761 Contrôle de l'opérabilité et de l'accessibilité de l'instrument 2'% VERIF10'% 1
1762 Conformité au standard de montage 15'% STD25'% 1
1763 Vérification des longueurs droites amont / aval



Vérification horizontalité et alignements
1'% VERIF26'% 1



1764 Supportage / Fixation / Vibration
Capteur



10'% SUPP36'% 1



1765 Raccordements câble secondaire BJ / Presse étoupe 9'% RACC145'% 1
1766 Raccordements câble secondaire Instrument / Presse étoupe / 



Mise à la Terre
9'% RACC254'% 1



1767 Repérage câble secondaire 1'% REP255'% 1
1768 Contrôle fixation chemin de câble / Telex 4'% SUPP59'% 1
1769 Demie-synchro / test de continuite 15'% ½SYN74'% 2
2167 Synchro Finale



Ecrire valeurs tests dans champ Remarque
Rq : SIMUL / LECT
0%____/____
25%____/____
50%____/____
75%____/___
100%____/____
Ouverture de boucle



20'% SYNC94'% 2



2168 Vérifications animation / Alarmes Syno.
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux



5'% SYNO99'% 2



2188 Conformité Réglementaire 1'% RGIE100'% 2



734 Transmetteur pression différentielle (PDT, LT, FT avec FE) Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



1795 Conformité à la spécification
Rq : Inclus vérif étalonnage / calibration



3'% SPEC3'% 1



1796 Contrôle repérage sur plaque instrument 1'% REP4'% 1
1797 Contrôle d'implantation / PID et sens du fluide 2'% PID6'% 1
1798 Contrôle de l'opérabilité et de l'accessibilité de l'instrument 2'% VERIF8'% 1
1799 Contrôle de la conformité du montage



Gas / Liquide
5'% STD13'% 1



1800 Vérification raccordements Process
HP / BP



5'% VERIF18'% 1



1801 Vérification Liquide Tampon (uniquement pour les LT) 5'% VERIF23'% 1
1802 Supportage / Fixation / Vibration



Capteur et Impulsions
10'% SUPP33'% 1



1803 Raccordements câble secondaire BJ / Presse étoupe 10'% RACC143'% 1
1804 Raccordements câble secondaire Instrument / Presse étoupe / 



Mise à la Terre
10'% RACC253'% 1



1805 Repérage câble secondaire 1'% REP254'% 1
1806 Contrôle fixation chemin de câble / Telex 4'% SUPP58'% 1
1807 Demie-synchro / test de continuite 15'% ½SYN73'% 2
1808 Synchro Finale



Ecrire valeurs tests dans champ Remarque
Rq : SIMUL / LECT
0%____/____
25%____/____
50%____/____
75%____/___
100%____/____
Ouverture de boucle



20'% SYNC93'% 2



2169 Vérifications animation / Alarmes Syno.
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux



6'% SYNO99'% 2



2189 Conformité Réglementaire 1'% RGIE100'% 2



735 Transmetteur Radars et Ultrason Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



1782 Conformité à la spécification
Rq : Inclus vérif étalonnage / calibration



4'% SPEC4'% 1



1783 Contrôle repérage sur plaque instrument 3'% REP7'% 1
1784 Contrôle d'implantation / PID 5'% PID12'% 1
1785 Contrôle de l'opérabilité et de l'accessibilité de l'instrument 5'% VERIF17'% 1
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1786 Conformité au standard de montage 10'% STD27'% 1
1787 Vérification organe de guidage (si requis)



Vérification hauteur du cône
5'% VERIF32'% 1



1788 Vérification des types de joints 2'% VERIF34'% 1
1789 Raccordements câble secondaire BJ / Presse étoupe 10'% RACC144'% 1
1790 Raccordements câble secondaire Instrument / Presse étoupe / 



Mise à la Terre
10'% RACC254'% 1



1791 Repérage câble secondaire 1'% REP255'% 1
1792 Contrôle fixation chemin de câble / Telex 4'% SUPP59'% 1
1793 Demie-synchro / test de continuite 15'% ½SYN74'% 2
1794 Synchro Finale 



Ecrire valeurs tests dans champ Remarque
Rq : SIMUL / LECT
0%____/____
25%____/____
50%____/____
75%____/___
100%____/____
Ouverture de boucle



20'% SYNC94'% 2



2170 Vérifications animation / Alarmes Syno.
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux



5'% SYNO99'% 2



2190 Conformité Réglementaire 1'% RGIE100'% 2



736 Lames Vibrantes et Vibration switch Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



1770 Conformité à la spécification
Rq : Inclus vérif étalonnage / calibration



8'% SPEC8'% 1



1771 Contrôle repérage sur plaque instrument 2'% REP10'% 1
1772 Contrôle d'implantation / PID 3'% PID13'% 1
1773 Contrôle de l'opérabilité et de l'accessibilité de l'instrument 3'% VERIF16'% 1
1774 Conformité au standard de montage 8'% STD24'% 1
1775 Vérification des types de joints 3'% VERIF27'% 2
1776 Vérification Position lames par apport au fluide 2'% VERIF29'% 1
1777 Raccordements câble secondaire BJ / Presse étoupe 9'% RACC138'% 1
1778 Raccordements câble secondaire Instrument / Presse étoupe / 



Mise à la Terre
9'% RACC247'% 1



1779 Repérage câble secondaire 1'% REP248'% 1
1780 Contrôle fixation chemin de câble / Telex 9'% SUPP57'% 1
1781 Demie-synchro / test de continuite 18'% ½SYN75'% 2
1944 Syncro digitale par manoeuvre de



l'instrument ou simulation
En accord Fiches Type n°7



20'% SYNC95'% 2



2171 Vérifications animation / Alarmes Syno.
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux



4'% SYNO99'% 2



2191 Conformité Réglementaire 1'% RGIE100'% 2



737 Détection Gaz Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



1809 Conformité à la spécification
Rq : Inclus vérif étalonnage / calibration



2'% SPEC2'% 1



1810 Contrôle repérage sur plaque instrument 1'% REP3'% 1
1811 Contrôle d'implantation et conformité Implantation au plan de 



zone
2'% PID5'% 1



1812 Contrôle de l'opérabilité et de l'accessibilité de l'instrument 2'% VERIF7'% 1
1813 Supportage / Fixation  du Détecteur 10'% SUPP17'% 1
1814 Raccordements câble secondaire BJ / Presse étoupe 8'% RACC125'% 1
1815 Raccordements câble secondaire Instrument / Presse étoupe / 



Mise à la Terre
8'% RACC233'% 1



1816 Repérage câble secondaire 1'% REP234'% 1
1817 Contrôle fixation chemin de câble / Telex 5'% SUPP39'% 1
1818 Validation de l'étalonnage



(Draeger)
8'% CERT47'% 2



1819 Demie-synchro / test de continuite 15'% ½SYN62'% 2
1820 Tests du détecteur avec capsules Etalon 5'% TEST67'% 1



Page 9











1821 Synchro Finale 
Ecrire valeurs tests dans champ Remarque
Rq : SIMUL / LECT
0%____/____
25%____/____
50%____/____
75%____/___
100%____/____
Ouverture de boucle



20'% SYNC87'% 2



1945 Vérification acquisition centrale Gaz 1er seuil d'alarme
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux



2'% SYNO89'% 2



1946 Vérification acquisition centrale Gaz 2eme seuil d'alarme 2'% SYNO91'% 1
1947 Vérification animation mimic panel CR Q4 1er seuil d'alarme 2'% SYNO93'% 2
1948 Vérification animation mimic panel CR Q4 2eme seuil d'alarme 2'% SYNO95'% 1
1949 Vérification animation alarm panel analyser shelter 1er seuil 



d'alarme
Rq : Valable uniquement pour 5
détecteurs



2'% SYNO97'% 1



2172 Vérification animation alarm panel analyser shelter 2eme seuil 
d'alarme
Rq : Valable uniquement pour 5
détecteurs



2'% SYNO99'% 2



2192 Conformité Réglementaire 1'% RGIE100'% 2



738 Sécuriterre Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



1833 Conformité à la spécification
Rq : Inclus vérif étalonnage / calibration



4'% SPEC4'% 1



1834 Contrôle repérage sur plaque instrument 2'% REP6'% 1
1835 Contrôle de l'opérabilité et de l'accessibilité de l'instrument 2'% VERIF8'% 1
1836 Supportage / Fixation / coffret Sésuriterre 10'% SUPP18'% 1
1837 Contrôle de la conformité du montage



Pince de Terre.
Pannel opérateur



8'% STD26'% 1



1838 Raccordement MALT Sécuriterre 5'% MALT31'% 1
1839 Raccordements câbles Alimentation coffret 5'% RACC36'% 1
1840 Raccordements câble secondaire BJ / Presse étoupe 5'% RACC141'% 1
1841 Raccordements câble secondaire Instrument / Presse étoupe / 



Mise à la Terre
5'% RACC246'% 1



1842 Repérage câble secondaire 1'% REP247'% 1
1843 Contrôle fixation chemin de câble / Telex 4'% SUPP51'% 1
1844 Demie-synchro / test de continuite 15'% ½SYN66'% 2
1845 Synchro Finale 



(Avec Camion)
Rq : Test de connection Camion en réel



20'% SYNC86'% 2



1846 Mesures de Terre/ Calibration
A mentionner dans le champs Remarque



5'% CERT91'% 1



2173 Vérifications animation / Alarmes Syno.
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux



8'% SYNO99'% 2



2193 Conformité Réglementaire 1'% RGIE100'% 2



739 Niveau magnétique avec Transmetteur Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



1822 Conformité à la spécification
Rq : Inclus vérif étalonnage / calibration



4'% SPEC4'% 1



1823 Contrôle repérage sur plaque instrument 2'% REP6'% 1
1824 Contrôle d'implantation / PID



Vérification Piquages
2'% PID8'% 1



1825 Contrôle de l'opérabilité et de l'accessibilité de l'instrument
Vannes Isolement accessibles



5'% VERIF13'% 1



1826 Contrôle de la conformité du montage
Vérification Verticalité
Vérification joints



10'% STD23'% 1



1827 Raccordements câble secondaire BJ / Presse étoupe 10'% RACC133'% 1
1828 Raccordements câble secondaire Instrument / Presse étoupe / 



Mise à la Terre
10'% RACC243'% 1



1829 Repérage câble secondaire 1'% REP244'% 1
1830 Contrôle fixation chemin de câble / Telex 9'% SUPP53'% 1
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1831 Demie-synchro / test de continuite 16'% ½SYN69'% 2
1832 Synchro Finale 



Ecrire valeurs tests dans champ Remarque
Rq : SIMUL / LECT
0%____/____
25%____/____
50%____/____
75%____/___
100%____/____
Ouverture de boucle



20'% SYNC89'% 2



2174 Vérifications animation / Alarmes Syno.
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux



10'% SYNO99'% 2



2194 Conformité Réglementaire 1'% RGIE100'% 2



740 Vanne de contrôle Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



1847 Conformité à la spécification
Rq : Inclus vérif étalonnage / calibration



4'% SPEC4'% 1



1848 Contrôle repérage sur plaque instrument 2'% REP6'% 1
1849 Contrôle d'implantation / PID



Conformité du sens du fluide
2'% PID8'% 1



1850 Contrôle de l'opérabilité et de l'accessibilité de l'instrument 2'% VERIF10'% 1
1851 Supportage / Fixation  Vanne



Fixation Vibration Impulsions
5'% SUPP15'% 1



1852 Raccordements Convertisseur
Détendeurs Vanne et Positionneur
Tubing



8'% RACC23'% 1



1853 Raccordements électriques
Positionneur / Convertisseur



8'% RACC31'% 1



1854 Raccordements câble secondaire BJ / Presse étoupe 8'% RACC139'% 1
1855 Raccordements câble secondaire Instrument / Presse étoupe / 



Mise à la Terre
8'% RACC247'% 1



1856 Repérage câble secondaire 1'% REP248'% 1
1857 Contrôle fixation chemin de câble / Telex 4'% SUPP52'% 1
1858 Raccordement au Collecteur AI



Souflage collecteur avant raccordement
2'% RACC54'% 1



1859 Demie-synchro / test de continuite 15'% ½SYN69'% 2
1860 Synchro Finale 



Ecrire valeurs tests dans champ Remarque
Rq : SIMUL / LECT
0%____/____
25%____/____
75%____/____
100%____/____



20'% SYNC89'% 2



1861 Vérification animation synoptique
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux



5'% SYNO94'% 2



2175 Vérification position de sécurité de la vanne 5'% SEC99'% 2
2195 Conformité Réglementaire 1'% RGIE100'% 2



741 Instrument Pressure, Temperature Gauge Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



1862 Conformité à la spécification
Rq : Inclus vérif étalonnage / calibration



10'% SPEC10'% 1



1863 Contrôle repérage sur plaque instrument 5'% REP15'% 1
1864 Contrôle d'implantation / PID 5'% PID20'% 1
1865 Contrôle de l'opérabilité et de l'accessibilité de l'instrument 10'% VERIF30'% 1
1866 Conformité au standard de montage 20'% STD50'% 1
1867 Supportage / Fixation / Vibration 20'% SUPP70'% 1
1868 Vérification indication 15'% VERIF85'% 1
1869 Epreuve liaison au procédé (pour montage long) 15'% EPR100'% 2



742 Plaque Orifice / RO / Rotamètre sans switch / Thermowell Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



1882 Conformité à la spécification
Rq : Inclus vérif étalonnage / calibration



33'% SPEC33'% 1



1883 Contrôle repérage sur plaque instrument 33'% REP66'% 1
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1884 Contrôle d'implantation / PID
Vérification sens du fluide



34'% PID100'% 2



743 Rotamètre locaux (avec switch) Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



1876 Conformité à la spécification
Rq : Inclus vérif étalonnage / calibration



3'% SPEC3'% 1



1877 Contrôle repérage sur plaque instrument 2'% REP5'% 1
1878 Contrôle d'implantation / PID



Vérification sens du fluide
5'% PID10'% 1



1879 Contrôle de l'opérabilité et de l'accessibilité de l'instrument 5'% VERIF15'% 1
1880 Conformité au standard de montage 5'% STD20'% 1
1881 Supportage / Fixation / Montage panneau 9'% SUPP29'% 1
1950 Raccordements câble secondaire BJ / Presse étoupe 9'% RACC138'% 1
1951 Raccordements câble secondaire Instrument / Presse étoupe / 



Mise à la Terre
9'% RACC247'% 1



1952 Repérage câble secondaire 1'% REP248'% 1
1953 Contrôle fixation chemin de câble / Telex 9'% SUPP57'% 1
1954 Demie-synchro / test de continuite 18'% ½SYN75'% 2
2176 Syncro digitale par manoeuvre de



l'instrument ou simulation
En accord Fiches Type n°10



20'% SYNC95'% 2



2196 Vérification animation synoptique
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux



4'% SYNO99'% 2



2202 Conformité Réglementaire 1'% RGIE100'% 2



744 Magnetic Level Gauge Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



1870 Conformité à la spécification
Rq : Inclus vérif étalonnage / calibration



10'% SPEC10'% 1



1871 Contrôle repérage sur plaque instrument 10'% REP20'% 1
1872 Contrôle d'implantation / PID 15'% PID35'% 1
1873 Contrôle de l'opérabilité et de l'accessibilité de l'instrument 20'% VERIF55'% 1
1874 Conformité au standard de montage 25'% STD80'% 1
1875 Vérification : Joints/vannes isolement Raccordements purges 20'% RACC100'% 2



745 Contact switch (TOR) Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



1885 Conformité à la spécification
Rq : Inclus vérif étalonnage / calibration



4'% SPEC4'% 1



1886 Contrôle repérage sur plaque instrument 2'% REP6'% 1
1887 Contrôle d'implantation / PID 3'% PID9'% 1
1888 Contrôle de l'opérabilité et de l'accessibilité de l'instrument 9'% VERIF18'% 1
1889 Supportage / Fixation / Vibration



Instrument
9'% SUPP27'% 1



1890 Raccordements câble secondaire BJ / Presse étoupe 9'% RACC136'% 1
1891 Raccordements câble secondaire Instrument / Presse étoupe / 



Mise à la Terre
9'% RACC245'% 1



1892 Contrôle fixation chemin de câble / Telex 9'% SUPP54'% 1
1893 Demie-synchro / test de continuite 15'% ½SYN69'% 2
1894 Syncro digitale par manoeuvre de



l'instrument ou simulation
En accord Fiches Type n°7



25'% SYNC94'% 2



2177 Conformité Réglementaire 1'% RGIE95'% 2
2197 Vérification animation synoptique



Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux
4'% SYNO99'% 2



2203 Repérage câble secondaire 1'% REP2100'% 1



746 BJ / Remote IO Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



1908 Repérage cable 7'% REP17'% 1
1909 Test de continuité 52'% TCON59'% 2
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1910 Confection et repérage des têtes de câbles aux 2 extrémités 8'% RACC167'% 1
1911 Raccordement câble de grandes liaisons côté BJ / Presse étoupe 8'% RACC275'% 1
1912 Repérage BJ 8'% REP283'% 1
1913 Supportage / Fixation BJ 4'% SUPP87'% 1
1914 Mise a la terre / Blindages 4'% MALT91'% 1
1915 Repérage filerie 8'% REP299'% 2
2178 Conformité Réglementaire 1'% RGIE100'% 2



747 Vanne TOR Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



1895 Sens du fluide / Conformité au PID 2'% PID2'% 1
1896 Repérage instrument 1'% REP13'% 1
1897 Raccordement câble secondaire BJ /Presse-étoupe 2'% RACC15'% 1
1898 Raccordement câble secondaire Instrument /Presse-étoupe 2'% RACC27'% 1
1899 Repérage câble secondaire 2'% REP29'% 1
1900 Fixation chemin de câble 2'% CHEM11'% 1
1901 Demie-synchro / test de continuite 12'% ½SYN23'% 2
1902 Soufflage collecteur AI avant raccordement 12'% NETT35'% 1
1903 Raccordement collecteur AI 12'% AI47'% 1
1904 Vérification Fin de Course et électrovanne 12'% FDC59'% 1
1905 Position de sécurité



Indiquer position dans Remarque
Rq : Coupure Air :
> Pos° O/F/NA
Coupure Sys :
> Pos° O/F/NA



14'% SEC73'% 1



1906 Synchro finale
Indiquer ouverture vanne dans Remarque
Rq : Sys Ouverture :
> Vanne O/F
Sys Fermeture :
> Vanne O/F



14'% SYNC87'% 2



1907 Vérification animation synoptique
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux



12'% SYNO99'% 2



2179 Conformité Réglementaire 1'% RGIE100'% 2



748 Sortie TOR (gyro / klaxon, etc.) Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



1920 Repérage instrument 4'% REP14'% 1
1921 Raccordement câble secondaire BJ /Presse-étoupe 5'% RACC19'% 1
1922 Raccordement câble secondaire Instrument /Presse-étoupe 5'% RACC214'% 1
1923 Repérage câble secondaire 10'% REP224'% 1
1924 Fixation chemin de câble 10'% CHEM34'% 1
1925 Demie-synchro / test de continuite 20'% ½SYN54'% 2
1926 Syncro digitale par pilotage à partir du Système 25'% SYNC79'% 2
1927 Vérification animation synoptique



Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux
20'% SYNO99'% 2



2180 Conformité Réglementaire 1'% RGIE100'% 2



750 Analyseur local Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



1928 Contrôle de la conformité d’implantation par rapport au PID 2'% PID2'% 1
1929 Contrôle de l’emplacement / accessibilité / supportage 2'% SUPP4'% 1
1930 Contrôle du montage du point de vue fluides (échantillonnages, 



utilités)
3'% MONT7'% 1



1931 Contrôle du montage du point de vue électrique/instrumentation 3'% MONT10'% 1
1932 Contrôle du cablage I/E (serrage bornes, presse-étoupes,... ) 3'% TCAB13'% 1
1933 Contrôle des raccordements échantillon (étanchéité des circuits) 3'% RACC16'% 1
1934 Contrôle des raccordements utilités (étanchéité des circuits) 3'% RACC19'% 1
1935 Contrôle du traçage si requis 3'% TRA22'% 1
1936 Contrôle des repérages 3'% REP25'% 1
1937 Raccordements câble secondaire BJ / Presse étoupe 8'% RACC133'% 1
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1938 Raccordements câble secondaire Instrument / Presse étoupe / 
Mise à la Terre



8'% RACC241'% 1



1939 Repérage câble secondaire 1'% REP242'% 1
1940 Contrôle fixation chemin de câble / Telex 5'% SUPP47'% 1
1941 Raccordement au Collecteur AI



Souflage collecteur avant raccordement
3'% RACC50'% 2



1942 Demie-synchro / test de continuite 10'% ½SYN60'% 2
1943 MESURE AT : Synchro Finale



En accord Fiches Type n°20
Ecrire valeurs tests dans champ Remarque
Rq : SIMUL / LECT
0%____/____
25%____/____
75%____/____
100%____/____



17'% SYNC77'% 2



1955 ALARME AXA : Syncro digitale par manoeuvre de l'instrument ou 
simulation
En accord Fiches Type n°7



17'% SYNC94'% 2



2181 Vérification animation synoptique
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux



5'% SYNO99'% 2



2198 Conformité Réglementaire 1'% RGIE100'% 2



751 Coffret de prééchantillonnage pour les Chromato Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



2002 Contrôle de la conformité d’implantation par rapport au PID 10'% PID10'% 1
2003 Contrôle de l’emplacement / accessibilité / supportage 25'% SUPP35'% 1
2004 Contrôle canne de prélèvement : installation, sens du fluide, 



raccordement
25'% MONT60'% 1



2005 Contrôle montage et raccordement boucle rapide vers shelter 25'% MONT85'% 1
2006 Contrôle du traçage si requis 5'% TRA90'% 1
2007 Contrôle des repérages 10'% REP100'% 2



752 Sample point Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



1956 Contrôle conformité d’implantation par rapport au PID 16'% PID16'% 1
1957 Contrôle des Emplacement / accessibilité / supportage 14'% SUPP30'% 1
1958 Contrôle du montage du point de vue fluides (échantillonnages, 



utilités)
14'% MONT44'% 1



1959 Contrôle des raccordements échantillon (étanchéité des circuits) 14'% RACC58'% 1
1960 Contrôle des raccordements utilités (étanchéité des circuits) 14'% RACC72'% 1
1961 Contrôle du traçage si requis 14'% TRA86'% 1
1962 Contrôle des repérages 14'% REP100'% 2



753 Soupape / Détendeur / Disque de rupture Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



1916 Conformité a la spécification 25'% STD25'% 1
1917 Repérage instrument 25'% REP150'% 1
1918 Vérification certificat (tarage, étalonnage, rupture)



Rq : Vérification retarage sur banc des soupapes par TPDF
25'% VERIF75'% 1



1919 Conformité PID + vérification du sens du fluide 25'% PID100'% 2



757 Niveau magnétique avec switch (TOR) Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



1963 Conformité à la spécification
Rq : Inclus vérif étalonnage / calibration



4'% SPEC4'% 1



1964 Contrôle repérage sur plaque instrument 2'% REP6'% 1
1965 Contrôle d'implantation / PID



Vérification Piquages
2'% PID8'% 1



1966 Contrôle de l'opérabilité et de l'accessibilité de l'instrument
Vannes Isolement accessibles



5'% VERIF13'% 1



1967 Contrôle de la conformité du montage
Vérification Verticalité
Vérification joints



10'% STD23'% 1



1968 Raccordements câble secondaire BJ / Presse étoupe 10'% RACC133'% 1
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1969 Raccordements câble secondaire Instrument / Presse étoupe / 
Mise à la Terre



10'% RACC243'% 1



1970 Repérage câble secondaire 1'% REP244'% 1
1971 Contrôle fixation chemin de câble / Telex 9'% SUPP53'% 1
1972 Demie synchro / Tests continuité 16'% ½SYN69'% 1
1973 Syncro digitale par manoeuvre de



l'instrument ou simulation
En accord Fiches Type n°7



20'% SYNC89'% 2



2182 Vérifications animation / Alarmes Syno.
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux



10'% SYNO99'% 2



2199 Conformité Réglementaire 1'% RGIE100'% 2



758 Vanne de contrôle avec retour position Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



1974 Conformité à la spécification
Rq : Inclus vérif étalonnage / calibration



4'% SPEC4'% 1



1975 Contrôle repérage sur plaque instrument 2'% REP6'% 1
1976 Contrôle d'implantation / PID



Conformité du sens du fluide
2'% PID8'% 1



1977 Contrôle de l'opérabilité et de l'accessibilité de l'instrument 2'% VERIF10'% 1
1978 Supportage / Fixation  Vanne



Fixation Vibration Impulsions
5'% SUPP15'% 1



1979 Raccordements Convertisseur
Détendeurs Vanne et Electrovanne
Tubing



8'% RACC23'% 1



1980 Raccordements électriques
Electrovanne / Convertisseur



8'% RACC31'% 1



1981 Raccordements câble secondaire BJ / Presse étoupe 8'% RACC139'% 1
1982 Raccordements câble secondaire Instrument / Presse étoupe / 



Mise à la Terre
8'% RACC247'% 1



1983 Repérage câble secondaire 1'% REP248'% 1
1984 Contrôle fixation chemin de câble / Telex 4'% SUPP52'% 1
1985 Raccordement au Collecteur AI



Souflage collecteur avant raccordement
2'% RACC54'% 2



1986 Demie-synchro / test de continuite 15'% ½SYN69'% 2
1987 Synchro Finale 



Ecrire valeurs tests dans champ Remarque
Rq : SIMUL / LECT
0%____/____
25%____/____
75%____/____
100%____/____



10'% SYNC79'% 2



1988 Vérification animation synoptique
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux



5'% SYNO84'% 2



1989 Vérification position de sécurité de la vanne 5'% SEC89'% 2
2183 Synchro Finale RETOUR POSITION



Ecrire valeurs tests dans champ Remarque
Rq : SIMUL / LECT
0%____/____
25%____/____
50%____/____
75%____/___
100%____/____
Ouverture de boucle



10'% SYNC99'% 2



2200 Conformité Réglementaire 1'% RGIE100'% 2



759 Sonde de température Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



1990 Conformité à la spécification
Rq : Inclus vérif étalonnage / calibration



4'% SPEC4'% 1



1991 Contrôle repérage sur plaque instrument 2'% REP6'% 1
1992 Contrôle d'implantation / PID 2'% PID8'% 1
1993 Contrôle de l'opérabilité et de l'accessibilité de l'instrument 5'% VERIF13'% 1
1994 Conformité au standard de montage 10'% STD23'% 1
1995 Raccordements câble secondaire BJ / Presse étoupe 10'% RACC133'% 1
1996 Raccordements câble secondaire Instrument / Presse étoupe / 



Mise à la Terre
10'% RACC243'% 1



1997 Repérage câble secondaire 1'% REP244'% 1
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1998 Contrôle fixation chemin de câble / Telex 9'% SUPP53'% 1
1999 Contrôle du joint 5'% EPR58'% 1
2000 Demie-synchro / test de continuite 16'% ½SYN74'% 2
2001 Synchro Finale 



Ecrire valeurs tests dans champ Remarque
Rq : SIMUL / LECT
0%____/____
25%____/____
50%____/____
75%____/___
100%____/____
Ouverture de boucle



20'% SYNC94'% 2



2184 Vérifications animation / Alarmes Syno.
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux



5'% SYNO99'% 2



2201 Conformité Réglementaire 1'% RGIE100'% 2



762 Liaison inter armoire entre DCS/PLC/GDS Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



2009 Vérification câblage et repérage 20'% REP20'% 1
2010 Demie-synchro / test de continuite 25'% ½SYN45'% 2
2011 Synchro digitale par simulation et ou manoeuvre 34'% SYNC79'% 2
2012 Vérification animation / alarmes Synop



Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux
20'% SYNO99'% 2



2185 Conformité Réglementaire 1'% RGIE100'% 2



763 Sortie TOR DCS/PLC/GDS vers équipement en RR/ER/CR Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



2013 Vérification câblage et repérage 20'% REP20'% 1
2014 Demie-synchro / test de continuite 25'% ½SYN45'% 2
2015 Synchro digitale par activation 35'% SYNC80'% 2
2016 Vérification animation



Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux
20'% SYNO100'% 2



764 Entrée TOR DCS/PLC/GDS depuis équipement en RR/ER/CR Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



2017 Vérification câblage et repérage 20'% REP20'% 1
2018 Demie-synchro / test de continuite 25'% ½SYN45'% 2
2019 Synchro digitale par simulation et ou manoeuvre 34'% SYNC79'% 2
2020 Vérification animation / alarmes Synop



Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux
20'% SYNO99'% 2



2186 Conformité Réglementaire 1'% RGIE100'% 2



768 Arrêt d'urgence + voyant, Manual call point + Led MP, Limit switch deluge valve Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



2021 Vérification câblage et repérage 20'% REP20'% 1
2022 Demie-synchro / test de continuite 25'% ½SYN45'% 2
2023 Synchro digitale par simulation et ou manoeuvre 34'% SYNC79'% 2
2024 Vérification animation Mimic panel ou pupitre



Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux
10'% SYNO89'% 2



2025 Vérification animation / Alarme Synop
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux



10'% SYNO99'% 2



2187 Conformité Réglementaire 1'% RGIE100'% 2



Légende codes planning : (vide) : inexploité dans synchro planning / 1 : inclus dans prochaine tâche / 2 : tâche planning
Légende codes O B D : O : obligatoire (= verrouillé) / B = bloquant (= empêche réception) / D = dynamique (= nécessite arrêt installation)
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Bibliothèque check-list type



1701 1701 - BJ INSTRUM + Cheminement Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



506 Réception magazin
(contrôle qualitatif/quantitatif et conformité à la spécification)



1'% MAT1'% 2



507 Acceptation du cheminement (tranchées/canivaux/rayon de 
courbure/lit de sables/foureau)



1'% VERIF2'% 1



508 Installation chemin de câble
(supportage/fixation/vibration/accessibilité)



28'% CHEM30'% 1



509 Installation de la BJ
(supportage/fixation/vibration/accessibilité)



9'% PMEL39'% 2



510 Conformité au standard de montage et implantation des BJ 1'% STD40'% 1
511 Repérage BJ 1'% REP41'% 1
512 Mise à la Terre des BJ + Chassis 5'% MALT46'% 1
513 Tirage du câble principal 35'% TCAB81'% 2
514 Raccordement câble principal



(côté LT/poste/autre)
4'% RACC185'% 1



515 Repérage câble principal
(côté LT/poste/autre)



1'% REP86'% 1



516 Repérage filerie câble principal
(côté LT/poste/autre)



1'% REP87'% 1



517 Raccordement câble principal
(côté BJ)



4'% RACC291'% 1



518 Repérage câble principal
(côté BJ)



1'% REP92'% 1



519 Repérage filerie câble principal
(côté BJ)



1'% REP93'% 1



520 Test de continuité/demi synchro 4'% 1/2SYN97'% 2
521 Fourniture du schéma de dépannage TQC 3'% TQC100'% 2



1702 1702 - VANNE TOR PNEUMATIQUE Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



182 Réception magazin
(contrôle qualitatif/quantitatif et conformité à la spécification)



3'% MAT3'% 2



183 Conformité étalonnage/révision
(fourniture d'un PV)



3'% ETAL6'% 1



184 Installation de l'appareil
(supportage/fixation/vibration/accessibilité)



16'% PINS22'% 2



185 Conformité au standard de montage 3'% STD25'% 1
186 Conformité au PID 3'% PID28'% 1
187 Repérage instrument



(plaque Bleu/étiquette alu)
10'% REP38'% 1



188 Installation chemin de câble 25'% CHEM63'% 1
189 Mise à la terre de la vanne 10'% MALT73'% 1
190 Raccordement collecteur AI



(soufflage collecteur AI avant raccordement)
15'% AI88'% 2



191 Position de sécurité
Indiquer position dans Remarque
Rq : Coupure Air :
> Pos° O/F/NA
Coupure Sys :
> Pos° O/F/NA



3'% SEC91'% 1



192 Test de synchro final
Indiquer ouverture vanne dans Remarque
Rq : Sys Ouverture :
> Vanne O/F
Sys Fermeture :
> Vanne O/F



0'% SYNC91'%



193 Fourniture fiche saisie PI au Sce Système : libellés, échelles, 
seuils alarme/sécu, couleur fond/txt/elmt



4'% PI95'% 2



194 Fourniture du schéma de dépannage TQC 5'% TQC100'% 2



1703 1703 - VANNE DE REGULATION (système-->unité) Type obligatoirePondération totale 100'%
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Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



167 Réception magazin
(contrôle qualitatif/quantitatif et conformité à la specification)



2'% MAT2'% 2



168 Conformité étalonnage/révision
(fourniture d'un PV)



2'% ETAL4'% 1



169 Installation de l'appareil
(supportage/fixation/vibration/accessibilité)



5'% PINS9'% 2



170 Conformité au standard de montage 1'% STD10'% 1
171 Conformité au PID 1'% PID11'% 1
172 Repérage instrument



(plaque Bleu/étiquette alu)
6'% REP17'% 1



173 Installation chemin de câble 13'% CHEM30'% 1
174 Mise à la terre de la vanne 5'% MALT35'% 1
175 **** EN LOCAL TECHNIQUE ****



Tirage câble secondaire
6'% TCAB41'% 2



176 Raccordement câble secondaire
(côté armoire système/autre)



3'% RACC44'% 1



177 Repérage câble secondaire
(côté armoire système/autre)



1'% REP245'% 1



178 Repérage filerie câble secondaire
(côté armoire système/autre)



1'% REP246'% 1



179 Raccordement câble secondaire 
(côté bornier de passage)



3'% RACC49'% 1



180 Repérage câble secondaire
(côté bornier de passage)



1'% REP250'% 1



181 Repérage filerie câble secondaire
(côté bornier de passage)



1'% REP251'% 1



326 **** EN UNITE ****
Tirage câble secondaire



6'% TCAB57'% 2



327 Raccordement câble secondaire
(côté BJ/bornier de passage)



3'% RACC60'% 1



328 Repérage câble secondaire
(côté BJ/bornier de passage)



1'% REP261'% 1



329 Repérage filerie câble secondaire
(côté BJ/bornier de passage)



1'% REP262'% 1



330 Raccordement câble secondaire
(côté appareil/armoire API/autre)



3'% RACC65'% 1



331 Repérage câble secondaire
(côté appareil/armoire API/autre)



1'% REP266'% 1



332 Repérage filerie câble secondaire
(côté appareil/armoire API/autre)



1'% REP267'% 1



355 Raccordement collecteur AI
(soufflage collecteur AI avant raccordement)



5'% AI72'% 2



356 Position de sécurité
Indiquer position dans Remarque
Rq : Coupure Air :
> Pos° O/F/NA



3'% SEC75'% 1



357 Test de continuité / Demie synchro 5'% 1/2SYN80'% 1
358 Vérification Fin de Course



(si existant sur vanne)
3'% FDC83'% 1



359 Test de synchro final
Indiquer valeur dans Remarque
(réalisé par pilotage à partir du système)
Rq : 0% > ___ %
25% > ___ %
50% > ___ %
75% > ___ %
100% > ___ %



10'% SYNC93'% 2



360 Fourniture fiche saisie PI au Sce Système : libellés, échelles, 
seuils alarme/sécu, couleur fond/txt/elmt



3'% PI96'% 2



361 Fourniture du schéma de dépannage TQC 4'% TQC100'% 2



1706 1706 - INSTRUM. LOCAL (TW, FG, RO,FE,PCV,PG,LG sans Ecl) Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



164 Réception magazin
(contrôle qualitatif/quantitatif et conformité à la spécification)



15'% MAT15'% 2



165 Installation de l'appareil
(supportage/fixation/vibration/accessibilité)



41'% PINS56'% 2



166 Conformité standard de montage 12'% STD68'% 1
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475 Conformité PID 12'% PID80'% 1
476 Repérage instrument



(plaque Bleu/étiquette alu)
20'% REP100'% 2



1707 1707 - INSTRUM. LOCAL (LG avec  Eclairage) Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



477 Réception magazin
(contrôle qualitatif/quantitatif et conformité à la spécification)



10'% MAT10'% 2



478 Installation de l'appareil
(supportage/fixation/vibration/accessibilité)



30'% PINS40'% 2



479 Conformité standard de montage 12'% STD52'% 1
480 Conformité PID 12'% PID64'% 1
481 Repérage instrument



(plaque Bleu/étiquette alu)
10'% REP74'% 1



482 Réalisation du branchement électrique
(tirage câble/raccordement/repérage câble)



23'% 97'% 1



483 test de l'éclairage 3'% 100'% 2



1709 1709 - E/TOR (bornier image-->unité ou poste élec) Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



195 Réception magazin
(contrôle qualitatif/quantitatif et conformité à la spécification)



2'% MAT2'% 2



196 Conformité étallonage 
(fourniture d'un PV)



2'% ETAL4'% 1



197 Installation de l'appareil
(supportage/fixation/vibration/accessibilité)



7'% PINS11'% 2



198 Conformité standard de montage 2'% STD13'% 1
199 Conformité au PID 2'% PID15'% 1
200 Repérage instrument



(plaque Bleu/étiquette alu)
6'% REP21'% 1



201 Installation chemin de câble 15'% CHEM36'% 1
202 Mise à la terre de l'appereil 4'% MALT40'% 1
203 Tirage câble secondaire 15'% TCAB55'% 2
204 Raccordement câble secondaire 



(côté BJ/autre)
8'% RACC163'% 1



314 Repérage câble secondaire
(côté BJ/autre)



2'% REP265'% 1



315 Repérage filerie câble secondaire
(côté BJ/autre)



2'% REP267'% 1



316 Raccordement câble secondaire 
(côté appareil)



8'% RACC275'% 1



317 Repérage câble secondaire
(côté appareil)



2'% REP277'% 1



318 Repérage filerie câble secondaire
(côté appareil)



2'% REP279'% 1



319 Test de continuité / Demie synchro 12'% 1/2SYN91'% 2
320 Test de synchro final



(réalisée par pilotage à partir du système)
0'% SYNC91'%



321 Fourniture fiche saisie PI au Sce Système : libellés, échelles, 
seuils alarme/sécu, couleur fond/txt/elmt



4'% PI95'% 2



325 Fourniture du schéma de dépannage TQC 5'% TQC100'% 2



1710 1710 - S/TOR (système-->unité ou poste élec) Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



205 Installation
(supportage/fixation/vibration/relais)



11'% PINS11'% 2



206 Conformité standard de montage 2'% STD13'% 1
207 Conformité au PID 2'% PID15'% 1
208 Repérage instrument 7'% REP22'% 1
209 Installation chemin de câble 10'% CHEM32'% 1
210 **** EN LOCAL TECHNIQUE ****



Tirage de câble secondaire
8'% TCAB40'% 2



211 Raccordement câble secondaire
(côté armoire système/autre)



3'% RACC43'% 1
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212 Repérage câble secondaire 
(côté armoire système/autre)



1'% REP244'% 1



213 Repérage filerie câble secondaire 
(côté armoire système/autre)



1'% REP245'% 1



261 Raccordement câble secondaire 
(côté bornier de passage)



3'% RACC48'% 1



262 Repérage câble secondaire
(côté bornier de passage)



1'% REP249'% 1



263 Repérage filerie câble secondaire
(côté bornier de passage)



1'% REP250'% 1



264 **** EN UNITE/POSTE ELECTRIQUE ****
Tirage de câble secondaire



8'% TCAB58'% 2



265 Raccordement câble secondaire
(côté BJ/bornier de passage)



3'% RACC61'% 1



266 Repérage câble secondaire
(côté BJ/bornier de passage)



1'% REP262'% 1



267 Repérage filerie câble secondaire
(côté BJ/bornier de passage)



1'% REP263'% 1



269 Raccordement câble secondaire
(côté appareil/armoire API/autre)



3'% RACC66'% 1



284 Repérage câble secondaire 
(côté appareil/armoire API/autre)



1'% REP267'% 1



285 Repérage filerie câble secondaire 
(côté appareil/armoire API/autre)



1'% REP268'% 1



286 Test de continuité / Demie synchro 8'% 1/2SYN76'% 1
287 Test de synchro final



(réalisée par pilotage à partir du Système)
15'% SYNC91'% 2



288 Fourniture fiche saisie PI au Sce Système : libellés, échelles, 
seuils alarme/sécu, couleur fond/txt/elmt



4'% PI95'% 2



289 Fourniture du schéma de dépannage TQC 5'% TQC100'% 2



1711 1711 - Entrée_Sortie_Bloc calcul / SOFT Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



214 Conformité au PID 5'% PID5'% 1
215 Programmation système 70'% REP75'% 1
216 Vérification Synchro digitale finale réalisée par pilotage à partir 



du Système
20'% SYNC95'% 2



217 Fourniture fiche de saisie PI au Sce Système : libellés, échelles, 
seuils alarme/sécu, couleur fond/txt/elmt



5'% PI100'% 2



1712 1712 - CABLE PUISSANCE COFFRET TV (MOV sur réseau rotork) Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



151 Réception magazin
(contrôle qualitatif/quantitatif et conformité à la 
spécification/coffret TV/tiroir)



2'% MAT2'% 2



152 Installation tiroir au poste électrique 9'% PMEL11'% 2
153 Installation coffret TV de rue



(supportage/fixation/vibration/accessibilité)
10'% PMEL21'% 2



154 Repérage coffret/tiroir 4'% REP25'% 1
155 Installation chemin de câble 12'% CHEM37'% 1
156 Mise à la terre du coffret 5'% MALT42'% 1
157 **** CONNEXION TIROIR/TV ****



Tirage de câble puissance
(entre tiroir et coffret TV)



10'% TCAB52'% 2



158 Raccordement câble puissance
(côté tiroir)



5'% RACC57'% 1



159 Repérage câble puissance
(côté tiroir)



2'% REP59'% 1



160 Raccordement câble puissance
(côté coffret TV)



5'% RACC64'% 1



161 Repérage câble puissance
(côté coffret TV)



2'% REP66'% 1



162 **** CONNEXION TIROIR/AUTOMATE ****
Tirage câble secondaie
(entre tiroir et armoire automate)



10'% TCAB76'% 2



163 Raccordement câble secondaire
(côté tiroir)



5'% RACC81'% 1
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484 Repérage câble secondaire
(côté tiroir)



2'% REP283'% 1



485 Repérage filerie câble secondaire
(côté tiroir)



2'% REP285'% 1



486 Raccordement câble secondaire
(côté automate)



5'% RACC90'% 1



487 Repérage câble secondaire
(côté automate)



2'% REP292'% 1



488 Repérage filerie câble secondaire
(côté automate)



2'% REP294'% 1



489 Programmation de l'Automate de délestage 4'% DIV98'% 1
490 Test de délestage 2'% EMES100'% 2



1713 1713 - CABLE PUISSANCE MOTEUR (tiroir-->équipement) Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



129 Réception magazin
(contrôle qualitatif/quantitatif et conformité à la spécification)



2'% MAT2'% 2



130 Installation du tiroir au poste électrique
indiquer les informations dans remarque
Rq : N° Tiroir : ______



5'% PMEL7'% 2



131 Plaque signalétique moteur
indiquer les informations dans remarque
Rq : Tension : _____
Couplage : _____
Puissance : _____
I nominale : _____



2'% REP9'% 1



132 Repérage moteur
(plaque Bleu/étiquette alu)



2'% REP11'% 1



133 Cheminement câble 50% 8'% CHEM19'% 1
134 Cheminement câble 100% 8'% CHEM27'% 1
135 **** CONNEXION TIROIR/MOTEUR ****



Tirage de câble puissance
(entre tiroir et moteur)



10'% TCAB37'% 2



136 Raccordement câble puissance
(côté tiroir)



4'% RACC141'% 1



137 Repérage câble 
(côté tiroir)



2'% REP43'% 1



138 Raccordement câble puissance
(côté équipement)



4'% RACC247'% 1



139 Repérage câble
(côté équipement)



2'% REP49'% 1



140 Test d'isolation
Indiquer la valeur relevée dans Remarque
Rq : L1-L2 = ___
L2-L3 = ___
L1-L3 = ___
L1-TERRE = ___
L2-TERRE = ___
L3-TERRE = ___



2'% VERIF51'% 1



141 **** CONNEXION TIROIR/AUTOMATE ****
Tirage câble secondaire
(entre Tiroir et Armoire automate)



8'% TCAB59'% 2



142 Raccordement câble secondaire
(côté tiroir)



4'% RACC63'% 1



143 Repérage câble secondaire
(côté tiroir)



2'% REP265'% 1



144 Repérage filerie câble secondaire
(côté tiroir)



2'% REP267'% 1



145 Raccordement câble secondaire
(côté Automate)



4'% RACC71'% 1



146 Repérage câble secondaire
(côté Automate)



2'% REP273'% 1



147 Repérage filerie câble secondaire
(côté Automate)



2'% REP275'% 1



148 Programmation de l'Automate de délestage 4'% DIV79'% 1
149 Test de délestage 2'% VERIF81'% 1
150 Mise à la terre du moteur et du chassis 4'% MALT85'% 1
491 Test sens de rotation 2'% ROT87'% 1
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492 Vérification des raccordements
Rq : PBAP (ok) O/N/NA
PBMP (ok) O/N/NA
XAP (ok) O/N/NA
XMP (ok) O/N/NA
ZMP (ok) O/N/NA



2'% VERIF89'% 1



493 Test de synchro finale 
Indiquer tests moteur dans Remarque
Rq : Marche sys :
> Moteur M/A
> Retour information O/N/NA
Arrêt sys :
> Moteur M/A
> Retour information O/N/NA



4'% SYNC93'% 2



494 Fourniture fiche saisie PI au Sce Système : libellés, échelles, 
seuils alarme/sécu, couleur fond/txt/elmt



3'% PI96'% 2



495 Fourniture du schéma de dépannage TQC 4'% TQC100'% 2



1714 1714 - ECLAIRAGE Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



218 Réception magazin
(contrôle qualitatif/quantitatif et conformité à la spécification)



2'% MAT2'% 2



219 Certificat matériel
(dossier de fabrication/contrôle/certificats)



2'% VERIF4'% 1



220 Conformité au standard de montage 5'% STD9'% 1
221 Montage éclairage 25% d'avancement 18'% PMEL27'% 1
222 Montage éclairage 50% d'avancement 18'% PMEL45'% 1
223 Montage éclairage 75% d'avancement 18'% PMEL63'% 1
224 Montage éclairage 100% d'avancement 18'% PMEL81'% 2
225 Conformité raccordement



(BJ/appareils/connectique)
5'% VERIF86'% 1



226 Conformité de la mise à la terre 5'% MALT91'% 1
234 Test et essais de fonctionnement 5'% TEST96'% 2
522 Fourniture du schéma de dépannage TQC 4'% TQC100'% 1



1715 1715 - TRACAGE ELECTRIQUE Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



227 Conformité ruban+pose avant pose calo. 20'% VERIF20'% 1
228 Connecteur et etanchéité en sortie de calo 10'% RACC30'% 1
229 Installation thermostat 20'% PINS50'% 1
230 Installation voyant fin de ligne 20'% REP70'% 1
231 Installation label tracage electrique 20'% REP90'% 1
232 Test ligne tracée type megger avant calo 5'% TEST95'% 1
233 Test ligne tracée type megger aprés calo 5'% TEST100'% 2



1716 1716 - BJ ELECTRIQUE + Cheminement Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



235 Réception magazin
(contrôle qualitatif/quantitatif et conformité à la spécification)



1'% MAT1'% 2



236 Acceptation du cheminement (tranchées/canivaux/rayon de 
courbure/lit de sables/foureau)



1'% VERIF2'% 1



237 Installation chemin de câble
(supportage/fixation/vibration/accessibilité)



28'% CHEM30'% 1



238 Installation de la BJ
(supportage/fixation/vibration/accessibilité)



9'% PMEL39'% 2



239 Conformité au standard de montage et implantation des BJ 1'% STD40'% 1
240 Repérage BJ 1'% REP41'% 1
496 Mise à la Terre des BJ + Chassis 5'% MALT46'% 1
497 Tirage du câble principal 35'% TCAB81'% 2
498 Raccordement câble principal



(côté LT/poste/autre)
4'% RACC185'% 1



499 Repérage câble principal
(côté LT/poste/autre)



1'% REP86'% 1



500 Repérage filerie câble principal
(côté LT/poste/autre)



1'% REP87'% 1
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501 Raccordement câble principal
(côté BJ)



4'% RACC291'% 1



502 Repérage câble principal
(côté BJ)



1'% REP92'% 1



503 Repérage filerie câble principal
(côté BJ)



1'% REP93'% 1



504 Test de continuité/demi synchro 4'% 1/2SYN97'% 2
505 Fourniture du schéma de dépannage TQC 3'% TQC100'% 2



1807 1807 - VANNE TOR ELECTRIQUE (sur réseau ROTORK) Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



241 Réception magazin
(contrôle qualitatif/quantitatif et conformité à la spécification)



2'% MAT2'% 2



242 Conformité étalonnage/révision
(fourniture d'un PV)



2'% ETAL4'% 1



243 Installation de l'appareil
(supportage/fixation/vibration/accessibilité)



8'% PINS12'% 2



244 Conformité au standard de montage 1'% STD13'% 1
245 Conformité au PID 1'% PID14'% 1
246 Repérage instrument



(plaque Bleu/étiquette alu)
6'% REP20'% 1



247 Installation chemin de câble 12'% CHEM32'% 1
248 Mise à la terre de la vanne 8'% MALT40'% 1
249 Tirage câble secondaire 7'% TCAB47'% 2
250 Raccordement câble secondaire



(côté BJ/coffret TV)
3'% RACC150'% 1



251 Repérage câble secondaire
(côté BJ/coffret TV)



1'% REP251'% 1



252 Repérage filerie câble secondaire
(côté BJ/coffret TV)



1'% REP252'% 1



253 Raccordement câble secondaire
(côté vanne)



3'% RACC255'% 1



254 Repérage câble secondaire
(côté vanne)



1'% REP256'% 1



255 Repérage filerie câble secondaire
(côté vanne)



1'% REP257'% 1



256 Tirage câble secondaire
(réseau ROTORK entrant)



3'% TCAB60'% 2



257 Raccordement câble secondaire
(réseau ROTORK entrant)



3'% RACC263'% 1



258 Repérage câble secondaire
(réseau ROTORK entrant)



2'% REP265'% 1



259 Tirage câble secondaire
(réseau ROTORK sortant)



3'% TCAB68'% 2



260 Raccordement câble secondaire
(réseau ROTORK sortant)



3'% RACC271'% 1



527 Repérage câble secondaire
(réseau ROTORK sortant)



2'% REP273'% 1



528 Position de sécurité
Indiquer position dans Remarque
Rq : Coupure Air :
> Pos° O/F/NA
Coupure Sys :
> Pos° O/F/NA



3'% SEC76'% 1



529 Test de continuité / demie synchro 5'% 1/2SYN81'% 1
530 Test de synchro final



Indiquer ouverture vanne dans Remarque
Rq : Sys Ouverture :
> Vanne O/F
Sys Fermeture :
> Vanne O/F



10'% SYNC91'% 2



531 Fourniture fiche saisie PI au Sce Système : libellés, échelles, 
seuils alarme/sécu, couleur fond/txt/elmt



4'% PI95'% 2



532 Fourniture du schéma de dépannage TQC 5'% TQC100'% 2



1808 1808 - S/TOR COMMANDE EV (bornier image-->unité) Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*
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268 Réception magazin
(contrôle qualitatif/quantitatif et conformité à la spécification)



2'% MAT2'% 2



270 Installation
(supportage/fixation/vibration/relais)



8'% PINS10'% 2



271 Conformité standard de montage 1'% STD11'% 1
272 Conformité au PID 1'% PID12'% 1
273 Repérage instrument



(plaque Bleu/étiquette alu)
7'% REP19'% 1



274 Installation chemin de câble 15'% CHEM34'% 1
275 Mise à la terre de l'appareil 5'% MALT39'% 1
276 Tirage de câble secondaire 15'% TCAB54'% 2
277 Raccordement câble secondaire



(côté BJ/bornier de passage)
7'% RACC161'% 1



278 Repérage câble secondaire 
(côté BJ/bornier de passage)



2'% REP263'% 1



279 Repérage filerie câble secondaire 
(côté BJ/bornier de passage)



2'% REP265'% 1



280 Raccordement câble secondaire 
(côté EV)



7'% RACC272'% 1



281 Repérage câble secondaire
(côté EV)



2'% REP274'% 1



282 Repérage filerie câble secondaire
(côté EV)



2'% REP276'% 1



283 Raccoredment collecteur AI
(soufflage collecteur AI avant raccordement)



5'% AI81'% 2



323 Test de continuité / Demie synchro 10'% 1/2SYN91'% 2
362 Test de synchro final



(réalisée par pilotage à partir du Système)
0'% SYNC91'%



363 Fourniture fiche saisie PI au Sce Système : libellés, échelles, 
seuils alarme/sécu, couleur fond/txt/elmt



4'% PI95'% 2



364 Fourniture du schéma de dépannage TQC 5'% TQC100'% 2



1809 1809 - E/TOR (système-->unité ou poste élec) Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



290 Réception magazin
(contrôle qualitatif/quantitatif et conformité à la spécification)



2'% MAT2'% 2



291 Conformité étallonage 
(fourniture d'un PV)



2'% ETAL4'% 1



292 Installation de l'appareil
(supportage/fixation/vibration/accessibilité)



7'% PINS11'% 2



293 Conformité standard de montage 1'% STD12'% 1
294 Conformité au PID 1'% PID13'% 1
295 Repérage instrument



(plaque Bleu/étiquette alu)
7'% REP20'% 1



296 Installation chemin de câble 8'% CHEM28'% 1
297 Mise à la terre de l'appareil 4'% MALT32'% 1
298 **** EN LOCAL TECHNIQUE ****



Tirage câble secondaire
8'% TCAB40'% 2



299 Raccordement câble secondaire 
(côté armoire système/autre)



3'% RACC43'% 1



300 Repérage câble secondaire
(côté armoire système/autre)



1'% REP244'% 1



301 Repérage filerie câble secondaire
(côté armoire système/autre)



1'% REP245'% 1



302 Raccordement câble secondaire 
(côté bornier de passage)



3'% RACC48'% 1



303 Repérage câble secondaire
(côté bornier de passage)



1'% REP249'% 1



304 Repérage filerie câble secondaire
(côté bornier de passage)



1'% REP250'% 1



305 **** EN UNITE/POSTE ELECTRIQUE ****
Tirage câble secondaire



8'% TCAB58'% 2



306 Raccordement câble secondaire 
(côté BJ/bornier de passage)



3'% RACC61'% 1



307 Repérage câble secondaire
(côté BJ/bornier de passage)



1'% REP262'% 1



308 Repérage filerie câble secondaire
(côté BJ/bornier de passage)



1'% REP263'% 1
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309 Raccordement câble secondaire 
(côté appareil/armoire API/autre)



3'% RACC66'% 1



310 Repérage câble secondaire
(côté appareil/armoire API/autre)



1'% REP267'% 1



311 Repérage filerie câble secondaire
(côté appareil/armoire API/autre)



1'% REP268'% 1



312 Test de continuité / Demie synchro 8'% 1/2SYN76'% 1
313 Test de synchro final



Pour les FdC indiquer position en remarque
Rq : cmd ouverture :
>ZOS: O / F
cmd fermeture :
>ZFS: O / F



15'% SYNC91'% 2



322 Fourniture fiche saisie PI au Sce Système : libellés, échelles, 
seuils alarme/sécu, couleur fond/txt/elmt



4'% PI95'% 2



324 Fourniture du schéma de dépannage TQC 5'% TQC100'% 2



1810 1810 - VANNE DE REGULATION (bornier image-->unité) Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



333 Réception magazin
(contrôle qualitatif/quantitatif et conformité à la specification)



2'% MAT2'% 2



334 Conformité étalonnage/révision
(fourniture d'un PV)



2'% ETAL4'% 1



335 Installation de l'appareil
(supportage/fixation/vibration/accessibilité)



5'% PINS9'% 2



336 Conformité au standard de montage 1'% STD10'% 1
337 Conformité au PID 1'% PID11'% 1
338 Repérage instrument



(plaque Bleu/étiquette alu)
6'% REP17'% 1



339 Installation chemin de câble 15'% CHEM32'% 1
340 Mise à la terre de la vanne 5'% MALT37'% 1
341 Tirage câble secondaire 15'% TCAB52'% 2
342 Raccordement câble secondaire



(côté BJ)
4'% RACC156'% 1



343 Repérage câble secondaire
(côté BJ)



2'% REP258'% 1



344 Repérage filerie câble secondaire
(côté BJ)



2'% REP260'% 1



345 Raccordement câble secondaire 
(côté vanne)



4'% RACC264'% 1



346 Repérage câble secondaire
(côté vanne)



2'% REP266'% 1



347 Repérage filerie câble secondaire
(côté vanne)



2'% REP268'% 1



348 Raccordement collecteur AI
(soufflage collecteur AI avant raccordement)



7'% AI75'% 2



349 Position de sécurité
Indiquer position dans Remarque
Rq : Coupure Air :
> Pos° O/F/NA



3'% SEC78'% 1



350 Test de continuité / Demie synchro 10'% 1/2SYN88'% 2
351 Vérification Fin de Course



(si existant sur vanne)
3'% FDC91'% 1



352 Test de synchro final
Indiquer valeur dans Remarque
(réalisé par pilotage à partir du système)
Rq : 0% > ___ %
25% > ___ %
50% > ___ %
75% > ___ %
100% > ___ %



0'% SYNC91'%



353 Fourniture fiche saisie PI au Sce Système : libellés, échelles, 
seuils alarme/sécu, couleur fond/txt/elmt



4'% PI95'% 2



354 Fourniture du schéma de dépannage TQC 5'% TQC100'% 2



1811 1811 - S/TOR (bornier image-->unité ou poste élec) Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



365 Installation
(supportage/fixation/vibration/relais)



11'% PINS11'% 2
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366 Conformité standard de montage 2'% STD13'% 1
367 Conformité au PID 2'% PID15'% 1
368 Repérage instrument 8'% REP23'% 1
369 Installation chemin de câble 16'% CHEM39'% 1
370 Tirage de câble secondaire 16'% TCAB55'% 2
371 Raccordement câble secondaire



(côté BJ/autre)
8'% RACC163'% 1



372 Repérage câble secondaire 
(côté BJ/autre)



2'% REP265'% 1



373 Repérage filerie câble secondaire 
(côté BJ/autre)



2'% REP267'% 1



374 Raccordement câble secondaire 
(côté appareil)



8'% RACC275'% 1



375 Repérage câble secondaire
(côté appareil)



2'% REP277'% 1



376 Repérage filerie câble secondaire
(côté appareil)



2'% REP279'% 1



377 Test de continuité / Demie synchro 12'% 1/2SYN91'% 2
378 Test de synchro final



(réalisée par pilotage à partir du Système)
0'% SYNC91'%



379 Fourniture fiche saisie PI au Sce Système : libellés, échelles, 
seuils alarme/sécu, couleur fond/txt/elmt



4'% PI95'% 2



380 Fourniture du schéma de dépannage TQC 5'% TQC100'% 2



1812 1812 - S/TOR COMMANDE EV (système-->unité) Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



381 Réception magazin
(contrôle qualitatif/quantitatif et conformité à la spécification)



2'% MAT2'% 2



382 Installation
(supportage/fixation/vibration/relais)



8'% PINS10'% 2



383 Conformité standard de montage 1'% STD11'% 1
384 Conformité au PID 1'% PID12'% 1
385 Repérage instrument



(plaque Bleu/étiquette alu)
6'% REP18'% 1



386 Installation chemin de câble 4'% CHEM22'% 1
387 Mise à la terre de l'appareil 5'% MALT27'% 1
388 **** EN LOCALE TECHNIQUE ****



Tirage de câble secondaire
6'% TCAB33'% 2



389 Raccordement câble secondaire
(côté armoire système/autre)



4'% RACC37'% 1



390 Repérage câble secondaire 
(côté armoire système/autre)



2'% REP239'% 1



391 Repérage filerie câble secondaire 
(côté armoire système/autre)



2'% REP241'% 1



392 Raccordement câble secondaire 
(côté bornier de passage)



4'% RACC45'% 1



393 Repérage câble secondaire
(côté bornier de passage)



2'% REP247'% 1



394 Repérage filerie câble secondaire
(côté bornier de passage)



2'% REP249'% 1



395 **** EN UNITE ****
Tirage de câble secondaire



6'% TCAB55'% 2



396 Raccordement câble secondaire
(côté BJ/bornier de passage)



4'% RACC59'% 1



397 Repérage câble secondaire
(côté BJ/bornier de passage)



2'% REP261'% 1



398 Repérage filerie câble secondaire
(côté BJ/bornier de passage)



2'% REP263'% 1



399 Raccordement câble secondaire
(côté EV)



4'% RACC67'% 1



400 Repérage câble secondaire
(côté EV)



2'% REP269'% 1



401 Repérage filerie câble secondaire
(côté EV)



2'% REP271'% 1



402 Raccordement collecteur AI
(soufflage collecteur AI avant raccordement)



5'% AI76'% 2



403 Test de continuité / Demie synchro 5'% 1/2SYN81'% 1
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404 Test de synchro final
(réalisée par pilotage à partir du Système)



10'% SYNC91'% 2



405 Fourniture fiche saisie PI au Sce Système : libellés, échelles, 
seuils alarme/sécu, couleur fond/txt/elmt



4'% PI95'% 2



406 Fourniture du schéma de dépannage TQC 5'% TQC100'% 2



1813 1813 - E/ANA (FT, PT, PDT, LT,LDT,TT : système-->unité) Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



407 Réception magasin
(contrôle qualitatif/quantitatif et conformité à la spécification)



2'% MAT2'% 2



408 Conformité étalonnage
(fourniture d'un PV)



4'% ETAL6'% 1



409 Installation de l'appareil
(supportage/fixation/vibration/accessibilité)



22'% PINS28'% 2



410 Conformité standard de montage 1'% STD29'% 1
411 Conformité au PID 1'% PID30'% 1
412 Repérage instrument



(plaque Bleu/étiquette alu)
5'% REP35'% 1



413 Installation chemin de câble 8'% CHEM43'% 1
414 Mise à la terre de l'appareil 5'% MALT48'% 1
415 **** EN LOCAL TECHNIQUE ****



Tirage câble secondaire
4'% TCAB52'% 2



416 Raccordement câble secondaire
(côté armoire système/autre)



3'% RACC55'% 1



417 Repérage câble secondaire
(côté armoire système/autre)



1'% REP256'% 1



418 Repérage filerie câble secondaire
(côté armoire système/autre)



1'% REP257'% 1



419 Raccordement câble secondaire 
(côté bornier de passage)



3'% RACC60'% 1



420 Repérage câble secondaire
(côté bornier de passage)



1'% REP261'% 1



421 Repérage filerie câble secondaire
(côté bornier de passage)



1'% REP262'% 1



422 **** EN UNITE ****
Tirage câble secondaire



4'% TCAB66'% 2



423 Raccordement câble secondaire
(côté BJ/bornier de passage)



3'% RACC69'% 1



424 Repérage câble secondaire
(côté BJ/bornier de passage)



1'% REP270'% 1



425 Repérage filerie câble secondaire
(côté BJ/bornier de passage)



1'% REP271'% 1



426 Raccordement câble secondaire
(côté appareil)



3'% RACC74'% 1



427 Repérage câble secondaire
(côté appareil)



1'% REP275'% 1



428 Repérage filerie câble secondaire
(côté appareil)



1'% REP276'% 1



429 Test de continuité / Demie synchro 5'% 1/2SYN81'% 1
430 Test de synchro final



Indiquer valeur dans remarque
(réalisé par pilotage à partir du système)
Rq : 0% _4mA/ ___
25% _8mA/ ___
50% _12mA/ ___
75% _16mA/ ___
100% _20mA/ ___



10'% SYNC91'% 2



431 Fourniture fiche saisie PI au Sce Système : libellés, échelles, 
seuils alarme/sécu, couleur fond/txt/elmt



4'% PI95'% 2



432 Fourniture du schéma de dépannage TQC 5'% TQC100'% 2



1814 1814 - E/ANA (FT, PT, PDT, LT,LDT,TT : bornier image-->unité) Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



433 Réception magazin
(contrôle qualitatif/quantitatif et conformité à la spécification)



2'% MAT2'% 2



434 Conformité étalonnage
(fourniture d'un PV)



4'% ETAL6'% 1
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435 Installation de l'appareil
(supportage/fixation/vibration/accessibilité)



22'% PINS28'% 2



436 Conformité standard de montage 1'% STD29'% 1
437 Conformité au PID 1'% PID30'% 1
438 Repérage instrument



(plaque Bleu/étiquette alu)
5'% REP35'% 1



439 Installation chemin de câble 10'% CHEM45'% 1
440 Mise à la terre de l'appareil 6'% MALT51'% 1
441 Tirage câble secondaire 8'% TCAB59'% 2
442 Raccordement câble secondaire



(côté BJ/autre)
6'% RACC165'% 1



443 Repérage câble secondaire
(côté BJ/autre)



2'% REP267'% 1



444 Repérage filerie câble secondaire
(côté BJ/autre)



2'% REP269'% 1



445 Raccordement câble secondaire
(côté appareil)



6'% RACC275'% 1



446 Repérage câble secondaire
(côté appareil)



2'% REP277'% 1



447 Repérage filerie câble secondaire
(côté appareil)



2'% REP279'% 1



448 Test de continuité / Demie synchro 12'% 1/2SYN91'% 2
449 Test de synchro final



Indiquer valeur dans remarque
(réalisé par pilotage à partir du système)
Rq : 0% _4mA/ ___
25% _8mA/ ___
50% _12mA/ ___
75% _16mA/ ___
100% _20mA/ ___



0'% SYNC91'%



450 Fourniture fiche saisie PI au Sce Système : libellés, échelles, 
seuils alarme/sécu, couleur fond/txt/elmt



4'% PI95'% 2



451 Fourniture du schéma de dépannage TQC 5'% TQC100'% 2



1815 1815 - E/ANA (ANALYSEUR : bornier image-->unité) Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



452 Réception magazin
(contrôle qualitatif/quantitatif et conformité à la spécification)



2'% MAT2'% 2



453 Conformité étalonnage
(fourniture d'un PV)



1'% ETAL3'% 1



454 Installation de l'appareil
(supportage/fixation/vibration/accessibilité)



10'% PINS13'% 2



455 Conformité standard de montage 1'% STD14'% 1
456 Installation de la ligne boucle aller



(tube/supportage/connexion)
20'% PINS34'% 1



457 Installation de la ligne boucle retour
(tube/supportage/connexion)



20'% PINS54'% 1



458 Conformité au PID 1'% PID55'% 1
459 Repérage instrument



(plaque Bleu/étiquette alu)
5'% REP60'% 1



460 Installation chemin de câble 6'% CHEM66'% 1
461 Mise à la terre de l'appareil 4'% MALT70'% 1
462 Tirage câble secondaire 4'% TCAB74'% 2
463 Raccordement câble secondaire



(côté BJ/autre)
2'% RACC176'% 1



464 Repérage câble secondaire
(côté BJ/autre)



1'% REP277'% 1



465 Repérage filerie câble secondaire
(côté BJ/autre)



1'% REP278'% 1



466 Raccordement câble secondaire
(côté appareil)



2'% RACC280'% 1



467 Repérage câble secondaire
(côté appareil)



1'% REP281'% 1



468 Repérage filerie câble secondaire
(côté appareil)



1'% REP282'% 1



469 Pose du traçage 4'% TRA86'% 1
470 Pose du calorifuge 5'% CAL91'% 1
471 Test de continuité / Demie synchro 4'% 1/2SYN95'% 2
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472 Test de synchro final
Indiquer valeur dans remarque
(réalisé par pilotage à partir du système)
Rq : 0% _4mA/ ___
25% _8mA/ ___
50% _12mA/ ___
75% _16mA/ ___
100% _20mA/ ___



0'% SYNC95'%



473 Fourniture fiche saisie PI au Sce Système : libellés, échelles, 
seuils alarme/sécu, couleur fond/txt/elmt



2'% PI97'% 2



474 Fourniture du schéma de dépannage TQC 3'% TQC100'% 2



1816 1816 - DEPOSE TOUT TYPE D'APPAREIL Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



523 Dépose instrument ou vanne 40'% DIV40'% 1
524 Dépose câblage et supportage 40'% DIV80'% 1
525 Désaffectation système 10'% DIV90'% 1
526 Vérification finale et conformité au PID 10'% PID100'% 2



1817 1817 - VANNE TOR ELECTRIQUE (câblage classique) Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



533 Réception magazin
(contrôle qualitatif/quantitatif et conformité à la spécification)



2'% MAT2'% 2



534 Conformité étalonnage/révision
(fourniture d'un PV)



2'% ETAL4'% 1



535 Installation de l'appareil
(supportage/fixation/vibration/accessibilité)



8'% PINS12'% 2



536 Conformité au standard de montage 1'% STD13'% 1
537 Conformité au PID 1'% PID14'% 1
538 Repérage instrument



(plaque Bleu/étiquette alu)
6'% REP20'% 1



539 Installation chemin de câble 12'% CHEM32'% 1
540 Mise à la terre de la vanne 8'% MALT40'% 1
541 **** CABLE ALIMENTATION ****



Tirage câble secondaire
6'% TCAB46'% 2



542 Raccordement câble secondaire 
(côté BJ/coffret TV)



3'% RACC149'% 1



543 Repérage câble secondaire 
(côté BJ/coffret TV)



1'% REP250'% 1



544 Repérage filerie câble secondaire 
(côté BJ/coffret TV)



1'% REP251'% 1



545 Raccordement câble secondaire
(côté vanne)



3'% RACC254'% 1



546 Repérage câble secondaire
(côté vanne)



1'% REP255'% 1



547 Repérage filerie câble secondaire
(côté vanne)



1'% REP256'% 1



548 **** CABLE TELECOMMANDE ****
Tirage câble secondaire



5'% TCAB61'% 2



549 Raccordement câble secondaire
(côté BJ/coffret TV)



3'% RACC164'% 1



550 Repérage câble secondaire
(côté BJ/coffret TV)



2'% REP266'% 1



551 Repérage filerie câble secondaire 
(côté BJ/coffret TV)



1'% REP267'% 1



552 Raccordement câble secondaire
(côté vanne)



3'% RACC270'% 1



553 Repérage câble secondaire
(côté vanne)



2'% REP272'% 1



554 Repérage filerie câble secondaire 
(côté vanne)



1'% REP273'% 1



555 Position de sécurité
Indiquer position dans Remarque
Rq : Coupure Air :
> Pos° O/F/NA
Coupure Sys :
> Pos° O/F/NA



3'% SEC76'% 1



556 Test de continuité / demie synchro 5'% 1/2SYN81'% 1
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557 Test de synchro final
Indiquer ouverture vanne dans Remarque
Rq : Sys Ouverture :
> Vanne O/F
Sys Fermeture :
> Vanne O/F



10'% SYNC91'% 2



558 Fourniture fiche saisie PI au Sce Système : libellés, échelles, 
seuils alarme/sécu, couleur fond/txt/elmt



4'% PI95'% 2



559 Fourniture du schéma de dépannage TQC 5'% TQC100'% 2



1818 1818 - TELEPHONIE ( répartiteur-->appareil) Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



560 Réception magazin
(contrôle qualitatif/quantitatif et conformité à la spécification)



2'% MAT2'% 2



561 Conformité standard de montage 5'% STD7'% 1
562 Installation chemin de câble 20'% CHEM27'% 1
563 Tirage câble téléphonique 20'% TCAB47'% 2
564 Raccordement câble téléphonique



(côté répartiteur/autre)
12'% RACC159'% 1



565 Repérage câble téléphonique
(côté répartiteur/autre)



4'% REP263'% 1



566 Raccordement câble téléphonique
(côté appareil)



12'% RACC275'% 1



567 Repérage câble téléphonique
(côté appareil)



4'% REP279'% 1



568 Test et essais 16'% 1/2SYN95'% 2
569 Fourniture du schéma de dépannage TQC 5'% TQC100'% 2



1819 1819 - CABLE PUISSANCE  (poste-->équipement) Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



570 Réception magazin
(contrôle qualitatif/quantitatif et conformité à la spécification)



3'% MAT3'% 2



571 Installation du départ au poste électrique
indiquer les informations dans remarque
Rq : N° Tiroir/DJ : ______



10'% PMEL13'% 2



572 Cheminement câble 50% 10'% CHEM23'% 1
573 Cheminement câble 100% 10'% CHEM33'% 1
574 Tirage de câble puissance



(entre poste et consomateur)
17'% TCAB50'% 2



575 Raccordement câble puissance
(côté départ)



9'% RACC59'% 1



576 Repérage câble 
(côté départ)



3'% REP62'% 1



577 Raccordement câble puissance
(côté consomateur)



9'% RACC71'% 1



578 Repérage câble
(côté consomateur)



3'% REP74'% 1



579 Test d'isolation
Indiquer la valeur relevée dans Remarque
Rq : L1-L2 = ___
L2-L3 = ___
L1-L3 = ___
L1-TERRE = ___
L2-TERRE = ___
L3-TERRE = ___



3'% VERIF77'% 1



580 Mise à la terre du consomateur 8'% MALT85'% 1
581 Test de synchro finale 



Indiquer tests moteur dans Remarque
Rq : Marche poste :
> Alim M/A
> Retour information O/N/NA
Arrêt poste :
> Alim M/A
> Retour information O/N/NA



10'% SYNC95'% 2



582 Fourniture du schéma de dépannage TQC 5'% TQC100'% 2



1826 1826 - TOUT TYPE E/S  (système-->bornier image) Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*
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1483 Réception magazin
(contrôle qualitatif/quantitatif et conformité à la specification)



3'% MAT3'% 2



1484 Installation des cartes et borniers
(supportage/fixation/vibration/relais/accessibilité)



10'% PINS13'% 2



1485 Conformité standard de montage 3'% STD16'% 1
1486 Conformité au PID 3'% PID19'% 1
1487 Repérage



(carte/bornier système)
7'% REP26'% 1



1488 **** EN LOCAL TECHNIQUE ****
Tirage de câble secondaire



20'% TCAB46'% 2



1489 Raccordement câble secondaire
(côté armoire système/autre)



10'% RACC56'% 1



1490 Repérage câble secondaire 
(côté armoire système/autre)



5'% REP261'% 1



1491 Repérage filerie câble secondaire 
(côté armoire système/autre)



5'% REP266'% 1



1492 Raccordement câble secondaire 
(côté bornier de passage)



10'% RACC76'% 1



1493 Repérage câble secondaire
(côté bornier de passage)



5'% REP281'% 1



1494 Repérage filerie câble secondaire
(côté bornier de passage)



5'% REP286'% 1



1495 Test de continuité / Demie synchro 10'% 1/2SYN96'% 2
1496 Fourniture du schéma de dépannage TQC 4'% TQC100'% 2



1827 1827 - TOUT TYPE E/S  (système-->bornier image) avec synchronisation Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



1468 Réception magazin
(contrôle qualitatif/quantitatif et conformité à la specification)



3'% MAT3'% 2



1469 Installation des cartes et borniers
(supportage/fixation/vibration/relais/accessibilité)



10'% PINS13'% 2



1470 Conformité standard de montage 3'% STD16'% 1
1471 Conformité au PID 3'% PID19'% 1
1472 Repérage



(carte/bornier système)
5'% REP24'% 1



1473 **** EN LOCAL TECHNIQUE ****
Tirage de câble secondaire



20'% TCAB44'% 2



1474 Raccordement câble secondaire
(côté armoire système/autre)



10'% RACC54'% 1



1475 Repérage câble secondaire 
(côté armoire système/autre)



5'% REP259'% 1



1476 Repérage filerie câble secondaire 
(côté armoire système/autre)



5'% REP264'% 1



1477 Raccordement câble secondaire 
(côté bornier de passage)



10'% RACC74'% 1



1478 Repérage câble secondaire
(côté bornier de passage)



5'% REP279'% 1



1479 Repérage filerie câble secondaire
(côté bornier de passage)



5'% REP284'% 1



1480 Test de continuité / Demie synchro 10'% 1/2SYN94'% 1
1481 Test de synchro final



(réalisée par pilotage à partir du Système)
0'% SYNC94'%



1482 Fourniture fiche saisie PI au Sce Système : libellés, échelles, 
seuils alarme/sécu, couleur fond/txt/elmt



2'% PI96'% 2



1497 Fourniture du schéma de dépannage TQC 4'% TQC100'% 2



Légende codes planning : (vide) : inexploité dans synchro planning / 1 : inclus dans prochaine tâche / 2 : tâche planning
Légende codes O B D : O : obligatoire (= verrouillé) / B = bloquant (= empêche réception) / D = dynamique (= nécessite arrêt installation)
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Bibliothèque check-list type



400 POSE POMPE Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



606 Sortie magasin 5'% MAT5'% 1
607 Transport, levage 5'% LEVA10'% 1
608 Mise en place sur massif GC 0'% SUPP10'% 1
609 Socle à niveau et scellement correct 20'% GC30'% 1
610 Remplissage béton de propreté 0'% GC30'% 1
611 Accostage tuyauteries avec alignement à froid, aux tolérances 



constructeur
30'% MONT60'% 2



612 Vérifier la liberté de rotation de la pompe et du moteur 2'% VERIF62'% 1
613 Vérification du sens de rotation moteur désaccouplé



Rq : Avec électricien
4'% VERIF66'% 1



614 Boitier du palier nettoyé et recharge d'huile pêt à démarrer 4'% VERIF70'% 1
615 Vérifier graissage palier moteur et accouplement 4'% VERIF74'% 1
616 Garniture mécanique en place 4'% VERIF78'% 1
617 Protection de l'accouplement en place et serré



Rq : Décret sécurité
4'% VERIF82'% 1



618 Clapet de non retour monté correctement 4'% VERIF86'% 1
619 Events, purges, flushing correctement montés et supporté



Rq : Vérifier goussets sur piquages <2"
4'% VERIF90'% 1



620 Soupape de sécurité montée et réglée 4'% VERIF94'% 1
621  Réception finale et Dossier Constructeur



Rq : Contrôle respect préconisations d'installation fournisseur
6'% DC-100'% 2



401 APPAREIL SOUS PRESSION NEUF (BALLON, BAC, ECHANGEUR, FILTRE, ETC Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



622 PROCEDURES
******************
Disponibilité Dossier constructeur validé par Inspection Projet



1'% DOCO1'% 1



623 Procédure de conservation / maintenance 1'% DOCO2'% 1
624 Instructions de montage et assemblage 1'% DOCO3'% 1
625 Etude de levage 1'% LEVA4'% 1
626 FONDATIONS



*****************
Vérification topographique



2'% VEGC6'% 1



627 Vérification du Nord équipement et Nord fondation 2'% VEGC8'% 1
628 Plaquettes de niveau installées (cales) 3'% SUPP11'% 1
629 Etat de surface appropriée au scellement (bouchardage) 10'% GC21'% 1
630 Matériau de remplissage conforme à la spécification fournisseur 2'% SPEC23'% 1
631 Plaques de glissement conformes aux plans et spécifications 2'% SPEC25'% 1
632 INSPECTION VISUELLE AVANT LEVAGE



************************************************
Plaque de firme



2'% REP27'% 1



633 Position des oreilles de levage vérifiée 2'% VERIF29'% 1
634 Calorifuge posé conformément à la spécification 12'% CALP41'% 1
635 Peinture conforme suivant PV joint au Dossier Constructeur 2'% PEIN43'% 1
636 Présence pattes de terre 2'% MALT45'% 1
637 Contrôle complet de l'équipement 2'% VERIF47'% 1
638 Ordre de levage par le Client 2'% LEVA49'% 2
639 VERIFICATIONS GEOMETRIQUES SUR L'EQUIPEMENT 



INSTALLE
***********************************************
Verticalité, horizontalité



20'% VERIF69'% 1



640 Orientation des piquages conforme au plan 20'% VERIF89'% 1
641 Pattes de mise à la terre accessibles 1'% MALT90'% 1
642 Serrage des boulons d'ancrage suivant préconisation constructeur 10'% MECA100'% 1
643 VERIFICATIONS APRES INSTALLATION



***********************************************
Contrôle état du calorifuge



0'% VERIF100'% 2
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402 REMPLACEMENT ECHANGEUR Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



644 PROCEDURES
******************
Disponibilité Dossier constructeur validé par Inspection Projet



1'% DOCO1'% 1



645 Procédure de conservation / maintenance 1'% DOCO2'% 1
646 Instructions de montage et assemblage 1'% DOCO3'% 1
647 Etude de levage 3'% LEVA6'% 1
648 INSPECTION VISUELLE AVANT LEVAGE



************************************************
Plaque de firme



2'% REP8'% 1



649 Position des oreilles de levage vérifiée 2'% VERIF10'% 1
650 Peinture conforme suivant PV joint au Dossier Constructeur 2'% PEIN12'% 1
651 Présence pattes de terre 2'% MALT14'% 1
652 Contrôle complet de l'équipement 2'% VERIF16'% 1
653 Ordre de levage par le Client 2'% LEVA18'% 2
654 VERIFICATIONS GEOMETRIQUES SUR L'EQUIPEMENT 



INSTALLE
***********************************************
Verticalité, horizontalité



20'% VERIF38'% 1



655 Orientation des piquages conforme au plan 20'% VERIF58'% 1
656 Pattes de mise à la terre accessibles 2'% MALT60'% 1
657 Serrage des boulons d'ancrage suivant préconisation constructeur 10'% MECA70'% 1
658 Montage support 10'% 80'% 2
1431 Calorifuge posé conformément à la spécification 20'% CALP100'% 1



Légende codes planning : (vide) : inexploité dans synchro planning / 1 : inclus dans prochaine tâche / 2 : tâche planning
Légende codes O B D : O : obligatoire (= verrouillé) / B = bloquant (= empêche réception) / D = dynamique (= nécessite arrêt installation)
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GammesTypesCDC2015 - GC.pdf




Imprimé le mercredi 27 mai 2015



Bibliothèque check-list type



100 GC - PIEUX Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



57 Vérification Implantation 5'% SPEC5'%
58 Fiche de forage et de réalisation des pieux 5'% SPEC10'%
59 Forage et ferraillage 30'% 40'% 2
60 Vérification du ferraillage 5'% SPEC45'%
61 Vérification composition du beton 5'% SPEC50'%
62 Coulage 40'% 14090'%
63 Essai de dureté (éprouvette béton) 10'% ESGC100'%



101 GC - MASSIF SUR PIEUX LONGRINES Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



64 Réalisation de terrassement 15'% 14015'%
65 Implantation des ouvrages et vérification 3'% SPEC18'%
66 Mise en place des coffrages et vérification 15'% 14033'%
67 Mise en place du férraillage et vérification 15'% 14048'%
68 Mise en place des pièces noyées (insert métallique) et vérification 5'% 14053'%
69 Vérification composition béton 3'% ESGC56'%
70 Coulage et vérification des opérations 40'% ESGC96'%
71 Essai de dureté (éprouvette béton) 4'% ESGC100'%



102 GC - MASSIF SUPPORT EQUIPEMENT Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



99 Implatation des ouvrages et spécification 5'% 1405'% AIR LIQUID ISOP (NON 
NUMÉROTÉ) REV 
00



2



100 Mise en place des coffrages et vérification 25'% 14030'% 2
101 Mise en place du férraillage et vérification 20'% 14050'% 2
102 Mise en place du réseau maillé de terre 5'% MALT55'% 2
103 Coulage 20'% 14075'% 2
104 Essai de dureté (éprouvette béton) 5'% ESGC80'% 2
105 Décoffrage finition 20'% 140100'% ALSTOM2



103 GC - REMBLAIMENT Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



72 Vérification des caractéristiques des agrégats 30'% SPEC30'%
73 Compactage 40'% 14070'%
74 Essai de plaques 30'% ESGC100'%



104 GC - DALLAGE Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



75 Implantation des ouvrages et vérification 3'% 1403'%
76 Mise en place des coffrages et vérification 15'% 14018'%
77 Mise en place du férraillage et vérification 10'% 14028'%
78 Vérification enrobage des armatures 3'% SPEC31'%
79 Mise en place du réseau maillé de terre 10'% MALT41'%
80 Coulage 30'% 14071'%
81 Essai de dureté (éprouvette béton) 3'% ESGC74'%
82 Vérification de la pente 3'% SPEC77'%
83 Talochage fin 15'% 14092'%
84 Joint d'étancheité aux hydrocarbures 8'% 140100'%



105 GC - RESEAU ENTERRE Type obligatoirePondération totale 100'%
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Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



85 Réalisation terrassement 10'% 14010'%
86 Banchage de la fouille 5'% 14015'%
87 Réalisation piquage en charge 10'% HTAP25'%
88 Mise en place tuyauterie + vanne 20'% BARD45'%
89 Raccordement des tronçons 10'% SOUD55'%
90 CND 5'% 45060'%
91 Test visuel étanchéité 3'% VISU63'%
92 Calage, réglage pente 3'% VISU66'%
93 Pose de la fosse à vanne 10'% 14076'%
94 Scellements tuyauterie dans fosse à vannes 10'% 14086'%
95 Checking conformité au standarts 1'% SPEC87'%
96 Remblayage, compactage 5'% 14092'%
97 Réfection des ouvrages 3'% 14095'%
98 Pose toles larmées et ralonge de vanne 5'% 140100'%



106 GC MASSIF TUYAUTERIE Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



1410 Validation des plans de détail et notes de calcul en BPE 1'% BPE1'% 1
1411 Implantation des ouvrages XY et excavation



Rq : Fournir relevé par Entreprise
15'% DIV16'% 1



1412 Vérification fond de forme 1'% GC17'% 1
1413 Coulage béton de propreté 5'% DIV22'% 1
1414 Mise en place des coffrages et vérification 30'% DIV52'% 2
1415 Mise en place du ferraillage et vérification 20'% DIV72'% 1
1416 Mise en place du réseau maillé de terre 2'% MALT74'% 1
1417 Coulage béton 15'% GC89'% 1
1418 Eprouvette et essai de dureté béton 1'% ESGC90'% 1
1419 Décoffrage, reprise dalle et finition 10'% DIV100'% 2



107 GC MASSIF EQUIPEMENT Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



1432 Validation des plans de détail et notes de calcul en BPE 1'% BPE1'% 1
1433 Balisage de la zone 1'% HSE2'% 1
1434 Découpe & Démolition du dallage existant 4'% DEM6'% 1
1435 Chargement & Evacuation des déblais 2'% DIV8'% 1
1436 Terrassement 6'% TERR14'% 1
1437 Chargement & Evacuation des terres du terrassement 3'% TERR17'% 1
1438 Blindage de la fouille (si nécessaire) 2'% TERR19'% 1
1439 Béton de propreté 2'% GC21'% 1
1440 Coffrage semelle(s) & Longrine(s) 6'% GC27'% 1
1441 Armature / Ferraillage semelle(s) & Longrine(s) 6'% GC33'% 1
1442 Mise à la terre Ferraillage 2'% MALT35'% 1
1443 Coulage béton semelle(s) & Longrine(s) 11'% GC46'% 2
1444 Coffrage fût(s) 6'% GC52'% 1
1445 Armature / Ferraillage fût(s) 6'% GC58'% 1
1446 Livraison sur site des tiges d'ancrage et du gabarit si requis + 



platines de glissement
1'% LIV59'% 1



1447 Pose des tiges d'ancrage et du gabarit 3'% GC62'% 1
1448 Mise à la terre (MALT) ferraillage fût(s) & tiges d'ancrage 3'% MALT65'% 1
1449 Vérifications & Conformités aux plans : coffrage, ferraillage, 



position tiges d'ancrage, MALT, etc. avant coulage
2'% VERIF67'% 1



1450 Coulage béton fût(s) & ancrages 11'% GC78'% 1
1451 Décoffrage & Nettoyage zone 2'% NET80'% 2
1452 Remblaiement 5'% TERR85'% 1
1453 Compactage 5'% TERR90'% 1
1454 Essai de plaque 2'% VERIF92'% 1
1455 PV Essai de plaque 1'% VERIF93'% 1
1456 Reprise du dallage & Finitions 5'% GC98'% 1
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1457 Vérification générale (aspect dallage, finitions, évacuation 
déblais, nettoyage, etc.)



2'% VERIF100'% 2



Légende codes planning : (vide) : inexploité dans synchro planning / 1 : inclus dans prochaine tâche / 2 : tâche planning
Légende codes O B D : O : obligatoire (= verrouillé) / B = bloquant (= empêche réception) / D = dynamique (= nécessite arrêt installation)



Page 3












GammesTypesCDC2015 - HVAC.pdf




Imprimé le mercredi 27 mai 2015



Bibliothèque check-list type



300 CTA Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



1531 Revue de Sécurité 0'% HSE0'%
1532 Réception qualitative et quantitative suivant spécification 2'% SPEC2'%
1533 Sortie magasin 2'% SMAG4'%
1534 Montage échaffaudage 5'% DIV9'%
1535 Consignation électrique 2'% DIV11'%
1536 Isolement des réseau EC/EF 2'% DIV13'%
1537 Montage supportage caisson 5'% SUPP18'%
1538 Montage du caisson neuf (yc batteries et ventilateur) 20'% DIV38'%
1539 Montage des filtres 2'% DIV40'%
1540 Montage 2 électrovannes EC/EF 5'% DIV45'%
1541 Montage instrum : PT, TT, PI, TI, etc. 5'% DIV50'%
1542 Synchros électrovannes et instrumentation 2'% SYNC52'%
1543 Montage élec : voyants, M/A, PT100, etc. 5'% DIV57'%
1544 Raccordement au réseau EC/EF 4'% RACC61'%
1545 Montage calorifuge réseau EC/EF 2'% DIV63'%
1546 Supportage et fixation 3'% SUPP66'%
1547 Repérage matériel et câbles 2'% DIV68'%
1548 Installation armoire électrique 4'% DIV72'%
1549 Raccordement électrique 2'% RACC74'%
1550 Vérification sens de rotation ventilateur 1'% SROT75'%
1551 Tests statiques suivant procédure jointe ci-contre 6'% DIV81'%
1552 Mise en service 4'% DIV85'%
1553 Réglages aérauliques (dépression Salle ATEX) 4'% DIV89'%
1554 Réglages hydrauliques 2'% DIV91'%
1555 Tests dynamiques suivant procédure jointe ci-contre 6'% DIV97'%
1556 Démontage échaffaudage 2'% DIV99'%
1557 Nettoyage chantier 1'% NET100'%
1558 Dossier Constructeur 0'% DIV100'%



301 EXTRACTEURS Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



1507 Revue de Sécurité 0'% HSE0'%
1508 Réception qualitative et quantitative suivant spécification 2'% SPEC2'%
1509 Vérification marquage ATEX 1'% REP3'%
1510 Sortie magasin 2'% SMAG5'%
1511 Montage échaffaudage 5'% DIV10'%
1512 Consignation électrique 1'% DIV11'%
1513 Démontage du matériel existant 10'% DIV21'%
1514 Montage extracteur neuf 17'% DIV38'%
1515 Supportage et fixation 8'% SUPP46'%
1516 Raccordement au réseau de gaine 5'% RACC51'%
1517 Montage instrum : PT, TT, PI, TI, etc. 4'% DIV55'%
1518 Montage instrum ATEX sur reprise 1'% DIV56'%
1519 Montage voyants, M/A, PT100, pressostat, etc. 5'% DIV61'%
1520 Repérage matériel et câbles 2'% REP63'%
1521 Installation armoire électrique 6'% DIV69'%
1522 Raccordement électrique 4'% RACC73'%
1523 Vérification sens de rotation 1'% SROT74'%
1524 Tests statiques suivant procédure jointe ci-contre 8'% DIV82'%
1525 Mise en service 4'% DIV86'%
1526 Réglages aérauliques 4'% DIV90'%
1527 Tests dynamiques suivant procédure jointe ci-contre 7'% DIV97'%
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1528 Démontage échaffaudage 2'% DIV99'%
1529 Nettoyage chantier 1'% NET100'%
1530 Dossier Constructeur 0'% DIV100'%



302 BATTERIE DE FILTRE Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



1559 Revue de Sécurité 0'% HSE0'%
1560 Réception qualitative et quantitative suivant spécification 5'% DIV5'%
1561 Sortie magasin 5'% SMAG10'%
1562 Montage échaffaudage 10'% DIV20'%
1563 Tronçonnage gaine existante 5'% DIV25'%
1564 Montage batterie filtre 20'% DIV45'%
1565 Mise en place média filtrant 5'% DIV50'%
1566 Nettoyage gaines 5'% NET55'%
1567 Raccordement au réseau de gaine 10'% RACC65'%
1568 Mise en place indicateur encrassement (PDI) 5'% DIV70'%
1569 Repérage matériel 2'% DIV72'%
1570 Tests statiques suivant procédure jointe 8'% DIV80'%
1571 Réglages aérauliques (dépression Salle ATEX) 5'% DIV85'%
1572 Tests dynamiques suivant procédure jointe 10'% DIV95'%
1573 Démontage échaffaudage 4'% DIV99'%
1574 Nettoyage chantier 1'% NET100'%
1575 Dossier Constructeur 0'% DIV100'%



303 DEPOUSSIEREUR Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



1609 Revue de Sécurité 0'% HSE0'%
1610 Réception qualitative et quantitative suivant spécification 2'% DIV2'%
1611 Sortie magasin / transport / levage 2'% LEVA4'%
1612 Montage échaffaudage 5'% DIV9'%
1613 Consignation électrique 2'% DIV11'%
1614 Démontage du matériel existant 2'% DIV13'%
1615 Mise en place cadre répartition charge au sol 2'% DIV15'%
1616 Supportage provisoire gaines autres dépoussiéreurs 2'% SUPP17'%
1617 Montage du dépoussiéreur 5'% DIV22'%
1618 Montage caisson filtre 1'% DIV23'%
1619 Démontage gaines 2'% DIV25'%
1620 Nettoyage réseaux 4'% NET29'%
1621 Montage gaines 4'% DIV33'%
1622 Percement cloisons en salle 2'% DIV35'%
1623 Montage grille en salle sur circuit recyclage 2'% DIV37'%
1624 Montage des registres 2'% DIV39'%
1625 Montage flexibles anti-statique ATEX 1'% DIV40'%
1626 Montage bras aspirant 1'% DIV41'%
1627 Mise en place vanne VENTEX 2'% DIV43'%
1628 Montage instrum : PT, TT, PI, TI, etc. 5'% DIV48'%
1629 Synchros instrumentation 2'% SYNC50'%
1630 Montage élec : voyants, M/A, PT100, etc. 5'% DIV55'%
1631 Montage ventilateur soufflage 8'% DIV63'%
1632 Raccordement au réseau de gaine 5'% RACC68'%
1633 Raccordement au réseau air comprimé 4'% RACC72'%
1634 Supportage et fixation 3'% SUPP75'%
1635 Repérage matériel et câbles 2'% DIV77'%
1636 Installation armoire électrique 4'% DIV81'%
1637 Raccordement électrique 2'% RACC83'%
1638 Vérification sens de rotation ventilateur 1'% SROT84'%
1639 Tests statiques suivant procédure jointe ci-contre 3'% DIV87'%
1640 Mise en service 3'% DIV90'%
1641 Réglages aérauliques 3'% DIV93'%
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1642 Tests dynamiques suivant procédure jointe ci-contre 3'% DIV96'%
1643 Balisage et délimitation zone de sécurité 30m 1'% DIV97'%
1644 Démontage échaffaudage 2'% DIV99'%
1645 Nettoyage chantier 1'% NET100'%
1646 Dossier Constructeur 0'% DIV100'%



304 EQUIPEMENT Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



1647 Réception qualitative et quantitative suivant spécification et 
vérification fiche technique BPE
Rq : Localisation 



2'% BPE2'% 2



1648 Sortie magasin et transport sur lieu de montage 3'% SMAG5'% 2
1649 Montage équipement 56'% MONT61'% 2
1650 Supportage et fixation 25'% SUPP86'% 2
1651 Repérage matériel et vérification plaques de firme matériel 



électrique ATEX si nécessaire
2'% REP88'% 2



1652 Vérification du dégagement des zones de maintenance 2'% CTR90'% 2
1653 Montage des filtres (si applicable)



Rq : Vérifier émission d'un PV
10'% MONT100'% 2



1654 Vérification conformité PID 0'% PID100'% 2



305 RESEAU DE GAINE Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



1591 Revue de Sécurité 0'% HSE0'%
1592 Montage échafaudage 15'% DIV15'%
1593 Dépose gaine existante 10'% DIV25'%
1594 Supportage 5'% SUPP30'%
1595 Vérification dimensionnelle avant pose 1'% DIV31'%
1596 Montage tronçon gaine 25% 8'% DIV39'%
1597 Montage tronçon gaine 50% 8'% DIV47'%
1598 Montage tronçon gaine 75% 8'% DIV55'%
1599 Montage tronçon gaine 100% 8'% DIV63'%
1600 Montage grilles de reprises 2'% DIV65'%
1601 Montage diffuseurs 2'% DIV67'%
1602 Montage calorifuge gaines sur soufflage 2'% DIV69'%
1603 Repérage 2'% DIV71'%
1604 Reprises étanchéïté 5'% DIV76'%
1605 Peinture couleur toiture si extérieur 15'% DIV91'%
1606 Vérification dimensionnelle après pose 1'% DIV92'%
1607 Démontage échaffaudage 7'% DIV99'%
1608 Nettoyage chantier 1'% NET100'%



306 RESEAU GAINE SOUFFLAGE Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



1655 25% montage tronçon gaine 12'% GAIN12'% 2
1656 50% montage tronçon gaine 12'% GAIN24'% 2
1657 75% montage tronçon gaine 12'% GAIN36'% 2
1658 100% montage tronçon gaine



Rq : y compris registre, batterie électrique…
12'% GAIN48'% 2



1659 Conformité des supportages 5'% SUPP53'% 2
1660 Vérification dimensionnelle après pose 1'% CTR54'% 2
1661 Contrôle de la propreté des gaines 2'% CTR56'% 2
1662 Raccordement équipement (caisson d'extraction, caisson filtre…) 2'% RACC58'% 2
1663 50% montage caissons diffuseur 5'% DIFF63'% 2
1664 100% montage caissons diffuseur 5'% DIFF68'% 2
1665 Test d'étanchéïté 5'% CTR73'% 2
1666 Raccordement caissons diffuseur au réseau de gaine 2'% RACC75'% 2
1667 Montage filtres du diffuseur 2'% DIFF77'% 2
1668 Montage grilles du diffuseur 1'% DIFF78'% 2
1669 50% montage calorifuge gaines sur soufflage et air neuf 8'% CAL86'% 2
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1670 100% montage calorifuge gaines sur soufflage et air neuf 8'% CAL94'% 2
1671 Repérage réseau de gaines, registre, diffuseurs, batteries 



électriques... 
5'% REP99'% 2



1672 Vérification conformité PID 0'% PID99'% 2
1673 Nettoyage chantier 1'% NETT100'% 2



307 RESEAU GAINE EXTRACTION Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



1674 25% Montage tronçon gaine 18'% GAIN18'% 2
1675 50% montage tronçon gaine 18'% GAIN36'% 2
1676 75% montage tronçon gaine 18'% GAIN54'% 2
1677 100% montage tronçon gaine



Rq : y compris registre, …
18'% GAIN72'% 2



1678 Conformité des supportages 5'% SUPP77'% 2
1679 Vérification dimensionnelle après pose 1'% CTR78'% 2
1680 Contrôle de la propreté des gaines 2'% CTR80'% 2
1681 Raccordement équipement (caisson d'extraction, caisson filtre…) 2'% RACC82'% 2
1682 Test d'étanchéïté 5'% CTR87'% 2
1683 Raccordement reprises au réseau de gaine 2'% RACC89'% 2
1684 Montage grilles de reprise 5'% DIV94'% 2
1685 Montage calorifuge gaines extraction (chambre froide 



uniquement)
0'% CAL94'% 2



1686 Repérage réseau de gaines, registre, reprises... 5'% REP99'% 2
1687 Vérification conformité PID 0'% PID99'% 2
1688 Nettoyage chantier 1'% NETT100'% 2



308 RESERVATION GC Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



1576 Revue sécurité 1'% DIV1'%
1577 Vérification outillage électrique 1'% DIV2'%
1578 Montage échafaudage 15'% DIV17'%
1579 Traçage réservation avec superviseur HVAC 1'% DIV18'%
1580 Mise en place protection anti-poussière en Salle Process ou 



couloir
10'% DIV28'%



1581 Mise en place outil carrotage/sciage 5'% DIV33'%
1582 Mise en place moyens évacuation gravas (levage, stockage, eau 



etc.)
5'% LEVA38'%



1583 Percement 35'% DIV73'%
1584 Reprise de maçonnerie pourtour percement 4'% DIV77'%
1585 Mise en place cadre charpente galvanisé 12'% DIV89'%
1586 Etanchéïté charpente / GC 2'% DIV91'%
1587 Peinture et reprise éventuelle crépis 2'% DIV93'%
1588 Démontage outil carrotage/sciage 2'% DIV95'%
1589 Démontage échaffaudage 4'% DIV99'%
1590 Nettoyage chantier 1'% NET100'%



309 ELEC/ INSTRUM Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



1689 Réception qualitative et quantitative de l'armoire suivant 
spécification et vérification fiche technique BPE 



2'% BPE2'% 2



1690 Sortie magasin et transport armoire sur lieu de montage 2'% RACC4'% 2
1691 Installation armoire électrique 3'% ELEC7'% 2
1692 Raccordement câble alimentation armoire 1'% RACC8'% 2
1693 25% cheminement & tirage de câbles 10'% CHEM18'% 2
1694 50% cheminement & tirage de câbles 10'% CHEM28'% 2
1695 75% cheminement & tirage de câbles 10'% CHEM38'% 2
1696 100% cheminement & tirage de câbles 10'% CHEM48'% 2
1697 Repérage câbles 5'% REP53'% 2
1698 25% montage & raccordement élec / instrum 7'% RACC60'% 2
1699 50% montage & raccordement élec / instrum 7'% RACC67'% 2
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1700 75% montage & raccordement élec / instrum 7'% RACC74'% 2
1701 100% montage & raccordement élec / instrum



Rq : PT, TT, PI, TI, etc. (aéraulique + hydraulique)
7'% RACC81'% 2



1702 Vérification plaques de firme matériel électrique ATEX si 
nécessaire



1'% CTR82'% 2



1703 50% demi-synchros instrumentation (tests fils à fils) 5'% ½SYN87'% 2
1704 100% demi-synchros instrumentation (tests fils à fils) 5'% ½SYN92'% 2
1705 Repérage élec / instrum 5'% REP97'% 2
1706 Vérification conformité PID 0'% PID97'% 2
1707 Vérification mise à la terre et continuité massique sur gaine ATEX 3'% CTR100'% 2



310 HYDRAULIQUE Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



1708 Réception qualitative et quantitative suivant spécification et 
vérification fiche technique BPE



2'% BPE2'% 2



1709 Montage panoplie hydraulique 35'% TUY37'% 2
1710 Epreuve hydraulique panoplie 10'% EPR47'% 2
1711 Raccordement au réseau ECT 7'% TUY54'% 2
1712 Raccordement au réseau EG 7'% TUY61'% 2
1713 Montage et raccordement du condensat 4'% TUY65'% 2
1714 Supportage et fixation hydraulique 11'% SUPP76'% 2
1715 Retouches peinture 1'% PEIN77'% 2
1716 Montage calorifuge réseau ECT 10'% CAL87'% 2
1717 Montage calorifuge réseau EG 10'% CAL97'% 2
1718 Repérage réseau hydraulique 2'% REP99'% 2
1719 Vérification conformité PID 0'% PID99'% 2
1720 Nettoyage chantier 1'% NETT100'% 2



311 ESSAIS/ MISE EN SERVICE Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



1721 Fourniture DOE version draft 1'% DOE1'% 2
1722 Contrôle montage de tous les composants du système suivant 



PID et plans
2'% PID3'% 2



1723 Tests statiques suivant protocole 30'% CTR33'% 2
1724 Fourniture rapport SAT statique 2'% SAT35'% 2
1725 Mise en service et réglages hydraulique 4'% CTR39'% 2
1726 Mise en service et réglages aéraulique 4'% CTR43'% 2
1727 Tests dynamiques suivant protocole 34'% CTR77'% 2
1728 Réglage pression des locaux 20'% CTR97'% 2
1729 Fourniture rapport SAT dynamique 3'% SAT100'% 2
1730 Dossier Constructeur (DOE) 0'% DOE100'% 2



Légende codes planning : (vide) : inexploité dans synchro planning / 1 : inclus dans prochaine tâche / 2 : tâche planning
Légende codes O B D : O : obligatoire (= verrouillé) / B = bloquant (= empêche réception) / D = dynamique (= nécessite arrêt installation)
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Bibliothèque check-list type



1601 1601 - ISO FEU / O.N. / CALO / TV Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise Document



Phase Qui acquitte ? Type contrôle



O   B  Proc.Plg*



106 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°



2'% MAT2'% 1



PREF ENT HOLD



107 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
PREF ENT HOLD



108 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 
fabricant



1'% BPE4'% 1



PREF ENT HOLD



109 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
PREF INSP HOLD



110 Réception préfabrication
Rq : Y compris épreuve si requis



23'% PREF28'% 1



PREF ENT HOLD



111 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV30'% 2
PREF SUP HOLD



112 Platinage et mise à disposition PROD
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier



0'% MAD30'% 2



VM CLIENT REVIEW



113 Pose échafaudage 0'% ECHP30'% 1
VM ENT REVIEW



114 Montage supports
Rq : Inclus GC, charp.



5'% SUPP35'% 1



VM ENT HOLD



115 Bardage des tuyauteries 15'% BARD50'% 1
VM ENT HOLD



116 Soudage des tuyauteries 15'% SOUD65'% 2
VM ENT HOLD



117 Pose traçage 5'% TRA70'% 1
VM ENT HOLD



118 Radiographie des soudures et CND 5'% RAD75'% 2
VM INSP HOLD



119 Vérification de la conformité au PID 3'% PID78'% 1
VM SUP HOLD



120 Vérification isométrique avant épreuve (côtes, pentes, 
supportage)



2'% VERIF80'% 1



VM SUP HOLD



121 Epreuve hydraulique signée par Organisme Notifié Entreprise 8'% EPR88'% 2
VM INSP HOLD



122 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS



5'% ISO93'% 1



VM SUP HOLD



123 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
VM ENT REVIEW



124 Pose isolant calorifuge 0'% CALI95'% 1
VM SUP REVIEW



125 Pose tôle calorifuge 0'% CALT95'% 1
VM SUP REVIEW



126 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
VM ENT REVIEW



127 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
VM INSP HOLD



128 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
PMER CLIENT REVIEW



659 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2
MER CLIENT REVIEW
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1602 1602 - ISO FEU / O.N. / CALO / NON TV Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise Document



Phase Qui acquitte ? Type contrôle



O   B  Proc.Plg*



660 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°



2'% MAT2'% 1



PREF ENT HOLD



661 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
PREF ENT HOLD



662 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 
fabricant



1'% BPE4'% 1



PREF ENT HOLD



663 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
PREF INSP HOLD



664 Réception préfabrication
Rq : Y compris épreuve si requis



23'% PREF28'% 1



PREF ENT HOLD



665 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV30'% 2
PREF SUP HOLD



666 Platinage et mise à disposition PROD
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier



0'% MAD30'% 2



VM CLIENT REVIEW



667 Pose échafaudage 0'% ECHP30'% 1
VM ENT REVIEW



668 Montage supports
Rq : Inclus GC, charp.



5'% SUPP35'% 1



VM ENT HOLD



669 Bardage des tuyauteries 15'% BARD50'% 1
VM ENT HOLD



670 Soudage des tuyauteries 20'% SOUD70'% 2
VM ENT HOLD



671 Radiographie des soudures et CND 5'% RAD75'% 2
VM INSP HOLD



672 Vérification de la conformité au PID 3'% PID78'% 1
VM SUP HOLD



673 Vérification isométrique avant épreuve (côtes, pentes, 
supportage)



2'% VERIF80'% 1



VM SUP HOLD



674 Epreuve hydraulique signée par Organisme Notifié Entreprise 8'% EPR88'% 2
VM INSP HOLD



675 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS



5'% ISO93'% 1



VM SUP HOLD



676 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
VM ENT REVIEW



677 Pose isolant calorifuge 0'% CALI95'% 1
VM SUP REVIEW



678 Pose tôle calorifuge 0'% CALT95'% 1
VM SUP REVIEW



679 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
VM ENT REVIEW



680 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
VM INSP HOLD



681 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
PMER CLIENT REVIEW



682 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2
MER CLIENT REVIEW



1603 1603 - ISO FEU / O.N. / NON CALO Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise Document



Phase Qui acquitte ? Type contrôle



O   B  Proc.Plg*



683 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°



2'% MAT2'% 1



PREF ENT HOLD
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684 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
PREF ENT HOLD



685 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 
fabricant



1'% BPE4'% 1



PREF ENT HOLD



686 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
PREF INSP HOLD



687 Réception préfabrication
Rq : Y compris épreuve si requis



23'% PREF28'% 1



PREF ENT HOLD



688 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV30'% 2
PREF SUP HOLD



689 Platinage et mise à disposition PROD
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier



0'% MAD30'% 2



VM CLIENT REVIEW



690 Pose échafaudage 0'% ECHP30'% 1
VM ENT REVIEW



691 Montage supports
Rq : Inclus GC, charp.



5'% SUPP35'% 1



VM ENT HOLD



692 Bardage des tuyauteries 15'% BARD50'% 1
VM ENT HOLD



693 Soudage des tuyauteries 20'% SOUD70'% 2
VM ENT HOLD



694 Radiographie des soudures et CND 5'% RAD75'% 2
VM INSP HOLD



695 Vérification de la conformité au PID 3'% PID78'% 1
VM SUP HOLD



696 Vérification isométrique avant épreuve (côtes, pentes, 
supportage)



2'% VERIF80'% 1



VM SUP HOLD



697 Epreuve hydraulique signée par Organisme Notifié Entreprise 8'% EPR88'% 2
VM INSP HOLD



698 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS



5'% ISO93'% 1



VM SUP HOLD



699 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
VM ENT REVIEW



700 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
VM ENT REVIEW



701 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
VM INSP HOLD



702 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
PMER CLIENT REVIEW



703 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2
MER CLIENT REVIEW



1604 1604 - ISO FEU / O.H. / CALO / TV Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise Document



Phase Qui acquitte ? Type contrôle



O   B  Proc.Plg*



704 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°



2'% MAT2'% 1



PREF ENT HOLD



705 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
PREF ENT HOLD



706 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 
fabricant



1'% BPE4'% 1



PREF ENT HOLD



707 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
PREF INSP HOLD



708 Réception préfabrication
Rq : Y compris épreuve si requis



23'% PREF28'% 1



PREF ENT HOLD
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709 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV30'% 2
PREF SUP HOLD



710 Platinage et mise à disposition PROD
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier



0'% MAD30'% 2



VM CLIENT REVIEW



711 Pose échafaudage 0'% ECHP30'% 1
VM ENT REVIEW



712 Montage supports
Rq : Inclus GC, charp.



5'% SUPP35'% 1



VM ENT HOLD



713 Bardage des tuyauteries 15'% BARD50'% 1
VM ENT HOLD



714 Soudage des tuyauteries 15'% SOUD65'% 2
VM ENT HOLD



715 Pose traçage 5'% TRA70'% 1
VM ENT HOLD



716 Radiographie des soudures et CND 5'% RAD75'% 2
VM INSP HOLD



717 Vérification de la conformité au PID 3'% PID78'% 1
VM SUP HOLD



718 Vérification isométrique avant épreuve (côtes, pentes, 
supportage)



2'% VERIF80'% 1



VM SUP HOLD



719 Epreuve hydraulique signée par Organisme Habilité par le Client 8'% EPR88'% 2
VM INSP HOLD



720 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS



5'% ISO93'% 1



VM SUP HOLD



721 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
VM ENT REVIEW



722 Pose isolant calorifuge 0'% CALI95'% 1
VM SUP REVIEW



723 Pose tôle calorifuge 0'% CALT95'% 1
VM SUP REVIEW



724 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
VM ENT REVIEW



725 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
VM INSP HOLD



726 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
PMER CLIENT REVIEW



727 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2
MER CLIENT REVIEW



1605 1605 - ISO FEU / O.H. / CALO / NON TV Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise Document



Phase Qui acquitte ? Type contrôle



O   B  Proc.Plg*



728 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°



2'% MAT2'% 1



PREF ENT HOLD



729 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
PREF ENT HOLD



730 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 
fabricant



1'% BPE4'% 1



PREF ENT HOLD



731 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
PREF INSP HOLD



732 Réception préfabrication
Rq : Y compris épreuve si requis



23'% PREF28'% 1



PREF ENT HOLD



733 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV30'% 2
PREF SUP HOLD



734 Platinage et mise à disposition PROD
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier



0'% MAD30'% 2



VM CLIENT REVIEW
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735 Pose échafaudage 0'% ECHP30'% 1
VM ENT REVIEW



736 Montage supports
Rq : Inclus GC, charp.



5'% SUPP35'% 1



VM ENT HOLD



737 Bardage des tuyauteries 15'% BARD50'% 1
VM ENT HOLD



738 Soudage des tuyauteries 20'% SOUD70'% 2
VM ENT HOLD



739 Radiographie des soudures et CND 5'% RAD75'% 2
VM INSP HOLD



740 Vérification de la conformité au PID 3'% PID78'% 1
VM SUP HOLD



741 Vérification isométrique avant épreuve (côtes, pentes, 
supportage)



2'% VERIF80'% 1



VM SUP HOLD



742 Epreuve hydraulique signée par Organisme Habilité par le Client 8'% EPR88'% 2
VM INSP HOLD



743 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS



5'% ISO93'% 1



VM SUP HOLD



744 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
VM ENT REVIEW



745 Pose isolant calorifuge 0'% CALI95'% 1
VM SUP REVIEW



746 Pose tôle calorifuge 0'% CALT95'% 1
VM SUP REVIEW



747 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
VM ENT REVIEW



748 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
VM INSP HOLD



749 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
PMER CLIENT REVIEW



750 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2
MER CLIENT REVIEW



1606 1606 - ISO FEU / O.H. / NON CALO Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise Document



Phase Qui acquitte ? Type contrôle



O   B  Proc.Plg*



751 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°



2'% MAT2'% 1



PREF ENT HOLD



752 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
PREF ENT HOLD



753 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 
fabricant



1'% BPE4'% 1



PREF ENT HOLD



754 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
PREF INSP HOLD



755 Réception préfabrication
Rq : Y compris épreuve si requis



23'% PREF28'% 1



PREF ENT HOLD



756 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV30'% 2
PREF SUP HOLD



757 Platinage et mise à disposition PROD
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier



0'% MAD30'% 2



VM CLIENT REVIEW



758 Pose échafaudage 0'% ECHP30'% 1
VM ENT REVIEW



759 Montage supports
Rq : Inclus GC, charp.



5'% SUPP35'% 1



VM ENT HOLD



760 Bardage des tuyauteries 15'% BARD50'% 1
VM ENT HOLD
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761 Soudage des tuyauteries 20'% SOUD70'% 2
VM ENT HOLD



762 Radiographie des soudures et CND 5'% RAD75'% 2
VM INSP HOLD



763 Vérification de la conformité au PID 3'% PID78'% 1
VM SUP HOLD



764 Vérification isométrique avant épreuve (côtes, pentes, 
supportage)



2'% VERIF80'% 1



VM SUP HOLD



765 Epreuve hydraulique signée par Organisme Habilité par le Client 8'% EPR88'% 2
VM INSP HOLD



766 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS



5'% ISO93'% 1



VM SUP HOLD



767 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
VM ENT REVIEW



768 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
VM ENT REVIEW



769 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
VM INSP HOLD



770 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
PMER CLIENT REVIEW



771 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2
MER CLIENT REVIEW



1607 1607 - ISO FEU / INSP / CALO / TV Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise Document



Phase Qui acquitte ? Type contrôle



O   B  Proc.Plg*



772 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°



2'% MAT2'% 1



PREF ENT HOLD



773 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
PREF ENT HOLD



774 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 
fabricant



1'% BPE4'% 1



PREF ENT HOLD



775 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
PREF INSP HOLD



776 Réception préfabrication
Rq : Y compris épreuve si requis



23'% PREF28'% 1



PREF ENT HOLD



777 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV30'% 2
PREF SUP HOLD



778 Platinage et mise à disposition PROD
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier



0'% MAD30'% 2



VM CLIENT REVIEW



779 Pose échafaudage 0'% ECHP30'% 1
VM ENT REVIEW



780 Montage supports
Rq : Inclus GC, charp.



5'% SUPP35'% 1



VM ENT HOLD



781 Bardage des tuyauteries 15'% BARD50'% 1
VM ENT HOLD



782 Soudage des tuyauteries 15'% SOUD65'% 2
VM ENT HOLD



783 Pose traçage 5'% TRA70'% 1
VM ENT HOLD



784 Radiographie des soudures et CND 5'% RAD75'% 2
VM INSP HOLD



785 Vérification de la conformité au PID 3'% PID78'% 1
VM SUP HOLD



786 Vérification isométrique avant épreuve (côtes, pentes, 
supportage)



2'% VERIF80'% 1



VM SUP HOLD
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787 Epreuve hydraulique signée par Inspection Projet 8'% EPR88'% 2
VM INSP HOLD



788 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS



5'% ISO93'% 1



VM SUP HOLD



789 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
VM ENT REVIEW



790 Pose isolant calorifuge 0'% CALI95'% 1
VM SUP REVIEW



791 Pose tôle calorifuge 0'% CALT95'% 1
VM SUP REVIEW



792 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
VM ENT REVIEW



793 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
VM INSP HOLD



794 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
PMER CLIENT REVIEW



795 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2
MER CLIENT REVIEW



1608 1608 - ISO FEU / INSP / CALO / NON TV Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise Document



Phase Qui acquitte ? Type contrôle



O   B  Proc.Plg*



796 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°



2'% MAT2'% 1



PREF ENT HOLD



797 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
PREF ENT HOLD



798 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 
fabricant



1'% BPE4'% 1



PREF ENT HOLD



799 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
PREF INSP HOLD



800 Réception préfabrication
Rq : Y compris épreuve si requis



23'% PREF28'% 1



PREF ENT HOLD



801 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV30'% 2
PREF SUP HOLD



802 Platinage et mise à disposition PROD
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier



0'% MAD30'% 2



VM CLIENT REVIEW



803 Pose échafaudage 0'% ECHP30'% 1
VM ENT REVIEW



804 Montage supports
Rq : Inclus GC, charp.



5'% SUPP35'% 1



VM ENT HOLD



805 Bardage des tuyauteries 15'% BARD50'% 1
VM ENT HOLD



806 Soudage des tuyauteries 20'% SOUD70'% 2
VM ENT HOLD



807 Radiographie des soudures et CND 5'% RAD75'% 2
VM INSP HOLD



808 Vérification de la conformité au PID 3'% PID78'% 1
VM SUP HOLD



809 Vérification isométrique avant épreuve (côtes, pentes, 
supportage)



2'% VERIF80'% 1



VM SUP HOLD



810 Epreuve hydraulique signée par Inspection Projet 8'% EPR88'% 2
VM INSP HOLD



811 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS



5'% ISO93'% 1



VM SUP HOLD
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812 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
VM ENT REVIEW



813 Pose isolant calorifuge 0'% CALI95'% 1
VM SUP REVIEW



814 Pose tôle calorifuge 0'% CALT95'% 1
VM SUP REVIEW



815 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
VM ENT REVIEW



816 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
VM INSP HOLD



817 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
PMER CLIENT REVIEW



818 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2
MER CLIENT REVIEW



1609 1609 - ISO FEU / INSP / NON CALO Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise Document



Phase Qui acquitte ? Type contrôle



O   B  Proc.Plg*



819 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°



2'% MAT2'% 1



PREF ENT HOLD



820 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
PREF ENT HOLD



821 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 
fabricant



1'% BPE4'% 1



PREF ENT HOLD



822 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
PREF INSP HOLD



823 Réception préfabrication
Rq : Y compris épreuve si requis



23'% PREF28'% 1



PREF ENT HOLD



824 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV30'% 2
PREF SUP HOLD



825 Platinage et mise à disposition PROD
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier



0'% MAD30'% 2



VM CLIENT REVIEW



826 Pose échafaudage 0'% ECHP30'% 1
VM ENT REVIEW



827 Montage supports
Rq : Inclus GC, charp.



5'% SUPP35'% 1



VM ENT HOLD



828 Bardage des tuyauteries 15'% BARD50'% 1
VM ENT HOLD



829 Soudage des tuyauteries 20'% SOUD70'% 2
VM ENT HOLD



830 Radiographie des soudures et CND 5'% RAD75'% 2
VM INSP HOLD



831 Vérification de la conformité au PID 3'% PID78'% 1
VM SUP HOLD



832 Vérification isométrique avant épreuve (côtes, pentes, 
supportage)



2'% VERIF80'% 1



VM SUP HOLD



833 Epreuve hydraulique signée par Inspection Projet 8'% EPR88'% 2
VM INSP HOLD



834 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS



5'% ISO93'% 1



VM SUP HOLD



835 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
VM ENT REVIEW



836 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
VM ENT REVIEW



837 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
VM INSP HOLD
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838 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
PMER CLIENT REVIEW



839 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2
MER CLIENT REVIEW



1610 1610 - ISO SANS FEU / O.N. / CALO / TV Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise Document



Phase Qui acquitte ? Type contrôle



O   B  Proc.Plg*



840 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°



2'% MAT2'% 1



PREF ENT HOLD



841 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
PREF ENT HOLD



842 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 
fabricant



1'% BPE4'% 1



PREF ENT HOLD



843 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
PREF INSP HOLD



844 Réception préfabrication non éprouvée 28'% PREF33'% 1
PREF ENT HOLD



845 Radiographie des soudures et CND 5'% RAD38'% 1
PREF INSP HOLD



846 Epreuve hydraulique signée par Organisme Notifié Entreprise 8'% EPR46'% 1
PREF INSP HOLD



847 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV48'% 2
PREF SUP HOLD



848 Platinage et mise à disposition PROD
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier



0'% MAD48'% 2



VM CLIENT REVIEW



849 Pose échafaudage 0'% ECHP48'% 1
VM ENT REVIEW



850 Montage supports
Rq : Inclus GC, charp.



10'% SUPP58'% 1



VM ENT HOLD



851 Bardage des tuyauteries 20'% SOUD78'% 1
VM ENT HOLD



852 Pose traçage 5'% TRA83'% 1
VM ENT HOLD



853 Vérification de la conformité au PID 3'% PID86'% 1
VM SUP HOLD



854 Vérification isométrique (côtes, pentes, supportage) 2'% VERIF88'% 1
VM SUP HOLD



855 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS



5'% ISO93'% 1



VM SUP HOLD



856 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
VM ENT REVIEW



857 Pose isolant calorifuge 0'% CALI95'% 1
VM SUP REVIEW



858 Pose tôle calorifuge 0'% CALT95'% 1
VM SUP REVIEW



859 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
VM ENT REVIEW



860 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
VM INSP HOLD



861 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
PMER CLIENT REVIEW



862 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2
MER CLIENT REVIEW



1611 1611 - ISO SANS FEU / O.N. / CALO / NON TV Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise Document



Phase Qui acquitte ? Type contrôle



O   B  Proc.Plg*
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863 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°



2'% MAT2'% 1



PREF ENT HOLD



864 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
PREF ENT HOLD



865 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 
fabricant



1'% BPE4'% 1



PREF ENT HOLD



866 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
PREF INSP HOLD



867 Réception préfabrication non éprouvée 28'% PREF33'% 1
PREF ENT HOLD



868 Radiographie des soudures et CND 5'% RAD38'% 1
PREF INSP HOLD



869 Epreuve hydraulique signée par Organisme Notifié Entreprise 8'% EPR46'% 1
PREF INSP HOLD



870 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV48'% 2
PREF SUP HOLD



871 Platinage et mise à disposition PROD
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier



0'% MAD48'% 2



VM CLIENT REVIEW



872 Pose échafaudage 0'% ECHP48'% 1
VM ENT REVIEW



873 Montage supports
Rq : Inclus GC, charp.



10'% SUPP58'% 1



VM ENT HOLD



874 Bardage des tuyauteries 25'% SOUD83'% 1
VM ENT HOLD



875 Vérification de la conformité au PID 3'% PID86'% 1
VM SUP HOLD



876 Vérification isométrique (côtes, pentes, supportage) 2'% VERIF88'% 1
VM SUP HOLD



877 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS



5'% ISO93'% 1



VM SUP HOLD



878 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
VM ENT REVIEW



879 Pose isolant calorifuge 0'% CALI95'% 1
VM SUP REVIEW



880 Pose tôle calorifuge 0'% CALT95'% 1
VM SUP REVIEW



881 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
VM ENT REVIEW



882 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
VM INSP HOLD



883 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
PMER CLIENT REVIEW



884 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2
MER CLIENT REVIEW



1612 1612 - ISO SANS FEU / O.N. / NON CALO Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise Document



Phase Qui acquitte ? Type contrôle



O   B  Proc.Plg*



885 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°



2'% MAT2'% 1



PREF ENT HOLD



886 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
PREF ENT HOLD



887 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 
fabricant



1'% BPE4'% 1



PREF ENT HOLD



888 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
PREF INSP HOLD
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889 Réception préfabrication non éprouvée 28'% PREF33'% 1
PREF ENT HOLD



890 Radiographie des soudures et CND 5'% RAD38'% 1
PREF INSP HOLD



891 Epreuve hydraulique signée par Organisme Notifié Entreprise 8'% EPR46'% 1
PREF INSP HOLD



892 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV48'% 2
PREF SUP HOLD



893 Platinage et mise à disposition PROD
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier



0'% MAD48'% 2



VM CLIENT REVIEW



894 Pose échafaudage 0'% ECHP48'% 1
VM ENT REVIEW



895 Montage supports
Rq : Inclus GC, charp.



10'% SUPP58'% 1



VM ENT HOLD



896 Bardage des tuyauteries 25'% SOUD83'% 1
VM ENT HOLD



897 Vérification de la conformité au PID 3'% PID86'% 1
VM SUP HOLD



898 Vérification isométrique (côtes, pentes, supportage) 2'% VERIF88'% 1
VM SUP HOLD



899 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS



5'% ISO93'% 1



VM SUP HOLD



900 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
VM ENT REVIEW



901 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
VM ENT REVIEW



902 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
VM INSP HOLD



903 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
PMER CLIENT REVIEW



904 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2
MER CLIENT REVIEW



1613 1613 - ISO SANS FEU / O.H. / CALO / TV Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise Document



Phase Qui acquitte ? Type contrôle



O   B  Proc.Plg*



905 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°



2'% MAT2'% 1



PREF ENT HOLD



906 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
PREF ENT HOLD



907 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 
fabricant



1'% BPE4'% 1



PREF ENT HOLD



908 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
PREF INSP HOLD



909 Réception préfabrication non éprouvée 28'% PREF33'% 1
PREF ENT HOLD



910 Radiographie des soudures et CND 5'% RAD38'% 1
PREF INSP HOLD



911 Epreuve hydraulique signée par Organisme Habilité par le Client 8'% EPR46'% 1
PREF INSP HOLD



912 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV48'% 2
PREF SUP HOLD



913 Platinage et mise à disposition PROD
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier



0'% MAD48'% 2



VM CLIENT REVIEW



914 Pose échafaudage 0'% ECHP48'% 1
VM ENT REVIEW
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915 Montage supports
Rq : Inclus GC, charp.



10'% SUPP58'% 1



VM ENT HOLD



916 Bardage des tuyauteries 20'% SOUD78'% 1
VM ENT HOLD



917 Pose traçage 5'% TRA83'% 1
VM ENT HOLD



918 Vérification de la conformité au PID 3'% PID86'% 1
VM SUP HOLD



919 Vérification isométrique (côtes, pentes, supportage) 2'% VERIF88'% 1
VM SUP HOLD



920 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS



5'% ISO93'% 1



VM SUP HOLD



921 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
VM ENT REVIEW



922 Pose isolant calorifuge 0'% CALI95'% 1
VM SUP REVIEW



923 Pose tôle calorifuge 0'% CALT95'% 1
VM SUP REVIEW



924 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
VM ENT REVIEW



925 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
VM INSP HOLD



926 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
PMER CLIENT REVIEW



927 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2
MER CLIENT REVIEW



1614 1614 - ISO SANS FEU / O.H. / CALO / NON TV Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise Document



Phase Qui acquitte ? Type contrôle



O   B  Proc.Plg*



928 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°



2'% MAT2'% 1



PREF ENT HOLD



929 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
PREF ENT HOLD



930 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 
fabricant



1'% BPE4'% 1



PREF ENT HOLD



931 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
PREF INSP HOLD



932 Réception préfabrication non éprouvée 28'% PREF33'% 1
PREF ENT HOLD



933 Radiographie des soudures et CND 5'% RAD38'% 1
PREF INSP HOLD



934 Epreuve hydraulique signée par Organisme Habilité par le Client 8'% EPR46'% 1
PREF INSP HOLD



935 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV48'% 2
PREF SUP HOLD



936 Platinage et mise à disposition PROD
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier



0'% MAD48'% 2



VM CLIENT REVIEW



937 Pose échafaudage 0'% ECHP48'% 1
VM ENT REVIEW



938 Montage supports
Rq : Inclus GC, charp.



10'% SUPP58'% 1



VM ENT HOLD



939 Bardage des tuyauteries 25'% SOUD83'% 1
VM ENT HOLD



940 Vérification de la conformité au PID 3'% PID86'% 1
VM SUP HOLD
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941 Vérification isométrique (côtes, pentes, supportage) 2'% VERIF88'% 1
VM SUP HOLD



942 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS



5'% ISO93'% 1



VM SUP HOLD



943 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
VM ENT REVIEW



944 Pose isolant calorifuge 0'% CALI95'% 1
VM SUP REVIEW



945 Pose tôle calorifuge 0'% CALT95'% 1
VM SUP REVIEW



946 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
VM ENT REVIEW



947 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
VM INSP HOLD



948 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
PMER CLIENT REVIEW



949 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2
MER CLIENT REVIEW



1615 1615 - ISO SANS FEU / O.H. / NON CALO Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise Document



Phase Qui acquitte ? Type contrôle



O   B  Proc.Plg*



950 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°



2'% MAT2'% 1



PREF ENT HOLD



951 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
PREF ENT HOLD



952 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 
fabricant



1'% BPE4'% 1



PREF ENT HOLD



953 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
PREF INSP HOLD



954 Réception préfabrication non éprouvée 28'% PREF33'% 1
PREF ENT HOLD



955 Radiographie des soudures et CND 5'% RAD38'% 1
PREF INSP HOLD



956 Epreuve hydraulique signée par Organisme Habilité par le Client 8'% EPR46'% 1
PREF INSP HOLD



957 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV48'% 2
PREF SUP HOLD



958 Platinage et mise à disposition PROD
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier



0'% MAD48'% 2



VM CLIENT REVIEW



959 Pose échafaudage 0'% ECHP48'% 1
VM ENT REVIEW



960 Montage supports
Rq : Inclus GC, charp.



10'% SUPP58'% 1



VM ENT HOLD



961 Bardage des tuyauteries 25'% SOUD83'% 1
VM ENT HOLD



962 Vérification de la conformité au PID 3'% PID86'% 1
VM SUP HOLD



963 Vérification isométrique (côtes, pentes, supportage) 2'% VERIF88'% 1
VM SUP HOLD



964 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS



5'% ISO93'% 1



VM SUP HOLD



965 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
VM ENT REVIEW



966 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
VM ENT REVIEW
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967 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
VM INSP HOLD



968 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
PMER CLIENT REVIEW



969 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2
MER CLIENT REVIEW



1616 1616 - ISO SANS FEU / INSP / CALO / TV Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise Document



Phase Qui acquitte ? Type contrôle



O   B  Proc.Plg*



970 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°



2'% MAT2'% 1



PREF ENT HOLD



971 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
PREF ENT HOLD



972 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 
fabricant



1'% BPE4'% 1



PREF ENT HOLD



973 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
PREF INSP HOLD



974 Réception préfabrication non éprouvée 28'% PREF33'% 1
PREF ENT HOLD



975 Radiographie des soudures et CND 5'% RAD38'% 1
PREF INSP HOLD



976 Epreuve hydraulique signée par Inspection Projet 8'% EPR46'% 1
PREF INSP HOLD



977 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV48'% 2
PREF SUP HOLD



978 Platinage et mise à disposition PROD
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier



0'% MAD48'% 2



VM CLIENT REVIEW



979 Pose échafaudage 0'% ECHP48'% 1
VM ENT REVIEW



980 Montage supports
Rq : Inclus GC, charp.



10'% SUPP58'% 1



VM ENT HOLD



981 Bardage des tuyauteries 20'% SOUD78'% 1
VM ENT HOLD



982 Pose traçage 5'% TRA83'% 1
VM ENT HOLD



983 Vérification de la conformité au PID 3'% PID86'% 1
VM SUP HOLD



984 Vérification isométrique (côtes, pentes, supportage) 2'% VERIF88'% 1
VM SUP HOLD



985 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS



5'% ISO93'% 1



VM SUP HOLD



986 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
VM ENT REVIEW



987 Pose isolant calorifuge 0'% CALI95'% 1
VM SUP REVIEW



988 Pose tôle calorifuge 0'% CALT95'% 1
VM SUP REVIEW



989 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
VM ENT REVIEW



990 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
VM INSP HOLD



991 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
PMER CLIENT REVIEW



992 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2
MER CLIENT REVIEW



1617 1617 - ISO SANS FEU / INSP / CALO / NON TV Type obligatoirePondération totale 100'%
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Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise Document



Phase Qui acquitte ? Type contrôle



O   B  Proc.Plg*



993 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°



2'% MAT2'% 1



PREF ENT HOLD



994 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
PREF ENT HOLD



995 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 
fabricant



1'% BPE4'% 1



PREF ENT HOLD



996 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
PREF INSP HOLD



997 Réception préfabrication non éprouvée 28'% PREF33'% 1
PREF ENT HOLD



998 Radiographie des soudures et CND 5'% RAD38'% 1
PREF INSP HOLD



999 Epreuve hydraulique signée par Inspection Projet 8'% EPR46'% 1
PREF INSP HOLD



1000 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV48'% 2
PREF SUP HOLD



1001 Platinage et mise à disposition PROD
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier



0'% MAD48'% 2



VM CLIENT REVIEW



1002 Pose échafaudage 0'% ECHP48'% 1
VM ENT REVIEW



1003 Montage supports
Rq : Inclus GC, charp.



10'% SUPP58'% 1



VM ENT HOLD



1004 Bardage des tuyauteries 25'% SOUD83'% 1
VM ENT HOLD



1005 Vérification de la conformité au PID 3'% PID86'% 1
VM SUP HOLD



1006 Vérification isométrique (côtes, pentes, supportage) 2'% VERIF88'% 1
VM SUP HOLD



1007 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS



5'% ISO93'% 1



VM SUP HOLD



1008 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
VM ENT REVIEW



1009 Pose isolant calorifuge 0'% CALI95'% 1
VM SUP REVIEW



1010 Pose tôle calorifuge 0'% CALT95'% 1
VM SUP REVIEW



1011 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
VM ENT REVIEW



1012 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
VM INSP HOLD



1013 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
PMER CLIENT REVIEW



1014 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2
MER CLIENT REVIEW



1618 1618 - ISO SANS FEU / INSP / NON CALO Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise Document



Phase Qui acquitte ? Type contrôle



O   B  Proc.Plg*



1015 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°



2'% MAT2'% 1



PREF ENT HOLD



1016 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
PREF ENT HOLD



1017 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 
fabricant



1'% BPE4'% 1



PREF ENT HOLD
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1018 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
PREF INSP HOLD



1019 Réception préfabrication non éprouvée 28'% PREF33'% 1
PREF ENT HOLD



1020 Radiographie des soudures et CND 5'% RAD38'% 1
PREF INSP HOLD



1021 Epreuve hydraulique signée par Inspection Projet 8'% EPR46'% 1
PREF INSP HOLD



1022 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV48'% 2
PREF SUP HOLD



1023 Platinage et mise à disposition PROD
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier



0'% MAD48'% 2



VM CLIENT REVIEW



1024 Pose échafaudage 0'% ECHP48'% 1
VM ENT REVIEW



1025 Montage supports
Rq : Inclus GC, charp.



10'% SUPP58'% 1



VM ENT HOLD



1026 Bardage des tuyauteries 25'% SOUD83'% 1
VM ENT HOLD



1027 Vérification de la conformité au PID 3'% PID86'% 1
VM SUP HOLD



1028 Vérification isométrique (côtes, pentes, supportage) 2'% VERIF88'% 1
VM SUP HOLD



1029 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS



5'% ISO93'% 1



VM SUP HOLD



1030 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
VM ENT REVIEW



1031 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
VM ENT REVIEW



1032 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
VM INSP HOLD



1033 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
PMER CLIENT REVIEW



1034 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2
MER CLIENT REVIEW



1619 1619 - TI FEU / O.N. / CALO / TV Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise Document



Phase Qui acquitte ? Type contrôle



O   B  Proc.Plg*



1035 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°



2'% MAT2'% 1



PREF ENT HOLD



1036 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
PREF ENT HOLD



1037 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 
fabricant



1'% BPE4'% 1



PREF ENT HOLD



1038 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
PREF INSP HOLD



1039 Préparation Intervention (IT) 18'% PREF23'% 1
PREF INSP HOLD



1040 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV25'% 2
PREF SUP HOLD



1041 Platinage et mise à disposition PROD
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier



0'% MAD25'% 2



VM CLIENT REVIEW



1042 Pose échafaudage 0'% ECHP25'% 1
VM ENT REVIEW



1043 Soudage IT 35'% SOUD60'% 2
VM ENT HOLD
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1044 Pose traçage 5'% TRA65'% 1
VM ENT HOLD



1045 Radiographie des soudures et CND 10'% RAD75'% 2
VM INSP HOLD



1046 Vérification de la conformité au PID 3'% PID78'% 1
VM SUP HOLD



1047 Vérification isométrique avant épreuve (côtes, pentes, 
supportage)



2'% VERIF80'% 1



VM SUP HOLD



1048 Epreuve hydraulique signée par Organisme Notifié Entreprise 8'% EPR88'% 2
VM INSP HOLD



1049 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS



5'% TIE93'% 1



VM SUP HOLD



1050 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
VM ENT REVIEW



1051 Pose isolant calorifuge 0'% CALI95'% 1
VM SUP REVIEW



1052 Pose tôle calorifuge 0'% CALT95'% 1
VM SUP REVIEW



1053 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
VM ENT REVIEW



1054 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
VM INSP HOLD



1055 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
PMER CLIENT REVIEW



1056 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2
MER CLIENT REVIEW



1620 1620 - TI FEU / O.N. / CALO / NON TV Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise Document



Phase Qui acquitte ? Type contrôle



O   B  Proc.Plg*



1057 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°



2'% MAT2'% 1



PREF ENT HOLD



1058 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
PREF ENT HOLD



1059 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 
fabricant



1'% BPE4'% 1



PREF ENT HOLD



1060 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
PREF INSP HOLD



1061 Préparation Intervention (IT) 18'% PREF23'% 1
PREF INSP HOLD



1062 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV25'% 2
PREF SUP HOLD



1063 Platinage et mise à disposition PROD
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier



0'% MAD25'% 2



VM CLIENT REVIEW



1064 Pose échafaudage 0'% ECHP25'% 1
VM ENT REVIEW



1065 Soudage IT 40'% SOUD65'% 2
VM ENT HOLD



1066 Radiographie des soudures et CND 10'% RAD75'% 2
VM INSP HOLD



1067 Vérification de la conformité au PID 3'% PID78'% 1
VM SUP HOLD



1068 Vérification isométrique avant épreuve (côtes, pentes, 
supportage)



2'% VERIF80'% 1



VM SUP HOLD



1069 Epreuve hydraulique signée par Organisme Notifié Entreprise 8'% EPR88'% 2
VM INSP HOLD
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1070 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS



5'% TIE93'% 1



VM SUP HOLD



1071 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
VM ENT REVIEW



1072 Pose isolant calorifuge 0'% CALI95'% 1
VM SUP REVIEW



1073 Pose tôle calorifuge 0'% CALT95'% 1
VM SUP REVIEW



1074 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
VM ENT REVIEW



1075 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
VM INSP HOLD



1076 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
PMER CLIENT REVIEW



1077 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2
MER CLIENT REVIEW



1621 1621 - TI FEU / O.N. / NON CALO Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise Document



Phase Qui acquitte ? Type contrôle



O   B  Proc.Plg*



1078 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°



2'% MAT2'% 1



PREF ENT HOLD



1079 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
PREF ENT HOLD



1080 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 
fabricant



1'% BPE4'% 1



PREF ENT HOLD



1081 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
PREF INSP HOLD



1082 Préparation Intervention (IT) 18'% PREF23'% 1
PREF INSP HOLD



1083 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV25'% 2
PREF SUP HOLD



1084 Platinage et mise à disposition PROD
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier



0'% MAD25'% 2



VM CLIENT REVIEW



1085 Pose échafaudage 0'% ECHP25'% 1
VM ENT REVIEW



1086 Soudage IT 40'% SOUD65'% 2
VM ENT HOLD



1087 Radiographie des soudures et CND 10'% RAD75'% 2
VM INSP HOLD



1088 Vérification de la conformité au PID 3'% PID78'% 1
VM SUP HOLD



1089 Vérification isométrique avant épreuve (côtes, pentes, 
supportage)



2'% VERIF80'% 1



VM SUP HOLD



1090 Epreuve hydraulique signée par Organisme Notifié Entreprise 8'% EPR88'% 2
VM INSP HOLD



1091 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS



5'% TIE93'% 1



VM SUP HOLD



1092 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
VM ENT REVIEW



1093 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
VM ENT REVIEW



1094 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
VM INSP HOLD



1095 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
PMER CLIENT REVIEW
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1096 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2
MER CLIENT REVIEW



1622 1622 - TI FEU / O.H. / CALO / TV Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise Document



Phase Qui acquitte ? Type contrôle



O   B  Proc.Plg*



1097 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°



2'% MAT2'% 1



PREF ENT HOLD



1098 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
PREF ENT HOLD



1099 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 
fabricant



1'% BPE4'% 1



PREF ENT HOLD



1100 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
PREF INSP HOLD



1101 Préparation Intervention (IT) 18'% PREF23'% 1
PREF INSP HOLD



1102 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV25'% 2
PREF SUP HOLD



1103 Platinage et mise à disposition PROD
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier



0'% MAD25'% 2



VM CLIENT REVIEW



1104 Pose échafaudage 0'% ECHP25'% 1
VM ENT REVIEW



1105 Soudage IT 35'% SOUD60'% 2
VM ENT HOLD



1106 Pose traçage 5'% TRA65'% 1
VM ENT HOLD



1107 Radiographie des soudures et CND 10'% RAD75'% 2
VM INSP HOLD



1108 Vérification de la conformité au PID 3'% PID78'% 1
VM SUP HOLD



1109 Vérification isométrique avant épreuve (côtes, pentes, 
supportage)



2'% VERIF80'% 1



VM SUP HOLD



1110 Epreuve hydraulique signée par Organisme Habilité le Client 8'% EPR88'% 2
VM INSP HOLD



1111 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS



5'% TIE93'% 1



VM SUP HOLD



1112 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
VM ENT REVIEW



1113 Pose isolant calorifuge 0'% CALI95'% 1
VM SUP REVIEW



1114 Pose tôle calorifuge 0'% CALT95'% 1
VM SUP REVIEW



1115 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
VM ENT REVIEW



1116 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
VM INSP HOLD



1117 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
PMER CLIENT REVIEW



1118 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2
MER CLIENT REVIEW



1623 1623 - TI FEU / O.H. / CALO / NON TV Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise Document



Phase Qui acquitte ? Type contrôle



O   B  Proc.Plg*



1119 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°



2'% MAT2'% 1



PREF ENT HOLD
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1120 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
PREF ENT HOLD



1121 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 
fabricant



1'% BPE4'% 1



PREF ENT HOLD



1122 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
PREF INSP HOLD



1123 Préparation Intervention (IT) 18'% PREF23'% 1
PREF INSP HOLD



1124 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV25'% 2
PREF SUP HOLD



1125 Platinage et mise à disposition PROD
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier



0'% MAD25'% 2



VM CLIENT REVIEW



1126 Pose échafaudage 0'% ECHP25'% 1
VM ENT REVIEW



1127 Soudage IT 40'% SOUD65'% 2
VM ENT HOLD



1128 Radiographie des soudures et CND 10'% RAD75'% 2
VM INSP HOLD



1129 Vérification de la conformité au PID 3'% PID78'% 1
VM SUP HOLD



1130 Vérification isométrique avant épreuve (côtes, pentes, 
supportage)



2'% VERIF80'% 1



VM SUP HOLD



1131 Epreuve hydraulique signée par Organisme Habilité le Client 8'% EPR88'% 2
VM INSP HOLD



1132 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS



5'% TIE93'% 1



VM SUP HOLD



1133 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
VM ENT REVIEW



1134 Pose isolant calorifuge 0'% CALI95'% 1
VM SUP REVIEW



1135 Pose tôle calorifuge 0'% CALT95'% 1
VM SUP REVIEW



1136 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
VM ENT REVIEW



1137 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
VM INSP HOLD



1138 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
PMER CLIENT REVIEW



1139 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2
MER CLIENT REVIEW



1624 1624 - TI FEU / O.H. / NON CALO Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise Document



Phase Qui acquitte ? Type contrôle



O   B  Proc.Plg*



1140 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°



2'% MAT2'% 1



PREF ENT HOLD



1141 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
PREF ENT HOLD



1142 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 
fabricant



1'% BPE4'% 1



PREF ENT HOLD



1143 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
PREF INSP HOLD



1144 Préparation Intervention (IT) 18'% PREF23'% 1
PREF INSP HOLD



1145 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV25'% 2
PREF SUP HOLD
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1146 Platinage et mise à disposition PROD
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier



0'% MAD25'% 2



VM CLIENT REVIEW



1147 Pose échafaudage 0'% ECHP25'% 1
VM ENT REVIEW



1148 Soudage IT 40'% SOUD65'% 2
VM ENT HOLD



1149 Radiographie des soudures et CND 10'% RAD75'% 2
VM INSP HOLD



1150 Vérification de la conformité au PID 3'% PID78'% 1
VM SUP HOLD



1151 Vérification isométrique avant épreuve (côtes, pentes, 
supportage)



2'% VERIF80'% 1



VM SUP HOLD



1152 Epreuve hydraulique signée par Organisme Habilité le Client 8'% EPR88'% 2
VM INSP HOLD



1153 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS



5'% TIE93'% 1



VM SUP HOLD



1154 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
VM ENT REVIEW



1155 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
VM ENT REVIEW



1156 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
VM INSP HOLD



1157 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
PMER CLIENT REVIEW



1158 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2
MER CLIENT REVIEW



1625 1625 - TI FEU / SANS EPR / CALO / TV Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise Document



Phase Qui acquitte ? Type contrôle



O   B  Proc.Plg*



1159 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°



2'% MAT2'% 1



PREF ENT HOLD



1160 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
PREF ENT HOLD



1161 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 
fabricant



1'% BPE4'% 1



PREF ENT HOLD



1162 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
PREF INSP HOLD



1163 Préparation Intervention (IT) 18'% PREF23'% 1
PREF INSP HOLD



1164 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV25'% 2
PREF SUP HOLD



1165 Platinage et mise à disposition PROD
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier



0'% MAD25'% 2



VM CLIENT REVIEW



1166 Pose échafaudage 0'% ECHP25'% 1
VM ENT REVIEW



1167 Soudage IT 45'% SOUD70'% 2
VM ENT HOLD



1168 Pose traçage 5'% TRA75'% 1
VM ENT HOLD



1169 Radiographie des soudures et CND 10'% RAD85'% 2
VM INSP HOLD



1170 Vérification de la conformité au PID 3'% PID88'% 1
VM SUP HOLD



1171 Checking final + nettoyage chantier 5'% TIE93'% 1
VM SUP HOLD
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1172 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
VM ENT REVIEW



1173 Pose isolant calorifuge 0'% CALI95'% 1
VM SUP REVIEW



1174 Pose tôle calorifuge 0'% CALT95'% 1
VM SUP REVIEW



1175 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
VM ENT REVIEW



1176 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
VM INSP HOLD



1177 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
PMER CLIENT REVIEW



1178 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2
MER CLIENT REVIEW



1626 1626 - TI FEU / SANS EPR / CALO / NON TV Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise Document



Phase Qui acquitte ? Type contrôle



O   B  Proc.Plg*



1179 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°



2'% MAT2'% 1



PREF ENT HOLD



1180 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
PREF ENT HOLD



1181 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 
fabricant



1'% BPE4'% 1



PREF ENT HOLD



1182 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
PREF INSP HOLD



1183 Préparation Intervention (IT) 18'% PREF23'% 1
PREF INSP HOLD



1184 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV25'% 2
PREF SUP HOLD



1185 Platinage et mise à disposition PROD
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier



0'% MAD25'% 2



VM CLIENT REVIEW



1186 Pose échafaudage 0'% ECHP25'% 1
VM ENT REVIEW



1187 Soudage IT 50'% SOUD75'% 2
VM ENT HOLD



1188 Radiographie des soudures et CND 10'% RAD85'% 2
VM INSP HOLD



1189 Vérification de la conformité au PID 3'% PID88'% 1
VM SUP HOLD



1190 Checking final + nettoyage chantier 5'% TIE93'% 1
VM SUP HOLD



1191 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
VM ENT REVIEW



1192 Pose isolant calorifuge 0'% CALI95'% 1
VM SUP REVIEW



1193 Pose tôle calorifuge 0'% CALT95'% 1
VM SUP REVIEW



1194 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
VM ENT REVIEW



1195 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
VM INSP HOLD



1196 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
PMER CLIENT REVIEW



1197 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2
MER CLIENT REVIEW



1627 1627 - TI FEU / SANS EPR / NON CALO Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise Document



Phase Qui acquitte ? Type contrôle



O   B  Proc.Plg*
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1198 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°



2'% MAT2'% 1



PREF ENT HOLD



1199 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
PREF ENT HOLD



1200 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 
fabricant



1'% BPE4'% 1



PREF ENT HOLD



1201 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
PREF INSP HOLD



1202 Préparation Intervention (IT) 18'% PREF23'% 1
PREF INSP HOLD



1203 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV25'% 2
PREF SUP HOLD



1204 Platinage et mise à disposition PROD
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier



0'% MAD25'% 2



VM CLIENT REVIEW



1205 Pose échafaudage 0'% ECHP25'% 1
VM ENT REVIEW



1206 Soudage IT 50'% SOUD75'% 2
VM ENT HOLD



1207 Radiographie des soudures et CND 10'% RAD85'% 2
VM INSP HOLD



1208 Vérification de la conformité au PID 3'% PID88'% 1
VM SUP HOLD



1209 Checking final + nettoyage chantier 5'% TIE93'% 1
VM SUP HOLD



1210 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
VM ENT REVIEW



1211 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
VM ENT REVIEW



1212 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
VM INSP HOLD



1213 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
PMER CLIENT REVIEW



1214 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2
MER CLIENT REVIEW



1634 1634 - TI SANS FEU / SANS EPR / CALO / TV Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise Document



Phase Qui acquitte ? Type contrôle



O   B  Proc.Plg*



1215 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°



2'% MAT2'% 1



PREF ENT HOLD



1216 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
PREF ENT HOLD



1217 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 
fabricant



1'% BPE4'% 1



PREF ENT HOLD



1218 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
PREF INSP HOLD



1219 Préparation Intervention (IT) 13'% PREF18'% 1
PREF INSP HOLD



1220 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV20'% 2
PREF SUP HOLD



1221 Platinage et mise à disposition PROD
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier



0'% MAD20'% 2



VM CLIENT REVIEW



1222 Pose échafaudage 0'% ECHP20'% 1
VM ENT REVIEW



1223 Réalisation IT 60'% SOUD80'% 2
VM ENT HOLD



1224 Pose traçage 5'% TRA85'% 1
VM ENT HOLD
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1225 Vérification de la conformité au PID 3'% PID88'% 1
VM SUP HOLD



1226 Checking final + nettoyage chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS



5'% TIE93'% 1



VM SUP HOLD



1227 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
VM ENT REVIEW



1228 Pose isolant calorifuge 0'% CALI95'% 1
VM SUP REVIEW



1229 Pose tôle calorifuge 0'% CALT95'% 1
VM SUP REVIEW



1230 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
VM ENT REVIEW



1231 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
VM INSP HOLD



1232 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
PMER CLIENT REVIEW



1233 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2
MER CLIENT REVIEW



1635 1635 - TI SANS FEU / SANS EPR / CALO / NON TV Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise Document



Phase Qui acquitte ? Type contrôle



O   B  Proc.Plg*



1234 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°



2'% MAT2'% 1



PREF ENT HOLD



1235 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
PREF ENT HOLD



1236 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 
fabricant



1'% BPE4'% 1



PREF ENT HOLD



1237 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
PREF INSP HOLD



1238 Préparation Intervention (IT) 13'% PREF18'% 1
PREF INSP HOLD



1239 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV20'% 2
PREF SUP HOLD



1240 Platinage et mise à disposition PROD
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier



0'% MAD20'% 2



VM CLIENT REVIEW



1241 Pose échafaudage 0'% ECHP20'% 1
VM ENT REVIEW



1242 Réalisation IT 65'% SOUD85'% 2
VM ENT HOLD



1243 Vérification de la conformité au PID 3'% PID88'% 1
VM SUP HOLD



1244 Checking final + nettoyage chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS



5'% TIE93'% 1



VM SUP HOLD



1245 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
VM ENT REVIEW



1246 Pose isolant calorifuge 0'% CALI95'% 1
VM SUP REVIEW



1247 Pose tôle calorifuge 0'% CALT95'% 1
VM SUP REVIEW



1248 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
VM ENT REVIEW



1249 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
VM INSP HOLD



1250 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
PMER CLIENT REVIEW



1251 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2
MER CLIENT REVIEW



1636 1636 - TI SANS FEU / SANS EPR / NON CALO Type obligatoirePondération totale 100'%
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Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise Document



Phase Qui acquitte ? Type contrôle



O   B  Proc.Plg*



1252 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°



2'% MAT2'% 1



PREF ENT HOLD



1253 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
PREF ENT HOLD



1254 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 
fabricant



1'% BPE4'% 1



PREF ENT HOLD



1255 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
PREF INSP HOLD



1256 Préparation Intervention (IT) 13'% PREF18'% 1
PREF INSP HOLD



1257 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV20'% 2
PREF SUP HOLD



1258 Platinage et mise à disposition PROD
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier



0'% MAD20'% 2



VM CLIENT REVIEW



1259 Pose échafaudage 0'% ECHP20'% 1
VM ENT REVIEW



1260 Réalisation IT 65'% SOUD85'% 2
VM ENT HOLD



1261 Vérification de la conformité au PID 3'% PID88'% 1
VM SUP HOLD



1262 Checking final + nettoyage chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS



5'% TIE93'% 1



VM SUP HOLD



1263 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
VM ENT REVIEW



1264 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
VM ENT REVIEW



1265 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
VM INSP HOLD



1266 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
PMER CLIENT REVIEW



1267 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2
MER CLIENT REVIEW



1637 1637 - TI FEU + PREF SANS EPR SITE / CALO / TV Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise Document



Phase Qui acquitte ? Type contrôle



O   B  Proc.Plg*



1268 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°



2'% MAT2'% 1



PREF ENT HOLD



1269 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
PREF ENT HOLD



1270 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 
fabricant



1'% BPE4'% 1



PREF ENT HOLD



1271 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
PREF INSP HOLD



1272 Réception préfabrication non éprouvée 23'% PREF28'% 1
PREF ENT HOLD



1273 Contrôle CND préfabrication 5'% CND33'% 1
PREF INSP REVIEW



1274 Epreuve hydraulique
Rq : Visa de l'épreuve suivant classification de la tuyauterie



8'% EPR41'% 2



PREF INSP HOLD



1275 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV43'% 2
PREF SUP HOLD



1276 Platinage et mise à disposition PROD
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier



0'% MAD43'% 2



VM CLIENT REVIEW
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1277 Pose échafaudage 0'% ECHP43'% 1
VM ENT REVIEW



1278 Montage supports
Rq : Inclus GC, charp.



5'% SUPP48'% 1



VM ENT HOLD



1279 Bardage des tuyauteries 10'% BARD58'% 1
VM ENT HOLD



1280 Soudage des tuyauteries 15'% SOUD73'% 2
VM ENT HOLD



1281 Pose traçage 5'% TRA78'% 1
VM ENT HOLD



1282 Radiographie des soudures et CND 5'% RAD83'% 2
VM INSP HOLD



1283 Vérification de la conformité au PID 3'% PID86'% 1
VM SUP HOLD



1284 Vérification isométrique avant épreuve (côtes, pentes, 
supportage)



2'% VERIF88'% 1



VM SUP HOLD



1285 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS



5'% TIE93'% 1



VM SUP HOLD



1286 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
VM ENT REVIEW



1287 Pose isolant calorifuge 0'% CALI95'% 1
VM SUP REVIEW



1288 Pose tôle calorifuge 0'% CALT95'% 1
VM SUP REVIEW



1289 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
VM ENT REVIEW



1290 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
VM INSP HOLD



1291 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
PMER CLIENT REVIEW



1292 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2
MER CLIENT REVIEW



1638 1638 - TI FEU + PREF SANS EPR SITE / CALO / NON TV Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise Document



Phase Qui acquitte ? Type contrôle



O   B  Proc.Plg*



1293 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°



2'% MAT2'% 1



PREF ENT HOLD



1294 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
PREF ENT HOLD



1295 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 
fabricant



1'% BPE4'% 1



PREF ENT HOLD



1296 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
PREF INSP HOLD



1297 Réception préfabrication non éprouvée 23'% PREF28'% 1
PREF ENT HOLD



1298 Contrôle CND préfabrication 5'% CND33'% 1
PREF INSP REVIEW



1299 Epreuve hydraulique
Rq : Visa de l'épreuve suivant classification de la tuyauterie



8'% EPR41'% 2



PREF INSP HOLD



1300 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV43'% 2
PREF SUP HOLD



1301 Platinage et mise à disposition PROD
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier



0'% MAD43'% 2



VM CLIENT REVIEW



1302 Pose échafaudage 0'% ECHP43'% 1
VM ENT REVIEW
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1303 Montage supports
Rq : Inclus GC, charp.



5'% SUPP48'% 1



VM ENT HOLD



1304 Bardage des tuyauteries 10'% BARD58'% 1
VM ENT HOLD



1305 Soudage des tuyauteries 20'% SOUD78'% 2
VM ENT HOLD



1306 Radiographie des soudures et CND 5'% RAD83'% 2
VM INSP HOLD



1307 Vérification de la conformité au PID 3'% PID86'% 1
VM SUP HOLD



1308 Vérification isométrique avant épreuve (côtes, pentes, 
supportage)



2'% VERIF88'% 1



VM SUP HOLD



1309 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS



5'% TIE93'% 1



VM SUP HOLD



1310 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
VM ENT REVIEW



1311 Pose isolant calorifuge 0'% CALI95'% 1
VM SUP REVIEW



1312 Pose tôle calorifuge 0'% CALT95'% 1
VM SUP REVIEW



1313 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
VM ENT REVIEW



1314 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
VM INSP HOLD



1315 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
PMER CLIENT REVIEW



1316 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2
MER CLIENT REVIEW



1639 1639 - TI FEU + PREF SANS EPR SITE / NON CALO Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise Document



Phase Qui acquitte ? Type contrôle



O   B  Proc.Plg*



1317 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°



2'% MAT2'% 1



PREF ENT HOLD



1318 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
PREF ENT HOLD



1319 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 
fabricant



1'% BPE4'% 1



PREF ENT HOLD



1320 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
PREF INSP HOLD



1321 Réception préfabrication non éprouvée 23'% PREF28'% 1
PREF ENT HOLD



1322 Contrôle CND préfabrication 5'% CND33'% 1
PREF INSP REVIEW



1323 Epreuve hydraulique
Rq : Visa de l'épreuve suivant classification de la tuyauterie



8'% EPR41'% 2



PREF INSP HOLD



1324 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV43'% 2
PREF SUP HOLD



1325 Platinage et mise à disposition PROD
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier



0'% MAD43'% 2



VM CLIENT REVIEW



1326 Pose échafaudage 0'% ECHP43'% 1
VM ENT REVIEW



1327 Montage supports
Rq : Inclus GC, charp.



5'% SUPP48'% 1



VM ENT HOLD



1328 Bardage des tuyauteries 10'% BARD58'% 1
VM ENT HOLD
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1329 Soudage des tuyauteries 20'% SOUD78'% 2
VM ENT HOLD



1330 Radiographie des soudures et CND 5'% RAD83'% 2
VM INSP HOLD



1331 Vérification de la conformité au PID 3'% PID86'% 1
VM SUP HOLD



1332 Vérification isométrique avant épreuve (côtes, pentes, 
supportage)



2'% VERIF88'% 1



VM SUP HOLD



1333 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS



5'% TIE93'% 1



VM SUP HOLD



1334 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
VM ENT REVIEW



1335 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
VM ENT REVIEW



1336 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
VM INSP HOLD



1337 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
PMER CLIENT REVIEW



1338 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2
MER CLIENT REVIEW



1640 1640 - TI FEU + PREF EPR SITE / CALO / TV Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise Document



Phase Qui acquitte ? Type contrôle



O   B  Proc.Plg*



1339 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°



2'% MAT2'% 1



PREF ENT HOLD



1340 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
PREF ENT HOLD



1341 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 
fabricant



1'% BPE4'% 1



PREF ENT HOLD



1342 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
PREF INSP HOLD



1343 Préfabrication 23'% PREF28'% 1
PREF INSP HOLD



1344 Contrôle CND préfabrication 5'% CND33'% 1
PREF INSP REVIEW



1345 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV35'% 2
PREF SUP HOLD



1346 Platinage et mise à disposition PROD
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier



0'% MAD35'% 2



VM CLIENT REVIEW



1347 Pose échafaudage 0'% ECHP35'% 1
VM ENT REVIEW



1348 Montage supports
Rq : Inclus GC, charp.



5'% SUPP40'% 1



VM ENT HOLD



1349 Bardage des tuyauteries 10'% BARD50'% 1
VM ENT HOLD



1350 Soudage des tuyauteries 15'% SOUD65'% 2
VM ENT HOLD



1351 Pose traçage 5'% TRA70'% 1
VM ENT HOLD



1352 Radiographie des soudures et CND chantier 5'% RAD75'% 2
VM INSP HOLD



1353 Vérification de la conformité au PID 3'% PID78'% 1
VM SUP HOLD



1354 Vérification isométrique avant épreuve (côtes, pentes, 
supportage)



2'% VERIF80'% 1



VM SUP HOLD
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1355 Epreuve hydraulique
Rq : Visa de l'épreuve suivant classification de la tuyauterie



8'% EPR88'% 2



VM INSP HOLD



1356 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS



5'% TIE93'% 1



VM SUP HOLD



1357 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
VM ENT REVIEW



1358 Pose isolant calorifuge 0'% CALI95'% 1
VM SUP REVIEW



1359 Pose tôle calorifuge 0'% CALT95'% 1
VM SUP REVIEW



1360 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
VM ENT REVIEW



1361 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
VM INSP HOLD



1362 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
PMER CLIENT REVIEW



1363 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2
MER CLIENT REVIEW



1641 1641 - TI FEU + PREF EPR SITE / CALO / NON TV Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise Document



Phase Qui acquitte ? Type contrôle



O   B  Proc.Plg*



1364 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°



2'% MAT2'% 1



PREF ENT HOLD



1365 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
PREF ENT HOLD



1366 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 
fabricant



1'% BPE4'% 1



PREF ENT HOLD



1367 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
PREF INSP HOLD



1368 Préfabrication 23'% PREF28'% 1
PREF INSP HOLD



1369 Contrôle CND préfabrication 5'% CND33'% 1
PREF INSP REVIEW



1370 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV35'% 2
PREF SUP HOLD



1371 Platinage et mise à disposition PROD
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier



0'% MAD35'% 2



VM CLIENT REVIEW



1372 Pose échafaudage 0'% ECHP35'% 1
VM ENT REVIEW



1373 Montage supports
Rq : Inclus GC, charp.



5'% SUPP40'% 1



VM ENT HOLD



1374 Bardage des tuyauteries 10'% BARD50'% 1
VM ENT HOLD



1375 Soudage des tuyauteries 20'% SOUD70'% 2
VM ENT HOLD



1376 Radiographie des soudures et CND chantier 5'% RAD75'% 2
VM INSP HOLD



1377 Vérification de la conformité au PID 3'% PID78'% 1
VM SUP HOLD



1378 Vérification isométrique avant épreuve (côtes, pentes, 
supportage)



2'% VERIF80'% 1



VM SUP HOLD



1379 Epreuve hydraulique
Rq : Visa de l'épreuve suivant classification de la tuyauterie



8'% EPR88'% 2



VM INSP HOLD



Page 29











1380 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS



5'% TIE93'% 1



VM SUP HOLD



1381 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
VM ENT REVIEW



1382 Pose isolant calorifuge 0'% CALI95'% 1
VM SUP REVIEW



1383 Pose tôle calorifuge 0'% CALT95'% 1
VM SUP REVIEW



1384 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
VM ENT REVIEW



1385 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
VM INSP HOLD



1386 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
PMER CLIENT REVIEW



1387 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2
MER CLIENT REVIEW



1642 1642 - TI FEU + PREF EPR SITE / NON CALO Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise Document



Phase Qui acquitte ? Type contrôle



O   B  Proc.Plg*



1388 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°



2'% MAT2'% 1



PREF ENT HOLD



1389 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
PREF ENT HOLD



1390 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 
fabricant



1'% BPE4'% 1



PREF ENT HOLD



1391 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
PREF INSP HOLD



1392 Préfabrication 23'% PREF28'% 1
PREF INSP HOLD



1393 Contrôle CND préfabrication 5'% CND33'% 1
PREF INSP REVIEW



1394 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV35'% 2
PREF SUP HOLD



1395 Platinage et mise à disposition PROD
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier



0'% MAD35'% 2



VM CLIENT REVIEW



1396 Pose échafaudage 0'% ECHP35'% 1
VM ENT REVIEW



1397 Montage supports
Rq : Inclus GC, charp.



5'% SUPP40'% 1



VM ENT HOLD



1398 Bardage des tuyauteries 10'% BARD50'% 1
VM ENT HOLD



1399 Soudage des tuyauteries 20'% SOUD70'% 2
VM ENT HOLD



1400 Radiographie des soudures et CND chantier 5'% RAD75'% 2
VM INSP HOLD



1401 Vérification de la conformité au PID 3'% PID78'% 1
VM SUP HOLD



1402 Vérification isométrique avant épreuve (côtes, pentes, 
supportage)



2'% VERIF80'% 1



VM SUP HOLD



1403 Epreuve hydraulique
Rq : Visa de l'épreuve suivant classification de la tuyauterie



8'% EPR88'% 2



VM INSP HOLD



1404 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS



5'% TIE93'% 1



VM SUP HOLD
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1405 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
VM ENT REVIEW



1406 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
VM ENT REVIEW



1407 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
VM INSP HOLD



1408 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
PMER CLIENT REVIEW



1409 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2
MER CLIENT REVIEW



1680 1680 - BOITE A RESSORT Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise Document



Phase Qui acquitte ? Type contrôle



O   B  Proc.Plg*



1420 PHASE DE MONTAGE
***************************
Sortie magasin



10'% MAT10'% 1



VM ENT REVIEW



1421 Conformité spécification dans Dossier Constructeur 5'% VERIF15'% 1
VM SUP REVIEW



1422 Contrôle repère et plaque signalétique 5'% VERIF20'% 1
VM ENT REVIEW



1423 Montage boîte à ressort, y compris levage 45'% MONT65'% 1
VM ENT REVIEW



1424 Contrôle conformité d'implantation suivant isométrique 5'% VERIF70'% 1
VM ENT REVIEW



1425 Vérification conformité support suivant standard de supportage 
isométrique



5'% SUPP75'% 1



VM ENT REVIEW



1426 Vérification du blocage du ressort 5'% VERIF80'% 2
VM ENT HOLD



1427 Prise photo 5'% PHO85'% 1
VM ENT REVIEW



1428 AVANT MISE EN SERVICE
*********************************
Checking final Lisega



5'% VERIF90'% 1



VM SUP REVIEW



1429 Clé de blocage enlevée 5'% VERIF95'% 1
VM SUP REVIEW



1430 Vérification plateau face à l'index rouge de service 5'% VERIF100'% 2
VM SUP HOLD



1681 1681 - SOUPAPE Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise Document



Phase Qui acquitte ? Type contrôle



O   B  Proc.Plg*



583 Sortie magasin 10'% MAT10'% 1
VM ENT HOLD



584 Conformité spécification 5'% VERIF15'% 1
VM SUP HOLD



585 Contrôle repère et plaque signalétique 10'% VERIF25'% 1
VM ENT HOLD



586 PV de tarage ou retarage + plombage 10'% VERIF35'% 1
VM SUP HOLD



587 Montage Soupape, y compris levage 45'% MONT80'% 1
VM ENT HOLD



588 Contrôle conformité d'implantation et conformité PID 5'% PID85'% 1
VM SUP HOLD



589 Contrôle emplacement, accessibilité, supportage 10'% VERIF95'% 2
VM SUP HOLD



590 Prise photo 5'% PHO100'% 1
VM ENT REVIEW



1682 1682 - INTERLOCK MECANIQUE Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*
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Phase Qui acquitte ? Type contrôle



1463 Pose suivant instructions et standard de montage 68'% MONT68'% 2
VM ENT HOLD



1464 Conformité PID 5'% PID73'% 1
VM SUP HOLD



1465 Test de fonctionnement 15'% VERIF88'% 1
VM ENT REVIEW



1466 Mise en position normale de marche 10'% MONT98'% 1
VM ENT REVIEW



1467 Remise clé de manoeuvre à l'exploitant 2'% DC-100'% 2
VM SUP HOLD



1690 1690 - Mise à disposition Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise Document



Phase Qui acquitte ? Type contrôle



O   B  Proc.Plg*



1458 Installation moyens de pompage 10'% MAD10'% 1
VM HOLD



1459 Pompage 50% 30'% MAD40'% 1
VM HOLD



1460 Pompage 100% 30'% MAD70'% 2
VM HOLD



1461 Mise en place platines process 20'% PLA90'% 2
VM HOLD



1462 Retrait platines process 10'% DPLA100'% 2
VM HOLD



Légende codes planning : (vide) : inexploité dans synchro planning / 1 : inclus dans prochaine tâche / 2 : tâche planning
Légende codes O B D : O : obligatoire (= verrouillé) / B = bloquant (= empêche réception) / D = dynamique (= nécessite arrêt installation)
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GammesTypesCDC2015 - TUY.pdf




N° TYPE



TV 1601
C



EPREUVE ON NON TV 1602
NC 1603



TV 1604
C



AVEC FEU EPREUVE OH NON TV 1605
NC 1606



TV 1607
C



EPREUVE INSPECT, NON TV 1608
NC 1609



ISO TV 1610
C



EPREUVE ON NON TV 1611
NC 1612



TV 1613
C



SANS FEU EPREUVE OH NON TV 1614
NC 1615



TV 1616
C



EPREUVE INSPECT, NON TV 1617
NC 1618



TV 1619
C



EPREUVE ON NON TV 1620
NC 1621



TV 1622
C



AVEC FEU EPREUVE OH NON TV 1623
NC 1624



TV 1625
C



PAS EPREUVE NON TV 1626
NC 1627 TV 1637



C
+ TUYAUTERIE PREFAB SANS EPREUVE SITE NON TV 1638



NC 1639
IT TV 1628



C TV 1640
EPREUVE OH NON TV 1629 C



NC 1630 EPREUVE SITE NON TV 1641
NC 1642



TV 1631
C



SANS FEU EPREUVE INSPECT, NON TV 1632
NC 1633



TV 1634
C



PAS EPREUVE NON TV 1635
NC 1636



DEPOSE 500



DEPOSE AVEC RECUPERATION INSTRUMENTATION 499











Imprimé le mercredi 27 mai 2015



Bibliothèque check-list type



1601 1601 - ISO FEU / O.N. / CALO / TV Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



106 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°



2'% MAT2'% 1



107 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
108 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 



fabricant
1'% BPE4'% 1



109 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
110 Réception préfabrication



Rq : Y compris épreuve si requis
23'% PREF28'% 1



111 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV30'% 2
112 Platinage et mise à disposition PROD



Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
0'% MAD30'% 2



113 Pose échafaudage 0'% ECHP30'% 1
114 Montage supports



Rq : Inclus GC, charp.
5'% SUPP35'% 1



115 Bardage des tuyauteries 15'% BARD50'% 1
116 Soudage des tuyauteries 15'% SOUD65'% 2
117 Pose traçage 5'% TRA70'% 1
118 Radiographie des soudures et CND 5'% RAD75'% 2
119 Vérification de la conformité au PID 3'% PID78'% 1
120 Vérification isométrique avant épreuve (côtes, pentes, 



supportage)
2'% VERIF80'% 1



121 Epreuve hydraulique signée par Organisme Notifié Entreprise 8'% EPR88'% 2
122 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 



bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS



5'% ISO93'% 1



123 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
124 Pose isolant calorifuge 0'% CALI95'% 1
125 Pose tôle calorifuge 0'% CALT95'% 1
126 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
127 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
128 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
659 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2



1602 1602 - ISO FEU / O.N. / CALO / NON TV Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



660 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°



2'% MAT2'% 1



661 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
662 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 



fabricant
1'% BPE4'% 1



663 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
664 Réception préfabrication



Rq : Y compris épreuve si requis
23'% PREF28'% 1



665 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV30'% 2
666 Platinage et mise à disposition PROD



Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
0'% MAD30'% 2



667 Pose échafaudage 0'% ECHP30'% 1
668 Montage supports



Rq : Inclus GC, charp.
5'% SUPP35'% 1



669 Bardage des tuyauteries 15'% BARD50'% 1
670 Soudage des tuyauteries 20'% SOUD70'% 2
671 Radiographie des soudures et CND 5'% RAD75'% 2
672 Vérification de la conformité au PID 3'% PID78'% 1
673 Vérification isométrique avant épreuve (côtes, pentes, 



supportage)
2'% VERIF80'% 1



674 Epreuve hydraulique signée par Organisme Notifié Entreprise 8'% EPR88'% 2
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675 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS



5'% ISO93'% 1



676 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
677 Pose isolant calorifuge 0'% CALI95'% 1
678 Pose tôle calorifuge 0'% CALT95'% 1
679 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
680 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
681 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
682 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2



1603 1603 - ISO FEU / O.N. / NON CALO Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



683 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°



2'% MAT2'% 1



684 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
685 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 



fabricant
1'% BPE4'% 1



686 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
687 Réception préfabrication



Rq : Y compris épreuve si requis
23'% PREF28'% 1



688 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV30'% 2
689 Platinage et mise à disposition PROD



Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
0'% MAD30'% 2



690 Pose échafaudage 0'% ECHP30'% 1
691 Montage supports



Rq : Inclus GC, charp.
5'% SUPP35'% 1



692 Bardage des tuyauteries 15'% BARD50'% 1
693 Soudage des tuyauteries 20'% SOUD70'% 2
694 Radiographie des soudures et CND 5'% RAD75'% 2
695 Vérification de la conformité au PID 3'% PID78'% 1
696 Vérification isométrique avant épreuve (côtes, pentes, 



supportage)
2'% VERIF80'% 1



697 Epreuve hydraulique signée par Organisme Notifié Entreprise 8'% EPR88'% 2
698 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 



bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS



5'% ISO93'% 1



699 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
700 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
701 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
702 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
703 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2



1604 1604 - ISO FEU / O.H. / CALO / TV Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



704 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°



2'% MAT2'% 1



705 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
706 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 



fabricant
1'% BPE4'% 1



707 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
708 Réception préfabrication



Rq : Y compris épreuve si requis
23'% PREF28'% 1



709 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV30'% 2
710 Platinage et mise à disposition PROD



Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
0'% MAD30'% 2



711 Pose échafaudage 0'% ECHP30'% 1
712 Montage supports



Rq : Inclus GC, charp.
5'% SUPP35'% 1



713 Bardage des tuyauteries 15'% BARD50'% 1
714 Soudage des tuyauteries 15'% SOUD65'% 2
715 Pose traçage 5'% TRA70'% 1
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716 Radiographie des soudures et CND 5'% RAD75'% 2
717 Vérification de la conformité au PID 3'% PID78'% 1
718 Vérification isométrique avant épreuve (côtes, pentes, 



supportage)
2'% VERIF80'% 1



719 Epreuve hydraulique signée par Organisme Habilité par le Client 8'% EPR88'% 2
720 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 



bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS



5'% ISO93'% 1



721 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
722 Pose isolant calorifuge 0'% CALI95'% 1
723 Pose tôle calorifuge 0'% CALT95'% 1
724 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
725 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
726 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
727 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2



1605 1605 - ISO FEU / O.H. / CALO / NON TV Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



728 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°



2'% MAT2'% 1



729 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
730 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 



fabricant
1'% BPE4'% 1



731 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
732 Réception préfabrication



Rq : Y compris épreuve si requis
23'% PREF28'% 1



733 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV30'% 2
734 Platinage et mise à disposition PROD



Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
0'% MAD30'% 2



735 Pose échafaudage 0'% ECHP30'% 1
736 Montage supports



Rq : Inclus GC, charp.
5'% SUPP35'% 1



737 Bardage des tuyauteries 15'% BARD50'% 1
738 Soudage des tuyauteries 20'% SOUD70'% 2
739 Radiographie des soudures et CND 5'% RAD75'% 2
740 Vérification de la conformité au PID 3'% PID78'% 1
741 Vérification isométrique avant épreuve (côtes, pentes, 



supportage)
2'% VERIF80'% 1



742 Epreuve hydraulique signée par Organisme Habilité par le Client 8'% EPR88'% 2
743 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 



bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS



5'% ISO93'% 1



744 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
745 Pose isolant calorifuge 0'% CALI95'% 1
746 Pose tôle calorifuge 0'% CALT95'% 1
747 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
748 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
749 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
750 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2



1606 1606 - ISO FEU / O.H. / NON CALO Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



751 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°



2'% MAT2'% 1



752 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
753 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 



fabricant
1'% BPE4'% 1



754 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
755 Réception préfabrication



Rq : Y compris épreuve si requis
23'% PREF28'% 1



756 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV30'% 2
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757 Platinage et mise à disposition PROD
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier



0'% MAD30'% 2



758 Pose échafaudage 0'% ECHP30'% 1
759 Montage supports



Rq : Inclus GC, charp.
5'% SUPP35'% 1



760 Bardage des tuyauteries 15'% BARD50'% 1
761 Soudage des tuyauteries 20'% SOUD70'% 2
762 Radiographie des soudures et CND 5'% RAD75'% 2
763 Vérification de la conformité au PID 3'% PID78'% 1
764 Vérification isométrique avant épreuve (côtes, pentes, 



supportage)
2'% VERIF80'% 1



765 Epreuve hydraulique signée par Organisme Habilité par le Client 8'% EPR88'% 2
766 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 



bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS



5'% ISO93'% 1



767 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
768 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
769 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
770 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
771 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2



1607 1607 - ISO FEU / INSP / CALO / TV Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



772 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°



2'% MAT2'% 1



773 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
774 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 



fabricant
1'% BPE4'% 1



775 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
776 Réception préfabrication



Rq : Y compris épreuve si requis
23'% PREF28'% 1



777 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV30'% 2
778 Platinage et mise à disposition PROD



Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
0'% MAD30'% 2



779 Pose échafaudage 0'% ECHP30'% 1
780 Montage supports



Rq : Inclus GC, charp.
5'% SUPP35'% 1



781 Bardage des tuyauteries 15'% BARD50'% 1
782 Soudage des tuyauteries 15'% SOUD65'% 2
783 Pose traçage 5'% TRA70'% 1
784 Radiographie des soudures et CND 5'% RAD75'% 2
785 Vérification de la conformité au PID 3'% PID78'% 1
786 Vérification isométrique avant épreuve (côtes, pentes, 



supportage)
2'% VERIF80'% 1



787 Epreuve hydraulique signée par Inspection Projet 8'% EPR88'% 2
788 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 



bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS



5'% ISO93'% 1



789 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
790 Pose isolant calorifuge 0'% CALI95'% 1
791 Pose tôle calorifuge 0'% CALT95'% 1
792 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
793 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
794 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
795 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2



1608 1608 - ISO FEU / INSP / CALO / NON TV Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



796 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°



2'% MAT2'% 1



797 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
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798 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 
fabricant



1'% BPE4'% 1



799 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
800 Réception préfabrication



Rq : Y compris épreuve si requis
23'% PREF28'% 1



801 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV30'% 2
802 Platinage et mise à disposition PROD



Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
0'% MAD30'% 2



803 Pose échafaudage 0'% ECHP30'% 1
804 Montage supports



Rq : Inclus GC, charp.
5'% SUPP35'% 1



805 Bardage des tuyauteries 15'% BARD50'% 1
806 Soudage des tuyauteries 20'% SOUD70'% 2
807 Radiographie des soudures et CND 5'% RAD75'% 2
808 Vérification de la conformité au PID 3'% PID78'% 1
809 Vérification isométrique avant épreuve (côtes, pentes, 



supportage)
2'% VERIF80'% 1



810 Epreuve hydraulique signée par Inspection Projet 8'% EPR88'% 2
811 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 



bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS



5'% ISO93'% 1



812 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
813 Pose isolant calorifuge 0'% CALI95'% 1
814 Pose tôle calorifuge 0'% CALT95'% 1
815 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
816 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
817 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
818 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2



1609 1609 - ISO FEU / INSP / NON CALO Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



819 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°



2'% MAT2'% 1



820 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
821 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 



fabricant
1'% BPE4'% 1



822 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
823 Réception préfabrication



Rq : Y compris épreuve si requis
23'% PREF28'% 1



824 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV30'% 2
825 Platinage et mise à disposition PROD



Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
0'% MAD30'% 2



826 Pose échafaudage 0'% ECHP30'% 1
827 Montage supports



Rq : Inclus GC, charp.
5'% SUPP35'% 1



828 Bardage des tuyauteries 15'% BARD50'% 1
829 Soudage des tuyauteries 20'% SOUD70'% 2
830 Radiographie des soudures et CND 5'% RAD75'% 2
831 Vérification de la conformité au PID 3'% PID78'% 1
832 Vérification isométrique avant épreuve (côtes, pentes, 



supportage)
2'% VERIF80'% 1



833 Epreuve hydraulique signée par Inspection Projet 8'% EPR88'% 2
834 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 



bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS



5'% ISO93'% 1



835 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
836 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
837 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
838 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
839 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2



1610 1610 - ISO SANS FEU / O.N. / CALO / TV Type obligatoirePondération totale 100'%
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Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



840 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°



2'% MAT2'% 1



841 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
842 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 



fabricant
1'% BPE4'% 1



843 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
844 Réception préfabrication non éprouvée 28'% PREF33'% 1
845 Radiographie des soudures et CND 5'% RAD38'% 1
846 Epreuve hydraulique signée par Organisme Notifié Entreprise 8'% EPR46'% 1
847 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV48'% 2
848 Platinage et mise à disposition PROD



Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
0'% MAD48'% 2



849 Pose échafaudage 0'% ECHP48'% 1
850 Montage supports



Rq : Inclus GC, charp.
10'% SUPP58'% 1



851 Bardage des tuyauteries 20'% SOUD78'% 1
852 Pose traçage 5'% TRA83'% 1
853 Vérification de la conformité au PID 3'% PID86'% 1
854 Vérification isométrique (côtes, pentes, supportage) 2'% VERIF88'% 1
855 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 



bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS



5'% ISO93'% 1



856 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
857 Pose isolant calorifuge 0'% CALI95'% 1
858 Pose tôle calorifuge 0'% CALT95'% 1
859 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
860 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
861 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
862 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2



1611 1611 - ISO SANS FEU / O.N. / CALO / NON TV Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



863 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°



2'% MAT2'% 1



864 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
865 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 



fabricant
1'% BPE4'% 1



866 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
867 Réception préfabrication non éprouvée 28'% PREF33'% 1
868 Radiographie des soudures et CND 5'% RAD38'% 1
869 Epreuve hydraulique signée par Organisme Notifié Entreprise 8'% EPR46'% 1
870 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV48'% 2
871 Platinage et mise à disposition PROD



Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
0'% MAD48'% 2



872 Pose échafaudage 0'% ECHP48'% 1
873 Montage supports



Rq : Inclus GC, charp.
10'% SUPP58'% 1



874 Bardage des tuyauteries 25'% SOUD83'% 1
875 Vérification de la conformité au PID 3'% PID86'% 1
876 Vérification isométrique (côtes, pentes, supportage) 2'% VERIF88'% 1
877 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 



bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS



5'% ISO93'% 1



878 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
879 Pose isolant calorifuge 0'% CALI95'% 1
880 Pose tôle calorifuge 0'% CALT95'% 1
881 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
882 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
883 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
884 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2
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1612 1612 - ISO SANS FEU / O.N. / NON CALO Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



885 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°



2'% MAT2'% 1



886 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
887 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 



fabricant
1'% BPE4'% 1



888 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
889 Réception préfabrication non éprouvée 28'% PREF33'% 1
890 Radiographie des soudures et CND 5'% RAD38'% 1
891 Epreuve hydraulique signée par Organisme Notifié Entreprise 8'% EPR46'% 1
892 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV48'% 2
893 Platinage et mise à disposition PROD



Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
0'% MAD48'% 2



894 Pose échafaudage 0'% ECHP48'% 1
895 Montage supports



Rq : Inclus GC, charp.
10'% SUPP58'% 1



896 Bardage des tuyauteries 25'% SOUD83'% 1
897 Vérification de la conformité au PID 3'% PID86'% 1
898 Vérification isométrique (côtes, pentes, supportage) 2'% VERIF88'% 1
899 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 



bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS



5'% ISO93'% 1



900 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
901 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
902 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
903 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
904 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2



1613 1613 - ISO SANS FEU / O.H. / CALO / TV Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



905 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°



2'% MAT2'% 1



906 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
907 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 



fabricant
1'% BPE4'% 1



908 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
909 Réception préfabrication non éprouvée 28'% PREF33'% 1
910 Radiographie des soudures et CND 5'% RAD38'% 1
911 Epreuve hydraulique signée par Organisme Habilité par le Client 8'% EPR46'% 1
912 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV48'% 2
913 Platinage et mise à disposition PROD



Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
0'% MAD48'% 2



914 Pose échafaudage 0'% ECHP48'% 1
915 Montage supports



Rq : Inclus GC, charp.
10'% SUPP58'% 1



916 Bardage des tuyauteries 20'% SOUD78'% 1
917 Pose traçage 5'% TRA83'% 1
918 Vérification de la conformité au PID 3'% PID86'% 1
919 Vérification isométrique (côtes, pentes, supportage) 2'% VERIF88'% 1
920 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 



bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS



5'% ISO93'% 1



921 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
922 Pose isolant calorifuge 0'% CALI95'% 1
923 Pose tôle calorifuge 0'% CALT95'% 1
924 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
925 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
926 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
927 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2
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1614 1614 - ISO SANS FEU / O.H. / CALO / NON TV Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



928 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°



2'% MAT2'% 1



929 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
930 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 



fabricant
1'% BPE4'% 1



931 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
932 Réception préfabrication non éprouvée 28'% PREF33'% 1
933 Radiographie des soudures et CND 5'% RAD38'% 1
934 Epreuve hydraulique signée par Organisme Habilité par le Client 8'% EPR46'% 1
935 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV48'% 2
936 Platinage et mise à disposition PROD



Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
0'% MAD48'% 2



937 Pose échafaudage 0'% ECHP48'% 1
938 Montage supports



Rq : Inclus GC, charp.
10'% SUPP58'% 1



939 Bardage des tuyauteries 25'% SOUD83'% 1
940 Vérification de la conformité au PID 3'% PID86'% 1
941 Vérification isométrique (côtes, pentes, supportage) 2'% VERIF88'% 1
942 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 



bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS



5'% ISO93'% 1



943 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
944 Pose isolant calorifuge 0'% CALI95'% 1
945 Pose tôle calorifuge 0'% CALT95'% 1
946 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
947 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
948 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
949 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2



1615 1615 - ISO SANS FEU / O.H. / NON CALO Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



950 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°



2'% MAT2'% 1



951 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
952 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 



fabricant
1'% BPE4'% 1



953 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
954 Réception préfabrication non éprouvée 28'% PREF33'% 1
955 Radiographie des soudures et CND 5'% RAD38'% 1
956 Epreuve hydraulique signée par Organisme Habilité par le Client 8'% EPR46'% 1
957 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV48'% 2
958 Platinage et mise à disposition PROD



Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
0'% MAD48'% 2



959 Pose échafaudage 0'% ECHP48'% 1
960 Montage supports



Rq : Inclus GC, charp.
10'% SUPP58'% 1



961 Bardage des tuyauteries 25'% SOUD83'% 1
962 Vérification de la conformité au PID 3'% PID86'% 1
963 Vérification isométrique (côtes, pentes, supportage) 2'% VERIF88'% 1
964 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 



bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS



5'% ISO93'% 1



965 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
966 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
967 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
968 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
969 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2



1616 1616 - ISO SANS FEU / INSP / CALO / TV Type obligatoirePondération totale 100'%
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Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



970 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°



2'% MAT2'% 1



971 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
972 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 



fabricant
1'% BPE4'% 1



973 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
974 Réception préfabrication non éprouvée 28'% PREF33'% 1
975 Radiographie des soudures et CND 5'% RAD38'% 1
976 Epreuve hydraulique signée par Inspection Projet 8'% EPR46'% 1
977 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV48'% 2
978 Platinage et mise à disposition PROD



Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
0'% MAD48'% 2



979 Pose échafaudage 0'% ECHP48'% 1
980 Montage supports



Rq : Inclus GC, charp.
10'% SUPP58'% 1



981 Bardage des tuyauteries 20'% SOUD78'% 1
982 Pose traçage 5'% TRA83'% 1
983 Vérification de la conformité au PID 3'% PID86'% 1
984 Vérification isométrique (côtes, pentes, supportage) 2'% VERIF88'% 1
985 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 



bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS



5'% ISO93'% 1



986 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
987 Pose isolant calorifuge 0'% CALI95'% 1
988 Pose tôle calorifuge 0'% CALT95'% 1
989 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
990 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
991 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
992 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2



1617 1617 - ISO SANS FEU / INSP / CALO / NON TV Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



993 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°



2'% MAT2'% 1



994 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
995 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 



fabricant
1'% BPE4'% 1



996 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
997 Réception préfabrication non éprouvée 28'% PREF33'% 1
998 Radiographie des soudures et CND 5'% RAD38'% 1
999 Epreuve hydraulique signée par Inspection Projet 8'% EPR46'% 1
1000 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV48'% 2
1001 Platinage et mise à disposition PROD



Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
0'% MAD48'% 2



1002 Pose échafaudage 0'% ECHP48'% 1
1003 Montage supports



Rq : Inclus GC, charp.
10'% SUPP58'% 1



1004 Bardage des tuyauteries 25'% SOUD83'% 1
1005 Vérification de la conformité au PID 3'% PID86'% 1
1006 Vérification isométrique (côtes, pentes, supportage) 2'% VERIF88'% 1
1007 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 



bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS



5'% ISO93'% 1



1008 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
1009 Pose isolant calorifuge 0'% CALI95'% 1
1010 Pose tôle calorifuge 0'% CALT95'% 1
1011 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
1012 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
1013 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
1014 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2
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1618 1618 - ISO SANS FEU / INSP / NON CALO Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



1015 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°



2'% MAT2'% 1



1016 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
1017 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 



fabricant
1'% BPE4'% 1



1018 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
1019 Réception préfabrication non éprouvée 28'% PREF33'% 1
1020 Radiographie des soudures et CND 5'% RAD38'% 1
1021 Epreuve hydraulique signée par Inspection Projet 8'% EPR46'% 1
1022 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV48'% 2
1023 Platinage et mise à disposition PROD



Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
0'% MAD48'% 2



1024 Pose échafaudage 0'% ECHP48'% 1
1025 Montage supports



Rq : Inclus GC, charp.
10'% SUPP58'% 1



1026 Bardage des tuyauteries 25'% SOUD83'% 1
1027 Vérification de la conformité au PID 3'% PID86'% 1
1028 Vérification isométrique (côtes, pentes, supportage) 2'% VERIF88'% 1
1029 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 



bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS



5'% ISO93'% 1



1030 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
1031 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
1032 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
1033 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
1034 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2



1619 1619 - TI FEU / O.N. / CALO / TV Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



1035 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°



2'% MAT2'% 1



1036 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
1037 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 



fabricant
1'% BPE4'% 1



1038 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
1039 Préparation Intervention (IT) 18'% PREF23'% 1
1040 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV25'% 2
1041 Platinage et mise à disposition PROD



Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
0'% MAD25'% 2



1042 Pose échafaudage 0'% ECHP25'% 1
1043 Soudage IT 35'% SOUD60'% 2
1044 Pose traçage 5'% TRA65'% 1
1045 Radiographie des soudures et CND 10'% RAD75'% 2
1046 Vérification de la conformité au PID 3'% PID78'% 1
1047 Vérification isométrique avant épreuve (côtes, pentes, 



supportage)
2'% VERIF80'% 1



1048 Epreuve hydraulique signée par Organisme Notifié Entreprise 8'% EPR88'% 2
1049 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 



bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS



5'% TIE93'% 1



1050 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
1051 Pose isolant calorifuge 0'% CALI95'% 1
1052 Pose tôle calorifuge 0'% CALT95'% 1
1053 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
1054 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
1055 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
1056 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2



1620 1620 - TI FEU / O.N. / CALO / NON TV Type obligatoirePondération totale 100'%
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Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



1057 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°



2'% MAT2'% 1



1058 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
1059 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 



fabricant
1'% BPE4'% 1



1060 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
1061 Préparation Intervention (IT) 18'% PREF23'% 1
1062 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV25'% 2
1063 Platinage et mise à disposition PROD



Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
0'% MAD25'% 2



1064 Pose échafaudage 0'% ECHP25'% 1
1065 Soudage IT 40'% SOUD65'% 2
1066 Radiographie des soudures et CND 10'% RAD75'% 2
1067 Vérification de la conformité au PID 3'% PID78'% 1
1068 Vérification isométrique avant épreuve (côtes, pentes, 



supportage)
2'% VERIF80'% 1



1069 Epreuve hydraulique signée par Organisme Notifié Entreprise 8'% EPR88'% 2
1070 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 



bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS



5'% TIE93'% 1



1071 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
1072 Pose isolant calorifuge 0'% CALI95'% 1
1073 Pose tôle calorifuge 0'% CALT95'% 1
1074 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
1075 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
1076 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
1077 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2



1621 1621 - TI FEU / O.N. / NON CALO Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



1078 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°



2'% MAT2'% 1



1079 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
1080 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 



fabricant
1'% BPE4'% 1



1081 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
1082 Préparation Intervention (IT) 18'% PREF23'% 1
1083 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV25'% 2
1084 Platinage et mise à disposition PROD



Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
0'% MAD25'% 2



1085 Pose échafaudage 0'% ECHP25'% 1
1086 Soudage IT 40'% SOUD65'% 2
1087 Radiographie des soudures et CND 10'% RAD75'% 2
1088 Vérification de la conformité au PID 3'% PID78'% 1
1089 Vérification isométrique avant épreuve (côtes, pentes, 



supportage)
2'% VERIF80'% 1



1090 Epreuve hydraulique signée par Organisme Notifié Entreprise 8'% EPR88'% 2
1091 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 



bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS



5'% TIE93'% 1



1092 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
1093 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
1094 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
1095 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
1096 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2



1622 1622 - TI FEU / O.H. / CALO / TV Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



1097 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°



2'% MAT2'% 1
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1098 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
1099 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 



fabricant
1'% BPE4'% 1



1100 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
1101 Préparation Intervention (IT) 18'% PREF23'% 1
1102 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV25'% 2
1103 Platinage et mise à disposition PROD



Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
0'% MAD25'% 2



1104 Pose échafaudage 0'% ECHP25'% 1
1105 Soudage IT 35'% SOUD60'% 2
1106 Pose traçage 5'% TRA65'% 1
1107 Radiographie des soudures et CND 10'% RAD75'% 2
1108 Vérification de la conformité au PID 3'% PID78'% 1
1109 Vérification isométrique avant épreuve (côtes, pentes, 



supportage)
2'% VERIF80'% 1



1110 Epreuve hydraulique signée par Organisme Habilité le Client 8'% EPR88'% 2
1111 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 



bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS



5'% TIE93'% 1



1112 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
1113 Pose isolant calorifuge 0'% CALI95'% 1
1114 Pose tôle calorifuge 0'% CALT95'% 1
1115 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
1116 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
1117 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
1118 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2



1623 1623 - TI FEU / O.H. / CALO / NON TV Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



1119 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°



2'% MAT2'% 1



1120 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
1121 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 



fabricant
1'% BPE4'% 1



1122 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
1123 Préparation Intervention (IT) 18'% PREF23'% 1
1124 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV25'% 2
1125 Platinage et mise à disposition PROD



Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
0'% MAD25'% 2



1126 Pose échafaudage 0'% ECHP25'% 1
1127 Soudage IT 40'% SOUD65'% 2
1128 Radiographie des soudures et CND 10'% RAD75'% 2
1129 Vérification de la conformité au PID 3'% PID78'% 1
1130 Vérification isométrique avant épreuve (côtes, pentes, 



supportage)
2'% VERIF80'% 1



1131 Epreuve hydraulique signée par Organisme Habilité le Client 8'% EPR88'% 2
1132 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 



bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS



5'% TIE93'% 1



1133 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
1134 Pose isolant calorifuge 0'% CALI95'% 1
1135 Pose tôle calorifuge 0'% CALT95'% 1
1136 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
1137 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
1138 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
1139 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2



1624 1624 - TI FEU / O.H. / NON CALO Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



1140 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°



2'% MAT2'% 1
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1141 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
1142 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 



fabricant
1'% BPE4'% 1



1143 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
1144 Préparation Intervention (IT) 18'% PREF23'% 1
1145 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV25'% 2
1146 Platinage et mise à disposition PROD



Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
0'% MAD25'% 2



1147 Pose échafaudage 0'% ECHP25'% 1
1148 Soudage IT 40'% SOUD65'% 2
1149 Radiographie des soudures et CND 10'% RAD75'% 2
1150 Vérification de la conformité au PID 3'% PID78'% 1
1151 Vérification isométrique avant épreuve (côtes, pentes, 



supportage)
2'% VERIF80'% 1



1152 Epreuve hydraulique signée par Organisme Habilité le Client 8'% EPR88'% 2
1153 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 



bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS



5'% TIE93'% 1



1154 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
1155 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
1156 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
1157 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
1158 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2



1625 1625 - TI FEU / SANS EPR / CALO / TV Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



1159 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°



2'% MAT2'% 1



1160 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
1161 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 



fabricant
1'% BPE4'% 1



1162 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
1163 Préparation Intervention (IT) 18'% PREF23'% 1
1164 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV25'% 2
1165 Platinage et mise à disposition PROD



Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
0'% MAD25'% 2



1166 Pose échafaudage 0'% ECHP25'% 1
1167 Soudage IT 45'% SOUD70'% 2
1168 Pose traçage 5'% TRA75'% 1
1169 Radiographie des soudures et CND 10'% RAD85'% 2
1170 Vérification de la conformité au PID 3'% PID88'% 1
1171 Checking final + nettoyage chantier 5'% TIE93'% 1
1172 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
1173 Pose isolant calorifuge 0'% CALI95'% 1
1174 Pose tôle calorifuge 0'% CALT95'% 1
1175 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
1176 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
1177 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
1178 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2



1626 1626 - TI FEU / SANS EPR / CALO / NON TV Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



1179 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°



2'% MAT2'% 1



1180 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
1181 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 



fabricant
1'% BPE4'% 1



1182 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
1183 Préparation Intervention (IT) 18'% PREF23'% 1
1184 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV25'% 2
1185 Platinage et mise à disposition PROD



Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
0'% MAD25'% 2
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1186 Pose échafaudage 0'% ECHP25'% 1
1187 Soudage IT 50'% SOUD75'% 2
1188 Radiographie des soudures et CND 10'% RAD85'% 2
1189 Vérification de la conformité au PID 3'% PID88'% 1
1190 Checking final + nettoyage chantier 5'% TIE93'% 1
1191 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
1192 Pose isolant calorifuge 0'% CALI95'% 1
1193 Pose tôle calorifuge 0'% CALT95'% 1
1194 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
1195 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
1196 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
1197 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2



1627 1627 - TI FEU / SANS EPR / NON CALO Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



1198 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°



2'% MAT2'% 1



1199 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
1200 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 



fabricant
1'% BPE4'% 1



1201 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
1202 Préparation Intervention (IT) 18'% PREF23'% 1
1203 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV25'% 2
1204 Platinage et mise à disposition PROD



Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
0'% MAD25'% 2



1205 Pose échafaudage 0'% ECHP25'% 1
1206 Soudage IT 50'% SOUD75'% 2
1207 Radiographie des soudures et CND 10'% RAD85'% 2
1208 Vérification de la conformité au PID 3'% PID88'% 1
1209 Checking final + nettoyage chantier 5'% TIE93'% 1
1210 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
1211 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
1212 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
1213 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
1214 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2



1634 1634 - TI SANS FEU / SANS EPR / CALO / TV Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



1215 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°



2'% MAT2'% 1



1216 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
1217 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 



fabricant
1'% BPE4'% 1



1218 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
1219 Préparation Intervention (IT) 13'% PREF18'% 1
1220 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV20'% 2
1221 Platinage et mise à disposition PROD



Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
0'% MAD20'% 2



1222 Pose échafaudage 0'% ECHP20'% 1
1223 Réalisation IT 60'% SOUD80'% 2
1224 Pose traçage 5'% TRA85'% 1
1225 Vérification de la conformité au PID 3'% PID88'% 1
1226 Checking final + nettoyage chantier



Rq : Vérif. étiqu. GTIS
5'% TIE93'% 1



1227 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
1228 Pose isolant calorifuge 0'% CALI95'% 1
1229 Pose tôle calorifuge 0'% CALT95'% 1
1230 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
1231 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
1232 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
1233 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2
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1635 1635 - TI SANS FEU / SANS EPR / CALO / NON TV Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



1234 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°



2'% MAT2'% 1



1235 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
1236 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 



fabricant
1'% BPE4'% 1



1237 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
1238 Préparation Intervention (IT) 13'% PREF18'% 1
1239 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV20'% 2
1240 Platinage et mise à disposition PROD



Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
0'% MAD20'% 2



1241 Pose échafaudage 0'% ECHP20'% 1
1242 Réalisation IT 65'% SOUD85'% 2
1243 Vérification de la conformité au PID 3'% PID88'% 1
1244 Checking final + nettoyage chantier



Rq : Vérif. étiqu. GTIS
5'% TIE93'% 1



1245 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
1246 Pose isolant calorifuge 0'% CALI95'% 1
1247 Pose tôle calorifuge 0'% CALT95'% 1
1248 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
1249 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
1250 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
1251 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2



1636 1636 - TI SANS FEU / SANS EPR / NON CALO Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



1252 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°



2'% MAT2'% 1



1253 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
1254 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 



fabricant
1'% BPE4'% 1



1255 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
1256 Préparation Intervention (IT) 13'% PREF18'% 1
1257 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV20'% 2
1258 Platinage et mise à disposition PROD



Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
0'% MAD20'% 2



1259 Pose échafaudage 0'% ECHP20'% 1
1260 Réalisation IT 65'% SOUD85'% 2
1261 Vérification de la conformité au PID 3'% PID88'% 1
1262 Checking final + nettoyage chantier



Rq : Vérif. étiqu. GTIS
5'% TIE93'% 1



1263 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
1264 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
1265 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
1266 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
1267 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2



1637 1637 - TI FEU + PREF SANS EPR SITE / CALO / TV Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



1268 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°



2'% MAT2'% 1



1269 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
1270 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 



fabricant
1'% BPE4'% 1



1271 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
1272 Réception préfabrication non éprouvée 23'% PREF28'% 1
1273 Contrôle CND préfabrication 5'% CND33'% 1
1274 Epreuve hydraulique



Rq : Visa de l'épreuve suivant classification de la tuyauterie
8'% EPR41'% 2



1275 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV43'% 2
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1276 Platinage et mise à disposition PROD
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier



0'% MAD43'% 2



1277 Pose échafaudage 0'% ECHP43'% 1
1278 Montage supports



Rq : Inclus GC, charp.
5'% SUPP48'% 1



1279 Bardage des tuyauteries 10'% BARD58'% 1
1280 Soudage des tuyauteries 15'% SOUD73'% 2
1281 Pose traçage 5'% TRA78'% 1
1282 Radiographie des soudures et CND 5'% RAD83'% 2
1283 Vérification de la conformité au PID 3'% PID86'% 1
1284 Vérification isométrique avant épreuve (côtes, pentes, 



supportage)
2'% VERIF88'% 1



1285 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS



5'% TIE93'% 1



1286 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
1287 Pose isolant calorifuge 0'% CALI95'% 1
1288 Pose tôle calorifuge 0'% CALT95'% 1
1289 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
1290 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
1291 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
1292 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2



1638 1638 - TI FEU + PREF SANS EPR SITE / CALO / NON TV Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



1293 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°



2'% MAT2'% 1



1294 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
1295 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 



fabricant
1'% BPE4'% 1



1296 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
1297 Réception préfabrication non éprouvée 23'% PREF28'% 1
1298 Contrôle CND préfabrication 5'% CND33'% 1
1299 Epreuve hydraulique



Rq : Visa de l'épreuve suivant classification de la tuyauterie
8'% EPR41'% 2



1300 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV43'% 2
1301 Platinage et mise à disposition PROD



Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
0'% MAD43'% 2



1302 Pose échafaudage 0'% ECHP43'% 1
1303 Montage supports



Rq : Inclus GC, charp.
5'% SUPP48'% 1



1304 Bardage des tuyauteries 10'% BARD58'% 1
1305 Soudage des tuyauteries 20'% SOUD78'% 2
1306 Radiographie des soudures et CND 5'% RAD83'% 2
1307 Vérification de la conformité au PID 3'% PID86'% 1
1308 Vérification isométrique avant épreuve (côtes, pentes, 



supportage)
2'% VERIF88'% 1



1309 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS



5'% TIE93'% 1



1310 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
1311 Pose isolant calorifuge 0'% CALI95'% 1
1312 Pose tôle calorifuge 0'% CALT95'% 1
1313 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
1314 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
1315 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
1316 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2



1639 1639 - TI FEU + PREF SANS EPR SITE / NON CALO Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



1317 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°



2'% MAT2'% 1
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1318 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
1319 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 



fabricant
1'% BPE4'% 1



1320 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
1321 Réception préfabrication non éprouvée 23'% PREF28'% 1
1322 Contrôle CND préfabrication 5'% CND33'% 1
1323 Epreuve hydraulique



Rq : Visa de l'épreuve suivant classification de la tuyauterie
8'% EPR41'% 2



1324 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV43'% 2
1325 Platinage et mise à disposition PROD



Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
0'% MAD43'% 2



1326 Pose échafaudage 0'% ECHP43'% 1
1327 Montage supports



Rq : Inclus GC, charp.
5'% SUPP48'% 1



1328 Bardage des tuyauteries 10'% BARD58'% 1
1329 Soudage des tuyauteries 20'% SOUD78'% 2
1330 Radiographie des soudures et CND 5'% RAD83'% 2
1331 Vérification de la conformité au PID 3'% PID86'% 1
1332 Vérification isométrique avant épreuve (côtes, pentes, 



supportage)
2'% VERIF88'% 1



1333 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS



5'% TIE93'% 1



1334 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
1335 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
1336 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
1337 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
1338 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2



1640 1640 - TI FEU + PREF EPR SITE / CALO / TV Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



1339 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°



2'% MAT2'% 1



1340 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
1341 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 



fabricant
1'% BPE4'% 1



1342 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
1343 Préfabrication 23'% PREF28'% 1
1344 Contrôle CND préfabrication 5'% CND33'% 1
1345 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV35'% 2
1346 Platinage et mise à disposition PROD



Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
0'% MAD35'% 2



1347 Pose échafaudage 0'% ECHP35'% 1
1348 Montage supports



Rq : Inclus GC, charp.
5'% SUPP40'% 1



1349 Bardage des tuyauteries 10'% BARD50'% 1
1350 Soudage des tuyauteries 15'% SOUD65'% 2
1351 Pose traçage 5'% TRA70'% 1
1352 Radiographie des soudures et CND chantier 5'% RAD75'% 2
1353 Vérification de la conformité au PID 3'% PID78'% 1
1354 Vérification isométrique avant épreuve (côtes, pentes, 



supportage)
2'% VERIF80'% 1



1355 Epreuve hydraulique
Rq : Visa de l'épreuve suivant classification de la tuyauterie



8'% EPR88'% 2



1356 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS



5'% TIE93'% 1



1357 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
1358 Pose isolant calorifuge 0'% CALI95'% 1
1359 Pose tôle calorifuge 0'% CALT95'% 1
1360 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
1361 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
1362 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
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1363 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2



1641 1641 - TI FEU + PREF EPR SITE / CALO / NON TV Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



1364 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°



2'% MAT2'% 1



1365 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
1366 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 



fabricant
1'% BPE4'% 1



1367 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
1368 Préfabrication 23'% PREF28'% 1
1369 Contrôle CND préfabrication 5'% CND33'% 1
1370 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV35'% 2
1371 Platinage et mise à disposition PROD



Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
0'% MAD35'% 2



1372 Pose échafaudage 0'% ECHP35'% 1
1373 Montage supports



Rq : Inclus GC, charp.
5'% SUPP40'% 1



1374 Bardage des tuyauteries 10'% BARD50'% 1
1375 Soudage des tuyauteries 20'% SOUD70'% 2
1376 Radiographie des soudures et CND chantier 5'% RAD75'% 2
1377 Vérification de la conformité au PID 3'% PID78'% 1
1378 Vérification isométrique avant épreuve (côtes, pentes, 



supportage)
2'% VERIF80'% 1



1379 Epreuve hydraulique
Rq : Visa de l'épreuve suivant classification de la tuyauterie



8'% EPR88'% 2



1380 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS



5'% TIE93'% 1



1381 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
1382 Pose isolant calorifuge 0'% CALI95'% 1
1383 Pose tôle calorifuge 0'% CALT95'% 1
1384 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
1385 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
1386 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
1387 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2



1642 1642 - TI FEU + PREF EPR SITE / NON CALO Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



1388 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°



2'% MAT2'% 1



1389 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
1390 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 



fabricant
1'% BPE4'% 1



1391 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
1392 Préfabrication 23'% PREF28'% 1
1393 Contrôle CND préfabrication 5'% CND33'% 1
1394 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV35'% 2
1395 Platinage et mise à disposition PROD



Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
0'% MAD35'% 2



1396 Pose échafaudage 0'% ECHP35'% 1
1397 Montage supports



Rq : Inclus GC, charp.
5'% SUPP40'% 1



1398 Bardage des tuyauteries 10'% BARD50'% 1
1399 Soudage des tuyauteries 20'% SOUD70'% 2
1400 Radiographie des soudures et CND chantier 5'% RAD75'% 2
1401 Vérification de la conformité au PID 3'% PID78'% 1
1402 Vérification isométrique avant épreuve (côtes, pentes, 



supportage)
2'% VERIF80'% 1



1403 Epreuve hydraulique
Rq : Visa de l'épreuve suivant classification de la tuyauterie



8'% EPR88'% 2
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1404 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS



5'% TIE93'% 1



1405 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
1406 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
1407 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
1408 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
1409 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2



1680 1680 - BOITE A RESSORT Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



1420 PHASE DE MONTAGE
***************************
Sortie magasin



10'% MAT10'% 1



1421 Conformité spécification dans Dossier Constructeur 5'% VERIF15'% 1
1422 Contrôle repère et plaque signalétique 5'% VERIF20'% 1
1423 Montage boîte à ressort, y compris levage 45'% MONT65'% 1
1424 Contrôle conformité d'implantation suivant isométrique 5'% VERIF70'% 1
1425 Vérification conformité support suivant standard de supportage 



isométrique
5'% SUPP75'% 1



1426 Vérification du blocage du ressort 5'% VERIF80'% 2
1427 Prise photo 5'% PHO85'% 1
1428 AVANT MISE EN SERVICE



*********************************
Checking final Lisega



5'% VERIF90'% 1



1429 Clé de blocage enlevée 5'% VERIF95'% 1
1430 Vérification plateau face à l'index rouge de service 5'% VERIF100'% 2



1681 1681 - SOUPAPE Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



583 Sortie magasin 10'% MAT10'% 1
584 Conformité spécification 5'% VERIF15'% 1
585 Contrôle repère et plaque signalétique 10'% VERIF25'% 1
586 PV de tarage ou retarage + plombage 10'% VERIF35'% 1
587 Montage Soupape, y compris levage 45'% MONT80'% 1
588 Contrôle conformité d'implantation et conformité PID 5'% PID85'% 1
589 Contrôle emplacement, accessibilité, supportage 10'% VERIF95'% 2
590 Prise photo 5'% PHO100'% 1



1682 1682 - INTERLOCK MECANIQUE Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



1463 Pose suivant instructions et standard de montage 68'% MONT68'% 2
1464 Conformité PID 5'% PID73'% 1
1465 Test de fonctionnement 15'% VERIF88'% 1
1466 Mise en position normale de marche 10'% MONT98'% 1
1467 Remise clé de manoeuvre à l'exploitant 2'% DC-100'% 2



1690 1690 - Mise à disposition Type obligatoirePondération totale 100'%



Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*



1458 Installation moyens de pompage 10'% MAD10'% 1
1459 Pompage 50% 30'% MAD40'% 1
1460 Pompage 100% 30'% MAD70'% 2
1461 Mise en place platines process 20'% PLA90'% 2
1462 Retrait platines process 10'% DPLA100'% 2



Légende codes planning : (vide) : inexploité dans synchro planning / 1 : inclus dans prochaine tâche / 2 : tâche planning
Légende codes O B D : O : obligatoire (= verrouillé) / B = bloquant (= empêche réception) / D = dynamique (= nécessite arrêt installation)
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1 plan charpente/GC 1 plan charpente/GC == 1 Référence Objet1 Référence Objet


Implication EntreprisesImplication EntreprisesImplication Entreprises


üü Intégration des Entreprises dans l’équipe Intégration des Entreprises dans l’équipe 
Préparation (connaissance métier)Préparation (connaissance métier)


üü Validation des gammes opératoires                            Validation des gammes opératoires                            
et complément éventuel d’et complément éventuel d’inforinfor--
mationmation (saisie champs Entre(saisie champs Entre--
prise, Code travaux, etc.)prise, Code travaux, etc.)


üü Création des checkCréation des check--lists                                               lists                                               
pour interventions spécifiques                                  pour interventions spécifiques                                  
(exemple: interventions sur gros                   (exemple: interventions sur gros                   
équipements, spécificités du Site, etc.)équipements, spécificités du Site, etc.)


üü Saisie des pondérations (durées) et ressourcesSaisie des pondérations (durées) et ressources
üü Définition du préDéfinition du pré--planning : enchaînement des planning : enchaînement des 


tâches principales entre corps de métiertâches principales entre corps de métier


ConseilConseil
vv Tenir compte du potentiel d’implication des Entreprises Tenir compte du potentiel d’implication des Entreprises 


lors de l’affectation des Marchés de Travaux,lors de l’affectation des Marchés de Travaux,
vv Préciser que les durées concernent les heures Préciser que les durées concernent les heures 


productives chantier sans encadrement.productives chantier sans encadrement.


PlanningPlanningPlanning


üü Utilisation interface ProGest / Primavera,Utilisation interface ProGest / Primavera,
üü Récupération automatique par batch quotidien Récupération automatique par batch quotidien 


des données créées par la cellule Préparation des données créées par la cellule Préparation 
(= 90% du contenu du planning final),(= 90% du contenu du planning final),


üü Revues d’élaboration planning :Revues d’élaboration planning :
-- superposition des tâches                             superposition des tâches                             
Production et MTN sur PID,Production et MTN sur PID,
-- création des liens entre tâches                               création des liens entre tâches                               
Projet et les tâches Usine,Projet et les tâches Usine,
-- lissage et histogrammes                                        lissage et histogrammes                                        
des ressources chantier par Zone,des ressources chantier par Zone,


üü Récupération automatique des dates                           Récupération automatique des dates                           
de fin prévues dans de fin prévues dans ProGestProGest pour la                       pour la                       
distribution du travail en phase de réalisation,distribution du travail en phase de réalisation,


üü Validation du planning par les Entreprises.Validation du planning par les Entreprises.


ConseilConseil
Nommer un ingénieur planning doté d’une bonne connaissance du Nommer un ingénieur planning doté d’une bonne connaissance du 
terrain. Limiter le planning aux tâches principales et planifierterrain. Limiter le planning aux tâches principales et planifier les tâches les tâches 
de détail dans de détail dans ProGestProGest ::


1 Tâche planning   =   1 ou plusieurs points de Check1 Tâche planning   =   1 ou plusieurs points de Check--listlist
(la granularité du planning est à statuer au départ suivant les (la granularité du planning est à statuer au départ suivant les besoins)besoins)
Impliquer le Impliquer le PlanneurPlanneur dans la cellule Préparation à 30% d’avancementdans la cellule Préparation à 30% d’avancement


PDA PDA ADFADF


Avancement / SuiviAvancement / SuiviAvancement / Suivi


11èreère possibilité : Gestion Papierpossibilité : Gestion Papier
üü Distribution quotidienne ou hebdomadaire Distribution quotidienne ou hebdomadaire 


des fiches de travail par Superviseur des fiches de travail par Superviseur 
chantier, Inspecteur et Entreprisechantier, Inspecteur et Entreprise


üü Retour quotidien des fiches Retour quotidien des fiches anotéesanotées
üü Saisie des informations + punchSaisie des informations + punch--listslists
22èmeème possibilité : possibilité : PocketPocket PCPC
üü 1 1 PocketPocket PC par Superviseur                     PC par Superviseur                     


et par Inspecteuret par Inspecteur
üü Collecte des Collecte des PocketPocket PC                      PC                      


chaque soirchaque soir
üü Synchronisation et                            Synchronisation et                            


redistribution le matinredistribution le matin
üü Aucune saisie manuelleAucune saisie manuelle


ConseilConseil
Il est beaucoup plus avantageux d’opter pour une solution Il est beaucoup plus avantageux d’opter pour une solution 
mobile (mobile (coûts divisés par 3coûts divisés par 3 + capitalisation des + capitalisation des PocketPocket PC).PC).
CD CD ConeptConept encourage vivement à l’usage des encourage vivement à l’usage des PocketPocket PC.PC.


Reporting / Doc. ConstructionReportingReporting / Doc. Construction/ Doc. Construction


üü Impression des Guides de RéceptionImpression des Guides de Réception
üü Rapports d’Avancement physiqueRapports d’Avancement physique
üü PV de Réception MécaniquePV de Réception Mécanique
üü PV de réception par                   PV de réception par                   


Système ProcessSystème Process
üü Fiches de travailFiches de travail
üü Démultiplication des                             Démultiplication des                             


rapports grâce aux                    rapports grâce aux                    
nombreuses possibilités                   nombreuses possibilités                   
de filtres multicritèresde filtres multicritères


ConseilConseil
Décomposer les points de checkDécomposer les points de check--list en 25, 50, 75 et list en 25, 50, 75 et 
100% lorsqu’ils couvrent de grosses interventions. La 100% lorsqu’ils couvrent de grosses interventions. La 
finesse de l’avancement physique en sera améliorée.finesse de l’avancement physique en sera améliorée.


Gestion


complète


sur…


Gestion
Gestion


complète
complète


sur…sur…


ChantierChantierChantier


üü Définition complète du Scope à travers Définition complète du Scope à travers 
les checkles check--lists (Guides de Réception),lists (Guides de Réception),


üü TraçabilitéTraçabilité accrue des travaux,accrue des travaux,
üü Remontée instantanée                                Remontée instantanée                                


des points bloquants,des points bloquants,
üü Gestion informatique                         Gestion informatique                         


des punchdes punch--listslists,,
üü TrackingTracking des heures                                 des heures                                 


Entreprises sur Site,Entreprises sur Site,
üü Respect des Respect des préconipréconi--


sationssations Sécurité.Sécurité.


ConseilConseil
Aide au permis de démarrageAide au permis de démarrage
grâce au tri par Systèmes grâce au tri par Systèmes ProcessProcess..
Appréhender l’inertie des réceptions de               Appréhender l’inertie des réceptions de               
Projet et évaluer la charge côté «Projet et évaluer la charge côté « ClientClient ».          ».          
Opter pour la solution Opter pour la solution PocketPocket PC car la saisie      PC car la saisie      
des punchdes punch--lists peut s’avérer longue et fastidieuse.lists peut s’avérer longue et fastidieuse.


Organisation de la PréparationOrganisation de la Préparation
Document réalisé lors d’un arrêt en 2003Document réalisé lors d’un arrêt en 2003


BPCBPC


Données d’entrée (BE)Données d’entrée (BE)Données d’entrée (BE)


üü Dossiers «Dossiers « Bon Pour ConstructionBon Pour Construction »,»,
üü PID master (interventions bullées par Projet),PID master (interventions bullées par Projet),
üü Liste instrument + liste d’isométrique / lignes  Liste instrument + liste d’isométrique / lignes  


(épreuve + conditions (épreuve + conditions processprocess) par Projet.) par Projet.


66
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44


33


22


11


InformationInformation
en temps reelen temps reel






_1494773573.xls
Préparation

		Nom Fiche		Rév		Libellé		Type		Pouces préfabriqués (nb)		Pouces montés (nb)		Pondération préfabrication (heures)		Pondération montage (heures)		Projet		Système		Zone		Unité		Système Process		PID		N° Ligne		Classe Tuyauterie		Catégorie Risque		Pression Epreuve		Type Calorifuge		Epaisseur Calorifuge (mm)		Surface Calorifuge (m²)		Type Peinture		Surface Peinture (m²)		Echafaudage (hauteur en m ou NA)		Traceur (NbxDN)		Traceur (ml)		Type traitement thermique		Poids (Kg)		Volume (m3)		Soudures (nb)		Films radio (nb)		Liste TieIns sép par ";"		Date début préfabrication jj/mm/aaaa		Date fin préfabrication jj/mm/aaaa		Date fin montage jj/mm/aaaa		Arrêt OUI/NON

		TUY_DEP_ISO 800038-200-DW-1335-002		0		Dépose tuyauterie		500						0.00 h		72.00 h		LAV003		4		RAF PC1		28																																								--				4/2/11		4/13/12		OUI

		TUY_DEP_ISO 800038-200-DW-1335-003		0		Dépose tuyauterie		500						0.00 h		69.20 h		LAV003		4		RAF PC2		34																																								TI1; TI2				4/2/11		4/13/12		OUI

		TUY_ISO 800038-200-DW-02.F-223-A.1_01+2_X0		1		Préfabrication et montage de prises pour montage de niveau LCA202A		1604		11.5		2		23.00 h		57.80 h		LAV003		4		RAF PC1		28						02.F223A.1		151076		3.3		258.45		C		30				6				3		1x15		Tubbing		PWHT						26		0		--		10/31/11		12/16/11		6/1/12		OUI

		TUY_ISO 800038-200-DW-02.F-223-B.3_01_X0		1		Préfabrication et montage de prises pour montage de niveau LCA283		1613		8		0		15.00 h		28.70 h		LAV003		4		RAF PC2		34						02.F223B.3		151076		3.3		258.45		C		30				6				3		1x15		Tubbing		PWHT						8		0		TI3		10/31/11		12/16/11		6/1/12		NON

						Colonne à remplire impérativement

						Colonne à remplir si confirmtaion Client

						Cellule non applicable

				XXX		Donnée fournie à titre d'exemple (à supprimer)
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