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611 MOTEUR VIA COM. Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
2026 Pose cheminement terminaux []18% 18% TCAB 1
2027 Tirage cable puissance [] 2% 20% TCAB 1
2028 Tirage cable commande [] 2% 22% TCAB 1
2029 Tirage cable PTC [] 2% 24% TCAB 1
2030 Raccordement tiroir moteur (2 ou 3 cables) [] 2% 26% RACC 1
2031 Pose boite commande locale [] 2% 28% RACC 1
2032 Plaque signalétique moteur [ ] 2% 30% REP1 1

Rq : Tension :

Couplage :

Puissance :

| nominale :
2033 Raccordement cable / Presse-étoupe (moteur) [] 2% 32% RACC2 1
2034 Raccordement cable / Presse-étoupe (Cde) [] 2% 34% RACC2 1
2035 Raccordement terre Moteur + cde [] 2% 36'% RACC2 1
2036 Fixation chemin de cable [ ] 2% 38% CHEM 1
2037 Repérage cables (][] 2% 40% REP2 2
2038 Testisolement PUISSANCE [] 3% 43% MALT 1

Indiquer la valeur relevée dans Remarque

Rq:L1-L2=_

L2-L3=

L1-13=_

L1I-TERRE=

L2-TERRE=___

L3-TERRE=___

10% 53% ROT 1
10% 63% SYNC 1

2039 Test sens de rotation HORAIRE

2040 Synchro finale LOCAL
Indiguer tests moteur dans Remarque
Rq : Marche loc :
> Moteur M/A
Arrétloc :
> Moteur M/A

2041  Synchro finale TIROIR 10% 73% SYNC 1
Indiquer tests moteur dans Remarque
Rq : Marche tir :
> Moteur M/A
Arrét tir :
> Moteur M/A

2157  Synchro finale SYSTEME 10% 83% SYNC 1
Indiquer tests moteur dans Remarque
Rq : Marche sys :
> Moteur M/A

Arrét sys :
> Moteur M/A
2158 Test défaut (déconnexion cable profibus) [] 8% 91% TEST 1
Rq : Acquitter ou Supp si NA
2163  Vérification animation synoptique 8% 99% SYNO 2
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux
2204 Conformité Réglementaire [] 1% 100% RGIE 2
612 MOTEUR VARIATEUR VIA COM. Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé/Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
2042 Pose cheminement terminaux []17% 17% TCAB 1
2043 Tirage cable puissance [] 2% 19% TCAB 1
2044  Tirage cable commande [] 2% 21'% TCAB 1
2045 Tirage cable PTC [] 2% 23% TCAB 1
2046 Raccordement tiroir moteur (2 ou 3 cables) [] 2% 25% RACC1 1
2047  Plaque signalétique moteur LIl] 2% 27% REP1L 1
Rq : Tension :
Couplage :
Puissance :
| nominale :
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2048 Raccordement cable [] 2% 29% RACC2
2049  Fixation chemin de cable [ ] 2% 31% CHEM
2050 Repérage cable LIl ] 2% 33% REP2

2051 Test d'isolement PUISSANCE [] 3% 36% MALT
Indiquer la valeur relevée dans Remarque
Rg:L1-L2=__
L2-L3=__
L1-L3=__
L1-TERRE= ___
L2-TERRE =

L3-TERRE=___
2052 Test sens de rotation HORAIRE

RN PR

8% 44'% ROT

2053  Synchro finale LOCAL 9% 53% SYNC
Indiquer tests moteur dans Remarque

Rq : Marche loc :

> Moteur M/A

Arrétloc :

> Moteur M/A

2054  Synchro finale TIROIR 9% 62% SYNC 1
Indiquer tests moteur dans Remarque
Rq : Marche tir :
> Moteur M/A
Arrét tir :
> Moteur M/A

2055 Synchro finale SYSTEME 8% 70% SYNC 1
Indiquer tests moteur dans Remarque
Rq : Marche sys :
> Moteur M/A
Arrét sys :
> Moteur M/A

2056 Vérification vitesse de rotation [] 8% 78% TEST 1
Indiquer vitesse rotation dans Remarque
Rq:0%>__
25%>_
50% >
75% >
100% > _
Ouverture de boucle

2057 Vérification défaut température enroulement par simulation du [] 8% 86% VERIF 1

relais
2159 Test défaut (déconnexion cébles profibus) [] 8% 94% TEST 1
Rq : Acquitter ou Supp si NA
2160 Vérification animation synoptique 5% 99% SYNO 2
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux
2205 Conformité Réglementaire [] 1'% 100% RGIE 2
613 BJ /MULTI ELEC Pondération totale 100%  Type obligatoire [ |
Iltem Libellé / Remarque OB Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
2058 Repérage cable [J[] 8% 8% REP 1
2059 Test d'isolement cable []52% 60% TEST 1
2060 Confection et repérage des tétes de cables aux 2 extrémités [][] 8% 68% RACC1 1
2061 Raccordement cable de grandes liaisons c6té BJ / Presse étoupe [] 8% 76% RACC2 1
2062 Repérage BJ [J[] 8% 84% REP 1
2063 Supportage / Fixation BJ [ ] 4% 88% SUPP 1
2064 Mise a la terre / Blindages L[] 4% 92% MALT 1
2065 Repérage filerie [ ][] 8% 100% REP2 1
614 CHAUFFE VIA COM. Pondération totale 100'%  Type obligatoire [ ]
Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
2066 Pose cheminement terminaux [[]14% 14% TCAB 1
2067 Tirage cable puissance (inter armoire) [] 3% 17% TCAB 1
2068 Tirage cable puissance (vers site) [] 3% 20% TCAB 1
2069 Tirage cable commande (inter armoire) [] 3% 23% TCAB 1
2070 Tirage cable commande (vers site) [] 3% 26% TCAB 1
2071 Tirage cable sonde de T° (si nécessaire) [] 2% 28% REP1 1
2072 Raccordement tiroir chauffe (2 cables) [] 2% 30% RACC1l 1
2073 Raccordement armoire chauffe [] 2% 32% RACC1 1
2074  Pose boite commande locale [] 2% 34% RACCL 1
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2075 Plaque signalétique épingle chauffe WML ] 2% 36% REPL 1
Rq : Tension :
Couplage :
Puissance :
| nominale :

2076 Raccordement cable puissance (inter armoire) [] 2% 38% RACC2
2077 Raccordement cable commande (inter armoire) [] 2% 40% RACC2
2078 Raccordement cable / Presse-étoupe (épingle) [] 2% 42% RACC2
2079 Raccordement cable / Presse-étoupe (Cde) [] 2% 44% RACC2
2080 Raccordement cable / Presse-étoupe (T°) [] 2% 46% RACC2

2081 Raccordement terre / Presse-étoupe épingle+cde) [] 2% 48% RACC2
2082  Fixation chemin de cable [ ] 2% 50% CHEM

2083 Repérage cable WL ] 2% 52% REP2

2084 Test d'isolement cable inter armoire [] 4% 56% MALT
Indiquer la valeur relevée dans Remarque
Rq:L1-L2=_
L2-L3=
L1-L3 =

L1-TERRE =

L2-TERRE =

L3-TERRE= __

2085 Test d'isolement cable site PUISSANCE [] 4% 60% MALT 1

Indiquer la valeur relevée dans Remarque

Rq:L1-L2=_

L2-L3=___

L1-L3=_

L1-TERRE=__

L2-TERRE=___

L3-TERRE=___

2086  Synchro finale LOCAL 6'% 66% SYNC 1
Indiguer tests chauffe dans Remarque
Rq : Marche loc :
> chauffe M/A
Arrétloc :
> chauffe M/A

2087  Synchro finale ARMOIRE CHAUFFE 6'% 72% SYNC 1
Indiguer tests chauffe dans Remarque
Rq : Marche chau :
> chauffe M/A
Arrét chau :
> chauffe M/A

2088 Synchro finale TIROIR 6'% 78% SYNC 1
Indiquer tests chauffe dans Remarque
Rq : Marche tir :
> chauffe M/A
Arrét tir :
> chauffe M/A

RPN R R R R R R R

2089 Synchro finale SYSTEME 6'% 84'% SYNC 1
Indiguer tests chauffe dans Remarque
Rq : Marche sys :
> chauffe M/A
Arrét sys :
> chauffe M/A
2161 Variation % de chauffe [] 6% 90% TEST 1
Indiquer % de chauffe dans Remarque
Rq:0%>__
25% >
50% >
5% >
100% >
Ouverture de boucle
2162  Arret sécurité (PLC sécurité) [] 5% 95% TEST 1
Rqg : STOP > OUI/ NON

2164  Vérification animation synoptique 4% 99% SYNO 2
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux

2207 Conformité Réglementaire [] 1% 100% RGIE 2
615 ECLAIRAGE PC (1 par zone El + local) Pondération totale 100'%  Type obligatoire [ ]

Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document

2090 Pose cheminement terminaux [] 9% 9% RACCL 1
2091 Repérage BJ L[] 7% 16% REP2 1
2092 Supportage / Fixation BJ [J[] 3% 19% SUPP 1
2093 Repérage appareil [J[] 1'% 20% REP1 1
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2094 Supportage / Fixation appareil [ ][ ]11% 31% SUPP 1
2095 Raccordement cable / Presse-étoupe [[]29% 60% RACC1l 2
2096 Test d'isolement cable [] 3% 63% MALT 2
2097 Vérification fonctionnement appareil (NORMAL) [] 9% 72% VERIF 1
Rq : Nb appareil :
Nb appareil fonct. :
2098 Vérification fonctionnement appareil (SECOURS) [] 9% 81% VERIF 1
Rq : Nb appareil :
Nb appareil fonct. :
2099 Vérification fonctionnement appareil (SUR BATTERIES) [] 9% 90% VERIF 1
Rq : Nb appareil :
Nb appareil fonct. :
2100 Test éclairement [] 7% 97% TEST 1
Indiquer la valeur relevée dans Remarque
Rq : Circulation :
Zone travail :
Face avant armoire :
2208 Liaison équipotentielle VI ][] 3% 100% EQP 1
616 INTERPHONE/TELEPHONE (1 par appareil) Pondération totale 100%  Type obligatoire [ |
Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
2101 Pose cheminement terminaux [ ]30% 30% RACCLl 1
2102 Repérage BJ VL[] 2% 32% REP2 1
Rg:N°B.J.:
2103 Supportage / Fixation BJ [ ] 4% 36% SUPP 1
2104 Repérage appareil VI ] 2% 38% REPL 1
Rq : N° appareil :
2105 Supportage / Fixation appareil [ ][ ]20% 58% SUPP 1
Rqg : N° montage :
2106 Raccordement cable / Presse-étoupe v][ ]30% 88% RACC1l 2
Rq : N° Céble :
2107  Vérification fonctionnement appareil [ ]12% 100% VERIF 1
617 LOCAL BATTERIES/TRANSFO (1 par appareil) Pondération totale 100%  Type obligatoire [ |
Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
2108 Pose cheminement terminaux [ ]20% 20% RACCLl 1
2109 Repérage appareil ML ] 5% 25% REP1L 1
Rq : N° appareil :
2110 Supportage / Fixation appareil [ ][ ]130% 55% SUPP 1
2111 Plaque signalétique appareil [J[] 5% 60% REP1 1
Rq : Tension :
Couplage :
Puissance :
I nominale :
2112 Raccordement cable / Presse-étoupe 65'% RACC1l 2
2113 Test d'isolement cable Vvl ]20% 85% MALT 1
Indiquer la valeur relevée dans Remarque
Rg:L1-L2=__
L2-L3=_
L1-L3=_
L1I-TERRE =
L2-TERRE=___
L3-TERRE = ___
2114 Test équipotentialité []15% 100% EQP 2
618 LOCAL INSTRUM/ELEC (ER + RR) Pondération totale 100%  Type obligatoire [ |
Iltem Libellé / Remarque OB Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
2115 Pose cheminement plancher technique [ ]10% 10% RACC1 1
2116 Verification plancher technique [ ]10% 20% VERIF 2
2117  Verification implantation armoire [ ]10% 30% VERIF 2
2118  Vérification cadre MCT (bouchon reserve, serrage) [ ]10% 40% REP1 2
2119 Vérification bouchage coupe feu (cloison, dalle, plancher [ ]10% 50% VERIF 2
armoires)
2120 Posel\raccordement\PE Bris de glace 6kV [[]15% 65% RACC
2121 Posel\raccordement\PE Bris de glace 380V [[]15% 80% RACC1l 2
2127  Protection foudre : VI ][] 5% 85% RACC1l 1

Descente méplat depuis toit sous-station
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2128 Protection foudre : (][] 5% 90% DIV 1
Connexion correct sur fond de fouille
2129 Protection foudre : [J[] 5% 95% DIV 1
Maillage sur toit sous-station
2130 Protection foudre : [][ ] 5% 100% REP1 2
Test équipotentialité
619 MISE A LA TERRE (1 par zone El + local) Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque OB Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
2122  Pose répartiteur terre [ ][] 12% 12% RACCl 1
2123 Verification pose ceinturage (modules, locaux tech.) [ ][ ]137T% 49% MALT 1
2124  Verification MaT Cheminement ][] 17% 66% MALT 1
2125 Verification MaT Equipement [ ][] 17% 83% MALT 1
2126 Verification cablette terre (sertissage, pose) [ ][] 17% 100% MALT 2
621 TRANSFO HT/BT Pondération totale 100'%  Type obligatoire [ ]
Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
2131 Pose cables terre [][] 5% 5% RACCl 1
2132  Connexion correct sur répartiteur [][] 5% 10% RACC 1
2133 Test équipotentialité [][] 5% 15% REP1 1
2134 Tirage cable protection transfo []10% 25% TCAB 1
Rq : N° Céble :
2135 Raccordement cable / Presse-étoupe (coffret) [ ]10% 35% RACCLl 1
Rq : N° coffret :
2136 Raccordement cable (TGBT) [[]10% 45% RACC2 2
Rq : N° Armoire :
2137 Pose Tl []20% 65% PINS
2138 Tirage cable TI [] 5% 70% TCAB
Rq : N° Céble :
2139 Raccordement cable (TI) [] 5% 75% RACC2
2140 Raccordement cable (TGBT) [] 5% 80% RACC2
Rq : N° Tiroir :
2141 Déclenchement cellule HT [] 5% 85% TEST
2142  Déclenchement disjoncteur BT (thermometre) [] 5% 90% TEST
Rq : Conjointement a Vingotte
2143 Déclenchement disjoncteur BT (sonde de T°) par simulation du [] 5% 95% TEST 2
relais
Rq : Conjointement & Vingotte
2144  Vérification clé condamnation & décondamnation (disj BT - [] 5% 100% TEST 1
cellule HT - transfo)
Rq : Conjointement a Vingotte
622 ARMOIRE Pondération totale 100'%  Type obligatoire [ ]
Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
2145 Pose [[]40% 40% RACC1 1
2146 Mise alaterre L]l ] 5% 45% MALT 1
2147 Raccordement cable alimentation [[]30% 75% RACC 1
2148 Test d'isolement [ ]10% 85% MALT 1
Indiquer la valeur relevée dans Remarque
Rg:L1-L2=__
L2-L3=_
L1-L3=_
L1-TERRE =
L2-TERRE = ___
L3-TERRE = ___
2149  Vérification mise sous tension [[]15% 100% TEST 2
623 TRACAGE ELECTRIQUE (1 par ligne) Pondération totale 100%  Type obligatoire [ |
Iltem Libellé / Remarque OB Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
2150 Conformité ruban+pose avant pose calo. []14% 14% VERIF 1
2151 Connecteur et etanchéité en sortie de calo [ ][ ]11% 25% RACC 1
2152 Installation thermostat []21'% 46% PINS 1
2153 Installation voyant fin de ligne []21% 67% REP 1
2154  Installation label tracage electrique [ ][ ]21% 88% REP 1

Page 5



2155 Test ligne tracée type megger avant calo [] 6% 94% TEST 1
2156 Test ligne tracée type megger aprés calo [] 6% 100% TEST 2
624 MOTEUR VIA COM. HORS DCS Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque OB Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
2240 Pose cheminement terminaux []12% 12% TCAB 1
2241 Tirage cable puissance [] 4% 16% TCAB 1
2242 Tirage cable commande [] 4% 20% TCAB 1
2243 Tirage cable PTC [] 4% 24% TCAB 1
2244  Raccordement tiroir moteur (2 ou 3 cébles) 4% 28% RACC 1
2245 Pose boite commande locale 4% 32% RACC 1
2246  Plaque signalétique moteur [ ] 4% 36% REP1 1
Rq : Tension :
Couplage :
Puissance :
| nominale :
2247 Raccordement cable / Presse-étoupe (moteur) [] 4% 40% RACC2 1
2248 Raccordement cable / Presse-étoupe (Cde) [] 4% 44% RACC2 1
2249 Raccordement terre Moteur + cde [] 4% 48% RACC2 1
2250 Fixation chemin de cable [ ] 4% 52% CHEM 1
2251 Repérage cables [ ] 4% 56% REP2 2
2252 Testisolement PUISSANCE [] 8% 64% MALT 1
Indiquer la valeur relevée dans Remarque
Rg:L1-L2=__
L2-L3=___
L1-L3=
L1-TERRE =
L2-TERRE = ___
L3-TERRE = ___
2253 Test sens de rotation HORAIRE []12% 76% ROT
2254  Synchro finale LOCAL 12% 88% SYNC 1
Indiguer tests moteur dans Remarque
Rq : Marche loc :
> Moteur M/A
Arrétloc :
> Moteur M/A
2255  Synchro finale TIROIR 12% 100% SYNC 1
Indiquer tests moteur dans Remarque
Rq : Marche tir :
> Moteur M/A
Arrét tir :
> Moteur M/A
625 CHAUFFE VIA COM. HORS DCS Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
2216 Pose cheminement terminaux []12% 12% TCAB 1
2217 Tirage cable puissance (inter armoire) [] 4% 16% TCAB 1
2218 Tirage cable puissance (vers site) [] 4% 20% TCAB 1
2219 Tirage cable commande (inter armoire) [] 4% 24% TCAB 1
2220 Tirage cable commande (vers site) [] 4% 28% TCAB 1
2221 Tirage cable sonde de T° (si nécessaire) [] 3% 31% REP1 1
2222 Raccordement tiroir chauffe (2 cables) [] 3% 34% RACCl 1
2223 Raccordement armoire chauffe [] 3% 37% RACC1 1
2224  Pose boite commande locale [] 3% 40% RACC1 1
2225 Plaque signalétique épingle chauffe [ ][] 3% 43% REP1L 1
Rq : Tension :
Couplage :
Puissance :
| nominale :
2226 Raccordement cable puissance (inter armoire) [] 3% 46% RACC2 1
2227 Raccordement cable commande (inter armoire) [] 3% 49% RACC2 1
2228 Raccordement cable / Presse-étoupe (épingle) [] 3% 52% RACC2 1
2229 Raccordement cable / Presse-étoupe (Cde) [] 3% 55% RACC2 1
2230 Raccordement cable / Presse-étoupe (T°) [] 3% 58% RACC2 1
2231 Raccordement terre / Presse-étoupe épingle+cde) [] 3% 61% RACC2 1
2232  Fixation chemin de cable [J[] 3% 64% CHEM 1
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2233 Repérage cable WLl ] 3% 67% REP2

2234 Test d'isolement cable inter armoire [] 5% 72% MALT

Indiquer la valeur relevée dans Remarque

Rq:L1-L2=_

L2-L3=___

L1-L3=_

L1-TERRE=__

L2-TERRE=___

L3-TERRE=___

2235 Test d'isolement cable site PUISSANCE [] 5% 77% MALT 1

Indiquer la valeur relevée dans Remarque

Rq:L1-L2=__

L2-13=_

L1-L3=_

L1-TERRE= ___

L2-TERRE = ___

L3-TERRE=___

2236  Synchro finale LOCAL 7% 84% SYNC 1
Indiquer tests chauffe dans Remarque
Rq : Marche loc :
> chauffe M/A
Arrét loc :
> chauffe M/A

2237  Synchro finale ARMOIRE CHAUFFE 7% 91'% SYNC 1
Indiquer tests chauffe dans Remarque
Rq : Marche chau :
> chauffe M/A
Arrét chau :
> chauffe M/A

2238 Synchro finale TIROIR 7% 98% SYNC 1
Indiquer tests chauffe dans Remarque
Rq : Marche tir :
> chauffe M/A

Arrét tir :
> chauffe M/A
2239 Conformité Réglementaire [] 2% 100% RGIE 2
729 Transmetteur Entrée Analogique standard (PT, etc.) Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
1745 Conformité a la spécification [] 4% 4% SPEC 1
Rq : Inclus vérif étalonnage / calibration
1746 Contrdle repérage sur plague instrument [J[] 2% 6% REP 1
1747  Contréle d'implantation / PID [] 2% 8% PD 1
1748 Controle de I'opérabilité et de I'accessibilité de I'instrument [] 2% 10% VERIF 1
1749 Conformité au standard de montage [] 8% 18% STD 1
1750 Supportage / Fixation / Vibration [ ][] 10% 28% SUPP 1
Capteur et Impulsions
1751 Raccordements cable secondaire BJ / Presse étoupe [] 9% 37% RACC1 1
1752 Raccordements cable secondaire Instrument / Presse étoupe / [] 9% 46% RACC2 1
Mise ala Terre
1753 Repérage cable secondaire LIl] 1% 47% REP2 2
1754  Controéle fixation chemin de cable / Telex L]l ] 4% 51% SUPP 1
1755 Epreuve liaison au procédé [] 9% 60% EPR 1
1756 Demie-synchro / test de continuite 15% 75% %SYN 2
1757  Synchro Finale 20% 95% SYNC 2
Ecrire valeurs tests dans champ Remarque
Rq: SIMUL/LECT
0% |/
25% /
50% /
% |
100% /
Ouverture de boucle
2165  Vérifications animation / Alarmes Syno. 4% 99% SYNO 2
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux
2166  Conformité Réglementaire [] 1% 100% RGIE 2
732 Transmetteurs Analogiques (Coriolis, Vortex, O.intégrés, Annubar, Rota) Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
1758 Conformité a la spécification [] 4% 4% SPEC 1

Rq : Inclus vérif étalonnage / calibration
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1759 Controle repérage sur plaque instrument (1] 2% 6% REP 1
1760 Contréle d'implantation / PID et sens du fluide [] 2% 8% PD 1
1761 Contréle de I'opérabilité et de I'accessibilité de I'instrument [] 2% 10% VERIF 1
1762 Conformité au standard de montage 15% 25% STD 1
1763  Vérification des longueurs droites amont / aval [] 1'% 26% VERIF 1
Vérification horizontalité et alignements
1764 Supportage / Fixation / Vibration [ ][ ]10% 36'% SUPP 1
Capteur
1765 Raccordements cable secondaire BJ / Presse étoupe [ ] 9% 45% RACC1 1
1766 Raccordements cable secondaire Instrument / Presse étoupe / [] 9% 54% RACC2 1
Mise a la Terre
1767 Repérage cable secondaire [ ][] 1% 55% REP2 1
1768 Controle fixation chemin de cable / Telex [ ] 4% 59% SUPP 1
1769 Demie-synchro / test de continuite 15% 74'% %SYN 2
2167 Synchro Finale 20% 94'% SYNC 2
Ecrire valeurs tests dans champ Remarque
Rq: SIMUL/LECT
0% /
25% /
50% /
5% |
100% /
Ouverture de boucle
2168  Vérifications animation / Alarmes Syno. 5% 99% SYNO 2
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux
2188 Conformité Réglementaire [] 1'% 100% RGIE 2
734 Transmetteur pression différentielle (PDT, LT, FT avec FE) Pondération totale 100'%  Type obligatoire [ ]
Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
1795 Conformité a la spécification [] 3% 3% SPEC 1
Rq : Inclus vérif étalonnage / calibration
1796 Contrdle repérage sur plaque instrument (1] 1'% 4% REP 1
1797  Controle d'implantation / PID et sens du fluide []2% 6% PD 1
1798 Contréle de I'opérabilité et de I'accessibilité de I'instrument [] 2% 8% VERIF 1
1799 Contréle de la conformité du montage [] 5% 13% STD 1
Gas / Liquide
1800 Vérification raccordements Process [] 5% 18% VERIF 1
HP / BP
1801 Vérification Liquide Tampon (uniqguement pour les LT) [] 5% 23% VERIF
1802 Supportage / Fixation / Vibration [][ ] 10% 33% SUPP
Capteur et Impulsions
1803 Raccordements cable secondaire BJ / Presse étoupe [ ][] 10% 43% RACC1l 1
1804 Raccordements cable secondaire Instrument / Presse étoupe / [ ]10% 53% RACC2 1
Mise a la Terre
1805 Repérage cable secondaire [J[] 1% 54% REP2 1
1806 Controle fixation chemin de cable / Telex [ ][] 4% 58% SUPP 1
1807 Demie-synchro / test de continuite 15% 73% “%SYN 2
1808  Synchro Finale 20% 93% SYNC 2
Ecrire valeurs tests dans champ Remarque
Rq: SIMUL/LECT
0% /
25% /
50% /
5% |
100% /
Ouverture de boucle
2169 Vérifications animation / Alarmes Syno. 6% 99% SYNO 2
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux
2189 Conformité Réglementaire [] 1'% 100% RGIE 2
735 Transmetteur Radars et Ultrason Pondération totale 100%  Type obligatoire [ |
Iltem Libellé / Remarque OB Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
1782  Conformité a la spécification [] 4% 4% SPEC 1
Rq : Inclus vérif étalonnage / calibration
1783 Contrdle repérage sur plague instrument [J[]1 3% 7% REP 1
1784 Contréle d'implantation / PID [] 5% 12% PID 1
1785 Contrdle de I'opérabilité et de I'accessibilité de l'instrument [] 5% 17% VERIF 1
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1786 Conformité au standard de montage []10% 27% STD

1787  Vérification organe de guidage (si requis) [] 5% 32% VERIF 1
Vérification hauteur du céne
1788 Vérification des types de joints [] 2% 34% VERIF 1
1789 Raccordements cable secondaire BJ / Presse étoupe [ ][] 10% 44% RACC1l 1
1790 Raccordements cable secondaire Instrument / Presse étoupe / [ ]10% 54% RACC2 1
Mise a la Terre
1791 Repérage cable secondaire [J[] 1'% 55% REP2 1
1792  Controéle fixation chemin de cable / Telex [ ] 4% 59% SUPP 1
1793 Demie-synchro / test de continuite 15% 74'% %SYN 2
1794  Synchro Finale 20% 94'% SYNC 2
Ecrire valeurs tests dans champ Remarque
Rq: SIMUL/LECT
0% /
25% /
50% /
5% |
100% /
Ouverture de boucle
2170 Vérifications animation / Alarmes Syno. 5% 99% SYNO 2
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux
2190 Conformité Réglementaire [] 1% 100% RGIE 2
736 Lames Vibrantes et Vibration switch Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
1770 Conformité a la spécification [] 8% 8% SPEC 1
Rq : Inclus vérif étalonnage / calibration
1771 Contrdle repérage sur plague instrument (][] 2% 10% REP 1
1772  Contréle d'implantation / PID [] 3% 13% PID 1
1773 Contréle de I'opérabilité et de I'accessibilité de I'instrument [] 3% 16% VERIF 1
1774  Conformité au standard de montage [] 8% 24% STD 1
1775 Vérification des types de joints LI[] 3% 27% VERIF 2
1776  Vérification Position lames par apport au fluide [] 2% 29% VERIF 1
1777 Raccordements cable secondaire BJ / Presse étoupe [ ] 9% 38% RACC1 1
1778 Raccordements cable secondaire Instrument / Presse étoupe / [] 9% 47% RACC2 1
Mise a la Terre
1779 Repérage cable secondaire LIl ] 1% 48% REP2 1
1780 Controéle fixation chemin de cable / Telex LI[] 9% 57% SUPP 1
1781 Demie-synchro / test de continuite 18% 75% %SYN 2
1944  Syncro digitale par manoeuvre de 20% 95% SYNC 2
I'instrument ou simulation
En accord Fiches Type n°7
2171  Vérifications animation / Alarmes Syno. 4% 99% SYNO 2
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux
2191 Conformité Réglementaire [] 1'% 100% RGIE 2
737 Détection Gaz Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
1809 Conformité a la spécification [] 2% 2% SPEC 1
Rq : Inclus vérif étalonnage / calibration
1810 Controle repérage sur plaque instrument [J[] 1% 3% REP 1
1811 Contréle d'implantation et conformité Implantation au plan de [] 2% 5% PID
zone
1812 Contréle de I'opérabilité et de I'accessibilité de I'instrument [] 2% 7% VERIF 1
1813 Supportage / Fixation du Détecteur [][]10% 17% SUPP 1
1814 Raccordements cable secondaire BJ / Presse étoupe [][] 8% 25% RACC1 1
1815 Raccordements cable secondaire Instrument / Presse étoupe / [] 8% 33% RACC2 1
Mise a la Terre
1816 Repérage cable secondaire L[] 1% 34% REP2
1817 Controle fixation chemin de cable / Telex [][] 5% 39% SUPP
1818 Validation de I'étalonnage [] 8% 47% CERT 2
(Draeger)
1819 Demie-synchro / test de continuite 15% 62'% %SYN 2
1820 Tests du détecteur avec capsules Etalon [][] 5% 67% TEST
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1821  Synchro Finale 20% 87'% SYNC 2
Ecrire valeurs tests dans champ Remarque
Rq: SIMUL/LECT

0% /
25% /
50% /
5% |
100% /
Ouverture de boucle
1945  Vérification acquisition centrale Gaz ler seuil d'alarme 2% 89% SYNO 2
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux
1946 Vérification acquisition centrale Gaz 2eme seuil d'alarme [] 2% 91'% SYNO 1
1947  Vérification animation mimic panel CR Q4 ler seuil d'alarme [] 2% 93% SYNO 2
1948 Vérification animation mimic panel CR Q4 2eme seuil d'alarme [] 2% 95% SYNO 1
1949  Vérification animation alarm panel analyser shelter ler seuil [] 2% 97'% SYNO 1
d'alarme
Rq : Valable uniqguement pour 5
détecteurs
2172 Vérification animation alarm panel analyser shelter 2eme seuil [] 2% 99% SYNO 2
d'alarme
Rq : Valable uniqguement pour 5
détecteurs
2192 Conformité Réglementaire [] 1'% 100% RGIE 2
738 Sécuriterre Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
1833 Conformité a la spécification [] 4% 4% SPEC 1
Rq : Inclus vérif étalonnage / calibration
1834 Controle repérage sur plaque instrument [J[] 2% 6% REP 1
1835 Controle de I'opérabilité et de I'accessibilité de I'instrument [] 2% 8% VERIF 1
1836 Supportage / Fixation / coffret Sésuriterre [ ][ ]10% 18% SUPP 1
1837 Controle de la conformité du montage [] 8% 26% STD 1
Pince de Terre.
Pannel opérateur
1838 Raccordement MALT Sécuriterre [] 5% 31% MALT 1
1839 Raccordements cables Alimentation coffret [] 5% 36% RACC 1
1840 Raccordements céble secondaire BJ / Presse étoupe L]l ] 5% 41% RACC1l 1
1841 Raccordements cable secondaire Instrument / Presse étoupe / [] 5% 46% RACC2 1
Mise a la Terre
1842 Repérage cable secondaire [ ] 1'% 47% REP2 1
1843 Controle fixation chemin de cable / Telex [J[] 4% 51% SUPP 1
1844  Demie-synchro / test de continuite 15% 66'% Y%SYN 2
1845  Synchro Finale 20% 86'% SYNC 2
(Avec Camion)
Rq : Test de connection Camion en réel
1846 Mesures de Terre/ Calibration [] 5% 91% CERT 1
A mentionner dans le champs Remarque
2173  Vérifications animation / Alarmes Syno. 8% 99% SYNO 2
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux
2193 Conformité Réglementaire [] 1% 100% RGIE 2
739 Niveau magnétique avec Transmetteur Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
1822 Conformité a la spécification [] 4% 4% SPEC 1
Rq : Inclus vérif étalonnage / calibration
1823 Contrdle repérage sur plague instrument [1[] 2% 6% REP
1824  Contréle d'implantation / PID [] 2% 8% PID
Vérification Piquages
1825 Controle de I'opérabilité et de I'accessibilité de I'instrument [] 5% 13% VERIF 1
Vannes Isolement accessibles
1826 Contréle de la conformité du montage []10% 23% STD 1

Vérification Verticalité
Vérification joints
1827 Raccordements cable secondaire BJ / Presse étoupe [ ][] 10% 33% RACC1l 1

1828 Raccordements cable secondaire Instrument / Presse étoupe / 10% 43% RACC2 1

Mise a la Terre

=

1829 Repérage cable secondaire 1'% 44'% REP2
1830 Controle fixation chemin de cable / Telex [J[] 9% 53% SUPP 1
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1831 Demie-synchro / test de continuite 16% 69'% Y¥%SYN
1832  Synchro Finale 20% 89% SYNC
Ecrire valeurs tests dans champ Remarque
Rqg : SIMUL / LECT
0% /
25% /
50%, /
75% |
100% /
Ouverture de boucle
2174  Vérifications animation / Alarmes Syno. 10% 99'% SYNO 2
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux
2194  Conformité Réglementaire [] 1'% 100% RGIE 2
740 Vanne de contréle Pondération totale 100%  Type obligatoire [ |
Iltem Libellé / Remarque OB Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
1847 Conformité a la spécification [] 4% 4% SPEC 1
Rq : Inclus vérif étalonnage / calibration
1848 Controle repérage sur plague instrument [J[] 2% 6% REP
1849 Controle d'implantation / PID [] 2% 8% PID
Conformité du sens du fluide
1850 Controle de I'opérabilité et de I'accessibilité de I'instrument [] 2% 10% VERIF
1851 Supportage / Fixation Vanne [][] 5% 15% SUPP
Fixation Vibration Impulsions
1852 Raccordements Convertisseur [J[] 8% 23% RACC 1
Détendeurs Vanne et Positionneur
Tubing
1853 Raccordements électriques [][] 8% 31% RACC 1
Positionneur / Convertisseur
1854 Raccordements cable secondaire BJ / Presse étoupe L]l ] 8% 39% RACCl 1
1855 Raccordements cable secondaire Instrument / Presse étoupe / [] 8% 47% RACC2 1
Mise a la Terre
1856 Repérage cable secondaire [ ] 1'% 48% REP2
1857  Controle fixation chemin de cable / Telex [ ] 4% 52% SUPP
1858 Raccordement au Collecteur Al [] 2% 54% RACC
Souflage collecteur avant raccordement
1859 Demie-synchro / test de continuite 15% 69'% %SYN
1860 Synchro Finale 20'% 89'% SYNC
Ecrire valeurs tests dans champ Remarque
Rqg: SIMUL/LECT
0% /
25% /
75% /
100% /
1861 \Vérification animation synoptique 5% 94% SYNO 2
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux
2175  Vérification position de sécurité de la vanne [] 5% 99% SEC
2195 Conformité Réglementaire [] 1'% 100% RGIE
741 Instrument Pressure, Temperature Gauge Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
1862 Conformité a la spécification [ ]10% 10% SPEC 1
Rq : Inclus vérif étalonnage / calibration
1863 Contrdle repérage sur plague instrument (][] 5% 15% REP 1
1864 Contréle d'implantation / PID [] 5% 20 PID 1
1865 Controle de I'opérabilité et de I'accessibilité de I'instrument [ ]10% 30% VERIF 1
1866 Conformité au standard de montage []20% 50% STD 1
1867 Supportage / Fixation / Vibration [ ][ ]20% 70% SUPP 1
1868 \Vérification indication [ ][ ]115% 85% VERIF 1
1869 Epreuve liaison au procédé (pour montage long) [ ][ ]15% 100% EPR 2
742 Plaque Orifice / RO / Rotametre sans switch / Thermowell Pondération totale 100%  Type obligatoire [ |
Iltem Libellé / Remarque OB Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
1882 Conformité a la spécification [[133% 33% SPEC 1
Rq : Inclus vérif étalonnage / calibration
1883 Controle repérage sur plaque instrument [ ][ ]133% 66% REP 1
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1884 Contréle d'implantation / PID [ ]34% 100% PID 2
Vérification sens du fluide
743 Rotamétre locaux (avec switch) Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
1876 Conformité a la spécification [] 3% 3% SPEC 1
Rq : Inclus vérif étalonnage / calibration
1877 Contrdle repérage sur plague instrument [1[] 2% 5% REP 1
1878 Contrdle d'implantation / PID [] 5% 10% PID
Vérification sens du fluide
1879 Controle de I'opérabilité et de I'accessibilité de I'instrument [] 5% 15% VERIF 1
1880 Conformité au standard de montage [] 5% 20 STD 1
1881 Supportage / Fixation / Montage panneau (][] 9% 29% SUPP 1
1950 Raccordements cable secondaire BJ / Presse étoupe [ ][] 9% 38% RACC1l 1
1951 Raccordements cable secondaire Instrument / Presse étoupe / [] 9% 47% RACC2 1
Mise a la Terre
1952 Repérage cable secondaire [J[] 1'% 48% REP2 1
1953  Contrdle fixation chemin de cable / Telex LI[] 9% 57% SUPP 1
1954 Demie-synchro / test de continuite 18% 75% “%SYN 2
2176  Syncro digitale par manoeuvre de 20% 95% SYNC 2
I'instrument ou simulation
En accord Fiches Type n°10
2196 Vérification animation synoptique 4% 99% SYNO 2
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux
2202 Conformité Réglementaire [] 1% 100% RGIE 2
744 Magnetic Level Gauge Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
1870 Conformité a la spécification [ ]10% 10% SPEC 1
Rq : Inclus vérif étalonnage / calibration
1871 Contrdle repérage sur plague instrument [ ][ ]10% 20% REP 1
1872  Contréle d'implantation / PID []15% 35% PID 1
1873 Controle de I'opérabilité et de I'accessibilité de I'instrument [ ]20% 55% VERIF 1
1874  Conformité au standard de montage []25% 80% STD 1
1875  Vérification : Joints/vannes isolement Raccordements purges [ ][] 20% 100% RACC 2
745 Contact switch (TOR) Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
1885 Conformité a la spécification [] 4% 4% SPEC 1
Rq : Inclus vérif étalonnage / calibration
1886 Controle repérage sur plaque instrument (1] 2% 6% REP 1
1887 Contréle d'implantation / PID [] 3% 9% PID 1
1888 Controle de I'opérabilité et de I'accessibilité de l'instrument [] 9% 18% VERIF 1
1889 Supportage / Fixation / Vibration (][] 9% 27% SUPP 1
Instrument
1890 Raccordements cable secondaire BJ / Presse étoupe [ ][] 9% 36% RACC1l 1
1891 Raccordements céble secondaire Instrument / Presse étoupe / [] 9% 45% RACC2 1
Mise a la Terre
1892  Controle fixation chemin de cable / Telex (][] 9% 54% SUPP
1893 Demie-synchro / test de continuite 15% 69'% ¥%SYN
1894  Syncro digitale par manoeuvre de 25% 94'% SYNC
l'instrument ou simulation
En accord Fiches Type n°7
2177 Conformité Réglementaire [] 1% 95% RGIE
2197  Vérification animation synoptique 4% 99% SYNO
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux
2203 Repérage cable secondaire [ ] 1'% 100% REP2 1
746 BJ / Remote 10 Pondération totale 100%  Type obligatoire [ |
Iltem Libellé / Remarque OB Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
1908 Repérage cable [J[]1 7% 7% REP1 1
1909 Test de continuité [[]52% 59% TCON 2



1910 Confection et repérage des tétes de cables aux 2 extrémités [J[] 8% 67% RACC1l 1

1911 Raccordement cable de grandes liaisons coté BJ / Presse étoupe W[ |[ ] 8% 75% RACC2 1

1912 Repérage BJ [J[] 8% 83% REP2 1

1913 Supportage / Fixation BJ [ ] 4% 87% SUPP 1

1914 Mise a la terre / Blindages [] 4% 91'% MALT 1

1915 Repérage filerie (][] 8% 99% REP2 2

2178 Conformité Réglementaire [] 1'% 100% RGIE 2
747 Vanne TOR Pondération totale 100%  Type obligatoire [ |
Iltem Libellé / Remarque OB Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
1895 Sens du fluide / Conformité au PID [] 2% 2% PD 1

1896 Repérage instrument [J[] 1% 3% REP1 1

1897 Raccordement cable secondaire BJ /Presse-étoupe LIl ] 2% 5% RACCl 1

1898 Raccordement cble secondaire Instrument /Presse-étoupe LIl] 2% 7% RACC2 1

1899 Repérage cable secondaire (][] 2% 9% REP2 1

1900 Fixation chemin de cable LIl] 2% 11% CHEM 1

1901 Demie-synchro / test de continuite [ ]lv] 12% 23% %SYN 2

1902 Soufflage collecteur Al avant raccordement [J[]12% 35% NETT 1

1903 Raccordement collecteur Al [ ]12% 47% Al 1

1904 Veérification Fin de Course et électrovanne [][]12% 59% FDC 1

1905 Position de sécurité []14% 73% SEC 1

Indiquer position dans Remarque
Rq : Coupure Air :

> Pos® O/FINA

Coupure Sys :

> Pos® O/FINA

1906  Synchro finale 14% 87'% SYNC 2
Indiguer ouverture vanne dans Remarque
Rq : Sys Ouverture :

> Vanne O/F
Sys Fermeture :
> Vanne O/F
1907 Vérification animation synoptique 12% 99'% SYNO 2
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux
2179 Conformité Réglementaire [] 1'% 100% RGIE 2
748 Sortie TOR (gyro / klaxon, etc.) Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
1920 Repérage instrument [J[] 4% 4% REP1 1
1921 Raccordement cable secondaire BJ /Presse-étoupe [J[] 5% 9% RACC1 1
1922 Raccordement cable secondaire Instrument /Presse-étoupe [ ][] 5% 14% RACC2 1
1923 Repérage cable secondaire [][ ] 10% 24% REP2 1
1924  Fixation chemin de cable [ ][ ]10% 34% CHEM 1
1925 Demie-synchro / test de continuite [ ]v] 20% 54% %SYN 2
1926  Syncro digitale par pilotage a partir du Systéme 25'% 79'% SYNC 2
1927  Vérification animation synoptique 20% 99'% SYNO 2
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux
2180 Conformité Réglementaire [] 1'% 100% RGIE 2
750 Analyseur local Pondération totale 100'%  Type obligatoire [ ]
Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
1928 Contrdle de la conformité d’implantation par rapport au PID LIL] 2% 2% PID 1
1929 Controle de 'emplacement / accessibilité / supportage [J[] 2% 4% SUPP 1
1930 Controle du montage du point de vue fluides (échantillonnages, [J[] 3% 7% MONT 1
utilités)
1931 Contrdle du montage du point de vue électrique/instrumentation L]l ] 3% 10% MONT 1
1932 Contrdle du cablage I/E (serrage bornes, presse-étoupes,... ) [ ][] 3% 13% TCAB 1
1933 Contrdle des raccordements échantillon (étanchéité des circuits) [J[] 3% 16% RACC 1
1934 Contréle des raccordements utilités (étanchéité des circuits) [J[] 3% 19% RACC 1
1935 Controle du tragage si requis [J[] 3% 22% TRA 1
1936 Contréle des repérages [J[] 3% 25% REP 1
1937 Raccordements cable secondaire BJ / Presse étoupe [J[] 8% 33% RACC1l 1

Page 13



1938 Raccordements cable secondaire Instrument / Presse étoupe / [] 8% 41'% RACC2 1
Mise a la Terre
1939 Repérage cable secondaire (][] 1'% 42% REP2
1940 Controle fixation chemin de cable / Telex [][ ] 5% 47% SUPP
1941 Raccordement au Collecteur Al [] 3% 50% RACC
Souflage collecteur avant raccordement
1942 Demie-synchro / test de continuite 10% 60% “%SYN 2
1943 MESURE AT : Synchro Finale 17% 77% SYNC 2
En accord Fiches Type n°20
Ecrire valeurs tests dans champ Remarque
Rqg : SIMUL / LECT
0% /
25% /
75% /
100% /
1955 ALARME AXA : Syncro digitale par manoeuvre de l'instrument ou 17% 94% SYNC 2
simulation
En accord Fiches Type n°7
2181 Vérification animation synoptique 5% 99% SYNO 2
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux
2198 Conformité Réglementaire [] 1'% 100% RGIE 2
751 Coffret de prééchantillonnage pour les Chromato Pondération totale 100'%  Type obligatoire | ]
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
2002 Controle de la conformité d’implantation par rapport au PID [ ][ ]10% 10% PID
2003 Contréle de 'emplacement / accessibilité / supportage [ ][ ]125% 35% SUPP 1
2004 Controle canne de prélevement : installation, sens du fluide, [][ ] 25% 60% MONT 1
raccordement
2005 Controle montage et raccordement boucle rapide vers shelter [ ][] 25% 85% MONT 1
2006 Controle du tragage si requis L[] 5% 90% TRA
2007 Contrdle des repérages [ ][] 10% 100% REP
752 Sample point Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque OB Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
1956 Contréle conformité d’'implantation par rapport au PID [ ][ ]16% 16% PID
1957 Controle des Emplacement / accessibilité / supportage [][ ] 14% 30% SUPP
1958 Contrdle du montage du point de vue fluides (échantillonnages, [][ ] 14% 44% MONT 1
utilités)
1959 Contrdle des raccordements échantillon (étanchéité des circuits) [ ][] 14% 58% RACC 1
1960 Contréle des raccordements utilités (étanchéité des circuits) [ ][] 14% 72% RACC 1
1961 Contréle du tragage si requis [J[]14% 8% TRA 1
1962 Contrdle des repérages [ ][] 14% 100% REP 2
753 Soupape / Détendeur / Disque de rupture Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé/Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
1916 Conformité a la spécification []25% 25% STD 1
1917 Repérage instrument [][ ] 25% 50% REP1 1
1918  Vérification certificat (tarage, étalonnage, rupture) []25% 75% VERIF 1
Rq : Vérification retarage sur banc des soupapes par TPDF
1919 Conformité PID + vérification du sens du fluide [ ]25% 100% PID 2
757 Niveau magnétique avec switch (TOR) Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
1963 Conformité a la spécification [] 4% 4% SPEC 1
Rq : Inclus vérif étalonnage / calibration
1964 Contrdle repérage sur plague instrument [J[] 2% 6% REP
1965 Contréle d'implantation / PID [] 2% 8% PID
Vérification Piquages
1966 Contréle de I'opérabilité et de I'accessibilité de I'instrument [] 5% 13% VERIF 1
Vannes Isolement accessibles
1967 Controle de la conformité du montage [ ]10% 23% STD 1
Vérification Verticalité
Vérification joints
1968 Raccordements cable secondaire BJ / Presse étoupe [ ][] 10% 33% RACC1l 1
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1969 Raccordements cable secondaire Instrument / Presse étoupe / [ ]10% 43% RACC2 1
Mise a la Terre
1970 Repérage cable secondaire [ ] 1'% 44% REP2 1
1971  Controéle fixation chemin de cable / Telex [ ] 9% 53% SUPP 1
1972  Demie synchro / Tests continuité 16% 69'% %SYN 1
1973  Syncro digitale par manoeuvre de 20% 89% SYNC 2
I'instrument ou simulation
En accord Fiches Type n°7
2182  Vérifications animation / Alarmes Syno. 10% 99'% SYNO 2
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux
2199 Conformité Réglementaire [] 1'% 100% RGIE 2
758 Vanne de contrdle avec retour position Pondération totale 100%  Type obligatoire [ |
Iltem Libellé / Remarque OB Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
1974  Conformité a la spécification [] 4% 4% SPEC 1
Rq : Inclus vérif étalonnage / calibration
1975 Contrble repérage sur plaque instrument (1] 2% 6% REP
1976 Controle d'implantation / PID [] 2% 8% PID
Conformité du sens du fluide
1977  Contrdle de I'opérabilité et de I'accessibilité de l'instrument [] 2% 10% VERIF
1978 Supportage / Fixation Vanne [][] 5% 15% SUPP
Fixation Vibration Impulsions
1979 Raccordements Convertisseur [ ] 8% 23% RACC 1
Détendeurs Vanne et Electrovanne
Tubing
1980 Raccordements électriques [ ][] 8% 31% RACC 1
Electrovanne / Convertisseur
1981 Raccordements cable secondaire BJ / Presse étoupe L]l ] 8% 39% RACCl 1
1982 Raccordements cable secondaire Instrument / Presse étoupe / [] 8% 47% RACC2 1
Mise a la Terre
1983 Repérage cable secondaire [ ] 1'% 48% REP2
1984  Controle fixation chemin de cable / Telex [ ] 4% 52% SUPP
1985 Raccordement au Collecteur Al [] 2% 54% RACC
Souflage collecteur avant raccordement
1986 Demie-synchro / test de continuite 15% 69'% %SYN
1987  Synchro Finale 10% 79'% SYNC
Ecrire valeurs tests dans champ Remarque
Rq: SIMUL/LECT
0% /
25% /
75% /
100% /
1988 Vérification animation synoptique 5% 84'% SYNO 2
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux
1989 Vérification position de sécurité de la vanne [] 5% 89% SEC 2
2183 Synchro Finale RETOUR POSITION [] 10% 99% SYNC 2
Ecrire valeurs tests dans champ Remarque
Rq: SIMUL/LECT
0% /
25% /
50% /
5% |
100% /
Ouverture de boucle
2200 Conformité Réglementaire [] 1'% 100% RGIE 2
759 Sonde de température Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
1990 Conformité a la spécification [] 4% 4% SPEC 1
Rq : Inclus vérif étalonnage / calibration
1991 Contrdle repérage sur plaque instrument [J[] 2% 6% REP 1
1992  Contréle d'implantation / PID [] 2% 8% PD 1
1993 Contréle de I'opérabilité et de I'accessibilité de I'instrument [] 5% 13% VERIF 1
1994 Conformité au standard de montage []10% 23% STD 1
1995 Raccordements cable secondaire BJ / Presse étoupe [ ]10% 33% RACC1 1
1996 Raccordements cable secondaire Instrument / Presse étoupe / [[]10% 43% RACC2 1
Mise a la Terre
1997 Repérage cable secondaire (][] 1'% 44% REP2 1
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1998  Contrdle fixation chemin de cable / Telex LIl ] 9% 53% SUPP 1
1999 Contréle du joint [J[] 5% 58% EPR 1
2000 Demie-synchro / test de continuite 16'% 74'% %SYN 2
2001 Synchro Finale 20% 94'% SYNC 2
Ecrire valeurs tests dans champ Remarque
Rq: SIMUL/LECT
0%, /
25% /
50% /
75% |
100% /
Ouverture de boucle
2184  Vérifications animation / Alarmes Syno. 5% 99% SYNO 2
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux
2201 Conformité Réglementaire [] 1% 100% RGIE 2
762 Liaison inter armoire entre DCS/PLC/GDS Pondération totale 100'%  Type obligatoire [ ]
Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
2009 Vérification cablage et repérage [ ][ ]20% 20% REP 1
2010 Demie-synchro / test de continuite 25'% 45% Y%SYN 2
2011 Synchro digitale par simulation et ou manoeuvre 34% 79% SYNC 2
2012  Vérification animation / alarmes Synop 20% 99'% SYNO 2
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux
2185 Conformité Réglementaire [] 1'% 100% RGIE 2
763 Sortie TOR DCS/PLC/GDS vers équipement en RR/ER/CR Pondération totale 100'%  Type obligatoire [ ]
Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
2013 \Vérification cablage et repérage [ ][ ]20% 20% REP 1
2014 Demie-synchro / test de continuite [ vl 25% 45% %SYN 2
2015 Synchro digitale par activation [ ]lv] 35% 80% SYNC 2
2016  Vérification animation 20'% 100'% SYNO 2
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux
764 Entrée TOR DCS/PLC/GDS depuis équipement en RR/ER/CR Pondération totale 100'%  Type obligatoire [ ]
Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
2017 Vérification cablage et repérage [][]20% 20% REP 1
2018 Demie-synchro / test de continuite [ ]v] 25% 45% %SYN 2
2019 Synchro digitale par simulation et ou manoeuvre [[]v] 34% 79% SYNC 2
2020 Vérification animation / alarmes Synop 20% 99% SYNO 2
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux
2186 Conformité Réglementaire [] 1% 100% RGIE 2
768 Arrét d'urgence + voyant, Manual call point + Led MP, Limit switch deluge valve Pondération totale 100'%  Type obligatoire [ |
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
2021 \Vérification cablage et repérage [][]20% 20% REP 1
2022 Demie-synchro / test de continuite [ ]lv] 25% 45% %SYN 2
2023  Synchro digitale par simulation et ou manoeuvre [[]v] 34% 79% SYNC 2
2024  Vérification animation Mimic panel ou pupitre 10% 89'% SYNO 2
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux
2025 Vérification animation / Alarme Synop 10% 99'% SYNO 2
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux
2187 Conformité Réglementaire [] 1% 100% RGIE 2
Légende codes OB D: O : obligatoire (= verrouillé) / B = bloguant (= empéche réception) / D = dynamique (= nécessite arrét installation)
Légende codes planning :  (vide) : inexploité dans synchro planning / 1 : inclus dans prochaine tache / 2 : tache planning
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