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Bibliotheque check-list type

Solution pour la
Gestion de Projet

200 CHARPENTE PRINCIPALE Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
591  Présence des plans de détail et notes de calcul en BPE [J[] 1% 1% BPE 1
592 RECEPTION PREFABRICATION [J[]12% 13% PREF 2

Qualité de soudage et contréle dimensionnel conforme aux plans
de fabrication
593  Vérification des certificats matériaux : ][] 3% 16% MAT 1
- acier de construction (tdles, poutrelles, profils creux)
- boulons / électrodes
- revétement
594  Vérification revétement : [J[] 3% 19% PEIN 1
- sablage, préparation surfaces (si peinture)
- épaisseur et accrochage peinture ou galvanisation
- couleur, aspect finition
595 RECEPTION DES ANCRAGES [ ] 4% 23% VEGC 1
Vérification des implantations
596  Vérification des réservation/ancrages LIl] 4% 27% VEGC
597  Pose cales de niveau (si requis) (][] 2% 29% SUPP
598 CONTROLES MONTAGE CHARPENTE [ ][ ]40% 69% VERIF 1
Vérification montage et verticalité des poteaux
599  Contréle opérations de levage suivant plan de levage (si requis) (][] 5% 74% LEVA 1
600 Serrage des boulons et des ancrages [ ][] 10% 84% MECA 1
601  Contrdle horizontalité et altimétrie des poutres [ ][ ]110% 94% VERIF 1
602 Raccordements mise a la terre LIl] 1% 95% MALT 1
603 Reprise de la galvanisation ou peinture, aprés soudure [J[] 1% 96% PEIN 1
604  Pose ignifuge [J[] 3% 99% IGN 2
605 Controle final et Dossier Constructeur [][ ] 1'% 100% DOCO 2
201 CHARPENTE SECONDAIRE Pondération totale 100%  Type obligatoire [ |
Iltem Libellé / Remarque OB Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
1731 Présence des plans de détail et notes de calcul en BPE [J[] 1% 1% BPE 1
1732 RECEPTION PREFABRICATION [ ][ ]10% 11'% PREF 2
Qualité de soudage et contrdle dimensionnel conforme aux plans
de fabrication

1733  Vérification des certificats matériaux : [ ] 2% 13% MAT 1
- acier de construction (t6les, poutrelles, profils creux)
- boulons / électrodes
- revétement

1734  Vérification revétement : [J[] 3% 16% PEIN 1
- sablage, préparation surfaces (si peinture)
- épaisseur et accrochage peinture ou galvanisation
- couleur, aspect finition

1735 CONTROLES MONTAGE CHARPENTE [ ][ ]115% 31% VERIF 1
Vérification des quantitatifs et implantattion
suivant plan

1736 Serrage des boulons et des ancrages [][] 5% 36% MECA

1737 Pose caillebotis et fixation [ ][ ]10% 46'% MECA

1738 Controle échelles a crinoline et portillons : [][]14% 60% MECA
verticalité et assemblage

1739 Controéle escaliers : fixations, dimensions L] ] 14% 74% MECA 1
marches, pentes

1740 Controle garde-corps : hauteur, alignement, [][ ] 14% 88% MECA 1
assemblages, bouchons d'extrémité, rectitude

1741  Vérification conformité au standard de [ ][] 10% 98% VERIF 1
montage

1742 Reprise de la galvanisation ou peinture, aprés (][] 1'% 99% PEIN 1
soudure

1743 Contréle final et Dossier Constructeur [][ ] 1'% 100% DOCO 2
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Légende codes OB D: O : obligatoire (= verrouillé) / B = bloguant (= empéche réception) / D = dynamique (= nécessite arrét installation)
Légende codes planning :  (vide) : inexploité dans synchro planning / 1 : inclus dans prochaine tache / 2 : tache planning
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