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Bibliotheque check-list type

Solution pour la
Gestion de Projet

100 GC - PIEUX Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
57  Vérification Implantation []wl] ] 5% 5% SPEC
58  Fiche de forage et de réalisation des pieux [ 1wl ] 5% 10% SPEC
59  Forage et ferraillage [ ][ ][ ]30% 40% 2
60  Vérification du ferraillage [ V][] 5% 45% SPEC
61  Vérification composition du beton [ ][] 5% 50% SPEC
62  Coulage (W[ ]40% 90% 140
63  Essai de dureté (éprouvette béton) (][ ][] 10% 100% ESGC
101 GC - MASSIF SUR PIEUX LONGRINES Pondération totale 100'%  Type obligatoire | ]
Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
64  Réalisation de terrassement [ 1wl ] 15% 15% 140
65  Implantation des ouvrages et vérification [V ] 3% 18% SPEC
66  Mise en place des coffrages et vérification [ ]wl] ] 15% 33% 140
67  Mise en place du férraillage et vérification [ 1wl ] 15% 48% 140
68  Mise en place des piéces noyées (insert métallique) et vérification| |[w|[ | 5% 53% 140
69  Vérification composition béton L[] 3% 56% ESGC
70  Coulage et vérification des opérations [J[ ][] 40% 96% ESGC
71  Essai de dureté (éprouvette béton) (11 ] 4% 100% ESGC
102 GC - MASSIF SUPPORT EQUIPEMENT Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque OB Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
99 Implatation des ouvrages et spécification [ IV ] 5% 5% 140 2 AIR LIQUID ISOP (NON
NUMEROTE) REV
00
100 Mise en place des coffrages et vérification [ 1w ] 25% 30% 140 2
101  Mise en place du férraillage et vérification [ ][ ]20% 50% 140 2
102  Mise en place du réseau maillé de terre LI ] 5% 55% MALT 2
103  Coulage [V ]120% 75% 140 2
104  Essai de dureté (éprouvette béton) L[] 5% 80% ESGC 2
105  Décoffrage finition [ 1wl ] 20% 100% 140 2 ALSTOM
103 GC - REMBLAIMENT Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
72 Vérification des caractéristiques des agrégats [ ]wl] ]30% 30% SPEC
73  Compactage [ Jv][ ] 40% 70% 140
74 Essai de plagues [ ][ ][] 30% 100% ESGC
104 GC - DALLAGE Pondération totale 100%  Type obligatoire [ |
Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
75  Implantation des ouvrages et vérification [IVvI[] 3% 3% 140
76  Mise en place des coffrages et vérification [ 1wl ] 15% 18% 140
77  Mise en place du férraillage et vérification [ ]wvl] ] 10% 28% 140
78  Vérification enrobage des armatures [ 1wl ] 3% 31% SPEC
79  Mise en place du réseau maillé de terre L[] 10% 41% MALT
80  Coulage [ ]wl] ]30% 71% 140
81  Essai de dureté (éprouvette béton) (1] 3% 74% ESGC
82  \Vérification de la pente [ IV ] 3% 77% SPEC
83  Talochage fin [ ][] 15% 92% 140
84  Joint d'étancheité aux hydrocarbures [ 1wl ] 8% 100% 140
105 GC - RESEAU ENTERRE Pondération totale 100'%  Type obligatoire [ ]
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Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
85  Réalisation terrassement [ vl ] 10% 10% 140
86  Banchage de la fouille [ 1wl ] 5% 15% 140
87  Réalisation piquage en charge [ ]wl] ] 10% 25% HTAP
88  Mise en place tuyauterie + vanne [ 1wl ] 20% 45% BARD
89  Raccordement des trongons [ ]vl] ] 10% 55% SOUD
90 CND [IVW[] 5% 60% 450
91  Test visuel étanchéité (][] 3% 63% VISU
92  Calage, réglage pente [ 1] 3% 66% VISU
93  Pose de la fosse a vanne [ ]wl] ] 10% 76% 140
94  Scellements tuyauterie dans fosse & vannes [ ][] 10% 86% 140
95  Checking conformité au standarts [ 1wl ] 1% 87% SPEC
96  Remblayage, compactage [ 1wl ] 5% 92% 140
97  Réfection des ouvrages [ ] 3% 95% 140
98  Pose toles larmées et ralonge de vanne [ JWVI[ ] 5% 100% 140
106 GC MASSIF TUYAUTERIE Pondération totale 100'%  Type obligatoire | ]
Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
1410 Validation des plans de détail et notes de calcul en BPE 1% 1% BPE 1
1411 Implantation des ouvrages XY et excavation [ ]15% 16% DIV 1
Rq : Fournir relevé par Entreprise
1412  Vérification fond de forme (][] 1% 17% GC 1
1413 Coulage béton de propreté [] 5% 22% DIV 1
1414 Mise en place des coffrages et vérification []30% 52% DIV 2
1415 Mise en place du ferraillage et vérification []20% 72% DIV 1
1416 Mise en place du réseau maillé de terre [] 2% 74% MALT 1
1417 Coulage béton []15% 89% GC 1
1418 Eprouvette et essai de dureté béton [] 1'% 90% ESGC 1
1419 Décoffrage, reprise dalle et finition [ ]10% 100% DIV 2
107 GC MASSIF EQUIPEMENT Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
1432  Validation des plans de détail et notes de calcul en BPE [] 1% 1% BPE 1
1433 Balisage de la zone (][] 1% 2% HSE 1
1434 Découpe & Démolition du dallage existant [] 4% 6% DEM 1
1435 Chargement & Evacuation des déblais (1] 2% 8% DIV 1
1436 Terrassement [] 6% 14% TERR 1
1437 Chargement & Evacuation des terres du terrassement LJ[] 3% 17% TERR 1
1438 Blindage de la fouille (si nécessaire) LIl] 2% 19% TERR 1
1439  Béton de propreté (][] 2% 21% GC 1
1440 Coffrage semelle(s) & Longrine(s) [] 6% 27% GC 1
1441 Armature / Ferraillage semelle(s) & Longrine(s) [] 6% 33% GC 1
1442 Mise a la terre Ferraillage [ ] 2% 35% MALT 1
1443 Coulage béton semelle(s) & Longrine(s) []11% 46% GC 2
1444  Coffrage fat(s) [] 6% 52% GC 1
1445  Armature / Ferraillage fdt(s) [] 6% 58% GC 1
1446 Livraison sur site des tiges d'ancrage et du gabarit si requis + [] 1% 59% LV 1
platines de glissement
1447 Pose des tiges d'ancrage et du gabarit [] 3% 62% GC
1448 Mise a la terre (MALT) ferraillage fat(s) & tiges d'ancrage [J[] 3% 65% MALT 1
1449  Vérifications & Conformités aux plans : coffrage, ferraillage, [] 2% 67% VERIF 1
position tiges d'ancrage, MALT, etc. avant coulage
1450 Coulage béton f(t(s) & ancrages []11% 78% GC 1
1451 Décoffrage & Nettoyage zone [ ] 2% 80% NET 2
1452 Remblaiement [J[] 5% 85% TERR 1
1453 Compactage [ ][] 5% 90% TERR 1
1454 Essai de plaque [] 2% 92% VERIF 1
1455 PV Essai de plaque 1% 93% VERIF 1
1456 Reprise du dallage & Finitions 5% 98% GC 1
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1457  Vérification générale (aspect dallage, finitions, évacuation Vvl ] 2% 100% VERIF 2
déblais, nettoyage, etc.)

Légende codesOBD: O : obligatoire (= verrouillé) / B = bloguant (= empéche réception) / D = dynamique (= nécessite arrét installation)
Légende codes planning :  (vide) : inexploité dans synchro planning / 1 : inclus dans prochaine tache / 2 : tache planning

Page 3



