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Bibliothèque check-list type

100 GC - PIEUX Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*

57 Vérification Implantation 5'% SPEC5'%
58 Fiche de forage et de réalisation des pieux 5'% SPEC10'%
59 Forage et ferraillage 30'% 40'% 2
60 Vérification du ferraillage 5'% SPEC45'%
61 Vérification composition du beton 5'% SPEC50'%
62 Coulage 40'% 14090'%
63 Essai de dureté (éprouvette béton) 10'% ESGC100'%

101 GC - MASSIF SUR PIEUX LONGRINES Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*

64 Réalisation de terrassement 15'% 14015'%
65 Implantation des ouvrages et vérification 3'% SPEC18'%
66 Mise en place des coffrages et vérification 15'% 14033'%
67 Mise en place du férraillage et vérification 15'% 14048'%
68 Mise en place des pièces noyées (insert métallique) et vérification 5'% 14053'%
69 Vérification composition béton 3'% ESGC56'%
70 Coulage et vérification des opérations 40'% ESGC96'%
71 Essai de dureté (éprouvette béton) 4'% ESGC100'%

102 GC - MASSIF SUPPORT EQUIPEMENT Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*

99 Implatation des ouvrages et spécification 5'% 1405'% AIR LIQUID ISOP (NON 
NUMÉROTÉ) REV 
00

2

100 Mise en place des coffrages et vérification 25'% 14030'% 2
101 Mise en place du férraillage et vérification 20'% 14050'% 2
102 Mise en place du réseau maillé de terre 5'% MALT55'% 2
103 Coulage 20'% 14075'% 2
104 Essai de dureté (éprouvette béton) 5'% ESGC80'% 2
105 Décoffrage finition 20'% 140100'% ALSTOM2

103 GC - REMBLAIMENT Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*

72 Vérification des caractéristiques des agrégats 30'% SPEC30'%
73 Compactage 40'% 14070'%
74 Essai de plaques 30'% ESGC100'%

104 GC - DALLAGE Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*

75 Implantation des ouvrages et vérification 3'% 1403'%
76 Mise en place des coffrages et vérification 15'% 14018'%
77 Mise en place du férraillage et vérification 10'% 14028'%
78 Vérification enrobage des armatures 3'% SPEC31'%
79 Mise en place du réseau maillé de terre 10'% MALT41'%
80 Coulage 30'% 14071'%
81 Essai de dureté (éprouvette béton) 3'% ESGC74'%
82 Vérification de la pente 3'% SPEC77'%
83 Talochage fin 15'% 14092'%
84 Joint d'étancheité aux hydrocarbures 8'% 140100'%

105 GC - RESEAU ENTERRE Type obligatoirePondération totale 100'%
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Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*

85 Réalisation terrassement 10'% 14010'%
86 Banchage de la fouille 5'% 14015'%
87 Réalisation piquage en charge 10'% HTAP25'%
88 Mise en place tuyauterie + vanne 20'% BARD45'%
89 Raccordement des tronçons 10'% SOUD55'%
90 CND 5'% 45060'%
91 Test visuel étanchéité 3'% VISU63'%
92 Calage, réglage pente 3'% VISU66'%
93 Pose de la fosse à vanne 10'% 14076'%
94 Scellements tuyauterie dans fosse à vannes 10'% 14086'%
95 Checking conformité au standarts 1'% SPEC87'%
96 Remblayage, compactage 5'% 14092'%
97 Réfection des ouvrages 3'% 14095'%
98 Pose toles larmées et ralonge de vanne 5'% 140100'%

106 GC MASSIF TUYAUTERIE Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*

1410 Validation des plans de détail et notes de calcul en BPE 1'% BPE1'% 1
1411 Implantation des ouvrages XY et excavation

Rq : Fournir relevé par Entreprise
15'% DIV16'% 1

1412 Vérification fond de forme 1'% GC17'% 1
1413 Coulage béton de propreté 5'% DIV22'% 1
1414 Mise en place des coffrages et vérification 30'% DIV52'% 2
1415 Mise en place du ferraillage et vérification 20'% DIV72'% 1
1416 Mise en place du réseau maillé de terre 2'% MALT74'% 1
1417 Coulage béton 15'% GC89'% 1
1418 Eprouvette et essai de dureté béton 1'% ESGC90'% 1
1419 Décoffrage, reprise dalle et finition 10'% DIV100'% 2

107 GC MASSIF EQUIPEMENT Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*

1432 Validation des plans de détail et notes de calcul en BPE 1'% BPE1'% 1
1433 Balisage de la zone 1'% HSE2'% 1
1434 Découpe & Démolition du dallage existant 4'% DEM6'% 1
1435 Chargement & Evacuation des déblais 2'% DIV8'% 1
1436 Terrassement 6'% TERR14'% 1
1437 Chargement & Evacuation des terres du terrassement 3'% TERR17'% 1
1438 Blindage de la fouille (si nécessaire) 2'% TERR19'% 1
1439 Béton de propreté 2'% GC21'% 1
1440 Coffrage semelle(s) & Longrine(s) 6'% GC27'% 1
1441 Armature / Ferraillage semelle(s) & Longrine(s) 6'% GC33'% 1
1442 Mise à la terre Ferraillage 2'% MALT35'% 1
1443 Coulage béton semelle(s) & Longrine(s) 11'% GC46'% 2
1444 Coffrage fût(s) 6'% GC52'% 1
1445 Armature / Ferraillage fût(s) 6'% GC58'% 1
1446 Livraison sur site des tiges d'ancrage et du gabarit si requis + 

platines de glissement
1'% LIV59'% 1

1447 Pose des tiges d'ancrage et du gabarit 3'% GC62'% 1
1448 Mise à la terre (MALT) ferraillage fût(s) & tiges d'ancrage 3'% MALT65'% 1
1449 Vérifications & Conformités aux plans : coffrage, ferraillage, 

position tiges d'ancrage, MALT, etc. avant coulage
2'% VERIF67'% 1

1450 Coulage béton fût(s) & ancrages 11'% GC78'% 1
1451 Décoffrage & Nettoyage zone 2'% NET80'% 2
1452 Remblaiement 5'% TERR85'% 1
1453 Compactage 5'% TERR90'% 1
1454 Essai de plaque 2'% VERIF92'% 1
1455 PV Essai de plaque 1'% VERIF93'% 1
1456 Reprise du dallage & Finitions 5'% GC98'% 1
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1457 Vérification générale (aspect dallage, finitions, évacuation 
déblais, nettoyage, etc.)

2'% VERIF100'% 2

Légende codes planning : (vide) : inexploité dans synchro planning / 1 : inclus dans prochaine tâche / 2 : tâche planning
Légende codes O B D : O : obligatoire (= verrouillé) / B = bloquant (= empêche réception) / D = dynamique (= nécessite arrêt installation)
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