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Bibliothèque check-list type

611 MOTEUR VIA COM. Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*

2026 Pose cheminement terminaux 18'% TCAB18'% 1
2027 Tirage câble puissance 2'% TCAB20'% 1
2028 Tirage câble commande 2'% TCAB22'% 1
2029 Tirage câble PTC 2'% TCAB24'% 1
2030 Raccordement tiroir moteur (2 ou 3 câbles) 2'% RACC26'% 1
2031 Pose boite commande locale 2'% RACC28'% 1
2032 Plaque signalétique moteur

Rq : Tension : ____
Couplage : _____
Puissance : _____
I nominale : _____

2'% REP130'% 1

2033 Raccordement câble / Presse-étoupe (moteur) 2'% RACC232'% 1
2034 Raccordement câble / Presse-étoupe (Cde) 2'% RACC234'% 1
2035 Raccordement terre Moteur + cde 2'% RACC236'% 1
2036 Fixation chemin de câble 2'% CHEM38'% 1
2037 Repérage câbles 2'% REP240'% 2
2038 Test isolement PUISSANCE

Indiquer la valeur relevée dans Remarque
Rq : L1-L2 = ___
L2-L3 = ___
L1-L3 = ___
L1-TERRE = ___
L2-TERRE = ___
L3-TERRE = ___

3'% MALT43'% 1

2039 Test sens de rotation HORAIRE 10'% ROT53'% 1
2040 Synchro finale LOCAL

Indiquer tests moteur dans Remarque
Rq : Marche loc :
> Moteur M/A
Arrêt loc :
> Moteur M/A

10'% SYNC63'% 1

2041 Synchro finale TIROIR
Indiquer tests moteur dans Remarque
Rq : Marche tir :
> Moteur M/A
Arrêt tir :
> Moteur M/A

10'% SYNC73'% 1

2157 Synchro finale SYSTEME
Indiquer tests moteur dans Remarque
Rq : Marche sys :
> Moteur M/A
Arrêt sys :
> Moteur M/A

10'% SYNC83'% 1

2158 Test défaut (déconnexion câble profibus)
Rq : Acquitter ou Supp si NA

8'% TEST91'% 1

2163 Vérification animation synoptique
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux

8'% SYNO99'% 2

2204 Conformité Réglementaire 1'% RGIE100'% 2

612 MOTEUR VARIATEUR VIA COM. Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*

2042 Pose cheminement terminaux 17'% TCAB17'% 1
2043 Tirage câble puissance 2'% TCAB19'% 1
2044 Tirage câble commande 2'% TCAB21'% 1
2045 Tirage câble PTC 2'% TCAB23'% 1
2046 Raccordement tiroir moteur (2 ou 3 câbles) 2'% RACC125'% 1
2047 Plaque signalétique moteur

Rq : Tension : _____
Couplage : _____
Puissance : _____
I nominale : _____

2'% REP127'% 1
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2048 Raccordement câble 2'% RACC229'% 1
2049 Fixation chemin de câble 2'% CHEM31'% 1
2050 Repérage câble 2'% REP233'% 2
2051 Test d'isolement PUISSANCE

Indiquer la valeur relevée dans Remarque
Rq : L1-L2 = ___
L2-L3 = ___
L1-L3 = ___
L1-TERRE = ___
L2-TERRE = ___
L3-TERRE = ___

3'% MALT36'% 1

2052 Test sens de rotation HORAIRE 8'% ROT44'% 1
2053 Synchro finale LOCAL

Indiquer tests moteur dans Remarque
Rq : Marche loc :
> Moteur M/A
Arrêt loc :
> Moteur M/A

9'% SYNC53'% 1

2054 Synchro finale TIROIR
Indiquer tests moteur dans Remarque
Rq : Marche tir :
> Moteur M/A
Arrêt tir :
> Moteur M/A

9'% SYNC62'% 1

2055 Synchro finale SYSTEME
Indiquer tests moteur dans Remarque
Rq : Marche sys :
> Moteur M/A
Arrêt sys :
> Moteur M/A

8'% SYNC70'% 1

2056 Vérification vitesse de rotation
Indiquer vitesse rotation dans Remarque
Rq : 0% > ___
25% > ___
50% > ___
75% > ___
100% > ___
Ouverture de boucle

8'% TEST78'% 1

2057 Vérification défaut température enroulement par simulation du 
relais

8'% VERIF86'% 1

2159 Test défaut (déconnexion câbles profibus)
Rq : Acquitter ou Supp si NA

8'% TEST94'% 1

2160 Vérification animation synoptique
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux

5'% SYNO99'% 2

2205 Conformité Réglementaire 1'% RGIE100'% 2

613 BJ / MULTI ELEC Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*

2058 Repérage câble 8'% REP8'% 1
2059 Test d'isolement câble 52'% TEST60'% 1
2060 Confection et repérage des têtes de câbles aux 2 extrémités 8'% RACC168'% 1
2061 Raccordement câble de grandes liaisons côté BJ / Presse étoupe 8'% RACC276'% 1
2062 Repérage BJ 8'% REP84'% 1
2063 Supportage / Fixation BJ 4'% SUPP88'% 1
2064 Mise a la terre / Blindages 4'% MALT92'% 1
2065 Repérage filerie 8'% REP2100'% 1

614 CHAUFFE VIA COM. Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*

2066 Pose cheminement terminaux 14'% TCAB14'% 1
2067 Tirage câble puissance (inter armoire) 3'% TCAB17'% 1
2068 Tirage câble puissance (vers site) 3'% TCAB20'% 1
2069 Tirage câble commande (inter armoire) 3'% TCAB23'% 1
2070 Tirage câble commande (vers site) 3'% TCAB26'% 1
2071 Tirage câble sonde de T° (si nécessaire) 2'% REP128'% 1
2072 Raccordement tiroir chauffe  (2 câbles) 2'% RACC130'% 1
2073 Raccordement armoire chauffe 2'% RACC132'% 1
2074 Pose boite commande locale 2'% RACC134'% 1
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2075 Plaque signalétique épingle chauffe
Rq : Tension : _____
Couplage : _____
Puissance : _____
I nominale : _____

2'% REP136'% 1

2076 Raccordement câble puissance (inter armoire) 2'% RACC238'% 1
2077 Raccordement câble commande (inter armoire) 2'% RACC240'% 1
2078 Raccordement câble / Presse-étoupe (épingle) 2'% RACC242'% 1
2079 Raccordement câble / Presse-étoupe (Cde) 2'% RACC244'% 1
2080 Raccordement câble / Presse-étoupe (T°) 2'% RACC246'% 1
2081 Raccordement terre / Presse-étoupe épingle+cde) 2'% RACC248'% 1
2082 Fixation chemin de câble 2'% CHEM50'% 1
2083 Repérage câble 2'% REP252'% 2
2084 Test d'isolement câble inter armoire

Indiquer la valeur relevée dans Remarque
Rq : L1-L2 = ___
L2-L3 = ___
L1-L3 = ___
L1-TERRE = ___
L2-TERRE = ___
L3-TERRE = ___

4'% MALT56'% 1

2085 Test d'isolement câble site PUISSANCE
Indiquer la valeur relevée dans Remarque
Rq : L1-L2 = ___
L2-L3 = ___
L1-L3 = ___
L1-TERRE = ___
L2-TERRE = ___
L3-TERRE = ___

4'% MALT60'% 1

2086 Synchro finale LOCAL
Indiquer tests chauffe dans Remarque
Rq : Marche loc :
> chauffe M/A
Arrêt loc :
> chauffe M/A

6'% SYNC66'% 1

2087 Synchro finale ARMOIRE CHAUFFE
Indiquer tests chauffe dans Remarque
Rq : Marche chau :
> chauffe M/A
Arrêt chau :
> chauffe M/A

6'% SYNC72'% 1

2088 Synchro finale TIROIR
Indiquer tests chauffe dans Remarque
Rq : Marche tir :
> chauffe M/A
Arrêt tir :
> chauffe M/A

6'% SYNC78'% 1

2089 Synchro finale SYSTEME
Indiquer tests chauffe dans Remarque
Rq : Marche sys :
> chauffe M/A
Arrêt sys :
> chauffe M/A

6'% SYNC84'% 1

2161 Variation % de chauffe
Indiquer % de chauffe dans Remarque
Rq : 0% > ___
25% > ___
50% > ___
75% > ___
100% > ___
Ouverture de boucle

6'% TEST90'% 1

2162 Arret sécurité (PLC sécurité)
Rq : STOP > OUI / NON

5'% TEST95'% 1

2164 Vérification animation synoptique
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux

4'% SYNO99'% 2

2207 Conformité Réglementaire 1'% RGIE100'% 2

615 ECLAIRAGE PC (1 par zone EI + local) Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*

2090 Pose cheminement terminaux 9'% RACC19'% 1
2091 Repérage BJ 7'% REP216'% 1
2092 Supportage / Fixation BJ 3'% SUPP19'% 1
2093 Repérage appareil 1'% REP120'% 1
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2094 Supportage / Fixation appareil 11'% SUPP31'% 1
2095 Raccordement câble / Presse-étoupe 29'% RACC160'% 2
2096 Test d'isolement câble 3'% MALT63'% 2
2097 Vérification fonctionnement appareil (NORMAL)

Rq : Nb appareil : ______
Nb appareil fonct. : ______

9'% VERIF72'% 1

2098 Vérification fonctionnement appareil (SECOURS)
Rq : Nb appareil : ______
Nb appareil fonct. : ______

9'% VERIF81'% 1

2099 Vérification fonctionnement appareil (SUR BATTERIES)
Rq : Nb appareil : ______
Nb appareil fonct. : ______

9'% VERIF90'% 1

2100 Test éclairement
Indiquer la valeur relevée dans Remarque
Rq : Circulation : ______
Zone travail : ______
Face avant armoire : ______

7'% TEST97'% 1

2208 Liaison équipotentielle 3'% EQP100'% 1

616 INTERPHONE/TELEPHONE (1 par appareil) Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*

2101 Pose cheminement terminaux 30'% RACC130'% 1
2102 Repérage BJ

Rq : N° B.J. : ______
2'% REP232'% 1

2103 Supportage / Fixation BJ 4'% SUPP36'% 1
2104 Repérage appareil

Rq : N° appareil : ______
2'% REP138'% 1

2105 Supportage / Fixation appareil
Rq : N° montage : ______

20'% SUPP58'% 1

2106 Raccordement câble / Presse-étoupe
Rq : N° Câble : ______

30'% RACC188'% 2

2107 Vérification fonctionnement appareil 12'% VERIF100'% 1

617 LOCAL BATTERIES/TRANSFO (1 par appareil) Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*

2108 Pose cheminement terminaux 20'% RACC120'% 1
2109 Repérage appareil

Rq : N° appareil : ______
5'% REP125'% 1

2110 Supportage / Fixation appareil 30'% SUPP55'% 1
2111 Plaque signalétique appareil

Rq : Tension : _____
Couplage : _____
Puissance : _____
I nominale : _____

5'% REP160'% 1

2112 Raccordement câble / Presse-étoupe 5'% RACC165'% 2
2113 Test d'isolement câble

Indiquer la valeur relevée dans Remarque
Rq : L1-L2 = ___
L2-L3 = ___
L1-L3 = ___
L1-TERRE = ___
L2-TERRE = ___
L3-TERRE = ___

20'% MALT85'% 1

2114 Test équipotentialité 15'% EQP100'% 2

618 LOCAL INSTRUM/ELEC (ER + RR) Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*

2115 Pose cheminement plancher technique 10'% RACC110'% 1
2116 Verification plancher technique 10'% VERIF20'% 2
2117 Verification implantation armoire 10'% VERIF30'% 2
2118 Vérification cadre MCT (bouchon reserve, serrage) 10'% REP140'% 2
2119 Vérification bouchage coupe feu (cloison, dalle, plancher 

armoires)
10'% VERIF50'% 2

2120 Pose\raccordement\PE Bris de glace 6kV 15'% RACC65'% 2
2121 Pose\raccordement\PE Bris de glace 380V 15'% RACC180'% 2
2127 Protection foudre :

Descente méplat depuis toit sous-station
5'% RACC185'% 1
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2128 Protection foudre :
Connexion correct sur fond de fouille

5'% DIV90'% 1

2129 Protection foudre :
Maillage sur toit sous-station

5'% DIV95'% 1

2130 Protection foudre :
Test équipotentialité

5'% REP1100'% 2

619 MISE A LA TERRE (1 par zone EI + local) Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*

2122 Pose répartiteur terre 12'% RACC112'% 1
2123 Verification pose ceinturage (modules, locaux tech.) 37'% MALT49'% 1
2124 Verification MaT Cheminement 17'% MALT66'% 1
2125 Verification MaT Equipement 17'% MALT83'% 1
2126 Verification cablette terre (sertissage, pose) 17'% MALT100'% 2

621 TRANSFO HT/BT Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*

2131 Pose câbles terre 5'% RACC15'% 1
2132 Connexion correct sur répartiteur 5'% RACC10'% 1
2133 Test équipotentialité 5'% REP115'% 1
2134 Tirage câble protection transfo

Rq : N° Câble : ______
10'% TCAB25'% 1

2135 Raccordement câble / Presse-étoupe (coffret)
Rq : N° coffret : ______

10'% RACC135'% 1

2136 Raccordement câble (TGBT)
Rq : N° Armoire : ______

10'% RACC245'% 2

2137 Pose TI 20'% PINS65'% 1
2138 Tirage câble TI

Rq : N° Câble : ______
5'% TCAB70'% 1

2139 Raccordement câble (TI) 5'% RACC275'% 2
2140 Raccordement câble (TGBT)

Rq : N° Tiroir : ______
5'% RACC280'% 2

2141 Déclenchement cellule HT 5'% TEST85'% 1
2142 Déclenchement disjoncteur BT (thermomètre)

Rq : Conjointement à Vinçotte
5'% TEST90'% 1

2143 Déclenchement disjoncteur BT (sonde de T°) par simulation du 
relais
Rq : Conjointement à Vinçotte

5'% TEST95'% 2

2144 Vérification clé condamnation & décondamnation (disj BT - 
cellule HT - transfo)
Rq : Conjointement à Vinçotte

5'% TEST100'% 1

622 ARMOIRE Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*

2145 Pose 40'% RACC140'% 1
2146 Mise à la terre 5'% MALT45'% 1
2147 Raccordement câble alimentation 30'% RACC75'% 1
2148 Test d'isolement

Indiquer la valeur relevée dans Remarque
Rq : L1-L2 = ___
L2-L3 = ___
L1-L3 = ___
L1-TERRE = ___
L2-TERRE = ___
L3-TERRE = ___

10'% MALT85'% 1

2149 Vérification mise sous tension 15'% TEST100'% 2

623 TRACAGE ELECTRIQUE (1 par ligne) Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*

2150 Conformité ruban+pose avant pose calo. 14'% VERIF14'% 1
2151 Connecteur et etanchéité en sortie de calo 11'% RACC25'% 1
2152 Installation thermostat 21'% PINS46'% 1
2153 Installation voyant fin de ligne 21'% REP67'% 1
2154 Installation label tracage electrique 21'% REP88'% 1
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2155 Test ligne tracée type megger avant calo 6'% TEST94'% 1
2156 Test ligne tracée type megger aprés calo 6'% TEST100'% 2

624 MOTEUR VIA COM. HORS DCS Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*

2240 Pose cheminement terminaux 12'% TCAB12'% 1
2241 Tirage câble puissance 4'% TCAB16'% 1
2242 Tirage câble commande 4'% TCAB20'% 1
2243 Tirage câble PTC 4'% TCAB24'% 1
2244 Raccordement tiroir moteur (2 ou 3 câbles) 4'% RACC28'% 1
2245 Pose boite commande locale 4'% RACC32'% 1
2246 Plaque signalétique moteur

Rq : Tension : ____
Couplage : _____
Puissance : _____
I nominale : _____

4'% REP136'% 1

2247 Raccordement câble / Presse-étoupe (moteur) 4'% RACC240'% 1
2248 Raccordement câble / Presse-étoupe (Cde) 4'% RACC244'% 1
2249 Raccordement terre Moteur + cde 4'% RACC248'% 1
2250 Fixation chemin de câble 4'% CHEM52'% 1
2251 Repérage câbles 4'% REP256'% 2
2252 Test isolement PUISSANCE

Indiquer la valeur relevée dans Remarque
Rq : L1-L2 = ___
L2-L3 = ___
L1-L3 = ___
L1-TERRE = ___
L2-TERRE = ___
L3-TERRE = ___

8'% MALT64'% 1

2253 Test sens de rotation HORAIRE 12'% ROT76'% 1
2254 Synchro finale LOCAL

Indiquer tests moteur dans Remarque
Rq : Marche loc :
> Moteur M/A
Arrêt loc :
> Moteur M/A

12'% SYNC88'% 1

2255 Synchro finale TIROIR
Indiquer tests moteur dans Remarque
Rq : Marche tir :
> Moteur M/A
Arrêt tir :
> Moteur M/A

12'% SYNC100'% 1

625 CHAUFFE VIA COM. HORS DCS Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*

2216 Pose cheminement terminaux 12'% TCAB12'% 1
2217 Tirage câble puissance (inter armoire) 4'% TCAB16'% 1
2218 Tirage câble puissance (vers site) 4'% TCAB20'% 1
2219 Tirage câble commande (inter armoire) 4'% TCAB24'% 1
2220 Tirage câble commande (vers site) 4'% TCAB28'% 1
2221 Tirage câble sonde de T° (si nécessaire) 3'% REP131'% 1
2222 Raccordement tiroir chauffe  (2 câbles) 3'% RACC134'% 1
2223 Raccordement armoire chauffe 3'% RACC137'% 1
2224 Pose boite commande locale 3'% RACC140'% 1
2225 Plaque signalétique épingle chauffe

Rq : Tension : _____
Couplage : _____
Puissance : _____
I nominale : _____

3'% REP143'% 1

2226 Raccordement câble puissance (inter armoire) 3'% RACC246'% 1
2227 Raccordement câble commande (inter armoire) 3'% RACC249'% 1
2228 Raccordement câble / Presse-étoupe (épingle) 3'% RACC252'% 1
2229 Raccordement câble / Presse-étoupe (Cde) 3'% RACC255'% 1
2230 Raccordement câble / Presse-étoupe (T°) 3'% RACC258'% 1
2231 Raccordement terre / Presse-étoupe épingle+cde) 3'% RACC261'% 1
2232 Fixation chemin de câble 3'% CHEM64'% 1
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2233 Repérage câble 3'% REP267'% 2
2234 Test d'isolement câble inter armoire

Indiquer la valeur relevée dans Remarque
Rq : L1-L2 = ___
L2-L3 = ___
L1-L3 = ___
L1-TERRE = ___
L2-TERRE = ___
L3-TERRE = ___

5'% MALT72'% 1

2235 Test d'isolement câble site PUISSANCE
Indiquer la valeur relevée dans Remarque
Rq : L1-L2 = ___
L2-L3 = ___
L1-L3 = ___
L1-TERRE = ___
L2-TERRE = ___
L3-TERRE = ___

5'% MALT77'% 1

2236 Synchro finale LOCAL
Indiquer tests chauffe dans Remarque
Rq : Marche loc :
> chauffe M/A
Arrêt loc :
> chauffe M/A

7'% SYNC84'% 1

2237 Synchro finale ARMOIRE CHAUFFE
Indiquer tests chauffe dans Remarque
Rq : Marche chau :
> chauffe M/A
Arrêt chau :
> chauffe M/A

7'% SYNC91'% 1

2238 Synchro finale TIROIR
Indiquer tests chauffe dans Remarque
Rq : Marche tir :
> chauffe M/A
Arrêt tir :
> chauffe M/A

7'% SYNC98'% 1

2239 Conformité Réglementaire 2'% RGIE100'% 2

729 Transmetteur Entrée Analogique standard (PT, etc.) Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*

1745 Conformité à la spécification
Rq : Inclus vérif étalonnage / calibration

4'% SPEC4'% 1

1746 Contrôle repérage sur plaque instrument 2'% REP6'% 1
1747 Contrôle d'implantation / PID 2'% PID8'% 1
1748 Contrôle de l'opérabilité et de l'accessibilité de l'instrument 2'% VERIF10'% 1
1749 Conformité au standard de montage 8'% STD18'% 1
1750 Supportage / Fixation / Vibration

Capteur et Impulsions
10'% SUPP28'% 1

1751 Raccordements câble secondaire BJ / Presse étoupe 9'% RACC137'% 1
1752 Raccordements câble secondaire Instrument / Presse étoupe / 

Mise à la Terre
9'% RACC246'% 1

1753 Repérage câble secondaire 1'% REP247'% 2
1754 Contrôle fixation chemin de câble / Telex 4'% SUPP51'% 1
1755 Epreuve liaison au procédé 9'% EPR60'% 1
1756 Demie-synchro / test de continuite 15'% ½SYN75'% 2
1757 Synchro Finale

Ecrire valeurs tests dans champ Remarque
Rq : SIMUL / LECT
0%____/____
25%____/____
50%____/____
75%____/___
100%____/____
Ouverture de boucle

20'% SYNC95'% 2

2165 Vérifications animation / Alarmes Syno.
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux

4'% SYNO99'% 2

2166 Conformité Réglementaire 1'% RGIE100'% 2

732 Transmetteurs Analogiques (Coriolis, Vortex, O.intégrés, Annubar, Rota) Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*

1758 Conformité à la spécification
Rq : Inclus vérif étalonnage / calibration

4'% SPEC4'% 1
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1759 Contrôle repérage sur plaque instrument 2'% REP6'% 1
1760 Contrôle d'implantation / PID et sens du fluide 2'% PID8'% 1
1761 Contrôle de l'opérabilité et de l'accessibilité de l'instrument 2'% VERIF10'% 1
1762 Conformité au standard de montage 15'% STD25'% 1
1763 Vérification des longueurs droites amont / aval

Vérification horizontalité et alignements
1'% VERIF26'% 1

1764 Supportage / Fixation / Vibration
Capteur

10'% SUPP36'% 1

1765 Raccordements câble secondaire BJ / Presse étoupe 9'% RACC145'% 1
1766 Raccordements câble secondaire Instrument / Presse étoupe / 

Mise à la Terre
9'% RACC254'% 1

1767 Repérage câble secondaire 1'% REP255'% 1
1768 Contrôle fixation chemin de câble / Telex 4'% SUPP59'% 1
1769 Demie-synchro / test de continuite 15'% ½SYN74'% 2
2167 Synchro Finale

Ecrire valeurs tests dans champ Remarque
Rq : SIMUL / LECT
0%____/____
25%____/____
50%____/____
75%____/___
100%____/____
Ouverture de boucle

20'% SYNC94'% 2

2168 Vérifications animation / Alarmes Syno.
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux

5'% SYNO99'% 2

2188 Conformité Réglementaire 1'% RGIE100'% 2

734 Transmetteur pression différentielle (PDT, LT, FT avec FE) Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*

1795 Conformité à la spécification
Rq : Inclus vérif étalonnage / calibration

3'% SPEC3'% 1

1796 Contrôle repérage sur plaque instrument 1'% REP4'% 1
1797 Contrôle d'implantation / PID et sens du fluide 2'% PID6'% 1
1798 Contrôle de l'opérabilité et de l'accessibilité de l'instrument 2'% VERIF8'% 1
1799 Contrôle de la conformité du montage

Gas / Liquide
5'% STD13'% 1

1800 Vérification raccordements Process
HP / BP

5'% VERIF18'% 1

1801 Vérification Liquide Tampon (uniquement pour les LT) 5'% VERIF23'% 1
1802 Supportage / Fixation / Vibration

Capteur et Impulsions
10'% SUPP33'% 1

1803 Raccordements câble secondaire BJ / Presse étoupe 10'% RACC143'% 1
1804 Raccordements câble secondaire Instrument / Presse étoupe / 

Mise à la Terre
10'% RACC253'% 1

1805 Repérage câble secondaire 1'% REP254'% 1
1806 Contrôle fixation chemin de câble / Telex 4'% SUPP58'% 1
1807 Demie-synchro / test de continuite 15'% ½SYN73'% 2
1808 Synchro Finale

Ecrire valeurs tests dans champ Remarque
Rq : SIMUL / LECT
0%____/____
25%____/____
50%____/____
75%____/___
100%____/____
Ouverture de boucle

20'% SYNC93'% 2

2169 Vérifications animation / Alarmes Syno.
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux

6'% SYNO99'% 2

2189 Conformité Réglementaire 1'% RGIE100'% 2

735 Transmetteur Radars et Ultrason Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*

1782 Conformité à la spécification
Rq : Inclus vérif étalonnage / calibration

4'% SPEC4'% 1

1783 Contrôle repérage sur plaque instrument 3'% REP7'% 1
1784 Contrôle d'implantation / PID 5'% PID12'% 1
1785 Contrôle de l'opérabilité et de l'accessibilité de l'instrument 5'% VERIF17'% 1
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1786 Conformité au standard de montage 10'% STD27'% 1
1787 Vérification organe de guidage (si requis)

Vérification hauteur du cône
5'% VERIF32'% 1

1788 Vérification des types de joints 2'% VERIF34'% 1
1789 Raccordements câble secondaire BJ / Presse étoupe 10'% RACC144'% 1
1790 Raccordements câble secondaire Instrument / Presse étoupe / 

Mise à la Terre
10'% RACC254'% 1

1791 Repérage câble secondaire 1'% REP255'% 1
1792 Contrôle fixation chemin de câble / Telex 4'% SUPP59'% 1
1793 Demie-synchro / test de continuite 15'% ½SYN74'% 2
1794 Synchro Finale 

Ecrire valeurs tests dans champ Remarque
Rq : SIMUL / LECT
0%____/____
25%____/____
50%____/____
75%____/___
100%____/____
Ouverture de boucle

20'% SYNC94'% 2

2170 Vérifications animation / Alarmes Syno.
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux

5'% SYNO99'% 2

2190 Conformité Réglementaire 1'% RGIE100'% 2

736 Lames Vibrantes et Vibration switch Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*

1770 Conformité à la spécification
Rq : Inclus vérif étalonnage / calibration

8'% SPEC8'% 1

1771 Contrôle repérage sur plaque instrument 2'% REP10'% 1
1772 Contrôle d'implantation / PID 3'% PID13'% 1
1773 Contrôle de l'opérabilité et de l'accessibilité de l'instrument 3'% VERIF16'% 1
1774 Conformité au standard de montage 8'% STD24'% 1
1775 Vérification des types de joints 3'% VERIF27'% 2
1776 Vérification Position lames par apport au fluide 2'% VERIF29'% 1
1777 Raccordements câble secondaire BJ / Presse étoupe 9'% RACC138'% 1
1778 Raccordements câble secondaire Instrument / Presse étoupe / 

Mise à la Terre
9'% RACC247'% 1

1779 Repérage câble secondaire 1'% REP248'% 1
1780 Contrôle fixation chemin de câble / Telex 9'% SUPP57'% 1
1781 Demie-synchro / test de continuite 18'% ½SYN75'% 2
1944 Syncro digitale par manoeuvre de

l'instrument ou simulation
En accord Fiches Type n°7

20'% SYNC95'% 2

2171 Vérifications animation / Alarmes Syno.
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux

4'% SYNO99'% 2

2191 Conformité Réglementaire 1'% RGIE100'% 2

737 Détection Gaz Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*

1809 Conformité à la spécification
Rq : Inclus vérif étalonnage / calibration

2'% SPEC2'% 1

1810 Contrôle repérage sur plaque instrument 1'% REP3'% 1
1811 Contrôle d'implantation et conformité Implantation au plan de 

zone
2'% PID5'% 1

1812 Contrôle de l'opérabilité et de l'accessibilité de l'instrument 2'% VERIF7'% 1
1813 Supportage / Fixation  du Détecteur 10'% SUPP17'% 1
1814 Raccordements câble secondaire BJ / Presse étoupe 8'% RACC125'% 1
1815 Raccordements câble secondaire Instrument / Presse étoupe / 

Mise à la Terre
8'% RACC233'% 1

1816 Repérage câble secondaire 1'% REP234'% 1
1817 Contrôle fixation chemin de câble / Telex 5'% SUPP39'% 1
1818 Validation de l'étalonnage

(Draeger)
8'% CERT47'% 2

1819 Demie-synchro / test de continuite 15'% ½SYN62'% 2
1820 Tests du détecteur avec capsules Etalon 5'% TEST67'% 1
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1821 Synchro Finale 
Ecrire valeurs tests dans champ Remarque
Rq : SIMUL / LECT
0%____/____
25%____/____
50%____/____
75%____/___
100%____/____
Ouverture de boucle

20'% SYNC87'% 2

1945 Vérification acquisition centrale Gaz 1er seuil d'alarme
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux

2'% SYNO89'% 2

1946 Vérification acquisition centrale Gaz 2eme seuil d'alarme 2'% SYNO91'% 1
1947 Vérification animation mimic panel CR Q4 1er seuil d'alarme 2'% SYNO93'% 2
1948 Vérification animation mimic panel CR Q4 2eme seuil d'alarme 2'% SYNO95'% 1
1949 Vérification animation alarm panel analyser shelter 1er seuil 

d'alarme
Rq : Valable uniquement pour 5
détecteurs

2'% SYNO97'% 1

2172 Vérification animation alarm panel analyser shelter 2eme seuil 
d'alarme
Rq : Valable uniquement pour 5
détecteurs

2'% SYNO99'% 2

2192 Conformité Réglementaire 1'% RGIE100'% 2

738 Sécuriterre Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*

1833 Conformité à la spécification
Rq : Inclus vérif étalonnage / calibration

4'% SPEC4'% 1

1834 Contrôle repérage sur plaque instrument 2'% REP6'% 1
1835 Contrôle de l'opérabilité et de l'accessibilité de l'instrument 2'% VERIF8'% 1
1836 Supportage / Fixation / coffret Sésuriterre 10'% SUPP18'% 1
1837 Contrôle de la conformité du montage

Pince de Terre.
Pannel opérateur

8'% STD26'% 1

1838 Raccordement MALT Sécuriterre 5'% MALT31'% 1
1839 Raccordements câbles Alimentation coffret 5'% RACC36'% 1
1840 Raccordements câble secondaire BJ / Presse étoupe 5'% RACC141'% 1
1841 Raccordements câble secondaire Instrument / Presse étoupe / 

Mise à la Terre
5'% RACC246'% 1

1842 Repérage câble secondaire 1'% REP247'% 1
1843 Contrôle fixation chemin de câble / Telex 4'% SUPP51'% 1
1844 Demie-synchro / test de continuite 15'% ½SYN66'% 2
1845 Synchro Finale 

(Avec Camion)
Rq : Test de connection Camion en réel

20'% SYNC86'% 2

1846 Mesures de Terre/ Calibration
A mentionner dans le champs Remarque

5'% CERT91'% 1

2173 Vérifications animation / Alarmes Syno.
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux

8'% SYNO99'% 2

2193 Conformité Réglementaire 1'% RGIE100'% 2

739 Niveau magnétique avec Transmetteur Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*

1822 Conformité à la spécification
Rq : Inclus vérif étalonnage / calibration

4'% SPEC4'% 1

1823 Contrôle repérage sur plaque instrument 2'% REP6'% 1
1824 Contrôle d'implantation / PID

Vérification Piquages
2'% PID8'% 1

1825 Contrôle de l'opérabilité et de l'accessibilité de l'instrument
Vannes Isolement accessibles

5'% VERIF13'% 1

1826 Contrôle de la conformité du montage
Vérification Verticalité
Vérification joints

10'% STD23'% 1

1827 Raccordements câble secondaire BJ / Presse étoupe 10'% RACC133'% 1
1828 Raccordements câble secondaire Instrument / Presse étoupe / 

Mise à la Terre
10'% RACC243'% 1

1829 Repérage câble secondaire 1'% REP244'% 1
1830 Contrôle fixation chemin de câble / Telex 9'% SUPP53'% 1
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1831 Demie-synchro / test de continuite 16'% ½SYN69'% 2
1832 Synchro Finale 

Ecrire valeurs tests dans champ Remarque
Rq : SIMUL / LECT
0%____/____
25%____/____
50%____/____
75%____/___
100%____/____
Ouverture de boucle

20'% SYNC89'% 2

2174 Vérifications animation / Alarmes Syno.
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux

10'% SYNO99'% 2

2194 Conformité Réglementaire 1'% RGIE100'% 2

740 Vanne de contrôle Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*

1847 Conformité à la spécification
Rq : Inclus vérif étalonnage / calibration

4'% SPEC4'% 1

1848 Contrôle repérage sur plaque instrument 2'% REP6'% 1
1849 Contrôle d'implantation / PID

Conformité du sens du fluide
2'% PID8'% 1

1850 Contrôle de l'opérabilité et de l'accessibilité de l'instrument 2'% VERIF10'% 1
1851 Supportage / Fixation  Vanne

Fixation Vibration Impulsions
5'% SUPP15'% 1

1852 Raccordements Convertisseur
Détendeurs Vanne et Positionneur
Tubing

8'% RACC23'% 1

1853 Raccordements électriques
Positionneur / Convertisseur

8'% RACC31'% 1

1854 Raccordements câble secondaire BJ / Presse étoupe 8'% RACC139'% 1
1855 Raccordements câble secondaire Instrument / Presse étoupe / 

Mise à la Terre
8'% RACC247'% 1

1856 Repérage câble secondaire 1'% REP248'% 1
1857 Contrôle fixation chemin de câble / Telex 4'% SUPP52'% 1
1858 Raccordement au Collecteur AI

Souflage collecteur avant raccordement
2'% RACC54'% 1

1859 Demie-synchro / test de continuite 15'% ½SYN69'% 2
1860 Synchro Finale 

Ecrire valeurs tests dans champ Remarque
Rq : SIMUL / LECT
0%____/____
25%____/____
75%____/____
100%____/____

20'% SYNC89'% 2

1861 Vérification animation synoptique
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux

5'% SYNO94'% 2

2175 Vérification position de sécurité de la vanne 5'% SEC99'% 2
2195 Conformité Réglementaire 1'% RGIE100'% 2

741 Instrument Pressure, Temperature Gauge Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*

1862 Conformité à la spécification
Rq : Inclus vérif étalonnage / calibration

10'% SPEC10'% 1

1863 Contrôle repérage sur plaque instrument 5'% REP15'% 1
1864 Contrôle d'implantation / PID 5'% PID20'% 1
1865 Contrôle de l'opérabilité et de l'accessibilité de l'instrument 10'% VERIF30'% 1
1866 Conformité au standard de montage 20'% STD50'% 1
1867 Supportage / Fixation / Vibration 20'% SUPP70'% 1
1868 Vérification indication 15'% VERIF85'% 1
1869 Epreuve liaison au procédé (pour montage long) 15'% EPR100'% 2

742 Plaque Orifice / RO / Rotamètre sans switch / Thermowell Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*

1882 Conformité à la spécification
Rq : Inclus vérif étalonnage / calibration

33'% SPEC33'% 1

1883 Contrôle repérage sur plaque instrument 33'% REP66'% 1
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1884 Contrôle d'implantation / PID
Vérification sens du fluide

34'% PID100'% 2

743 Rotamètre locaux (avec switch) Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*

1876 Conformité à la spécification
Rq : Inclus vérif étalonnage / calibration

3'% SPEC3'% 1

1877 Contrôle repérage sur plaque instrument 2'% REP5'% 1
1878 Contrôle d'implantation / PID

Vérification sens du fluide
5'% PID10'% 1

1879 Contrôle de l'opérabilité et de l'accessibilité de l'instrument 5'% VERIF15'% 1
1880 Conformité au standard de montage 5'% STD20'% 1
1881 Supportage / Fixation / Montage panneau 9'% SUPP29'% 1
1950 Raccordements câble secondaire BJ / Presse étoupe 9'% RACC138'% 1
1951 Raccordements câble secondaire Instrument / Presse étoupe / 

Mise à la Terre
9'% RACC247'% 1

1952 Repérage câble secondaire 1'% REP248'% 1
1953 Contrôle fixation chemin de câble / Telex 9'% SUPP57'% 1
1954 Demie-synchro / test de continuite 18'% ½SYN75'% 2
2176 Syncro digitale par manoeuvre de

l'instrument ou simulation
En accord Fiches Type n°10

20'% SYNC95'% 2

2196 Vérification animation synoptique
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux

4'% SYNO99'% 2

2202 Conformité Réglementaire 1'% RGIE100'% 2

744 Magnetic Level Gauge Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*

1870 Conformité à la spécification
Rq : Inclus vérif étalonnage / calibration

10'% SPEC10'% 1

1871 Contrôle repérage sur plaque instrument 10'% REP20'% 1
1872 Contrôle d'implantation / PID 15'% PID35'% 1
1873 Contrôle de l'opérabilité et de l'accessibilité de l'instrument 20'% VERIF55'% 1
1874 Conformité au standard de montage 25'% STD80'% 1
1875 Vérification : Joints/vannes isolement Raccordements purges 20'% RACC100'% 2

745 Contact switch (TOR) Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*

1885 Conformité à la spécification
Rq : Inclus vérif étalonnage / calibration

4'% SPEC4'% 1

1886 Contrôle repérage sur plaque instrument 2'% REP6'% 1
1887 Contrôle d'implantation / PID 3'% PID9'% 1
1888 Contrôle de l'opérabilité et de l'accessibilité de l'instrument 9'% VERIF18'% 1
1889 Supportage / Fixation / Vibration

Instrument
9'% SUPP27'% 1

1890 Raccordements câble secondaire BJ / Presse étoupe 9'% RACC136'% 1
1891 Raccordements câble secondaire Instrument / Presse étoupe / 

Mise à la Terre
9'% RACC245'% 1

1892 Contrôle fixation chemin de câble / Telex 9'% SUPP54'% 1
1893 Demie-synchro / test de continuite 15'% ½SYN69'% 2
1894 Syncro digitale par manoeuvre de

l'instrument ou simulation
En accord Fiches Type n°7

25'% SYNC94'% 2

2177 Conformité Réglementaire 1'% RGIE95'% 2
2197 Vérification animation synoptique

Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux
4'% SYNO99'% 2

2203 Repérage câble secondaire 1'% REP2100'% 1

746 BJ / Remote IO Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*

1908 Repérage cable 7'% REP17'% 1
1909 Test de continuité 52'% TCON59'% 2
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1910 Confection et repérage des têtes de câbles aux 2 extrémités 8'% RACC167'% 1
1911 Raccordement câble de grandes liaisons côté BJ / Presse étoupe 8'% RACC275'% 1
1912 Repérage BJ 8'% REP283'% 1
1913 Supportage / Fixation BJ 4'% SUPP87'% 1
1914 Mise a la terre / Blindages 4'% MALT91'% 1
1915 Repérage filerie 8'% REP299'% 2
2178 Conformité Réglementaire 1'% RGIE100'% 2

747 Vanne TOR Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*

1895 Sens du fluide / Conformité au PID 2'% PID2'% 1
1896 Repérage instrument 1'% REP13'% 1
1897 Raccordement câble secondaire BJ /Presse-étoupe 2'% RACC15'% 1
1898 Raccordement câble secondaire Instrument /Presse-étoupe 2'% RACC27'% 1
1899 Repérage câble secondaire 2'% REP29'% 1
1900 Fixation chemin de câble 2'% CHEM11'% 1
1901 Demie-synchro / test de continuite 12'% ½SYN23'% 2
1902 Soufflage collecteur AI avant raccordement 12'% NETT35'% 1
1903 Raccordement collecteur AI 12'% AI47'% 1
1904 Vérification Fin de Course et électrovanne 12'% FDC59'% 1
1905 Position de sécurité

Indiquer position dans Remarque
Rq : Coupure Air :
> Pos° O/F/NA
Coupure Sys :
> Pos° O/F/NA

14'% SEC73'% 1

1906 Synchro finale
Indiquer ouverture vanne dans Remarque
Rq : Sys Ouverture :
> Vanne O/F
Sys Fermeture :
> Vanne O/F

14'% SYNC87'% 2

1907 Vérification animation synoptique
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux

12'% SYNO99'% 2

2179 Conformité Réglementaire 1'% RGIE100'% 2

748 Sortie TOR (gyro / klaxon, etc.) Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*

1920 Repérage instrument 4'% REP14'% 1
1921 Raccordement câble secondaire BJ /Presse-étoupe 5'% RACC19'% 1
1922 Raccordement câble secondaire Instrument /Presse-étoupe 5'% RACC214'% 1
1923 Repérage câble secondaire 10'% REP224'% 1
1924 Fixation chemin de câble 10'% CHEM34'% 1
1925 Demie-synchro / test de continuite 20'% ½SYN54'% 2
1926 Syncro digitale par pilotage à partir du Système 25'% SYNC79'% 2
1927 Vérification animation synoptique

Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux
20'% SYNO99'% 2

2180 Conformité Réglementaire 1'% RGIE100'% 2

750 Analyseur local Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*

1928 Contrôle de la conformité d’implantation par rapport au PID 2'% PID2'% 1
1929 Contrôle de l’emplacement / accessibilité / supportage 2'% SUPP4'% 1
1930 Contrôle du montage du point de vue fluides (échantillonnages, 

utilités)
3'% MONT7'% 1

1931 Contrôle du montage du point de vue électrique/instrumentation 3'% MONT10'% 1
1932 Contrôle du cablage I/E (serrage bornes, presse-étoupes,... ) 3'% TCAB13'% 1
1933 Contrôle des raccordements échantillon (étanchéité des circuits) 3'% RACC16'% 1
1934 Contrôle des raccordements utilités (étanchéité des circuits) 3'% RACC19'% 1
1935 Contrôle du traçage si requis 3'% TRA22'% 1
1936 Contrôle des repérages 3'% REP25'% 1
1937 Raccordements câble secondaire BJ / Presse étoupe 8'% RACC133'% 1
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1938 Raccordements câble secondaire Instrument / Presse étoupe / 
Mise à la Terre

8'% RACC241'% 1

1939 Repérage câble secondaire 1'% REP242'% 1
1940 Contrôle fixation chemin de câble / Telex 5'% SUPP47'% 1
1941 Raccordement au Collecteur AI

Souflage collecteur avant raccordement
3'% RACC50'% 2

1942 Demie-synchro / test de continuite 10'% ½SYN60'% 2
1943 MESURE AT : Synchro Finale

En accord Fiches Type n°20
Ecrire valeurs tests dans champ Remarque
Rq : SIMUL / LECT
0%____/____
25%____/____
75%____/____
100%____/____

17'% SYNC77'% 2

1955 ALARME AXA : Syncro digitale par manoeuvre de l'instrument ou 
simulation
En accord Fiches Type n°7

17'% SYNC94'% 2

2181 Vérification animation synoptique
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux

5'% SYNO99'% 2

2198 Conformité Réglementaire 1'% RGIE100'% 2

751 Coffret de prééchantillonnage pour les Chromato Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*

2002 Contrôle de la conformité d’implantation par rapport au PID 10'% PID10'% 1
2003 Contrôle de l’emplacement / accessibilité / supportage 25'% SUPP35'% 1
2004 Contrôle canne de prélèvement : installation, sens du fluide, 

raccordement
25'% MONT60'% 1

2005 Contrôle montage et raccordement boucle rapide vers shelter 25'% MONT85'% 1
2006 Contrôle du traçage si requis 5'% TRA90'% 1
2007 Contrôle des repérages 10'% REP100'% 2

752 Sample point Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*

1956 Contrôle conformité d’implantation par rapport au PID 16'% PID16'% 1
1957 Contrôle des Emplacement / accessibilité / supportage 14'% SUPP30'% 1
1958 Contrôle du montage du point de vue fluides (échantillonnages, 

utilités)
14'% MONT44'% 1

1959 Contrôle des raccordements échantillon (étanchéité des circuits) 14'% RACC58'% 1
1960 Contrôle des raccordements utilités (étanchéité des circuits) 14'% RACC72'% 1
1961 Contrôle du traçage si requis 14'% TRA86'% 1
1962 Contrôle des repérages 14'% REP100'% 2

753 Soupape / Détendeur / Disque de rupture Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*

1916 Conformité a la spécification 25'% STD25'% 1
1917 Repérage instrument 25'% REP150'% 1
1918 Vérification certificat (tarage, étalonnage, rupture)

Rq : Vérification retarage sur banc des soupapes par TPDF
25'% VERIF75'% 1

1919 Conformité PID + vérification du sens du fluide 25'% PID100'% 2

757 Niveau magnétique avec switch (TOR) Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*

1963 Conformité à la spécification
Rq : Inclus vérif étalonnage / calibration

4'% SPEC4'% 1

1964 Contrôle repérage sur plaque instrument 2'% REP6'% 1
1965 Contrôle d'implantation / PID

Vérification Piquages
2'% PID8'% 1

1966 Contrôle de l'opérabilité et de l'accessibilité de l'instrument
Vannes Isolement accessibles

5'% VERIF13'% 1

1967 Contrôle de la conformité du montage
Vérification Verticalité
Vérification joints

10'% STD23'% 1

1968 Raccordements câble secondaire BJ / Presse étoupe 10'% RACC133'% 1
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1969 Raccordements câble secondaire Instrument / Presse étoupe / 
Mise à la Terre

10'% RACC243'% 1

1970 Repérage câble secondaire 1'% REP244'% 1
1971 Contrôle fixation chemin de câble / Telex 9'% SUPP53'% 1
1972 Demie synchro / Tests continuité 16'% ½SYN69'% 1
1973 Syncro digitale par manoeuvre de

l'instrument ou simulation
En accord Fiches Type n°7

20'% SYNC89'% 2

2182 Vérifications animation / Alarmes Syno.
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux

10'% SYNO99'% 2

2199 Conformité Réglementaire 1'% RGIE100'% 2

758 Vanne de contrôle avec retour position Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*

1974 Conformité à la spécification
Rq : Inclus vérif étalonnage / calibration

4'% SPEC4'% 1

1975 Contrôle repérage sur plaque instrument 2'% REP6'% 1
1976 Contrôle d'implantation / PID

Conformité du sens du fluide
2'% PID8'% 1

1977 Contrôle de l'opérabilité et de l'accessibilité de l'instrument 2'% VERIF10'% 1
1978 Supportage / Fixation  Vanne

Fixation Vibration Impulsions
5'% SUPP15'% 1

1979 Raccordements Convertisseur
Détendeurs Vanne et Electrovanne
Tubing

8'% RACC23'% 1

1980 Raccordements électriques
Electrovanne / Convertisseur

8'% RACC31'% 1

1981 Raccordements câble secondaire BJ / Presse étoupe 8'% RACC139'% 1
1982 Raccordements câble secondaire Instrument / Presse étoupe / 

Mise à la Terre
8'% RACC247'% 1

1983 Repérage câble secondaire 1'% REP248'% 1
1984 Contrôle fixation chemin de câble / Telex 4'% SUPP52'% 1
1985 Raccordement au Collecteur AI

Souflage collecteur avant raccordement
2'% RACC54'% 2

1986 Demie-synchro / test de continuite 15'% ½SYN69'% 2
1987 Synchro Finale 

Ecrire valeurs tests dans champ Remarque
Rq : SIMUL / LECT
0%____/____
25%____/____
75%____/____
100%____/____

10'% SYNC79'% 2

1988 Vérification animation synoptique
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux

5'% SYNO84'% 2

1989 Vérification position de sécurité de la vanne 5'% SEC89'% 2
2183 Synchro Finale RETOUR POSITION

Ecrire valeurs tests dans champ Remarque
Rq : SIMUL / LECT
0%____/____
25%____/____
50%____/____
75%____/___
100%____/____
Ouverture de boucle

10'% SYNC99'% 2

2200 Conformité Réglementaire 1'% RGIE100'% 2

759 Sonde de température Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*

1990 Conformité à la spécification
Rq : Inclus vérif étalonnage / calibration

4'% SPEC4'% 1

1991 Contrôle repérage sur plaque instrument 2'% REP6'% 1
1992 Contrôle d'implantation / PID 2'% PID8'% 1
1993 Contrôle de l'opérabilité et de l'accessibilité de l'instrument 5'% VERIF13'% 1
1994 Conformité au standard de montage 10'% STD23'% 1
1995 Raccordements câble secondaire BJ / Presse étoupe 10'% RACC133'% 1
1996 Raccordements câble secondaire Instrument / Presse étoupe / 

Mise à la Terre
10'% RACC243'% 1

1997 Repérage câble secondaire 1'% REP244'% 1
Page 15



1998 Contrôle fixation chemin de câble / Telex 9'% SUPP53'% 1
1999 Contrôle du joint 5'% EPR58'% 1
2000 Demie-synchro / test de continuite 16'% ½SYN74'% 2
2001 Synchro Finale 

Ecrire valeurs tests dans champ Remarque
Rq : SIMUL / LECT
0%____/____
25%____/____
50%____/____
75%____/___
100%____/____
Ouverture de boucle

20'% SYNC94'% 2

2184 Vérifications animation / Alarmes Syno.
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux

5'% SYNO99'% 2

2201 Conformité Réglementaire 1'% RGIE100'% 2

762 Liaison inter armoire entre DCS/PLC/GDS Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*

2009 Vérification câblage et repérage 20'% REP20'% 1
2010 Demie-synchro / test de continuite 25'% ½SYN45'% 2
2011 Synchro digitale par simulation et ou manoeuvre 34'% SYNC79'% 2
2012 Vérification animation / alarmes Synop

Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux
20'% SYNO99'% 2

2185 Conformité Réglementaire 1'% RGIE100'% 2

763 Sortie TOR DCS/PLC/GDS vers équipement en RR/ER/CR Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*

2013 Vérification câblage et repérage 20'% REP20'% 1
2014 Demie-synchro / test de continuite 25'% ½SYN45'% 2
2015 Synchro digitale par activation 35'% SYNC80'% 2
2016 Vérification animation

Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux
20'% SYNO100'% 2

764 Entrée TOR DCS/PLC/GDS depuis équipement en RR/ER/CR Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*

2017 Vérification câblage et repérage 20'% REP20'% 1
2018 Demie-synchro / test de continuite 25'% ½SYN45'% 2
2019 Synchro digitale par simulation et ou manoeuvre 34'% SYNC79'% 2
2020 Vérification animation / alarmes Synop

Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux
20'% SYNO99'% 2

2186 Conformité Réglementaire 1'% RGIE100'% 2

768 Arrêt d'urgence + voyant, Manual call point + Led MP, Limit switch deluge valve Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*

2021 Vérification câblage et repérage 20'% REP20'% 1
2022 Demie-synchro / test de continuite 25'% ½SYN45'% 2
2023 Synchro digitale par simulation et ou manoeuvre 34'% SYNC79'% 2
2024 Vérification animation Mimic panel ou pupitre

Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux
10'% SYNO89'% 2

2025 Vérification animation / Alarme Synop
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux

10'% SYNO99'% 2

2187 Conformité Réglementaire 1'% RGIE100'% 2

Légende codes planning : (vide) : inexploité dans synchro planning / 1 : inclus dans prochaine tâche / 2 : tâche planning
Légende codes O B D : O : obligatoire (= verrouillé) / B = bloquant (= empêche réception) / D = dynamique (= nécessite arrêt installation)
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