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300 CTA Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document

1531 Revue de Sécurité [] 0% 0% HSE

1532 Réception qualitative et quantitative suivant spécification [] 2% 2% SPEC

1533  Sortie magasin [] 2% 4% SMAG

1534 Montage échaffaudage [] 5% 9% DIV

1535 Consignation électrique 2% 11'% DIV

2% 13% DIV
5% 18'% SUPP
20% 38% DIV

1536 Isolement des réseau EC/EF
1537 Montage supportage caisson
1538 Montage du caisson neuf (yc batteries et ventilateur)

1539 Montage des filtres 2% 40% DIV
1540 Montage 2 électrovannes EC/EF 5% 45% DIV
1541 Montage instrum : PT, TT, PI, Tl, etc. 5% 50% DIV

2% 52% SYNC
5% 57% DIV
4% 61'% RACC

1542  Synchros électrovannes et instrumentation
1543 Montage élec : voyants, M/A, PT100, etc.
1544 Raccordement au réseau EC/EF

1545 Montage calorifuge réseau EC/EF 2% 63% DIV
1546  Supportage et fixation 3% 66'% SUPP
1547 Repérage matériel et cables [1[] 2% 68% DIV

1548 Installation armoire électrique 4% T72% DIV

2% 74% RACC
1% 75% SROT

1549 Raccordement électrique
1550 Vérification sens de rotation ventilateur

1551 Tests statiques suivant procédure jointe ci-contre 6% 81'% DIV

1552 Mise en service 4% 85% DIV

1553 Réglages aérauliques (dépression Salle ATEX) 4% 89% DIV

1554 Réglages hydrauliques 2% 91'% DIV

1555  Tests dynamiques suivant procédure jointe ci-contre 6'% 97% DIV

1556 Démontage échaffaudage [ ] 2% 99% DIV

1557  Nettoyage chantier [ ][] 1% 100% NET

1558 Dossier Constructeur [ ][] 0% 100% DIV
301 EXTRACTEURS Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
1507 Revue de Sécurité [] 0% 0% HSE

1508 Réception qualitative et quantitative suivant spécification [] 2% 2% SPEC

1509 Vérification marquage ATEX [] 1% 3% REP

1510 Sortie magasin [] 2% 5% SMAG

5% 10% DIV
1% 11'% DIV
10% 21'% DIV

1511 Montage échaffaudage
1512 Consignation électrique

1513 Démontage du matériel existant

1514 Montage extracteur neuf 17% 38% DIV
1515 Supportage et fixation 8% 46'% SUPP
1516 Raccordement au réseau de gaine 5% 51'% RACC

4% 55% DIV
1% 56'% DIV
5% 61'% DIV

1517 Montage instrum : PT, TT, PI, T, etc.
1518 Montage instrum ATEX sur reprise
1519 Montage voyants, M/A, PT100, pressostat, etc.

1520 Repérage matériel et cables 2% 63% REP
1521 Installation armoire électrique 6% 69% DIV
1522 Raccordement électrique 4% 73% RACC

1523  Vérification sens de rotation 1% 74'% SROT
1524 Tests statiques suivant procédure jointe ci-contre 8% 82% DIV
1525 Mise en service 4% 86'% DIV
1526 Réglages aérauliques 4% 90% DIV

1527 Tests dynamiques suivant procédure jointe ci-contre 7% 97% DIV
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1528 Démontage échaffaudage LIL] 2% 99% DIV
1529 Nettoyage chantier [][] 1'% 100% NET
1530 Dossier Constructeur [ ][] 0% 100% DIV
302 BATTERIE DE FILTRE Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
1559 Revue de Sécurité [] 0% 0% HSE
1560 Réception qualitative et quantitative suivant spécification [] 5% 5% DIV
1561 Sortie magasin [] 5% 10% SMAG
1562 Montage échaffaudage [ ]10% 20% DIV
1563 Trongonnage gaine existante 5% 25% DIV
1564 Montage batterie filtre 20% 45% DIV
1565 Mise en place média filtrant 5% 50% DIV
1566 Nettoyage gaines 5% 55% NET
1567 Raccordement au réseau de gaine 10% 65% RACC
1568 Mise en place indicateur encrassement (PDI) 5% 70% DIV
1569 Repérage matériel 2% 72% DIV
1570 Tests statiques suivant procédure jointe 8% 80'% DIV
1571 Réglages aérauliques (dépression Salle ATEX) 5% 85% DIV
1572 Tests dynamiques suivant procédure jointe 10% 95% DIV
1573 Démontage échaffaudage LIL] 4% 99% DIV
1574  Nettoyage chantier (][] 1% 100% NET
1575 Dossier Constructeur [][] 0% 100% DIV
303 DEPOUSSIEREUR Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]

Item Libellé / Remarque OB Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
1609 Revue de Sécurité 0% 0% HSE
1610 Réception qualitative et quantitative suivant spécification 2% 2% DIV
1611 Sortie magasin / transport / levage [] 2% 4% LEVA
1612 Montage échaffaudage [] 5% 9% DIV
1613 Consignation électrique 2% 11'% DIV
1614 Démontage du matériel existant 2% 13% DIV
1615 Mise en place cadre répartition charge au sol 2% 15% DIV
1616 Supportage provisoire gaines autres dépoussiéreurs 2% 17% SUPP
1617 Montage du dépoussiéreur 5% 22'% DIV
1618 Montage caisson filtre 1% 23% DIV
1619 Démontage gaines 2% 25'% DIV
1620 Nettoyage réseaux 4% 29% NET
1621 Montage gaines 4% 33'% DIV
1622 Percement cloisons en salle 2% 35% DIV
1623 Montage grille en salle sur circuit recyclage 2% 37% DIV
1624 Montage des registres 2% 39% DIV
1625 Montage flexibles anti-statique ATEX 1% 40% DIV
1626 Montage bras aspirant 1% 41'% DIV
1627 Mise en place vanne VENTEX 2% 43% DIV
1628 Montage instrum : PT, TT, PI, Tl, etc. 5% 48% DIV
1629 Synchros instrumentation 2% 50% SYNC
1630 Montage élec : voyants, M/A, PT100, etc. 5% 55% DIV
1631 Montage ventilateur soufflage 8% 63% DIV
1632 Raccordement au réseau de gaine 5% 68% RACC
1633 Raccordement au réseau air comprimé 4% 72'% RACC
1634 Supportage et fixation 3% 75% SUPP
1635 Repérage matériel et cables LIL] 2% 77% DIV
1636 Installation armoire électrique 4% 81% DIV
1637 Raccordement électrique 2% 83% RACC
1638 Vérification sens de rotation ventilateur 1% 84'% SROT
1639 Tests statiques suivant procédure jointe ci-contre 3% 87% DIV
1640 Mise en service 3% 90% DIV
1641 Réglages aérauliques 3% 93% DIV
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1642 Tests dynamiques suivant procédure jointe ci-contre 3% 96'% DIV
1643 Balisage et délimitation zone de sécurité 30m (][] 1% 97% DIV
1644 Démontage échaffaudage (][] 2% 99% DIV
1645 Nettoyage chantier [][] 1'% 100% NET
1646 Dossier Constructeur [][] 0% 100% DIV
304 EQUIPEMENT Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
1647 Réception qualitative et quantitative suivant spécification et [] 2% 2% BPE 2
vérification fiche technique BPE
Rq : Localisation
1648 Sortie magasin et transport sur lieu de montage [] 3% 5% SMAG 2
1649 Montage équipement [[]56% 61% MONT 2
1650 Supportage et fixation []25% 86'% SUPP 2
1651 Repérage matériel et vérification plaques de firme matériel [] 2% 88% REP 2
électriqgue ATEX si nécessaire
1652 Vérification du dégagement des zones de maintenance 2% 90% CTR 2
1653 Montage des filtres (si applicable) [ ]10% 100% MONT 2
Rq : Vérifier émission d'un PV
1654 Vérification conformité PID [] 0% 100% PID 2
305 RESEAU DE GAINE Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé/Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
1591 Revue de Sécurité [] 0% 0% HSE
1592 Montage échafaudage [ ]15% 15% DIV
1593 Dépose gaine existante 10% 25% DIV
1594  Supportage 5% 30% SUPP
1595 Vérification dimensionnelle avant pose 1% 31% DIV
1596 Montage troncon gaine 25% 8% 39% DIV
1597 Montage trongon gaine 50% 8% 47'% DIV
1598 Montage trongon gaine 75% 8% 55'% DIV
1599 Montage trongon gaine 100% 8% 63% DIV
1600 Montage grilles de reprises 2% 65% DIV
1601 Montage diffuseurs 2% 67% DIV
1602 Montage calorifuge gaines sur soufflage 2% 69% DIV
1603 Repérage [1[] 2% 71% DIV
1604 Reprises étanchéité 5% 76'% DIV
1605 Peinture couleur toiture si extérieur [ ][] 15% 91% DIV
1606 Vérification dimensionnelle aprés pose 1% 92% DIV
1607 Démontage échaffaudage (][] 7% 99% DIV
1608 Nettoyage chantier [ ][] 1% 100% NET
306 RESEAU GAINE SOUFFLAGE Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé/Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
1655 25% montage trongon gaine [J[]12% 12% GAIN 2
1656 50% montage trongon gaine [][]12% 24% GAIN 2
1657 75% montage trongon gaine (][] 12% 36% GAIN 2
1658 100% montage trongon gaine []12% 48% GAIN 2
Rq : y compris registre, batterie électrique...
1659 Conformité des supportages [J[] 5% 53% SUPP 2
1660 Vérification dimensionnelle aprés pose (][] 1% 54% CTR 2
1661 Controle de la propreté des gaines [] 2% 56% CTR 2
1662 Raccordement équipement (caisson d'extraction, caisson filtre...) [] 2% 58% RACC 2
1663 50% montage caissons diffuseur [][] 5% 63% DIFF 2
1664 100% montage caissons diffuseur [] 5% 68% DIFF 2
1665 Test d'étanchéité 5% 73% CTR 2
1666 Raccordement caissons diffuseur au réseau de gaine 2% 75% RACC 2
1667 Montage filtres du diffuseur [] 2% 77% DIFF 2
1668 Montage grilles du diffuseur (][] 1% 78% DIFF 2
1669 50% montage calorifuge gaines sur soufflage et air neuf [ ][] 8% 86% CAL 2
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1670 100% montage calorifuge gaines sur soufflage et air neuf [][] 8% 94% CAL

1671 Repérage réseau de gaines, registre, diffuseurs, batteries [][] 5% 99% REP
électriques...
1672  Vérification conformité PID [] 0% 99% PID
1673  Nettoyage chantier [ ][] 1% 100% NETT 2
307 RESEAU GAINE EXTRACTION Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé/Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
1674 25% Montage trongon gaine [ ][ ]118% 18% GAIN 2
1675 50% montage trongon gaine [][ ] 18% 36% GAIN 2
1676 75% montage trongon gaine [ ][] 18% 54% GAIN 2
1677 100% montage trongon gaine []18% 72% GAIN 2
Rq : y compris registre, ...
1678 Conformité des supportages [J[] 5% 77% SUPP 2
1679 Vérification dimensionnelle aprés pose (][] 1% 78% CTR 2
1680 Controle de la propreté des gaines [] 2% 80% CTR 2
1681 Raccordement équipement (caisson d'extraction, caisson filtre...) [] 2% 82% RACC 2
1682 Test d'étanchéité 5% 87% CTR 2
1683 Raccordement reprises au réseau de gaine [] 2% 89% RACC 2
1684 Montage grilles de reprise LJ[] 5% 94% DIV 2
1685 Montage calorifuge gaines extraction (chambre froide [J[] 0% 94% CAL 2
uniquement)
1686 Repérage réseau de gaines, registre, reprises... [][] 5% 99% REP
1687 Vérification conformité PID [] 0% 99% PID
1688 Nettoyage chantier ][] 1% 100% NETT 2
308 RESERVATION GC Pondération totale 100'%  Type obligatoire | ]
Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document

1% 1'% DIV
1% 2% DIV

1576 Revue sécurité

1577  Vérification outillage électrique

1578 Montage échafaudage []15% 17% DIV
1579 Tragage réservation avec superviseur HVAC [] 1'% 18% DIV
1580 Mise en place protection anti-poussiére en Salle Process ou [ ]10% 28% DIV
couloir
1581 Mise en place outil carrotage/sciage [] 5% 33% DIV
1582 Mis;e en place moyens évacuation gravas (levage, stockage, eau [] 5% 38% LEVA
etc.
1583 Percement 35'% 73% DIV
1584 Reprise de magonnerie pourtour percement 4% T77% DIV
1585 Mise en place cadre charpente galvanisé 12% 89% DIV
1586 Etanchéité charpente / GC 2% 91'% DIV
1587 Peinture et reprise éventuelle crépis 2% 93% DIV
1588 Démontage outil carrotage/sciage (][] 2% 95% DIV
1589 Démontage échaffaudage (][] 4% 99% DIV
1590 Nettoyage chantier [][] 1'% 100% NET
309 ELEC/ INSTRUM Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
1689 Réception qualitative et quantitative de I'armoire suivant [] 2% 2% BPE 2
spécification et vérification fiche technique BPE
1690 Sortie magasin et transport armoire sur lieu de montage LIl] 2% 4% RACC 2
1691 Installation armoire électrique [] 3% 7% ELEC 2
1692 Raccordement cable alimentation armoire [J[] 1% 8% RACC 2
1693 25% cheminement & tirage de cables [ ][] 10% 18% CHEM 2
1694 50% cheminement & tirage de cables [ ][ ]10% 28% CHEM 2
1695 75% cheminement & tirage de cables [ ][ ]10% 38% CHEM 2
1696 100% cheminement & tirage de cables [ ]10% 48% CHEM 2
1697 Repérage cables [ ][] 5% 53% REP 2
1698 25% montage & raccordement élec / instrum LJ[] 7% 60% RACC 2
1699 50% montage & raccordement élec / instrum [J[] 7% 67% RACC 2

Page 4



1700 75% montage & raccordement élec / instrum LIL] 7% 74% RACC 2
1701 100% montage & raccordement élec / instrum [] 7% 81% RACC 2
Rq: PT, TT, PI, Tl etc. (aéraulique + hydraulique)
1702 Vérification plaques de firme matériel électrique ATEX si (][] 1% 82% CTR 2
nécessaire
1703 50% demi-synchros instrumentation (tests fils a fils) [J[] 5% 87% %%SYN 2
1704 100% demi-synchros instrumentation (tests fils a fils) [] 5% 92% ¥SYN 2
1705 Repérage élec / instrum LJ[] 5% 97% REP 2
1706 Vérification conformité PID [] 0% 97% PID 2
1707 Vérification mise a la terre et continuité massique sur gaine ATEX ][ |[ ] 3% 100% CTR 2
310 HYDRAULIQUE Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé/Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
1708 Réception qualitative et quantitative suivant spécification et [] 2% 2% BPE 2
vérification fiche technique BPE
1709 Montage panoplie hydraulique []35% 37% TUuYy 2
1710 Epreuve hydraulique panoplie 10% 47% EPR 2
1711 Raccordement au réseau ECT (][] 7% 54% TUuy 2
1712 Raccordement au réseau EG [ ] 7% 61% TUuYy 2
1713 Montage et raccordement du condensat [ ] 4% 65% TUuy 2
1714 Supportage et fixation hydraulique [][]11% 76% SUPP 2
1715 Retouches peinture (][] 1% 77% PEIN 2
1716 Montage calorifuge réseau ECT [ ][ ]10% 87% CAL 2
1717 Montage calorifuge réseau EG [ ][ ]10% 97% CAL 2
1718 Repérage réseau hydraulique (][] 2% 99% REP 2
1719 Vérification conformité PID [] 0% 99% PID 2
1720 Nettoyage chantier [J[] 1'% 100% NETT 2
311 ESSAIS/ MISE EN SERVICE Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
1721  Fourniture DOE version draft [] 1% 1% DOE 2
1722  Controle montage de tous les composants du systéme suivant [] 2% 3% PID 2
PID et plans
1723 Tests statiques suivant protocole 30% 33% CTR 2
1724  Fourniture rapport SAT statique [] 2% 35% SAT 2
1725 Mise en service et réglages hydraulique [ ] 4% 39% CTR 2
1726 Mise en service et réglages aéraulique [ ] 4% 43% CTR 2
1727 Tests dynamiques suivant protocole 34% 77% CTR 2
1728 Réglage pression des locaux 97% CTR 2
1729 Fourniture rapport SAT dynamique 100% SAT 2
1730 Dossier Constructeur (DOE) [] 0% 100% DOE 2

Légende codes OB D :
Légende codes planning :

O : obligatoire (= verrouillé) / B = bloquant (= empéche réception) / D = dynamique (= nécessite arrét installation)
(vide) : inexploité dans synchro planning / 1 : inclus dans prochaine tache / 2 : tache planning
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