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Bibliothèque check-list type

200 CHARPENTE PRINCIPALE Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*

591 Présence des plans de détail et notes de calcul en BPE 1'% BPE1'% 1
592 RECEPTION PREFABRICATION

***************************************
Qualité de soudage et contrôle dimensionnel conforme aux plans 
de fabrication

12'% PREF13'% 2

593 Vérification des certificats matériaux :
- acier de construction (tôles, poutrelles, profils creux)
- boulons / électrodes
- revêtement

3'% MAT16'% 1

594 Vérification revêtement :
- sablage, préparation surfaces (si peinture)
- épaisseur et accrochage peinture ou galvanisation
- couleur, aspect finition

3'% PEIN19'% 1

595 RECEPTION DES ANCRAGES
*************************************
Vérification des implantations

4'% VEGC23'% 1

596 Vérification des réservation/ancrages 4'% VEGC27'% 1
597 Pose cales de niveau (si requis) 2'% SUPP29'% 1
598 CONTROLES MONTAGE CHARPENTE

**********************************************
Vérification montage et verticalité des poteaux

40'% VERIF69'% 1

599 Contrôle opérations de levage suivant plan de levage (si requis) 5'% LEVA74'% 1
600 Serrage des boulons et des ancrages 10'% MECA84'% 1
601 Contrôle horizontalité et altimétrie des poutres 10'% VERIF94'% 1
602 Raccordements mise à la terre 1'% MALT95'% 1
603 Reprise de la galvanisation ou peinture, après soudure 1'% PEIN96'% 1
604 Pose ignifuge 3'% IGN99'% 2
605 Contrôle final et Dossier Constructeur 1'% DOCO100'% 2

201 CHARPENTE SECONDAIRE Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*

1731 Présence des plans de détail et notes de calcul en BPE 1'% BPE1'% 1
1732 RECEPTION PREFABRICATION

***************************************
Qualité de soudage et contrôle dimensionnel conforme aux plans 
de fabrication

10'% PREF11'% 2

1733 Vérification des certificats matériaux :
- acier de construction (tôles, poutrelles, profils creux)
- boulons / électrodes
- revêtement

2'% MAT13'% 1

1734 Vérification revêtement :
- sablage, préparation surfaces (si peinture)
- épaisseur et accrochage peinture ou galvanisation
- couleur, aspect finition

3'% PEIN16'% 1

1735 CONTROLES MONTAGE CHARPENTE
**********************************************
Vérification des quantitatifs et implantattion
suivant plan

15'% VERIF31'% 1

1736 Serrage des boulons et des ancrages 5'% MECA36'% 1
1737 Pose caillebotis et fixation 10'% MECA46'% 1
1738 Contrôle échelles à crinoline et portillons :

verticalité et assemblage
14'% MECA60'% 1

1739 Contrôle escaliers : fixations, dimensions
marches, pentes

14'% MECA74'% 1

1740 Contrôle garde-corps : hauteur, alignement,
assemblages, bouchons d'extrémité, rectitude

14'% MECA88'% 1

1741 Vérification conformité au standard de
montage

10'% VERIF98'% 1

1742 Reprise de la galvanisation ou peinture, après
soudure

1'% PEIN99'% 1

1743 Contrôle final et Dossier Constructeur 1'% DOCO100'% 2
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Légende codes planning : (vide) : inexploité dans synchro planning / 1 : inclus dans prochaine tâche / 2 : tâche planning
Légende codes O B D : O : obligatoire (= verrouillé) / B = bloquant (= empêche réception) / D = dynamique (= nécessite arrêt installation)
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