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Bibliothèque check-list type

1601 1601 - ISO FEU / O.N. / CALO / TV Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise Document

Phase Qui acquitte ? Type contrôle

O   B  Proc.Plg*

106 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°

2'% MAT2'% 1

PREF ENT HOLD

107 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
PREF ENT HOLD

108 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 
fabricant

1'% BPE4'% 1

PREF ENT HOLD

109 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
PREF INSP HOLD

110 Réception préfabrication
Rq : Y compris épreuve si requis

23'% PREF28'% 1

PREF ENT HOLD

111 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV30'% 2
PREF SUP HOLD

112 Platinage et mise à disposition PROD
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier

0'% MAD30'% 2

VM CLIENT REVIEW

113 Pose échafaudage 0'% ECHP30'% 1
VM ENT REVIEW

114 Montage supports
Rq : Inclus GC, charp.

5'% SUPP35'% 1

VM ENT HOLD

115 Bardage des tuyauteries 15'% BARD50'% 1
VM ENT HOLD

116 Soudage des tuyauteries 15'% SOUD65'% 2
VM ENT HOLD

117 Pose traçage 5'% TRA70'% 1
VM ENT HOLD

118 Radiographie des soudures et CND 5'% RAD75'% 2
VM INSP HOLD

119 Vérification de la conformité au PID 3'% PID78'% 1
VM SUP HOLD

120 Vérification isométrique avant épreuve (côtes, pentes, 
supportage)

2'% VERIF80'% 1

VM SUP HOLD

121 Epreuve hydraulique signée par Organisme Notifié Entreprise 8'% EPR88'% 2
VM INSP HOLD

122 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS

5'% ISO93'% 1

VM SUP HOLD

123 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
VM ENT REVIEW

124 Pose isolant calorifuge 0'% CALI95'% 1
VM SUP REVIEW

125 Pose tôle calorifuge 0'% CALT95'% 1
VM SUP REVIEW

126 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
VM ENT REVIEW

127 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
VM INSP HOLD

128 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
PMER CLIENT REVIEW

659 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2
MER CLIENT REVIEW
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1602 1602 - ISO FEU / O.N. / CALO / NON TV Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise Document

Phase Qui acquitte ? Type contrôle

O   B  Proc.Plg*

660 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°

2'% MAT2'% 1

PREF ENT HOLD

661 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
PREF ENT HOLD

662 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 
fabricant

1'% BPE4'% 1

PREF ENT HOLD

663 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
PREF INSP HOLD

664 Réception préfabrication
Rq : Y compris épreuve si requis

23'% PREF28'% 1

PREF ENT HOLD

665 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV30'% 2
PREF SUP HOLD

666 Platinage et mise à disposition PROD
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier

0'% MAD30'% 2

VM CLIENT REVIEW

667 Pose échafaudage 0'% ECHP30'% 1
VM ENT REVIEW

668 Montage supports
Rq : Inclus GC, charp.

5'% SUPP35'% 1

VM ENT HOLD

669 Bardage des tuyauteries 15'% BARD50'% 1
VM ENT HOLD

670 Soudage des tuyauteries 20'% SOUD70'% 2
VM ENT HOLD

671 Radiographie des soudures et CND 5'% RAD75'% 2
VM INSP HOLD

672 Vérification de la conformité au PID 3'% PID78'% 1
VM SUP HOLD

673 Vérification isométrique avant épreuve (côtes, pentes, 
supportage)

2'% VERIF80'% 1

VM SUP HOLD

674 Epreuve hydraulique signée par Organisme Notifié Entreprise 8'% EPR88'% 2
VM INSP HOLD

675 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS

5'% ISO93'% 1

VM SUP HOLD

676 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
VM ENT REVIEW

677 Pose isolant calorifuge 0'% CALI95'% 1
VM SUP REVIEW

678 Pose tôle calorifuge 0'% CALT95'% 1
VM SUP REVIEW

679 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
VM ENT REVIEW

680 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
VM INSP HOLD

681 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
PMER CLIENT REVIEW

682 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2
MER CLIENT REVIEW

1603 1603 - ISO FEU / O.N. / NON CALO Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise Document

Phase Qui acquitte ? Type contrôle

O   B  Proc.Plg*

683 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°

2'% MAT2'% 1

PREF ENT HOLD
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684 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
PREF ENT HOLD

685 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 
fabricant

1'% BPE4'% 1

PREF ENT HOLD

686 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
PREF INSP HOLD

687 Réception préfabrication
Rq : Y compris épreuve si requis

23'% PREF28'% 1

PREF ENT HOLD

688 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV30'% 2
PREF SUP HOLD

689 Platinage et mise à disposition PROD
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier

0'% MAD30'% 2

VM CLIENT REVIEW

690 Pose échafaudage 0'% ECHP30'% 1
VM ENT REVIEW

691 Montage supports
Rq : Inclus GC, charp.

5'% SUPP35'% 1

VM ENT HOLD

692 Bardage des tuyauteries 15'% BARD50'% 1
VM ENT HOLD

693 Soudage des tuyauteries 20'% SOUD70'% 2
VM ENT HOLD

694 Radiographie des soudures et CND 5'% RAD75'% 2
VM INSP HOLD

695 Vérification de la conformité au PID 3'% PID78'% 1
VM SUP HOLD

696 Vérification isométrique avant épreuve (côtes, pentes, 
supportage)

2'% VERIF80'% 1

VM SUP HOLD

697 Epreuve hydraulique signée par Organisme Notifié Entreprise 8'% EPR88'% 2
VM INSP HOLD

698 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS

5'% ISO93'% 1

VM SUP HOLD

699 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
VM ENT REVIEW

700 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
VM ENT REVIEW

701 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
VM INSP HOLD

702 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
PMER CLIENT REVIEW

703 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2
MER CLIENT REVIEW

1604 1604 - ISO FEU / O.H. / CALO / TV Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise Document

Phase Qui acquitte ? Type contrôle

O   B  Proc.Plg*

704 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°

2'% MAT2'% 1

PREF ENT HOLD

705 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
PREF ENT HOLD

706 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 
fabricant

1'% BPE4'% 1

PREF ENT HOLD

707 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
PREF INSP HOLD

708 Réception préfabrication
Rq : Y compris épreuve si requis

23'% PREF28'% 1

PREF ENT HOLD
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709 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV30'% 2
PREF SUP HOLD

710 Platinage et mise à disposition PROD
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier

0'% MAD30'% 2

VM CLIENT REVIEW

711 Pose échafaudage 0'% ECHP30'% 1
VM ENT REVIEW

712 Montage supports
Rq : Inclus GC, charp.

5'% SUPP35'% 1

VM ENT HOLD

713 Bardage des tuyauteries 15'% BARD50'% 1
VM ENT HOLD

714 Soudage des tuyauteries 15'% SOUD65'% 2
VM ENT HOLD

715 Pose traçage 5'% TRA70'% 1
VM ENT HOLD

716 Radiographie des soudures et CND 5'% RAD75'% 2
VM INSP HOLD

717 Vérification de la conformité au PID 3'% PID78'% 1
VM SUP HOLD

718 Vérification isométrique avant épreuve (côtes, pentes, 
supportage)

2'% VERIF80'% 1

VM SUP HOLD

719 Epreuve hydraulique signée par Organisme Habilité par le Client 8'% EPR88'% 2
VM INSP HOLD

720 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS

5'% ISO93'% 1

VM SUP HOLD

721 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
VM ENT REVIEW

722 Pose isolant calorifuge 0'% CALI95'% 1
VM SUP REVIEW

723 Pose tôle calorifuge 0'% CALT95'% 1
VM SUP REVIEW

724 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
VM ENT REVIEW

725 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
VM INSP HOLD

726 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
PMER CLIENT REVIEW

727 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2
MER CLIENT REVIEW

1605 1605 - ISO FEU / O.H. / CALO / NON TV Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise Document

Phase Qui acquitte ? Type contrôle

O   B  Proc.Plg*

728 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°

2'% MAT2'% 1

PREF ENT HOLD

729 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
PREF ENT HOLD

730 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 
fabricant

1'% BPE4'% 1

PREF ENT HOLD

731 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
PREF INSP HOLD

732 Réception préfabrication
Rq : Y compris épreuve si requis

23'% PREF28'% 1

PREF ENT HOLD

733 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV30'% 2
PREF SUP HOLD

734 Platinage et mise à disposition PROD
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier

0'% MAD30'% 2

VM CLIENT REVIEW
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735 Pose échafaudage 0'% ECHP30'% 1
VM ENT REVIEW

736 Montage supports
Rq : Inclus GC, charp.

5'% SUPP35'% 1

VM ENT HOLD

737 Bardage des tuyauteries 15'% BARD50'% 1
VM ENT HOLD

738 Soudage des tuyauteries 20'% SOUD70'% 2
VM ENT HOLD

739 Radiographie des soudures et CND 5'% RAD75'% 2
VM INSP HOLD

740 Vérification de la conformité au PID 3'% PID78'% 1
VM SUP HOLD

741 Vérification isométrique avant épreuve (côtes, pentes, 
supportage)

2'% VERIF80'% 1

VM SUP HOLD

742 Epreuve hydraulique signée par Organisme Habilité par le Client 8'% EPR88'% 2
VM INSP HOLD

743 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS

5'% ISO93'% 1

VM SUP HOLD

744 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
VM ENT REVIEW

745 Pose isolant calorifuge 0'% CALI95'% 1
VM SUP REVIEW

746 Pose tôle calorifuge 0'% CALT95'% 1
VM SUP REVIEW

747 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
VM ENT REVIEW

748 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
VM INSP HOLD

749 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
PMER CLIENT REVIEW

750 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2
MER CLIENT REVIEW

1606 1606 - ISO FEU / O.H. / NON CALO Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise Document

Phase Qui acquitte ? Type contrôle

O   B  Proc.Plg*

751 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°

2'% MAT2'% 1

PREF ENT HOLD

752 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
PREF ENT HOLD

753 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 
fabricant

1'% BPE4'% 1

PREF ENT HOLD

754 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
PREF INSP HOLD

755 Réception préfabrication
Rq : Y compris épreuve si requis

23'% PREF28'% 1

PREF ENT HOLD

756 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV30'% 2
PREF SUP HOLD

757 Platinage et mise à disposition PROD
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier

0'% MAD30'% 2

VM CLIENT REVIEW

758 Pose échafaudage 0'% ECHP30'% 1
VM ENT REVIEW

759 Montage supports
Rq : Inclus GC, charp.

5'% SUPP35'% 1

VM ENT HOLD

760 Bardage des tuyauteries 15'% BARD50'% 1
VM ENT HOLD
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761 Soudage des tuyauteries 20'% SOUD70'% 2
VM ENT HOLD

762 Radiographie des soudures et CND 5'% RAD75'% 2
VM INSP HOLD

763 Vérification de la conformité au PID 3'% PID78'% 1
VM SUP HOLD

764 Vérification isométrique avant épreuve (côtes, pentes, 
supportage)

2'% VERIF80'% 1

VM SUP HOLD

765 Epreuve hydraulique signée par Organisme Habilité par le Client 8'% EPR88'% 2
VM INSP HOLD

766 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS

5'% ISO93'% 1

VM SUP HOLD

767 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
VM ENT REVIEW

768 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
VM ENT REVIEW

769 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
VM INSP HOLD

770 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
PMER CLIENT REVIEW

771 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2
MER CLIENT REVIEW

1607 1607 - ISO FEU / INSP / CALO / TV Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise Document

Phase Qui acquitte ? Type contrôle

O   B  Proc.Plg*

772 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°

2'% MAT2'% 1

PREF ENT HOLD

773 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
PREF ENT HOLD

774 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 
fabricant

1'% BPE4'% 1

PREF ENT HOLD

775 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
PREF INSP HOLD

776 Réception préfabrication
Rq : Y compris épreuve si requis

23'% PREF28'% 1

PREF ENT HOLD

777 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV30'% 2
PREF SUP HOLD

778 Platinage et mise à disposition PROD
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier

0'% MAD30'% 2

VM CLIENT REVIEW

779 Pose échafaudage 0'% ECHP30'% 1
VM ENT REVIEW

780 Montage supports
Rq : Inclus GC, charp.

5'% SUPP35'% 1

VM ENT HOLD

781 Bardage des tuyauteries 15'% BARD50'% 1
VM ENT HOLD

782 Soudage des tuyauteries 15'% SOUD65'% 2
VM ENT HOLD

783 Pose traçage 5'% TRA70'% 1
VM ENT HOLD

784 Radiographie des soudures et CND 5'% RAD75'% 2
VM INSP HOLD

785 Vérification de la conformité au PID 3'% PID78'% 1
VM SUP HOLD

786 Vérification isométrique avant épreuve (côtes, pentes, 
supportage)

2'% VERIF80'% 1

VM SUP HOLD
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787 Epreuve hydraulique signée par Inspection Projet 8'% EPR88'% 2
VM INSP HOLD

788 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS

5'% ISO93'% 1

VM SUP HOLD

789 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
VM ENT REVIEW

790 Pose isolant calorifuge 0'% CALI95'% 1
VM SUP REVIEW

791 Pose tôle calorifuge 0'% CALT95'% 1
VM SUP REVIEW

792 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
VM ENT REVIEW

793 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
VM INSP HOLD

794 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
PMER CLIENT REVIEW

795 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2
MER CLIENT REVIEW

1608 1608 - ISO FEU / INSP / CALO / NON TV Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise Document

Phase Qui acquitte ? Type contrôle

O   B  Proc.Plg*

796 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°

2'% MAT2'% 1

PREF ENT HOLD

797 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
PREF ENT HOLD

798 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 
fabricant

1'% BPE4'% 1

PREF ENT HOLD

799 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
PREF INSP HOLD

800 Réception préfabrication
Rq : Y compris épreuve si requis

23'% PREF28'% 1

PREF ENT HOLD

801 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV30'% 2
PREF SUP HOLD

802 Platinage et mise à disposition PROD
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier

0'% MAD30'% 2

VM CLIENT REVIEW

803 Pose échafaudage 0'% ECHP30'% 1
VM ENT REVIEW

804 Montage supports
Rq : Inclus GC, charp.

5'% SUPP35'% 1

VM ENT HOLD

805 Bardage des tuyauteries 15'% BARD50'% 1
VM ENT HOLD

806 Soudage des tuyauteries 20'% SOUD70'% 2
VM ENT HOLD

807 Radiographie des soudures et CND 5'% RAD75'% 2
VM INSP HOLD

808 Vérification de la conformité au PID 3'% PID78'% 1
VM SUP HOLD

809 Vérification isométrique avant épreuve (côtes, pentes, 
supportage)

2'% VERIF80'% 1

VM SUP HOLD

810 Epreuve hydraulique signée par Inspection Projet 8'% EPR88'% 2
VM INSP HOLD

811 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS

5'% ISO93'% 1

VM SUP HOLD
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812 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
VM ENT REVIEW

813 Pose isolant calorifuge 0'% CALI95'% 1
VM SUP REVIEW

814 Pose tôle calorifuge 0'% CALT95'% 1
VM SUP REVIEW

815 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
VM ENT REVIEW

816 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
VM INSP HOLD

817 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
PMER CLIENT REVIEW

818 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2
MER CLIENT REVIEW

1609 1609 - ISO FEU / INSP / NON CALO Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise Document

Phase Qui acquitte ? Type contrôle

O   B  Proc.Plg*

819 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°

2'% MAT2'% 1

PREF ENT HOLD

820 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
PREF ENT HOLD

821 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 
fabricant

1'% BPE4'% 1

PREF ENT HOLD

822 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
PREF INSP HOLD

823 Réception préfabrication
Rq : Y compris épreuve si requis

23'% PREF28'% 1

PREF ENT HOLD

824 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV30'% 2
PREF SUP HOLD

825 Platinage et mise à disposition PROD
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier

0'% MAD30'% 2

VM CLIENT REVIEW

826 Pose échafaudage 0'% ECHP30'% 1
VM ENT REVIEW

827 Montage supports
Rq : Inclus GC, charp.

5'% SUPP35'% 1

VM ENT HOLD

828 Bardage des tuyauteries 15'% BARD50'% 1
VM ENT HOLD

829 Soudage des tuyauteries 20'% SOUD70'% 2
VM ENT HOLD

830 Radiographie des soudures et CND 5'% RAD75'% 2
VM INSP HOLD

831 Vérification de la conformité au PID 3'% PID78'% 1
VM SUP HOLD

832 Vérification isométrique avant épreuve (côtes, pentes, 
supportage)

2'% VERIF80'% 1

VM SUP HOLD

833 Epreuve hydraulique signée par Inspection Projet 8'% EPR88'% 2
VM INSP HOLD

834 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS

5'% ISO93'% 1

VM SUP HOLD

835 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
VM ENT REVIEW

836 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
VM ENT REVIEW

837 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
VM INSP HOLD
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838 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
PMER CLIENT REVIEW

839 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2
MER CLIENT REVIEW

1610 1610 - ISO SANS FEU / O.N. / CALO / TV Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise Document

Phase Qui acquitte ? Type contrôle

O   B  Proc.Plg*

840 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°

2'% MAT2'% 1

PREF ENT HOLD

841 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
PREF ENT HOLD

842 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 
fabricant

1'% BPE4'% 1

PREF ENT HOLD

843 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
PREF INSP HOLD

844 Réception préfabrication non éprouvée 28'% PREF33'% 1
PREF ENT HOLD

845 Radiographie des soudures et CND 5'% RAD38'% 1
PREF INSP HOLD

846 Epreuve hydraulique signée par Organisme Notifié Entreprise 8'% EPR46'% 1
PREF INSP HOLD

847 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV48'% 2
PREF SUP HOLD

848 Platinage et mise à disposition PROD
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier

0'% MAD48'% 2

VM CLIENT REVIEW

849 Pose échafaudage 0'% ECHP48'% 1
VM ENT REVIEW

850 Montage supports
Rq : Inclus GC, charp.

10'% SUPP58'% 1

VM ENT HOLD

851 Bardage des tuyauteries 20'% SOUD78'% 1
VM ENT HOLD

852 Pose traçage 5'% TRA83'% 1
VM ENT HOLD

853 Vérification de la conformité au PID 3'% PID86'% 1
VM SUP HOLD

854 Vérification isométrique (côtes, pentes, supportage) 2'% VERIF88'% 1
VM SUP HOLD

855 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS

5'% ISO93'% 1

VM SUP HOLD

856 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
VM ENT REVIEW

857 Pose isolant calorifuge 0'% CALI95'% 1
VM SUP REVIEW

858 Pose tôle calorifuge 0'% CALT95'% 1
VM SUP REVIEW

859 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
VM ENT REVIEW

860 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
VM INSP HOLD

861 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
PMER CLIENT REVIEW

862 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2
MER CLIENT REVIEW

1611 1611 - ISO SANS FEU / O.N. / CALO / NON TV Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise Document

Phase Qui acquitte ? Type contrôle

O   B  Proc.Plg*

Page 9



863 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°

2'% MAT2'% 1

PREF ENT HOLD

864 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
PREF ENT HOLD

865 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 
fabricant

1'% BPE4'% 1

PREF ENT HOLD

866 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
PREF INSP HOLD

867 Réception préfabrication non éprouvée 28'% PREF33'% 1
PREF ENT HOLD

868 Radiographie des soudures et CND 5'% RAD38'% 1
PREF INSP HOLD

869 Epreuve hydraulique signée par Organisme Notifié Entreprise 8'% EPR46'% 1
PREF INSP HOLD

870 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV48'% 2
PREF SUP HOLD

871 Platinage et mise à disposition PROD
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier

0'% MAD48'% 2

VM CLIENT REVIEW

872 Pose échafaudage 0'% ECHP48'% 1
VM ENT REVIEW

873 Montage supports
Rq : Inclus GC, charp.

10'% SUPP58'% 1

VM ENT HOLD

874 Bardage des tuyauteries 25'% SOUD83'% 1
VM ENT HOLD

875 Vérification de la conformité au PID 3'% PID86'% 1
VM SUP HOLD

876 Vérification isométrique (côtes, pentes, supportage) 2'% VERIF88'% 1
VM SUP HOLD

877 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS

5'% ISO93'% 1

VM SUP HOLD

878 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
VM ENT REVIEW

879 Pose isolant calorifuge 0'% CALI95'% 1
VM SUP REVIEW

880 Pose tôle calorifuge 0'% CALT95'% 1
VM SUP REVIEW

881 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
VM ENT REVIEW

882 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
VM INSP HOLD

883 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
PMER CLIENT REVIEW

884 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2
MER CLIENT REVIEW

1612 1612 - ISO SANS FEU / O.N. / NON CALO Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise Document

Phase Qui acquitte ? Type contrôle

O   B  Proc.Plg*

885 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°

2'% MAT2'% 1

PREF ENT HOLD

886 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
PREF ENT HOLD

887 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 
fabricant

1'% BPE4'% 1

PREF ENT HOLD

888 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
PREF INSP HOLD
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889 Réception préfabrication non éprouvée 28'% PREF33'% 1
PREF ENT HOLD

890 Radiographie des soudures et CND 5'% RAD38'% 1
PREF INSP HOLD

891 Epreuve hydraulique signée par Organisme Notifié Entreprise 8'% EPR46'% 1
PREF INSP HOLD

892 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV48'% 2
PREF SUP HOLD

893 Platinage et mise à disposition PROD
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier

0'% MAD48'% 2

VM CLIENT REVIEW

894 Pose échafaudage 0'% ECHP48'% 1
VM ENT REVIEW

895 Montage supports
Rq : Inclus GC, charp.

10'% SUPP58'% 1

VM ENT HOLD

896 Bardage des tuyauteries 25'% SOUD83'% 1
VM ENT HOLD

897 Vérification de la conformité au PID 3'% PID86'% 1
VM SUP HOLD

898 Vérification isométrique (côtes, pentes, supportage) 2'% VERIF88'% 1
VM SUP HOLD

899 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS

5'% ISO93'% 1

VM SUP HOLD

900 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
VM ENT REVIEW

901 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
VM ENT REVIEW

902 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
VM INSP HOLD

903 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
PMER CLIENT REVIEW

904 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2
MER CLIENT REVIEW

1613 1613 - ISO SANS FEU / O.H. / CALO / TV Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise Document

Phase Qui acquitte ? Type contrôle

O   B  Proc.Plg*

905 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°

2'% MAT2'% 1

PREF ENT HOLD

906 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
PREF ENT HOLD

907 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 
fabricant

1'% BPE4'% 1

PREF ENT HOLD

908 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
PREF INSP HOLD

909 Réception préfabrication non éprouvée 28'% PREF33'% 1
PREF ENT HOLD

910 Radiographie des soudures et CND 5'% RAD38'% 1
PREF INSP HOLD

911 Epreuve hydraulique signée par Organisme Habilité par le Client 8'% EPR46'% 1
PREF INSP HOLD

912 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV48'% 2
PREF SUP HOLD

913 Platinage et mise à disposition PROD
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier

0'% MAD48'% 2

VM CLIENT REVIEW

914 Pose échafaudage 0'% ECHP48'% 1
VM ENT REVIEW
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915 Montage supports
Rq : Inclus GC, charp.

10'% SUPP58'% 1

VM ENT HOLD

916 Bardage des tuyauteries 20'% SOUD78'% 1
VM ENT HOLD

917 Pose traçage 5'% TRA83'% 1
VM ENT HOLD

918 Vérification de la conformité au PID 3'% PID86'% 1
VM SUP HOLD

919 Vérification isométrique (côtes, pentes, supportage) 2'% VERIF88'% 1
VM SUP HOLD

920 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS

5'% ISO93'% 1

VM SUP HOLD

921 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
VM ENT REVIEW

922 Pose isolant calorifuge 0'% CALI95'% 1
VM SUP REVIEW

923 Pose tôle calorifuge 0'% CALT95'% 1
VM SUP REVIEW

924 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
VM ENT REVIEW

925 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
VM INSP HOLD

926 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
PMER CLIENT REVIEW

927 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2
MER CLIENT REVIEW

1614 1614 - ISO SANS FEU / O.H. / CALO / NON TV Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise Document

Phase Qui acquitte ? Type contrôle

O   B  Proc.Plg*

928 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°

2'% MAT2'% 1

PREF ENT HOLD

929 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
PREF ENT HOLD

930 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 
fabricant

1'% BPE4'% 1

PREF ENT HOLD

931 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
PREF INSP HOLD

932 Réception préfabrication non éprouvée 28'% PREF33'% 1
PREF ENT HOLD

933 Radiographie des soudures et CND 5'% RAD38'% 1
PREF INSP HOLD

934 Epreuve hydraulique signée par Organisme Habilité par le Client 8'% EPR46'% 1
PREF INSP HOLD

935 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV48'% 2
PREF SUP HOLD

936 Platinage et mise à disposition PROD
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier

0'% MAD48'% 2

VM CLIENT REVIEW

937 Pose échafaudage 0'% ECHP48'% 1
VM ENT REVIEW

938 Montage supports
Rq : Inclus GC, charp.

10'% SUPP58'% 1

VM ENT HOLD

939 Bardage des tuyauteries 25'% SOUD83'% 1
VM ENT HOLD

940 Vérification de la conformité au PID 3'% PID86'% 1
VM SUP HOLD
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941 Vérification isométrique (côtes, pentes, supportage) 2'% VERIF88'% 1
VM SUP HOLD

942 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS

5'% ISO93'% 1

VM SUP HOLD

943 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
VM ENT REVIEW

944 Pose isolant calorifuge 0'% CALI95'% 1
VM SUP REVIEW

945 Pose tôle calorifuge 0'% CALT95'% 1
VM SUP REVIEW

946 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
VM ENT REVIEW

947 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
VM INSP HOLD

948 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
PMER CLIENT REVIEW

949 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2
MER CLIENT REVIEW

1615 1615 - ISO SANS FEU / O.H. / NON CALO Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise Document

Phase Qui acquitte ? Type contrôle

O   B  Proc.Plg*

950 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°

2'% MAT2'% 1

PREF ENT HOLD

951 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
PREF ENT HOLD

952 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 
fabricant

1'% BPE4'% 1

PREF ENT HOLD

953 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
PREF INSP HOLD

954 Réception préfabrication non éprouvée 28'% PREF33'% 1
PREF ENT HOLD

955 Radiographie des soudures et CND 5'% RAD38'% 1
PREF INSP HOLD

956 Epreuve hydraulique signée par Organisme Habilité par le Client 8'% EPR46'% 1
PREF INSP HOLD

957 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV48'% 2
PREF SUP HOLD

958 Platinage et mise à disposition PROD
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier

0'% MAD48'% 2

VM CLIENT REVIEW

959 Pose échafaudage 0'% ECHP48'% 1
VM ENT REVIEW

960 Montage supports
Rq : Inclus GC, charp.

10'% SUPP58'% 1

VM ENT HOLD

961 Bardage des tuyauteries 25'% SOUD83'% 1
VM ENT HOLD

962 Vérification de la conformité au PID 3'% PID86'% 1
VM SUP HOLD

963 Vérification isométrique (côtes, pentes, supportage) 2'% VERIF88'% 1
VM SUP HOLD

964 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS

5'% ISO93'% 1

VM SUP HOLD

965 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
VM ENT REVIEW

966 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
VM ENT REVIEW
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967 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
VM INSP HOLD

968 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
PMER CLIENT REVIEW

969 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2
MER CLIENT REVIEW

1616 1616 - ISO SANS FEU / INSP / CALO / TV Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise Document

Phase Qui acquitte ? Type contrôle

O   B  Proc.Plg*

970 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°

2'% MAT2'% 1

PREF ENT HOLD

971 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
PREF ENT HOLD

972 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 
fabricant

1'% BPE4'% 1

PREF ENT HOLD

973 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
PREF INSP HOLD

974 Réception préfabrication non éprouvée 28'% PREF33'% 1
PREF ENT HOLD

975 Radiographie des soudures et CND 5'% RAD38'% 1
PREF INSP HOLD

976 Epreuve hydraulique signée par Inspection Projet 8'% EPR46'% 1
PREF INSP HOLD

977 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV48'% 2
PREF SUP HOLD

978 Platinage et mise à disposition PROD
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier

0'% MAD48'% 2

VM CLIENT REVIEW

979 Pose échafaudage 0'% ECHP48'% 1
VM ENT REVIEW

980 Montage supports
Rq : Inclus GC, charp.

10'% SUPP58'% 1

VM ENT HOLD

981 Bardage des tuyauteries 20'% SOUD78'% 1
VM ENT HOLD

982 Pose traçage 5'% TRA83'% 1
VM ENT HOLD

983 Vérification de la conformité au PID 3'% PID86'% 1
VM SUP HOLD

984 Vérification isométrique (côtes, pentes, supportage) 2'% VERIF88'% 1
VM SUP HOLD

985 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS

5'% ISO93'% 1

VM SUP HOLD

986 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
VM ENT REVIEW

987 Pose isolant calorifuge 0'% CALI95'% 1
VM SUP REVIEW

988 Pose tôle calorifuge 0'% CALT95'% 1
VM SUP REVIEW

989 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
VM ENT REVIEW

990 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
VM INSP HOLD

991 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
PMER CLIENT REVIEW

992 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2
MER CLIENT REVIEW

1617 1617 - ISO SANS FEU / INSP / CALO / NON TV Type obligatoirePondération totale 100'%
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Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise Document

Phase Qui acquitte ? Type contrôle

O   B  Proc.Plg*

993 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°

2'% MAT2'% 1

PREF ENT HOLD

994 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
PREF ENT HOLD

995 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 
fabricant

1'% BPE4'% 1

PREF ENT HOLD

996 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
PREF INSP HOLD

997 Réception préfabrication non éprouvée 28'% PREF33'% 1
PREF ENT HOLD

998 Radiographie des soudures et CND 5'% RAD38'% 1
PREF INSP HOLD

999 Epreuve hydraulique signée par Inspection Projet 8'% EPR46'% 1
PREF INSP HOLD

1000 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV48'% 2
PREF SUP HOLD

1001 Platinage et mise à disposition PROD
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier

0'% MAD48'% 2

VM CLIENT REVIEW

1002 Pose échafaudage 0'% ECHP48'% 1
VM ENT REVIEW

1003 Montage supports
Rq : Inclus GC, charp.

10'% SUPP58'% 1

VM ENT HOLD

1004 Bardage des tuyauteries 25'% SOUD83'% 1
VM ENT HOLD

1005 Vérification de la conformité au PID 3'% PID86'% 1
VM SUP HOLD

1006 Vérification isométrique (côtes, pentes, supportage) 2'% VERIF88'% 1
VM SUP HOLD

1007 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS

5'% ISO93'% 1

VM SUP HOLD

1008 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
VM ENT REVIEW

1009 Pose isolant calorifuge 0'% CALI95'% 1
VM SUP REVIEW

1010 Pose tôle calorifuge 0'% CALT95'% 1
VM SUP REVIEW

1011 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
VM ENT REVIEW

1012 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
VM INSP HOLD

1013 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
PMER CLIENT REVIEW

1014 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2
MER CLIENT REVIEW

1618 1618 - ISO SANS FEU / INSP / NON CALO Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise Document

Phase Qui acquitte ? Type contrôle

O   B  Proc.Plg*

1015 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°

2'% MAT2'% 1

PREF ENT HOLD

1016 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
PREF ENT HOLD

1017 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 
fabricant

1'% BPE4'% 1

PREF ENT HOLD
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1018 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
PREF INSP HOLD

1019 Réception préfabrication non éprouvée 28'% PREF33'% 1
PREF ENT HOLD

1020 Radiographie des soudures et CND 5'% RAD38'% 1
PREF INSP HOLD

1021 Epreuve hydraulique signée par Inspection Projet 8'% EPR46'% 1
PREF INSP HOLD

1022 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV48'% 2
PREF SUP HOLD

1023 Platinage et mise à disposition PROD
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier

0'% MAD48'% 2

VM CLIENT REVIEW

1024 Pose échafaudage 0'% ECHP48'% 1
VM ENT REVIEW

1025 Montage supports
Rq : Inclus GC, charp.

10'% SUPP58'% 1

VM ENT HOLD

1026 Bardage des tuyauteries 25'% SOUD83'% 1
VM ENT HOLD

1027 Vérification de la conformité au PID 3'% PID86'% 1
VM SUP HOLD

1028 Vérification isométrique (côtes, pentes, supportage) 2'% VERIF88'% 1
VM SUP HOLD

1029 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS

5'% ISO93'% 1

VM SUP HOLD

1030 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
VM ENT REVIEW

1031 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
VM ENT REVIEW

1032 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
VM INSP HOLD

1033 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
PMER CLIENT REVIEW

1034 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2
MER CLIENT REVIEW

1619 1619 - TI FEU / O.N. / CALO / TV Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise Document

Phase Qui acquitte ? Type contrôle

O   B  Proc.Plg*

1035 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°

2'% MAT2'% 1

PREF ENT HOLD

1036 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
PREF ENT HOLD

1037 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 
fabricant

1'% BPE4'% 1

PREF ENT HOLD

1038 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
PREF INSP HOLD

1039 Préparation Intervention (IT) 18'% PREF23'% 1
PREF INSP HOLD

1040 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV25'% 2
PREF SUP HOLD

1041 Platinage et mise à disposition PROD
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier

0'% MAD25'% 2

VM CLIENT REVIEW

1042 Pose échafaudage 0'% ECHP25'% 1
VM ENT REVIEW

1043 Soudage IT 35'% SOUD60'% 2
VM ENT HOLD
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1044 Pose traçage 5'% TRA65'% 1
VM ENT HOLD

1045 Radiographie des soudures et CND 10'% RAD75'% 2
VM INSP HOLD

1046 Vérification de la conformité au PID 3'% PID78'% 1
VM SUP HOLD

1047 Vérification isométrique avant épreuve (côtes, pentes, 
supportage)

2'% VERIF80'% 1

VM SUP HOLD

1048 Epreuve hydraulique signée par Organisme Notifié Entreprise 8'% EPR88'% 2
VM INSP HOLD

1049 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS

5'% TIE93'% 1

VM SUP HOLD

1050 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
VM ENT REVIEW

1051 Pose isolant calorifuge 0'% CALI95'% 1
VM SUP REVIEW

1052 Pose tôle calorifuge 0'% CALT95'% 1
VM SUP REVIEW

1053 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
VM ENT REVIEW

1054 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
VM INSP HOLD

1055 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
PMER CLIENT REVIEW

1056 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2
MER CLIENT REVIEW

1620 1620 - TI FEU / O.N. / CALO / NON TV Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise Document

Phase Qui acquitte ? Type contrôle

O   B  Proc.Plg*

1057 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°

2'% MAT2'% 1

PREF ENT HOLD

1058 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
PREF ENT HOLD

1059 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 
fabricant

1'% BPE4'% 1

PREF ENT HOLD

1060 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
PREF INSP HOLD

1061 Préparation Intervention (IT) 18'% PREF23'% 1
PREF INSP HOLD

1062 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV25'% 2
PREF SUP HOLD

1063 Platinage et mise à disposition PROD
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier

0'% MAD25'% 2

VM CLIENT REVIEW

1064 Pose échafaudage 0'% ECHP25'% 1
VM ENT REVIEW

1065 Soudage IT 40'% SOUD65'% 2
VM ENT HOLD

1066 Radiographie des soudures et CND 10'% RAD75'% 2
VM INSP HOLD

1067 Vérification de la conformité au PID 3'% PID78'% 1
VM SUP HOLD

1068 Vérification isométrique avant épreuve (côtes, pentes, 
supportage)

2'% VERIF80'% 1

VM SUP HOLD

1069 Epreuve hydraulique signée par Organisme Notifié Entreprise 8'% EPR88'% 2
VM INSP HOLD
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1070 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS

5'% TIE93'% 1

VM SUP HOLD

1071 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
VM ENT REVIEW

1072 Pose isolant calorifuge 0'% CALI95'% 1
VM SUP REVIEW

1073 Pose tôle calorifuge 0'% CALT95'% 1
VM SUP REVIEW

1074 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
VM ENT REVIEW

1075 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
VM INSP HOLD

1076 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
PMER CLIENT REVIEW

1077 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2
MER CLIENT REVIEW

1621 1621 - TI FEU / O.N. / NON CALO Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise Document

Phase Qui acquitte ? Type contrôle

O   B  Proc.Plg*

1078 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°

2'% MAT2'% 1

PREF ENT HOLD

1079 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
PREF ENT HOLD

1080 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 
fabricant

1'% BPE4'% 1

PREF ENT HOLD

1081 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
PREF INSP HOLD

1082 Préparation Intervention (IT) 18'% PREF23'% 1
PREF INSP HOLD

1083 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV25'% 2
PREF SUP HOLD

1084 Platinage et mise à disposition PROD
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier

0'% MAD25'% 2

VM CLIENT REVIEW

1085 Pose échafaudage 0'% ECHP25'% 1
VM ENT REVIEW

1086 Soudage IT 40'% SOUD65'% 2
VM ENT HOLD

1087 Radiographie des soudures et CND 10'% RAD75'% 2
VM INSP HOLD

1088 Vérification de la conformité au PID 3'% PID78'% 1
VM SUP HOLD

1089 Vérification isométrique avant épreuve (côtes, pentes, 
supportage)

2'% VERIF80'% 1

VM SUP HOLD

1090 Epreuve hydraulique signée par Organisme Notifié Entreprise 8'% EPR88'% 2
VM INSP HOLD

1091 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS

5'% TIE93'% 1

VM SUP HOLD

1092 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
VM ENT REVIEW

1093 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
VM ENT REVIEW

1094 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
VM INSP HOLD

1095 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
PMER CLIENT REVIEW
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1096 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2
MER CLIENT REVIEW

1622 1622 - TI FEU / O.H. / CALO / TV Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise Document

Phase Qui acquitte ? Type contrôle

O   B  Proc.Plg*

1097 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°

2'% MAT2'% 1

PREF ENT HOLD

1098 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
PREF ENT HOLD

1099 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 
fabricant

1'% BPE4'% 1

PREF ENT HOLD

1100 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
PREF INSP HOLD

1101 Préparation Intervention (IT) 18'% PREF23'% 1
PREF INSP HOLD

1102 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV25'% 2
PREF SUP HOLD

1103 Platinage et mise à disposition PROD
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier

0'% MAD25'% 2

VM CLIENT REVIEW

1104 Pose échafaudage 0'% ECHP25'% 1
VM ENT REVIEW

1105 Soudage IT 35'% SOUD60'% 2
VM ENT HOLD

1106 Pose traçage 5'% TRA65'% 1
VM ENT HOLD

1107 Radiographie des soudures et CND 10'% RAD75'% 2
VM INSP HOLD

1108 Vérification de la conformité au PID 3'% PID78'% 1
VM SUP HOLD

1109 Vérification isométrique avant épreuve (côtes, pentes, 
supportage)

2'% VERIF80'% 1

VM SUP HOLD

1110 Epreuve hydraulique signée par Organisme Habilité le Client 8'% EPR88'% 2
VM INSP HOLD

1111 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS

5'% TIE93'% 1

VM SUP HOLD

1112 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
VM ENT REVIEW

1113 Pose isolant calorifuge 0'% CALI95'% 1
VM SUP REVIEW

1114 Pose tôle calorifuge 0'% CALT95'% 1
VM SUP REVIEW

1115 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
VM ENT REVIEW

1116 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
VM INSP HOLD

1117 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
PMER CLIENT REVIEW

1118 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2
MER CLIENT REVIEW

1623 1623 - TI FEU / O.H. / CALO / NON TV Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise Document

Phase Qui acquitte ? Type contrôle

O   B  Proc.Plg*

1119 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°

2'% MAT2'% 1

PREF ENT HOLD
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1120 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
PREF ENT HOLD

1121 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 
fabricant

1'% BPE4'% 1

PREF ENT HOLD

1122 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
PREF INSP HOLD

1123 Préparation Intervention (IT) 18'% PREF23'% 1
PREF INSP HOLD

1124 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV25'% 2
PREF SUP HOLD

1125 Platinage et mise à disposition PROD
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier

0'% MAD25'% 2

VM CLIENT REVIEW

1126 Pose échafaudage 0'% ECHP25'% 1
VM ENT REVIEW

1127 Soudage IT 40'% SOUD65'% 2
VM ENT HOLD

1128 Radiographie des soudures et CND 10'% RAD75'% 2
VM INSP HOLD

1129 Vérification de la conformité au PID 3'% PID78'% 1
VM SUP HOLD

1130 Vérification isométrique avant épreuve (côtes, pentes, 
supportage)

2'% VERIF80'% 1

VM SUP HOLD

1131 Epreuve hydraulique signée par Organisme Habilité le Client 8'% EPR88'% 2
VM INSP HOLD

1132 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS

5'% TIE93'% 1

VM SUP HOLD

1133 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
VM ENT REVIEW

1134 Pose isolant calorifuge 0'% CALI95'% 1
VM SUP REVIEW

1135 Pose tôle calorifuge 0'% CALT95'% 1
VM SUP REVIEW

1136 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
VM ENT REVIEW

1137 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
VM INSP HOLD

1138 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
PMER CLIENT REVIEW

1139 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2
MER CLIENT REVIEW

1624 1624 - TI FEU / O.H. / NON CALO Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise Document

Phase Qui acquitte ? Type contrôle

O   B  Proc.Plg*

1140 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°

2'% MAT2'% 1

PREF ENT HOLD

1141 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
PREF ENT HOLD

1142 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 
fabricant

1'% BPE4'% 1

PREF ENT HOLD

1143 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
PREF INSP HOLD

1144 Préparation Intervention (IT) 18'% PREF23'% 1
PREF INSP HOLD

1145 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV25'% 2
PREF SUP HOLD
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1146 Platinage et mise à disposition PROD
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier

0'% MAD25'% 2

VM CLIENT REVIEW

1147 Pose échafaudage 0'% ECHP25'% 1
VM ENT REVIEW

1148 Soudage IT 40'% SOUD65'% 2
VM ENT HOLD

1149 Radiographie des soudures et CND 10'% RAD75'% 2
VM INSP HOLD

1150 Vérification de la conformité au PID 3'% PID78'% 1
VM SUP HOLD

1151 Vérification isométrique avant épreuve (côtes, pentes, 
supportage)

2'% VERIF80'% 1

VM SUP HOLD

1152 Epreuve hydraulique signée par Organisme Habilité le Client 8'% EPR88'% 2
VM INSP HOLD

1153 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS

5'% TIE93'% 1

VM SUP HOLD

1154 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
VM ENT REVIEW

1155 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
VM ENT REVIEW

1156 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
VM INSP HOLD

1157 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
PMER CLIENT REVIEW

1158 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2
MER CLIENT REVIEW

1625 1625 - TI FEU / SANS EPR / CALO / TV Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise Document

Phase Qui acquitte ? Type contrôle

O   B  Proc.Plg*

1159 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°

2'% MAT2'% 1

PREF ENT HOLD

1160 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
PREF ENT HOLD

1161 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 
fabricant

1'% BPE4'% 1

PREF ENT HOLD

1162 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
PREF INSP HOLD

1163 Préparation Intervention (IT) 18'% PREF23'% 1
PREF INSP HOLD

1164 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV25'% 2
PREF SUP HOLD

1165 Platinage et mise à disposition PROD
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier

0'% MAD25'% 2

VM CLIENT REVIEW

1166 Pose échafaudage 0'% ECHP25'% 1
VM ENT REVIEW

1167 Soudage IT 45'% SOUD70'% 2
VM ENT HOLD

1168 Pose traçage 5'% TRA75'% 1
VM ENT HOLD

1169 Radiographie des soudures et CND 10'% RAD85'% 2
VM INSP HOLD

1170 Vérification de la conformité au PID 3'% PID88'% 1
VM SUP HOLD

1171 Checking final + nettoyage chantier 5'% TIE93'% 1
VM SUP HOLD
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1172 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
VM ENT REVIEW

1173 Pose isolant calorifuge 0'% CALI95'% 1
VM SUP REVIEW

1174 Pose tôle calorifuge 0'% CALT95'% 1
VM SUP REVIEW

1175 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
VM ENT REVIEW

1176 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
VM INSP HOLD

1177 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
PMER CLIENT REVIEW

1178 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2
MER CLIENT REVIEW

1626 1626 - TI FEU / SANS EPR / CALO / NON TV Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise Document

Phase Qui acquitte ? Type contrôle

O   B  Proc.Plg*

1179 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°

2'% MAT2'% 1

PREF ENT HOLD

1180 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
PREF ENT HOLD

1181 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 
fabricant

1'% BPE4'% 1

PREF ENT HOLD

1182 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
PREF INSP HOLD

1183 Préparation Intervention (IT) 18'% PREF23'% 1
PREF INSP HOLD

1184 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV25'% 2
PREF SUP HOLD

1185 Platinage et mise à disposition PROD
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier

0'% MAD25'% 2

VM CLIENT REVIEW

1186 Pose échafaudage 0'% ECHP25'% 1
VM ENT REVIEW

1187 Soudage IT 50'% SOUD75'% 2
VM ENT HOLD

1188 Radiographie des soudures et CND 10'% RAD85'% 2
VM INSP HOLD

1189 Vérification de la conformité au PID 3'% PID88'% 1
VM SUP HOLD

1190 Checking final + nettoyage chantier 5'% TIE93'% 1
VM SUP HOLD

1191 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
VM ENT REVIEW

1192 Pose isolant calorifuge 0'% CALI95'% 1
VM SUP REVIEW

1193 Pose tôle calorifuge 0'% CALT95'% 1
VM SUP REVIEW

1194 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
VM ENT REVIEW

1195 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
VM INSP HOLD

1196 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
PMER CLIENT REVIEW

1197 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2
MER CLIENT REVIEW

1627 1627 - TI FEU / SANS EPR / NON CALO Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise Document

Phase Qui acquitte ? Type contrôle

O   B  Proc.Plg*
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1198 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°

2'% MAT2'% 1

PREF ENT HOLD

1199 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
PREF ENT HOLD

1200 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 
fabricant

1'% BPE4'% 1

PREF ENT HOLD

1201 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
PREF INSP HOLD

1202 Préparation Intervention (IT) 18'% PREF23'% 1
PREF INSP HOLD

1203 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV25'% 2
PREF SUP HOLD

1204 Platinage et mise à disposition PROD
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier

0'% MAD25'% 2

VM CLIENT REVIEW

1205 Pose échafaudage 0'% ECHP25'% 1
VM ENT REVIEW

1206 Soudage IT 50'% SOUD75'% 2
VM ENT HOLD

1207 Radiographie des soudures et CND 10'% RAD85'% 2
VM INSP HOLD

1208 Vérification de la conformité au PID 3'% PID88'% 1
VM SUP HOLD

1209 Checking final + nettoyage chantier 5'% TIE93'% 1
VM SUP HOLD

1210 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
VM ENT REVIEW

1211 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
VM ENT REVIEW

1212 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
VM INSP HOLD

1213 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
PMER CLIENT REVIEW

1214 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2
MER CLIENT REVIEW

1634 1634 - TI SANS FEU / SANS EPR / CALO / TV Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise Document

Phase Qui acquitte ? Type contrôle

O   B  Proc.Plg*

1215 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°

2'% MAT2'% 1

PREF ENT HOLD

1216 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
PREF ENT HOLD

1217 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 
fabricant

1'% BPE4'% 1

PREF ENT HOLD

1218 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
PREF INSP HOLD

1219 Préparation Intervention (IT) 13'% PREF18'% 1
PREF INSP HOLD

1220 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV20'% 2
PREF SUP HOLD

1221 Platinage et mise à disposition PROD
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier

0'% MAD20'% 2

VM CLIENT REVIEW

1222 Pose échafaudage 0'% ECHP20'% 1
VM ENT REVIEW

1223 Réalisation IT 60'% SOUD80'% 2
VM ENT HOLD

1224 Pose traçage 5'% TRA85'% 1
VM ENT HOLD
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1225 Vérification de la conformité au PID 3'% PID88'% 1
VM SUP HOLD

1226 Checking final + nettoyage chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS

5'% TIE93'% 1

VM SUP HOLD

1227 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
VM ENT REVIEW

1228 Pose isolant calorifuge 0'% CALI95'% 1
VM SUP REVIEW

1229 Pose tôle calorifuge 0'% CALT95'% 1
VM SUP REVIEW

1230 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
VM ENT REVIEW

1231 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
VM INSP HOLD

1232 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
PMER CLIENT REVIEW

1233 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2
MER CLIENT REVIEW

1635 1635 - TI SANS FEU / SANS EPR / CALO / NON TV Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise Document

Phase Qui acquitte ? Type contrôle

O   B  Proc.Plg*

1234 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°

2'% MAT2'% 1

PREF ENT HOLD

1235 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
PREF ENT HOLD

1236 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 
fabricant

1'% BPE4'% 1

PREF ENT HOLD

1237 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
PREF INSP HOLD

1238 Préparation Intervention (IT) 13'% PREF18'% 1
PREF INSP HOLD

1239 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV20'% 2
PREF SUP HOLD

1240 Platinage et mise à disposition PROD
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier

0'% MAD20'% 2

VM CLIENT REVIEW

1241 Pose échafaudage 0'% ECHP20'% 1
VM ENT REVIEW

1242 Réalisation IT 65'% SOUD85'% 2
VM ENT HOLD

1243 Vérification de la conformité au PID 3'% PID88'% 1
VM SUP HOLD

1244 Checking final + nettoyage chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS

5'% TIE93'% 1

VM SUP HOLD

1245 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
VM ENT REVIEW

1246 Pose isolant calorifuge 0'% CALI95'% 1
VM SUP REVIEW

1247 Pose tôle calorifuge 0'% CALT95'% 1
VM SUP REVIEW

1248 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
VM ENT REVIEW

1249 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
VM INSP HOLD

1250 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
PMER CLIENT REVIEW

1251 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2
MER CLIENT REVIEW

1636 1636 - TI SANS FEU / SANS EPR / NON CALO Type obligatoirePondération totale 100'%
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Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise Document

Phase Qui acquitte ? Type contrôle

O   B  Proc.Plg*

1252 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°

2'% MAT2'% 1

PREF ENT HOLD

1253 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
PREF ENT HOLD

1254 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 
fabricant

1'% BPE4'% 1

PREF ENT HOLD

1255 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
PREF INSP HOLD

1256 Préparation Intervention (IT) 13'% PREF18'% 1
PREF INSP HOLD

1257 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV20'% 2
PREF SUP HOLD

1258 Platinage et mise à disposition PROD
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier

0'% MAD20'% 2

VM CLIENT REVIEW

1259 Pose échafaudage 0'% ECHP20'% 1
VM ENT REVIEW

1260 Réalisation IT 65'% SOUD85'% 2
VM ENT HOLD

1261 Vérification de la conformité au PID 3'% PID88'% 1
VM SUP HOLD

1262 Checking final + nettoyage chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS

5'% TIE93'% 1

VM SUP HOLD

1263 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
VM ENT REVIEW

1264 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
VM ENT REVIEW

1265 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
VM INSP HOLD

1266 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
PMER CLIENT REVIEW

1267 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2
MER CLIENT REVIEW

1637 1637 - TI FEU + PREF SANS EPR SITE / CALO / TV Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise Document

Phase Qui acquitte ? Type contrôle

O   B  Proc.Plg*

1268 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°

2'% MAT2'% 1

PREF ENT HOLD

1269 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
PREF ENT HOLD

1270 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 
fabricant

1'% BPE4'% 1

PREF ENT HOLD

1271 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
PREF INSP HOLD

1272 Réception préfabrication non éprouvée 23'% PREF28'% 1
PREF ENT HOLD

1273 Contrôle CND préfabrication 5'% CND33'% 1
PREF INSP REVIEW

1274 Epreuve hydraulique
Rq : Visa de l'épreuve suivant classification de la tuyauterie

8'% EPR41'% 2

PREF INSP HOLD

1275 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV43'% 2
PREF SUP HOLD

1276 Platinage et mise à disposition PROD
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier

0'% MAD43'% 2

VM CLIENT REVIEW
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1277 Pose échafaudage 0'% ECHP43'% 1
VM ENT REVIEW

1278 Montage supports
Rq : Inclus GC, charp.

5'% SUPP48'% 1

VM ENT HOLD

1279 Bardage des tuyauteries 10'% BARD58'% 1
VM ENT HOLD

1280 Soudage des tuyauteries 15'% SOUD73'% 2
VM ENT HOLD

1281 Pose traçage 5'% TRA78'% 1
VM ENT HOLD

1282 Radiographie des soudures et CND 5'% RAD83'% 2
VM INSP HOLD

1283 Vérification de la conformité au PID 3'% PID86'% 1
VM SUP HOLD

1284 Vérification isométrique avant épreuve (côtes, pentes, 
supportage)

2'% VERIF88'% 1

VM SUP HOLD

1285 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS

5'% TIE93'% 1

VM SUP HOLD

1286 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
VM ENT REVIEW

1287 Pose isolant calorifuge 0'% CALI95'% 1
VM SUP REVIEW

1288 Pose tôle calorifuge 0'% CALT95'% 1
VM SUP REVIEW

1289 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
VM ENT REVIEW

1290 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
VM INSP HOLD

1291 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
PMER CLIENT REVIEW

1292 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2
MER CLIENT REVIEW

1638 1638 - TI FEU + PREF SANS EPR SITE / CALO / NON TV Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise Document

Phase Qui acquitte ? Type contrôle

O   B  Proc.Plg*

1293 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°

2'% MAT2'% 1

PREF ENT HOLD

1294 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
PREF ENT HOLD

1295 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 
fabricant

1'% BPE4'% 1

PREF ENT HOLD

1296 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
PREF INSP HOLD

1297 Réception préfabrication non éprouvée 23'% PREF28'% 1
PREF ENT HOLD

1298 Contrôle CND préfabrication 5'% CND33'% 1
PREF INSP REVIEW

1299 Epreuve hydraulique
Rq : Visa de l'épreuve suivant classification de la tuyauterie

8'% EPR41'% 2

PREF INSP HOLD

1300 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV43'% 2
PREF SUP HOLD

1301 Platinage et mise à disposition PROD
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier

0'% MAD43'% 2

VM CLIENT REVIEW

1302 Pose échafaudage 0'% ECHP43'% 1
VM ENT REVIEW
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1303 Montage supports
Rq : Inclus GC, charp.

5'% SUPP48'% 1

VM ENT HOLD

1304 Bardage des tuyauteries 10'% BARD58'% 1
VM ENT HOLD

1305 Soudage des tuyauteries 20'% SOUD78'% 2
VM ENT HOLD

1306 Radiographie des soudures et CND 5'% RAD83'% 2
VM INSP HOLD

1307 Vérification de la conformité au PID 3'% PID86'% 1
VM SUP HOLD

1308 Vérification isométrique avant épreuve (côtes, pentes, 
supportage)

2'% VERIF88'% 1

VM SUP HOLD

1309 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS

5'% TIE93'% 1

VM SUP HOLD

1310 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
VM ENT REVIEW

1311 Pose isolant calorifuge 0'% CALI95'% 1
VM SUP REVIEW

1312 Pose tôle calorifuge 0'% CALT95'% 1
VM SUP REVIEW

1313 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
VM ENT REVIEW

1314 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
VM INSP HOLD

1315 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
PMER CLIENT REVIEW

1316 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2
MER CLIENT REVIEW

1639 1639 - TI FEU + PREF SANS EPR SITE / NON CALO Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise Document

Phase Qui acquitte ? Type contrôle

O   B  Proc.Plg*

1317 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°

2'% MAT2'% 1

PREF ENT HOLD

1318 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
PREF ENT HOLD

1319 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 
fabricant

1'% BPE4'% 1

PREF ENT HOLD

1320 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
PREF INSP HOLD

1321 Réception préfabrication non éprouvée 23'% PREF28'% 1
PREF ENT HOLD

1322 Contrôle CND préfabrication 5'% CND33'% 1
PREF INSP REVIEW

1323 Epreuve hydraulique
Rq : Visa de l'épreuve suivant classification de la tuyauterie

8'% EPR41'% 2

PREF INSP HOLD

1324 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV43'% 2
PREF SUP HOLD

1325 Platinage et mise à disposition PROD
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier

0'% MAD43'% 2

VM CLIENT REVIEW

1326 Pose échafaudage 0'% ECHP43'% 1
VM ENT REVIEW

1327 Montage supports
Rq : Inclus GC, charp.

5'% SUPP48'% 1

VM ENT HOLD

1328 Bardage des tuyauteries 10'% BARD58'% 1
VM ENT HOLD
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1329 Soudage des tuyauteries 20'% SOUD78'% 2
VM ENT HOLD

1330 Radiographie des soudures et CND 5'% RAD83'% 2
VM INSP HOLD

1331 Vérification de la conformité au PID 3'% PID86'% 1
VM SUP HOLD

1332 Vérification isométrique avant épreuve (côtes, pentes, 
supportage)

2'% VERIF88'% 1

VM SUP HOLD

1333 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS

5'% TIE93'% 1

VM SUP HOLD

1334 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
VM ENT REVIEW

1335 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
VM ENT REVIEW

1336 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
VM INSP HOLD

1337 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
PMER CLIENT REVIEW

1338 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2
MER CLIENT REVIEW

1640 1640 - TI FEU + PREF EPR SITE / CALO / TV Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise Document

Phase Qui acquitte ? Type contrôle

O   B  Proc.Plg*

1339 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°

2'% MAT2'% 1

PREF ENT HOLD

1340 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
PREF ENT HOLD

1341 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 
fabricant

1'% BPE4'% 1

PREF ENT HOLD

1342 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
PREF INSP HOLD

1343 Préfabrication 23'% PREF28'% 1
PREF INSP HOLD

1344 Contrôle CND préfabrication 5'% CND33'% 1
PREF INSP REVIEW

1345 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV35'% 2
PREF SUP HOLD

1346 Platinage et mise à disposition PROD
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier

0'% MAD35'% 2

VM CLIENT REVIEW

1347 Pose échafaudage 0'% ECHP35'% 1
VM ENT REVIEW

1348 Montage supports
Rq : Inclus GC, charp.

5'% SUPP40'% 1

VM ENT HOLD

1349 Bardage des tuyauteries 10'% BARD50'% 1
VM ENT HOLD

1350 Soudage des tuyauteries 15'% SOUD65'% 2
VM ENT HOLD

1351 Pose traçage 5'% TRA70'% 1
VM ENT HOLD

1352 Radiographie des soudures et CND chantier 5'% RAD75'% 2
VM INSP HOLD

1353 Vérification de la conformité au PID 3'% PID78'% 1
VM SUP HOLD

1354 Vérification isométrique avant épreuve (côtes, pentes, 
supportage)

2'% VERIF80'% 1

VM SUP HOLD
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1355 Epreuve hydraulique
Rq : Visa de l'épreuve suivant classification de la tuyauterie

8'% EPR88'% 2

VM INSP HOLD

1356 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS

5'% TIE93'% 1

VM SUP HOLD

1357 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
VM ENT REVIEW

1358 Pose isolant calorifuge 0'% CALI95'% 1
VM SUP REVIEW

1359 Pose tôle calorifuge 0'% CALT95'% 1
VM SUP REVIEW

1360 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
VM ENT REVIEW

1361 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
VM INSP HOLD

1362 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
PMER CLIENT REVIEW

1363 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2
MER CLIENT REVIEW

1641 1641 - TI FEU + PREF EPR SITE / CALO / NON TV Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise Document

Phase Qui acquitte ? Type contrôle

O   B  Proc.Plg*

1364 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°

2'% MAT2'% 1

PREF ENT HOLD

1365 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
PREF ENT HOLD

1366 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 
fabricant

1'% BPE4'% 1

PREF ENT HOLD

1367 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
PREF INSP HOLD

1368 Préfabrication 23'% PREF28'% 1
PREF INSP HOLD

1369 Contrôle CND préfabrication 5'% CND33'% 1
PREF INSP REVIEW

1370 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV35'% 2
PREF SUP HOLD

1371 Platinage et mise à disposition PROD
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier

0'% MAD35'% 2

VM CLIENT REVIEW

1372 Pose échafaudage 0'% ECHP35'% 1
VM ENT REVIEW

1373 Montage supports
Rq : Inclus GC, charp.

5'% SUPP40'% 1

VM ENT HOLD

1374 Bardage des tuyauteries 10'% BARD50'% 1
VM ENT HOLD

1375 Soudage des tuyauteries 20'% SOUD70'% 2
VM ENT HOLD

1376 Radiographie des soudures et CND chantier 5'% RAD75'% 2
VM INSP HOLD

1377 Vérification de la conformité au PID 3'% PID78'% 1
VM SUP HOLD

1378 Vérification isométrique avant épreuve (côtes, pentes, 
supportage)

2'% VERIF80'% 1

VM SUP HOLD

1379 Epreuve hydraulique
Rq : Visa de l'épreuve suivant classification de la tuyauterie

8'% EPR88'% 2

VM INSP HOLD
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1380 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS

5'% TIE93'% 1

VM SUP HOLD

1381 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
VM ENT REVIEW

1382 Pose isolant calorifuge 0'% CALI95'% 1
VM SUP REVIEW

1383 Pose tôle calorifuge 0'% CALT95'% 1
VM SUP REVIEW

1384 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
VM ENT REVIEW

1385 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
VM INSP HOLD

1386 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
PMER CLIENT REVIEW

1387 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2
MER CLIENT REVIEW

1642 1642 - TI FEU + PREF EPR SITE / NON CALO Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise Document

Phase Qui acquitte ? Type contrôle

O   B  Proc.Plg*

1388 Réception matériel avant préfabrication
Rq : Inclus récépt° ON et prép°

2'% MAT2'% 1

PREF ENT HOLD

1389 Mesure point Zéro avant préfabrication 1'% ZER3'% 1
PREF ENT HOLD

1390 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 
fabricant

1'% BPE4'% 1

PREF ENT HOLD

1391 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1'% BUL5'% 1
PREF INSP HOLD

1392 Préfabrication 23'% PREF28'% 1
PREF INSP HOLD

1393 Contrôle CND préfabrication 5'% CND33'% 1
PREF INSP REVIEW

1394 Livraison préfabrication peinte sur site 2'% LIV35'% 2
PREF SUP HOLD

1395 Platinage et mise à disposition PROD
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier

0'% MAD35'% 2

VM CLIENT REVIEW

1396 Pose échafaudage 0'% ECHP35'% 1
VM ENT REVIEW

1397 Montage supports
Rq : Inclus GC, charp.

5'% SUPP40'% 1

VM ENT HOLD

1398 Bardage des tuyauteries 10'% BARD50'% 1
VM ENT HOLD

1399 Soudage des tuyauteries 20'% SOUD70'% 2
VM ENT HOLD

1400 Radiographie des soudures et CND chantier 5'% RAD75'% 2
VM INSP HOLD

1401 Vérification de la conformité au PID 3'% PID78'% 1
VM SUP HOLD

1402 Vérification isométrique avant épreuve (côtes, pentes, 
supportage)

2'% VERIF80'% 1

VM SUP HOLD

1403 Epreuve hydraulique
Rq : Visa de l'épreuve suivant classification de la tuyauterie

8'% EPR88'% 2

VM INSP HOLD

1404 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures 
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage 
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS

5'% TIE93'% 1

VM SUP HOLD
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1405 Retouches peinture site 2'% PEIN95'% 1
VM ENT REVIEW

1406 Retrait échafaudage 0'% ECHD95'% 1
VM ENT REVIEW

1407 Réception finale et Dossier Constructeur 5'% DC-100'% 2
VM INSP HOLD

1408 Déplatinage toutes platines 0'% DPLA100'% 1
PMER CLIENT REVIEW

1409 Test étanchéïté Production 0'% N2100'% 2
MER CLIENT REVIEW

1680 1680 - BOITE A RESSORT Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise Document

Phase Qui acquitte ? Type contrôle

O   B  Proc.Plg*

1420 PHASE DE MONTAGE
***************************
Sortie magasin

10'% MAT10'% 1

VM ENT REVIEW

1421 Conformité spécification dans Dossier Constructeur 5'% VERIF15'% 1
VM SUP REVIEW

1422 Contrôle repère et plaque signalétique 5'% VERIF20'% 1
VM ENT REVIEW

1423 Montage boîte à ressort, y compris levage 45'% MONT65'% 1
VM ENT REVIEW

1424 Contrôle conformité d'implantation suivant isométrique 5'% VERIF70'% 1
VM ENT REVIEW

1425 Vérification conformité support suivant standard de supportage 
isométrique

5'% SUPP75'% 1

VM ENT REVIEW

1426 Vérification du blocage du ressort 5'% VERIF80'% 2
VM ENT HOLD

1427 Prise photo 5'% PHO85'% 1
VM ENT REVIEW

1428 AVANT MISE EN SERVICE
*********************************
Checking final Lisega

5'% VERIF90'% 1

VM SUP REVIEW

1429 Clé de blocage enlevée 5'% VERIF95'% 1
VM SUP REVIEW

1430 Vérification plateau face à l'index rouge de service 5'% VERIF100'% 2
VM SUP HOLD

1681 1681 - SOUPAPE Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise Document

Phase Qui acquitte ? Type contrôle

O   B  Proc.Plg*

583 Sortie magasin 10'% MAT10'% 1
VM ENT HOLD

584 Conformité spécification 5'% VERIF15'% 1
VM SUP HOLD

585 Contrôle repère et plaque signalétique 10'% VERIF25'% 1
VM ENT HOLD

586 PV de tarage ou retarage + plombage 10'% VERIF35'% 1
VM SUP HOLD

587 Montage Soupape, y compris levage 45'% MONT80'% 1
VM ENT HOLD

588 Contrôle conformité d'implantation et conformité PID 5'% PID85'% 1
VM SUP HOLD

589 Contrôle emplacement, accessibilité, supportage 10'% VERIF95'% 2
VM SUP HOLD

590 Prise photo 5'% PHO100'% 1
VM ENT REVIEW

1682 1682 - INTERLOCK MECANIQUE Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*
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Phase Qui acquitte ? Type contrôle

1463 Pose suivant instructions et standard de montage 68'% MONT68'% 2
VM ENT HOLD

1464 Conformité PID 5'% PID73'% 1
VM SUP HOLD

1465 Test de fonctionnement 15'% VERIF88'% 1
VM ENT REVIEW

1466 Mise en position normale de marche 10'% MONT98'% 1
VM ENT REVIEW

1467 Remise clé de manoeuvre à l'exploitant 2'% DC-100'% 2
VM SUP HOLD

1690 1690 - Mise à disposition Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise Document

Phase Qui acquitte ? Type contrôle

O   B  Proc.Plg*

1458 Installation moyens de pompage 10'% MAD10'% 1
VM HOLD

1459 Pompage 50% 30'% MAD40'% 1
VM HOLD

1460 Pompage 100% 30'% MAD70'% 2
VM HOLD

1461 Mise en place platines process 20'% PLA90'% 2
VM HOLD

1462 Retrait platines process 10'% DPLA100'% 2
VM HOLD

Légende codes planning : (vide) : inexploité dans synchro planning / 1 : inclus dans prochaine tâche / 2 : tâche planning
Légende codes O B D : O : obligatoire (= verrouillé) / B = bloquant (= empêche réception) / D = dynamique (= nécessite arrêt installation)
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