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BRUNEAU Pascal
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FLO/07419 : "DCS Upgrade Front and OBL migration”

PARAGRAPHE(S)

1. OBJET
BUT DU PROJET

11GENERALITES

Ce projet sincrit dans e déroulement du scope FLO xx#19 , Projet qui est découpé en 6 Phases étalées jusqu'a farrét 2009,
Le Projet FLO 07419, traite la phase 1 . et

1DESCRIPTION DU PROJET

La phase 5A consist (€cs 2 €300,
Implémentation des HMI sub pictures (synoptiques)

(Travaux dans les Locaux Techniques /
Aucunes modifications dans les unités )

e 1700

%001

1DETAILS DU PROJET
Linstallation des 2 nouveaux Controleurs se fera en Rack Room N°1.

i

bl retrst . ooy
Les C300(s),
200 L ‘seront pris a partr des sous stations.
BIDE.
Toutes les amaires de distribution seront implantées en Rack Room N°1.
Le raccordement des E/S unite sur les platines bomiers FTA se fera
établi les

Uimplantation
€300,
Emplacement n*1

1 o+
Encombrement préwu - 4 Amoires (longueur d'équipement = 3,20m)
Emplacement n°2

quipement = 3 20m)

Note : Pour: r (Relais & seuils, Relais de

decouplage, Barieres, ).

1.REPARTITION FONCTIONNELLE DES CONTROLEURS.

14 o decoupe

Contrsleur 300 n°1
Sections

Controleur C300 n°2
Sections :1500/1600/2500/2600/2800
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ORGANIGRAMME
IPCITEX | O1-Projet LCF
LUBRANO Joseph | 1-8E (G

Resp. Production ‘GAUTIER Michel

Spécialistes.

BECET M
- O4-Construction/inspection
-~ DUVAUCHELLE Lo (Tel 04-42-47-52-00)
|~ BAGNOL Gérard (Tel 04/42/47/52186)
|-~ DERENDINGER Michel

Resp. Maintenance

Resp. Process
BRUNEAU Pascal

EVENEMENTS PROJET

Phase d'Avant Projet

Code _Signification Valour___Commentaire
DTE  Demande de Travall dEngineering” 26012007 06/02/2007 €
RDTE  Retour DTE & LCF aprés analyse® 0910212007 €
SDTE _ Signature DTE par LC=* 081022007 €
NLD __ Nofification lancement DTE 0810212007
PEP1  Emission PEP pour cammentaire 1610212007
PEP2 _PEP Bon Pour Exécuton” 230022007
EST__ Esimation AFG 2310012007
DRT  Date de Remise du PEP2AFC 231022007
NFD__ Nolifcation Fin DTE" 02032007
Phase de Réalisation
Code _Signification Date Préwue _Réalisation Valour___Commentaire
CRetour GAFC signée par LOF. 2310272007
CPR__ Commande Projet" 2310212007 Ke
NLP__ Nofifcation lancement projet 2300212007
RPCA _Rewe PCA 180572007
PP Plan de Prévention 0110612007
©C  Ouverture Chantier 080612007
MC__ Mechanical Completion* 281212007
oMy 2671272007
REX Retour dexpérience 2871272007 70
NFP__ Nolificaion de Fin de Projet* 071212007
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Création de budget
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Fichier Edition Format Enregistrements Outls Web Fenétre 7
( 0% 7 15% )
Cost Code: Libells Tx moyen IEEDETITCNEN F C [ tuer  F3
¥ 3 =@ - Chef de Projet B0EHh 1800.00€ [ 180000
B = /BN -] Ingérieu Frojet S5Eh  287h 14240346 T 27h 14240306
(| s = /BN -] (Gestion Contiat Cate 0eh TE0.00€ [ 7E000E
B = /BN -] Secrétaral Beh 300,00 [~ 00008
B = |[EN - Planring Sem  3Th 132BAE [ Ih 1A
= |[EN - Etudes |6 BEM  BEh  3EILEEE T B6h  351456E
B = |[EN - Etudes 14 SEM A0k 2011246 T 0h 20128
B = (BN - Contidle Qualté Chantier  60€4  38h 2278426 B/h 27426
=] BN -] Tahes Généisles Gestonf  50€/h 160k 00S0E [~ 30k 160000€ 430k 2450000
=] BN -] Ingérieu Prcjet S5Eh  746h  FMOTEE [ B0k 2970000 1205h  GETAOTGE
=] BN -] Estinalion / Cost 656h  Bh  43E [ 15k 9EIOE  23h 1414306
=] BN -] Planring 506h  7Bh  33WGE [ 74h  JONOOE  150h 7038466
B =] BN -] Famalion HSE 50&h  0h 435208 [ 50h  JS0M00E  6Dh 2935208
=] BN -] Cosdonateurgludes /liave S5€/h 144k G13637E T[T 23k 14650008 4Fh  2278837¢€
=] BN -] Etudes |6 456h  AMBh T1SHMBIBE [ 272k 12240008 330h 13158186
=] BN -] Etudes 14 556 BS0h J7IGSBE [ 85k AGTS00E  7I5h 3391586
o4 I = | BN - Electicts 506h  G7h  S037E [ 125k G200 212k 1084037
EN - Spécialiste Sécuité /Envic 658/ [ 40k %0000E 40k 2500008
B EN - Spécilitepipng/ealeul G564 127h  GMS11E [ 28h 180006 155k BSE511E
B EN - Spcilitelrfomaliue | B56h 10k EIBA0E M Neant  10h 53506
B EN - Achats 556h  S00h ZRADIOPE [T 123h  G7ESO0E  623h  GIEENVE

Choisi rapport

-}
i N

Choisi Export

Ba Démarrer -

Mods Formulaie.

5 & @ @ 3% || Eedition des budgets

CdeEng.  Observation

04z
02z

+Etudes s/raitdes

Caleul de fignes:

Edition des estimation : création de budget
Structuration par Catégories budgétaires (WBS)

([@P) AFC Estimation
Projet FLO/02116 - Rev 03 du 10/04/2003 Tolérance  -10% | 15%
Priorité : Turnaround 2003fghg / Type de commande : Cost + Fee Par SAVINE Valérie
Prc Tuyauterie TA 2003 1/ SAVINE Valérle
DETAIL DES COUTS
Cost Code (WBS) Dépensé Reste a faire Budget Remarque
Prase APD Avant Prcje Dt
Engineering
Engineering
Equipements
EQ-107-00_ Equipements chaudronnes. [ on| 2mmc|  on| 2e0000¢ | Esz
Matériels.
ML23100Tuyauteie Asriennes | on] oooe | on| zsssoncoc|  on| 2sseonone |
ML25200 _Electicte | on] oooc | on| seococ|  on| sesoooe]
WL25300 _nsvumentation [ on]  owe | on| zmoocec| on| zresoe|
Imprimé le samedi 16 aodt 2008 Page2/3

Etat estimation Page 2 : détail

(@) AFC Estimal

Projet FLO/02116 - Rev 03 du 10/04/2003
Priorité : Turnaround 2003fghg / Type de commande : Cost + Fee

n

Projets Tuyauterie TA 2003 Rosponsables : DA CRUZ Georges / SAVINE Valério

RECAPITULATIF DES COUTS
Cost Code (WBS) Dépensé Resto a fairo Budget Remarque.
Phase APD/ Avant Projet Detaills
Engineering [ somse [_on] N T |
Total Phase APD / Avant Projet Detallle 12421 59559 € on 0 12 smsee

Phase REAL / Phase de réalisation

Engheering T ST
Equpements o oc on 2300¢
Matrtels o on 20350¢
RvAEd o on T1z8000€
Labor GL on =
Aeas on on Ti705€

Total Phase REAL /Phase de réalisation 5757 s0san 265365€
Phase ApdExp / APD Expense
matérers o 5e " E=0
Shavaii on oc on 100840€

Total Phase ApdExp  APD Expense 01 oc on 13%490¢

‘Autres monnaies Total | soosn| ssazs0e | 40s4n| 2357713€ | LL = 2121942€
Dollar (1€=0,85325) Euro (1€= 65506 F) | mp = 2357713€
LL =1810346§ MP =20114958 UL = 1 $ LL =139 MP =15465582F UL = I UL =2711370€
Logende:_LL = Lower Limit limite inférieure) { MP = Mid Poin (objectif) / UL = Upper Limit (limite supérisure

Imprimé le samedi 16 ao(it 2008
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Etat estimation Page 1 : récapitulatif Niveau 1

&b AFC Estimation

Projet FLO/02116 - Rev 03 du 10/04/2003
Priorité : Turnaround 2003fghg / Type de commande : Cost + Fee

Tolérance  -10% | 15%
Par SAVINE Valérie

Projets Tuyauter L¥] Responsables : DA CRUZ Georges / SAVINE Valér
5C-237-00 Calorituge oh 0.00¢ 68000,00 € Oh| 68000,00€
on oc oh  1128000€ on 112000€
Labor
TMS00.00LCFIProjet 2n|  7e0ese | on| seooncoc|  2th| serensee|25%
TMS05.00_ LCF/Projets TA a6n| sewzic | on| isomooe|  4en| treszre| 1%
TM501:00 LGF M Récepton IEA on]  oooe o[ _eoo.00€ on| e00000¢ [05%
TM503.00 LGF Process Contol on|  oooe on| _somoe on| ao0000€
OT67000 _Magasin on| oooe on| _1io0.00€ on | 170000¢ [05% de ML
OT67400_Organisme sgrés DESP on[ oooe Tom0e on| _700000€ [05%
OT-678:00 Admimistered MTN Work oxder on| _ oooe on| _tsos00€ on|150500€
PO708:00_Asseinissement Précom, nstalation on| oooe on| ason.0€ on|_so000¢ [35%
o7h  4asc  Oh 115056 e7h _ 11s6sme
Aleas
oTos200Akas | on] oo | on| rmecec|  on| 7i70scoe|4%ceps
o oe on  7imose on _7imose
Total Phase REAL (Phase deréalisation 7671 504402€  4054n (o005 10821h  2165965€
Phase _ApdExp / APD Expense
ricls
ML-231-00 Tuyauteries aériennes. [ on] oooe | on| sesmocoe] on| s0s00,00€ |
ML203:00 _strumentation [ on] oooe | on| ziscmc|  on| zise00e]
on [ on  sms0c on  ses0€
Travaux
SC23100 Tuyaueris on[  oooe o srom0¢ on|_s7o0000¢
5C-233:00 _hstrumentaion on|  oooe on| _ ew0e on|  s400¢
OT-67800  Admimistored MTH Workodar Gn| oooc | on| swewe| on| sooooec
o oc onioossoc ontooma0e
Total Phase ApdExp | APD Expense 011 oe oh 13m0 on  13s0c
Autres monnaies Total | soosn| sssesoc | aosin| iosassc | 12083n| 2ss77ise | L = 2121942
Dollar (1€=0,8532 § Euro (1€=6.5596 F MP = 2357713 €

=18103465 MP = 20114958 UL =23132205  LL FMP = 15 465 582 F UL

Logende :_LL = Lower Limit (limite inférieure) / MP = Mid Point (objectif) / UL = Upper Limit (iimite supérieure)

07| u =2r1a0€

Imprimé le samedi 16 ao(it 2008
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Controle des colits

rregistrements

=&l x]

le des colits

APD__Gestion Coriat Cadre

APD__Seciétariat

APD
[=] 4FD  EtucesiG

EEEEEE -] AP0 Etudesla

AFD_ DADIG

APD__Contible G ualté Chartier

REAL Gestion Contat Cadie
REAL  Seorétariat
REAL _Estimation / Cost
REAL
Fomation HSE
REAL
REAL
REAL
REAL
REAL

Etuckes G
Etuces 1A
Electicité

DADIR

REAL

REAL Achats

Ligres sur Pr

Ba Démarrer +

APD __Ingéniew Piojet

Plarring

REAL Taches Géndrales Bestion Projst
REAL _Chef de Projst

Plarring

Coordonatew Sludes / ravaus

REAL Spécialiste Sécurté / Enviomemen

Spéciaiste Mécanique
REAL _Spécialise piping/calcul
REAL _Spécialiste Informatioue

|8) @ @) @ 3¢ | 9 coston s ot |

e 7
Fiopot FLOMZNS <[] e phase
Budget Dépensé
1800€ 0€
287h 142416 28Th 142416
706 o6
800€ 0€
3Th 1353¢€ Ih 13538
BEh 35516E BdEh 365168
40h 201 € 40h 2016
e 16h 433¢
mh  2me  wmn  2me
430h 24500 € 0e
e 0h MEEE
1286h BE741€  1258h 62852€
e 143h 56636
ve  1en  swse
23h 1415¢€ &h 440
150h 7038€ 130h 56788
B0h 2396€ 10h 436€
437h 227866 144h B1366
son  iassse wsh  1anase
785h 383928 76 h 9265 €
212h 10840 € 119h 3028
0gE 1h ane
40h 2600€ g
e ah T08€
imh mese 7h svsse
10h 53BE 14h 7528
B23h 33166 E 530k 305526
1h BESE
1155h 79037 &

Tan|  meiae | vmean| | eoiesae

Dépenses

Options

Fire Cast code 1

BE|
Total Prévu
1800€
287h 142416
S00€
3h 13538
B46h 365166
40h 2016
16h 433¢
430k 245008
0h MEEE
1286 h 66741 &
143h 56636
23h 1415&
150h 70388
B0h 23%6€
437 h 227866
76 h 39265 €
212h 108408
Th ane
40h 26006
Sh 08¢
14h 7528
623k 33166 €
h BESE
1155h 79037 &

Raraichit

2] | Mes Poets [noc mediicaton)

Reste a faire

1h
490k

16h
2ah
S0h
233h

18008
0%
7e0E
a0e
0e
0%
0%
0%
0e
24508
0€
£

| [Made Formuiare.

Edition du contréle des co(ts :

basé sur budget et imputations
Structuration par Catégories budgétaires (WBS)

Imprime le 16/08/2008 12:08:30.

Cost Code Budget Dépense Total Prévu Reste a falre Remarque
sc23300 70500€ 0e 70500€ 70500 €
SC 237 00 : Calarifuge 68000€ (13 68000€ 58000 €

Total Travauc 1128000€ ¢ 1128000€ 1128 000€
Labor
TM500 00 : LCF/Projet 21h 38791 osh 3717 esh 38791 33074 €
TM506 00 : LCF/Projets TA 46017644 254h__ 20014€ _ 254h 20014 o€
TM 50100 : LCF MTN Recepti 6000 6000 6000
TM503 00 : LCF Process Cont 4000 4000 4000
OT 670 00 Magasin 1700 1700 1700
OT 674 00 : Organisme agrée 7000 7000 7000
OT 678 00 : Admimistered MT 1503 1503 1503
PO 708 00 : Assainissement/ P 45000 45000 45000
Toallabor  67h  119638€  352h  23731€  382h  122008€ 8277¢
OT 683 00 Aléas 71705¢€ 13 71705¢€ 71705€¢
Total Aleas 71 705¢ 0c 71705¢ 71705¢
Total Phase REAL 10621 h_ 2165365€ _ 11296h  54567¢  13106h 2277201¢ 1812 1731223¢€
ApdEXp : APD Expense.
Matériels
ML 231 00 : Tuyauteries aérien 30500€ 0e 30500€ 30500 €
ML 233 00 2150€ (13 2150€ 2150€
Total Materils 2650¢ 0¢ 32650¢ 32650¢
Travaux
SC 23100 : Tuyauterie 97000€ 13 97000€ 97000 €
sc23300 840€ [ 840¢€ s40¢€
oT 67800 3000€ (X3 3000€ 3000€
Total Travau 100840€ e 100840€ 100840€
Total Phase ApdExp T33490€ ¢ T33490¢ O 1s34e0€
Total Projet FLO/O2118 120830 2357713€  12553h  601860€  14365h 2470042€ 1813 1868 173€
Tolérances surle Projetissues du dernier budget valldé 1 Limitenf. = 2121942¢ MidPoint= 2357 713€ Limite sup.= 2711370€
TotalRapport  12063h  235713€  12553h  601880€  14365h  2670042€  1813h  1368173€

Page 2

Etat Contréle des colts page 2 : totaux

(@D) Contréle des Coits
REC Exmaiien- Rev 3
/APD: Avant Projet Detalllé
Engineering
EN 402 00 : Ingénieur Projet 287h 14241€ 287 h 14241€ 287h 14241 € 0€
N 405 0 oo Carmn & e
EN 441 00 : Contréle Qualité C 38h 2278€ 38h 2278¢€ 38h 2278€ 1h 0€
REAL : Phase de réalisation
Engineering
T T T, T T T T
EN 405 0 Oosion Camim e wh—ssrc—seh s oe
EN 421 00 : Spécialiste Sécurit 40h 2600€ 0€ 40h 2600€ 40h 2600 €
EN 422 00 : Specialiste Mécani o€ 9h 708€ 9h 708¢€ o€
EN 424 00 : Speécialiste piping/ 155h 8565€ 127h 6745€ 155h 8565€ 28h 1820€
EN 432 00 : Speécialiste Inform 10h 536€ 14h 752€ 14h 752€ 0€
N 455 O otion Dot —Wesh—1esz7e— se7h—fokese— ioo7h —foueze oe
EN 457 00 : Frais de mission 5000€ 0€ 5000€ 5000
G
£ 107 00 - Equipements chsa aa0e 0e e
p—
ML231 00 Toyautre Aremn 2s50¢ o sa0¢
o
SC 231 02 ; Echafaudage 113000 € 0€ 113000 € 113000 €
Imprimé le 16/08/2008 12:08:29 Page 1
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Eichier Edtion Format Envegitrements Qutls Web Fenétre 7
M o || na -] |muom O W Mo Appicabie uDivers | <[ 1] s008h <l o-|=
1 2P0 - | NN K00 MM | Téches Geénérals Geston Pl || [Générai(ep/ < | - | 2| | 5006/ Géndral(CEPI <] 1~
2 aps - | NENMN EZD MM  Spécialste Process | Process  -|[ 1| | 760€Mh| Général(cEP/~| 0|
3 || A0 - | NEND N O |Chet de et | [Cénérai(eP - |- | 2.-] | 60DEM | Général(CEPi || 1]
4 | APD | [END) [ MM | Ingérieu Projet | éndl(ceps - |- | 2| | 5508 Géndral(CEPi-| 1|
. ] T | Eeawi | | 2] | W06k heacwi<]| 1]
6 || A0 -| |[NEND [ MO | Fomaton HSE | Toénéral(CEP/ <[~ | 2] | BO0&/M Général(GEP/ =] 1]
7 || 40 -] |[NEND [ MO | Seciétaiat | [Cénérai(cep/ =~ | 2| | B0eh Géndra(cepi || 1]
8 AP0 - | |[MENNN XT3 MM  Estimation / Cost | Génral(CEP/ - || 2.x| | 532€/h| Général(CEP/ ~| 1|
9 || 40 -] [NEND KA WOM | Perving | Général(CEP/ <[~ | 2-] | 500&h Général(CEP/-] | 1]
10| ap> -] END [N MM | Coordontes dudes / v | [Cnérai(eP - |- | 2.-| | 50DEM | Général(cEpi || 1]
IR o] © JE | Truroone 1T |2 | #0em] Tumdore ]| 1]
12 || ap> -] [N [N MW EtdesGC | Joénecvi <[ | 2] | 4508h Génecwi -] 1]
13| App -] |END) [IZA MM |Eludes Charpente | [chaperte <1 | 2] | #06h Chaperte || 1]
1" AP0 - | |MENNN KIEN MM Etudes A | nstrumentatior |~ 2-| | §50€/h | istrumentatior -| 1 x|
15 AP0 - | [MENNN EIEN MM  Electicié | Becticté  -| 2| 5006 Bectricté -| 1|
16 | [ arp | |NENN S W B | Mechinestourr +| = | 2 -] | 50.0€/h | Mechinestour || 1 -]
(17| [aeo | | ENE KA MO [Etudes spéciiques sous tatées ] ~Ir | 2] | eaoem) -
18 || ap0 -] |END [ WM DAOG ] ~Ir | 2-] | ®08h <1 -]
19 AP0~ | |[WENI [EZEN MM (DA IEA | (Génral(CEP/ - | ™ | 2-| [ 3508 = 1]
20 || apo -] |NEND Z0 OO |Seécieiste Process || [cénéraiccep i -]~ | 2] | 00€h EEE

s o

B Démarrer -

Mode Formulaire

) @ @) B 38| §8 estion des cotts || §8 Cotégorie budgetare

Catégories budgétaires

(= WBS : Working Breakdown Structure)
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0-1A Présents
Objet : Revue Construction - Early Works
cws
— SAUNIER Piere
HELATEC
APAVE  cuna —_— o “FERREIRA DE S0UZA Ao
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ataire / Adtion ssumé Actions otal = DACRUZ Gaolges:
ARKEMA oo [ o - DA cRUZ Gearge
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cus D A et s " CARNEWOLLA A
SAUNIER Plerre §11:512;514; 815516, §1.10; 5111 18 actons - DUTRIEUX Claude
TITAUD Mickaél 1.4 4 actions SGRAFFEO Auréle
 WENAGRIA Nada
“NGDOT Jean-Lue
WELIATEC  conase [—— - - NODOT Jean-uc
FERREIRA D S0UZA A 511 T acton
SLPRO  cuma [ Tas
ALIBERT Bruno 11 Sactons 0-2 Lexique
COLLART Janclaude  §110 " acton y
DA CRUZ Georges §14 1 action ADR, AnslyseDel Risqies,
04 ERLE Cen i i AT Adotisaon de Trava
SANTAGO sacky o1 2acms ~8PA Bon Pour Aplcaion
“are Bon Pour Bxecution
T StAuban _cotna i bt s B el ittt
CARMEMOLA RGN 511 S actons ~com Canal De Manosaus
DHIMENE Mohamed 517 1 action -csPs Coordonnateur Securité Protection Santé
FRANGIN Jeanpieme 511 20ctons “one Demande Autcrsston dExploter
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Compte-rendu : page 1 récapitulative et diffusion Compte-rendu : page 2 avec présence et lexique

Compte-Rendu Revue de Projet Hebdo

T e T G- [Cne techrip com(3552R/0 | [2]-
Imprimé la mercredi 13 ot 2008 CR| 9582R | SAB | 747
Eichier  Edition  Affichage  Faworis  Outls 7 Lens [CDBQ [ACDC [DPC [QPRO (TP & Goode
1. CONSTRUCTION AMENAGEMENT PLATEFORMES W [(‘ Actions relatives & / Early Warks 5t Auban - Projet 95, ] ‘ o - |} age - out
11.HSE (m] ~
Indicateurs Sécurité surta semaine Technil -
e ikt p RS ‘
- Nombre dévénements recences : 3 crtiié 2 ¢
 Incidents Environnementaux | Compte-Rendu Revue de Projst Hebdo ~ | —
- Situations dangereuses : 2 uban
- Premiers soins - 0
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