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ProGest Basic ® 
 

Base de données organisationnelle pour la gestion d'un portefeuille de 
petits, moyens et gros Projets en équipe. 
 

Création et Gestion du reporting Projet, documentation, planning, 
prévisionnel de charge, budget, approvisionnements, et listes connexes 
(Activités, Services, Personnel, Entreprise, Catégories budgétaires, etc.)  

 
Points forts 
q Interface ergonomique et simple d'utilisation, 
q Mise en service et amélioration continue depuis 8 ans, 
q Fabrication Web quotidienne et automatique pour rapport Client, 
q Puissante base de données relationnelle favorisant le travail collaboratif, 
q Structure modulaire calquée sur l'Organisation PROJET (outil « tout en un »), 
q Installation simple, autonome, multi sites et peu onéreuse. 

 

          
 
Ü L’interface de ProGest offre une prise en main immédiate. Elle reproduit avantageusement le 

« Bureau Windows » et toutes les fonctions de l’application sont accessibles par un bouton 
« Démarrage » dédié. L’utilisateur accède intuitivement à l’information qui l’intéresse à travers 
les nombreux modules du logiciel, puis navigue entre chaque module comme dans Windows. 

 
Ü Module de Reporting Projet / Rappel des Actions individuelles. Compte rendu d’activité 

hebdomadaire avec gestion des actions. Module de rappel des Actions par individu à 
l’ouverture de l’Application avec visualisation des actions en retard et à venir. 

 
Ü Module Estimation / Budget pour le chiffrage du coût d'un Projet par WBS (Work Breakdown 

Structure). Edition des tableaux de bord Budget / Engagé / Total prévu avec remontée des 
commandes et imputations. En option, interface SAP© via automate AutomatX® inclus. 

 
Ü Module Planning pour la création et la gestion des plannings de Niveau 1. Nombreuses 

fonctionnalités et assistances lors de la gestion des tâches telles la saisie graphique, la 
définition des liens entre les tâches, la définition des interlocuteurs projet par tâche. Edition des 
plannings à barres (type Gantt) suivant de multiples critères tels la période, les corps de métier, 
les zones Usine, les Entreprises, etc.  
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Ü Module de Gestion de charge de l'équipe Projet (Bureaux d'Etudes, Acheteurs, Cost / 

Planning, Conducteurs Travaux / qualité / sécurité, secrétariat soit 30 à 120 personnes ou plus). 
Edition automatique du rapport d'expression des besoins en mobilisation de personnel suivant 
la charge de travail imposée par les projets. Edition du planning de congés. 

 

          
 
Ü Module Timesheet pour la saisie hebdomadaire individuelle des pointages par individu. Edition 

de pré-facture suivant une  période quelconque définie par l'utilisateur. 
 
Ü Module Cahier des Charges pour la rédaction du Cahier des Charges du Projet. Il intègre 

notamment la Gestion des signataires, les documents joints, l’Organigramme, les évènements 
Projet, les photographies ainsi que le pré formatage suivant un modèle type. 

 

          
 
Ü Module de Gestion documentaire. Ce module se présente sous la forme d’un puissant 

Explorateur de fichiers. L’utilisateur stocke tous ses documents Projet par simple glisser / 
déplacer ou copier / coller. L’ensemble est architecturé suivant une structure documentaire 
commune à tous les Projets, offrant une homogénéité de présentation incomparable.  

 

          
 
Ü Module Administration pour gérer les paramètres de l’Application, les comptes utilisateurs, 

autorisations par module, le contenu des listes déroulantes et même les libellés et info bulles ! 

Ü Module Export Web créé automatiquement votre site Web grâce au WebScheduler® inclus ! 

Ü Module Mailing Automatique pour envoyer en rafale les actions et notifications Projet ! 
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ProGest Construction ® 
 

Base de données organisationnelle pouvant venir en complément à 
ProGest Basic ® ou fonctionner de façon totalement autonome. 
 

Initialisation et Gestion du dossier de Réception d'une installation, des 
Punch-List, des Signataires. Edition de PV, documentation de réception et 
nombreux indicateurs mis en forme au travers de Synthèses efficaces. 

 
Points forts 
q Module exclusif de gestion des dossiers sur Pocket PC, 
q Retour d’expérience sur de gros chantiers (300.000 h de travail), 
q Fabrication Web quotidienne et automatique pour reporting Client, 
q Gestionnaire photo pour le stockage partagé de photos numériques, 
q Prise en charge de la planification, des ressources et avancements physiques, 
q Présence d’une bibliothèque de gammes pour simplifier la création des dossiers, 
q Interface ergonomique et simple d'utilisation (Assistant et Explorateur Construction). 

 

            
 
Ü Création de Dossier de Réception Chantier ultrarapide. L'utilisateur définit en 6 étapes : les 

signataires du Dossier, les Objets à Réceptionner (choix dans une bibliothèque), les signataires 
des Objets à Réceptionner. En retour, l'application créé instantanément le dossier complet à 
l'aide de bibliothèques de réception propres au Client ou génériques. 

 
Ü Gestion du dossier originale à l'aide d'un Explorateur d'Objet permettant d'accéder 

immédiatement à toute l'arborescence de réception d'un Projet. A chaque niveau, l'Application 
propose une Synthèse de l'état de la réception. L'Explorateur d'Objet permet autant au Manager 
d'accéder à l'information synthétique qu'au Conducteur de Travaux à l'information de détail 
suivant la granularité requise par chacun. 

 
Ü Gestion des Punch-List (liste des Réserves). Pour chaque point de punch-list, l’utilisateur 

spécifie une date prévue ainsi qu'une date de réalisation effective, l'Entreprise en charge de la 
réalisation, le type d'item, etc. Le rapport des Listes de Réserves a été spécialement étudié 
pour mettre en relief les informations importantes. De nombreux autres rapports statistiques et 
graphiques permettent de faire le point sur la situation des réserves et prendre les décisions 
adéquates pour leur traitement efficace. 

 

          
 

http://cd-concept.com


 

 

http://cd-concept.com  Réf. 07019/4 du 14/02/2022 ProGest par CD Concept © 2022 
  

 
Ü Module Planning Travaux. Permet de planifier les check-list sur une échelle de temps à pas 

variable (1h à 1 semaine). Une fois la planification faîte, le logiciel retourne de nombreux 
rapports de synthèse dont : les courbes d’avancements physique, tableaux récapitulatifs 
d’avancement, distribution du travail, etc. En outre, il existe une interface avec MS Project® et 
Primavera® pour s’intégrer facilement dans une équipe de planification globale (gros chantiers).  

 

          
 
Ü Publication des résultats sous diverses formes (papier, mailing, etc.) mais surtout au format 

Web. Utilisé conjointement au WebScheduler ® fourni gratuitement, l’Application rafraîchit 
quotidiennement votre site Web. Celui-ci contient toutes les informations relatives à 
l’avancement du chantier, les documents, l’organigramme, le planning, etc. Vos Clients 
accèdent donc en temps réel à toutes ces informations sans effort de votre part. Vous travaillez 
alors en parfaite transparence et avec un niveau de compétence inégalé. 

 

        
 
Ü Module Photo et images numériques permettant de stocker et de gérer des photographies de 

chantier, des documents scannés (PV Entreprise, etc.) Le stockage sur réseau, totalement 
transparent, permet de faire bénéficier des éléments stockés à l'ensemble des utilisateurs. 

 

        
 
Ü ProGest Construction bénéficie d’un retour d’expérience exclusif dans le cadre de la gestion 

de gros chantiers (40.000h), et notamment dans le cadre très tendu d’Arrêt d’Usine. L’outil s’est 
avéré parfaitement dimensionné pour une équipe de 20 Conducteurs de Travaux, 5 
Préparateurs et 8 Chefs de Projet.  
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ProGest Mobile ® 
 

Complément mobile à ProGest Construction ®. Solution 100% embarquée 
sur PocketPC/TabletPC/PC via l’Application Déportée sans accès réseau. 
 

Gestion du dossier de Réception d'une installation, des Punch-List, des 
Signataires. Adjonction de notes manuscrites lisibles sous Word et mémos 
vocaux (.wav). Fonctionne sur tous les Pocket PC Microsoft. 

 
Points forts 
q Interface très simple et efficace, 
q Module de transfert PC / Pocket PC très complet, 
q Saisie directe des signatures pour atteindre le zéro papier, 
q Installation de l’Application Pocket PC directement depuis ProGest, 
q Usage simplifié des mémos vocaux ajoutés aux points de check-list, 
q Existence de Pocket PC renforcés pour usage intensif sur chantier 

 
Ü Principe : les dossiers sont créés dans ProGest Construction. Les Conducteurs Travaux 

transfèrent les dossiers qu’ils gèrent vers le Pocket PC. Ils suivent l’avancement du chantier en 
réceptionnant les points de check-list sur le Pocket PC. En fin de journée - ou suivant une 
fréquence désirée - ils retournent les informations saisies vers ProGest. 

 

 
 
Ü Application Pocket PC : l’interface sur le Pocket PC se veut simple 

et efficace. En aucun cas le logiciel n’ajoute au tumulte du chantier. Le 
Conducteur de Travaux met à jour la check-list qui guide la réception 
du chantier. Ce mode de travail évite les oublis, limite les erreurs 
techniques, favorise la traçabilité et permet de capitaliser le savoir 
faire au fil du temps grâce à l’enrichissement des bibliothèques de 
réception (check-list type). 

 
Le stylet permet de piloter l’ensemble des fonctions du logiciel, ce qui 
favorise une prise en main encore plus rapide et intuitive.  

 
 
 

L’Application s’articule autour d’un menu 
principal qui permet d’accéder directement à 
toutes les fonctionnalités. Après avoir sélectionné son 
dossier par les « Options de filtre », le Conducteur de Travaux 
réceptionne ou complète : 

 

• la check-list : points de contrôle du dossier, 
• la punch-list : liste de réserves, 
• les signatures : du client, des fournisseurs, etc. 

 

Les signatures sont cryptées et stockées dans la base de donnée. 
Cela se traduit par la disparition du papier jusque là indispensable à la 
signature des Procès Verbaux de réception.  

 
 

SOIRSOIRSOIRSOIR

PDA PDA ADFADFPDA PDA ADFADF

Moyens mobilesMoyens mobiles
(Pocket PC)(Pocket PC) MATINMATINMATINMATIN

Ecom iRoc 
Pocket PC 
ATEX ! 
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Ü Les copies d’écran ci-dessous illustrent la richesse de l’Application : 

 

 

 

 

 

 
     

Menu de définition du filtre. 
Grâce à ce menu, le 

Conducteur de Travaux 
accède à son dossier ou 

définit des filtres élaborés. 
 

 Illustration du mode d’écriture 
direct avec reconnaissance 

de caractère très performant ! 
Il est aussi possible d’utiliser 

le clavier virtuel intégré. 
 

 Signature d’un dossier ou 
d’un élément de dossier. 

L’onglet « Quoi » (en bas à 
gauche) synthétise ce que 

l’utilisateur s’apprête à signer 
 

 

 

 

 

 
     

Menu d’acquittement direct 
des Check-List. Le bouton 

« Modifier » permet compléter 
la définition (remarque, date 
réalisation, Entreprise, etc.) 

 Menu d’enregistrement de 
mémo vocal sur le dernier 

point de check-list sélectionné 
grâce à l’enregistreur intégré. 
La capacité va jusqu’à 15h ! 

 Menu d’édition d’un point de 
punch-list. Toutes les dates 
présentes dans l’Application 

peuvent être saisies faci-
lement à l’aide du calendrier 

 
Ü De multiples extensions permettent de protéger le Pocket PC, ou compléter l’équipement 

pour davantage de productivité. Les  modules de lecture code barre ou pastilles RFID peuvent 
engendrer des gains importants lors de la gestion de chantiers comportant beaucoup d’items : 

 

Boîtier deBoîtier de
ProtectionProtection
étancheétanche
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ProtectionProtection
étancheétanche

        

Prise photosPrise photos

ImpressionImpression
nomadenomade

NombreusesNombreuses
extensionsextensions
(mémoire,(mémoire,
GPS, codeGPS, code
Barre, etc.)Barre, etc.)

Prise photosPrise photos

ImpressionImpression
nomadenomade

NombreusesNombreuses
extensionsextensions
(mémoire,(mémoire,
GPS, codeGPS, code
Barre, etc.)Barre, etc.)
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Ils font confiance à CD Concept : 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Site Internet 

http://cd-concept.com 
 

Mail 
email@cd-concept.com 

 
Coordonnées 

 Å 04 848 30 838 
7 0 957 301 577 
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