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Web Projet - Sommaire

Somraire :
Rechercher

Contact

Listes Projet
Documents

Construction

Mise 3 jour du Web
le 15/09/2003 21:04

Frangais hd

Congu par CO Concept

Bienvenue dans le Web ProGest!

Ce site contient 'ensemble des informations relatives & la bonne exécution du
chantier. Il est automatiquement mis & jour chague nuit. Pour chaque Batiment sont
dé taille 5 la réception Qualité des locaux ainsi que les réserves et documents
associés. Attention © les liens Signer, Acquitter et a (comme acquitter) seront
inopérants si wous n'étes pas connectés physiguement au réseal Eiffage.

FProGest permet en outre de collecter
les données enrichies par chague
acteur du projet. La multiplicité des
interfaces (\Windows, Web, Pocket
FC Application déeportée) garantit
des données & jour en temps réel. En
outre, l'application permet d'établir
des rapports d'avancement, qualité,
Securite, etc.

Eonne visite |

Cligquez sur un Béatiment pour atteindre son dossier de réception :
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Adresse |@ http:fjedconcept. serveftp. camfPraGest/Shell _indz:x. htrml j O

Links

Web Projets - Sommaire
DECP

Dir. Enyg. Chimie P&

Sormmaire

Listes Projet
Evénements / Tracking
Flanning

Mise 3 jour du Web
le 23/05/2005 3 2143

Welcome in Weh Project!

This site contains all the information held by the Serice Project. It is automatically refreshed every night.
The access is structured by Company to be selected in the list below for reasons of Confidentiality.

Good wvisits!

Veuillez sélectionner une option du Menu Principal :

@ Listes Projet
@ Evenements | Tracking

@ Planning

&] Terming # Internet
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Adresse |ﬂ:| http:fftechnip, serveftp, com/ProGest ShelliListes_Projet/alphab:E9tique. hkm j oK | Links

/‘ Projets - Alphabétique

Shell France

= Alphabétique
Far Phase

Far Statut
Préfixe Projet Projet Chimie f Additifs Infineum {(ADD)
Par Type
Far Secteur ou Zone ADDZ003 : 2004 Optimisation des Westfalia
. ADD2008 : Démantélement Halon LT 29
Bar Priorite ADDZ009 : Remplacement faux plancher BG5S & Local automate
Par Project mansger ADD2010 : Remplacement faux plancher BBES

ADDZ011 : Amélioration fiabilité remplacement GMs sur les P241-12, P242-05A/8, P242-18 et P243-
FPar Assistart 848

Par Arrét ADD2013 : Remplacement MNiveaux Bacs Q12/Q13/Q14 Gestion Dynamigue des stockages U25 sur CNC
) o ADD3001 : Branchement flex. pour reprise HS 5APS
EESCE L. ADD3002 : U249 Reacteur R256 30

ADD3006 : Augmentation du CY de la vanne de CO2 242FCYw520

Imprimer... ADD3007 2004 Fab Salicylates Basse teneur en sediments

ADD3008 : 2004 Cormmercialisation de PDN7S72 (M7101 concentre)
Imprirmeren... ~| ADD300Y : 2004 Stockage Dope Acide
ADD3012 : NEPTUNE SC Support compteur 295F 2500
ADD3016 : Eurorat Acidification de la créme de Dope acide Phase 1

Responsables de

Projet : ADD3018 : NEFTUME Modification lignage fd %296-501

ADD3022 : NEFPTUME Refroidissement charge des centrifugeuses
%M — ADD3023 : MPS Modif opération W296/12 + “296/01
ALLEMAND Daniel ADD3024 : 2004 Fiabilisation Echangeurs U24 sur EdT
W& ADD3028 : NP5 Modif tarage 294RVE11
e T ADD3029 - NPS Remplacement 294 PCY 500
A RooE ToGDZE® ADD3030 : 2004 Projet PS TS

BARNEOUD Gérard ADD3031 : NEPTUNE Modif seuil inertage Centri
W ADD3032 : NEPTUNE Isolement ligne depotage Singapore
BENELHADJSAID Sami ADD3034 : NPS Remplacement Dopak R2596 10

EERMIER Emnmanuel ADD3035 : NPS Tracage P294 07

ELACHERE Berrard . ;
AT ADD3037 : 2004 Reparation DE R25

EOLING André ADD3039 . NEFTUME Changement vanne regul desurchauff vapeur BF
EORDERIES Daniel ADD3040 : NEFPTUME Variateur sur P299 45
T ADD3041 : NEPTUNE Flex de recirculation P299 45

EQULANGE Deni
EOULICAULT f._.n.lj?wic ADD3042 : Pressurisation garnitures Pompe a vide P296 500

BOURRILLON Gérard — ADD3043 : RO sur ligne mise & titre huile bacs tests

L e ADD3044 : Installation de prise d'échantillon sur bac T295037
ERUNO Fierre-Ange ADD3045 : Sparging chaud NP3

CARNEWALE Maring ADD3046 : Fiabilization Instrurn. Pormpe Optimex NPS

CARNEYALE. Marino. - ARt ;
CATHERINE sérarg ~ ADD30AY - Figbilisation Niveau 27160

CAUVILLE Philipps ADD3048 : NEPTUME Amélioration Passerelles Centrif + P04 P05
CHARLES Guy ADD3049 : NEPTUME Cptimisation Fonctionnement E256 500
CHAUYIN Gerard ADD3050 : NEPTUNE Modif CNC Grade CO330

Eremiimchel  ADD3051 : NEPTUNE Clapet antirstour P29 502

CONDETTE Olivier ADD3052 . NEPTUME Chgt matériau P256 500 ﬂ

éj ) Internet
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Projet SCAVAP30

Généralités

= Structure Compléte |.: Structure Allégee | Sans Structure |

+» Documents

Project Execution Plan

Orgzrigramme Projet : SCAVAP3014 { Structure Compléte

Evénements / Tracking

Planning 2. BEFORE DETAILED PROJECT
Construction

2.1. Reference terms of the project

Imprimer... 8 RTEC S/03 Rewv 00

Titre : "DEFINITION TECHHNO BEOUCLE DE PITCH POUR APD"

Imprimer an - Rédacteur : DOREY Patrick

® RTEC ESSAl OU 14 AVRIL 02 Rew OO0
Titre : " HOTE M. GALLO"
Reédacteur : DOREY Patrick

2.2. Management project and organization
Mize & jour du Wb

le 20/05/2005 & 22:20 2.2.1. Organization (PEP)

® PEP [01] Rew 00
Titre : "FIABILISATION BEOUCLE DE FITCH"
Rédacteur : DOREY Patrick

® PEP [02] Rew 04
Titre : "FIABILISATION BEOUCLE DE PITCH"
Rédacteur : DOREY Patrick

2.24. Schedule, Followed Project

W@ PLG 04 Rew 00
Titre : "P10EABIC/O_PLANNIFICATION"
Reédacteur : DOREY Patrick

2.2.6. Demand of modification

® SCE 01 Rew 00
Titre : "P10E AESC MODIFICATIONS HYDRAULIQUE EN PREPARATION"
Fédacteur : DOREY Patrick

2.5. Engineering

® CAL 01 Rew 00
Titre : "SCAWAP3I014_PD21"
Rédacteur : DOREY Patrick

B oAl ARUDOR2340015 Rew 03
Titre : "BPC CALCUL POMPES"
Rédacteur : DOREY Patrick

@  Internet
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Rl = e

:
1

Links

Shell France

Projet SCAVAP3014 - Project Execution Plan

DECP

Y

Génerzlités
Documents

s=iProject Execution
Flan

Oroznigra e
Evénements / Tracking
Flanning

Construction

Imprimer...
Irnprimer en... =

Mise 3 jour du ileb
le 29/05/2005 & 22:29

&l

Dir. Eng. Chimie Pétrale

Plan d'Exécution Projet
Rev 00 du 09/04/2003 13:31:37

SCAVAP3014 : "ARRET 2004 FIABILISATION BOUCLE DE PITCH P106A/BIC"

Client : SCA (Sociéte Cragueur Phase : Realization (REAL) Secteur : ZONE CHAUDE

de [Aubette)

Type : Project (PRO) Statut : YWarks in progress (TvX) |Unité : U001

Réf. Ing. partenaire : OW-0535 Priorité : High (urgent) (H) Arrét : Shut Down %APO on
2004

N* de Projet SAP en phase Avant-Projet: (Non Renseigng)
N° de Projet SAP en phase Réalisation : MF/SC3HOB

Sommaire
@ Generalités

- Signataire(s)

- Organigramme

- Evénements Projet

- Documents joints et/ou applicables
- Photos

@ Paragraphes

1. Scope

2. Risks

3. Priority stakes

4, Steering Committee

5. Performance indicators
6. Applied methodology
7. Studies

8. Procurement

9. Construction

Signataires

 Internet
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Adresse |€| hktp:/ fedconcept. serveftp.comfProGest/ShelfFiches _Projet/SCAVAP3014_15850rganigranmnme. htrm

Rl = e

Links

Shell France

Génerzlités
Documents

Froject Execution Flan
»z:0rganigramome
Evénements / Tracking

Flanning

Construction

Imprimer...
Imprimer en... =

Mize & jour du Wb
le 29/05/2005 & 22:29

Projet SCAVAP3014

Projet : SCAVAP3014

@Acteurs principaux

Project manager : GAUCHER Xavier
Assistant : DOREY Patrick

Technologist : FAGGIONI Dimitri
Responsible Production : GALLD Max
Responsible Maintenance : CAPEL Richard
Corresponding Purchase : AUBERT Jacques

@0rganigramme

APD - Detailed Pilot Study
-- Equipe Client
|- Inspection El
| |- MILARDO Charles (Tel 62 12)
|- Inspection ki
| |- CUINET Claude (Tel 45 23)
|--- Production
| |- GALLD Max (Tel 5342)
| |- GASTAUD Darine (Tel 54 56)
| |- ZUNING André Christian (Tel 4738)
|- Secteur / Maintenance El
| |- CAPEL Richard (Tel 40 62)
| |- GIACOMETTI Lucien (Tel 52 85)
|- Secteur £ Maintenance Wi
| |- CAPEL Richard (Tel 40 B2)
| |- GIACOMETTI Lucien (Tel 52 85)
|--- Sécurité procéds
| |- DURCKEL Bernard (Tel 50 43)
|--- Technologue
| |- FAGGION| Dimnitri (Tel 56 72
| |- QUENIS Bernard (Tel 55 11)
-- Equipe Projet

|--- 01-Resp. projet Ingénierie ext.

| |- DUTERME Thierry (Tel 52 17)

|--- 02-Planning / contrdles

| |- LAFON Claude

|--- 03-Paint focal HSE

| |- PALANCADE Yves (Tel 54 34)

|--- 04-Estimateur

I

|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |- DOREY Patrick (Tel 41 83]

Dir. Eng. Chimie Pétrale

 Internet
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Shell France

Génerzlités
Documents
Froject Execution Flan

Organigrarmme

Ewvénemerits
Tracking

Flanning

Construction

Imprimer...
Irnprimer en... =

Mise 3 jour du ileb
le 29/05/2005 & 22:29

Projet : SCAVAP3014

Projet SCAVAP3014 - Evi

@ Evénements d'Avant-Projet

Signification

EMR |Recording Project™
FVA | Analysis of the Walue

RTEC |Reception File
Techno (class C)

KOA |Kick Off Meeting APD
PEP Execution plan
Project®
VAPD [alidation ARPD

ESTC Estimation Classifies
C validated®

21/03/2003
25042003
04/04/2003

04/04/2003
11042003

18/04/2003
02052003

100472003
230472003
16/04/2003

03,/04/2003
09,04/2003

22/04/2003
23/04/2003

@ Evénements de phase de Réalisation

Signification

0CR Opening of credit*

KOP |Kick Off Meeting
Projet

VPID *alidation PID for
realization

VPP validation Contact
Plan for realization

VPZ validation Plans of

Zone for realization

Guide HSE*

Cpening Construction
site™

HSE
ocC

MC Mechanical

Completion™

MA  Mechanical

Acceptance®

CSR |Appreciation
Customer

ot T T PR B S e

30/052003
13062003

13/06/2003

20/06/2003

16/05/2003

19/05/2003
13062003

13062003

20/06/2003

16/05/2003

k€
%

a04 ke

404 k€

ih
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#dresse [&] http:jtechnip.serveftp.comjProGest{SheljEv#Eanements__Tracking/Tracking_Alphab:E9tique. htm =] EJox | Links

&

Projets - Tracking Alphabétique

DECP

Ewenements [ Tracking

Il France

Dir. Eng. Chimie P&

=»Tracking
Alphabétique

Iracking par Phase
Tracking Indicateur Préfixe Projet Projet Chimie i Additifs Infineum {ADD)
projet | ER |

Tracking par Statut

ADDZ001 : Remplacament douches securité UZ4

Tracking par Type ADDZ003 : 2004 Opti misation das Westfalia
[ADDZ005 : Madif Ligne aspiration U247 =n alef...

Tracking par Secteur oy [app200E : Eurcrat DOM Madif ligne Bleed Huil..

Zene ADD2007 : DOM Prajet NALCO Chat Classs Matéri.
Tracking par Priorité ADD2006 : Démantélement Halon LT U23

[ADD2003 : Remplacemert faux plancher BG5S & L
Tracking par Arrét [ADD2010 : Remplacemert faux plancher BE53

ADD2011 : Amélioration fisbilité remplacemert
Imprimer ADD2012 : DOM NEPTUNE U28 Confomité building
ADD2013 : Remplacement Hiveaux Bacs G12/313/8
ADD2014 ; TRE Sinistre Eaux des tours Infineu...

[ADD3001 : Branchement flex. pour reprise HS
[ADD2002 : U28 Reacteur R296 30

ADD2002 : NPS OPEX Direct Expences Engineerin...

Imprimer ej

Flannings pilotés par

W /ADD3004 : Eurorst DOM Acidication U243 Cree
ADAM Bernard /ADD3005 : Eurorat DOM Acidication U243 Cree
ALLEMAND Daniel |ADD3006 : Augmertation du CV de 13 wanne de C
%ﬁ‘;ﬁ""& ADDE007 © 2004 Fab Salicystes Easse teneur
AUSSOURD Philippe ADD3008 : 2004 Commercialisation de PONTETZ [
AYASSE Claude ADD3008 : 2004 Stockage Dope Acide

BARNEOUD Gérard |ADD2010 - NEFTUNE &C Utilisation poste charge
%AID sami  ADD3011: NEPTUNE SC Depotage AS par Flesible
BLACHERE Bernard ADD3012 : NEFTUNE 5C Support compteur 296FG50...
EOITOUT Gérarg ADD301E : NEFTUNE §C RO sur arivée eau decar..
BOLINO André [ADD2014 : NEPTUNE C Disque Rupture sur soupa...
BORDERIES Dariel

EQUDIN Reémy ADD2015 : NEPTUNE SC Filtre aspirstion P2990...

BOULANGE Denis

BOULICAULT Ludovic  ADDZ01E ; Eurorat Acidification de la créme d.

BOURRILLON Gérard  [ADD3047 : NEFTUNE SC Dechargement de cortaine...

BOUSSION Serge —

e ADD301E : NEFTUNE Modification lignage fd V2.
ADDZ019 : NEFTUNE 2 RO Ligne rincage toluene ...

BRUND Fisrre-#nge
CARNEWALE Maring ADD3020 : NEFTUNE Yidange du T295037 vers ca...

CARNEYALE . Maring. ADD3021 : NEFTUNE Mouvelle configurstion iner..
LCATHERIME Gerard

T ADO3022 | NEFTUNE Refroicissement charge des ..
R e ADO3023 : NPS Modif opération Y295/12 + V296+...
CLAUZON Wichel [AD03024 ; 2004 Fishilisation Echangeurs U24 5.
CLAVERIN Bernard ADD3025 ; NPS Remplacement P294-10 par pompe

CONDETTE Olivier
FEE e [ADD3026 : NPS Chargemert Huile vers citerne

CROM Gérard ADO3027 : NPS Pressurisstion du ¥294 04 par F..
DE GUID Vineert ADD3028 : NPS Modif tarage 284RYE11

DE MASI Maurice ADD3023 : NPS Remplacement 234 POV 600

DE ALY BIDON Michel .

TERes ot ADD3030 : 2004 Projet PS TS

e ANNANA4 - NEPTIINE Madif saiil inartana Fantt

& & Internet
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_) Rechercher
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Adresse |§] http: ffcdconcept. serveftp,comiProGestiShelliFiches_Projet/SCAYAPI014_1585Planning htm j ok Links

-

Génédralités

Documents Projet : SCAVAP3014

Project Execution Plan

Organigrsmme
Evénements /Tracking  Aucune tiches n'est planifiée par I'équipe Projet.

. . Les tdches vides sont occultées pour davantage de clarté.
Planning

Construction

o Projet : SCAVAP3014 / Planning Complet
primer.
Imptimeren.. =

Le planning ci-dessous contient toutes les tiches planifiées par '8quipe Projet. Les tdches vides sont
occultées pour davantage de clarté

Pour imprimer, veillez 3 mettre la page en format paysage et a régler les marges de la page & 20mm a
Mise & jour du Wieb gauche, 15mm a droite, 10mm en haut
1820092008 § 2220 gt o gz Vous pouvez régler ces options 4 Iaide du menu Fichisr / Mise en page... dinternet Explorer

B REALISATION AVANT PROJET 20%
=

W Tsche standard Frojet
BvALIDATION AVANT PROJET
W“FFROFRIATION REQUEST

SIS

.ADHAT EQUIPEMENTS
.TRAVALIX METALLURGIE ET IE
BTRAVALX ARRET

lFARFAIT ACHEWEMENT

&) & Internet
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|( " Web Projetial | BiogOnClrateurs LPA - Contrat 95684 |_| B Bl ] =y v Page - ?

Technip

Sormmaire :
Rechercher

Contact

Listes Projet
Rapport d'Activité
Docurnents
Flanning

Construction

Mize 3 jour du Web
le 15/08/2003 21:10

Frangais hd

Congu par CO Concept

Veuillez sélectionner une option du Menu Principal :

@ Rechercher
@ Contact

@ Listes Projet
@ Rapport d'Activité
@ Documents

@ Planning
@ Construction

| Terming €D Internet 43 - ®io0w -
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Web Projet - Sommaire

Contrat 9

Sommaire ©
Rechercher

Contact

i s \ \ﬁfél_\ _L\"‘V_\:‘ /_H\/_

L AVICL

Rapport d'Activité

Documerts

Consirction ProGest (¢) 2003

Mise & jour du Web
le 24/08/2008 20:02

Frangais A

Congu par CO Concept
Veuillez sélectionner une option du Menu Principal :

@ Rechercher
@ Contact

@ Listes Projet

@ Rapport d'Activité
@ Documents

@ Construction

| Terming & Internet ‘o v 0%

L

S Favors | 53 (B CAPCT TP+ [IPRO - (00~ L Echange 29 Google

¢ “web Projet - Sommaire [ Projet 95321 - La Poste - Ce,., ﬁ < U = @ v Page v

- |( https technip.com, V| %‘ |42 X ‘ ' | R

Fichier ~ Edition  Affichage Faworis  Oubils 7 ﬁsignugshield ﬁRemg\ir ﬁCUI‘II‘IEX. 1-clic <

Technfp —TTE

Sommaire
Rechercher

Contact

S Web Projet

Docurments

Orgsnigrammme

Corstruston ProGest (c) 2003

Mize & jour du Web
le 060872009 20:30

Frangais v

Congu par £ Concept
Bienvenue dans le Web Projet!
Ce site contient I'snsemble des informations détenues par le Service Projet. || est automatiguernent
rafraichi chague nuit. Pour chague Projet sont détaillés ses Généralités, Rapport d'Activité, Documents,
Project Execution Plan, Organigrameme, Evenements / Tracking, Planning et Construction. Le menu
principal permet également d'accéder 4 des menus multi-projets

Bonne visite |

Veuillez sélectionner une option du Menu Principal :

@ Rechercher
@ Contact

@ Listes Projet
@ Documents

@ Organigramme
@ Construction

Terming € Internst fa v H100%
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Eichier  Edition

Q) précsdente = () - %] [&] () rechercher <

Affichage  Favoris  Qutils 2
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[

ernet Explorer provide... !

adresse [&] http:/ftechnip.serveftp.comfProgest/Lyondel/_index html

Sommaire :
1 LYONDELL
2 BAYER

2 TECHHIP
4 TOTAL
58P

& SHELL

EXTERIEUR

Mise 3 jour du Web
le 130172005 & 23:30

Bienvenue dans le Web Projet !

rafrafchi chague nuit. Les chapitres disponibles sont "Listes Projet”, "Rapport d'Activité”

| B ok

Ce site contient l'ensemble des informations détenues par le Service Projet. | est automatiquement

, "Tracking” et

"Planning". Pour chague Projet sont détaillées ses Généralités, Rapport d'Activité, Documents, Praject

Execution Plan, Organigramme, Evénements / Tracking, Planning et

Bonne visite |

Veuillez sélectionner une Société pour accéder a ses Projets :

@1 LYONDELL
@2 BAYER

@ 3 TECHNIP
@ 4 TOTAL
@5BP

@6 SHELL

@ EXTERIEUR

& Internet

Links

Eichier

QPrecedEnte 7}

Edition

affichage

Favoris

BREEAP:

outils 2

=

#rRapport complet
Diffusion
Mots cl&

Actions ol dturées

Irnprimer...
Imprimeren... =

Rapport d'Activité par
actionnaire

ACEED Segunda [42]
AVIGNON Didier [1]
BENELHAD JSAID Sami
m

BONNEFON Gérard [5
BOURREL Serge (1
BRUN-BUISSON
Morique [2]

ERUNEAU Pazcal [1
CAMILLER| Marie:
HEléne [1]

CHAUVEAU Christian [2
COUTURIER: Marie [1]
DJELLALL Abdel (4]
DUTRIEUX Claude [18]

Adresse |@ http:/{technip, serveftp, comfProGestilyondel/1_LYOMDELL/Rappart_d9%27 Activit%E/R.apport_complet, htm

| Rappart d Activite >l |1LvONDELL

Sommaire

BE:

Links

Aller directermnent au Chapitre... |\/eui|lez sélectionner un Chapitre...

Aller directermnent au Projet. |\/eui|lez sélectionner un Projet...

Rapport d'Activité mis & jour le 07/01/2005 suite & la revue de Projet du 05/01/2005.

0. Revue Bi-mensuelle des DTE's

DTE (Demande de travaux Engineering)

DTED426 Petites prestations pour Inspection LCF (en 2004] DTE426

Responsables :
Client : LUBRAND
Joseph

Eng : LONATI Mare

Statut
E4 (Expense Projet)

Priorité
Wl (e dium)

Commands Ing.
iR (Rew 00))

DUVAUCHELLE Loie (1
EAVARON Jean-Luc [Z]
FLORENT Chantal [1
ERANCIN| Jean-Fierre
2]

HARDY Christian (1
LOLLIEROU Jean-Paul
I

LONATI Mare [13
LUBRAND Joseph [E]
LYONNAIS C 1]
MARTIN Patrice (12
MONTIEL Jean [4]
OLIVE Clémert [1
PONCHON Bernard (1]
EIVROH Bernard [3
SAVARY Daniel (3]
SCOTT Héléne [1
SOUSTELLE Bernard (1
WINCENT Nathalie [17]

Mise & jour du Wb
e 18/01/2005 & 2341

Imputation permise [~

Prévisionnel permis [~

Tach : SO Fhilippe ® Fasde titre planning renseigné, 14 ticheis), 15 astion(s) dant 13 réalisée(s), demisre m3j
Prod : (Non Renseigné) 12/01/2005.
MTH : (Hon & ® DRT initiale : 311122004, DRT réelle : 3141262004,
Achat : (Non Renseigné) ® Pasde MG initiale ie, pas de MC prévi Il X
Tracking NLD FEP1 PEPZ EST DAFC AFC CPR HLF KOF RPCA PP MC  DMU
® DTE n"426-25 Vérification ligne 50 31L00761C3P1
1. LONATI
Prestations &n cours
® DTE n"426-26 Caloul piquage sur bride pleine

Prastations terminées
Dossier transmis & LCF £ Inspaction
Dossier miz au classement central

Code imputation cost

® FLOMSE01/E40 TINGZEE NIOO0

DTED576 Mise a Niveau STD et Documents de Base Site de Fos DTES76

Responsables
Client : LUBRAND Joseph
Eng : MONTIEL Jean
Tach : GOY Fhilippe

Statut
E4 (Expense Projet)

Commande Ing.
N (Rev DOJ)

Priorité
M (e dium)

NFF

Imputation permise [

Frévisionnel permis [

| »

# Internet




Planning / Site Site de Fos Sur Mer - 6184X - CONTRAT EPCM - Microsoft Internet Explorer provided by The Coc

Fichier ~ Edition  Affichags  Fayoris  Outls 7

GPrécédente - s lﬂ \ELI _.l\l /ﬂ' Rechercher ¢ Favoris {‘} - J

#dresse [&] http:/ftechnip serveftp, comfProGestjLyondel/1_LYONDELL[Fiches_ProjetjFLO-04905_990Planning, htm =] EJox  Links

& LYONDELL

1 LYONDELL

G lités

msspodgsctvite  Projet : FLO/04905

Documents

Froject Execution Flan

Organigramme Le planning ci-dessous contient toutes les tiches planifiées par 'éguipe Projet. Les tiches vides sont

Evenements { Tracking | UCCUltEEs pour davantage de clarte.

‘Hlanning Pour imprimer, weillez & mettre la page en format paysage et 4 régler les marges de la page 4 20mm a
Construction gauche, Tamm & droite, 10mm en haut

et en bas. MWous pouvez régler ces options & l'aide du menu Fichier / Mise en page... dinternet Explorer. |

Irnprirmet..

Imprimer en... 7]

Wignituge piedsF1112
Mise & jour du Web W Eectricité radk MTBE zon
le 18/01/2005 4 23:38 W etz ctricité rack MTBE zon
W Eectricité rade MTBE zon

Wignituge radc MTEB zene 2
Wgnituge radc MTBE zone 3
Wignituge radk MTBE zone 4

W sécunité chantier

Projet : FLO/04905 / Planning Complet

Le planning ci-dessous contient toutes les taches planifiées par l'équipe Projet. Les taches vides sont
occultées pour davantage de clarté.

4
&] Terming & Internet

7 Tracking par Secteur ou Zone / Site Site de Fos Sur Mer - 618 CONTRAT EPCM - Microsoft Internet Explorer provided by The

Fichier  Edition  Affichage  Fayoris  Outls 2

Gpré(édante - Iﬂ E'I ) /-\' Rechercher 5 7 Favaris {£) - &3 ﬂ

Adresse |f§] http: ftechnip. serveftp, comfPraGest/lyondell/1_LYOMNDELL/Ev%ESnements_-_TrackingTracking_par_Secteur_ou_Zone.htm

& LYONDELL

1 LYONDELL

| Evénements / Tracking | |1LvYOMDELL

Tracking Alphabetigue
Tracking par Phase

Tracking Indicsteur

Secteur ou Zone N1 {Non Applicable ou désaffecté)
UEITREPP il |_EsT_ ] oaFc | NFD | AFc
Tracking par Type OTEQ472 : Frais Fixes Informstiques TPF (2004, ..

DTEQSTS : Archivage Dossiers Frojets / Docume... T
’”M DTEQSED : Update Logiciel Frogest Suite 2 REX... b7z
B DOTEOSEE : Hrs Fixes HSE Projet [2n2004)
Tracking par Priorite. FLO/DA00Z : Centre Feu

Tracking par Arrét FLO/D1355 - Remplacemert cli matisation salle de
FLO/D2509 : HPM pour nouvesusx projets sur TOC 3...

Imprimer. [FLOD3421 : Upgrade ES413 OBL

FLOXDM0Z0 : Amélioration séourités chaudires

Imprimer en... |/ [ELOD4S0608 : investigation colonne 0330

Total : 10 Projet(s)

Flannings pilotés par

ALEBOSeaunde = gSecteur ou Zohe Z1 (ZONE 1 - POTBA)
P

BENELHADJSAID Sami
EOMNEFON Gérard
EOYARD Alain OTEOE03 : Vérificstion calcul ligne 17BFWI09
BRUNEALU Pascal

CHAUWEAU Christian [FLO/D402E : Remplacement du FT1820
COTTA Dliwier FLO/MDS004 : Installation dun by-pass E3113R
7?5 AINTLAURENT FLO/O5S0 - Frogramme ESCE 2005

acaues -

DUTRIEUX Claude Total : 4 Projetis)

EAVARON Jean-Luc:

ERANCINI Jean-Fierre

LOLLIEROU Jean-Paul

tonanimee  Secteur ou Zone AG (POITBA Toutes Zones)
LERAY s Projet | no_|rer1|
MARTIN Patrice . . N N
WONTIEL Jemn DTEO47S : Fetites prestations Engineering pou.
SAVARY Dani OTEOSSS : OTE Fictive 2004 LYONDELL [regroupe.
ALEL ] Lalree OTEOS7E : Mise & Niweau STD et Documents de B..
DOTEOSES : MAJ Dossiers MC Projets TA 2003
L DTEOSES : Mise sur 4i Tuysuteries DESP
Mise 3 jour du eb -
le 120142005 3 2342 FLO/MDM303 : Clapat azobe non retour résssu N2
FLO/D1404 : P4404 : Installation soupspes sur p...
FLOM2402 : Pressurisation S0C
FLO/DZ416 : Badging System
FLOM3001 : Amélioration Maillage Réseau Incend.
FLOMD3002 : Cloisonnement Cuvettes de Rétertion...
FLOMDZ00S : Bentley Newads Replacement
FLOMD3905 : Campagne CUICUF 2003
FLOMDA00S

Remplacemert Bartley Nevads

& & Internst




6“\—?} - |(' https: /erek-Fr bechnip.com/9554 6 document s/ progest V| % | @ 4| X '::' Google | P~
Fichiet  Edition  Affichage  Favoris  Oukls 2 1§ sionupshield ot Remplr ol Connex. 1-cic ¥
7 Favoris | s DeQ - CIPC- C3TP - D)PRO - [0 - o Echange Y Googls
| " weh Projethan | Projet W16 - Contrak 9554k | | f - B[] = - Page~ ?
M
(ul"l‘} — -
1echnip
sanofi pasteur
e v e
Caontrat 95
Sommaire :
Rechercher
Contact
R — -
_Sancfi-TE ¥ 3
LOT-0001 \/;Jv @Tb J| J' I\J ﬁi =
= A LML . - -
LOT-0002 J
voranos ProGest (c) 2003
LOT-0004
LOT-0005
LOT-0006
LOT-0007
LOT-0008 - -
Bienvenue dans le Web Projet !
Lo Ce site contient I'ensemble des informations détenues par le Service Projet. Il est automatiqguement
LOT-0040 rafraichi chagque nuit. Pour chaque Projet sont détaillés ses Generalités, Rapport d'Activite, Documents, -
Crganigramme et Construction. Le menu principal permet également d'accéder 3 des menus multi-projets.
LOT-0011
LoT.0042 Bonne visite |
LOT-0013
Lo Veuillez sélectionner une Société pour accéder a ses Projets :
LOT-0015
LOT-0016
@ Rechercher
LOT-0017
= @ Contact
LOT-0018
LOT-0018 @ _Sanofi-TP
A — @ LOT0001
@ LOT-0002
LI @ LOT-0003
LOT.0023 @ LOT-0004
LoT0024 @ LOT-0005
P @ LOT-0006
@ LOT-0007
LOT002E @ LOT-0008
LOT-0050 @ LOT-0009
M@ 1 AT ANAN L
Terming € Internet Fg o w00% <
—




A Construction / Site Projet Ketek - Technip LCI - Microsoft Internet Explorer provided by The Coca-Cola Company

Fichier ~ Edition  Affichage  Faworis  Outils 7 m
@ Précédente - I'\_-) - @ @ \/_h ‘ p Rechercher :,'f‘\r Favaris @ ‘ B - .i_\; @
Adresse I@ http:f technip, serveftp, comProGest {SanofifFiches_Projet/PRO4S0_1Construction.htm j Ok | Links
P Projet PR9450 - Construction o
sanofi aventis
Technip LCI
Eerazlliae = Systéme N |< Swstame N2 | Swstérmne N3 | Systérme N4 |
Azmpatdloes it Systeme NG Systeme NG | Systame N7 | Systame N'B |
Documents Systerme N°9 Systeme N0 | Systeme N1 | Systeme N12 |
Eroject Execution Flan Systame N3 Systéme N4 Systéme N6 Systame N6
Oraznigra mrme Systéme N7 Systéme N8 Systéme N9 Systame N20
Evénements { Tracking Systame N'21 Systéme N22 Systéme N23 Systame N24
Plznring Systéme N°25 Systerme N°2E Systéme MN°27 Systéme N°28
»*Lonstruction Systéme MN'29 Systerme N30 Systéme M3 Systéme N°32
. Systeme N33 Systeme N34 Systeéme M35 Systerme N°36
Imprimer... |

IImprimeren... 'l

Projet : PR9450 / Systéme N°1 : "CDP Dissoluteur"

dise 3 jour du Web sYl‘lthése
le 20/05/2005 & 21:13

— Systéme non réceptionné (il reste des points bloguants ou les signatures de check-list ne sont pas
entierement collectées)

— Il reste 550 points bloguants non réalisés

— 0% des points de Check-List réceptionnés et 0% des signatures Réf Objet collectées

— 1400 points de Check-list, dont 550 bloguants non réalisés, 350 non bloguants non réalisés

— Aucun point de Punch-List recensé

— 0 item de Punch-list

— 0% des signatures de réception Systéme collectées

— 4 signataires du Systéme, dont 4 signatures a collecter

Signataires

Mom | Visamanuel[Visainformatique | _Date |

BOISSET Philippe Mon Approuve

Sce : SANOFI AVENTIS

CHARDONNET Didier Man Approuve

Sce : TP Qualification

DENOYER Daniel Man Approuve

Sce : SOTEE

(_EALL;ilEl[Z! Gilhert_ Mon Approuve ;l
|&] Terming |_|_|_|ﬂ Internet .



| Web Projets - Sommaire f Site Site de Dunkerque - 7079V HDT/GDO/Amines - Microsoft Internet Explorer provided... !EE

Fichier ~ Edition  Affichage  Faworis  Cutils 2

ePrécédente - o - @ @ @ | pRechercher *Favoris @‘ @. i} @

Adresse I@ http:ffcdconcept, serveftp, comyProGest Total! _indes.himl

a Web Projets - Sommaire

ToTAL
Site de Dunkerque

Bienvenue dans le Web Projet!

Bonne visite |

j oK | Links

F079% HDT/GDOMAMmInes

Ce site contient 'ensemble des informations détenues par le Service Projet. Il est automatiquement
rafraichi chague nuit. Les chapitres disponibles sont "Listes Projet”, "Rapport d'Activité”, "Tracking” et
"Planning”. Pour chague Projet sont détaillées ses Généralités, Rapport d'Activité, Documents, Project
Execution Plan, Crganigramme, Evénements / Tracking, Planning et Construction.

Veuillez sélectionner une option du Menu Principal :

@ Listes Projet
@ Rapport d'Activité
@ Evénements | Tracking

@ Planning

@ Terminé

=

l_ l_ l_ |‘ Internet

[ -]
4

} Alphabétique / Site Site de Dunkerque - 7079V HDT/GDO/Amines - Microsoft Internet Explorer provided by The Ca... !EE

Fichier ~Edition  Affichage  Favoris  Qutils 7

@Précédente - O - @ @ @ ‘ pRechercher *Favoris @‘ @. ,{l @

Adresse I@ http: ftechnip. serveftp, comPraGest/TataliListes _Projet/Alphabs:E9tique. htm

| B ex |L1'nk

a Projets - Alphabétique

beru pri =

Listes Projet

ToTAaL
Site de Dunkerque

Préfixe Projet Organigrammes Type {(ORG)

2OfAmines

ORGO001 : Organigramme Type MN™1
Total : 1 Projet(s)

Préfixe Projet Projet (PR)

PRO001 : Projet 7079% 71 . HOT/DGO/ Amines (SP1)
PRO00Z : Projet 7079 Z1 . HOT/DGO Amines (SP1)
PRO003 : Projet 7079 71 . HDT/DGOAmines (SP1)
Total : 3 Prajet(s)

Irnprimet...
Imprimer en.. ¥

Total général : 4 Projet(s)

[

I_ I_ I_ |° Internet

N




Construction / Site Site de Dunkerque - 7079Y¥ HDT/GDO/Amines - Microsoft Internet Explorer provided by The Co... !EE

Fichier ~ Edition  Affichage  Faworis  Cukils 2 ‘

() Precsdents - () - %] &) &

pRechercher *Favoris @‘ @v t}\__;'t @

Adresse I@ hittpe f ftechnip. serveftp, comyProGest TotalfFiches_Prajet/PRO00L_1Canstruction. htrm

P

ToTaL
Site de Dunkerque

Irnprimer en... =

Projet PR0001 - Construction

7079% HDT/GDOMAMIn es
= Systéme MM |¢ Systeme M4 | Systéme MN°B Systéme N°B
Swstérne N3 | Systame N9 |

Projet : PR0001 / Systéme N°1 : "Tuvauterie"

j ok | Links

Synthése

— Systéme non receptionné (il reste des points bloguants ou les signatures de check-list ne sont pas
entidrement collectées)

— Il reste 1033 points bloguants non réalisés

— 0% des points de Check-List réceptionnés et 0% des signatures Réf Objet collectées

— 1259 points de Check-list, dont 1033 bloguants non réalisés, 226 non bloguants non réalisés

— Aucun point de Punch-List recensé

— O item de Punch-list

— 0% des signatures de réception Systéme collectées

— 4 signataires du Systéme, dont 4 signatures a collecter

Signataires

Nom | Visamanuel [Visainformatique |__Date

ADAM Jean-Claude Maon Approuyvé
Sce : TECHMIF - Construction
BUSCAGLIA Jean-Marie MNon Approuve
Sce : TECHNIP - Construction
DACRUZ Georges Mon Approuve
Sce : TECHNIP - Construction
VALIN Judicael Maon Approuyvé
Sce : TECHMIF - Construction

Références Objet

@ 111ACB00%023 : 1 FOLIO - 1SO CLARINETTE

@ Check-List "111ACB009023" :

|@ Terming

l_ l_ l_ |ﬂ Internet

|
4




v " i L L | | . ,, -
6\;. - |(' https technip.com V| Qﬂ e JHIS '." | 2
Fichier  Edition  Affichage  Faworis  Oubils 7 w SignupShield _‘ Remplir ﬂ Connex. 1-clic 7
S Faveris | 5% C3BQ - CAPC - TP~ C)PRO - [)CDC ~ L Echange 9 Google
— — »»
| " Web Frajet - Sommaire  Site Projst Chicago 9533M - ... | | % - B - =& o - page-

Web Projet - Sommaire

Sornmaire
Rechercher

Cortzct

e [

- Web Projet
ProGest (c) 2003

Construction

Mize 3 jour du Web
le 12/09/2005 & 23:00

Design by CO Concept

Bienvenue dans le Web Construction !

Ce site contient I'ensemble des informations Construction
tout corps d'8tats confondus (Génie-civil, charpente,
tuyauterie, Electricité, Instrumentation et Equiperents). |l
est autornatiqguement rafraichi chague nuit. Pour chague
Module f Utilités sont détaillés ses composants sous forme
de fiches gualité et la punch-list.

Terminologie du web :
1 Module 7 Utilité = 1 Projet
1 corps d'8tat & lintérieur d'un Module £ Utilité = 1 Systéme

Pour accéder a la liste des Modules 7 Utilités, cliguer sur le lien "Liste Projet” puis "Alphabétique” dans la
marge, Pour accéder a aux composant d'un Module £ Utilité, cliquer sur le nom d'un Module £ Utilité souhaité
puis cliguer sur le lien "Construction” dans la marge.

Nota : suivant votre mode de connexion, les liens "Signer” et "a" comme "acquitter” sont inopérants.

Bonne visite |

Veuillez sélectionner une option du Menu Principal :

@ Rechercher
@ Contact

@ Listes Projet v

€ Internet - B0 -




GTE—;" |f https:,l',l'xnet-l’r.te-:hnip.com,l'9582R,l'Dc-curnents,l'F‘mge_Vl Elgl |£| |E| |l.:' Google ||P '|

Fichier ~Edition  Affichage Faworis  Outils 7 E SignupShield j Reermplic “ Connex. 1-chic 34
7p Favoris | s B - CIPC- L3P - CPRO - ) cDC - o Echange 9 coogle
>
J ¢ Web Projetian { Early Works St Auban - Projet 9582R M- [] = - Page~

Web Projet - Sommaire

Francais 4

Bienvenue dans le Web Projet !

Ce site contient 'ensemble des informations détenues par le Service Projet. |l est automatiquement
rafraichi chague nuit. Four chague Projet sont détaillés ses Généralités, Rapport d'Activité, Documents et
Construction. Le menu principal permet également d'accéder & des menus multi-projets.

Bonne visite |

Veuillez sélectionner une option du Menu Principal :

@ Rechercher
@ Contact

@ Listes Projet

@ Compte-Rendu Revue de Projet Hebdo
@ Documents

@ Construction

Terming L €D Internet gy v Wi v




6;;.' - |(' hkkps: | enet-Frokechnip.com) 6 228Y [ documents progest fwebo! V| % | @ || X :’ Google | Feaid
Fichier ~ Edition  Affichage Faworis  Outils 7 E SignupShield ﬂ@pll ﬂCOnnex. 1-clic 7
5}' Favaris | {;‘5 )eQ~ [QPC~ TP~ [JPRO ~ [5)COC v f Echange 'g.l Google

| € Wb Projetfialt | Projst NAS - Contrak 97141 |_| %55~ B - = d - page- »

[+

Web Projet - Sommaire

Sommaire :
Rechercher
Contact
Projet
A1200-001
A1300-003
A1200-004
A1300-005 B
A1200-008
A1200-007
A1200-008
A1200-009 - R R
Documentation fournisseur projet storengy
A1200-010
A1400-001 Ce site contient 'ensemble des documents fournisseurs en cours. Les documents figurent dans divers statuts
Jusqu'a la validation finale. Chague lot est sécurisé par fournisseur. Technip et storengy peuvent tout consulter,
e notamment les Archives, & l'exception du lot B1531 reseré & un nombre de personnes restreint pour des
A1400-003 raisons de confidentialité. Le site est actualisé une fois par jour.
Sy Il possible de consulter la Liste Des Documents sur l'ensemble des lots ou owir I'athorescence par lot &
A1400-005 I'aide du tableau suivant :
A1400-006
A1400-007 AA300-001 Aucht tuyauteries existantes B0§43-001 Fitrres & cartouches
- AA300-003 Campagne désenrobage [ enrobage B0910-001 Pompes de transfert [ TED1 & TEOS )
A1400-008 A1300-004 FOS 2 B0960-001 Pompe de transfert gaszoil dectrique [ GE
A1300-005 Tuyalterie premiére phase et Réseaux Ltiltés BO960-002 Pompe de transfert gasoil manuels ( GE )
A£1400-003 A1300-006 Comptage Tersanne B1310-001 Rohinetterie / Clapets besoinz Année 2010
AA300-007 Rézeaux Ltiités B1310-002 Robinstierie / Clapets besoinz Année 2013
Al A1300-008 Démartélement ancienne Pomperis BA310-101 Robinetterie Marché Cadre 2010
A1422.001 A1300-009 Marcheé lzolement Gares ef Interco B1310-102 Robinetterie Marché Cadre 2012
£1300-010 Démantélement Gare Fitration B1310-103 Rokinetterie Marché Cadre 2013
Ad422.002 A1300-001 Etudes de Sol complémentaires BA1330-001 Bulk Tuyauterie 2009 /2010
A1400-002 Travaux Fourreausx El4 B1330-002 Pitces de Formes 2012 42013
LR £1400-003 Démantélement Chéteau dEau B1330-101 Fiéces de Formes Marché Cadre 2009
A4504-001 A1400-004 Marche WRD azeainizement et voierie B1330-102 Pitces de Formes Marche Cadre 2010
- A1400-005 Reboizement et Fintions espaces engazonnés B1330-103 PFitces de Formes Marché Cadre 2012
A4502-001 A1400-006 VRD Aire de dépatage Pomperie Incendie B1330-104 PFitces de Formes Marché Cadre 2013
AA400-007 YRD Ajre de depotage TEDS B1350-001 Bride= pour marche FOS 2
AAS02-002 A1400-008 harché Clitures défintives B1350-101 Brices harché Cadre 2009 /2010
e A1400-009 Travaux GO pour la protection cathodigque B1350-102 Brides Marché Cadre 2012 7 2013
R A1400-010 Travaus: GC pour Mlectrictd hors EIA et Zone B1399-001 Raccord lzokant DM 300 PN 250 pour Marché 2010
A1602-001 HTBT .
A1422-001 Marche de Fouilles B1399-101 Raccord lzolant DN 600 PN 250 pour Marché Cadre 2013
A1684-001 AA422-002 Marche Geéométre B1511-001 Intégrateur SCC

€

€ Internst v mioowm v
=




Edition  Affichage  Faworis  Qutils 2 ‘

Fi
ePrécédenta - O - Ia @ @ | pRechercher *Favar\s @‘ @. &

flresse [{] hetpstechnip serveftp comiProGest/BF Listes_Projscjalphab i ataus. it | EYox |Links

Projets - Alphabétique

Menu principal

Listes Projet -

Prefixe Projet Activité Technip non refacturables (DIRTP)

DIRTP : Divers TECHMIP (autre que LCF)
Tatal : 1 Prajet(s)

Préfixe Projet Divers (DIV)

DIV7628 : Contrat BPF divers
Total : 1 Projet(s)

Irnprirner...
Imprimer en... *

Préfixe Projet Formes Applicables (FORMES)

FORMES6184 : Forrnes Applicables Sur Contrat BP
Total : 1 Projet(s)

Préfixe Projet Projet refacturable (PR)

PR7628 : BP Lavera Clean Fuels
PR762801 : Feed HDS1
PR762802 : Feed HDS2
PR762803 : Feed Off Site
PR762804 : Feed JETSU

Total : 5 Projet(s)

Total général : 8 Projetis)

& ,_ ’_ ,_ |4 Internet

Web Projets - So ire / Site Projet Clean Fuels - BP - Site de Lavera - Microsoft Internet Explorer provided by

on  Affichage  Favoris i ‘

eprécédente - O - @ |:‘=j @ | ’ORechercher *Favuns @‘ @- &

Adresse I& http:iffrechnip.serveftp, com/ProGestiBR] _index html d K | Links

Web Projets - Sommaire

Web Proje:

ProGest(c) 2008

Bienvenue dans le Web Projet !

Ce site contient I'ensemble des informations détenues par le Serice Projet. || est antormatiquernent
rafraichi chague nuit. Les chapitres disponibles sont "Listes Projet”, "Rapport d'Activité”, "Tracking” et
"Planning". Pour chague Projet sont détaillées ses Généralités, Rapport d'Activité, Docurents, Project
Execution Plan, Organigramme, Evénements / Tracking, Planning et Construction

Eonne visite |

Veuillez sélectionner une option du Menu Principal :

@ Listes Projet

@ Rapport d'Activité

@ Evénements f Tracking
@ Planning

| KN

‘a l_ ’_ l_ |0 Inketnet




3 Web Projets - Sommaire / Site 9th Olefin Complex - Technip La Défense - Microsoft Internet Explorer provided by... !EE

Eichier ~ Edition  Affichage Favoris  Outils 7
- a2 .\ o 3 _ln'_ . Y
Q Précédente - > |ﬂ \ELI | Rechercher 1. Favoris 6’-‘4 = d
Adresse |ﬁj http: f frechnip, serveftp, comProGest Margan, _inde:x. bkl j ok | Links
Y

“ g Web Projets - Sommaire

Sth Olefin Co

Sommaire :

Listes Projet HZ 3B
Rapport d'Activité
Evénements ¢ Tracking

Flanning
\ wa o= | —_— - |
Mize 3 jour du Wisb \/ = L' o L
le 15/05/2005 3 20:45 V P | | ; | [ -1y i
e J - I-. F Y I
-

Bienvenue dans le Web Projet !
Ce site contient 'ensemble des informations détenues par le Service Projet. Il est automatiguement

rafrafchi chague nuit. Les chapitres disponibles sont "Listes Projet”, "Rappont d'Activité”, "Tracking” et
"Flanning”. Four chague Projet sont détaillées ses Généralités, Rapport d'Activité, Documents, Project
Execution Plan, Organigramme, Evénements / Tracking, Planning et

Banne wisite |

Veuillez sélectionner une option du Menu Principal :
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