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Important
Ce document s’applique à tous les corps d’état : Génie-Civil, Tuyauterie, Charpente, etc. Par conséquent, l’Entreprise prendra en compte uniquement les points qui la concernent en fonction de l’activité du présent marché de travaux. 
Lexique
MOE = Maîtrise d’Œuvre

MOA = Maîtrise d’Ouvrage

RO = Référence Objet

CL = Check-List
PL = Punch-List
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1.  Objet

Il est demandé à l'Entreprise une assistance dans la préparation, le suivi des travaux et la réception des ouvrages dans le système du Client nommé ProGest. ProGest est un logiciel de gestion de projet dont les modules « ProGest Construction » et « ProGest Mobile » permettent de gérer la réalisation depuis la préparation jusqu’à la réception sur le chantier. On décompose le processus en 6 étapes :
	[image: image2.png]Décomposition en 6 étapes clé :
=l e
1. Données
d'entrée
2. Entreprise ;
3. Planification IE‘

4. Controle et
acquittement

oy
m;

5. Mesure

SUIVINRECEpLIoN

oy
m;

6. Réception

Brecon

o





	Ouvrir le fichier pdf suivant pour obtenir les détails relatifs à chaque étape du processus complet (PJ01) :


[image: image3.emf]Processus détaillé




Ce document est disponible dans sa dernière version Word à l’adresse suivante :

http://cd-concept.com/fr/download/Tech/4DocDS/PgDsPrepSpAOFR.doc.zip 
Ce document est disponible dans sa dernière version Pdf avec PJ à l’adresse suivante :

http://cd-concept.com/fr/download/Tech/4DocDS/PgDsPrepSpAOFR.pdf.zip 

Pour visualiser les fichiers Word sans licence Microsoft, il est possible de télécharger la visionneuse :

http://cd-concept.com/fr/download/Prog/MSWordViewer2010-fr.exe 
Pour visualiser les fichiers Excel sans licence Microsoft, il est possible de télécharger la visionneuse :

http://cd-concept.com/fr/download/Prog/MSExcelViewer2010-fr.exe 
2.  Préparation

2.1 Principe
L'Entreprise transformera tous les dossiers d’études en listes d’ouvrage prêtes à être injectées dans la base de données ProGest du Client. Ces listes sont basées sur une typologie standard ou spécifique au projet et permettent au logiciel de générer les fiches de réception. Le résultat final combine les données techniques, la pondération et le planning pour obtenir des indicateurs Qualité et Avancement fiables grâce à l’unicité de la base de données.

2.2 Terminologie et modèle de données

Voici le modèle de données simplifié utilisé dans la Base De Données ProGest :
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Voici les termes usuels employés dans un projet et leur correspondance dans ProGest :

	ProGest
	Désignation usuelle

	Projet
	Projet

	Système
	Dossier de réception à l’intérieur du Projet

	Signataire Système
	Fiche de Réception

	Référence Objet (RO)
	Fiche de Réception

	   Paramètres RO
	Données d’études : classe tuyauterie, épaisseur calo, échelle instrum, etc.

	   Zone
	Zone dans laquelle la RO se situe

	   Unité
	Unité (sous Zone) dans laquelle la RO se situe

	Check-list
	Liste de points de contrôle Qualité (gamme)

	   Pondération
	Nombre d’heures prévues pour réaliser le point

	   Date prévue
	Date prévu de réalisation du point de contrôle

	   Système Process
	Attribut d’un point de Check-List pour désigner le produit du circuit concerné 

	Signataire RO
	Fiche de Réception

	Punch-list
	Réserves en cours de chantier ou en phase de réception

	Type RO
	Bibliothèque des types d’ouvrage

	Check-list Type
	Bibliothèque des gammes de réception d’ouvrages


En mode portefeuille, la notion de projet correspond à la décomposition analytique décidée par la MOA. En mode mono-projet (qui concerne plutôt les gros projets), la notion de projet correspond à un sous-ensemble fonctionnel, géographique, planning, etc.
La notion de Système correspond généralement à la décomposition par activité :

Système N°1 : Génie-civil,

Système N°2 : Charpente,

Système N°3 : Equipements,

Système N°4 : Tuyauterie,

Système N°5 : Electricité,

Système N°6 : Instrumentation,

Système N°7 : Automatisme.

Cependant, la décomposition Système pourra sortir de ce cadre pour s’adapter à tout type de décomposition géographique, planning, fonctionnel, etc.
2.3 Données d’entrée

Le client fournira à l’Entreprise les données d’entrée suivantes avant la préparation :

· Liste des Projets, Systèmes, Zones, Unités, Système Process,
· A minima, dates de début/fin du marché de travaux et que toute autre contrainte temporelle à exprimer dans les documents contractuels (planning, commande, descriptifs travaux, etc.)

· Organigramme MOE et MOA,
· A minima, la typologie et les gammes standards dans le présent document ainsi que toute autre typologie et gammes spécifiques fournies séparément dans le marché.
A l’aide de ces données d’entrées et des listes d’ouvrages établies par l’Entreprise, le Client génèrera le dossier de réception complet à l’aide de ProGest. Ce dossier de réception permettra de suivre :

· La Qualité de réalisation,

· L’avancement physique tous corps d’état,

· La réception des ouvrages,

· Le parfait achèvement.
2.4 Liste des ouvrages par activité

2.4.1 Toutes activités

Préalablement à la préparation, l’Entreprise fournira les livrables suivants :

· Aux vues des documents techniques remis, définition de nouveaux types et gammes associées en particulier concernant les interventions sur équipement. Par exemple : changement de plateaux dans une colonne, VRD ou ouvrages GC complexes, etc.
· Planning général du marché par activité,

· Total des heures marché décomposé impérativement en étude, préfabrication et montage,
· Organigramme de l’Entreprise et du Client détaillant :

· Les signataires des Fiches de réception chez le Client et chez l’Entreprise généralement composés du Superviseur travaux MOE et du Chef de Chantier Entreprise à décomposer par Zone s’il y en a plusieurs,
· Les signataires Client des réceptions mécaniques (= compilation de plusieurs fiches) généralement composés du Chef De Projet MOE, du Chef De Projet MOA, de l’Inspection MOE, de l’Inspection MOA, du Responsable d’Exploitation MOA, du Responsable Procédé MOA et du Responsable Maintenance MOA.

Ces livrables devront faire l’objet d’une validation par le Client avant utilisation pour la préparation.

2.4.2 Activité Génie-Civil

Si ce n’est pas déjà le cas dans les documents techniques du marché, l’Entreprise repérera tous les ouvrages suivants sur plans généraux à diffuser au Client pour validation :

· VRD : terrassements, voirie, réseaux enterrés, tranchées et chambres de tirage de câble, etc.

· GC : massifs, radiers, piliers, dallages, pieux, réseaux de mise à la terre, etc.
Les repères VRD et Génie-Civil auront tous pour préfixe « GC_ » et seront constitués d’une abréviation explicite de l’ouvrage concerné. L’ensemble de ces repères sera ensuite reporté dans le masque MS Excel suivant à compléter avec les types et autres attributs demandés (PJ02) : 


[image: image5.emf]Liste RO VRD/GC


La somme de la pondération renseignée dans ce fichier doit correspondre au total des heures prévues par le marché incluant la sous-traitance.
2.4.3 Activité Charpente
Si ce n’est pas déjà le cas dans les documents techniques du marché, l’Entreprise décomposera tous les ouvrages de charpente principale et charpente secondaire en repères par rapport aux files et fera figurer ces repères sur plans généraux à diffuser au Client pour validation. Les repères Charpente auront tous pour préfixe « CH_ » et seront constitués d’une abréviation explicite de l’ouvrage concerné. L’ensemble de ces repères sera ensuite reporté dans le masque MS Excel suivant à compléter avec les types et autres attributs demandés (PJ03) : 


[image: image6.emf]Liste RO Charpente


La somme de la pondération renseignée dans ce fichier doit correspondre au total des heures prévues par le marché incluant la sous-traitance.

2.4.4 Activité Tuyauterie

Si ce n’est pas déjà le cas dans les documents techniques du marché, l’Entreprise établira :

· la liste des folios de plans isométriques de tuyauterie. Attention, ni la liste des lignes ni la liste des plans isométriques de tuyauterie ne remplacent la liste des folios d’isométriques demandées,

· la liste des repères d’équipements mis en place ou fabriqués dans le cadre du marché : pompes, agitateurs, appareils sous pression, etc.

· la liste des tie-ins (interventions),

· la liste des boîtes à ressorts,

· la liste des soupapes et disques de rupture,

· la liste des interlocks mécaniques.

Les repères d’équipements auront tous pour préfixe « EQP_ » suivi du N° d’équipement. Les repères tuyauterie auront tous pour préfixe « TUY_ » suivi du N° de folio d’isométrique. Dans le cas de tuyauterie de dépose, ce préfixe sera « TUY_DEP_ ». Ces listes  seront reportées dans le masque MS Excel suivant à compléter avec les types et autres attributs demandés (PJ04) :


[image: image7.emf]Liste RO Tuyauterie


La somme de la pondération renseignée dans ce fichier doit correspondre au total des heures prévues par le marché incluant la sous-traitance.

2.4.5 Activité Electricité

Si ce n’est pas déjà le cas dans les documents techniques du marché, l’Entreprise établira :

· la liste des consommateurs électriques : moteurs, réchauffeur, éclairages, Prise courant, etc.
· la liste des Boîtes de Dérivation,

· la liste de transformateurs,

· la liste des Câbles grandes liaison.

Les repères électricité auront tous pour préfixe « ELEC_ » suivi du repère du consommateur. Ces listes seront reportées dans le masque MS Excel suivant à compléter avec les types listés au § suivant ainsi que tous les autres attributs demandés (PJ05) :

[image: image8.emf]Liste RO Electricité


La somme de la pondération renseignée dans ce fichier doit correspondre au total des heures prévues par le marché incluant la sous-traitance.

2.4.6 Activité Instrumentation

Si ce n’est pas déjà le cas dans les documents techniques du marché, l’Entreprise établira :

· la liste des instruments reliés aux Systèmes. Attention, la liste des Entrées/Sorties (E/S) Système ne remplace pas la liste des instruments demandée qui se distingue par le regroupement d’Entrées/Sorties au sein d’un même repère instrument : par exemple, une vanne automatique ne constituera qu’un repère et non 5 E/S (1 commande de puissance + 4 fins de courses). Cela dans le but de simplifier la réception puisque qu’une vanne et ses composants sont synchronisés simultanément, ce qui évite de démultiplier les fiches inutilement,
· la liste de l’instrumentation locale,

· la liste des Boîtes de Jonction,

· la liste des Câbles grandes liaison. On rappelle qu’un ou plusieurs câbles grande liaison font l’objet d’une fiche de réception tandis que le câble entre la BJ et l’instrument est réceptionné dans la fiche de l’instrument.
Les repères instrumentation auront tous pour préfixe « INST_ » suivi du repère de l’instrument. Ces listes seront reportées dans le masque MS Excel suivant à compléter avec les types listés au § suivant ainsi que tous les autres attributs demandés (PJ05) :


[image: image9.emf]Liste RO  Instrumentation


La somme de la pondération renseignée dans ce fichier doit correspondre au total des heures prévues par le marché incluant la sous-traitance.

2.5 Gammes de travaux
2.5.1 Gammes standards
L’Entreprise utilisera prioritairement les gammes suivantes (PJ07) :


[image: image10.emf]Gamme type  standard CDC©2015


Les gammes fournies détaillent les types suivants dont le N° est à reporter dans la liste des ouvrages à produire au § précédent  : 

	Type
	Sous-Type
	Libellé
	N°

	CHARP
	 
	CHARPENTE PRINCIPALE
	200

	CHARP
	 
	CHARPENTE SECONDAIRE
	201

	DIVERS
	 
	499 - DEPOSE AVEC INTERFACE INSTRUM/TUY
	499

	DIVERS
	 
	500 - DEPOSE TOUT TYPE
	500

	DIVERS
	 
	Check-list particulière (vierge)
	501

	DIVERS
	 
	Check-list avancement par pas de 25%
	502

	DIVERS
	 
	Check-list avancement par pas de 50%
	503

	EIA1
	Electricité
	ARMOIRE
	622

	EIA1
	Electricité
	BJ / MULTI ELEC
	613

	EIA1
	Electricité
	CHAUFFE VIA COM.
	614

	EIA1
	Electricité
	CHAUFFE VIA COM. HORS DCS
	625

	EIA1
	Electricité
	ECLAIRAGE PC (1 par zone EI + local)
	615

	EIA1
	Electricité
	INTERPHONE/TELEPHONE (1 par appareil)
	616

	EIA1
	Electricité
	LOCAL BATTERIES/TRANSFO (1 par appareil)
	617

	EIA1
	Electricité
	LOCAL INSTRUM/ELEC (ER + RR)
	618

	EIA1
	Electricité
	MISE A LA TERRE (1 par zone EI + local)
	619

	EIA1
	Electricité
	MOTEUR VARIATEUR VIA COM.
	612

	EIA1
	Electricité
	MOTEUR VIA COM.
	611

	EIA1
	Electricité
	MOTEUR VIA COM. HORS DCS
	624

	EIA1
	Electricité
	TRACAGE ELECTRIQUE (1 par ligne)
	623

	EIA1
	Electricité
	TRANSFO HT/BT
	621

	EIA1
	Instrumentation
	Analyseur local
	750

	EIA1
	Instrumentation
	Arrêt d'urgence + voyant, Manual call point + Led MP, Limit switch etc.
	768

	EIA1
	Instrumentation
	BJ / Remote IO
	746

	EIA1
	Instrumentation
	Coffret de prééchantillonnage pour les Chromato
	751

	EIA1
	Instrumentation
	Contact switch (TOR)
	745

	EIA1
	Instrumentation
	Détection Gaz
	737

	EIA1
	Instrumentation
	Entrée TOR DCS/PLC/GDS depuis équipement en RR/ER/CR
	764

	EIA1
	Instrumentation
	Instrument Pressure, Temperature Gauge
	741

	EIA1
	Instrumentation
	Lames Vibrantes et Vibration switch
	736

	EIA1
	Instrumentation
	Liaison inter armoire entre DCS/PLC/GDS
	762

	EIA1
	Instrumentation
	Magnetic Level Gauge
	744

	EIA1
	Instrumentation
	Niveau magnétique avec switch (TOR)
	757

	EIA1
	Instrumentation
	Niveau magnétique avec Transmetteur
	739

	EIA1
	Instrumentation
	Plaque Orifice / RO / Rotamètre sans switch / Thermowell
	742

	EIA1
	Instrumentation
	Rotamètre locaux (avec switch)
	743

	EIA1
	Instrumentation
	Sample point
	752

	EIA1
	Instrumentation
	Sécuriterre
	738

	EIA1
	Instrumentation
	Sonde de température
	759

	EIA1
	Instrumentation
	Sortie TOR (gyro / klaxon, etc.)
	748

	EIA1
	Instrumentation
	Sortie TOR DCS/PLC/GDS vers équipement en RR/ER/CR
	763

	EIA1
	Instrumentation
	Soupape / Détendeur / Disque de rupture
	753

	EIA1
	Instrumentation
	Transmetteur Entrée Analogique standard (PT, etc.)
	729

	EIA1
	Instrumentation
	Transmetteur pression différentielle (PDT, LT, FT avec FE)
	734

	EIA1
	Instrumentation
	Transmetteur Radars et Ultrason
	735

	EIA1
	Instrumentation
	Transm. Analogiques (Coriolis, Vortex, O.intégrés, Annubar, Rota)
	732

	EIA1
	Instrumentation
	Vanne de contrôle
	740

	EIA1
	Instrumentation
	Vanne de contrôle avec retour position
	758

	EIA1
	Instrumentation
	Vanne TOR
	747

	EIA2
	Electricité
	1712 - CABLE PUISSANCE COFFRET TV (MOV sur réseau rotork)
	1712

	EIA2
	Electricité
	1713 - CABLE PUISSANCE MOTEUR (tiroir-->équipement)
	1713

	EIA2
	Electricité
	1714 - ECLAIRAGE
	1714

	EIA2
	Electricité
	1715 - TRACAGE ELECTRIQUE
	1715

	EIA2
	Electricité
	1716 - BJ ELECTRIQUE + Cheminement
	1716

	EIA2
	Electricité
	1818 - TELEPHONIE ( répartiteur-->appareil)
	1818

	EIA2
	Electricité
	1819 - CABLE PUISSANCE  (poste-->équipement)
	1819

	EIA2
	Instrumentation
	1701 - BJ INSTRUM + Cheminement
	1701

	EIA2
	Instrumentation
	1706 - INSTRUM. LOCAL (TW, FG, RO,FE,PCV,PG,LG sans Ecl)
	1706

	EIA2
	Instrumentation
	1707 - INSTRUM. LOCAL (LG avec  Eclairage)
	1707

	EIA2
	Instrumentation
	1709 - E/TOR (bornier image-->unité ou poste élec)
	1709

	EIA2
	Instrumentation
	1710 - S/TOR (système-->unité ou poste élec)
	1710

	EIA2
	Instrumentation
	1711 - Entrée_Sortie_Bloc calcul / SOFT
	1711

	EIA2
	Instrumentation
	1808 - S/TOR COMMANDE EV (bornier image-->unité)
	1808

	EIA2
	Instrumentation
	1809 - E/TOR (système-->unité ou poste élec)
	1809

	EIA2
	Instrumentation
	1811 - S/TOR (bornier image-->unité ou poste élec)
	1811

	EIA2
	Instrumentation
	1812 - S/TOR COMMANDE EV (système-->unité)
	1812

	EIA2
	Instrumentation
	1813 - E/ANA (FT, PT, PDT, LT,LDT,TT : système-->unité)
	1813

	EIA2
	Instrumentation
	1814 - E/ANA (FT, PT, PDT, LT,LDT,TT : bornier image-->unité)
	1814

	EIA2
	Instrumentation
	1815 - E/ANA (ANALYSEUR : bornier image-->unité)
	1815

	EIA2
	Instrumentation
	1816 - DEPOSE TOUT TYPE D'APPAREIL
	1816

	EIA2
	Instrumentation
	1826 - TOUT TYPE E/S  (système-->bornier image)
	1826

	EIA2
	Instrumentation
	1827 - TOUT TYPE E/S  (système-->bornier image) avec synchro
	1827

	EIA2
	Vanne
	1702 - VANNE TOR PNEUMATIQUE
	1702

	EIA2
	Vanne
	1703 - VANNE DE REGULATION (système-->unité)
	1703

	EIA2
	Vanne
	1807 - VANNE TOR ELECTRIQUE (sur réseau ROTORK)
	1807

	EIA2
	Vanne
	1810 - VANNE DE REGULATION (bornier image-->unité)
	1810

	EIA2
	Vanne
	1817 - VANNE TOR ELECTRIQUE (câblage classique)
	1817

	EQP
	App. Sous Pression
	APP. SOUS PRESSION NEUF : Ballon, Bac, Echangeur, Filtre, Etc.
	401

	EQP
	App. Sous Pression
	REMPLACEMENT ECHANGEUR
	402

	EQP
	Machine Tournante
	POSE POMPE
	400

	GC
	 
	GC - DALLAGE
	104

	GC
	 
	GC - MASSIF SUPPORT EQUIPEMENT
	102

	GC
	 
	GC - MASSIF SUR PIEUX LONGRINES
	101

	GC
	 
	GC - PIEUX
	100

	GC
	 
	GC - REMBLAIMENT
	103

	GC
	 
	GC - RESEAU ENTERRE
	105

	GC
	 
	GC MASSIF EQUIPEMENT
	107

	GC
	 
	GC MASSIF TUYAUTERIE
	106

	HVAC
	 
	BATTERIE DE FILTRE
	302

	HVAC
	 
	CTA
	300

	HVAC
	 
	DEPOUSSIEREUR
	303

	HVAC
	 
	ELEC/ INSTRUM
	309

	HVAC
	 
	EQUIPEMENT
	304

	HVAC
	 
	ESSAIS/ MISE EN SERVICE
	311

	HVAC
	 
	EXTRACTEURS
	301

	HVAC
	 
	HYDRAULIQUE
	310

	HVAC
	 
	RESEAU DE GAINE
	305

	HVAC
	 
	RESEAU GAINE EXTRACTION
	307

	HVAC
	 
	RESEAU GAINE SOUFFLAGE
	306

	HVAC
	 
	RESERVATION GC
	308

	TUY
	Divers
	1680 - BOITE A RESSORT
	1680

	TUY
	Divers
	1681 - SOUPAPE
	1681

	TUY
	Divers
	1682 - INTERLOCK MECANIQUE
	1682

	TUY
	Divers
	1690 - Mise à disposition
	1690

	TUY
	ISO FEU
	1601 - ISO FEU / O.N. / CALO / TV
	1601

	TUY
	ISO FEU
	1602 - ISO FEU / O.N. / CALO / NON TV
	1602

	TUY
	ISO FEU
	1603 - ISO FEU / O.N. / NON CALO
	1603

	TUY
	ISO FEU
	1604 - ISO FEU / O.H. / CALO / TV
	1604

	TUY
	ISO FEU
	1605 - ISO FEU / O.H. / CALO / NON TV
	1605

	TUY
	ISO FEU
	1606 - ISO FEU / O.H. / NON CALO
	1606

	TUY
	ISO FEU
	1607 - ISO FEU / INSP / CALO / TV
	1607

	TUY
	ISO FEU
	1608 - ISO FEU / INSP / CALO / NON TV
	1608

	TUY
	ISO FEU
	1609 - ISO FEU / INSP / NON CALO
	1609

	TUY
	ISO SANS FEU
	1610 - ISO SANS FEU / O.N. / CALO / TV
	1610

	TUY
	ISO SANS FEU
	1611 - ISO SANS FEU / O.N. / CALO / NON TV
	1611

	TUY
	ISO SANS FEU
	1612 - ISO SANS FEU / O.N. / NON CALO
	1612

	TUY
	ISO SANS FEU
	1613 - ISO SANS FEU / O.H. / CALO / TV
	1613

	TUY
	ISO SANS FEU
	1614 - ISO SANS FEU / O.H. / CALO / NON TV
	1614

	TUY
	ISO SANS FEU
	1615 - ISO SANS FEU / O.H. / NON CALO
	1615

	TUY
	ISO SANS FEU
	1616 - ISO SANS FEU / INSP / CALO / TV
	1616

	TUY
	ISO SANS FEU
	1617 - ISO SANS FEU / INSP / CALO / NON TV
	1617

	TUY
	ISO SANS FEU
	1618 - ISO SANS FEU / INSP / NON CALO
	1618

	TUY
	TIE IN FEU
	1619 - TI FEU / O.N. / CALO / TV
	1619

	TUY
	TIE IN FEU
	1620 - TI FEU / O.N. / CALO / NON TV
	1620

	TUY
	TIE IN FEU
	1621 - TI FEU / O.N. / NON CALO
	1621

	TUY
	TIE IN FEU
	1622 - TI FEU / O.H. / CALO / TV
	1622

	TUY
	TIE IN FEU
	1623 - TI FEU / O.H. / CALO / NON TV
	1623

	TUY
	TIE IN FEU
	1624 - TI FEU / O.H. / NON CALO
	1624

	TUY
	TIE IN FEU
	1625 - TI FEU / SANS EPR / CALO / TV
	1625

	TUY
	TIE IN FEU
	1626 - TI FEU / SANS EPR / CALO / NON TV
	1626

	TUY
	TIE IN FEU
	1627 - TI FEU / SANS EPR / NON CALO
	1627

	TUY
	TIE IN FEU + PREF
	1637 - TI FEU + PREF SANS EPR SITE / CALO / TV
	1637

	TUY
	TIE IN FEU + PREF
	1638 - TI FEU + PREF SANS EPR SITE / CALO / NON TV
	1638

	TUY
	TIE IN FEU + PREF
	1639 - TI FEU + PREF SANS EPR SITE / NON CALO
	1639

	TUY
	TIE IN FEU + PREF
	1640 - TI FEU + PREF EPR SITE / CALO / TV
	1640

	TUY
	TIE IN FEU + PREF
	1641 - TI FEU + PREF EPR SITE / CALO / NON TV
	1641

	TUY
	TIE IN FEU + PREF
	1642 - TI FEU + PREF EPR SITE / NON CALO
	1642

	TUY
	TIE IN SANS FEU
	1634 - TI SANS FEU / SANS EPR / CALO / TV
	1634

	TUY
	TIE IN SANS FEU
	1635 - TI SANS FEU / SANS EPR / CALO / NON TV
	1635

	TUY
	TIE IN SANS FEU
	1636 - TI SANS FEU / SANS EPR / NON CALO
	1636


Les types tuyauterie (499, 500 et de 1680 à 1636) sont organisés de la façon suivante :
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2.5.2 Gammes spécifiques

Pour couvrir des ouvrages spécifiques, l’Entreprise utilisera le masque MS Excel suivant pour créer de nouveaux types et les gammes associées (PJ08) :


[image: image12.emf]Gamme spécifique


3.  Réalisation
4.  Données d’entrée
En phase de réalisation, le Client fournit toutes les fiches de réception suivant cette forme :
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L’ensemble des fiches est regroupé par Système qui commence par ce type de forme : 
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4.1 Acquittements Check-lists, fichiers joints et visas
Le Client acquittera toutes les CL sur les fiches de réception des marchés de Génie-civil, Charpente et Equipement. Sur ces marchés, l’Entreprise n’aura donc aucun travail d’acquittement

A contrario, l’Entreprise acquittera environ 70% des CL sur les fiches de réception des marchés de Tuyauterie, Electricité et Instrumentation. Le Client acquittera le reste des points (environ 30%). Pour chaque point de check-list donnant lieu à la gestion d’un Document, l’Entreprise fournira le fichier pdf correspondant. Exemple : PV, Analyse De Risque, Mode opératoire, Plan Tel Que Construit, photo, etc.

Enfin, l’Entreprise signera toutes les Fiches de réception dès le dernier point bloquant acquitté. 
4.2 Facturation

L’Entreprise s’engage à facturer son avancement mensuel chantier sur la base de la courbe d’avancement obtenu dans ProGest (courbe orange ci-dessous) :
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4.3 Application déportée ProGest
4.3.1 Objet

L'Application déportée permet d'exploiter des données Construction transmises depuis la base de données centrale puis de les restituer après traitement de façon autonome sans recourir à un accès réseau. L'Application déportée est constituée d'un ensemble de fichiers qui doivent initialement être générés depuis ProGest. Ce système dématérialise le processus d’acquittement et évite l’utilisation du papier. Il génère un gain sensible en délai et fiabilité et vivement conseillé à l’Entreprise. Le Client fournira gracieusement à l’Entreprise les Applications Déportées ainsi qu’une formation d’une demi-journée aux Entreprises de Tuyauterie et Electricité/Instrumentation qui décident de l’utiliser.
4.3.2 Ouverture et sélection de Référence(s) Objet

Pour ouvrir l'Application déportée, 2 cas peuvent se présenter :

· L'utilisateur dispose d'une archive zip structurée : il faut impérativement la décompresser

· un système de fichiers non compressés : aller dans le dossier concerné

Dans les 2 cas, on trouve un fichier ExpPPC.mdb sur lequel il faut double-cliquer. L'ouverture n'est possible que si l'utilisateur dispose de MS Access complet ou MS Access Runtime à partir de la version 2000 ou plus récent. Dans tous les cas un raccourci "_Telecharger MS Access Runtime 2000" permet de remédier à l'absence d'MS Access sur le poste utilisateur. Attention : pour pouvoir installer MS Access Runtime 2000, l'utilisateur sera nécessairement Aministrateur sur son PC (au besoin, demander les autorisations au service informatique concerné).

L’exemple suivant permettra à l’Entreprise de comprendre le fonctionnement (PJ09) :


[image: image14.emf]Exemple Application  Déportée GC


Dé zipper dans un dossier et double cliquer sur le fichier ExpPPC.mdb pour ouvrir la liste des RO :
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Utiliser les zones bleues double-cliquables dans la liste ou utiliser les boutons dans la barre d’outil :
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A condition que le bouton "Mono" soit actif, le fait de se positionner sur une RO va permettre d'ouvrir sa check-list, sa punch-list, ses signataires ou les signataires du système courant en cliquent sur le bouton correspondant dans la barre de menu. Si le bouton "Multi" est actif, alors les éléments respectivement affichés correspondent à l'ensemble de la référence objet suivant le filtre en cours. 
Le menu check-list permet d’acquitter, commenter et document les points de contrôle d’une RO :
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Un double clic sur le bouton une cellule de la colonne « Document » ou aller dans « Autres… > Joindre un nouveau média » pour associer une photo prise avec l’APN de la machine ou joindre un fichier de n’importe quel format (pdf, word, excel, etc.) :

Le menu punch-list qui permet d’inventorier les réserves est similaire.

Dans la liste des RO, un double-clic sur une cellule de la colonne « Plan » permet d’associer un fond :
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Puis de positionner graphiquement les check-list et punch-list sur ce fond par le bouton « Position » :
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Enfin, le menu de visa des RO ou des Systèmes permet de signer les fiches ou la réception :
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4.3.3 Principes généraux

On trouve la codification des couleurs suivants dans toute l’application :

· Fond blanc : le point est non réalisé sans date prévue 

· Fond vert : le point est non réalisé et la date prévue n'est pas encore échue

· Fond orange : le point est non réalisé et la date prévue est échue

· Grisé : le point est réalisé

· Fond bleu : il existe un document joint sur le point

· Fond jaune : le responsable du point est l'utilisateur en cours

En allant en bout de liste, il est possible de créer de nouveaux éléments. Suivant le mode "Mono" ou "Multi", les champs Projet, Sytème, Référence Objet, Responsable seront pré-remplis. Il est également possible de copier dans MS Excel par exemple à coller dans l'Application déportée.

Nota : lorsque l'utilisateur joint un fichier pour la première fois, un dossier "UsrFile" apparaît dans le même dossier que le fichier d'Application déportée. Il ne faut en aucun cas le supprimer ou le dissocier du fichier d'Application déportée avant retour des informations par le bouton "Envoyer".


Un menu contextuel très complet permet de nombreuses possibilités sur la zone visée :

· Rubrique de gestion des colonnes,

· Rubrique presse-papier,

· Fonction Rechercher / Remplacer,

· Rubrique de Filtre/Tri puissants sur les enregistrements :

· Tri croissant/décroissant sur une ou plusieurs colonnes,

· Filtrer par sélection / hors sélection,

· Filtrer pour : utiliser les jokers * et ? pour remplacer des caractères,

· Afficher tout.

.

4.3.4 Renvoi des données

Une fois les mises à jour opérées, l'utilisateur devra impérativement utiliser le bouton "Envoi" dans la barre d'outils pour les transmettre à l'Administrateur :
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Cela aura pour effet de générer une archive zip structurée contenant la base de données des mises à jour, les fichiers joints lors de ces mises à jour, un rapport détaillé des mises à jour au format pdf. L’utilisateur pourra choisir l’une des 3 méthodes d’envoi suivant leur disponibilité.
5.  Réception

En phase de réception, l’Entreprise devra lister les réserves des travaux non terminées puis en suivre l’acquittement avec le Client. Pour chaque point de PL à créer, l’Entreprise détaillera :

· Le Projet, Système et Fiche correspondant,

· L’Entreprise et le Nom du Responsable Entreprise,

· Le libellé de la réserve,

· Une photo si possible annotée,

· Le type,

· La date prévue de réalisation.

L’exemple ci-dessous illustre une PL dans ProGest :
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Il est vivement conseillé à l’Entreprise de gérer les PL via l’Application Déportée ProGest pour éviter les resaisies. Des mails de relances sont automatiquement enoyés par ProGest pour rappeler les échéances de levée des réserves. Des tableaux de bords ProGest permettent de gérer la PL.
6.  Récapitulatif des livrables Entreprise

Le tableau suivant résume les tâches liées à l’utilisation de ProGest dans le cadre du marché de travaux de l’Entreprise en précisant à qui incombe chaque tâche :
	Phase
	N°
	Désignation
	ENTREPRISE
	CLIENT

	Préparation
	1
	Données d’entrée : dossier technique, dates, organigramme
	
	X

	
	2
	Gammes de travaux standards
	
	X

	
	3
	Listes d’ouvrages et attributs incluant pondération & planning
	X
	

	
	4
	Gammes de travaux spécifiques
	X
	

	
	5
	Génération des dossiers en masse à l’aide de ProGest
	
	X

	Réalisation
	6
	Cocher les CL GC, Charpente, Equipements
	
	X

	
	7
	Cocher les CL Tuyauterie, Electricité, Instrumentation non "ENT" (~30%)
	
	X

	
	7
	Cocher le reste des CL Tuyauterie, Electricité, Instrumentation (~70%)
	X
	

	
	8
	Joindre les documents de chantier aux CL : BL, PV, photos, ADR, etc.
	X
	

	
	9
	Signature des fiches de réception après levée des points bloquants
	X
	

	
	10
	Facturer l’avancement chantier en fonction de la courbe ProGest
	X
	

	Réception
	11
	Créer les PL pour tous les éléments non réalisés à la réception
	X
	

	
	12
	Tenir à jour la levée de toutes les PL
	X
	


Paramètres de l’Objet à


réceptionner : données


Process, réglementaires, etc.
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_1494773820.xls
Préparation

		Nom Fiche		Rév		Libellé		Type		Pondération préfabrication (heures)		Pondération montage (heures)		Projet		Système		Zone		Unité		Système Process		PID		Volume (m3)		Date début préfabrication jj/mm/aaaa		Date fin préfabrication jj/mm/aaaa		Date fin montage jj/mm/aaaa		Arrêt OUI/NON

		GC_BaseVieCloture		0		Installation chantier		501		0.00 h		150.00 h		LAV003		4		RAF PC1		28										4/2/11		4/13/12		OUI

		GC_pieux_RACK_18_unités		0		18 PIEUX diam. 520mm racks 1 et 2 file FPB		100		0.00 h		120.00 h		LAV003		4		RAF PC2		34										4/2/11		4/13/12		OUI

		GC_micro_pieux_RACK_file FPA_4_unités		0		4 MICRO-PIEUX pour file FPA en unité existante		100		0.00 h		40.00 h		LAV003		4		RAF PC1		28										12/16/11		6/1/12		OUI

		GC_pieux__SKID+escalier_8_unités		0		8 PIEUX diam. 520mm		100		0.00 h		90.00 h		LAV003		4		RAF PC2		34										12/16/11		6/1/12		NON

						Colonne à remplire impérativement

						Colonne à remplir si confirmtaion Client

						Cellule non applicable

				XXX		Donnée fournie à titre d'exemple (à supprimer)
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_1494777530.xls
Préparation

		Nom Fiche		Rév		Libellé		Type		Pondération montage (heures)		Projet		Système		Zone		Unité		Système Process		PID		COMPOSANT (REG)		CARTE / VOIE SIGNAL (REG)		CONTRÔLE / CONTRÔLEUR		ARMOIRE / BJ		TAG PROJET		PUISSANCE kW		ASSM		DUTY		TABLEAU		COLONNE		CELLULE		VOLTAGE		Date début montage jj/mm/aaaa		Date fin montage jj/mm/aaaa		Arrêt OUI/NON

		ELEC_M94510B		2		Pompe Eau de Refroidissement - B		611		22.00 h		MOD022		5		RAF PC1		28						R2-MOS2-94510B
R2-MOS94510B
R2-MUS94510B
R2-MXA94510B
R2-MXL94510B
R2-MZA94510B		-- / --     DI M/H
-- / --     DO M/H
-- / --     DO M/H
-- / --     DI M/H
-- / --     DI M/H
-- / --     DI M/H		DCS / R2-AC-01
DCS / R2-AC-01
DCS / R2-AC-01
DCS / R2-AC-01
DCS / R2-AC-01
DCS / R2-AC-01		R2-QM01
R2-QM01
R2-QM01
R2-QM01
R2-QM01
R2-QM01		R2-MP94510B		30		Oui		B/Step 1		R2-QM-01		B		10		400		4/2/11		4/13/12		OUI

		ELEC_M94610		3		Pompe Eau démi opérations		611		33.00 h		MOD022		5		RAF PC2		34						R2-MOS2-94610
R2-MOS94610
R2-MUS94610
R2-MXA94610
R2-MXL94610
R2-MZA94610		-- / --     DI M/H
-- / --     DO M/H
-- / --     DO M/H
-- / --     DI M/H
-- / --     DI M/H
-- / --     DI M/H		DCS / R2-AC-01
DCS / R2-AC-01
DCS / R2-AC-01
DCS / R2-AC-01
DCS / R2-AC-01
DCS / R2-AC-01		R2-QM03
R2-QM03
R2-QM03
R2-QM03
R2-QM03
R2-QM03		R2-MP94610		11				C		R2-QM-03		B		6		400		4/2/11		4/13/12		OUI

		ELEC_M94620		4		Pompe Eau démi Start up A91280		611		44.00 h		MOD022		5		RAF PC1		28						R2-MOS2-94620
R2-MOS94620
R2-MUS94620
R2-MXA94620
R2-MXL94620
R2-MZA94620		-- / --     DI M/H
-- / --     DO M/H
-- / --     DO M/H
-- / --     DI M/H
-- / --     DI M/H
-- / --     DI M/H		DCS / R2-AC-01
DCS / R2-AC-01
DCS / R2-AC-01
DCS / R2-AC-01
DCS / R2-AC-01
DCS / R2-AC-01		R2-QM03
R2-QM03
R2-QM03
R2-QM03
R2-QM03
R2-QM03		R2-MP94620		0.75				C		R2-QM-03		B		5		400		12/16/11		6/1/12		OUI

		ELEC_M94700A		5		Pompe Egouts - A		611		28.70 h		MOD023		5		RAF PC2		34						R2-MOS2-94700A
R2-MOS94700A
R2-MUS94700A
R2-MXA94700A
R2-MXL94700A
R2-MZA94700A		-- / --     DI M/H
-- / --     DO M/H
-- / --     DO M/H
-- / --     DI M/H
-- / --     DI M/H
-- / --     DI M/H		DCS / R2-AC-01
DCS / R2-AC-01
DCS / R2-AC-01
DCS / R2-AC-01
DCS / R2-AC-01
DCS / R2-AC-01		R2-QM03
R2-QM03
R2-QM03
R2-QM03
R2-QM03
R2-QM03		R2-MP94700A		3				C		R2-QM-03		C		15		400		12/16/11		6/1/12		NON

		ELEC_M94700B		6		Pompe Egouts - B		611		5.00 h		MOD024		5		RAF PC1		28						R2-MOS2-94700B
R2-MOS94700B
R2-MUS94700B
R2-MXA94700B
R2-MXL94700B
R2-MZA94700B		-- / --     DI M/H
-- / --     DO M/H
-- / --     DO M/H
-- / --     DI M/H
-- / --     DI M/H
-- / --     DI M/H		DCS / R2-AC-01
DCS / R2-AC-01
DCS / R2-AC-01
DCS / R2-AC-01
DCS / R2-AC-01
DCS / R2-AC-01		R2-QM03
R2-QM03
R2-QM03
R2-QM03
R2-QM03
R2-QM03		R2-MP94700B		3				C		R2-QM-03		C		16		400		4/2/11		4/13/12		OUI

		ELEC_QA-01A		7		Armoire distribution éclairage normal		622		78.00 h		MOD024		5		RAF PC2		34														R2-QA-01A		0						R2-TR-01A						400		4/2/11		4/13/12		OUI

		ELEC_QA-01B		1		Armoire distribution éclairage secour		622		12.00 h		MOD024		5		RAF PC1		28														R2-QA-01B		0						R2-TR-01B						380		12/16/11		6/1/12		OUI

		ELEC_QA-02		1		Armoire distribution prises - traçage		622		23.00 h		MOD024		5		RAF PC2		34														R2-QA-02		0						R2-TR-04						400		12/16/11		6/1/12		NON

		ELEC_QA-30 A		0		Armoire HVAC A		622		1.00 h		MOD024		5		RAF PC1		28														R2-QA-30 A		75						R2-QE-0,4A		F		4		400		4/2/11		4/13/12		OUI

		ELEC_QA-30 B		1		Armoire HVAC B		622		1.00 h		MOD024		5		RAF PC2		34														R2-QA-30 B		75						R2-QE-0,4A		F		5		400		4/2/11		4/13/12		OUI

		ELEC_QE-0,4 A		2		TGBT		622		5.00 h		MOD024		5		RAF PC1		28														R2-QE-0,4 A		0						R2-TR-6/0,4A						400		12/16/11		6/1/12		OUI

		ELEC_QE-0,4 B		3		TGBT secours		622		9.00 h		MOD024		5		RAF PC2		34														R2-QE-0,4 B		0						E1SW23						400		12/16/11		6/1/12		NON

						Colonne à remplire impérativement

						Colonne à remplir si confirmtaion Client

						Cellule non applicable

				XXX		Donnée fournie à titre d'exemple (à supprimer)



&C&"Arial,Gras"&16&F

&L&12&D &T&R&12Page &P/&N




_1494778495.xls
Feuil1

		Type N°		Libellé 1		Libellé 2		Libellé		Paramètre N°1		Paramètre N°2		Paramètre N°3		Paramètre N°4		Paramètre N°5		Paramètre N°6		Paramètre N°7		Paramètre N°8		Paramètre N°9		Paramètre N°10		Paramètre N°11		Paramètre N°12		Paramètre N°13		Paramètre N°14		Paramètre N°15		Paramètre N°16		Paramètre N°17		Paramètre N°18		Paramètre N°19		Paramètre N°20

		2032		SPE		INSTRUM		032 - Transmetteurs Analogiques (Coriolis, Vortex, O.intégrés, Annubar, Rota)		COMPOSANT (REG)		CARTE / VOIE SIGNAL (REG)		CONTRÔLE / CONTRÔLEUR		ARMOIRE / BJ		ALIMENTATION EXTERNE		ENTREE PASSIVE		ECHELLE BASSE		ECHELLE HAUTE		SENS (Direct / Inverse)		ALARME L		ALARME H		SPECIFICATION		HOOK UP		POSITION MANQUE D'AIR		DIAMETRE LIGNE		LIGNE OU EQUIPEMENT		CLASSE TUYAUTERIE

		2034		SPE		INSTRUM		034 - Transmetteur pression différentielle (PDT, LT, FT avec FE)		COMPOSANT (REG)		CARTE / VOIE SIGNAL (REG)		CONTRÔLE / CONTRÔLEUR		ARMOIRE / BJ		ALIMENTATION EXTERNE		ENTREE PASSIVE		ECHELLE BASSE		ECHELLE HAUTE		SENS (Direct / Inverse)		ALARME L		ALARME H		SPECIFICATION		HOOK UP		POSITION MANQUE D'AIR		DIAMETRE LIGNE		LIGNE OU EQUIPEMENT		CLASSE TUYAUTERIE

		2035		SPE		INSTRUM		035 - Transmetteur Radars et Ultrason		COMPOSANT (REG)		CARTE / VOIE SIGNAL (REG)		CONTRÔLE / CONTRÔLEUR		ARMOIRE / BJ		ALIMENTATION EXTERNE		ENTREE PASSIVE		ECHELLE BASSE		ECHELLE HAUTE		SENS (Direct / Inverse)		ALARME L		ALARME H		SPECIFICATION		HOOK UP		POSITION MANQUE D'AIR		DIAMETRE LIGNE		LIGNE OU EQUIPEMENT		CLASSE TUYAUTERIE

		2036		SPE		INSTRUM		036 - Lames Vibrantes et Vibration switch		COMPOSANT (REG)		CARTE / VOIE SIGNAL (REG)		CONTRÔLE / CONTRÔLEUR		ARMOIRE / BJ		ALIMENTATION EXTERNE		ENTREE PASSIVE		ECHELLE BASSE		ECHELLE HAUTE		SENS (Direct / Inverse)		ALARME L		ALARME H		SPECIFICATION		HOOK UP		POSITION MANQUE D'AIR		DIAMETRE LIGNE		LIGNE OU EQUIPEMENT		CLASSE TUYAUTERIE

		2037		SPE		INSTRUM		037 - Détection Gaz		COMPOSANT (REG)		CARTE / VOIE SIGNAL (REG)		CONTRÔLE / CONTRÔLEUR		ARMOIRE / BJ		ALIMENTATION EXTERNE		ENTREE PASSIVE		ECHELLE BASSE		ECHELLE HAUTE		SENS (Direct / Inverse)		ALARME L		ALARME H		SPECIFICATION		HOOK UP		POSITION MANQUE D'AIR		DIAMETRE LIGNE		LIGNE OU EQUIPEMENT		CLASSE TUYAUTERIE

		2038		SPE		INSTRUM		038 - Sécuriterre		COMPOSANT (REG)		CARTE / VOIE SIGNAL (REG)		CONTRÔLE / CONTRÔLEUR		ARMOIRE / BJ		ALIMENTATION EXTERNE		ENTREE PASSIVE		ECHELLE BASSE		ECHELLE HAUTE		SENS (Direct / Inverse)		ALARME L		ALARME H		SPECIFICATION		HOOK UP		POSITION MANQUE D'AIR		DIAMETRE LIGNE		LIGNE OU EQUIPEMENT		CLASSE TUYAUTERIE

		2039		SPE		INSTRUM		039 - Niveau magnétique avec Transmetteur		COMPOSANT (REG)		CARTE / VOIE SIGNAL (REG)		CONTRÔLE / CONTRÔLEUR		ARMOIRE / BJ		ALIMENTATION EXTERNE		ENTREE PASSIVE		ECHELLE BASSE		ECHELLE HAUTE		SENS (Direct / Inverse)		ALARME L		ALARME H		SPECIFICATION		HOOK UP		POSITION MANQUE D'AIR		DIAMETRE LIGNE		LIGNE OU EQUIPEMENT		CLASSE TUYAUTERIE

		2040		SPE		INSTRUM		040 - Vanne de contrôle		COMPOSANT (REG)		CARTE / VOIE SIGNAL (REG)		CONTRÔLE / CONTRÔLEUR		ARMOIRE / BJ		ALIMENTATION EXTERNE		ENTREE PASSIVE		ECHELLE BASSE		ECHELLE HAUTE		SENS (Direct / Inverse)		ALARME L		ALARME H		SPECIFICATION		HOOK UP		POSITION MANQUE D'AIR		DIAMETRE LIGNE		LIGNE OU EQUIPEMENT		CLASSE TUYAUTERIE

		2041		SPE		INSTRUM		041 - Instrument Pressure, Temperature Gauge		COMPOSANT (REG)		CARTE / VOIE SIGNAL (REG)		CONTRÔLE / CONTRÔLEUR		ARMOIRE / BJ		ALIMENTATION EXTERNE		ENTREE PASSIVE		ECHELLE BASSE		ECHELLE HAUTE		SENS (Direct / Inverse)		ALARME L		ALARME H		SPECIFICATION		HOOK UP		POSITION MANQUE D'AIR		DIAMETRE LIGNE		LIGNE OU EQUIPEMENT		CLASSE TUYAUTERIE

		2042		SPE		INSTRUM		042 - Plaque Orifice / RO / Rotamètre sans switch / Thermowell		COMPOSANT (REG)		CARTE / VOIE SIGNAL (REG)		CONTRÔLE / CONTRÔLEUR		ARMOIRE / BJ		ALIMENTATION EXTERNE		ENTREE PASSIVE		ECHELLE BASSE		ECHELLE HAUTE		SENS (Direct / Inverse)		ALARME L		ALARME H		SPECIFICATION		HOOK UP		POSITION MANQUE D'AIR		DIAMETRE LIGNE		LIGNE OU EQUIPEMENT		CLASSE TUYAUTERIE

								Colonne à remplire impérativement

								Colonne à remplir si confirmtaion Client

								Cellule non applicable

						XXX		Donnée fournie à titre d'exemple (à supprimer)

		Type N°		N° Check-list Type		Code travaux		Libellé		Obligatoire		Bloquant		Dynamique		% Pondération		% Cumulé		% Total		Remarque		Code planning		Type		Acteur		QCP

		2032		10001		SPEC		Conformité à la spécification		OUI		OUI		NON		4		4'%		100'%		Inclus vérif étalonnage / calibration		1 : inclus ds proch. tâche		PREF		ENTREPRISE		HOLD

		2032		10002		REP		Contrôle repérage sur plaque instrument		OUI		NON		NON		2		6'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche		MONTAGE		SUPERVISEUR		REVIEW

		2032		10004		PID		Contrôle d'implantation / PID et sens du fluide		OUI		OUI		NON		2		8'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche		RECEPTION		INSPECTION

		2032		10005		VERIF		Contrôle de l'opérabilité et de l'accessibilité de l'instrument		OUI		OUI		NON		2		10'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche				EXPLOITANT

		2032		10006		STD		Conformité au standard de montage		OUI		OUI		NON		15		25'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2032		10007		VERIF		Vérification des longueurs droites amont / aval
Vérification horizontalité et alignements		OUI		OUI		NON		1		26'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2032		10008		SUPP		Supportage / Fixation / Vibration
Capteur		OUI		NON		NON		10		36'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2032		10009		RACC1		Raccordements câble secondaire BJ / Presse étoupe		OUI		NON		NON		9		45'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2032		10010		RACC2		Raccordements câble secondaire Instrument / Presse étoupe / Mise à la Terre		OUI		OUI		NON		9		54'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2032		10019		REP2		Repérage câble secondaire		OUI		NON		NON		1		55'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2032		10020		SUPP		Contrôle fixation chemin de câble / Telex		OUI		NON		NON		4		59'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2032		10021		½SYN		Demie-synchro / test de continuite		OUI		OUI		OUI		15		74'%		100'%				2 : créé tâche planning

		2032		10786		SYNC		Synchro Finale
Ecrire valeurs tests dans champ Remarque		OUI		OUI		OUI		20		94'%		100'%		SIMUL / LECT
0%____/____
25%____/____
50%____/____
75%____/___
100%____/____
Ouverture de boucle		2 : créé tâche planning

		2032		10787		SYNO		Vérifications animation / Alarmes Syno.		OUI		OUI		OUI		5		99'%		100'%		Spécifier nom synoptique dans Code Travaux		2 : créé tâche planning

		2032		10807		RGIE		Conformité RGIE		OUI		OUI		NON		1		100'%		100'%				2 : créé tâche planning

		2034		10081		SPEC		Conformité à la spécification		OUI		OUI		NON		3		3'%		100'%		Inclus vérif étalonnage / calibration		1 : inclus ds proch. tâche

		2034		10082		REP		Contrôle repérage sur plaque instrument		OUI		NON		NON		1		4'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2034		10084		PID		Contrôle d'implantation / PID et sens du fluide		OUI		OUI		NON		2		6'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2034		10085		VERIF		Contrôle de l'opérabilité et de l'accessibilité de l'instrument		OUI		OUI		NON		2		8'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2034		10086		STD		Contrôle de la conformité du montage
Gas / Liquide		OUI		OUI		NON		5		13'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2034		10087		VERIF		Vérification raccordements Process
HP / BP		OUI		OUI		NON		5		18'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2034		10088		VERIF		Vérification Liquide Tampon (uniquement pour les LT)		OUI		OUI		NON		5		23'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2034		10089		SUPP		Supportage / Fixation / Vibration
Capteur et Impulsions		OUI		NON		NON		10		33'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2034		10090		RACC1		Raccordements câble secondaire BJ / Presse étoupe		OUI		NON		NON		10		43'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2034		10091		RACC2		Raccordements câble secondaire Instrument / Presse étoupe / Mise à la Terre		OUI		OUI		NON		10		53'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2034		10092		REP2		Repérage câble secondaire		OUI		NON		NON		1		54'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2034		10100		SUPP		Contrôle fixation chemin de câble / Telex		OUI		NON		NON		4		58'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2034		10101		½SYN		Demie-synchro / test de continuite		OUI		OUI		OUI		15		73'%		100'%				2 : créé tâche planning

		2034		10102		SYNC		Synchro Finale
Ecrire valeurs tests dans champ Remarque		OUI		OUI		OUI		20		93'%		100'%		SIMUL / LECT
0%____/____
25%____/____
50%____/____
75%____/___
100%____/____
Ouverture de boucle		2 : créé tâche planning

		2034		10788		SYNO		Vérifications animation / Alarmes Syno.		OUI		OUI		OUI		6		99'%		100'%		Spécifier nom synoptique dans Code Travaux		2 : créé tâche planning

		2034		10808		RGIE		Conformité RGIE		OUI		OUI		NON		1		100'%		100'%				2 : créé tâche planning

		2035		10054		SPEC		Conformité à la spécification		OUI		OUI		NON		4		4'%		100'%		Inclus vérif étalonnage / calibration		1 : inclus ds proch. tâche

		2035		10055		REP		Contrôle repérage sur plaque instrument		OUI		NON		NON		3		7'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2035		10056		PID		Contrôle d'implantation / PID		OUI		OUI		NON		5		12'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2035		10057		VERIF		Contrôle de l'opérabilité et de l'accessibilité de l'instrument		OUI		OUI		NON		5		17'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2035		10058		STD		Conformité au standard de montage		OUI		OUI		NON		10		27'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2035		10060		VERIF		Vérification organe de guidage (si requis)
Vérification hauteur du cône		OUI		OUI		NON		5		32'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2035		10061		VERIF		Vérification des types de joints		OUI		OUI		NON		2		34'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2035		10062		RACC1		Raccordements câble secondaire BJ / Presse étoupe		OUI		NON		NON		10		44'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2035		10063		RACC2		Raccordements câble secondaire Instrument / Presse étoupe / Mise à la Terre		OUI		OUI		NON		10		54'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2035		10064		REP2		Repérage câble secondaire		OUI		NON		NON		1		55'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2035		10072		SUPP		Contrôle fixation chemin de câble / Telex		OUI		NON		NON		4		59'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2035		10073		½SYN		Demie-synchro / test de continuite		OUI		OUI		OUI		15		74'%		100'%				2 : créé tâche planning

		2035		10075		SYNC		Synchro Finale 
Ecrire valeurs tests dans champ Remarque		OUI		OUI		OUI		20		94'%		100'%		SIMUL / LECT
0%____/____
25%____/____
50%____/____
75%____/___
100%____/____
Ouverture de boucle		2 : créé tâche planning

		2035		10789		SYNO		Vérifications animation / Alarmes Syno.		OUI		OUI		OUI		5		99'%		100'%		Spécifier nom synoptique dans Code Travaux		2 : créé tâche planning

		2035		10809		RGIE		Conformité RGIE		OUI		OUI		NON		1		100'%		100'%				2 : créé tâche planning

		2036		10027		SPEC		Conformité à la spécification		OUI		OUI		NON		8		8'%		100'%		Inclus vérif étalonnage / calibration		1 : inclus ds proch. tâche

		2036		10028		REP		Contrôle repérage sur plaque instrument		OUI		NON		NON		2		10'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2036		10030		PID		Contrôle d'implantation / PID		OUI		OUI		NON		3		13'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2036		10031		VERIF		Contrôle de l'opérabilité et de l'accessibilité de l'instrument		OUI		OUI		NON		3		16'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2036		10032		STD		Conformité au standard de montage		OUI		OUI		NON		8		24'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2036		10034		VERIF		Vérification des types de joints		OUI		NON		NON		3		27'%		100'%				2 : créé tâche planning

		2036		10037		VERIF		Vérification Position lames par apport au fluide		OUI		OUI		NON		2		29'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2036		10038		RACC1		Raccordements câble secondaire BJ / Presse étoupe		OUI		NON		NON		9		38'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2036		10039		RACC2		Raccordements câble secondaire Instrument / Presse étoupe / Mise à la Terre		OUI		OUI		NON		9		47'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2036		10040		REP2		Repérage câble secondaire		OUI		NON		NON		1		48'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2036		10048		SUPP		Contrôle fixation chemin de câble / Telex		OUI		NON		NON		9		57'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2036		10049		½SYN		Demie-synchro / test de continuite		OUI		OUI		OUI		18		75'%		100'%				2 : créé tâche planning

		2036		10417		SYNC		Syncro digitale par manoeuvre de
l'instrument ou simulation
En accord Fiches Type n°7		OUI		OUI		OUI		20		95'%		100'%				2 : créé tâche planning

		2036		10790		SYNO		Vérifications animation / Alarmes Syno.		OUI		OUI		OUI		4		99'%		100'%		Spécifier nom synoptique dans Code Travaux		2 : créé tâche planning

		2036		10810		RGIE		Conformité RGIE		OUI		OUI		NON		1		100'%		100'%				2 : créé tâche planning

		2037		10108		SPEC		Conformité à la spécification		OUI		OUI		NON		2		2'%		100'%		Inclus vérif étalonnage / calibration		1 : inclus ds proch. tâche

		2037		10109		REP		Contrôle repérage sur plaque instrument		OUI		NON		NON		1		3'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2037		10111		PID		Contrôle d'implantation et conformité Implantation au plan de zone		OUI		OUI		NON		2		5'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2037		10112		VERIF		Contrôle de l'opérabilité et de l'accessibilité de l'instrument		OUI		OUI		NON		2		7'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2037		10114		SUPP		Supportage / Fixation  du Détecteur		OUI		NON		NON		10		17'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2037		10115		RACC1		Raccordements câble secondaire BJ / Presse étoupe		OUI		NON		NON		8		25'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2037		10116		RACC2		Raccordements câble secondaire Instrument / Presse étoupe / Mise à la Terre		OUI		OUI		NON		8		33'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2037		10117		REP2		Repérage câble secondaire		OUI		NON		NON		1		34'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2037		10119		SUPP		Contrôle fixation chemin de câble / Telex		OUI		NON		NON		5		39'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2037		10124		CERT		Validation de l'étalonnage
(Draeger)		OUI		OUI		NON		8		47'%		100'%				2 : créé tâche planning

		2037		10125		½SYN		Demie-synchro / test de continuite		OUI		OUI		OUI		15		62'%		100'%				2 : créé tâche planning

		2037		10126		TEST		Tests du détecteur avec capsules Etalon		OUI		NON		NON		5		67'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2037		10127		SYNC		Synchro Finale 
Ecrire valeurs tests dans champ Remarque		OUI		OUI		OUI		20		87'%		100'%		SIMUL / LECT
0%____/____
25%____/____
50%____/____
75%____/___
100%____/____
Ouverture de boucle		2 : créé tâche planning

		2037		10418		SYNO		Vérification acquisition centrale Gaz 1er seuil d'alarme		OUI		OUI		OUI		2		89'%		100'%		Spécifier nom synoptique dans Code Travaux		2 : créé tâche planning

		2037		10419		SYNO		Vérification acquisition centrale Gaz 2eme seuil d'alarme		OUI		NON		OUI		2		91'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2037		10420		SYNO		Vérification animation mimic panel CR Q4 1er seuil d'alarme		OUI		NON		OUI		2		93'%		100'%				2 : créé tâche planning

		2037		10421		SYNO		Vérification animation mimic panel CR Q4 2eme seuil d'alarme		OUI		NON		OUI		2		95'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2037		10422		SYNO		Vérification animation alarm panel analyser shelter 1er seuil d'alarme		OUI		NON		OUI		2		97'%		100'%		Valable uniquement pour 5
détecteurs		1 : inclus ds proch. tâche

		2037		10791		SYNO		Vérification animation alarm panel analyser shelter 2eme seuil d'alarme		OUI		NON		OUI		2		99'%		100'%		Valable uniquement pour 5
détecteurs		2 : créé tâche planning

		2037		10811		RGIE		Conformité RGIE		OUI		OUI		NON		1		100'%		100'%				2 : créé tâche planning

		2038		10158		SPEC		Conformité à la spécification		OUI		OUI		NON		4		4'%		100'%		Inclus vérif étalonnage / calibration		1 : inclus ds proch. tâche

		2038		10159		REP		Contrôle repérage sur plaque instrument		OUI		NON		NON		2		6'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2038		10161		VERIF		Contrôle de l'opérabilité et de l'accessibilité de l'instrument		OUI		OUI		NON		2		8'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2038		10162		SUPP		Supportage / Fixation / coffret Sésuriterre		OUI		NON		NON		10		18'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2038		10163		STD		Contrôle de la conformité du montage
Pince de Terre.
Pannel opérateur		OUI		OUI		NON		8		26'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2038		10165		MALT		Raccordement MALT Sécuriterre		OUI		OUI		NON		5		31'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2038		10166		RACC		Raccordements câbles Alimentation coffret		OUI		OUI		NON		5		36'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2038		10167		RACC1		Raccordements câble secondaire BJ / Presse étoupe		OUI		NON		NON		5		41'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2038		10169		RACC2		Raccordements câble secondaire Instrument / Presse étoupe / Mise à la Terre		OUI		OUI		NON		5		46'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2038		10171		REP2		Repérage câble secondaire		OUI		NON		NON		1		47'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2038		10175		SUPP		Contrôle fixation chemin de câble / Telex		OUI		NON		NON		4		51'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2038		10176		½SYN		Demie-synchro / test de continuite		OUI		OUI		OUI		15		66'%		100'%				2 : créé tâche planning

		2038		10177		SYNC		Synchro Finale 
(Avec Camion)		OUI		OUI		OUI		20		86'%		100'%		Test de connection Camion en réel		2 : créé tâche planning

		2038		10180		CERT		Mesures de Terre/ Calibration
A mentionner dans le champs Remarque		OUI		OUI		NON		5		91'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2038		10792		SYNO		Vérifications animation / Alarmes Syno.		OUI		OUI		OUI		8		99'%		100'%		Spécifier nom synoptique dans Code Travaux		2 : créé tâche planning

		2038		10812		RGIE		Conformité RGIE		OUI		OUI		NON		1		100'%		100'%				2 : créé tâche planning

		2039		10133		SPEC		Conformité à la spécification		OUI		OUI		NON		4		4'%		100'%		Inclus vérif étalonnage / calibration		1 : inclus ds proch. tâche

		2039		10134		REP		Contrôle repérage sur plaque instrument		OUI		NON		NON		2		6'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2039		10136		PID		Contrôle d'implantation / PID
Vérification Piquages		OUI		OUI		NON		2		8'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2039		10137		VERIF		Contrôle de l'opérabilité et de l'accessibilité de l'instrument
Vannes Isolement accessibles		OUI		OUI		NON		5		13'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2039		10138		STD		Contrôle de la conformité du montage
Vérification Verticalité
Vérification joints		OUI		OUI		NON		10		23'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2039		10140		RACC1		Raccordements câble secondaire BJ / Presse étoupe		OUI		NON		NON		10		33'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2039		10141		RACC2		Raccordements câble secondaire Instrument / Presse étoupe / Mise à la Terre		OUI		OUI		NON		10		43'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2039		10142		REP2		Repérage câble secondaire		OUI		NON		NON		1		44'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2039		10150		SUPP		Contrôle fixation chemin de câble / Telex		OUI		NON		NON		9		53'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2039		10151		½SYN		Demie-synchro / test de continuite		OUI		OUI		OUI		16		69'%		100'%				2 : créé tâche planning

		2039		10152		SYNC		Synchro Finale 
Ecrire valeurs tests dans champ Remarque		OUI		OUI		OUI		20		89'%		100'%		SIMUL / LECT
0%____/____
25%____/____
50%____/____
75%____/___
100%____/____
Ouverture de boucle		2 : créé tâche planning

		2039		10793		SYNO		Vérifications animation / Alarmes Syno.		OUI		OUI		OUI		10		99'%		100'%		Spécifier nom synoptique dans Code Travaux		2 : créé tâche planning

		2039		10813		RGIE		Conformité RGIE		OUI		OUI		NON		1		100'%		100'%				2 : créé tâche planning

		2040		10186		SPEC		Conformité à la spécification		OUI		OUI		NON		4		4'%		100'%		Inclus vérif étalonnage / calibration		1 : inclus ds proch. tâche

		2040		10187		REP		Contrôle repérage sur plaque instrument		OUI		NON		NON		2		6'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2040		10189		PID		Contrôle d'implantation / PID
Conformité du sens du fluide		OUI		OUI		NON		2		8'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2040		10190		VERIF		Contrôle de l'opérabilité et de l'accessibilité de l'instrument		OUI		OUI		NON		2		10'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2040		10192		SUPP		Supportage / Fixation  Vanne
Fixation Vibration Impulsions		OUI		NON		NON		5		15'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2040		10194		RACC		Raccordements Convertisseur
Détendeurs Vanne et Positionneur
Tubing		OUI		NON		NON		8		23'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2040		10195		RACC		Raccordements électriques
Positionneur / Convertisseur		OUI		NON		NON		8		31'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2040		10196		RACC1		Raccordements câble secondaire BJ / Presse étoupe		OUI		NON		NON		8		39'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2040		10197		RACC2		Raccordements câble secondaire Instrument / Presse étoupe / Mise à la Terre		OUI		OUI		NON		8		47'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2040		10198		REP2		Repérage câble secondaire		OUI		NON		NON		1		48'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2040		10206		SUPP		Contrôle fixation chemin de câble / Telex		OUI		NON		NON		4		52'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2040		10207		RACC		Raccordement au Collecteur AI
Souflage collecteur avant raccordement		OUI		OUI		NON		2		54'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2040		10208		½SYN		Demie-synchro / test de continuite		OUI		OUI		OUI		15		69'%		100'%				2 : créé tâche planning

		2040		10209		SYNC		Synchro Finale 
Ecrire valeurs tests dans champ Remarque		OUI		OUI		OUI		20		89'%		100'%		SIMUL / LECT
0%____/____
25%____/____
75%____/____
100%____/____		2 : créé tâche planning

		2040		10212		SYNO		Vérification animation synoptique		OUI		OUI		OUI		5		94'%		100'%		Spécifier nom synoptique dans Code Travaux		2 : créé tâche planning

		2040		10794		SEC		Vérification position de sécurité de la vanne		OUI		OUI		NON		5		99'%		100'%				2 : créé tâche planning

		2040		10814		RGIE		Conformité RGIE		OUI		OUI		NON		1		100'%		100'%				2 : créé tâche planning

		2041		10219		SPEC		Conformité à la spécification		OUI		OUI		NON		10		10'%		100'%		Inclus vérif étalonnage / calibration		1 : inclus ds proch. tâche

		2041		10220		REP		Contrôle repérage sur plaque instrument		OUI		NON		NON		5		15'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2041		10222		PID		Contrôle d'implantation / PID		OUI		OUI		NON		5		20'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2041		10223		VERIF		Contrôle de l'opérabilité et de l'accessibilité de l'instrument		OUI		OUI		NON		10		30'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2041		10224		STD		Conformité au standard de montage		OUI		OUI		NON		20		50'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2041		10225		SUPP		Supportage / Fixation / Vibration		OUI		NON		NON		20		70'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2041		10226		VERIF		Vérification indication		OUI		NON		NON		15		85'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2041		10229		EPR		Epreuve liaison au procédé (pour montage long)		OUI		NON		NON		15		100'%		100'%				2 : créé tâche planning

		2042		10285		SPEC		Conformité à la spécification		OUI		OUI		NON		33		33'%		100'%		Inclus vérif étalonnage / calibration		1 : inclus ds proch. tâche

		2042		10286		REP		Contrôle repérage sur plaque instrument		OUI		NON		NON		33		66'%		100'%				1 : inclus ds proch. tâche

		2042		10287		PID		Contrôle d'implantation / PID
Vérification sens du fluide		OUI		OUI		NON		34		100'%		100'%				2 : créé tâche planning
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			20			12			HAMEL Yann			false									false			2015-05-28												


			33			9			DUVAUCHELLE Loïc			false									false			2015-05-28												


			33			12			HAMEL Yann			false									false			2015-05-28												


			32			9			DUVAUCHELLE Loïc			false									false			2015-05-28												


			32			12			HAMEL Yann			false									false			2015-05-28												


			31			9			DUVAUCHELLE Loïc			false									false			2015-05-28												


			31			12			HAMEL Yann			false									false			2015-05-28												


			43			9			DUVAUCHELLE Loïc			false									false			2015-05-28												


			43			12			HAMEL Yann			false									false			2015-05-28												


			16			9			DUVAUCHELLE Loïc			false									false			2015-05-28												


			16			12			HAMEL Yann			false									false			2015-05-28												


			10			9			DUVAUCHELLE Loïc			false									false			2015-05-28												


			10			12			HAMEL Yann			false									false			2015-05-28												


			4			9			DUVAUCHELLE Loïc			false									false			2015-05-28												


			4			12			HAMEL Yann			false									false			2015-05-28												


			7			9			DUVAUCHELLE Loïc			false									false			2015-05-28												


			7			12			HAMEL Yann			false									false			2015-05-28												


			40			9			DUVAUCHELLE Loïc			false									false			2015-05-28												


			40			12			HAMEL Yann			false									false			2015-05-28												


			39			9			DUVAUCHELLE Loïc			false									false			2015-05-28												


			39			12			HAMEL Yann			false									false			2015-05-28												


			51			9			DUVAUCHELLE Loïc			false									false			2015-05-28												


			51			12			HAMEL Yann			false									false			2015-05-28												


			54			9			DUVAUCHELLE Loïc			false									false			2015-05-28												


			54			12			HAMEL Yann			false									false			2015-05-28												


			52			9			DUVAUCHELLE Loïc			false									false			2015-05-28												


			52			12			HAMEL Yann			false									false			2015-05-28												


			55			9			DUVAUCHELLE Loïc			false									false			2015-05-28												


			55			12			HAMEL Yann			false									false			2015-05-28												


			53			9			DUVAUCHELLE Loïc			false									false			2015-05-28												


			53			12			HAMEL Yann			false									false			2015-05-28												


			11			10			COLL Jean-Pierre			false									false			2015-05-28												


			9			10			COLL Jean-Pierre			false									false			2015-05-28												


			52			10			COLL Jean-Pierre			false									false			2015-05-28												


			10			10			COLL Jean-Pierre			false									false			2015-05-28												





			IdRefObjetApp			IdApp			NomPrenom			Approbation			AppQui			AppQd			AppObligatoire			AppMaj			AppSign			AppSign1			AppDoc			AppRq			NewDel			AppCoord





			AppActivite			AppSysteme			IdApp			NomPrenom			Approbation			AppQui			AppQd			AppObligatoire			AppMaj			AppSign			AppSign1			AppDoc			AppRq


			2			1			7			RIVET Henri			false									false			2015-05-28												


			2			1			13			LIARD Philippe			false									false			2015-05-28												


			2			2			7			RIVET Henri			false									false			2015-05-28												


			2			2			13			LIARD Philippe			false									false			2015-05-28												


			4			1			7			RIVET Henri			false									false			2015-05-28												


			4			1			13			LIARD Philippe			false									false			2015-05-28												


			5			2			13			LIARD Philippe			false									false			2015-05-28												


			5			2			7			RIVET Henri			false									false			2015-05-28												


			5			1			7			RIVET Henri			false									false			2015-05-28												


			5			1			13			LIARD Philippe			false									false			2015-05-28												


			3			1			13			LIARD Philippe			false									false			2015-05-28												


			3			1			7			RIVET Henri			false									false			2015-05-28												


			2			1			14			ZANZARELLA Oronzo			false									false			2015-05-28												


			2			1			15			KATONA Maximilian			false									false			2015-05-28												


			2			2			14			ZANZARELLA Oronzo			false									false			2015-05-28												


			2			2			15			KATONA Maximilian			false									false			2015-05-28												


			4			1			14			ZANZARELLA Oronzo			false									false			2015-05-28												


			4			1			15			KATONA Maximilian			false									false			2015-05-28												


			5			1			14			ZANZARELLA Oronzo			false									false			2015-05-28												


			5			1			15			KATONA Maximilian			false									false			2015-05-28												


			3			1			14			ZANZARELLA Oronzo			false									false			2015-05-28												


			3			1			15			KATONA Maximilian			false									false			2015-05-28												


			5			2			14			ZANZARELLA Oronzo			false									false			2015-05-28												


			5			2			15			KATONA Maximilian			false									false			2015-05-28												





			AppActivite			AppSysteme			IdApp			NomPrenom			Approbation			AppQui			AppQd			AppObligatoire			AppMaj			AppSign			AppSign1			AppDoc			AppRq			NewDel			AppCoord





			IdItemCL			CLorigineCLtype			CLRefObjet			CLLib			CLRealise			CLRq			CLBloquante			CLObligatoire			CLQui			CLQd			CLPourc			CLdatePrev			CLAbr			CLdynamique			CLdoc			CLMaj			CLpers			CLduree			CLent			CLsysproc			CLparamT1			CLparamT2			CLparamT3			CLparamN1			CLparamN2			CLparamN3			CLcoordPh			NewDel			CLcoordL			CLdateCreation			CLuniqueID


			2			2247			1			Avancement 25%			true						false			false			RIVET Henri			2015-05-28			50.0			2015-05-25			AVT			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-752827647


			3			2248			1			Avancement 50%			true						false			false			RIVET Henri			2015-05-28			50.0			2015-05-27			AVT			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			2010937853


			4			2249			1			Avancement 75%			true						false			false			RIVET Henri			2015-05-28			50.0			2015-05-28			AVT			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1905612029


			5			2250			1			Avancement 100%			false						false			false									50.0			2015-05-29			AVT			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1961114622


			101			57			2			Vérification Implantation			false						true			true									10.0			2015-06-01			SPEC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1703795710


			102			58			2			Forage et réalisation des pieux			false						true			true									10.0			2015-06-02			SPEC			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-923904255


			103			59			2			Vérification du ferraillage			false						true			true									10.0			2015-06-02			SPEC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1031388670


			104			60			2			Ferraillage			false						false			true									60.0			2015-06-05						false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			601131263


			105			61			2			Vérification composition du béton			false						true			true									10.0			2015-06-08			SPEC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1262409727


			106			62			2			Coulage			false						true			true									80.0			2015-06-12			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1107408127


			107			63			2			Essai d'impédance			false						false			true									20.0			2015-06-12			ESGC			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1581900285


			87			57			3			Vérification Implantation			false						true			true									5.0			2015-06-01			SPEC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-198857216


			88			58			3			Forage et réalisation des pieux			false						true			true									5.0			2015-06-02			SPEC			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			729790718


			89			59			3			Vérification du ferraillage			false						true			true									5.0			2015-06-02			SPEC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			225155071


			90			60			3			Ferraillage			false						false			true									30.0			2015-06-05						false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			598407935


			91			61			3			Vérification composition du béton			false						true			true									5.0			2015-06-08			SPEC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			351654399


			92			62			3			Coulage			false						true			true									40.0			2015-06-12			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-2062398206


			93			63			3			Essai d'impédance			false						false			true									10.0			2015-06-12			ESGC			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-255861760


			94			57			5			Vérification Implantation			false						true			true									7.5			2015-05-18			SPEC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1773809405


			95			58			5			Forage et réalisation des pieux			false						true			true									7.5			2015-05-20			SPEC			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1120417278


			96			59			5			Vérification du ferraillage			false						true			true									7.5			2015-05-22			SPEC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			799285502


			97			60			5			Ferraillage			false						false			true									45.0			2015-06-05						false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1762680829


			98			61			5			Vérification composition du béton			false						true			true									7.5			2015-06-08			SPEC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1127505151


			99			62			5			Coulage			false						true			true									60.0			2015-06-25			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			93772287


			100			63			5			Essai d'impédance			false						false			true									15.0			2015-06-30			ESGC			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1865561341


			127			2278			6			DOSSIER D'EXECUTION

- Contrôle des Plans et indices des documents d'exécution

- Plan de recollement (altimétrie, implantation)			false						false			true									4.0			2015-06-09			DOCO			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1764840957


			128			2279			6			DOSSIER DESCRIPTIF

- Gamme opératoire entreprise pour intervention

- Analyse des réseaux entérrés

- Procédures de contrôle

- Procédures de mise en œuvres

- Procédures de gestion des déblais			false						false			true									4.0			2015-06-09			ADR			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1274101503


			129			2280			6			AUTORISATIONS

- Permis de fouille signé

- PV de consignation des câbles

- Habilitation des Intervenants et des engins + apparaux de levage (GIES,,,)

- Respect des prescriptions annexées au permis			false						false			true									0.0			2015-06-09			HSE			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1887862782


			130			2281			6			CERTIFICATS

- PV de contrôle des terres

- Certificats des matériaux de remblais et agrégats

- Fiche technique du géotextile

- Bordereau de Suivi de déchets Industriel (B,S,D,I)			false						false			true									4.0			2015-06-09			CERT			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1094075134


			131			2282			6			CONTRÔLE DES IMPLANTATIONS

- Géographie et rapports topographique			false						false			true									10.0			2015-06-09			TERR			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-402458112


			132			2283			6			CONTRÔLE PENDANT TRAVAUX

- Réalisation des tranchées exploratoires

- Sécurisation des fouilles

- Contrôle visuel et altimétrique fond de fouille			false						false			true									30.0			2015-06-09			TERR			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			2073482493


			133			2284			6			CONTRÔLE PENDANT TRAVAUX

- Mise en oeuvre des matériaux conforme aux instructions chantier,

- Contrôle de la conformité des matériaux de remblais			false			Par sondage			false			true									30.0			2015-06-10			TERR			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-524073984


			134			2285			6			CONTRÔLE PENDANT TRAVAUX

- Vérification des épaisseurs des couches de remblai			false			Par sondage			false			true									40.0			2015-06-11			TERR			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1832974077


			135			2286			6			CONTRÔLE PENDANT TRAVAUX

- Contrôle du compactage et des essais associés			false						false			true									30.0			2015-06-12			TERR			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-2083856894


			136			2288			6			CONTRÔLE PENDANT TRAVAUX

- Tri des déchêts et évacuations réglementaires			false						false			true									30.0			2015-06-12			TERR			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-936957695


			137			2289			6			VERIFICATION DE LA CONFORMITE

- Aux plans (axes et élévations)

- Des pentes

- Des essais aux spécifications

- Niveau Géomètre			false						true			true									8.0			2015-06-12			VERIF			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1223342079


			138			2290			6			DOSSIERS TQC

- Dossier final des travaux de terrassements

- Mise à jour des plans "As built"			false						false			true									10.0			2015-06-12			TQC			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1649470205


			115			2278			8			DOSSIER D'EXECUTION

- Contrôle des Plans et indices des documents d'exécution

- Plan de recollement (altimétrie, implantation)			false						false			true									2.0			2015-06-23			DOCO			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1591667197


			116			2279			8			DOSSIER DESCRIPTIF

- Gamme opératoire entreprise pour intervention

- Analyse des réseaux entérrés

- Procédures de contrôle

- Procédures de mise en œuvres

- Procédures de gestion des déblais			false						false			true									2.0			2015-06-23			ADR			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			2004550909


			117			2280			8			AUTORISATIONS

- Permis de fouille signé

- PV de consignation des câbles

- Habilitation des Intervenants et des engins + apparaux de levage (GIES,,,)

- Respect des prescriptions annexées au permis			false						false			true									0.0			2015-06-23			HSE			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-374754304


			118			2281			8			CERTIFICATS

- PV de contrôle des terres

- Certificats des matériaux de remblais et agrégats

- Fiche technique du géotextile

- Bordereau de Suivi de déchets Industriel (B,S,D,I)			false						false			true									2.0			2015-06-23			CERT			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			186885887


			119			2282			8			CONTRÔLE DES IMPLANTATIONS

- Géographie et rapports topographique			false						false			true									5.0			2015-06-23			TERR			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-357380608


			120			2283			8			CONTRÔLE PENDANT TRAVAUX

- Réalisation des tranchées exploratoires

- Sécurisation des fouilles

- Contrôle visuel et altimétrique fond de fouille			false						false			true									15.0			2015-06-23			TERR			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-2146543358


			121			2284			8			CONTRÔLE PENDANT TRAVAUX

- Mise en oeuvre des matériaux conforme aux instructions chantier,

- Contrôle de la conformité des matériaux de remblais			false			Par sondage			false			true									15.0			2015-06-24			TERR			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1074022399


			122			2285			8			CONTRÔLE PENDANT TRAVAUX

- Vérification des épaisseurs des couches de remblai			false			Par sondage			false			true									20.0			2015-06-25			TERR			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1137272063


			123			2286			8			CONTRÔLE PENDANT TRAVAUX

- Contrôle du compactage et des essais associés			false						false			true									15.0			2015-06-26			TERR			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			193131007


			124			2288			8			CONTRÔLE PENDANT TRAVAUX

- Tri des déchêts et évacuations réglementaires			false						false			true									15.0			2015-06-26			TERR			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			496889087


			125			2289			8			VERIFICATION DE LA CONFORMITE

- Aux plans (axes et élévations)

- Des pentes

- Des essais aux spécifications

- Niveau Géomètre			false						true			true									4.0			2015-06-26			VERIF			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			388561919


			126			2290			8			DOSSIERS TQC

- Dossier final des travaux de terrassements

- Mise à jour des plans "As built"			false						false			true									5.0			2015-06-26			TQC			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-299577600


			82			2268			9			TERRE

- Boucle de terre fond de fouille en accord avec les plans et spécifications

- Câble et soudure aluminothermique en accord

- Répartiteur de terre à installer conforme

- Bonding et connexions conforme plans

- Puit de terre conforme aux plans			false						true			true									90.0			2015-06-09			MALT			true						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-829992191


			83			2269			9			CONTROLES CONNECTIONS

- contrôle des connections sur piquets			false						false			true									15.0			2015-06-09			VERIF			true						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			609536511


			84			2270			9			TESTS

- Essai de continuité

- Essai de résistivité  réseau de terre maillé

- Essai de résistivité pour les puits connecté/ déconnecté réseaux (si requis)



Valeur de la résistivité dans le champs Remarque			false			Valeur Ohmique MALT :



avec PV------------			true			true									15.0			2015-06-10			CERT			true						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-554736384


			85			2271			9			RECEPTION FINALE			false						true			true									15.0			2015-06-11			RECF			true						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-216230912


			86			2272			9			DOSSIER ENTREPRISE

- remise du dossier complet Entreprise

- Plans des réseaux TQC			false						false			true									15.0			2015-06-12			TQC			true						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1922565885


			77			2268			11			TERRE

- Boucle de terre fond de fouille en accord avec les plans et spécifications

- Câble et soudure aluminothermique en accord

- Répartiteur de terre à installer conforme

- Bonding et connexions conforme plans

- Puit de terre conforme aux plans			false						true			true									90.0			2015-06-23			MALT			true						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-444249088


			78			2269			11			CONTROLES CONNECTIONS

- contrôle des connections sur piquets			false						false			true									15.0			2015-06-23			VERIF			true						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1803673341


			79			2270			11			TESTS

- Essai de continuité

- Essai de résistivité  réseau de terre maillé

- Essai de résistivité pour les puits connecté/ déconnecté réseaux (si requis)



Valeur de la résistivité dans le champs Remarque			false			Valeur Ohmique MALT :



avec PV------------			true			true									15.0			2015-06-24			CERT			true						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-645126656


			80			2271			11			RECEPTION FINALE			false						true			true									15.0			2015-06-25			RECF			true						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-748007167


			81			2272			11			DOSSIER ENTREPRISE

- remise du dossier complet Entreprise

- Plans des réseaux TQC			false						false			true									15.0			2015-06-26			TQC			true						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1574293501


			52			1432			12			Validation des plans de détail et notes de calcul en BPE			false						true			true									4.0			2015-06-16			BPE			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			110347519


			53			1433			12			Balisage de la zone			false						false			true									4.0			2015-06-16			HSE			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						REVIEW																					2015-05-28			-1128303615


			54			1434			12			Découpe & Démolition du dallage existant			false						true			true									16.0			2015-06-16			DEM			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			-1707317502


			55			1435			12			Terrassement			false						true			true									24.0			2015-06-16			TERR			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			-1110929919


			56			1436			12			Chargement & Evacuation des déblais			false						false			true									8.0			2015-06-17			DIV			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						REVIEW																					2015-05-28			1394874622


			57			1438			12			Blindage de la fouille (si nécessaire)			false						false			true									8.0			2015-06-17			TERR			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						REVIEW																					2015-05-28			-1827571710


			58			1439			12			Béton de propreté			false						false			true									8.0			2015-06-17			GC			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC						VM						REVIEW																					2015-05-28			-1890821374


			59			1440			12			Coffrage semelle(s) & Longrine(s)			false						true			true									24.0			2015-06-18			GC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			-560418304


			60			1441			12			Armature / Ferraillage semelle(s) & Longrine(s)			false						true			true									24.0			2015-06-18			GC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			-256660224


			61			1442			12			Mise à la terre Ferraillage			false						false			true									8.0			2015-06-18			MALT			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						REVIEW																					2015-05-28			-27280384


			62			1443			12			Coulage béton semelle(s) & Longrine(s)			false						true			true									56.0			2015-06-22			GC			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			-1856073982


			63			1444			12			Coffrage fût(s) si requis			false						true			true									24.0			2015-06-22			GC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			208344575


			64			1445			12			Armature / Ferraillage fût(s) si requis			false						true			true									24.0			2015-06-23			GC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			1464369405


			65			1446			12			Livraison sur site des tiges d'ancrage et du gabarit si requis + platines de glissement			false						true			true									4.0			2015-06-23			LIV			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			850608126


			66			1447			12			Pose des tiges d'ancrage et du gabarit			false						true			true									12.0			2015-06-23			GC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			-462421248


			67			1448			12			Mise à la terre (MALT) ferraillage fût(s) & tiges d'ancrage			false						false			true									12.0			2015-06-23			MALT			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						REVIEW																					2015-05-28			-1958954494


			68			1449			12			Vérifications & Conformités aux plans : coffrage, ferraillage, position tiges d'ancrage, MALT, etc. avant coulage			false						true			true									8.0			2015-06-23			VERIF			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			-1764322046


			69			1450			12			Coulage béton fût(s) & ancrages			false						true			true									44.0			2015-06-24			GC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			-66911232


			70			1451			12			Décoffrage & Nettoyage zone			false						false			true									8.0			2015-06-25			NET			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC						VM						REVIEW																					2015-05-28			-2004830462


			71			1452			12			Remblaiement			false						false			true									20.0			2015-06-25			TERR			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						REVIEW																					2015-05-28			1189912062


			72			1453			12			Compactage			false						false			true									20.0			2015-06-26			TERR			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						REVIEW																					2015-05-28			-1958156030


			73			1454			12			Reprise du dallage & Finitions			false						false			true									20.0			2015-06-26			GC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						REVIEW																					2015-05-28			-1103886335


			74			1455			12			Vérification générale (aspect dallage, finitions, évacuation déblais, nettoyage, etc.)			false						true			true									8.0			2015-06-26			VERIF			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			628271871


			75			1456			12			Essai de plaque			false						true			true									8.0			2015-06-26			VERIF			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			1740423677


			76			1457			12			PV Essai de plaque			false						true			true									4.0			2015-06-26			VERIF			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			685276415


			108			2261			13			Livraison élément préfabriqué sur Site			false						false			false									60.0			2015-06-30						false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1050403583


			109			2262			13			Contrôle conformité préfabrication			false						false			false									2.0			2015-06-30						false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-602772480


			110			2263			13			Vérification des implantations			false						false			false									2.0			2015-06-30						false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-805011711


			111			2264			13			Levage			false						false			false									30.0			2015-07-03						false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1676655102


			112			2265			13			Pose			false						false			false									60.0			2015-07-13						false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			938275070


			113			2266			13			Vérification horizontalité/verticalité			false						false			false									2.0			2015-07-13						false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1683419133


			114			2267			13			Clavage			false						false			false									44.0			2015-07-17						false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1729295101


			45			99			17			Implatation des ouvrages et spécification			false						true			true									12.5			2015-07-17			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1356321791


			46			100			17			Mise en place des coffrages et vérification			false						true			true									62.5			2015-07-21			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1826210046


			47			101			17			Mise en place du ferraillage et vérification			false						true			true									50.0			2015-07-24			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1597113853


			48			102			17			Mise en place du réseau maillé de terre			false						false			true									12.5			2015-07-24			MALT			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-82923264


			49			103			17			Coulage			false						true			true									50.0			2015-07-29			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			662220799


			50			104			17			Décoffrage finition			false						true			true									50.0			2015-07-31			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			708096767


			51			105			17			Essai de dureté (éprouvette béton)			false						false			true									12.5			2015-07-31			ESGC			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			570468863


			6			1432			18			Validation des plans de détail et notes de calcul en BPE			false						true			true									4.0			2015-08-04			BPE			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			1198880510


			7			1433			18			Balisage de la zone			false						false			true									4.0			2015-08-04			HSE			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						REVIEW																					2015-05-28			436362751


			8			1434			18			Découpe & Démolition du dallage existant			false						true			true									16.0			2015-08-04			DEM			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			1583261949


			9			1435			18			Terrassement			false						true			true									24.0			2015-08-04			TERR			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			-1857435646


			10			1436			18			Chargement & Evacuation des déblais			false						false			true									8.0			2015-08-05			DIV			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						REVIEW																					2015-05-28			1015376638


			11			1438			18			Blindage de la fouille (si nécessaire)			false						false			true									8.0			2015-08-05			TERR			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						REVIEW																					2015-05-28			986874366


			12			1439			18			Béton de propreté			false						false			true									8.0			2015-08-05			GC			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC						VM						REVIEW																					2015-05-28			-68272896


			13			1440			18			Coffrage semelle(s) & Longrine(s)			false						true			true									24.0			2015-08-05			GC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			-1197798399


			14			1441			18			Armature / Ferraillage semelle(s) & Longrine(s)			false						true			true									24.0			2015-08-06			GC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			-90530048


			15			1442			18			Mise à la terre Ferraillage			false						false			true									8.0			2015-08-06			MALT			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						REVIEW																					2015-05-28			1755637245


			16			1443			18			Coulage béton semelle(s) & Longrine(s)			false						true			true									56.0			2015-08-07			GC			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			-1501556478


			17			1444			18			Coffrage fût(s) si requis			false						true			true									24.0			2015-08-10			GC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			-319909888


			18			1445			18			Armature / Ferraillage fût(s) si requis			false						true			true									24.0			2015-08-10			GC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			-1851190526


			19			1446			18			Livraison sur site des tiges d'ancrage et du gabarit si requis + platines de glissement			false						true			true									4.0			2015-08-10			LIV			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			-411661824


			20			1447			18			Pose des tiges d'ancrage et du gabarit			false						true			true									12.0			2015-08-10			GC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			-1575934718


			21			1448			18			Mise à la terre (MALT) ferraillage fût(s) & tiges d'ancrage			false						false			true									12.0			2015-08-11			MALT			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						REVIEW																					2015-05-28			-1237429247


			22			1449			18			Vérifications & Conformités aux plans : coffrage, ferraillage, position tiges d'ancrage, MALT, etc. avant coulage			false						true			true									8.0			2015-08-11			VERIF			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			901367550


			23			1450			18			Coulage béton fût(s) & ancrages			false						true			true									44.0			2015-08-12			GC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			-952406527


			24			1451			18			Décoffrage & Nettoyage zone			false						false			true									8.0			2015-08-12			NET			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC						VM						REVIEW																					2015-05-28			-1164412671


			25			1452			18			Remblaiement			false						false			true									20.0			2015-08-12			TERR			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						REVIEW																					2015-05-28			-1669048318


			26			1453			18			Compactage			false						false			true									20.0			2015-08-13			TERR			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						REVIEW																					2015-05-28			-155141376


			27			1454			18			Reprise du dallage & Finitions			false						false			true									20.0			2015-08-13			GC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						REVIEW																					2015-05-28			-401894912


			28			1455			18			Vérification générale (aspect dallage, finitions, évacuation déblais, nettoyage, etc.)			false						true			true									8.0			2015-08-13			VERIF			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			1479019773


			29			1456			18			Essai de plaque			false						true			true									8.0			2015-08-13			VERIF			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			-1009411071


			30			1457			18			PV Essai de plaque			false						true			true									4.0			2015-08-13			VERIF			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			1020260094


			31			99			19			Implatation des ouvrages et spécification			false						true			true									7.5			2015-08-04			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1507522045


			32			100			19			Mise en place des coffrages et vérification			false						true			true									37.5			2015-08-06			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1362566911


			33			101			19			Mise en place du ferraillage et vérification			false						true			true									30.0			2015-08-07			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-399171584


			34			102			19			Mise en place du réseau maillé de terre			false						false			true									7.5			2015-08-10			MALT			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-135044352


			35			103			19			Coulage			false						true			true									30.0			2015-08-11			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1086233086


			36			104			19			Décoffrage finition			false						true			true									30.0			2015-08-13			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1436945150


			37			105			19			Essai de dureté (éprouvette béton)			false						false			true									7.5			2015-08-13			ESGC			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1316690943


			38			99			21			Implatation des ouvrages et spécification			false						true			true									5.0			2015-08-04			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-536799488


			39			100			21			Mise en place des coffrages et vérification			false						true			true									25.0			2015-08-05			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			277839359


			40			101			21			Mise en place du ferraillage et vérification			false						true			true									20.0			2015-08-06			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-152418048


			41			102			21			Mise en place du réseau maillé de terre			false						false			true									5.0			2015-08-06			MALT			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-2015959038


			42			103			21			Coulage			false						true			true									20.0			2015-08-07			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-720303359


			43			104			21			Décoffrage finition			false						true			true									20.0			2015-08-10			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-312303104


			44			105			21			Essai de dureté (éprouvette béton)			false						false			true									5.0			2015-08-10			ESGC			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1350360318


			201			85			27			Réalisation terrassement			false						true			true									40.0			2015-06-30			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-469792768


			202			86			27			Banchage de la fouille si requis			false						true			true									20.0			2015-06-30			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1891947774


			203			87			27			Pose de la fosse à vanne			false						true			true									40.0			2015-07-01			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1920450046


			204			88			27			Réalisation piquage			false						true			true									40.0			2015-07-03			HTAP			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1319369982


			205			89			27			Mise en place tuyauterie + vanne			false						true			true									80.0			2015-07-07			BARD			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1330498558


			206			90			27			Raccordement des tronçons			false						true			true									40.0			2015-07-09			SOUD			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-716546303


			207			91			27			CND			false						true			true									20.0			2015-07-09			450			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1419336191


			208			92			27			Test visuel étanchéité			false						false			true									12.0			2015-07-10			VISU			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-381562624


			209			93			27			Calage, réglage pente			false						false			true									12.0			2015-07-10			VISU			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1940738045


			210			94			27			Scellements tuyauterie dans fosse à vannes			false						true			true									40.0			2015-07-14			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-731196671


			211			95			27			Checking conformité au standards			false						true			true									4.0			2015-07-14			SPEC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1848986109


			212			96			27			Remblayage, compactage			false						true			true									20.0			2015-07-14			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-455940864


			213			97			27			Réfection des ouvrages			false						true			true									12.0			2015-07-15			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1023218686


			214			98			27			Pose toles larmées et ralonge de vanne			false						true			true									20.0			2015-07-15			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			2021361405


			257			85			28			Réalisation terrassement			false						true			true									20.0			2015-06-30			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1253769215


			258			86			28			Banchage de la fouille si requis			false						true			true									10.0			2015-06-30			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1728168701


			259			87			28			Pose de la fosse à vanne			false						true			true									20.0			2015-07-01			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1372289534


			260			88			28			Réalisation piquage			false						true			true									20.0			2015-07-03			HTAP			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			426267903


			261			89			28			Mise en place tuyauterie + vanne			false						true			true									40.0			2015-07-07			BARD			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			2123678717


			262			90			28			Raccordement des tronçons			false						true			true									20.0			2015-07-09			SOUD			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1326413566


			263			91			28			CND			false						true			true									10.0			2015-07-09			450			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			563895807


			264			92			28			Test visuel étanchéité			false						false			true									6.0			2015-07-10			VISU			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1710795005


			265			93			28			Calage, réglage pente			false						false			true									6.0			2015-07-10			VISU			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			16107519


			266			94			28			Scellements tuyauterie dans fosse à vannes			false						true			true									20.0			2015-07-14			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1406047487


			267			95			28			Checking conformité au standards			false						true			true									2.0			2015-07-14			SPEC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1434549758


			268			96			28			Remblayage, compactage			false						true			true									10.0			2015-07-14			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1805270269


			269			97			28			Réfection des ouvrages			false						true			true									6.0			2015-07-15			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			675744767


			270			98			28			Pose toles larmées et ralonge de vanne			false						true			true									10.0			2015-07-15			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1371300095


			229			85			29			Réalisation terrassement			false						true			true									20.0			2015-06-30			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			70951935


			230			86			29			Banchage de la fouille si requis			false						true			true									10.0			2015-06-30			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			850843390


			231			87			29			Pose de la fosse à vanne			false						true			true									20.0			2015-07-01			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1488830974


			232			88			29			Réalisation piquage			false						true			true									20.0			2015-07-03			HTAP			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1235224830


			233			89			29			Mise en place tuyauterie + vanne			false						true			true									40.0			2015-07-07			BARD			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-628316160


			234			90			29			Raccordement des tronçons			false						true			true									20.0			2015-07-09			SOUD			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			667339519


			235			91			29			CND			false						true			true									10.0			2015-07-09			450			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-938319359


			236			92			29			Test visuel étanchéité			false						false			true									6.0			2015-07-10			VISU			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-416310016


			237			93			29			Calage, réglage pente			false						false			true									6.0			2015-07-10			VISU			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1171975166


			238			94			29			Scellements tuyauterie dans fosse à vannes			false						true			true									20.0			2015-07-14			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1505033981


			239			95			29			Checking conformité au standards			false						true			true									2.0			2015-07-14			SPEC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			633390591


			240			96			29			Remblayage, compactage			false						true			true									10.0			2015-07-14			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1046646527


			241			97			29			Réfection des ouvrages			false						true			true									6.0			2015-07-15			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1442156542


			242			98			29			Pose toles larmées et ralonge de vanne			false						true			true									10.0			2015-07-15			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1396280575


			215			85			30			Réalisation terrassement			false						true			true									15.0			2015-06-30			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1040592382


			216			86			30			Banchage de la fouille si requis			false						true			true									7.5			2015-06-30			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-312067840


			217			87			30			Pose de la fosse à vanne			false						true			true									15.0			2015-07-01			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-816703487


			218			88			30			Réalisation piquage			false						true			true									15.0			2015-07-03			HTAP			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			697203455


			219			89			30			Mise en place tuyauterie + vanne			false						true			true									30.0			2015-07-07			BARD			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			450449919


			220			90			30			Raccordement des tronçons			false						true			true									15.0			2015-07-09			SOUD			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1963602686


			221			91			30			CND			false						true			true									7.5			2015-07-09			450			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			983587838


			222			92			30			Test visuel étanchéité			false						false			true									4.5			2015-07-10			VISU			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1872604925


			223			93			30			Calage, réglage pente			false						false			true									4.5			2015-07-10			VISU			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1935100414


			224			94			30			Scellements tuyauterie dans fosse à vannes			false						true			true									15.0			2015-07-14			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			2038735101


			225			95			30			Checking conformité au standards			false						true			true									1.5			2015-07-14			SPEC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1292836863


			226			96			30			Remblayage, compactage			false						true			true									7.5			2015-07-14			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			111944447


			227			97			30			Réfection des ouvrages			false						true			true									4.5			2015-07-15			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1821091326


			228			98			30			Pose toles larmées et ralonge de vanne			false						true			true									7.5			2015-07-15			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-49302272


			281			85			34			Réalisation terrassement			false						true			true									10.0			2015-06-30			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1077499902


			282			86			34			Banchage de la fouille si requis			false						true			true									5.0			2015-06-30			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1703560446


			283			87			34			Pose de la fosse à vanne			false						true			true									10.0			2015-07-01			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1950313982


			284			88			34			Réalisation piquage			false						true			true									10.0			2015-07-03			HTAP			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-69399296


			285			89			34			Mise en place tuyauterie + vanne			false						true			true									20.0			2015-07-07			BARD			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			864132094


			286			90			34			Raccordement des tronçons			false						true			true									10.0			2015-07-09			SOUD			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1401164031


			287			91			34			CND			false						true			true									5.0			2015-07-09			450			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-913902079


			288			92			34			Test visuel étanchéité			false						false			true									3.0			2015-07-10			VISU			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1235033855


			289			93			34			Calage, réglage pente			false						false			true									3.0			2015-07-10			VISU			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-271638528


			290			94			34			Scellements tuyauterie dans fosse à vannes			false						true			true									10.0			2015-07-14			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-7511296


			291			95			34			Checking conformité au standards			false						true			true									1.0			2015-07-14			SPEC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1213766142


			292			96			34			Remblayage, compactage			false						true			true									5.0			2015-07-14			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1309412095


			293			97			34			Réfection des ouvrages			false						true			true									3.0			2015-07-15			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1189157887


			294			98			34			Pose toles larmées et ralonge de vanne			false						true			true									5.0			2015-07-15			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-409266432


			187			85			35			Réalisation terrassement			false						true			true									5.0			2015-06-30			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			608973311


			188			86			35			Banchage de la fouille si requis			false						true			true									2.5			2015-06-30			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-227922688


			189			87			35			Pose de la fosse à vanne			false						true			true									5.0			2015-07-01			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1457151


			190			88			35			Réalisation piquage			false						true			true									5.0			2015-07-03			HTAP			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-686682368


			191			89			35			Mise en place tuyauterie + vanne			false						true			true									10.0			2015-07-07			BARD			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1377736190


			192			90			35			Raccordement des tronçons			false						true			true									5.0			2015-07-09			SOUD			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-520552192


			193			91			35			CND			false						true			true									2.5			2015-07-09			450			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			2019999741


			194			92			35			Test visuel étanchéité			false						false			true									1.5			2015-07-10			VISU			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1847624445


			195			93			35			Calage, réglage pente			false						false			true									1.5			2015-07-10			VISU			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1662567934


			196			94			35			Scellements tuyauterie dans fosse à vannes			false						true			true									5.0			2015-07-14			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1686377725


			197			95			35			Checking conformité au standards			false						true			true									0.5			2015-07-14			SPEC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-911178751


			198			96			35			Remblayage, compactage			false						true			true									2.5			2015-07-14			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1708443902


			199			97			35			Réfection des ouvrages			false						true			true									1.5			2015-07-15			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1824005629


			200			98			35			Pose toles larmées et ralonge de vanne			false						true			true									2.5			2015-07-15			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1324062463


			159			85			36			Réalisation terrassement			false						true			true									5.0			2015-06-30			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-407341568


			160			86			36			Banchage de la fouille si requis			false						true			true									2.5			2015-06-30			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-728473343


			161			87			36			Pose de la fosse à vanne			false						true			true									5.0			2015-07-01			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			234921983


			162			88			36			Réalisation piquage			false						true			true									5.0			2015-07-03			HTAP			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1639703293


			163			89			36			Mise en place tuyauterie + vanne			false						true			true									10.0			2015-07-07			BARD			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1433986558


			164			90			36			Raccordement des tronçons			false						true			true									5.0			2015-07-09			SOUD			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-802851583


			165			91			36			CND			false						true			true									2.5			2015-07-09			450			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-682597376


			166			92			36			Test visuel étanchéité			false						false			true									1.5			2015-07-10			VISU			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			97294079


			167			93			36			Calage, réglage pente			false						false			true									1.5			2015-07-10			VISU			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			2052587005


			168			94			36			Scellements tuyauterie dans fosse à vannes			false						true			true									5.0			2015-07-14			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			481675519


			169			95			36			Checking conformité au standards			false						true			true									0.5			2015-07-14			SPEC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1381865471


			170			96			36			Remblayage, compactage			false						true			true									2.5			2015-07-14			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1226863871


			171			97			36			Réfection des ouvrages			false						true			true									1.5			2015-07-15			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1462444541


			172			98			36			Pose toles larmées et ralonge de vanne			false						true			true									2.5			2015-07-15			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1984453885


			271			2273			37			CERTIFICATS/FICHES TECHNIQUES

- documentation technique caniveaux préfabriqués;

- composants (agrégats, additifs);

- certificat sable stabilisé;

- certificat fourreaux.			false						true			true									10.0			2015-06-30						false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			474867199


			272			2274			37			CONTROLES QUALITATIFS

- qualitative et dimensionnel fourreaux;

- propreté avant pose câble/tuy;

- chambres de tirage.			false						true			true									40.0			2015-07-07						false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1512640765


			273			2275			37			AUTORISATION POSE CABLES OU TUYAUTERIES

- contrôle lit de sable.			false						true			true									40.0			2015-07-14						false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1600679934


			274			2276			37			CONFORMITE FINALE

- conformité aux plans et documents

- propreté de la zone			false						true			true									5.0			2015-07-15						false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1163006718


			275			2277			37			PLANS D’OUVRAGE GC TQC.			false						true			true									5.0			2015-07-15						false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1692431870


			276			2273			38			CERTIFICATS/FICHES TECHNIQUES

- documentation technique caniveaux préfabriqués;

- composants (agrégats, additifs);

- certificat sable stabilisé;

- certificat fourreaux.			false						true			true									25.0			2015-06-30						false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			297608447


			277			2274			38			CONTROLES QUALITATIFS

- qualitative et dimensionnel fourreaux;

- propreté avant pose câble/tuy;

- chambres de tirage.			false						true			true									100.0			2015-07-07						false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			636113919


			278			2275			38			AUTORISATION POSE CABLES OU TUYAUTERIES

- contrôle lit de sable.			false						true			true									100.0			2015-07-14						false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1520056574


			279			2276			38			CONFORMITE FINALE

- conformité aux plans et documents

- propreté de la zone			false						true			true									12.5			2015-07-15						false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1794141693


			280			2277			38			PLANS D’OUVRAGE GC TQC.			false						true			true									12.5			2015-07-15						false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1582135549


			149			75			44			Implantation des ouvrages et vérification			false						true			true									12.0			2015-08-21			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			537318399


			150			76			44			Mise en place des coffrages et vérification			false						true			true									60.0			2015-08-21			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1618852094


			151			77			44			Mise en place du ferraillage et vérification			false						true			true									40.0			2015-08-21			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-853611007


			152			78			44			Vérification enrobage des armatures			false						true			true									12.0			2015-08-21			SPEC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			75036927


			153			79			44			Mise en place du réseau maillé de terre			false						false			true									40.0			2015-08-21			MALT			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-429598720


			154			80			44			Vérification de la pente			false						true			true									12.0			2015-08-21			SPEC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1084308222


			155			81			44			Coulage			false						true			true									120.0			2015-08-24			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-303099392


			156			82			44			Talochage fin			false						true			true									60.0			2015-08-24			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1577815293


			157			83			44			Joint d'étancheité aux hydrocarbures			false						true			true									32.0			2015-08-24			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			230038527


			158			84			44			Essai de dureté (éprouvette béton)			false						false			true									12.0			2015-08-24			ESGC			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-894603519


			139			75			45			Implantation des ouvrages et vérification			false						true			true									12.0			2015-08-18			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1533345278


			140			76			45			Mise en place des coffrages et vérification			false						true			true									60.0			2015-08-18			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			565820671


			141			77			45			Mise en place du ferraillage et vérification			false						true			true									40.0			2015-08-18			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			576949247


			142			78			45			Vérification enrobage des armatures			false						true			true									12.0			2015-08-18			SPEC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1470095614


			143			79			45			Mise en place du réseau maillé de terre			false						false			true									40.0			2015-08-19			MALT			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1905236478


			144			80			45			Vérification de la pente			false						true			true									12.0			2015-08-19			SPEC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-867462911


			145			81			45			Coulage			false						true			true									120.0			2015-08-20			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1454837757


			146			82			45			Talochage fin			false						true			true									60.0			2015-08-20			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1217096959


			147			83			45			Joint d'étancheité aux hydrocarbures			false						true			true									32.0			2015-08-20			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1363085822


			148			84			45			Essai de dureté (éprouvette béton)			false						false			true									12.0			2015-08-20			ESGC			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-941841151


			295			85			46			Réalisation terrassement			false						true			true									20.0			2015-08-19			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			405372415


			296			86			46			Banchage de la fouille si requis			false						true			true									10.0			2015-08-19			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1165539071


			297			87			46			Pose de la fosse à vanne			false						true			true									20.0			2015-08-19			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1265887230


			298			88			46			Réalisation piquage			false						true			true									20.0			2015-08-20			HTAP			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1733424382


			299			89			46			Mise en place tuyauterie + vanne			false						true			true									40.0			2015-08-21			BARD			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-184770048


			300			90			46			Raccordement des tronçons			false						true			true									20.0			2015-08-24			SOUD			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1477893373


			301			91			46			CND			false						true			true									10.0			2015-08-24			450			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1228788735


			302			92			46			Test visuel étanchéité			false						false			true									6.0			2015-08-24			VISU			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1698676990


			303			93			46			Calage, réglage pente			false						false			true									6.0			2015-08-24			VISU			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1724646909


			304			94			46			Scellements tuyauterie dans fosse à vannes			false						true			true									20.0			2015-08-25			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			44609791


			305			95			46			Checking conformité au standards			false						true			true									2.0			2015-08-25			SPEC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			789753854


			306			96			46			Remblayage, compactage			false						true			true									10.0			2015-08-25			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			835629822


			307			97			46			Réfection des ouvrages			false						true			true									6.0			2015-08-25			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			698001919


			308			98			46			Pose toles larmées et ralonge de vanne			false						true			true									10.0			2015-08-25			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-367475456


			173			85			51			Réalisation terrassement			false						true			true									5.0			2015-06-30			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-722228223


			174			86			51			Banchage de la fouille si requis			false						true			true									2.5			2015-06-30			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-51462400


			175			87			51			Pose de la fosse à vanne			false						true			true									5.0			2015-07-01			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-923105791


			176			88			51			Réalisation piquage			false						true			true									5.0			2015-07-03			HTAP			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1691824381


			177			89			51			Mise en place tuyauterie + vanne			false						true			true									10.0			2015-07-07			BARD			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			958607358


			178			90			51			Raccordement des tronçons			false						true			true									5.0			2015-07-09			SOUD			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1004483326


			179			91			51			CND			false						true			true									2.5			2015-07-09			450			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			866855422


			180			92			51			Test visuel étanchéité			false						false			true									1.5			2015-07-10			VISU			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1279739134


			181			93			51			Calage, réglage pente			false						false			true									1.5			2015-07-10			VISU			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			41087999


			182			94			51			Scellements tuyauterie dans fosse à vannes			false						true			true									5.0			2015-07-14			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			602728191


			183			95			51			Checking conformité au standards			false						true			true									0.5			2015-07-14			SPEC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1199115774


			184			96			51			Remblayage, compactage			false						true			true									2.5			2015-07-14			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1730701054


			185			97			51			Réfection des ouvrages			false						true			true									1.5			2015-07-15			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			482473983


			186			98			51			Pose toles larmées et ralonge de vanne			false						true			true									2.5			2015-07-15			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			419224319


			243			85			54			Réalisation terrassement			false						true			true									0.0			2015-06-30			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1533908478


			244			86			54			Banchage de la fouille si requis			false						true			true									0.0						140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1121024767


			245			87			54			Pose de la fosse à vanne			false						true			true									0.0						140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1935291389


			246			88			54			Réalisation piquage			false						true			true									0.0						HTAP			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			215623423


			247			89			54			Mise en place tuyauterie + vanne			false						true			true									0.0						BARD			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			812011006


			248			90			54			Raccordement des tronçons			false						true			true									0.0						SOUD			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-977151743


			249			91			54			CND			false						true			true									0.0						450			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1236023294


			250			92			54			Test visuel étanchéité			false						false			true									0.0						VISU			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			32119551


			251			93			54			Calage, réglage pente			false						false			true									0.0						VISU			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1362522622


			252			94			54			Scellements tuyauterie dans fosse à vannes			false						true			true									0.0						140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1666280701


			253			95			54			Checking conformité au standards			false						true			true									0.0						SPEC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1895660541


			254			96			54			Remblayage, compactage			false						true			true									0.0						140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1207521022


			255			97			54			Réfection des ouvrages			false						true			true									0.0						140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1023027711


			256			98			54			Pose toles larmées et ralonge de vanne			false						true			true									0.0			2015-07-15			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1373651198


			350			591			14			Présence des plans de détail et notes de calcul en BPE			false						false			true									5.5			2015-07-15			BPE			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			493039359


			351			592			14			RECEPTION PREFABRICATION

***************************************

Qualité de soudage et contrôle dimensionnel conforme aux plans de fabrication			false						false			true									66.0			2015-07-15			PREF			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-160352768


			352			593			14			Vérification des certificats matériaux :

- acier de construction (tôles, poutrelles, profils creux)

- boulons / électrodes

- revêtement			false						false			true									16.5			2015-07-16			MAT			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-481484544


			353			594			14			Vérification revêtement :

- sablage, préparation surfaces (si peinture)

- épaisseur et accrochage peinture ou galvanisation

- couleur, aspect finition			false						false			true									16.5			2015-07-16			PEIN			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-658743296


			354			595			14			RECEPTION DES ANCRAGES

*************************************

Vérification des implantations			false						false			true									22.0			2015-07-16			VEGC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			746038014


			355			596			14			Vérification des réservation/ancrages			false						false			true									22.0			2015-07-17			VEGC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			1967315453


			356			597			14			Pose cales de niveau (si requis)			false						false			true									11.0			2015-07-17			SUPP			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-555862784


			357			598			14			CONTROLES MONTAGE CHARPENTE

**********************************************

Vérification montage et verticalité des poteaux			false						false			true									220.0			2015-07-22			VERIF			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-1576262654


			358			599			14			Contrôle opérations de levage suivant plan de levage (si requis)			false						false			true									27.5			2015-07-22			LEVA			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-796371199


			359			600			14			Serrage des boulons et des ancrages			false						false			true									55.0			2015-07-23			MECA			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			1158921726


			360			601			14			Contrôle horizontalité et altimétrie des poutres			false						false			true									55.0			2015-07-24			VERIF			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			728664318


			361			602			14			Raccordements mise à la terre			false						false			true									5.5			2015-07-24			MALT			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-1134876671


			362			603			14			Reprise de la galvanisation ou peinture, après soudure			false						false			true									5.5			2015-07-24			PEIN			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-979875071


			363			604			14			Pose ignifuge			false						false			true									16.5			2015-07-24			IGN			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC						VM			SUP			REVIEW																					2015-05-28			1709433341


			364			605			14			Contrôle final et Dossier Constructeur			false						false			true									5.5			2015-07-24			DOCO			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC						VM			SUP			REVIEW																					2015-05-28			-1260577535


			365			591			15			Présence des plans de détail et notes de calcul en BPE			false						false			true									3.0			2015-07-21			BPE			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-812946431


			366			592			15			RECEPTION PREFABRICATION

***************************************

Qualité de soudage et contrôle dimensionnel conforme aux plans de fabrication			false						false			true									36.0			2015-07-21			PREF			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-142180608


			367			593			15			Vérification des certificats matériaux :

- acier de construction (tôles, poutrelles, profils creux)

- boulons / électrodes

- revêtement			false						false			true									9.0			2015-07-21			MAT			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-1013823999


			368			594			15			Vérification revêtement :

- sablage, préparation surfaces (si peinture)

- épaisseur et accrochage peinture ou galvanisation

- couleur, aspect finition			false						false			true									9.0			2015-07-22			PEIN			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			1601106173


			369			595			15			RECEPTION DES ANCRAGES

*************************************

Vérification des implantations			false						false			true									12.0			2015-07-22			VEGC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-1948717054


			370			596			15			Vérification des réservation/ancrages			false						false			true									12.0			2015-07-22			VEGC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-1902841086


			371			597			15			Pose cales de niveau (si requis)			false						false			true									6.0			2015-07-22			SUPP			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-2040468990


			372			598			15			CONTROLES MONTAGE CHARPENTE

**********************************************

Vérification montage et verticalité des poteaux			false						false			true									120.0			2015-07-27			VERIF			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			653722879


			373			599			15			Contrôle opérations de levage suivant plan de levage (si requis)			false						false			true									15.0			2015-07-27			LEVA			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-1725582334


			374			600			15			Serrage des boulons et des ancrages			false						false			true									30.0			2015-07-28			MECA			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-1163942143


			375			601			15			Contrôle horizontalité et altimétrie des poutres			false						false			true									30.0			2015-07-28			VERIF			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-567554560


			376			602			15			Raccordements mise à la terre			false						false			true									3.0			2015-07-28			MALT			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			1938249981


			377			603			15			Reprise de la galvanisation ou peinture, après soudure			false						false			true									3.0			2015-07-28			PEIN			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-1284196351


			378			604			15			Pose ignifuge			false						false			true									9.0			2015-07-28			IGN			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC						VM			SUP			REVIEW																					2015-05-28			-1347446015


			379			605			15			Contrôle final et Dossier Constructeur			false						false			true									3.0			2015-07-28			DOCO			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC						VM			SUP			REVIEW																					2015-05-28			-17042944


			335			591			22			Présence des plans de détail et notes de calcul en BPE			false						false			true									2.5			2015-08-17			BPE			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			1228416510


			336			592			22			RECEPTION PREFABRICATION

***************************************

Qualité de soudage et contrôle dimensionnel conforme aux plans de fabrication			false						false			true									30.0			2015-08-18			PREF			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			1125535998


			337			593			22			Vérification des certificats matériaux :

- acier de construction (tôles, poutrelles, profils creux)

- boulons / électrodes

- revêtement			false						false			true									7.5			2015-08-18			MAT			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-847130623


			338			594			22			Vérification revêtement :

- sablage, préparation surfaces (si peinture)

- épaisseur et accrochage peinture ou galvanisation

- couleur, aspect finition			false						false			true									7.5			2015-08-18			PEIN			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			1916556029


			339			595			22			RECEPTION DES ANCRAGES

*************************************

Vérification des implantations			false						false			true									10.0			2015-08-18			VEGC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-938882559


			340			596			22			Vérification des réservation/ancrages			false						false			true									10.0			2015-08-19			VEGC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-2103155454


			341			597			22			Pose cales de niveau (si requis)			false						false			true									5.0			2015-08-19			SUPP			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-1764649982


			342			598			22			CONTROLES MONTAGE CHARPENTE

**********************************************

Vérification montage et verticalité des poteaux			false						false			true									100.0			2015-08-20			VERIF			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			374146815


			343			599			22			Contrôle opérations de levage suivant plan de levage (si requis)			false						false			true									12.5			2015-08-20			LEVA			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-1747276286


			344			600			22			Serrage des boulons et des ancrages			false						false			true									25.0			2015-08-21			MECA			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-818628351


			345			601			22			Contrôle horizontalité et altimétrie des poutres			false						false			true									25.0			2015-08-21			VERIF			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			2098698237


			346			602			22			Raccordements mise à la terre			false						false			true									2.5			2015-08-21			MALT			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-682362112


			347			603			22			Reprise de la galvanisation ou peinture, après soudure			false						false			true									2.5			2015-08-21			PEIN			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-929115647


			348			604			22			Pose ignifuge			false						false			true									7.5			2015-08-21			IGN			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC						VM			SUP			REVIEW																					2015-05-28			951799038


			349			605			22			Contrôle final et Dossier Constructeur			false						false			true									2.5			2015-08-21			DOCO			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC						VM			SUP			REVIEW																					2015-05-28			-1536631806


			309			1731			24			Présence des plans de détail et notes de calcul en BPE			false						false			true									2.5			2015-08-24			BPE			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-1606126590


			310			1732			24			RECEPTION PREFABRICATION

***************************************

Qualité de soudage et contrôle dimensionnel conforme aux plans de fabrication			false						false			true									25.0			2015-08-25			PREF			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			2109826813


			311			1733			24			Vérification des certificats matériaux :

- acier de construction (tôles, poutrelles, profils creux)

- boulons / électrodes

- revêtement			false						false			true									5.0			2015-08-25			MAT			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-1588752894


			312			1734			24			Vérification revêtement :

- sablage, préparation surfaces (si peinture)

- épaisseur et accrochage peinture ou galvanisation

- couleur, aspect finition			false						false			true									7.5			2015-08-25			PEIN			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			917051646


			313			1735			24			CONTROLES MONTAGE CHARPENTE

**********************************************

Vérification des quantitatifs et implantattion

suivant plan			false						false			true									37.5			2015-08-26			VERIF			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			1989572605


			314			1736			24			Serrage des boulons et des ancrages			false						false			true									12.5			2015-08-26			MECA			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			1926322941


			315			1737			24			Pose caillebotis et fixation			false						false			true									25.0			2015-08-26			MECA			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-1038241279


			316			1738			24			Contrôle échelles à crinoline et portillons :

verticalité et assemblage			false						false			true									35.0			2015-08-27			MECA			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-734483199


			317			1739			24			Contrôle escaliers : fixations, dimensions

marches, pentes			false						false			true									35.0			2015-08-27			MECA			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-505103360


			318			1740			24			Contrôle garde-corps : hauteur, alignement,

assemblages, bouchons d'extrémité, rectitude			false						false			true									35.0			2015-08-28			MECA			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-1193242879


			319			1741			24			Vérification conformité au standard de

montage			false						false			true									25.0			2015-08-28			VERIF			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-1829376


			320			1742			24			Reprise de la galvanisation ou peinture, après

soudure			false						false			true									2.5			2015-08-28			PEIN			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			1254195454


			321			1743			24			Contrôle final et Dossier Constructeur			false						false			true									2.5			2015-08-28			DOCO			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC						VM			SUP			REVIEW																					2015-05-28			640434175


			322			1731			25			Présence des plans de détail et notes de calcul en BPE			false						false			true									1.2			2015-08-24			BPE			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-672595200


			323			1732			25			RECEPTION PREFABRICATION

***************************************

Qualité de soudage et contrôle dimensionnel conforme aux plans de fabrication			false						false			true									12.0			2015-08-25			PREF			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			2125838845


			324			1733			25			Vérification des certificats matériaux :

- acier de construction (tôles, poutrelles, profils creux)

- boulons / électrodes

- revêtement			false						false			true									2.4			2015-08-25			MAT			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-1974495998


			325			1734			25			Vérification revêtement :

- sablage, préparation surfaces (si peinture)

- épaisseur et accrochage peinture ou galvanisation

- couleur, aspect finition			false						false			true									3.6			2015-08-25			PEIN			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-277085184


			326			1735			25			CONTROLES MONTAGE CHARPENTE

**********************************************

Vérification des quantitatifs et implantattion

suivant plan			false						false			true									18.0			2015-08-26			VERIF			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			939308798


			327			1736			25			Serrage des boulons et des ancrages			false						false			true									6.0			2015-08-26			MECA			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			1317445118


			328			1737			25			Pose caillebotis et fixation			false						false			true									12.0			2015-08-26			MECA			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-1830622974


			329			1738			25			Contrôle échelles à crinoline et portillons :

verticalité et assemblage			false						false			true									16.8			2015-08-27			MECA			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-976353279


			330			1739			25			Contrôle escaliers : fixations, dimensions

marches, pentes			false						false			true									16.8			2015-08-27			MECA			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			755804926


			331			1740			25			Contrôle garde-corps : hauteur, alignement,

assemblages, bouchons d'extrémité, rectitude			false						false			true									16.8			2015-08-28			MECA			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			1867956733


			332			1741			25			Vérification conformité au standard de

montage			false						false			true									12.0			2015-08-28			VERIF			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			812809470


			333			1742			25			Reprise de la galvanisation ou peinture, après

soudure			false						false			true									1.2			2015-08-28			PEIN			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-316716032


			334			1743			25			Contrôle final et Dossier Constructeur			false						false			true									1.2			2015-08-28			DOCO			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC						VM			SUP			REVIEW																					2015-05-28			1931206397


			380			591			26			Présence des plans de détail et notes de calcul en BPE			false						false			true									1.2			2015-08-24			BPE			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-853938943


			381			592			26			RECEPTION PREFABRICATION

***************************************

Qualité de soudage et contrôle dimensionnel conforme aux plans de fabrication			false						false			true									14.4			2015-08-25			PREF			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-624559104


			382			593			26			Vérification des certificats matériaux :

- acier de construction (tôles, poutrelles, profils creux)

- boulons / électrodes

- revêtement			false						false			true									3.6			2015-08-25			MAT			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-1312698623


			383			594			26			Vérification revêtement :

- sablage, préparation surfaces (si peinture)

- épaisseur et accrochage peinture ou galvanisation

- couleur, aspect finition			false						false			true									3.6			2015-08-26			PEIN			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			751719934


			384			595			26			RECEPTION DES ANCRAGES

*************************************

Vérification des implantations			false						false			true									4.8			2015-08-26			VEGC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			2007744765


			385			596			26			Vérification des réservation/ancrages			false						false			true									4.8			2015-08-26			VEGC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			1393983486


			386			597			26			Pose cales de niveau (si requis)			false						false			true									2.4			2015-08-26			SUPP			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			80954111


			387			598			26			CONTROLES MONTAGE CHARPENTE

**********************************************

Vérification montage et verticalité des poteaux			false						false			true									48.0			2015-08-31			VERIF			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-1415579135


			388			599			26			Contrôle opérations de levage suivant plan de levage (si requis)			false						false			true									6.0			2015-08-31			LEVA			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-1220946687


			389			600			26			Serrage des boulons et des ancrages			false						false			true									12.0			2015-09-01			MECA			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			476464127


			390			601			26			Contrôle horizontalité et altimétrie des poutres			false						false			true									12.0			2015-09-01			VERIF			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			1425209086


			391			602			26			Raccordements mise à la terre			false						false			true									1.2			2015-09-01			MALT			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			1803345405


			392			603			26			Reprise de la galvanisation ou peinture, après soudure			false						false			true									1.2			2015-09-01			PEIN			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-1344722687


			393			604			26			Pose ignifuge			false						false			true									3.6			2015-09-01			IGN			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC						VM			SUP			REVIEW																					2015-05-28			-1631107070


			394			605			26			Contrôle final et Dossier Constructeur			false						false			true									1.2			2015-09-01			DOCO			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC						VM			SUP			REVIEW																					2015-05-28			1241705214


			589			57			4			Vérification Implantation			false						true			true									7.5			2015-06-09			SPEC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-744207359


			590			58			4			Forage et réalisation des pieux			false						true			true									7.5			2015-06-09			SPEC			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1503715069


			591			59			4			Vérification du ferraillage			false						true			true									7.5			2015-06-09			SPEC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-2085739006


			592			60			4			Ferraillage			false						false			true									45.0			2015-06-12						false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			2106347773


			593			61			4			Vérification composition du béton			false						true			true									7.5			2015-06-15			SPEC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			133681151


			594			62			4			Coulage			false						true			true									60.0			2015-06-19			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1397599487


			595			63			4			Essai d'impédance			false						false			true									15.0			2015-06-19			ESGC			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			41929215


			596			2278			7			DOSSIER D'EXECUTION

- Contrôle des Plans et indices des documents d'exécution

- Plan de recollement (altimétrie, implantation)			false						false			true									2.0			2015-06-16			DOCO			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1122343679


			597			2279			7			DOSSIER DESCRIPTIF

- Gamme opératoire entreprise pour intervention

- Analyse des réseaux entérrés

- Procédures de contrôle

- Procédures de mise en œuvres

- Procédures de gestion des déblais			false						false			true									2.0			2015-06-16			ADR			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-783838207


			598			2280			7			AUTORISATIONS

- Permis de fouille signé

- PV de consignation des câbles

- Habilitation des Intervenants et des engins + apparaux de levage (GIES,,,)

- Respect des prescriptions annexées au permis			false						false			true									0.0			2015-06-16			HSE			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-53344512


			599			2281			7			CERTIFICATS

- PV de contrôle des terres

- Certificats des matériaux de remblais et agrégats

- Fiche technique du géotextile

- Bordereau de Suivi de déchets Industriel (B,S,D,I)			false						false			true									2.0			2015-06-16			CERT			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			2120199677


			600			2282			7			CONTRÔLE DES IMPLANTATIONS

- Géographie et rapports topographique			false						false			true									5.0			2015-06-16			TERR			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1246119679


			601			2283			7			CONTRÔLE PENDANT TRAVAUX

- Réalisation des tranchées exploratoires

- Sécurisation des fouilles

- Contrôle visuel et altimétrique fond de fouille			false						false			true									15.0			2015-06-16			TERR			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1750755326


			602			2284			7			CONTRÔLE PENDANT TRAVAUX

- Mise en oeuvre des matériaux conforme aux instructions chantier,

- Contrôle de la conformité des matériaux de remblais			false			Par sondage			false			true									15.0			2015-06-17			TERR			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-236848384


			603			2285			7			CONTRÔLE PENDANT TRAVAUX

- Vérification des épaisseurs des couches de remblai			false			Par sondage			false			true									20.0			2015-06-18			TERR			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-483601920


			604			2286			7			CONTRÔLE PENDANT TRAVAUX

- Contrôle du compactage et des essais associés			false						false			true									15.0			2015-06-19			TERR			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1397312766


			605			2288			7			CONTRÔLE PENDANT TRAVAUX

- Tri des déchêts et évacuations réglementaires			false						false			true									15.0			2015-06-19			TERR			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1190190078


			606			2289			7			VERIFICATION DE LA CONFORMITE

- Aux plans (axes et élévations)

- Des pentes

- Des essais aux spécifications

- Niveau Géomètre			false						true			true									4.0			2015-06-19			VERIF			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1075106047


			607			2290			7			DOSSIERS TQC

- Dossier final des travaux de terrassements

- Mise à jour des plans "As built"			false						false			true									5.0			2015-06-19			TQC			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1728498174


			584			2268			10			TERRE

- Boucle de terre fond de fouille en accord avec les plans et spécifications

- Câble et soudure aluminothermique en accord

- Répartiteur de terre à installer conforme

- Bonding et connexions conforme plans

- Puit de terre conforme aux plans			false						true			true									90.0			2015-06-16			MALT			true						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			2036852989


			585			2269			10			CONTROLES CONNECTIONS

- contrôle des connections sur piquets			false						false			true									15.0			2015-06-16			VERIF			true						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1403844607


			586			2270			10			TESTS

- Essai de continuité

- Essai de résistivité  réseau de terre maillé

- Essai de résistivité pour les puits connecté/ déconnecté réseaux (si requis)



Valeur de la résistivité dans le champs Remarque			false			Valeur Ohmique MALT :



avec PV------------			true			true									15.0			2015-06-17			CERT			true						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			328313599


			587			2271			10			RECEPTION FINALE			false						true			true									15.0			2015-06-18			RECF			true						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1440465405


			588			2272			10			DOSSIER ENTREPRISE

- remise du dossier complet Entreprise

- Plans des réseaux TQC			false						false			true									15.0			2015-06-19			TQC			true						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			385318143


			559			1432			16			Validation des plans de détail et notes de calcul en BPE			false						true			true									4.0			2015-07-07			BPE			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			-2124806654


			560			1433			16			Balisage de la zone			false						false			true									4.0			2015-07-07			HSE			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						REVIEW																					2015-05-28			490123519


			561			1434			16			Découpe & Démolition du dallage existant			false						true			true									16.0			2015-07-07			DEM			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			362262527


			562			1435			16			Terrassement			false						true			true									24.0			2015-07-07			TERR			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			408138495


			563			1436			16			Chargement & Evacuation des déblais			false						false			true									8.0			2015-07-08			DIV			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						REVIEW																					2015-05-28			270510591


			564			1438			16			Blindage de la fouille (si nécessaire)			false						false			true									8.0			2015-07-08			TERR			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						REVIEW																					2015-05-28			683394303


			565			1439			16			Béton de propreté			false						false			true									8.0			2015-07-08			GC			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC						VM						REVIEW																					2015-05-28			-555256832


			566			1440			16			Coffrage semelle(s) & Longrine(s)			false						true			true									24.0			2015-07-08			GC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			-1134270719


			567			1441			16			Armature / Ferraillage semelle(s) & Longrine(s)			false						true			true									24.0			2015-07-09			GC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			-537883136


			568			1442			16			Mise à la terre Ferraillage			false						false			true									8.0			2015-07-09			MALT			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						REVIEW																					2015-05-28			1967921405


			569			1443			16			Coulage béton semelle(s) & Longrine(s)			false						true			true									56.0			2015-07-10			GC			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			1899788285


			570			1444			16			Coffrage fût(s) si requis			false						true			true									24.0			2015-07-13			GC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			1836538621


			571			1445			16			Armature / Ferraillage fût(s) si requis			false						true			true									24.0			2015-07-13			GC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			-1128025599


			572			1446			16			Livraison sur site des tiges d'ancrage et du gabarit si requis + platines de glissement			false						true			true									4.0			2015-07-13			LIV			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			-824267519


			573			1447			16			Pose des tiges d'ancrage et du gabarit			false						true			true									12.0			2015-07-13			GC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			-594887680


			574			1448			16			Mise à la terre (MALT) ferraillage fût(s) & tiges d'ancrage			false						false			true									12.0			2015-07-14			MALT			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						REVIEW																					2015-05-28			-1283027199


			575			1449			16			Vérifications & Conformités aux plans : coffrage, ferraillage, position tiges d'ancrage, MALT, etc. avant coulage			false						true			true									8.0			2015-07-14			VERIF			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			781391358


			576			1450			16			Coulage béton fût(s) & ancrages			false						true			true									44.0			2015-07-15			GC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			1699709181


			577			1451			16			Décoffrage & Nettoyage zone			false						false			true									8.0			2015-07-15			NET			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC						VM						REVIEW																					2015-05-28			1085947902


			578			1452			16			Remblaiement			false						false			true									20.0			2015-07-15			TERR			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						REVIEW																					2015-05-28			-227081472


			579			1453			16			Compactage			false						false			true									20.0			2015-07-16			TERR			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						REVIEW																					2015-05-28			-1723614718


			580			1454			16			Reprise du dallage & Finitions			false						false			true									20.0			2015-07-16			GC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						REVIEW																					2015-05-28			-1528982270


			581			1455			16			Vérification générale (aspect dallage, finitions, évacuation déblais, nettoyage, etc.)			false						true			true									8.0			2015-07-16			VERIF			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			168428543


			582			1456			16			Essai de plaque			false						true			true									8.0			2015-07-16			VERIF			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			-1769490686


			583			1457			16			PV Essai de plaque			false						true			true									4.0			2015-07-16			VERIF			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC						VM						HOLD																					2015-05-28			-1391354367


			618			75			39			Implantation des ouvrages et vérification			false						true			true									2.4			2015-08-12			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1746946813


			619			76			39			Mise en place des coffrages et vérification			false						true			true									12.0			2015-08-12			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			141287935


			620			77			39			Mise en place du ferraillage et vérification			false						true			true									8.0			2015-08-13			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1466244349


			621			78			39			Vérification enrobage des armatures			false						true			true									2.4			2015-08-13			SPEC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1913875453


			622			79			39			Mise en place du réseau maillé de terre			false						false			true									8.0			2015-08-13			MALT			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1710326014


			623			80			39			Vérification de la pente			false						true			true									2.4			2015-08-13			SPEC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1712997885


			624			81			39			Coulage			false						true			true									24.0			2015-08-14			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			32960767


			625			82			39			Talochage fin			false						true			true									12.0			2015-08-17			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			778104830


			626			83			39			Joint d'étancheité aux hydrocarbures			false						true			true									6.4			2015-08-17			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			823980798


			627			84			39			Essai de dureté (éprouvette béton)			false						false			true									2.4			2015-08-17			ESGC			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			686352895


			608			75			40			Implantation des ouvrages et vérification			false						true			true									3.0			2015-08-12			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-2049629950


			609			76			40			Mise en place des coffrages et vérification			false						true			true									15.0			2015-08-12			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1086234623


			610			77			40			Mise en place du ferraillage et vérification			false						true			true									10.0			2015-08-13			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			318546687


			611			78			40			Vérification enrobage des armatures			false						true			true									3.0			2015-08-13			SPEC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1539824125


			612			79			40			Mise en place du réseau maillé de terre			false						false			true									10.0			2015-08-13			MALT			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-983354111


			613			80			40			Vérification de la pente			false						true			true									3.0			2015-08-13			SPEC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1150559230


			614			81			40			Coulage			false						true			true									30.0			2015-08-14			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1930450685


			615			82			40			Talochage fin			false						true			true									15.0			2015-08-17			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-409223680


			616			83			40			Joint d'étancheité aux hydrocarbures			false						true			true									8.0			2015-08-17			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-839481087


			617			84			40			Essai de dureté (éprouvette béton)			false						false			true									3.0			2015-08-17			ESGC			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1591945213


			410			75			41			Implantation des ouvrages et vérification			false						true			true									4.5			2015-08-21			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			71187199


			411			76			41			Mise en place des coffrages et vérification			false						true			true									22.5			2015-08-21			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1316220415


			412			77			41			Mise en place du ferraillage et vérification			false						true			true									15.0			2015-08-21			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			564694271


			413			78			41			Vérification enrobage des armatures			false						true			true									4.5			2015-08-21			SPEC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-783082495


			414			79			41			Mise en place du réseau maillé de terre			false						false			true									15.0			2015-08-21			MALT			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			105934591


			415			80			41			Vérification de la pente			false						true			true									4.5			2015-08-21			SPEC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			255489535


			416			81			41			Coulage			false						true			true									45.0			2015-08-24			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-65642240


			417			82			41			Talochage fin			false						true			true									22.5			2015-08-24			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			897753086


			418			83			41			Joint d'étancheité aux hydrocarbures			false						true			true									12.0			2015-08-24			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1992432894


			419			84			41			Essai de dureté (éprouvette béton)			false						false			true									4.5			2015-08-24			ESGC			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-771155455


			400			75			42			Implantation des ouvrages et vérification			false						true			true									3.0			2015-08-21			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			2146734333


			401			76			42			Mise en place des coffrages et vérification			false						true			true									15.0			2015-08-21			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			174067711


			402			77			42			Mise en place du ferraillage et vérification			false						true			true									10.0			2015-08-21			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1797100285


			403			78			42			Vérification enrobage des armatures			false						true			true									3.0			2015-08-21			SPEC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			82315775


			404			79			42			Mise en place du réseau maillé de terre			false						false			true									10.0			2015-08-21			MALT			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			2072356093


			405			80			42			Vérification de la pente			false						true			true									3.0			2015-08-21			SPEC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-743451647


			406			81			42			Coulage			false						true			true									30.0			2015-08-24			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			254691071


			407			82			42			Talochage fin			false						true			true									15.0			2015-08-24			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1866732030


			408			83			42			Joint d'étancheité aux hydrocarbures			false						true			true									8.0			2015-08-24			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-938084095


			409			84			42			Essai de dureté (éprouvette béton)			false						false			true									3.0			2015-08-24			ESGC			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1442719742


			420			75			47			Implantation des ouvrages et vérification			false						true			true									12.0			2015-08-19			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-140020480


			421			76			47			Mise en place des coffrages et vérification			false						true			true									60.0			2015-08-19			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-19766272


			422			77			47			Mise en place du ferraillage et vérification			false						true			true									40.0			2015-08-20			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			760125182


			423			78			47			Vérification enrobage des armatures			false						true			true									12.0			2015-08-20			SPEC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1579549182


			424			79			47			Mise en place du réseau maillé de terre			false						false			true									40.0			2015-08-20			MALT			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-2009806590


			425			80			47			Vérification de la pente			false						true			true									12.0			2015-08-21			SPEC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			421619711


			426			81			47			Coulage			false						true			true									120.0			2015-08-24			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			576621311


			427			82			47			Talochage fin			false						true			true									60.0			2015-08-25			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			2125275645


			428			83			47			Joint d'étancheité aux hydrocarbures			false						true			true									32.0			2015-08-25			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1647682302


			429			84			47			Essai de dureté (éprouvette béton)			false						false			true									12.0			2015-08-25			ESGC			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-59397120


			430			2291			48			ANALYSE DES TRAVAUX

- Gamme opératoire entreprise pour l'intervention			false			-			true			true									0.0			2015-08-25			ADR			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			611368703


			431			2292			48			GEOMETRIE SITE

- Contrôle des implantations

- Contrôle de l'altimétrie (environ - 0,90)			false						true			true									0.0			2015-08-24			VERIF			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-260274688


			432			2293			48			COUCHE DE FOND DE FORME

- Couche de fond compactée			false						true			true									0.0			2015-08-24			TERR			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1940311806


			433			2294			48			ESSAIS DE PLAQUE			false			(S)

Valeur : ____			true			true									2.0			2015-08-25			CERT			true						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1959145469


			434			2295			48			REALISATION DES TRAVERSEES DE CHAUSEE			false						true			true									16.0			2015-08-25			GC			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			2005021437


			435			2296			48			APPORT 1ère COUCHE DE FORME

- Matériaux : GNT 0/31,5

-  Compactage			false						false			true									20.0			2015-08-27			TERR			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1867393533


			436			2297			48			APPORT 2ème COUCHE DE FORME

- Matériaux : GNT 0/20)

- Compactage de couche			false						false			true									40.0			2015-08-31			TERR			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			266618111


			437			2298			48			CONTROLES PENTES

- contrôle des rayons de raccordement

- contrôle des pentes transversales et longitudinales			false			Point d'arrêt			true			true									0.0			2015-08-31			VERIF			true						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-972033023


			438			2299			48			REALISATIONS DES BORDURES PREFABRIQUEES			false						true			true									30.0			2015-09-01						false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-410392832


			439			2300			48			CONTROLES

- Rayon de courbures

- Largueur des voiries

- Protection / Altimétrie des pièces spéciales			false			Point d'arrêt			true			true									0.0			2015-09-01			VERIF			true						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			185994751


			440			2301			48			COUCHE D'IMPREGNATION			false						true			true									4.0			2015-09-02						false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1551145213


			441			2302			48			REALISATION CONTROLES ENROBES

- Epaisseur

- Température

- Gamma densimètre			false						true			true									40.0			2015-09-04						false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-530647040


			442			2303			48			MISE EN PLACE DES GLISSIERES SI REQUIS			false						true			true									30.0			2015-09-08						false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-593896704


			443			2304			48			REALISATION DES MARQUAGES			false						true			true									4.0			2015-09-08						false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			736506366


			444			2305			48			REALISATION DES FOSSES ET TROTTOIRS			false						true			true									10.0			2015-09-08						false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-100389632


			445			2306			48			RECEPTION FINALE (finitions / propreté)

- Conformité aux plans d'exécution			false			Point d'arrêt			true			true									0.0			2015-09-08			RECF			true						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			128990207


			446			2307			48			DOSSIER CONSTRUCTEUR AS BUILT

- Plans de recollement

- Plans d'exécutions			false			A transmettre			true			true									4.0			2015-09-08			TQC			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1967452414


			447			2291			49			ANALYSE DES TRAVAUX

- Gamme opératoire entreprise pour l'intervention			false			-			true			true									0.0			2015-08-25			ADR			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			96966143


			448			2292			49			GEOMETRIE SITE

- Contrôle des implantations

- Contrôle de l'altimétrie (environ - 0,90)			false						true			true									0.0			2015-08-24			VERIF			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1801322238


			449			2293			49			COUCHE DE FOND DE FORME

- Couche de fond compactée			false						true			true									0.0			2015-08-24			TERR			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			739229694


			450			2294			49			ESSAIS DE PLAQUE			false			(S)

Valeur : ____			true			true									2.0			2015-08-25			CERT			true						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			566854399


			451			2295			49			REALISATION DES TRAVERSEES DE CHAUSEE			false						true			true									16.0			2015-08-25			GC			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-929678847


			452			2296			49			APPORT 1ère COUCHE DE FORME

- Matériaux : GNT 0/31,5

-  Compactage			false						false			true									20.0			2015-08-27			TERR			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1875700478


			453			2297			49			APPORT 2ème COUCHE DE FORME

- Matériaux : GNT 0/20)

- Compactage de couche			false						false			true									40.0			2015-08-31			TERR			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-178289664


			454			2298			49			CONTROLES PENTES

- contrôle des rayons de raccordement

- contrôle des pentes transversales et longitudinales			false			Point d'arrêt			true			true									0.0			2015-08-31			VERIF			true						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-975554815


			455			2299			49			REALISATIONS DES BORDURES PREFABRIQUEES			false						true			true									30.0			2015-09-01						false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1416240638


			456			2300			49			CONTROLES

- Rayon de courbures

- Largueur des voiries

- Protection / Altimétrie des pièces spéciales			false			Point d'arrêt			true			true									0.0			2015-09-01			VERIF			true						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1731827454


			457			2301			49			COUCHE D'IMPREGNATION			false						true			true									4.0			2015-09-02						false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-877557759


			458			2302			49			REALISATION CONTROLES ENROBES

- Epaisseur

- Température

- Gamma densimètre			false						true			true									40.0			2015-09-04						false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1995254525


			459			2303			49			MISE EN PLACE DES GLISSIERES SI REQUIS			false						true			true									30.0			2015-09-08						false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1966752253


			460			2304			49			REALISATION DES MARQUAGES			false						true			true									4.0			2015-09-08						false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			911604990


			461			2305			49			REALISATION DES FOSSES ET TROTTOIRS			false						true			true									10.0			2015-09-08						false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			922733566


			462			2306			49			RECEPTION FINALE (finitions / propreté)

- Conformité aux plans d'exécution			false			Point d'arrêt			true			true									0.0			2015-09-08			RECF			true						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1124311295


			463			2307			49			DOSSIER CONSTRUCTEUR AS BUILT

- Plans de recollement

- Plans d'exécutions			false			A transmettre			true			true									4.0			2015-09-08			TQC			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-418798080


			395			2268			52			TERRE

- Boucle de terre fond de fouille en accord avec les plans et spécifications

- Câble et soudure aluminothermique en accord

- Répartiteur de terre à installer conforme

- Bonding et connexions conforme plans

- Puit de terre conforme aux plans			false						true			true									48.0			2015-06-16			MALT			true						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1941110270


			396			2269			52			CONTROLES CONNECTIONS

- contrôle des connections sur piquets			false						false			true									8.0			2015-06-16			VERIF			true						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			158055679


			397			2270			52			TESTS

- Essai de continuité

- Essai de résistivité  réseau de terre maillé

- Essai de résistivité pour les puits connecté/ déconnecté réseaux (si requis)



Valeur de la résistivité dans le champs Remarque			false			Valeur Ohmique MALT :



avec PV------------			true			true									8.0			2015-06-17			CERT			true						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			169184255


			398			2271			52			RECEPTION FINALE			false						true			true									8.0			2015-06-18			RECF			true						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			403447551


			399			2272			52			DOSSIER ENTREPRISE

- remise du dossier complet Entreprise

- Plans des réseaux TQC			false						false			true									8.0			2015-06-19			TQC			true						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1108960766


			464			99			20			Implatation des ouvrages et spécification			false						true			true									10.0			2015-08-04			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			618975487


			465			100			20			Mise en place des coffrages et vérification			false						true			true									50.0			2015-08-06			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1353691135


			466			101			20			Mise en place du ferraillage et vérification			false						true			true									40.0			2015-08-07			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1744317694


			467			102			20			Mise en place du réseau maillé de terre			false						false			true									10.0			2015-08-10			MALT			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			835865086


			468			103			20			Coulage			false						true			true									40.0			2015-08-11			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1469061886


			469			104			20			Décoffrage finition			false						true			true									40.0			2015-08-13			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			10097663


			470			105			20			Essai de dureté (éprouvette béton)			false						false			true									10.0			2015-08-13			ESGC			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1008240382


			520			85			31			Réalisation terrassement			false						true			true									45.0			2015-06-30			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-710629120


			521			86			31			Banchage de la fouille si requis			false						true			true									22.5			2015-06-30			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			143640575


			522			87			31			Pose de la fosse à vanne			false						true			true									45.0			2015-07-01			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1278514431


			523			88			31			Réalisation piquage			false						true			true									45.0			2015-07-03			HTAP			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1307016703


			524			89			31			Mise en place tuyauterie + vanne			false						true			true									90.0			2015-07-07			BARD			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			792149246


			525			90			31			Raccordement des tronçons			false						true			true									45.0			2015-07-09			SOUD			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-337376256


			526			91			31			CND			false						true			true									22.5			2015-07-09			450			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1910546173


			527			92			31			Test visuel étanchéité			false						false			true									13.5			2015-07-10			VISU			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-538253824


			528			93			31			Calage, réglage pente			false						false			true									13.5			2015-07-10			VISU			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			499519743


			529			94			31			Scellements tuyauterie dans fosse à vannes			false						true			true									45.0			2015-07-14			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1681166333


			530			95			31			Checking conformité au standards			false						true			true									4.5			2015-07-14			SPEC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			149885695


			531			96			31			Remblayage, compactage			false						true			true									22.5			2015-07-14			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1589414397


			532			97			31			Réfection des ouvrages			false						true			true									13.5			2015-07-15			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1002887935


			533			98			31			Pose toles larmées et ralonge de vanne			false						true			true									22.5			2015-07-15			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-664382464


			492			85			32			Réalisation terrassement			false						true			true									5.0			2015-06-30			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			246521087


			493			86			32			Banchage de la fouille si requis			false						true			true									2.5			2015-06-30			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			961801214


			494			87			32			Pose de la fosse à vanne			false						true			true									5.0			2015-07-01			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1632567037


			495			88			32			Réalisation piquage			false						true			true									5.0			2015-07-03			HTAP			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			760923646


			496			89			32			Mise en place tuyauterie + vanne			false						true			true									10.0			2015-07-07			BARD			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-919113471


			497			90			32			Raccordement des tronçons			false						true			true									5.0			2015-07-09			SOUD			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1314623487


			498			91			32			CND			false						true			true									2.5			2015-07-09			450			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1268747519


			499			92			32			Test visuel étanchéité			false						false			true									1.5			2015-07-10			VISU			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1406375423


			500			93			32			Calage, réglage pente			false						false			true									1.5			2015-07-10			VISU			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-993491711


			501			94			32			Scellements tuyauterie dans fosse à vannes			false						true			true									5.0			2015-07-14			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			2062824445


			502			95			32			Checking conformité au standards			false						true			true									0.5			2015-07-14			SPEC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1065146623


			503			96			32			Remblayage, compactage			false						true			true									2.5			2015-07-14			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-468759040


			504			97			32			Réfection des ouvrages			false						true			true									1.5			2015-07-15			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			2037045501


			505			98			32			Pose toles larmées et ralonge de vanne			false						true			true									2.5			2015-07-15			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-44746752


			478			85			33			Réalisation terrassement			false						true			true									20.0			2015-06-30			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1662430973


			479			86			33			Banchage de la fouille si requis			false						true			true									10.0			2015-06-30			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-2145274366


			480			87			33			Pose de la fosse à vanne			false						true			true									20.0			2015-07-01			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1828561149


			481			88			33			Réalisation piquage			false						true			true									20.0			2015-07-03			HTAP			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1503010814


			482			89			33			Mise en place tuyauterie + vanne			false						true			true									40.0			2015-07-07			BARD			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-98229504


			483			90			33			Raccordement des tronçons			false						true			true									20.0			2015-07-09			SOUD			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-17606144


			484			91			33			CND			false						true			true									10.0			2015-07-09			450			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1754182909


			485			92			33			Test visuel étanchéité			false						false			true									6.0			2015-07-10			VISU			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			733783038


			486			93			33			Calage, réglage pente			false						false			true									6.0			2015-07-10			VISU			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1513674493


			487			94			33			Scellements tuyauterie dans fosse à vannes			false						true			true									20.0			2015-07-14			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-825999871


			488			95			33			Checking conformité au standards			false						true			true									2.0			2015-07-14			SPEC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1898055933


			489			96			33			Remblayage, compactage			false						true			true									10.0			2015-07-14			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			34514943


			490			97			33			Réfection des ouvrages			false						true			true									6.0			2015-07-15			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1330170622


			491			98			33			Pose toles larmées et ralonge de vanne			false						true			true									10.0			2015-07-15			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-275488256


			534			75			43			Implantation des ouvrages et vérification			false						true			true									3.0			2015-08-21			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1474414333


			535			76			43			Mise en place des coffrages et vérification			false						true			true									15.0			2015-08-21			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			493645311


			536			77			43			Mise en place du ferraillage et vérification			false						true			true									10.0			2015-08-21			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			281639167


			537			78			43			Vérification enrobage des armatures			false						true			true									3.0			2015-08-21			SPEC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-222996480


			538			79			43			Mise en place du réseau maillé de terre			false						false			true									10.0			2015-08-21			MALT			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			1290910462


			539			80			43			Vérification de la pente			false						true			true									3.0			2015-08-21			SPEC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			171151871


			540			81			43			Coulage			false						true			true									30.0			2015-08-24			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			2052066557


			541			82			43			Talochage fin			false						true			true									15.0			2015-08-24			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-436364288


			542			83			43			Joint d'étancheité aux hydrocarbures			false						true			true									8.0			2015-08-24			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1593306877


			543			84			43			Essai de dureté (éprouvette béton)			false						false			true									3.0			2015-08-24			ESGC			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			2080568829


			506			85			53			Réalisation terrassement			false						true			true									5.0			2015-06-30			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1248650495


			507			86			53			Banchage de la fouille si requis			false						true			true									2.5			2015-06-30			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			81752575


			508			87			53			Pose de la fosse à vanne			false						true			true									5.0			2015-07-01			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			385510655


			509			88			53			Réalisation piquage			false						true			true									5.0			2015-07-03			HTAP			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			614890495


			510			89			53			Mise en place tuyauterie + vanne			false						true			true									10.0			2015-07-07			BARD			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1213903103


			511			90			53			Raccordement des tronçons			false						true			true									5.0			2015-07-09			SOUD			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			850515454


			512			91			53			CND			false						true			true									2.5			2015-07-09			450			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1047772927


			513			92			53			Test visuel étanchéité			false						false			true									1.5			2015-07-10			VISU			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			1492779005


			514			93			53			Calage, réglage pente			false						false			true									1.5			2015-07-10			VISU			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			179749631


			515			94			53			Scellements tuyauterie dans fosse à vannes			false						true			true									5.0			2015-07-14			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-176129536


			516			95			53			Checking conformité au standards			false						true			true									0.5			2015-07-14			SPEC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1995156222


			517			96			53			Remblayage, compactage			false						true			true									2.5			2015-07-14			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-297745408


			518			97			53			Réfection des ouvrages			false						true			true									1.5			2015-07-15			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-1095010559


			519			98			53			Pose toles larmées et ralonge de vanne			false						true			true									2.5			2015-07-15			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			-1857528318


			471			99			55			Implatation des ouvrages et spécification			false						true			true									5.0			2015-08-12			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			27471359


			472			100			55			Mise en place des coffrages et vérification			false						true			true									25.0			2015-08-13			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-184534784


			473			101			55			Mise en place du ferraillage et vérification			false						true			true									20.0			2015-08-13			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			-689170432


			474			102			55			Mise en place du réseau maillé de terre			false						false			true									5.0			2015-08-14			MALT			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			487029503


			475			103			55			Coulage			false						true			true									20.0			2015-08-14			140			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			240275967


			476			104			55			Décoffrage finition			false						true			true									20.0			2015-08-17			140			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC																																	2015-05-28			2121190653


			477			105			55			Essai de dureté (éprouvette béton)			false						false			true									5.0			2015-08-17			ESGC			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC																																	2015-05-28			773413886


			544			591			23			Présence des plans de détail et notes de calcul en BPE			false						false			true									2.5			2015-08-17			BPE			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			1759437053


			545			592			23			RECEPTION PREFABRICATION

***************************************

Qualité de soudage et contrôle dimensionnel conforme aux plans de fabrication			false						false			true									30.0			2015-08-18			PREF			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-1572134910


			546			593			23			Vérification des certificats matériaux :

- acier de construction (tôles, poutrelles, profils creux)

- boulons / électrodes

- revêtement			false						false			true									7.5			2015-08-18			MAT			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			1846305533


			547			594			23			Vérification revêtement :

- sablage, préparation surfaces (si peinture)

- épaisseur et accrochage peinture ou galvanisation

- couleur, aspect finition			false						false			true									7.5			2015-08-18			PEIN			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-1227384319


			548			595			23			RECEPTION DES ANCRAGES

*************************************

Vérification des implantations			false						false			true									10.0			2015-08-18			VEGC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			544404735


			549			596			23			Vérification des réservation/ancrages			false						false			true									10.0			2015-08-19			VEGC			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			664658943


			550			597			23			Pose cales de niveau (si requis)			false						false			true									5.0			2015-08-19			SUPP			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			1444550397


			551			598			23			CONTROLES MONTAGE CHARPENTE

**********************************************

Vérification montage et verticalité des poteaux			false						false			true									100.0			2015-08-20			VERIF			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-2035778046


			552			599			23			Contrôle opérations de levage suivant plan de levage (si requis)			false						false			true									12.5			2015-08-20			LEVA			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			1828931837


			553			600			23			Serrage des boulons et des ancrages			false						false			true									25.0			2015-08-21			MECA			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-34609152


			554			601			23			Contrôle horizontalité et altimétrie des poutres			false						false			true									25.0			2015-08-21			VERIF			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			-1287910655


			555			602			23			Raccordements mise à la terre			false						false			true									2.5			2015-08-21			MALT			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			260743679


			556			603			23			Reprise de la galvanisation ou peinture, après soudure			false						false			true									2.5			2015-08-21			PEIN			false						2015-05-28			1.0			1.0			DBC						VM			ENT			REVIEW																					2015-05-28			1923407101


			557			604			23			Pose ignifuge			false						false			true									7.5			2015-08-21			IGN			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC						VM			SUP			REVIEW																					2015-05-28			-783275007


			558			605			23			Contrôle final et Dossier Constructeur			false						false			true									2.5			2015-08-21			DOCO			false						2015-05-28			1.0			2.0			DBC						VM			SUP			REVIEW																					2015-05-28			-1253163263
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			AbrPlng			Signifcation


			½SYN			Test de continuite / Demie synchro


			1/2SYN			Test de continuite / Demie synchro


			100			100 - TEST HA


			101			101 - POSE ECHAF EXT


			102			102 - DEPOSE ECHAF EXT


			104			104 - DEPOSE ECHAF INT


			110			110 - DEPOSE CALO


			111			111 - POSE CALO


			112			112 - DEPOSE IGNIFUGE


			113			113 - POSE IGNUFUGE


			115			115 - PREFABRICATION


			120			120 - TRX NEUFS CALO PR


			121			121 - PEINTURE


			140			140 - GENIE-CIVIL


			201			201 - PLATINAGE TRAVAUX ???


			203			203 - OUV EQUIPEMENT


			220			220 - TRX MECA PROJET


			225			225 - EXTRACTION FAISCEAU


			240			240 - DEPOSE ROBINETTERIE


			250			250 - DEPOSE MACH TOURNANT


			306			306 - NET CHIMIQUE


			345			345 - REVISION SITE/ HORS SITE ???


			400			400 - VERIF/ ESSAIS/ INSTRUM/ ELEC


			402			402 - RECEP EPREUVE REGLEM


			404			404 - CND/ INSPECTION


			405			405 - COURANT DE FOUCAULT


			407			407 - SERVICE TEST / INSPECTION


			450			450 - INSPECTION VISUELLE


			469			469 - EPR HYDRAULIQUE


			480			480 - COMMISSIONNING


			512			512 - DEP TUY A CHAUD/ A FROID


			520			520 - INSTALLAT PROJET / REPARATION


			601			601 - DEPLATINAGE TRAVAUX


			603			603 - FERM APPAREIL/ RECONNEX


			607			607 - POSE INTERNES/ FERMETURE TRAPPE


			640			640 - POSE ROBINETTERIE


			650			650 - POSE MACH TOURN


			700			700 - CTRLTIROIR MOT  SS /ST


			702			702 - CTRL RELAIS DISTANT/CMDE


			703			703 - CTRL DES RELAIS PROTEC


			704			704 - ARRET CTRL MOTOR STATION


			705			705 - DEMARR CTRL MOTOR STATION


			706			706 - CTRL JEU DE BARRE


			707			707 - CTRL MOTEUR SUR SITE


			710			710 - DEPOSE TRACAGE


			711			711 - POSE TRACAGE


			718			718 - REPAR MOT HORS SITE


			720			720 - TRX PROJET INSTRUM-ELEC


			723			723 - SYNCHROS / ESSAIS


			726			726 - TESTS FONCT INTERLOCK


			760			760 - DEBRANCHT INSTRUM


			761			761 - BRANCHT INSTRUM


			770			770 - DEBRANCH ELEC


			771			771 - BRANCH ELEC


			777			777 - CONSIGNAT MECA


			778			778 - DECONSIGN MECA


			779			779 - CONSIGNATION ELEC/MOT


			780			780 - DECONSIGNATION ELEC/MOT


			802			802 - DEPOSE APPA STAT


			804			804 - POSE APPA STAT


			806			806 - TRANS ALLER HORS SITE


			808			808 - TRANS RETOUR HORS SITE


			ADR			Analyse de risque


			AI			Raccordement collecteur AI


			AIET			Test d'Etanchéïté Air Instrument


			ALAR			Vérification alarmes


			ALIM			Vérification alimentation électrique


			APLM			Mise en place Appareil en ligne


			APP			POSE APPA STAT


			APPD			DEPOSE APPA STAT


			APPF			FERM APPAREIL/ RECONNEX


			APPR			APPRobation (tous documents)


			APT			Analyse préparatoire travaux


			AVT			Avancement


			BARD			BARDage tuyauterie


			BOM			Build Of Material


			BPC			Bon Pour Construction


			BPE			Bon Pour Exécution


			BUL			Bullage isométrique


			CAL			Travaux de calorifuge


			CALD			Dépose Calorifuge


			CALI			Travaux de calorifuge pose isolant


			CALP			Pose Calorifuge


			CALT			Travaux de calorifuge pose tôle


			CCPU			Certificats Matériel


			CDC			Chemin de Câbles


			CDE			Commande


			CEPR			Checking avant épreuve


			CERT			Certificat


			CET			CET


			CHAD			Dépose Charpente


			CHAP			Pose Charpente


			CHECK			Vérification Réserves


			CHEM			Fixation chemin de câble


			CN			CN


			CND			Contrôle non destructif


			COMM			COMMISSIONNING


			CONF			Configuration Système


			CONS			CONSIGNATION ELEC/MOT


			CONV			Installation Convertisseur


			COUL			Autorisation Coulage Beton


			COUP			COUPe tuyauterie


			CPREC			Conformuité Precom


			CTR			Point de contrôle éxé travaux


			DAPP			Dépose Appareil en ligne


			DC			Dossier Constructeur


			DC-			Dossier Constructeur potentiel


			DCLP			Dépose éclairage


			DEM			Démolition


			DEP			Déposes diverses


			DERV			Vérification de déverrouillage de soupape


			DIFF			Diffuseur


			DINS			Dépose Instruments


			DISPO			Mise à disposition précom


			DIV			Divers


			DOC			Document (Valeur par défaut)


			DOCO			Dossier Constrution


			DOE			Dossier Constructeur


			DPLA			Déplatinage process


			DSYN			Demie-SYNchro


			ECH			POSE ECHAF EXT


			ECH1			POSE ECHAF EXT


			ECH2			DEPOSE ECHAF EXT


			ECHD			Dépose échafaudage


			ECHP			Pose échafaudage


			ECL			ECLairage


			ECLP			Pose éclairage


			EI			TRX PROJET INSTRUM-ELEC


			EIB			BRANCHT INSTRUM


			EID			Dépose Instruments


			EIR			DEBRANCHT INSTRUM


			ELB			BRANCH ELEC


			ELC			CONSIGNATION ELEC/MOT


			ELCD			DECONSIGNATION ELEC/MOT


			ELEB			BRANCH ELEC


			ELEC			BRANCH ELEC


			ELED			DEBRANCH ELEC


			EMES			Essais & Mise En Service


			EPR			EPReuve (tous métiers)


			EQP			Equipotentialité


			ESGC			ESsai Génie-Civil


			ETAI			Test d'Etanchéïté Air Instrument


			ETAL			Vérification ETALonnage


			ETD			Début études détail


			Et-EIA			Etudes EIA


			ETUD			Etudes (tous corps d'état)


			EVMS			Position Electro-Vanne par Manque Signal


			FDC			Vérification Fin de Course


			FFO			Fin fiche Observation


			FOL			Folio d'isométrique


			FOUD			Installation Foudre


			FOULC			COURANT DE FOUCAULT


			GAIN			Gaine


			GC			GENIE-CIVIL


			GCES			ESsai Génie-Civil


			GEO			GEOmètre (implantation & vérif.)


			HP			Nettoyage HP


			HSE			Opération sécurité


			HTAP			Hot TAP


			IGN			Pose ignifuge


			IGND			DEPOSE IGNIFUGE


			IGNP			POSE IGNUFUGE


			INOH			Contrôle par Organisme Habilité


			INON			Contrôle par Organisme Notifié


			INS			INSPECTION VISUELLE


			INSP			Inspections diverses


			INSTB			BRANCHT INSTRUM


			INSTD			DEBRANCHT INSTRUM


			INT			TESTS FONCT INTERLOCK


			ISO			Isométrique


			ITUY			Intervention TUYauterie


			JNT			Jointage divers


			JOIN			Jointage


			JPG			Photo Pocket PC


			LEV			LEVage


			LEVA			LEVAge


			LIV			Livraison matériel sur site


			LIVRA			Livraison


			MAD			Mise à disposition Prod


			MALT			Mise A La Terre


			MAPP			Mise en place Appareil en ligne


			MAT			Réception matériel


			MECA			TRX MECA PROJET


			MECAC			CONSIGNAT MECA


			MECAD			DECONSIGN MECA


			MECD			Dépose mécanique divers


			MECP			Pose mécanique divers


			MONT			Montage


			MOT			DEMARR CTRL MOTOR STATION


			MTN			Maintenance


			MTP			POSE MACH TOURN


			N2			Test étancheïté gaz inerte


			NET			Nettoyage divers


			NETT			Soufflage collecteur AI


			NON			Observation négative - Fiche d'observation terrain


			OUI			Observation positive - Fiche d'observation terrain


			OUV			OUV EQUIPEMENT


			PA			Parfait Achèvement


			PEIN			Travaux de peinture


			PI			Plan d'Inspection


			PID			Vérification conformité PID


			PINS			Pose Instruments


			PINT			POSE INTERNES/ FERMETURE TRAPPE


			PIQ			Piquage tuyauterie


			PLA			Platinage process


			PLAD			DEPLATINAGE TRAVAUX


			PLAT			PLATINAGE TRAVAUX ???


			PMEL			Pose de Matériels Elec.


			PPD			Dépose platine process


			PPP			Pose platine process


			PR			INSTALLAT PROJET / REPARATION


			PREC			Precomissionning


			PRECT			Précom Terminé sans réserve


			PREF			Préfabrication


			PREP			Préparation


			PRI			TRX PROJET INSTRUM-ELEC


			PSEC			Position Sécurité


			PTH			Produit Thermoconducteur


			PVRM			PV RECEPTION MAGASIN


			Q-A			Quart A


			Q-B			Quart B


			Q-C			Quart C


			Q-D			Quart D


			RACC			RACCordement


			RACC1			Raccordement BJ /PE


			RACC2			Raccordement INST /PE


			RAD			Tir radiographique


			RCDC			Réception Chemin De Câble


			REC			Réception


			RECF			Réception Finale


			RELD			CTRL RELAIS DISTANT/CMDE


			RELP			CTRL DES RELAIS PROTEC


			REM			Réception Equipement -  Matériel


			REP			REPérage (tous types)


			REP1			Repérage instrument ou plaque moteur


			REP2			Repérage câble secondaire


			REV			REVISION SITE/ HORS SITE ???


			RGIE			Conformité RGIE


			RLT			Remplissage Liquide Tampon


			RM			Réception  Magasin


			ROBD			DEPOSE ROBINETTERIE


			ROBP			POSE ROBINETTERIE


			ROT			Sens de rotation


			SAB			Sablage


			SEC			Position Sécurité


			SITE			Travaux site


			SMAG			Sortie MAGasin


			SOUD			SOUDage


			SPEC			Confomité à la SPECification


			SROT			Vérification sens de ROTation


			STD			Conformité standard de montage


			SUPP			SUPPortage (tous métiers)


			SYNC			SYNChronisation instrum de détail (0%, 50%, etc.)


			SYNCR			


			SYNO			Indiquer référence synoptique


			TABO			Table opération


			TARS			Tarage de soupape


			TC			Tableau de comparaison offres


			TCAB			Tirage Cables (tous types)


			TCON			Test de CONtinuité


			TERR			TERRassement (ou remblaiement)


			TEST			Test


			TIE			Tie Ins


			TIES			TIES IN TUYAUTERIE


			TIRAR			ARRET CTRL MOTOR STATION


			TIRCT			CTRLTIROIR MOT  SS /ST


			TIRCT1			CTRL MOTEUR SUR SITE


			TQC			Plan Tel Que Construit


			TRA			POSE TRACAGE


			TRAC			TRACAGE


			TRAD			DEPOSE TRACAGE


			TRAN			Transport


			TRANR			TRANS RETOUR HORS SITE


			TRAP			POSE TRACAGE


			TRI			Tri


			TTH			Traitement Thermique


			TUY			Intervention TUYauterie


			TUYD			DEP TUY A CHAUD/ A FROID


			VAL			Valeur lue sans simulation


			VEGC			VERIF GC


			VEI			Vérification EI


			VENT			Mise en place ventilation forcée


			VERIF			Vérification (tous métiers)


			VFF			Vérification Finale


			VFP			Vérification Piping


			VISU			Test VISUel


			VMPO			Vérification Montage Plaque à Orifice


			VOC			Mémo Vocal Pocket PC


			VRO			Vérification Montage Plaque à Orifice


			VSF			Vérification Sens Fluide


			ZER			Contrôle point zéro métallurgie


			ZONE			Zone de travaux
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			NomEntreprise			Metier			PlgEntRq			TypeSociete


			3D									1


			A						thfgnhfgnfgjnhfrtz			1


			A.E.T						thfgnhfgnfgjnhfrt			1


			A.G.E.I						Echangeur reflux propylène			1


			A.P.2.I						thfgnhfgnfgjnhfrt			1


			ABB			IG			Absence (code à saisir dans case suivante)			1


			ABB INSTRUMENTATION						thfgnhfgnfgjnhfrtz			1


			ACC									1


			ACROBAT						thfgnhfgnfgjnhfrtz			1


			ADF TE						Attente créat° ou MàJ GTP par COST (précisions dans "comment.")			1


			ADVANCED PERFORMANCE TOOLS						Attente créat° ou MàJ GTP par COST (précisions dans "comment.")			1


			AEES						Attente créat° ou MàJ GTP par COST (précisions dans "comment.")			1


			AEROFLEX						Exemple INEOS			1


			AGINTIS			IG			Contrat piping au bordereau1			1


			AIR LIQUIDE						SAP MOA			1


			ALCATEL CABLES						Modif PLC41/42			1


			ALFA LAVAL INDUSTRIES						Heures fixes pointage personnel XXF 2003			1


			ALGECO						Conseil et maîtrise d'oeuvre réparation D410			1


			ALSATEC						Mise à niveau liste de lignes pour Inspection (solde 2003)			1


			ALSTOM						Etude sismique réservoir ACN			1


			AMEC SPIE			IE			Complément étude danger poste chargement ACN			1


			ANCO INGENIERIE						Petites prestations pour Inspection MOA (en 2003)			1


			APAVE SUD						MAJ et/ou créat° Add. E.S. (Solde 2003)			1


			AQUASYSTEMS INTERNATIONAL						Remplacement piquage diam.400 D3110			1


			ARVOR						Plansdv Ass.Qualité cdvondvstrats Tuyaut. et Robin.			1


			ASYMPTOTE						Fichier vannes LO/LC sur EUREKA			1


			ATELIER DE NISSAN						Remplacement semelles anti-vibratiles M425			1


			ATLAS COPCO						Réalisation plans iso sur réseau CW			1


			AUTOCHIM						Activités générales SHE			1


			AUXITEC						Frais Fixes Informatiques XXF (2003)			1


			B						Petites prestations Projet MOA (en 2003)			1


			BALLIAUW			IG			Travaux Documentation Maîtrisée Exp. Projet XXF			1


			BATIM						Petites prestations pour SHEQ MOA (en 2003)			1


			BENTLY NEVADA						Hot Tap renfort collecteur de torche			1


			BERGER S.A						Etude de danger appontement mer			1


			BERGERAT MONNOYEUR						Petites  prestations pour MTN MOA			1


			BERTHIER						Heures Process MOA			1


			BERTHIER S.A						Std référence flexibles azote chargt navire			1


			BLACK-BOX						Calcul coup de bélier HF9805			1


			BOCCARD						Estimation table d'égouttage			1


			BORDET SA						Ligne chargement C/C 1151 1191			1


			BOTTA ET FILS						Estimation Campagne CUI CUF			1


			BOURDON SEDEME						SCC 400 Upgrading lignes Inox			1


			BUHLER-MONTEC						Soupape E2243			1


			BUREAU VERITAS						Remplacement Inox boucle eau 800			1


			BVF						Débouchage fond D520			1


			BWT-PERMO						Nouvel oxygène-mètre F210			1


			BYVAP TECHNOLIGY						Réduction bruit LV720			1


			C						Arrêt C450 sur haut niveau			1


			CABUS ET RAULOT						Dossier demande d'autorisation d'exploiter F1131			1


			CAL									1


			CAMOM						Etude modif piping E4220R			1


			CARDEM						Remplac. Flexibles vapeur par ligne en dur sur unité X1555			1


			CD CONCEPT						Etude de dangger Polyols			1


			CEBTP						Relevés départs élec. Armoires 52 & 53			1


			CECA S.A						Etude trappes nettoyage Four B3102			1


			CEFF						Amélioration Base de Données IDRE			1


			CEGELEC						MAJ plans maitrisés MOA (hors projets) 2003			1


			CELLIER			IG			Petites prestations pour MOA (sur 2003)			1


			CERBERUS S.A						Developpement interface Progest Construction / MTN			1


			CERTI						Prestations de coordination Projet/XXX/MTN pour T/A2003			1


			CH						Suivi QA/QC du remplacement du E4210			1


			CHARRON						Remplacement E440			1


			CHAUMECA GOHIN						Remise en état calorifuge tuyauteries inox			1


			CHU ST NAZAIRE						Estimation CUF Polyols			1


			CIRA						Projets Polyols T/A 2003			1


			CIRA Concept						Pré-estimation RV 44003 et PLC TORCHE POLYOLS			1


			CITEX						Renfort trappes F4431			1


			CLEMESSY						Supportage ligne ACN MOA			1


			CLEMESSY1						Prestations QA/QC pour Service Achat MOAsdrfg			1


			CLEXTRAL DKM						Developpement Edition WEB Projets			1


			COFICIEL						Attente créat° ou MàJ GTP par COST (précisions dans "comment.")			1


			COGIX						0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5			1


			COMETRA SYSTEMES						thfgnhfgnfgjnhfrt			1


			COU									1


			CUENOT REGULATION						thfgnhfgnfgjnhfrtz			1


			D						thfgnhfgnfgjnhfrtz			1


			D.T.S						thfgnhfgnfgjnhfrt			1


			DALKIA						Bloc N°1			1


			DANESI INDUSTRIE						thfgnhfgnfgjnhfrt			1


			DBC			GC						1


			DELAUNAY & Fils						toto			1


			DELTA JOINTS						Projet exemple La Mède			1


			DELTAFUID						Contrat Cadre EPC			1


			DEMARET FRERES						Activité MOA à préciser ultérieurement			1


			DERVAUX						Reventilation sur projets MOA (à faire par CEP)			1


			DESCOURS ET CABAUD						Organisation T/A : Iqsddfgsdfmpact du décalage de l'arrêt sur l'organisation XXF			1


			DOSAPRO MILTON ROY						Organisation T/A2003 : Impact sur organisation Prépa/Plg			1


			DRAEGER						CTM200303 : Impact de l'organisation T/A sur la Supervision XXF			1


			DRESSER MASONEILAN						CTM200304 : Prestation Supervision Projet Pour T/A MTN			1


			DUVAL MESSIEN						CTM200305 : Coordonnateur Tirs Gamma T/A			1


			E						Démantèlement de la DA1-SV1			1


			E. C. P.						CP/Férié (code à saisir dans case suivante)			1


			EAU & FEU						test			1


			EAU ET FEU						Essai			1


			EICS						Exemple Brugnon			1


			EMERSON						Divers imputés à XXL sur 6184X mais non refacturable à MOA			1


			EMIS			IG			Essai 331 Corniche			1


			ENRAF SARL						Grand Stade De Lille			1


			ENSIVAL MORET						Essais Systématique 2010			1


			ENV									1


			ER2E			IG			Mise à jour Eureka sur PR (capitalisable)			1


			ERITECH						Tâches générales			1


			EUROTEC						MàJ Plans Maîtr. Hors PR			1


			EXP+MAI						Fouilles			1


			EXPLT						Scannérisation			1


			F						Archivage			1


			FAURE HERMAN						Gestion PCA			1


			FCE						Base de données IMS			1


			FLOWSERVE						Mise à jour doc. Maîtrisée			1


			FLOWSERVE POMPES						MàJ DAO Plans Maîtr. I/E Hors PR			1


			FLYGT						MàJ DAO Plans Maîtr. I/G Hors PR			1


			FMC EUROPE						Tirage de plans et documents			1


			FOSELEV MEDITERRANEE						Audit(s)			1


			FOSTRANS						Formation MOA			1


			FOURE LAGADEC MEDITERRANEE			IG			MàJ Réseaux Enterrés			1


			FOURISOL			IG			MàJ Plans Généraux			1


			FRANCHI SA						Auvent Zone Entreprise Sud			1


			FREYSSINET									1


			FUJI ELECTRIC						Mises à "Jour" GXX			1


			GAGNERAUD T.P						Sécurité			1


			GAME SE						E/I/A MTN Polyols			1


			GAMI						efrtfb			1


			GARCIA MARCEL						0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8			1


			GCS						GED globale usine			1


			GENOYER SA						Exemple POI			1


			GEORGIN						Développement outil Planning			1


			GLITSCH FRANCE						Développement Reporting Projet			1


			GRIMALDI						Développement Procurment Status			1


			HELIATEC						Exemple La Malle			1


			HONEYWELL MEDITERANEE						ABS, CP, JF (plg prévisionnel))			1


			ICAD						XV GN alimentant éjecteur G1411 A/B			1


			ICEA						Ajout 3 échangeurs-Amélioration section 100-500			1


			IFOTEC						Reçu le 16/02/2010			1


			IMFILCO						Démantèlement de la DA1-SV1			1


			Inspection			IG			thfgnhfgnfgjnhfrtz			1


			IPEDEX						thfgnhfgnfgjnhfrtz			1


			ISOTHERMA						thfgnhfgnfgjnhfrtz			1


			J.C.T.M						Exemple ADF			1


			JOHN ZINK KOCH						Exemple affaire M. NIANG			1


			K.S.B						Exemple projet SEM1			1


			KDI						thfgnhfgnfgjnhfrt			1


			KROHNE						Pont			1


			LARCO						Exemple GPMM Marseille			1


			LBF						Révision Etudes de Danger PO/TBA			2


			LE VULCAIN						Organigramme Type simplifié			1


			LES AUTOMATISMES APPLIQUES						thfgnhfgnfgjnhfrt			1


			LISEGA						Exemple 14 oct 09			1


			LUMPP						totosefzef			1


			LYON VANNES ET RACCORDS						Démantèlement AREVA TA			1


			MA						thfgnhfgnfgjnhfrt			1


			MAGNETROL						thfgnhfgnfgjnhfrt			1


			MAIHAK						thfgnhfgnfgjnhfrtz			1


			MAINT						thfgnhfgnfgjnhfrtz			1


			Maintenance			MTN			thfgnhfgnfgjnhfrtz			1


			MATHER+PLATT						Réalisation nouveau Terminal à conteneurs			1


			MECATHERMIC						Exemple POI			1


			MEDIACO						Déploiement ProGest Coca			1


			MESA						Exemple Pennes Mirabeau			1


			MESURA ENGINEERING						Exemple projet Parking1			1


			METRA S.A						thfgnhfgnfgjnhfrt			1


			MILLTRONICS S.A						Démantèlement de la DA1-SV1			1


			MLM						thfgnhfgnfgjnhfrt			1


			MM						Exemple projet ASF			1


			MOE						thfgnhfgnfgjnhfrt			1


			NA									2


			NELES AUTOMATION						thfgnhfgnfgjnhfrtz			1


			NEW									1


			NEWTECH						thfgnhfgnfgjnhfrt			1


			NEXANS UNITE GORSE						TA/03 : Prestat° CICERON/LAGABLE (2002)			1


			NORDON ET CIE						TA/03 : Prestat° CICERON/LAGABLE/MARTIN (2003)			1


			NORIT						Test Pocket PC			1


			OMEGA						Exemple projet Allios			1


			ORTEC						Exemple projet ATMEL			1


			PALL INDUSTRIE						Rampup fabrication			1


			PEI									1


			PETITJEAN						Exemple ICADE EIFFAGE			1


			PEV									1


			PIERRE GUERIN SCHUBERTH						toto			1


			PIQ									1


			PIRELLI CABLES						Projet  doc coca			1


			PMII									1


			POMPES SIHI						Exemple RDOS Total			1


			PONTICELLI						Exemple CEGLEC			1


			POUDEVIGNE						Projets prévus en 2002			1


			POUJAUD						Projet exemple SPSE			1


			PREZIOSO						Nouveau Projet COCA			1


			PROBUREAU AMENAGEMENT						Organisation T/A : Impact du décalage de l'arrêt sur l'organisation TPF			1


			PRO-DEFIHSE						Exemple TOTAL Maintenance			1


			PRORAD						Exemple TOTAL Projet			1


			PROTIS						Exemple projet RAF TOTAL LA MEDE			1


			PROVENCE JOINTS						Exemple Projet D.HODEAU			1


			PROVEST						Exemple projet Ifotec			1


			PYRO-CONTROLE						Projet Genzyme			1


			QUATRAX						Exemple CCM			1


			R.S.B.D						Exemple LCI 03/04/06			1


			RANC DEVELOPPEMENT						Exemple projet TOTAL SI			1


			RED									1


			RIBATTI						Test			1


			RITZENTHALER						Exemple projet CCM			1


			ROFORGE						Exemple Shell BTN			1


			RONFARD						Exemple création Projet			1


			ROTA SARL						Exemple MLG Consulting			1


			ROUCAIRE						Exemple Projet TP La Défense			1


			S.A.S						Exemple projet installation quai chargement camion			1


			S.E.E.						test			1


			S.R.T.I						Exemple Capalia			1


			S.T.I						Projet Guerbet			1


			SABO FRANCE						Exemple storengy			1


			SAFIR ENGINEERING						Exemple de création de projet			1


			SARAZIN INDUSTRIE						CUI/CUF 2003 : Réparation Jupe F1551			1


			SART						Exemple projet ATMEL			1


			SATEQ						Exemple projet Eiffel 3 février 2010			1


			SCHNEIDER ELECTRIC						Exemple Dumez Montpellier			1


			SDEL PROVENCE						Exemple Unibridge Eiffel Fos			1


			SERV'INSTRENTATION						Centre Feu			1


			SERVOMEX						Installation compresseur air pour atomisation fuels			1


			SESIM						Modification passerelle POLYOLS pour containers			1


			SETP						Soupapes expansion thermique			1


			SG						P7054 : Passerelle déchargement A C N			1


			SICLI						Soupapes externes pompes volumétriques Polyols			1


			SIEMENS						Soupapes  7 bacs IBL basse pression			1


			SIERA						Mesure de niveau sur F260			1


			SIGNALS						Upgrading alim. Pilote torche F1410/F1411			1


			SITI EUROPE						Aérateurs bioplant (avec P00230)			1


			SMRI						Automatizzation chargements F1254			1


			SNEF			IE			Remplacement adoucisseur X2651A/B			1


			SOCADO						Remplacement E2273 et E2283			1


			SOCOMET						Fiabilisation traitement A1374			1


			SOGTIM						Mise en conformité éclairage appontement navire			1


			SOLYTEC						Clapet azote non retour réseau N2			1


			SPC CONSULTANT						Réduction bruit LV703			1


			SPIE CITRA						Dépose E2276 (ex P8318)			1


			SPIE TRINDEL						Remplacement inox cuves F1 et F3			1


			SPIRAX SARCO						GIGNAC			1


			SRA SAVAC						Cadre d'air respirable chargement rail/route MOA			1


			STAUBLI						Amélioration sécurité autour Oberlin			1


			STE NOUVELLE ICARE						Mesure contre pression torches			1


			STEIBLE						Remplacement climatisation salle de contrôle			1


			STHAL						Garniture gaz pompes G4110/G4111 + G1151 A/B + G4140A + G4141			1


			STUDIO ERIC						Corrosion SCC section 400			1


			SUD CONCEPT						Remplacement calorifuge bac styrène			1


			SUD ROBINETTERIE						Chargement PO route			1


			SUDISOLEC						P4404 : Installation soupapes sur pompes volumétriques			1


			SUP									1


			SYSTEM C INDUSTRIE						Voyant de circulation pour controle purge PO			1


			TCVAL						DCS upgrade			1


			TECHNIP									1


			TER									1


			THERMODYN						Safety PLC upgrade (Triconex)			1


			THERMO-EST						Upgrade ES413 IBL Back/MTBE			1


			TISSOT						Simulator Modcomp			1


			TOTO						Rempl. en marche fers support F3911/F3912/F3214			1


			TPF						Réalis. recomm. suite étude sismique réservoir A C N			1


			TRA									1


			TRANSMARK						P6679 : Modif purges chaudières			1


			TRICONEX						P7239 : Purges manchettes amont et aval RV101			1


			TROUVAY CAUVIN						test			1


			TRV									1


			TUY									1


			TYCO / SAPAG						Exemple Amesys			1


			VANNES LEFEBVRE						Démantèlement de la DA1-SV1			1


			VEGA						Exemple projet Université EXTENSION PARC			1


			VSR						Remplacement E4121 B			1


			W.L.T						Remplacement G1556			1


			WHESSOE VAREC						Exemple Cegelec			1


			XOMOX						Upgrade bac F1131			1


			YORK FRANCE						Remplacement Echangeurs TA 2003			1


			ZELLWEGER ANALITICS						Remplacement F430 en Inox			1





			IdentifiantTP			NomPrenom			Societe			Matricule			Adresse			Autorisation1


			0			 NA .			NA									visitor


			1			BENELHADJSAID Sami			CD CONCEPT			<NRET>28523 <DIT> sdfd			sbenelhadj@cd-concept.com			sami


			10			COLL Jean-Pierre			TECHNIP						jcoll@technip.com			jxcoll


			9			DUVAUCHELLE Loïc			TECHNIP						lduvauchelle@technip.com			lxduvauc


			11			FRANCINI Jean-Pierre			TECHNIP						jpfrancini@technip.com			jxfranci


			12			HAMEL Yann			DBC									xxx


			15			KATONA Maximilian			LBF						Maximilian.KATONA@LyondellBasell			xxx


			4			LAVAURE Thomas			LBF						thomas.lavaure@lyondellbasell.com			txlavaur


			13			LIARD Philippe			LBF						philippe.liard@lyondellbasell.com			xxx


			8			MENASRIA Nadia			TECHNIP						nmensaria@technip.com			nxmenasr


			6			RINALDI Joseph			LBF						joseph.rinaldi@lyondellbasell.com			jxrinald


			7			RIVET Henri			TECHNIP						hrivet@technip.com			hxrivet


			2			ROBERT Aurélie			LBF						Aurelie.Robert@lyondellbasell.com			axrobert


			-1			TOUS .			A									LIBRE


			-2			WEB Builder (ne pas modifier !!!)												webbuilder


			14			ZANZARELLA Oronzo			LBF						Oronzo.ZANZARELLA@lyondellbasell.com			xxx





			PpcParamId			PpcParamLib			PpcParamNum			PpcParamTxt


			0			Première Utilisation / TXT Nom Appli			-1.0			ProGest Mobile Construction


			1			Id / TXT LoginName			9.0			lxduvauc


			2			Admin / TXT UserName			0.0			DUVAUCHELLE Loïc


			3			Date envoi vers PPC / TXT Usr/PC			42152.793854166666			sami (W90011233)


			4			Filtre Projet / TXT CompleteSynchCL						CompleteSynchCL


			5			Filtre Système / TXT NomFichierUniqueRetour						


			6			Filtre Ref Objet / (TXT inutilisé)						


			7			Mémoire item CheckList / (TXT inutilisé)						


			8			Mémoire item PunchList / (TXT inutilisé)						


			9			Filtre Zone / (TXT inutilisé)						


			10			Filtre Système Process / (TXT inutilisé)						


			11			(NUM inutilisé) / Filtre PID						


			12			Filtre Unité / (TXT inutilisé)						


			13			Filtre Superviseur / (TXT inutilisé)						


			14			Filtre Fait/RàF			1.0			


			15			Option Menu séléctionnée / TXT Choix touches fonc			1.0			


			16			Langue interface			1.0			


			17			Taille caractère / TXT Choix appli barcode			8.0			\Program Files\QuickMark\QuickMark.exe


			18			Niveau musique intro / TXT Choix suite barcode			0.0			0


			19			Passer page accueil / TXT Chemin appli photo			0.0			\Windows\Camera.exe


			20			Filtrer punch-list par RO / TXT Chem dossier photo			1.0			\My Documents\Mes images\


			21			Texte libre CL N°1						Seuil relevé


			22			Texte libre CL N°2						Seuil réglé


			23			Texte libre CL N°3						SNCC


			24			Texte libre CL N°4						C4


			25			Texte libre CL N°5						Châssis/Slot/Point


			26			Texte libre CL N°6						TAG


			27			Web ReplicFile / Multi-client			0.0			0


			28			Délai PL défaut			30.0			


			29			Témoin 1e ouverture AppDep			0.0			


			30			Lib ctl PL Bloq						Bloquant


			31			Texte libre PL N°1						Libre1


			32			Texte libre PL N°2						Libre2


			33			Texte libre PL N°3						Libre3


			34			Texte libre PL N°4						Libre4


			35			Texte libre PL N°5						Libre5


			36			Texte libre PL N°6						Libre6<M>


			37			Filtrer l'utilisateur sur son Entreprise			0.0			


			38			Série extensions icônes						accda,accdb,accde,asp,avi,bmp,csv,doc,docm,docx,dot,dotm,dotx,dwg,eml,fel,gif,hlp,htm,html,jpg,lnk,mda,mdb,mdbx,mde,mdw,mov,mp3,mpeg,mpg,mpp,msg,oft,pcx,pdf,png,pot,potm,potx,pps,ppsm,ppsx,ppt,pptm,pptx,pst,pub,rtf,snp,tif,txt,url,wav,wk1,wk2,wk3,wk4,wma,wmf,xla,xlam,xlc,xlm,xls,xlsb,xlsm,xlsx,xlt,xltm,xltx,xlw,zip


			39			Série identifiants icônes						66,66,66,7,5,13,20,3,64,64,3,64,64,61,27,52,13,28,7,7,13,56,4,4,4,4,4,5,11,5,5,8,26,26,13,9,13,10,67,67,10,67,67,10,67,67,21,63,3,68,13,20,56,11,6,6,6,6,5,5,6,65,6,6,6,65,65,65,6,65,65,6,25


			40			Couleur contour pastille Check-list						#FFFFFF


			41			Couleur fond pastille Check-list						#6464FF


			42			Couleur texte pastille Check-list						#FFFFFF


			43			Couleur fond pastille Check-list en retard						#FF9900


			44			Couleur fond pastille Check-list réalisée						#000000


			45			Couleur contour pastille Punch-list						#FFFFFF


			46			Couleur fond pastille Punch-list						#00C800


			47			Couleur texte pastille Punch-list						#FFFFFF


			48			Couleur fond pastille Punch-list en retard						#FF0000


			49			Couleur fond pastille Punch-list réalisée						#000000


			50			Couleur contour pastille sélectionnée						#FF0000


			51			Police de caractère des pastilles						Arial


			52			Taille police de caractère des pastilles						12


			53			Admin AppWeb Construction						sami , dxpetit, nxmenasr, hxrivet, , 


			54			SMTP : AdresseRetourAppDep|NomServeurOu<Auto>|Port|Login|Pwd|SSL|Methode|Authentfication						|<Auto>|25||||0|0


			55			FTP : Serveur|Dossier|Login|Pwd						ftp://ftpperso.online.fr|/|cdconceptmultimedia|110097110116101115


			56			N° Licence BDD ProGest						042150-LBF-002


			57			Liste de chgt mdp "1<PWD>NewPwd</PWD>2<PWD>etc."						


			58			Liste users confidentiels						sami , dxpetit, nxmenasr, hxrivet, , 


			59			Ajouter automatiquement une flèche à la création d'une nouvelle pastille			0.0			


			85			Interdiction ajout CL			-0.0			


			86			Interdiction ajout PL			-0.0			


			87			Interdiction ajout VS			-0.0			


			88			Interdiction ajout VRO			-0.0			


			89			Interdiction ajout POS			-0.0			


			90			Interdiction modification CL			-0.0			


			91			Interdiction modification PL			-0.0			


			92			Interdiction modification VS			-0.0			


			93			Interdiction modification VRO			-0.0			


			94			Interdiction modification POS			-0.0			


			95			Interdiction suppression CL			-0.0			


			96			Interdiction suppression PL			-0.0			


			97			Interdiction suppression VS			-0.0			


			98			Interdiction suppression VRO			-0.0			


			99			Interdiction suppression POS			-0.0			


			100			Appliqer Cfg Admin			-1.0			


			101			ParamCfg1						NomProjetRO;LibelleProjetRO;IdSysRO;LibISRO;IdRefObjet;RefObjetType;RefObjetNom;RefObjetLib;RefObjetPID;RefObjetRemarque;RefObjetPts;Param0;Param1;Param2;Param3;Param4;Param5;Param6;Param7;Param8;Param9;Param10;Param11;Param12;Param13;Param14;Param15;Param16;Param17;Param18;Param19;Unites;NomZone;LibIZMTN;LibIZPR;NomPrenomRespRO;NomZPR;RefObjetObligatoire;RefObjetActivite;ROS1;ROR1;ROA1;ROCL1;ROPL1;ROVI1;RORAF;CLT;PLT;VRT;VST;Plan


			102			ParamCfg2						2445;1824;585;1590;705;585;5745;5505;1155;2580;795;1470;1470;1470;1470;1470;1470;1470;1470;1470;1470;1470;1470;1470;1470;1470;1470;1470;1470;1470;1470;975;615;1680;2115;1530;1395;480;1170;225;225;225;405;405;405;405;795;795;795;930;930


			103			ParamCfg3						0;-1;-1;0;-1;-1;0;0;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;0;0;0;-1;-1


			104			ParamCfg4						3;6;2;4;19;20;1;5;21;28;30;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40;41;42;43;44;45;46;47;48;49;50;24;22;23;26;27;25;29;51;16;17;18;12;13;14;15;7;8;9;10;11


			105			ParamCfg5						4


			106			ParamCfg6						-1


			107			ParamCfg7						Calibri


			108			ParamCfg8						16


			109			ParamCfg9						400


			110			ParamCfg10						0


			111			ParamCfg11						0


			112			ParamCfg12						16777215


			113			ParamCfg13						50266112


			114			ParamCfg14						0


			115			ParamCfg15						8421376


			116			ParamCfg16						1


			117			ParamCfg17						<NOFLT>


			118			ParamCfg18						0


			119			ParamCfg19						<NOORD>


			120			ParamCfg20						0


			121			ParamCfg21						5


			123			ParamCfg23						IdItemCL;CLorigineCLtype;CLLib;CLRq;CLQui;CLQd;CLPourc;CLdatePrev;CLMaj;CLpers;CLduree;CLRealise;CLBloquante;CLObligatoire;CLdynamique;CLAbr;Signifcation;CLdoc;TitreDoc;CLent;CLsysproc;CLLibIZPR;NomProjetRO;LibelleProjetRO;IdSysRO;LibISRO;CLRefObjet;RefObjetType;RefObjetNom;RefObjetLib;RefObjetPID;RefObjetRemarque;RefObjetPts;Param0;Param1;Param2;Param3;Param4;Param5;Param6;Param7;Param8;Param9;Param10;Param11;Param12;Param13;Param14;Param15;Param16;Param17;Param18;Param19;Unites;NomZone;LibIZMTN;LibIZPR;NomPrenomRespRO;NomZPR;RefObjetObligatoire;ROS1;ROR1;ROA1;ROCL1;ROPL1;ROVI1;RORAF;CLparamT1;CLparamT2;CLparamT3;CLparamN1;CLparamN2;CLparamN3


			124			ParamCfg24						1056;750;4920;3465;1470;1755;1155;1740;1605;1050;1335;600;660;1050;1065;1230;2625;1425;1920;1650;1620;2265;1515;2115;700;2010;1305;1305;2190;2940;1185;2775;1320;1417;1417;1417;1417;1417;1417;1417;1417;1417;1417;1417;1417;1417;1417;1417;1417;1417;1417;1417;1417;1417;1110;2820;2115;1417;1395;1417;480;480;480;480;480;480;480;1680;1680;1680;1680;1680;1680


			125			ParamCfg25						-1;-1;0;0;0;0;-1;-1;-1;-1;-1;0;0;-1;-1;-1;-1;0;-1;-1;-1;-1;0;-1;-1;-1;-1;-1;0;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1


			126			ParamCfg26						3;17;2;5;8;9;14;13;29;15;16;4;6;11;12;18;19;7;10;20;27;21;73;30;31;32;33;34;1;35;36;43;45;46;47;48;49;50;51;52;53;54;55;56;57;58;59;60;61;62;63;64;65;37;38;39;41;42;40;44;66;67;68;69;70;71;72;22;23;24;25;26;28


			127			ParamCfg27						5


			128			ParamCfg28						792


			129			ParamCfg29						Calibri


			130			ParamCfg30						16


			131			ParamCfg31						400


			132			ParamCfg32						0


			133			ParamCfg33						0


			134			ParamCfg34						16777215


			135			ParamCfg35						33554432


			136			ParamCfg36						0


			137			ParamCfg37						12632256


			138			ParamCfg38						3


			139			ParamCfg39						IdRefObjet=1


			140			ParamCfg40						-1


			141			ParamCfg41						<NOORD>


			142			ParamCfg42						0


			143			ParamCfg43						1


			145			ParamCfg45						IdPunchList;PLDateCreation;PLDatePrevu;PLDateRealise;PLquiRealise;PLqdRealise;PLquiValide;PLqdValide;PLMaj;LibelleProjetPL;LibISPL;PLIdActivite;PLSysteme;PLRefObjet;PLBloquante;PLValide;PLHorsProjet;PLEntreprise;PLResp2;PLResp1;PLdoc;PLRealise;IdRefObjet;RefObjetType;RefObjetLib;RefObjetPID;RefObjetRemarque;RefObjetPts;Param0;Param1;Param2;Param3;Param4;Param5;Param6;Param7;Param8;Param9;Param10;Param11;Param12;Param13;Param14;Param15;Param16;Param17;Param18;Param19;Unites;NomZone;LibIZMTN;LibIZPR;NomPrenomRespRO;NomZPR;RefObjetObligatoire;PLType;PLDescription;TitreDoc;ROS1;ROR1;ROA1;ROCL1;ROPL1;ROVI1;RORAF;PLObservation;PLmoeQd;PLmoeR;PLmoaQui;PLmoaQd;PLmoaR;PLpond;PLcout;PLduree;PLEntreprise2;PLmoeQui;PLparam1;PLparam2;PLparam3;PLparam4;PLparam5;PLparam6;PLidCL


			146			ParamCfg46						795;930;1635;1656;1605;930;1605;915;930;2325;2325;1845;690;1740;660;765;1080;1365;1605;1605;1395;615;870;1035;2925;1417;2505;1320;1417;1417;1417;1417;1417;1417;1417;1417;1417;1417;1417;1417;1417;1417;1417;1417;1417;1417;1417;1417;1417;1417;1417;2670;1417;1755;1417;900;4215;1410;540;540;540;540;540;540;540;2175;1417;510;1417;1417;540;1417;1417;1417;1417;1417;1417;1417;1417;1417;1417;1417;1095


			147			ParamCfg47						0;-1;0;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;0;0;0;0;-1;-1;0;-1;-1;0;0;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;0;0;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;0;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1;-1


			148			ParamCfg48						4;27;10;13;15;16;29;30;41;39;40;1;2;3;7;28;14;11;20;18;83;5;42;43;44;48;51;53;54;56;57;58;59;60;61;62;63;64;65;66;67;68;69;70;71;72;73;74;47;45;46;50;55;49;52;8;6;17;75;76;77;78;79;80;81;12;33;31;35;36;34;37;9;38;19;32;21;22;23;24;25;26;82


			149			ParamCfg49						6


			150			ParamCfg50						840


			151			ParamCfg51						Calibri


			152			ParamCfg52						16


			153			ParamCfg53						400


			154			ParamCfg54						0


			155			ParamCfg55						0


			156			ParamCfg56						16777215


			157			ParamCfg57						50266112


			158			ParamCfg58						0


			159			ParamCfg59						8421376


			160			ParamCfg60						1


			161			ParamCfg61						IdRefObjet=5


			162			ParamCfg62						-1


			163			ParamCfg63						<NOORD>


			164			ParamCfg64						0


			165			ParamCfg65						1





			IdPhoto			PhCheminDistant			PHMaj			NewDelPH





			IdPhoto			PhCheminDistant			PHMaj			NewDelPH





			IdActivite			NomProjet			Libelle			RefIng			RefClient


			2			FLO/14500 BAC			Travaux F1851 et G1851			NA-0000			LBF


			3			FLO/14500 SKID			Travaux SKID			NA-0000			LBF


			4			FLO/14500 CHGT			Travaux Poste Chargement LA1901			NA-0000			LBF


			5			FLO/14500 INC			Travaux Réseau Incendie			NA-0000			LBF





			PLIdActivite			PLSysteme			IdPunchList			PLRefObjet			PLType			PLDateCreation			PLDatePrevu			PLDateRealise			PLDescription			PLResp1			PLResp2			PLEntreprise			PLEntreprise2			PLHorsProjet			PLBloquante			PLObservation			PLquiRealise			PLqdRealise			PLValide			PLquiValide			PLqdValide			PLMaj			PLdoc			PLcoordPh			PLparam1			PLparam2			PLparam3			PLparam4			PLparam5			PLparam6			PLidCL			PLmoeR			PLmoeQui			PLmoeQd			PLmoaR			PLmoaQui			PLmoaQd			PLpond			PLduree			PLcout			NewDel			PLcoordL			PLuniqueID





			StPlTempId			StPlTempLib			StPlTempEnt			StPlTempClient			StPlTempRq


			100			*** ENVIRONNEMENT ***			ENV						false


			101			Tuyauterie enfouie (terre)			ENV						false


			102			Tuyauterie noyée			ENV						false


			103			Gravats, végétations, déchets			ENV						false


			104			Non visible			ENV						false


			105			*** TRAÇAGE ***			TRA						false


			106			Vapeur (Corrodé / percé et/ou fuyard			TRA						false


			107			Vapeur (fuyard aux raccords)			TRA						false


			108			Traçage électrique inopérant			TRA						false


			109			*** CALORIFUGE ***			CAL						false


			110			Dégradé			CAL						false


			111			Tôle inexistante			CAL						false


			112			Isolant inexistant			CAL						false


			113			Tôle corrodée			CAL						false


			114			Tôle déboitée			CAL						false


			115			*** PEINTURE ***			PEI						false


			116			Inexistante			PEI						false


			117			Dégradée			PEI						false


			118			*** TUYAUTERIE ***			TUY						false


			119			Corrodée			TUY						false


			120			Présence de chancre (estimation profondeur)			TUY						false


			121			Présence de foisonnement			TUY						false


			122			Présence de collier (Type FURMANITE)			TUY						false


			123			Choc / Agression / Déformation			TUY						false


			124			Percement			TUY						false


			125			Centrage de tiges filetées			TUY						false


			126			Boulon au lieu de tiges filetées			TUY						false


			127			Début de désordre sur bande			TUY						false


			128			Manque Raccord Union			TUY						false


			129			Joints hors normes			TUY						false


			130			Terre entre génératrice inférieure et blase métallique			TUY						false


			131			*** COUDE ***			COU						false


			132			Corrodée			COU						false


			133			Présence de chancre (estimation profondeur)			COU						false


			134			Présence de foisonnement			COU						false


			135			Présence de collier (Type FURMANITE)			COU						false


			136			Choc / Agression / Déformation			COU						false


			137			Percement			COU						false


			138			*** TE EGAL OU REDUIT ***			TER						false


			139			Corrodée			TER						false


			140			Présence de chancre (estimation profondeur)			TER						false


			141			Présence de foisonnement			TER						false


			142			Présence de collier (Type FURMANITE)			TER						false


			143			Choc / Agression / Déformation			TER						false


			144			Percement			TER						false


			145			*** REDUCTION ***			RED						false


			146			Corrodée			RED						false


			147			Présence de chancre (estimation profondeur)			RED						false


			148			Présence de foisonnement			RED						false


			149			Présence de collier (Type FURMANITE)			RED						false


			150			Choc / Agression / Déformation			RED						false


			151			Percement			RED						false


			152			*** PIQUAGE ***			PIQ						false


			153			Manque selle de renfort			PIQ						false


			154			Absence de renfort de piquage			PIQ						false


			155			*** PURGE / EVENT ***			PEV						false


			156			Absence de renfort de piquage			PEV						false


			157			Manque bouchon			PEV						false


			158			Enfouissement			PEV						false


			159			Inondé			PEV						false


			160			Manque chaîne au bouchon			PEV						false


			161			Bouchon existant non vissé			PEV						false


			162			*** SUPPORT ***			SUP						false


			163			Absence			SUP						false


			164			Corrodé			SUP						false


			165			Dégradé			SUP						false


			166			Enfoui			SUP						false


			167			Déplacé			SUP						false


			168			Non fonctionnel			SUP						false


			169			*** TRAVERSÉE DE MERLON OU MURET / FOURREAU ***			TRV						false


			170			Dégradation protection anticorrosion (partie visible)			TRV						false


			171			Muret : étanchéité au passage			TRV						false


			172			*** CESSOIRES (HORS COUDE, TÉ, RÉDUCTION) ***			ACC						false


			173			Conformité montage boulonnerie			ACC						false


			174			Fuyard			ACC						false


			175			*** ERREURS MAQUETTE 3D ***			ACC						false


			176			Erreur diamètre DN15			3D						false


			177			Erreur diamètre DN20			3D						false


			178			Erreur diamètre DN25			3D						false


			179			Erreur diamètre DN40			3D						false


			180			Cintrage au lieu de coude			3D						false





			IdPLType			PLTypeSignification			PLTypeDefautEnt			PLTypeDelaiJ			PLTypeDefaut


			1			Sécurité						15			false


			2			Fiabilité						30			false


			3			Non qualité									true


			4			SG visible Web									false


			5			SG invisible Web			SG						false


			6			MOE visible Web									false


			7			MOE invisible Web			MOE						false


			8			AVIS									false





			PLIdActivite			PLSysteme			IdPunchList			PLRefObjet			PLType			PLDateCreation			PLDatePrevu			PLDateRealise			PLDescription			PLResp1			PLResp2			PLEntreprise			PLEntreprise2			PLHorsProjet			PLBloquante			PLObservation			PLquiRealise			PLqdRealise			PLValide			PLquiValide			PLqdValide			PLMaj			PLdoc			PLcoordPh			PLparam1			PLparam2			PLparam3			PLparam4			PLparam5			PLparam6			PLidCL			PLmoeR			PLmoeQui			PLmoeQd			PLmoaR			PLmoaQui			PLmoaQd			PLpond			PLduree			PLcout			NewDel			PLcoordL			PLuniqueID





			IdRefObjet			RefObjetType			RefObjetNom			RefObjetLib			RefObjetActivite			RefObjetSysteme			RefObjetUnite			RefObjetPID			RefObjetZoneMTN			RefObjetZonePR			RefObjetRemarque			RefObjetObligatoire			RefObjetMajCL			RefObjetPts			RefObjetResp			Param0			Param1			Param2			Param3			Param4			Param5			Param6			Param7			Param8			Param9			Param10			Param11			Param12			Param13			Param14			Param15			Param16			Param17			Param18			Param19			Ph1			Ph2			Ph3			ROMaj			NewDelRO


			1			503			GC_BaseVieCloture			Installation chantier			2			1			1800			1800-10			200									false			false			200.0			9																																																									25/05/2015 08:00:00			29/05/2015 17:00:00												2015-05-28			


			2			100			GC_Pieux_RACK_18_Unités			18 PIEUX diam. 520mm racks 1 et 2 file FPB			2			1			1800			1800-10			200									false			false			200.0			9																																																									01/06/2015 08:00:00			12/06/2015 17:00:00												2015-05-28			


			3			100			GC_Micro_Pieux_RACK_file_FPA_4_Unités			4 MICRO-PIEUX pour file FPA en unité existante			2			1			1800			1800-10			200									false			false			100.0			9																																																									01/06/2015 08:00:00			12/06/2015 17:00:00												2015-05-28			


			4			100			GC_Pieux__SKID+escalier_8_unités			8 PIEUX diam. 520mm			3			1			1800			1800-11			200									false			false			150.0			9																																																									09/06/2015 08:00:00			19/06/2015 17:00:00												2015-05-28			


			5			100			GC_Pieux_BAC_12_Unités			12 PIEUX diam. 520mm			2			1			1800			1800-10			200									false			false			150.0			9																																																									18/05/2015 08:00:00			30/06/2015 17:00:00												2015-05-28			


			6			109			GC_TerrassRACK			Terrassement Rack			2			1			1800			1800-10			200									false			false			200.0			9																																																									09/06/2015 08:00:00			12/06/2015 17:00:00												2015-05-28			


			7			109			GC_TerrassSKID+unité			Terrassement Skid			3			1			1800			1800-11			200									false			false			100.0			9																																																									16/06/2015 08:00:00			19/06/2015 17:00:00												2015-05-28			


			8			109			GC_TerrassBAC			Terrassement Bac			2			1			1800			1800-10			200									false			false			100.0			9																																																									23/06/2015 08:00:00			26/06/2015 17:00:00												2015-05-28			


			9			108			GC_MALT_RACK			Mise à la terre zone rack1 et 2			2			1			1800			1800-10			200									false			false			150.0			9																																																									09/06/2015 08:00:00			12/06/2015 17:00:00												2015-05-28			


			10			108			GC_MALT_SKID			Mise à la terre zone skid			3			1			1800			1800-11			200									false			false			150.0			9																																																									16/06/2015 08:00:00			19/06/2015 17:00:00												2015-05-28			


			11			108			GC_MALT_BAC			Mise à la terre zone Bac et rétention			2			1			1800			1800-10			200									false			false			150.0			9																																																									23/06/2015 08:00:00			26/06/2015 17:00:00												2015-05-28			


			12			107			GC_FondationRACK			Massifs rack en têtes de pieux x10			2			1			1800			1800-10			200									false			false			400.0			9																																																									16/06/2015 08:00:00			26/06/2015 17:00:00												2015-05-28			


			13			112			GC_PosePortiques4mRACK			Pose portiques BA préfabriqués et poutre + clavages			2			1			1800			1800-10			200									false			false			200.0			9																																																									30/06/2015 08:00:00			17/07/2015 17:00:00												2015-05-28			


			14			200			CH_Stru_RACK_EstOuest			Charpente métallique de +4m à +12m tronçon est-ouest			2			2			1800			1800-10			200									false			false			550.0			9																																																									15/07/2015 08:00:00			24/07/2015 17:00:00												2015-05-28			


			15			200			CH_Stru_RACK_NordSud			Charpente métallique de +4m à +12m tronçon nord-sud			2			2			1800			1800-10			200									false			false			300.0			9																																																									21/07/2015 08:00:00			28/07/2015 17:00:00												2015-05-28			


			16			107			GC_Fondation_SKID+escalier			Radier-tête de pieux + fûts BA pour SKID+escalier			3			1			1800			1800-11			200									false			false			400.0			9																																																									07/07/2015 08:00:00			16/07/2015 17:00:00												2015-05-28			


			17			102			GC_Fondation_RETENTION_BAC			Mur périphérique retention bac sur semelle filante			2			1			1800			1800-10			200									false			false			250.0			9																																																									17/07/2015 08:00:00			31/07/2015 17:00:00												2015-05-28			


			18			107			GC_Fondation_BAC_F1851			Radier-tête de pieux pour BAC de stockage			2			1			1800			1800-10			200									false			false			400.0			9																																																									04/08/2015 08:00:00			13/08/2015 17:00:00												2015-05-28			


			19			102			GC_Fondation_MONOPODE_FileFP12			Fondations semelle superficielle+fûts pour monopode			2			1			1800			1800-10			200									false			false			150.0			9																																																									04/08/2015 08:00:00			13/08/2015 17:00:00												2015-05-28			


			20			102			GC_Fondation_MARQUISE_sprinklers			Fondations semelle superficielle+fûts pour supports sprinkler camion			5			1			1600			1600-XX			200									false			false			200.0			9																																																									04/08/2015 08:00:00			13/08/2015 17:00:00												2015-05-28			


			21			102			GC_Fondation_POMPE_G1851			Massif de pompe indépendant du dallage			2			1			1800			1800-10			200									false			false			100.0			9																																																									04/08/2015 08:00:00			10/08/2015 17:00:00												2015-05-28			


			22			200			CH_Stru_MONOPODE_fileFP12			Charpente métallique 3 pied file FP12			2			2			1800			1800-10			200									false			false			250.0			9																																																									17/08/2015 08:00:00			21/08/2015 17:00:00												2015-05-28			


			23			200			CH_Stru_MARQUISE_sprinklers			Charpente métalliquesupport pour srinklage camion			5			2			1800			1800-10			200									false			false			250.0			9																																																									17/08/2015 08:00:00			21/08/2015 17:00:00												2015-05-28			


			24			201			CH_Stru_Escaliers_accès_1_sud			Serrurerie d'accès zone retention BAC sud-ouest			2			2			1800			1800-10			200									false			false			250.0			9																																																									24/08/2015 08:00:00			28/08/2015 17:00:00												2015-05-28			


			25			201			CH_Stru_Escaliers_accès_2_nord			Serrurerie d'accès zone retention BAC nord-est			2			2			1800			1800-10			200									false			false			120.0			9																																																									24/08/2015 08:00:00			28/08/2015 17:00:00												2015-05-28			


			26			200			CH_Support_Tuyauterie_mur_retention_sud			Potelet sur mur de retention BAC zone sud			2			2			1800			1800-10			200									false			false			120.0			9																																																									24/08/2015 08:00:00			01/09/2015 17:00:00												2015-05-28			


			27			105			GC_VRD_Rés_Gravitaire			Réseau eau huileuse gravitaire classe tuyauterie BOU1			2			1			1800			1800-10			200									false			false			400.0			9																																																									30/06/2015 08:00:00			15/07/2015 17:00:00												2015-05-28			


			28			105			GC_VRD_Rés_Gravitaire_TieIn_N°16			Raccord sur regard existant EH sud_est			2			1			1800			1800-10			200									false			false			200.0			9																																																									30/06/2015 08:00:00			15/07/2015 17:00:00												2015-05-28			


			29			105			GC_VRD_Rés_Gravitaire_REGARDS_PUISARDS			Manholes et pits lié au réseau EH			2			1			1800			1800-10			200									false			false			200.0			9																																																									30/06/2015 08:00:00			15/07/2015 17:00:00												2015-05-28			


			30			105			GC_VRD_Rés_Gravitaire_pit_siphoïde			Fosse de décantation EH siphoïde en sortie d'unité SKID_Pompe			2			1			1800			1800-10			200									false			false			150.0			9																																																									30/06/2015 08:00:00			15/07/2015 17:00:00												2015-05-28			


			31			105			GC_VRD_Rés_sous_pression_INCENDIE			Boucle réseau sous pression EI neuf			5			1			1600			1600-XX			200									false			false			450.0			9																																																									30/06/2015 08:00:00			15/07/2015 17:00:00												2015-05-28			


			32			105			GC_VRD_Rés_incendie_TieIn_N°14			Raccords sur réseau existant EI			5			1			1600			1600-XX			200									false			false			50.0			9																																																									30/06/2015 08:00:00			15/07/2015 17:00:00												2015-05-28			


			33			105			GC_VRD_Rés_fosses_INCENDIE			Fosses à vanne et panoplie pour réseau EI			5			1			1600			1600-XX			200									false			false			200.0			9																																																									30/06/2015 08:00:00			15/07/2015 17:00:00												2015-05-28			


			34			105			GC_VRD_Rés_sous_pression_EauPotable			Réseau sous pression Epot neuf			2			1			1800			1800-10			200									false			false			100.0			9																																																									30/06/2015 08:00:00			15/07/2015 17:00:00												2015-05-28			


			35			105			GC_VRD_Rés_Fosses_EauPotable			Douches de sécurité partie entérrée			2			1			1800			1800-10			200									false			false			50.0			9																																																									30/06/2015 08:00:00			15/07/2015 17:00:00												2015-05-28			


			36			105			GC_VRD_Rés_eau_potable_TieIn_N°20			Raccords sur réseau existant Epot + Fosse à vanne			2			1			1800			1800-10			200									false			false			50.0			9																																																									30/06/2015 08:00:00			15/07/2015 17:00:00												2015-05-28			


			37			110			GC_VRD_Rés_sec_fourreau			Liaison entérrée LUMINAIRES			2			1			1800			1800-10			200									false			false			100.0			9																																																									30/06/2015 08:00:00			15/07/2015 17:00:00												2015-05-28			


			38			110			GC_VRD_Rés_sec_PLC62			Liaison entérrée câble vers PCL62 existant			2			1			1800			1800-10			200									false			false			250.0			9																																																									30/06/2015 08:00:00			15/07/2015 17:00:00												2015-05-28			


			39			104			GC_VRD_Support_Dallage_pompes_SKID			Réhausse sur dallage pour pompes sur chassis du skid			3			1			1800			1800-11			200									false			false			80.0			9																																																									12/08/2015 08:00:00			17/08/2015 17:00:00												2015-05-28			


			40			104			GC_VRD_Support_Dallage_chiller_SKID			Réhausse sur dallage pour chiller unit du skid			3			1			1800			1800-11			200									false			false			100.0			9																																																									12/08/2015 08:00:00			17/08/2015 17:00:00												2015-05-28			


			41			104			GC_VRD_Support_Dallage_BRAS_CHARGT			Réhausse sur dallage pou bras de chargement			4			1			1900			1900-24			200									false			false			150.0			9																																																									21/08/2015 08:00:00			24/08/2015 17:00:00												2015-05-28			


			42			104			GC_VRD_Support_Dallage_abris_chargeur			Dalle pour abris chargeur camion + escalier			4			1			1900			1900-24			200									false			false			100.0			9																																																									21/08/2015 08:00:00			24/08/2015 17:00:00												2015-05-28			


			43			104			GC_VRD_Support_Dallage_mur_pare_feu			Dalle + mur pare-feu pour armoire déluge			5			1			1600			1600-XX			200									false			false			100.0			9																																																									21/08/2015 08:00:00			24/08/2015 17:00:00												2015-05-28			


			44			104			GC_VRD_Dallage_unité			Dallage béton armé zone unité skid+pompe et bras			2			1			1800			1800-10			200									false			false			400.0			9																																																									21/08/2015 08:00:00			24/08/2015 17:00:00												2015-05-28			


			45			104			GC_VRD_Dallage_rétention_BAC			Dallage béton armé interieur retention BAC avec joints mur			2			1			1800			1800-10			200									false			false			400.0			9																																																									18/08/2015 08:00:00			20/08/2015 17:00:00												2015-05-28			


			46			105			GC_VRD_Voirie_extension_Résx_Nord-Est			Busage roubine et caniveau elec pour extension de voirie			2			1			1800			1800-10			200									false			false			200.0			9																																																									19/08/2015 08:00:00			25/08/2015 17:00:00												2015-05-28			


			47			104			GC_VRD_Voirie_béton_chargement			Route zone chargement camion en béton			4			1			1900			1900-24			200									false			false			400.0			9																																																									19/08/2015 08:00:00			25/08/2015 17:00:00												2015-05-28			


			48			111			GC_VRD_Voirie_enrobé_chargement_Est			Extension de voirie nord est asphalte zone chargement			4			1			1900			1900-24			200									false			false			200.0			9																																																									25/08/2015 08:00:00			08/09/2015 17:00:00												2015-05-28			


			49			111			GC_VRD_Voirie_enrobé_chargement_Ouest			Extension de voirie nord ouest asphalte zone chargement			4			1			1900			1900-24			200									false			false			200.0			9																																																									25/08/2015 08:00:00			08/09/2015 17:00:00												2015-05-28			


			51			105			GC_VRD_Rés_eau_potable_TieIn_N°21			Raccords sur réseau existant Epot + Fosse à vanne			2			1			1800			1800-10			200									false			false			50.0			9																																																									30/06/2015 08:00:00			15/07/2015 17:00:00												2015-05-28			


			52			108			GC_MALT_CHARGEMENT			Mise à la terre zone bras de chargement			4			1			1800			1800-11			200									false			false			80.0			9																																																									16/06/2015 08:00:00			19/06/2015 17:00:00												2015-05-28			


			53			105			GC_VRD_Rés_incendie_TieIn_N°15			Raccords sur réseau existant EI			5			1			1600			1600-XX			200									false			false			50.0			9																																																									30/06/2015 08:00:00			15/07/2015 17:00:00												2015-05-28			


			54			105			GC_VRD_Rés_Gravitaire_TieIn_MTN			TieIn détournement égoût condensat (réalisé par Maintenance)			2			1			1800			1800-10			200									false			false			0.0			9																																																									30/06/2015 08:00:00			15/07/2015 17:00:00												2015-05-28			


			55			102			GC_VRD_Fondation_Support_Incendie_Hors_Dallage			Massifs support_Incendie_Hors_Dallage			5			1			1600			1600-XX			200									false			false			100.0			9																																																									12/08/2015 08:00:00			17/08/2015 17:00:00												2015-05-28			





			IdTypeObjet			LibParam0			LibParam1			LibParam2			LibParam3			LibParam4			LibParam5			LibParam6			LibParam7			LibParam8			LibParam9			LibParam10			LibParam11			LibParam12			LibParam13			LibParam14			LibParam15			LibParam16			LibParam17			LibParam18			LibParam19


			10																																																												


			11																																																												


			12																																																												


			13																																																												


			14																																																												


			100																																																									Date début			Date fin


			102			Type béton			Fluidité			Nature ferraillage			sdv			ssdv			sdvsdvs			sdv																																				Date début			Date fin


			104																																																									Date début			Date fin


			105																																																									Date début			Date fin


			107			Date début			Date fin			Entreprise																																																Date début			Date fin


			108																																																									Date début			Date fin


			109																																																									Date début			Date fin


			110																																																									Date début			Date fin


			111																																																									Date début			Date fin


			112																																																									Date début			Date fin


			200																																																												


			201																																																												


			300			Type			Qté			Zone ATEX			Marquage actuel			Marquage requis			Fabricant						QO/QP requise			Type QO/QP			Sanitation																														


			301			Type			Qté			Zone ATEX			Marquage actuel			Marquage requis			Fabricant						QO/QP requise			Type QO/QP			Sanitation																														


			302			Type			Qté			Zone ATEX			Marquage actuel			Marquage requis			Fabricant						QO/QP requise			Type QO/QP			Sanitation																														


			303			Type			Qté			Zone ATEX			Marquage actuel			Marquage requis			Fabricant						QO/QP requise			Type QO/QP			Sanitation																														


			304			Entreprise			Qté			Zone ATEX			Marquage actuel			Marquage requis			Fabricant						QO/QP requise			Type QO/QP			Sanitation																														


			305			Type			Qté			Zone ATEX			Marquage actuel			Marquage requis			Fabricant						QO/QP requise			Type QO/QP			Sanitation																														


			306			Entreprise			Qté			Zone ATEX			Marquage actuel			Marquage requis			Fabricant						QO/QP requise			Type QO/QP			Sanitation																														


			307			Entreprise			Qté			Zone ATEX			Marquage actuel			Marquage requis			Fabricant						QO/QP requise			Type QO/QP			Sanitation																														


			308			Type			Qté			Zone ATEX			Marquage actuel			Marquage requis			Fabricant						QO/QP requise			Type QO/QP			Sanitation																														


			309			Entreprise			Qté			Zone ATEX			Marquage actuel			Marquage requis			Fabricant						QO/QP requise			Type QO/QP			Sanitation																														


			310			Entreprise			Qté			Zone ATEX			Marquage actuel			Marquage requis			Fabricant						QO/QP requise			Type QO/QP			Sanitation																														


			311			Entreprise			Qté			Zone ATEX			Marquage actuel			Marquage requis			Fabricant						QO/QP requise			Type QO/QP			Sanitation																														


			400			Etat			Produit			Débit nominal m3/h			Vitesse tr/min			NPSH requis mCL			P refoul. Bar eff			HMT mCL			Poids kg			Puissance Moteur kw			Fournisseur			Type			Livraison 			Spéc. N°																					


			401			Type			Matériaux			Traçage			Rechauffage			Calo Type			Ep.			Niv.			Soumis			Spéc.N°			Fournisseur			Cde			Livraison 			ETAT																					


			402			Type			Matériaux			Traçage			Rechauffage			Calo Type			Ep.			Niv.			Soumis			Spéc.N°			Fournisseur			Cde			Livraison 			ETAT																					


			499																																																												


			500			DN			FLUIDE			REPERE			CLASSE TUYAU.			Fluide + Groupe			Catégorie risque			TYPE DE MODIFICATION			TC (°C)			PC bars			PE Bar			TYPE			EPr. (mm)			TRACEUR (Nb. x DN)			PEINTURE			" Préfab			" Montage			" Total			Calcul Flex.			IT			ARRET


			502																																																												


			503																																																												


			504																																																												


			611			COMPOSANT (REG)			CARTE / VOIE SIGNAL (REG)			CONTRÔLE / CONTRÔLEUR			ARMOIRE / BJ															TAG PROJET			PUISSANCE kW			ASSM			DUTY			TABLEAU			COLONNE			CELLULE			VOLTAGE			ARMOIRE									


			612			COMPOSANT (REG)			CARTE / VOIE SIGNAL (REG)			CONTRÔLE / CONTRÔLEUR			ARMOIRE / BJ															TAG PROJET			PUISSANCE kW			ASSM			DUTY			TABLEAU			COLONNE			CELLULE			VOLTAGE			ARMOIRE									


			613																											TAG PROJET			PUISSANCE kW			ASSM			DUTY			TABLEAU			COLONNE			CELLULE			VOLTAGE			ARMOIRE									


			614			COMPOSANT (REG)			CARTE / VOIE SIGNAL (REG)			CONTRÔLE / CONTRÔLEUR			ARMOIRE / BJ			ECHELLE BASSE			ECHELLE HAUTE			SENS (Direct / Inverse)						TAG PROJET			PUISSANCE kW			ASSM			DUTY			TABLEAU			COLONNE			CELLULE			VOLTAGE			ARMOIRE									


			615																																																												


			616																											TAG PROJET			PUISSANCE kW			ASSM			DUTY			TABLEAU			COLONNE			CELLULE			VOLTAGE			ARMOIRE									


			617																											TAG PROJET			PUISSANCE kW			ASSM			DUTY			TABLEAU			COLONNE			CELLULE			VOLTAGE			ARMOIRE									


			618																																																												


			619																																																												


			621																											TAG PROJET			PUISSANCE kW			ASSM			DUTY			TABLEAU			COLONNE			CELLULE			VOLTAGE			ARMOIRE									


			622			TAG PROJET			LIBELLE(S)																					TAG PROJET			PUISSANCE kW			ASSM			DUTY			TABLEAU			COLONNE			CELLULE			VOLTAGE			ARMOIRE									


			623			DIAMETRES LIGNE			FLUIDE			CLASSE TUY.			DEBUT			FIN			TYPE TRACAGE																																										


			624																											TAG PROJET			PUISSANCE kW			ASSM			DUTY			TABLEAU			COLONNE			CELLULE			VOLTAGE			ARMOIRE									


			625																											TAG PROJET			PUISSANCE kW			ASSM			DUTY			TABLEAU			COLONNE			CELLULE			VOLTAGE			ARMOIRE									


			729			COMPOSANT (REG)			CARTE / VOIE SIGNAL (REG)			CONTRÔLE / CONTRÔLEUR			ARMOIRE / BJ			ALIMENTATION EXTERNE			ENTREE PASSIVE			ECHELLE BASSE			ECHELLE HAUTE			SENS (Direct / Inverse)			ALARME L			ALARME H			SPECIFICATION			HOOK UP			POSITION MANQUE D'AIR			DIAMETRE LIGNE			LIGNE OU EQUIPEMENT			CLASSE TUYAUTERIE									


			732			COMPOSANT (REG)			CARTE / VOIE SIGNAL (REG)			CONTRÔLE / CONTRÔLEUR			ARMOIRE / BJ			ALIMENTATION EXTERNE			ENTREE PASSIVE			ECHELLE BASSE			ECHELLE HAUTE			SENS (Direct / Inverse)			ALARME L			ALARME H			SPECIFICATION			HOOK UP			POSITION MANQUE D'AIR			DIAMETRE LIGNE			LIGNE OU EQUIPEMENT			CLASSE TUYAUTERIE									


			734			COMPOSANT (REG)			CARTE / VOIE SIGNAL (REG)			CONTRÔLE / CONTRÔLEUR			ARMOIRE / BJ			ALIMENTATION EXTERNE			ENTREE PASSIVE			ECHELLE BASSE			ECHELLE HAUTE			SENS (Direct / Inverse)			ALARME L			ALARME H			SPECIFICATION			HOOK UP			POSITION MANQUE D'AIR			DIAMETRE LIGNE			LIGNE OU EQUIPEMENT			CLASSE TUYAUTERIE									


			735			COMPOSANT (REG)			CARTE / VOIE SIGNAL (REG)			CONTRÔLE / CONTRÔLEUR			ARMOIRE / BJ			ALIMENTATION EXTERNE			ENTREE PASSIVE			ECHELLE BASSE			ECHELLE HAUTE			SENS (Direct / Inverse)			ALARME L			ALARME H			SPECIFICATION			HOOK UP			POSITION MANQUE D'AIR			DIAMETRE LIGNE			LIGNE OU EQUIPEMENT			CLASSE TUYAUTERIE									


			736			COMPOSANT (REG)			CARTE / VOIE SIGNAL (REG)			CONTRÔLE / CONTRÔLEUR			ARMOIRE / BJ			ALIMENTATION EXTERNE			ENTREE PASSIVE			ECHELLE BASSE			ECHELLE HAUTE			SENS (Direct / Inverse)			ALARME L			ALARME H			SPECIFICATION			HOOK UP			POSITION MANQUE D'AIR			DIAMETRE LIGNE			LIGNE OU EQUIPEMENT			CLASSE TUYAUTERIE									


			737			COMPOSANT (REG)			CARTE / VOIE SIGNAL (REG)			CONTRÔLE / CONTRÔLEUR			ARMOIRE / BJ			ALIMENTATION EXTERNE			ENTREE PASSIVE			ECHELLE BASSE			ECHELLE HAUTE			SENS (Direct / Inverse)			ALARME L			ALARME H			SPECIFICATION			HOOK UP			POSITION MANQUE D'AIR			DIAMETRE LIGNE			LIGNE OU EQUIPEMENT			CLASSE TUYAUTERIE									


			738			COMPOSANT (REG)			CARTE / VOIE SIGNAL (REG)			CONTRÔLE / CONTRÔLEUR			ARMOIRE / BJ			ALIMENTATION EXTERNE			ENTREE PASSIVE			ECHELLE BASSE			ECHELLE HAUTE			SENS (Direct / Inverse)			ALARME L			ALARME H			SPECIFICATION			HOOK UP			POSITION MANQUE D'AIR			DIAMETRE LIGNE			LIGNE OU EQUIPEMENT			CLASSE TUYAUTERIE									


			739			COMPOSANT (REG)			CARTE / VOIE SIGNAL (REG)			CONTRÔLE / CONTRÔLEUR			ARMOIRE / BJ			ALIMENTATION EXTERNE			ENTREE PASSIVE			ECHELLE BASSE			ECHELLE HAUTE			SENS (Direct / Inverse)			ALARME L			ALARME H			SPECIFICATION			HOOK UP			POSITION MANQUE D'AIR			DIAMETRE LIGNE			LIGNE OU EQUIPEMENT			CLASSE TUYAUTERIE									


			740			COMPOSANT (REG)			CARTE / VOIE SIGNAL (REG)			CONTRÔLE / CONTRÔLEUR			ARMOIRE / BJ			ALIMENTATION EXTERNE			ENTREE PASSIVE			ECHELLE BASSE			ECHELLE HAUTE			SENS (Direct / Inverse)			ALARME L			ALARME H			SPECIFICATION			HOOK UP			POSITION MANQUE D'AIR			DIAMETRE LIGNE			LIGNE OU EQUIPEMENT			CLASSE TUYAUTERIE									


			741			COMPOSANT (REG)			CARTE / VOIE SIGNAL (REG)			CONTRÔLE / CONTRÔLEUR			ARMOIRE / BJ			ALIMENTATION EXTERNE			ENTREE PASSIVE			ECHELLE BASSE			ECHELLE HAUTE			SENS (Direct / Inverse)			ALARME L			ALARME H			SPECIFICATION			HOOK UP			POSITION MANQUE D'AIR			DIAMETRE LIGNE			LIGNE OU EQUIPEMENT			CLASSE TUYAUTERIE									


			742			COMPOSANT (REG)			CARTE / VOIE SIGNAL (REG)			CONTRÔLE / CONTRÔLEUR			ARMOIRE / BJ			ALIMENTATION EXTERNE			ENTREE PASSIVE			ECHELLE BASSE			ECHELLE HAUTE			SENS (Direct / Inverse)			ALARME L			ALARME H			SPECIFICATION			HOOK UP			POSITION MANQUE D'AIR			DIAMETRE LIGNE			LIGNE OU EQUIPEMENT			CLASSE TUYAUTERIE									


			743			COMPOSANT (REG)			CARTE / VOIE SIGNAL (REG)			CONTRÔLE / CONTRÔLEUR			ARMOIRE / BJ			ALIMENTATION EXTERNE			ENTREE PASSIVE			ECHELLE BASSE			ECHELLE HAUTE			SENS (Direct / Inverse)			ALARME L			ALARME H			SPECIFICATION			HOOK UP			POSITION MANQUE D'AIR			DIAMETRE LIGNE			LIGNE OU EQUIPEMENT			CLASSE TUYAUTERIE									


			744			COMPOSANT (REG)			CARTE / VOIE SIGNAL (REG)			CONTRÔLE / CONTRÔLEUR			ARMOIRE / BJ			ALIMENTATION EXTERNE			ENTREE PASSIVE			ECHELLE BASSE			ECHELLE HAUTE			SENS (Direct / Inverse)			ALARME L			ALARME H			SPECIFICATION			HOOK UP			POSITION MANQUE D'AIR			DIAMETRE LIGNE			LIGNE OU EQUIPEMENT			CLASSE TUYAUTERIE									


			745			COMPOSANT (REG)			CARTE / VOIE SIGNAL (REG)			CONTRÔLE / CONTRÔLEUR			ARMOIRE / BJ			ALIMENTATION EXTERNE			ENTREE PASSIVE			ECHELLE BASSE			ECHELLE HAUTE			SENS (Direct / Inverse)			ALARME L			ALARME H			SPECIFICATION			HOOK UP			POSITION MANQUE D'AIR			DIAMETRE LIGNE			LIGNE OU EQUIPEMENT			CLASSE TUYAUTERIE									


			746			TAG PROJET																																																									


			747			COMPOSANT (REG)			CARTE / VOIE SIGNAL (REG)			CONTRÔLE / CONTRÔLEUR			ARMOIRE / BJ			ALIMENTATION EXTERNE			ENTREE PASSIVE			ECHELLE BASSE			ECHELLE HAUTE			SENS (Direct / Inverse)			ALARME L			ALARME H			SPECIFICATION			HOOK UP			POSITION MANQUE D'AIR			DIAMETRE LIGNE			LIGNE OU EQUIPEMENT			CLASSE TUYAUTERIE									


			748			COMPOSANT (REG)			CARTE / VOIE SIGNAL (REG)			CONTRÔLE / CONTRÔLEUR			ARMOIRE / BJ			ALIMENTATION EXTERNE			ENTREE PASSIVE			ECHELLE BASSE			ECHELLE HAUTE			SENS (Direct / Inverse)			ALARME L			ALARME H			SPECIFICATION			HOOK UP			POSITION MANQUE D'AIR			DIAMETRE LIGNE			LIGNE OU EQUIPEMENT			CLASSE TUYAUTERIE									


			750			COMPOSANT (REG)			CARTE / VOIE SIGNAL (REG)			CONTRÔLE / CONTRÔLEUR			ARMOIRE / BJ			ALIMENTATION EXTERNE			ENTREE PASSIVE			ECHELLE BASSE			ECHELLE HAUTE			SENS (Direct / Inverse)			ALARME L			ALARME H			SPECIFICATION			HOOK UP			POSITION MANQUE D'AIR			DIAMETRE LIGNE			LIGNE OU EQUIPEMENT			CLASSE TUYAUTERIE									


			751			SERVICE			DIAMETRE			FLUIDE			LIGNE N°			CLASSE TUY.																																													


			752			SERVICE			ALLER/DIAMETRE			ALLER/FLUIDE			ALLER/LIGNE N°			ALLER/CLASSE TUY.			RETOUR/DIAMETRE			RETOUR/LIGNE N°			RETOUR/CLASSE TUY.																																				


			753			COMPOSANT (REG)			CARTE / VOIE SIGNAL (REG)			CONTRÔLE / CONTRÔLEUR			ARMOIRE / BJ			ALIMENTATION EXTERNE			ENTREE PASSIVE			ECHELLE BASSE			ECHELLE HAUTE			SENS (Direct / Inverse)			ALARME L			ALARME H			SPECIFICATION			HOOK UP			POSITION MANQUE D'AIR			DIAMETRE LIGNE			LIGNE OU EQUIPEMENT			CLASSE TUYAUTERIE									


			757			COMPOSANT (REG)			CARTE / VOIE SIGNAL (REG)			CONTRÔLE / CONTRÔLEUR			ARMOIRE / BJ			ALIMENTATION EXTERNE			ENTREE PASSIVE			ECHELLE BASSE			ECHELLE HAUTE			SENS (Direct / Inverse)			ALARME L			ALARME H			SPECIFICATION			HOOK UP			POSITION MANQUE D'AIR			DIAMETRE LIGNE			LIGNE OU EQUIPEMENT			CLASSE TUYAUTERIE									


			758			COMPOSANT (REG)			CARTE / VOIE SIGNAL (REG)			CONTRÔLE / CONTRÔLEUR			ARMOIRE / BJ			ALIMENTATION EXTERNE			ENTREE PASSIVE			ECHELLE BASSE			ECHELLE HAUTE			SENS (Direct / Inverse)			ALARME L			ALARME H			SPECIFICATION			HOOK UP			POSITION MANQUE D'AIR			DIAMETRE LIGNE			LIGNE OU EQUIPEMENT			CLASSE TUYAUTERIE									


			759			COMPOSANT (REG)			CARTE / VOIE SIGNAL (REG)			CONTRÔLE / CONTRÔLEUR			ARMOIRE / BJ			ALIMENTATION EXTERNE			ENTREE PASSIVE			ECHELLE BASSE			ECHELLE HAUTE			SENS (Direct / Inverse)			ALARME L			ALARME H			SPECIFICATION			HOOK UP			POSITION MANQUE D'AIR			DIAMETRE LIGNE			LIGNE OU EQUIPEMENT			CLASSE TUYAUTERIE									


			762			COMPOSANT (REG)			CARTE / VOIE SIGNAL (REG)			CONTRÔLE / CONTRÔLEUR			ARMOIRE / BJ			ALIMENTATION EXTERNE			ENTREE PASSIVE			ECHELLE BASSE			ECHELLE HAUTE			SENS (Direct / Inverse)			ALARME L			ALARME H			SPECIFICATION			HOOK UP			POSITION MANQUE D'AIR			DIAMETRE LIGNE			LIGNE OU EQUIPEMENT			CLASSE TUYAUTERIE									


			763			COMPOSANT (REG)			CARTE / VOIE SIGNAL (REG)			CONTRÔLE / CONTRÔLEUR			ARMOIRE / BJ			ALIMENTATION EXTERNE			ENTREE PASSIVE			ECHELLE BASSE			ECHELLE HAUTE			SENS (Direct / Inverse)			ALARME L			ALARME H			SPECIFICATION			HOOK UP			POSITION MANQUE D'AIR			DIAMETRE LIGNE			LIGNE OU EQUIPEMENT			CLASSE TUYAUTERIE									


			764			COMPOSANT (REG)			CARTE / VOIE SIGNAL (REG)			CONTRÔLE / CONTRÔLEUR			ARMOIRE / BJ			ALIMENTATION EXTERNE			ENTREE PASSIVE			ECHELLE BASSE			ECHELLE HAUTE			SENS (Direct / Inverse)			ALARME L			ALARME H			SPECIFICATION			HOOK UP			POSITION MANQUE D'AIR			DIAMETRE LIGNE			LIGNE OU EQUIPEMENT			CLASSE TUYAUTERIE									


			768			COMPOSANT (REG)			CARTE / VOIE SIGNAL (REG)			CONTRÔLE / CONTRÔLEUR			ARMOIRE / BJ			ALIMENTATION EXTERNE			ENTREE PASSIVE			ECHELLE BASSE			ECHELLE HAUTE			SENS (Direct / Inverse)			ALARME L			ALARME H			SPECIFICATION			HOOK UP			POSITION MANQUE D'AIR			DIAMETRE LIGNE			LIGNE OU EQUIPEMENT			CLASSE TUYAUTERIE									


			1601			DN			FLUIDE			REPERE			CLASSE TUYAU.			Fluide + Groupe			Catégorie risque			TYPE DE MODIFICATION			TC (°C)			PC bars			PE Bar			CALO TYPE + EPr. (mm)			EQUIPE			TRACEUR (Nb. x DN)			PEINTURE			" Préfab / Montage / TOTAL			Date début			Date fin			Calcul Flex.			IT			ARRET


			1602			DN			FLUIDE			REPERE			CLASSE TUYAU.			Fluide + Groupe			Catégorie risque			TYPE DE MODIFICATION			TC (°C)			PC bars			PE Bar			CALO TYPE + EPr. (mm)			EQUIPE			TRACEUR (Nb. x DN)			PEINTURE			" Préfab / Montage / TOTAL			Date début			Date fin			Calcul Flex.			IT			ARRET


			1603			DN			FLUIDE			REPERE			CLASSE TUYAU.			Fluide + Groupe			Catégorie risque			TYPE DE MODIFICATION			TC (°C)			PC bars			PE Bar			CALO TYPE + EPr. (mm)			EQUIPE			TRACEUR (Nb. x DN)			PEINTURE			" Préfab / Montage / TOTAL			Date début			Date fin			Calcul Flex.			IT			ARRET


			1604			DN			FLUIDE			REPERE			CLASSE TUYAU.			Fluide + Groupe			Catégorie risque			TYPE DE MODIFICATION			TC (°C)			PC bars			PE Bar			CALO TYPE + EPr. (mm)			EQUIPE			TRACEUR (Nb. x DN)			PEINTURE			" Préfab / Montage / TOTAL			Date début			Date fin			Calcul Flex.			IT			ARRET


			1605			DN			FLUIDE			REPERE			CLASSE TUYAU.			Fluide + Groupe			Catégorie risque			TYPE DE MODIFICATION			TC (°C)			PC bars			PE Bar			CALO TYPE + EPr. (mm)			EQUIPE			TRACEUR (Nb. x DN)			PEINTURE			" Préfab / Montage / TOTAL			Date début			Date fin			Calcul Flex.			IT			ARRET


			1606			DN			FLUIDE			REPERE			CLASSE TUYAU.			Fluide + Groupe			Catégorie risque			TYPE DE MODIFICATION			TC (°C)			PC bars			PE Bar			CALO TYPE + EPr. (mm)			EQUIPE			TRACEUR (Nb. x DN)			PEINTURE			" Préfab / Montage / TOTAL			Date début			Date fin			Calcul Flex.			IT			ARRET


			1607			DN			FLUIDE			REPERE			CLASSE TUYAU.			Fluide + Groupe			Catégorie risque			TYPE DE MODIFICATION			TC (°C)			PC bars			PE Bar			CALO TYPE + EPr. (mm)			EQUIPE			TRACEUR (Nb. x DN)			PEINTURE			" Préfab / Montage / TOTAL			Date début			Date fin			Calcul Flex.			IT			ARRET


			1608			DN			FLUIDE			REPERE			CLASSE TUYAU.			Fluide + Groupe			Catégorie risque			TYPE DE MODIFICATION			TC (°C)			PC bars			PE Bar			CALO TYPE + EPr. (mm)			EQUIPE			TRACEUR (Nb. x DN)			PEINTURE			" Préfab / Montage / TOTAL			Date début			Date fin			Calcul Flex.			IT			ARRET


			1609			DN			FLUIDE			REPERE			CLASSE TUYAU.			Fluide + Groupe			Catégorie risque			TYPE DE MODIFICATION			TC (°C)			PC bars			PE Bar			CALO TYPE + EPr. (mm)			EQUIPE			TRACEUR (Nb. x DN)			PEINTURE			" Préfab / Montage / TOTAL			Date début			Date fin			Calcul Flex.			IT			ARRET


			1610			DN			FLUIDE			REPERE			CLASSE TUYAU.			Fluide + Groupe			Catégorie risque			TYPE DE MODIFICATION			TC (°C)			PC bars			PE Bar			CALO TYPE + EPr. (mm)			EQUIPE			TRACEUR (Nb. x DN)			PEINTURE			" Préfab / Montage / TOTAL			Date début			Date fin			Calcul Flex.			IT			ARRET


			1611			DN			FLUIDE			REPERE			CLASSE TUYAU.			Fluide + Groupe			Catégorie risque			TYPE DE MODIFICATION			TC (°C)			PC bars			PE Bar			CALO TYPE + EPr. (mm)			EQUIPE			TRACEUR (Nb. x DN)			PEINTURE			" Préfab / Montage / TOTAL			Date début			Date fin			Calcul Flex.			IT			ARRET


			1612			DN			FLUIDE			REPERE			CLASSE TUYAU.			Fluide + Groupe			Catégorie risque			TYPE DE MODIFICATION			TC (°C)			PC bars			PE Bar			CALO TYPE + EPr. (mm)			EQUIPE			TRACEUR (Nb. x DN)			PEINTURE			" Préfab / Montage / TOTAL			Date début			Date fin			Calcul Flex.			IT			ARRET


			1613			DN			FLUIDE			REPERE			CLASSE TUYAU.			Fluide + Groupe			Catégorie risque			TYPE DE MODIFICATION			TC (°C)			PC bars			PE Bar			CALO TYPE + EPr. (mm)			EQUIPE			TRACEUR (Nb. x DN)			PEINTURE			" Préfab / Montage / TOTAL			Date début			Date fin			Calcul Flex.			IT			ARRET


			1614			DN			FLUIDE			REPERE			CLASSE TUYAU.			Fluide + Groupe			Catégorie risque			TYPE DE MODIFICATION			TC (°C)			PC bars			PE Bar			CALO TYPE + EPr. (mm)			EQUIPE			TRACEUR (Nb. x DN)			PEINTURE			" Préfab / Montage / TOTAL			Date début			Date fin			Calcul Flex.			IT			ARRET


			1615			DN			FLUIDE			REPERE			CLASSE TUYAU.			Fluide + Groupe			Catégorie risque			TYPE DE MODIFICATION			TC (°C)			PC bars			PE Bar			CALO TYPE + EPr. (mm)			EQUIPE			TRACEUR (Nb. x DN)			PEINTURE			" Préfab / Montage / TOTAL			Date début			Date fin			Calcul Flex.			IT			ARRET


			1616			DN			FLUIDE			REPERE			CLASSE TUYAU.			Fluide + Groupe			Catégorie risque			TYPE DE MODIFICATION			TC (°C)			PC bars			PE Bar			CALO TYPE + EPr. (mm)			EQUIPE			TRACEUR (Nb. x DN)			PEINTURE			" Préfab / Montage / TOTAL			Date début			Date fin			Calcul Flex.			IT			ARRET


			1617			DN			FLUIDE			REPERE			CLASSE TUYAU.			Fluide + Groupe			Catégorie risque			TYPE DE MODIFICATION			TC (°C)			PC bars			PE Bar			CALO TYPE + EPr. (mm)			EQUIPE			TRACEUR (Nb. x DN)			PEINTURE			" Préfab / Montage / TOTAL			Date début			Date fin			Calcul Flex.			IT			ARRET


			1618			DN			FLUIDE			REPERE			CLASSE TUYAU.			Fluide + Groupe			Catégorie risque			TYPE DE MODIFICATION			TC (°C)			PC bars			PE Bar			CALO TYPE + EPr. (mm)			EQUIPE			TRACEUR (Nb. x DN)			PEINTURE			" Préfab / Montage / TOTAL			Date début			Date fin			Calcul Flex.			IT			ARRET


			1619			DN			FLUIDE			REPERE			CLASSE TUYAU.			Fluide + Groupe			Catégorie risque			TYPE DE MODIFICATION			TC (°C)			PC bars			PE Bar			CALO TYPE + EPr. (mm)			EQUIPE			TRACEUR (Nb. x DN)			PEINTURE			" Préfab / Montage / TOTAL			Date début			Date fin			Calcul Flex.			IT			ARRET


			1620			DN			FLUIDE			REPERE			CLASSE TUYAU.			Fluide + Groupe			Catégorie risque			TYPE DE MODIFICATION			TC (°C)			PC bars			PE Bar			CALO TYPE + EPr. (mm)			EQUIPE			TRACEUR (Nb. x DN)			PEINTURE			" Préfab / Montage / TOTAL			Date début			Date fin			Calcul Flex.			IT			ARRET


			1621			DN			FLUIDE			REPERE			CLASSE TUYAU.			Fluide + Groupe			Catégorie risque			TYPE DE MODIFICATION			TC (°C)			PC bars			PE Bar			CALO TYPE + EPr. (mm)			EQUIPE			TRACEUR (Nb. x DN)			PEINTURE			" Préfab / Montage / TOTAL			Date début			Date fin			Calcul Flex.			IT			ARRET


			1622			DN			FLUIDE			REPERE			CLASSE TUYAU.			Fluide + Groupe			Catégorie risque			TYPE DE MODIFICATION			TC (°C)			PC bars			PE Bar			CALO TYPE + EPr. (mm)			EQUIPE			TRACEUR (Nb. x DN)			PEINTURE			" Préfab / Montage / TOTAL			Date début			Date fin			Calcul Flex.			IT			ARRET


			1623			DN			FLUIDE			REPERE			CLASSE TUYAU.			Fluide + Groupe			Catégorie risque			TYPE DE MODIFICATION			TC (°C)			PC bars			PE Bar			CALO TYPE + EPr. (mm)			EQUIPE			TRACEUR (Nb. x DN)			PEINTURE			" Préfab / Montage / TOTAL			Date début			Date fin			Calcul Flex.			IT			ARRET


			1624			DN			FLUIDE			REPERE			CLASSE TUYAU.			Fluide + Groupe			Catégorie risque			TYPE DE MODIFICATION			TC (°C)			PC bars			PE Bar			CALO TYPE + EPr. (mm)			EQUIPE			TRACEUR (Nb. x DN)			PEINTURE			" Préfab / Montage / TOTAL			Date début			Date fin			Calcul Flex.			IT			ARRET


			1625			DN			FLUIDE			REPERE			CLASSE TUYAU.			Fluide + Groupe			Catégorie risque			TYPE DE MODIFICATION			TC (°C)			PC bars			PE Bar			CALO TYPE + EPr. (mm)			EQUIPE			TRACEUR (Nb. x DN)			PEINTURE			" Préfab / Montage / TOTAL			Date début			Date fin			Calcul Flex.			IT			ARRET


			1626			DN			FLUIDE			REPERE			CLASSE TUYAU.			Fluide + Groupe			Catégorie risque			TYPE DE MODIFICATION			TC (°C)			PC bars			PE Bar			CALO TYPE + EPr. (mm)			EQUIPE			TRACEUR (Nb. x DN)			PEINTURE			" Préfab / Montage / TOTAL			Date début			Date fin			Calcul Flex.			IT			ARRET


			1627			DN			FLUIDE			REPERE			CLASSE TUYAU.			Fluide + Groupe			Catégorie risque			TYPE DE MODIFICATION			TC (°C)			PC bars			PE Bar			CALO TYPE + EPr. (mm)			EQUIPE			TRACEUR (Nb. x DN)			PEINTURE			" Préfab / Montage / TOTAL			Date début			Date fin			Calcul Flex.			IT			ARRET


			1634			DN			FLUIDE			REPERE			CLASSE TUYAU.			Fluide + Groupe			Catégorie risque			TYPE DE MODIFICATION			TC (°C)			PC bars			PE Bar			CALO TYPE + EPr. (mm)			EQUIPE			TRACEUR (Nb. x DN)			PEINTURE			" Préfab / Montage / TOTAL			Date début			Date fin			Calcul Flex.			IT			ARRET


			1635			DN			FLUIDE			REPERE			CLASSE TUYAU.			Fluide + Groupe			Catégorie risque			TYPE DE MODIFICATION			TC (°C)			PC bars			PE Bar			CALO TYPE + EPr. (mm)			EQUIPE			TRACEUR (Nb. x DN)			PEINTURE			" Préfab / Montage / TOTAL			Date début			Date fin			Calcul Flex.			IT			ARRET


			1636			DN			FLUIDE			REPERE			CLASSE TUYAU.			Fluide + Groupe			Catégorie risque			TYPE DE MODIFICATION			TC (°C)			PC bars			PE Bar			CALO TYPE + EPr. (mm)			EQUIPE			TRACEUR (Nb. x DN)			PEINTURE			" Préfab / Montage / TOTAL			Date début			Date fin			Calcul Flex.			IT			ARRET


			1637			DN			FLUIDE			REPERE			CLASSE TUYAU.			Fluide + Groupe			Catégorie risque			TYPE DE MODIFICATION			TC (°C)			PC bars			PE Bar			CALO TYPE + EPr. (mm)			EQUIPE			TRACEUR (Nb. x DN)			PEINTURE			" Préfab / Montage / TOTAL			Date début			Date fin			Calcul Flex.			IT			ARRET


			1638			DN			FLUIDE			REPERE			CLASSE TUYAU.			Fluide + Groupe			Catégorie risque			TYPE DE MODIFICATION			TC (°C)			PC bars			PE Bar			CALO TYPE + EPr. (mm)			EQUIPE			TRACEUR (Nb. x DN)			PEINTURE			" Préfab / Montage / TOTAL			Date début			Date fin			Calcul Flex.			IT			ARRET


			1639			DN			FLUIDE			REPERE			CLASSE TUYAU.			Fluide + Groupe			Catégorie risque			TYPE DE MODIFICATION			TC (°C)			PC bars			PE Bar			CALO TYPE + EPr. (mm)			EQUIPE			TRACEUR (Nb. x DN)			PEINTURE			" Préfab / Montage / TOTAL			Date début			Date fin			Calcul Flex.			IT			ARRET


			1640			DN			FLUIDE			REPERE			CLASSE TUYAU.			Fluide + Groupe			Catégorie risque			TYPE DE MODIFICATION			TC (°C)			PC bars			PE Bar			CALO TYPE + EPr. (mm)			EQUIPE			TRACEUR (Nb. x DN)			PEINTURE			" Préfab / Montage / TOTAL			Date début			Date fin			Calcul Flex.			IT			ARRET


			1641			DN			FLUIDE			REPERE			CLASSE TUYAU.			Fluide + Groupe			Catégorie risque			TYPE DE MODIFICATION			TC (°C)			PC bars			PE Bar			CALO TYPE + EPr. (mm)			EQUIPE			TRACEUR (Nb. x DN)			PEINTURE			" Préfab / Montage / TOTAL			Date début			Date fin			Calcul Flex.			IT			ARRET


			1642			DN			FLUIDE			REPERE			CLASSE TUYAU.			Fluide + Groupe			Catégorie risque			TYPE DE MODIFICATION			TC (°C)			PC bars			PE Bar			CALO TYPE + EPr. (mm)			EQUIPE			TRACEUR (Nb. x DN)			PEINTURE			" Préfab / Montage / TOTAL			Date début			Date fin			Calcul Flex.			IT			ARRET


			1680																																																												


			1681			Produit			Phase			PS Ligne 
bars eff.			TS Ligne
°C			P tarage 
bars eff.			DN 
Entrée x Sortie			Raccordement			Fournisseur			Type - Orifice																																	


			1682			Produit			Phase			PS Ligne 
bars eff.			TS Ligne
°C			P tarage 
bars eff.			DN 
Entrée x Sortie			Raccordement			Fournisseur			Type - Orifice																																	


			1690																																																												


			1701			ECH. PHYS.			ECH. CAPT.			ECH. SYST.			LOCALISATION			TYPE AUTOMATE			ADR. SYST.			TYPE DE TRAVAIL			TRACAGE			CALO			ARMOIRE SYST			LAL			HAL			LLAL			HHAL						Date début			Date fin			SCHEMA BOUCLE 			ETAT E,R,N,M,S			TYPE


			1702			ECH. PHYS.			ECH. CAPT.			ECH. SYST.			LOCALISATION			TYPE AUTOMATE			ADR. SYST.			TYPE DE TRAVAIL			TRACAGE			CALO			ARMOIRE SYST			LAL			HAL			LLAL			HHAL						Date début			Date fin			SCHEMA BOUCLE 			ETAT E,R,N,M,S			TYPE


			1703			ECH. PHYS.			ECH. CAPT.			ECH. SYST.			LOCALISATION			TYPE AUTOMATE			ADR. SYST.			TYPE DE TRAVAIL			TRACAGE			CALO			ARMOIRE SYST			LAL			HAL			LLAL			HHAL						Date début			Date fin			SCHEMA BOUCLE 			ETAT E,R,N,M,S			TYPE


			1706			ECH. PHYS.			ECH. CAPT.			ECH. SYST.			LOCALISATION			TYPE AUTOMATE			ADR. SYST.			TYPE DE TRAVAIL			TRACAGE			CALO			ARMOIRE SYST			LAL			HAL			LLAL			HHAL						Date début			Date fin			SCHEMA BOUCLE 			ETAT E,R,N,M,S			TYPE


			1707			ECH. PHYS.			ECH. CAPT.			ECH. SYST.			LOCALISATION			TYPE AUTOMATE			ADR. SYST.			TYPE DE TRAVAIL			TRACAGE			CALO			ARMOIRE SYST			LAL			HAL			LLAL			HHAL						Date début			Date fin			SCHEMA BOUCLE 			ETAT E,R,N,M,S			TYPE


			1709			ECH. PHYS.			ECH. CAPT.			ECH. SYST.			LOCALISATION			TYPE AUTOMATE			ADR. SYST.			TYPE DE TRAVAIL			TRACAGE			CALO			ARMOIRE SYST			LAL			HAL			LLAL			HHAL						Date début			Date fin			SCHEMA BOUCLE 			ETAT E,R,N,M,S			TYPE


			1710			ECH. PHYS.			ECH. CAPT.			ECH. SYST.			LOCALISATION			TYPE AUTOMATE			ADR. SYST.			TYPE DE TRAVAIL			TRACAGE			CALO			ARMOIRE SYST			LAL			HAL			LLAL			HHAL						Date début			Date fin			SCHEMA BOUCLE 			ETAT E,R,N,M,S			TYPE


			1711			ECH. PHYS.			ECH. CAPT.			ECH. SYST.			LOCALISATION			TYPE AUTOMATE			ADR. SYST.			TYPE DE TRAVAIL			TRACAGE			CALO			ARMOIRE SYST			LAL			HAL			LLAL			HHAL						Date début			Date fin			SCHEMA BOUCLE 			ETAT E,R,N,M,S			TYPE


			1712			ECH. PHYS.			ECH. CAPT.			ECH. SYST.			LOCALISATION			TYPE AUTOMATE			ADR. SYST.			TYPE DE TRAVAIL			TRACAGE			CALO			ARMOIRE SYST			LAL			HAL			LLAL			HHAL						Date début			Date fin			SCHEMA BOUCLE 			ETAT E,R,N,M,S			TYPE


			1713			ECH. PHYS.			ECH. CAPT.			ECH. SYST.			LOCALISATION			TYPE AUTOMATE			ADR. SYST.			TYPE DE TRAVAIL			TRACAGE			CALO			ARMOIRE SYST			LAL			HAL			LLAL			HHAL						Date début			Date fin			SCHEMA BOUCLE 			ETAT E,R,N,M,S			TYPE


			1714			ECH. PHYS.			ECH. CAPT.			ECH. SYST.			LOCALISATION			TYPE AUTOMATE			ADR. SYST.			TYPE DE TRAVAIL			TRACAGE			CALO			ARMOIRE SYST			LAL			HAL			LLAL			HHAL						Date début			Date fin			SCHEMA BOUCLE 			ETAT E,R,N,M,S			TYPE


			1715			ECH. PHYS.			ECH. CAPT.			ECH. SYST.			LOCALISATION			TYPE AUTOMATE			ADR. SYST.			TYPE DE TRAVAIL			TRACAGE			CALO			ARMOIRE SYST			LAL			HAL			LLAL			HHAL						Date début			Date fin			SCHEMA BOUCLE 			ETAT E,R,N,M,S			TYPE


			1716			ECH. PHYS.			ECH. CAPT.			ECH. SYST.			LOCALISATION			TYPE AUTOMATE			ADR. SYST.			TYPE DE TRAVAIL			TRACAGE			CALO			ARMOIRE SYST			LAL			HAL			LLAL			HHAL						Date début			Date fin			SCHEMA BOUCLE 			ETAT E,R,N,M,S			TYPE


			1807			ECH. PHYS.			ECH. CAPT.			ECH. SYST.			LOCALISATION			TYPE AUTOMATE			ADR. SYST.			TYPE DE TRAVAIL			TRACAGE			CALO			ARMOIRE SYST			LAL			HAL			LLAL			HHAL						Date début			Date fin			SCHEMA BOUCLE 			ETAT E,R,N,M,S			TYPE


			1808			ECH. PHYS.			ECH. CAPT.			ECH. SYST.			LOCALISATION			TYPE AUTOMATE			ADR. SYST.			TYPE DE TRAVAIL			TRACAGE			CALO			ARMOIRE SYST			LAL			HAL			LLAL			HHAL						Date début			Date fin			SCHEMA BOUCLE 			ETAT E,R,N,M,S			TYPE


			1809			ECH. PHYS.			ECH. CAPT.			ECH. SYST.			LOCALISATION			TYPE AUTOMATE			ADR. SYST.			TYPE DE TRAVAIL			TRACAGE			CALO			ARMOIRE SYST			LAL			HAL			LLAL			HHAL						Date début			Date fin			SCHEMA BOUCLE 			ETAT E,R,N,M,S			TYPE


			1810			ECH. PHYS.			ECH. CAPT.			ECH. SYST.			LOCALISATION			TYPE AUTOMATE			ADR. SYST.			TYPE DE TRAVAIL			TRACAGE			CALO			ARMOIRE SYST			LAL			HAL			LLAL			HHAL						Date début			Date fin			SCHEMA BOUCLE 			ETAT E,R,N,M,S			TYPE


			1811			ECH. PHYS.			ECH. CAPT.			ECH. SYST.			LOCALISATION			TYPE AUTOMATE			ADR. SYST.			TYPE DE TRAVAIL			TRACAGE			CALO			ARMOIRE SYST			LAL			HAL			LLAL			HHAL						Date début			Date fin			SCHEMA BOUCLE 			ETAT E,R,N,M,S			TYPE


			1812			ECH. PHYS.			ECH. CAPT.			ECH. SYST.			LOCALISATION			TYPE AUTOMATE			ADR. SYST.			TYPE DE TRAVAIL			TRACAGE			CALO			ARMOIRE SYST			LAL			HAL			LLAL			HHAL						Date début			Date fin			SCHEMA BOUCLE 			ETAT E,R,N,M,S			TYPE


			1813			ECH. PHYS.			ECH. CAPT.			ECH. SYST.			LOCALISATION			TYPE AUTOMATE			ADR. SYST.			TYPE DE TRAVAIL			TRACAGE			CALO			ARMOIRE SYST			LAL			HAL			LLAL			HHAL						Date début			Date fin			SCHEMA BOUCLE 			ETAT E,R,N,M,S			TYPE


			1814			ECH. PHYS.			ECH. CAPT.			ECH. SYST.			LOCALISATION			TYPE AUTOMATE			ADR. SYST.			TYPE DE TRAVAIL			TRACAGE			CALO			ARMOIRE SYST			LAL			HAL			LLAL			HHAL						Date début			Date fin			SCHEMA BOUCLE 			ETAT E,R,N,M,S			TYPE


			1815			ECH. PHYS.			ECH. CAPT.			ECH. SYST.			LOCALISATION			TYPE AUTOMATE			ADR. SYST.			TYPE DE TRAVAIL			TRACAGE			CALO			ARMOIRE SYST			LAL			HAL			LLAL			HHAL						Date début			Date fin			SCHEMA BOUCLE 			ETAT E,R,N,M,S			TYPE


			1816			ECH. PHYS.			ECH. CAPT.			ECH. SYST.			LOCALISATION			TYPE AUTOMATE			ADR. SYST.			TYPE DE TRAVAIL			TRACAGE			CALO			ARMOIRE SYST			LAL			HAL			LLAL			HHAL						Date début			Date fin			SCHEMA BOUCLE 			ETAT E,R,N,M,S			TYPE


			1817			ECH. PHYS.			ECH. CAPT.			ECH. SYST.			LOCALISATION			TYPE AUTOMATE			ADR. SYST.			TYPE DE TRAVAIL			TRACAGE			CALO			ARMOIRE SYST			LAL			HAL			LLAL			HHAL						Date début			Date fin			SCHEMA BOUCLE 			ETAT E,R,N,M,S			TYPE


			1818			ECH. PHYS.			ECH. CAPT.			ECH. SYST.			LOCALISATION			TYPE AUTOMATE			ADR. SYST.			TYPE DE TRAVAIL			TRACAGE			CALO			ARMOIRE SYST			LAL			HAL			LLAL			HHAL						Date début			Date fin			SCHEMA BOUCLE 			ETAT E,R,N,M,S			TYPE


			1819			ECH. PHYS.			ECH. CAPT.			ECH. SYST.			LOCALISATION			TYPE AUTOMATE			ADR. SYST.			TYPE DE TRAVAIL			TRACAGE			CALO			ARMOIRE SYST			LAL			HAL			LLAL			HHAL						Date début			Date fin			SCHEMA BOUCLE 			ETAT E,R,N,M,S			TYPE


			1826			ECH. PHYS.			ECH. CAPT.			ECH. SYST.			LOCALISATION			TYPE AUTOMATE			ADR. SYST.			TYPE DE TRAVAIL			TRACAGE			CALO			ARMOIRE SYST			LAL			HAL			LLAL			HHAL						Date début			Date fin			SCHEMA BOUCLE 			ETAT E,R,N,M,S			TYPE


			1827			ECH. PHYS.			ECH. CAPT.			ECH. SYST.			LOCALISATION			TYPE AUTOMATE			ADR. SYST.			TYPE DE TRAVAIL			TRACAGE			CALO			ARMOIRE SYST			LAL			HAL			LLAL			HHAL						Date début			Date fin			SCHEMA BOUCLE 			ETAT E,R,N,M,S			TYPE





			NumParam			LibParam			Param





			IdRefObjet			RefObjetType			RefObjetNom			RefObjetLib			RefObjetActivite			RefObjetSysteme			RefObjetUnite			RefObjetPID			RefObjetZoneMTN			RefObjetZonePR			RefObjetRemarque			RefObjetObligatoire			RefObjetMajCL			RefObjetPts			RefObjetResp			Param0			Param1			Param2			Param3			Param4			Param5			Param6			Param7			Param8			Param9			Param10			Param11			Param12			Param13			Param14			Param15			Param16			Param17			Param18			Param19			Ph1			Ph2			Ph3			ROMaj			NewDelRO





			IdZonePR			NomZPR			LibIZPR


			0			NA			00 / 00 00 00 : Non Applicable ou Divers


			1			ES			01 / EN 400 00 : Tâches Générales Gestion Projet


			2			EIPS			02 / EN 420 00 : Spécialiste Process


			3			INF			03 / EN 401 00 : Chef de Projet


			4			EQPF			04 / EN 402 00 : Ingénieur Projet


			5			EQPS			05 / EN 403 00 : Gestion Contrat Cadre


			6			CVC			06 / EN 408 00 : Formation HSE


			7			CFOA			07 / EN 404 00 : Secrétariat


			8			SEC			08 / EN 406 00 : Estimation / Cost


			9			MEN			09 / EN 407 00 : Planning


			10			REV			10 / EN 409 00 : Coordonateur études / travaux


			22			S22			22 / EN 422 00 : Spécialiste Mécanique


			23			S23			23 / EN 423 00 : Spécialiste ASP


			29			S18			29 / EN 429 00 : Spécialiste Electricité


			31			S31			Syteme 31 -Section 3100 / Fin : 21/10/2003


			32			S32			Systeme 32 -Section 3200 / Fin : 21/10/2003


			39			S39			Systeme 39 -Section 3900 / Fin : 21/10/2003


			41			S41			Système 41 (PO) / Fin : ?


			42			S42			Système 42 (D4120A + eau) / Fin : 10/10/2003


			43			S43			Système 43 (D4120B + eau) / Fin : 06/10/2003


			44			S44			Système 44 (F4121 vide 4100) / Fin : 07/10/2003


			45			S45			Système 45 (D4110) / Fin : ?


			46			S46			Système 46 (F4110) / Fin : 06/10/2003


			47			S47			Système 47 (F4140) / Fin : 06/10/2003


			48			S48			Système 48 (F4160, H4164, WW) / Fin : ?


			49			S49			Système 49 (F1240 + glycerine) / Fin : 06/10/2003


			50			S50			Système 50 (F4242 + KOH) / Fin : 09/10/2003


			51			S51			Système 51 (Azote + AGA) / Fin : 10/10/2003


			52			S52			Système 52 ( Chilled water + froid) / Fin : 08/10/2003


			54			S54			Système 54 (LS200K) / Fin : ?


			55			S55			Système 55 (M4210, M4211A, E4214A) / Fin : ?


			56			S56			56 / EN 431 00 : Spécialiste Inspection


			57			S57			57 / EN 432 00 : Spécialiste Informatique


			58			S58			58 / EN 435 00 : Achats


			59			S59			59 / EN 436 00 : Relance


			60			S60			60 / EN 440 00 : Marché de travaux


			61			S61			61 / EN 441 00 : Contrôle Qualité Chantier


			62			S62			62 / EN 442 00 : Supervision IG


			63			S63			63 / EN 443 00 : Supervision GC/Charpente


			64			S64			64 / EN 444 00 : Supervision IA


			68			S68			68 / EN 457 00 : Frais de mission


			69			S69			69 / EN 458 00 : Matériel Informatique


			71			S71			71 / EN 400 00 : Taches Générales Gestion Projet


			72			S72			72 / EN 401 00 : Chef de Projet


			73			S73			73 / EN 402 00 : Ingénieur Projet


			74			S74			74 / EN 403 00 : Gestion Contrat Cadre


			75			S75			75 / EN 404 00 : Secrétariat


			76			S76			76 / EN 406 00 : Estimation / Cost


			77			S77			77 / EN 407 00 : Planning


			79			S79			79 / EN 409 00 : Coordonateur études / travaux


			80			S80			80 / EN 410 00 : Etudes IG


			81			S81			81 / EN 411 00 : Etudes GC


			82			S82			82 / EN 412 00 : Etudes Charpente


			83			S83			83 / EN 413 00 : Etudes IA


			84			S84			84 / EN 414 00 : Electricité


			85			S85			85 / EN 415 00 : Etudes Mécanique


			86			S86			86 / EN 417 00 : Etudes spécifiques sous-traitées


			87			S87			87 / EN 418 00 : DAO IG


			88			S88			88 / EN 419 00 : DAO IEA


			89			S89			89 / EN 420 00 : Spécialiste Process


			91			S91			91 / EN 422 00 : Spécialiste Mécanique


			100			PO			100 / EN 432 00 : Spécialiste Informatique


			101			TB			101 / EN 435 00 : Achats


			102			PR			102 / EN 436 00 : Relance


			103			PE			103 / EN 440 00 : Marché de travaux


			104			GL			104 / EN 441 00 : Contrôle Qualité Chantier


			105			MT			105 / EN 442 00 : Supervision IG


			106			AI			106 / EN 443 00 : Supervision GC/Charpente


			111			E1			111 / EN 448 00 : Préparation Travaux


			112			E2			112 / EN 449 00 : Precommissionning


			113			E3			113 / EN 455 00 : Gestion Documentation Usine


			114			E4			114 / EN 456 00 : Frais Personnel Détaché


			115			E5			115 / EN 457 00 : Frais de mission


			116			GN			116 / EN 458 00 : Matériel Informatique


			121			M1			121 / EQ 118 00 : Packages


			122			M2			122 / EQ 130 00 : DCS Système


			123			M3			123 / EQ 131 00 : PLC Système


			124			M4			124 / ML 200 00 : Divers


			125			M5			125 / ML 231 00 : Tuyauterie Aériennes


			126			M6			126 / ML 232 00 : Electricité


			127			M7			127 / ML 233 00 : Instrumentation


			128			M8			128 / ML 245 00 : Matériels Divers Mécaniques…


			129			N2			129 / SC 100 00 : Packages, Equipement


			131			S1			131 / SC 227 00 : Génie civil


			132			S2			132 / SC 229 00 : Charpente, Structure Métallique


			133			S3			133 / SC 231 00 : Tuyauterie


			134			S4			134 / SC 231 01 : Levage


			135			S5			135 / SC 231 02 : Echafaudage


			141			V1			SystemeV1 -VAPEUR / Fin : 08/10/2003


			142			V2			SystemeV2 - CONDENSATS / Fin : 16/10/2003


			143			V3			SystemeV3 - BOILER FEED WATER / Fin :08/10/2003


			151			W1			Systeme W1 - TORCHES / Fin : 07/10/2003


			152			W2			Systeme W2 - WASTE GAZ / Fin : 16/10/2003


			153			W3			Systeme W3 - FUEL A / Fin : 17/10/2003


			154			W4			Systeme W4 - FUEL B / Fin : 17/10/2003


			155			W5			Systeme W5 - RESEAUX EGOUTS / Fin : 17/10/2003


			200			TZ			200 / EN 413 00 : Etudes IA


			201			S01			201 / EN 414 00 : Electricité


			202			S02			202 / EN 415 00 : Etudes Mécanique


			203			S03			203 / EN 417 00 : Etudes spécifiques sous-traitées


			204			S04			204 / EN 418 00 : DAO IG


			205			S05			205 / EN 419 00 : DAO IEA


			206			S06			206 / EN 420 00 : Spécialiste Process


			207			S07			207 / EN 421 00 : Spécialiste Sécurité / Environnement


			208			S08			208 / EN 422 00 : Spécialiste Mécanique


			610			6X			Systeme 6X -Section 600 X / Fin : 17/10/2003


			611			VA			Vapeur OBL Est + Polyols


			612			VB			Vapeur MP IBL + OBL Ouest


			613			VC			Vapeur HP - BP - TBP IBL


			614			6152-2			SS-SYS 6152-2 - COOLING WATER 2 / Fin : 08/10/2003





			IdActSys			IdSys			LibIS


			2			1			Génie-Civil


			3			1			Génie-Civil


			4			1			Génie-Civil


			5			1			Génie-Civil


			2			2			Charpente


			5			2			Charpente





			UniteId			NomZone			Unites


			0			NA			NA


			100			PO/TBA			0100


			200			PO/TBA			0200


			300			PO/TBA			0300


			400			PO/TBA			0400


			500			PO/TBA			0500


			600			PO/TBA			0600


			700			PO/TBA			0700


			900			PO/TBA			0900


			1100			PO/TBA			1100


			1200			PO/TBA			1200


			1300			PO/TBA			1300


			1400			PO/TBA			1400


			1500			PO/TBA			1500


			1600			PO/TBA			1600


			1700			PO/TBA			1700


			1800			PO/TBA			1800


			1900			PO/TBA			1900


			2200			PO/TBA			2200


			2300			PO/TBA			2300


			2500			PO/TBA			2500


			2600			PO/TBA			2600


			2700			PO/TBA			2700


			2800			PO/TBA			2800


			5000			PO/TBA			5000


			800			GLYCOLS			0800


			3100			MTBE			3100


			3200			MTBE			3200


			3900			MTBE			3900


			1101			POLYOLS			1101


			1201			POLYOLS			1201


			1301			POLYOLS			1301


			1401			POLYOLS			1401


			1501			POLYOLS			1501


			1901			POLYOLS			1901


			2501			POLYOLS			2501


			4100			POLYOLS			4100


			4200			POLYOLS			4200


			4300			POLYOLS			4300


			4400			POLYOLS			4400


			4900			POLYOLS			4900


			2900			COGEN			2900





			IdZone			NomZone			LibIZMTN


			0			NA			Non Applicable


			200			PO/TBA			PO/TBA


			201			GLYCOLS			GLYCOLS


			202			MTBE			MTBE


			203			POLYOLS			POLYOLS


			204			COGEN			COGEN





			LibType			StPlTempIdB			StPlTempLibB			StPlTempEntB			StPlTempRqB





SELECT [IdRequi], [NomDoc], [TitreDoc]
FROM tDoc
ORDER BY [NomDoc];


SELECT [IdentifiantTP], [NomPrenom]
FROM tNom
ORDER BY [NomPrenom];


SELECT [AbrPlng], [Signifcation]
FROM tCodePlg
ORDER BY [AbrPlng];


SELECT [IdRequi], [NomDoc], [TitreDoc]
FROM tDoc
ORDER BY [NomDoc];


SELECT tEntreprise.NomEntreprise, tEntreprise.Metier, tEntreprise.PlgEntRq
FROM tEntreprise
ORDER BY tEntreprise.NomEntreprise;


SELECT CLparamN1
FROM StCheckList
GROUP BY CLparamN1
ORDER BY CLparamN1;


SELECT CLparamN2
FROM StCheckList
GROUP BY CLparamN2
ORDER BY CLparamN2;


SELECT CLparamN3
FROM StCheckList
GROUP BY CLparamN3
ORDER BY CLparamN3;


SELECT CLparamT1
FROM StCheckList
GROUP BY CLparamT1
ORDER BY CLparamT1;


SELECT CLparamT2
FROM StCheckList
GROUP BY CLparamT2
ORDER BY CLparamT2;


SELECT CLparamT3
FROM StCheckList
GROUP BY CLparamT3
ORDER BY CLparamT3;


SELECT [IdZonePR], [NomZPR], [LibIZPR]
FROM tSysProc;


PARAMETERS __IdItemCL Value;
SELECT DISTINCTROW *
FROM qCheckList AS fCheckListEdit
WHERE ([__IdItemCL] = IdItemCL);


SELECT [NomPrenom]
FROM tNom
ORDER BY [NomPrenom];


SELECT [IdRequi], [NomDoc], [TitreDoc]
FROM tDoc
ORDER BY [NomDoc];


SELECT tEntreprise.NomEntreprise, tEntreprise.Metier, tEntreprise.PlgEntRq
FROM tEntreprise
ORDER BY tEntreprise.NomEntreprise;


SELECT tEntreprise.NomEntreprise, tEntreprise.Metier, tEntreprise.PlgEntRq
FROM tEntreprise
ORDER BY tEntreprise.NomEntreprise;


SELECT [IdActivite], [NomProjet], [Libelle], [RefIng]
FROM tProjet
ORDER BY [NomProjet];


SELECT PLparam1
FROM StPunchList
GROUP BY PLparam1
ORDER BY PLparam1;


SELECT PLparam2
FROM StPunchList
GROUP BY PLparam2
ORDER BY PLparam2;


SELECT PLparam3
FROM StPunchList
GROUP BY PLparam3
ORDER BY PLparam3;


SELECT PLparam4
FROM StPunchList
GROUP BY PLparam4
ORDER BY PLparam4;


SELECT PLparam5
FROM StPunchList
GROUP BY PLparam5
ORDER BY PLparam5;


SELECT PLparam6
FROM StPunchList
GROUP BY PLparam6
ORDER BY PLparam6;


SELECT [IdRefObjet], [RefObjetNom], [RefObjetLib]
FROM tRefObj;


SELECT [IdentifiantTP], [NomPrenom]
FROM tNom
ORDER BY [NomPrenom];


SELECT [IdentifiantTP], [NomPrenom], [Societe]
FROM tNom
ORDER BY [NomPrenom];


SELECT [IdSys], [LibIS]
FROM tSysteme;


SELECT IdPLType, PLTypeSignification, PLTypeDefautEnt, PLTypeDelaiJ
FROM tPunchListType
ORDER BY [IdPLType];


PARAMETERS __PLIdActivite Value, __PLSysteme Value, __IdPunchList Value;
SELECT DISTINCTROW *
FROM qPunchList AS fPunchListEdit
WHERE ((([__PLIdActivite] = PLIdActivite)) AND ([__PLSysteme] = PLSysteme)) AND ([__IdPunchList] = IdPunchList);


SELECT tEntreprise.NomEntreprise, tEntreprise.Metier, tEntreprise.PlgEntRq
FROM tEntreprise
ORDER BY tEntreprise.NomEntreprise;


SELECT IdPLType, PLTypeSignification, PLTypeDefautEnt, PLTypeDelaiJ
FROM tPunchListType
ORDER BY [IdPLType];


SELECT NomEntreprise, Metier, PlgEntRq
FROM tEntreprise;


SELECT tEntreprise.NomEntreprise, tEntreprise.Metier, tEntreprise.PlgEntRq
FROM tEntreprise
ORDER BY tEntreprise.NomEntreprise;


SELECT IdentifiantTP, NomPrenom
FROM tNom
ORDER BY NomPrenom;


SELECT DISTINCTROW ProjetPriorite.IdPriorite, ProjetPriorite.Signification
FROM ProjetPriorite
ORDER BY ProjetPriorite.Ordre;


SELECT DISTINCTROW ProjetArret.ArretId, ProjetArret.ArretLib, ProjetArret.ArretDebut, ProjetArret.ArretFin
FROM ProjetArret;


SELECT DISTINCTROW ProjetType.TypeId, ProjetType.Signification
FROM ProjetType
ORDER BY ProjetType.Ordre;


SELECT DISTINCTROW PhasePR.Phase, PhasePR.Signification
FROM PhasePR
ORDER BY PhasePR.Ordre;


SELECT DISTINCTROW StZoneMTN.IdZoneMTN, StZoneMTN.NomZone, StZoneMTN.LibIZMTN
FROM StZoneMTN
WHERE (((StZoneMTN.TypeTrx)=False));


SELECT DISTINCTROW PlgEntreprise.NomEntreprise
FROM PlgEntreprise
WHERE (((PlgEntreprise.TypeSociete)=2))
ORDER BY PlgEntreprise.NomEntreprise;


SELECT NomQuery.IdentifiantTP, NomQuery.NomPrenom FROM ActiviteClient INNER JOIN NomQuery ON ActiviteClient.RespClient = NomQuery.IdentifiantTP WHERE len(nz(NomQuery.NomPrenom,""))>1 GROUP BY NomQuery.IdentifiantTP, NomQuery.NomPrenom
UNION SELECT NomQuery.IdentifiantTP, NomQuery.NomPrenom FROM ActiviteClient INNER JOIN NomQuery ON ActiviteClient.RespTP = NomQuery.IdentifiantTP WHERE len(nz(NomQuery.NomPrenom,""))>1 GROUP BY NomQuery.IdentifiantTP, NomQuery.NomPrenom
ORDER BY NomPrenom;


SELECT DISTINCTROW ProjetStatut.Statut, ProjetStatut.Signification
FROM ProjetStatut
GROUP BY ProjetStatut.Statut, ProjetStatut.Signification, ProjetStatut.Ordre
ORDER BY ProjetStatut.Ordre;


PARAMETERS __IdRefObjet Value;
SELECT DISTINCTROW *
FROM StCheckListReport AS rRO
WHERE ([__IdRefObjet] = CLRefObjet);


SELECT *
FROM qRptSynthGraph;


SELECT *
FROM uPunchListTempl
ORDER BY LibType, StPlTempIdB;


SELECT tCheckList.IdItemCL, tDoc.NomFichier, [NomDoc] & IIf(IsNull([NomDoc]) Or IsNull([TitreDoc]),""," - ") & [TitreDoc] AS DocCompletRed, tCheckList.CLRealise
FROM tDoc INNER JOIN tCheckList ON tDoc.IdRequi = tCheckList.CLdoc
WHERE (((IsDocPhoto([NomFichier]))=True));


SELECT tPunchList.PLIdActivite, tPunchList.PLSysteme, tPunchList.IdPunchList, tDoc.NomFichier, [NomDoc] & IIf(IsNull([NomDoc]) Or IsNull([TitreDoc]),""," - ") & [TitreDoc] AS DocCompletRed
FROM tDoc INNER JOIN tPunchList ON tDoc.IdRequi = tPunchList.PLdoc
WHERE (((IsDocPhoto([NomFichier]))=True));


SELECT tNom.*
FROM tNom;


SELECT tUnite.UniteId, tUnite.Unites
FROM tUnite;


SELECT tProjet.*
FROM tProjet;


SELECT tAppRefObj.*, qRefObjet.*
FROM qRefObjet INNER JOIN tAppRefObj ON [qRefObjet].[IdRefObjet]=[tAppRefObj].[IdRefObjetApp]
ORDER BY [qRefObjet].[NomProjetRO], [qRefObjet].[IdSysRO], [qRefObjet].[RefObjetNom], [tAppRefObj].[NomPrenom];


SELECT tAppRefObjUpd.*, [tRefObj].[RefObjetNom], [tDoc].[NomDoc], [tDoc].[TitreDoc]
FROM tRefObj INNER JOIN (tDoc RIGHT JOIN tAppRefObjUpd ON [tDoc].[IdRequi]=[tAppRefObjUpd].[AppDoc]) ON [tRefObj].[IdRefObjet]=[tAppRefObjUpd].[IdRefObjetApp]
ORDER BY [tRefObj].[RefObjetNom];


SELECT recuplib([NewDel]) AS Maj, qAppRefObjUpd.*
FROM qAppRefObjUpd;


SELECT tAppSys.*, tProjet.*, [tProjet].[NomProjet] AS NomProjetSign
FROM tAppSys LEFT JOIN tProjet ON [tAppSys].[AppActivite]=[tProjet].[IdActivite]
ORDER BY [tProjet].[NomProjet], [tAppSys].[AppSysteme], [tAppSys].[NomPrenom];


SELECT tAppSysUpd.*, [NomDoc], [TitreDoc], [NomProjet]
FROM tProjet INNER JOIN (tDoc RIGHT JOIN tAppSysUpd ON [tDoc].[IdRequi]=[tAppSysUpd].[AppDoc]) ON [tProjet].[IdActivite]=[tAppSysUpd].[AppActivite]
ORDER BY [NomProjet], [AppSysteme], [NomPrenom];


SELECT recuplib([NewDel]) AS Maj, qAppSysUpd.*
FROM qAppSysUpd;


SELECT tCheckList.*, qRefObjet.*, tCodePlg.Signifcation, tDoc.TitreDoc, tSysProc.LibIZPR AS CLLibIZPR
FROM tSysProc RIGHT JOIN (tCodePlg RIGHT JOIN (tDoc RIGHT JOIN (qRefObjet INNER JOIN tCheckList ON qRefObjet.IdRefObjet = tCheckList.CLRefObjet) ON tDoc.IdRequi = tCheckList.CLdoc) ON tCodePlg.AbrPlng = tCheckList.CLAbr) ON tSysProc.IdZonePR = tCheckList.CLsysproc
ORDER BY qRefObjet.NomProjetRO, qRefObjet.IdSysRO, qRefObjet.RefObjetNom, tCheckList.IdItemCL;


TRANSFORM First(IIf([CLRealise],"x",Null)) AS Expr1
SELECT qCheckList.NomProjetRO AS Projet, qCheckList.IdSysRO AS Systeme, qCheckList.RefObjetNom AS RefObjet, Sum(qCheckList.CLPourc) AS Ponderation
FROM qCheckList
GROUP BY qCheckList.NomProjetRO, qCheckList.IdSysRO, qCheckList.RefObjetNom
ORDER BY qCheckList.NomProjetRO, qCheckList.IdSysRO, qCheckList.RefObjetNom
PIVOT qCheckList.CLAbr;


TRANSFORM First(IIf([CLRealise],"x",Null)) AS Expr1
SELECT [qCheckList].[NomProjetRO] AS Projet, [qCheckList].[IdSysRO] AS Systeme, [qCheckList].[RefObjetNom] AS RefObjet, Sum([qCheckList].[CLPourc]) AS Ponderation
FROM qCheckList
GROUP BY [qCheckList].[NomProjetRO], [qCheckList].[IdSysRO], [qCheckList].[RefObjetNom]
ORDER BY [qCheckList].[NomProjetRO], [qCheckList].[IdSysRO], [qCheckList].[RefObjetNom]
PIVOT [qCheckList].[CLLib];


SELECT tCheckListUpd.*, qRefObjet.*, [tCodePlg].[Signifcation], [tDoc].[NomDoc], [tDoc].[TitreDoc], [tSysProc].[LibIZPR] AS CLLibIZPR
FROM (((qRefObjet INNER JOIN tCheckListUpd ON [qRefObjet].[IdRefObjet]=[tCheckListUpd].[CLRefObjet]) LEFT JOIN tSysProc ON [tCheckListUpd].[CLsysproc]=[tSysProc].[IdZonePR]) LEFT JOIN tCodePlg ON [tCheckListUpd].[CLAbr]=[tCodePlg].[AbrPlng]) LEFT JOIN tDoc ON [tCheckListUpd].[CLdoc]=[tDoc].[IdRequi]
ORDER BY [qRefObjet].[NomProjetRO], [qRefObjet].[IdSysRO], [qRefObjet].[RefObjetNom], [tCheckListUpd].[IdItemCL];


SELECT qCheckListUpd.NomProjetRO, qCheckListUpd.IdSysRO, qCheckListUpd.RefObjetNom, qCheckListUpd.IdItemCL, qCheckListUpd.CLLib, qCheckListUpd.CLMaj
FROM qCheckListUpd
WHERE (((qCheckListUpd.NewDel)=3))
ORDER BY qCheckListUpd.NomProjetRO, qCheckListUpd.IdSysRO, qCheckListUpd.RefObjetNom, qCheckListUpd.IdItemCL;


SELECT recuplib([NewDel]) AS Maj, qRefObjet.NomProjetRO AS Projet, qRefObjet.LibelleProjetRO AS LibProjet, qRefObjet.IdSysRO AS Sys, qRefObjet.LibISRO AS LibSys, qRefObjet.RefObjetNom, qRefObjet.RefObjetLib, tCheckListUpd.*, tDoc.NomDoc, tDoc.TitreDoc, tSysProc.LibIZPR AS CLLibIZPR
FROM (((qRefObjet INNER JOIN tCheckListUpd ON qRefObjet.IdRefObjet = tCheckListUpd.CLRefObjet) LEFT JOIN tSysProc ON tCheckListUpd.CLsysproc = tSysProc.IdZonePR) LEFT JOIN tCodePlg ON tCheckListUpd.CLAbr = tCodePlg.AbrPlng) LEFT JOIN tDoc ON tCheckListUpd.CLdoc = tDoc.IdRequi
ORDER BY recuplib([NewDel]), tCheckListUpd.NewDel, qRefObjet.NomProjetRO, qRefObjet.IdSysRO, qRefObjet.RefObjetNom, tCheckListUpd.IdItemCL;


SELECT tDocUpd.*
FROM tDocUpd;


SELECT RecupLib(0) AS Type, RecupLib([NewDelRO]) AS [Action], tRefObjUpd.ROMaj AS [Date], [NomProjet] & " / S" & [RefObjetSysteme] & " / " & [RefObjetNom] & " : " & nz([RefObjetLib],RecupLib(8)) AS Info FROM tRefObjUpd INNER JOIN tProjet ON tRefObjUpd.RefObjetActivite = tProjet.IdActivite
UNION ALL
SELECT RecupLib(10) AS Type, RecupLib([NewDelPH]) AS [Action], tPhotoUpd.PHMaj AS [Date], "N°" & [IdPhoto] & " : " & [PhCheminDistant] AS Info FROM tPhotoUpd
UNION ALL
SELECT RecupLib(4) AS Type, RecupLib([NewDel]) AS [Action], CLMaj AS [Date], [NomProjet] & " / S" & [RefObjetSysteme] & " / " & [RefObjetNom] & " / N°" & [IdItemCL] & " : " & nz([CLLib],RecupLib(8)) AS Info FROM (tRefObj INNER JOIN tProjet ON tRefObj.RefObjetActivite = tProjet.IdActivite) INNER JOIN tCheckListUpd ON tRefObj.IdRefObjet = tCheckListUpd.CLRefObjet
UNION ALL
SELECT RecupLib(4) AS Type, RecupLib(9) AS [Action], RecupDateFile([NomFichier]) AS [Date], [NomProjet] & " / S" & [RefObjetSysteme] & " / " & [RefObjetNom] & " / N°" & [IdItemCL] & " : " & nz([CLLib],RecupLib(8)) & " (" & [TitreDoc] & ")" AS Info FROM (tRefObj INNER JOIN (tCheckListUpd INNER JOIN tDocUpd ON tCheckListUpd.CLdoc = tDocUpd.IdRequi) ON tRefObj.IdRefObjet = tCheckListUpd.CLRefObjet) INNER JOIN tProjet ON tRefObj.RefObjetActivite = tProjet.IdActivite
UNION ALL
SELECT RecupLib(5) AS Type, RecupLib([NewDel]) AS [Action], PLMaj AS [Date], [NomProjet] & " / S" & [PLSysteme] & IIf(IsNull([RefObjetNom]),""," / RO """ & [RefObjetNom]) & """ / N°" & [IdPunchList] & " : " & nz([PLDescription],RecupLib(8)) AS Info FROM (tRefObj RIGHT JOIN tPunchListUpd ON tRefObj.IdRefObjet = tPunchListUpd.PLRefObjet) INNER JOIN tProjet ON tPunchListUpd.PLIdActivite = tProjet.IdActivite
UNION ALL
SELECT RecupLib(5) AS Type, RecupLib(9) AS [Action], RecupDateFile([NomFichier]) AS [Date], [NomProjet] & " / S" & [PLSysteme] & IIf(IsNull([RefObjetNom]),""," / RO """ & [RefObjetNom]) & """ / N°" & [IdPunchList] & " : " & nz([PLDescription],RecupLib(8)) & " (" & [TitreDoc] & ")" AS Info FROM (tRefObj RIGHT JOIN (tPunchListUpd INNER JOIN tProjet ON tPunchListUpd.PLIdActivite = tProjet.IdActivite) ON tRefObj.IdRefObjet = tPunchListUpd.PLRefObjet) INNER JOIN tDocUpd ON tPunchListUpd.PLdoc = tDocUpd.IdRequi
UNION ALL
SELECT RecupLib(6) AS Type, RecupLib([NewDel]) AS [Action], AppMaj AS [Date], [NomProjet] & " / S" & [AppSysteme] & " : " & [NomPrenom] AS Info FROM tAppSysUpd INNER JOIN tProjet ON tAppSysUpd.AppActivite = tProjet.IdActivite
UNION ALL
SELECT RecupLib(6) AS Type, RecupLib(9) AS [Action], RecupDateFile([NomFichier]) AS [Date], [NomProjet] & " / S" & [AppSysteme] & " : " & [NomPrenom] & " (" & [TitreDoc] & ")" AS Info FROM (tAppSysUpd INNER JOIN tProjet ON tAppSysUpd.AppActivite = tProjet.IdActivite) INNER JOIN tDocUpd ON tAppSysUpd.AppDoc = tDocUpd.IdRequi
UNION ALL
SELECT RecupLib(7) AS Type, RecupLib([NewDel]) AS [Action], AppMaj AS [Date], [NomProjet] & " / S" & [RefObjetSysteme] & IIf(IsNull([RefObjetNom]),""," / RO """ & [RefObjetNom]) & """ : " & [NomPrenom] AS Info FROM (tRefObj INNER JOIN tAppRefObjUpd ON tRefObj.IdRefObjet = tAppRefObjUpd.IdRefObjetApp) INNER JOIN tProjet ON tRefObj.RefObjetActivite = tProjet.IdActivite
UNION ALL SELECT RecupLib(7) AS Type, RecupLib(9) AS [Action], RecupDateFile([NomFichier]) AS [Date], [NomProjet] & " / S" & [RefObjetSysteme] & IIf(IsNull([RefObjetNom]),""," / RO """ & [RefObjetNom]) & """ : " & [NomPrenom] & " (" & [TitreDoc] & ")" AS Info FROM ((tRefObj INNER JOIN tProjet ON tRefObj.RefObjetActivite = tProjet.IdActivite) INNER JOIN tAppRefObjUpd ON tRefObj.IdRefObjet = tAppRefObjUpd.IdRefObjetApp) INNER JOIN tDocUpd ON tAppRefObjUpd.AppDoc = tDocUpd.IdRequi;


SELECT qEnvoyerLstFileSous.IdDocUpd, tDocUpd.NomFichier
FROM qEnvoyerLstFileSous INNER JOIN tDocUpd ON qEnvoyerLstFileSous.IdDocUpd = tDocUpd.IdRequi;


SELECT AppDoc AS IdDocUpd FROM tAppRefObjUpd WHERE not isnull(AppDoc) GROUP BY AppDoc 
UNION
SELECT AppDoc AS IdDocUpd FROM tAppSysUpd WHERE not isnull(AppDoc) GROUP BY AppDoc
UNION
SELECT CLdoc AS IdDocUpd FROM tCheckListUpd WHERE not isnull(CLdoc) GROUP BY CLdoc
UNION SELECT PLdoc AS IdDocUpd FROM tPunchListUpd WHERE not isnull(PLdoc) GROUP BY PLdoc;


SELECT RecupLib(4) AS Type, RecupLib([NewDel]) AS [Action], CLMaj AS [Date], [NomProjet] & " / S" & [RefObjetSysteme] & " / " & [RefObjetNom] & " / N°" & [IdItemCL] & " : " & nz([CLLib],RecupLib(8)) AS Info FROM (tRefObj INNER JOIN tProjet ON tRefObj.RefObjetActivite = tProjet.IdActivite) INNER JOIN tCheckListUpd ON tRefObj.IdRefObjet = tCheckListUpd.CLRefObjet
UNION ALL
SELECT RecupLib(5) AS Type, RecupLib([NewDel]) AS [Action], PLMaj AS [Date], [NomProjet] & " / S" & [PLSysteme] & IIf(IsNull([RefObjetNom]),""," / RO """ & [RefObjetNom]) & """ / N°" & [IdPunchList] & " : " & nz([PLDescription],RecupLib(8)) AS Info FROM (tRefObj RIGHT JOIN tPunchListUpd ON tRefObj.IdRefObjet = tPunchListUpd.PLRefObjet) INNER JOIN tProjet ON tPunchListUpd.PLIdActivite = tProjet.IdActivite
UNION ALL
SELECT RecupLib(6) AS Type, RecupLib([NewDel]) AS [Action], AppMaj AS [Date], [NomProjet] & " / S" & [AppSysteme] & " : " & [NomPrenom] AS Info FROM tAppSysUpd INNER JOIN tProjet ON tAppSysUpd.AppActivite = tProjet.IdActivite
UNION ALL SELECT RecupLib(7) AS Type, RecupLib([NewDel]) AS [Action], AppMaj AS [Date], [NomProjet] & " / S" & [RefObjetSysteme] & IIf(IsNull([RefObjetNom]),""," / RO """ & [RefObjetNom]) & """ : " & [NomPrenom] AS Info FROM (tRefObj INNER JOIN tAppRefObjUpd ON tRefObj.IdRefObjet = tAppRefObjUpd.IdRefObjetApp) INNER JOIN tProjet ON tRefObj.RefObjetActivite = tProjet.IdActivite;


SELECT [StPlTempLibB] & "<E>" & [StPlTempEntB] AS LibComplet
FROM uPunchListTempl
WHERE (((uPunchListTempl.LibType)=2) AND ((uPunchListTempl.StPlTempRqB)=RecupCurStPlTempRqB()))
ORDER BY uPunchListTempl.StPlTempIdB;


SELECT uPunchListTempl.StPlTempLibB AS NomLib, uPunchListTempl.StPlTempEntB AS NomEnt
FROM uPunchListTempl
WHERE (((uPunchListTempl.LibType)=2) AND ((uPunchListTempl.StPlTempRqB)=RecupCurStPlTempRqB()))
ORDER BY uPunchListTempl.StPlTempIdB;


SELECT uPunchListTempl.StPlTempEntB, tEntreprise.Metier, tEntreprise.PlgEntRq
FROM uPunchListTempl INNER JOIN tEntreprise ON uPunchListTempl.StPlTempEntB = tEntreprise.NomEntreprise
WHERE (((RecupInfoFlt([LibType]))=True))
GROUP BY uPunchListTempl.StPlTempEntB, tEntreprise.Metier, tEntreprise.PlgEntRq
ORDER BY uPunchListTempl.StPlTempEntB;


SELECT tCheckList.IdItemCL, tCheckList.CLLib, tRefObj.RefObjetNom, tCheckList.CLRefObjet
FROM tRefObj INNER JOIN tCheckList ON tRefObj.IdRefObjet = tCheckList.CLRefObjet
ORDER BY tCheckList.IdItemCL;


SELECT qPunchList.*, tProjet.NomProjet, tProjet.Libelle, tSysteme.LibIS
FROM (qPunchList INNER JOIN tProjet ON qPunchList.PLIdActivite = tProjet.IdActivite) INNER JOIN tSysteme ON (tSysteme.IdSys = qPunchList.PLSysteme) AND (qPunchList.PLIdActivite = tSysteme.IdActSys);


SELECT tPunchList.*, tProjet.NomProjet AS NomProjetPL, tProjet.Libelle AS LibelleProjetPL, tSysteme.LibIS AS LibISPL, qRefObjet.*, tDoc.TitreDoc, Not IsNull([PLDateRealise]) AS PLRealise
FROM tSysteme RIGHT JOIN (tDoc RIGHT JOIN ((tPunchList LEFT JOIN qRefObjet ON tPunchList.PLRefObjet = qRefObjet.IdRefObjet) LEFT JOIN tProjet ON tPunchList.PLIdActivite = tProjet.IdActivite) ON tDoc.IdRequi = tPunchList.PLdoc) ON (tSysteme.IdSys = tPunchList.PLSysteme) AND (tSysteme.IdActSys = tPunchList.PLIdActivite)
ORDER BY tProjet.NomProjet, tPunchList.PLSysteme, tPunchList.IdPunchList;


SELECT tPunchListUpd.*, [tProjet].[NomProjet] AS NomProjetPL, [tProjet].[Libelle] AS LibelleProjetPL, [tSysteme].[LibIS] AS LibISPL, qRefObjet.*, [tDoc].[TitreDoc], Not IsNull([PLDateRealise]) AS PLRealise
FROM (((tPunchListUpd LEFT JOIN tSysteme ON ([tPunchListUpd].[PLIdActivite]=[tSysteme].[IdActSys]) AND ([tPunchListUpd].[PLSysteme]=[tSysteme].[IdSys])) LEFT JOIN qRefObjet ON [tPunchListUpd].[PLRefObjet]=[qRefObjet].[IdRefObjet]) LEFT JOIN tDoc ON [tPunchListUpd].[PLdoc]=[tDoc].[IdRequi]) LEFT JOIN tProjet ON [tPunchListUpd].[PLIdActivite]=[tProjet].[IdActivite]
ORDER BY [tProjet].[NomProjet], [tPunchListUpd].[PLSysteme], [tPunchListUpd].[IdPunchList];


SELECT qPunchListUpd.NomProjetPL, qPunchListUpd.PLSysteme, qPunchListUpd.RefObjetNom, qPunchListUpd.IdPunchList, qPunchListUpd.PLMaj, qPunchListUpd.PLDescription
FROM qPunchListUpd
WHERE (((qPunchListUpd.NewDel)=3))
ORDER BY qPunchListUpd.NomProjetPL, qPunchListUpd.PLSysteme, qPunchListUpd.RefObjetNom, qPunchListUpd.IdPunchList;


SELECT recuplib([NewDel]) AS Maj, qPunchListUpd.*
FROM qPunchListUpd
ORDER BY recuplib([NewDel]), qPunchListUpd.NomProjetPL, tPunchListUpd.PLSysteme, tPunchListUpd.IdPunchList;


SELECT tProjet.NomProjet AS NomProjetRO, tProjet.Libelle AS LibelleProjetRO, tSysteme.IdSys AS IdSysRO, tSysteme.LibIS AS LibISRO, tRefObj.*, tUnite.Unites, tZone.NomZone, tZone.LibIZMTN, tSysProc.NomZPR, tSysProc.LibIZPR, tNom.NomPrenom AS NomPrenomRespRO, ROS([IdRefObjet]) AS ROS1, ROR([IdRefObjet]) AS ROR1, ROA([IdRefObjet]) AS ROA1, ROCL([IdRefObjet]) AS ROCL1, ROPL([IdRefObjet]) AS ROPL1, ROVI([IdRefObjet]) AS ROVI1, [ROCL1] Or [ROPL1] Or [ROVI1] AS RORAF, IIf(IsNull([Ph1]),Null,"1+") AS Plan1, IIf(IsNull([Ph2]),Null,"2+") AS Plan2, IIf(IsNull([Ph3]),Null,"3+") AS Plan3, IIf(IsNull([Ph1]) And IsNull([Ph2]) And IsNull([Ph3]),"--",[Plan1] & [Plan2] & [Plan3]) AS PlanSub, Left([PlanSub],Len([PlanSub])-1) AS Plan, DLookUp("CLT","qSyntCL","CLRefObjet=" & [IdRefObjet]) AS CLT, DLookUp("PLT","qSyntPL","PLRefObjet=" & [IdRefObjet]) AS PLT, DLookUp("VRT","qSyntVR","IdRefObjetApp=" & [IdRefObjet]) AS VRT, DLookUp("VST","qSyntVS","AppActivite=" & [RefObjetActivite] & " AND AppSysteme=" & [RefObjetSysteme]) AS VST
FROM tZone RIGHT JOIN (tNom RIGHT JOIN (tUnite RIGHT JOIN (tSysteme RIGHT JOIN (tSysProc RIGHT JOIN (tRefObj LEFT JOIN tProjet ON tRefObj.RefObjetActivite = tProjet.IdActivite) ON tSysProc.IdZonePR = tRefObj.RefObjetZonePR) ON (tSysteme.IdSys = tRefObj.RefObjetSysteme) AND (tSysteme.IdActSys = tRefObj.RefObjetActivite)) ON tUnite.UniteId = tRefObj.RefObjetUnite) ON tNom.IdentifiantTP = tRefObj.RefObjetResp) ON tZone.IdZone = tRefObj.RefObjetZoneMTN
ORDER BY tProjet.NomProjet, tSysteme.IdSys, tRefObj.RefObjetNom;


SELECT qRefObjetFrmSub.*, DLookUp("CLT","qSyntCL","CLRefObjet=" & [IdRefObjet]) AS CLT, DLookUp("PLT","qSyntPL","PLRefObjet=" & [IdRefObjet]) AS PLT, DLookUp("VRT","qSyntVR","IdRefObjetApp=" & [IdRefObjet]) AS VRT, DLookUp("VST","qSyntVS","AppActivite=" & [RefObjetActivite] & " AND AppSysteme=" & [RefObjetSysteme]) AS VST
FROM qRefObjetFrmSub
ORDER BY qRefObjetFrmSub.NomProjetRO, qRefObjetFrmSub.IdSysRO, qRefObjetFrmSub.RefObjetNom;


SELECT qRefObjet.NomProjetRO, qRefObjet.LibelleProjetRO, qRefObjet.IdSysRO, qRefObjet.LibISRO, qRefObjet.IdRefObjet, qRefObjet.RefObjetType, qRefObjet.RefObjetNom, qRefObjet.RefObjetLib, qRefObjet.RefObjetActivite, qRefObjet.RefObjetSysteme, qRefObjet.RefObjetUnite, qRefObjet.RefObjetPID, qRefObjet.RefObjetZoneMTN, qRefObjet.RefObjetZonePR, qRefObjet.RefObjetRemarque, qRefObjet.RefObjetObligatoire, qRefObjet.RefObjetMajCL, qRefObjet.RefObjetPts, qRefObjet.RefObjetResp, qRefObjet.Param0, qRefObjet.Param1, qRefObjet.Param2, qRefObjet.Param3, qRefObjet.Param4, qRefObjet.Param5, qRefObjet.Param6, qRefObjet.Param7, qRefObjet.Param8, qRefObjet.Param9, qRefObjet.Param10, qRefObjet.Param11, qRefObjet.Param12, qRefObjet.Param13, qRefObjet.Param14, qRefObjet.Param15, qRefObjet.Param16, qRefObjet.Param17, qRefObjet.Param18, qRefObjet.Param19, qRefObjet.Ph1, qRefObjet.Ph2, qRefObjet.Ph3, qRefObjet.Unites, qRefObjet.NomZone, qRefObjet.LibIZMTN, qRefObjet.NomZPR, qRefObjet.LibIZPR, qRefObjet.NomPrenomRespRO, qRefObjet.ROS1, qRefObjet.ROR1, qRefObjet.ROA1, qRefObjet.ROCL1, qRefObjet.ROPL1, qRefObjet.ROVI1, qRefObjet.RORAF, qRefObjet.Plan1, qRefObjet.Plan2, qRefObjet.Plan3, qRefObjet.PlanSub, qRefObjet.Plan
FROM qRefObjet;


SELECT cdbl(CLMaj) AS D, 1 AS C, 0 AS P, 0 AS R FROM tCheckList WHERE Not isnull(CLMaj)
UNION ALL SELECT cdbl(CLdatePrev) AS D, 0 AS C, 1 AS P, 0 AS R FROM tCheckList WHERE Not isnull(CLdatePrev)
UNION ALL SELECT cdbl(CLQd) AS D, 0 AS C, 0 AS P, 1 AS R FROM tCheckList WHERE CLRealise=True And Not isnull(CLQd);


SELECT *
FROM _TempRptSynthGraph;


SELECT cdbl(PLDateCreation) AS D, 1 AS C, 0 AS P, 0 AS R, 0 AS V, 0 AS E, 0 AS A FROM tPunchList
UNION ALL SELECT cdbl(PLDatePrevu) AS D, 0 AS C, 1 AS P, 0 AS R, 0 AS V, 0 AS E, 0 AS A FROM tPunchList
UNION ALL SELECT cdbl(PLDateRealise) AS D, 0 AS C, 0 AS P, 1 AS R, 0 AS V, 0 AS E, 0 AS A FROM tPunchList WHERE Not isnull(PLDateRealise)
UNION ALL SELECT cdbl(PLqdValide) AS D, 0 AS C, 0 AS P, 0 AS R, 1 AS V, 0 AS E, 0 AS A FROM tPunchList WHERE PLValide=True AND Not isnull(PLqdValide)
UNION ALL SELECT cdbl(PLmoeQd) AS D, 0 AS C, 0 AS P, 0 AS R, 0 AS V, 1 AS E, 0 AS A FROM tPunchList WHERE PLmoeR=True AND Not isnull(PLmoeQd)
UNION ALL SELECT cdbl(PLmoaQd) AS D, 0 AS C, 0 AS P, 0 AS R, 0 AS V, 0 AS E, 1 AS A FROM tPunchList WHERE PLmoaR=True AND Not isnull(PLmoaQd);


SELECT tProjet.RefClient, tEntreprise.PlgEntRq, tProjet.NomProjet, tProjet.Libelle, tSysteme.IdSys, tSysteme.LibIS, qRptSynthPrSysSub.NbRO, qRptSynthPrSysSub.NbROI, Count(tPunchList.IdPunchList) AS NbPL, Sum(1+IsNull([PLDateRealise])) AS NbPLR, Sum(-1*[PLValide]) AS NbPLV, Sum(-1*[PLmoeR]) AS NbPLE, Sum(-1*[PLmoaR]) AS NbPLA
FROM tEntreprise INNER JOIN (tProjet INNER JOIN ((qRptSynthPrSysSub INNER JOIN tSysteme ON (tSysteme.IdSys = qRptSynthPrSysSub.NbROSys) AND (qRptSynthPrSysSub.NbROPr = tSysteme.IdActSys)) LEFT JOIN tPunchList ON (tSysteme.IdSys = tPunchList.PLSysteme) AND (tSysteme.IdActSys = tPunchList.PLIdActivite)) ON tProjet.IdActivite = tSysteme.IdActSys) ON tEntreprise.NomEntreprise = tProjet.RefClient
GROUP BY tProjet.RefClient, tEntreprise.PlgEntRq, tProjet.NomProjet, tProjet.Libelle, tSysteme.IdSys, tSysteme.LibIS, qRptSynthPrSysSub.NbRO, qRptSynthPrSysSub.NbROI
ORDER BY tProjet.RefClient, tProjet.NomProjet, tSysteme.IdSys;


SELECT tProjet.RefClient, tEntreprise.PlgEntRq, tProjet.NomProjet, tProjet.Libelle, tSysteme.IdSys, tSysteme.LibIS, qRptSynthPrSysSub.NbRO, qRptSynthPrSysSub.NbROI, Count(tCheckList.IdItemCL) AS NbPL, Sum(-1*[CLRealise]) AS NbPLR, Sum(-1*(Not [CLRealise] And [CLdatePrev]<Now())) AS NbPLV, Sum(-1*[CLBloquante]) AS NbPLE, Sum(-1*[CLdynamique]) AS NbPLA
FROM tEntreprise INNER JOIN (tProjet INNER JOIN ((qRptSynthPrSysSub INNER JOIN tSysteme ON (tSysteme.IdSys = qRptSynthPrSysSub.NbROSys) AND (qRptSynthPrSysSub.NbROPr = tSysteme.IdActSys)) INNER JOIN (tRefObj INNER JOIN tCheckList ON tRefObj.IdRefObjet = tCheckList.CLRefObjet) ON (tSysteme.IdSys = tRefObj.RefObjetSysteme) AND (tSysteme.IdActSys = tRefObj.RefObjetActivite)) ON tProjet.IdActivite = tSysteme.IdActSys) ON tEntreprise.NomEntreprise = tProjet.RefClient
GROUP BY tProjet.RefClient, tEntreprise.PlgEntRq, tProjet.NomProjet, tProjet.Libelle, tSysteme.IdSys, tSysteme.LibIS, qRptSynthPrSysSub.NbRO, qRptSynthPrSysSub.NbROI
ORDER BY tProjet.RefClient, tProjet.NomProjet, tSysteme.IdSys;


SELECT tSysteme.IdActSys AS NbROPr, tSysteme.IdSys AS NbROSys, DCount("IdRefObjet","tRefObj","RefObjetActivite=" & [IdActSys] & " AND RefObjetSysteme=" & [IdSys]) AS NbRO, DCount("IdRefObjet","qSyntROPL","RefObjetActivite=" & [IdActSys] & " AND RefObjetSysteme=" & [IdSys]) AS NbROI, DCount("IdRefObjet","qSyntROCL","RefObjetActivite=" & [IdActSys] & " AND RefObjetSysteme=" & [IdSys]) AS NbROICL
FROM tSysteme;


SELECT tCheckList.CLRefObjet, Sum([CLRealise]*-1) & "/" & Count([IdItemCL]) AS CLT
FROM tCheckList
GROUP BY tCheckList.CLRefObjet;


SELECT tPunchList.PLRefObjet, Sum(Not IsNull([PLDateRealise]))*-1 & "/" & Count([PLIdActivite]) AS PLT
FROM tPunchList
GROUP BY tPunchList.PLRefObjet;


SELECT tRefObj.RefObjetActivite, tRefObj.RefObjetSysteme, tRefObj.IdRefObjet
FROM tRefObj INNER JOIN tCheckList ON tRefObj.IdRefObjet = tCheckList.CLRefObjet
GROUP BY tRefObj.RefObjetActivite, tRefObj.RefObjetSysteme, tRefObj.IdRefObjet;


SELECT tRefObj.RefObjetActivite, tRefObj.RefObjetSysteme, tRefObj.IdRefObjet
FROM tRefObj INNER JOIN tPunchList ON tRefObj.IdRefObjet = tPunchList.PLRefObjet
GROUP BY tRefObj.RefObjetActivite, tRefObj.RefObjetSysteme, tRefObj.IdRefObjet;


SELECT tAppRefObj.IdRefObjetApp, Sum([Approbation])*-1 & "/" & Count([IdRefObjetApp]) AS VRT
FROM tAppRefObj
GROUP BY tAppRefObj.IdRefObjetApp;


SELECT tAppSys.AppActivite, tAppSys.AppSysteme, Sum([Approbation])*-1 & "/" & Count([AppActivite]) AS VST
FROM tAppSys
GROUP BY tAppSys.AppActivite, tAppSys.AppSysteme;


SELECT tDoc.*, IIf(IsNull([NomFichier]),Null,Apppath() & "UsrFile\" & [NomFichier]) AS PhCheminDistant, [PhCheminDistant] AS PhCheminLocal
FROM tDoc;


SELECT tDoc.IdRequi, tDoc.NomDoc AS Document, tDoc.TitreDoc AS Titre, IIf(IsNull([IdRequi]),Null,[NomDoc] & IIf(IsNull([TitreDoc]),""," - """ & [TitreDoc] & """")) AS DocComplet
FROM tDoc
ORDER BY tDoc.NomDoc, tDoc.TitreDoc;


SELECT tNom.*
FROM tNom;


SELECT tCheckList.*, True AS TypeCheckList
FROM tCheckList;


SELECT qCheckList.*, RequiListe.NomDoc AS Document, Null AS LstAct, RequiListe.PhCheminLocal, RequiListe.PhCheminDistant
FROM qCheckList LEFT JOIN RequiListe ON qCheckList.CLdoc = RequiListe.IdRequi
ORDER BY RequiListe.NomDoc;


SELECT tPhoto.*
FROM tPhoto;


SELECT tPunchList.*
FROM tPunchList;


SELECT tPunchListType.*
FROM tPunchListType;


SELECT tRefObj.*
FROM tRefObj;


SELECT ProjetQuery.NomProjet, StRefObjet.RefObjetActivite, StRefObjet.RefObjetSysteme, StRefObjet.IdRefObjet, StRefObjet.RefObjetNom, StRefObjet.RefObjetLib, StRefObjetGraphSU.TypP, StPhoto.PhCheminDistant, StRefObjet.RefObjetZoneMTN
FROM ProjetQuery INNER JOIN (StRefObjet INNER JOIN (StRefObjetGraphSU INNER JOIN StPhoto ON StRefObjetGraphSU.Ph = StPhoto.IdPhoto) ON StRefObjet.IdRefObjet = StRefObjetGraphSU.IdRO) ON ProjetQuery.IdActivite = StRefObjet.RefObjetActivite
WHERE (((VerifTypP([TypP]))=True))
ORDER BY ProjetQuery.NomProjet, StRefObjet.RefObjetSysteme, StRefObjet.RefObjetNom, StRefObjetGraphSU.TypP;


SELECT IdRefObjet AS IdRO, 1 AS TypP, Ph1 AS Ph FROM StRefObjet WHERE Not Isnull(Ph1)
UNION
SELECT IdRefObjet AS IdRO, 2 AS TypP, Ph2 AS Ph FROM StRefObjet WHERE Not Isnull(Ph2)
UNION SELECT IdRefObjet AS IdRO, 3 AS TypP, Ph3 AS Ph FROM StRefObjet WHERE Not Isnull(Ph3);


SELECT StRefObjet.*, StTypeObjet.*, StZoneMTN.*, StZonePR.*, PlgUnite.*, ProjetQuery.NomProjet, ProjetQuery.Libelle, StSysteme.LibIS, NomQuery.NomPrenom
FROM ((StSysteme INNER JOIN (StTypeObjet INNER JOIN (StZoneMTN INNER JOIN (PlgUnite RIGHT JOIN (StZonePR RIGHT JOIN StRefObjet ON StZonePR.IdZonePR = StRefObjet.RefObjetZonePR) ON PlgUnite.UniteId = StRefObjet.RefObjetUnite) ON StZoneMTN.IdZoneMTN = StRefObjet.RefObjetZoneMTN) ON StTypeObjet.IdTypeObjet = StRefObjet.RefObjetType) ON (StSysteme.IdSys = StRefObjet.RefObjetSysteme) AND (StSysteme.IdActivite = StRefObjet.RefObjetActivite)) INNER JOIN ProjetQuery ON StSysteme.IdActivite = ProjetQuery.IdActivite) LEFT JOIN NomQuery ON StRefObjet.RefObjetResp = NomQuery.IdentifiantTP;


SELECT tSysteme.*, tSysteme.IdActSys AS IdActivite
FROM tSysteme;


SELECT tRefObjLib.*
FROM tRefObjLib;


SELECT tZone.*, tZone.IdZone AS IdZoneMTN
FROM tZone;


SELECT tSysProc.*
FROM tSysProc;
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********************************************************

**                                                    **

**                APPLICATION DEPORTEE                **

**                ProGest © CD Concept                **

**                    Janvier 2010                    **

**                                                    **

********************************************************





Mode opératoire pour utiliser l'Application Déportée :



1 - Si le fichier d'Application Déportée fait partie d'une

archive ZIP, commencer par décomprimer* le fichier ZIP dans

un dossier vierge



2 - Vérifiez que vous disposez bien de Microsoft Access ou

Microsoft Access Runtime. Si ce n'est pas le cas, ouvrir le

fichier* "_Install MS Access Runtime.zip" puis ouvrir une

URL correspondant à la version de Microsoft Office désirée.

Une fois le téléchargement terminé, décomprimer l'archive

ZIP du programme d'installation de Microsoft Access Runtime

et lancer le fichier EXE ou MSI suivant le cas 



3 - Lancer le fichier "ExpPPC.mde" puis effectuer les mises

à jour qui vous concernent. Veuillez suivre les instructions

du prescripteur qui vous a transmis l'Application Déportée pour

connaître les modalités d'acquittement requises



4 - Attention : si vous utilisez des fichiers joints (aux check-

list, punch-list, etc.) un dossier "UsrFile" est automatiquement

créé au même niveau que le fichier "ExpPPC.mde". Ne jamais

supprimer ou déplacer l'un de ces composants séparément sans

quoi vos fichiers joints deviendraient inutilisables



5 - Lorsque que vous le jugerez utile, il est nécessaire de

transmettre vos mises à jour : pour cela, cliquer sur le bouton

"Envoyer" dans la barre d'outils puis chosissez la méthode

d'envoi qui vous a été recommandée par votre prescripteur





En cas de problème d'utilisation, veuillez contacter le

prescripteur qui vous transmet l'Application Déportée ou

obtenir des informations sur http://cd.concept.online.fr





* : si vous ne disposez pas d'un programme permettant d'ouvrir

des archives ZIP, veuillez télécharger et installer l'application

7-Zip à l'adresse http://www.7-zip.org/download.html
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MS Access Runtime 2002.url


[InternetShortcut]

URL=http://cd.concept.online.fr/fr/download/Prog/RuntimeMsAccess2002.zip

IDList=

[{000214A0-0000-0000-C000-000000000046}]

Prop3=19,2











MS Access Runtime 2003.url


[InternetShortcut]

URL=http://cd.concept.online.fr/fr/download/Prog/RuntimeMsAccess2003.zip

IDList=

[{000214A0-0000-0000-C000-000000000046}]

Prop3=19,2











MS Access Runtime 2007.url


[InternetShortcut]

URL=http://cd.concept.online.fr/fr/download/Prog/RuntimeMsAccess2007.zip

IDList=

[{000214A0-0000-0000-C000-000000000046}]

Prop3=19,2











MS Access Runtime 2010.url


[InternetShortcut]

URL=http://cd.concept.online.fr/fr/download/Prog/RuntimeMsAccess2010.zip

IDList=

HotKey=0

[{000214A0-0000-0000-C000-000000000046}]

Prop3=19,2











MS Access Runtime 2000.url


[InternetShortcut]

URL=http://cd.concept.online.fr/fr/download/Prog/RuntimeMsAccess2000.zip

IDList=

[{000214A0-0000-0000-C000-000000000046}]

Prop3=19,2
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_1494777563.xls
Préparation

		Nom Fiche		Rév		Libellé		Type		Pondération montage (heures)		Projet		Système		Zone		Unité		Système Process		PID		COMPOSANT (REG)		CARTE / VOIE SIGNAL (REG)		CONTRÔLE / CONTRÔLEUR		ARMOIRE / BJ		ALIMENTATION EXTERNE		ENTREE PASSIVE		ECHELLE BASSE		ECHELLE HAUTE		SENS (Direct / Inverse)		ALARME L		ALARME H		SPECIFICATION		HOOK UP		POSITION MANQUE D'AIR		DIAMETRE LIGNE		LIGNE OU EQUIPEMENT		CLASSE TUYAUTERIE		Date début montage jj/mm/aaaa		Date fin montage jj/mm/aaaa		Arrêt OUI/NON

		INST_ZH94080		1		To DI DCS Q5 - Open KV94080 - Réseau Fuel Gaz		663		22.00 h		MOD022		6		BL		28						R2-ZH94080		05/12     DO 24 VDC		DCS / R2-AC-01		R2-IP-01																N.A.												4/2/11		4/13/12		OUI

		INST_ZL94080		1		To DI DCS Q5 - Close KV94080 - Réseau Fuel Gaz		663		33.00 h		MOD022		6		RR		34						R2-ZL94080		05/13     DO 24 VDC		DCS / R2-AC-01		R2-IP-01																N.A.												4/2/11		4/13/12		OUI

		INST_KV94080		1		On/Off Valve-SA - Vanne auto réseau carburant gaz		647		44.00 h		MOD022		6		BL		28						R2-KV94080
R2-ZSC94080
R2-ZSO94080
R2-KY94080		-- / --     ---
15/02     DI 24 VDC
15/03     DI 24 VDC
17/03     DO 24 VDC		---
DCS / R2-AC-01
DCS / R2-AC-01
DCS / R2-AC-01		-
R2-QL-141/JCIM-16-1
R2-QL-141/JCIM-16-1
R2-QL-141/JCIM-16-1																R2-KK-SE-0021-5		piping		FC		1 1/2"		92360		S504C1		12/16/11		6/1/12		OUI

		INST_ZL94104		1		Communication from Q1 to Q4 - Alimentation Méthanol->Tank T94100		664		28.70 h		MOD023		6		CR Q1		34						R2-ZL94104-Q1		01/00     DI 24 VDC		DCS / R2-AC-01		R2-B8-6-Q1																N.A.												12/16/11		6/1/12		NON

		INST_ZH94104		1		Communication from Q1 to Q4 - Alimentation Méthanol->Tank T94100		664		5.00 h		MOD024		6		CR Q1		28						R2-ZH94104-Q1		01/01     DI 24 VDC		DCS / R2-AC-01		R2-B8-6-Q1																N.A.												12/16/11		6/1/12		NON

						Colonne à remplire impérativement

						Colonne à remplir si confirmtaion Client

						Cellule non applicable

				XXX		Donnée fournie à titre d'exemple (à supprimer)



&C&"Arial,Gras"&16&F

&L&12&D &T&R&12Page &P/&N




_1494774070.xls
Préparation

		Nom Fiche		Rév		Libellé		Type		Pondération préfabrication (heures)		Pondération montage (heures)		Projet		Système		Zone		Unité		Système Process		PID		Date début préfabrication jj/mm/aaaa		Date fin préfabrication jj/mm/aaaa		Date fin montage jj/mm/aaaa		Arrêt OUI/NON

		CH_Structure_MONOPODE_fileFP12		0		Chaprente métallique 3 pied file FP12		200		150.00 h		250.00 h		LAV003		4		RAF PC1		28				1800-10		6/18/15		8/17/15		8/21/15		OUI

		CH_Structure_MARQUISE_sprinklers		0		Chaprente métalliquesupport pour srinklage camion		200		120.00 h		250.00 h		LAV003		4		RAF PC2		34				1800-10		6/18/15		8/17/15		8/21/15		OUI

		CH_Structure_Escaliers_accès 1 sud		0		Serrurerie d'accès zone retention BAC sud-ouest		201		40.00 h		250.00 h		LAV003		4		RAF PC1		28				1800-10		6/25/15		8/24/15		8/28/15		OUI

		CH_Structure_Escaliers_accès 2 nord		0		Serrurerie d'accès zone retention BAC nord-est		201		90.00 h		120.00 h		LAV003		4		RAF PC2		34				1800-10		6/25/15		8/24/15		8/28/15		NON

						Colonne à remplire impérativement

						Colonne à remplir si confirmtaion Client

						Cellule non applicable

				XXX		Donnée fournie à titre d'exemple (à supprimer)



&C&"Arial,Gras"&16&F
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GammesTypesCDC2015 - CHARP.pdf

Imprimé le mercredi 27 mai 2015

Bibliotheque check-list type

Solution pour la
Gestion de Projet

200 CHARPENTE PRINCIPALE Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
591  Présence des plans de détail et notes de calcul en BPE [J[] 1% 1% BPE 1
592 RECEPTION PREFABRICATION [J[]12% 13% PREF 2

Qualité de soudage et contréle dimensionnel conforme aux plans
de fabrication
593  Vérification des certificats matériaux : ][] 3% 16% MAT 1
- acier de construction (tdles, poutrelles, profils creux)
- boulons / électrodes
- revétement
594  Vérification revétement : [J[] 3% 19% PEIN 1
- sablage, préparation surfaces (si peinture)
- épaisseur et accrochage peinture ou galvanisation
- couleur, aspect finition
595 RECEPTION DES ANCRAGES [ ] 4% 23% VEGC 1
Vérification des implantations
596  Vérification des réservation/ancrages LIl] 4% 27% VEGC
597  Pose cales de niveau (si requis) (][] 2% 29% SUPP
598 CONTROLES MONTAGE CHARPENTE [ ][ ]40% 69% VERIF 1
Vérification montage et verticalité des poteaux
599  Contréle opérations de levage suivant plan de levage (si requis) (][] 5% 74% LEVA 1
600 Serrage des boulons et des ancrages [ ][] 10% 84% MECA 1
601  Contrdle horizontalité et altimétrie des poutres [ ][ ]110% 94% VERIF 1
602 Raccordements mise a la terre LIl] 1% 95% MALT 1
603 Reprise de la galvanisation ou peinture, aprés soudure [J[] 1% 96% PEIN 1
604  Pose ignifuge [J[] 3% 99% IGN 2
605 Controle final et Dossier Constructeur [][ ] 1'% 100% DOCO 2
201 CHARPENTE SECONDAIRE Pondération totale 100%  Type obligatoire [ |
Iltem Libellé / Remarque OB Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
1731 Présence des plans de détail et notes de calcul en BPE [J[] 1% 1% BPE 1
1732 RECEPTION PREFABRICATION [ ][ ]10% 11'% PREF 2
Qualité de soudage et contrdle dimensionnel conforme aux plans
de fabrication

1733  Vérification des certificats matériaux : [ ] 2% 13% MAT 1
- acier de construction (t6les, poutrelles, profils creux)
- boulons / électrodes
- revétement

1734  Vérification revétement : [J[] 3% 16% PEIN 1
- sablage, préparation surfaces (si peinture)
- épaisseur et accrochage peinture ou galvanisation
- couleur, aspect finition

1735 CONTROLES MONTAGE CHARPENTE [ ][ ]115% 31% VERIF 1
Vérification des quantitatifs et implantattion
suivant plan

1736 Serrage des boulons et des ancrages [][] 5% 36% MECA

1737 Pose caillebotis et fixation [ ][ ]10% 46'% MECA

1738 Controle échelles a crinoline et portillons : [][]14% 60% MECA
verticalité et assemblage

1739 Controéle escaliers : fixations, dimensions L] ] 14% 74% MECA 1
marches, pentes

1740 Controle garde-corps : hauteur, alignement, [][ ] 14% 88% MECA 1
assemblages, bouchons d'extrémité, rectitude

1741  Vérification conformité au standard de [ ][] 10% 98% VERIF 1
montage

1742 Reprise de la galvanisation ou peinture, aprés (][] 1'% 99% PEIN 1
soudure

1743 Contréle final et Dossier Constructeur [][ ] 1'% 100% DOCO 2
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Légende codes OB D: O : obligatoire (= verrouillé) / B = bloguant (= empéche réception) / D = dynamique (= nécessite arrét installation)
Légende codes planning :  (vide) : inexploité dans synchro planning / 1 : inclus dans prochaine tache / 2 : tache planning
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GammesTypesCDC2015 - CL PROJET.pdf

@ Bibliothéque check-list type B s

Imprimé le mercredi 27 mai 2015

10 Service Projet Pondération totale Néant  Type obligatoire | ]
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
11  Dossier de réception préparé et signée parle Chargé d'Affaireet [ |[ ][ |
I'engénierie ?
12 Fiche de suivi des réserves jointe au dossier de réception ? LI
13 Fiche de modification de procédé complétement signée ? LI

14  Demandes spécifiques a la Fiche de modification de procédé LI
(formation, MPO, ...) satisfaites ?

15  Le statut de I'ensemble des recommandations issues des revues [ |[ ][ |
de sécurité est-il documenté dans un tableau récapitulatif ?

16  Les recommandations non soldées figurent-elles toutes dansle [ ][ ][ |
tableau de suivi des réserves ?

17  Points de Punch-list empéchant le Precom levés ? LI
18  Réceptions de tuyauterie documentées ? LI
19  Réceptions d'équipements statiques documentées ? L]
20 PV de tarage des soupapes joints ? L]
21  Réceptions de machines tournantes documentées ? LI
22 Réception instrumentation documentée ? LI
23 Testau banc interlocks documentés ? LI
24 Réceptions électriques documentées? LI
25  Check-list de conformité au Process Design signée ? LI
26 Manuels opératoires diffusés a I'exploitant ? LI
27  Chantier propre ? L]
28  Matériel de chantier inutile évacué ? LI
29 Echafaudages empéchant accés pour démarrage démontés? LI
Rq : Dimension :
30 Repérage des équipements effectué ? LI
31  Dispositifs de protection du personnel en place ? (extincteurs, LI
armoire chimique, calorifuge protection personnel ...)
32 Piéces de rechange nécessaires au démarrage disponibles? L]
33  Dossiers constructeurs des équipements diffusés a la LI

Maintenance Routine?
34  Configurations et automatismes Process Control programmés et [ |[ ][ ]

testés ?
11 Service BE Pondération totale Néant  Type obligatoire [ |
Iltem Libellé / Remarque OB Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
1 Plans de Classement de Zone TQC LI
2 PIDTQC 0]
3 Manuel opératoire TQC LI
4 Schéma opérateur TQC LI
5 Schémas de dépannage TQC LI
6 Logigrammes TQC LI
7 Schémas et plans IE TQC LI
8 Schémas fonctionnels L1000
9 Mise & jour SAP LI
10  Dossier Constructeur Inspection transmis LI
12 Service Process Pondération totale Néant  Type obligatoire [ |
Iltem Libellé / Remarque OB Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
35  Conformité de l'installation aux fonctions Process : LI
36  position relative des piquages RV/instrum. et vannes d'isolement, [ ][ ][ ]
37  pente des lignes, LI
38  distances mini, LI
39  revue de la configuration des seuils d'alarme. LI

40  Absence de commentaires sur la définition des test d'interlock. [ ][ ][]

Page 1







41  Toutes les remarques des revues de sécurité (y compris check- [ ][ ][ ]
list) ont une réponse satisfaisante.

42 Programme échantillonnage prét & accepté par le labo? LI
43  Liste variables critiques modifiées par le projet a jour? LI

44 Les items de punch-list non encore levés sont acceptables d'un [ ][ ][ ]
point de vue sécurité, hygieéne, environnement pour les
opérations de précom, commissioning, démarrage.

13 Service Maintenance Pondération totale Néant  Type obligatoire [ |
Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
45  Check-lists Instrument/Electricité/Rotating signées par du LI
personnel certifié Maintenance Routine ?
46  Manuels entretien transmis a Maintenance Routine ? L]
47  Plans tels que construits des équipements transmis a LI
Maintenance Routine ?
48  Liste des pieces de rechange proposée par le fournisseur LI

transmise a Maintenance Routine ?

49 Piéces de rechange indispensables pour le précom et lamise en [ ][ |[ ]
service arrivées au magasin ou le seront pour démarrage ?

14 Service Process Control Pondération totale Néant  Type obligatoire [ |
Iltem Libellé / Remarque OB Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
50  Configuration base de données LI
51  Création ou modification des synoptiques LI
52 Réception synoptique par Production LI
53  Création ou modification automatismes systemes LI
54  Réception automatismes par Production LI
55  Manuels opératoires a jour ? LI
56  Sauvegardes systémes L]
Légende codes OB D: O : obligatoire (= verrouillé) / B = bloquant (= empéche réception) / D = dynamique (= nécessite arrét installation)
Légende codes planning :  (vide) : inexploité dans synchro planning / 1 : inclus dans prochaine tache / 2 : tache planning
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Imprimé le mardi 2 juin 2015

Bibliotheque check-list type

Solution pour la
Gestion de Projet

499 499 - DEPOSE AVEC INTERFACE INSTRUM/TUY Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
1503 Vérification consignation avant dépose instrum [J[] 5% 5% DEP 2
Rq: <E>
1504 Démontage instrument mis a disposition de I'Entreprise [ ][ ]180% 85% DEP 1
Elec/Instrum
Rq: <E>
1505 Conformité au PID [J[] 5% 9% PID 1
Rq: <E>
1506 Vérification finale, nettoyage chantier et conformité a I''SO [][ ] 10% 100% ISO 2
Rq : <S°>
500 500 - DEPOSE TOUT TYPE Pondération totale 100'%  Type obligatoire | ]
Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
1498 Dépose instrument, vanne ou tuyauterie [ ][ ]40% 40% DEP 1
Rq: <E>
1499 Dépose cablage et/ou supportage [ ][] 40% 80% DEP 1
Rq: <E>
1500 Désaffectation systéme si requis (][] 5% 85% DEP 1
Rq: <E>
1501 Conformité au PID [J[] 5% 9% PID 1
Rq: <S°>
1502 Vérification finale, nettoyage chantier et conformité a SO [ ][ ]10% 100% ISO 2
Rq : <S°>
501 Check-list avancement par pas de 25% Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
2256  Avancement 25% LI ] 25% 25% 2
2257  Avancement 50% [ 1] 25% 50% 2
2258 Avancement 75% LI ] 25% 75% 2
2259  Avancement 100% [ ][ ] 25% 100% 2
502 Check-list avancement par pas de 10% Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
2260 Avancement 10'% [ ][] ] 10% 10% 2
2261 Avancement 20'% L] ][ ] 10% 20% 2
2262  Avancement 30'% (][ 1] 10% 30% 2
2263 Avancement 40'% [ ][] 10% 40% 2
2264  Avancement 50'% [ 1] 10% 50% 2
2265 Avancement 60'% L[] 10% 60% 2
2266  Avancement 70'% (1] 10% 70% 2
2267 Avancement 80'% [ ] 10% 80% 2
2268 Avancement 90'% [ ][ ][] 10% 90% 2
2269 Avancement 100'% [ ][ ][ ] 10% 100'% 2
503 Check-list particuliere (vierge) Pondération totale 0'% Type obligatoire | ]
Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
1744  (a supprimer) L] 0% 0% 2

Légende codes OB D:
Légende codes planning :

O : obligatoire (= verrouillé) / B = bloguant (= empéche réception) / D = dynamique (= nécessite arrét installation)
(vide) : inexploité dans synchro planning / 1 : inclus dans prochaine tache / 2 : tache planning
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@ Bibliothéque check-list type B s

Imprimé le mercredi 27 mai 2015

611 MOTEUR VIA COM. Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
2026 Pose cheminement terminaux []18% 18% TCAB 1
2027 Tirage cable puissance [] 2% 20% TCAB 1
2028 Tirage cable commande [] 2% 22% TCAB 1
2029 Tirage cable PTC [] 2% 24% TCAB 1
2030 Raccordement tiroir moteur (2 ou 3 cables) [] 2% 26% RACC 1
2031 Pose boite commande locale [] 2% 28% RACC 1
2032 Plaque signalétique moteur [ ] 2% 30% REP1 1

Rq : Tension :

Couplage :

Puissance :

| nominale :
2033 Raccordement cable / Presse-étoupe (moteur) [] 2% 32% RACC2 1
2034 Raccordement cable / Presse-étoupe (Cde) [] 2% 34% RACC2 1
2035 Raccordement terre Moteur + cde [] 2% 36'% RACC2 1
2036 Fixation chemin de cable [ ] 2% 38% CHEM 1
2037 Repérage cables (][] 2% 40% REP2 2
2038 Testisolement PUISSANCE [] 3% 43% MALT 1

Indiquer la valeur relevée dans Remarque

Rq:L1-L2=_

L2-L3=

L1-13=_

L1I-TERRE=

L2-TERRE=___

L3-TERRE=___

10% 53% ROT 1
10% 63% SYNC 1

2039 Test sens de rotation HORAIRE

2040 Synchro finale LOCAL
Indiguer tests moteur dans Remarque
Rq : Marche loc :
> Moteur M/A
Arrétloc :
> Moteur M/A

2041  Synchro finale TIROIR 10% 73% SYNC 1
Indiquer tests moteur dans Remarque
Rq : Marche tir :
> Moteur M/A
Arrét tir :
> Moteur M/A

2157  Synchro finale SYSTEME 10% 83% SYNC 1
Indiquer tests moteur dans Remarque
Rq : Marche sys :
> Moteur M/A

Arrét sys :
> Moteur M/A
2158 Test défaut (déconnexion cable profibus) [] 8% 91% TEST 1
Rq : Acquitter ou Supp si NA
2163  Vérification animation synoptique 8% 99% SYNO 2
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux
2204 Conformité Réglementaire [] 1% 100% RGIE 2
612 MOTEUR VARIATEUR VIA COM. Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé/Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
2042 Pose cheminement terminaux []17% 17% TCAB 1
2043 Tirage cable puissance [] 2% 19% TCAB 1
2044  Tirage cable commande [] 2% 21'% TCAB 1
2045 Tirage cable PTC [] 2% 23% TCAB 1
2046 Raccordement tiroir moteur (2 ou 3 cables) [] 2% 25% RACC1 1
2047  Plaque signalétique moteur LIl] 2% 27% REP1L 1
Rq : Tension :
Couplage :
Puissance :
| nominale :
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2048 Raccordement cable [] 2% 29% RACC2
2049  Fixation chemin de cable [ ] 2% 31% CHEM
2050 Repérage cable LIl ] 2% 33% REP2

2051 Test d'isolement PUISSANCE [] 3% 36% MALT
Indiquer la valeur relevée dans Remarque
Rg:L1-L2=__
L2-L3=__
L1-L3=__
L1-TERRE= ___
L2-TERRE =

L3-TERRE=___
2052 Test sens de rotation HORAIRE

RN PR

8% 44'% ROT

2053  Synchro finale LOCAL 9% 53% SYNC
Indiquer tests moteur dans Remarque

Rq : Marche loc :

> Moteur M/A

Arrétloc :

> Moteur M/A

2054  Synchro finale TIROIR 9% 62% SYNC 1
Indiquer tests moteur dans Remarque
Rq : Marche tir :
> Moteur M/A
Arrét tir :
> Moteur M/A

2055 Synchro finale SYSTEME 8% 70% SYNC 1
Indiquer tests moteur dans Remarque
Rq : Marche sys :
> Moteur M/A
Arrét sys :
> Moteur M/A

2056 Vérification vitesse de rotation [] 8% 78% TEST 1
Indiquer vitesse rotation dans Remarque
Rq:0%>__
25%>_
50% >
75% >
100% > _
Ouverture de boucle

2057 Vérification défaut température enroulement par simulation du [] 8% 86% VERIF 1

relais
2159 Test défaut (déconnexion cébles profibus) [] 8% 94% TEST 1
Rq : Acquitter ou Supp si NA
2160 Vérification animation synoptique 5% 99% SYNO 2
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux
2205 Conformité Réglementaire [] 1'% 100% RGIE 2
613 BJ /MULTI ELEC Pondération totale 100%  Type obligatoire [ |
Iltem Libellé / Remarque OB Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
2058 Repérage cable [J[] 8% 8% REP 1
2059 Test d'isolement cable []52% 60% TEST 1
2060 Confection et repérage des tétes de cables aux 2 extrémités [][] 8% 68% RACC1 1
2061 Raccordement cable de grandes liaisons c6té BJ / Presse étoupe [] 8% 76% RACC2 1
2062 Repérage BJ [J[] 8% 84% REP 1
2063 Supportage / Fixation BJ [ ] 4% 88% SUPP 1
2064 Mise a la terre / Blindages L[] 4% 92% MALT 1
2065 Repérage filerie [ ][] 8% 100% REP2 1
614 CHAUFFE VIA COM. Pondération totale 100'%  Type obligatoire [ ]
Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
2066 Pose cheminement terminaux [[]14% 14% TCAB 1
2067 Tirage cable puissance (inter armoire) [] 3% 17% TCAB 1
2068 Tirage cable puissance (vers site) [] 3% 20% TCAB 1
2069 Tirage cable commande (inter armoire) [] 3% 23% TCAB 1
2070 Tirage cable commande (vers site) [] 3% 26% TCAB 1
2071 Tirage cable sonde de T° (si nécessaire) [] 2% 28% REP1 1
2072 Raccordement tiroir chauffe (2 cables) [] 2% 30% RACC1l 1
2073 Raccordement armoire chauffe [] 2% 32% RACC1 1
2074  Pose boite commande locale [] 2% 34% RACCL 1
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2075 Plaque signalétique épingle chauffe WML ] 2% 36% REPL 1
Rq : Tension :
Couplage :
Puissance :
| nominale :

2076 Raccordement cable puissance (inter armoire) [] 2% 38% RACC2
2077 Raccordement cable commande (inter armoire) [] 2% 40% RACC2
2078 Raccordement cable / Presse-étoupe (épingle) [] 2% 42% RACC2
2079 Raccordement cable / Presse-étoupe (Cde) [] 2% 44% RACC2
2080 Raccordement cable / Presse-étoupe (T°) [] 2% 46% RACC2

2081 Raccordement terre / Presse-étoupe épingle+cde) [] 2% 48% RACC2
2082  Fixation chemin de cable [ ] 2% 50% CHEM

2083 Repérage cable WL ] 2% 52% REP2

2084 Test d'isolement cable inter armoire [] 4% 56% MALT
Indiquer la valeur relevée dans Remarque
Rq:L1-L2=_
L2-L3=
L1-L3 =

L1-TERRE =

L2-TERRE =

L3-TERRE= __

2085 Test d'isolement cable site PUISSANCE [] 4% 60% MALT 1

Indiquer la valeur relevée dans Remarque

Rq:L1-L2=_

L2-L3=___

L1-L3=_

L1-TERRE=__

L2-TERRE=___

L3-TERRE=___

2086  Synchro finale LOCAL 6'% 66% SYNC 1
Indiguer tests chauffe dans Remarque
Rq : Marche loc :
> chauffe M/A
Arrétloc :
> chauffe M/A

2087  Synchro finale ARMOIRE CHAUFFE 6'% 72% SYNC 1
Indiguer tests chauffe dans Remarque
Rq : Marche chau :
> chauffe M/A
Arrét chau :
> chauffe M/A

2088 Synchro finale TIROIR 6'% 78% SYNC 1
Indiquer tests chauffe dans Remarque
Rq : Marche tir :
> chauffe M/A
Arrét tir :
> chauffe M/A

RPN R R R R R R R

2089 Synchro finale SYSTEME 6'% 84'% SYNC 1
Indiguer tests chauffe dans Remarque
Rq : Marche sys :
> chauffe M/A
Arrét sys :
> chauffe M/A
2161 Variation % de chauffe [] 6% 90% TEST 1
Indiquer % de chauffe dans Remarque
Rq:0%>__
25% >
50% >
5% >
100% >
Ouverture de boucle
2162  Arret sécurité (PLC sécurité) [] 5% 95% TEST 1
Rqg : STOP > OUI/ NON

2164  Vérification animation synoptique 4% 99% SYNO 2
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux

2207 Conformité Réglementaire [] 1% 100% RGIE 2
615 ECLAIRAGE PC (1 par zone El + local) Pondération totale 100'%  Type obligatoire [ ]

Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document

2090 Pose cheminement terminaux [] 9% 9% RACCL 1
2091 Repérage BJ L[] 7% 16% REP2 1
2092 Supportage / Fixation BJ [J[] 3% 19% SUPP 1
2093 Repérage appareil [J[] 1'% 20% REP1 1
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2094 Supportage / Fixation appareil [ ][ ]11% 31% SUPP 1
2095 Raccordement cable / Presse-étoupe [[]29% 60% RACC1l 2
2096 Test d'isolement cable [] 3% 63% MALT 2
2097 Vérification fonctionnement appareil (NORMAL) [] 9% 72% VERIF 1
Rq : Nb appareil :
Nb appareil fonct. :
2098 Vérification fonctionnement appareil (SECOURS) [] 9% 81% VERIF 1
Rq : Nb appareil :
Nb appareil fonct. :
2099 Vérification fonctionnement appareil (SUR BATTERIES) [] 9% 90% VERIF 1
Rq : Nb appareil :
Nb appareil fonct. :
2100 Test éclairement [] 7% 97% TEST 1
Indiquer la valeur relevée dans Remarque
Rq : Circulation :
Zone travail :
Face avant armoire :
2208 Liaison équipotentielle VI ][] 3% 100% EQP 1
616 INTERPHONE/TELEPHONE (1 par appareil) Pondération totale 100%  Type obligatoire [ |
Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
2101 Pose cheminement terminaux [ ]30% 30% RACCLl 1
2102 Repérage BJ VL[] 2% 32% REP2 1
Rg:N°B.J.:
2103 Supportage / Fixation BJ [ ] 4% 36% SUPP 1
2104 Repérage appareil VI ] 2% 38% REPL 1
Rq : N° appareil :
2105 Supportage / Fixation appareil [ ][ ]20% 58% SUPP 1
Rqg : N° montage :
2106 Raccordement cable / Presse-étoupe v][ ]30% 88% RACC1l 2
Rq : N° Céble :
2107  Vérification fonctionnement appareil [ ]12% 100% VERIF 1
617 LOCAL BATTERIES/TRANSFO (1 par appareil) Pondération totale 100%  Type obligatoire [ |
Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
2108 Pose cheminement terminaux [ ]20% 20% RACCLl 1
2109 Repérage appareil ML ] 5% 25% REP1L 1
Rq : N° appareil :
2110 Supportage / Fixation appareil [ ][ ]130% 55% SUPP 1
2111 Plaque signalétique appareil [J[] 5% 60% REP1 1
Rq : Tension :
Couplage :
Puissance :
I nominale :
2112 Raccordement cable / Presse-étoupe 65'% RACC1l 2
2113 Test d'isolement cable Vvl ]20% 85% MALT 1
Indiquer la valeur relevée dans Remarque
Rg:L1-L2=__
L2-L3=_
L1-L3=_
L1I-TERRE =
L2-TERRE=___
L3-TERRE = ___
2114 Test équipotentialité []15% 100% EQP 2
618 LOCAL INSTRUM/ELEC (ER + RR) Pondération totale 100%  Type obligatoire [ |
Iltem Libellé / Remarque OB Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
2115 Pose cheminement plancher technique [ ]10% 10% RACC1 1
2116 Verification plancher technique [ ]10% 20% VERIF 2
2117  Verification implantation armoire [ ]10% 30% VERIF 2
2118  Vérification cadre MCT (bouchon reserve, serrage) [ ]10% 40% REP1 2
2119 Vérification bouchage coupe feu (cloison, dalle, plancher [ ]10% 50% VERIF 2
armoires)
2120 Posel\raccordement\PE Bris de glace 6kV [[]15% 65% RACC
2121 Posel\raccordement\PE Bris de glace 380V [[]15% 80% RACC1l 2
2127  Protection foudre : VI ][] 5% 85% RACC1l 1

Descente méplat depuis toit sous-station
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2128 Protection foudre : (][] 5% 90% DIV 1
Connexion correct sur fond de fouille
2129 Protection foudre : [J[] 5% 95% DIV 1
Maillage sur toit sous-station
2130 Protection foudre : [][ ] 5% 100% REP1 2
Test équipotentialité
619 MISE A LA TERRE (1 par zone El + local) Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque OB Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
2122  Pose répartiteur terre [ ][] 12% 12% RACCl 1
2123 Verification pose ceinturage (modules, locaux tech.) [ ][ ]137T% 49% MALT 1
2124  Verification MaT Cheminement ][] 17% 66% MALT 1
2125 Verification MaT Equipement [ ][] 17% 83% MALT 1
2126 Verification cablette terre (sertissage, pose) [ ][] 17% 100% MALT 2
621 TRANSFO HT/BT Pondération totale 100'%  Type obligatoire [ ]
Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
2131 Pose cables terre [][] 5% 5% RACCl 1
2132  Connexion correct sur répartiteur [][] 5% 10% RACC 1
2133 Test équipotentialité [][] 5% 15% REP1 1
2134 Tirage cable protection transfo []10% 25% TCAB 1
Rq : N° Céble :
2135 Raccordement cable / Presse-étoupe (coffret) [ ]10% 35% RACCLl 1
Rq : N° coffret :
2136 Raccordement cable (TGBT) [[]10% 45% RACC2 2
Rq : N° Armoire :
2137 Pose Tl []20% 65% PINS
2138 Tirage cable TI [] 5% 70% TCAB
Rq : N° Céble :
2139 Raccordement cable (TI) [] 5% 75% RACC2
2140 Raccordement cable (TGBT) [] 5% 80% RACC2
Rq : N° Tiroir :
2141 Déclenchement cellule HT [] 5% 85% TEST
2142  Déclenchement disjoncteur BT (thermometre) [] 5% 90% TEST
Rq : Conjointement a Vingotte
2143 Déclenchement disjoncteur BT (sonde de T°) par simulation du [] 5% 95% TEST 2
relais
Rq : Conjointement & Vingotte
2144  Vérification clé condamnation & décondamnation (disj BT - [] 5% 100% TEST 1
cellule HT - transfo)
Rq : Conjointement a Vingotte
622 ARMOIRE Pondération totale 100'%  Type obligatoire [ ]
Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
2145 Pose [[]40% 40% RACC1 1
2146 Mise alaterre L]l ] 5% 45% MALT 1
2147 Raccordement cable alimentation [[]30% 75% RACC 1
2148 Test d'isolement [ ]10% 85% MALT 1
Indiquer la valeur relevée dans Remarque
Rg:L1-L2=__
L2-L3=_
L1-L3=_
L1-TERRE =
L2-TERRE = ___
L3-TERRE = ___
2149  Vérification mise sous tension [[]15% 100% TEST 2
623 TRACAGE ELECTRIQUE (1 par ligne) Pondération totale 100%  Type obligatoire [ |
Iltem Libellé / Remarque OB Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
2150 Conformité ruban+pose avant pose calo. []14% 14% VERIF 1
2151 Connecteur et etanchéité en sortie de calo [ ][ ]11% 25% RACC 1
2152 Installation thermostat []21'% 46% PINS 1
2153 Installation voyant fin de ligne []21% 67% REP 1
2154  Installation label tracage electrique [ ][ ]21% 88% REP 1
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2155 Test ligne tracée type megger avant calo [] 6% 94% TEST 1
2156 Test ligne tracée type megger aprés calo [] 6% 100% TEST 2
624 MOTEUR VIA COM. HORS DCS Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque OB Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
2240 Pose cheminement terminaux []12% 12% TCAB 1
2241 Tirage cable puissance [] 4% 16% TCAB 1
2242 Tirage cable commande [] 4% 20% TCAB 1
2243 Tirage cable PTC [] 4% 24% TCAB 1
2244  Raccordement tiroir moteur (2 ou 3 cébles) 4% 28% RACC 1
2245 Pose boite commande locale 4% 32% RACC 1
2246  Plaque signalétique moteur [ ] 4% 36% REP1 1
Rq : Tension :
Couplage :
Puissance :
| nominale :
2247 Raccordement cable / Presse-étoupe (moteur) [] 4% 40% RACC2 1
2248 Raccordement cable / Presse-étoupe (Cde) [] 4% 44% RACC2 1
2249 Raccordement terre Moteur + cde [] 4% 48% RACC2 1
2250 Fixation chemin de cable [ ] 4% 52% CHEM 1
2251 Repérage cables [ ] 4% 56% REP2 2
2252 Testisolement PUISSANCE [] 8% 64% MALT 1
Indiquer la valeur relevée dans Remarque
Rg:L1-L2=__
L2-L3=___
L1-L3=
L1-TERRE =
L2-TERRE = ___
L3-TERRE = ___
2253 Test sens de rotation HORAIRE []12% 76% ROT
2254  Synchro finale LOCAL 12% 88% SYNC 1
Indiguer tests moteur dans Remarque
Rq : Marche loc :
> Moteur M/A
Arrétloc :
> Moteur M/A
2255  Synchro finale TIROIR 12% 100% SYNC 1
Indiquer tests moteur dans Remarque
Rq : Marche tir :
> Moteur M/A
Arrét tir :
> Moteur M/A
625 CHAUFFE VIA COM. HORS DCS Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
2216 Pose cheminement terminaux []12% 12% TCAB 1
2217 Tirage cable puissance (inter armoire) [] 4% 16% TCAB 1
2218 Tirage cable puissance (vers site) [] 4% 20% TCAB 1
2219 Tirage cable commande (inter armoire) [] 4% 24% TCAB 1
2220 Tirage cable commande (vers site) [] 4% 28% TCAB 1
2221 Tirage cable sonde de T° (si nécessaire) [] 3% 31% REP1 1
2222 Raccordement tiroir chauffe (2 cables) [] 3% 34% RACCl 1
2223 Raccordement armoire chauffe [] 3% 37% RACC1 1
2224  Pose boite commande locale [] 3% 40% RACC1 1
2225 Plaque signalétique épingle chauffe [ ][] 3% 43% REP1L 1
Rq : Tension :
Couplage :
Puissance :
| nominale :
2226 Raccordement cable puissance (inter armoire) [] 3% 46% RACC2 1
2227 Raccordement cable commande (inter armoire) [] 3% 49% RACC2 1
2228 Raccordement cable / Presse-étoupe (épingle) [] 3% 52% RACC2 1
2229 Raccordement cable / Presse-étoupe (Cde) [] 3% 55% RACC2 1
2230 Raccordement cable / Presse-étoupe (T°) [] 3% 58% RACC2 1
2231 Raccordement terre / Presse-étoupe épingle+cde) [] 3% 61% RACC2 1
2232  Fixation chemin de cable [J[] 3% 64% CHEM 1
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2233 Repérage cable WLl ] 3% 67% REP2

2234 Test d'isolement cable inter armoire [] 5% 72% MALT

Indiquer la valeur relevée dans Remarque

Rq:L1-L2=_

L2-L3=___

L1-L3=_

L1-TERRE=__

L2-TERRE=___

L3-TERRE=___

2235 Test d'isolement cable site PUISSANCE [] 5% 77% MALT 1

Indiquer la valeur relevée dans Remarque

Rq:L1-L2=__

L2-13=_

L1-L3=_

L1-TERRE= ___

L2-TERRE = ___

L3-TERRE=___

2236  Synchro finale LOCAL 7% 84% SYNC 1
Indiquer tests chauffe dans Remarque
Rq : Marche loc :
> chauffe M/A
Arrét loc :
> chauffe M/A

2237  Synchro finale ARMOIRE CHAUFFE 7% 91'% SYNC 1
Indiquer tests chauffe dans Remarque
Rq : Marche chau :
> chauffe M/A
Arrét chau :
> chauffe M/A

2238 Synchro finale TIROIR 7% 98% SYNC 1
Indiquer tests chauffe dans Remarque
Rq : Marche tir :
> chauffe M/A

Arrét tir :
> chauffe M/A
2239 Conformité Réglementaire [] 2% 100% RGIE 2
729 Transmetteur Entrée Analogique standard (PT, etc.) Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
1745 Conformité a la spécification [] 4% 4% SPEC 1
Rq : Inclus vérif étalonnage / calibration
1746 Contrdle repérage sur plague instrument [J[] 2% 6% REP 1
1747  Contréle d'implantation / PID [] 2% 8% PD 1
1748 Controle de I'opérabilité et de I'accessibilité de I'instrument [] 2% 10% VERIF 1
1749 Conformité au standard de montage [] 8% 18% STD 1
1750 Supportage / Fixation / Vibration [ ][] 10% 28% SUPP 1
Capteur et Impulsions
1751 Raccordements cable secondaire BJ / Presse étoupe [] 9% 37% RACC1 1
1752 Raccordements cable secondaire Instrument / Presse étoupe / [] 9% 46% RACC2 1
Mise ala Terre
1753 Repérage cable secondaire LIl] 1% 47% REP2 2
1754  Controéle fixation chemin de cable / Telex L]l ] 4% 51% SUPP 1
1755 Epreuve liaison au procédé [] 9% 60% EPR 1
1756 Demie-synchro / test de continuite 15% 75% %SYN 2
1757  Synchro Finale 20% 95% SYNC 2
Ecrire valeurs tests dans champ Remarque
Rq: SIMUL/LECT
0% |/
25% /
50% /
% |
100% /
Ouverture de boucle
2165  Vérifications animation / Alarmes Syno. 4% 99% SYNO 2
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux
2166  Conformité Réglementaire [] 1% 100% RGIE 2
732 Transmetteurs Analogiques (Coriolis, Vortex, O.intégrés, Annubar, Rota) Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
1758 Conformité a la spécification [] 4% 4% SPEC 1

Rq : Inclus vérif étalonnage / calibration
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1759 Controle repérage sur plaque instrument (1] 2% 6% REP 1
1760 Contréle d'implantation / PID et sens du fluide [] 2% 8% PD 1
1761 Contréle de I'opérabilité et de I'accessibilité de I'instrument [] 2% 10% VERIF 1
1762 Conformité au standard de montage 15% 25% STD 1
1763  Vérification des longueurs droites amont / aval [] 1'% 26% VERIF 1
Vérification horizontalité et alignements
1764 Supportage / Fixation / Vibration [ ][ ]10% 36'% SUPP 1
Capteur
1765 Raccordements cable secondaire BJ / Presse étoupe [ ] 9% 45% RACC1 1
1766 Raccordements cable secondaire Instrument / Presse étoupe / [] 9% 54% RACC2 1
Mise a la Terre
1767 Repérage cable secondaire [ ][] 1% 55% REP2 1
1768 Controle fixation chemin de cable / Telex [ ] 4% 59% SUPP 1
1769 Demie-synchro / test de continuite 15% 74'% %SYN 2
2167 Synchro Finale 20% 94'% SYNC 2
Ecrire valeurs tests dans champ Remarque
Rq: SIMUL/LECT
0% /
25% /
50% /
5% |
100% /
Ouverture de boucle
2168  Vérifications animation / Alarmes Syno. 5% 99% SYNO 2
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux
2188 Conformité Réglementaire [] 1'% 100% RGIE 2
734 Transmetteur pression différentielle (PDT, LT, FT avec FE) Pondération totale 100'%  Type obligatoire [ ]
Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
1795 Conformité a la spécification [] 3% 3% SPEC 1
Rq : Inclus vérif étalonnage / calibration
1796 Contrdle repérage sur plaque instrument (1] 1'% 4% REP 1
1797  Controle d'implantation / PID et sens du fluide []2% 6% PD 1
1798 Contréle de I'opérabilité et de I'accessibilité de I'instrument [] 2% 8% VERIF 1
1799 Contréle de la conformité du montage [] 5% 13% STD 1
Gas / Liquide
1800 Vérification raccordements Process [] 5% 18% VERIF 1
HP / BP
1801 Vérification Liquide Tampon (uniqguement pour les LT) [] 5% 23% VERIF
1802 Supportage / Fixation / Vibration [][ ] 10% 33% SUPP
Capteur et Impulsions
1803 Raccordements cable secondaire BJ / Presse étoupe [ ][] 10% 43% RACC1l 1
1804 Raccordements cable secondaire Instrument / Presse étoupe / [ ]10% 53% RACC2 1
Mise a la Terre
1805 Repérage cable secondaire [J[] 1% 54% REP2 1
1806 Controle fixation chemin de cable / Telex [ ][] 4% 58% SUPP 1
1807 Demie-synchro / test de continuite 15% 73% “%SYN 2
1808  Synchro Finale 20% 93% SYNC 2
Ecrire valeurs tests dans champ Remarque
Rq: SIMUL/LECT
0% /
25% /
50% /
5% |
100% /
Ouverture de boucle
2169 Vérifications animation / Alarmes Syno. 6% 99% SYNO 2
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux
2189 Conformité Réglementaire [] 1'% 100% RGIE 2
735 Transmetteur Radars et Ultrason Pondération totale 100%  Type obligatoire [ |
Iltem Libellé / Remarque OB Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
1782  Conformité a la spécification [] 4% 4% SPEC 1
Rq : Inclus vérif étalonnage / calibration
1783 Contrdle repérage sur plague instrument [J[]1 3% 7% REP 1
1784 Contréle d'implantation / PID [] 5% 12% PID 1
1785 Contrdle de I'opérabilité et de I'accessibilité de l'instrument [] 5% 17% VERIF 1
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1786 Conformité au standard de montage []10% 27% STD

1787  Vérification organe de guidage (si requis) [] 5% 32% VERIF 1
Vérification hauteur du céne
1788 Vérification des types de joints [] 2% 34% VERIF 1
1789 Raccordements cable secondaire BJ / Presse étoupe [ ][] 10% 44% RACC1l 1
1790 Raccordements cable secondaire Instrument / Presse étoupe / [ ]10% 54% RACC2 1
Mise a la Terre
1791 Repérage cable secondaire [J[] 1'% 55% REP2 1
1792  Controéle fixation chemin de cable / Telex [ ] 4% 59% SUPP 1
1793 Demie-synchro / test de continuite 15% 74'% %SYN 2
1794  Synchro Finale 20% 94'% SYNC 2
Ecrire valeurs tests dans champ Remarque
Rq: SIMUL/LECT
0% /
25% /
50% /
5% |
100% /
Ouverture de boucle
2170 Vérifications animation / Alarmes Syno. 5% 99% SYNO 2
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux
2190 Conformité Réglementaire [] 1% 100% RGIE 2
736 Lames Vibrantes et Vibration switch Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
1770 Conformité a la spécification [] 8% 8% SPEC 1
Rq : Inclus vérif étalonnage / calibration
1771 Contrdle repérage sur plague instrument (][] 2% 10% REP 1
1772  Contréle d'implantation / PID [] 3% 13% PID 1
1773 Contréle de I'opérabilité et de I'accessibilité de I'instrument [] 3% 16% VERIF 1
1774  Conformité au standard de montage [] 8% 24% STD 1
1775 Vérification des types de joints LI[] 3% 27% VERIF 2
1776  Vérification Position lames par apport au fluide [] 2% 29% VERIF 1
1777 Raccordements cable secondaire BJ / Presse étoupe [ ] 9% 38% RACC1 1
1778 Raccordements cable secondaire Instrument / Presse étoupe / [] 9% 47% RACC2 1
Mise a la Terre
1779 Repérage cable secondaire LIl ] 1% 48% REP2 1
1780 Controéle fixation chemin de cable / Telex LI[] 9% 57% SUPP 1
1781 Demie-synchro / test de continuite 18% 75% %SYN 2
1944  Syncro digitale par manoeuvre de 20% 95% SYNC 2
I'instrument ou simulation
En accord Fiches Type n°7
2171  Vérifications animation / Alarmes Syno. 4% 99% SYNO 2
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux
2191 Conformité Réglementaire [] 1'% 100% RGIE 2
737 Détection Gaz Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
1809 Conformité a la spécification [] 2% 2% SPEC 1
Rq : Inclus vérif étalonnage / calibration
1810 Controle repérage sur plaque instrument [J[] 1% 3% REP 1
1811 Contréle d'implantation et conformité Implantation au plan de [] 2% 5% PID
zone
1812 Contréle de I'opérabilité et de I'accessibilité de I'instrument [] 2% 7% VERIF 1
1813 Supportage / Fixation du Détecteur [][]10% 17% SUPP 1
1814 Raccordements cable secondaire BJ / Presse étoupe [][] 8% 25% RACC1 1
1815 Raccordements cable secondaire Instrument / Presse étoupe / [] 8% 33% RACC2 1
Mise a la Terre
1816 Repérage cable secondaire L[] 1% 34% REP2
1817 Controle fixation chemin de cable / Telex [][] 5% 39% SUPP
1818 Validation de I'étalonnage [] 8% 47% CERT 2
(Draeger)
1819 Demie-synchro / test de continuite 15% 62'% %SYN 2
1820 Tests du détecteur avec capsules Etalon [][] 5% 67% TEST
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1821  Synchro Finale 20% 87'% SYNC 2
Ecrire valeurs tests dans champ Remarque
Rq: SIMUL/LECT

0% /
25% /
50% /
5% |
100% /
Ouverture de boucle
1945  Vérification acquisition centrale Gaz ler seuil d'alarme 2% 89% SYNO 2
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux
1946 Vérification acquisition centrale Gaz 2eme seuil d'alarme [] 2% 91'% SYNO 1
1947  Vérification animation mimic panel CR Q4 ler seuil d'alarme [] 2% 93% SYNO 2
1948 Vérification animation mimic panel CR Q4 2eme seuil d'alarme [] 2% 95% SYNO 1
1949  Vérification animation alarm panel analyser shelter ler seuil [] 2% 97'% SYNO 1
d'alarme
Rq : Valable uniqguement pour 5
détecteurs
2172 Vérification animation alarm panel analyser shelter 2eme seuil [] 2% 99% SYNO 2
d'alarme
Rq : Valable uniqguement pour 5
détecteurs
2192 Conformité Réglementaire [] 1'% 100% RGIE 2
738 Sécuriterre Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
1833 Conformité a la spécification [] 4% 4% SPEC 1
Rq : Inclus vérif étalonnage / calibration
1834 Controle repérage sur plaque instrument [J[] 2% 6% REP 1
1835 Controle de I'opérabilité et de I'accessibilité de I'instrument [] 2% 8% VERIF 1
1836 Supportage / Fixation / coffret Sésuriterre [ ][ ]10% 18% SUPP 1
1837 Controle de la conformité du montage [] 8% 26% STD 1
Pince de Terre.
Pannel opérateur
1838 Raccordement MALT Sécuriterre [] 5% 31% MALT 1
1839 Raccordements cables Alimentation coffret [] 5% 36% RACC 1
1840 Raccordements céble secondaire BJ / Presse étoupe L]l ] 5% 41% RACC1l 1
1841 Raccordements cable secondaire Instrument / Presse étoupe / [] 5% 46% RACC2 1
Mise a la Terre
1842 Repérage cable secondaire [ ] 1'% 47% REP2 1
1843 Controle fixation chemin de cable / Telex [J[] 4% 51% SUPP 1
1844  Demie-synchro / test de continuite 15% 66'% Y%SYN 2
1845  Synchro Finale 20% 86'% SYNC 2
(Avec Camion)
Rq : Test de connection Camion en réel
1846 Mesures de Terre/ Calibration [] 5% 91% CERT 1
A mentionner dans le champs Remarque
2173  Vérifications animation / Alarmes Syno. 8% 99% SYNO 2
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux
2193 Conformité Réglementaire [] 1% 100% RGIE 2
739 Niveau magnétique avec Transmetteur Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
1822 Conformité a la spécification [] 4% 4% SPEC 1
Rq : Inclus vérif étalonnage / calibration
1823 Contrdle repérage sur plague instrument [1[] 2% 6% REP
1824  Contréle d'implantation / PID [] 2% 8% PID
Vérification Piquages
1825 Controle de I'opérabilité et de I'accessibilité de I'instrument [] 5% 13% VERIF 1
Vannes Isolement accessibles
1826 Contréle de la conformité du montage []10% 23% STD 1

Vérification Verticalité
Vérification joints
1827 Raccordements cable secondaire BJ / Presse étoupe [ ][] 10% 33% RACC1l 1

1828 Raccordements cable secondaire Instrument / Presse étoupe / 10% 43% RACC2 1

Mise a la Terre

=

1829 Repérage cable secondaire 1'% 44'% REP2
1830 Controle fixation chemin de cable / Telex [J[] 9% 53% SUPP 1
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1831 Demie-synchro / test de continuite 16% 69'% Y¥%SYN
1832  Synchro Finale 20% 89% SYNC
Ecrire valeurs tests dans champ Remarque
Rqg : SIMUL / LECT
0% /
25% /
50%, /
75% |
100% /
Ouverture de boucle
2174  Vérifications animation / Alarmes Syno. 10% 99'% SYNO 2
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux
2194  Conformité Réglementaire [] 1'% 100% RGIE 2
740 Vanne de contréle Pondération totale 100%  Type obligatoire [ |
Iltem Libellé / Remarque OB Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
1847 Conformité a la spécification [] 4% 4% SPEC 1
Rq : Inclus vérif étalonnage / calibration
1848 Controle repérage sur plague instrument [J[] 2% 6% REP
1849 Controle d'implantation / PID [] 2% 8% PID
Conformité du sens du fluide
1850 Controle de I'opérabilité et de I'accessibilité de I'instrument [] 2% 10% VERIF
1851 Supportage / Fixation Vanne [][] 5% 15% SUPP
Fixation Vibration Impulsions
1852 Raccordements Convertisseur [J[] 8% 23% RACC 1
Détendeurs Vanne et Positionneur
Tubing
1853 Raccordements électriques [][] 8% 31% RACC 1
Positionneur / Convertisseur
1854 Raccordements cable secondaire BJ / Presse étoupe L]l ] 8% 39% RACCl 1
1855 Raccordements cable secondaire Instrument / Presse étoupe / [] 8% 47% RACC2 1
Mise a la Terre
1856 Repérage cable secondaire [ ] 1'% 48% REP2
1857  Controle fixation chemin de cable / Telex [ ] 4% 52% SUPP
1858 Raccordement au Collecteur Al [] 2% 54% RACC
Souflage collecteur avant raccordement
1859 Demie-synchro / test de continuite 15% 69'% %SYN
1860 Synchro Finale 20'% 89'% SYNC
Ecrire valeurs tests dans champ Remarque
Rqg: SIMUL/LECT
0% /
25% /
75% /
100% /
1861 \Vérification animation synoptique 5% 94% SYNO 2
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux
2175  Vérification position de sécurité de la vanne [] 5% 99% SEC
2195 Conformité Réglementaire [] 1'% 100% RGIE
741 Instrument Pressure, Temperature Gauge Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
1862 Conformité a la spécification [ ]10% 10% SPEC 1
Rq : Inclus vérif étalonnage / calibration
1863 Contrdle repérage sur plague instrument (][] 5% 15% REP 1
1864 Contréle d'implantation / PID [] 5% 20 PID 1
1865 Controle de I'opérabilité et de I'accessibilité de I'instrument [ ]10% 30% VERIF 1
1866 Conformité au standard de montage []20% 50% STD 1
1867 Supportage / Fixation / Vibration [ ][ ]20% 70% SUPP 1
1868 \Vérification indication [ ][ ]115% 85% VERIF 1
1869 Epreuve liaison au procédé (pour montage long) [ ][ ]15% 100% EPR 2
742 Plaque Orifice / RO / Rotametre sans switch / Thermowell Pondération totale 100%  Type obligatoire [ |
Iltem Libellé / Remarque OB Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
1882 Conformité a la spécification [[133% 33% SPEC 1
Rq : Inclus vérif étalonnage / calibration
1883 Controle repérage sur plaque instrument [ ][ ]133% 66% REP 1
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1884 Contréle d'implantation / PID [ ]34% 100% PID 2
Vérification sens du fluide
743 Rotamétre locaux (avec switch) Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
1876 Conformité a la spécification [] 3% 3% SPEC 1
Rq : Inclus vérif étalonnage / calibration
1877 Contrdle repérage sur plague instrument [1[] 2% 5% REP 1
1878 Contrdle d'implantation / PID [] 5% 10% PID
Vérification sens du fluide
1879 Controle de I'opérabilité et de I'accessibilité de I'instrument [] 5% 15% VERIF 1
1880 Conformité au standard de montage [] 5% 20 STD 1
1881 Supportage / Fixation / Montage panneau (][] 9% 29% SUPP 1
1950 Raccordements cable secondaire BJ / Presse étoupe [ ][] 9% 38% RACC1l 1
1951 Raccordements cable secondaire Instrument / Presse étoupe / [] 9% 47% RACC2 1
Mise a la Terre
1952 Repérage cable secondaire [J[] 1'% 48% REP2 1
1953  Contrdle fixation chemin de cable / Telex LI[] 9% 57% SUPP 1
1954 Demie-synchro / test de continuite 18% 75% “%SYN 2
2176  Syncro digitale par manoeuvre de 20% 95% SYNC 2
I'instrument ou simulation
En accord Fiches Type n°10
2196 Vérification animation synoptique 4% 99% SYNO 2
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux
2202 Conformité Réglementaire [] 1% 100% RGIE 2
744 Magnetic Level Gauge Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
1870 Conformité a la spécification [ ]10% 10% SPEC 1
Rq : Inclus vérif étalonnage / calibration
1871 Contrdle repérage sur plague instrument [ ][ ]10% 20% REP 1
1872  Contréle d'implantation / PID []15% 35% PID 1
1873 Controle de I'opérabilité et de I'accessibilité de I'instrument [ ]20% 55% VERIF 1
1874  Conformité au standard de montage []25% 80% STD 1
1875  Vérification : Joints/vannes isolement Raccordements purges [ ][] 20% 100% RACC 2
745 Contact switch (TOR) Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
1885 Conformité a la spécification [] 4% 4% SPEC 1
Rq : Inclus vérif étalonnage / calibration
1886 Controle repérage sur plaque instrument (1] 2% 6% REP 1
1887 Contréle d'implantation / PID [] 3% 9% PID 1
1888 Controle de I'opérabilité et de I'accessibilité de l'instrument [] 9% 18% VERIF 1
1889 Supportage / Fixation / Vibration (][] 9% 27% SUPP 1
Instrument
1890 Raccordements cable secondaire BJ / Presse étoupe [ ][] 9% 36% RACC1l 1
1891 Raccordements céble secondaire Instrument / Presse étoupe / [] 9% 45% RACC2 1
Mise a la Terre
1892  Controle fixation chemin de cable / Telex (][] 9% 54% SUPP
1893 Demie-synchro / test de continuite 15% 69'% ¥%SYN
1894  Syncro digitale par manoeuvre de 25% 94'% SYNC
l'instrument ou simulation
En accord Fiches Type n°7
2177 Conformité Réglementaire [] 1% 95% RGIE
2197  Vérification animation synoptique 4% 99% SYNO
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux
2203 Repérage cable secondaire [ ] 1'% 100% REP2 1
746 BJ / Remote 10 Pondération totale 100%  Type obligatoire [ |
Iltem Libellé / Remarque OB Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
1908 Repérage cable [J[]1 7% 7% REP1 1
1909 Test de continuité [[]52% 59% TCON 2







1910 Confection et repérage des tétes de cables aux 2 extrémités [J[] 8% 67% RACC1l 1

1911 Raccordement cable de grandes liaisons coté BJ / Presse étoupe W[ |[ ] 8% 75% RACC2 1

1912 Repérage BJ [J[] 8% 83% REP2 1

1913 Supportage / Fixation BJ [ ] 4% 87% SUPP 1

1914 Mise a la terre / Blindages [] 4% 91'% MALT 1

1915 Repérage filerie (][] 8% 99% REP2 2

2178 Conformité Réglementaire [] 1'% 100% RGIE 2
747 Vanne TOR Pondération totale 100%  Type obligatoire [ |
Iltem Libellé / Remarque OB Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
1895 Sens du fluide / Conformité au PID [] 2% 2% PD 1

1896 Repérage instrument [J[] 1% 3% REP1 1

1897 Raccordement cable secondaire BJ /Presse-étoupe LIl ] 2% 5% RACCl 1

1898 Raccordement cble secondaire Instrument /Presse-étoupe LIl] 2% 7% RACC2 1

1899 Repérage cable secondaire (][] 2% 9% REP2 1

1900 Fixation chemin de cable LIl] 2% 11% CHEM 1

1901 Demie-synchro / test de continuite [ ]lv] 12% 23% %SYN 2

1902 Soufflage collecteur Al avant raccordement [J[]12% 35% NETT 1

1903 Raccordement collecteur Al [ ]12% 47% Al 1

1904 Veérification Fin de Course et électrovanne [][]12% 59% FDC 1

1905 Position de sécurité []14% 73% SEC 1

Indiquer position dans Remarque
Rq : Coupure Air :

> Pos® O/FINA

Coupure Sys :

> Pos® O/FINA

1906  Synchro finale 14% 87'% SYNC 2
Indiguer ouverture vanne dans Remarque
Rq : Sys Ouverture :

> Vanne O/F
Sys Fermeture :
> Vanne O/F
1907 Vérification animation synoptique 12% 99'% SYNO 2
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux
2179 Conformité Réglementaire [] 1'% 100% RGIE 2
748 Sortie TOR (gyro / klaxon, etc.) Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
1920 Repérage instrument [J[] 4% 4% REP1 1
1921 Raccordement cable secondaire BJ /Presse-étoupe [J[] 5% 9% RACC1 1
1922 Raccordement cable secondaire Instrument /Presse-étoupe [ ][] 5% 14% RACC2 1
1923 Repérage cable secondaire [][ ] 10% 24% REP2 1
1924  Fixation chemin de cable [ ][ ]10% 34% CHEM 1
1925 Demie-synchro / test de continuite [ ]v] 20% 54% %SYN 2
1926  Syncro digitale par pilotage a partir du Systéme 25'% 79'% SYNC 2
1927  Vérification animation synoptique 20% 99'% SYNO 2
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux
2180 Conformité Réglementaire [] 1'% 100% RGIE 2
750 Analyseur local Pondération totale 100'%  Type obligatoire [ ]
Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
1928 Contrdle de la conformité d’implantation par rapport au PID LIL] 2% 2% PID 1
1929 Controle de 'emplacement / accessibilité / supportage [J[] 2% 4% SUPP 1
1930 Controle du montage du point de vue fluides (échantillonnages, [J[] 3% 7% MONT 1
utilités)
1931 Contrdle du montage du point de vue électrique/instrumentation L]l ] 3% 10% MONT 1
1932 Contrdle du cablage I/E (serrage bornes, presse-étoupes,... ) [ ][] 3% 13% TCAB 1
1933 Contrdle des raccordements échantillon (étanchéité des circuits) [J[] 3% 16% RACC 1
1934 Contréle des raccordements utilités (étanchéité des circuits) [J[] 3% 19% RACC 1
1935 Controle du tragage si requis [J[] 3% 22% TRA 1
1936 Contréle des repérages [J[] 3% 25% REP 1
1937 Raccordements cable secondaire BJ / Presse étoupe [J[] 8% 33% RACC1l 1
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1938 Raccordements cable secondaire Instrument / Presse étoupe / [] 8% 41'% RACC2 1
Mise a la Terre
1939 Repérage cable secondaire (][] 1'% 42% REP2
1940 Controle fixation chemin de cable / Telex [][ ] 5% 47% SUPP
1941 Raccordement au Collecteur Al [] 3% 50% RACC
Souflage collecteur avant raccordement
1942 Demie-synchro / test de continuite 10% 60% “%SYN 2
1943 MESURE AT : Synchro Finale 17% 77% SYNC 2
En accord Fiches Type n°20
Ecrire valeurs tests dans champ Remarque
Rqg : SIMUL / LECT
0% /
25% /
75% /
100% /
1955 ALARME AXA : Syncro digitale par manoeuvre de l'instrument ou 17% 94% SYNC 2
simulation
En accord Fiches Type n°7
2181 Vérification animation synoptique 5% 99% SYNO 2
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux
2198 Conformité Réglementaire [] 1'% 100% RGIE 2
751 Coffret de prééchantillonnage pour les Chromato Pondération totale 100'%  Type obligatoire | ]
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
2002 Controle de la conformité d’implantation par rapport au PID [ ][ ]10% 10% PID
2003 Contréle de 'emplacement / accessibilité / supportage [ ][ ]125% 35% SUPP 1
2004 Controle canne de prélevement : installation, sens du fluide, [][ ] 25% 60% MONT 1
raccordement
2005 Controle montage et raccordement boucle rapide vers shelter [ ][] 25% 85% MONT 1
2006 Controle du tragage si requis L[] 5% 90% TRA
2007 Contrdle des repérages [ ][] 10% 100% REP
752 Sample point Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque OB Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
1956 Contréle conformité d’'implantation par rapport au PID [ ][ ]16% 16% PID
1957 Controle des Emplacement / accessibilité / supportage [][ ] 14% 30% SUPP
1958 Contrdle du montage du point de vue fluides (échantillonnages, [][ ] 14% 44% MONT 1
utilités)
1959 Contrdle des raccordements échantillon (étanchéité des circuits) [ ][] 14% 58% RACC 1
1960 Contréle des raccordements utilités (étanchéité des circuits) [ ][] 14% 72% RACC 1
1961 Contréle du tragage si requis [J[]14% 8% TRA 1
1962 Contrdle des repérages [ ][] 14% 100% REP 2
753 Soupape / Détendeur / Disque de rupture Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé/Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
1916 Conformité a la spécification []25% 25% STD 1
1917 Repérage instrument [][ ] 25% 50% REP1 1
1918  Vérification certificat (tarage, étalonnage, rupture) []25% 75% VERIF 1
Rq : Vérification retarage sur banc des soupapes par TPDF
1919 Conformité PID + vérification du sens du fluide [ ]25% 100% PID 2
757 Niveau magnétique avec switch (TOR) Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
1963 Conformité a la spécification [] 4% 4% SPEC 1
Rq : Inclus vérif étalonnage / calibration
1964 Contrdle repérage sur plague instrument [J[] 2% 6% REP
1965 Contréle d'implantation / PID [] 2% 8% PID
Vérification Piquages
1966 Contréle de I'opérabilité et de I'accessibilité de I'instrument [] 5% 13% VERIF 1
Vannes Isolement accessibles
1967 Controle de la conformité du montage [ ]10% 23% STD 1
Vérification Verticalité
Vérification joints
1968 Raccordements cable secondaire BJ / Presse étoupe [ ][] 10% 33% RACC1l 1
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1969 Raccordements cable secondaire Instrument / Presse étoupe / [ ]10% 43% RACC2 1
Mise a la Terre
1970 Repérage cable secondaire [ ] 1'% 44% REP2 1
1971  Controéle fixation chemin de cable / Telex [ ] 9% 53% SUPP 1
1972  Demie synchro / Tests continuité 16% 69'% %SYN 1
1973  Syncro digitale par manoeuvre de 20% 89% SYNC 2
I'instrument ou simulation
En accord Fiches Type n°7
2182  Vérifications animation / Alarmes Syno. 10% 99'% SYNO 2
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux
2199 Conformité Réglementaire [] 1'% 100% RGIE 2
758 Vanne de contrdle avec retour position Pondération totale 100%  Type obligatoire [ |
Iltem Libellé / Remarque OB Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
1974  Conformité a la spécification [] 4% 4% SPEC 1
Rq : Inclus vérif étalonnage / calibration
1975 Contrble repérage sur plaque instrument (1] 2% 6% REP
1976 Controle d'implantation / PID [] 2% 8% PID
Conformité du sens du fluide
1977  Contrdle de I'opérabilité et de I'accessibilité de l'instrument [] 2% 10% VERIF
1978 Supportage / Fixation Vanne [][] 5% 15% SUPP
Fixation Vibration Impulsions
1979 Raccordements Convertisseur [ ] 8% 23% RACC 1
Détendeurs Vanne et Electrovanne
Tubing
1980 Raccordements électriques [ ][] 8% 31% RACC 1
Electrovanne / Convertisseur
1981 Raccordements cable secondaire BJ / Presse étoupe L]l ] 8% 39% RACCl 1
1982 Raccordements cable secondaire Instrument / Presse étoupe / [] 8% 47% RACC2 1
Mise a la Terre
1983 Repérage cable secondaire [ ] 1'% 48% REP2
1984  Controle fixation chemin de cable / Telex [ ] 4% 52% SUPP
1985 Raccordement au Collecteur Al [] 2% 54% RACC
Souflage collecteur avant raccordement
1986 Demie-synchro / test de continuite 15% 69'% %SYN
1987  Synchro Finale 10% 79'% SYNC
Ecrire valeurs tests dans champ Remarque
Rq: SIMUL/LECT
0% /
25% /
75% /
100% /
1988 Vérification animation synoptique 5% 84'% SYNO 2
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux
1989 Vérification position de sécurité de la vanne [] 5% 89% SEC 2
2183 Synchro Finale RETOUR POSITION [] 10% 99% SYNC 2
Ecrire valeurs tests dans champ Remarque
Rq: SIMUL/LECT
0% /
25% /
50% /
5% |
100% /
Ouverture de boucle
2200 Conformité Réglementaire [] 1'% 100% RGIE 2
759 Sonde de température Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
1990 Conformité a la spécification [] 4% 4% SPEC 1
Rq : Inclus vérif étalonnage / calibration
1991 Contrdle repérage sur plaque instrument [J[] 2% 6% REP 1
1992  Contréle d'implantation / PID [] 2% 8% PD 1
1993 Contréle de I'opérabilité et de I'accessibilité de I'instrument [] 5% 13% VERIF 1
1994 Conformité au standard de montage []10% 23% STD 1
1995 Raccordements cable secondaire BJ / Presse étoupe [ ]10% 33% RACC1 1
1996 Raccordements cable secondaire Instrument / Presse étoupe / [[]10% 43% RACC2 1
Mise a la Terre
1997 Repérage cable secondaire (][] 1'% 44% REP2 1

Page 15







1998  Contrdle fixation chemin de cable / Telex LIl ] 9% 53% SUPP 1
1999 Contréle du joint [J[] 5% 58% EPR 1
2000 Demie-synchro / test de continuite 16'% 74'% %SYN 2
2001 Synchro Finale 20% 94'% SYNC 2
Ecrire valeurs tests dans champ Remarque
Rq: SIMUL/LECT
0%, /
25% /
50% /
75% |
100% /
Ouverture de boucle
2184  Vérifications animation / Alarmes Syno. 5% 99% SYNO 2
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux
2201 Conformité Réglementaire [] 1% 100% RGIE 2
762 Liaison inter armoire entre DCS/PLC/GDS Pondération totale 100'%  Type obligatoire [ ]
Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
2009 Vérification cablage et repérage [ ][ ]20% 20% REP 1
2010 Demie-synchro / test de continuite 25'% 45% Y%SYN 2
2011 Synchro digitale par simulation et ou manoeuvre 34% 79% SYNC 2
2012  Vérification animation / alarmes Synop 20% 99'% SYNO 2
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux
2185 Conformité Réglementaire [] 1'% 100% RGIE 2
763 Sortie TOR DCS/PLC/GDS vers équipement en RR/ER/CR Pondération totale 100'%  Type obligatoire [ ]
Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
2013 \Vérification cablage et repérage [ ][ ]20% 20% REP 1
2014 Demie-synchro / test de continuite [ vl 25% 45% %SYN 2
2015 Synchro digitale par activation [ ]lv] 35% 80% SYNC 2
2016  Vérification animation 20'% 100'% SYNO 2
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux
764 Entrée TOR DCS/PLC/GDS depuis équipement en RR/ER/CR Pondération totale 100'%  Type obligatoire [ ]
Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
2017 Vérification cablage et repérage [][]20% 20% REP 1
2018 Demie-synchro / test de continuite [ ]v] 25% 45% %SYN 2
2019 Synchro digitale par simulation et ou manoeuvre [[]v] 34% 79% SYNC 2
2020 Vérification animation / alarmes Synop 20% 99% SYNO 2
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux
2186 Conformité Réglementaire [] 1% 100% RGIE 2
768 Arrét d'urgence + voyant, Manual call point + Led MP, Limit switch deluge valve Pondération totale 100'%  Type obligatoire [ |
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
2021 \Vérification cablage et repérage [][]20% 20% REP 1
2022 Demie-synchro / test de continuite [ ]lv] 25% 45% %SYN 2
2023  Synchro digitale par simulation et ou manoeuvre [[]v] 34% 79% SYNC 2
2024  Vérification animation Mimic panel ou pupitre 10% 89'% SYNO 2
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux
2025 Vérification animation / Alarme Synop 10% 99'% SYNO 2
Rq : Spécifier nom synoptique dans Code Travaux
2187 Conformité Réglementaire [] 1% 100% RGIE 2
Légende codes OB D: O : obligatoire (= verrouillé) / B = bloguant (= empéche réception) / D = dynamique (= nécessite arrét installation)
Légende codes planning :  (vide) : inexploité dans synchro planning / 1 : inclus dans prochaine tache / 2 : tache planning
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Solution pour la
Gestion de Projet

1701 1701 - BJ INSTRUM + Cheminement Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
506 Réception magazin (][] 1% 1% MAT 2
(contréle qualitatif/quantitatif et conformité a la spécification)

507  Acceptation du cheminement (tranchées/canivaux/rayon de [J[] 1% 2% VERIF 1
courburel/lit de sables/foureau)

508 Installation chemin de cable [ ][] 28% 30% CHEM 1
(supportagef/fixation/vibration/accessibilité)

509 Installation de la BJ [] 9% 39% PMEL 2
(supportage/fixation/vibration/accessibilité)

510  Conformité au standard de montage et implantation des BJ L[] 1% 40% STD 1

511 Repérage BJ (][] 1% 41% REP 1

512 Mise ala Terre des BJ + Chassis [J[] 5% 46% MALT 1

513  Tirage du cable principal []35% 81% TCAB 2

514  Raccordement cable principal [] 4% 85% RACCL 1
(coté LT/poste/autre)

515 Repérage cable principal [J[] 1% 86% REP 1
(coté LT/poste/autre)

516  Repérage filerie cable principal [J[] 1% 87% REP 1
(c6té LT/poste/autre)

517  Raccordement cable principal [] 4% 91'% RACC2 1
(coté BJ)

518 Repérage cable principal (][] 1% 92% REP 1
(coté BJ)

519  Repérage filerie cable principal (][] 1% 93% REP 1
(coté BJ)

520 Test de continuité/demi synchro [] 4% 97% 1/2SYN 2

521  Fourniture du schéma de dépannage TQC L]l ] 3% 100% TQC 2

1702 1702 - VANNE TOR PNEUMATIQUE Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
182  Réception magazin LI[] 3% 3% MAT 2

(contr6le qualitatif/quantitatif et conformité a la spécification)
183  Conformité étalonnage/révision [J[] 3% 6% ETAL 1
(fourniture d'un PV)
184 Installation de I'appareil []16% 22% PINS 2
(supportage/fixation/vibration/accessibilité)
185  Conformité au standard de montage (][] 3% 25% STD
186  Conformité au PID [] 3% 28% PID
187  Repérage instrument [ ][] 10% 38% REP
(plaque Bleu/étiquette alu)
188 Installation chemin de céble [ ][] 25% 63% CHEM 1
189 Mise alaterre de la vanne [][]10% 73% MALT
190 Raccordement collecteur Al []15% 88% Al
(soufflage collecteur Al avant raccordement)
191  Position de sécurité (][] 3% 91% SEC 1
Indiquer position dans Remarque
Rq : Coupure Air :
> Pos® O/FINA
Coupure Sys :
> Pos® O/F/INA
192  Test de synchro final [ ][] 0% 91% SYNC
Indiquer ouverture vanne dans Remarque
Rq : Sys Ouverture :
> Vanne O/F
Sys Fermeture :
> Vanne O/F
193  Fourniture fiche saisie Pl au Sce Systéme : libellés, échelles, (1] 4% 95% PI 2
seuils alarme/sécu, couleur fond/txt/elmt
194  Fourniture du schéma de dépannage TQC [][] 5% 100% TQC 2
1703 1703 - VANNE DE REGULATION (systéme-->unité) Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
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Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document

167  Réception magazin LIL] 2% 2% MAT 2
(contr6le qualitatif/quantitatif et conformité a la specification)

168  Conformité étalonnage/révision [1[] 2% 4% ETAL 1
(fourniture d'un PV)

169 Installation de I'appareil [] 5% 9% PINS 2
(supportagef/fixation/vibration/accessibilité)

170  Conformité au standard de montage (][] 1% 10% STD

171  Conformité au PID [] 1% 11% PID

172 Repérage instrument [][] 6% 17% REP
(plaque Bleu/étiquette alu)

173  Installation chemin de cable [ ][ ]13% 30% CHEM 1

174  Mise alaterre de la vanne L]l ] 5% 35% MALT

175  *** EN LOCAL TECHNIQUE **** [] 6% 41% TCAB
Tirage cable secondaire

176  Raccordement cable secondaire [] 3% 44% RACC 1
(coté armoire systéeme/autre)

177  Repérage cable secondaire [ ] 1'% 45% REP2 1
(c6té armoire systéme/autre)

178  Repérage filerie cable secondaire [ ][] 1% 46% REP2 1
(coté armoire systeme/autre)

179  Raccordement cable secondaire [] 3% 49% RACC 1
(c6té bornier de passage)

180 Repérage cable secondaire [ ][] 1% 50% REP2 1
(c6té bornier de passage)

181  Repérage filerie cable secondaire [J[] 1'% 51% REP2 1
(coté bornier de passage)

326 ¥ EN UNITE **** [] 6% 57% TCAB 2
Tirage céble secondaire

327  Raccordement cable secondaire [] 3% 60% RACC 1
(coté BJ/bornier de passage)

328 Repérage cable secondaire [J[] 1'% 61% REP2 1
(c6té BJ/bornier de passage)

329  Repérage filerie cable secondaire (][] 1% 62% REP2 1
(coté BJ/bornier de passage)

330 Raccordement cable secondaire [] 3% 65% RACC 1
(coté appareil/armoire APl/autre)

331 Repérage cable secondaire [ ] 1'% 66% REP2 1
(c6té appareil/armoire APl/autre)

332  Repérage filerie cable secondaire (][] 1% 67% REP2 1
(coté appareil/armoire APl/autre)

355  Raccordement collecteur Al [] 5% 72% Al 2
(soufflage collecteur Al avant raccordement)

356  Position de sécurité (][] 3% 75% SEC 1

Indiquer position dans Remarque
Rq : Coupure Air :
> Pos® O/F/INA

357  Test de continuité / Demie synchro [J[] 5% 80% 1/2SYN 1
358  Vérification Fin de Course [][] 3% 83% FDC

(si existant sur vanne)
359  Test de synchro final [ ]10% 93% SYNC 2

Indiguer valeur dans Remarque
(réalisé par pilotage a partir du systeme)
Rq:0%>__ %

25%>_ %
50%>__ %
5% > %

100% > %

360  Fourniture fiche saisie Pl au Sce Systéme : libellés, échelles, (][] 3% 96% PI 2
seuils alarme/sécu, couleur fond/txt/elmt

361  Fourniture du schéma de dépannage TQC [ ] 4% 100% TQC 2
1706 1706 - INSTRUM. LOCAL (TW, FG, RO,FE,PCV,PG,LG sans Ecl) Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé/Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
164  Réception magazin [J[]115% 15% MAT 2
(contr6le qualitatif/quantitatif et conformité a la spécification)
165 Installation de l'appareil [[]41% 56'% PINS 2
(supportage/fixation/vibration/accessibilité)
166  Conformité standard de montage [J[]12% 68% STD 1
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475  Conformité PID []12% 80% PID
476  Repérage instrument [ ][ ]20% 100% REP 2
(plaque Bleu/étiquette alu)
1707 1707 - INSTRUM. LOCAL (LG avec Eclairage) Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
477  Réception magazin [ ][ ]10% 10% MAT 2
(contréle qualitatif/quantitatif et conformité a la spécification)

478 Installation de I'appareil [ ]30% 40% PINS 2
(supportage/fixation/vibration/accessibilité)

479  Conformité standard de montage [][]12% 52% STD

480  Conformité PID []12% 64% PID

481  Repérage instrument [][ ] 10% 74% REP
(plaque Bleu/étiquette alu)

482  Réalisation du branchement électrique LIl]23% 97% 1
(tirage cable/raccordement/repérage cable)

483  testde |'éclairage [ ] 3% 100'% 2
1709 1709 - E/TOR (bornier image-->unité ou poste élec) Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
195  Réception magazin [1[] 2% 2% MAT 2
(contréle qualitatif/quantitatif et conformité a la spécification)

196  Conformité étallonage [J[] 2% 4% ETAL 1
(fourniture d'un PV)

197 Installation de l'appareil [] 7% 11'% PINS 2
(supportagef/fixation/vibration/accessibilité)

198  Conformité standard de montage (][] 2% 13% STD

199  Conformité au PID [] 2% 15% PID

200 Repérage instrument (][] 6% 21'% REP
(plaque Bleu/étiquette alu)

201 Installation chemin de céable [ ][ ]115% 36% CHEM 1

202  Mise alaterre de I'appereil (][] 4% 40% MALT 1

203  Tirage cable secondaire [ ]15% 55% TCAB 2

204  Raccordement cable secondaire [] 8% 63% RACCL 1
(coté BJ/autre)

314  Repérage cable secondaire [ ] 2% 65% REP2 1
(coté BJ/autre)

315 Repérage filerie cable secondaire [ ] 2% 67% REP2 1
(c6té BJ/autre)

316  Raccordement cable secondaire [] 8% 75% RACC2 1
(coté appareil)

317  Repérage cable secondaire [ ] 2% 77% REP2 1
(c6té appareil)

318 Repérage filerie cable secondaire [l ] 2% 79% REP2 1
(coté appareil)

319 Test de continuité / Demie synchro []12% 91'% 1/2SYN 2

320  Test de synchro final (][] 0% 91% SYNC
(réalisée par pilotage a partir du systeme)

321  Fourniture fiche saisie Pl au Sce Systéme : libellés, échelles, 1] 4% 95% PI 2
seuils alarme/sécu, couleur fond/txt/elmt

325  Fourniture du schéma de dépannage TQC [J[] 5% 100% TQC 2

1710 1710 - S/TOR (systéeme-->unité ou poste élec) Pondération totale 100%  Type obligatoire | ]
Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
205 Installation []11% 11'% PINS 2

(supportagef/fixation/vibration/relais)
206  Conformité standard de montage [J[] 2% 13% STD 1
207  Conformité au PID [] 2% 15% PID 1
208  Repérage instrument LIL] 7% 22% REP 1
209 Installation chemin de cable [ ][ ]10% 32% CHEM 1
210  *** EN LOCAL TECHNIQUE **** [] 8% 40% TCAB 2
Tirage de cable secondaire
211  Raccordement cable secondaire [] 3% 43% RACC 1

(coté armoire systeme/autre)
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212  Repérage cable secondaire LI[] 1% 44% REP2 1
(coté armoire systéme/autre)

213  Repérage filerie cable secondaire [ ] 1'% 45% REP2 1
(c6té armoire systeme/autre)

261 Raccordement cable secondaire [] 3% 48% RACC 1
(coté bornier de passage)

262  Repérage cable secondaire [ ] 1'% 49% REP2 1
(c6té bornier de passage)

263  Repérage filerie cable secondaire [ ][] 1% 50% REP2 1
(coté bornier de passage)

264  ***EN UNITE/POSTE ELECTRIQUE **** [] 8% 58% TCAB 2
Tirage de céble secondaire

265 Raccordement cable secondaire [] 3% 61'% RACC 1
(c6té BJ/bornier de passage)

266 Repérage cable secondaire [ ] 1% 62% REP2 1
(coté BJ/bornier de passage)

267  Repérage filerie cable secondaire [ ] 1'% 63% REP2 1
(c6té BJ/bornier de passage)

269 Raccordement cable secondaire [] 3% 66% RACC 1
(coté appareil/armoire APl/autre)

284  Repérage cable secondaire (][] 1% 67% REP2 1
(coté appareil/larmoire APl/autre)

285  Repérage filerie cable secondaire [ ][] 1% 68% REP2 1
(coté appareil/armoire APl/autre)

286  Test de continuité / Demie synchro L]l ] 8% 76% 1/2SYN 1

287  Test de synchro final []15% 91'% SYNC 2
(réalisée par pilotage a partir du Systeme)

288  Fourniture fiche saisie Pl au Sce Systéme : libellés, échelles, 1] 4% 95% PI 2
seuils alarme/sécu, couleur fond/txt/elmt

289  Fourniture du schéma de dépannage TQC [][] 5% 100% TQC 2

1711 1711 - Entrée_Sortie_Bloc calcul / SOFT Pondération totale 100'%  Type obligatoire [ ]

Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document

214  Conformité au PID [] 5% 5% PD 1

215  Programmation systeme []70% 75% REP 1

216  Vérification Synchro digitale finale réalisée par pilotage a partir [[]20% 95% SYNC 2
du Systeme

217  Fourniture fiche de saisie Pl au Sce Systéme : libellés, échelles, [][] 5% 100% PI 2
seuils alarme/sécu, couleur fond/txt/elmt

1712 1712 - CABLE PUISSANCE COFFRET TV (MOV sur réseau rotork) Pondération totale 100%  Type obligatoire [ |

Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document

151  Réception magazin LIL] 2% 2% MAT 2
(contr6le qualitatif/quantitatif et conformité a la
spécification/coffret TV/tiroir)

152  Installation tiroir au poste électrique [] 9% 11'% PMEL 2

153  Installation coffret TV de rue []10% 21'% PMEL
(supportage/fixation/vibration/accessibilité)

154  Repérage coffret/tiroir LI[] 4% 25% REP 1

155  Installation chemin de céble [ ][] 12% 37% CHEM 1

156  Mise ala terre du coffret [J[] 5% 42% MALT 1

157  **** CONNEXION TIROIR/TV **** [ ]10% 52% TCAB 2
Tirage de cable puissance
(entre tiroir et coffret TV)

158  Raccordement cable puissance [] 5% 57% RACC 1
(coté tiroir)

159 Repérage cable puissance [ ] 2% 59% REP 1
(coté tiroir)

160 Raccordement cable puissance [] 5% 64% RACC 1
(coté coffret TV)

161 Repérage cable puissance [J[] 2% 66% REP 1
(cété coffret TV)

162  **** CONNEXION TIROIR/AUTOMATE **** [ ]10% 76% TCAB 2
Tirage cable secondaie
(entre tiroir et armoire automate)

163  Raccordement cable secondaire [] 5% 81% RACC 1

(coté tiroir)
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484  Repérage cable secondaire WML ] 2% 83% REP2 1
(coté tiroir)

485  Repérage filerie cable secondaire [ ] 2% 85% REP2 1
(coté tiroir)
486  Raccordement cable secondaire [] 5% 90% RACC 1
(coté automate)
487  Repérage cable secondaire [ ] 2% 92% REP2 1
(c6té automate)
488  Repérage filerie cable secondaire (][] 2% 94% REP2 1
(coté automate)
489  Programmation de I'Automate de délestage LI[] 4% 98% DIV 1
490  Test de délestage LIl ] 2% 100% EMES 2
1713 1713 - CABLE PUISSANCE MOTEUR (tiroir-->équipement) Pondération totale 100'%  Type obligatoire | ]
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
129  Réception magazin LIL] 2% 2% MAT 2
(contrle qualitatif/quantitatif et conformité a la spécification)
130 Installation du tiroir au poste électrique [] 5% 7% PMEL 2
indiquer les informations dans remarque
Rq : N° Tiroir :
131  Plaque signalétique moteur [J[] 2% 9% REP 1
indiquer les informations dans remarque
Rq : Tension :
Couplage :
Puissance :
I nominale :
132 Repérage moteur LIl] 2% 11% REP 1
(plaque Bleu/étiquette alu)
133  Cheminement cable 50% [ ][] 8% 19% CHEM
134  Cheminement cable 100% [ ] 8% 27% CHEM
135  **** CONNEXION TIROIR/MOTEUR **** [ ]10% 37% TCAB

Tirage de céble puissance
(entre tiroir et moteur)

136  Raccordement cable puissance Viwvl[ | 4% 41% RACC1l 1
(coté tiroir)

137  Repérage cable VL[] 2% 43% REP 1
(coté tiroir)

138  Raccordement cable puissance Vvl | 4% 47% RACC2 1
(coté équipement)

139  Repérage cable WL ] 2% 49% REP 1
(c6té équipement)

140 Test d'isolation [] 2% 51% VERIF 1
Indiquer la valeur relevée dans Remarque
Rq:L1-L2=_
L2-L3=___
L1-L3=

L1-TERRE =

L2-TERRE =

L3-TERRE= __

141 ** CONNEXION TIROIR/AUTOMATE **** [] 8% 59% TCAB 2
Tirage cable secondaire
(entre Tiroir et Armoire automate)

142  Raccordement cable secondaire [] 4% 63% RACC 1
(coté tiroir)

143  Repérage cable secondaire [ ] 2% 65% REP2 1
(coté tiroir)

144  Repérage filerie cable secondaire (][] 2% 67% REP2 1
(coté tiroir)

145  Raccordement cable secondaire [] 4% 71'% RACC 1
(coté Automate)

146  Repérage cable secondaire (][] 2% 73% REP2 1
(coté Automate)

147  Repérage filerie cable secondaire (][] 2% 75% REP2 1
(coté Automate)

148  Programmation de I'Automate de délestage LIL] 4% 79% DIV 1

149  Test de délestage LIl ] 2% 81% VERIF 1

150 Mise a la terre du moteur et du chassis [ ] 4% 85% MALT 1

491  Test sens de rotation [] 2% 87% ROT 1
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492  Vérification des raccordements [] 2% 89% VERIF 1
Rq : PBAP (ok) O/N/NA
PBMP (ok) O/N/NA
XAP (ok) O/N/NA
XMP (ok) O/N/NA
ZMP (ok) O/N/NA
493  Test de synchro finale [] 4% 93% SYNC 2
Indiguer tests moteur dans Remarque
Rq : Marche sys :
> Moteur M/A
> Retour information O/N/NA
Arrét sys :
> Moteur M/A
> Retour information O/N/NA
494 Fourniture fiche saisie Pl au Sce Systéme : libellés, échelles, L] 3% 96% Pl 2
seuils alarme/sécu, couleur fond/txt/elmt
495  Fourniture du schéma de dépannage TQC [ ] 4% 100% TQC 2
1714 1714 - ECLAIRAGE Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
218  Réception magazin L[] 2% 2% MAT 2
(contréle qualitatif/quantitatif et conformité a la spécification)
219  Certificat matériel LIl] 2% 4% VERIF 1
(dossier de fabrication/contrdle/certificats)
220 Conformité au standard de montage [J[]1 5% 9% STD 1
221  Montage éclairage 25% d'avancement [ ][ ]118% 27% PMEL 1
222 Montage éclairage 50% d'avancement [ ][ ]118% 45% PMEL 1
223  Montage éclairage 75% d'avancement [][ ] 18% 63% PMEL 1
224  Montage éclairage 100% d'avancement [ ][ ]18% 81% PMEL 2
225  Conformité raccordement [][] 5% 86% VERIF 1
(BJ/appareils/connectique)
226  Conformité de la mise ala terre [][] 5% 91% MALT
234  Test et essais de fonctionnement [ ][] 5% 96% TEST
522 Fourniture du schéma de dépannage TQC [1[ ] 4% 100% TQC
1715 1715 - TRACAGE ELECTRIQUE Pondération totale 100'%  Type obligatoire [ ]
Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
227  Conformité ruban+pose avant pose calo. [ ]20% 20% VERIF 1
228  Connecteur et etanchéité en sortie de calo [ ][ ]10% 30% RACC 1
229 Installation thermostat [ ]20% 50% PINS 1
230 Installation voyant fin de ligne []20% 70% REP 1
231 Installation label tracage electrique [ ][ ]20% 90% REP 1
232  Testligne tracée type megger avant calo [] 5% 95% TEST 1
233  Test ligne tracée type megger aprés calo [] 5% 100% TEST 2
1716 1716 - BJ ELECTRIQUE + Cheminement Pondération totale 100%  Type obligatoire [ |
Iltem Libellé / Remarque OB Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
235  Réception magazin (][] 1% 1% MAT 2
(contréle qualitatif/quantitatif et conformité a la spécification)
236  Acceptation du cheminement (tranchées/canivaux/rayon de [J[] 1% 2% VERIF 1
courburel/lit de sables/foureau)
237  Installation chemin de cable [ ][] 28% 30% CHEM 1
(supportagef/fixation/vibration/accessibilité)
238 |Installation de la BJ [] 9% 39% PMEL 2
(supportage/fixation/vibration/accessibilité)
239  Conformité au standard de montage et implantation des BJ L[] 1% 40% STD 1
240  Repérage BJ [ ] 1'% 41% REP 1
496 Mise ala Terre des BJ + Chassis [J[] 5% 46% MALT 1
497  Tirage du cable principal [ ]35% 81'% TCAB 2
498  Raccordement cable principal [] 4% 85% RACCL 1
(coté LT/poste/autre)
499  Repérage cable principal [J[] 1% 86% REP 1
(coté LT/poste/autre)
500 Repérage filerie cable principal [J[] 1'% 87% REP 1

(c6té LT/poste/autre)
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501 Raccordement cable principal [] 4% 91'% RACC2 1
(coté BJ)

502 Repérage cable principal (][] 1% 92% REP 1
(coté BJ)

503 Repérage filerie cable principal [J[] 1% 93% REP 1
(coté BJ)

504  Test de continuité/demi synchro [] 4% 97'% 1/2SYN 2

505  Fourniture du schéma de dépannage TQC [ ] 3% 100% TQC 2

1807 1807 - VANNE TOR ELECTRIQUE (sur réseau ROTORK) Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]

Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document

241  Réception magazin LIL] 2% 2% MAT 2
(contréle qualitatif/quantitatif et conformité a la spécification)

242  Conformité étalonnage/révision (][] 2% 4% ETAL 1
(fourniture d'un PV)

243 Installation de l'appareil [] 8% 12% PINS 2
(supportagef/fixation/vibration/accessibilité)

244  Conformité au standard de montage (][] 1% 13% STD

245  Conformité au PID [] 1% 14% PID

246  Repérage instrument [][] 6% 20% REP
(plaque Bleu/étiquette alu)

247  Installation chemin de céable [ ][] 12% 32% CHEM 1

248  Mise alaterre de la vanne [ ] 8% 40% MALT 1

249  Tirage cable secondaire [] 7% 47% TCAB 2

250 Raccordement cable secondaire [] 3% 50% RACC1l 1
(coté BJ/coffret TV)

251 Repérage cable secondaire [J[] 1'% 51% REP2 1
(coté BJ/coffret TV)

252  Repérage filerie cable secondaire [ ][] 1% 52% REP2 1
(coté BJ/coffret TV)

253  Raccordement cable secondaire [] 3% 55% RACC2 1
(coté vanne)

254  Repérage cable secondaire [J[] 1'% 56% REP2 1
(c6té vanne)

255  Repérage filerie cable secondaire [J[] 1% 57% REP2 1
(c6té vanne)

256  Tirage cable secondaire [] 3% 60% TCAB 2
(réseau ROTORK entrant)

257  Raccordement cable secondaire [] 3% 63% RACC2 1
(réseau ROTORK entrant)

258  Repérage cable secondaire [ ] 2% 65% REP2 1
(réseau ROTORK entrant)

259  Tirage céable secondaire [J[] 3% 68% TCAB 2
(réseau ROTORK sortant)

260 Raccordement cable secondaire [] 3% 71'% RACC2 1
(réseau ROTORK sortant)

527  Repérage cable secondaire (][] 2% 73% REP2 1
(réseau ROTORK sortant)

528  Position de sécurité [] 3% 76% SEC 1
Indiguer position dans Remarque
Rq : Coupure Air :
> Pos® O/FINA
Coupure Sys :
> Pos® O/FINA

529  Test de continuité / demie synchro [ ][] 5% 81% 1/2SYN 1

530 Test de synchro final [[]10% 91'% SYNC 2
Indiquer ouverture vanne dans Remarque
Rq : Sys Ouverture :
> Vanne O/F
Sys Fermeture :
> Vanne O/F

531  Fourniture fiche saisie Pl au Sce Systéme : libellés, échelles, (1] 4% 95% PI 2
seuils alarme/sécu, couleur fond/txt/elmt

532  Fourniture du schéma de dépannage TQC [J[] 5% 100% TQC 2

1808 1808 - S/ITOR COMMANDE EV (bornier image-->unité) Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque OB Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
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268  Réception magazin LIL] 2% 2% MAT 2
(contréle qualitatif/quantitatif et conformité a la spécification)

270 Installation [] 8% 10% PINS 2
(supportagef/fixation/vibration/relais)

271  Conformité standard de montage (][] 1% 11% STD

272 Conformité au PID [] 1% 12% PID

273  Repérage instrument L] 7% 19% REP
(plaque Bleu/étiquette alu)

274  Installation chemin de céable [ ][ ]115% 34% CHEM 1

275 Mise alaterre de I'appareil [J[] 5% 39% MALT 1

276  Tirage de cable secondaire []15% 54% TCAB 2

277  Raccordement cable secondaire [] 7% 61'% RACCl 1
(c6té BJ/bornier de passage)

278  Repérage cable secondaire [ ] 2% 63% REP2 1
(cété BJ/bornier de passage)

279  Repérage filerie cable secondaire (][] 2% 65% REP2 1
(c6té BJ/bornier de passage)

280 Raccordement cable secondaire [] 7% 72% RACC2 1
(coté EV)

281 Repérage cable secondaire [ ] 2% 74% REP2 1
(coté EV)

282  Repérage filerie cable secondaire (][] 2% 76% REP2 1
(coté EV)

283  Raccoredment collecteur Al [] 5% 81% Al 2
(soufflage collecteur Al avant raccordement)

323  Test de continuité / Demie synchro [ ]10% 91'% 1/2SYN 2

362  Test de synchro final (][] 0% 91% SYNC
(réalisée par pilotage a partir du Systeme)

363  Fourniture fiche saisie Pl au Sce Systéme : libellés, échelles, (1] 4% 95% PI 2
seuils alarme/sécu, couleur fond/txt/elmt

364  Fourniture du schéma de dépannage TQC [][] 5% 100% TQC 2

1809 1809 - E/TOR (systéme-->unité ou poste élec) Pondération totale 100%  Type obligatoire [ |

Iltem Libellé / Remarque OB Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document

290  Réception magazin [ ] 2% 2% MAT 2
(contréle qualitatif/quantitatif et conformité a la spécification)

291  Conformité étallonage LIl] 2% 4% ETAL 1
(fourniture d'un PV)

292  Installation de I'appareil [] 7% 11'% PINS 2
(supportage/fixation/vibration/accessibilité)

293  Conformité standard de montage (][] 1% 12% STD

294  Conformité au PID [] 1% 13% PID

295  Repérage instrument [J[] 7% 20% REP
(plaque Bleu/étiquette alu)

296 Installation chemin de céable [][] 8% 28% CHEM 1

297  Mise & la terre de l'appareil L[] 4% 32% MALT 1

298  **** EN LOCAL TECHNIQUE **** [] 8% 40% TCAB
Tirage cable secondaire

299  Raccordement cable secondaire [] 3% 43% RACC 1
(c6té armoire systeme/autre)

300 Repérage cable secondaire (][] 1'% 44% REP2 1
(coté armoire systéeme/autre)

301 Repérage filerie cable secondaire [J[] 1% 45% REP2 1
(c6té armoire systéme/autre)

302 Raccordement cable secondaire [] 3% 48% RACC 1
(coté bornier de passage)

303 Repérage cable secondaire (][] 1'% 49% REP2 1
(c6té bornier de passage)

304  Repérage filerie cable secondaire [J[] 1'% 50% REP2 1
(c6té bornier de passage)

305 *** EN UNITE/POSTE ELECTRIQUE **** [] 8% 58% TCAB 2
Tirage cable secondaire

306 Raccordement cable secondaire [] 3% 61% RACC 1
(c6té BJ/bornier de passage)

307 Repérage cable secondaire [ ] 1% 62% REP2 1
(coté BJ/bornier de passage)

308 Repérage filerie cable secondaire ][] 1% 63% REP2 1

(c6té BJ/bornier de passage)
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309 Raccordement cable secondaire [] 3% 66% RACC 1
(coté appareil/armoire APl/autre)

310 Repérage cable secondaire [ ] 1'% 67% REP2 1
(c6té appareil/larmoire APl/autre)

311  Repérage filerie cable secondaire [J[] 1% 68% REP2 1
(coté appareil/armoire APl/autre)

312  Test de continuité / Demie synchro L]l ] 8% 76% 1/2SYN 1

313  Test de synchro final []15% 91'% SYNC 2
Pour les FAC indiquer position en remarque
Rq : cmd ouverture :
>Z0S: 0/ F
cmd fermeture :
>ZFS:O/F

322 Fourniture fiche saisie Pl au Sce Systéme : libellés, échelles, L] 4% 95% Pl 2
seuils alarme/sécu, couleur fond/txt/elmt

324 Fourniture du schéma de dépannage TQC [][] 5% 100% TQC 2

1810 1810 - VANNE DE REGULATION (bornier image-->unit€) Pondération totale 100'%  Type obligatoire [ ]

Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document

333  Réception magazin L[] 2% 2% MAT 2
(contréle qualitatif/quantitatif et conformité a la specification)

334 Conformité étalonnage/révision LIl] 2% 4% ETAL 1
(fourniture d'un PV)

335 Installation de I'appareil [] 5% 9% PINS 2
(supportagef/fixation/vibration/accessibilité)

336  Conformité au standard de montage [][] 1% 10% STD

337  Conformité au PID [] 1'% 11% PID

338  Repérage instrument (][] 6% 17% REP
(plaque Bleu/étiquette alu)

339 Installation chemin de cable [ ][ ]115% 32% CHEM 1

340 Mise alaterre de la vanne [J[] 5% 37% MALT 1

341 Tirage cable secondaire []15% 52% TCAB 2

342  Raccordement cable secondaire [] 4% 56'% RACC1l 1
(coté BJ)

343  Repérage cable secondaire [ ] 2% 58% REP2 1
(coté BJ)

344  Repérage filerie cable secondaire [ ] 2% 60% REP2 1
(coté BJ)

345  Raccordement cable secondaire [] 4% 64% RACC2 1
(coté vanne)

346  Repérage cable secondaire [ ] 2% 66% REP2 1
(c6té vanne)

347  Repérage filerie cable secondaire [ ] 2% 68% REP2 1
(coté vanne)

348  Raccordement collecteur Al L] 7% 75% Al 2
(soufflage collecteur Al avant raccordement)

349  Position de sécurité [J[] 3% 78% SEC 1
Indiguer position dans Remarque
Rq : Coupure Air :
> Pos® O/FINA

350 Test de continuité / Demie synchro [ ]10% 88% 1/2SYN 2

351  Vérification Fin de Course [] 3% 91'% FDC
(si existant sur vanne)

352  Test de synchro final [J[] 0% 91% SYNC
Indiguer valeur dans Remarque
(réalisé par pilotage a partir du systeme)
Rq:0%>__ %
25% > %
50%>__ %
75% > %
100% > %

353  Fourniture fiche saisie Pl au Sce Systéme : libellés, échelles, LIL] 4% 95% PI 2
seuils alarme/sécu, couleur fond/txt/elmt

354 Fourniture du schéma de dépannage TQC [ ][] 5% 100% TQC 2

1811 1811 - S/TOR (bornier image-->unité ou poste élec) Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
365 Installation []11'% 11% PINS 2

(supportageffixation/vibration/relais)
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366  Conformité standard de montage [J[] 2% 13% STD 1

367  Conformité au PID [] 2% 15% PD 1

368  Repérage instrument [J[] 8% 23% REP 1

369 Installation chemin de cable [ ][] 16% 39% CHEM 1

370 Tirage de cable secondaire [ ]16% 55% TCAB 2

371  Raccordement cable secondaire [] 8% 63% RACC1l 1
(c6té BJ/autre)

372  Repérage cable secondaire [ ] 2% 65% REP2 1
(coté BJ/autre)

373  Repérage filerie cable secondaire LIl ] 2% 67% REP2 1
(coté BJ/autre)

374  Raccordement cable secondaire [] 8% 75% RACC2 1
(coté appareil)

375 Repérage cable secondaire (][] 2% 77% REP2 1
(cété appareil)

376  Repérage filerie cable secondaire (][] 2% 79% REP2 1
(coté appareil)

377  Test de continuité / Demie synchro []12% 91'% 1/2SYN 2

378  Test de synchro final (][] 0% 91% SYNC

(réalisée par pilotage a partir du Systéme)

379  Fourniture fiche saisie Pl au Sce Systéme : libellés, échelles, [ ] 4% 95% PI 2
seuils alarme/sécu, couleur fond/txt/elmt

380  Fourniture du schéma de dépannage TQC ][] 5% 100% TQC 2
1812 1812 - S/ITOR COMMANDE EV (systeme-->unité) Pondération totale 100'%  Type obligatoire [ ]

Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document

381  Réception magazin LIL] 2% 2% MAT 2
(contrle qualitatif/quantitatif et conformité a la spécification)

382 Installation [] 8% 10% PINS 2
(supportage/fixation/vibration/relais)

383  Conformité standard de montage [J[] 1% 11% STD

384  Conformité au PID [] 1% 12% PID

385 Repérage instrument [][] 6% 18% REP
(plaque Bleu/étiquette alu)

386 Installation chemin de cable [ ][] 4% 22% CHEM 1

387  Mise ala terre de I'appareil [l ] 5% 27% MALT

388  *** EN LOCALE TECHNIQUE **** [] 6% 33% TCAB
Tirage de céble secondaire

389  Raccordement cable secondaire [] 4% 37% RACC 1
(c6té armoire systeme/autre)

390 Repérage cable secondaire (][] 2% 39% REP2 1
(coté armoire systeme/autre)

391 Repérage filerie cable secondaire [ ] 2% 41% REP2 1
(c6té armoire systéme/autre)

392  Raccordement cable secondaire [] 4% 45% RACC 1
(coté bornier de passage)

393  Repérage cable secondaire [ ] 2% 47% REP2 1
(co6té bornier de passage)

394  Repérage filerie cable secondaire [ ] 2% 49% REP2 1
(c6té bornier de passage)

395 ¥ EN UNITE **** [] 6% 55% TCAB 2
Tirage de céble secondaire

396 Raccordement cable secondaire [] 4% 59% RACC 1
(cété BJ/bornier de passage)

397 Repérage cable secondaire (][] 2% 61% REP2 1
(c6té BJ/bornier de passage)

398  Repérage filerie cable secondaire LIl ] 2% 63% REP2 1
(c6té BJ/bornier de passage)

399  Raccordement cable secondaire [] 4% 67% RACC 1
(coté EV)

400 Repérage cable secondaire (][] 2% 69% REP2 1
(coté EV)

401  Repérage filerie cable secondaire (][] 2% 71% REP2 1
(coté EV)

402  Raccordement collecteur Al [] 5% 76% Al 2
(soufflage collecteur Al avant raccordement)

403  Test de continuité / Demie synchro L]l ] 5% 81% 1/2SYN 1
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404  Test de synchro final [ ]10% 91'% SYNC 2
(réalisée par pilotage a partir du Systeme)

405  Fourniture fiche saisie Pl au Sce Systéme : libellés, échelles, L[] 4% 95% PI 2
seuils alarme/sécu, couleur fond/txt/elmt

406  Fourniture du schéma de dépannage TQC [][] 5% 100% TQC 2

1813 1813 - E/ANA (FT, PT, PDT, LT,LDT,TT : systeme-->unité) Pondération totale 100%  Type obligatoire [ |

Iltem Libellé / Remarque OB Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document

407  Réception magasin [ ] 2% 2% MAT 2
(contréle qualitatif/quantitatif et conformité a la spécification)

408  Conformité étalonnage [J[] 4% 6% ETAL 1
(fourniture d'un PV)

409 Installation de I'appareil []22% 28% PINS 2
(supportage/fixation/vibration/accessibilité)

410  Conformité standard de montage (][] 1% 29% STD

411  Conformité au PID [] 1% 30% PID

412  Repérage instrument [][] 5% 35% REP
(plague Bleu/étiquette alu)

413  Installation chemin de cable [ ] 8% 43% CHEM

414  Mise a la terre de l'appareil [][] 5% 48% MALT

415  »** EN LOCAL TECHNIQUE **** [] 4% 52% TCAB
Tirage céble secondaire

416  Raccordement cable secondaire [] 3% 55% RACC 1
(coté armoire systeme/autre)

417  Repérage cable secondaire [J[] 1'% 56% REP2 1
(coté armoire systéeme/autre)

418  Repérage filerie cable secondaire [J[] 1'% 57% REP2 1
(c6té armoire systeme/autre)

419  Raccordement cable secondaire [] 3% 60% RACC 1
(coté bornier de passage)

420 Repérage cable secondaire [J[] 1'% 61% REP2 1
(c6té bornier de passage)

421  Repérage filerie cable secondaire (][] 1% 62% REP2 1
(c6té bornier de passage)

422  ** EN UNITE **** [] 4% 66'% TCAB 2
Tirage cable secondaire

423  Raccordement cable secondaire [] 3% 69% RACC 1
(c6té BJ/bornier de passage)

424  Repérage cable secondaire (][] 1% 70% REP2 1
(coté BJ/bornier de passage)

425 Repérage filerie cable secondaire (][] 1% 71% REP2 1
(cété BJ/bornier de passage)

426  Raccordement cable secondaire [] 3% 74% RACC 1
(coté appareil)

427  Repérage cable secondaire (][] 1% 75% REP2 1
(cété appareil)

428  Repérage filerie cable secondaire (][] 1'% 76% REP2 1
(coté appareil)

429  Test de continuité / Demie synchro [J[] 5% 81% 1/2SYN

430  Test de synchro final []10% 91% SYNC 2
Indiquer valeur dans remarque
(réalisé par pilotage a partir du systeme)
Rq: 0% _4mA/
25% _8mA/___
50% _12mA/___
75% 16mA/
100% _20mA/

431  Fourniture fiche saisie Pl au Sce Systéme : libellés, échelles, LIL] 4% 95% Pl 2
seuils alarme/sécu, couleur fond/txt/elmt

432 Fourniture du schéma de dépannage TQC [J[] 5% 100% TQC 2

1814 1814 - E/ANA (FT, PT, PDT, LT,LDT,TT : bornier image-->unité) Pondération totale 100%  Type obligatoire [ |

Iltem Libellé / Remarque OB Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document

433  Réception magazin [ ] 2% 2% MAT 2
(contréle qualitatif/quantitatif et conformité a la spécification)

434  Conformité étalonnage [J[] 4% 6% ETAL 1

(fourniture d'un PV)
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435 Installation de l'appareil VIVI[ ] 22% 28% PINS 2
(supportage/fixation/vibration/accessibilité)

436  Conformité standard de montage (][] 1% 29% STD

437  Conformité au PID [] 1% 30% PID

438  Repérage instrument [ ][] 5% 35% REP 1
(plaque Bleu/étiquette alu)

439 |Installation chemin de cable [ ][] 10% 45% CHEM 1

440  Mise a la terre de l'appareil L]l ] 6% 51% MALT 1

441  Tirage cable secondaire [] 8% 59% TCAB 2

442  Raccordement cable secondaire [] 6% 65% RACC1 1
(cété BJ/autre)

443  Repérage cable secondaire (][] 2% 67% REP2 1
(coté BJ/autre)

444 Repérage filerie cable secondaire LIl] 2% 69% REP2 1
(c6té BJ/autre)

445  Raccordement cable secondaire [] 6% 75% RACC2 1
(coté appareil)

446  Repérage cable secondaire [ ] 2% 77% REP2 1
(coté appareil)

447  Repérage filerie cable secondaire [ ] 2% 79% REP2 1
(c6té appareil)

448  Test de continuité / Demie synchro []12% 91'% 1/2SYN 2

449  Test de synchro final (][] 0% 91% SYNC

Indiquer valeur dans remarque

(réalisé par pilotage a partir du systeme)
Rqg: 0% _4mA/___

25% 8mA/

50% 12mA/ ___

75% 16mA/

100% 20mA/

450  Fourniture fiche saisie Pl au Sce Systéme : libellés, échelles, LIL] 4% 95% PI 2
seuils alarme/sécu, couleur fond/txt/elmt

451  Fourniture du schéma de dépannage TQC [ ][] 5% 100% TQC 2
1815 1815 - E/ANA (ANALYSEUR : bornier image-->unité) Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]

Item Libellé/Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document

452  Réception magazin [J[] 2% 2% MAT 2
(contréle qualitatif/quantitatif et conformité a la spécification)

453  Conformité étalonnage L[] 1% 3% ETAL 1
(fourniture d'un PV)

454  Installation de I'appareil [ ]10% 13% PINS 2
(supportage/fixation/vibration/accessibilité)

455  Conformité standard de montage L[] 1% 14% STD

456  Installation de la ligne boucle aller [[]20% 34% PINS
(tube/supportage/connexion)

457  Installation de la ligne boucle retour [[]20% 54% PINS 1
(tube/supportage/connexion)

458  Conformité au PID [] 1% 55% PID 1

459  Repérage instrument [][] 5% 60% REP
(plaque Bleu/étiquette alu)

460 Installation chemin de cable [][] 6% 66% CHEM 1

461  Mise a la terre de l'appareil (][] 4% 70% MALT 1

462  Tirage cable secondaire [] 4% 74% TCAB 2

463  Raccordement cable secondaire [] 2% 76% RACCl 1
(coté BJ/autre)

464  Repérage cable secondaire (][] 1% 77% REP2 1
(c6té BJ/autre)

465  Repérage filerie cable secondaire (][] 1'% 78% REP2 1
(coté BJ/autre)

466  Raccordement cable secondaire [] 2% 80% RACC2 1
(coté appareil)

467  Repérage cable secondaire [J[] 1'% 81% REP2 1
(c6té appareil)

468  Repérage filerie cable secondaire (][] 1% 82% REP2 1
(coté appareil)

469  Pose du tracage [ ] 4% 86% TRA

470  Pose du calorifuge [][] 5% 91% CAL

471  Test de continuité / Demie synchro [] 4% 95% 1/2SYN 2
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472  Test de synchro final (][] 0% 95% SYNC
Indiquer valeur dans remarque
(réalisé par pilotage a partir du systeme)
Rqg: 0% _4mA/___
25% 8mA/
50% _12mA/ ___
75% 16mA/
100% 20mA/

473  Fourniture fiche saisie Pl au Sce Systéme : libellés, échelles, LIl 2% 97% PI 2
seuils alarme/sécu, couleur fond/txt/elmt

474 Fourniture du schéma de dépannage TQC [ ][] 3% 100% TQC 2

1816 1816 - DEPOSE TOUT TYPE D'APPAREIL Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]

Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document

523  Dépose instrument ou vanne [ ][ ]40% 40% DIV 1

524  Dépose cablage et supportage [ ][] 40% 80% DIV 1

525  Désaffectation systeme [ ][ ]10% 90% DIV 1

526  Vérification finale et conformité au PID [ ]10% 100% PID 2

1817 1817 - VANNE TOR ELECTRIQUE (cablage classique) Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]

Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document

533  Réception magazin [ ] 2% 2% MAT 2
(contréle qualitatif/quantitatif et conformité a la spécification)

534  Conformité étalonnage/révision (][] 2% 4% ETAL 1
(fourniture d'un PV)

535 Installation de I'appareil [] 8% 12% PINS 2
(supportage/fixation/vibration/accessibilité)

536  Conformité au standard de montage L[] 1% 13% STD

537  Conformité au PID [] 1'% 14% PID

538  Repérage instrument [][] 6% 20% REP
(plague Bleu/étiquette alu)

539 Installation chemin de cable [][]12% 32% CHEM

540 Mise alaterre de la vanne (][] 8% 40% MALT

541  *** CABLE ALIMENTATION **** [] 6% 46% TCAB
Tirage céble secondaire

542  Raccordement cable secondaire [] 3% 49% RACC1l 1
(coté BJ/coffret TV)

543  Repérage cable secondaire [J[] 1'% 50% REP2 1
(coté BJ/coffret TV)

544  Repérage filerie cable secondaire [J[] 1'% 51% REP2 1
(coté BJ/coffret TV)

545  Raccordement cable secondaire [] 3% 54% RACC2 1
(c6té vanne)

546  Repérage cable secondaire [J[] 1'% 55% REP2 1
(coté vanne)

547  Repérage filerie cable secondaire [ ][] 1% 56% REP2 1
(c6té vanne)

548  *** CABLE TELECOMMANDE **** [] 5% 61% TCAB 2
Tirage cable secondaire

549  Raccordement cable secondaire [] 3% 64% RACC1l 1
(coté BJ/coffret TV)

550 Repérage cable secondaire [ ] 2% 66% REP2 1
(coté BJ/coffret TV)

551  Repérage filerie cable secondaire [J[] 1% 67% REP2 1
(coté BJ/coffret TV)

552  Raccordement cable secondaire [] 3% 70% RACC2 1
(c6té vanne)

553  Repérage cable secondaire [ ] 2% 72% REP2 1
(cbté vanne)

554  Repérage filerie cable secondaire (][] 1'% 73% REP2 1
(c6té vanne)

555  Position de sécurité [] 3% 76% SEC 1
Indiguer position dans Remarque
Rq : Coupure Air :
> Pos® O/F/INA
Coupure Sys :
> Pos® O/FINA

556  Test de continuité / demie synchro [J[] 5% 81% 1/2SYN 1
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557  Test de synchro final [ ]10% 91'% SYNC 2
Indiguer ouverture vanne dans Remarque
Rq : Sys Ouverture :
> Vanne O/F
Sys Fermeture :
> Vanne O/F

558  Fourniture fiche saisie Pl au Sce Systéme : libellés, échelles, [ ] 4% 95% PI 2
seuils alarme/sécu, couleur fond/txt/elmt

559  Fourniture du schéma de dépannage TQC [J[] 5% 100% TQC 2
1818 1818 - TELEPHONIE ( répartiteur-->appareil) Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque OB Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
560 Réception magazin [ ] 2% 2% MAT 2
(contréle qualitatif/quantitatif et conformité a la spécification)
561  Conformité standard de montage [J[]1 5% 7% STD 1
562 Installation chemin de cable [ ][ ]120% 27% CHEM 1
563  Tirage cable téléphonique [[]20% 47% TCAB 2
564  Raccordement cable téléphonique [[]12% 59% RACC1l 1
(coté répartiteur/autre)
565 Repérage cable téléphonique [ ] 4% 63% REP2 1
(coté répartiteur/autre)
566  Raccordement cable téléphonique []12% 75% RACC2 1
(coté appareil)
567 Repérage cable téléphonique [ ] 4% 79% REP2 1
(c6té appareil)
568 Test et essais [[]16% 95% 1/2SYN 2
569  Fourniture du schéma de dépannage TQC [I[] 5% 100% TQC
1819 1819 - CABLE PUISSANCE (poste-->équipement) Pondération totale 100%  Type obligatoire | ]
Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
570  Réception magazin L[] 3% 3% MAT 2
(contrle qualitatif/quantitatif et conformité a la spécification)
571 |Installation du départ au poste électrique [ ]10% 13% PMEL 2

indiquer les informations dans remarque
Rq : N° Tiroir/DJ :

572  Cheminement cable 50% [][]10% 23% CHEM
573  Cheminement cable 100% [ ][] 10% 33% CHEM
574  Tirage de cable puissance [[]17% 50% TCAB
(entre poste et consomateur)
575  Raccordement cable puissance [] 9% 59% RACC 1
(coté départ)
576  Repérage cable [J[] 3% 62% REP 1
(coté départ)
577  Raccordement cable puissance [] 9% 71'% RACC 1
(c6té consomateur)
578  Repérage cable [J[] 3% 74% REP 1
(c6té consomateur)
579  Test d'isolation [] 3% 77% VERIF 1
Indiquer la valeur relevée dans Remarque
Rg:L1-L2=__
L2-L3=___
L1-L3=_
L1-TERRE =
L2-TERRE = ___
L3-TERRE = ___
580 Mise alaterre du consomateur [][] 8% 85% MALT
581  Test de synchro finale [ ]10% 95% SYNC

Indiquer tests moteur dans Remarque
Rq : Marche poste :

> Alim M/A

> Retour information O/N/NA

Arrét poste :

> Alim M/A
> Retour information O/N/NA
582  Fourniture du schéma de dépannage TQC [][] 5% 100% TQC 2
1826 1826 - TOUT TYPE E/S (systéme-->bornier image) Pondération totale 100%  Type obligatoire [ |
Iltem Libellé / Remarque OB Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
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1483 Réception magazin LI[] 3% 3% MAT 2
(contréle qualitatif/quantitatif et conformité a la specification)

1484 Installation des cartes et borniers []10% 13% PINS 2
(supportagef/fixation/vibration/relais/accessibilité)

1485 Conformité standard de montage [][] 3% 16% STD

1486  Conformité au PID [] 3% 19% PID

1487 Repérage L] 7% 26% REP
(carte/bornier systéme)

1488 **** EN LOCAL TECHNIQUE **** []20% 46'% TCAB 2
Tirage de cable secondaire

1489 Raccordement cable secondaire [ ]10% 56'% RACC 1
(coté armoire systéme/autre)

1490 Repérage cable secondaire [J[] 5% 61% REP2 1
(c6té armoire systeme/autre)

1491 Repérage filerie cable secondaire [][] 5% 66% REP2 1
(coté armoire systeme/autre)

1492 Raccordement cable secondaire [ ]10% 76% RACC 1
(c6té bornier de passage)

1493 Repérage cable secondaire [ ][] 5% 81% REP2 1
(c6té bornier de passage)

1494 Repérage filerie cable secondaire [J[] 5% 86% REP2 1
(co6té bornier de passage)

1495 Test de continuité / Demie synchro [][]10% 96'% 1/2SYN

1496 Fourniture du schéma de dépannage TQC [ ] 4% 100% TQC

1827 1827 - TOUT TYPE E/S (systéme-->bornier image) avec synchronisation Pondération totale 100%  Type obligatoire [ |

Iltem Libellé / Remarque OB Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document

1468 Réception magazin [J[] 3% 3% MAT 2
(contréle qualitatif/quantitatif et conformité a la specification)

1469 Installation des cartes et borniers []10% 13% PINS 2
(supportage/fixation/vibration/relais/accessibilité)

1470 Conformité standard de montage [][] 3% 16% STD

1471  Conformité au PID [] 3% 19% PID

1472 Repérage [][] 5% 24% REP
(carte/bornier systeme)

1473 **** EN LOCAL TECHNIQUE **** [[]20% 44% TCAB 2
Tirage de céble secondaire

1474 Raccordement cable secondaire [ ]10% 54% RACC 1
(c6té armoire systeme/autre)

1475 Repérage cable secondaire [J[] 5% 59% REP2 1
(coté armoire systeme/autre)

1476  Repérage filerie cable secondaire [J[] 5% 64% REP2 1
(c6té armoire systéme/autre)

1477 Raccordement cable secondaire [ ]10% 74% RACC 1
(coté bornier de passage)

1478 Repérage cable secondaire ][] 5% 79% REP2 1
(co6té bornier de passage)

1479 Repérage filerie cable secondaire [J[] 5% 84% REP2 1
(c6té bornier de passage)

1480 Test de continuité / Demie synchro [][]10% 94% 1/2SYN 1

1481 Test de synchro final (][] 0% 94% SYNC

(réalisée par pilotage a partir du Systéme)

1482  Fourniture fiche saisie Pl au Sce Systéme : libellés, échelles, L] 2% 96% PI 2
seuils alarme/sécu, couleur fond/txt/elmt

1497  Fourniture du schéma de dépannage TQC [ ] 4% 100% TQC 2

Légende codesOBD: O : obligatoire (= verrouillé) / B = bloguant (= empéche réception) / D = dynamique (= nécessite arrét installation)
Légende codes planning :  (vide) : inexploité dans synchro planning / 1 : inclus dans prochaine tache / 2 : tache planning
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Bibliotheque check-list type

Solution pour la
Gestion de Projet

400 POSE POMPE Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
606  Sortie magasin [] 5% 5% MAT 1
607  Transport, levage [] 5% 10% LEVA 1
608 Mise en place sur massif GC [] 0% 10% SUPP 1
609  Socle a niveau et scellement correct [ ]20% 30% GC 1
610 Remplissage béton de propreté [] 0% 30% GC 1
611  Accostage tuyauteries avec alignement a froid, aux tolérances [ ]30% 60% MONT 2

constructeur
612  Vérifier la liberté de rotation de la pompe et du moteur [] 2% 62% VERIF
613  Vérification du sens de rotation moteur désaccouplé [] 4% 66% VERIF
Rq : Avec électricien
614  Boitier du palier nettoyé et recharge d'huile pét a démarrer [] 4% 70% VERIF 1
615  Vérifier graissage palier moteur et accouplement [] 4% 74% VERIF 1
616  Garniture mécanique en place [] 4% 78% VERIF 1
617  Protection de l'accouplement en place et serré [] 4% 82% VERIF 1
Rq : Décret sécurité
618  Clapet de non retour monté correctement [] 4% 86% VERIF
619 Events, purges, flushing correctement montés et supporté [] 4% 90% VERIF 1
Rq : Vérifier goussets sur piquages <2"
620  Soupape de sécurité montée et réglée [] 4% 94% VERIF
621  Réception finale et Dossier Constructeur [][] 6% 100% DC-
Rq : Contrdle respect préconisations d'installation fournisseur

401 APPAREIL SOUS PRESSION NEUF (BALLON, BAC, ECHANGEUR, FILTRE, ETC Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Iltem Libellé / Remarque OB Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
622 PROCEDURES [] 1% 1% DOCO 1

S————

Disponibilité Dossier constructeur validé par Inspection Projet
623  Procédure de conservation / maintenance [] 1% 2% DOCO 1
624  Instructions de montage et assemblage [] 1'% 3% DOCO 1
625 Etude de levage [] 1'% 4% LEVA 1
626 FONDATIONS [] 2% 6% VEGC 1

R

Vérification topographique
627  Vérification du Nord équipement et Nord fondation [] 2% 8% VEGC 1
628  Plaquettes de niveau installées (cales) [] 3% 11'% SUPP 1
629  Etat de surface appropriée au scellement (bouchardage) []10% 21% GC 1
630 Matériau de remplissage conforme a la spécification fournisseur [] 2% 23% SPEC 1
631 Plaques de glissement conformes aux plans et spécifications 2% 25% SPEC 1
632 INSPECTION VISUELLE AVANT LEVAGE 2% 27% REP 1

Plaque de firme
633  Position des oreilles de levage vérifiée 2% 29% VERIF 1
634  Calorifuge posé conformément a la spécification [[]12% 41'% CALP 1
635  Peinture conforme suivant PV joint au Dossier Constructeur [] 2% 43% PEIN 1
636  Présence pattes de terre [] 2% 45% MALT 1
637  Contrdle complet de I'équipement [] 2% 47% VERIF 1
638  Ordre de levage par le Client [] 2% 49% LEVA 2
639 VERIFICATIONS GEOMETRIQUES SUR L'EQUIPEMENT []20% 69% VERIF 1

INSTALLE

Verticalité, horizontalité
640  Orientation des piquages conforme au plan [ ]20% 89% VERIF 1
641 Pattes de mise a la terre accessibles [] 1% 90% MALT 1
642  Serrage des boulons d'ancrage suivant préconisation constructeurfy/|[v][ | 10% 100% MECA 1
643 VERIFICATIONS APRES INSTALLATION [][ ] 0% 100% VERIF 2

Contrdle état du calorifuge
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402

REMPLACEMENT ECHANGEUR

Pondération totale 100'%

Type obligatoire | |

Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
644 PROCEDURES [] 1% 1% DOCO 1
P ————
Disponibilité Dossier constructeur validé par Inspection Projet
645  Procédure de conservation / maintenance [] 1% 2% DOCO 1
646 Instructions de montage et assemblage [] 1% 3% DOCO 1
647  Etude de levage [] 3% 6% LEVA 1
648 INSPECTION VISUELLE AVANT LEVAGE [] 2% 8% REP 1
Plaque de firme
649  Position des oreilles de levage vérifiée [] 2% 10% VERIF 1
650 Peinture conforme suivant PV joint au Dossier Constructeur [] 2% 12% PEIN 1
651  Présence pattes de terre [] 2% 14% MALT 1
652  Controle complet de I'équipement [] 2% 16% VERIF 1
653  Ordre de levage par le Client 2% 18% LEVA 2
654 VERIFICATIONS GEOMETRIQUES SUR L'EQUIPEMENT [ ]20% 38% VERIF 1
INSTALLE
Verticalité, horizontalité
655  Orientation des piquages conforme au plan [ ]20% 58% VERIF 1
656 Pattes de mise a la terre accessibles [] 2% 60% MALT 1
657  Serrage des boulons d'ancrage suivant préconisation constructeury][v|[ | 10% 70% MECA 1
658  Montage support (11 ] 10% 80% 2
1431 Calorifuge posé conformément a la spécification []20% 100% CALP 1

Légende codes OB D :
Légende codes planning :

O : obligatoire (= verrouillé) / B = bloquant (= empéche réception) / D = dynamique (= nécessite arrét installation)
(vide) : inexploité dans synchro planning / 1 : inclus dans prochaine tache / 2 : tache planning
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Bibliotheque check-list type

Solution pour la
Gestion de Projet

100 GC - PIEUX Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
57  Vérification Implantation []wl] ] 5% 5% SPEC
58  Fiche de forage et de réalisation des pieux [ 1wl ] 5% 10% SPEC
59  Forage et ferraillage [ ][ ][ ]30% 40% 2
60  Vérification du ferraillage [ V][] 5% 45% SPEC
61  Vérification composition du beton [ ][] 5% 50% SPEC
62  Coulage (W[ ]40% 90% 140
63  Essai de dureté (éprouvette béton) (][ ][] 10% 100% ESGC
101 GC - MASSIF SUR PIEUX LONGRINES Pondération totale 100'%  Type obligatoire | ]
Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
64  Réalisation de terrassement [ 1wl ] 15% 15% 140
65  Implantation des ouvrages et vérification [V ] 3% 18% SPEC
66  Mise en place des coffrages et vérification [ ]wl] ] 15% 33% 140
67  Mise en place du férraillage et vérification [ 1wl ] 15% 48% 140
68  Mise en place des piéces noyées (insert métallique) et vérification| |[w|[ | 5% 53% 140
69  Vérification composition béton L[] 3% 56% ESGC
70  Coulage et vérification des opérations [J[ ][] 40% 96% ESGC
71  Essai de dureté (éprouvette béton) (11 ] 4% 100% ESGC
102 GC - MASSIF SUPPORT EQUIPEMENT Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque OB Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
99 Implatation des ouvrages et spécification [ IV ] 5% 5% 140 2 AIR LIQUID ISOP (NON
NUMEROTE) REV
00
100 Mise en place des coffrages et vérification [ 1w ] 25% 30% 140 2
101  Mise en place du férraillage et vérification [ ][ ]20% 50% 140 2
102  Mise en place du réseau maillé de terre LI ] 5% 55% MALT 2
103  Coulage [V ]120% 75% 140 2
104  Essai de dureté (éprouvette béton) L[] 5% 80% ESGC 2
105  Décoffrage finition [ 1wl ] 20% 100% 140 2 ALSTOM
103 GC - REMBLAIMENT Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
72 Vérification des caractéristiques des agrégats [ ]wl] ]30% 30% SPEC
73  Compactage [ Jv][ ] 40% 70% 140
74 Essai de plagues [ ][ ][] 30% 100% ESGC
104 GC - DALLAGE Pondération totale 100%  Type obligatoire [ |
Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
75  Implantation des ouvrages et vérification [IVvI[] 3% 3% 140
76  Mise en place des coffrages et vérification [ 1wl ] 15% 18% 140
77  Mise en place du férraillage et vérification [ ]wvl] ] 10% 28% 140
78  Vérification enrobage des armatures [ 1wl ] 3% 31% SPEC
79  Mise en place du réseau maillé de terre L[] 10% 41% MALT
80  Coulage [ ]wl] ]30% 71% 140
81  Essai de dureté (éprouvette béton) (1] 3% 74% ESGC
82  \Vérification de la pente [ IV ] 3% 77% SPEC
83  Talochage fin [ ][] 15% 92% 140
84  Joint d'étancheité aux hydrocarbures [ 1wl ] 8% 100% 140
105 GC - RESEAU ENTERRE Pondération totale 100'%  Type obligatoire [ ]
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Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
85  Réalisation terrassement [ vl ] 10% 10% 140
86  Banchage de la fouille [ 1wl ] 5% 15% 140
87  Réalisation piquage en charge [ ]wl] ] 10% 25% HTAP
88  Mise en place tuyauterie + vanne [ 1wl ] 20% 45% BARD
89  Raccordement des trongons [ ]vl] ] 10% 55% SOUD
90 CND [IVW[] 5% 60% 450
91  Test visuel étanchéité (][] 3% 63% VISU
92  Calage, réglage pente [ 1] 3% 66% VISU
93  Pose de la fosse a vanne [ ]wl] ] 10% 76% 140
94  Scellements tuyauterie dans fosse & vannes [ ][] 10% 86% 140
95  Checking conformité au standarts [ 1wl ] 1% 87% SPEC
96  Remblayage, compactage [ 1wl ] 5% 92% 140
97  Réfection des ouvrages [ ] 3% 95% 140
98  Pose toles larmées et ralonge de vanne [ JWVI[ ] 5% 100% 140
106 GC MASSIF TUYAUTERIE Pondération totale 100'%  Type obligatoire | ]
Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
1410 Validation des plans de détail et notes de calcul en BPE 1% 1% BPE 1
1411 Implantation des ouvrages XY et excavation [ ]15% 16% DIV 1
Rq : Fournir relevé par Entreprise
1412  Vérification fond de forme (][] 1% 17% GC 1
1413 Coulage béton de propreté [] 5% 22% DIV 1
1414 Mise en place des coffrages et vérification []30% 52% DIV 2
1415 Mise en place du ferraillage et vérification []20% 72% DIV 1
1416 Mise en place du réseau maillé de terre [] 2% 74% MALT 1
1417 Coulage béton []15% 89% GC 1
1418 Eprouvette et essai de dureté béton [] 1'% 90% ESGC 1
1419 Décoffrage, reprise dalle et finition [ ]10% 100% DIV 2
107 GC MASSIF EQUIPEMENT Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
1432  Validation des plans de détail et notes de calcul en BPE [] 1% 1% BPE 1
1433 Balisage de la zone (][] 1% 2% HSE 1
1434 Découpe & Démolition du dallage existant [] 4% 6% DEM 1
1435 Chargement & Evacuation des déblais (1] 2% 8% DIV 1
1436 Terrassement [] 6% 14% TERR 1
1437 Chargement & Evacuation des terres du terrassement LJ[] 3% 17% TERR 1
1438 Blindage de la fouille (si nécessaire) LIl] 2% 19% TERR 1
1439  Béton de propreté (][] 2% 21% GC 1
1440 Coffrage semelle(s) & Longrine(s) [] 6% 27% GC 1
1441 Armature / Ferraillage semelle(s) & Longrine(s) [] 6% 33% GC 1
1442 Mise a la terre Ferraillage [ ] 2% 35% MALT 1
1443 Coulage béton semelle(s) & Longrine(s) []11% 46% GC 2
1444  Coffrage fat(s) [] 6% 52% GC 1
1445  Armature / Ferraillage fdt(s) [] 6% 58% GC 1
1446 Livraison sur site des tiges d'ancrage et du gabarit si requis + [] 1% 59% LV 1
platines de glissement
1447 Pose des tiges d'ancrage et du gabarit [] 3% 62% GC
1448 Mise a la terre (MALT) ferraillage fat(s) & tiges d'ancrage [J[] 3% 65% MALT 1
1449  Vérifications & Conformités aux plans : coffrage, ferraillage, [] 2% 67% VERIF 1
position tiges d'ancrage, MALT, etc. avant coulage
1450 Coulage béton f(t(s) & ancrages []11% 78% GC 1
1451 Décoffrage & Nettoyage zone [ ] 2% 80% NET 2
1452 Remblaiement [J[] 5% 85% TERR 1
1453 Compactage [ ][] 5% 90% TERR 1
1454 Essai de plaque [] 2% 92% VERIF 1
1455 PV Essai de plaque 1% 93% VERIF 1
1456 Reprise du dallage & Finitions 5% 98% GC 1
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1457  Vérification générale (aspect dallage, finitions, évacuation Vvl ] 2% 100% VERIF 2
déblais, nettoyage, etc.)

Légende codesOBD: O : obligatoire (= verrouillé) / B = bloguant (= empéche réception) / D = dynamique (= nécessite arrét installation)
Légende codes planning :  (vide) : inexploité dans synchro planning / 1 : inclus dans prochaine tache / 2 : tache planning
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300 CTA Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document

1531 Revue de Sécurité [] 0% 0% HSE

1532 Réception qualitative et quantitative suivant spécification [] 2% 2% SPEC

1533  Sortie magasin [] 2% 4% SMAG

1534 Montage échaffaudage [] 5% 9% DIV

1535 Consignation électrique 2% 11'% DIV

2% 13% DIV
5% 18'% SUPP
20% 38% DIV

1536 Isolement des réseau EC/EF
1537 Montage supportage caisson
1538 Montage du caisson neuf (yc batteries et ventilateur)

1539 Montage des filtres 2% 40% DIV
1540 Montage 2 électrovannes EC/EF 5% 45% DIV
1541 Montage instrum : PT, TT, PI, Tl, etc. 5% 50% DIV

2% 52% SYNC
5% 57% DIV
4% 61'% RACC

1542  Synchros électrovannes et instrumentation
1543 Montage élec : voyants, M/A, PT100, etc.
1544 Raccordement au réseau EC/EF

1545 Montage calorifuge réseau EC/EF 2% 63% DIV
1546  Supportage et fixation 3% 66'% SUPP
1547 Repérage matériel et cables [1[] 2% 68% DIV

1548 Installation armoire électrique 4% T72% DIV

2% 74% RACC
1% 75% SROT

1549 Raccordement électrique
1550 Vérification sens de rotation ventilateur

1551 Tests statiques suivant procédure jointe ci-contre 6% 81'% DIV

1552 Mise en service 4% 85% DIV

1553 Réglages aérauliques (dépression Salle ATEX) 4% 89% DIV

1554 Réglages hydrauliques 2% 91'% DIV

1555  Tests dynamiques suivant procédure jointe ci-contre 6'% 97% DIV

1556 Démontage échaffaudage [ ] 2% 99% DIV

1557  Nettoyage chantier [ ][] 1% 100% NET

1558 Dossier Constructeur [ ][] 0% 100% DIV
301 EXTRACTEURS Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
1507 Revue de Sécurité [] 0% 0% HSE

1508 Réception qualitative et quantitative suivant spécification [] 2% 2% SPEC

1509 Vérification marquage ATEX [] 1% 3% REP

1510 Sortie magasin [] 2% 5% SMAG

5% 10% DIV
1% 11'% DIV
10% 21'% DIV

1511 Montage échaffaudage
1512 Consignation électrique

1513 Démontage du matériel existant

1514 Montage extracteur neuf 17% 38% DIV
1515 Supportage et fixation 8% 46'% SUPP
1516 Raccordement au réseau de gaine 5% 51'% RACC

4% 55% DIV
1% 56'% DIV
5% 61'% DIV

1517 Montage instrum : PT, TT, PI, T, etc.
1518 Montage instrum ATEX sur reprise
1519 Montage voyants, M/A, PT100, pressostat, etc.

1520 Repérage matériel et cables 2% 63% REP
1521 Installation armoire électrique 6% 69% DIV
1522 Raccordement électrique 4% 73% RACC

1523  Vérification sens de rotation 1% 74'% SROT
1524 Tests statiques suivant procédure jointe ci-contre 8% 82% DIV
1525 Mise en service 4% 86'% DIV
1526 Réglages aérauliques 4% 90% DIV

1527 Tests dynamiques suivant procédure jointe ci-contre 7% 97% DIV

Page 1







1528 Démontage échaffaudage LIL] 2% 99% DIV
1529 Nettoyage chantier [][] 1'% 100% NET
1530 Dossier Constructeur [ ][] 0% 100% DIV
302 BATTERIE DE FILTRE Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
1559 Revue de Sécurité [] 0% 0% HSE
1560 Réception qualitative et quantitative suivant spécification [] 5% 5% DIV
1561 Sortie magasin [] 5% 10% SMAG
1562 Montage échaffaudage [ ]10% 20% DIV
1563 Trongonnage gaine existante 5% 25% DIV
1564 Montage batterie filtre 20% 45% DIV
1565 Mise en place média filtrant 5% 50% DIV
1566 Nettoyage gaines 5% 55% NET
1567 Raccordement au réseau de gaine 10% 65% RACC
1568 Mise en place indicateur encrassement (PDI) 5% 70% DIV
1569 Repérage matériel 2% 72% DIV
1570 Tests statiques suivant procédure jointe 8% 80'% DIV
1571 Réglages aérauliques (dépression Salle ATEX) 5% 85% DIV
1572 Tests dynamiques suivant procédure jointe 10% 95% DIV
1573 Démontage échaffaudage LIL] 4% 99% DIV
1574  Nettoyage chantier (][] 1% 100% NET
1575 Dossier Constructeur [][] 0% 100% DIV
303 DEPOUSSIEREUR Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]

Item Libellé / Remarque OB Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
1609 Revue de Sécurité 0% 0% HSE
1610 Réception qualitative et quantitative suivant spécification 2% 2% DIV
1611 Sortie magasin / transport / levage [] 2% 4% LEVA
1612 Montage échaffaudage [] 5% 9% DIV
1613 Consignation électrique 2% 11'% DIV
1614 Démontage du matériel existant 2% 13% DIV
1615 Mise en place cadre répartition charge au sol 2% 15% DIV
1616 Supportage provisoire gaines autres dépoussiéreurs 2% 17% SUPP
1617 Montage du dépoussiéreur 5% 22'% DIV
1618 Montage caisson filtre 1% 23% DIV
1619 Démontage gaines 2% 25'% DIV
1620 Nettoyage réseaux 4% 29% NET
1621 Montage gaines 4% 33'% DIV
1622 Percement cloisons en salle 2% 35% DIV
1623 Montage grille en salle sur circuit recyclage 2% 37% DIV
1624 Montage des registres 2% 39% DIV
1625 Montage flexibles anti-statique ATEX 1% 40% DIV
1626 Montage bras aspirant 1% 41'% DIV
1627 Mise en place vanne VENTEX 2% 43% DIV
1628 Montage instrum : PT, TT, PI, Tl, etc. 5% 48% DIV
1629 Synchros instrumentation 2% 50% SYNC
1630 Montage élec : voyants, M/A, PT100, etc. 5% 55% DIV
1631 Montage ventilateur soufflage 8% 63% DIV
1632 Raccordement au réseau de gaine 5% 68% RACC
1633 Raccordement au réseau air comprimé 4% 72'% RACC
1634 Supportage et fixation 3% 75% SUPP
1635 Repérage matériel et cables LIL] 2% 77% DIV
1636 Installation armoire électrique 4% 81% DIV
1637 Raccordement électrique 2% 83% RACC
1638 Vérification sens de rotation ventilateur 1% 84'% SROT
1639 Tests statiques suivant procédure jointe ci-contre 3% 87% DIV
1640 Mise en service 3% 90% DIV
1641 Réglages aérauliques 3% 93% DIV
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1642 Tests dynamiques suivant procédure jointe ci-contre 3% 96'% DIV
1643 Balisage et délimitation zone de sécurité 30m (][] 1% 97% DIV
1644 Démontage échaffaudage (][] 2% 99% DIV
1645 Nettoyage chantier [][] 1'% 100% NET
1646 Dossier Constructeur [][] 0% 100% DIV
304 EQUIPEMENT Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
1647 Réception qualitative et quantitative suivant spécification et [] 2% 2% BPE 2
vérification fiche technique BPE
Rq : Localisation
1648 Sortie magasin et transport sur lieu de montage [] 3% 5% SMAG 2
1649 Montage équipement [[]56% 61% MONT 2
1650 Supportage et fixation []25% 86'% SUPP 2
1651 Repérage matériel et vérification plaques de firme matériel [] 2% 88% REP 2
électriqgue ATEX si nécessaire
1652 Vérification du dégagement des zones de maintenance 2% 90% CTR 2
1653 Montage des filtres (si applicable) [ ]10% 100% MONT 2
Rq : Vérifier émission d'un PV
1654 Vérification conformité PID [] 0% 100% PID 2
305 RESEAU DE GAINE Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé/Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
1591 Revue de Sécurité [] 0% 0% HSE
1592 Montage échafaudage [ ]15% 15% DIV
1593 Dépose gaine existante 10% 25% DIV
1594  Supportage 5% 30% SUPP
1595 Vérification dimensionnelle avant pose 1% 31% DIV
1596 Montage troncon gaine 25% 8% 39% DIV
1597 Montage trongon gaine 50% 8% 47'% DIV
1598 Montage trongon gaine 75% 8% 55'% DIV
1599 Montage trongon gaine 100% 8% 63% DIV
1600 Montage grilles de reprises 2% 65% DIV
1601 Montage diffuseurs 2% 67% DIV
1602 Montage calorifuge gaines sur soufflage 2% 69% DIV
1603 Repérage [1[] 2% 71% DIV
1604 Reprises étanchéité 5% 76'% DIV
1605 Peinture couleur toiture si extérieur [ ][] 15% 91% DIV
1606 Vérification dimensionnelle aprés pose 1% 92% DIV
1607 Démontage échaffaudage (][] 7% 99% DIV
1608 Nettoyage chantier [ ][] 1% 100% NET
306 RESEAU GAINE SOUFFLAGE Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé/Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
1655 25% montage trongon gaine [J[]12% 12% GAIN 2
1656 50% montage trongon gaine [][]12% 24% GAIN 2
1657 75% montage trongon gaine (][] 12% 36% GAIN 2
1658 100% montage trongon gaine []12% 48% GAIN 2
Rq : y compris registre, batterie électrique...
1659 Conformité des supportages [J[] 5% 53% SUPP 2
1660 Vérification dimensionnelle aprés pose (][] 1% 54% CTR 2
1661 Controle de la propreté des gaines [] 2% 56% CTR 2
1662 Raccordement équipement (caisson d'extraction, caisson filtre...) [] 2% 58% RACC 2
1663 50% montage caissons diffuseur [][] 5% 63% DIFF 2
1664 100% montage caissons diffuseur [] 5% 68% DIFF 2
1665 Test d'étanchéité 5% 73% CTR 2
1666 Raccordement caissons diffuseur au réseau de gaine 2% 75% RACC 2
1667 Montage filtres du diffuseur [] 2% 77% DIFF 2
1668 Montage grilles du diffuseur (][] 1% 78% DIFF 2
1669 50% montage calorifuge gaines sur soufflage et air neuf [ ][] 8% 86% CAL 2
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1670 100% montage calorifuge gaines sur soufflage et air neuf [][] 8% 94% CAL

1671 Repérage réseau de gaines, registre, diffuseurs, batteries [][] 5% 99% REP
électriques...
1672  Vérification conformité PID [] 0% 99% PID
1673  Nettoyage chantier [ ][] 1% 100% NETT 2
307 RESEAU GAINE EXTRACTION Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé/Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
1674 25% Montage trongon gaine [ ][ ]118% 18% GAIN 2
1675 50% montage trongon gaine [][ ] 18% 36% GAIN 2
1676 75% montage trongon gaine [ ][] 18% 54% GAIN 2
1677 100% montage trongon gaine []18% 72% GAIN 2
Rq : y compris registre, ...
1678 Conformité des supportages [J[] 5% 77% SUPP 2
1679 Vérification dimensionnelle aprés pose (][] 1% 78% CTR 2
1680 Controle de la propreté des gaines [] 2% 80% CTR 2
1681 Raccordement équipement (caisson d'extraction, caisson filtre...) [] 2% 82% RACC 2
1682 Test d'étanchéité 5% 87% CTR 2
1683 Raccordement reprises au réseau de gaine [] 2% 89% RACC 2
1684 Montage grilles de reprise LJ[] 5% 94% DIV 2
1685 Montage calorifuge gaines extraction (chambre froide [J[] 0% 94% CAL 2
uniquement)
1686 Repérage réseau de gaines, registre, reprises... [][] 5% 99% REP
1687 Vérification conformité PID [] 0% 99% PID
1688 Nettoyage chantier ][] 1% 100% NETT 2
308 RESERVATION GC Pondération totale 100'%  Type obligatoire | ]
Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document

1% 1'% DIV
1% 2% DIV

1576 Revue sécurité

1577  Vérification outillage électrique

1578 Montage échafaudage []15% 17% DIV
1579 Tragage réservation avec superviseur HVAC [] 1'% 18% DIV
1580 Mise en place protection anti-poussiére en Salle Process ou [ ]10% 28% DIV
couloir
1581 Mise en place outil carrotage/sciage [] 5% 33% DIV
1582 Mis;e en place moyens évacuation gravas (levage, stockage, eau [] 5% 38% LEVA
etc.
1583 Percement 35'% 73% DIV
1584 Reprise de magonnerie pourtour percement 4% T77% DIV
1585 Mise en place cadre charpente galvanisé 12% 89% DIV
1586 Etanchéité charpente / GC 2% 91'% DIV
1587 Peinture et reprise éventuelle crépis 2% 93% DIV
1588 Démontage outil carrotage/sciage (][] 2% 95% DIV
1589 Démontage échaffaudage (][] 4% 99% DIV
1590 Nettoyage chantier [][] 1'% 100% NET
309 ELEC/ INSTRUM Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
1689 Réception qualitative et quantitative de I'armoire suivant [] 2% 2% BPE 2
spécification et vérification fiche technique BPE
1690 Sortie magasin et transport armoire sur lieu de montage LIl] 2% 4% RACC 2
1691 Installation armoire électrique [] 3% 7% ELEC 2
1692 Raccordement cable alimentation armoire [J[] 1% 8% RACC 2
1693 25% cheminement & tirage de cables [ ][] 10% 18% CHEM 2
1694 50% cheminement & tirage de cables [ ][ ]10% 28% CHEM 2
1695 75% cheminement & tirage de cables [ ][ ]10% 38% CHEM 2
1696 100% cheminement & tirage de cables [ ]10% 48% CHEM 2
1697 Repérage cables [ ][] 5% 53% REP 2
1698 25% montage & raccordement élec / instrum LJ[] 7% 60% RACC 2
1699 50% montage & raccordement élec / instrum [J[] 7% 67% RACC 2
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1700 75% montage & raccordement élec / instrum LIL] 7% 74% RACC 2
1701 100% montage & raccordement élec / instrum [] 7% 81% RACC 2
Rq: PT, TT, PI, Tl etc. (aéraulique + hydraulique)
1702 Vérification plaques de firme matériel électrique ATEX si (][] 1% 82% CTR 2
nécessaire
1703 50% demi-synchros instrumentation (tests fils a fils) [J[] 5% 87% %%SYN 2
1704 100% demi-synchros instrumentation (tests fils a fils) [] 5% 92% ¥SYN 2
1705 Repérage élec / instrum LJ[] 5% 97% REP 2
1706 Vérification conformité PID [] 0% 97% PID 2
1707 Vérification mise a la terre et continuité massique sur gaine ATEX ][ |[ ] 3% 100% CTR 2
310 HYDRAULIQUE Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé/Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
1708 Réception qualitative et quantitative suivant spécification et [] 2% 2% BPE 2
vérification fiche technique BPE
1709 Montage panoplie hydraulique []35% 37% TUuYy 2
1710 Epreuve hydraulique panoplie 10% 47% EPR 2
1711 Raccordement au réseau ECT (][] 7% 54% TUuy 2
1712 Raccordement au réseau EG [ ] 7% 61% TUuYy 2
1713 Montage et raccordement du condensat [ ] 4% 65% TUuy 2
1714 Supportage et fixation hydraulique [][]11% 76% SUPP 2
1715 Retouches peinture (][] 1% 77% PEIN 2
1716 Montage calorifuge réseau ECT [ ][ ]10% 87% CAL 2
1717 Montage calorifuge réseau EG [ ][ ]10% 97% CAL 2
1718 Repérage réseau hydraulique (][] 2% 99% REP 2
1719 Vérification conformité PID [] 0% 99% PID 2
1720 Nettoyage chantier [J[] 1'% 100% NETT 2
311 ESSAIS/ MISE EN SERVICE Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
1721  Fourniture DOE version draft [] 1% 1% DOE 2
1722  Controle montage de tous les composants du systéme suivant [] 2% 3% PID 2
PID et plans
1723 Tests statiques suivant protocole 30% 33% CTR 2
1724  Fourniture rapport SAT statique [] 2% 35% SAT 2
1725 Mise en service et réglages hydraulique [ ] 4% 39% CTR 2
1726 Mise en service et réglages aéraulique [ ] 4% 43% CTR 2
1727 Tests dynamiques suivant protocole 34% 77% CTR 2
1728 Réglage pression des locaux 97% CTR 2
1729 Fourniture rapport SAT dynamique 100% SAT 2
1730 Dossier Constructeur (DOE) [] 0% 100% DOE 2

Légende codes OB D :
Légende codes planning :

O : obligatoire (= verrouillé) / B = bloquant (= empéche réception) / D = dynamique (= nécessite arrét installation)
(vide) : inexploité dans synchro planning / 1 : inclus dans prochaine tache / 2 : tache planning
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Imprimé le mardi 2 juin 2015

Bibliotheque check-list type

Solution pour la
Gestion de Projet

1601 1601 - ISO FEU / O.N./ CALO / TV Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
Phase Qui acquitte ? Type contrble
106  Réception matériel avant préfabrication ViVl ] 2% 2% MAT 1
Rq : Inclus récépt® ON et prép°®
PREF ENT HOLD
107  Mesure point Zéro avant préfabrication [] 1% 3% ZER 1
PREF ENT HOLD
108  Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du [] 1% 4% BPE 1
fabricant
PREF ENT HOLD
109  Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage [] 1% 5% BUL 1
PREF INSP HOLD
110  Réception préfabrication []23% 28% PREF 1
Rq : Y compris épreuve si requis
PREF ENT HOLD
111  Livraison préfabrication peinte sur site [] 2% 30% LV 2
PREF SuP HOLD
112 Platinage et mise a disposition PROD [J[] 0% 30% MAD 2
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
M CLIENT REVIEW
113  Pose échafaudage [J[] 0% 30% ECHP 1
M ENT REVIEW
114  Montage supports [] 5% 35% SUPP 1
Rq : Inclus GC, charp.
M ENT HOLD
115 Bardage des tuyauteries []15% 50% BARD 1
M ENT HOLD
116  Soudage des tuyauteries []15% 65% SOUD 2
M ENT HOLD
117  Pose tragage [] 5% 70% TRA 1
M ENT HOLD
118  Radiographie des soudures et CND VIVl ] 5% 75% RAD 2
M INSP HOLD
119  Vérification de la conformité au PID [] 3% 78% PID 1
M SuP HOLD
120  Vérification isométrique avant épreuve (cotes, pentes, [] 2% 80% VERIF 1
supportage)
M SuP HOLD
121  Epreuve hydraulique signée par Organisme Notifié Entreprise [] 8% 88% EPR 2
M INSP HOLD
122 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures [] 5% 93% ISO 1
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS
M SuP HOLD
123  Retouches peinture site (][] 2% 95% PEIN 1
M ENT REVIEW
124  Pose isolant calorifuge [J[] 0% 95% CALI 1
M SuP REVIEW
125 Pose tdle calorifuge [J[] 0% 95% CALT 1
M SuP REVIEW
126  Retrait échafaudage [J[] 0% 95% ECHD 1
M ENT REVIEW
127  Réception finale et Dossier Constructeur [] 5% 100% DC- 2
M INSP HOLD
128  Déplatinage toutes platines [ ][] 0% 100% DPLA 1
PMER CLIENT REVIEW
659  Test étanchéité Production ][] 0% 100% N2 2
MER CLIENT REVIEW
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1602 1602 - ISO FEU / O.N./ CALO / NON TV Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
Phase Qui acquitte ? Type contréle
660 Réception matériel avant préfabrication [] 2% 2% MAT 1
Rq : Inclus récépt® ON et prép°®
PREF ENT HOLD
661  Mesure point Zéro avant préfabrication [] 1% 3% ZER 1
PREF ENT HOLD
662  Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du [] 1% 4% BPE 1
fabricant
PREF ENT HOLD
663  Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage [] 1% 5% BUL 1
PREF INSP HOLD
664  Réception préfabrication []23% 28% PREF 1
Rq : Y compris épreuve si requis
PREF ENT HOLD
665  Livraison préfabrication peinte sur site [] 2% 30% LV 2
PREF SuP HOLD
666 Platinage et mise a disposition PROD (][] 0% 30% MAD 2
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
M CLIENT REVIEW
667 Pose échafaudage [J[] 0% 30% ECHP 1
M ENT REVIEW
668  Montage supports [] 5% 35% SUPP 1
Rq : Inclus GC, charp.
M ENT HOLD
669 Bardage des tuyauteries [ ]15% 50% BARD 1
M ENT HOLD
670 Soudage des tuyauteries []20% 70% SOUD 2
M ENT HOLD
671 Radiographie des soudures et CND Vvl ] 5% 75% RAD 2
M INSP HOLD
672  Vérification de la conformité au PID [] 3% 78% PID 1
M SuP HOLD
673  Vérification isométrique avant épreuve (cotes, pentes, [] 2% 80% VERIF 1
supportage)
M SuP HOLD
674  Epreuve hydraulique signée par Organisme Notifié Entreprise [] 8% 88% EPR 2
M INSP HOLD
675  Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures [] 5% 93% ISO 1
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS
M supP HOLD
676 Retouches peinture site (][] 2% 95% PEIN 1
M ENT REVIEW
677  Pose isolant calorifuge [J[] 0% 95% CALI 1
M SuP REVIEW
678  Pose tole calorifuge [J[] 0% 95% CALT 1
M SuP REVIEW
679 Retrait échafaudage [J[] 0% 95% ECHD 1
M ENT REVIEW
680 Réception finale et Dossier Constructeur [] 5% 100% DC- 2
M INSP HOLD
681  Déplatinage toutes platines [][ ] 0% 100% DPLA 1
PMER CLIENT REVIEW
682  Test étanchéité Production [][] 0% 100% N2 2
MER CLIENT REVIEW
1603 1603 - ISO FEU / O.N. / NON CALO Pondération totale 100%  Type obligatoire | ]
Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
Phase Qui acquitte ? Type contrble
683  Réception matériel avant préfabrication ViVl ] 2% 2% MAT 1

Rq : Inclus récépt® ON et prép®
PREF

ENT

HOLD
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684  Mesure point Zéro avant préfabrication [] 1% 3% ZER 1
PREF ENT HOLD
685 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du [] 1% 4% BPE 1
fabricant
PREF ENT HOLD
686  Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage [] 1% 5% BUL 1
PREF INSP HOLD
687  Réception préfabrication []23% 28% PREF 1
Rq : Y compris épreuve si requis
PREF ENT HOLD
688  Livraison préfabrication peinte sur site [] 2% 30% LV 2
PREF SupP HOLD
689 Platinage et mise a disposition PROD [J[] 0% 30% MAD 2
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
M CLIENT REVIEW
690 Pose échafaudage [J[] 0% 30% ECHP 1
M ENT REVIEW
691  Montage supports [] 5% 35% SUPP 1
Rq : Inclus GC, charp.
M ENT HOLD
692  Bardage des tuyauteries [ ]15% 50% BARD 1
M ENT HOLD
693  Soudage des tuyauteries []20% 70% SOUD 2
M ENT HOLD
694  Radiographie des soudures et CND Vvl ] 5% 75% RAD 2
M INSP HOLD
695  Vérification de la conformité au PID [] 3% 78% PID 1
M SuP HOLD
696 Vérification isométrique avant épreuve (cotes, pentes, [] 2% 80% VERIF 1
supportage)
M SuP HOLD
697  Epreuve hydraulique signée par Organisme Notifié Entreprise [] 8% 88% EPR 2
M INSP HOLD
698 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures [] 5% 93% I1SO 1
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS
M SuP HOLD
699  Retouches peinture site (][] 2% 95% PEIN 1
M ENT REVIEW
700 Retrait échafaudage [J[] 0% 95% ECHD 1
M ENT REVIEW
701  Réception finale et Dossier Constructeur [] 5% 100% DC- 2
M INSP HOLD
702  Déplatinage toutes platines [][ ] 0% 100% DPLA 1
PMER CLIENT REVIEW
703  Test étanchéité Production [][] 0% 100% N2 2
MER CLIENT REVIEW
1604 1604 - ISO FEU /O.H./CALO / TV Pondération totale 100%  Type obligatoire | ]
Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
Phase Qui acquitte ? Type contrble
704  Réception matériel avant préfabrication Vivli[] 2% 2% MAT 1
Rq : Inclus récépt® ON et prép®
PREF ENT HOLD
705  Mesure point Zéro avant préfabrication [] 1% 3% ZER 1
PREF ENT HOLD
706  Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du [] 1% 4% BPE 1
fabricant
PREF ENT HOLD
707  Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage [] 1% 5% BUL 1
PREF INSP HOLD
708  Réception préfabrication []23% 28% PREF 1
Rq : Y compris épreuve si requis
PREF ENT HOLD
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709 Livraison préfabrication peinte sur site [] 2% 30% LV 2
PREF SuP HOLD
710 Platinage et mise a disposition PROD [J[] 0% 30% MAD 2
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
VM CLIENT REVIEW
711  Pose échafaudage [J[] 0% 30% ECHP 1
VM ENT REVIEW
712 Montage supports [] 5% 35% SUPP 1
Rq : Inclus GC, charp.
VM ENT HOLD
713  Bardage des tuyauteries [ ]15% 50% BARD 1
VM ENT HOLD
714  Soudage des tuyauteries []15% 65% SOUD 2
VM ENT HOLD
715  Pose tragage [] 5% 70% TRA 1
VM ENT HOLD
716  Radiographie des soudures et CND Vvl ] 5% 75% RAD 2
VM INSP HOLD
717  Vérification de la conformité au PID [] 3% 78% PID 1
VM SUP HOLD
718  Vérification isométrique avant épreuve (cotes, pentes, [] 2% 80% VERIF 1
supportage)
VM SuUP HOLD
719  Epreuve hydraulique signée par Organisme Habilité par le Client [] 8% 88% EPR 2
VM INSP HOLD
720  Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures [] 5% 93% I1SO 1
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS
VM SuP HOLD
721  Retouches peinture site [J[] 2% 95% PEIN 1
VM ENT REVIEW
722 Pose isolant calorifuge [J[] 0% 95% CALI 1
VM SuP REVIEW
723  Pose tole calorifuge [J[] 0% 95% CALT 1
VM SUP REVIEW
724  Retrait échafaudage [J[] 0% 95% ECHD 1
VM ENT REVIEW
725  Réception finale et Dossier Constructeur [] 5% 100% DC- 2
VM INSP HOLD
726  Déplatinage toutes platines [][ ] 0% 100% DPLA 1
PMER CLIENT REVIEW
727  Test étanchéité Production [J[] 0% 100% N2 2
MER CLIENT REVIEW
1605 1605 - ISO FEU / O.H. / CALO / NON TV Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
Phase Qui acquitte ? Type contrble
728  Réception matériel avant préfabrication ViVl ] 2% 2% MAT 1
Rq : Inclus récépt® ON et prép°®
PREF ENT HOLD
729  Mesure point Zéro avant préfabrication [] 1% 3% ZER 1
PREF ENT HOLD
730  Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du [] 1% 4% BPE 1
fabricant
PREF ENT HOLD
731  Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage [] 1% 5% BUL 1
PREF INSP HOLD
732  Réception préfabrication []23% 28% PREF 1
Rq : Y compris épreuve si requis
PREF ENT HOLD
733  Livraison préfabrication peinte sur site [] 2% 30% LV 2
PREF SuUP HOLD
734  Platinage et mise a disposition PROD [J[] 0% 30% MAD 2
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
VM CLIENT REVIEW
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735  Pose échafaudage [J[] 0% 30% ECHP 1
VM ENT REVIEW
736  Montage supports [] 5% 35% SUPP 1
Rq : Inclus GC, charp.
VM ENT HOLD
737  Bardage des tuyauteries [ ]15% 50% BARD 1
VM ENT HOLD
738  Soudage des tuyauteries []20% 70% SOUD 2
VM ENT HOLD
739  Radiographie des soudures et CND Vvl ] 5% 75% RAD 2
VM INSP HOLD
740  Vérification de la conformité au PID [] 3% 78% PID 1
VM SUP HOLD
741  Vérification isométrique avant épreuve (cotes, pentes, [] 2% 80% VERIF 1
supportage)
VM SuP HOLD
742  Epreuve hydraulique signée par Organisme Habilité par le Client [] 8% 88% EPR 2
VM INSP HOLD
743  Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures [] 5% 93% I1SO 1
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS
M SuP HOLD
744  Retouches peinture site LIl] 2% 95% PEIN 1
VM ENT REVIEW
745  Pose isolant calorifuge (][] 0% 95% CALI 1
M SuP REVIEW
746  Pose tole calorifuge [J[] 0% 95% CALT 1
VM SUP REVIEW
747  Retrait échafaudage [J[] 0% 95% ECHD 1
VM ENT REVIEW
748  Réception finale et Dossier Constructeur [] 5% 100% DC- 2
VM INSP HOLD
749  Déplatinage toutes platines [][ ] 0% 100% DPLA 1
PMER CLIENT REVIEW
750  Test étanchéité Production [J[] 0% 100% N2 2
MER CLIENT REVIEW
1606 1606 - ISO FEU / O.H. / NON CALO Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque OB Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
Phase Qui acquitte ? Type contrble
751  Réception matériel avant préfabrication ViVl ] 2% 2% MAT 1
Rq : Inclus récépt® ON et prép°®
PREF ENT HOLD
752  Mesure point Zéro avant préfabrication [] 1% 3% ZER 1
PREF ENT HOLD
753  Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du [] 1% 4% BPE 1
fabricant
PREF ENT HOLD
754  Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage [] 1% 5% BUL 1
PREF INSP HOLD
755  Réception préfabrication []23% 28% PREF 1
Rq : Y compris épreuve si requis
PREF ENT HOLD
756  Livraison préfabrication peinte sur site [] 2% 30% LV 2
PREF SuP HOLD
757  Platinage et mise a disposition PROD [J[] 0% 30% MAD 2
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
VM CLIENT REVIEW
758  Pose échafaudage [J[] 0% 30% ECHP 1
VM ENT REVIEW
759  Montage supports [] 5% 35% SUPP 1
Rq : Inclus GC, charp.
VM ENT HOLD
760 Bardage des tuyauteries []15% 50% BARD 1
VM ENT HOLD
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761  Soudage des tuyauteries Vvl ] 20% 70% SOUD 2

M ENT HOLD

762  Radiographie des soudures et CND [] 5% 75% RAD 2
M INSP HOLD

763  Vérification de la conformité au PID [] 3% 78% PID 1
M SuP HOLD

764  Vérification isométrique avant épreuve (cotes, pentes, [] 2% 80% VERIF 1

supportage)

M SuP HOLD

765  Epreuve hydraulique signée par Organisme Habilité par le Client [] 8% 88% EPR 2
M INSP HOLD

766  Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures [] 5% 93% I1SO 1
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS

M SuP HOLD
767  Retouches peinture site (][] 2% 95% PEIN 1
M ENT REVIEW
768  Retrait échafaudage [J[] 0% 95% ECHD 1
M ENT REVIEW
769  Réception finale et Dossier Constructeur [] 5% 100% DC- 2
M INSP HOLD
770  Déplatinage toutes platines [][ ] 0% 100% DPLA 1
PMER CLIENT REVIEW
771  Test étanchéité Production [J[] 0% 100% N2 2
MER CLIENT REVIEW
1607 1607 - ISO FEU / INSP / CALO / TV Pondération totale 100'%  Type obligatoire [ ]
Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
Phase Qui acquitte ? Type contrdle
772  Réception matériel avant préfabrication VIVIL] 2% 2% MAT 1
Rq : Inclus récépt® ON et prép°®
PREF ENT HOLD
773  Mesure point Zéro avant préfabrication [] 1% 3% ZER 1
PREF ENT HOLD
774  Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du [] 1% 4% BPE 1
fabricant
PREF ENT HOLD
775  Bullage 1SO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage [] 1% 5% BUuL 1
PREF INSP HOLD
776  Réception préfabrication []23% 28% PREF 1
Rq : Y compris épreuve si requis
PREF ENT HOLD
777  Livraison préfabrication peinte sur site [] 2% 30% LV 2
PREF SupP HOLD
778  Platinage et mise a disposition PROD [J[] 0% 30% MAD 2
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
M CLIENT REVIEW
779  Pose échafaudage [J[] 0% 30% ECHP 1
M ENT REVIEW
780  Montage supports [] 5% 35% SUPP 1
Rq : Inclus GC, charp.
M ENT HOLD
781  Bardage des tuyauteries [ ]15% 50% BARD 1
M ENT HOLD
782  Soudage des tuyauteries []15% 65% SOUD 2
M ENT HOLD
783  Pose tragage [] 5% 70% TRA 1
M ENT HOLD
784  Radiographie des soudures et CND Vvl ] 5% 75% RAD 2
M INSP HOLD
785  Vérification de la conformité au PID [] 3% 78% PID 1
M SuP HOLD
786  \Vérification isométrique avant épreuve (cotes, pentes, [] 2% 80% VERIF 1
supportage)
M SuP HOLD
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787  Epreuve hydraulique signée par Inspection Projet [] 8% 88% EPR 2
M INSP HOLD
788  Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures [] 5% 93% ISO 1
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS
M SuP HOLD
789  Retouches peinture site (][] 2% 95% PEIN 1
M ENT REVIEW
790  Pose isolant calorifuge [J[] 0% 95% CALI 1
M SuP REVIEW
791  Pose tdle calorifuge (][] 0% 95% CALT 1
M SuP REVIEW
792  Retrait échafaudage []J[] 0% 95% ECHD 1
M ENT REVIEW
793  Réception finale et Dossier Constructeur [] 5% 100% DC- 2
M INSP HOLD
794  Déplatinage toutes platines [ ][] 0% 100% DPLA 1
PMER CLIENT REVIEW
795  Test étanchéité Production ][] 0% 100% N2 2
MER CLIENT REVIEW
1608 1608 - ISO FEU / INSP / CALO / NON TV Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
Phase Qui acquitte ? Type contrdle
796  Réception matériel avant préfabrication VIVIL] 2% 2% MAT 1
Rq : Inclus récépt® ON et prép°®
PREF ENT HOLD
797  Mesure point Zéro avant préfabrication [] 1% 3% ZER 1
PREF ENT HOLD
798  Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du [] 1% 4% BPE 1
fabricant
PREF ENT HOLD
799  Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage [] 1% 5% BUL 1
PREF INSP HOLD
800  Réception préfabrication []23% 28% PREF 1
Rq : Y compris épreuve si requis
PREF ENT HOLD
801 Livraison préfabrication peinte sur site [] 2% 30% LV 2
PREF SupP HOLD
802  Platinage et mise a disposition PROD (][] 0% 30% MAD 2
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
M CLIENT REVIEW
803  Pose échafaudage [J[] 0% 30% ECHP 1
M ENT REVIEW
804  Montage supports [] 5% 35% SUPP 1
Rq : Inclus GC, charp.
M ENT HOLD
805 Bardage des tuyauteries []15% 50% BARD 1
M ENT HOLD
806  Soudage des tuyauteries []20% 70% SOUD 2
M ENT HOLD
807  Radiographie des soudures et CND Vvl ] 5% 75% RAD 2
M INSP HOLD
808  Vérification de la conformité au PID [] 3% 78% PID 1
M SuP HOLD
809  \Vérification isométrique avant épreuve (cotes, pentes, [] 2% 80% VERIF 1
supportage)
M SupP HOLD
810 Epreuve hydraulique signée par Inspection Projet [] 8% 88% EPR 2
M INSP HOLD
811 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures [] 5% 93% ISO 1
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS
M supP HOLD
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812  Retouches peinture site LIl] 2% 95% PEIN 1
M ENT REVIEW
813  Pose isolant calorifuge (][] 0% 95% CALI 1
M SuP REVIEW
814  Pose tole calorifuge [J[] 0% 95% CALT 1
M SUP REVIEW
815  Retrait échafaudage [J[] 0% 95% ECHD 1
M ENT REVIEW
816  Réception finale et Dossier Constructeur [] 5% 100% DC- 2
M INSP HOLD
817  Déplatinage toutes platines [][ ] 0% 100% DPLA 1
PMER CLIENT REVIEW
818  Test étanchéité Production [J[] 0% 100% N2 2
MER CLIENT REVIEW
1609 1609 - ISO FEU / INSP / NON CALO Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
Phase Qui acquitte ? Type contréle
819  Réception matériel avant préfabrication ViVl ] 2% 2% MAT 1
Rq : Inclus récépt® ON et prép°®
PREF ENT HOLD
820  Mesure point Zéro avant préfabrication [] 1% 3% ZER 1
PREF ENT HOLD
821  Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du [] 1% 4% BPE 1
fabricant
PREF ENT HOLD
822  Bullage I1SO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage [] 1% 5% BUL 1
PREF INSP HOLD
823  Réception préfabrication []23% 28% PREF 1
Rq : Y compris épreuve si requis
PREF ENT HOLD
824  Livraison préfabrication peinte sur site [] 2% 30% LV 2
PREF SUP HOLD
825  Platinage et mise a disposition PROD [J[] 0% 30% MAD 2
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
M CLIENT REVIEW
826  Pose échafaudage [J[] 0% 30% ECHP 1
M ENT REVIEW
827  Montage supports [] 5% 35% SUPP 1
Rq : Inclus GC, charp.
M ENT HOLD
828  Bardage des tuyauteries []15% 50% BARD 1
M ENT HOLD
829  Soudage des tuyauteries []20% 70% SOUD 2
M ENT HOLD
830 Radiographie des soudures et CND VIVl ] 5% 75% RAD 2
M INSP HOLD
831  Vérification de la conformité au PID [] 3% 78% PID 1
M SUP HOLD
832  Vérification isométrique avant épreuve (cotes, pentes, [] 2% 80% VERIF 1
supportage)
M SUP HOLD
833  Epreuve hydraulique signée par Inspection Projet [] 8% 88% EPR 2
M INSP HOLD
834  Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures [] 5% 93% 1I1SO 1
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS
M SUP HOLD
835  Retouches peinture site [ ] 2% 95% PEIN 1
M ENT REVIEW
836  Retrait échafaudage [J[] 0% 95% ECHD 1
M ENT REVIEW
837  Réception finale et Dossier Constructeur [] 5% 100% DC- 2
M INSP HOLD
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838  Déplatinage toutes platines [ ][] 0% 100% DPLA 1
PMER CLIENT REVIEW
839  Test étanchéité Production [J[] 0% 100% N2 2
MER CLIENT REVIEW
1610 1610 - ISO SANS FEU / O.N./ CALO / TV Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
Phase Qui acquitte ? Type contrdle
840  Réception matériel avant préfabrication ViVl ] 2% 2% MAT 1
Rq : Inclus récépt® ON et prép°®
PREF ENT HOLD
841  Mesure point Zéro avant préfabrication [] 1% 3% ZER 1
PREF ENT HOLD
842  Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du [] 1% 4% BPE 1
fabricant
PREF ENT HOLD
843  Bullage I1SO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage [] 1% 5% BUL 1
PREF INSP HOLD
844  Réception préfabrication non éprouvée []28% 33% PREF 1
PREF ENT HOLD
845  Radiographie des soudures et CND Vvl ] 5% 38% RAD 1
PREF INSP HOLD
846  Epreuve hydraulique signée par Organisme Notifié Entreprise [] 8% 46% EPR 1
PREF INSP HOLD
847  Livraison préfabrication peinte sur site [] 2% 48% LIV 2
PREF SuP HOLD
848  Platinage et mise a disposition PROD [J[] 0% 48% MAD 2
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
VM CLIENT REVIEW
849  Pose échafaudage [J[] 0% 48% ECHP 1
VM ENT REVIEW
850  Montage supports [ ]10% 58% SUPP 1
Rq : Inclus GC, charp.
VM ENT HOLD
851 Bardage des tuyauteries []20% 78% SOUD 1
VM ENT HOLD
852  Pose tracage [] 5% 83% TRA 1
VM ENT HOLD
853  Vérification de la conformité au PID [] 3% 8% PD 1
VM SuUP HOLD
854  Vérification isométrique (cotes, pentes, supportage) [] 2% 88% VERIF 1
VM SuUP HOLD
855  Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures W] w|[ | 5% 93% ISO 1
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS
VM SuP HOLD
856  Retouches peinture site (][] 2% 95% PEIN 1
VM ENT REVIEW
857  Pose isolant calorifuge [J[] 0% 95% CALI 1
VM SuP REVIEW
858  Pose tole calorifuge [J[] 0% 95% CALT 1
VM SUP REVIEW
859  Retrait échafaudage [J[] 0% 95% ECHD 1
VM ENT REVIEW
860  Réception finale et Dossier Constructeur [] 5% 100% DC- 2
VM INSP HOLD
861  Déplatinage toutes platines [][ ] 0% 100% DPLA 1
PMER CLIENT REVIEW
862  Test étanchéité Production [J[] 0% 100% N2 2
MER CLIENT REVIEW
1611 1611 - ISO SANS FEU / O.N./ CALO /NON TV Pondération totale 100%  Type obligatoire | ]
Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document

Phase Qui acquitte ?

Type contrble
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863  Réception matériel avant préfabrication [] 2% 2% MAT 1
Rq : Inclus récépt® ON et prép°
PREF ENT HOLD
864  Mesure point Zéro avant préfabrication [] 1% 3% ZER 1
PREF ENT HOLD
865  Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du [] 1% 4% BPE 1
fabricant
PREF ENT HOLD
866  Bullage I1SO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage [] 1% 5% BUL 1
PREF INSP HOLD
867  Réception préfabrication non éprouvée []28% 33% PREF 1
PREF ENT HOLD
868  Radiographie des soudures et CND Vvl ] 5% 38% RAD 1
PREF INSP HOLD
869  Epreuve hydraulique signée par Organisme Notifié Entreprise [] 8% 46% EPR 1
PREF INSP HOLD
870 Livraison préfabrication peinte sur site [] 2% 48% LIV 2
PREF SuP HOLD
871 Platinage et mise a disposition PROD [J[] 0% 48% MAD 2
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
VM CLIENT REVIEW
872  Pose échafaudage [J[] 0% 48% ECHP 1
VM ENT REVIEW
873  Montage supports [ ]10% 58% SUPP 1
Rq : Inclus GC, charp.
VM ENT HOLD
874  Bardage des tuyauteries []25% 83% SOUD 1
VM ENT HOLD
875  Vérification de la conformité au PID [] 3% 8% PD 1
VM SUP HOLD
876  Vérification isométrique (cotes, pentes, supportage) [] 2% 88% VERIF 1
VM SUP HOLD
877  Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures [] 5% 93% ISO 1
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS
VM SuP HOLD
878  Retouches peinture site [ ] 2% 95% PEIN 1
VM ENT REVIEW
879  Pose isolant calorifuge [J[] 0% 95% CALI 1
VM SuP REVIEW
880  Pose tole calorifuge [J[] 0% 95% CALT 1
VM SUP REVIEW
881  Retrait échafaudage [J[] 0% 95% ECHD 1
VM ENT REVIEW
882  Réception finale et Dossier Constructeur [] 5% 100% DC- 2
VM INSP HOLD
883  Déplatinage toutes platines [ ][] 0% 100% DPLA 1
PMER CLIENT REVIEW
884  Test étanchéité Production [J[] 0% 100% N2 2
MER CLIENT REVIEW
1612 1612 - ISO SANS FEU / O.N./ NON CALO Pondération totale 100'%  Type obligatoire | ]
Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
Phase Qui acquitte ? Type contrdle
885  Réception matériel avant préfabrication ViVl ] 2% 2% MAT 1
Rq : Inclus récépt® ON et prép°®
PREF ENT HOLD
886  Mesure point Zéro avant préfabrication [] 1% 3% ZER 1
PREF ENT HOLD
887  Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du [] 1% 4% BPE 1
fabricant
PREF ENT HOLD
888  Bullage I1SO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage [] 1% 5% BUL 1

PREF INSP

HOLD
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889  Réception préfabrication non éprouvée []28% 33% PREF 1
PREF ENT HOLD
890  Radiographie des soudures et CND VIvI[] 5% 38% RAD 1
PREF INSP HOLD
891  Epreuve hydraulique signée par Organisme Notifié Entreprise [] 8% 46% EPR 1
PREF INSP HOLD
892  Livraison préfabrication peinte sur site [] 2% 48% LIV 2
PREF SUP HOLD
893  Platinage et mise a disposition PROD [J[] 0% 48% MAD 2
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
VM CLIENT REVIEW
894  Pose échafaudage [J[] 0% 48% ECHP 1
VM ENT REVIEW
895  Montage supports [ ]10% 58% SUPP 1
Rq : Inclus GC, charp.
VM ENT HOLD
896  Bardage des tuyauteries []25% 83% SOUD 1
VM ENT HOLD
897  Vérification de la conformité au PID [] 3% 8w PD 1
VM SUP HOLD
898  \Vérification isométrique (cotes, pentes, supportage) [] 2% 88% VERIF 1
VM SUP HOLD
899  Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures [] 5% 93% ISO 1
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS
VM SUP HOLD
900 Retouches peinture site [ ] 2% 95% PEIN 1
VM ENT REVIEW
901  Retrait échafaudage [J[] 0% 95% ECHD 1
VM ENT REVIEW
902  Réception finale et Dossier Constructeur [] 5% 100% DC- 2
VM INSP HOLD
903  Déplatinage toutes platines [][ ] 0% 100% DPLA 1
PMER CLIENT REVIEW
904  Test étanchéité Production ][] 0% 100% N2 2
MER CLIENT REVIEW
1613 1613 - ISO SANS FEU / O.H./ CALO / TV Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
Phase Qui acquitte ? Type contréle
905  Réception matériel avant préfabrication ViVl ] 2% 2% MAT 1
Rq : Inclus récépt® ON et prép°®
PREF ENT HOLD
906  Mesure point Zéro avant préfabrication [] 1% 3% ZER 1
PREF ENT HOLD
907  Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du [] 1% 4% BPE 1
fabricant
PREF ENT HOLD
908  Bullage I1SO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage [] 1% 5% BUL 1
PREF INSP HOLD
909  Réception préfabrication non éprouvée []28% 33% PREF 1
PREF ENT HOLD
910  Radiographie des soudures et CND Vvl ] 5% 38% RAD 1
PREF INSP HOLD
911  Epreuve hydraulique signée par Organisme Habilité par le Client [] 8% 46% EPR 1
PREF INSP HOLD
912  Livraison préfabrication peinte sur site [] 2% 48% LIV 2
PREF SuUP HOLD
913  Platinage et mise a disposition PROD [J[] 0% 48% MAD 2
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
M CLIENT REVIEW
914  Pose échafaudage [ ][] 0% 48% ECHP 1
M ENT REVIEW
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915  Montage supports [ ]10% 58% SUPP 1
Rq : Inclus GC, charp.
M ENT HOLD
916  Bardage des tuyauteries []20% 78% SOUD 1
M ENT HOLD
917  Pose tracage [] 5% 83% TRA 1
M ENT HOLD
918  Vérification de la conformité au PID [] 3% 8% PD 1
M SuP HOLD
919  Vérification isométrique (cotes, pentes, supportage) [] 2% 88% VERIF 1
M SuP HOLD
920 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures [] 5% 93% I1SO 1
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS
M SuP HOLD
921  Retouches peinture site LIl] 2% 95% PEIN 1
M ENT REVIEW
922  Pose isolant calorifuge (][] 0% 95% CALI 1
M SuP REVIEW
923  Pose tole calorifuge [J[] 0% 95% CALT 1
M SUP REVIEW
924  Retrait échafaudage [J[] 0% 95% ECHD 1
M ENT REVIEW
925  Réception finale et Dossier Constructeur [] 5% 100% DC- 2
M INSP HOLD
926  Déplatinage toutes platines [][ ] 0% 100% DPLA 1
PMER CLIENT REVIEW
927  Test étanchéité Production [J[] 0% 100% N2 2
MER CLIENT REVIEW
1614 1614 - ISO SANS FEU / O.H./ CALO / NON TV Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
Phase Qui acquitte ? Type contrble
928  Réception matériel avant préfabrication viIVIL] 2% 2% MAT 1
Rq : Inclus récépt® ON et prép°
PREF ENT HOLD
929  Mesure point Zéro avant préfabrication [] 1% 3% ZER 1
PREF ENT HOLD
930 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du [] 1% 4% BPE 1
fabricant
PREF ENT HOLD
931 Bullage I1SO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage [] 1% 5% BUL 1
PREF INSP HOLD
932  Réception préfabrication non éprouvée []28% 33% PREF 1
PREF ENT HOLD
933  Radiographie des soudures et CND Vvl ] 5% 38% RAD 1
PREF INSP HOLD
934  Epreuve hydraulique signée par Organisme Habilité par le Client [] 8% 46% EPR 1
PREF INSP HOLD
935  Livraison préfabrication peinte sur site [] 2% 48% LIV 2
PREF SUP HOLD
936 Platinage et mise a disposition PROD [J[] 0% 48% MAD 2
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
M CLIENT REVIEW
937  Pose échafaudage [J[] 0% 48% ECHP 1
M ENT REVIEW
938  Montage supports [ ]10% 58% SUPP 1
Rq : Inclus GC, charp.
M ENT HOLD
939  Bardage des tuyauteries []25% 83% SOUD 1
M ENT HOLD
940  Vérification de la conformité au PID [] 3% 8% PD 1
M SUP HOLD
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941  Vérification isométrique (cotes, pentes, supportage) [] 2% 88% VERIF 1
M SuP HOLD
942  Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures [] 5% 93% ISO 1
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS
M SuP HOLD
943  Retouches peinture site (][] 2% 95% PEIN 1
M ENT REVIEW
944  Pose isolant calorifuge [J[] 0% 95% CALI 1
M SuP REVIEW
945  Pose tole calorifuge (][] 0% 95% CALT 1
M SuP REVIEW
946  Retrait échafaudage []J[] 0% 95% ECHD 1
M ENT REVIEW
947  Réception finale et Dossier Constructeur [] 5% 100% DC- 2
M INSP HOLD
948  Déplatinage toutes platines [ ][] 0% 100% DPLA 1
PMER CLIENT REVIEW
949  Test étanchéité Production ][] 0% 100% N2 2
MER CLIENT REVIEW
1615 1615 - ISO SANS FEU / O.H. / NON CALO Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Iltem Libellé /Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
Phase Qui acquitte ? Type controle
950  Réception matériel avant préfabrication VIVIL] 2% 2% MAT 1
Rq : Inclus récépt® ON et prép°®
PREF ENT HOLD
951  Mesure point Zéro avant préfabrication [] 1% 3% ZER 1
PREF ENT HOLD
952  Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du [] 1% 4% BPE 1
fabricant
PREF ENT HOLD
953  Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage [] 1% 5% BUL 1
PREF INSP HOLD
954  Réception préfabrication non éprouvée []28% 33% PREF 1
PREF ENT HOLD
955  Radiographie des soudures et CND Vvl ] 5% 38% RAD 1
PREF INSP HOLD
956  Epreuve hydraulique signée par Organisme Habilité par le Client [] 8% 46% EPR 1
PREF INSP HOLD
957  Livraison préfabrication peinte sur site [] 2% 48% LIV 2
PREF SuP HOLD
958  Platinage et mise a disposition PROD [J[] 0% 48% MAD 2
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
M CLIENT REVIEW
959  Pose échafaudage [J[] 0% 48% ECHP 1
M ENT REVIEW
960  Montage supports [ ]10% 58% SUPP 1
Rq : Inclus GC, charp.
M ENT HOLD
961 Bardage des tuyauteries []25% 83% SOUD 1
M ENT HOLD
962  Vérification de la conformité au PID [] 3% 8 PD 1
M SupP HOLD
963  Vérification isométrique (cotes, pentes, supportage) [] 2% 88% VERIF 1
M SuP HOLD
964  Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures [] 5% 93% ISO 1
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS
M supP HOLD
965  Retouches peinture site (][] 2% 95% PEIN 1
M ENT REVIEW
966  Retrait échafaudage [J[] 0% 95% ECHD 1
M ENT REVIEW
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967  Réception finale et Dossier Constructeur [] 5% 100% DC- 2
VM INSP HOLD
968  Déplatinage toutes platines [ ][] 0% 100% DPLA 1
PMER CLIENT REVIEW
969  Test étanchéité Production [J[] 0% 100% N2 2
MER CLIENT REVIEW
1616 1616 - ISO SANS FEU / INSP / CALO / TV Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Iltem Libellé/Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
Phase Qui acquitte ? Type controle
970  Réception matériel avant préfabrication [] 2% 2% MAT 1
Rq : Inclus récépt® ON et prép®
PREF ENT HOLD
971  Mesure point Zéro avant préfabrication [] 1% 3% ZER 1
PREF ENT HOLD
972  Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du [] 1% 4% BPE 1
fabricant
PREF ENT HOLD
973  Bullage I1SO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage [] 1% 5% BUL 1
PREF INSP HOLD
974  Réception préfabrication non éprouvée []28% 33% PREF 1
PREF ENT HOLD
975  Radiographie des soudures et CND Vvl ] 5% 38% RAD 1
PREF INSP HOLD
976  Epreuve hydraulique signée par Inspection Projet [] 8% 46% EPR 1
PREF INSP HOLD
977  Livraison préfabrication peinte sur site [] 2% 48% LIV 2
PREF SuP HOLD
978  Platinage et mise a disposition PROD [J[] 0% 48% MAD 2
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
VM CLIENT REVIEW
979  Pose échafaudage [J[] 0% 48% ECHP 1
VM ENT REVIEW
980  Montage supports [ ]10% 58% SUPP 1
Rq : Inclus GC, charp.
VM ENT HOLD
981  Bardage des tuyauteries []20% 78% SOUD 1
VM ENT HOLD
982  Pose tracage [] 5% 83% TRA 1
VM ENT HOLD
983  Vérification de la conformité au PID [] 3% 8% PD 1
VM SuUP HOLD
984  Vérification isométrique (cotes, pentes, supportage) [] 2% 88% VERIF 1
VM SuP HOLD
985  Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures [] 5% 93% I1SO 1
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS
VM SuP HOLD
986  Retouches peinture site (][] 2% 95% PEIN 1
VM ENT REVIEW
987  Pose isolant calorifuge [J[] 0% 95% CALI 1
VM SUP REVIEW
988  Pose tole calorifuge [J[] 0% 95% CALT 1
VM SUP REVIEW
989  Retrait échafaudage [J[] 0% 95% ECHD 1
VM ENT REVIEW
990  Réception finale et Dossier Constructeur [] 5% 100% DC- 2
VM INSP HOLD
991  Déplatinage toutes platines [][] 0% 100% DPLA 1
PMER CLIENT REVIEW
992  Test étanchéité Production [J[] 0% 100% N2 2
MER CLIENT REVIEW
1617 1617 - ISO SANS FEU / INSP / CALO / NON TV Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
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Iltem Libellé/Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
Phase Qui acquitte ? Type controle
993  Réception matériel avant préfabrication VIVl ] 2% 2% MAT 1
Rq : Inclus récépt® ON et prép°®
PREF ENT HOLD
994  Mesure point Zéro avant préfabrication [] 1% 3% ZER 1
PREF ENT HOLD
995  Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du [] 1% 4% BPE 1
fabricant
PREF ENT HOLD
996  Bullage I1SO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage [] 1% 5% BUL 1
PREF INSP HOLD
997  Réception préfabrication non éprouvée []28% 33% PREF 1
PREF ENT HOLD
998  Radiographie des soudures et CND Vvl ] 5% 38% RAD 1
PREF INSP HOLD
999  Epreuve hydraulique signée par Inspection Projet [] 8% 46% EPR 1
PREF INSP HOLD
1000 Livraison préfabrication peinte sur site [] 2% 48% LIV 2
PREF SUP HOLD
1001 Platinage et mise a disposition PROD (][] 0% 48% MAD 2
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
M CLIENT REVIEW
1002 Pose échafaudage [ ][] 0% 48% ECHP 1
M ENT REVIEW
1003 Montage supports [ ]10% 58% SUPP 1
Rq : Inclus GC, charp.
M ENT HOLD
1004 Bardage des tuyauteries []25% 83% SOUD 1
M ENT HOLD
1005 Vérification de la conformité au PID [] 3% 8 PD 1
M SUP HOLD
1006 Vérification isométrique (cotes, pentes, supportage) [] 2% 88% VERIF 1
M SUP HOLD
1007 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures [] 5% 93% ISO 1
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS
M SUP HOLD
1008 Retouches peinture site (][] 2% 95% PEIN 1
M ENT REVIEW
1009 Pose isolant calorifuge [ ][] 0% 95% CALI 1
M SUP REVIEW
1010 Pose todle calorifuge [J[] 0% 95% CALT 1
M SuP REVIEW
1011 Retrait échafaudage [J[] 0% 95% ECHD 1
M ENT REVIEW
1012 Réception finale et Dossier Constructeur [] 5% 100% DC- 2
M INSP HOLD
1013 Déplatinage toutes platines [][ ] 0% 100% DPLA 1
PMER CLIENT REVIEW
1014 Test étanchéité Production [][] 0% 100% N2 2
MER CLIENT REVIEW
1618 1618 - ISO SANS FEU / INSP / NON CALO Pondération totale 100'%  Type obligatoire [ ]
Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
Phase Qui acquitte ? Type contréle
1015 Réception matériel avant préfabrication ViVl ] 2% 2% MAT 1
Rq : Inclus récépt® ON et prép°®
PREF ENT HOLD
1016 Mesure point Zéro avant préfabrication [] 1% 3% ZER 1
PREF ENT HOLD
1017 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du [] 1% 4% BPE 1

fabricant

PREF ENT

HOLD
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1018 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage [] 1% 5% BUL 1
PREF INSP HOLD
1019 Réception préfabrication non éprouvée [ ]28% 33% PREF 1
PREF ENT HOLD
1020 Radiographie des soudures et CND Vvl ] 5% 38% RAD 1
PREF INSP HOLD
1021 Epreuve hydraulique signée par Inspection Projet [] 8% 46% EPR 1
PREF INSP HOLD
1022 Livraison préfabrication peinte sur site [] 2% 48% LIV 2
PREF SUP HOLD
1023 Platinage et mise a disposition PROD [J[] 0% 48% MAD 2
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
M CLIENT REVIEW
1024 Pose échafaudage [J[] 0% 48% ECHP 1
M ENT REVIEW
1025 Montage supports [ ]10% 58% SUPP 1
Rq : Inclus GC, charp.
M ENT HOLD
1026 Bardage des tuyauteries []25% 83% SOUD 1
M ENT HOLD
1027  Vérification de la conformité au PID [] 3% 8w PD 1
M SUP HOLD
1028 Vérification isométrique (cotes, pentes, supportage) [] 2% 88% VERIF 1
M SUP HOLD
1029 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures [] 5% 93% ISO 1
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS
M SUP HOLD
1030 Retouches peinture site [ ] 2% 95% PEIN 1
M ENT REVIEW
1031 Retrait échafaudage [J[] 0% 95% ECHD 1
M ENT REVIEW
1032 Réception finale et Dossier Constructeur [] 5% 100% DC- 2
M INSP HOLD
1033 Déplatinage toutes platines [ ][] 0% 100% DPLA 1
PMER CLIENT REVIEW
1034 Test étanchéité Production [J[] 0% 100% N2 2
MER CLIENT REVIEW
1619 1619 - TIFEU/O.N./CALO/ TV Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Iltem Libellé / Remarque OB Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
Phase Qui acquitte ? Type controle
1035 Réception matériel avant préfabrication ViVl ] 2% 2% MAT 1
Rq : Inclus récépt® ON et prép°®
PREF ENT HOLD
1036 Mesure point Zéro avant préfabrication [] 1% 3% ZER 1
PREF ENT HOLD
1037 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du [] 1% 4% BPE 1
fabricant
PREF ENT HOLD
1038 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage [] 1% 5% BUL 1
PREF INSP HOLD
1039 Préparation Intervention (IT) []18% 23% PREF 1
PREF INSP HOLD
1040 Livraison préfabrication peinte sur site [] 2% 25% LIV 2
PREF SuP HOLD
1041 Platinage et mise a disposition PROD [][] 0% 25% MAD 2
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
M CLIENT REVIEW
1042 Pose échafaudage [J[] 0% 25% ECHP 1
M ENT REVIEW
1043 Soudage IT [ ]35% 60% SOUD 2
M ENT HOLD
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1044  Pose tracage [] 5% 65% TRA 1
M ENT HOLD
1045 Radiographie des soudures et CND [ ]10% 75% RAD 2
M INSP HOLD
1046 Vérification de la conformité au PID [] 3% 78% PID 1
M SuP HOLD
1047  Vérification isométrique avant épreuve (cotes, pentes, [] 2% 80% VERIF 1
supportage)
M SuP HOLD
1048 Epreuve hydraulique signée par Organisme Notifié Entreprise [] 8% 88% EPR 2
M INSP HOLD
1049 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures [] 5% 93% TIE 1
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS
M SuP HOLD
1050 Retouches peinture site (][] 2% 95% PEIN 1
M ENT REVIEW
1051 Pose isolant calorifuge [J[] 0% 95% CALI 1
M SuP REVIEW
1052 Pose tole calorifuge [J[] 0% 95% CALT 1
M SuP REVIEW
1053 Retrait échafaudage [J[] 0% 95% ECHD 1
M ENT REVIEW
1054 Réception finale et Dossier Constructeur [] 5% 100% DC- 2
M INSP HOLD
1055 Déplatinage toutes platines [][ ] 0% 100% DPLA 1
PMER CLIENT REVIEW
1056 Test étanchéité Production [J[] 0% 100% N2 2
MER CLIENT REVIEW
1620 1620 - TI FEU / O.N./ CALO / NON TV Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
Phase Qui acquitte ? Type contrble
1057 Réception matériel avant préfabrication viIVIL] 2% 2% MAT 1
Rq : Inclus récépt® ON et prép°
PREF ENT HOLD
1058 Mesure point Zéro avant préfabrication [] 1% 3% ZER 1
PREF ENT HOLD
1059 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du [] 1% 4% BPE 1
fabricant
PREF ENT HOLD
1060 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage [] 1% 5% BUL 1
PREF INSP HOLD
1061 Préparation Intervention (IT) []18% 23% PREF 1
PREF INSP HOLD
1062 Livraison préfabrication peinte sur site [] 2% 25% LIV 2
PREF SuP HOLD
1063 Platinage et mise a disposition PROD [][] 0% 25% MAD 2
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
M CLIENT REVIEW
1064 Pose échafaudage [J[] 0% 25% ECHP 1
M ENT REVIEW
1065 Soudage IT []40% 65% SOUD 2
M ENT HOLD
1066 Radiographie des soudures et CND []10% 75% RAD 2
M INSP HOLD
1067 Vérification de la conformité au PID [] 3% 78% PID 1
M SuP HOLD
1068 Vérification isométrique avant épreuve (cotes, pentes, [] 2% 80% VERIF 1
supportage)
M SuP HOLD
1069 Epreuve hydraulique signée par Organisme Notifié Entreprise [] 8% 88% EPR 2

VM INSP

HOLD
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1070 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures [] 5% 93% TIE 1
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS
M SuP HOLD
1071 Retouches peinture site (][] 2% 95% PEIN 1
M ENT REVIEW
1072 Pose isolant calorifuge [J[] 0% 95% CALI 1
M SuP REVIEW
1073  Pose tole calorifuge [J[] 0% 95% CALT 1
M SUP REVIEW
1074 Retrait échafaudage [J[] 0% 95% ECHD 1
M ENT REVIEW
1075 Réception finale et Dossier Constructeur [] 5% 100% DC- 2
M INSP HOLD
1076 Déplatinage toutes platines [ ][] 0% 100% DPLA 1
PMER CLIENT REVIEW
1077  Test étanchéité Production (][] 0% 100% N2 2
MER CLIENT REVIEW
1621 1621 - TI FEU / O.N./ NON CALO Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
Phase Qui acquitte ? Type contrdle
1078 Réception matériel avant préfabrication VIVIL] 2% 2% MAT 1
Rq : Inclus récépt® ON et prép°®
PREF ENT HOLD
1079 Mesure point Zéro avant préfabrication [] 1% 3% ZER 1
PREF ENT HOLD
1080 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du [] 1% 4% BPE 1
fabricant
PREF ENT HOLD
1081 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage [] 1% 5% BUL 1
PREF INSP HOLD
1082 Préparation Intervention (IT) [ ]18% 23% PREF 1
PREF INSP HOLD
1083 Livraison préfabrication peinte sur site [] 2% 25% LIV 2
PREF SuP HOLD
1084 Platinage et mise & disposition PROD [J[] 0% 25% MAD 2
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
M CLIENT REVIEW
1085 Pose échafaudage [J[] 0% 25% ECHP 1
M ENT REVIEW
1086 Soudage IT [[]40% 65% SOUD 2
M ENT HOLD
1087 Radiographie des soudures et CND []10% 75% RAD 2
M INSP HOLD
1088 Vérification de la conformité au PID [] 3% 78% PID 1
M SupP HOLD
1089 Vérification isométrique avant épreuve (cotes, pentes, [] 2% 80% VERIF 1
supportage)
M SupP HOLD
1090 Epreuve hydraulique signée par Organisme Notifié Entreprise [] 8% 88% EPR 2
M INSP HOLD
1091 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures [] 5% 93% TIE 1
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS
M SuP HOLD
1092 Retouches peinture site (][] 2% 95% PEIN 1
M ENT REVIEW
1093 Retrait échafaudage [J[] 0% 95% ECHD 1
M ENT REVIEW
1094 Réception finale et Dossier Constructeur [] 5% 100% DC- 2
M INSP HOLD
1095 Déplatinage toutes platines [][ ] 0% 100% DPLA 1
PMER CLIENT REVIEW
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1096 Test étanchéité Production (][] 0% 100% N2 2
MER CLIENT REVIEW
1622 1622 - TIFEU/O.H./ CALO / TV Pondération totale 100%  Type obligatoire | ]
Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
Phase Qui acquitte ? Type contrdle
1097 Réception matériel avant préfabrication ViVl ] 2% 2% MAT 1
Rq : Inclus récépt® ON et prép°®
PREF ENT HOLD
1098 Mesure point Zéro avant préfabrication [] 1% 3% ZER 1
PREF ENT HOLD
1099 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du [] 1% 4% BPE 1
fabricant
PREF ENT HOLD
1100 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage [] 1% 5% BUL 1
PREF INSP HOLD
1101 Préparation Intervention (IT) Vvl ] 18% 23% PREF 1
PREF INSP HOLD
1102 Livraison préfabrication peinte sur site [] 2% 25% LIV 2
PREF SuP HOLD
1103 Platinage et mise & disposition PROD [J[] 0% 25% MAD 2
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
M CLIENT REVIEW
1104 Pose échafaudage [J[] 0% 25% ECHP 1
M ENT REVIEW
1105 Soudage IT [[]35% 60% SOUD 2
M ENT HOLD
1106 Pose tracage [] 5% 65% TRA 1
M ENT HOLD
1107 Radiographie des soudures et CND []10% 75% RAD 2
M INSP HOLD
1108 Vérification de la conformité au PID [] 3% 78% PID 1
M SuP HOLD
1109 Vérification isométrique avant épreuve (cotes, pentes, Vvl ] 2% 80% VERIF 1
supportage)
M SupP HOLD
1110 Epreuve hydraulique signée par Organisme Habilité le Client [] 8% 88% EPR 2
M INSP HOLD
1111 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures [] 5% 93% TIE 1
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS
M SupP HOLD
1112 Retouches peinture site [J[] 2% 95% PEIN 1
M ENT REVIEW
1113 Pose isolant calorifuge [J[] 0% 95% CALI 1
M SupP REVIEW
1114 Pose tole calorifuge [J[] 0% 95% CALT 1
M SuP REVIEW
1115 Retrait échafaudage [J[] 0% 95% ECHD 1
M ENT REVIEW
1116 Réception finale et Dossier Constructeur [] 5% 100% DC- 2
M INSP HOLD
1117 Déplatinage toutes platines [][ ] 0% 100% DPLA 1
PMER CLIENT REVIEW
1118 Test étanchéité Production [][] 0% 100% N2 2
MER CLIENT REVIEW
1623 1623 - TI FEU /O.H./ CALO / NON TV Pondération totale 100'%  Type obligatoire [ ]
Iltem Libellé / Remarque OB Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
Phase Qui acquitte ? Type contréle
1119 Réception matériel avant préfabrication Vivli[] 2% 2% MAT 1

Rq : Inclus récépt® ON et prép®
PREF ENT

HOLD
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1120 Mesure point Zéro avant préfabrication [] 1% 3% ZER 1
PREF ENT HOLD
1121  Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du [] 1% 4% BPE 1
fabricant
PREF ENT HOLD
1122 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage [] 1% 5% BUL 1
PREF INSP HOLD
1123  Préparation Intervention (IT) []18% 23% PREF 1
PREF INSP HOLD
1124 Livraison préfabrication peinte sur site [] 2% 25% LIV 2
PREF SuP HOLD
1125 Platinage et mise a disposition PROD (][] 0% 25% MAD 2
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
VM CLIENT REVIEW
1126 Pose échafaudage [J[] 0% 25% ECHP 1
VM ENT REVIEW
1127 Soudage IT []40% 65% SOUD 2
VM ENT HOLD
1128 Radiographie des soudures et CND [ ]10% 75% RAD 2
VM INSP HOLD
1129 Vérification de la conformité au PID [] 3% 78% PID 1
VM SUP HOLD
1130 Vérification isométrique avant épreuve (cotes, pentes, [] 2% 80% VERIF 1
supportage)
M SuP HOLD
1131 Epreuve hydraulique signée par Organisme Habilité le Client [] 8% 88% EPR 2
M INSP HOLD
1132 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures [] 5% 93% TIE 1
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS
VM SuP HOLD
1133 Retouches peinture site [J[] 2% 95% PEIN 1
VM ENT REVIEW
1134 Pose isolant calorifuge [J[] 0% 95% CALI 1
VM SUP REVIEW
1135 Pose tole calorifuge [J[] 0% 95% CALT 1
VM SUP REVIEW
1136 Retrait échafaudage [J[] 0% 95% ECHD 1
VM ENT REVIEW
1137 Réception finale et Dossier Constructeur [] 5% 100% DC- 2
VM INSP HOLD
1138 Déplatinage toutes platines [ ][] 0% 100% DPLA 1
PMER CLIENT REVIEW
1139 Test étanchéité Production [J[] 0% 100% N2 2
MER CLIENT REVIEW
1624 1624 - TI FEU / O.H. / NON CALO Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé/Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
Phase Qui acquitte ? Type controle
1140 Réception matériel avant préfabrication ViVl ] 2% 2% MAT 1
Rq : Inclus récépt® ON et prép°®
PREF ENT HOLD
1141  Mesure point Zéro avant préfabrication [] 1% 3% ZER 1
PREF ENT HOLD
1142 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du [] 1% 4% BPE 1
fabricant
PREF ENT HOLD
1143 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage [] 1'% 5% BUL 1
PREF INSP HOLD
1144  Préparation Intervention (IT) [ ]18% 23% PREF 1
PREF INSP HOLD
1145 Livraison préfabrication peinte sur site [] 2% 25% LIV 2
PREF SUP HOLD

Page 20







1146 Platinage et mise a disposition PROD (][] 0% 25% MAD 2
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
M CLIENT REVIEW
1147 Pose échafaudage [J[] 0% 25% ECHP 1
M ENT REVIEW
1148 Soudage IT []40% 65% SOUD 2
M ENT HOLD
1149 Radiographie des soudures et CND []10% 75% RAD 2
M INSP HOLD
1150 Vérification de la conformité au PID [] 3% 78% PID 1
M SuP HOLD
1151  Vérification isométrique avant épreuve (cotes, pentes, [] 2% 80% VERIF 1
supportage)
M SUP HOLD
1152 Epreuve hydraulique signée par Organisme Habilité le Client [] 8% 88% EPR 2
M INSP HOLD
1153 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures [] 5% 93% TIE 1
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS
M SuP HOLD
1154 Retouches peinture site (][] 2% 95% PEIN 1
M ENT REVIEW
1155 Retrait échafaudage [J[] 0% 95% ECHD 1
M ENT REVIEW
1156 Réception finale et Dossier Constructeur [] 5% 100% DC- 2
M INSP HOLD
1157 Déplatinage toutes platines [][ ] 0% 100% DPLA 1
PMER CLIENT REVIEW
1158 Test étanchéité Production [J[] 0% 100% N2 2
MER CLIENT REVIEW
1625 1625 - TI FEU / SANS EPR / CALO / TV Pondération totale 100'%  Type obligatoire [ ]
Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
Phase Qui acquitte ? Type contréle
1159 Réception matériel avant préfabrication [] 2% 2% MAT 1
Rq : Inclus récépt® ON et prép®
PREF ENT HOLD
1160 Mesure point Zéro avant préfabrication [] 1% 3% ZER 1
PREF ENT HOLD
1161 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du [] 1% 4% BPE 1
fabricant
PREF ENT HOLD
1162 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage [] 1% 5% BUL 1
PREF INSP HOLD
1163 Préparation Intervention (IT) []18% 23% PREF 1
PREF INSP HOLD
1164 Livraison préfabrication peinte sur site [] 2% 25% LIV 2
PREF SuP HOLD
1165 Platinage et mise a disposition PROD [][] 0% 25% MAD 2
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
M CLIENT REVIEW
1166 Pose échafaudage [J[] 0% 25% ECHP 1
M ENT REVIEW
1167 Soudage IT []45% 70% SOUD 2
M ENT HOLD
1168 Pose tracage [] 5% 75% TRA 1
M ENT HOLD
1169 Radiographie des soudures et CND [ ]10% 85% RAD 2
M INSP HOLD
1170 Vérification de la conformité au PID [] 3% 8% PD 1
M SUP HOLD
1171  Checking final + nettoyage chantier [] 5% 93% TIE 1
M SUP HOLD
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1172 Retouches peinture site LIl] 2% 95% PEIN 1
VM ENT REVIEW
1173 Pose isolant calorifuge (][] 0% 95% CALI 1
M SuP REVIEW
1174 Pose tole calorifuge [J[] 0% 95% CALT 1
VM SUP REVIEW
1175 Retrait échafaudage [J[] 0% 95% ECHD 1
VM ENT REVIEW
1176 Réception finale et Dossier Constructeur V[ ] 5% 100% DC- 2
VM INSP HOLD
1177 Déplatinage toutes platines [][ ] 0% 100% DPLA 1
PMER CLIENT REVIEW
1178 Test étanchéité Production [J[] 0% 100% N2 2
MER CLIENT REVIEW
1626 1626 - TI FEU / SANS EPR / CALO / NON TV Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Iltem Libellé /Remarque OB Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
Phase Qui acquitte ? Type contrble
1179 Réception matériel avant préfabrication ViVl ] 2% 2% MAT 1
Rq : Inclus récépt® ON et prép°®
PREF ENT HOLD
1180 Mesure point Zéro avant préfabrication Vivl[] 1% 3% ZER 1
PREF ENT HOLD
1181 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du [] 1% 4% BPE 1
fabricant
PREF ENT HOLD
1182 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage [] 1% 5% BUL 1
PREF INSP HOLD
1183 Préparation Intervention (IT) Vvl ] 18% 23% PREF 1
PREF INSP HOLD
1184 Livraison préfabrication peinte sur site [] 2% 25% LIV 2
PREF SUP HOLD
1185 Platinage et mise a disposition PROD W[ ][] 0% 25% MAD 2
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
VM CLIENT REVIEW
1186 Pose échafaudage [J[] 0% 25% ECHP 1
VM ENT REVIEW
1187 Soudage IT Vvl ] 50% 75% SOUD 2
VM ENT HOLD
1188 Radiographie des soudures et CND [ ]10% 85% RAD 2
VM INSP HOLD
1189 Vérification de la conformité au PID [] 3% 8% PD 1
VM SUP HOLD
1190 Checking final + nettoyage chantier WI[] 5% 93% TIE 1
M SuP HOLD
1191 Retouches peinture site LIl] 2% 95% PEIN 1
VM ENT REVIEW
1192 Pose isolant calorifuge [J[] 0% 95% CALI 1
VM SUP REVIEW
1193 Pose tole calorifuge [J[] 0% 95% CALT 1
VM SUP REVIEW
1194 Retrait échafaudage [J[] 0% 95% ECHD 1
VM ENT REVIEW
1195 Réception finale et Dossier Constructeur V[ ] 5% 100% DC- 2
VM INSP HOLD
1196 Déplatinage toutes platines [][ ] 0% 100% DPLA 1
PMER CLIENT REVIEW
1197 Test étanchéité Production [J[] 0% 100% N2 2
MER CLIENT REVIEW
1627 1627 - TI FEU / SANS EPR / NON CALO Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Iltem Libellé / Remarque OB Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document

Phase Qui acquitte ?

Type contréle
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1198 Réception matériel avant préfabrication viVIL] 2% 2% MAT 1
Rq : Inclus récépt® ON et prép°

PREF ENT HOLD
1199 Mesure point Zéro avant préfabrication [] 1% 3% ZER 1
PREF ENT HOLD
1200 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du [] 1% 4% BPE 1
fabricant
PREF ENT HOLD
1201 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage [] 1% 5% BUL 1
PREF INSP HOLD
1202 Préparation Intervention (IT) []18% 23% PREF 1
PREF INSP HOLD
1203 Livraison préfabrication peinte sur site [] 2% 25% LIV 2
PREF SUP HOLD
1204 Platinage et mise a disposition PROD [][] 0% 25% MAD 2
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
VM CLIENT REVIEW
1205 Pose échafaudage [J[] 0% 25% ECHP 1
VM ENT REVIEW
1206 Soudage IT [[]50% 75% SOUD 2
VM ENT HOLD
1207 Radiographie des soudures et CND [ ]10% 85% RAD 2
VM INSP HOLD
1208 Vérification de la conformité au PID [] 3% 8% PD 1
VM SuUP HOLD
1209 Checking final + nettoyage chantier [] 5% 93% TIE 1
VM supP HOLD
1210 Retouches peinture site [ ] 2% 95% PEIN 1
VM ENT REVIEW
1211 Retrait échafaudage [ ][] 0% 95% ECHD 1
VM ENT REVIEW
1212 Réception finale et Dossier Constructeur [] 5% 100% DC- 2
VM INSP HOLD
1213 Déplatinage toutes platines [ ][] 0% 100% DPLA 1
PMER CLIENT REVIEW
1214  Test étanchéité Production ][] 0% 100% N2 2
MER CLIENT REVIEW
1634 1634 - TI SANS FEU / SANS EPR / CALO / TV Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
Phase Qui acquitte ? Type controle
1215 Réception matériel avant préfabrication VIVIL] 2% 2% MAT 1
Rq : Inclus récépt® ON et prép°®
PREF ENT HOLD
1216 Mesure point Zéro avant préfabrication [] 1% 3% ZER 1
PREF ENT HOLD
1217 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du [] 1% 4% BPE 1
fabricant
PREF ENT HOLD
1218 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage [] 1% 5% BUL 1
PREF INSP HOLD
1219 Préparation Intervention (IT) [ ]13% 18% PREF 1
PREF INSP HOLD
1220 Livraison préfabrication peinte sur site [] 2% 20% LV 2
PREF SUP HOLD
1221 Platinage et mise & disposition PROD [J[] 0% 20% MAD 2
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
VM CLIENT REVIEW
1222 Pose échafaudage [J[] 0% 20% ECHP 1
VM ENT REVIEW
1223 Reéalisation IT [ ]60% 80% SOUD 2
VM ENT HOLD
1224 Pose tracage [] 5% 8% TRA 1
VM ENT HOLD
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1225 Vérification de la conformité au PID [] 3% 8% PD 1
VM SUP HOLD
1226  Checking final + nettoyage chantier [] 5% 93% TIE 1
Rq : Vérif. étiqu. GTIS
VM SUP HOLD
1227 Retouches peinture site [J[] 2% 95% PEIN 1
VM ENT REVIEW
1228 Pose isolant calorifuge [J[] 0% 95% CALI 1
VM SuP REVIEW
1229 Pose tole calorifuge [J[] 0% 95% CALT 1
VM SuP REVIEW
1230 Retrait échafaudage [J[] 0% 95% ECHD 1
VM ENT REVIEW
1231 Réception finale et Dossier Constructeur [] 5% 100% DC- 2
VM INSP HOLD
1232 Déplatinage toutes platines [][ ] 0% 100% DPLA 1
PMER CLIENT REVIEW
1233 Test étanchéité Production [][] 0% 100% N2 2
MER CLIENT REVIEW
1635 1635 - TI SANS FEU / SANS EPR / CALO / NON TV Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
Phase Qui acquitte ? Type contrdle
1234 Réception matériel avant préfabrication ViVl ] 2% 2% MAT 1
Rq : Inclus récépt® ON et prép®
PREF ENT HOLD
1235 Mesure point Zéro avant préfabrication [] 1% 3% ZER 1
PREF ENT HOLD
1236 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du [] 1% 4% BPE 1
fabricant
PREF ENT HOLD
1237 Bullage I1SO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage [] 1% 5% BUL 1
PREF INSP HOLD
1238 Préparation Intervention (IT) []13% 18% PREF 1
PREF INSP HOLD
1239 Livraison préfabrication peinte sur site [] 2% 20% LIV 2
PREF SUP HOLD
1240 Platinage et mise a disposition PROD [J[] 0% 20% MAD 2
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
VM CLIENT REVIEW
1241 Pose échafaudage [][] 0% 20% ECHP 1
VM ENT REVIEW
1242  Réalisation IT []65% 85% SOUD 2
VM ENT HOLD
1243  Vérification de la conformité au PID [] 3% 8% PD 1
VM SuUP HOLD
1244  Checking final + nettoyage chantier [] 5% 93% TIE 1
Rq : Vérif. étiqu. GTIS
VM SUP HOLD
1245 Retouches peinture site LIl] 2% 95% PEIN 1
VM ENT REVIEW
1246 Pose isolant calorifuge (][] 0% 95% CALI 1
VM SUP REVIEW
1247 Pose tole calorifuge [J[] 0% 95% CALT 1
VM SUP REVIEW
1248 Retrait échafaudage [J[] 0% 95% ECHD 1
VM ENT REVIEW
1249 Réception finale et Dossier Constructeur [] 5% 100% DC- 2
VM INSP HOLD
1250 Déplatinage toutes platines [][ ] 0% 100% DPLA 1
PMER CLIENT REVIEW
1251 Test étanchéité Production [J[] 0% 100% N2 2
MER CLIENT REVIEW
1636 1636 - TI SANS FEU / SANS EPR / NON CALO Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
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Iltem Libellé /Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
Phase Qui acquitte ? Type contréle
1252 Réception matériel avant préfabrication viVIL] 2% 2% MAT 1
Rq : Inclus récépt® ON et prép°®
PREF ENT HOLD
1253 Mesure point Zéro avant préfabrication [] 1% 3% ZER 1
PREF ENT HOLD
1254 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du [] 1% 4% BPE 1
fabricant
PREF ENT HOLD
1255 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage [] 1% 5% BUL 1
PREF INSP HOLD
1256 Préparation Intervention (IT) []13% 18% PREF 1
PREF INSP HOLD
1257 Livraison préfabrication peinte sur site [] 2% 20% LV 2
PREF SuP HOLD
1258 Platinage et mise a disposition PROD [J[] 0% 20% MAD 2
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
VM CLIENT REVIEW
1259 Pose échafaudage [J[] 0% 20% ECHP 1
VM ENT REVIEW
1260 Reéalisation IT [ ]65% 85% SOUD 2
VM ENT HOLD
1261 Vérification de la conformité au PID [] 3% 8% PD 1
VM SuUP HOLD
1262 Checking final + nettoyage chantier [] 5% 93% TIE 1
Rq : Vérif. étiqu. GTIS
VM SUP HOLD
1263 Retouches peinture site (][] 2% 95% PEIN 1
VM ENT REVIEW
1264 Retrait échafaudage [ ][] 0% 95% ECHD 1
VM ENT REVIEW
1265 Réception finale et Dossier Constructeur [] 5% 100% DC- 2
VM INSP HOLD
1266 Déplatinage toutes platines [ ][] 0% 100% DPLA 1
PMER CLIENT REVIEW
1267 Test étanchéité Production [J[] 0% 100% N2 2
MER CLIENT REVIEW
1637 1637 - TI FEU + PREF SANS EPR SITE / CALO / TV Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
Phase Qui acquitte ? Type controle
1268 Réception matériel avant préfabrication [] 2% 2% MAT 1
Rq : Inclus récépt® ON et prép®
PREF ENT HOLD
1269 Mesure point Zéro avant préfabrication [] 1% 3% ZER 1
PREF ENT HOLD
1270 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du [] 1% 4% BPE 1
fabricant
PREF ENT HOLD
1271 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage [] 1% 5% BUL 1
PREF INSP HOLD
1272 Réception préfabrication non éprouvée []23% 28% PREF 1
PREF ENT HOLD
1273  Controle CND préfabrication []J[] 5% 33% CND 1
PREF INSP REVIEW
1274  Epreuve hydraulique [] 8% 41% EPR 2
Rq : Visa de I'épreuve suivant classification de la tuyauterie
PREF INSP HOLD
1275 Livraison préfabrication peinte sur site [] 2% 43% LIV 2
PREF SUP HOLD
1276 Platinage et mise a disposition PROD [J[] 0% 43% MAD 2
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
VM CLIENT REVIEW
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1277 Pose échafaudage [J[] 0% 43% ECHP 1
M ENT REVIEW
1278 Montage supports [] 5% 48% SUPP 1
Rq : Inclus GC, charp.
M ENT HOLD
1279 Bardage des tuyauteries [ ]10% 58% BARD 1
M ENT HOLD
1280 Soudage des tuyauteries []15% 73% SOUD 2
M ENT HOLD
1281 Pose tracage [] 5% 78% TRA 1
M ENT HOLD
1282 Radiographie des soudures et CND Vvl ] 5% 83% RAD 2
M INSP HOLD
1283  Vérification de la conformité au PID [] 3% 8% PD 1
M SUP HOLD
1284  Vérification isométrique avant épreuve (cotes, pentes, [] 2% 88% VERIF 1
supportage)
M SUP HOLD
1285 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures [] 5% 93% TIE 1
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS
M SuP HOLD
1286 Retouches peinture site LIl] 2% 95% PEIN 1
M ENT REVIEW
1287 Pose isolant calorifuge (][] 0% 95% CALI 1
M SuP REVIEW
1288 Pose tole calorifuge [J[] 0% 95% CALT 1
M SUP REVIEW
1289 Retrait échafaudage [J[] 0% 95% ECHD 1
M ENT REVIEW
1290 Réception finale et Dossier Constructeur [] 5% 100% DC- 2
M INSP HOLD
1291 Déplatinage toutes platines [][ ] 0% 100% DPLA 1
PMER CLIENT REVIEW
1292  Test étanchéité Production ][] 0% 100% N2 2
MER CLIENT REVIEW
1638 1638 - TI FEU + PREF SANS EPR SITE / CALO /NON TV Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque OB Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
Phase Qui acquitte ? Type contrble
1293 Réception matériel avant préfabrication ViVl ] 2% 2% MAT 1
Rq : Inclus récépt® ON et prép°®
PREF ENT HOLD
1294 Mesure point Zéro avant préfabrication [] 1% 3% ZER 1
PREF ENT HOLD
1295 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du [] 1% 4% BPE 1
fabricant
PREF ENT HOLD
1296 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage [] 1% 5% BUL 1
PREF INSP HOLD
1297 Réception préfabrication non éprouvée []23% 28% PREF 1
PREF ENT HOLD
1298 Contréle CND préfabrication [J[] 5% 33% CND 1
PREF INSP REVIEW
1299 Epreuve hydraulique [] 8% 41% EPR 2
Rq : Visa de I'épreuve suivant classification de la tuyauterie
PREF INSP HOLD
1300 Livraison préfabrication peinte sur site [] 2% 43% LV 2
PREF SUP HOLD
1301 Platinage et mise & disposition PROD [J[] 0% 43% MAD 2
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
M CLIENT REVIEW
1302 Pose échafaudage [][] 0% 43% ECHP 1
M ENT REVIEW
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1303 Montage supports [] 5% 48% SUPP 1
Rq : Inclus GC, charp.
M ENT HOLD
1304 Bardage des tuyauteries [ ]10% 58% BARD 1
M ENT HOLD
1305 Soudage des tuyauteries []20% 78% SOUD 2
M ENT HOLD
1306 Radiographie des soudures et CND Vvl ] 5% 83% RAD 2
M INSP HOLD
1307 Vérification de la conformité au PID [] 3% 8% PD 1
M SuP HOLD
1308 Vérification isométrique avant épreuve (cotes, pentes, [] 2% 88% VERIF 1
supportage)
M SUP HOLD
1309 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures [] 5% 93% TIE 1
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS
M SUP HOLD
1310 Retouches peinture site (][] 2% 95% PEIN 1
M ENT REVIEW
1311 Pose isolant calorifuge [ ][] 0% 95% CALI 1
M SuP REVIEW
1312 Pose tole calorifuge [J[] 0% 95% CALT 1
M SuP REVIEW
1313 Retrait échafaudage [J[] 0% 95% ECHD 1
M ENT REVIEW
1314 Réception finale et Dossier Constructeur [] 5% 100% DC- 2
M INSP HOLD
1315 Déplatinage toutes platines [][ ] 0% 100% DPLA 1
PMER CLIENT REVIEW
1316 Test étanchéité Production [][] 0% 100% N2 2
MER CLIENT REVIEW
1639 1639 - TI FEU + PREF SANS EPR SITE / NON CALO Pondération totale 100'%  Type obligatoire [ ]
Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
Phase Qui acquitte ? Type contréle
1317 Réception matériel avant préfabrication ViVl ] 2% 2% MAT 1
Rq : Inclus récépt® ON et prép°®
PREF ENT HOLD
1318 Mesure point Zéro avant préfabrication [] 1% 3% ZER 1
PREF ENT HOLD
1319 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du [] 1% 4% BPE 1
fabricant
PREF ENT HOLD
1320 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage [] 1% 5% BUL 1
PREF INSP HOLD
1321 Réception préfabrication non éprouvée []23% 28% PREF 1
PREF ENT HOLD
1322 Controle CND préfabrication [J[] 5% 33% CND 1
PREF INSP REVIEW
1323  Epreuve hydraulique [] 8% 41% EPR 2
Rq : Visa de I'épreuve suivant classification de la tuyauterie
PREF INSP HOLD
1324  Livraison préfabrication peinte sur site [] 2% 43% LV 2
PREF SUP HOLD
1325 Platinage et mise a disposition PROD [J[] 0% 43% MAD 2
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
M CLIENT REVIEW
1326 Pose échafaudage [J[] 0% 43% ECHP 1
M ENT REVIEW
1327 Montage supports [] 5% 48% SUPP 1
Rq : Inclus GC, charp.
M ENT HOLD
1328 Bardage des tuyauteries [ ]10% 58% BARD 1
M ENT HOLD
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1329 Soudage des tuyauteries []20% 78% SOUD 2
M ENT HOLD
1330 Radiographie des soudures et CND Vvl ] 5% 83% RAD 2
M INSP HOLD
1331 Vérification de la conformité au PID [] 3% 8 PD 1
M SUP HOLD
1332  Vérification isométrique avant épreuve (cotes, pentes, [] 2% 88% VERIF 1
supportage)
M SuP HOLD
1333 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures [] 5% 93% TIE 1
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS
M SUP HOLD
1334 Retouches peinture site [ ] 2% 95% PEIN 1
M ENT REVIEW
1335 Retrait échafaudage [J[] 0% 95% ECHD 1
M ENT REVIEW
1336 Réception finale et Dossier Constructeur [] 5% 100% DC- 2
M INSP HOLD
1337 Déplatinage toutes platines [][ ] 0% 100% DPLA 1
PMER CLIENT REVIEW
1338 Test étanchéité Production [J[] 0% 100% N2 2
MER CLIENT REVIEW
1640 1640 - TI FEU + PREF EPR SITE / CALO / TV Pondération totale 100'%  Type obligatoire [ ]
Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
Phase Qui acquitte ? Type contrdle
1339 Réception matériel avant préfabrication [] 2% 2% MAT 1
Rq : Inclus récépt® ON et prép®
PREF ENT HOLD
1340 Mesure point Zéro avant préfabrication [] 1% 3% ZER 1
PREF ENT HOLD
1341 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du [] 1% 4% BPE 1
fabricant
PREF ENT HOLD
1342 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage [] 1% 5% BUuL 1
PREF INSP HOLD
1343  Préfabrication []23% 28% PREF 1
PREF INSP HOLD
1344  Contréle CND préfabrication (][] 5% 33% CND 1
PREF INSP REVIEW
1345  Livraison préfabrication peinte sur site [] 2% 35% LIV 2
PREF SuP HOLD
1346 Platinage et mise a disposition PROD [J[] 0% 35% MAD 2
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
M CLIENT REVIEW
1347 Pose échafaudage [J[] 0% 35% ECHP 1
M ENT REVIEW
1348 Montage supports [] 5% 40% SUPP 1
Rq : Inclus GC, charp.
M ENT HOLD
1349 Bardage des tuyauteries [ ]10% 50% BARD 1
M ENT HOLD
1350 Soudage des tuyauteries []15% 65% SOUD 2
M ENT HOLD
1351 Pose tracage [] 5% 70% TRA 1
M ENT HOLD
1352 Radiographie des soudures et CND chantier [] 5% 75% RAD 2
M INSP HOLD
1353 Vérification de la conformité au PID [] 3% 78% PID 1
M SUP HOLD
1354  Vérification isométrique avant épreuve (cétes, pentes, [] 2% 80% VERIF 1
supportage)
M SuP HOLD
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1355 Epreuve hydraulique [] 8% 88% EPR 2
Rq : Visa de I'épreuve suivant classification de la tuyauterie
M INSP HOLD
1356 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures [] 5% 93% TIE 1
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS
M SUP HOLD
1357 Retouches peinture site (][] 2% 95% PEIN 1
M ENT REVIEW
1358 Pose isolant calorifuge [J[] 0% 95% CALI 1
M SUP REVIEW
1359 Pose tdle calorifuge [J[] 0% 95% CALT 1
M SUP REVIEW
1360 Retrait échafaudage [J[] 0% 95% ECHD 1
M ENT REVIEW
1361 Réception finale et Dossier Constructeur [] 5% 100% DC- 2
M INSP HOLD
1362 Déplatinage toutes platines [][ ] 0% 100% DPLA 1
PMER CLIENT REVIEW
1363 Test étanchéité Production [J[] 0% 100% N2 2
MER CLIENT REVIEW
1641 1641 - TI FEU + PREF EPR SITE / CALO / NON TV Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
Phase Qui acquitte ? Type controle
1364 Réception matériel avant préfabrication [] 2% 2% MAT 1
Rq : Inclus récépt® ON et prép®
PREF ENT HOLD
1365 Mesure point Zéro avant préfabrication [] 1% 3% ZER 1
PREF ENT HOLD
1366 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du [] 1% 4% BPE 1
fabricant
PREF ENT HOLD
1367 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage [] 1% 5% BUL 1
PREF INSP HOLD
1368 Préfabrication []23% 28% PREF 1
PREF INSP HOLD
1369 Controle CND préfabrication [][] 5% 33% CND 1
PREF INSP REVIEW
1370 Livraison préfabrication peinte sur site [] 2% 35% LIV 2
PREF SuP HOLD
1371 Platinage et mise a disposition PROD (][] 0% 35% MAD 2
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
M CLIENT REVIEW
1372 Pose échafaudage [J[] 0% 35% ECHP 1
M ENT REVIEW
1373 Montage supports [] 5% 40% SUPP 1
Rq : Inclus GC, charp.
M ENT HOLD
1374 Bardage des tuyauteries [ ]10% 50% BARD 1
M ENT HOLD
1375 Soudage des tuyauteries []20% 70% SOUD 2
M ENT HOLD
1376 Radiographie des soudures et CND chantier [] 5% 75% RAD 2
M INSP HOLD
1377  Vérification de la conformité au PID [] 3% 78% PID 1
M SUP HOLD
1378 Vérification isométrique avant épreuve (cotes, pentes, [] 2% 80% VERIF 1
supportage)
M SuP HOLD
1379 Epreuve hydraulique [] 8% 88% EPR 2
Rq : Visa de I'épreuve suivant classification de la tuyauterie
M INSP HOLD
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1380 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures [] 5% 93% TIE 1
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS
M SuP HOLD
1381 Retouches peinture site (][] 2% 95% PEIN 1
M ENT REVIEW
1382 Pose isolant calorifuge [J[] 0% 95% CALI 1
M SuP REVIEW
1383 Pose tole calorifuge [J[] 0% 95% CALT 1
M SuP REVIEW
1384 Retrait échafaudage [J[] 0% 95% ECHD 1
M ENT REVIEW
1385 Réception finale et Dossier Constructeur [] 5% 100% DC- 2
M INSP HOLD
1386 Déplatinage toutes platines [ ][] 0% 100% DPLA 1
PMER CLIENT REVIEW
1387 Test étanchéité Production [][] 0% 100% N2 2
MER CLIENT REVIEW
1642 1642 - Tl FEU + PREF EPR SITE / NON CALO Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
Phase Qui acquitte ? Type contrdle
1388 Réception matériel avant préfabrication VIVIL] 2% 2% MAT 1
Rq : Inclus récépt® ON et prép°®
PREF ENT HOLD
1389 Mesure point Zéro avant préfabrication [] 1% 3% ZER 1
PREF ENT HOLD
1390 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du [] 1% 4% BPE 1
fabricant
PREF ENT HOLD
1391 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage [] 1% 5% BUL 1
PREF INSP HOLD
1392  Préfabrication []23% 28% PREF 1
PREF INSP HOLD
1393 Contréle CND préfabrication (][] 5% 33% CND 1
PREF INSP REVIEW
1394 Livraison préfabrication peinte sur site [] 2% 35% LV 2
PREF supP HOLD
1395 Platinage et mise & disposition PROD [J[] 0% 35% MAD 2
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
M CLIENT REVIEW
1396 Pose échafaudage [J[] 0% 35% ECHP 1
M ENT REVIEW
1397 Montage supports [] 5% 40% SUPP 1
Rq : Inclus GC, charp.
M ENT HOLD
1398 Bardage des tuyauteries [ ]10% 50% BARD 1
M ENT HOLD
1399 Soudage des tuyauteries []20% 70% SOUD 2
M ENT HOLD
1400 Radiographie des soudures et CND chantier [] 5% 75% RAD 2
M INSP HOLD
1401 Vérification de la conformité au PID [] 3% 78% PID 1
M SupP HOLD
1402  Vérification isométrique avant épreuve (cotes, pentes, [] 2% 80% VERIF 1
supportage)
M SuP HOLD
1403  Epreuve hydraulique [] 8% 88% EPR 2
Rq : Visa de I'épreuve suivant classification de la tuyauterie
M INSP HOLD
1404 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures [] 5% 93% TIE 1
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS
M supP HOLD
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1405 Retouches peinture site WLl ] 2% 95% PEIN 1
M ENT REVIEW
1406 Retrait échafaudage [J[] 0% 95% ECHD 1
M ENT REVIEW
1407 Réception finale et Dossier Constructeur vl[ ] 5% 100% DC- 2
M INSP HOLD
1408 Déplatinage toutes platines [J[ ] 0% 100% DPLA 1
PMER CLIENT REVIEW
1409 Test étanchéité Production W[ ][] 0% 100% N2 2
MER CLIENT REVIEW
1680 1680 - BOITE A RESSORT Pondération totale 100'%  Type obligatoire | ]
Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
Phase Qui acquitte ? Type contréle
1420 PHASE DE MONTAGE [ ][ ]10% 10% MAT 1
Sortie magasin
M ENT REVIEW
1421  Conformité spécification dans Dossier Constructeur [][] 5% 15% VERIF 1
M SuP REVIEW
1422  Contrdle repére et plaque signalétique [J[] 5% 20% VERIF 1
M ENT REVIEW
1423 Montage boite a ressort, y compris levage [][]45% 65% MONT 1
M ENT REVIEW
1424  Contréle conformité d'implantation suivant isométrique [][] 5% 70% VERIF 1
M ENT REVIEW
1425  Vérification conformité support suivant standard de supportage [J[] 5% 75% SUPP 1
isométrique
M ENT REVIEW
1426 Vérification du blocage du ressort [] 5% 80% VERIF 2
M ENT HOLD
1427  Prise photo [ ][] 5% 85% PHO 1
M ENT REVIEW
1428 AVANT MISE EN SERVICE [ ][] 5% 90% VERIF 1
Checking final Lisega
M SUP REVIEW
1429 Clé de blocage enlevée [J[] 5% 95% VERIF 1
M supP REVIEW
1430 Vérification plateau face a l'index rouge de service [] 5% 100% VERIF 2
M SupP HOLD
1681 1681 - SOUPAPE Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
Phase Qui acquitte ? Type contrdle
583  Sortie magasin [ ]10% 10% MAT 1
M ENT HOLD
584  Conformité spécification [] 5% 15% VERIF 1
M SupP HOLD
585  Contr6le repere et plague signalétique [ ]10% 25% VERIF 1
M ENT HOLD
586 PV de tarage ou retarage + plombage [ ]10% 35% VERIF 1
M SuP HOLD
587  Montage Soupape, y compris levage [[]45% 80'% MONT 1
M ENT HOLD
588  Contrdle conformité d'implantation et conformité PID [] 5% 8% PD 1
M SupP HOLD
589  Contrdle emplacement, accessibilité, supportage []10% 95% VERIF 2
M SupP HOLD
590 Prise photo [][] 5% 100% PHO 1
M ENT REVIEW
1682 1682 - INTERLOCK MECANIQUE Pondération totale 100'%  Type obligatoire [ ]
Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document







Phase

Qui acquitte ?

Type contrble

1463  Pose suivant instructions et standard de montage [[]68% 68% MONT
VM ENT HOLD

1464  Conformité PID []5% 73% PID
VM SuP HOLD

1465 Test de fonctionnement [][]15% 88% VERIF
VM ENT REVIEW

1466 Mise en position normale de marche [[][]10% 98% MONT
VM ENT REVIEW

1467 Remise clé de manoeuvre a I'exploitant [] 2% 100% DC-
VM SUP HOLD

1690 1690 - Mise a disposition Pondération totale 100%  Type obligatoire [ |

Iltem Libellé /Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
Phase Qui acquitte ? Type contréle

1458 Installation moyens de pompage [ ]10% 10% MAD
VM HOLD

1459 Pompage 50% [ ]30% 40% MAD
VM HOLD

1460 Pompage 100% [ ]30% 70% MAD
VM HOLD

1461 Mise en place platines process [[]20% 90% PLA
VM HOLD

1462 Retrait platines process [ ] 10% 100% DPLA
VM HOLD

Légende codes OB D:
Légende codes planning :

O : obligatoire (= verrouillé) / B = bloguant (= empéche réception) / D = dynamique (= nécessite arrét installation)
(vide) : inexploité dans synchro planning / 1 : inclus dans prochaine tache / 2 : tache planning
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N° TYPE

TV 1601
C
EPREUVE ON NON TV 1602
NC 1603
TV 1604
C
AVEC FEU |EPREUVE OH NON TV 1605
NC 1606
TV 1607
C
EPREUVE INSPECT, NON TV 1608
NC 1609
1SO TV 1610
C
EPREUVE ON NON TV 1611
NC 1612
TV 1613
C
SANS FEU |EPREUVE OH NON TV 1614
NC 1615
TV 1616
C
EPREUVE INSPECT, NON TV 1617
NC 1618
TV 1619
C
EPREUVE ON NON TV 1620
NC 1621
TV 1622
C
AVEC FEU |EPREUVE OH NON TV 1623
NC 1624
TV 1625
C
PAS EPREUVE NON TV 1626
NC 1627 TV
C
+ TUYAUTERIE PREFAB SANS EPREUVE SITE NON TV
NC
IT TV 1628
C TV
EPREUVE OH NON TV 1629 C
NC 1630 EPREUVE SITE NON TV
NC
TV 1631
C
SANS FEU |EPREUVE INSPECT, NON TV 1632
NC 1633
TV 1634
C
PAS EPREUVE NON TV 1635
NC 1636
DEPOSE 500
DEPOSE AVEC RECUPERATION INSTRUMENTATION 499

1637

1638
1639

1640

1641
1642







@ Bibliothéque check-list type B s

Imprimé le mercredi 27 mai 2015

1601 1601 - ISO FEU / O.N./ CALO / TV Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
106  Réception matériel avant préfabrication [] 2% 2% MAT 1

Rq : Inclus récépt® ON et prép®
107  Mesure point Zéro avant préfabrication [] 1% 3% ZER
108  Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du [] 1% 4% BPE
fabricant
109 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1% 5% BUL
110  Réception préfabrication [[]23% 28% PREF
Rq : Y compris épreuve si requis
111  Livraison préfabrication peinte sur site [] 2% 30% LIV
112 Platinage et mise a disposition PROD [][] 0% 30% MAD
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
113  Pose échafaudage [ ][] 0% 30% ECHP
114  Montage supports [] 5% 35% SUPP
Rq : Inclus GC, charp.
115 Bardage des tuyauteries []15% 50% BARD 1
116  Soudage des tuyauteries []15% 65% SOUD 2
117  Pose tracage [] 5% 70% TRA 1
118 Radiographie des soudures et CND [] 5% 75% RAD 2
119  Vérification de la conformité au PID [] 3% 78% PID 1
120  Vérification isométrique avant épreuve (cotes, pentes, [] 2% 80% VERIF 1
supportage)
121  Epreuve hydraulique signée par Organisme Notifié Entreprise 8% 88% EPR
122 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures [] 5% 93% ISO
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS
123  Retouches peinture site [ ] 2% 95% PEIN 1
124  Pose isolant calorifuge [J[] 0% 95% CALI 1
125  Pose tole calorifuge [J[] 0% 95% CALT 1
126  Retrait échafaudage [J[] 0% 95% ECHD 1
127  Réception finale et Dossier Constructeur [] 5% 100% DC- 2
128  Déplatinage toutes platines [][ ] 0% 100% DPLA 1
659  Test étanchéité Production [ ][] 0% 100% N2 2

1602 1602 - ISO FEU / O.N./ CALO / NON TV Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
660  Réception matériel avant préfabrication [] 2% 2% MAT

Rq : Inclus récépt® ON et prép°®
661  Mesure point Zéro avant préfabrication [] 1% 3% ZER
662  Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du 1% 4'% BPE
fabricant
663  Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage 1% 5% BUL
664  Réception préfabrication [[]23% 28% PREF
Rq : Y compris épreuve si requis
665  Livraison préfabrication peinte sur site 2% 30% LIV
666  Platinage et mise a disposition PROD 0% 30% MAD
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
667 Pose échafaudage 0% 30% ECHP
668  Montage supports 5% 35% SUPP
Rq : Inclus GC, charp.
669 Bardage des tuyauteries []15% 50% BARD 1
670 Soudage des tuyauteries []20% 70% SOUD 2
671 Radiographie des soudures et CND [] 5% 75% RAD 2
672  Vérification de la conformité au PID [] 3% 78% PID 1
673  Vérification isométrique avant épreuve (cotes, pentes, [] 2% 80% VERIF 1
supportage)
674  Epreuve hydraulique signée par Organisme Notifié Entreprise [] 8% 88% EPR
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675 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures [] 5% 93% ISO 1
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage

chantier

Rq : Vérif. étiqu. GTIS
676  Retouches peinture site (][] 2% 95% PEIN 1
677  Pose isolant calorifuge [ ][] 0% 95% CALI 1
678  Pose tole calorifuge [J[] 0% 95% CALT 1
679 Retrait échafaudage [J[] 0% 95% ECHD 1
680  Réception finale et Dossier Constructeur [] 5% 100% DC- 2
681  Déplatinage toutes platines [][ ] 0% 100% DPLA 1
682  Test étanchéité Production ][] 0% 100% N2 2

1603 1603 - ISO FEU / O.N. / NON CALO Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]

Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
683  Réception matériel avant préfabrication [] 2% 2% MAT 1

Rq : Inclus récépt® ON et prép°®
684  Mesure point Zéro avant préfabrication [] 1% 3% ZER
685  Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du [] 1% 4% BPE

fabricant
686 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage [] 1% 5% BUL
687  Réception préfabrication [[]23% 28% PREF

Rq : Y compris épreuve si requis
688 Livraison préfabrication peinte sur site [] 2% 30% LIV
689  Platinage et mise a disposition PROD (][] 0% 30% MAD

Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
690 Pose échafaudage [J[] 0% 30% ECHP 1
691  Montage supports [] 5% 35% SUPP

Rq : Inclus GC, charp.
692  Bardage des tuyauteries []15% 50% BARD 1
693  Soudage des tuyauteries []20% 70% SOUD 2
694  Radiographie des soudures et CND [] 5% 75% RAD 2
695  Vérification de la conformité au PID 3% 78% PID 1
696  Vérification isométrique avant épreuve (cotes, pentes, 2% 80% VERIF 1

supportage)

697  Epreuve hydraulique signée par Organisme Notifié Entreprise 8% 88% EPR

VIVI[] 5% 93% IsO 1

698  Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage

chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS
699  Retouches peinture site (][] 2% 95% PEIN 1
700 Retrait échafaudage [J[] 0% 95% ECHD 1
701  Réception finale et Dossier Constructeur [] 5% 100% DC- 2
702  Déplatinage toutes platines [][ ] 0% 100% DPLA 1
703  Test étanchéité Production [J[] 0% 100% N2 2
1604 1604 - ISO FEU /O.H./ CALO / TV Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
704  Réception matériel avant préfabrication [] 2% 2% MAT 1
Rq : Inclus récépt® ON et prép®
705  Mesure point Zéro avant préfabrication [] 1% 3% ZER
706  Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du [] 1% 4% BPE
fabricant
707  Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage [] 1% 5% BUL
708  Réception préfabrication [[]23% 28% PREF
Rq : Y compris épreuve si requis
709  Livraison préfabrication peinte sur site [] 2% 30% LIV
710 Platinage et mise a disposition PROD [ ][] 0% 30% MAD
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
711  Pose échafaudage [][] 0% 30% ECHP
712  Montage supports [] 5% 35% SUPP
Rq : Inclus GC, charp.
713  Bardage des tuyauteries []15% 50% BARD
714  Soudage des tuyauteries [[]15% 65% SOUD
715 Pose tracage [] 5% 70% TRA
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716  Radiographie des soudures et CND [] 5% 75% RAD

717  Vérification de la conformité au PID [] 3% 78% PID
718  Vérification isométrique avant épreuve (cotes, pentes, [] 2% 80% VERIF 1
supportage)

719  Epreuve hydraulique signée par Organisme Habilité par le Client [] 8% 88% EPR

720  Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures [] 5% 93% ISO
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage

chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS
721  Retouches peinture site (][] 2% 95% PEIN 1
722  Pose isolant calorifuge [ ][] 0% 95% CALI 1
723  Pose tole calorifuge [ ][] 0% 95% CALT 1
724  Retrait échafaudage [J[] 0% 95% ECHD 1
725  Réception finale et Dossier Constructeur [] 5% 100% DC- 2
726  Déplatinage toutes platines [][ ] 0% 100% DPLA 1
727  Test étanchéité Production ][] 0% 100% N2 2
1605 1605 - ISO FEU / O.H. / CALO / NON TV Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
728  Réception matériel avant préfabrication [] 2% 2% MAT 1
Rq : Inclus récépt® ON et prép®
729  Mesure point Zéro avant préfabrication [] 1% 3% ZER
730  Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du [] 1% 4% BPE
fabricant
731  Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage [] 1% 5% BUL
732 Réception préfabrication [[]23% 28% PREF
Rq : Y compris épreuve si requis
733 Livraison préfabrication peinte sur site [] 2% 30% LIV
734  Platinage et mise a disposition PROD (][] 0% 30% MAD
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
735  Pose échafaudage [J[] 0% 30% ECHP 1
736  Montage supports [] 5% 35% SUPP
Rq : Inclus GC, charp.
737  Bardage des tuyauteries [ ]15% 50% BARD 1
738  Soudage des tuyauteries []20% 70% SOUD 2
739  Radiographie des soudures et CND [] 5% 75% RAD 2
740  Vérification de la conformité au PID [] 3% 78% PID 1
741 Vérification)isométrique avant épreuve (cotes, pentes, [] 2% 80% VERIF 1
supportage

742  Epreuve hydraulique signée par Organisme Habilité par le Client [] 8% 88% EPR

743  Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures [] 5% 93% ISO 1
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage

chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS
744  Retouches peinture site (][] 2% 95% PEIN 1
745  Pose isolant calorifuge [J[] 0% 95% CALI 1
746  Pose tole calorifuge [J[] 0% 95% CALT 1
747  Retrait échafaudage [J[] 0% 95% ECHD 1
748  Réception finale et Dossier Constructeur [] 5% 100% DC- 2
749  Déplatinage toutes platines [ ][] 0% 100% DPLA 1
750  Test étanchéité Production [J[] 0% 100% N2 2
1606 1606 - ISO FEU / O.H. / NON CALO Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
751  Réception matériel avant préfabrication [] 2% 2% MAT 1
Rq : Inclus récépt® ON et prép®
752  Mesure point Zéro avant préfabrication [] 1% 3% ZER
753  Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du [] 1% 4% BPE
fabricant
754  Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage [] 1% 5% BUL
755  Réception préfabrication []23% 28% PREF 1
Rq : Y compris épreuve si requis
756  Livraison préfabrication peinte sur site [] 2% 30% LV 2
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757  Platinage et mise a disposition PROD (][] 0% 30% MAD 2
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier

758  Pose échafaudage [J[] 0% 30% ECHP 1
759  Montage supports [] 5% 35% SUPP
Rq : Inclus GC, charp.
760 Bardage des tuyauteries [ ]15% 50% BARD 1
761  Soudage des tuyauteries []20% 70% SOUD 2
762  Radiographie des soudures et CND [] 5% 75% RAD 2
763  Veérification de la conformité au PID [] 3% 78% PID 1
764  Vérification isométrique avant épreuve (cotes, pentes, [] 2% 80% VERIF 1
supportage)

765  Epreuve hydraulique signée par Organisme Habilité par le Client 8% 88% EPR

766  Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures [] 5% 93% ISO 1
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage

chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS
767  Retouches peinture site (][] 2% 95% PEIN 1
768  Retrait échafaudage []J[] 0% 95% ECHD 1
769  Réception finale et Dossier Constructeur [] 5% 100% DC- 2
770  Déplatinage toutes platines [][ ] 0% 100% DPLA 1
771  Test étanchéité Production [J[] 0% 100% N2 2
1607 1607 - ISO FEU / INSP / CALO / TV Pondération totale 100'%  Type obligatoire | ]
Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
772  Réception matériel avant préfabrication [] 2% 2% MAT 1
Rq : Inclus récépt® ON et prép®
773 Mesure point Zéro avant préfabrication [] 1% 3% ZER
774  Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du [] 1% 4% BPE
fabricant
775 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage [] 1% 5% BUL
776  Réception préfabrication [[]23% 28% PREF
Rq : Y compris épreuve si requis
777  Livraison préfabrication peinte sur site [] 2% 30% LV 2
778  Platinage et mise a disposition PROD [ ][] 0% 30% MAD 2
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
779  Pose échafaudage [ ][] 0% 30% ECHP
780  Montage supports [] 5% 35% SUPP
Rq : Inclus GC, charp.
781  Bardage des tuyauteries [ ]15% 50% BARD 1
782  Soudage des tuyauteries []15% 65% SOUD 2
783  Pose tracage [] 5% 70% TRA 1
784  Radiographie des soudures et CND [] 5% 75% RAD 2
785  Veérification de la conformité au PID [] 3% 78% PID 1
786  Vérification isométrique avant épreuve (cotes, pentes, [] 2% 80% VERIF 1
supportage)
787  Epreuve hydraulique signée par Inspection Projet [] 8% 88% EPR

788  Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures [] 5% 93% ISO 1
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage

chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS
789  Retouches peinture site (][] 2% 95% PEIN 1
790  Pose isolant calorifuge [ ][] 0% 95% CALI 1
791  Pose tole calorifuge [J[] 0% 95% CALT 1
792  Retrait échafaudage [J[] 0% 95% ECHD 1
793  Réception finale et Dossier Constructeur [] 5% 100% DC- 2
794  Déplatinage toutes platines [][ ] 0% 100% DPLA 1
795  Test étanchéité Production [J[] 0% 100% N2 2
1608 1608 - ISO FEU / INSP / CALO / NON TV Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
796  Réception matériel avant préfabrication [] 2% 2% MAT 1
Rq : Inclus récépt® ON et prép°®
797  Mesure point Zéro avant préfabrication [] 1% 3% ZER 1
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798  Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du [] 1% 4% BPE 1
fabricant
799  Bullage I1SO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage [] 1% 5% BUL
800  Réception préfabrication [[]23% 28% PREF
Rq : Y compris épreuve si requis
801 Livraison préfabrication peinte sur site [] 2% 30% LIV
802  Platinage et mise a disposition PROD [ ][] 0% 30% MAD
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
803  Pose échafaudage [J[] 0% 30% ECHP 1
804  Montage supports [] 5% 35% SUPP 1
Rq : Inclus GC, charp.
805 Bardage des tuyauteries [ ]15% 50% BARD 1
806  Soudage des tuyauteries []20% 70% SOUD 2
807  Radiographie des soudures et CND [] 5% 75% RAD 2
808  Vérification de la conformité au PID [] 3% 78% PID 1
809  \Vérification isométrique avant épreuve (cotes, pentes, [] 2% 80% VERIF 1
supportage)
810 Epreuve hydraulique signée par Inspection Projet [] 8% 88% EPR
811 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures [] 5% 93% ISO
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS
812  Retouches peinture site (][] 2% 95% PEIN 1
813  Pose isolant calorifuge [ ][] 0% 95% CALI 1
814  Pose tole calorifuge [J[] 0% 95% CALT 1
815  Retrait échafaudage [J[] 0% 95% ECHD 1
816  Réception finale et Dossier Constructeur [] 5% 100% DC- 2
817  Déplatinage toutes platines [][ ] 0% 100% DPLA 1
818  Test étanchéité Production [J[] 0% 100% N2 2
1609 1609 - ISO FEU / INSP / NON CALO Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
819  Réception matériel avant préfabrication [] 2% 2% MAT 1
Rq : Inclus récépt® ON et prép°®
820  Mesure point Zéro avant préfabrication [] 1% 3% ZER
821  Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du [] 1% 4% BPE
fabricant
822  Bullage I1SO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage [] 1% 5% BUL
823  Réception préfabrication [[]23% 28% PREF
Rq : Y compris épreuve si requis
824  Livraison préfabrication peinte sur site [] 2% 30% LV 2
825  Platinage et mise a disposition PROD (][] 0% 30% MAD 2
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
826  Pose échafaudage [][] 0% 30% ECHP
827  Montage supports [] 5% 35% SUPP
Rq : Inclus GC, charp.
828  Bardage des tuyauteries []15% 50% BARD 1
829  Soudage des tuyauteries []20% 70% SOUD 2
830 Radiographie des soudures et CND [] 5% 75% RAD 2
831  Vérification de la conformité au PID [] 3% 78% PID 1
832  Vérification isométrique avant épreuve (cotes, pentes, [] 2% 80% VERIF 1
supportage)
833  Epreuve hydraulique signée par Inspection Projet [] 8% 88% EPR 2
834  Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures [] 5% 93% ISO 1
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS
835  Retouches peinture site (][] 2% 95% PEIN 1
836  Retrait échafaudage [J[] 0% 95% ECHD 1
837  Réception finale et Dossier Constructeur [] 5% 100% DC- 2
838  Déplatinage toutes platines [][ ] 0% 100% DPLA 1
839  Test étanchéité Production [J[] 0% 100% N2 2
1610 1610 - ISO SANS FEU / O.N./ CALO / TV Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
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Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document

840  Réception matériel avant préfabrication [] 2% 2% MAT 1
Rq : Inclus récépt® ON et prép®
841  Mesure point Zéro avant préfabrication [] 1% 3% ZER 1
842  Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du [] 1% 4% BPE 1
fabricant
843  Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage [] 1% 5% BUL 1
844  Réception préfabrication non éprouvée []28% 33% PREF 1
845  Radiographie des soudures et CND [] 5% 38% RAD 1
846  Epreuve hydraulique signée par Organisme Notifié Entreprise [] 8% 46% EPR 1
847  Livraison préfabrication peinte sur site [] 2% 48% LIV 2
848  Platinage et mise a disposition PROD [J[] 0% 48% MAD 2
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
849  Pose échafaudage [ ][] 0% 48% ECHP
850  Montage supports []10% 58% SUPP
Rq : Inclus GC, charp.
851  Bardage des tuyauteries [ ]20% 78% SOUD 1
852  Pose tracage [] 5% 83% TRA 1
853  \Vérification de la conformité au PID 3% 8% PD 1
854  Vérification isométrique (cotes, pentes, supportage) [] 2% 88% VERIF 1
855  Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures [] 5% 93% I1SO 1
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS
856  Retouches peinture site (][] 2% 95% PEIN 1
857  Pose isolant calorifuge (][] 0% 95% CALI 1
858  Pose tole calorifuge [J[] 0% 95% CALT 1
859  Retrait échafaudage [J[] 0% 95% ECHD 1
860 Réception finale et Dossier Constructeur [] 5% 100% DC- 2
861 Déplatinage toutes platines [ ][] 0% 100% DPLA 1
862  Test étanchéité Production [J[] 0% 100% N2 2
1611 1611 - ISO SANS FEU / O.N./ CALO / NON TV Pondération totale 100'%  Type obligatoire [ ]
Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
863  Réception matériel avant préfabrication [] 2% 2% MAT 1
Rq : Inclus récépt® ON et prép°®
864  Mesure point Zéro avant préfabrication [] 1% 3% ZER 1
865  Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du [] 1% 4% BPE
fabricant
866  Bullage 1SO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage [] 1% 5% BUL 1
867  Réception préfabrication non éprouvée [ ]28% 33% PREF 1
868  Radiographie des soudures et CND [] 5% 38% RAD 1
869  Epreuve hydraulique signée par Organisme Notifié Entreprise [] 8% 46% EPR 1
870 Livraison préfabrication peinte sur site [] 2% 48% LIV 2
871  Platinage et mise a disposition PROD [J[] 0% 48% MAD 2
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
872  Pose échafaudage [ ][] 0% 48% ECHP
873  Montage supports 10% 58% SUPP
Rq : Inclus GC, charp.
874  Bardage des tuyauteries []25% 83% SOUD 1
875  Vérification de la conformité au PID [] 3% 8% PD 1
876  Vérification isométrique (cotes, pentes, supportage) [] 2% 88% VERIF 1
877  Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures [] 5% 93% I1SO 1
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS
878  Retouches peinture site [ ] 2% 95% PEIN 1
879  Pose isolant calorifuge [J[] 0% 95% CALI 1
880 Pose tole calorifuge [J[] 0% 95% CALT 1
881  Retrait échafaudage [J[] 0% 95% ECHD 1
882  Réception finale et Dossier Constructeur [] 5% 100% DC- 2
883  Déplatinage toutes platines [ ][] 0% 100% DPLA 1
884  Test étanchéité Production [J[] 0% 100% N2 2
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1612 1612 - ISO SANS FEU / O.N./ NON CALO Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
885  Réception matériel avant préfabrication [] 2% 2% MAT 1

Rq : Inclus récépt® ON et prép°®
886  Mesure point Zéro avant préfabrication [] 1% 3% ZER 1
887  Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du [] 1% 4% BPE

fabricant
888  Bullage I1SO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage [] 1% 5% BUL 1
889  Réception préfabrication non éprouvée []28% 33% PREF 1
890 Radiographie des soudures et CND [] 5% 38% RAD 1
891  Epreuve hydraulique signée par Organisme Notifié Entreprise [] 8% 46% EPR 1
892  Livraison préfabrication peinte sur site [] 2% 48% LIV 2
893  Platinage et mise a disposition PROD [J[] 0% 48% MAD 2

Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
894  Pose échafaudage [ ][] 0% 48% ECHP
895  Montage supports [ ]10% 58% SUPP

Rq : Inclus GC, charp.
896  Bardage des tuyauteries []25% 83% SOUD 1
897  Vérification de la conformité au PID [] 3% 8 PD 1
898  \Vérification isométrique (cotes, pentes, supportage) [] 2% 88% VERIF 1
899  Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures [] 5% 93% I1SO 1

bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage

chantier

Rq : Vérif. étiqu. GTIS
900 Retouches peinture site (][] 2% 95% PEIN 1
901 Retrait échafaudage [J[] 0% 95% ECHD 1
902  Réception finale et Dossier Constructeur [] 5% 100% DC- 2
903  Déplatinage toutes platines [][ ] 0% 100% DPLA 1
904  Test étanchéité Production [ ][] 0% 100% N2 2

1613 1613 - ISO SANS FEU / O.H./CALO / TV Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé/Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
905  Réception matériel avant préfabrication [] 2% 2% MAT 1

Rq : Inclus récépt® ON et prép°®
906  Mesure point Zéro avant préfabrication [] 1% 3% ZER 1
907  Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du [] 1% 4% BPE

fabricant
908  Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage [] 1% 5% BUL 1
909  Réception préfabrication non éprouvée []28% 33% PREF 1
910  Radiographie des soudures et CND [] 5% 38% RAD 1
911  Epreuve hydraulique signée par Organisme Habilité par le Client [] 8% 46% EPR 1
912  Livraison préfabrication peinte sur site 2% 48'% LIV 2
913  Platinage et mise a disposition PROD 0% 48% MAD 2

Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
914  Pose échafaudage 0% 48% ECHP
915  Montage supports [ ]10% 58% SUPP

Rq : Inclus GC, charp.
916  Bardage des tuyauteries []20% 78% SOUD 1
917  Pose tracage [] 5% 83% TRA 1
918  Vérification de la conformité au PID [] 3% 8w PD 1
919  Vérification isométrique (cotes, pentes, supportage) [] 2% 88% VERIF 1
920  Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures [] 5% 93% 1I1SO 1

bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage

chantier

Rq : Vérif. étiqu. GTIS
921  Retouches peinture site (][] 2% 95% PEIN 1
922  Pose isolant calorifuge [ ][] 0% 95% CALI 1
923  Pose tole calorifuge [J[] 0% 95% CALT 1
924  Retrait échafaudage [J[] 0% 95% ECHD 1
925  Réception finale et Dossier Constructeur [] 5% 100% DC- 2
926  Déplatinage toutes platines [][ ] 0% 100% DPLA 1
927  Test étanchéité Production (][] 0% 100% N2 2
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1614 1614 - ISO SANS FEU / O.H./ CALO / NON TV Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]

Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
928  Réception matériel avant préfabrication [] 2% 2% MAT 1
Rq : Inclus récépt® ON et prép°®
929  Mesure point Zéro avant préfabrication [] 1% 3% ZER 1
930  Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du [] 1% 4% BPE
fabricant
931  Bullage I1SO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage [] 1% 5% BUL 1
932  Réception préfabrication non éprouvée []28% 33% PREF 1
933  Radiographie des soudures et CND [] 5% 38% RAD 1
934  Epreuve hydraulique signée par Organisme Habilité par le Client [] 8% 46% EPR 1
935  Livraison préfabrication peinte sur site [] 2% 48% LIV 2
936 Platinage et mise a disposition PROD [J[] 0% 48% MAD 2
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
937  Pose échafaudage [ ][] 0% 48% ECHP
938  Montage supports [ ]10% 58% SUPP
Rq : Inclus GC, charp.
939  Bardage des tuyauteries []25% 83% SOUD 1
940  Vérification de la conformité au PID [] 3% 8 PD 1
941  Vérification isométrique (cotes, pentes, supportage) [] 2% 88% VERIF 1
942  Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures [] 5% 93% I1SO 1
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS
943  Retouches peinture site (][] 2% 95% PEIN 1
944 Pose isolant calorifuge (][] 0% 95% CALI 1
945  Pose tole calorifuge [J[] 0% 95% CALT 1
946  Retrait échafaudage [J[] 0% 95% ECHD 1
947  Réception finale et Dossier Constructeur [] 5% 100% DC- 2
948  Déplatinage toutes platines [ ][] 0% 100% DPLA 1
949  Test étanchéité Production [J[] 0% 100% N2 2
1615 1615 - ISO SANS FEU / O.H. / NON CALO Pondération totale 100'%  Type obligatoire [ ]
Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
950  Réception matériel avant préfabrication [] 2% 2% MAT 1
Rq : Inclus récépt® ON et prép°
951  Mesure point Zéro avant préfabrication [] 1% 3% ZER 1
952  Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du [] 1% 4% BPE 1
fabricant
953  Bullage 1SO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage [] 1% 5% BUL 1
954  Réception préfabrication non éprouvée []28% 33% PREF 1
955  Radiographie des soudures et CND [] 5% 38% RAD 1
956  Epreuve hydraulique signée par Organisme Habilité par le Client [] 8% 46% EPR 1
957  Livraison préfabrication peinte sur site [] 2% 48% LIV 2
958  Platinage et mise a disposition PROD [ ][] 0% 48% MAD 2
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
959  Pose échafaudage [ ][] 0% 48% ECHP
960  Montage supports [ ]10% 58% SUPP
Rq : Inclus GC, charp.
961 Bardage des tuyauteries []25% 83% SOUD 1
962  Vérification de la conformité au PID [] 3% 8% PD 1
963  Vérification isométrique (cotes, pentes, supportage) [] 2% 88% VERIF 1
964  Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures [] 5% 93% ISO 1
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS
965  Retouches peinture site (1] 2% 95% PEIN 1
966  Retrait échafaudage [J[] 0% 95% ECHD 1
967  Réception finale et Dossier Constructeur [] 5% 100% DC- 2
968  Déplatinage toutes platines [][ ] 0% 100% DPLA 1
969  Test étanchéité Production [][] 0% 100% N2 2
1616 1616 - ISO SANS FEU / INSP / CALO / TV Pondération totale 100'%  Type obligatoire | ]
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Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document

970  Réception matériel avant préfabrication [] 2% 2% MAT 1
Rq : Inclus récépt® ON et prép®
971  Mesure point Zéro avant préfabrication [] 1% 3% ZER
972  Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du [] 1% 4% BPE
fabricant
973  Bullage I1SO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage [] 1% 5% BUL 1
974  Réception préfabrication non éprouvée []28% 33% PREF 1
975  Radiographie des soudures et CND [] 5% 38% RAD 1
976  Epreuve hydraulique signée par Inspection Projet [] 8% 46% EPR 1
977  Livraison préfabrication peinte sur site [] 2% 48% LIV 2
978  Platinage et mise a disposition PROD [J[] 0% 48% MAD 2
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
979  Pose échafaudage [ ][] 0% 48% ECHP
980  Montage supports [ ]10% 58% SUPP
Rq : Inclus GC, charp.
981 Bardage des tuyauteries []20% 78% SOUD 1
982  Pose tracage [] 5% 83% TRA 1
983  Vérification de la conformité au PID [] 3% 8% PD 1
984  Vérification isométrique (cOtes, pentes, supportage) 2% 88% VERIF 1
985  Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures [] 5% 93% I1SO 1
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS
986  Retouches peinture site LIl] 2% 95% PEIN 1
987  Pose isolant calorifuge (][] 0% 95% CALI 1
988  Pose tole calorifuge [ ] 0% 95% CALT 1
989  Retrait échafaudage [J[] 0% 95% ECHD 1
990  Réception finale et Dossier Constructeur [] 5% 100% DC- 2
991  Déplatinage toutes platines [][ ] 0% 100% DPLA 1
992  Test étanchéité Production [J[] 0% 100% N2 2
1617 1617 - ISO SANS FEU / INSP / CALO / NON TV Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Iltem Libellé / Remarque OB Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
993  Réception matériel avant préfabrication [] 2% 2% MAT 1
Rq : Inclus récépt® ON et prép°®
994  Mesure point Zéro avant préfabrication [] 1% 3% ZER 1
995  Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du [] 1% 4% BPE
fabricant
996  Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage [] 1% 5% BUL 1
997  Réception préfabrication non éprouvée [ ]28% 33% PREF 1
998  Radiographie des soudures et CND [] 5% 38% RAD 1
999  Epreuve hydraulique signée par Inspection Projet [] 8% 46% EPR 1
1000 Livraison préfabrication peinte sur site [] 2% 48% LIV 2
1001 Platinage et mise & disposition PROD [J[] 0% 48% MAD 2
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
1002 Pose échafaudage [][] 0% 48% ECHP
1003 Montage supports [ ]10% 58% SUPP
Rq : Inclus GC, charp.
1004 Bardage des tuyauteries []25% 83% SOUD 1
1005 Vérification de la conformité au PID [] 3% 8% PD 1
1006 Vérification isométrique (cotes, pentes, supportage) [] 2% 88% VERIF 1
1007 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures [] 5% 93% ISO 1
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS
1008 Retouches peinture site (][] 2% 95% PEIN 1
1009 Pose isolant calorifuge [J[] 0% 95% CALI 1
1010 Pose tole calorifuge [J[] 0% 95% CALT 1
1011 Retrait échafaudage []J[] 0% 95% ECHD 1
1012 Réception finale et Dossier Constructeur [] 5% 100% DC- 2
1013 Déplatinage toutes platines [][ ] 0% 100% DPLA 1
1014 Test étanchéité Production [J[] 0% 100% N2 2
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1618 1618 - ISO SANS FEU / INSP / NON CALO Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
1015 Réception matériel avant préfabrication [] 2% 2% MAT 1

Rq : Inclus récépt® ON et prép°®
1016 Mesure point Zéro avant préfabrication [] 1% 3% ZER 1
1017 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du [] 1% 4% BPE

fabricant
1018 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage [] 1% 5% BUL 1
1019 Réception préfabrication non éprouvée []28% 33% PREF 1
1020 Radiographie des soudures et CND [] 5% 38% RAD 1
1021 Epreuve hydraulique signée par Inspection Projet [] 8% 46% EPR 1
1022 Livraison préfabrication peinte sur site [] 2% 48% LIV 2
1023 Platinage et mise & disposition PROD (][] 0% 48% MAD 2

Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
1024 Pose échafaudage [ ][] 0% 48% ECHP
1025 Montage supports [ ]10% 58% SUPP

Rq : Inclus GC, charp.
1026 Bardage des tuyauteries []25% 83% SOUD 1
1027  Vérification de la conformité au PID [] 3% 8% PD 1
1028 Vérification isométrique (cotes, pentes, supportage) [] 2% 88% VERIF 1
1029 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures [] 5% 93% I1SO 1

bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage

chantier

Rq : Vérif. étiqu. GTIS
1030 Retouches peinture site (][] 2% 95% PEIN 1
1031 Retrait échafaudage [J[] 0% 95% ECHD 1
1032 Réception finale et Dossier Constructeur [] 5% 100% DC- 2
1033 Déplatinage toutes platines [][ ] 0% 100% DPLA 1
1034  Test étanchéité Production [ ][] 0% 100% N2 2

1619 1619 - TIFEU/O.N./CALO/ TV Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé/Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
1035 Réception matériel avant préfabrication [] 2% 2% MAT 1

Rq : Inclus récépt® ON et prép°®
1036 Mesure point Zéro avant préfabrication [] 1% 3% ZER 1
1037 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du [] 1% 4% BPE
fabricant
1038 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage [] 1% 5% BUL 1
1039 Préparation Intervention (IT) []18% 23% PREF 1
1040 Livraison préfabrication peinte sur site [] 2% 25% LIV 2
1041 Platinage et mise a disposition PROD (][] 0% 25% MAD 2
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
1042 Pose échafaudage [J[] 0% 25% ECHP 1
1043 Soudage IT [[]35% 60% SOUD 2
1044 Pose tracage [] 5% 65% TRA 1
1045 Radiographie des soudures et CND [ ]10% 75% RAD 2
1046 Vérification de la conformité au PID [] 3% 78% PID 1
1047 Vérification isométrique avant épreuve (cotes, pentes, [] 2% 80% VERIF 1
supportage)
1048 Epreuve hydraulique signée par Organisme Notifié Entreprise [] 8% 88% EPR
1049 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures [] 5% 93% TIE 1
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS
1050 Retouches peinture site (][] 2% 95% PEIN 1
1051 Pose isolant calorifuge [J[] 0% 95% CALI 1
1052 Pose tole calorifuge [ ][] 0% 95% CALT 1
1053 Retrait échafaudage [J[] 0% 95% ECHD 1
1054 Réception finale et Dossier Constructeur [] 5% 100% DC- 2
1055 Déplatinage toutes platines [][ ] 0% 100% DPLA 1
1056 Test étanchéité Production [][] 0% 100% N2 2
1620 1620 - TI FEU / O.N./ CALO / NON TV Pondération totale 100'%  Type obligatoire | ]
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Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document

1057 Réception matériel avant préfabrication [] 2% 2% MAT 1
Rq : Inclus récépt® ON et prép®
1058 Mesure point Zéro avant préfabrication [] 1% 3% ZER
1059 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du [] 1% 4% BPE
fabricant
1060 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage [] 1% 5% BUL 1
1061 Préparation Intervention (IT) [ ]18% 23% PREF 1
1062 Livraison préfabrication peinte sur site [] 2% 25% LIV 2
1063 Platinage et mise a disposition PROD [ ][] 0% 25% MAD 2
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
1064 Pose échafaudage [J[] 0% 25% ECHP 1
1065 Soudage IT [[]40% 65% SOUD 2
1066 Radiographie des soudures et CND [ ]10% 75% RAD 2
1067 Vérification de la conformité au PID [] 3% 78% PID 1
1068 Vérification isométrique avant épreuve (cotes, pentes, [] 2% 80% VERIF 1
supportage)
1069 Epreuve hydraulique signée par Organisme Notifié Entreprise [] 8% 88% EPR
1070 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures [] 5% 93% TIE
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS
1071 Retouches peinture site [ ] 2% 95% PEIN 1
1072 Pose isolant calorifuge [J[] 0% 95% CALI 1
1073 Pose tdle calorifuge [J[] 0% 95% CALT 1
1074 Retrait échafaudage [J[] 0% 95% ECHD 1
1075 Réception finale et Dossier Constructeur [] 5% 100% DC- 2
1076 Déplatinage toutes platines [ ][] 0% 100% DPLA 1
1077 Test étanchéité Production [ ][] 0% 100% N2 2
1621 1621 - TI FEU / O.N./ NON CALO Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
1078 Réception matériel avant préfabrication [] 2% 2% MAT 1
Rq : Inclus récépt® ON et prép°®
1079 Mesure point Zéro avant préfabrication [] 1% 3% ZER 1
1080 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du [] 1% 4% BPE
fabricant
1081 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage [] 1% 5% BUL 1
1082 Préparation Intervention (IT) []18% 23% PREF 1
1083 Livraison préfabrication peinte sur site [] 2% 25% LIV 2
1084 Platinage et mise a disposition PROD (][] 0% 25% MAD 2
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
1085 Pose échafaudage [J[] 0% 25% ECHP 1
1086 Soudage IT [[]40% 65% SOUD 2
1087 Radiographie des soudures et CND [ ]10% 75% RAD 2
1088 Vérification de la conformité au PID [] 3% 78% PID 1
1089 Vérification isométrique avant épreuve (cotes, pentes, [] 2% 80% VERIF 1
supportage)

1090 Epreuve hydraulique signée par Organisme Notifié Entreprise [] 8% 88% EPR

1091 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures [] 5% 93% TIE 1
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage

chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS
1092 Retouches peinture site (][] 2% 95% PEIN 1
1093 Retrait échafaudage [J[] 0% 95% ECHD 1
1094 Réception finale et Dossier Constructeur [] 5% 100% DC- 2
1095 Déplatinage toutes platines [][ ] 0% 100% DPLA 1
1096 Test étanchéité Production [J[] 0% 100% N2 2
1622 1622 - TIFEU/O.H./CALO/ TV Pondération totale 100%  Type obligatoire [ |
Iltem Libellé / Remarque OB Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
1097 Réception matériel avant préfabrication [] 2% 2% MAT 1

Rq : Inclus récépt® ON et prép°®
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1098 Mesure point Zéro avant préfabrication [] 1% 3% ZER 1
1099 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du [] 1% 4% BPE

fabricant
1100 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage [] 1% 5% BUL 1
1101 Préparation Intervention (IT) [[]18% 23% PREF 1
1102 Livraison préfabrication peinte sur site [] 2% 25% LIV 2
1103 Platinage et mise a disposition PROD [][] 0% 25% MAD 2
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
1104 Pose échafaudage [J[] 0% 25% ECHP 1
1105 Soudage IT [[]35% 60% SOUD 2
1106 Pose tragage [] 5% 65% TRA 1
1107 Radiographie des soudures et CND []10% 75% RAD 2
1108 Vérification de la conformité au PID [] 3% 78% PID 1
1109 Vérification isométrique avant épreuve (cotes, pentes, [] 2% 80% VERIF 1
supportage)

1110 Epreuve hydraulique signée par Organisme Habilité le Client [] 8% 88% EPR

1111 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures [] 5% 93% TIE 1
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage

chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS
1112 Retouches peinture site (][] 2% 95% PEIN 1
1113 Pose isolant calorifuge (][] 0% 95% CALI 1
1114 Pose tole calorifuge [J[] 0% 95% CALT 1
1115 Retrait échafaudage [J[] 0% 95% ECHD 1
1116 Réception finale et Dossier Constructeur [] 5% 100% DC- 2
1117 Déplatinage toutes platines [ ][] 0% 100% DPLA 1
1118 Test étanchéité Production [J[] 0% 100% N2 2
1623 1623 - TIFEU / O.H./ CALO /NON TV Pondération totale 100'%  Type obligatoire [ ]
Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
1119 Réception matériel avant préfabrication [] 2% 2% MAT 1
Rq : Inclus récépt® ON et prép°
1120 Mesure point Zéro avant préfabrication [] 1% 3% ZER 1
1121  Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du [] 1% 4% BPE
fabricant
1122 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage [] 1% 5% BUL 1
1123 Préparation Intervention (IT) [ ]18% 23% PREF 1
1124  Livraison préfabrication peinte sur site [] 2% 25% LIV 2
1125 Platinage et mise a disposition PROD (][] 0% 25% MAD 2
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
1126 Pose échafaudage [J[] 0% 25% ECHP 1
1127 Soudage IT [ ]40% 65% SOUD 2
1128 Radiographie des soudures et CND [ ]10% 75% RAD 2
1129 Vérification de la conformité au PID [] 3% 78% PID 1
1130 Vérification)isométrique avant épreuve (cotes, pentes, [] 2% 80% VERIF 1
supportage

1131 Epreuve hydraulique signée par Organisme Habilité le Client [] 8% 88% EPR

1132 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures [] 5% 93% TIE 1
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage

chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS
1133 Retouches peinture site (][] 2% 95% PEIN 1
1134 Pose isolant calorifuge [ ][] 0% 95% CALI 1
1135 Pose tole calorifuge [J[] 0% 95% CALT 1
1136 Retrait échafaudage [J[] 0% 95% ECHD 1
1137 Réception finale et Dossier Constructeur [] 5% 100% DC- 2
1138 Déplatinage toutes platines [ ][] 0% 100% DPLA 1
1139 Test étanchéité Production (][] 0% 100% N2 2
1624 1624 - TI FEU / O.H. / NON CALO Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
1140 Réception matériel avant préfabrication [] 2% 2% MAT 1

Rq : Inclus récépt® ON et prép®

Page 12







1141  Mesure point Zéro avant préfabrication [] 1% 3% ZER 1
1142 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du [] 1% 4% BPE
fabricant
1143 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage [] 1% 5% BUL 1
1144  Préparation Intervention (IT) [[]18% 23% PREF 1
1145 Livraison préfabrication peinte sur site [] 2% 25% LIV 2
1146 Platinage et mise a disposition PROD [][] 0% 25% MAD 2
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
1147 Pose échafaudage [J[] 0% 25% ECHP 1
1148 Soudage IT [[]40% 65% SOUD 2
1149 Radiographie des soudures et CND [ ]10% 75% RAD 2
1150 Vérification de la conformité au PID [] 3% 78% PID 1
1151 Vérification isométrique avant épreuve (cotes, pentes, [] 2% 80% VERIF 1
supportage)
1152 Epreuve hydraulique signée par Organisme Habilité le Client [] 8% 88% EPR
1153 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures [] 5% 93% TIE 1
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS
1154 Retouches peinture site [ ] 2% 95% PEIN 1
1155 Retrait échafaudage [J[] 0% 95% ECHD 1
1156 Réception finale et Dossier Constructeur [] 5% 100% DC- 2
1157 Déplatinage toutes platines [][ ] 0% 100% DPLA 1
1158 Test étanchéité Production [J[] 0% 100% N2 2
1625 1625 - TI FEU / SANS EPR / CALO / TV Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Iltem Libellé / Remarque OB Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
1159 Réception matériel avant préfabrication [] 2% 2% MAT 1
Rq : Inclus récépt® ON et prép®
1160 Mesure point Zéro avant préfabrication [] 1% 3% ZER 1
1161 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du [] 1% 4% BPE
fabricant
1162 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage [] 1% 5% BUuL 1
1163 Préparation Intervention (IT) []18% 23% PREF 1
1164 Livraison préfabrication peinte sur site [] 2% 25% LIV 2
1165 Platinage et mise a disposition PROD [][] 0% 25% MAD 2
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
1166 Pose échafaudage [J[] 0% 25% ECHP 1
1167 Soudage IT []45% 70% SOUD 2
1168 Pose tracage [] 5% 75% TRA 1
1169 Radiographie des soudures et CND [ ]10% 85% RAD 2
1170  Vérification de la conformité au PID [] 3% 8% PD 1
1171  Checking final + nettoyage chantier [] 5% 93% TIE 1
1172 Retouches peinture site (][] 2% 95% PEIN 1
1173 Pose isolant calorifuge [J[] 0% 95% CALI 1
1174  Pose t6le calorifuge [J[] 0% 95% CALT 1
1175 Retrait échafaudage [J[] 0% 95% ECHD 1
1176 Réception finale et Dossier Constructeur [] 5% 100% DC- 2
1177 Déplatinage toutes platines [][ ] 0% 100% DPLA 1
1178 Test étanchéité Production [ ][] 0% 100% N2 2
1626 1626 - TI FEU / SANS EPR / CALO / NON TV Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
1179 Réception matériel avant préfabrication [] 2% 2% MAT 1
Rq : Inclus récépt® ON et prép°®
1180 Mesure point Zéro avant préfabrication [] 1% 3% ZER
1181 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du [] 1'% 4% BPE
fabricant
1182 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage [] 1% 5% BUL 1
1183 Préparation Intervention (IT) []18% 23% PREF 1
1184 Livraison préfabrication peinte sur site [] 2% 25% LIV 2
1185 Platinage et mise a disposition PROD (][] 0% 25% MAD 2

Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
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1186 Pose échafaudage [J[] 0% 25% ECHP 1
1187 Soudage IT [[]50% 75% SOUD 2
1188 Radiographie des soudures et CND [ ]10% 85% RAD 2
1189 Vérification de la conformité au PID [] 3% 8% PD 1
1190 Checking final + nettoyage chantier [] 5% 93% TIE 1
1191 Retouches peinture site (][] 2% 95% PEIN 1
1192 Pose isolant calorifuge [J[] 0% 95% CALI 1
1193 Pose tole calorifuge [ ][] 0% 95% CALT 1
1194 Retrait échafaudage [J[] 0% 95% ECHD 1
1195 Réception finale et Dossier Constructeur [] 5% 100% DC- 2
1196 Déplatinage toutes platines [ ][] 0% 100% DPLA 1
1197 Test étanchéité Production [J[] 0% 100% N2 2
1627 1627 - TI FEU / SANS EPR / NON CALO Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
1198 Réception matériel avant préfabrication [] 2% 2% MAT 1
Rq : Inclus récépt® ON et prép®
1199 Mesure point Zéro avant préfabrication [] 1% 3% ZER
1200 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du [] 1% 4% BPE
fabricant
1201 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage [] 1% 5% BUL 1
1202 Préparation Intervention (IT) []18% 23% PREF 1
1203 Livraison préfabrication peinte sur site [] 2% 25% LIV 2
1204 Platinage et mise a disposition PROD [ ][] 0% 25% MAD 2
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
1205 Pose échafaudage [J[] 0% 25% ECHP 1
1206 Soudage IT [[]50% 75% SOUD 2
1207 Radiographie des soudures et CND [ ]10% 85% RAD 2
1208 Vérification de la conformité au PID [] 3% 8% PD 1
1209 Checking final + nettoyage chantier [] 5% 93% TIE 1
1210 Retouches peinture site (][] 2% 95% PEIN 1
1211 Retrait échafaudage [J[] 0% 95% ECHD 1
1212  Réception finale et Dossier Constructeur [] 5% 100% DC- 2
1213 Déplatinage toutes platines [ ][] 0% 100% DPLA 1
1214 Test étanchéité Production [J[] 0% 100% N2 2
1634 1634 - TI SANS FEU / SANS EPR / CALO / TV Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque OB Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
1215 Réception matériel avant préfabrication [] 2% 2% MAT 1
Rq : Inclus récépt® ON et prép®
1216 Mesure point Zéro avant préfabrication [] 1% 3% ZER 1
1217 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du [] 1% 4% BPE
fabricant
1218 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage [] 1% 5% BUL 1
1219 Préparation Intervention (IT) [ ]13% 18% PREF 1
1220 Livraison préfabrication peinte sur site [] 2% 20% LV 2
1221 Platinage et mise a disposition PROD [J[] 0% 20% MAD 2
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
1222  Pose échafaudage [J[] 0% 20% ECHP 1
1223 Réalisation IT []60% 80% SOUD 2
1224 Pose tracage [] 5% 8% TRA 1
1225 Vérification de la conformité au PID [] 3% 8% PD 1
1226 Checking final + nettoyage chantier [] 5% 93% TIE 1
Rq : Vérif. étiqu. GTIS
1227 Retouches peinture site LIl] 2% 95% PEIN 1
1228 Pose isolant calorifuge (][] 0% 95% CALI 1
1229 Pose tole calorifuge [J[] 0% 95% CALT 1
1230 Retrait échafaudage [J[] 0% 95% ECHD 1
1231 Réception finale et Dossier Constructeur [] 5% 100% DC- 2
1232 Déplatinage toutes platines [][ ] 0% 100% DPLA 1
1233 Test étanchéité Production [J[] 0% 100% N2 2
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1635 1635 - TI SANS FEU / SANS EPR / CALO / NON TV Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
1234 Réception matériel avant préfabrication [] 2% 2% MAT 1

Rq : Inclus récépt® ON et prép°®
1235 Mesure point Zéro avant préfabrication [] 1% 3% ZER
1236 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du [] 1% 4% BPE 1
fabricant
1237 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage [] 1% 5% BUL 1
1238 Préparation Intervention (IT) []13% 18% PREF 1
1239 Livraison préfabrication peinte sur site [] 2% 20% LIV 2
1240 Platinage et mise a disposition PROD [][] 0% 20% MAD 2
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
1241 Pose échafaudage [J[] 0% 20% ECHP 1
1242  Réalisation IT []65% 85% SOUD 2
1243  Vérification de la conformité au PID [] 3% 8% PD 1
1244  Checking final + nettoyage chantier [] 5% 93% TIE 1
Rq : Vérif. étiqu. GTIS
1245 Retouches peinture site [J[] 2% 95% PEIN 1
1246 Pose isolant calorifuge [J[] 0% 95% CALI 1
1247 Pose tdle calorifuge [J[] 0% 95% CALT 1
1248 Retrait échafaudage [J[] 0% 95% ECHD 1
1249 Réception finale et Dossier Constructeur [] 5% 100% DC- 2
1250 Déplatinage toutes platines [][ ] 0% 100% DPLA 1
1251 Test étanchéité Production [ ][] 0% 100% N2 2

1636 1636 - TI SANS FEU / SANS EPR / NON CALO Pondération totale 100'%  Type obligatoire | ]
Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
1252 Réception matériel avant préfabrication [] 2% 2% MAT 1

Rq : Inclus récépt® ON et prép°®
1253  Mesure point Zéro avant préfabrication [] 1% 3% ZER
1254 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du [] 1% 4% BPE 1
fabricant
1255 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage [] 1% 5% BUL 1
1256 Préparation Intervention (IT) []13% 18% PREF 1
1257 Livraison préfabrication peinte sur site [] 2% 20% LIV 2
1258 Platinage et mise a disposition PROD (][] 0% 20% MAD 2
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
1259 Pose échafaudage [J[] 0% 20% ECHP 1
1260 Reéalisation IT [ ]65% 85% SOUD 2
1261 Vérification de la conformité au PID [] 3% 8% PD 1
1262 Checking final + nettoyage chantier [] 5% 93% TIE 1
Rq : Vérif. étiqu. GTIS
1263 Retouches peinture site (][] 2% 95% PEIN 1
1264 Retrait échafaudage [J[] 0% 95% ECHD 1
1265 Réception finale et Dossier Constructeur [] 5% 100% DC- 2
1266 Déplatinage toutes platines [ ][] 0% 100% DPLA 1
1267 Test étanchéité Production (][] 0% 100% N2 2

1637 1637 - TI FEU + PREF SANS EPR SITE / CALO / TV Pondération totale 100'%  Type obligatoire [ ]
Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
1268 Réception matériel avant préfabrication [] 2% 2% MAT 1

Rq : Inclus récépt® ON et prép°
1269 Mesure point Zéro avant préfabrication [] 1% 3% ZER
1270 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du [] 1% 4% BPE 1
fabricant
1271 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage [] 1% 5% BUL 1
1272  Réception préfabrication non éprouvée [ ]23% 28% PREF 1
1273  Contr6le CND préfabrication (][] 5% 33% CND 1
1274  Epreuve hydraulique [] 8% 41% EPR 2
Rq : Visa de I'épreuve suivant classification de la tuyauterie
1275 Livraison préfabrication peinte sur site [] 2% 43% LV 2
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1276 Platinage et mise a disposition PROD (][] 0% 43% MAD 2
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier

1277 Pose échafaudage [J[] 0% 43% ECHP 1
1278 Montage supports [] 5% 48% SUPP
Rq : Inclus GC, charp.
1279 Bardage des tuyauteries [ ]10% 58% BARD 1
1280 Soudage des tuyauteries []15% 73% SOUD 2
1281 Pose tracage [] 5% 78% TRA 1
1282 Radiographie des soudures et CND [] 5% 83% RAD 2
1283  Vérification de la conformité au PID [] 3% 8 PD 1
1284 Vérification)isométrique avant épreuve (cotes, pentes, [] 2% 88% VERIF 1
supportage

1285 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures [] 5% 93% TIE 1
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage

chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS
1286 Retouches peinture site (][] 2% 95% PEIN 1
1287 Pose isolant calorifuge [ ][] 0% 95% CALI 1
1288 Pose tole calorifuge [J[] 0% 95% CALT 1
1289 Retrait échafaudage [J[] 0% 95% ECHD 1
1290 Réception finale et Dossier Constructeur [] 5% 100% DC- 2
1291 Déplatinage toutes platines [][] 0% 100% DPLA 1
1292 Test étanchéité Production [J[] 0% 100% N2 2
1638 1638 - TI FEU + PREF SANS EPR SITE / CALO / NON TV Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
1293 Réception matériel avant préfabrication [] 2% 2% MAT 1
Rq : Inclus récépt® ON et prép°®
1294 Mesure point Zéro avant préfabrication [] 1% 3% ZER 1
1295 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du [] 1% 4% BPE
fabricant
1296 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage [] 1'% 5% BUL 1
1297 Réception préfabrication non éprouvée []23% 28% PREF 1
1298 Contréle CND préfabrication [J[] 5% 33% CND 1
1299 Epreuve hydraulique [] 8% 41% EPR 2
Rq : Visa de I'épreuve suivant classification de la tuyauterie
1300 Livraison préfabrication peinte sur site [] 2% 43% LIV 2
1301 Platinage et mise & disposition PROD [J[] 0% 43% MAD 2
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
1302 Pose échafaudage [ ][] 0% 43% ECHP 1
1303 Montage supports [] 5% 48% SUPP
Rq : Inclus GC, charp.
1304 Bardage des tuyauteries [ ]10% 58% BARD 1
1305 Soudage des tuyauteries []20% 78% SOUD 2
1306 Radiographie des soudures et CND [] 5% 83% RAD 2
1307  Vérification de la conformité au PID 3% 86% PID 1
1308 Vérification isométrique avant épreuve (cotes, pentes, [] 2% 88% VERIF 1
supportage)

1309 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures [] 5% 93% TIE 1
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage

chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS
1310 Retouches peinture site (][] 2% 95% PEIN 1
1311 Pose isolant calorifuge [J[] 0% 95% CALI 1
1312 Pose tdle calorifuge [J[] 0% 95% CALT 1
1313 Retrait échafaudage [J[] 0% 95% ECHD 1
1314 Réception finale et Dossier Constructeur [] 5% 100% DC- 2
1315 Déplatinage toutes platines [][ ] 0% 100% DPLA 1
1316 Test étanchéité Production [ ][] 0% 100% N2 2
1639 1639 - TI FEU + PREF SANS EPR SITE / NON CALO Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé/Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
1317 Réception matériel avant préfabrication [] 2% 2% MAT 1

Rq : Inclus récépt® ON et prép°®
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1318 Mesure point Zéro avant préfabrication [] 1% 3% ZER 1
1319 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du [] 1% 4% BPE

fabricant
1320 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage [] 1% 5% BUL 1
1321 Réception préfabrication non éprouvée []23% 28% PREF 1
1322 Controle CND préfabrication [][] 5% 33% CND 1
1323 Epreuve hydraulique [] 8% 41% EPR 2
Rq : Visa de I'épreuve suivant classification de la tuyauterie
1324 Livraison préfabrication peinte sur site [] 2% 43% LIV

1325 Platinage et mise a disposition PROD 0% 43% MAD 2

Rq : Vidange, plat., dém. Chantier

0% 43% ECHP 1
5% 48'% SUPP

1326 Pose échafaudage

1327 Montage supports
Rq : Inclus GC, charp.

1328 Bardage des tuyauteries [ ]10% 58% BARD 1

1329 Soudage des tuyauteries []20% 78% SOUD 2

1330 Radiographie des soudures et CND [] 5% 83% RAD 2

1331 Vérification de la conformité au PID [] 3% 8% PD 1

1332  Vérification isométrique avant épreuve (cotes, pentes, [] 2% 88% VERIF 1
supportage)

1333 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures [] 5% 93% TIE 1
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage

chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS
1334 Retouches peinture site LIl ] 2% 95% PEIN 1
1335 Retrait échafaudage [J[] 0% 95% ECHD 1
1336 Réception finale et Dossier Constructeur [] 5% 100% DC- 2
1337 Déplatinage toutes platines [][ ] 0% 100% DPLA 1
1338 Test étanchéité Production [J[] 0% 100% N2 2
1640 1640 - TI FEU + PREF EPR SITE / CALO / TV Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
1339 Réception matériel avant préfabrication [] 2% 2% MAT 1
Rq : Inclus récépt® ON et prép°®
1340 Mesure point Zéro avant préfabrication [] 1% 3% ZER 1
1341 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du [] 1% 4% BPE
fabricant
1342 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage [] 1% 5% BUL 1
1343  Préfabrication []23% 28% PREF 1
1344  Controle CND préfabrication [][] 5% 33% CND 1
1345  Livraison préfabrication peinte sur site [] 2% 3% LV 2
1346 Platinage et mise a disposition PROD [][] 0% 35% MAD 2
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
1347 Pose échafaudage [][] 0% 35% ECHP
1348 Montage supports [] 5% 40% SUPP
Rq : Inclus GC, charp.
1349 Bardage des tuyauteries [ ]10% 50% BARD 1
1350 Soudage des tuyauteries []15% 65% SOUD 2
1351 Pose tragage [] 5% 70% TRA 1
1352 Radiographie des soudures et CND chantier [] 5% 75% RAD 2
1353 Vérification de la conformité au PID [] 3% 78% PID 1
1354  Vérification isométrique avant épreuve (cotes, pentes, [] 2% 80% VERIF 1
supportage)
1355 Epreuve hydraulique [] 8% 88% EPR 2

Rq : Visa de I'épreuve suivant classification de la tuyauterie

1356 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures [] 5% 93% TIE 1
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage

chantier

Rq : Vérif. étiqu. GTIS
1357 Retouches peinture site (][] 2% 95% PEIN 1
1358 Pose isolant calorifuge [J[] 0% 95% CALI 1
1359 Pose tole calorifuge [J[] 0% 95% CALT 1
1360 Retrait échafaudage [J[] 0% 95% ECHD 1
1361 Réception finale et Dossier Constructeur [] 5% 100% DC- 2
1362 Déplatinage toutes platines [][ ] 0% 100% DPLA 1
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1363 Test étanchéité Production (][] 0% 100% N2 2
1641 1641 - TI FEU + PREF EPR SITE/ CALO / NON TV Pondération totale 100%  Type obligatoire | ]
Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
1364 Réception matériel avant préfabrication [] 2% 2% MAT 1
Rq : Inclus récépt® ON et prép®
1365 Mesure point Zéro avant préfabrication [] 1% 3% ZER 1
1366 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du [] 1% 4% BPE 1
fabricant
1367 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage [] 1% 5% BUL 1
1368 Préfabrication []23% 28% PREF 1
1369 Contr6le CND préfabrication (][] 5% 33% CND 1
1370 Livraison préfabrication peinte sur site [] 2% 35% LV 2
1371 Platinage et mise a disposition PROD [J[] 0% 35% MAD 2
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
1372 Pose échafaudage [][] 0% 35% ECHP
1373 Montage supports [] 5% 40% SUPP
Rq : Inclus GC, charp.
1374 Bardage des tuyauteries [ ]10% 50% BARD 1
1375 Soudage des tuyauteries []20% 70% SOUD 2
1376 Radiographie des soudures et CND chantier [] 5% 75% RAD 2
1377  Vérification de la conformité au PID [] 3% 78% PID 1
1378  Vérification isométrique avant épreuve (cotes, pentes, [] 2% 80% VERIF 1
supportage)
1379 Epreuve hydraulique [] 8% 88% EPR 2
Rq : Visa de I'épreuve suivant classification de la tuyauterie
1380 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures [] 5% 93% TIE 1
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS
1381 Retouches peinture site (][] 2% 95% PEIN 1
1382 Pose isolant calorifuge [J[] 0% 95% CALI 1
1383 Pose tole calorifuge [J[] 0% 95% CALT 1
1384 Retrait échafaudage [][] 0% 95% ECHD 1
1385 Réception finale et Dossier Constructeur [] 5% 100% DC- 2
1386 Déplatinage toutes platines [][ ] 0% 100% DPLA 1
1387 Test étanchéité Production [J[] 0% 100% N2 2
1642 1642 - TI FEU + PREF EPR SITE / NON CALO Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
1388 Réception matériel avant préfabrication [] 2% 2% MAT 1
Rq : Inclus récépt® ON et prép®
1389 Mesure point Zéro avant préfabrication [] 1% 3% ZER 1
1390 Document de référence en Bon Pour Exécution en possession du [] 1% 4% BPE 1
fabricant
1391 Bullage ISO pour doss. Qualité + approb. cahier soudage [] 1% 5% BUL 1
1392  Préfabrication []23% 28% PREF 1
1393 Contréle CND préfabrication [J[] 5% 33% CND 1
1394 Livraison préfabrication peinte sur site [] 2% 35% LV 2
1395 Platinage et mise a disposition PROD [ ][] 0% 35% MAD 2
Rq : Vidange, plat., dém. Chantier
1396 Pose échafaudage [ ][] 0% 35% ECHP
1397 Montage supports [] 5% 40% SUPP
Rq : Inclus GC, charp.
1398 Bardage des tuyauteries [ ]10% 50% BARD 1
1399 Soudage des tuyauteries [ ]20% 70% SOUD 2
1400 Radiographie des soudures et CND chantier [] 5% 75% RAD 2
1401 Vérification de la conformité au PID 3% 78% PID 1
1402 Vérification isométrique avant épreuve (cotes, pentes, [] 2% 80% VERIF 1
supportage)
1403  Epreuve hydraulique [] 8% 88% EPR 2

Rq : Visa de I'épreuve suivant classification de la tuyauterie
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1404 Checking final : nettoyage lignes, retrait mannequins, soudures [] 5% 93% TIE 1
bouchons évents et purges, fin de tous les jointages, nettoyage
chantier
Rq : Vérif. étiqu. GTIS
1405 Retouches peinture site (][] 2% 95% PEIN 1
1406 Retrait échafaudage [ ][] 0% 95% ECHD 1
1407 Réception finale et Dossier Constructeur [] 5% 100% DC- 2
1408 Déplatinage toutes platines [][ ] 0% 100% DPLA 1
1409 Test étanchéité Production [J[] 0% 100% N2 2
1680 1680 - BOITE A RESSORT Pondération totale 100'%  Type obligatoire | ]
Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
1420 PHASE DE MONTAGE [ ][ ]10% 10% MAT 1
Sortie magasin
1421 Conformité spécification dans Dossier Constructeur [ ][] 5% 15% VERIF 1
1422 Controle repére et plaque signalétique [][] 5% 20% VERIF 1
1423 Montage boite a ressort, y compris levage [[][]45% 65% MONT 1
1424  Contréle conformité d'implantation suivant isométrique L]l ] 5% 70% VERIF 1
1425  Vérification conformité support suivant standard de supportage [J[] 5% 75% SUPP 1
isométrique
1426 Vérification du blocage du ressort [] 5% 80% VERIF 2
1427  Prise photo [][] 5% 85% PHO
1428 AVANT MISE EN SERVICE [J[] 5% 90% VERIF
Checking final Lisega
1429 Clé de blocage enlevée [J[] 5% 95% VERIF 1
1430 Vérification plateau face a l'index rouge de service [] 5% 100% VERIF 2
1681 1681 - SOUPAPE Pondération totale 100%  Type obligatoire [ |
Iltem Libellé / Remarque OB Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
583  Sortie magasin []10% 10% MAT 1
584  Conformité spécification [] 5% 15% VERIF 1
585  Contrdle repere et plaque signalétique [ ]10% 25% VERIF 1
586 PV de tarage ou retarage + plombage [ ]10% 35% VERIF 1
587  Montage Soupape, y compris levage [[]45% 80'% MONT 1
588  Contrdle conformité d'implantation et conformité PID [] 5% 8% PD 1
589  Contréle emplacement, accessibilité, supportage []10% 95% VERIF 2
590  Prise photo [ ][] 5% 100% PHO 1
1682 1682 - INTERLOCK MECANIQUE Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
1463 Pose suivant instructions et standard de montage [ ] 68% 68% MONT 2
1464  Conformité PID []5% 73% PD 1
1465 Test de fonctionnement [ ][ ]115% 88% VERIF 1
1466 Mise en position normale de marche [ ][ ]10% 98% MONT 1
1467 Remise clé de manoeuvre a I'exploitant [] 2% 100% DC- 2
1690 1690 - Mise a disposition Pondération totale 100'%  Type obligatoire [ ]
Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
1458 Installation moyens de pompage [ ]10% 10% MAD 1
1459 Pompage 50% [ ]30% 40% MAD 1
1460 Pompage 100% []30% 70% MAD 2
1461 Mise en place platines process [[]20% 90% PLA 2
1462 Retrait platines process [ ]10% 100% DPLA 2

O : obligatoire (= verrouillé) / B = bloquant (= empéche réception) / D = dynamique (= nécessite arrét installation)
(vide) : inexploité dans synchro planning / 1 : inclus dans prochaine tache / 2 : tache planning

Légende codes OB D :
Légende codes planning :
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Org;nisation de la Préparation
Docurl1ent réalisé lors d'un arrét en 2003
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Donnéss d'eniré

(0]

(BE) |

U Dossiers « Bon Pour Construction »,
PID master (interventions bullées par Projet),
U Liste instrument + liste d'isométrique / lignes

(épreuve + conditions process) par Projet.

c:

Préparaiio) |

U Paramétrage de I'Application : définition des
Aires, Zones, Unités, Systemes Process,
Codes travaux, Entreprises, signataires,
risques et préconisations par code travaux,

U Rédaction des gammes opératoires génériques
en veillant a ’homogénéité entre spécialités,

U Création des dossiers de réception,

U Validation des dossiers par :

- Production pour les travaux 2
par Systéme Process
(revues PID),
- Inspection pour
les points d'arrét,
- Ingénieurs Projet
pour le scope, \
- Sécurité pour I'évaluation
des risques (ERT)
% Conseil
Réaliser la Préparation par du personnel
ayant une culture Bureau d’Etudes.
1isométrique (folio) = 1 Référence Objet
1 TAG instrument 1 Référence Objet
1 plan charpente/GC 1 Référence Objet

Chayiler |

U Définition compléete du Scope a travers
les check-lists (Guides de Réception),

U Tragabilité accrue des travaux,

U Remontée instantanée
des points bloquants,

U Gestion informatique
des punch-lists,

U Tracking des heures
Entreprises sur Site,

U Respect des préconi-
sations Sécurité.

% Conseil

Aide au permis de démarrage
grace au tri par Systemes Process.
Appréhender l'inertie des réceptions de
Projet et évaluer la charge cbté « Client ».
Opter pour la solution Pocket PC car la saisie

des punch-lists peut s’avérer longue et fastidieuse.

=

Y\

?’
'

4

|

Fichiers ProGest :

U Base de donnée

U Application en libre
installation sur PC

U Documents posés
par I'ingénierie

U Site Web Projet

\ Y

\)

Iplicaiion Enireprises |

U Intégration des Entreprises dans I'équip
Préparation (connaissance métier)

U Validation des gammes opératoires
et complément éventuel d'infor-
mation (saisie champs Entre-
prise, Code travaux, etc.)

U Création des check-lists \\'\§‘
pour interventions spécifiques = ="

(exemple: interventions sur gros\/ = \\/ s

équipements, spécificités du Site, etc.)

Saisie des pondérations (durées) et ressources

Définition du pré-planning : enchainement des

taches principales entre corps de métier

% Conseil

v Tenir compte du potentiel d'implication des Entreprises
lors de I'affectation des Marchés de Travaux,

v Préciser que les durées concernent les heures
productives chantier sans encadrement.

cc

Plaiifling |

U Utilisation interface ProGest / Primavera,
U Récupération automatique par batch quotidien
des données créées par la cellule Préparation

(= 90% du contenu du planning final), /
U Revues d'élaboration planning : /
- superposition des taches D <>
Production et MTN sur PID,
- création des liens entre taches "v //}nw .
. . X NN
Projet et les taches Usine,
- lissage et histogrammes K -
des ressources chantier par Zone, ;\,-k.—!f
U Récupération automatique des dates
de fin prévues dans ProGest pour la
distribution du travail en phase de réalisation,
U Validation du planning par les Entreprises.
% Conseil
Nommer un ingénieur planning doté d'une bonne connaissance du
terrain. Limiter le planning aux taches principales et planifier les taches
de détail dans ProGest :
1 Tache planning = 1 ou plusieurs points de Check-list
(la granularité du planning est a statuer au départ suivant les besoins)
Impliquer le Planneur dans la cellule Préparation a 30% d'avancement

Iy, Projet |

Préoarziion | A\\/ancementl

U Paramétrage U Distribution

U Support pour

U Rédaction du travail les réunions
bibliothéques 1 Gestion des U Suivi Mecha.
G Création des avancements Completion
dossiers U Diff. rapports = U1 Respect des
a Planning U Punch-List priorités

A )

Fegorilng / Doc. Consiruciion |

Impression des Guides de Réception
Rapports d’Avancement physique
PV de Réception Mécanique

PV de réception par
Systéme Process
Fiches de travail
Démultiplication des
rapports grace aux
nombreuses possibilités
de filtres multicritéres

% Conseil

Décomposer les points de check-list en 25, 50, 75 et
100% lorsqu'ils couvrent de grosses interventions. La "
finesse de I'avancement physique en sera améliorée.

coocc

cc

ccc

Ipiforsnztion

ENNEISHEE]

Rapports
d'avancement

\§
:!“I AN Y
W

en temps réel Nyl demani S ivi
; Avaricement / Suivi
Audit i I
Transpar(_ance 1¢re possibilité : Gestion Papier
Ergonomie U Distribution quotidienne ou hebdomadaire

des fiches de travail par Superviseur
chantier, Inspecteur et Entreprise

U Retour quotidien des fiches anotées

U Saisie des informations + punch-lists

2¢me possibilité : Pocket PC

U 1 Pocket PC par Superviseur
et par Inspecteur

U Collecte des Pocket PC
chaque soir

U Synchronisation et
redistribution le matin

U Aucune saisie manuelle

% Conseil

Il est beaucoup plus avantageux d’opter pour une solution
mobile (colts divisés par 3 + capitalisation des Pocket PC).
CD Conept encourage vivement a I'usage des Pocket PC.

-
*Réalisation®

CD-Concept™
Création Multimédia
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		Nom Fiche		Rév		Libellé		Type		Pouces préfabriqués (nb)		Pouces montés (nb)		Pondération préfabrication (heures)		Pondération montage (heures)		Projet		Système		Zone		Unité		Système Process		PID		N° Ligne		Classe Tuyauterie		Catégorie Risque		Pression Epreuve		Type Calorifuge		Epaisseur Calorifuge (mm)		Surface Calorifuge (m²)		Type Peinture		Surface Peinture (m²)		Echafaudage (hauteur en m ou NA)		Traceur (NbxDN)		Traceur (ml)		Type traitement thermique		Poids (Kg)		Volume (m3)		Soudures (nb)		Films radio (nb)		Liste TieIns sép par ";"		Date début préfabrication jj/mm/aaaa		Date fin préfabrication jj/mm/aaaa		Date fin montage jj/mm/aaaa		Arrêt OUI/NON

		TUY_DEP_ISO 800038-200-DW-1335-002		0		Dépose tuyauterie		500						0.00 h		72.00 h		LAV003		4		RAF PC1		28																																								--				4/2/11		4/13/12		OUI

		TUY_DEP_ISO 800038-200-DW-1335-003		0		Dépose tuyauterie		500						0.00 h		69.20 h		LAV003		4		RAF PC2		34																																								TI1; TI2				4/2/11		4/13/12		OUI

		TUY_ISO 800038-200-DW-02.F-223-A.1_01+2_X0		1		Préfabrication et montage de prises pour montage de niveau LCA202A		1604		11.5		2		23.00 h		57.80 h		LAV003		4		RAF PC1		28						02.F223A.1		151076		3.3		258.45		C		30				6				3		1x15		Tubbing		PWHT						26		0		--		10/31/11		12/16/11		6/1/12		OUI

		TUY_ISO 800038-200-DW-02.F-223-B.3_01_X0		1		Préfabrication et montage de prises pour montage de niveau LCA283		1613		8		0		15.00 h		28.70 h		LAV003		4		RAF PC2		34						02.F223B.3		151076		3.3		258.45		C		30				6				3		1x15		Tubbing		PWHT						8		0		TI3		10/31/11		12/16/11		6/1/12		NON

						Colonne à remplire impérativement

						Colonne à remplir si confirmtaion Client

						Cellule non applicable

				XXX		Donnée fournie à titre d'exemple (à supprimer)
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