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Bibliothèque check-list type

400 POSE POMPE Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*

606 Sortie magasin 5'% MAT5'% 1
607 Transport, levage 5'% LEVA10'% 1
608 Mise en place sur massif GC 0'% SUPP10'% 1
609 Socle à niveau et scellement correct 20'% GC30'% 1
610 Remplissage béton de propreté 0'% GC30'% 1
611 Accostage tuyauteries avec alignement à froid, aux tolérances 

constructeur
30'% MONT60'% 2

612 Vérifier la liberté de rotation de la pompe et du moteur 2'% VERIF62'% 1
613 Vérification du sens de rotation moteur désaccouplé

Rq : Avec électricien
4'% VERIF66'% 1

614 Boitier du palier nettoyé et recharge d'huile pêt à démarrer 4'% VERIF70'% 1
615 Vérifier graissage palier moteur et accouplement 4'% VERIF74'% 1
616 Garniture mécanique en place 4'% VERIF78'% 1
617 Protection de l'accouplement en place et serré

Rq : Décret sécurité
4'% VERIF82'% 1

618 Clapet de non retour monté correctement 4'% VERIF86'% 1
619 Events, purges, flushing correctement montés et supporté

Rq : Vérifier goussets sur piquages <2"
4'% VERIF90'% 1

620 Soupape de sécurité montée et réglée 4'% VERIF94'% 1
621  Réception finale et Dossier Constructeur

Rq : Contrôle respect préconisations d'installation fournisseur
6'% DC-100'% 2

401 APPAREIL SOUS PRESSION NEUF (BALLON, BAC, ECHANGEUR, FILTRE, ETC Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*

622 PROCEDURES
******************
Disponibilité Dossier constructeur validé par Inspection Projet

1'% DOCO1'% 1

623 Procédure de conservation / maintenance 1'% DOCO2'% 1
624 Instructions de montage et assemblage 1'% DOCO3'% 1
625 Etude de levage 1'% LEVA4'% 1
626 FONDATIONS

*****************
Vérification topographique

2'% VEGC6'% 1

627 Vérification du Nord équipement et Nord fondation 2'% VEGC8'% 1
628 Plaquettes de niveau installées (cales) 3'% SUPP11'% 1
629 Etat de surface appropriée au scellement (bouchardage) 10'% GC21'% 1
630 Matériau de remplissage conforme à la spécification fournisseur 2'% SPEC23'% 1
631 Plaques de glissement conformes aux plans et spécifications 2'% SPEC25'% 1
632 INSPECTION VISUELLE AVANT LEVAGE

************************************************
Plaque de firme

2'% REP27'% 1

633 Position des oreilles de levage vérifiée 2'% VERIF29'% 1
634 Calorifuge posé conformément à la spécification 12'% CALP41'% 1
635 Peinture conforme suivant PV joint au Dossier Constructeur 2'% PEIN43'% 1
636 Présence pattes de terre 2'% MALT45'% 1
637 Contrôle complet de l'équipement 2'% VERIF47'% 1
638 Ordre de levage par le Client 2'% LEVA49'% 2
639 VERIFICATIONS GEOMETRIQUES SUR L'EQUIPEMENT 

INSTALLE
***********************************************
Verticalité, horizontalité

20'% VERIF69'% 1

640 Orientation des piquages conforme au plan 20'% VERIF89'% 1
641 Pattes de mise à la terre accessibles 1'% MALT90'% 1
642 Serrage des boulons d'ancrage suivant préconisation constructeur 10'% MECA100'% 1
643 VERIFICATIONS APRES INSTALLATION

***********************************************
Contrôle état du calorifuge

0'% VERIF100'% 2
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402 REMPLACEMENT ECHANGEUR Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*

644 PROCEDURES
******************
Disponibilité Dossier constructeur validé par Inspection Projet

1'% DOCO1'% 1

645 Procédure de conservation / maintenance 1'% DOCO2'% 1
646 Instructions de montage et assemblage 1'% DOCO3'% 1
647 Etude de levage 3'% LEVA6'% 1
648 INSPECTION VISUELLE AVANT LEVAGE

************************************************
Plaque de firme

2'% REP8'% 1

649 Position des oreilles de levage vérifiée 2'% VERIF10'% 1
650 Peinture conforme suivant PV joint au Dossier Constructeur 2'% PEIN12'% 1
651 Présence pattes de terre 2'% MALT14'% 1
652 Contrôle complet de l'équipement 2'% VERIF16'% 1
653 Ordre de levage par le Client 2'% LEVA18'% 2
654 VERIFICATIONS GEOMETRIQUES SUR L'EQUIPEMENT 

INSTALLE
***********************************************
Verticalité, horizontalité

20'% VERIF38'% 1

655 Orientation des piquages conforme au plan 20'% VERIF58'% 1
656 Pattes de mise à la terre accessibles 2'% MALT60'% 1
657 Serrage des boulons d'ancrage suivant préconisation constructeur 10'% MECA70'% 1
658 Montage support 10'% 80'% 2
1431 Calorifuge posé conformément à la spécification 20'% CALP100'% 1

Légende codes planning : (vide) : inexploité dans synchro planning / 1 : inclus dans prochaine tâche / 2 : tâche planning
Légende codes O B D : O : obligatoire (= verrouillé) / B = bloquant (= empêche réception) / D = dynamique (= nécessite arrêt installation)
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