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Important

Ce document s’applique a tous les corps d’état: Génie-Civil, Tuyauterie, Charpente, etc. Par
conséquent, I'Entreprise prendra en compte uniqguement les points qui la concernent en fonction de
I'activité du présent marché de travaux.

Lexique

MOE = Maitrise d’Euvre
MOA = Maitrise d’Ouvrage
RO = Référence Objet

CL = Check-List

PL = Punch-List
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1. Objet

Il est demandé a I'Entreprise une assistance dans la préparation, le suivi des travaux et la réception
des ouvrages dans le systéme du Client nommé ProGest. ProGest est un logiciel de gestion de projet
dont les modules « ProGest Construction » et « ProGest Mobile » permettent de gérer la réalisation
depuis la préparation jusqu’a la réception sur le chantier. On décompose le processus en 6 étapes :

i
E;

1. Données Ouvrlr_ le flchler pdf s_uwzfmt pour
d'entrée v obtenir les détails relatifs a chaque
2. Entreprise étape du processus complet (PJO1) :

> o 3. Planification E;

‘ POF
4. Contrdle et By
acquittement
5. Mesure E‘ ¥ Processus détaillé

6. Réception

i
i
Freparalivimconslitiiomdossien ‘;[ SUIVINReceplion ‘:

o

Ce document est disponible dans sa derniére version Word a I'adresse suivante :
http://cd-concept.com/fr/download/Tech/4DocDS/PgDsPrepSpAQOFR.doc.zip

Ce document est disponible dans sa derniére version Pdf avec PJ a I'adresse suivante :
http://cd-concept.com/fr/download/Tech/4DocDS/PgDsPrepSpAOFR.pdf.zip

Pour visualiser les fichiers Word sans licence Microsoft, il est possible de télécharger la visionneuse :
http://cd-concept.com/fr/download/Prog/MSWordViewer2010-fr.exe

Pour visualiser les fichiers Excel sans licence Microsoft, il est possible de télécharger la visionneuse :
http://cd-concept.com/fr/download/Prog/MSExcelViewer2010-fr.exe

2. Préparation

2.1 Principe

L'Entreprise transformera tous les dossiers d’études en listes d’ouvrage prétes a étre injectées dans
la base de données ProGest du Client. Ces listes sont basées sur une typologie standard ou spécifique
au projet et permettent au logiciel de générer les fiches de réception. Le résultat final combine les
données techniques, la pondération et le planning pour obtenir des indicateurs Qualité et
Avancement fiables grace a I'unicité de la base de données.

2.2 Terminologie et modéle de données
Voici le modéle de données simplifié utilisé dans la Base De Données ProGest :

Référence Objet

Rirnog e Autant
de projets
que
signataires v nécessaire

Signataires

CD Concept © 2015 Rév 1 du 06/06/2015 Page 2/16


http://cd-concept.com/fr/download/Tech/4DocDS/PgDsPrepSpAOFR.doc.zip
http://cd-concept.com/fr/download/Tech/4DocDS/PgDsPrepSpAOFR.pdf.zip
http://cd-concept.com/fr/download/Prog/MSWordViewer2010-fr.exe
http://cd-concept.com/fr/download/Prog/MSExcelViewer2010-fr.exe

Processus Construction

Document de consultation pour marchés de travaux

Voici les termes usuels employés dans un projet et leur correspondance dans ProGest :

ProGest Désignation usuelle
Projet Projet
Systeme Dossier de réception a I'intérieur du Projet
Signataire Systéme Fiche de Réception
Référence Objet (RO) | Fiche de Réception
Parameétres RO Données d’études : classe tuyauterie, épaisseur calo, échelle instrum, etc.
Zone Zone dans laguelle la RO se situe
Unité Unité (sous Zone) dans laquelle la RO se situe
Check-list Liste de points de contr6le Qualité (gjamme)
Pondération Nombre d’heures prévues pour réaliser le point

Date prévue Date prévu de réalisation du point de contréle

Systeme Process Attribut d’'un point de Check-List pour désigner le produit du circuit

concerné

Signataire RO Fiche de Réception
Punch-list Réserves en cours de chantier ou en phase de réception
Type RO Bibliothéque des types d’ouvrage

Check-list Type Bibliothéque des gammes de réception d’ouvrages

En mode portefeuille, la notion de projet correspond a la décomposition analytique décidée par la
MOA. En mode mono-projet (qui concerne plut6t les gros projets), la notion de projet correspond a
un sous-ensemble fonctionnel, géographique, planning, etc.

La notion de Systéme correspond généralement a la décomposition par activité :

Systeme N°1 : Génie-civil,

Systéeme N°2 : Charpente,

Systéme N°3 : Equipements,

Systeme N°4 : Tuyauterie,

Systeme N°5 : Electricite,

Systeme N°6 : Instrumentation,

Systeme N°7 : Automatisme.

Cependant, la décomposition Systéme pourra sortir de ce cadre pour s'adapter a tout type de
décomposition géographique, planning, fonctionnel, etc.

2.3 Données d’entrée

Le client fournira a 'Entreprise les données d’entrée suivantes avant la préparation :
Liste des Projets, Systémes, Zones, Unités, Systéme Process,
A minima, dates de début/fin du marché de travaux et que toute autre contrainte temporelle
a exprimer dans les documents contractuels (planning, commande, descriptifs travaux, etc.)
Organigramme MOE et MOA,
A minima, la typologie et les gammes standards dans le présent document ainsi que toute
autre typologie et gammes spécifiques fournies séparément dans le marché.

A I'aide de ces données d’entrées et des listes d’ouvrages établies par I'Entreprise, le Client génerera
le dossier de réception complet a I'aide de ProGest. Ce dossier de réception permettra de suivre :

La Qualité de réalisation,

L’avancement physigue tous corps d’état,

La réception des ouvrages,

Le parfait achévement.
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2.4 Liste des ouvrages par activité

2.4.1 Toutes activités

Préalablement a la préparation, I'Entreprise fournira les livrables suivants :

Aux vues des documents techniques remis, définition de nouveaux types et gammes

associées en particulier concernant les interventions sur équipement. Par exemple:

changement de plateaux dans une colonne, VRD ou ouvrages GC complexes, etc.

Planning général du marché par activite,

Total des heures marché décomposé impérativement en étude, préfabrication et montage,

Organigramme de I'Entreprise et du Client détaillant :
Les signataires des Fiches de réception chez le Client et chez I'Entreprise
généralement composés du Superviseur travaux MOE et du Chef de Chantier
Entreprise a décomposer par Zone s’il y en a plusieurs,
Les signataires Client des réceptions mécaniques (= compilation de plusieurs fiches)
généralement composés du Chef De Projet MOE, du Chef De Projet MOA, de
I'Inspection MOE, de I'Inspection MOA, du Responsable d’Exploitation MOA, du
Responsable Procédé MOA et du Responsable Maintenance MOA.

Ces livrables devront faire I'objet d’une validation par le Client avant utilisation pour la préparation.

2.4.2 Activité Génie-Civil
Si ce n’est pas déja le cas dans les documents techniques du marché, I'Entreprise repérera tous les
ouvrages suivants sur plans généraux a diffuser au Client pour validation :
- VRD: terrassements, voirie, réseaux enterrés, tranchées et chambres de tirage de cable, etc.
- GC: massifs, radiers, piliers, dallages, pieux, réseaux de mise a la terre, etc.
Les repéeres VRD et Génie-Civil auront tous pour préfixe « GC_» et seront constitués d’une
abréviation explicite de I'ouvrage concerné. L’ensemble de ces reperes sera ensuite reporté dans le
masque MS Excel suivant a compléter avec les types et autres attributs demandés (PJ02) :

Liste RO VRD/GC

La somme de la pondération renseignée dans ce fichier doit correspondre au total des heures
prévues par le marché incluant la sous-traitance.

2.4.3 Activité Charpente

Si ce n’est pas déja le cas dans les documents techniques du marché, I'Entreprise décomposera tous
les ouvrages de charpente principale et charpente secondaire en repéres par rapport aux files et fera
figurer ces repeéres sur plans généraux a diffuser au Client pour validation. Les repéres Charpente
auront tous pour préfixe « CH_» et seront constitués d’'une abréviation explicite de I'ouvrage
concerné. L’ensemble de ces repéres sera ensuite reporté dans le masque MS Excel suivant a
compléter avec les types et autres attributs demandés (PJO3) :

Liste RO Charpente

La somme de la pondération renseignée dans ce fichier doit correspondre au total des heures
prévues par le marché incluant la sous-traitance.
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2.4.4 Activité Tuyauterie

Si ce n’est pas déja le cas dans les documents technigues du marché, I'Entreprise établira :
la liste des folios de plans isométriques de tuyauterie. Attention, ni la liste des lignes ni la
liste des plans isométriques de tuyauterie ne remplacent la liste des folios d’isométriques
demandées,
la liste des repéres d’équipements mis en place ou fabriqués dans le cadre du marché :
pompes, agitateurs, appareils sous pression, etc.
la liste des tie-ins (interventions),
la liste des boites a ressorts,
la liste des soupapes et disques de rupture,
la liste des interlocks mécaniques.
Les repéeres d’équipements auront tous pour préfixe « EQP_ » suivi du N° d’équipement. Les reperes
tuyauterie auront tous pour préfixe « TUY_» suivi du N° de folio d’isométrique. Dans le cas de
tuyauterie de dépose, ce préfixe sera « TUY_DEP_ ». Ces listes seront reportées dans le masque MS
Excel suivant & compléter avec les types et autres attributs demandés (PJ04) :

Liste RO Tuyauterie

La somme de la pondération renseignée dans ce fichier doit correspondre au total des heures
prévues par le marché incluant la sous-traitance.

2.4.5 Activité Electricité

Si ce n’est pas déja le cas dans les documents techniques du marché, I'Entreprise établira :
la liste des consommateurs électriques : moteurs, réchauffeur, éclairages, Prise courant, etc.
la liste des Boites de Dérivation,
la liste de transformateurs,
la liste des Cables grandes liaison.
Les reperes électricité auront tous pour préfixe « ELEC_ » suivi du repére du consommateur. Ces
listes seront reportées dans le masque MS Excel suivant a compléter avec les types listés au §
suivant ainsi que tous les autres attributs demandés (PJO5) :

Liste RO Electricité

La somme de la pondération renseignée dans ce fichier doit correspondre au total des heures
prévues par le marché incluant la sous-traitance.

2.4.6 Activité Instrumentation

Si ce n’est pas déja le cas dans les documents technigues du marché, I'Entreprise établira :
la liste des instruments reliés aux Systémes. Attention, la liste des Entrées/Sorties (E/S)
Systéme ne remplace pas la liste des instruments demandée qui se distingue par le
regroupement d’Entrées/Sorties au sein d’un méme repére instrument : par exemple, une
vanne automatique ne constituera qu’un repére et non 5 E/S (1 commande de puissance + 4
fins de courses). Cela dans le but de simplifier la réception puisque qu’une vanne et ses
composants sont synchronisés simultanément, ce qui évite de démultiplier les fiches
inutilement,
la liste de I'instrumentation locale,
la liste des Boites de Jonction,
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la liste des Cables grandes liaison. On rappelle qu’un ou plusieurs cables grande liaison font
I'objet d’une fiche de réception tandis que le cable entre la BJ et I'instrument est réceptionné
dans la fiche de I'instrument.
Les repéres instrumentation auront tous pour préfixe « INST_ » suivi du repére de I'instrument. Ces
listes seront reportées dans le masque MS Excel suivant a compléter avec les types listés au §
suivant ainsi que tous les autres attributs demandés (PJO5) :

=|
H

Liste RO
Instrumentation

La somme de la pondération renseignée dans ce fichier doit correspondre au total des heures
prévues par le marché incluant la sous-traitance.

2.5 Gammes de travaux

2.5.1 Gammes standards
L’Entreprise utilisera prioritairement les gammes suivantes (PJ07) :

a

Gamme type
standard CDC©2015

Les gammes fournies détaillent les types suivants dont le N° est a reporter dans la liste des ouvrages
a produire au § précédent :

[ Type [ Sous-Type [ Libellé [Ne |
CHARP CHARPENTE PRINCIPALE 200
CHARP CHARPENTE SECONDAIRE 201
DIVERS 499 - DEPOSE AVEC INTERFACE INSTRUM/TUY 499
DIVERS 500 - DEPOSE TOUT TYPE 500
DIVERS Check-list particuliére (vierge) 501
DIVERS Check-list avancement par pas de 25% 502
DIVERS Check-list avancement par pas de 50% 503
EIAL Electricité ARMOIRE 622
EIAL Electricité BJ/ MULTI ELEC 613
EIAL Electricité CHAUFFE VIA COM. 614
EIAL Electricité CHAUFFE VIA COM. HORS DCS 625
EIAL Electricité ECLAIRAGE PC (1 par zone El + local) 615
EIA1 Electricité INTERPHONE/TELEPHONE (1 par appareil) 616
EIAL1 Electricité LOCAL BATTERIES/TRANSFO (1 par appareil) 617
EIAL Electricité LOCAL INSTRUM/ELEC (ER + RR) 618
EIA1 Electricité MISE A LA TERRE (1 par zone El + local) 619
EIAL Electricité MOTEUR VARIATEUR VIA COM. 612
EIAL Electricité MOTEUR VIA COM. 611
EIAL Electricité MOTEUR VIA COM. HORS DCS 624
EIAL Electricité TRACAGE ELECTRIQUE (1 par ligne) 623
EIAL Electricité TRANSFO HT/BT 621
EIAL Instrumentation Analyseur local 750
EIAL1 Instrumentation Arrét d'urgence + voyant, Manual call point + Led MP, Limit switch etc. 768
EIAL Instrumentation BJ/ Remote IO 746
EIAL Instrumentation Coffret de prééchantillonnage pour les Chromato 751
EIAL Instrumentation Contact switch (TOR) 745
EIAL Instrumentation Détection Gaz 737
EIAL Instrumentation Entrée TOR DCS/PLC/GDS depuis équipement en RR/ER/CR 764
EIAL Instrumentation Instrument Pressure, Temperature Gauge 741
EIAL Instrumentation Lames Vibrantes et Vibration switch 736
EIAL Instrumentation Liaison inter armoire entre DCS/PLC/GDS 762
EIAL1 Instrumentation Magnetic Level Gauge 744
EIAL1 Instrumentation Niveau magnétique avec switch (TOR) 757
EIAL Instrumentation Niveau magnétique avec Transmetteur 739
EIAL Instrumentation Plaque Orifice / RO / Rotameétre sans switch / Thermowell 742
EIAL1 Instrumentation Rotametre locaux (avec switch) 743
EIAL Instrumentation Sample point 752
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EIAL Instrumentation Sécuriterre 738
EIAL1 Instrumentation Sonde de température 759
EIAL1 Instrumentation Sortie TOR (gyro / klaxon, etc.) 748
EIAL1 Instrumentation Sortie TOR DCS/PLC/GDS vers équipement en RR/ER/CR 763
EIAL1 Instrumentation Soupape / Détendeur / Disque de rupture 753
EIAL Instrumentation Transmetteur Entrée Analogique standard (PT, etc.) 729
EIAL1 Instrumentation Transmetteur pression différentielle (PDT, LT, FT avec FE) 734
EIAL Instrumentation Transmetteur Radars et Ultrason 735
EIAL Instrumentation Transm. Analogiques (Coriolis, Vortex, O.intégrés, Annubar, Rota) 732
EIAL Instrumentation Vanne de controle 740
EIAL1 Instrumentation Vanne de contrdle avec retour position 758
EIAL Instrumentation Vanne TOR 747
EIA2 Electricité 1712 - CABLE PUISSANCE COFFRET TV (MOV sur réseau rotork) 1712
EIA2 Electricité 1713 - CABLE PUISSANCE MOTEUR (tiroir-->équipement) 1713
EIA2 Electricité 1714 - ECLAIRAGE 1714
EIA2 Electricité 1715 - TRACAGE ELECTRIQUE 1715
EIA2 Electricité 1716 - BJ ELECTRIQUE + Cheminement 1716
EIA2 Electricité 1818 - TELEPHONIE ( répartiteur-->appareil) 1818
EIA2 Electricité 1819 - CABLE PUISSANCE (poste-->équipement) 1819
EIA2 Instrumentation 1701 - BJ INSTRUM + Cheminement 1701
EIA2 Instrumentation 1706 - INSTRUM. LOCAL (TW, FG, RO,FE,PCV,PG,LG sans Ecl) 1706
EIA2 Instrumentation 1707 - INSTRUM. LOCAL (LG avec Eclairage) 1707
EIA2 Instrumentation 1709 - E/TOR (bornier image-->unité ou poste élec) 1709
EIA2 Instrumentation 1710 - S/TOR (systéme-->unité ou poste élec) 1710
EIA2 Instrumentation 1711 - Entrée_Sortie_Bloc calcul / SOFT 1711
EIA2 Instrumentation 1808 - S/TOR COMMANDE EV (bornier image-->unité) 1808
EIA2 Instrumentation 1809 - E/TOR (systeme-->unité ou poste élec) 1809
EIA2 Instrumentation 1811 - S/TOR (bornier image-->unité ou poste élec) 1811
EIA2 Instrumentation 1812 - S/TOR COMMANDE EV (systeme-->unité) 1812
EIA2 Instrumentation 1813 - E/ANA (FT, PT, PDT, LT,LDT,TT : systéme-->unité) 1813
EIA2 Instrumentation 1814 - E/ANA (FT, PT, PDT, LT,LDT,TT : bornier image-->unité) 1814
EIA2 Instrumentation 1815 - E/ANA (ANALYSEUR : bornier image-->unité) 1815
EIA2 Instrumentation 1816 - DEPOSE TOUT TYPE D'APPAREIL 1816
EIA2 Instrumentation 1826 - TOUT TYPE E/S (systeme-->bornier image) 1826
EIA2 Instrumentation 1827 - TOUT TYPE E/S (systeme-->bornier image) avec synchro 1827
EIA2 Vanne 1702 - VANNE TOR PNEUMATIQUE 1702
EIA2 Vanne 1703 - VANNE DE REGULATION (systéme-->unité) 1703
EIA2 Vanne 1807 - VANNE TOR ELECTRIQUE (sur réseau ROTORK) 1807
EIA2 Vanne 1810 - VANNE DE REGULATION (bornier image-->unité) 1810
EIA2 Vanne 1817 - VANNE TOR ELECTRIQUE (céblage classique) 1817
EQP App. Sous Pression APP. SOUS PRESSION NEUF : Ballon, Bac, Echangeur, Filtre, Etc. 401
EQP App. Sous Pression REMPLACEMENT ECHANGEUR 402
EQP Machine Tournante POSE POMPE 400
GC GC - DALLAGE 104
GC GC - MASSIF SUPPORT EQUIPEMENT 102
GC GC - MASSIF SUR PIEUX LONGRINES 101
GC GC - PIEUX 100
GC GC - REMBLAIMENT 103
GC GC - RESEAU ENTERRE 105
GC GC MASSIF EQUIPEMENT 107
GC GC MASSIF TUYAUTERIE 106
HVAC BATTERIE DE FILTRE 302
HVAC CTA 300
HVAC DEPOUSSIEREUR 303
HVAC ELEC/ INSTRUM 309
HVAC EQUIPEMENT 304
HVAC ESSAIS/ MISE EN SERVICE 311
HVAC EXTRACTEURS 301
HVAC HYDRAULIQUE 310
HVAC RESEAU DE GAINE 305
HVAC RESEAU GAINE EXTRACTION 307
HVAC RESEAU GAINE SOUFFLAGE 306
HVAC RESERVATION GC 308
TUY Divers 1680 - BOITE A RESSORT 1680
TUY Divers 1681 - SOUPAPE 1681
TUY Divers 1682 - INTERLOCK MECANIQUE 1682
TUY Divers 1690 - Mise a disposition 1690
TUY 1SO FEU 1601 - ISOFEU/O.N./CALO/ TV 1601
TUY 1SO FEU 1602 - ISO FEU / O.N. / CALO / NON TV 1602
TUY 1SO FEU 1603 - 1ISO FEU / O.N. / NON CALO 1603
TUY 1SO FEU 1604 - ISOFEU/ O.H./ CALO/ TV 1604
TUY 1SO FEU 1605 - ISO FEU / O.H. / CALO / NON TV 1605
TUY 1SO FEU 1606 - 1SO FEU / O.H. / NON CALO 1606
TUY 1SO FEU 1607 - ISO FEU / INSP / CALO / TV 1607
TUY 1SO FEU 1608 - 1SO FEU / INSP / CALO / NON TV 1608
TUY 1SO FEU 1609 - 1ISO FEU / INSP / NON CALO 1609
TUY 1SO SANS FEU 1610 - 1ISO SANS FEU / O.N. / CALO/ TV 1610
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TUY 1SO SANS FEU 1611 - 1SO SANS FEU / O.N. / CALO / NON TV 1611
TUY 1SO SANS FEU 1612 - 1SO SANS FEU / O.N. / NON CALO 1612
TUY 1SO SANS FEU 1613 - ISO SANSFEU / O.H./CALO/ TV 1613
TUY 1SO SANS FEU 1614 - 1SO SANS FEU / O.H. / CALO / NON TV 1614
TUY 1SO SANS FEU 1615 - 1SO SANS FEU / O.H. / NON CALO 1615
TUY 1SO SANS FEU 1616 - 1SO SANS FEU / INSP / CALO / TV 1616
TUY 1SO SANS FEU 1617 - 1SO SANS FEU / INSP / CALO / NON TV 1617
TUY 1SO SANS FEU 1618 - 1SO SANS FEU / INSP / NON CALO 1618
TUY TIE IN FEU 1619 - TIFEU/O.N./CALO/ TV 1619
TUY TIE IN FEU 1620 - TIFEU / O.N./ CALO/ NON TV 1620
TUY TIEIN FEU 1621 - TIFEU / O.N. / NON CALO 1621
TUY TIE IN FEU 1622 - TIFEU/O.H./CALO/ TV 1622
TUY TIEIN FEU 1623 - TIFEU / O.H./ CALO / NON TV 1623
TUY TIEIN FEU 1624 - TIFEU / O.H. / NON CALO 1624
TUY TIEIN FEU 1625 - TI FEU / SANS EPR / CALO / TV 1625
TUY TIEIN FEU 1626 - TI FEU / SANS EPR / CALO / NON TV 1626
TUY TIEIN FEU 1627 - TI FEU / SANS EPR / NON CALO 1627
TUY TIE IN FEU + PREF 1637 - TI FEU + PREF SANS EPR SITE / CALO / TV 1637
TUY TIE IN FEU + PREF 1638 - TI FEU + PREF SANS EPR SITE / CALO / NON TV 1638
TUY TIE IN FEU + PREF 1639 - TI FEU + PREF SANS EPR SITE / NON CALO 1639
TUY TIE IN FEU + PREF 1640 - TI FEU + PREF EPR SITE / CALO / TV 1640
TUY TIE IN FEU + PREF 1641 - TI FEU + PREF EPR SITE / CALO / NON TV 1641
TUY TIE IN FEU + PREF 1642 - TI FEU + PREF EPR SITE / NON CALO 1642
TUY TIE IN SANS FEU 1634 - TI SANS FEU / SANS EPR / CALO / TV 1634
TUY TIE IN SANS FEU 1635 - TI SANS FEU / SANS EPR / CALO / NON TV 1635
TUY TIE IN SANS FEU 1636 - TI SANS FEU / SANS EPR / NON CALO 1636
Les types tuyauterie (499, 500 et de 1680 a 1636) sont organisés de la facon suivante :
N*TYPE
1V 1601
C |
T'PREITVTE ON [NON TV 1602
ke 1603
TV 1604
C |
AVEC FEU |l_:'l’R]:'U\'E OH NON 1TV 16035
ke 1606
TV 1607
[FPREUVE INSPECT. [NON TV 1608
Ixe 1609
150 TV 1610
C
LPREUVE ON [NON TV 1611
ke 1612
TV 1613
SANS FEU JFPREUVE OH [INON TV 1614
ke  es
IV 1616
[
EPREU\" L INSPECT, I |NON TV 1617
ke e
IV 1619
EPREUVE ON NON TV 1620
IT\'(“_ 1621
TV 1622
AVEC FEL |l_:'l’REU VE OH NON TV 1623
e e
1V 1625
[PAS CPREUVE 1626
1627 1V 1637
[+ TUYAUTERIE PREFAR SANS FPREUVE SITE, [NON TV 1638
ke 0 1639
1T TV 1628
C TV 1640
LPREUVE OIT [NON TV 1629 C |
II\L‘ 1630 [EPRELVE SITE NON TV 1641
e 2
TV 1631
C
ENS FEU |l_:'l’REU VE INSPECT, I |NON TV 1632
INC 1633
1V 1634
[PAS FPREUVE [NON TV 1635
e 1636
EPOSE, 500
DEPOSE AVEC RECUPERATION INSTRUMENTATION 499
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2.5.2 Gammes spécifiques

Pour couvrir des ouvrages spécifiques, I'Entreprise utilisera le masque MS Excel suivant pour créer de
nouveaux types et les gammes associées (PJO8) :

€]

Gamme spécifique

3. Réalisation

4. Données d’entrée

En phase de réalisation, le Client fournit toutes les fiches de réception suivant cette forme :

Fiche

Références Objet

o

TAEC1 21001 -A1 - 1 FOLIO - CHROMND N*3T4

Ganaralitis  Propet PRO0D Lib4s4 [Projet 073 21 - HOT/ADGOMiNEs [EP1) Syt Projet ||

o E;'l Unié [1114 Sywthme Process 15 100-U-E0-00 *Eau ne| Pal RF 1201

I
2. [RevTRFF TP 2/FFO |8 [Traceur x Nb-+ Diam [P 241 Ciam 0.5
M. [Clane Nuaance 1 S [ [Tralemant shiem JHon
5. [DEGF [FhaseQmCat) TR [10-[F~ Eprewrce i

fiy nthise

m Iiam O T 08T Aamaiges

ituﬁ I i hg!@;iﬁ‘ mII.T“I
mﬁeﬁﬁﬁ!ﬁﬁ e donRReS e

ﬁ“&.ﬁb@%ﬂ@gﬁmﬁﬁm@%em 1

[ER Tl

B0

W52 Comirgle CHD raciogesphiqen. [ ] 310 109 RThCKD I
Frmskey

A

W53 Tenleywnd hawmmigue [1 318 10 ZVTKTTH I T0E" Supp ou Aoquiber
oA

S5 o e il S [1 TTh 10g L¥nDad i1 LRIl
T

05 Pelnt Dins []1 TTh idp LTnIER i1 B0

S5 WiriNicalion @ |3 rapatiité [1 318 10p ZVhVERF e Q™

SOET Wit iem e oo s Il TTh i8p TLTh 1 0E*
sl i vl v

S5 Checking conbsssith aml Il 133h 108 158h L1 i 0e*
Eprei

ﬂ&uﬂ"ﬁm [¥] 33n 108 ILTHEFR i1 301 a*

W R m e [¥] 154K 10p 184K 11 a0

N: e
Whaﬁmm'w“ 1 1580 10p 15 AhIRER (¥

Féhaerations,

A" Suge ou Anguiber
8 kL,

WL, TE N ; Contesln CHID
dates-prevides,

] 15An 10p 154hCHD 1

TIN0OE" Supg ou ADquibe
oA

6 sy | pomshvation Ik 1]

1np PAE I

10" Bugo ou Aoquibe
oA

00000000 ¢ dmiww ipeibmekng e [§l 1040 10p I0EREFES L1 2 ("

comlo i Piping Final

WG VerTcabon oy dosser [1 458 10g 4ER I a3
EDruinxiT F il

SOBE  Chatiify panha [1 158 108 1.5hFEIM i1 it

ST Checkng calorfge condormidd [ ] 3R 109 XVThCALP I I
MEATagE ET b i

SOEE A pprobalon o e pualtd [ ] 15K 108 1.5h i1 A e
T

S0B8 Foarrise Dociier Cormtrtias Bl ] 158 108 1.5hD00 i1 ol

IMJ Hem Servce Intepnie

ho 101544 nToba radsd: O Totsl bogaant: 16 * Ol P

Via

S iR

PONTICERLE Mos )

[ Ram
Iytialali ©s

Appro. [) ooig. o[ ] foma

Soa! TECHMIP - Inspecton
Cwuallf. [ron rerssgné]

Boa:  Entmeprizes Par[ron rersegng)
Crualif. [ron rerssgne] * eceleccccccccocee le [ron rerssegng]
EZPAK Frédina Approb. [ ] obig. s [ ] rfommat

Pan[ron rerssgng
le [ron rerssgné]

WALM Judicad
Bes: TECHMIP - Comruction
Coualf, [Fon rersagne]

Approt. [ ] o0ikg [ ] ifomat
Par[ron rerssgné]
I [ron FersEgng)

BBl et bl dal M ARAE D

Projet PROOOT ! Syatima N1 R, OB)et 1 TIARC 2100141

#ath d praranks foba da recapion K angegaet b b cerfarei da Paangm bel gan daiee dew b

Imp 04102004 12:24:12 - Page |
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L’ensemble des fiches est regroupé par Systeme qui commence par ce type de forme :

Dossier de réception Systéme

Client Projet 1 LYONDELL

FLO5008 Instalation Fun Down Tanks SUr compress,
ND MECHARICAL COMPLETION

—aitha e S be SraIUrL DL e
Prajet {1 tam]

|— FLOVIEO0E - Ireitallition Run Dawn Janks sur comprads

= Syetimes N0 - MECHANICAL IEOMPLERCH N R
T Eortbass §yhtheése incluant
|— Syuthme non rcogian § sl did ponits Bloquanis ou s agnatuies de chack-kSt ne 2000 pid &
mmmentcotecngy | '@vancement et Ie
— Il roi pgba wicun pRinE Bkag sl
0% das ponis de Pheck-LisfR o grbases o Y@ signatiris RaT Obpt colectbag
61 ponts de Chac -lel_ﬂml@ieﬁs:t g n';-;n .gs.;n -
Aucun poini da Pugd 90N O 0000000000000
0 i g Punchek
0% des sigraturel de riception Systéma colecidas
5 sigraniras du Smhme, donk 3 signaiured & collectar, 2 synatund colliclies

Liste deptoprabat =
Ham | Sevice Wiss [Tt S s
CHASSAGH AL Jeom. Maals [ ] Apprbation ndormatique
Wanterance Par[non rnssignd)
[ ] Appeobateur obdsyavie W [AON PR )
COTTA (ke I 1 Approbation idformatique
Pradudian Par[non ranssigni)
bl s - .
&
FROMAGER Lbrémes [ ] Approbaten o e ue
Praduclian o Par[non renssigné)
[ ] Apprchutign obigggipsns W [Aon angE )
VIHCENT Bl i LLEUE LS [¥] Apprebution infoemutique
Gensian de Prget ParHOULLEGATTE Stéphane
[ ] Appeohaimm obsyatcirg ki wended 17 eoiohe 2003
WIHSIH Philippe [] Approdatn il e ue
Techriqua ParWALIGE Marc
[ ] Appsohate obeyatcirg b vendredi 17 eoiohne 2003
Liste des Références Cbjet
M Rildance Thi Lilelle P ObEgalais
= €L BE DTESSS Chech-List Sce Bune s d Eiud e ]
Sommalre CLMTH DTESSEY i heck-List Sce Mantenance O
LD DRSS heck-List Sce Progt O
eececccce 560 C hirchi- List S Piocasd O

Liste des Documents

Man requise par Nutilisaeur

Synthése app rofondie

Mon riqurie pai Ttk son

Bemgaiima be 82 072004 5106 - Page 1

4.1 Acquittements Check-lists, fichiers joints et visas

Le Client acquittera toutes les CL sur les fiches de réception des marchés de Génie-civil, Charpente et
Equipement. Sur ces marchés, I'Entreprise n’aura donc aucun travail d’acquittement

A contrario, I'Entreprise acquittera environ 70% des CL sur les fiches de réception des marchés de
Tuyauterie, Electricité et Instrumentation. Le Client acquittera le reste des points (environ 30%). Pour
chaque point de check-list donnant lieu a la gestion d’'un Document, I'Entreprise fournira le fichier
pdf correspondant. Exemple : PV, Analyse De Risque, Mode opératoire, Plan Tel Que Construit,
photo, etc.

Enfin, ’Entreprise signera toutes les Fiches de réception dés le dernier point bloquant acquitté.
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4.2 Facturation

L’Entreprise s’engage a facturer son avancement mensuel chantier sur la base de la courbe
d’avancement obtenu dans ProGest (courbe orange ci-dessous) :

P";B_PTDGESt {c) 2002 - [% Avancement Physique] =& |5|
”ﬂ Fichier Edition Format Enregistrements Cutils Web Window #

ST somere % Avancement Physique

%) Filtre - (Néart)

Imprimer Rapport ]
& Iprimer
&3 Snapshot W -

£ zeon (@ @ B

Zoom:  Fit #

Page(s) M 4 *F M

i Close

]

legende : | —— Fnisionel —— Réalisé suivart prévisnnel ——Fontage Eireprise ~——— Poirtage Productf Ertreprise

I mé e 0741 0/2003 09:49:15 Page 1/1

Page: 14 4 ﬁ L5 | 2
” B Demarrer ~ ”@J & 3 a% | ” &3 Rapports de synthese ‘ &5 Awancement physique |
[ready e

4.3 Application déportée ProGest

4.3.1 Objet

L'Application déportée permet d'exploiter des données Construction transmises depuis la base de
données centrale puis de les restituer apres traitement de fagcon autonome sans recourir a un acces
réseau. L'Application déportée est constituée d'un ensemble de fichiers qui doivent initialement étre
généreés depuis ProGest. Ce systeme dématérialise le processus d’acquittement et évite I'utilisation
du papier. Il génére un gain sensible en délai et fiabilité et vivement conseillé a I'Entreprise. Le Client
fournira gracieusement a I'Entreprise les Applications Déportées ainsi qu’une formation d’une demi-
journée aux Entreprises de Tuyauterie et Electricité/Instrumentation qui décident de I'utiliser.

4.3.2 Ouverture et sélection de Référence(s) Objet

Pour ouvrir I'Application déportée, 2 cas peuvent se présenter :
L'utilisateur dispose d'une archive zip structurée : il faut impérativement la décompresser
un systeme de fichiers non compressés : aller dans le dossier concerné

Dans les 2 cas, on trouve un fichier ExpPPC.mdb sur lequel il faut double-cliquer. L'ouverture n'est
possible que si l'utilisateur dispose de MS Access complet ou MS Access Runtime a partir de la
version 2000 ou plus récent. Dans tous les cas un raccourci "_Telecharger MS Access Runtime 2000"
permet de remédier & I'absence d'MS Access sur le poste utilisateur. Attention : pour pouvoir
installer MS Access Runtime 2000, l'utilisateur sera nécessairement Aministrateur sur son PC (au
besoin, demander les autorisations au service informatique concerné).
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L’exemple suivant permettra a I'Entreprise de comprendre le fonctionnement (PJ09) :

Exemple Application

Déportée GC
Dé zipper dans un dossier et double cliquer sur le fichier ExpPPC.mdb pour ouvrir la liste des RO :

ﬁ Liste des Références Objet - ProGest Mobile Construction -

2] Fichier Edition Affichage Format Enregistrements Outils  Fenétre 2 Tapez une guestion -8 X
ECH | g RefObj [F] Mono ¥ Barcoder | fEjPosition | [Jr Check-list | ] Punch-list | & VisaSys 8 VisaRO | 'z Filtre [G) Envoi | Autres...~ | [B) Quitter =
Nom Réf Objet Projet Libellé Projet Libellé Réf Objet CL | PL | VR |Plan | =

GC_BaseVieCloture FLO/14500 BAC |Travaux F1851 et G1851 Installation chantier 3/4 0/2 1+2
GC_Fondation_BAC_F18f FLO/14500 BAC Travaux F1851 et G1851 Radier-téte de pieux pour B/ 0/25 0/2 - 1
GC_Fondation MONOPC FLO/14500 BAC | Travaux F1851 et G1851 Fondations semelle superfic 0f7 07 - 1
GC_Fondation POMPE € FLO/14500 BAC Travaux F1851 et G1851 Massif de pompe indépend: 0/7 0/2 -
GC_Fondation RETENTIQ FLO/14500 BAC Travaux F1851 et G1851 Mur périphérique retention = 0f7 0/2 -
GC_FondationRACK FLO/14500 BAC |Travaux F1851 et G1851 Massifs rack en tétes de piel 0/25 0/2 -
GC_MALT _BAC FLO/14500 BAC Travaux F1851 et G1851 Mise a la terre zone Bacetr 0/5 03 -
GC_MALT_RACK FLO/14500 BAC |Travaux F1851 et G1851 Mise a |a terre zone rackl el 0/5 0/3 -

Utiliser les zones bleues double-cliquables dans la liste ou utiliser les boutons dans la barre d’outil :
ECH | g Réf Obj E Mono @Barcader ;':E:_Eosition [ Check-list ] Punch-list | § VisaSys & VisaRO “C7 Filtre L'ﬁ]gn\roi Autres... ~ | [0 Quitter .

A condition que le bouton "Mono" soit actif, le fait de se positionner sur une RO va permettre
d'ouvrir sa check-list, sa punch-list, ses signataires ou les signataires du systeme courant en cliquent
sur le bouton correspondant dans la barre de menu. Si le bouton "Multi" est actif, alors les éléments
respectivement affichés correspondent a I'ensemble de la référence objet suivant le filtre en cours.

Le menu check-list permet d’acquitter, commenter et document les points de contrdle d’une RO :

ﬁ Acquittement Check-list - ProGest Mobile Construction
EI Fichier Edition  Affichage Format Enregistrements Outils  Fepétre 2
ECH | g RefObj [F] Mono ¥ Barcoder | fEjPosition  [Je Check-list | ] Punch-list

Tapez une question

€ VisaSys @ VisaRO | x Filtre L."";l Envoi | Autres...~ [8) Quitter =

&

w

X

N° Libellé check-list Réa Nom Réf Of Projet Syst Fin prévue 7D0cument( Qui ? Quand
5]
’
4
79 TESTS  |GC_MALT FLO/14 1 24/06/2015
- Essai de continuité _BAC 500 16:00:00
80 RECEPTION FINALE B GC_MALT FLO/14| 1 25/06/2015
~ _BAC 1500 16:00:00
81 DOSSIER o (GC_MALT FLO/14 1 26/06/2015
ENTREPRISE ~ |_BAC 1500 17:00:00
*

Un double clic sur le bouton une

3] Joindre un média sur CHECK-LIST

cellule de la colonne «Document » » —
ou aller dans « Autres... > Joindre un | @ ﬂ g’ ’ X
nouveau média» pour associer une } ﬁ » N,
photo prise avec I’APN de la machine | 4 i) Pl Rl D oeaEs
endoscope photo HD une vidéo mémo vocal fichier

ou joindre un fichier de n’importe
quel format (pdf, word, excel, etc.) :

i__:i Toujours choisir cette option |

QK

‘ | Annuler

Le menu punch-list qui permet d’inventorier les réserves est similaire.

Dans la liste des RO, un double-clic sur une cellule de la colonne « Plan » permet d’associer un fond :
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2] Gestion plans "GC_BaseVieCloture”

I Ouyrir Plan N1 ] I Ouyrir Plan N2 l
l Mouvele photo ] I Nouvele photo I l Nouvelle photo
l Retoucher l Supprimer ] l Retoucher Supprimer I Retouche:

I Ouvrir tous les plans de "GC_BaseVieCloture™

Puis de positionner graphiguement les check-list et punch-list sur ce fond par le bouton « Position » :

& -
El Eichier Edition Affichage Format Enregistrements QOutils  Fenétre 2 Tapez une question - F X
ECH | g Ref Obj [F] Mono [ Barcoder | F33Position | [ Check-list | Punch-list | & VisaSys 8 VisaRO  r Filtre () Envoi | Autres...~ | [G) Quitter 5
7

Plan N°2 . GC_BaseVieCloture - Installation chantier
Sélection : (aucune sélection)

RLOJATOEAC Syl DperatlonE AfﬁcherE

i

't g

i

g

g g

EE 1
it

1 {8
AERAE i
g 82518 S
8 I ﬁ Lz 3
oS E R H: 7

B

C/1-GC_BaseVieCloture

Alfficher mode avance

TUY
Desciition Boulon au lieu de tlges filetées

|

Date prévue 1_@5‘}@/‘2@‘]‘5 00:05:20

B
I

Tl

Document

Responsable

i

£

IDUVAUCHELLE Loic =
[-]
—

Demandeur

o) o) )

§ Supprimer

Légende : [l: check-ist n°1 non réslisée B:enretard M:réslisée  EN: punch-istn®inon réalisée M: enretard M: réalisée D: sélection i
Enfin, le menu de visa des RO ou des Systémes permet de signer les fiches ou la réception :
| B StappSysteme - ProGest - = %
E Eichier Edition Affichage Format Enregistrements Outils  Fenétre 7 Tapez une questian ~ . F X
B Check-list d Punch-list | & VisaSys & VisaRO Uz Filtre [G) Envoi | Autres...~ | [@] Quitter &=

ECH | g Ref ObJ [ Mono ¥ Barcoder | {5 Position

" | FLo/14500 BAC 7 51

Signature et commentaire

[LIARD Philippe
FLD/14500 BAC 7 51

Signature de RIVET Henri sur le dossier de réception du projet FLO/ 14500 BAC / Systéme N°1

B
RIVI:T Henri

Signature graphique

{Signature cryptée et sécurisée)

FLO/14500 BAC F 51
[ZANZARELLA Oro [-] H

]

f£51

*

Capacité

Commentaire

[Réception OK

Joindre fichier

Ajouter texte
a| |

|—|’ Ajouter Nom
0 caract. sur
255 max.

< [ e ]
=] &) @]

| oar [DUVAUCHELLE Loic

I l Annuler
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4.3.3 Principes généraux

On trouve la codification des couleurs suivants dans toute I'application :
Fond blanc : le point est non réalisé sans date prévue
Fond vert : le point est non réalisé et la date prévue n'est pas encore échue

Fond orange : le

point est non réalisé et la date prévue est échue

: le point est réalisé
Fond bleu : il existe un document joint sur le point
Fond jaune : le responsable du point est |'utilisateur en cours

En allant en bout de liste, il est possible de créer de nouveaux éléments. Suivant le mode "Mono" ou
"Multi", les champs Projet, Sytéme, Référence Objet, Responsable seront pré-remplis. Il est
également possible de copier dans MS Excel par exemple a coller dans I'Application déportée.

Nota : lorsque l'utilisateur joint un fichier pour la premiére fois, un dossier "UsrFile" apparait dans le
méme dossier que le fichier d'Application déportée. Il ne faut en aucun cas le supprimer ou le
dissocier du fichier d'Application déportée avant retour des informations par le bouton "Envoyer".

Afficher les colonnes...
Masquer les colonnes

Figer les colonnes

88

Libérer toutes les colonnes

Rechercher...
Tri croissant
Tri décroissant

Filtrer par sélection

4N
Al

Filtrer hors sélection
Filtrer pour:

Y} Filtre/tri avancé...

K Afficher tous les enregistrements

Un menu contextuel trés complet permet de nombreuses possibilités sur la
zone visée :
Rubrigue de gestion des colonnes,
Rubrigue presse-papier,
Fonction Rechercher / Remplacer,
Rubrique de Filtre/Tri puissants sur les enregistrements :
Tri croissant/décroissant sur une ou plusieurs colonnes,
Filtrer par sélection / hors sélection,
Filtrer pour : utiliser les jokers * et ? pour remplacer des
caracteres,
Afficher tout.

4.3.4 Renvoi des données

Une fois les mises a jour opérées, I'utilisateur devra impérativement utiliser le bouton "Envoi* dans la
barre d'outils pour les transmettre a I'Administrateur :

B3] Envoyer

Méthode de transmission

Wedification

iéférence Objet)
et Création

Plan de Ref. Objt

Plan de Réf. Objet Création
Check-list Wodification
Check-list Wodification
Punch-list Création
Punch-list Création
Punch-list Création
Punch-list Création

‘ Imprimer...
(") Envoyer le fichier de transfert par FTP
| o |
(@ Envoyer le fichier de transfert moi-méme ‘ S
Attention : vous &tes sur le paint denvoyer ces informations qui ne pourront &tre transmises qu'une fois [¥] Indure fichiers modifiés
B - | Action - Date - Info -

x

04/08/2015 23:48:5!
04/08/2015 23
0408201
04/06/201

FLO/14500 BAC / 51/ GC_BaseVieCloture : Installation chantier
N*1 : Plan1_RO1_GC_BaseVieCloture.jpg
N°2 : Plan2_R0O41_GC_BaseVieCloture.png
FLO/M4500 BAC / S1/GC_MALT_BAC / N°77 : TERRE

31 | FLOM4500 BAC / 51/ GC_MALT_B, W78 : CONTROLES CONN
0S/06/2015 00:09:55 | FLO/14500 BAC / §1/ RO "GC_BaseVieCloture™ / N°2 : (Pas de libe
05/06/2015 00:16:51 | FLO/M4500 BAC / 1/ RO "GC_BaseVisCloture™ / N°3 : (Pas de libe
S/06/2015 00:08:50 | FLO/14500 BAC / 51/ RO "GC_BaseVieCloture™ / N°4 : (Pas de libe
05/06/2015 00:09:11 | FLO/14500 BAC / 1/ RO "GC_BaseVieCloture™ / N*1 : (Pas de libe

Cela aura pour effet

de générer une archive zip structurée contenant la base de données des mises a

jour, les fichiers joints lors de ces mises a jour, un rapport détaillé des mises a jour au format pdf.
L'utilisateur pourra choisir I'une des 3 méthodes d’envoi suivant leur disponibilité.

CD Concept © 2015

Rév 1 du 06/06/2015 Page 14/16



Processus Construction Document de consultation pour marchés de travaux

5. Réception

En phase de réception, Entreprise devra lister les réserves des travaux non terminées puis en suivre
I'acquittement avec le Client. Pour chaque point de PL a créer, I'Entreprise détaillera :

Le Projet, Systeme et Fiche correspondant,

L’Entreprise et le Nom du Responsable Entreprise,

Le libellé de la réserve,

Une photo si possible annotée,

Le type,

La date prévue de réalisation.

L’exemple ci-dessous illustre une PL dans ProGest :

ToraL Réserves abregees Patetorme de Feysin
(Rapport de la liste des réserves)

Contenu filtre :  Client Projet : GA15 / Entreprise © LOT & EIA J Réal. § ltem{z) de Punch-List non réalizé(z) seulement

N Creation  Prévuw/Real Entreprise Réalise Description Remarque Reédhibitoire
FE 13 68 047 : Amélioration de 'effacement de la torche haute vapo
16 : Lot 6 Réception pour mise en service GA15

El_68FCHB002 / 6BFCVE002B : LTZ096 - WANME sur YH GRAND DEBIT VERS TORCHE T2
2 25/03/2015 01/04/2015* LOT 6 EIA [[] Fairz MALT des support cheminement secondaire O

;:'..' -

JPG[SRE:HPP_RE\F.M—'F!IH:EIIWEHHHHH'PE_AYEDHM

El_6BSAVE001 [ BBZFSE001 : LTZ098 - FDC sur ARRIVEE VH WVERS TORCHE T2
1 24/03/2015 31/032015* LOTEEIA [] Manque repéne équipement @)

—=

o

JPG (SRC APP. DEPORTEE) REV 00 - "Photo sur point de Punch-ist” | ELAYED Mehd

El_685AVE004 [ 6BZ0S6004 : LTZ098 - FDC sur ARRIVEE VB VERS TORCHE T2
3 26/03/2015 02042015 LOTGEIA [] Renere cable & revoir O
)

JPG (SRC APF. DEFORTEE) REV 00 - "Photo sur paint de Punch-list” ! ELAYED Mehdi

Total Réserves= 3 En bleu, les Réservess récentes (date création < 7 jours)

Il est vivement conseillé a I’'Entreprise de gérer les PL via I’Application Déportée ProGest pour éviter
les resaisies. Des mails de relances sont automatiqguement enoyés par ProGest pour rappeler les
échéances de levée des réserves. Des tableaux de bords ProGest permettent de gérer la PL.
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6. Récapitulatif des livrables Entreprise

Le tableau suivant résume les taches liées a I'utilisation de ProGest dans le cadre du marché de
travaux de I’'Entreprise en précisant a qui incombe chaque tache :

LLl
)
2=
Phase N° Désignation o |
[ ]
=l1O
=
L
Préparation | 1 | Données d’entrée : dossier technigue, dates, organigramme X
2 | Gammes de travaux standards X
3 | Listes d’ouvrages et attributs incluant pondération & planning X
4 | Gammes de travaux spécifiques X
5 | Génération des dossiers en masse a I'aide de ProGest X
Réalisation 6 | Cocher les CL GC, Charpente, Equipements X
7 | Cocher les CL Tuyauterie, Electricité, Instrumentation non "ENT" (~30%) X
7 | Cocher le reste des CL Tuyauterie, Electricité, Instrumentation (~70%) X
8 | Joindre les documents de chantier aux CL : BL, PV, photos, ADR, etc. X
9 | Signature des fiches de réception aprées levée des points bloquants X
10 | Facturer I'avancement chantier en fonction de la courbe ProGest X
Réception 11 | Créer les PL pour tous les éléments non réalisés a la réception X
12 | Tenir ajour la levée de toutes les PL X
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