Imprimé le mercredi 27 mai 2015

Bibliotheque check-list type

Solution pour la
Gestion de Projet

1701 1701 - BJ INSTRUM + Cheminement Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
506 Réception magazin (][] 1% 1% MAT 2
(contréle qualitatif/quantitatif et conformité a la spécification)

507  Acceptation du cheminement (tranchées/canivaux/rayon de [J[] 1% 2% VERIF 1
courburel/lit de sables/foureau)

508 Installation chemin de cable [ ][] 28% 30% CHEM 1
(supportagef/fixation/vibration/accessibilité)

509 Installation de la BJ [] 9% 39% PMEL 2
(supportage/fixation/vibration/accessibilité)

510  Conformité au standard de montage et implantation des BJ L[] 1% 40% STD 1

511 Repérage BJ (][] 1% 41% REP 1

512 Mise ala Terre des BJ + Chassis [J[] 5% 46% MALT 1

513  Tirage du cable principal []35% 81% TCAB 2

514  Raccordement cable principal [] 4% 85% RACCL 1
(coté LT/poste/autre)

515 Repérage cable principal [J[] 1% 86% REP 1
(coté LT/poste/autre)

516  Repérage filerie cable principal [J[] 1% 87% REP 1
(c6té LT/poste/autre)

517  Raccordement cable principal [] 4% 91'% RACC2 1
(coté BJ)

518 Repérage cable principal (][] 1% 92% REP 1
(coté BJ)

519  Repérage filerie cable principal (][] 1% 93% REP 1
(coté BJ)

520 Test de continuité/demi synchro [] 4% 97% 1/2SYN 2

521  Fourniture du schéma de dépannage TQC L]l ] 3% 100% TQC 2

1702 1702 - VANNE TOR PNEUMATIQUE Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
182  Réception magazin LI[] 3% 3% MAT 2

(contr6le qualitatif/quantitatif et conformité a la spécification)
183  Conformité étalonnage/révision [J[] 3% 6% ETAL 1
(fourniture d'un PV)
184 Installation de I'appareil []16% 22% PINS 2
(supportage/fixation/vibration/accessibilité)
185  Conformité au standard de montage (][] 3% 25% STD
186  Conformité au PID [] 3% 28% PID
187  Repérage instrument [ ][] 10% 38% REP
(plaque Bleu/étiquette alu)
188 Installation chemin de céble [ ][] 25% 63% CHEM 1
189 Mise alaterre de la vanne [][]10% 73% MALT
190 Raccordement collecteur Al []15% 88% Al
(soufflage collecteur Al avant raccordement)
191  Position de sécurité (][] 3% 91% SEC 1
Indiquer position dans Remarque
Rq : Coupure Air :
> Pos® O/FINA
Coupure Sys :
> Pos® O/F/INA
192  Test de synchro final [ ][] 0% 91% SYNC
Indiquer ouverture vanne dans Remarque
Rq : Sys Ouverture :
> Vanne O/F
Sys Fermeture :
> Vanne O/F
193  Fourniture fiche saisie Pl au Sce Systéme : libellés, échelles, (1] 4% 95% PI 2
seuils alarme/sécu, couleur fond/txt/elmt
194  Fourniture du schéma de dépannage TQC [][] 5% 100% TQC 2
1703 1703 - VANNE DE REGULATION (systéme-->unité) Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
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Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document

167  Réception magazin LIL] 2% 2% MAT 2
(contr6le qualitatif/quantitatif et conformité a la specification)

168  Conformité étalonnage/révision [1[] 2% 4% ETAL 1
(fourniture d'un PV)

169 Installation de I'appareil [] 5% 9% PINS 2
(supportagef/fixation/vibration/accessibilité)

170  Conformité au standard de montage (][] 1% 10% STD

171  Conformité au PID [] 1% 11% PID

172 Repérage instrument [][] 6% 17% REP
(plaque Bleu/étiquette alu)

173  Installation chemin de cable [ ][ ]13% 30% CHEM 1

174  Mise alaterre de la vanne L]l ] 5% 35% MALT

175  *** EN LOCAL TECHNIQUE **** [] 6% 41% TCAB
Tirage cable secondaire

176  Raccordement cable secondaire [] 3% 44% RACC 1
(coté armoire systéeme/autre)

177  Repérage cable secondaire [ ] 1'% 45% REP2 1
(c6té armoire systéme/autre)

178  Repérage filerie cable secondaire [ ][] 1% 46% REP2 1
(coté armoire systeme/autre)

179  Raccordement cable secondaire [] 3% 49% RACC 1
(c6té bornier de passage)

180 Repérage cable secondaire [ ][] 1% 50% REP2 1
(c6té bornier de passage)

181  Repérage filerie cable secondaire [J[] 1'% 51% REP2 1
(coté bornier de passage)

326 ¥ EN UNITE **** [] 6% 57% TCAB 2
Tirage céble secondaire

327  Raccordement cable secondaire [] 3% 60% RACC 1
(coté BJ/bornier de passage)

328 Repérage cable secondaire [J[] 1'% 61% REP2 1
(c6té BJ/bornier de passage)

329  Repérage filerie cable secondaire (][] 1% 62% REP2 1
(coté BJ/bornier de passage)

330 Raccordement cable secondaire [] 3% 65% RACC 1
(coté appareil/armoire APl/autre)

331 Repérage cable secondaire [ ] 1'% 66% REP2 1
(c6té appareil/armoire APl/autre)

332  Repérage filerie cable secondaire (][] 1% 67% REP2 1
(coté appareil/armoire APl/autre)

355  Raccordement collecteur Al [] 5% 72% Al 2
(soufflage collecteur Al avant raccordement)

356  Position de sécurité (][] 3% 75% SEC 1

Indiquer position dans Remarque
Rq : Coupure Air :
> Pos® O/F/INA

357  Test de continuité / Demie synchro [J[] 5% 80% 1/2SYN 1
358  Vérification Fin de Course [][] 3% 83% FDC

(si existant sur vanne)
359  Test de synchro final [ ]10% 93% SYNC 2

Indiguer valeur dans Remarque
(réalisé par pilotage a partir du systeme)
Rq:0%>__ %

25%>_ %
50%>__ %
5% > %

100% > %

360  Fourniture fiche saisie Pl au Sce Systéme : libellés, échelles, (][] 3% 96% PI 2
seuils alarme/sécu, couleur fond/txt/elmt

361  Fourniture du schéma de dépannage TQC [ ] 4% 100% TQC 2
1706 1706 - INSTRUM. LOCAL (TW, FG, RO,FE,PCV,PG,LG sans Ecl) Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé/Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
164  Réception magazin [J[]115% 15% MAT 2
(contr6le qualitatif/quantitatif et conformité a la spécification)
165 Installation de l'appareil [[]41% 56'% PINS 2
(supportage/fixation/vibration/accessibilité)
166  Conformité standard de montage [J[]12% 68% STD 1
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475  Conformité PID []12% 80% PID
476  Repérage instrument [ ][ ]20% 100% REP 2
(plaque Bleu/étiquette alu)
1707 1707 - INSTRUM. LOCAL (LG avec Eclairage) Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
477  Réception magazin [ ][ ]10% 10% MAT 2
(contréle qualitatif/quantitatif et conformité a la spécification)

478 Installation de I'appareil [ ]30% 40% PINS 2
(supportage/fixation/vibration/accessibilité)

479  Conformité standard de montage [][]12% 52% STD

480  Conformité PID []12% 64% PID

481  Repérage instrument [][ ] 10% 74% REP
(plaque Bleu/étiquette alu)

482  Réalisation du branchement électrique LIl]23% 97% 1
(tirage cable/raccordement/repérage cable)

483  testde |'éclairage [ ] 3% 100'% 2
1709 1709 - E/TOR (bornier image-->unité ou poste élec) Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
195  Réception magazin [1[] 2% 2% MAT 2
(contréle qualitatif/quantitatif et conformité a la spécification)

196  Conformité étallonage [J[] 2% 4% ETAL 1
(fourniture d'un PV)

197 Installation de l'appareil [] 7% 11'% PINS 2
(supportagef/fixation/vibration/accessibilité)

198  Conformité standard de montage (][] 2% 13% STD

199  Conformité au PID [] 2% 15% PID

200 Repérage instrument (][] 6% 21'% REP
(plaque Bleu/étiquette alu)

201 Installation chemin de céable [ ][ ]115% 36% CHEM 1

202  Mise alaterre de I'appereil (][] 4% 40% MALT 1

203  Tirage cable secondaire [ ]15% 55% TCAB 2

204  Raccordement cable secondaire [] 8% 63% RACCL 1
(coté BJ/autre)

314  Repérage cable secondaire [ ] 2% 65% REP2 1
(coté BJ/autre)

315 Repérage filerie cable secondaire [ ] 2% 67% REP2 1
(c6té BJ/autre)

316  Raccordement cable secondaire [] 8% 75% RACC2 1
(coté appareil)

317  Repérage cable secondaire [ ] 2% 77% REP2 1
(c6té appareil)

318 Repérage filerie cable secondaire [l ] 2% 79% REP2 1
(coté appareil)

319 Test de continuité / Demie synchro []12% 91'% 1/2SYN 2

320  Test de synchro final (][] 0% 91% SYNC
(réalisée par pilotage a partir du systeme)

321  Fourniture fiche saisie Pl au Sce Systéme : libellés, échelles, 1] 4% 95% PI 2
seuils alarme/sécu, couleur fond/txt/elmt

325  Fourniture du schéma de dépannage TQC [J[] 5% 100% TQC 2

1710 1710 - S/TOR (systéeme-->unité ou poste élec) Pondération totale 100%  Type obligatoire | ]
Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
205 Installation []11% 11'% PINS 2

(supportagef/fixation/vibration/relais)
206  Conformité standard de montage [J[] 2% 13% STD 1
207  Conformité au PID [] 2% 15% PID 1
208  Repérage instrument LIL] 7% 22% REP 1
209 Installation chemin de cable [ ][ ]10% 32% CHEM 1
210  *** EN LOCAL TECHNIQUE **** [] 8% 40% TCAB 2
Tirage de cable secondaire
211  Raccordement cable secondaire [] 3% 43% RACC 1

(coté armoire systeme/autre)
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212  Repérage cable secondaire LI[] 1% 44% REP2 1
(coté armoire systéme/autre)

213  Repérage filerie cable secondaire [ ] 1'% 45% REP2 1
(c6té armoire systeme/autre)

261 Raccordement cable secondaire [] 3% 48% RACC 1
(coté bornier de passage)

262  Repérage cable secondaire [ ] 1'% 49% REP2 1
(c6té bornier de passage)

263  Repérage filerie cable secondaire [ ][] 1% 50% REP2 1
(coté bornier de passage)

264  ***EN UNITE/POSTE ELECTRIQUE **** [] 8% 58% TCAB 2
Tirage de céble secondaire

265 Raccordement cable secondaire [] 3% 61'% RACC 1
(c6té BJ/bornier de passage)

266 Repérage cable secondaire [ ] 1% 62% REP2 1
(coté BJ/bornier de passage)

267  Repérage filerie cable secondaire [ ] 1'% 63% REP2 1
(c6té BJ/bornier de passage)

269 Raccordement cable secondaire [] 3% 66% RACC 1
(coté appareil/armoire APl/autre)

284  Repérage cable secondaire (][] 1% 67% REP2 1
(coté appareil/larmoire APl/autre)

285  Repérage filerie cable secondaire [ ][] 1% 68% REP2 1
(coté appareil/armoire APl/autre)

286  Test de continuité / Demie synchro L]l ] 8% 76% 1/2SYN 1

287  Test de synchro final []15% 91'% SYNC 2
(réalisée par pilotage a partir du Systeme)

288  Fourniture fiche saisie Pl au Sce Systéme : libellés, échelles, 1] 4% 95% PI 2
seuils alarme/sécu, couleur fond/txt/elmt

289  Fourniture du schéma de dépannage TQC [][] 5% 100% TQC 2

1711 1711 - Entrée_Sortie_Bloc calcul / SOFT Pondération totale 100'%  Type obligatoire [ ]

Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document

214  Conformité au PID [] 5% 5% PD 1

215  Programmation systeme []70% 75% REP 1

216  Vérification Synchro digitale finale réalisée par pilotage a partir [[]20% 95% SYNC 2
du Systeme

217  Fourniture fiche de saisie Pl au Sce Systéme : libellés, échelles, [][] 5% 100% PI 2
seuils alarme/sécu, couleur fond/txt/elmt

1712 1712 - CABLE PUISSANCE COFFRET TV (MOV sur réseau rotork) Pondération totale 100%  Type obligatoire [ |

Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document

151  Réception magazin LIL] 2% 2% MAT 2
(contr6le qualitatif/quantitatif et conformité a la
spécification/coffret TV/tiroir)

152  Installation tiroir au poste électrique [] 9% 11'% PMEL 2

153  Installation coffret TV de rue []10% 21'% PMEL
(supportage/fixation/vibration/accessibilité)

154  Repérage coffret/tiroir LI[] 4% 25% REP 1

155  Installation chemin de céble [ ][] 12% 37% CHEM 1

156  Mise ala terre du coffret [J[] 5% 42% MALT 1

157  **** CONNEXION TIROIR/TV **** [ ]10% 52% TCAB 2
Tirage de cable puissance
(entre tiroir et coffret TV)

158  Raccordement cable puissance [] 5% 57% RACC 1
(coté tiroir)

159 Repérage cable puissance [ ] 2% 59% REP 1
(coté tiroir)

160 Raccordement cable puissance [] 5% 64% RACC 1
(coté coffret TV)

161 Repérage cable puissance [J[] 2% 66% REP 1
(cété coffret TV)

162  **** CONNEXION TIROIR/AUTOMATE **** [ ]10% 76% TCAB 2
Tirage cable secondaie
(entre tiroir et armoire automate)

163  Raccordement cable secondaire [] 5% 81% RACC 1

(coté tiroir)
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484  Repérage cable secondaire WML ] 2% 83% REP2 1
(coté tiroir)

485  Repérage filerie cable secondaire [ ] 2% 85% REP2 1
(coté tiroir)
486  Raccordement cable secondaire [] 5% 90% RACC 1
(coté automate)
487  Repérage cable secondaire [ ] 2% 92% REP2 1
(c6té automate)
488  Repérage filerie cable secondaire (][] 2% 94% REP2 1
(coté automate)
489  Programmation de I'Automate de délestage LI[] 4% 98% DIV 1
490  Test de délestage LIl ] 2% 100% EMES 2
1713 1713 - CABLE PUISSANCE MOTEUR (tiroir-->équipement) Pondération totale 100'%  Type obligatoire | ]
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
129  Réception magazin LIL] 2% 2% MAT 2
(contrle qualitatif/quantitatif et conformité a la spécification)
130 Installation du tiroir au poste électrique [] 5% 7% PMEL 2
indiquer les informations dans remarque
Rq : N° Tiroir :
131  Plaque signalétique moteur [J[] 2% 9% REP 1
indiquer les informations dans remarque
Rq : Tension :
Couplage :
Puissance :
I nominale :
132 Repérage moteur LIl] 2% 11% REP 1
(plaque Bleu/étiquette alu)
133  Cheminement cable 50% [ ][] 8% 19% CHEM
134  Cheminement cable 100% [ ] 8% 27% CHEM
135  **** CONNEXION TIROIR/MOTEUR **** [ ]10% 37% TCAB

Tirage de céble puissance
(entre tiroir et moteur)

136  Raccordement cable puissance Viwvl[ | 4% 41% RACC1l 1
(coté tiroir)

137  Repérage cable VL[] 2% 43% REP 1
(coté tiroir)

138  Raccordement cable puissance Vvl | 4% 47% RACC2 1
(coté équipement)

139  Repérage cable WL ] 2% 49% REP 1
(c6té équipement)

140 Test d'isolation [] 2% 51% VERIF 1
Indiquer la valeur relevée dans Remarque
Rq:L1-L2=_
L2-L3=___
L1-L3=

L1-TERRE =

L2-TERRE =

L3-TERRE= __

141 ** CONNEXION TIROIR/AUTOMATE **** [] 8% 59% TCAB 2
Tirage cable secondaire
(entre Tiroir et Armoire automate)

142  Raccordement cable secondaire [] 4% 63% RACC 1
(coté tiroir)

143  Repérage cable secondaire [ ] 2% 65% REP2 1
(coté tiroir)

144  Repérage filerie cable secondaire (][] 2% 67% REP2 1
(coté tiroir)

145  Raccordement cable secondaire [] 4% 71'% RACC 1
(coté Automate)

146  Repérage cable secondaire (][] 2% 73% REP2 1
(coté Automate)

147  Repérage filerie cable secondaire (][] 2% 75% REP2 1
(coté Automate)

148  Programmation de I'Automate de délestage LIL] 4% 79% DIV 1

149  Test de délestage LIl ] 2% 81% VERIF 1

150 Mise a la terre du moteur et du chassis [ ] 4% 85% MALT 1

491  Test sens de rotation [] 2% 87% ROT 1
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492  Vérification des raccordements [] 2% 89% VERIF 1
Rq : PBAP (ok) O/N/NA
PBMP (ok) O/N/NA
XAP (ok) O/N/NA
XMP (ok) O/N/NA
ZMP (ok) O/N/NA
493  Test de synchro finale [] 4% 93% SYNC 2
Indiguer tests moteur dans Remarque
Rq : Marche sys :
> Moteur M/A
> Retour information O/N/NA
Arrét sys :
> Moteur M/A
> Retour information O/N/NA
494 Fourniture fiche saisie Pl au Sce Systéme : libellés, échelles, L] 3% 96% Pl 2
seuils alarme/sécu, couleur fond/txt/elmt
495  Fourniture du schéma de dépannage TQC [ ] 4% 100% TQC 2
1714 1714 - ECLAIRAGE Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
218  Réception magazin L[] 2% 2% MAT 2
(contréle qualitatif/quantitatif et conformité a la spécification)
219  Certificat matériel LIl] 2% 4% VERIF 1
(dossier de fabrication/contrdle/certificats)
220 Conformité au standard de montage [J[]1 5% 9% STD 1
221  Montage éclairage 25% d'avancement [ ][ ]118% 27% PMEL 1
222 Montage éclairage 50% d'avancement [ ][ ]118% 45% PMEL 1
223  Montage éclairage 75% d'avancement [][ ] 18% 63% PMEL 1
224  Montage éclairage 100% d'avancement [ ][ ]18% 81% PMEL 2
225  Conformité raccordement [][] 5% 86% VERIF 1
(BJ/appareils/connectique)
226  Conformité de la mise ala terre [][] 5% 91% MALT
234  Test et essais de fonctionnement [ ][] 5% 96% TEST
522 Fourniture du schéma de dépannage TQC [1[ ] 4% 100% TQC
1715 1715 - TRACAGE ELECTRIQUE Pondération totale 100'%  Type obligatoire [ ]
Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
227  Conformité ruban+pose avant pose calo. [ ]20% 20% VERIF 1
228  Connecteur et etanchéité en sortie de calo [ ][ ]10% 30% RACC 1
229 Installation thermostat [ ]20% 50% PINS 1
230 Installation voyant fin de ligne []20% 70% REP 1
231 Installation label tracage electrique [ ][ ]20% 90% REP 1
232  Testligne tracée type megger avant calo [] 5% 95% TEST 1
233  Test ligne tracée type megger aprés calo [] 5% 100% TEST 2
1716 1716 - BJ ELECTRIQUE + Cheminement Pondération totale 100%  Type obligatoire [ |
Iltem Libellé / Remarque OB Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
235  Réception magazin (][] 1% 1% MAT 2
(contréle qualitatif/quantitatif et conformité a la spécification)
236  Acceptation du cheminement (tranchées/canivaux/rayon de [J[] 1% 2% VERIF 1
courburel/lit de sables/foureau)
237  Installation chemin de cable [ ][] 28% 30% CHEM 1
(supportagef/fixation/vibration/accessibilité)
238 |Installation de la BJ [] 9% 39% PMEL 2
(supportage/fixation/vibration/accessibilité)
239  Conformité au standard de montage et implantation des BJ L[] 1% 40% STD 1
240  Repérage BJ [ ] 1'% 41% REP 1
496 Mise ala Terre des BJ + Chassis [J[] 5% 46% MALT 1
497  Tirage du cable principal [ ]35% 81'% TCAB 2
498  Raccordement cable principal [] 4% 85% RACCL 1
(coté LT/poste/autre)
499  Repérage cable principal [J[] 1% 86% REP 1
(coté LT/poste/autre)
500 Repérage filerie cable principal [J[] 1'% 87% REP 1

(c6té LT/poste/autre)
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501 Raccordement cable principal [] 4% 91'% RACC2 1
(coté BJ)

502 Repérage cable principal (][] 1% 92% REP 1
(coté BJ)

503 Repérage filerie cable principal [J[] 1% 93% REP 1
(coté BJ)

504  Test de continuité/demi synchro [] 4% 97'% 1/2SYN 2

505  Fourniture du schéma de dépannage TQC [ ] 3% 100% TQC 2

1807 1807 - VANNE TOR ELECTRIQUE (sur réseau ROTORK) Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]

Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document

241  Réception magazin LIL] 2% 2% MAT 2
(contréle qualitatif/quantitatif et conformité a la spécification)

242  Conformité étalonnage/révision (][] 2% 4% ETAL 1
(fourniture d'un PV)

243 Installation de l'appareil [] 8% 12% PINS 2
(supportagef/fixation/vibration/accessibilité)

244  Conformité au standard de montage (][] 1% 13% STD

245  Conformité au PID [] 1% 14% PID

246  Repérage instrument [][] 6% 20% REP
(plaque Bleu/étiquette alu)

247  Installation chemin de céable [ ][] 12% 32% CHEM 1

248  Mise alaterre de la vanne [ ] 8% 40% MALT 1

249  Tirage cable secondaire [] 7% 47% TCAB 2

250 Raccordement cable secondaire [] 3% 50% RACC1l 1
(coté BJ/coffret TV)

251 Repérage cable secondaire [J[] 1'% 51% REP2 1
(coté BJ/coffret TV)

252  Repérage filerie cable secondaire [ ][] 1% 52% REP2 1
(coté BJ/coffret TV)

253  Raccordement cable secondaire [] 3% 55% RACC2 1
(coté vanne)

254  Repérage cable secondaire [J[] 1'% 56% REP2 1
(c6té vanne)

255  Repérage filerie cable secondaire [J[] 1% 57% REP2 1
(c6té vanne)

256  Tirage cable secondaire [] 3% 60% TCAB 2
(réseau ROTORK entrant)

257  Raccordement cable secondaire [] 3% 63% RACC2 1
(réseau ROTORK entrant)

258  Repérage cable secondaire [ ] 2% 65% REP2 1
(réseau ROTORK entrant)

259  Tirage céable secondaire [J[] 3% 68% TCAB 2
(réseau ROTORK sortant)

260 Raccordement cable secondaire [] 3% 71'% RACC2 1
(réseau ROTORK sortant)

527  Repérage cable secondaire (][] 2% 73% REP2 1
(réseau ROTORK sortant)

528  Position de sécurité [] 3% 76% SEC 1
Indiguer position dans Remarque
Rq : Coupure Air :
> Pos® O/FINA
Coupure Sys :
> Pos® O/FINA

529  Test de continuité / demie synchro [ ][] 5% 81% 1/2SYN 1

530 Test de synchro final [[]10% 91'% SYNC 2
Indiquer ouverture vanne dans Remarque
Rq : Sys Ouverture :
> Vanne O/F
Sys Fermeture :
> Vanne O/F

531  Fourniture fiche saisie Pl au Sce Systéme : libellés, échelles, (1] 4% 95% PI 2
seuils alarme/sécu, couleur fond/txt/elmt

532  Fourniture du schéma de dépannage TQC [J[] 5% 100% TQC 2

1808 1808 - S/ITOR COMMANDE EV (bornier image-->unité) Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque OB Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
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268  Réception magazin LIL] 2% 2% MAT 2
(contréle qualitatif/quantitatif et conformité a la spécification)

270 Installation [] 8% 10% PINS 2
(supportagef/fixation/vibration/relais)

271  Conformité standard de montage (][] 1% 11% STD

272 Conformité au PID [] 1% 12% PID

273  Repérage instrument L] 7% 19% REP
(plaque Bleu/étiquette alu)

274  Installation chemin de céable [ ][ ]115% 34% CHEM 1

275 Mise alaterre de I'appareil [J[] 5% 39% MALT 1

276  Tirage de cable secondaire []15% 54% TCAB 2

277  Raccordement cable secondaire [] 7% 61'% RACCl 1
(c6té BJ/bornier de passage)

278  Repérage cable secondaire [ ] 2% 63% REP2 1
(cété BJ/bornier de passage)

279  Repérage filerie cable secondaire (][] 2% 65% REP2 1
(c6té BJ/bornier de passage)

280 Raccordement cable secondaire [] 7% 72% RACC2 1
(coté EV)

281 Repérage cable secondaire [ ] 2% 74% REP2 1
(coté EV)

282  Repérage filerie cable secondaire (][] 2% 76% REP2 1
(coté EV)

283  Raccoredment collecteur Al [] 5% 81% Al 2
(soufflage collecteur Al avant raccordement)

323  Test de continuité / Demie synchro [ ]10% 91'% 1/2SYN 2

362  Test de synchro final (][] 0% 91% SYNC
(réalisée par pilotage a partir du Systeme)

363  Fourniture fiche saisie Pl au Sce Systéme : libellés, échelles, (1] 4% 95% PI 2
seuils alarme/sécu, couleur fond/txt/elmt

364  Fourniture du schéma de dépannage TQC [][] 5% 100% TQC 2

1809 1809 - E/TOR (systéme-->unité ou poste élec) Pondération totale 100%  Type obligatoire [ |

Iltem Libellé / Remarque OB Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document

290  Réception magazin [ ] 2% 2% MAT 2
(contréle qualitatif/quantitatif et conformité a la spécification)

291  Conformité étallonage LIl] 2% 4% ETAL 1
(fourniture d'un PV)

292  Installation de I'appareil [] 7% 11'% PINS 2
(supportage/fixation/vibration/accessibilité)

293  Conformité standard de montage (][] 1% 12% STD

294  Conformité au PID [] 1% 13% PID

295  Repérage instrument [J[] 7% 20% REP
(plaque Bleu/étiquette alu)

296 Installation chemin de céable [][] 8% 28% CHEM 1

297  Mise & la terre de l'appareil L[] 4% 32% MALT 1

298  **** EN LOCAL TECHNIQUE **** [] 8% 40% TCAB
Tirage cable secondaire

299  Raccordement cable secondaire [] 3% 43% RACC 1
(c6té armoire systeme/autre)

300 Repérage cable secondaire (][] 1'% 44% REP2 1
(coté armoire systéeme/autre)

301 Repérage filerie cable secondaire [J[] 1% 45% REP2 1
(c6té armoire systéme/autre)

302 Raccordement cable secondaire [] 3% 48% RACC 1
(coté bornier de passage)

303 Repérage cable secondaire (][] 1'% 49% REP2 1
(c6té bornier de passage)

304  Repérage filerie cable secondaire [J[] 1'% 50% REP2 1
(c6té bornier de passage)

305 *** EN UNITE/POSTE ELECTRIQUE **** [] 8% 58% TCAB 2
Tirage cable secondaire

306 Raccordement cable secondaire [] 3% 61% RACC 1
(c6té BJ/bornier de passage)

307 Repérage cable secondaire [ ] 1% 62% REP2 1
(coté BJ/bornier de passage)

308 Repérage filerie cable secondaire ][] 1% 63% REP2 1

(c6té BJ/bornier de passage)
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309 Raccordement cable secondaire [] 3% 66% RACC 1
(coté appareil/armoire APl/autre)

310 Repérage cable secondaire [ ] 1'% 67% REP2 1
(c6té appareil/larmoire APl/autre)

311  Repérage filerie cable secondaire [J[] 1% 68% REP2 1
(coté appareil/armoire APl/autre)

312  Test de continuité / Demie synchro L]l ] 8% 76% 1/2SYN 1

313  Test de synchro final []15% 91'% SYNC 2
Pour les FAC indiquer position en remarque
Rq : cmd ouverture :
>Z0S: 0/ F
cmd fermeture :
>ZFS:O/F

322 Fourniture fiche saisie Pl au Sce Systéme : libellés, échelles, L] 4% 95% Pl 2
seuils alarme/sécu, couleur fond/txt/elmt

324 Fourniture du schéma de dépannage TQC [][] 5% 100% TQC 2

1810 1810 - VANNE DE REGULATION (bornier image-->unit€) Pondération totale 100'%  Type obligatoire [ ]

Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document

333  Réception magazin L[] 2% 2% MAT 2
(contréle qualitatif/quantitatif et conformité a la specification)

334 Conformité étalonnage/révision LIl] 2% 4% ETAL 1
(fourniture d'un PV)

335 Installation de I'appareil [] 5% 9% PINS 2
(supportagef/fixation/vibration/accessibilité)

336  Conformité au standard de montage [][] 1% 10% STD

337  Conformité au PID [] 1'% 11% PID

338  Repérage instrument (][] 6% 17% REP
(plaque Bleu/étiquette alu)

339 Installation chemin de cable [ ][ ]115% 32% CHEM 1

340 Mise alaterre de la vanne [J[] 5% 37% MALT 1

341 Tirage cable secondaire []15% 52% TCAB 2

342  Raccordement cable secondaire [] 4% 56'% RACC1l 1
(coté BJ)

343  Repérage cable secondaire [ ] 2% 58% REP2 1
(coté BJ)

344  Repérage filerie cable secondaire [ ] 2% 60% REP2 1
(coté BJ)

345  Raccordement cable secondaire [] 4% 64% RACC2 1
(coté vanne)

346  Repérage cable secondaire [ ] 2% 66% REP2 1
(c6té vanne)

347  Repérage filerie cable secondaire [ ] 2% 68% REP2 1
(coté vanne)

348  Raccordement collecteur Al L] 7% 75% Al 2
(soufflage collecteur Al avant raccordement)

349  Position de sécurité [J[] 3% 78% SEC 1
Indiguer position dans Remarque
Rq : Coupure Air :
> Pos® O/FINA

350 Test de continuité / Demie synchro [ ]10% 88% 1/2SYN 2

351  Vérification Fin de Course [] 3% 91'% FDC
(si existant sur vanne)

352  Test de synchro final [J[] 0% 91% SYNC
Indiguer valeur dans Remarque
(réalisé par pilotage a partir du systeme)
Rq:0%>__ %
25% > %
50%>__ %
75% > %
100% > %

353  Fourniture fiche saisie Pl au Sce Systéme : libellés, échelles, LIL] 4% 95% PI 2
seuils alarme/sécu, couleur fond/txt/elmt

354 Fourniture du schéma de dépannage TQC [ ][] 5% 100% TQC 2

1811 1811 - S/TOR (bornier image-->unité ou poste élec) Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
365 Installation []11'% 11% PINS 2

(supportageffixation/vibration/relais)
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366  Conformité standard de montage [J[] 2% 13% STD 1

367  Conformité au PID [] 2% 15% PD 1

368  Repérage instrument [J[] 8% 23% REP 1

369 Installation chemin de cable [ ][] 16% 39% CHEM 1

370 Tirage de cable secondaire [ ]16% 55% TCAB 2

371  Raccordement cable secondaire [] 8% 63% RACC1l 1
(c6té BJ/autre)

372  Repérage cable secondaire [ ] 2% 65% REP2 1
(coté BJ/autre)

373  Repérage filerie cable secondaire LIl ] 2% 67% REP2 1
(coté BJ/autre)

374  Raccordement cable secondaire [] 8% 75% RACC2 1
(coté appareil)

375 Repérage cable secondaire (][] 2% 77% REP2 1
(cété appareil)

376  Repérage filerie cable secondaire (][] 2% 79% REP2 1
(coté appareil)

377  Test de continuité / Demie synchro []12% 91'% 1/2SYN 2

378  Test de synchro final (][] 0% 91% SYNC

(réalisée par pilotage a partir du Systéme)

379  Fourniture fiche saisie Pl au Sce Systéme : libellés, échelles, [ ] 4% 95% PI 2
seuils alarme/sécu, couleur fond/txt/elmt

380  Fourniture du schéma de dépannage TQC ][] 5% 100% TQC 2
1812 1812 - S/ITOR COMMANDE EV (systeme-->unité) Pondération totale 100'%  Type obligatoire [ ]

Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document

381  Réception magazin LIL] 2% 2% MAT 2
(contrle qualitatif/quantitatif et conformité a la spécification)

382 Installation [] 8% 10% PINS 2
(supportage/fixation/vibration/relais)

383  Conformité standard de montage [J[] 1% 11% STD

384  Conformité au PID [] 1% 12% PID

385 Repérage instrument [][] 6% 18% REP
(plaque Bleu/étiquette alu)

386 Installation chemin de cable [ ][] 4% 22% CHEM 1

387  Mise ala terre de I'appareil [l ] 5% 27% MALT

388  *** EN LOCALE TECHNIQUE **** [] 6% 33% TCAB
Tirage de céble secondaire

389  Raccordement cable secondaire [] 4% 37% RACC 1
(c6té armoire systeme/autre)

390 Repérage cable secondaire (][] 2% 39% REP2 1
(coté armoire systeme/autre)

391 Repérage filerie cable secondaire [ ] 2% 41% REP2 1
(c6té armoire systéme/autre)

392  Raccordement cable secondaire [] 4% 45% RACC 1
(coté bornier de passage)

393  Repérage cable secondaire [ ] 2% 47% REP2 1
(co6té bornier de passage)

394  Repérage filerie cable secondaire [ ] 2% 49% REP2 1
(c6té bornier de passage)

395 ¥ EN UNITE **** [] 6% 55% TCAB 2
Tirage de céble secondaire

396 Raccordement cable secondaire [] 4% 59% RACC 1
(cété BJ/bornier de passage)

397 Repérage cable secondaire (][] 2% 61% REP2 1
(c6té BJ/bornier de passage)

398  Repérage filerie cable secondaire LIl ] 2% 63% REP2 1
(c6té BJ/bornier de passage)

399  Raccordement cable secondaire [] 4% 67% RACC 1
(coté EV)

400 Repérage cable secondaire (][] 2% 69% REP2 1
(coté EV)

401  Repérage filerie cable secondaire (][] 2% 71% REP2 1
(coté EV)

402  Raccordement collecteur Al [] 5% 76% Al 2
(soufflage collecteur Al avant raccordement)

403  Test de continuité / Demie synchro L]l ] 5% 81% 1/2SYN 1
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404  Test de synchro final [ ]10% 91'% SYNC 2
(réalisée par pilotage a partir du Systeme)

405  Fourniture fiche saisie Pl au Sce Systéme : libellés, échelles, L[] 4% 95% PI 2
seuils alarme/sécu, couleur fond/txt/elmt

406  Fourniture du schéma de dépannage TQC [][] 5% 100% TQC 2

1813 1813 - E/ANA (FT, PT, PDT, LT,LDT,TT : systeme-->unité) Pondération totale 100%  Type obligatoire [ |

Iltem Libellé / Remarque OB Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document

407  Réception magasin [ ] 2% 2% MAT 2
(contréle qualitatif/quantitatif et conformité a la spécification)

408  Conformité étalonnage [J[] 4% 6% ETAL 1
(fourniture d'un PV)

409 Installation de I'appareil []22% 28% PINS 2
(supportage/fixation/vibration/accessibilité)

410  Conformité standard de montage (][] 1% 29% STD

411  Conformité au PID [] 1% 30% PID

412  Repérage instrument [][] 5% 35% REP
(plague Bleu/étiquette alu)

413  Installation chemin de cable [ ] 8% 43% CHEM

414  Mise a la terre de l'appareil [][] 5% 48% MALT

415  »** EN LOCAL TECHNIQUE **** [] 4% 52% TCAB
Tirage céble secondaire

416  Raccordement cable secondaire [] 3% 55% RACC 1
(coté armoire systeme/autre)

417  Repérage cable secondaire [J[] 1'% 56% REP2 1
(coté armoire systéeme/autre)

418  Repérage filerie cable secondaire [J[] 1'% 57% REP2 1
(c6té armoire systeme/autre)

419  Raccordement cable secondaire [] 3% 60% RACC 1
(coté bornier de passage)

420 Repérage cable secondaire [J[] 1'% 61% REP2 1
(c6té bornier de passage)

421  Repérage filerie cable secondaire (][] 1% 62% REP2 1
(c6té bornier de passage)

422  ** EN UNITE **** [] 4% 66'% TCAB 2
Tirage cable secondaire

423  Raccordement cable secondaire [] 3% 69% RACC 1
(c6té BJ/bornier de passage)

424  Repérage cable secondaire (][] 1% 70% REP2 1
(coté BJ/bornier de passage)

425 Repérage filerie cable secondaire (][] 1% 71% REP2 1
(cété BJ/bornier de passage)

426  Raccordement cable secondaire [] 3% 74% RACC 1
(coté appareil)

427  Repérage cable secondaire (][] 1% 75% REP2 1
(cété appareil)

428  Repérage filerie cable secondaire (][] 1'% 76% REP2 1
(coté appareil)

429  Test de continuité / Demie synchro [J[] 5% 81% 1/2SYN

430  Test de synchro final []10% 91% SYNC 2
Indiquer valeur dans remarque
(réalisé par pilotage a partir du systeme)
Rq: 0% _4mA/
25% _8mA/___
50% _12mA/___
75% 16mA/
100% _20mA/

431  Fourniture fiche saisie Pl au Sce Systéme : libellés, échelles, LIL] 4% 95% Pl 2
seuils alarme/sécu, couleur fond/txt/elmt

432 Fourniture du schéma de dépannage TQC [J[] 5% 100% TQC 2

1814 1814 - E/ANA (FT, PT, PDT, LT,LDT,TT : bornier image-->unité) Pondération totale 100%  Type obligatoire [ |

Iltem Libellé / Remarque OB Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document

433  Réception magazin [ ] 2% 2% MAT 2
(contréle qualitatif/quantitatif et conformité a la spécification)

434  Conformité étalonnage [J[] 4% 6% ETAL 1

(fourniture d'un PV)
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435 Installation de l'appareil VIVI[ ] 22% 28% PINS 2
(supportage/fixation/vibration/accessibilité)

436  Conformité standard de montage (][] 1% 29% STD

437  Conformité au PID [] 1% 30% PID

438  Repérage instrument [ ][] 5% 35% REP 1
(plaque Bleu/étiquette alu)

439 |Installation chemin de cable [ ][] 10% 45% CHEM 1

440  Mise a la terre de l'appareil L]l ] 6% 51% MALT 1

441  Tirage cable secondaire [] 8% 59% TCAB 2

442  Raccordement cable secondaire [] 6% 65% RACC1 1
(cété BJ/autre)

443  Repérage cable secondaire (][] 2% 67% REP2 1
(coté BJ/autre)

444 Repérage filerie cable secondaire LIl] 2% 69% REP2 1
(c6té BJ/autre)

445  Raccordement cable secondaire [] 6% 75% RACC2 1
(coté appareil)

446  Repérage cable secondaire [ ] 2% 77% REP2 1
(coté appareil)

447  Repérage filerie cable secondaire [ ] 2% 79% REP2 1
(c6té appareil)

448  Test de continuité / Demie synchro []12% 91'% 1/2SYN 2

449  Test de synchro final (][] 0% 91% SYNC

Indiquer valeur dans remarque

(réalisé par pilotage a partir du systeme)
Rqg: 0% _4mA/___

25% 8mA/

50% 12mA/ ___

75% 16mA/

100% 20mA/

450  Fourniture fiche saisie Pl au Sce Systéme : libellés, échelles, LIL] 4% 95% PI 2
seuils alarme/sécu, couleur fond/txt/elmt

451  Fourniture du schéma de dépannage TQC [ ][] 5% 100% TQC 2
1815 1815 - E/ANA (ANALYSEUR : bornier image-->unité) Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]

Item Libellé/Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document

452  Réception magazin [J[] 2% 2% MAT 2
(contréle qualitatif/quantitatif et conformité a la spécification)

453  Conformité étalonnage L[] 1% 3% ETAL 1
(fourniture d'un PV)

454  Installation de I'appareil [ ]10% 13% PINS 2
(supportage/fixation/vibration/accessibilité)

455  Conformité standard de montage L[] 1% 14% STD

456  Installation de la ligne boucle aller [[]20% 34% PINS
(tube/supportage/connexion)

457  Installation de la ligne boucle retour [[]20% 54% PINS 1
(tube/supportage/connexion)

458  Conformité au PID [] 1% 55% PID 1

459  Repérage instrument [][] 5% 60% REP
(plaque Bleu/étiquette alu)

460 Installation chemin de cable [][] 6% 66% CHEM 1

461  Mise a la terre de l'appareil (][] 4% 70% MALT 1

462  Tirage cable secondaire [] 4% 74% TCAB 2

463  Raccordement cable secondaire [] 2% 76% RACCl 1
(coté BJ/autre)

464  Repérage cable secondaire (][] 1% 77% REP2 1
(c6té BJ/autre)

465  Repérage filerie cable secondaire (][] 1'% 78% REP2 1
(coté BJ/autre)

466  Raccordement cable secondaire [] 2% 80% RACC2 1
(coté appareil)

467  Repérage cable secondaire [J[] 1'% 81% REP2 1
(c6té appareil)

468  Repérage filerie cable secondaire (][] 1% 82% REP2 1
(coté appareil)

469  Pose du tracage [ ] 4% 86% TRA

470  Pose du calorifuge [][] 5% 91% CAL

471  Test de continuité / Demie synchro [] 4% 95% 1/2SYN 2
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472  Test de synchro final (][] 0% 95% SYNC
Indiquer valeur dans remarque
(réalisé par pilotage a partir du systeme)
Rqg: 0% _4mA/___
25% 8mA/
50% _12mA/ ___
75% 16mA/
100% 20mA/

473  Fourniture fiche saisie Pl au Sce Systéme : libellés, échelles, LIl 2% 97% PI 2
seuils alarme/sécu, couleur fond/txt/elmt

474 Fourniture du schéma de dépannage TQC [ ][] 3% 100% TQC 2

1816 1816 - DEPOSE TOUT TYPE D'APPAREIL Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]

Item Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document

523  Dépose instrument ou vanne [ ][ ]40% 40% DIV 1

524  Dépose cablage et supportage [ ][] 40% 80% DIV 1

525  Désaffectation systeme [ ][ ]10% 90% DIV 1

526  Vérification finale et conformité au PID [ ]10% 100% PID 2

1817 1817 - VANNE TOR ELECTRIQUE (cablage classique) Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]

Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document

533  Réception magazin [ ] 2% 2% MAT 2
(contréle qualitatif/quantitatif et conformité a la spécification)

534  Conformité étalonnage/révision (][] 2% 4% ETAL 1
(fourniture d'un PV)

535 Installation de I'appareil [] 8% 12% PINS 2
(supportage/fixation/vibration/accessibilité)

536  Conformité au standard de montage L[] 1% 13% STD

537  Conformité au PID [] 1'% 14% PID

538  Repérage instrument [][] 6% 20% REP
(plague Bleu/étiquette alu)

539 Installation chemin de cable [][]12% 32% CHEM

540 Mise alaterre de la vanne (][] 8% 40% MALT

541  *** CABLE ALIMENTATION **** [] 6% 46% TCAB
Tirage céble secondaire

542  Raccordement cable secondaire [] 3% 49% RACC1l 1
(coté BJ/coffret TV)

543  Repérage cable secondaire [J[] 1'% 50% REP2 1
(coté BJ/coffret TV)

544  Repérage filerie cable secondaire [J[] 1'% 51% REP2 1
(coté BJ/coffret TV)

545  Raccordement cable secondaire [] 3% 54% RACC2 1
(c6té vanne)

546  Repérage cable secondaire [J[] 1'% 55% REP2 1
(coté vanne)

547  Repérage filerie cable secondaire [ ][] 1% 56% REP2 1
(c6té vanne)

548  *** CABLE TELECOMMANDE **** [] 5% 61% TCAB 2
Tirage cable secondaire

549  Raccordement cable secondaire [] 3% 64% RACC1l 1
(coté BJ/coffret TV)

550 Repérage cable secondaire [ ] 2% 66% REP2 1
(coté BJ/coffret TV)

551  Repérage filerie cable secondaire [J[] 1% 67% REP2 1
(coté BJ/coffret TV)

552  Raccordement cable secondaire [] 3% 70% RACC2 1
(c6té vanne)

553  Repérage cable secondaire [ ] 2% 72% REP2 1
(cbté vanne)

554  Repérage filerie cable secondaire (][] 1'% 73% REP2 1
(c6té vanne)

555  Position de sécurité [] 3% 76% SEC 1
Indiguer position dans Remarque
Rq : Coupure Air :
> Pos® O/F/INA
Coupure Sys :
> Pos® O/FINA

556  Test de continuité / demie synchro [J[] 5% 81% 1/2SYN 1
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557  Test de synchro final [ ]10% 91'% SYNC 2
Indiguer ouverture vanne dans Remarque
Rq : Sys Ouverture :
> Vanne O/F
Sys Fermeture :
> Vanne O/F

558  Fourniture fiche saisie Pl au Sce Systéme : libellés, échelles, [ ] 4% 95% PI 2
seuils alarme/sécu, couleur fond/txt/elmt

559  Fourniture du schéma de dépannage TQC [J[] 5% 100% TQC 2
1818 1818 - TELEPHONIE ( répartiteur-->appareil) Pondération totale 100%  Type obligatoire [ ]
Item Libellé / Remarque OB Pond. Cum. Code PIg* Proc. Entreprise Document
560 Réception magazin [ ] 2% 2% MAT 2
(contréle qualitatif/quantitatif et conformité a la spécification)
561  Conformité standard de montage [J[]1 5% 7% STD 1
562 Installation chemin de cable [ ][ ]120% 27% CHEM 1
563  Tirage cable téléphonique [[]20% 47% TCAB 2
564  Raccordement cable téléphonique [[]12% 59% RACC1l 1
(coté répartiteur/autre)
565 Repérage cable téléphonique [ ] 4% 63% REP2 1
(coté répartiteur/autre)
566  Raccordement cable téléphonique []12% 75% RACC2 1
(coté appareil)
567 Repérage cable téléphonique [ ] 4% 79% REP2 1
(c6té appareil)
568 Test et essais [[]16% 95% 1/2SYN 2
569  Fourniture du schéma de dépannage TQC [I[] 5% 100% TQC
1819 1819 - CABLE PUISSANCE (poste-->équipement) Pondération totale 100%  Type obligatoire | ]
Iltem Libellé / Remarque O B Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
570  Réception magazin L[] 3% 3% MAT 2
(contrle qualitatif/quantitatif et conformité a la spécification)
571 |Installation du départ au poste électrique [ ]10% 13% PMEL 2

indiquer les informations dans remarque
Rq : N° Tiroir/DJ :

572  Cheminement cable 50% [][]10% 23% CHEM
573  Cheminement cable 100% [ ][] 10% 33% CHEM
574  Tirage de cable puissance [[]17% 50% TCAB
(entre poste et consomateur)
575  Raccordement cable puissance [] 9% 59% RACC 1
(coté départ)
576  Repérage cable [J[] 3% 62% REP 1
(coté départ)
577  Raccordement cable puissance [] 9% 71'% RACC 1
(c6té consomateur)
578  Repérage cable [J[] 3% 74% REP 1
(c6té consomateur)
579  Test d'isolation [] 3% 77% VERIF 1
Indiquer la valeur relevée dans Remarque
Rg:L1-L2=__
L2-L3=___
L1-L3=_
L1-TERRE =
L2-TERRE = ___
L3-TERRE = ___
580 Mise alaterre du consomateur [][] 8% 85% MALT
581  Test de synchro finale [ ]10% 95% SYNC

Indiquer tests moteur dans Remarque
Rq : Marche poste :

> Alim M/A

> Retour information O/N/NA

Arrét poste :

> Alim M/A
> Retour information O/N/NA
582  Fourniture du schéma de dépannage TQC [][] 5% 100% TQC 2
1826 1826 - TOUT TYPE E/S (systéme-->bornier image) Pondération totale 100%  Type obligatoire [ |
Iltem Libellé / Remarque OB Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document
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1483 Réception magazin LI[] 3% 3% MAT 2
(contréle qualitatif/quantitatif et conformité a la specification)

1484 Installation des cartes et borniers []10% 13% PINS 2
(supportagef/fixation/vibration/relais/accessibilité)

1485 Conformité standard de montage [][] 3% 16% STD

1486  Conformité au PID [] 3% 19% PID

1487 Repérage L] 7% 26% REP
(carte/bornier systéme)

1488 **** EN LOCAL TECHNIQUE **** []20% 46'% TCAB 2
Tirage de cable secondaire

1489 Raccordement cable secondaire [ ]10% 56'% RACC 1
(coté armoire systéme/autre)

1490 Repérage cable secondaire [J[] 5% 61% REP2 1
(c6té armoire systeme/autre)

1491 Repérage filerie cable secondaire [][] 5% 66% REP2 1
(coté armoire systeme/autre)

1492 Raccordement cable secondaire [ ]10% 76% RACC 1
(c6té bornier de passage)

1493 Repérage cable secondaire [ ][] 5% 81% REP2 1
(c6té bornier de passage)

1494 Repérage filerie cable secondaire [J[] 5% 86% REP2 1
(co6té bornier de passage)

1495 Test de continuité / Demie synchro [][]10% 96'% 1/2SYN

1496 Fourniture du schéma de dépannage TQC [ ] 4% 100% TQC

1827 1827 - TOUT TYPE E/S (systéme-->bornier image) avec synchronisation Pondération totale 100%  Type obligatoire [ |

Iltem Libellé / Remarque OB Pond. Cum. Code Plg* Proc. Entreprise Document

1468 Réception magazin [J[] 3% 3% MAT 2
(contréle qualitatif/quantitatif et conformité a la specification)

1469 Installation des cartes et borniers []10% 13% PINS 2
(supportage/fixation/vibration/relais/accessibilité)

1470 Conformité standard de montage [][] 3% 16% STD

1471  Conformité au PID [] 3% 19% PID

1472 Repérage [][] 5% 24% REP
(carte/bornier systeme)

1473 **** EN LOCAL TECHNIQUE **** [[]20% 44% TCAB 2
Tirage de céble secondaire

1474 Raccordement cable secondaire [ ]10% 54% RACC 1
(c6té armoire systeme/autre)

1475 Repérage cable secondaire [J[] 5% 59% REP2 1
(coté armoire systeme/autre)

1476  Repérage filerie cable secondaire [J[] 5% 64% REP2 1
(c6té armoire systéme/autre)

1477 Raccordement cable secondaire [ ]10% 74% RACC 1
(coté bornier de passage)

1478 Repérage cable secondaire ][] 5% 79% REP2 1
(co6té bornier de passage)

1479 Repérage filerie cable secondaire [J[] 5% 84% REP2 1
(c6té bornier de passage)

1480 Test de continuité / Demie synchro [][]10% 94% 1/2SYN 1

1481 Test de synchro final (][] 0% 94% SYNC

(réalisée par pilotage a partir du Systéme)

1482  Fourniture fiche saisie Pl au Sce Systéme : libellés, échelles, L] 2% 96% PI 2
seuils alarme/sécu, couleur fond/txt/elmt

1497  Fourniture du schéma de dépannage TQC [ ] 4% 100% TQC 2

Légende codesOBD: O : obligatoire (= verrouillé) / B = bloguant (= empéche réception) / D = dynamique (= nécessite arrét installation)
Légende codes planning :  (vide) : inexploité dans synchro planning / 1 : inclus dans prochaine tache / 2 : tache planning
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