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Bibliothèque check-list type

499 499 - DEPOSE AVEC INTERFACE INSTRUM/TUY Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*

1503 Vérification consignation avant dépose instrum
Rq : <E>

5'% DEP5'% 2

1504 Démontage instrument mis à disposition de l'Entreprise 
Elec/Instrum
Rq : <E>

80'% DEP85'% 1

1505 Conformité au PID
Rq : <E>

5'% PID90'% 1

1506 Vérification finale, nettoyage chantier et conformité à l'ISO
Rq : <S°>

10'% ISO100'% 2

500 500 - DEPOSE TOUT TYPE Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*

1498 Dépose instrument, vanne ou tuyauterie
Rq : <E>

40'% DEP40'% 1

1499 Dépose câblage et/ou supportage
Rq : <E>

40'% DEP80'% 1

1500 Désaffectation système si requis
Rq : <E>

5'% DEP85'% 1

1501 Conformité au PID
Rq : <S°>

5'% PID90'% 1

1502 Vérification finale, nettoyage chantier et conformité à l'ISO
Rq : <S°>

10'% ISO100'% 2

501 Check-list avancement par pas de 25% Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*

2256 Avancement 25% 25'% 25'% 2
2257 Avancement 50% 25'% 50'% 2
2258 Avancement 75% 25'% 75'% 2
2259 Avancement 100% 25'% 100'% 2

502 Check-list avancement par pas de 10% Type obligatoirePondération totale 100'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*

2260 Avancement 10'% 10'% 10'% 2
2261 Avancement 20'% 10'% 20'% 2
2262 Avancement 30'% 10'% 30'% 2
2263 Avancement 40'% 10'% 40'% 2
2264 Avancement 50'% 10'% 50'% 2
2265 Avancement 60'% 10'% 60'% 2
2266 Avancement 70'% 10'% 70'% 2
2267 Avancement 80'% 10'% 80'% 2
2268 Avancement 90'% 10'% 90'% 2
2269 Avancement 100'% 10'% 100'% 2

503 Check-list particulière (vierge) Type obligatoirePondération totale 0'%

Item Libellé / Remarque Pond. CodeCum. Entreprise DocumentO   B  Proc.Plg*

1744 (à supprimer) 0'% 0'% 2

Légende codes planning : (vide) : inexploité dans synchro planning / 1 : inclus dans prochaine tâche / 2 : tâche planning
Légende codes O B D : O : obligatoire (= verrouillé) / B = bloquant (= empêche réception) / D = dynamique (= nécessite arrêt installation)
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