ProGest BTP
Solution logicielle de
suivi de reserves




Objectifs recherchés

a Simplification et sécurisation de la saisie des données

a Centraliser la tracabilite lors du déroulement du chantier
a Canaliser tous les acteurs : internes, Client, Entreprises

a Créer des dossiers de reception uniformes et homogenes

a Fournir les indicateurs quotidiens, hebdo. & mensuels
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Principe de Fonctionnement en phase OPR
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La solution logicielle

Application bureautique

Application embarquée

LA |
i
| e

ProGest

Base de données
hébergée ou locale

ProGest

Application Web

ProGest
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Les acteurs concernés et les modes d’acces

% Export vers tablettes des

& : | ) Saisie des données de référence
onnées centrales — .
« Mise & i des d , ) Modification de fond des données
© . z
e ise a jour des données avec manipulées
la tablette

% Retour vers le serveur central Serveur Web TR gy 2 /\dministration des base de
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Entreprises
sous-traitantes du chantier
> Préparation & modification
s mineure de la base de données
) Validation des données saisies
par les différents intervenants
» Suivi mails automatique

% Export vers les tablettes

) Visualisation & mise a jour des
réserves par Internet

) Impression ou export Excel des
données possible
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Références

Hapital de Dijon

Grand Stade de Lille

... Prés d'une trentaine de chantiers
ETF pour un total de plus de 500.000
mé réceptionnés avec ProGest

o .:"'i"'.'-"'i'ﬂr"“:*‘-_”-' any ‘-1:-_.4. o T

Cité Sanitaire de Saint Nazaire

Hatel Dieu Marseille
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OPR - Données calendaires

< - Choix de la solution

15 jours .
Iﬂlﬁ - 3 -
e - Mise en route d’un espace vierge

15 jours
Intégration des données et plans

H - Démarrage des OPR

Prévoir environ 1 mois en amont pour la mise en service d’une nouvelle
base de données par CD Concept et I'intégration des plans
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Informations a transmettre par le chantier

Dans le cadre des OPR :

Liste des batiments

Liste des niveaux

Liste des zones fonctionnelles
Listes des lots et sous lots
Liste des sous traitants

Liste des locaux

Plans Autocad ou PDF
Affinage des listes déroulantes

©O OO O OO0 0O

Dans le cadre des avancements :

0 Liste des prestations architecturales et CET
o Tableau des portes

o Liste des prestations par local
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Application Tablette : Acces

Connexion authentifiée automatique

i8] Eichier Edition Affichage Insertion Format Enregistrements Outils Fenétre 2 Tapez une question
R Béf. Objet @ Barcoder | Synth. [F] Mono 53 Position [ Check-list ] Punch-list #& 8 Visa Réf Objet 8 VisasSys. | [ Joindre (3 Défaut i} Paramétres [5) Envoyer

Plan N°1 : 222 - Logement 222 2 / Sys N°4 Opérations... [«
Sélection : (aucune sélection) Afficher tout [+]

222

Mouvelle Check-ist

| | |maiometi=tnchkskioe
5
x|
Mourvelle Check-list -
=

Mouvelle Punch-list

Mon réalisé

Sauvegarder poskions aj Effocedupion
 —

Effacer du plan

Apercu avant impression

DHPEP XL GO XAGY)

Mise en page...

Imprimer...

|

Retour plan

Fermer

H 8

| &
Légende : fl: checkdistn®1nonréaisée  l: enretard M réaisée  [: punchdist n®1non réalisée Wll: enretard [ réalisee |:|: sélection
Enr: M 1surl b “F Filtré | Rechercher
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Application Tablette : Liste des locaux et simplicite des filtres facon Excel

Tapez une question

B Pan -] CL
4| Trierdeasz
|2] Trerdezaa

| "B | Supprimer le filtre dans Libellé Systéme

Escalier B&t 2 RdC 02 - Batiment 2 Filtres de texte 4

[Sélectionner tout] -
Vides)
01 - Rez de Chaussée
| Z228| Hall Bat 2 RdC D2 - Batiment 2 01 - Rez de Chaussee 03 - Miveau 1
04 - Miveau 2
05 - Miveau 3
06 - Miveau 4
[¥] 07 - Miveau 5
08 - Miveau 6
[¥] 10 - Terrasses =

1 08| LPoub B&t 2 RdC (2 - Batiment 2 01 -Rsz de Chaussée

3 16| Logement 210 02 - Batiment 2

()
i

T| Logement 211 02 - Batiment 2

()
S
oo
]

Circulatinn B&t 2 R+ 02 - Batiment 2

ﬁ H SUF A5 ki klak | % Aucun ﬁme._| 'Rec[\_efchet: . |

E|.
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Application Tablette : Saisie d’une réserve par liste déroulante

r —
& ProGest - Application déportée - [Punch-list] pcliEl
EE Fichier Edition Affichage [Insertion Format Enregistrements Qutils  Fepétre Tapez une question *om BX I
& Béf. Objet @ Barcoder (A Synth, [F] Mono 3 Position [ Check-list (] Bunch-list (@ 8 YisaRéf Objet & VisasSys. | | loindre 3 Défaut €} Paramétres (45) Envoyer (2] Quitter !
Progat s MH-EN‘PHH '. Hom Réf Obj = Réalsé - Date prévue -: Descripton -! Lipedé Projet = Libehe Systéms - Bloguant - -
2 4 4 220 04072012 11:07:45 | Manivels de slore qui grince. 1 12 - Batiment 2 04 - Niveau 2
[ 1]
] 4 5 | 220 ' | D4107T/2012 11:14:08 | Peinturs & reprendre. | 02 - Batiment 2 |04 - Niveau 2
. || ===+ GROS (EUVRE 10 EF
] Socles gaines fechniques & réaliser 20 EF
Socles gaines techniques a reprendra 25 EF
|2 4 e 220 |p4m7i2012 112343 || Nettoyage s L=
|| Hetteyage avant prse de possession = EF
| || Pied de mur & reprendre pour support de plinthe 40 EF
|| Pencage 45 EIF
| } } | } || Reboucher trous en plancher bas o0 EF
2 4 7 220 D40T2012 112730 || Troy potetet & reboucher g5 EF
] || Fintions. béton pour mise en peinture 100 EF
|| Reveir plandité du mur 110 [EF
I | I | | ______||Finition sur seul porte fenéire 120 |EF
] 4 8 230 D4I0T/20M2 11:28:38 | | Vérifier aplomb tableau de fenstre 130 EF
|| Reprendre aplomb tableau de fendtre 135 EFF
O Fintions béton & soigner 140 |EF
|| Mur & enduire 150 |EF
2 i 9 1220 ' (070702012 16:37:52 || Arase & reprendre il
Joint de ddation & trader 170 EF
| || Juint de ddation & soigner 175 EF
Téte de mur & reprendre 180 [EF
il | 18 . | Fissure & traiter 190 |EF
2 4 10 220 OTAOTR2012 16:43:37 Trou dang mur & boucher o8 EF
| A || Reprise muret prafa 20 |EF
|| Regrise banc prefa 210 EFF
il ) ! 1 | |Reprise chaperon 220 EF
12 4 A7 2800772011 16:08.07 04 - Niveau 2
] ]
#* 2 4
Enr: 4 4 11surll  » M b0 | 5T Filtré | Rechercher [ m b
|| Mode Feuille de données fid |20 & @ Al
=i lon
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Application Tablette : Saisie d’une réserve sur plan

@ Eichier Edition Affichage Insertion Format Enregistrements  Outils  Fenétre 2 Tapez une questicn - . & X

g Réf. Objet @ Barcoder ) Synth. Multi P Position [ Check-lists ] Punch-lists g 83 Visas Réf. Objet 8 Visas Systémes | [ Joindre (3 Défaut €3 Parametres [5) Envoyer [8) Quitter !_
Plan N°1 : 222 - Logement 222 2 / Sys N°4 Opérations... [+ -
Sélection : (aucune sélection) Afficher tout [+ |

222

@ | Nouvele Chedclst |
@ | Nouvelle Punchist |
| ——

|

1 | | % | Nonréalsd =
l Sauvegarder positions ]
L : ’
O Nouvelle Check-ist 2] Edition Punch-fist N*15 . Lo B [
J MNouvelle Punch-list 214222
of Realisé : oy -
| _ N° Punchdist (15 ;
| x Mon réalizé e
Projet |2 02 - Batiment 2 =
[&l Sauvegarder positions Tee |7-B
B Editer Sugtéme M |4 EIEI4 - Miveau 2
m |3 Effacerduplan Mom Ref Obj, (222 [=]
— L] e T ~
—r Ll | A1 >( Supprimer Description  [finitions béton pour mize en peinturel
e = | L\i Apergu avant impression ‘
Hd  Mise en page... : i
i e Valids = || |
3] Retour plan Riealise ] [ | |
B Eermer Date réalisat’ | |
Dacument i EI
. poplaer || ok || anmer | L
Légende : [: check-istn®1non réalisée [l enretard  [: réalisée  [J: punchist n®1non réalisée [l enretard W réalisee [ . -/

Enr: M 1surl L !?mﬂr! Rechercher |
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Les pastilles sont de différentes couleurs selon I'état : crées, levées, retard, etc.
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ipmﬁest Application déportée - [Punch-list]

Application Tablette : Ajout de fichier multimédia

E Fictuer  Edition  Affichage [nsertion Format Encegistrements Qutils  Fepétre F Tapez une question - B X I
k& Béf. Objet 4@ Barcoder mw @umu P Position [ Check-lists () Punch-lists @ @8 Visas Réf, Objet 8 Visas Systémes | Joindre 43 Défaut € Paramétres [5) Envoyer @]gu.uu l
Prajst - Systén - [N'Pun .| MNomREfOb. .  Réalsé - Dase prévua - Descripton = thwit - Remargue - | Document {dble-cliquer -
2 1 A2 __'
=1l =1
5] Joindre un média sur PUNCH-LIST .
i2 3 |210
2 3 210 "
"
L =]
i2 3 |210
() Enregisirer une ()] Eregsh’am (1 Joindre un
vidéo mémo vocal fichier
I2 3 's |210
[ Toujours choisir cette & action a l'avenir ‘ oK ‘ Annuler ‘
T2 3 '8 ‘210 20/062012 16:01:41  Finition peinture sur le chant de la
— porte dentrée (En bas) —
] |
i2 1 7 |210 2900672012 16:08:15 | Régler porte
[ s
2 1 8 |210 | 07/07/2012 16:35:00 | Régler porte
A s
2 3 g |210 | 07072012 16:35:45 | Baignoire abimée
[ =
iz 4 1 [220 |DUOTR2M2 16:00:42 | Inversion encadrements des chants du |
A placard = Revoir fermeture. F - '
Enf: 4 4 Gsurlss  » MK {, Aucun fillre | Rechercher (41 4
Mode Feuille de données | |[Elﬁ ) ':Einn"
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Application Serveur : Connexion

Bienvenue

Bienvenue sur votre espace ASP COMMECT

Veuillez entrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe

__ Ouvrir une session

Principal

B B B

EIF01 Annemasse EIFQ2 Saint-Mazaire EIFD4 Lille

EIF09 Crléans EIF10 Arcachon EIF11 Metz

Conseil : plusieurs modes d'affichage vous permettent de visualiser vos ressources, Pour basculer d'un affichage a4 un autre, utilisez les options de la liste

déroulante Sélectionner I'affichage.

14

|__sélectionner faiichage: ¥ | .G

B B B B

EIFOS Démo Eiffage EIFD0G Marseille EIFDY Bordeaux EIFDE Strasbourg

Y '?

EIFFAGE-MGMT Demo Applications Demo Explorateur Demo Web ProGest
ProGest Citrix Windows
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Application Serveur : Menus détaillés et validation des réserves

Ao O .]uu_rj'.f'“_sa_m| 260742012 |§I ‘ Projst Personnel I Entreprizes I|

Edltlon des punch -lists §E

15

|d Ent. Imput. Demandeur

“ Realizé&

|CD CONCEF - f| |

W_ Horodatage acquittement

Création | 01/06/2012 g

=m0

S| [1,/07 /2012

[BENELHADJSAID Sar = |

Réalisé | 05/06/2012 | f=i]

Exemple PL

S TESTO007

12153417

["] Bloquant

Hars Pr.
I [% aide I‘ESR

Sys. =] Tupe | T RetOb | _I_II

-- [| Reaslizé Création | 04/06/2012 | €2} |Files 2-4/Cételette 2_1 : Défaut Peinture 1 |:| Bloquant =
| _I sur Catelette Tubes 28-29 ef 34-357 /7 |:| Hors Pri. -I

|E|:M_1 - || - | ST (1407 /2012 Reprize de peinture généralizée zur pannes ] yalide FResp,  [MigEREl=E Do,

[OPR. | Realise | | £<] Projet NEENTENN - | Svs. [BEIE | Tvpe |OFR vist ] Reéf Obj |Couverture =1 _@|| =l &l = =

_ [ ] Reslizé Création | 04/06/2012 | £23] |Files 2-4/Cételette 2_2 : Défaut Peinture 1 O Bloquant =
| J sur Catelette Tubes 28-29 ef 34-357 7/ 'I 1 Hows P 'I
| - | ==L e 04,07 /2012 Reprize de peinture généralizée sur pannes W ol Resp.  [WiEhNElEE Doc. :

Reéalisé | | k2

Projet m Syz. m;l Type |DF'F| izt 'I Ref Oby |D:|uverture ;l_{'h”

Création | 04/06/2012 Files 2-4/Cételette 2_3 : Défaut Peinture 1 O Bloquant -
| J sur Catelette Tubes 28-29 ef 34-357 /7 'I ] Hows P 'I

: 2 Feprize de peinture généralizée sur pannes ] valide Resp. Do,
|DF'H : _'l Fealiz& | | ﬂl Projet | INEENTI - | Svs. [EEEE -] Tupe | PR visit_~ | Ref Obj |Enuverture _|_|| | _@I DI EI
[ [ Redlisé Création | 04/06/2012 | £2)] |Files 2-4/Citelette 2_4 : Défaut Peinture 1 D Eloquart [ &
| _I sur Catelette Tubes 28-29 et 34-35/ /7 |:| Hors Prj 'I

|EEM_1 - || w| Fré ; 2 Reprize de peinture généralisée sur pannes [ ygide Hesp PR | Doc. :

[0PR. | Rédliss | | ﬂl Projet [INEENTA - | Svs. [BEEE =] Type | PR visit_x | F&f Obj [Couverture ;l_” | _@I DI EI
“ [] Reslizé Création | 04/06/2012 Files 2-4/Catelette 2_5 : Défaut Peinture 1 D Bloquant =
| J sur Catelette Tubes 28-29 ef 34-357 7/ |:| Hors Pri. 'I

|E|:M_1 - || - | ' /! 2 Reprize de peinture généralizée zur pannes ] yalide Resp. [MEE0EIEE Doc, :

zami, EIFFAMNMS
EIFFLILOA

Tout walider

Filtie Mouveay | Fapport Punchelist - I

Fermer
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Application Serveur : Exemples de rapport

Z1 EIFFAGE

IFFAGE | giomsrin  Graphique de répartition de Ia réalisation des Punch-List par Entreprise [eS——

to00—

Contanu fltrs :  Frojet : &
W Créstion

A BATIMENT A MUTUELLE

1: NIVEAUH

A-E1-GEN: Généraings.

1855 22090011 16052012 ARTIOR

Rtiad s mpe

PrevwRésl  Entrspriss  Reallss

] Commet - RAFaire:

1 1 210se012 ALS2T
SO4Z01Z SIS

] Mettoyage gaine

s
2] Manqu= snqusties te reperage sur e reseauc
EFS/ECSAECSR

155, SUiE 0EmanGs AUMmoNIES

12 SPIS

] S3onuge a revor

155, 5t demands aulooniies

12 SRS

7] Metinyage des fonds des gaines, chutes, solomes aim,
rEsEaiE WG

= oes

N C
Fotard ¢ Tmoiz
032012 FOR-CVC/TT

Eofies coublede0t sur souage.

Ne conceme que fes Zones 14248 3

1000 2032012 FORCVCITT

2638 22092011 02032012 FORGVGITT

Faire aLEocontTole 02 presenca oe resilient 2N ELppon
& gaine ur commun.

2] Faife necoyage gec fonds 02 gaine 0es Dacards 02

= Retard > { mai 2715 2209@011 220572012 EIFFAGE

00—t

7 Falre tocon e rebouchage des planchers it 0o

2744 Z30ER011 G2UNE0IZ FORCVCITT ] Froceder 3 ésquetage Oe (3 (olalie des volsls coupe U En aisrée approbaon codficaton
02032012 FORTVEIT Erccadsr 3 Tatqustage o I3 totelte des clapsts coupe
Gkl
R 1304017 GERI- ] fare font tsbletis chassls
13042012 MADIDS2 7] mangue quipements fxes (pian oe raval, meole haut)
o4zt ECVT 2] renenen sur acploms uyau vacustion lavabo.
= 0522 GOYRS ] Jeint en fona ge taviett
00 4 famw sens ] ottt 3 eer
§ Gaze covie ] Pa6 acoeseinilte 3u compas Tenere
L D2 GERITI-L 2] 11-1Peinture sur ral fou prafond & neficysr
W2 EIFFAGE 2 oy pian joint e
o2 A2
e 2 U201 FORGFONG 13 TEITINET 1 CADI0E GO, IOVEr 56 CIRMEE IMRHEES
B dans. de coison
WiO4Z0IZ FORCPAITS 2] 15 Terminer i catiage GFA, Iover Ies Gabies Inulices
dans 5 COC, couper lss qusus o colson
5 IS03Z01Z_FOR-CFOITS 2] 12 elioyer es equipements GFOICTA
u 2032012 EIFFAGE 2] Petyehromie vérfige sulvant pian joint
3 e0s2012 80812 2] Afntion poussiers entr= mnd 3anes =t support
3 16052012 GOYAS 7] LES 1aDienG 025 appuis dec feneee e 50t pas.
Jointives &t etanches aves le chissls (ints an fond de
iaokts)
1a06Z012 FOR-GrONS L3 Tlaabon e PG (s =5 goulatiss (1 PG 3 cote 0e 2
Contenufitre : Projet A o 3) n'est pas conecte
13042012 ALSZ Le6 FEMMEAINSS 025 GAINEE FM 03NS 1ok, ArGITons a6
e
172012 EIFFAGE ] ofree o 086 ehambres abeents
30052012 FOR-CFOM3 [F] 13 ASSURER LA FIXATION DES PRISES SURLES
GOULOTTES
30052012 FOR-CFOM3 ] FINALISER LA PRESENCE DES DOCUMENTS DOE
DANS LES GT OULDGAUX [SCHEMAS.
SYNCPTIQUES. NOTICES SPECINGUES, ETC |
1 300SZ012 FOR-GROM3 ] VERIFIER LES ETIGUETTES DANS
PARTICULIEREMENT LES INVERSEURS DE SOURCE
2 21062012 FOR-CFAIIS 7] TERMINER LETIQUETAGE DES
DANS LES LOCAUX GFA
ocal brassage | niveau
11 OTH2E01FOR-GVGIT ] Fair= ttion ecrruge s ractoms 56 Femer baite V2V
11 20032012 FORCFOM3 [¥] 15 AJOUTER 1 LUMINAIRE FLUORESCENT
ETANCHE - IPad.
1214032012 FOR-CFAIS [#] 15 Terminer ke cabiage GFA
7 ol brassage 2nhveau 1
# e rorouem ] Procnger 2 gine o cauiage ou dawracton
117122011 FOR-GVGITT [ Faire mtion cacruge Gur rooorts EG
p DiZ_ 15032012 FORCFON3 [ 5 Rever rage
012 26062012 GERI- 7] rpre=
CO-EHLO0-03 * gare e transport
2613 23082011 02OI2012 FOR-CVCIT ] i gaine de Gésentumags 013 + poser volet 3 vanial et
gfle de fiitien.
* dats prévus. Imprime le marcredl 27 juin 2012 Page 1Hed

A. Rapport des réserves par entreprise
B. Rapport des réserves par plan
C. Rapport global trié par local / entreprise / etc.
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Application web : Exemples de rapport

& Nombre cré
—+ Nombre prévu

™ Mombre réalisé

Bl Nombre Check-lists prévues
B Nombre Check-lists réalisées

#- jours retard d'acquittement

B Nombre Punch-lists prévues
B Nombre Punch-lists réalisées

#- Jours retard d'acquittement

BB LOT27 : CABINES SANITAIRE
BB LOT10-1 : REVETEMENT SOLS...
B8 LOT0S : PLAFONDS SUSPENDU...
Bl LOT13 : ELECTRICITE COURA...
: PEINTURE

1 : MENUISERIES INT...
LOTI5 : ELECTRICITE COURA...
B8 LOTZ7 : FLUIDES MEDICAUX
LOT16 : PLOMEBERIE
BB LOTO6 - MENUISERIES EXTER.
PROTECTIONS ET ...
1 : HABILLAGE D" EBR...
: AGENCEMENT
1 : PAILLASSES SORE...
- REVETEMENTS DUR.
- PEINTURE SOL ET...
A revoir pour |...
CHAUFFAGE VENTILA...
- ETANCHEITE COUV...
B putres inf. 3

A. Rapport sur les réserves crees, prévues, en retard & levees
B. Rapport sur les métres prévus, réalisés, en retard & par lot
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a Pack Demarrage ProGest :
a Sjours d’AT 2990 €
o Deémarre une période de test de 2 mois

q Licence ProGest Construction + Mobile

a Location 390 €/mois
o OU Achat 9990 €

a Hebergement
a Création Cloud 490¢€
o Compte simple a partir de 49 € / utilisateur / mois

q Tablettes 10" prétes a I'emploi

a 1 tablette 690 €
a 2 tablettes 890 €
a 5 tablettes 1490 €

@"cle") CD-Concept™
u Création Multimédia
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Codts hébergement partenaire CD Concept

a Mise en route infrastructure:
a Création Cloud 490€

a Offre un acces completa:
«  ProGest Construction (appli Windows),
«  Web ProGest et ProGest Construction Mobile (appli PHP),
a Espace de stockage 15 Go.

a Prix par utilisateur incluant le support :
a labusers 79 €/mois
o 6alSusers* 69 €/mois
o 16a50users* 59 €/mois

a > 150 users* 49 €/mois
* Par paquets de 5 utilisateurs au minimum

a Options
« Certificat www 400 €/an (simplifie I'install utilisateurs)
o Office Pro +20 € / utilisateur / mois
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