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Définition

ProGest Construction est un logiciel collaboratif de
management de la Construction a vocation « tout en un »
et de mise en ceuvre simple et fiable grace a l'utilisation
de standards Microsoft.
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1.4. Références via partenariat Technip ;
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2.1. Contexte s

Création rapide de dossiers de réception uniformes et homogénes
Privilégier la préparation pour assurer le lien entre BE et chantier
Canaliser tous les acteurs : interne, Client, Entreprises

Obtenir le reporting des superviseurs sans les mobiliser au bureau
Centraliser la tragabilité lors du déroulement du chantier
Permettre I'accés aux informations du chantier en temps réel
Fournir les indicateurs quotidiens, hebdomadaires, mensuels
Maitriser le reste a faire dans le temps
imparti (check-list, punch-list)

®5566606606

@ Se doter d'un outil logiciel
répondant aux besoins du Chantier
et de mise en ceuvre suffisamment
souple pour étre profitable

*Réalisation*
s s s s 7 i | (. . o ‘i%"ﬁi")’ CD-Concept™ Be2 o3 w3ede 35,36, 3. L. .41 .42 ..43..51..052

Création Mutimédia




2.2. Exigence de la Norme 1SO 9001:2008 7J9

@ "Surveillance et mesure produit en contrdle continu"

§4.2.3. Maitrise des documents
54.2.4. Maitrise des enregistrements

§7.2.2. Revue des exigences relatives au produit
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oo aue S ; ) .
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| §7.3.6. Résultat et validation de la réalisation
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"""""""""""" 58.2.4. Surveillance et mesure du produit

Yhed

E Modules ProGest :

& Trace Base de Données
& Gestion dossier Entreprise
© Check-list et PV réception
€ Punch-list et suivi
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2.3. Phase de préparation 10
Transcription du scope étude en Construction
Décomposition en 6 étapes clé :
i Version imprimable !
Ei . i )

_

1. Données Eﬂi |

d'entrée | 4
2. Entreprise
=Y &

3. Planification ;

4. Contréle et

-
acquittement ’
5. Mesure Ei

. 6. Réception

Processus Complet
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2.4, Structure dossier : besoin ”

Projet

Systéme
process

Vapeur Lavage S100 5200
Vap ol — — 7 7~ AMINes Reaction
Utilites

! 530U $400
1 Separateurs Recyclage Section 300 Section 400
Azote 1 ]
Utilités 1= i

Str.i;p\'?g -
1
Autres Sdction 100 Section 200
Utlités .
Systéme process Azote 1
Clés de Section 400

Section 100 Section 200

Réception
Mécanique
*Zone Par Section, ... décomposées ... réalisées
« Unité des activités : en Références par des
« Section  Tuyauterie Objet : Entreprises :
* Systéme Process ; Charpente - 1150 « Ponticell
« Corps de métier o ’ « 1linstrument « Botta
fe . mstrumentation
« Référence Objet Electricité  1pompe « SNEF
« Entreprise « Etc. * 1 massif GC « Etc.

« Etc.
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2.5. Structure dossier : exemple de modélisation

12

Elaboration de Fiches de
Réception (ex. revamping) :

1 Massif B104
<1 Ballon (pose B104)
- « 1 Soupape (PSV112)

o onn )

¢

* 2 Niveaux :
””””””” U LG107
u LDG108
* 3isométriques :
U 12"SA 41203
U 8"P 41232 0 A1AC
U 4"P 41221 O A1AC
« Etc.
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3.1. Modéle ProGest Construction

L
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= Ensemble
fonctionnel
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Systéme

Référence Objet
Fiche de réception

£

Quality Control

o Autant
Paramétres m
ingénierie Site Inspection &
Test Record 1500 X
que

Signataires

—‘ Punch-list

Management

Superviseur Tx
+ Entreprise.

Signataires

"Realisation”

de projets

nécessaire
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3.2. Fiche de réception

14

Technip

Fiche

Objet

2 11PO161 : Pose tuyauterie nouvelle
 Tupecne

'35 Tusterte -/ P1- INSTALLATION D UNE TUYAUTERIE NOUVELLE
S sinss ol

N

@ |dentification et localisation

Fiche Références Obijet

11P0161 : Pose tuyauterie nouvelle nregn
+
Type fiche N°35 : Tuyauterie / - / Pl - INSTALLATION D' UNE TUYAUTERIE NOUVELLE LI.'IE"J
Généralités  Projet [FLO/01041 | Libellé [Soupapes expansion thermique | PID [1100-1A
Sys.N°[4 | [Intervention N°4 sur PID 1100-01A | Process N° [100 100/ EN 432 00 : Spécialiste Informat|
Zone [z8 |[ZONE 8 - POTBA | unité [1100 | Aire [OBL | RO N° [3055
Remq. [ECHAPPEMENT RV 11043
|Attention : contréler le supportage de la ligne car RV11043 = soupape gros débit
Raccordement échappement & coordonner lors de I'arrét Torche 34B du 04/10/2003
Paramétres 1, |n° Ligne 11P0161 N1P1 2. |Diamétre IDN200
3. |Peinture AIO 4. |Pression d'épreuve 6B
5. |Ligne calculée oul 6. [T° Calcul 150°C
7. |T° Service 120°C 8. [Type de calorifuge HC
9. |Ep. calorifuge 50 mm 10. [Tragage v
11. [Test Pack 'TP006778 12. [Fluide Fuel
13. Phase G+L 14.|Groupe DESP G1
15. |Catégorie de risque Cat Il 16. |Classe de tuyauterie IN1P1

Par leur signatures, les Entreprises ayant réalisé les travaux relatifs a la présente fiche de réception s'engagent a la conformité de I'ouvrage tel que défini dans les
documents contractuels des marchés de travaux.

-Decapage passivation

Pt FLOTION 15,

130328 120 - platinage épreuve 80h 10p B80hEPR D 05/10/03*
| 30331 130 - Contrdle épreuve 80h 10p 8,0h469 ] 06/10/03*
hydraulique
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3.3. Pocket PC |

Mode asynchrone
pour plus de fiabilité
et de simplicité

Appareils mobiles
(Pocket PC)

Information
en temps réel
Pas de double

saisie
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3.4. Punch-list 16

Saisie sur Att(lbuts .
« Créateur
Pocket PC « Demandeur
« Entreprise
/ « Dates prévue ’
« Fichier joint
fl *Type A, B, C N
2 - « Localisation -
Détection”" - 3 (type A, B, C) * Etc.

punch-list | ™
Synchro sur
PC bureau

Revue de validation -
| par le Management
L Construction
relié
au réseau Outputs
ProGest

« tableaux 7

olistes Gl &’ .
e, 2 ) peentt =
Centralisation - é Pocket PC \a\

Formatage unifié des punch- ~ Mailing automatique Acquittements
lists et gestion en masse : Envoi des punch-lists aux . . directement sur
pas d'improvisation ! Entreprises, Superviseur, Pl:' b_|IC‘atI0n We’b le chantier N
Spécialistes, Client, etc. et Accés intuitif aux données, Bonus par rapport a
relance jusqu'a épuration ouverture plans, photos, un traitement dans

mémos vocaux (exemple)

MS Word ou Excel
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3.5. Rapports de synthése

17

)

Negrlefete

@ Interrogation simple
de la base de données

@ Obtention rapide de :
e |'avancement physique
e du reste afaire

@ Disponibilité de toutes
les clés de tri :
e Zone, Unité,
© Systeme process
e Entreprise, etc.

uronoe

% Avancement Physique Tochnip

reor [

Exemple rapport
avt mensuel EW

i 20 545

"Realisation”
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3.6. Publication Web

18

- [ e technip, com/3568A/D e o8] x] [aoca 1[R[
Fichier  Edition  Affichage Favoris  Outils 7 Liens [JBQ COC PC TP [HPRO & Google
0 ‘EB .W( sich Prafethla . ¢ | " Web Projetall [ ... | (" Web Projet=Som... | ( WebFrojetish/ .. | ¢ Web Projet - . I( web Projetti .. | | deh |5k page v Couils - J 6
Web Projetiiall | BiogOn Orateurs LPA - Cortrak .. X Web ProjethlaM | Projet ¥16 - Contrat 9554K x Web Projet - Sommaire | Site Projet Chicago 9533... X

) o

|

FERERRRERERRERL )Y

Wb ProjethaN | Early Works St Auban - Frojet 85... Wb Projet - Sommaire | Site Prajet Somai - Contr..., Wb ProjetaN | Technip LC - L Poste - Certre d...

Tichn —are

Y b Froget

= oo
ez
ety
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3.7. Rappel des actions et mailing automatique

@ Transmission automatisée des demandes :
& Actions planning
e Actions du Rapport d'Activité
e Actions des Fiches de réception
e Actions Punch-list
© Demandes de signatures documents, fiches et PV de réception

@ En retour, notification d'acquittement de ces mémes demandes au
aux Responsables de projet

@ Type d’envoi réglable :
e Le jour méme
e Et/ou relance a fréquence paramétrable (hebdo, mensuelle, etc.)

*Reéalisation”
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@ Hébergement sur simple serveur fichier

@ Database format MS Access = interopérabilité

@ Certifié et !

@ Aucune licence tiers =autonome et low cost

@ Sur Pocket PC, pérennité Windows Mobile

@ Exécution d'un batch nocturne de maintenance,
mailing et sauvegarde automatique

@ Mailing par requétes SMTP U.; /
@ Publication Web UTF-8 <
@ Suit les upgrades ProGest = 100%

Microsoft Micmsoft®
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|

4.2. Modes d'acces

21
Légende : Lecture Ecriture
Lecture
Ecriture :/
~ E
o=
Lecture Eaaan) Lecture
Ecriture seule
_—
Client
Application
déportée
£ isbile Fournisseur
& Entreprise
Lecture
écriture
Sl L2 13 14 2.1 .2.2..2.3..2.4..25..3.1 @@ SE:E\;&EEE«;: il e e i wpeic e 1 s wic i Y. i) it niiale nok
4.3. Architecture du systeme s

Déploiement
optimal (non
obligatoire)

Serveur Web
(utiisé pour publication)

Acces lecture / écriture
par Client, Intervenants
Projet, sous-traitants, ..
A J

Robocopy 1 fois par 24h
Lancement aprés batch noctume

= Liaison 100 Mb/s
ou plus requise

(liaison Ethernet fi-
fib

" Mailing

Serveur SMTP.

Recoit des requétes SMTP
depuis batch (expéditeur =
ProGest@NomClient.com)

| Mais sortants uniquement |

Bateh nocturne T
Exécuté par S€rveur local
Lfois par nut: auto-maintenance

\
” N
\//

pC
Entreprise

Serveur Citrix local a I'équipe projet

P
_ ciTRIX'
Serveur Citrix + CAG

nstalaion dans « Documents
And Setings » de chadue
utisateur
Ressources
Cirixdoit e i au serveur
locales (" fchier par liaison 100Mb. )

Citrix

¢ doit étre installé

=" ¢ aumeéme endroit que
[ Visas. ©¢) o serveur de fichiers abritant

¢ les bases de données, donc sur

le lieu o se trouve I'équipe projet
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5.1. Entreprise 7J23

@ Chiffre d'Affaire en augmentation sans emprunt ni endettement,
@ Entreprise toujours bénéficiaire malgré la part de R&D,
@ Capitalisation du logiciel de prés d'un million d'€ (non comptabilisé)

@ Activité sur 10 ans
& Développement
(45%)
& Assistance
technique (43%)
e Vente de
licence (12%)

@ Compétences
e Projet
e Informatique
e Industrie

300 000+

250 000+

200 000

150 000+

100 000

50 000

2002

[ Jvoieneoion i

uCA
Résultat net -I l

Evolution du Chiffre d'Affaire et du Résultat Net en €
de CD Concept depuis novembre 2001 (hors capitalisation logiciel)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
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5.2. Développement o

@ Plan de développement & 3 ans émis par la CCIMP* en 2008,

@ Souplesse et réactivité pour s'adapter a la diversité des besoins,
@ Assistance technique variée et a haute valeur ajoutée,

@ Ressources de niveau Ingénieur exclusivement.

Energie
57%

Répartition du CA par secteur d'activité

Chimie
14%

Industrie
8%

Agro-alimentaire

%
Pharmacie
6%
BTP Chambre de
Sidérurgie 6% Commerce et de
20 I'Industrie Marseille
Provence
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